

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 3/2561



โดย..ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
7 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ดร. อนุมัติ ลง 26 ก.พ.61 ทำหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.132/645 ลง 23 ก.พ.61 เพื่อขออนุมัติหลักการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์จากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (สงป.(งป.))
- 2.2 สำนักงานงบประมาณซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (หนังสือ สำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0729.1/ว 46 ลง 12 ก.พ.61)(สงป.(งป.))
- 2.3 ดร. อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณปี 2561 ค่าเครื่องแต่งกาย (เพิ่มเติม) วงเงิน 78.80 ล้านบาท ตามสั่งการ ตร. ลง 2 มี.ค.61 ทำหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.133/723 ลง 28 ก.พ.61 (สงป.(งป.))
สรุปความคืบหน้าในการจัดหาผ้าสีพระราชทาน สนว.01
- 2.4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 28 ก.พ.61 ของ ตร. (สงป.(กข.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))
- 3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลือมปี (สงป.(กข.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ตร. อนุมัติ ลง 26 ก.พ.61 ทำหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.132/645 ลง 23 ก.พ.61 เพื่อขออนุมัติหลักการใช้เงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์จากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (สงป.(งป.))

ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายฯ ปี 2561 (มติ ครม. 30 ม.ค.61)


1. รายจ่ายลงทุนปีเดียว วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือได้ผลประกวดราคาแล้ว แต่ก่อนนี้ผูกพันไม่ทันไตรมาสที่ 1 หากมีความพร้อมก็ให้ ดำเนินการได้ต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ส่งสำนักงานงบประมาณ ภายใน 16 ก.พ.61 และ ให้รายงาน รอง นรม. ที่กำกับฯ ทราบ (หน่วยส่ง สงป.(งป.) 9 ก.พ.61 ตามแบบที่กำหนด)

- ทั้งนี้เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 แล้ว สำนักงบประมาณจะนำข้อมูลรายจ่ายลงทุนทั้งหมดไป ประกอบขั้นตอนการจัดทำค่าของบฯ ปี 2562 ต่อไป

2. สำหรับรายจ่ายประจำ หรือ รายจ่ายลงทุน ที่เห็นว่าหมดความจำเป็นให้ปรับแผนการ ปฏิบัติงานฯ และ/หรือ โอนเปลี่ยนแปลงงบฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายฯ และให้ พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟู หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติก่อน ไปใช้ในรายการอื่นตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงแผนงานบุคลากรภาครัฐ

หมายเหตุ : ตามข้อ 1. รายการปีเดียวหากก่อนนี้ไม่ทันไตรมาสที่ 2 รัฐบาลมีแนวโน้มสูง ที่จะ นำงบฯ เข้า พรบ.โอนปี 2561 ขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันโดยเร็ว

ผบ.ตร. อนุมัติหลักเกณฑ์งบประมาณที่หน่วยส่งคืน ตร. และ โอนจัดสรรงบบุคลากร
(สั่งการ ตร.ลง 14 ก.พ.61 ท้าย น. สงบ.ด่วนที่สุด ที่ 0010.182/508 ลง 12 ก.พ.61)



- เฉพาะงบประมาณส่วนที่คืนหน่วย 50% นั้น ผบ.ตร. ได้มอบอำนาจให้ ผบช. หรือ รอง ผบช.ที่ ผบช. มอบหมาย ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงานงบประมาณ กค. สตง. มติ ครม. กำหนด และหน่วย ต้องยืนยันว่าไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เมื่อใช้อำนาจแล้วให้แจ้ง ตร. ทราบ ภายใน 15 วันนับแต่ใช้อำนาจ
- หากหน่วยส่งคืนงบประมาณหลังจากนี้ ให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ ตร.(ส่วนกลาง)

ดร. อนุมัติหลักการใช้จ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2561 (คืนงบให้หน่วย)
(สั่งการ ตร.ลง 26 ก.พ.61 ท้าย น. สงบ.ด่วนที่สุด ที่ 0010.132/645 ลง 23 ก.พ.61)

ลำดับ	หน่วย	คั้งบเหลือจ่าย (1)	สัดส่วน (2)	จัดสรรอหกภัย (3)	คั้งตามสัดส่วน (4)	ปรับเศษเหลือร้อยละ (5)	ร้อยละ (6)	คั้ง+อหกภัย (7)=(3)+(5)	ร้อยละ (8)	คั้งเหลือตั้ง ตร. คั้งค่าเข้า (9)
	รวม	387,270,409.37	100%	58,763,690	164,000,000.00	164,000,000.00	42.35	222,763,690.00	57.52	164,506,719.37
1	บช.น.	44,480.00	0.01%	-	18,836.24	18,900.00	42.49	18,900.00	42.49	25,580.00
2	ภ.1	56,316,152.49	14.54%	5,479,675	23,848,579.14	23,848,600.00	42.35	29,328,275.00	52.08	26,987,877.49
3	ภ.2	45,389,420.06	11.72%	-	19,221,362.41	19,221,400.00	42.35	19,221,400.00	42.35	26,168,020.06
4	ภ.3	40,422,222.00	10.44%	1,869,856	17,117,869.70	17,117,900.00	42.35	18,987,756.00	46.97	21,434,466.00
5	ภ.4	25,744,796.94	6.65%	2,964,460	10,902,321.98	10,902,300.00	42.35	13,866,760.00	53.86	11,878,036.94
6	ภ.5	5,885,600.63	1.52%	-	2,492,414.81	2,492,400.00	42.35	2,492,400.00	42.35	3,393,200.63
7	ภ.6	44,961,133.07	11.61%	4,053,915	19,039,922.84	19,040,000.00	42.35	23,093,915.00	51.36	21,867,218.07
8	ภ.7	11,306,980.00	2.92%	-	4,788,242.72	4,788,200.00	42.35	4,788,200.00	42.35	6,518,780.00
9	ภ.8	9,546,621.00	2.47%	9,581,459	4,042,771.68	4,042,800.00	42.35	13,624,259.00	142.71	-4,077,638.00
10	ภ.9	18,165,286.40	4.69%	18,692,773	7,692,575.78	7,692,600.00	42.35	26,385,373.00	145.25	-8,220,086.60
11	บช.ส.	9,452,142.00	2.44%	-	4,002,762.02	4,002,800.00	42.35	4,002,800.00	42.35	5,449,342.00
12	บช.ตช.ด.	61,782,153.38	15.95%	2,502,984	26,163,303.24	26,163,300.00	42.35	28,666,284.00	46.40	33,115,869.38
13	สพฐ.ตร.	17,543,369.90	4.53%	-	7,429,208.62	7,429,200.00	42.35	7,429,200.00	42.35	10,114,169.90
14	สทม.	12,435,227.70	3.21%	-	5,266,029.35	5,266,000.00	42.35	5,266,000.00	42.35	7,169,227.70
15	บช.ก.	300,247.00	0.08%	-	127,147.61	127,100.00	42.33	127,100.00	42.33	173,147.00
16	ร.ร.นรต.	7,162,932.74	1.85%	7,398,568	3,033,335.21	3,033,300.00	42.35	10,431,868.00	145.64	-3,268,935.26
17	สทป.	6,486,346.50	1.67%	6,220,000	2,746,816.70	2,746,800.00	42.35	8,966,800.00	138.24	-2,480,453.50
18	สทป.	86,518.00	0.02%	-	36,638.36	36,600.00	42.30	36,600.00	42.30	49,918.00
19	กมค.	2,141,118.50	0.55%	-	906,713.82	906,700.00	42.35	906,700.00	42.35	1,234,418.50
20	จต.	1,274,995.46	0.33%	-	539,930.89	539,900.00	42.35	539,900.00	42.35	735,095.46
21	สทศ.	56,491.00	0.01%	-	23,922.62	23,900.00	42.31	23,900.00	42.31	32,591.00
22	สทพ.	1,173,060.50	0.30%	-	496,763.80	496,800.00	42.35	496,800.00	42.35	676,260.50
23	สยศ.ตร.	409,200.00	0.11%	-	173,286.67	173,300.00	42.35	173,300.00	42.35	235,900.00
24	สจ.กตร.	106,051.70	0.03%	-	44,910.43	44,900.00	42.34	44,900.00	42.34	61,151.70
25	รพ.ตร.	1,711,483.00	0.44%	-	724,773.20	724,800.00	42.35	724,800.00	42.35	986,683.00
26	สทว.	236,861.00	0.06%	-	100,305.12	100,300.00	42.35	100,300.00	42.35	136,561.00
27	สทก.ตร.	15,430.00	0.00%	-	6,534.25	6,600.00	42.77	6,600.00	42.77	8,830.00
28	บ.ตร.	1,397,897.40	0.36%	-	591,977.00	592,000.00	42.35	592,000.00	42.35	805,897.40
29	สท.ก.ตช.	31,185.00	0.01%	-	13,206.12	13,200.00	42.33	13,200.00	42.33	17,985.00
30	บช.ปศ.	828,000.00	0.21%	-	350,638.72	350,600.00	42.34	350,600.00	42.34	477,400.00
31	สทศ.	4,857,006.00	1.25%	-	2,056,828.94	2,056,800.00	42.35	2,056,800.00	42.35	2,800,206.00
	30 หน่วย	387,270,409.37	100%	58,763,690	164,000,000.00	164,000,000.00	42.35	222,763,690.00	57.52	164,506,719.37



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สง.รอง ผบ.ตร.(ปร)
 เลขที่ 5 305
 วันที่ 14 ก.ย. 61
 10.10

สง.รอง ผบ.ตร.(ปร)
 เลขที่รับ 990 /314
 วันที่ 14 ก.ย. 2561 / 15 ก.ย. 61
 เวลา 16.25 น. / 14. 20 น.

ส่วนราชการ สง.ป.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๔ โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๕๓๓๓

ที่ ๐๐๑๐.๑๘๒/๕๐๘

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ห้วงเดือน ก.ค.-ต.ค.๖๐

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปร ๕))

สง.ผบ.ตร.
 เลขที่รับ ๕๐๑
 วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๑
 เวลา ๑๕.๕๐ น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๗๒ ลง ๑๖ พ.ย.๖๐ แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๐ เรื่องมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีส่วนราชการมีรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณหรือกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย เพื่อนำไปช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยหรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการหรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ หรือเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน (เอกสาร ๑)

๑.๒ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตร. ได้รับงบดำเนินงานจำนวน ๑๕,๗๕๔,๑๐๒,๖๐๐ บาท ลดลงจากปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙๗๗,๑๔๘,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔ โดยงบประมาณที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น กระทบกับสถานีตำรวจซึ่งเป็นจุดให้บริการประชาชนโดยตรง งบประมาณลดลงเฉลี่ยสถานีตำรวจ ร้อยละ ๓๕-๔๐ จากปี ๒๕๖๐ ในประเด็นนี้ สง.ป. ได้นำเรียนท่าน ผบ.ตร. ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงทุกระดับและหน่วยในคราวประชุมบริหาร ตร. ทราบ ไปตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดหารายจ่ายลงทุน จะเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณคืนให้กับหน่วยที่ส่งคืนไปตามสัดส่วนเพื่อชดเชยกรณีที่ ตร. ถูกปรับลดงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายพื้นฐานดังกล่าวต่อไป

๑.๓ อนุมัติ ตร. ลง ๓๐ ม.ค.๖๑ ท้ายหนังสือ สง.ป. ที่ ๐๐๑๐.๑๓๓/๓๓๓ ลง ๒๙ ม.ค.๖๑ โอนจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน ๒๕๒,๘๔๐,๑๔๔ บาท ให้กับ สกบ. สำหรับจัดหาผ้าสีพระราชทานเพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย รวม ๑,๙๖๙,๑๖๐ หลา และเตรียมการโอนจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (เพิ่มเติม) อีกจำนวน ๗๘,๘๐๔,๕๐๐ บาท สำหรับไปสมทบค่าตัดเครื่องแบบให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๒๗,๘๖๕ นาย เพิ่มเติมอีกคนละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นคนละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๑,๖๔๔,๖๔๔ บาท ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ ตร. ไม่ได้วางแผนไว้แต่อย่างใด จึงต้องปรับแผนจากรายการอื่นที่มีความสำคัญในระดับต่ำกว่ามาดำเนินการไปก่อน หากได้รับการจัดสรรหรือมีงบเหลือจ่ายจากการจัดหาแล้ว จะปรับแผนงบประมาณชดใช้คืนต่อไป (เอกสาร ๒)

/๒. ข้อเท็จจริง..

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ อนุมัติ ตร. ลง ๔ ธ.ค.๖๐ ทำหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๓๒/๖๔๑๖ ลง ๑ ธ.ค.๖๐ ให้หน่วยส่งงบประมาณกลับคืน ตร. เพื่อ สงป. จะได้เสนอ ตร. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และให้สำรวจรายการความต้องการของหน่วย รายการช่วยเหลือฟื้นฟูจากสถานการณ์อุทกภัยให้กับหน่วยต่อไป (เอกสาร ๓)

๒.๒ หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๘๒/๖๕๐๗ ลง ๘ ธ.ค.๖๐ สืบตรวจข้อมูลรายการค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ห้วงเดือน ก.ค.-ต.ค.๖๐ ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้ สงป. ภายในกำหนด (เอกสาร ๔)

๒.๓ หน่วยต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ห้วงเดือน ก.ค.-ต.ค.๖๐ จำนวน ๑๐ หน่วย รวมเป็นเงิน ๘๔,๕๖๔,๕๕๐ บาท โดย สงป. ได้พิจารณารายการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการจากสถานการณ์อุทกภัย ห้วงเดือน ก.ค.-ต.ค.๖๐ ที่เข้าหลักเกณฑ์ (เฉพาะรายการค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเท่านั้น) คงเหลือ ๙ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕๘,๗๖๓,๖๕๐ บาท (เอกสาร ๕)

๓. มติคณะรัฐมนตรี

หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ลง ๑ ก.พ.๖๑ แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๑ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอข้อ ๒.๒ สำหรับรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นหรือมีลำดับความสำคัญลดลง หรือไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี โดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่หากหน่วยงานใดไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือได้ดำเนินการแก้ไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้พิจารณาดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยคำนึงถึงแผนการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและแผนงานการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ (เอกสาร ๖)

๔. ข้อพิจารณา

สงป. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามมติ ครม. ตามข้อ ๑.๑ และ ข้อ ๓. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยพิจารณานำไปซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติและนำงบประมาณส่วนที่เหลือนำไปใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขออนุมัติดังนี้

๔.๑ ขออนุมัติหลักการในการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่ายเป็นงบดำเนินงาน โดยจำแนกเป็น ๒ กลุ่ม รายละเอียดดังนี้

/๔.๑.๑ กลุ่มที่ ๑...

๔.๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ค่าซ่อมแซม พื้นฟู ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ วงเงิน ๕๘,๗๖๓,๖๙๐ บาท

๔.๑.๒ กลุ่มที่ ๒ งบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายจากข้อ ๔.๑.๑ ซึ่ง สงป. จะเสนอขออนุมัติ ดร. โอนจัดสรรงบประมาณในภายหลัง โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๔.๑.๒.๑ โอนจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อผ้าพระราชทาน) จำนวนกึ่งหนึ่ง เพื่อชดเชยงบประมาณคืนกรณี ดร. ได้ปรับแผนฯ จัดหาผ้าสีพระราชทานไปก่อนแล้ว ตามข้อ ๑.๓

๔.๑.๒.๒ โอนจัดสรรเป็นงบดำเนินงานกลับคืนหน่วย ตามสัดส่วนที่หน่วยส่งคืน มาอีกกึ่งหนึ่ง เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑.๒ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง หรือรายการที่หน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีควมจำเป็น เป็นต้น

๔.๑.๒.๓ เฉพาะงบดำเนินงานกลับคืนหน่วย ตามข้อ ๔.๑.๒.๒ ขอมอบอำนาจให้ ผบช. หรือ รอง ผบช. ที่ ผบช. มอบหมาย ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ในกองบัญชาการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการที่ผู้อำนวยการ สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งต้องยืนยันด้วยว่าไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เมื่อใช้อำนาจแล้วให้แจ้ง ดร. ทราบ โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย

๔.๒ หากอนุมัติหลักการตามข้อ ๔.๑ แล้ว สงป. ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ในผลผลิต กิจกรรมต่าง ๆ รวมเป็นเงิน ๕๘,๗๖๓,๖๙๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยห้วงเดือน ก.ค.-ต.ค.๖๐ ไปตั้งจ่ายในงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำแนกตามผลผลิต ได้ดังนี้

๔.๒.๑ ผลผลิตการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม กิจกรรมการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดน เพื่อความมั่นคงของรัฐ เป็นเงิน ๕๒,๘๐๐,๕๘๓ บาท

๔.๒.๒ ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน เป็นเงิน ๕,๙๖๓,๑๐๗ บาท

๔.๓ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๔.๒ ให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามบัญชีจัดสรรที่แนบ

๔.๔ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด อย่าให้เสียหายแก่ทางราชการ และหากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืน ดร. (ผ่าน สงป.) ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๑

๔.๕ กรณีที่หน่วยส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายหรือส่งคืนรายการตาม พ.ร.บ.ฯ ที่หน่วย ไม่ได้ดำเนินการจัดหาแล้วไปยัง ดร. ในภายหลังจากการขออนุมัติหลักการในครั้งนี้ ให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ ดร. (ส่วนกลาง) ทั้งหมด เนื่องจากหน่วยดำเนินการล่าช้า โดยงบประมาณในส่วนนี้ ดร. จะชดเชยคืนในการปรับแผนฯ จัดหาผ้าสีพระราชทาน ตามข้อ ๑.๓ หรือรายการอื่น ๆ ตามนโยบาย ดร. ต่อไป

/๕. ข้อเสนอ...


๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๔. เพื่อ สงป. จะได้นำเรียน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๕) ลงนามในใบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑) ตามแนบ หรือหากเห็นควรประการขอได้โปรดสั่งการเพื่อรับปฏิบัติต่อไป

พล.ต.ท.

(สุธีร์ เนรภัณฐิ์)

รท.ผบช.สงป.



เรียน รอง ผบ.ตร.(บร)

- ผบช.สงป.เสนอ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓๘๐.๓๑ ล้านบาท ไปเป็นงบดำเนินงาน ๒ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงและจัดสรร ไปเป็นงบช่วยเหลือ พื้นฟู ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วงเงิน ๕๘.๗๖ ล้านบาท

กลุ่มที่ ๒ งบส่วนที่เหลือจากกลุ่มที่ ๑ จะเสนอขออนุมัติโอนจัดสรรในภายหลัง ไปเป็นรายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (สีฟ้าพระราชทาน) รายการค่าผ้าตัดเครื่องแบบ กลับคืน ตร. จำนวน กิ่งหนึ่ง และอีกกิ่งหนึ่งโอนจัดสรรกลับคืนหน่วยตามสัดส่วนที่หน่วยส่งคืนงบประมาณมา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน

- พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเรียน ผบ.ตร. อนุมัติ ตามเสนอของ ผบช.สงป.ข้อ ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.



(ต่อศักดิ์ สอาดพรรค)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๕)

๑๗ ก.พ.๖๑

เรียน ผบ.ตร.

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ
เพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.อ.

(รุ่งโรจน์ แสงคร้าม)

รอง ผบ.ตร.(บร)

๑๕ ก.พ.๖๑

- ดำเนินการตามเสนอ รอง ผบ.ตร.(บร)

- กำชับการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ค.ร.ม. และคำสั่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผบ.ตร.

๑๕ ก.พ.๖๑

บัญชีจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย

ห้วง ก.ค.-ต.ค.60

ลำดับ	หน่วย	ผลผลิตการบริหารจัดการ ความมั่นคงฯ	ผลผลิตการรักษาความ ปลอดภัยฯ	รวมทั้งสิ้น
		กิจกรรมการเฝ้าระวังฯ	กิจกรรมการบังคับใช้ฯ	
1	ภ.1	5,479,675		5,479,675
2	ภ.3	1,869,856		1,869,856
3	ภ.4	2,964,460		2,964,460
4	ภ.6	4,053,915		4,053,915
5	ภ.8	9,581,459		9,581,459
6	ภ.9	12,729,666	5,963,107	18,692,773
7	บช.ตชต.	2,502,984		2,502,984
8	รร.นรต.	7,398,568		7,398,568
9	สภบ.	6,220,000		6,220,000
	รวมทั้งสิ้น	52,800,583	5,963,107	58,763,690

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง

(วิภา อัสวแสงรัตน์)

ผกก.ฝวช.งป.

ก.พ.๖๑

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.

(ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์)

ผบก.งป.

ก.พ.๖๑



กรมการคลัง

บันทึกข้อความ

ส่งผู้ช่วย ผบ.ตร. บ. ๑
เลขที่รับ ๒๖๗
วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๔๕ น.

ส่วนราชการ สงป.
ที่ ๐๐๑๐.๑๓๒/๒๕๕

โทร. ๐๒๒๐๕ ๒๐๕๕ โทรสาร ๐๒๒๕๑ ๗๕๑๖

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติหลักการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๕))

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตร. ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๒๕๘,๕๔๓,๖๐๐ บาท ในส่วนของงบดำเนินงาน วงเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๕๔,๑๐๒,๖๐๐ บาท ลดลงจากปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙๗๗,๑๔๘,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๔ โดยงบประมาณที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งกระทบกับสถานีตำรวจซึ่งเป็นจุดให้บริการประชาชนโดยตรง ซึ่งงบประมาณของสถานีตำรวจลดลงจากปี ๒๕๖๐ เฉลี่ย ร้อยละ ๓๕-๔๐ ซึ่ง สงป. ได้นำเรียนท่าน ผบ.ตร. ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงทุกระดับและหน่วยในคราวประชุมบริหาร ตร. ทราบ รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานงบประมาณไปตั้งแต่วันที่ ๒๕๖๑ แล้ว หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดหารายจ่ายลงทุน จะเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณคืนให้กับหน่วยที่ส่งคืนไปตามสัดส่วน เพื่อชดเชยกรณีนี้ ตร. ถูกปรับลดงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายพื้นฐานดังกล่าวต่อไป (เอกสาร ๑)

๑.๒ อนุมัติ ตร. ลง ๓๐ ม.ค.๖๑ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๑๓๓/๓๓๓ ลง ๒๙ ม.ค.๖๑ โอนจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน ๒๕๒,๘๔๐,๑๔๔ บาท ให้กับ สกบ. สำหรับจัดหาผ้าสีพระราชทาน (สนว.๐๑) เพื่อแจกจ่ายให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย รวม ๑,๙๖๙,๑๖๐ หลา และเตรียมการโอนจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (เพิ่มเติม) อีกจำนวน ๗๘,๘๐๔,๕๐๐ บาท สำหรับไปสมทบค่าตัดเครื่องแบบให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ๑๒๗,๘๖๕ นาย เพิ่มเติมอีกคนละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นคนละ ๒,๕๐๐ บาท (สงป. จะเสนอ ตร. โอนจัดสรรเมื่อ กค.อนุมัติให้เบิกจ่ายแล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๑,๖๔๔,๖๔๔ บาท ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ ตร. ไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายไว้แต่อย่างใด จึงต้องปรับแผนจากรายการอื่น ที่มีความสำคัญในระดับต่ำกว่ามาดำเนินการไปก่อน หากได้รับการจัดสรรหรือมีงบเหลือจ่ายจากการจัดหาแล้ว จะปรับแผนงบประมาณชดใช้คืนต่อไป (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนตามข้อ ๑.๑ ได้ดำเนินการจัดหาบรรจุวัสดุประสงค์และมีงบประมาณเหลือจ่าย และรายการตาม พ.ร.บ. ที่หน่วยไม่ดำเนินการจัดหาแล้ว จำนวน ๓๑ หน่วย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๗,๒๗๐,๔๐๙.๓๗ บาท (เอกสาร ๓)

๒.๒ อนุมัติ ตร. ลง ๑๔ ก.พ.๖๑ ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๘๒/๕๐๘ ลง ๑๒ ก.พ.๖๑ อนุมัติหลักการในการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย และรายการตาม พ.ร.บ. ที่หน่วยไม่ดำเนินการจัดหาแล้ว ตามข้อ ๒.๑ เป็นงบดำเนินงาน โดยจำแนกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ (เอกสาร ๔)

๒.๒.๑ กลุ่มที่ ๑ ค่าซ่อมแซม พื้นฟู ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยขอโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยต่างๆ จำนวน ๙ หน่วย เป็นเงิน ๕๘,๗๖๓,๖๙๐ บาท

๒.๒.๒ กลุ่มที่ ๒ งบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายจากข้อ ๒.๒.๑ ซึ่ง สงป. จะเสนอขออนุมัติ ตร. โอนจัดสรรงบประมาณในภายหลัง โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ (เอกสาร ๕)

๒.๒.๒.๑ โอนจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย (สีผ้าพระราชทาน) จำนวนกึ่งหนึ่ง เพื่อชดใช้งบประมาณคืน ตร. กรณี ตร. ได้ปรับแผนฯ จัดหาผ้าสีพระราชทานไปก่อนแล้ว ตามข้อ ๑.๒

๒.๒.๒.๒ โอนจัดสรรเป็นงบดำเนินงานกลับคืนหน่วย ตามสัดส่วนที่หน่วยส่งคืนมา อีกกึ่งหนึ่ง เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑.๑ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ รายการที่หน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีควมจำเป็น เป็นต้น

๒.๒.๒.๓ เฉพาะงบดำเนินงานกลับคืนหน่วยตามข้อ ๒.๒.๒.๒ หากกรณีหน่วย ประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น ขอมอบอำนาจให้ ผบช. หรือ รอง ผบช. ที่ ผบช. มอบหมายปฏิบัติ ราชการแทน ผบ.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมติคณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งต้องยืนยันด้วยว่าไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เมื่อใช้อำนาจแล้ว ให้แจ้ง ดร. ทราบโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย

๒.๒.๓ กรณีที่หน่วยส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายหรือส่งคืนรายการตาม พ.ร.บ.ฯ ที่หน่วย ไม่ได้ดำเนินการจัดหาแล้วไปยัง ดร. ในภายหลัง ให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ ดร. (ส่วนกลาง) เนื่องจากหน่วย ดำเนินการล่าช้า โดยงบประมาณในส่วนนี้ ดร. จะชดใช้คืนในการปรับแผนฯ จัดหาผ้าสีพระราชทาน ตามข้อ ๑.๒ หรือรายการอื่น ๆ ตามนโยบาย ดร. ต่อไป

๒.๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๑ สงป. ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สงป. ชั้น ๔ อาคาร ๕ ดร. ผ่านระบบการประชุมทางไกล มี ผบช.สงป. เป็นประธานและผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบ วาระที่ ๒.๒ โดย สป./ฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยส่งคืนงบเหลือจ่ายจาก การจัดหาปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามที่ท่าน ผบ.ตร. ได้อนุมัติหลักการไว้ ตามข้อ ๒.๒ ทุกหน่วยรับทราบ และไม่มีข้อทักท้วงแต่ประการใด (เอกสาร ๖)

๓. ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๒๓, ๒๔ และ ๒๕ กรณีหัวหน้าส่วนราชการมีความจำเป็นต้อง โอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใดๆ ยกเว้นงบบุคลากร ที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน ความประหยัด ความคุ้มค่า โปร่งใส และเป็นการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการ จัดสรรภายใต้แผนงานเดียวกัน แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ไม่เป็นการกำหนด อัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย ตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระ ให้โอนไปชำระเป็นลำดับแรกก่อนตามลำดับ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหา ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาทตามลำดับ และ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทน ของเดิม (เอกสาร ๗)

๓.๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๓ การโอนงบประมาณรายจ่าย ข้อ ๑๕ (๒) และข้อ ๑๖ หากหน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนได้ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้หน่วยรับงบประมาณโอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเหลือจ่ายในงบรายจ่ายใดๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียวกัน ยกเว้นขบคูลากร เพื่อจัดทำโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีเพื่อทราบ และแจ้งสำนักงบประมาณทราบด้วย (เอกสาร ๘)

๓.๓ หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ลง ๑ ก.พ.๖๑ แจ่มติ ครม. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๑ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ สำหรับรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็น หรือมีลำดับความสำคัญลดลง หรือไม่สามารดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี โดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่หากหน่วยงานใดไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือได้ดำเนินการแก้ไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้พิจารณำดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยคำนึงถึงแผนการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (เอกสาร ๙)

๓.๔ คำสั่ง ตร. ที่ ๘๔๘/๔๘ ลง ๑๕ พ.ย.๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบการบริหารงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการที่ผู้บัญชาการมอบหมาย ปฏิบัติราชการแทน (เอกสาร ๑๐)

๔. ข้อพิจารณา

สงบ. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามระเบียบ มติ ครม. คำสั่ง ตร. รวมทั้ง ตามอนุมัติ ตร. ข้อ ๒.๒ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบรายจ่ายอื่น ใช้จ่ายลักษณะงบลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๘,๕๐๖,๗๑๙.๓๗ บาท (สามร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) (หน่วยส่งคืน ข้อ ๒.๑ วงเงิน ๓๘๗,๒๗๐,๔๐๙.๓๗ หักจัดสรรข้อ ๒.๒.๑ วงเงิน ๕๘,๗๖๓,๖๙๐ บาท) เป็นงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ตามบัญชีโอนเปลี่ยนแปลง ดังนี้ (เอกสาร ๑๑)

๔.๑.๑ แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๑๐๕ รายการ วงเงิน ๑๓๓,๖๖๔,๓๔๑.๐๕ บาท

๔.๑.๒ แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๑๐ รายการ วงเงิน ๑๘๖,๘๐๒,๗๓๙.๖๒ บาท

๔.๑.๓ แผนงานบูรณาการ จำนวน ๗๘ รายการ วงเงิน ๘,๐๓๙,๖๓๘.๗๐ บาท

/๔.๒ อนุมัติโอนจัดสรร ...

๔.๒ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามข้อ ๔.๑ กลับคืนหน่วย เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัดส่วนที่หน่วยส่งคืนมา เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อ ๑.๑ ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง รายการที่ต้องปรับแผนสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย หรือ รายการที่หน่วยพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็น เป็นต้น ตามบัญชีจัดสรร (เอกสาร ๑๒)

๔.๓ ส่วนที่เหลือ เป็นเงิน ๑๖๔,๕๐๖,๗๑๙.๓๗ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนหกพัน เจ็ดร้อยเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ให้ตั้งไว้ที่ ตร. สำหรับทดแทนค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อผ้าพระราชทาน) กรณี ตร. ได้ปรับแผนฯ จัดหาผ้าสีพระราชทานไปก่อนแล้ว หรือรายการอื่นๆ ตามนโยบาย ตร. ต่อไป

๔.๔ รายงานรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับแผนงานบูรณาการ หน่วยงานเจ้าภาพ บูรณาการ และสำนักงบประมาณ เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๔.๑.๓

๔.๕ งบประมาณที่หน่วยได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ให้เบิกจ่ายตามผลผลิต กิจกรรมที่ได้รับ จัดสรร และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อย่าให้เสียหายแก่ทางราชการ และหากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืน ตร. (ผ่าน สงป.) ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๑


๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอขอได้โปรดอนุมัติตามข้อ ๔. และกรุณาลงนามในหนังสือนำเสนอ ดังนี้

- ๕.๑ รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลแผนงานบูรณาการ
- ๕.๒ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ
- ๕.๓ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


และลงนามในใบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑) ตามแนบ

พล.ต.ท.


(สุธีร์ เนรกันฐิ)
รรท.ผบช.สงป.

- อนุมัติตามเสนอของ ผบช.สงป.
- ลงนามแล้ว

พล.ต.ท.


(ต่อศักดิ์ สอาดพรรค)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

๗๖ ก.พ.๖๑

2.2 สำนักงานประมาณซ้กซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (หนังสือ สำนักงานประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร 0729.1/ว 46 ลง 12 ก.พ.61)(สงป.(งป.))

สำนักงบประมาณชี้แจงความเข้าใจในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ภาวะ 2.2
(น. สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0729.1/ว 46 ลง 12 ก.พ.61)

1. ให้ส่วนราชการส่งข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน ของรายจ่ายลงทุน
รายการปีเดียวต่อรายการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ภายใน
16 ก.พ.61 ให้สำนักงบประมาณ ข้อมูล ณ 30 ธ.ค.60(ส่งแล้ว)
2. ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จไตรมาสที่ 2 พร้อมเร่งรัดการบันทึก
PO. ในระบบ GFMS และ รายงานผล ณ 30 มี.ค.61 ภายใน
5 เม.ย.61 (หากไม่ทันจะพับไป)
3. รายงาน รอง นรม. และ รอง นรม. ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ
ดูแลแผนงานบูรณาการเพื่อทราบ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๕.๑ / ๑๕๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕ / ๖ ๖๑
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียวที่มีวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท (เฉพาะรายการ
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐) จำนวน ๒ หน้า
ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบการปรับปรุง
แนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ นั้น

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงขอข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการปีเดียวที่มี
วงเงินต่อรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑
สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
โดยเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และรายงานรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลแผนบูรณาการทราบ

๒. สำหรับรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็น หรือมีลำดับความสำคัญลดลง หรือไม่สามารถดำเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี โดยดำเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปดำเนินการตามแนวทาง
การดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว


/๓. การดำเนินการ...

-๒-

๓. การดำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ของรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาทดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบที่ ๑) ส่งสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยก่อนนี้ผูกพัน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ พร้อมเร่งรัดการบันทึกข้อมูลขอเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS และรายงาน ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (แบบที่ ๒) ส่งสำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ และจัดส่งในรูปแบบ File มาที่ evaluation@bb.go.th ด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.bb.go.th หัวข้อข่าวสารสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๖๘๘, ๑๖๘๓, ๑๖๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

- 2.3 ดร. อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ค่าเครื่องแต่งกาย (เพิ่มเติม) วงเงิน 78.80 ล้านบาท ตามสั่งการ ดร.
ลง 2 มี.ค.61 ท้ายหนังสือ สงป. ต่วนที่สุด ที่ 0010.133/723 ลง 28 ก.พ.61
สรุปความคืบหน้าในการจัดหาผ้าสีพระราชทาน สนว.01 (สงป.(งป.))

ดร. อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 2561 ค่าเครื่องแต่งกาย(เพิ่มเติม) 78.80 ล้านบาท

(สั่งการ ดร. ลง 2 มี.ค.61 ท้าย น. สงป. ส่วนที่สุด ที่ 0010.133/723 ลง 28 ก.พ.61) ภาวะ 2.3

- อนุมัติ ดร. ลง 14 พ.ย.60 โอนจัดสรรค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้ ขรก.ตร. ชั้น
ประทวน 120,429 นาย(ข้อมูล ณ 1 ต.ค.60) คนละ 2,000 บาท เป็นเงิน
240,858,000 บาท ต่อมา สงป. มีหนังสือ ขอให้หน่วยชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อน
เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสีผ้า สนว.01
- อนุมัติ ดร. ลง 2 มี.ค.61 โอนจัดสรรค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย(เพิ่มเติม) ให้ ขรก.ตร.
ชั้นประทวน 127,865 นาย(ข้อมูล ณ 30 พ.ย.60 เพิ่มขึ้น 7,436 นาย)¹⁰
อีก คนละ 500 บาท เป็นเงิน 78,804,500 บาท (ตามบัญชีจัดสรรรายบุคคล)
ตามข้อ 4.3 ให้ ผบช. หรือ ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัด
เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชี ขรก.ตร.ชั้นประทวนที่มีสิทธิ(ตามบัญชี) ภายในเดือน
เม.ย.61 และควบคุม กำกับ ดูแล ให้นำเงินไปตัดเครื่องแบบ โดยใช้ผ้าสีกากี
พระราชทาน สนว.01 ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหา และแจกจ่าย(ของ สกบ.)

ดร. โอนจัดสรรแล้ว คนละ 2,000 บาท + เพิ่มเติมอีกคนละ 500 บาท รวมเป็น คนละ 2,500 บาท

สรุปความคืบหน้าในการจัดหาผ้าสี่พระราชทาน สนว.01
การประชุมครั้งที่ 4 เมื่อ 26 ก.พ.61 (ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธาน)

(สังการ ตร. ลง 28 ก.พ.61 ท้าย น. สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.133/713 ลง 27 ก.พ.61)

- สกบ. จัดหาผ้าโดยวิธีคัดเลือก จะเชิญผู้ประกอบการ 9 ราย เสนอราคาเร็วที่สุด
- ผู้ประกอบการ 3 ราย ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ จะเร่งส่งตรวจภายใน 10 วัน หากไม่ผ่านผู้ผลิตรายอื่นที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว ยินดีจะผลิตเพิ่มตามจำนวนที่ ตร. ต้องการ
- งป. จะเร่งรัดจัดทำร่าง TOR (ผบ.ตร. อนุมัติใช้ร่าง TOR เมื่อ 28 ก.พ.61 แล้ว) ๒๐
- ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันฯ แล้ว จำหน่ายผ้าในท้องถิ่นได้แล้ว
- ข้อกังวลใจของสถาบันฯ คือ รายที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะไม่สามารถควบคุม
ได้ทุกสายการผลิต ควรจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ในอนาคตต่อไป
- สถาบันฯ พบบางรายส่งตรวจแล้วแต่ไม่ผ่านครบทั้ง 23 รายการ แต่ลงเว็บไซต์ให้
หลงเชื่อว่าผ่านการตรวจทุกรายการแล้ว ที่ประชุมมอบ ปอท. ดำเนินคดีแล้ว
- ตร. เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รองรับให้ ขรก.ตร.แต่งเครื่องแบบตาม มอก. กำหนดต่อไป



สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.๕)
เลขที่รับ 408
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
18/10/61

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สงป. โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๕, ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๖๐
ที่ ๐๐๑๐.๑๓๓/ น/สภ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (เพิ่มเติม)

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๕))

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๓๓/๔๙๔๕ ลง ๑๔ พ.ย.๖๐ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กำลังพล ณ ต.ค.๖๐) จำนวน ๑๒๐,๔๒๙ นาย ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๘๕๘,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๑)

๑.๒ หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๓๓/๖๒๒๙ ลง ๒๐ พ.ย.๖๐ แจ้งหน่วยขอให้ชะลอการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายการค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่หน่วยในสังกัด (เอกสาร ๒)

๑.๓ อนุมัติ ตร. ลง ๓๐ ม.ค.๖๑ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๑๓๓/๓๓๓ ลง ๒๙ ม.ค.๖๑ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒๕๒,๘๔๐,๑๔๔ บาท ให้กับ สกบ. เพื่อจัดหาผ้า รวม ๑,๙๖๙,๑๖๐ หลา ๆ ละ ๑๒๘.๔๐ บาท สำหรับตัดเป็นเครื่องแบบและหมวกสีกาก็พระราชทาน (สนว.๐๑) ให้ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรคนละไม่เกิน ๑๑.๕ หลา และข้าราชการตำรวจชั้นประทวนคนละไม่เกิน ๗.๕ หลา (เอกสาร ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

ข้อมูลกำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ผบ.หมู่ + รอง ผบ.หมู่) ของ อต. ณ วันที่ ๓๐ พ.ย.๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๗,๘๖๕ นาย เพิ่มขึ้นจากข้อ ๑.๑ จำนวน ๗,๔๓๖ นาย และปรับอัตรากำลังพลชั้นประทวนสังกัด ศปก.นรป.ตร. จาก ๑๐๑ อัตรา คงเหลือ ๔๗ อัตรา (เอกสาร ๔)

๓. ข้อกฎหมายและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๖๕๐๐ ลง ๑๔ ก.พ.๖๑ อนุมัติให้ ตร. เบิกจ่ายค่าผ้าเครื่องแบบสีกาก็พระราชทานให้กับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนและค่าตัดเครื่องแบบและหมวกเฉพาะข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในอัตราเหมาจ่ายคนละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสาร ๕)

๔. ข้อพิจารณา

สงป. พิจารณาแล้ว จากข้อมูลกำลังพลของ อต. ตามข้อ ๒ จำนวน ๑๒๗,๘๖๕ นาย เบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกายอัตราเหมาจ่าย ๒,๕๐๐ บาท/คน/ปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑๙,๖๖๒,๕๐๐ บาท หัก งบประมาณที่ ตร. ได้จัดสรรให้แก่หน่วยต่าง ๆ ไปแล้ว (ตามข้อ ๑.๑) จำนวนเงิน ๒๔๐,๘๕๘,๐๐๐ บาท ตร.จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่หน่วยต่าง ๆ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๘,๘๐๔,๕๐๐ บาท ยกเว้น ศปก.นรป.ตร. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ตามข้อ ๑.๑ ...

ตามข้อ ๑.๑ สำหรับกำลังพล ๑๐๑ นาย จำนวนเงิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีกำลังพล ๔๗ นาย จะต้องส่งงบประมาณคืน ตร. จำนวนเงิน ๘๔,๕๐๐ บาท (๒๐๒,๐๐๐ บาท - ๑๑๗,๕๐๐ บาท (๔๗ นาย x ๒,๕๐๐ บาท) ในขั้นนี้ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้ งบ. ดำเนินการในระบบ GFMS โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน ๘๔,๕๐๐ บาท จาก ศปก.นรป.ตร. (หน่วยรับงบประมาณ ๒๕๐๐๗๐๐๐๐๑) กลับคืน ตร.

๔.๒ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๘,๘๘๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (เพิ่มเติม) ให้กับหน่วยต่าง ๆ (รายละเอียดตามแนบ) ดังนี้

๔.๒.๑ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน จำนวนเงิน ๓๖,๗๓๔,๒๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

๔.๒.๒ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ จำนวนเงิน ๔๒,๑๕๔,๘๐๐ บาท (สี่สิบล้านสองพันแปดแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย จำนวนเงิน ๕,๗๒๙,๓๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) และกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงิน ๓๖,๔๒๕,๕๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)


๔.๓ ให้ ผบ.ช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และ ผบ.ก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่างแล้วเสร็จโดยด่วนที่สุด โดยจ่ายเป็นเงินเข้าบัญชีข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีสิทธิได้รับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ภายในเดือน เม.ย. ๖๑ และให้ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการตำรวจไปตัดเครื่องแบบ โดยใช้ผ้าสีกาภิพระราชทาน สนว.๐๑ ซึ่งอยู่ระหว่าง สกบ. จัดหาแจกจ่ายให้กับหน่วยต่างๆ

๔.๔ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่าให้หน่วยถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด อย่าให้เสียหายแก่ทางราชการ และห้ามนำไปใช้จ่ายในภารกิจอื่นโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้ ตร. (ผ่าน สบป.) ทราบ หากมีงบประมาณคงเหลือให้รีบส่งคืน ตร. (ผ่าน สบป.) ภายใน ๓๐ พ.ค.๖๑ หรือหากงบประมาณไม่เพียงพอให้หน่วยปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วย เพื่อจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายไปพลางก่อน และขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติมมายัง ตร. (ผ่าน สบป.) พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย มาเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน ๑ ชุด

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามนัยเสนอ ขอให้โปรดอนุมัติตามข้อ ๔ และกรุณาลงนามในใบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(แบบ ง.๒๔๑) ตามแนบหรือหากเห็นควรประการใด ขอให้โปรดสั่งการ

พล.ต.ท.



(สุธีร์ เนรกันฐิ์)

รท.ผช.สงป.

- อนุมัติตามเสนอของ ผบช.สงป.
- ลงนามแล้ว

พล.ต.ท.



(ต่อศักดิ์ สอาดพรรค)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

๖ มี.ค.๖๑

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรรไปแล้ว 2,000บาท/คน		อัตรา 2,500 บาท/คน			จัดสรรเพิ่ม
		(กำลังพล 1 ต.ค.60)		(กำลังพล 30 พ.ย.60)			
		คน	เงิน	คน	อัตรา	เงิน	
1	ส.ลก.ตร.	51	102,000	55	2,500	137,500	35,500
2	ตท.	22	44,000	22	2,500	55,000	11,000
3	สท.	12	24,000	14	2,500	35,000	11,000
4	ก.ต.ช.	13	26,000	15	2,500	37,500	11,500
5	บ.ตร.	144	288,000	150	2,500	375,000	87,000
6	วน.	25	50,000	27	2,500	67,500	17,500
7	สยศ.ตร.	60	120,000	84	2,500	210,000	90,000
8	สท.บ.	160	320,000	171	2,500	427,500	107,500
9	สท.พ.	322	644,000	334	2,500	835,000	191,000
10	สง.ป.	94	188,000	107	2,500	267,500	79,500
11	กมค.	110	220,000	113	2,500	282,500	62,500
12	สง.ก.ตร.	25	50,000	25	2,500	62,500	12,500
13	จต.	79	158,000	80	2,500	200,000	42,000
14	สตส.	26	52,000	26	2,500	65,000	13,000
15	บชน.	13,377	26,754,000	13,527	2,500	33,817,500	7,063,500
16	ภ.1	7,935	15,870,000	8,342	2,500	20,855,000	4,985,000
17	ภ.2	6,458	12,916,000	6,809	2,500	17,022,500	4,106,500
18	ภ.3	11,010	22,020,000	11,606	2,500	29,015,000	6,995,000
19	ภ.4	11,877	23,754,000	12,528	2,500	31,320,000	7,566,000
20	ภ.5	8,198	16,396,000	8,500	2,500	21,250,000	4,854,000
21	ภ.6	8,009	16,018,000	8,127	2,500	20,317,500	4,299,500
22	ภ.7	6,509	13,018,000	7,023	2,500	17,557,500	4,539,500
23	ภ.8	7,251	14,502,000	7,470	2,500	18,675,000	4,173,000
24	ภ.9	13,515	27,030,000	14,173	2,500	35,432,500	8,402,500
25	บช.ก.	2,832	5,664,000	4,084	2,500	10,210,000	4,546,000
26	บช.ปส.	777	1,554,000	777	2,500	1,942,500	388,500
27	บช.ส.	1,201	2,402,000	1,216	2,500	3,040,000	638,000
28	สตม.	2,609	5,218,000	2,615	2,500	6,537,500	1,319,500
29	บช.ตชด.	14,411	28,822,000	14,386	2,500	35,965,000	7,143,000
30	ศปก.นรป.ตร.	101	202,000	47	2,500	117,500	- 84,500
31	สพฐ.ตร.	1,114	2,228,000	1,112	2,500	2,780,000	552,000
32	สทส.	181	362,000	190	2,500	475,000	113,000
33	บช.ศ.	140	280,000	1,395	2,500	3,487,500	3,207,500
34	รร.นรต.	145	290,000	1,259	2,500	3,147,500	2,857,500
35	รพ.ตร.	335	670,000	335	2,500	837,500	167,500
36	บช.ทท.	1,301	2,602,000	1,121	2,500	2,802,500	200,500
รวม		120,429	240,858,000	127,865		319,662,500	78,804,500

บัญชีจัดสรรค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 25

ลำดับที่	หน่วยงาน	ผลการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ฯ		โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ			รวมทั้งสิ้น
		ก.การบังคับใช้ กม.	รวม	ก.การปฏิรูป ระบบงานสอบสวนฯ	ก.การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ฯ	รวม	
1	ส.ล.ก.ตร.	-	-	35,500		35,500	35,500
2	ตท.	-	-	11,000		11,000	11,000
3	สท.	-	-	11,000		11,000	11,000
4	ก.ต.ช.	-	-	11,500		11,500	11,500
5	บ.ตร.	-	-	87,000		87,000	87,000
6	วน.	-	-	17,500		17,500	17,500
7	สยศ.ตร.	-	-	90,000		90,000	90,000
8	สท.บ.	-	-	107,500		107,500	107,500
9	สท.พ.	-	-	191,000		191,000	191,000
10	สท.ป.	-	-	79,500		79,500	79,500
11	กม.ค.	-	-	62,500		62,500	62,500
12	สท.ก.ตร.	-	-	12,500		12,500	12,500
13	จต.	-	-	42,000		42,000	42,000
14	สท.ส.	-	-	13,000		13,000	13,000
15	บ.ช.น.	-	-		7,063,500	7,063,500	7,063,500
16	ภ.1	4,985,000	4,985,000			-	4,985,000
17	ภ.2	4,106,500	4,106,500			-	4,106,500
18	ภ.3	6,995,000	6,995,000			-	6,995,000
19	ภ.4	7,566,000	7,566,000			-	7,566,000
20	ภ.5	4,854,000	4,854,000			-	4,854,000
21	ภ.6	3,688,200	3,688,200	40,800	570,500	611,300	4,299,500
22	ภ.7	4,539,500	4,539,500			-	4,539,500
23	ภ.8	-	-		4,173,000	4,173,000	4,173,000
24	ภ.9	-	-		8,402,500	8,402,500	8,402,500
25	บ.ช.ก.	-	-		4,546,000	4,546,000	4,546,000
26	บ.ช.ป.ส.	-	-	388,500		388,500	388,500
27	บ.ช.ส.	-	-	638,000		638,000	638,000
28	ส.ต.ม.	-	-		1,319,500	1,319,500	1,319,500
29	บ.ช.ต.ช.ต.	-	-		7,143,000	7,143,000	7,143,000
30	ศ.ป.ก.น.ร.ป.ตร.	84,500	84,500			-	84,500
31	สท.ฐ.ตร.	-	-	552,000		552,000	552,000
32	สท.ส.	-	-	113,000		113,000	113,000
33	บ.ช.ศ.	-	-		3,207,500	3,207,500	3,207,500
34	ร.ร.น.ร.ต.	-	-	2,857,500		2,857,500	2,857,500
35	ร.พ.ตร.	-	-	167,500		167,500	167,500
36	บ.ช.ท.ท.	-	-	200,500		200,500	200,500
รวม		36,649,700	36,649,700	5,729,300	36,425,500	42,154,800	78,804,500
	จัดสรร		36,734,200	5,729,300	36,425,500	42,154,800	78,889,000
	สงคืน		84,500	-	-	-	84,500
	รวมทั้งสิ้น		36,649,700	5,729,300	36,425,500	42,154,800	78,804,500

๒.๒.๕ การจัดทำร่างบันทึก MOU แสดงเจตนารมณ์ร่วมระหว่าง ดร. ผู้ประกอบการ และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการพัฒนา/การจัดหาผ้าสีพระราชทาน โดยมอบ งบ. ยกร่าง นั้น งบ. ได้ยกร่าง และแจ้งเวียนแล้ว ทุกฝ่าย (ยกเว้น กมค.) ปรับแก้ข้อความเล็กน้อย ส่วน กมค. มีความเห็นเสนอปรับแก้ไขโดยตัดข้อความในสาระสำคัญของเจตนารมณ์ร่วม (เอกสาร ๘) จึงยังไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

๒.๒.๖ การพัฒนาผ้าสีกาก็ของผู้ประกอบการ (ข้อมูล ณ ๒๖ ก.พ.๖๑) ของผู้ประกอบการ ที่มาร่วมประชุมรายเดิม จำนวน ๙ ราย

(๑) สามารถพัฒนาผ้าและผ่านการตรวจรับรองจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้ว จำนวน ๖ ราย ได้แก่ บริษัทโรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเอราวัณสิ่งทอ จำกัด (โดยบริษัท ทรงสมัย) บริษัทแอลฟา โปรเซสซิง จำกัด บริษัทไทยโทเร เท็กซ์ไทล์มิลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทอุตสาหกรรมแมนดาริน สเปนนิ่ง จำกัด และบริษัทกัมพลสิ่งทอ จำกัด รวมกำลังการผลิต ๑,๕๘๕,๐๐๐ หลา

(๒) ยังไม่สามารถผ่านการตรวจรับรอง จำนวน ๓ ราย ได้แก่ บริษัท แสนทวี อินเทอร์เน็ต จำกัด ส่งตรวจแล้ว จะรู้ผลภายใน ๓ วัน บริษัทแกรนด์ พารากอน จำกัด และบริษัทไทยนำศิริ อินเทอร์เน็ต จำกัด พร้อมส่งตรวจ โดยสามารถรู้ผลการตรวจรับรอง ภายใน ๑๐ วันทำการ

๒.๒.๗ มีผู้ประกอบการซึ่งไม่เคยมาร่วมประชุม พัฒนาผ้าและผ่านการตรวจรับรองจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท วิติลป์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด โดยแจ้งที่ประชุมว่ามีความพร้อมหากผู้ประกอบการรายที่เคยมาร่วมประชุมไม่สามารถผลิตส่งให้ ดร. ได้

๒.๓ สรุปผลการร่วมประชุมหารือ ดังนี้

๒.๓.๑ ผู้แทน สกบ. ชี้แจงการจัดหาผ้าเครื่องแบบสีกาก็โดยวิธีคัดเลือก โดยจะเชิญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมหารือ จำนวน ๙ ราย เพื่อเสนอราคา และจะเร่งรัดการดำเนินการจัดหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๓.๒ ผู้ประกอบการ จำนวน ๓ รายที่ยังไม่ผ่านการตรวจรับรองจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จะเร่งรัดส่งตัวอย่างผ้าตรวจรับรองให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน หากไม่ผ่านการตรวจรับรองจะประสานกับผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองเพื่อผลิตเพิ่มตามจำนวนที่แจ้งไว้ต่อที่ประชุม เพื่อให้สามารถผลิตผ้าได้ตามจำนวนที่ ดร. ต้องการ

๒.๓.๓ ผู้ประกอบการแต่ละรายยืนยันสามารถผลิตผ้าเครื่องแบบสีกาก็ได้ตามจำนวนที่ได้แจ้งต่อที่ประชุม โดยหากมีผู้ประกอบการรายที่ไม่ผ่านการตรวจรับรองจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยินดีจะผลิตเพิ่มเติมรองรับจำนวนของผู้ประกอบการรายที่ไม่ผ่านการตรวจรับรอง

๒.๓.๔ ดร.โดย งบ. จะเร่งรัดจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และเสนอ ดร. อนุมัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรอง สามารถเสนอราคาผ้าเครื่องแบบสีกาก็ตามจำนวนที่สามารถผลิตได้ทันภายใน ๑๐ วัน (วันที่ ๗ มี.ค.๖๑)

๒.๓.๕ ผู้ประกอบการรายที่ผ่านการตรวจรับรองจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สามารถจำหน่ายผ้าเครื่องแบบสีกาก็ฯ ในท้องตลาดให้ข้าราชการตำรวจซื้อตัดเครื่องแบบได้เป็นการทั่วไป

๒.๓.๖ ข้อกังวลใจของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรณีตรวจรับรองการผ่านคุณลักษณะผ้าสีกาก็ฯ เป็นการตรวจรับรองจากผ้าตัวอย่างของผู้ประกอบการ ซึ่งไม่สามารถควบคุมการผลิตผ้าในทุก ๆ สายการผลิตของผู้ประกอบการได้ ซึ่งแนวทางแก้ไขควรจัดทำเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผลิตและควบคุมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

๒.๓.๗ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตรวจพบผู้ประกอบการ (ซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุม) ได้ส่งผ้าตรวจรับรอง และไม่ผ่านการตรวจทุกรายการ แต่ได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผ่านการตรวจรับรองแล้วทั้งหมด เบื้องต้นได้แจ้งผู้ประกอบการรายดังกล่าวแล้วแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้ลงข้อมูลในเว็บไซต์ ซึ่งที่ประชุมมอบให้ บก.ปอท. ประสานข้อมูลกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ เป็นกรณีรายงานผลการร่วมประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ตร. กับผู้ประกอบการผลิตผ้าเครื่องแบบสีกาก็พระราชทาน และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในชั้นนี้เห็นควรให้ สกบ. สงป. ปอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามผลการประชุม

๓.๒ จากข้อกังวลใจของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตามข้อ ๒.๓.๖ ซึ่งไม่สามารถควบคุมการผลิตของผู้ประกอบการในทุกสายการผลิตให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดได้ ซึ่งแนวทางแก้ไขโดยการกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพื่อให้มีผลบังคับผู้ประกอบการในการผลิตให้เป็นไปตาม มอก. ที่กำหนดในทุกสายการผลิต จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบหลักการตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าเครื่องแบบสีกาก็พระราชทาน และประสานงานกับ สมอ. ในการจัดทำและประกาศมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมทั้งการเตรียมการเพื่อกำหนดระเบียบ ตร. รองรับให้ข้าราชการตำรวจแต่งเครื่องแบบตาม มอก. ที่กำหนดต่อไป

๔. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒ และเห็นควรดำเนินการตามข้อ ๓ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.

(สุธีร์ เนรพันธุ์)

รท.ผบช.สงป.

เรียน ผบ.ตร.

- เพื่อโปรดทราบสรุปความคืบหน้าและผลการร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตามเสนอ สงป. ข้อ ๒.๒ - ๒.๓ และเห็นควรสั่งดำเนินการตามเสนอ ข้อ ๓.๒

เพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.อ.

(รุ่งโรจน์ แสงคร้าม)

รอง ผบ.ตร.(พร)

ก.พ.๖๑

ดำเนินการตามเสนอ รอง ผบ.ตร.(พร)


พล.ต.อ.

(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผบ.ตร.

๒๘ ก.พ.๖๑

2.4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ 28 ก.พ.61 ของ ตร. (สงป.(กช.))



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ หน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 28 ก.พ.61 ข้อมูลจากระบบ GFMS

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
1	สงป.	79.68	11	ภ.3	44.89
2	สดส.	77.98	12	ภ.1	44.11
3	บช.ทพ.	74.75	13	รพ.ตร.	43.53
4	สบร.	73.37	14	สง.ก.ตร.ช.	43.18
5	สง.ก.ตร.	60.97	15	ตท.	42.20
6	จต.	57.86	16	ภ.4	38.56
7	บช.ส.	57.02	17	ภ.6	32.49
8	วท.	51.50	18	ภ.7	31.73
9	บช.ตชด.	48.79	19	ภ.2	31.28
10	สกพ.	46.66	20	ภ.9	30.66

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ หน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 28 ก.พ.61 ข้อมูลจากระบบ GFMS

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
21	สกก.คร.	29.63	30	สท.	18.31
22	บช.ก.	28.82	31	รร.นรต.	18.12
23	บช.น.	26.74	32	สคตม.	15.38
24	ภ.8	26.40	33	บช.ศ.	15.18
25	สยศ.คร.	25.18	34	สพฐ.คร.	10.97
26	สกบ.	24.34	35	สทส.	4.57
27	บช.ปส.	22.75	36	บ.ศร.	2.80
28	ภ.5	22.47	37	สง.นรป.	0.00
29	กมค.	22.32			

รายงานสถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561

งบบุคลากร	75,088,872,200.00	42,809,536,600.00	-	0.00	32,290,100,960.12	43.00	42,798,771,239.88	57.00
งบดำเนินงาน	15,754,102,600.00	11,071,352,222.48	2,272,426,733.44	14.42	4,385,046,489.59	27.83	9,096,629,376.97	57.74
งบลงทุน	20,037,755,100.00	19,711,230,921.52	7,722,778,336.80	38.54	3,560,801,812.87	17.77	8,754,174,950.33	43.69
งบอุดหนุน	436,213,800.00	175,238,000.00	943,861.00	0.22	46,432,865.12	10.64	388,837,073.88	89.14
งบรายจ่ายอื่น	2,941,599,900.00	2,501,886,756.00	1,324,343,650.93	45.02	226,048,555.18	7.68	1,391,207,693.89	47.29
รวม	114,258,543,600.00	76,269,244,500.00	11,320,492,582.17	9.91	40,508,430,682.88	35.45	62,429,620,334.95	54.64

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 30.29	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	20.69	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 9.60
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 52.29	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	35.45	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 16.84
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 74.29				
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 96.00				

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 21.11	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	11.72	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 9.39
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 43.11	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	17.77	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 25.34
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 65.11				
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 88.00				

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแยก 32 บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561

1	สงป.	174,127,571.05	1,369,357.92	0.79	138,737,375.56	79.68	34,020,837.57	19.54
2	สตส.	21,495,109.00	549,738.04	2.56	16,762,938.80	77.98	4,182,432.16	19.46
3	บข.ทท.	22,267,860.00	938,925.00	4.22	16,644,864.83	74.75	4,684,070.17	21.04
4	สปร.	5,513,139.00	1,313,139.00	23.82	4,045,200.00	73.37	154,800.00	2.81
5	สง.ก.ตร.	13,117,908.30	349,876.40	2.67	7,998,083.08	60.97	4,769,948.82	36.36
6	จต.	28,551,164.54	1,936,733.35	6.78	16,519,100.50	57.86	10,095,330.69	35.36
7	บข.ส.	249,977,798.00	78,567,347.40	31.43	142,532,566.20	57.02	28,877,884.40	11.55
8	วน.	3,001,300.00	205,850.50	6.86	1,545,741.48	51.50	1,249,708.02	41.64
9	บข.ตชด.	1,249,030,654.62	310,152,596.58	24.83	609,458,190.26	48.79	329,419,867.78	26.37
10	สกพ.	70,506,917.50	9,176,025.22	13.01	32,895,729.44	46.66	28,435,162.84	40.33
11	ภ.3	624,320,142.00	167,431,677.02	26.82	280,251,489.13	44.89	176,636,975.85	28.29
12	ภ.1	652,115,577.51	238,850,549.33	36.63	287,668,421.21	44.11	125,596,606.97	19.26
13	รพ.ตร.	120,719,917.00	17,797,048.40	14.74	52,549,738.77	43.53	50,373,129.83	41.73
14	สง.ก.ต.ช.	2,118,415.00	142,795.68	6.74	914,639.00	43.18	1,060,980.32	50.08
15	ตท.	20,096,961.00	580,275.33	2.89	8,480,911.66	42.20	11,035,774.01	54.91
16	ภ.4	648,195,349.56	128,827,604.42	19.87	249,925,128.95	38.56	269,442,616.19	41.57
17	ภ.6	624,993,336.93	185,504,470.72	29.68	203,086,244.28	32.49	236,402,621.93	37.82
18	ภ.7	535,352,441.00	203,972,617.05	38.10	169,875,612.73	31.73	161,504,211.22	30.17
19	ภ.2	671,742,563.94	235,731,820.83	35.09	210,093,147.40	31.28	225,917,595.71	33.63
20	ภ.9	2,025,590,608.60	983,162,814.12	48.54	621,110,912.66	30.66	421,316,881.82	20.80
21	สกก.ตร.	10,973,423.30	695,040.27	6.33	3,251,433.25	29.63	7,026,949.78	64.04
22	บข.ก.	413,386,374.44	19,314,593.02	4.67	119,119,729.04	28.82	274,952,052.38	66.51
23	บข.น.	1,271,432,531.00	518,239,036.84	40.76	339,966,013.12	26.74	413,227,481.04	32.50
24	ภ.8	726,572,371.00	340,246,240.09	46.83	191,822,112.19	26.40	194,504,018.72	26.77
25	สยศ.ตร.	47,379,560.00	11,871,504.29	25.06	11,928,018.30	25.18	23,580,037.41	49.77
26	สกบ.	15,487,138,002.67	5,102,282,018.17	32.95	3,770,226,881.86	24.34	6,614,629,102.64	42.71
27	บข.ปส.	790,999,950.00	231,894,688.68	29.32	179,957,756.23	22.75	379,147,505.09	47.93
28	ภ.5	883,242,342.37	456,197,031.90	51.65	198,463,300.76	22.47	228,582,009.71	25.88
29	กมค.	67,124,882.50	33,551,870.87	49.98	14,980,662.08	22.32	18,592,349.55	27.70
30	สท.	15,285,560.00	3,731,598.30	24.41	2,798,605.55	18.31	8,755,356.15	57.28
31	รร.นรต.	252,453,899.26	83,651,894.57	33.14	45,756,834.28	18.12	123,045,170.41	48.74
32	สตม.	252,694,022.30	73,346,070.09	29.03	38,860,790.28	15.38	140,487,161.93	55.60
33	บข.ศ.	359,651,274.75	99,953,487.72	27.79	54,600,007.10	15.18	205,097,779.93	57.03
34	สพฐ.ตร.	540,029,176.62	198,993,216.37	36.85	59,221,835.84	10.97	281,814,124.41	52.18
35	สทส.	1,639,355,423.00	1,476,855,507.60	90.09	74,865,450.84	4.57	87,634,464.56	5.35
36	บ.ตร.	1,367,787,616.60	103,107,521.08	7.54	38,261,424.38	2.80	1,226,418,671.14	89.66
37	สง.นรป.	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	100.00

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ.2561 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) (ระดับ ตร.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,445	21,742,132,931.63	100.00
ครุภัณฑ์	747	14,293,049,097.74	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	698	7,449,083,833.89	
ทำสัญญาแล้ว	1,282	12,612,058,256.17	58.01
- ครุภัณฑ์	653	8,012,201,973.91	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	629	4,599,856,282.26	
ยังไม่ทำสัญญา	163	9,130,074,675.46	41.99
- ครุภัณฑ์	94	6,280,847,123.83	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69	2,849,227,551.63	
เบิกจ่ายแล้ว	624	3,593,180,412.87	16.53

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 2/2561 (18 ม.ค.61) ระดับ จนท.			ประชุม ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด- จำนวนรายการ
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	1,451	22,126,999,800.00	100.00	1,445	21,742,132,931.63	100.00	-6
ทำสัญญาแล้ว	1,126	10,652,232,419.33	48.14	1,282	12,612,058,256.17	58.01	+156
ยังไม่ทำสัญญา	325	11,474,767,380.67	51.86	163	9,130,074,675.46	41.99	-162
เบิกจ่ายแล้ว	330	2,381,016,672.87	10.76	624	3,593,180,412.87	16.53	+294

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต ได้	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				บข.น. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	บข.น. โครงการ ปฏิรูป ศร.		บข.น.	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ได้ทุนสูง) สน.ท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	22,770,000		- บริษัท นำหลักทรัพย์มาเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 61 อยู่ระหว่างการทำสัญญา (ลง PO)
1				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	22,770,000.00		
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหามาต่างประเทศ			
1	บข.น. รปภ.		บข.น.	อาคารที่ทำการ บก.น.6 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 44,680,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 9,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 35,080,000-3,020,800 คงเหลือ 32,059,200)	32,059,200		- ลงนามในสัญญาแล้ว เป็นรายการผูกพันปี 60
2	บข.น. รปภ.		บข.น.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น สน.บาง บอน อาคาร 2 จำนวน 2 หลัง แขวงบางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณ ทั้งสิ้น = 11,645,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,329,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,316,000)	9,316,000		- ใช้วิธีคัดเลือก เสนอราคา 5 มี.ค.61 พิจารณาผล 8 มี.ค.61 ประกาศผล 12 มี.ค.61 ลงนามสัญญาในวันที่ 23 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
3	บข.ม.	รปภ.	บข.ม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ส.ม. บางเขน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 8,008,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 1,601,600 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 6,406,400)	6,406,400		- เสนอราคา 19 ก.พ.61 - ลงนามในสัญญา ภายใน 25 ก.พ.61	- ใช้วิธีคัดเลือก เสนอราคา 5 มี.ค.61 พิจารณาผล 8 มี.ค.61 ประกาศผล 12 มี.ค.61 ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61
4	บข.ม.	รปภ.	บข.ม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ส.ม.ต้น นaylor แขวงคันทนาเยาว เขตคันทนาเยาว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 5,474,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 1,094,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 4,379,200)	4,379,200		- เสนอราคา 19 ก.พ.61 - ลงนามในสัญญา ภายใน 25 ก.พ.61	- ใช้วิธีคัดเลือก เสนอราคา 5 มี.ค.61 พิจารณาผล 8 มี.ค.61 ประกาศผล 12 มี.ค.61 ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61
5	บข.ม.	โครงการ ปฏิรูป ศร.	บข.ม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น บก.ม.3 .บก.ม.3 สีสวนและ ส.ม.นบุรี จำนวน 3 หลัง แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 29,659,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,931,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,727,200)	23,727,200		- เสนอราคา 19 ก.พ.61 - ลงนามในสัญญา ภายใน 25 ก.พ.61	- ใช้วิธีคัดเลือก เสนอราคา 5 มี.ค.61 พิจารณาผล 8 มี.ค.61 ประกาศผล 12 มี.ค.61 ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6	บข.ม.	รปภ.	บข.ม.	บข.ม. อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สบ.วัง ทองหลาง อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 หลัง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 18,622,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,724,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 14,897,600)	14,897,600		- เสนอราคา 19 ก.พ.61 - ลงนามในสัญญา ภายใน 25 ก.พ.61	- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61
7	บข.ม.	รปภ.	บข.ม.	บข.ม. อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น บก.น.8 อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 หลัง แขวงจอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณ ทั้งสิ้น = 21,389,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 4,277,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 17,111,200)	17,111,200		- เสนอราคา 19 ก.พ.61 - ลงนามในสัญญา ภายใน 25 ก.พ.61	- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้า ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
8	บข.ม.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	บข.ม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สบ.ลำ หิน แขวงคูฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 9,764,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 1,952,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,811,200)	7,811,200	- เสนอราคา 19 ก.พ.61 - ลงนามในสัญญา ภายใน 25 ก.พ.61	- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	
9	บข.ม.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	บข.ม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สบ. ฉลองกรุง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลัง 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 50,110,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 10,022,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 40,088,000)	40,088,000	- เสนอราคา 19 ก.พ.61 - ลงนามในสัญญา ภายใน 25 ก.พ.61	- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	
10	บข.ม.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	บข.ม.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สบ.บาง ขุนนท์ จำนวน 1 หลัง และ บก.ม.7 จำนวน 4 หลัง รวม 5 หลัง แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 68,840,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 13,768,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 55,072,000)	55,072,000	- เสนอราคา 19 ก.พ.61 - ลงนามในสัญญา ภายใน 25 ก.พ.61	- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	
10				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทำต่างประเทศ	210,868,000.00			
11				รวมทั้งสิ้นและสิ่งก่อสร้าง	233,638,000.00			
11				รวมงบลงทุน(บข.ม.)	233,638,000.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.1				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	ภ.1	ร.บ.	ภ.1	อาคารที่ทำการและที่พักอาศัยพร้อมส่วนประกอบ สก.ชุดค ดับลูตุด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 65,488,500 , ปี 2561 ตั้ง งบประมาณ = 13,230,000-132,300 คงเหลือ 13,097,700 , ปี 2562ผูกพัน งบประมาณ = 52,390,800)	13,097,700		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (2 ก.พ. - 2 มี.ค.61) -ประกาศและเอกสารประกวดราคา (2 ก.พ.- 2 มี.ค. 61) เสนอราคานำระบบ e-GP (5 มี.ค.61) -จัดพิมพ์ใบเสนอราคา (6 มี.ค.61) -พิจารณาผล (7-9 มี.ค.61) -ขออนุมัติและประกาศผู้ชนะ (12-14 มี.ค.61) -เว้นระยะอุทธรณ์ (14-22 มี.ค.61) -ลงนามในสัญญา (22-26 มี.ค.61)	อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา (2 ก.พ. - 2 มี.ค.61) -ประกาศและเอกสารประกวดราคา (2 ก.พ.- 2 มี.ค.61) เสนอราคานำระบบ e-GP (5 มี.ค.61) -จัดพิมพ์ใบเสนอราคา (6 มี.ค.61) -พิจารณาผล (7-9 มี.ค.61) -ขออนุมัติและประกาศผู้ชนะ (12-14 มี.ค.61) -เว้นระยะอุทธรณ์ (14-22 มี.ค.61) -ลงนามในสัญญา (22-26 มี.ค.61)

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 9 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61		
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)			
2	ก.1	รปค.	ก.1	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ก.จว.ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 46,777,500, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,450,000-94,500 คงเหลือ 9,355,500 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 37,422,000)	9,355,500		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61		
				ก.1	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ก.จว.ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 46,777,500, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,450,000-94,500 คงเหลือ 9,355,500 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 37,422,000)	9,355,500		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	
								อยู่ระหว่างแยกแยะโครงการประกวดราคาเพื่อรับฟัง คำวิจารณ์ (8-13 ก.พ.61) -ประกาศและเอกสารประกวดราคา (14 ก.พ.- 5 มี.ค.61) -ประกวดราคาผ่านระบบ e-GP (6 มี.ค.61) -พิจารณาผล (12-13 มี.ค.61) -ขออนุมัติและประกาศผู้ชนะ (14-15 มี.ค.61) -เว้นระยะอุทธรณ์ (15-23 มี.ค.61) -ลงนามในสัญญา (26-28 มี.ค.61)	อยู่ระหว่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (14 ก.พ.- 5 มี.ค.61) เสนอราคาผ่านระบบ e-GP (6 มี.ค.61) -จัดพิมพ์ใบเสนอราคา (9 มี.ค.61) -พิจารณาผล (12-13 มี.ค.61) -ขออนุมัติและประกาศผู้ชนะ (14-15 มี.ค.61) -เว้นระยะอุทธรณ์ (15-23 มี.ค.61) -ลงนามในสัญญา (26-28 มี.ค.61)
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,453,200.00				
2				รวมคงทุน(ก.1)	22,453,200.00				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ก.2				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ก.จว. ชลบุรี	รปภ/ พฐ.	ก.จว. ชลบุรี	เครื่องส่งสัญญาณ(รีฟิเตอร์ 50 WATTS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ก.จว. ชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง	923,400		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา สามารถ ผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ 9 มี.ค.61	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา
1				รวมครุภัณฑ์ปีเดียว	923,400			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
1	ก.จว. ชลบุรี		ก.จว. ชลบุรี	รายการ ภ.2 อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง พร้อม ส่วนประกอบ สก.หนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 2 หลัง	44,094,600		วันที่ 2 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาต่ำสุด วันที่ 5 ก.พ.61 มี ผู้ยื่นเสนอราคา 1 รายขออุทธรณ์ ให้หน่วยงานพิจารณาและวินิจฉัย อุทธรณ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา ไม่เห็นด้วย กับการอุทธรณ์ จึงได้รายงาน ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เพื่อให้การ วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยจาก คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
		โครงการ ปฏิรูป ศร.					

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ เจ้าหน้าที่	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ เจ้าหน้าที่	
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)			
2	ภ.จว. ชลบุรี		ภ.จว. ชลบุรี	ภ.2 อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว ได้ดินโสัง พร้อม ส่วนประกอบ สก.หนองขาม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 หลัง	43,857,000		ประชุมผู้เสนอราคาครั้งสุดท้าย เมื่อ 2 ก.พ. 61 มีผู้ขอประมูล 1 รายขอประมูล ให้หน่วยงานพิจารณาและวินิจฉัย ผลการประกวดราคา ไม่เห็นด้วย กับการขอประมูล จึงได้รายงาน ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง คณะกรรมการพิจารณาขอประมูล เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เพื่อให้การ วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา ประมูลให้เป็นขั้นที่สิ้นสุด ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยจาก คณะกรรมการพิจารณาขอประมูล	ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ประชุมระดับ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 มี.ค.61

โครงการ
ปฏิรูป
ศร.

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
3	ภ.จว. ชลบุรี ยุทธโธ/ ยศ.	โครงการ ยุทธโธ/ ยศ.	ภ.จว. ชลบุรี	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชด.) ภ.จว.ชลบุรี	3,400,000		เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอ ราคาเพียงรายเดียว ซึ่งมี คุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผิดเงื่อนไขตามที่กำหนด จึงขอ อนุมัติยกเลิกประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการ ประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ใหม่	อยู่ระหว่างประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคา สามารถผูกพัน สัญญาได้ภายในวันที่ 30 มี.ค.61
3				รวมที่ดินก่อสร้างปีเดียว	91,351,600.00			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ (ตร.) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ก.2			
1	ก.จ. ฉะเชิงเทรา	รปภ.	ก.จ. ฉะเชิงเทรา	อาคารที่ทำการ สภ.แสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 33,858,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,600,000-828400 คงเหลือ 6,771,600 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ =27,086,400)	6,771,600		ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วเสนอวงเงิน 30,450,000 บาท ส่งเอกสารขอทำความตกลงวงเงินค่าก่อสร้างให้สำนักงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ 29 ม.ค.61 อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ หากสำนักงบประมาณเห็นชอบสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายใน 30 มี.ค.61
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	6,771,600.00		
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,123,200.00		
5				รวมลงทุน(ก.2)	99,046,600.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.3				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. นคร ราชสีมา	โครงการ พุทธโสภา/ ยศ.	ภ.จว.นคร ราชสีมา	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศษต.) ภ.จว.นครราชสีมา	6,227,500		อยู่ระหว่างประกาศแผนแม่บทจัดซื้อ ขายแบ่งระหว่างวันที่ 7-21 ก.พ.61 กำหนดวันเสนอราคา 22 ก.พ.61 การ พิจารณาผลเสนอราคา 23-28 ก.พ.61 การพิจารณาสิ่งก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 2-14 มี.ค.61 การแจ้งให้ผู้ชนะการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญาใน วันที่ 15 มี.ค.61 ทำสัญญาและลง PO ระหว่าง วันที่ 16-26 มี.ค.61	อยู่ระหว่างพิจารณาผู้เสนอราคา
				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	6,227,500.00			
1				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.3			
1	ภ.จว. อุบล ราชธานี	รปภ./พรู	ภ.จว. อุบลราชธานี	อาคารที่ทำการ ภ.จว.อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น = 45,867,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 10,200,000-1,118,300 คงเหลือ 9,081,700 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 35,667,400)	9,081,700		สำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบราคาเมื่อ วันที่ 31 ม.ค.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอ อนุมัติ ผบ.ช.ภ.3 จัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ จะสามารถลงนามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 9 มี.ค.61
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	9,081,700.00		
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,081,700.00		
2				รวมงบลงทุน(ภ.3)	15,309,200.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำงวด/ประจำ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				ภ.4			
				ครุภัณฑ์			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.จว. ขอนแก่น	รปภ/ พร.	ภ.จว. ขอนแก่น	ก่อสร้างรั้วด้านหน้า พร้อมประตูเลื่อน 2 ชุด ภ.จว.ขอนแก่น ค.ค. ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	992,000		อยู่ระหว่างรอผลอนุมัติจาก คคก.อุทธรณ์และข้อ ร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง
							เมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ภ.จว.ขอนแก่นได้ ประกาศให้ หจก.ค.โซคอนันต์ก่อสร้าง 2001 เป็นผู้ชนะประกวดราคา แต่มีผู้ยื่น อุทธรณ์ฯ ขณะนี้รอผลอนุมัติจาก คคก. อุทธรณ์และข้อร้องเรียนของ กรมบัญชีกลาง(ส่ง31 ม.ค.61) อย่างน้อย 30 วัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาและลง PO ได้ ภายใน 30 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
2	ภ.จ.ว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จ.ว. ขอนแก่น	อาคารที่ทำการ สภ.เวฬุวัน ภ.จ.ว.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ บ้าน สำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	37,620,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
3	ภ.จ.ว. ขอนแก่น	รปภ./ พฐ.	ภ.จ.ว. ขอนแก่น	อาคารที่ทำการ สภ.ท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	37,620,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 มี.ค.61
4	ภ.จ.ว. ขอนแก่น	โครงการ รัฐโธ ว/ยศ.	ภ.จ.ว. ขอนแก่น	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 19 (ภ.1-9.ศษค.) ภ.จ.ว.ขอนแก่น	6,227,500		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 มี.ค.61
4				รวมทั้งสิ้นและสิ่งก่อสร้าง	82,459,500.00		
4				รวมงบลงทุน(ภ.4)	82,459,500.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				ภ.5			
				ครุภัณฑ์			
				รายการพิเศษ			
1	ภ.5	ปศ./พฐ.	ภ.5	ศูนย์ตรวจค้นยาเสพติด ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 20 ตัว	700,000		ภ.5 ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์แล้ว 2 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา และขณะนี้ได้ประกาศครั้งที่ 3 มีผู้เสนอราคา 2 ราย อยู่ระหว่างเสนอประกาศผลผู้ชนะการ ประกวดราคา และจะรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ ตามระเบียบฯ จะได้ทำสัญญาต่อไป
1				รายการครุภัณฑ์พิเศษ	700,000.00		
1				รวมครุภัณฑ์	700,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				ภ.5			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.5	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ภ.5	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) สก.เมืองแพร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร์ จังหวัดแพร่ 1 หลัง	21,780,000		ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ทันระยะเวลา อุทธรณ์ตามระเบียบฯ (ครบ 14 ก.พ.61) จะได้แจ้งผู้ ชนะการประกวดราคากลางนามในสัญญาต่อไป
2	ภ.5	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ภ.5	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) สก.ภูพานยาว ตำบลตงเจน อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา 1 หลัง	21,780,000		ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ทันระยะเวลา อุทธรณ์ตามระเบียบฯ (ครบ 20 ก.พ.61) จะได้แจ้งผู้ ชนะการประกวดราคากลางนามในสัญญาต่อไป
3	ภ.5	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ภ.5	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) สก.แม่สาย ตำบลเวียง พางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	21,780,000		ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ ให้ทัน ระยะเวลาอุทธรณ์ตามระเบียบฯ (ครบ 14 ก.พ.61) จะ ได้แจ้งผู้ชนะการประกวดราคากลางนามในสัญญาต่อไป
3				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	65,340,000.00	-	
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,340,000.00		
4				รวมลงทุน(ภ.5)	66,040,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลิต เกิด	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.6			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	บก. อก.ภ.6	รปภ.	บก.อก.ภ.6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	8,492,000		เสนอราคาเมื่อวันที่ 8 ก.พ.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา ระหว่าง 9 - 16 ก.พ. 61 คาดว่าจะลงนามผูกพันสัญญา 16 มี.ค.61
2	ภ.จว. กำแพงเพชร	รปภ.	ภ.จว. กำแพงเพชร	กล้องวงจรปิด (CCTV) กล้องจับภาพทะเบียนพร้อมอุปกรณ์ กำแพงเพชร	30,000.00		ผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา
2				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	8,492,000	30,000	
2				รวมครุภัณฑ์	8,492,000.00	30,000.00	
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.จว. เพชรบูรณ์	รปภ.	ภ.จว. เพชรบูรณ์	อาคารที่ทำการกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ (อาคารสนับสนุนระดับกองกำกับการ) ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	37,620,000		ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 26 ก.พ.2561 ขณะนี้ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากการรื้อถอนอาคารเดิมประกาศขายทอดตลาดครั้งแรกไม่มีผู้สนใจเข้าเสนอราคาต่อผู้ระหว่างเสนอปรับปรุงราคาครั้งที่ 2 (จำหน่ายอาคารโรงจอดรถตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.สืบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์)

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.6			
2	ภ.จว. นครสวรรค์	โครงการ ปฏิรูป ศร. ตร.	ภ.จว. นครสวรรค์	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ได้ทุนสูง สภ. ตากฟ้า ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	21,780,000		ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 8 -26 ก.พ.61 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 27 ก.พ.61 คาดว่าจะลงนามผูกพันในสัญญาวันที่ 26 มี.ค.61
3	บก. อก.ภ.6	โครงการ ปฏิรูป ศร. ตร.	บก.อก.ภ.6	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้ทุนสูง) บก.อก.ภ.6 ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	22,770,000		ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนพร้อมขายแบบ ๓ ระหว่างวันที่ 8 - 26 ก.พ.61 กำหนดเสนอ ราคาในวันที่ 27 ก.พ.61 คาดว่าจะลงนามผูกพันใน สัญญาวันที่ 26 มี.ค.61
4	ภ.จว. พิษณุโลก	โครงการ ยุทโธ	ภ.จว. พิษณุโลก	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศษช.) ภ.จว.พิษณุโลก	18,800,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
							อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๑ - ๑๔ มี.ค.๖๑ กำหนดยื่นเสนอราคาใน วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,970,000.00	-	
6				รวมลงทุน(ภ.6)	109,462,000.00	30,000.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดท	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ศร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.7 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.จว. เพชรบุรี	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. เพชรบุรี	อาคารที่ทำการ สภ.หนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าที่ดิน ตำบลหนองจอก อำเภอท้ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	11,407,600		- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการ อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ อุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง
2	ภ.จ.ร.ภ. 7	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ภ.จ.ร.ภ.7	ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ศฝ.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 4 ห้อง	7,343,200		- ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเมื่อ วันที่ 15 มี.ค. 61 คาดว่าจะสามารถลงนาม ได้ในวันที่ 16 ก.พ.61 (วงเงินเหลือจ่าย 1,065,200 บาท)
3	ภ.จ.ร.ภ. 7	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ภ.จ.ร.ภ.7	ปรับปรุงอาคารที่พัก (กองร้อย) ศฝ.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 4 หลัง	20,000,000		- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการ อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาผลการ อุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง
3				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	38,750,800.00		
3				รวมงบลงทุน(ภ.7)	38,750,800.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.8				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จ.ภ. ระบ	รบก	ภ.จ.ภ.ระบ	อาคารที่ทำการ สภ.อ่าวม่วง พร้อมค่าสาธารณูปโภค ตำบลอ่าวม่วง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	21,789,900		-ประกาศผู้ชนะ 12 ก.พ.61 -รออุทธรณ์ 13-21 ก.พ.61	-ประกาศผู้ชนะ 12 ก.พ.61 -รออุทธรณ์ 13-21 ก.พ.61
2	ภ.จ.ภ. ระบ	โครงการ ปรับปรุง คร.	ภ.จ.ภ.ระบ	เฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ได้ทุนสูง) สภ.เกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	21,780,000		-ประกาศผู้ชนะ 12 ก.พ.61 -รออุทธรณ์ 13-21 ก.พ.61	-ประกาศผู้ชนะ 12 ก.พ.61 -รออุทธรณ์ 13-21 ก.พ.61
3	ภ.จ.ภ. ราษฎร์	โครงการ ปฏิรูป คร.	ภ.จ.ภ.ราษฎร์	เรือนแถวชั้นประทวน สภ.เสวียด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	4,552,000		-ประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 วันที่ 9-16 ก.พ.61 -กำหนดเสนอราคา 19 ก.พ.61 -กำหนดพิจารณาผล 20ก.พ.61 -ลงนามในสัญญา 2 มี.ค.61	- มีผู้เสนอราคา 3 ราย - กก.พิจารณาผล 23-28 ก.พ.61 -ประกาศผู้ชนะ 28 ก.พ.61 -รออุทธรณ์ 28 ก.พ. 12 มี.ค.61 -คาดว่าจะลงนามในสัญญา 13 มี.ค.61
4	ภ.จ.ภ. ภูเก็ต	โครงการ ยุพโย	ภ.จ.ภ.ภูเก็ต	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชด.) ภ.จ.ภูเก็ต	20,325,000		-ประกาศเชิญชวน 8-26 ก.พ.61 -กำหนดเสนอราคา 27 ก.พ.61 -กำหนดพิจารณาผล 28 ก.พ.61 -ลงนามในสัญญา 12 มี.ค.61	- มีผู้เสนอราคา 4 ราย - กก.พิจารณาผล 28 ก.พ. - 8 มี.ค.61 -ประกาศผู้ชนะ 9 มี.ค.61 -รออุทธรณ์ 9 - 20 มี.ค.61 -คาดว่าจะลงนามในสัญญา 21 มี.ค.61
4				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	68,446,900.00			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ศร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.8			
1	ภ.จว. พังงา	รพภ.	ภ.จว.พังงา	อาคารที่ทำการ ภ.จว. พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัด พังงา 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 45,270,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,054,000 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 36,216,000)	8,963,400		- มีผู้เสนอราคา 1 ราย - คกก.พิจารณาผล 28 ก.พ. - 2 มี.ค.61 -ประกาศผู้ชนะ 5 มี.ค.61 -อยู่ระหว่าง ส่ง. ให้ความ เห็นชอบราคาก่อสร้างฯ
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	8,963,400.00		
5				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,410,300.00		
5				รวมงบลงทุน(ภ.8)	77,410,300.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง อิงประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บช.ก. ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว				
1	ป.บช.ก.	โครงการ ยุทโธปกรณ์	ป.บช.ก.	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ แบบ Code Squelch ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	3,600,000		1. e-bidding ไปแล้ว 2 ครั้ง ได้ผู้ประกอบการแล้ว 2. ลงนามในสัญญาได้ภายใน 23 ก.พ.61	- เชิญผู้ขายทำสัญญาวันที่ 2 มี.ค.61
2	ป.บช.ก.	โครงการ ยุทโธปกรณ์	ป.บช.ก.	ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับบริการออกแบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การสืบสวน การข่าวกรอง (IBM i2 iBase Designer) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	600,000		1. e-bidding ครั้งที่ 2 2. คณะกรรมการแล้วเสร็จ ภายใน 13 ก.พ.61 3. ลงนามสัญญาได้ภายใน 7 มี.ค.61	- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61
3	ป.บช.ก.	โครงการ ยุทโธปกรณ์	ป.บช.ก.	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	50,000		1. e-bidding ครั้งที่ 2 2. คณะกรรมการแล้วเสร็จ ภายใน 13 ก.พ.61 3. ลงนามสัญญาได้ภายใน 7 มี.ค.61	- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61
4	ป.บช.ก.	โครงการ ยุทโธปกรณ์	ป.บช.ก.	ระบบการเชื่อมต่อ บันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลงานการข่าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2,900,000		1. e-bidding ครั้งที่ 2 2. คณะกรรมการแล้วเสร็จ ภายใน 13 ก.พ.61 3. ลงนามสัญญาได้ภายใน 7 มี.ค.61	- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วยจัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา	ความก้าวหน้าปัญหา
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บช.ก.				
5	บ.บช.ก.	โครงการ ยุทโธปกรณ์	บ.บช.ก.	ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการจัดเก็บและประมวลข้อมูลการสืบสวน การข่าวกรอง (IBM i2 iBase User) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,200,000		1. e-bidding ครั้งที่ 2 2.คณะกรรมการแล้วเสร็จ ภายใน 13 ก.พ.61 3.ลงนามสัญญาได้ภายใน 7 มี.ค.61	- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61
6	บ.บช.ก.	โครงการ ยุทโธปกรณ์	บ.บช.ก.	ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition+5 CAL) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	80,000		1. e-bidding ครั้งที่ 2 2.คณะกรรมการแล้วเสร็จ ภายใน 13 ก.พ.61 3.ลงนามสัญญาได้ภายใน 7 มี.ค.61	- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61
7	บ.บช.ก.	โครงการ ยุทโธปกรณ์	บ.บช.ก.	เครื่องคอมพิวเตอร์และถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,400,000		1. e-bidding แล้ว 2 ครั้ง 2.กำหนดขึ้นข้อเสนอ 22 ก.พ.61 3.คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 15 มี.ค.61	- พิจารณาคัดเสร็จสิ้น 27 ก.พ.61 - ประกาศผู้ชนะ 2 มี.ค.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 13 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญาภายใน 20 มี.ค.61
8	บ.บช.ก.	โครงการ ยุทโธปกรณ์	บ.บช.ก.	ซอฟต์แวร์ประมวลผลสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ (IBM i2 Analyst's Notebook)	2,880,000		1. e-bidding ครั้งที่ 2 2.คณะกรรมการแล้วเสร็จ ภายใน 13 ก.พ.61 3.ลงนามสัญญาได้ภายใน 7 มี.ค.61	- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ บช.ก.	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
9	ป.บ.ช.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ป.บ.ช.ก.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	7,931,300		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้า ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
							- ลงประกาศเผยแพร่ 21-27 ก.พ.61 - ขึ้นเสนอราคา 7 มี.ค.61 - พิจารณาผลภายใน 13 มี.ค.61 - ประกาศผู้ชนะ 14 มี.ค.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 23 มี.ค. 61) - ลงนามในสัญญาภายใน 28 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ชนิด ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
10	ร.น.บ.ก.	คัต เฉพาะ ทาง	ร.น.บ.ก.	ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการ กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 6 ลำ	58,025,000		1.เรือพรหมโยธี(1103) . เรือศรีนครินทร์ (1804) , เรือ 318 ,เรือ ร.น.60 และ ร.น. 69 อยู่ระหว่างขออนุมัติหัวหน้าหน่วย สั่งซื้อสิ่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา วันที่ 12 - 18 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 15 ก.พ.61 2. เรือ 814 อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และขายเอกสาร ครั้งที่ 2 วันที่ 2 - 20 ก.พ.61 - เสนอราคาวันที่ 21 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 20 มี.ค.61	1.เรือพรหมโยธี(1103) อยู่ระหว่างขออนุมัติ หัวหน้าหน่วยสั่งซื้อสิ่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 23 มี.ค.61 2.เรือศรีนครินทร์(1804) ,เรือ ร.น.60 และ ร.น.69 - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะใน www. และรอ อุทธรณ์ 7 วัน (วันที่ 26 ก.พ. - 6 มี.ค.61) - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 9 มี.ค.61 3. เรือ 318 อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทผู้ชนะ เตรียม เอกสารมาทำสัญญา วันที่ 20 - 28 ก.พ.61 (ภายใน 7 วันทำการ) - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 9 มี.ค.61 4. เรือ 814 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล วันที่ 23 - 28 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 20 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
11	บก.ร.บ.	โครงการ ชุดเฝ้า	บก.ร.บ.	เรื่องอยู่โดย สถานีตำรวจนำ 5 ก.ก.10 บก.ร.บ. ตำบลโง้งเจียม อำเภอโง้ง เจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตำบล (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 11,410,900 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 2,535,800 , ปี 2562ผูกพัน งบประมาณ = 8,875,100)	2,535,800		- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล ผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 - 20 ก.พ.61 - คาดว่าจะขออนุมัติหัวหน้าหน่วยสั่งซื้อ สิ่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 19 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างขออนุมัติหัวหน้าหน่วยสั่งซื้อสิ่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 19 มี.ค.61
11				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,202,100.00			
				รายการปีเดียว				
1	ป.บ.ช.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ป.บ.ช.ก.	โครงการปรับปรุงอาคารกองบังคับการปราบปราม (เดิม) เพื่อเป็นศูนย์ One Stop Service แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	12,225,300		1.ลงประกาศเชิญชวน วันที่ 22 - 27 ก.พ.61 2.กำหนดซื้อเสนอ 28 ก.พ.61 3.คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 28 มี.ค. 61	- ลงประกาศเผยแพร่ 19-27 ก.พ.61 - ยื่นเสนอราคา 28 ก.พ.61 - พิจารณาผลภายใน 6 มี.ค.61 - ประกาศผู้ชนะ 8 มี.ค.61 - รอผลอุทธรณ์ 7 วันทำการสิ้นสุด 19 มี.ค.61 - ลงนามในสัญญาภายใน 28 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลิต เกิด	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บข.ก.				
2	ร.บ.บข.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ร.บ.บข.ก.	อาคารที่ทำการ ส.ร.น.1 กก.4 บก.ร.น. ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	10,692,000		- อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และขายเอกสาร วันที่ 8 - 26 ก.พ. 61 - เสนอราคาวันที่ 27 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 23 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเอกสารเสนอ ราคา - คาดว่าจะขออนุมัติหัวหน้าหน่วยสิ่งซึ่งสั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 23 มี.ค.61
3	ร.บ.บข.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ร.บ.บข.ก.	ก่อสร้างถนนบริเวณที่ทำการ และระบบสาธารณูปโภค ส.ร.น.1 กก.11 บก. ร.น. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 เส้น	2,211,000		- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะใน www.และรอรูทพรณ์ 7 วัน (วันที่ 8 - 16 ก.พ.61) - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 2 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทผู้ชนะเตรียมเอกสารมาทำ สัญญา วันที่ 20 - 28 ก.พ.61 (ภายใน 7 วันทำ การ) - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 9 มี.ค.61
4	ร.บ.บข.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ร.บ.บข.ก.	ทำเขียบเรือ ส.ร.น.1 กก.9 บก.ร.น. ตำบลไผ่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ท่าเรือ	7,000,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติลงประกาศ ร่าง TOR เพื่อรับพิจารณา (วันที่ 12 - 16 ก.พ.61) - ถ้าไม่มีผู้พิจารณา ประกาศเชิญ ชวนและขายเอกสาร วันที่ 19 ก.พ. - 5 มี.ค.61 - เสนอราคา 6 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 23 - 30 มี.ค.61	- อยู่ประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร วันที่ 20 ก.พ. - 7 มี.ค.61 - เสนอราคา วันที่ 8 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 23 - 30 มี.ค. 61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
7	ร.น.บ.ช.ก.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ร.น.บ.ช.ก.	ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หน่วย	3,075,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
				บ.ช.ก.			
							อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาและผู้ชนะการ เสนอราคา - คาดว่าจะขออนุมัติหัวหน้าหน่วยสิ่งก่อสร้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 20 มี.ค.61
							อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนและ ขายเอกสาร วันที่ 2 - 9 ก.พ.61 - เสนอราคาวันที่ 12 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 21 มี.ค.61
7				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,612,300.00		
18				รวมงบประมาณ(บ.ช.ก.)	131,814,400.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ต้นและกิ่งก้อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลิต หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
				พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
			ปลส.			
			ครุภัณฑ์			
			รายการปีเดียว			
1	บก. อก.ปลส.	ปลส.	ไฟฉายติดปืน บข.ปลส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	258,000		ยกเลิกการจัดซื้อ กำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม
			กรุงเทพมหานคร 43 กระบอก			
2	บก. อก.ปลส.	ปลส.	กล้องช่วยเล็ง บข.ปลส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	3,440,000		ยกเลิกการจัดซื้อ กำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม
			กรุงเทพมหานคร 43 กล้อง			
3	บก. อก.ปลส.	ปลส.	แบตเตอรี่ สำหรับใช้กับ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ แบบ Digital/Analog UHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง ไม่ช้อยกว่า 4 วัตต์ บข.ปลส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 500 ก้อน	3,150,000		ผู้เข้าเสนอราคา E-Bidding ขอให้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะใหม่เสนอหัวหน้าส่วน ราชการพิจารณา
3			รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	6,848,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต ได้	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ปส.				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์วงคั่นยาเสพติด 3 เครื่อง (ผูกพัน) วงประมาณทั้งสิ้น = 836,000,000 , ปี 2558 ตั้งงบประมาณ = - , ปี 2559 ตั้งงบประมาณ = 556,854,900 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = - , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 279,145,100	279,145,100		ตรวจรับงวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 2 มี.ค.61	
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	279,145,100.00			
4				รวมครุภัณฑ์	285,993,100.00			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ปส.	ปส.	ปส.	ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร 8 ชั้น ภายในอาคารที่ทำการ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 ตัว	6,480,000		มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการ พิจารณาเห็นความเห็นโดยเอกเทศและประกวด ราคาใหม่	อยู่ระหว่างประกาศเสนอราคาครั้งที่ 2 16 มี.ค.61 ขึ้นเสนอราคาในระบบ
2	บก. อก.ปส.	ปส.	บก.อก.ปส.	อาคารที่ทำการ กองกำกับกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บข.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	33,430,300		ขึ้นเสนอราคา 8 ก.พ.61 ขณะนี้อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาผล	ได้ผู้ขายแล้วนัดทำสัญญา 15 มี.ค.61
2				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	39,910,300.00			
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,910,300.00			
6				รวมงบลงทุน(ปส.)	325,903,400.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สศม.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ค.ม. ชลบุรี	โครงการ ความ มั่นคง EEC	ค.ม.ชลบุรี	เสากันทางเดิน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจคนเข้าเมือง ณ สภามบินนานาชาติตะพานหินใหม่ ต.ม.จ.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 200 อัน	190,000		1. ครั้งที่ 1 จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยพิจารณาจากราคา รวมกันครุภัณฑ์อื่นๆ ไม่มีผู้เสนอราคา จึงยกเลิกและประกวดราคาใหม่ 2. ครั้งที่ 2 จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแยกพิจารณาราคาต่อรายการ ปรากฏรายการเสากันทางเดินไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากราคาที่เสนอเกินวงเงินงบประมาณ 3. ปัจจุบันขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากงบลงทุนเหลือจ่ายของหน่วย จำนวน 80,000 บาท เนื่องจากไม่สามารถจัดหาได้ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 4. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สามารถผูกพันได้ภายใน 5 วันทำการ จัดทำโดย วิธีเฉพาะเจาะจง ค.ม. 56(2)(ข) 5. ผอ.67 ขอรับการสนับสนุนไปยัง สป.ตร. 6. ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลเสนอขอปรับลดจำนวนเสากันทางเดิน จากเดิม จำนวน 200 อัน เป็นจำนวน 140 อัน	อนุมัติ คร. ลง 26 ก.พ.61 เห็นชอบให้ ค.ม.จ.ระยอง ปรับลดรายการครุภัณฑ์ จากเดิม จำนวน 200 อัน เหลือ 140 อัน เพื่อให้สามารถจัดหารายการครุภัณฑ์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ขณะนี้หน่วยงานออกอนุมัติจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ค.ม. 56(2)(ข) สามารถลงนาม / PO ได้ภายในวันที่ 5 มี.ค.61
1				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	190,000			
1				รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,000.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				สคต.			
				รายการปีเดียว			
1	บก. ตม.5	ถักสอบ หลบหนี เข้าเมือง	บก.ตม.5	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	16,335,000		ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว วงเงิน 14,130,000 บาท แต่ยังไม่ สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากต้องรอสำนักงานงบประมาณ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง หากสำนักงานงบประมาณ อนุมัติแล้ว จะสามารถแจ้งให้ผู้ชนะฯ มาทำสัญญาได้ภายใน 7 วัน
2	บก. ตม.5	ถักสอบ หลบหนี เข้าเมือง	บก.ตม.5	อาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง แบบที่ 1 พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง	15,840,000		ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว วงเงิน 10,800,000 บาท สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 2 มี.ค.61
3	ตม. เชิง ราย	ถักสอบ หลบหนี เข้าเมือง	ตม.เชิง ราย	อาคารที่ทำการ ตม.จว.พะเยา (สคต.) ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง	17,271,500		ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว วงเงิน 16,400,000 บาท สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 28 ก.พ.61
4	บก. ตม.5	ถักสอบ หลบหนี เข้าเมือง	บก.ตม.5	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ลำปาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	16,335,000		ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว วงเงิน 10,980,000 บาท อยู่ ระหว่างแจ้งระยะเวลาอุทธรณ์ สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 5 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5	บก. ตม.3	ลักลอบ หลบหนี เข้าเมือง	บก.ตม.3	สศท. คำปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัยข้าราชการ ตม.จว. สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 1 หลัง	2,900,000		1. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการไปยัง สำนักงบประมาณ , สำนักงบเจ้าว่า อยู่ ระหว่างประมวลเสนอ 2. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-sp เรียบร้อยแล้ว 3. ปัจจุบัน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และตรวจสอบเอกสารเพื่อ รายงานขอซื้อของจ้างลงประกาศในระบบ E-sp (ได้ประสาน ผอ.กองช่างเทศบาลเมือง สมุทรสงครามและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว แล้ว เหลือกำหนดวงงาน งดเงิน) 4. คาดว่าจะลงนามในสัญญา ได้เมื่อได้รับ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนัก งบประมาณ ไม่เกิน มี.ค.61	อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการ ฯ ขั้นตอนการจัดซื้อฯ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 21 ก.พ. - 27 ก.พ.61 กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
6	ตม. ภูเก็ต	โครงการ ปฏิรูป ตม. ภูเก็ต	ตม.ภูเก็ต	อาคารบ้านพักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 50 ครอบครั้ว ด้าน ตม.ทอ.ภูเก็ต (สคต.) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	37,422,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
				สคต.			อยู่ระหว่างร้องสำนักงบประมาณอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการ 7 ขั้นตอนการจัดซื้อ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 19 ก.พ. - 8 มี.ค.61 กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 9 มี.ค.61
							1.ครบกําหนดพิจารณาแผนแม่บท เมื่อ 7 ก.พ. 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้จําหน่าย เสนอแนะ 2. เมื่อ 9 ก.พ.2561 เสนอ ผบ.คต.2 เพื่อลง นามในประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อ เผยแพร่ในระบบ ประกอณาการวันที่ 12-27 ก.พ.2561 แผนแม่บท 12 วันทำการ วันที่ 28 ก.พ.2561 ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการไปยัง สำนัก งบประมาณ , สำนักงบแจ้งว่า อยู่ระหว่าง ประมวลเสนอ
6				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,103,500.00		
7				รวมงบลงทุน(สคต.)	106,293,500.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ดชด.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	บก. สน. ดชด.	บริการ จัดการ ความ มั่นคงฯ	บก.สน. ดชด.	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบะออกสู่อุปไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน	10,000,000		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-26 ก.พ. 61 กำหนดเสนอราคา 27 ก.พ.61 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ใน 23 มี.ค.61	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ เสนอราคาในวันที่ 27 ก.พ.61/ พิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ 28 ก.พ.61 คาดว่าจะลงนามในสัญญาใน วันที่ 23 มี.ค.61
1				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	10,000,000			
1				รวมครุภัณฑ์	10,000,000.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ดงต.			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	บก. สสน. ดชด.	การ บริหาร จัดการ ความ มั่นคงฯ	,	ลิฟต์โดยสารขนาดความสูง 9 ชั้น บรรจุน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กก. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	6,000,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับ ฟังคำวิจารณ์ 14-19 ก.พ.61 กำหนดเสนอราคาใน 12 มี.ค.61 คาด ว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 29 มี.ค.61
2	บก. สสน. ดชด.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	บก.สสน. ดชด.	แพลตฟอร์ม 40 ครอบครั้ว แบบไม่มีใต้ถุนจอดรถ(ขอยลื้อซา) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	28,494,900		อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับ ฟังคำวิจารณ์ 13-16 ก.พ.61 กำหนดเสนอราคาใน 9 มี.ค.61 คาด ว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 28 มี.ค.61
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,494,900.00		
3				รวมงบลงทุน(ดชด.)	44,494,900.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบบุคลากร)

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำงวด คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				คชด.			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	คชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ยุทโธปกรณ์	คชด.	กล้องวงจรปิดกลางคืนชนิดดาเดียวแบบติดหมวกกันกระสุน ดาบลด ชะอำ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000		อยู่ระหว่างรอคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อ จาก คร. อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุป พิจารณาผลการเสนอราคา โดยมี บริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้วคือ บริษัท วิริยะกิจ จำกัด เสนอราคา วงเงิน 5,996,000 บาท คาดว่าจะลง นามในสัญญา 15 มี.ค.61
2	คชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ยุทโธปกรณ์	คชด.	กล้องวงจรปิดกลางวันชนิดสองตา ดาบลดชะอำ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี	240,000		อยู่ระหว่างรอคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อ จาก คร. อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุป พิจารณาผลการเสนอราคา โดยมี บริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้วคือ บริษัท เอทดีออร์วิชั่น จำกัด เสนอ ราคา วงเงิน 210,000 บาท
3	คชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์/ยุทโธปกรณ์	คชด.	กล้องเล็งสำหรับติดปืนสูบบุยิง ดาบลดชะอำ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000		อยู่ระหว่างรอคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อ จาก คร. อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุป พิจารณาผลการเสนอราคา โดยมี บริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้วคือ บริษัท เอทดีออร์วิชั่น จำกัด เสนอ ราคา วงเงิน 1,500,000 บาท

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
4	ดชด.	โครงการ จัดหา ชุดโฮว ยศ.	ดชด.	อากาศยานไร้คนขับแบบมีกล้องตรวจจับเวลากลางคืน พร้อมอุปกรณ์ ควบคุม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดชด.	6,000,000		อยู่ระหว่างรอคำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อ จาก ดร.	อยู่ระหว่างคณะกรรมการ สรุป พิจารณาผลการเสนอราคา โดยมี บริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้วคือ บริษัท อินโสตาร์ จำกัด เสนอราคา วงเงิน 5,586,000บาท
4				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	13,840,000.00			
4				รวมครุภัณฑ์	13,840,000.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลิต สินค้า	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.คร. ครุภัณฑ์				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาค่างประเทศ				
1	สพฐ.คร.	โครงการ ปฏิรูป คร.	สพฐ.คร.	เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร กองพิสูจน์หลักฐานกลาง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,000,000		- จัดซื้อโดยวิธี e bidding - ลงเว็บไซต์ให้วิจารณ์ ร่าง TOR 29 ม.ค.-1 ก.พ.61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาซื้อระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-19 ก.พ.61 - ยื่นข้อเสนอราคา 20 ก.พ.61 - คณะกรรมการฯ พิจารณาผล 21 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามสัญญา 9 มี.ค.61	- รอผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคา กลางในการจัดซื้อ 6,420,000.-บาท
2	สพฐ.คร.	โครงการ ปฏิรูป คร.	สพฐ.คร.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,070,000		- จัดซื้อโดยวิธี e-bidding - อยู่ระหว่างรอผลราคาจากคณะกรรมการฯ คาดว่า จะลงเว็บไซต์ให้วิจารณ์ ร่าง TOR ระหว่าง 15 - 20 ก.พ.61 - ประกาศประกวดราคาซื้อ ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-12 มี.ค. 61 - ยื่นเสนอราคา 13 มี.ค.61 - คณะกรรมการฯ พิจารณาผล 14 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามสัญญา 30 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างรอผลการหารือแนวทาง ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินกลาง แต่เพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหายต่อทางราชการและสามารถ เร่งรัดก่อนผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที่ กำหนด พฐก.จึงได้ดำเนินการจัดซื้อใน ภาพรวม โดยรวมพิจารณาการจัดซื้อ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์และการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.-14 มี.ค.2561 ราคาากลางในการจัดซื้อ 13,304,050.27 บาท

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ สตง.ตร.	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำงวด คร. ครั้งที่ 3/2561	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำงวด คร. ครั้งที่ 3/2561
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
3	สตง.ตร. โครงการ พัฒนา กระบวนการ ยุติธรรม		สตง.ตร.	โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุน ปืนปลอกกระสุนเป็นด้วยระบบอัตโนมัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 (ศอป.) ภาคเหนือ (ศพฐ.6)	71,200,000		- 8 ก.พ.61 ขออนุมัติยกเลิกโครงการฯ ในระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ - 12 ก.พ.61 ผบ.ช.สพฐ.ตร. อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 13 ก.พ.61 ผบ.ช.สพฐ.ตร. อนุมัติใช้ราคากลาง - คาดว่าจะลงนามสัญญาในวันที่ 26 เม.ย.61	- วันที่ 8 ก.พ. 2561 ยกเลิกการ ประกวดราคาซื้อโครงการฯ เพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง - วันที่ 12 ก.พ. 2561 เผยแพร่ผล การจัดซื้อจัดจ้าง - วันที่ 13 ก.พ. 2561 ประกาศ ราคากลาง - วันที่ 14 ก.พ. 2561 ศพฐ.6 จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบและ จัดทำร่างประกาศฯ - วันที่ 15 ก.พ. 2561 ผบ.ช.สพฐ.ตร. ให้ความเห็นชอบและ อนุมัติร่างประกาศประกวดราคา - วันที่ 16 - 20 ก.พ. 2561 ประกาศร่างฯ เพื่อให้สาธารณชน วิจารณ์ - วันที่ 22 ก.พ. - 22 มี.ค. 2561 อยู่
3				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	-			
3				รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,270,000.00			
				รายการปีเดียว				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
1	สปฐ.ดร.	รบก.	สปฐ.ดร.	สพฐ.ดร. อาคารที่ทำการที่สูงน้หลักฐานจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้ม อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	15,840,000		- วันที่ 11-29 ม.ค.61 หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดราคา - วันที่ 31 ม.ค.61 คณะกรรมการพิจารณาผล รายงานผล การประกวดราคา ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ จึงมีมติเห็นควรทำบันทึกเสนอ รอง หมบ.สปฐ.8 เพื่อยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการ ประกวดราคาใหม่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรค 2 - วันที่ 1 ก.พ.61 รอง หมบ.สปฐ.8 ให้ดำเนินการยกเลิก การประกวดราคา และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี คัดเลือก ตามระเบียบฯ - วันที่ 2 ก.พ.61 ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำก่อสร้างอาคารที่ทำการที่สูงน้หลักฐานจังหวัดระนอง - วันที่ 5 ก.พ.61 ได้แจ้ง พฐ.จว.ระนอง ให้เตรียมการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ สปฐ.8 ได้ทำหนังสือ ที่ 0032.(11)/1143 ลง 5 ก.พ.61 เรื่องการมอบอำนาจการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกให้ รอง หมบ.สปฐ.8 เสนอ	
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,840,000.00			
4				รวมงบลงทุน(สปฐ.ดร.)	108,110,000.00			

แบบรายงานการจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61
 งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ศร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง) เหลือจ่าย	ปรับแผน	ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	
1				สพฐ.ศร. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรับรองการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง	76,105,700.00			- ได้ทำหนังสือขอหรือไปกรมบัญชีกลาง วงเงินใน พ.ร.บ.งบประมาณฯ จำนวน 180,024,500 บาท แต่ได้รับจัดสรร 76,105,700 บาท - ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน หลายรายการ - ต้องมีการปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ เพราะ ครุภัณฑ์บางตัวไม่ตรงสเปค - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง - คาดว่าจะลงนามสัญญา 26 เม.ย.61	- ได้ทำหนังสือขอหรือไปกรมบัญชีกลาง เนื่องจากวงเงินใน พ.ร.บ.งบประมาณฯ จำนวน 180,024,500 บาท แต่ได้รับจัดสรร 76,105,700 บาท - ขออนุมัติใช้คุณลักษณะพิเศษ - วันที่ 19 ก.พ.61 อนุมัติใช้ TOR - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลาง
1				รวมครุภัณฑ์	76,105,700.00	-	-		-
1				รวมงบลงทุน(สพฐ.ศร.)	76,105,700.00	-	-		-

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				รายการ สถล.			
				ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	สถล.	รปภ.	สถล.	โครงการจัดทำบัตรข้าราชการตำรวจแบบเอกปรแสงค์ (Smart Card) (สถล.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	29,519,500		อยู่ระหว่าง ทำ TOR สถล. มีหนังสือ ควตที่สุด ที่ 0033.413/531 ลง 23 ก.พ.61 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโครงการจัดทำบัตรข้าราชการ ตำรวจแบบเอกปรแสงค์ เสนอ ผ.บ.ตร.(ผ่าน ผบ.ช.เสป.) อยู่ระหว่าง สงป. ประมวลเรื่อง เสนอ ผ.บ.ตร.
2	สถล.	รปภ.	สถล.	โครงการปฏิรูประบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police E -Service) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,152,000		จัดทำจนได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.-5 มี.ค.61 คาดว่าจะลงนามมีสัญญาได้ ภายในวันที่ 9 มี.ค.61
2				รวมครุภัณฑ์	39,671,500		
2				รวมงบลงทุน(สถล.)	39,671,500.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61
 งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ/ปัญหา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				สทส.			
				ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทาต่างประเทศ			
1	สทส.	โครงการ ยุทธโธ	สทส.	โครงการจัดทาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 4,424,383,600 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 884,876,800-221,219,300 คงเหลือ 663,657,500 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 3,760,726,100)	663,657,500		อยู่ระหว่างรายงานจากคณะกรรมการ ร่าง TOR คาดว่าจะลงนามได้ทัน มี.ค.61
				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทาต่างประเทศ	663,657,500.00	-	
1				รวมครุภัณฑ์	663,657,500.00	-	
1				รวมงบลงทุน(สทส.)	663,657,500.00		สทส. ดำเนินการจัดทา

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2	บข.ศ.	โครงการ ปฏิรูป คร.	บข.ศ.	1. อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 339,300,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 67,860,000 - 678,600 คงเหลือ 67,181,400 , ปี 2562 ผู้พันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800 , ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800)	67,181,400		- 14-15 ก.พ.61 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - 16-21 ก.พ.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 22 ก.พ.-23 มี.ค.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - 27 มี.ค.61 เสนอราคาผ่านระบบ e-GP - 9-19 เม.ย.61 ระยะเวลาอุทธรณ์ - 25 เม.ย.61 ลงนามในสัญญา	- 5 มี.ค.61 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ครั้งที่ 3) เนื่องจากราคากลางที่ได้เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ร้อยละ 7.17) - 6-9 มี.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 12 มี.ค.-10 เม.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - 17 เม.ย.61 เสนอราคาผ่านระบบ e-GP - 24 เม.ย.-4 พ.ค.61 ระยะเวลาอุทธรณ์ - 11 พ.ค.61 ลงนามในสัญญา หมายเหตุ : มีดี คร.ม. เมื่อ 10 ก.พ.52 หากส่วนราชการมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงินเพื่อเหลือเศษชาติ คร.ม. ได้อนุมัติให้ก่อนผู้พัน ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีผลทำให้วงเงินดังกล่าวเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 เท่านั้น ฯลฯ
2				รวมทั้งสิ้นและสิ่งก่อสร้าง	74,061,700.00			
2				รวมลงทุน(บข.ศ.)	74,061,700.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์พิมพ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				รร.มรด.			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทำต่างประเทศ			
1	รร.มรด.	รพ.	รร.มรด.	ก่อสร้างศูนย์ฝึกทางวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย รร.มรด. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 224,100,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 44,820,000-448,200 คงเหลือ 44,371,800 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 179,280,000)	44,371,800		จัดทำโดยวิธี E-bidding ขณะมีอยู่ในขั้นตอนประกาศขายเอกสาร วันที่ ๙ ก.พ. - ๑๒ มี.ค.๖๑ * ขึ้นตอนต่อไป - เสนอราคา ๑๓ มี.ค.๖๑ * พิจารณาผล ๑๔-๑๕ มี.ค.๖๑ - * ทำหนังสือเสนอส่ง สกบ. ให้ ผ.ศ.ร. เห็นชอบผลการประกวดราคาและมอบอำนาจลง นามในสัญญา ๑๖ มี.ค.๖๑ รออุทธรณ์ ๗ วันทำการ (๑๖-๒๖ มี.ค.๖๑) - ผ.ศ.ร. เห็นชอบพร้อมประกาศผู้ชนะ ลงนามในสัญญา ๓๐ มี.ค.๖๑
				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทำต่างประเทศ	44,371,800.00		
1				รวมงบลงทุน(รร.มรด.)	44,371,800.00		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				รพ.ตร. ครุภัณฑ์			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ			
1	รพ.ตร.	รปภ.	รพ.ตร.	เครื่องสีกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน (Rapid HIT 200) รพ.ตร.(บต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	20,330,000		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง รพ.ตร. พิจารณามติ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
1				รายการครุภัณฑ์	20,330,000		
1				รวมงบลงทุน(จพ.ตร.)	20,330,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ. 61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				บ.ตร. ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	บ.ตร.	รปภ.	บ.ตร.	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ แขวงท่าแร้งเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	350,000,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อรองราคาจ้าง ลงนามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 15 มี.ค. 61
2	บ.ตร.	รปภ.	บ.ตร.	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	702,038,300		อยู่ระหว่างขออนุมัติ ผ.ตร.จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 28 ก.พ. 61
				รวมครุภัณฑ์	1,052,038,300.00		ยกเลิกหนังสือ ผ.บ.ตร. อนุมัติราคา กลาง ลจ 19 ม.ค.61 ท้ายหนังสือ สภบ.ที่ 0008.221/141 ลจ 19 ม.ค. 61 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความ เห็นชอบจ้างเหมาซ่อมบำรุงอากาศยาน ย่าน ประจักษ์งบประมาณ พ.ศ.2561 และขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง
							ยกเลิกหนังสือ ผ.บ.ตร. อนุมัติราคา กลาง ลจ 25 ธ.ค.60 ท้ายหนังสือ สภบ. คำที่สค. ที่ 0008.221/3830 ลง 25 ธ.ค.60 ขณะนี้อยู่ระหว่าง ขอรับความเห็นชอบจ้างเหมาซ่อม บำรุงอากาศยาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และขออนุมัติ ใช้ TOR และราคากลาง
2							

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บ.ตร. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปึกเดียว				
1	บ.ตร.	ร.บ.ก.	บ.ตร.	โครงการสร้างโรงเก็บอากาศยานพร้อมระบบไฟฟ้าแสดงที่ตั้งสนาม เฮลิคอปเตอร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินตำรวจหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	59,400,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ ๓ ลงนามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 30 มี.ค. 61	อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ เสนอ ราคา วันที่ 13 มี.ค.61 ลงนามใน สัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 30 มี.ค. 61
2	บ.ตร.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	บ.ตร.	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. แขวง ท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 11 หลัง	50,292,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ ๓ ลงนามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 30 มี.ค. 61	อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ เสนอ ราคา วันที่ 13 มี.ค.61 ลงนามใน สัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 30 มี.ค. 61
3	บ.ตร.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	บ.ตร.	เรือนแถวสัญญาบัตร (10คูหา) ระดับ สว.-รอง ผกก. บ.ตร.พร้อมถนน ทางเข้า แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 หลัง	48,114,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศ ๓ ลง นามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 26 มี.ค. 61	เสนอราคาวันที่ 28 ก.พ.61 ลงนาม ในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 26 มี.ค.61
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,806,000.00			
5				รวมงบลงทุน(บ.ตร.)	1,209,844,300.00			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 28 ก.พ.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำงวด/ปัญหา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				สภบ.			
				ครุภัณฑ์			
1	พธ.	โครงการจัด บ.ศ.		อุปกรณการศึกษาวิทยุสื่อสาร แวลงลาตาย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	71,600,000		- 18 ธ.ค.60 แจ้ง คกก.จัดซื้อ /อยู่ ระหว่าง คกก.รายงานผล จัดซื้อ /อยู่ระหว่าง คกก. รายงานผล
2	พธ.	โครงการจัด บ.ศ.		โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาน พระราชพาหนะ ถนนรามอินทรา แขวงท่า แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000,000 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 680,000,000-170,000,000 คงเหลือ 510,000,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 2,720,000,000)	510,000,000		- อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำร่างขอบเขต ของงาน คาดว่าผูกพันภายใน เม.ย.61
3	พธ.	รปภ./พฐ.	บ.ศ.	โครงการจัดหาเครื่องบินเอนกประสงค์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ลำ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 452,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 90,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 362,000,000)	362,000,000		- 2 มี.ค.61 เสนอราคา ตร. แต่งตั้ง คกก.ตรวจรับ จะตรวจรับ ทางเทคนิค เดือน มี.ค.61 คาดว่าผูกพัน ภายใน เม.ย.61
4	พธ.	รปภ./พฐ.	บ.ศ.	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยเหลือทางการแพทย์ แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 840,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 168,000,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 672,000,000)	168,000,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน คาดว่าผูกพันภายใน เม.ย.61 ขอบเขตของงาน คาดว่า ผูกพันภายใน เม.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5	พธ.	โครงการจัดสรร	โครงการจัดสรร	รายการ	171,000,000		- 29 ธ.ค.60 คณะกรรมการรายงาน การจัดทำร่างขอบเขตของงาน อยู่ ระหว่างขออนุมัติใช้ขอบเขตของงาน คาดว่าจะผูกพันภายใน เม.ย.61	- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ ได้รับการประสานจาก ก.9 ว่าขอทบทวนคุณ ลักษณะเฉพาะฯ
6	สพ.	รปภ./พฐ.	สพ.	เครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู (สทบ.(สพ.)) แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง	5,371,200		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างทบทวนตามข้อ วิจารณ์
7	สพ.	รปภ./พฐ.	สพ.	เครื่องตรวจโลหะ แบบมือถือ (สทบ.(สพ.)) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 29 เครื่อง	562,600		อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาผลการ ประกวดราคา คาดว่าลงนามสัญญา ภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างทบทวนตามข้อ วิจารณ์
8	สพ.	โครงการยุ/สพ.	โครงการยุ/สพ.	เสื่อเกาะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 2A สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันและ ปราบปรามและสายงานสืบสวน สทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	215,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ ดำเนินการ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	รอเสนอราคา
9	สพ.	โครงการยุ/สพ.	โครงการยุ/สพ.	เครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด ชนิดพกพา สทบ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	108,040,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	รอลงนามในสัญญา
10	สพ.	รปภ./พฐ.	สพ.	เครื่องแกะเครื่องหม้อปรุงอาหารอัตโนมัติและกระสุนปืน สทบ. แขวงถนนนครไชย ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ ดำเนินการ คาด ว่าผูกพันภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ รายงานผล
11	สพ.	ค.บังคับใช้/สยศ.ตร.	ค.บังคับใช้/สยศ.ตร.	โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความคุ้มครองชนในการชุมนุมสาธารณะ แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	458,937,900		อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. จัดทำ TOR และราคากลาง	อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ รายงานผล
12	สพ.	เฉพาะทาง/บก.ปทส.	เฉพาะทาง/บก.ปทส.	เสื่อเกาะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	460,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TORคาดว่า ผูกพันภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างรายงานข้อ ซื้อ
13	สพ.	โครงการจัด/บ.ก.	โครงการจัด/บ.ก.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. บ.ช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 กระบอก	3,500,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ รายงานผล

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจําระดับเจ้าหน้าที่ ครึ่งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจําระดับ คกก. TOR อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
14	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	ได้กันกระสุน บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18 โล่	4,410,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
15	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	ปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 60 กระบอก	10,200,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
16	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	ปืนเล็กยาวจู่โจม ขนาด 5.56 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 50 กระบอก	8,500,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
17	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	ปืนกลมือสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 กระบอก	13,400,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
18	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	กล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,500,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
19	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	ปืนเล็กสั้น อัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม.พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และ อุปกรณ์ประจําปืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,940,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
20	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	อากาศยานไร้คนขับไฟฟ้า สำหรับตรวจการณ์ระยะใกล้ ติดตั้งกล้องวงจรปิด กักตักขยะ 36 เท้า แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	330,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
21	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2,400,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
22	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	660,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
23	สพ.	โครงการยุทธ	บช.ก.	กล้องส่องทางไกล ชนิด 2x แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	50,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล
24	สพ.	โครงการยุทธ	บช.ก.	ปืนกลมือ ชนิดเก็บเสียงสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,550,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก. TOR รายงานผล

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
25	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	เป็นเล็ยกวางูโจวม พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,940,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.TOR รายงานผล
26	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	เป็นเล็ยกวางูโจวม พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,700,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.TOR รายงานผล
27	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	เป็นเล็ยกวางูแบบขุมยิงระยะใกล้ และอุปกรณ์ประจำปืน แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร	4,450,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.TOR รายงานผล
28	สพ.	โครงการจัด	บช.ก.	รณปฏิบัติกร ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ชุดบันได (รถโจมตี) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	3,800,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.TOR รายงานผล
29	สพ.	ภัยคุกคาม	ตชด.	อาวุธปืนพกเล็กไม่ ขนาด .38 นิ้ว ลำกล้องยาว 4 นิ้ว กองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน แขวงสามเมีน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 400 กระบอก	13,200,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	เสนอราคาวันที่ 28 ก.พ.61 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาผล
30	สพ.	โครงการจัด	บช.ศ.	อาวุธปืนสำหรับกรฝึก กองบัญชาการฝึก ศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	104,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ ดำเนินการ
31	สพ.	โครงการจัด	บช.ศ.	อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธีกองบัญชาการฝึก ศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	54,000,000		- แวนตักันสะเกิด อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานขอซื้อ - เลือกระยะ อยู่ ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	- แวนตักันสะเกิด กำหนด เสนอราคาวันที่ 8 มี.ค.61 - เลือกระยะ อยู่ระหว่างเสนอ รายงานขอซื้อ
32	สพ.	การบริหาร	บช.ส.	เลือกระยะอ่อนป้องกันกระสุน แบบสวมใส่ภายในเสื้อคลุม กองบังคับการ ตำรวจสันติบาล 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	1,580,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
33	สพ.	โครงการยุทธ	บช.ส.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.	8,918,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
34	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	เรือเกราะอ่อนป้องกันกระสุน งานสืบสวน	3,920,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
35	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	เรือเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผนเกราะแข็ง	2,945,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
36	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	โล่กันกระสุน	13,625,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
37	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	ปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และ อุปกรณ์ประจักษ์	18,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
38	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม.	12,575,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
39	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	4,310,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
40	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	ปืนพกแบบอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.	4,550,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
41	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	อาวุธปืนกล ขนาด 9 มม.	12,575,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
42	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	หมวกพร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุนปืน	2,575,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
43	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	เรือเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผนเกราะแข็ง	2,945,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
44	สพ.	โครงการยุทธพ.ส.	โครงการยุทธพ.ส.	ปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 (Gauge)	142,500		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลง นามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหาประชุมระดับเจ้าหน้าที่ วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหาประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
45	สพ.	โครงการยุท/บ.ส.	สพ.	โครงการ โดกังกระสุน	1,362,500		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอชื่อ
46	สพ.	โครงการยุท/บ.ส.	สพ.	รถโจมตีแบบตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,904,600		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอชื่อ
47	สพ.	ค.ภ.พ.จขต./	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ ค.ส.ต.ง อ.เมือง จ.ยะลา 500 ชุด	23,000,000		เลื่อนการเสนอราคาเป็นวันที่ 6 มี.ค.61 คาดว่าลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	กำหนดเสนอราคาวันที่ 6 มี.ค.61
48	สพ.	รปภ./พฐ.	ร.ร.มรด.	ปืนพก รีเซ็ทโก กล็อก รุ่น 19อาร์ (ร.ร.มรด.) จำนวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 150 กระบอก	4,500,000		คาดว่าลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอชื่อ
49	สพ.	ค.นวัตกรรม บก.อก.ปส.		เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	2,354,000			
50	สพ.	โครงการยุท/สพ.		อาวุธปืน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 5,280 กระบอก	73,920,000		อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR คาดว่าลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ ดำเนินการ
51	สพ.	โครงการจัดสพ.	สพ.	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ผู้พันใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 2,163,053,900 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 432,610,700-108,152,600 คงเหลือ 324,458,100 , ปี 2562 ผู้พันงบประมาณ = 1,730,443,200)	324,458,100		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำ TOR คาดว่าลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ ดำเนินการ
52	สพ.	โครงการจัดสพ.	สพ.	ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 6000 กระบอก (ผู้พันเก่า จำนวนทั้งสิ้น = 554,688,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 55,468,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 166,406,400 , ปี 2562 ผู้พันงบประมาณ = 332,812,800)	166,406,400		รอส่งของ	รอส่งของ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
53	สพ.	โครงการจัดสรร	โครงการจัดสรร	เป็นยาวปราบจลาจล ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แววงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 86,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 17,200,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 68,800,000)	68,800,000	- อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คาดว่าผูกพันภายใน มี.ค.61	- อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
54	สพ.	โครงการจัดสรร	โครงการจัดสรร	ปืนสั้นปราบจลาจล ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แววงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 58,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 11,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 46,400,000)	46,400,000	- อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คาดว่าผูกพันภายใน มี.ค.61	- อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
55	สพ.	โครงการจัดสรร	โครงการจัดสรร	ลูกกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว สกบ. แววงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5000 ลูก (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 15,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 12,000,000)	12,000,000	- อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการของ คณะกรรมการ TOR คาดว่าผูกพันภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ ดำเนินการ	
56	สพ.	โครงการจัดสรร	โครงการจัดสรร	ลูกยิงแบบต่างๆ สกบ. แววงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 28,750,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,750,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,000,000)	23,000,000	- อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คาดว่าผูกพันภายใน มี.ค.61	- อยู่ระหว่าง บช.น. จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	
57	สพ.	โครงการจัดสรร	โครงการจัดสรร	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 ชุด.ต่ำดลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 16 คัน (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 221,875,200 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 44,375,100 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 177,500,100)	177,500,100	รอส่งของ	รอส่งของ	

ลำดับ	หน่วยจัดทา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
58	สพ.	โครงการจัด	ดชด.	ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดขั้น ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแคปซูลโมโนค็อก ดชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000,ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000, ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 139,000,000)	111,200,000		- 29 ธ.ค.60 คณะกรรมการรายงาน การจัดทำร่างขอบเขตของงาน อยู่ ระหว่างของอนุมัติใช้ขอบเขตของงาน คาดว่าจะผูกพันภายใน เม.ย.61	- อยู่ระหว่างของอนุมัติซื้อ - ได้รับกร ประสานจาก ก.9 ว่าขอ พบทวนคุณลักษณะเฉพาะฯ
59	ยธ.	โครงการยุทธ	ยธ.	รถตู้ควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี	12,880,000		อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อฯ คาดว่า ลงนามสัญญาภายใน มี.ค.61	อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
60	ยธ.	โครงการยุทธ	ยธ.	รถบรรทุกสิบล้อ 6 ล้อ 3 คัน	10,750,000		อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาผลการ ประกวดราคา คาดว่าลงนามสัญญา ภายใน มี.ค.61	รอดลงนามในสัญญา
60				รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3478597900			
1	ยธ.	รปภ./พฐ.	ยธ.	ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง สง.ผบก.พธ., รอง ผบก.พธ. และห้องประชุม 3 ชั้น 4 พธ. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	737,000		คณะกรรมการพิจารณาผลขอต่อรอง ราคากับผู้รับจ้าง คาดว่าผูกพันภายใน ก.พ.61	- 28 ก.พ.61 เสนออนุมัติจ้าง
2	ยธ.	รปภ./พฐ.	ยธ.	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำขึ้น 1 - ชั้น 6 อาคาร 1 สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร	700,000		- 1 ก.พ.61 อนุมัติจ้าง - รอหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง คาดว่าจะผูกพันภายใน ก.พ.61	- 5 ก.พ.61 ผบก.ยธ. อนุมัติ จ้าง - 2 มี.ค.61 ทำสัญญา
3	ยธ.	รปภ./พฐ.	ยธ.	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝงและระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย อาคาร 1 สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,800,000		- 1 ก.พ.61 อนุมัติจ้าง - รอหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง คาดว่าจะผูกพันภายใน ก.พ.61	- 2 มี.ค.61 ทำสัญญา

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
4	ยธ.	โครงการปฎิยธ.	หน่วยได้รับ	รายการ ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) สพ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย	3,075,000		<p>ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61</p> <p>- 13 ก.พ.61 คกก.กำหนด ราคากลางคำนวณราคา - 14 ก.พ.61 ผบก.ยธ. ให้ ความเห็นชอบดำเนินการ ประกาศประกวดราคา - 14 -19 ก.พ.61 ประกาศ ให้ผู้ประกอบการเสนอแนะ วิจารณ์ทางเว็บไซต์ 20 - 26 ก.พ.61 ประกาศ ประกวดราคา 27 ก.พ.61 กำหนดเสนอ ราคา</p>
5	ยธ.	โครงการปฎิยธ.	หน่วยได้รับ	อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครั้ว สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 38,250,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,650,000-76,500 คงเหลือ 7,573,500 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 30,600,000-306,000 คงเหลือ 30,294,000)	7,573,500		<p>ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61</p> <p>- 12 ก.พ.61 ประกาศประกวดราคา คาดว่าผูกพันภายใน มี.ค.61</p> <p>- 13 ก.พ.61 ประกาศให้ ผู้ประกอบการเสนอแนะ วิจารณ์ทางเว็บไซต์ - 19 ก.พ.61 ประกาศ ประกวดราคา - 8 มี.ค.61 กำหนดเสนอ ราคา</p>

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้า ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 ก.พ.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6	ยธ.	โครงการปฏิรูป	ยธ./ยค.	โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณ ทั้งสิ้น = 3,770,100,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 418,900,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500)	418,900,000		- 7 ก.พ.61 อนุมัติจ้างที่ปรึกษาจ้าง ออกแบบ ค่าว่าลงนามสัญญาภายใน ก.ย.61	- รอหลักประกันสัญญาจ้าง ผู้รับจ้าง
7	ยธ.	โครงการปฏิรูป	ยธ./ยค.	โครงการอาคารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพร้อมที่พักอาศัยสำนักงาน นายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 77,400,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 15,480,000 - 154,800 คงเหลือ 15,325,200 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 61,920,000 - 619,200 คงเหลือ 61,300,800)	15,325,200		- 14 ธ.ค.60 สกบ.มีหนังสือขอให้ สกบ. ตรวจสอบงบประมาณว่าต้องโอนไป ให้กับหน่วยราชการถวายความ ปลอดภัยรักษาพระองค์ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 หรือไม่ อย่างไร (ไม่มีกำหนด เป็นไปตามพระราชวินิจฉัย)	- สกบ.มีหนังสือที่ 0008.322/3729 ลง 14 ธ.ค. 60 ขอให้ สกบ. ตรวจสอบ งบประมาณ ต้องโอนไป ให้กับหน่วยบัญชาการถวาย ความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร
7				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449110700			
67				รวมงบลงทุน(สกบ.)	3927708600			

3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลื่อมปี (สงป.(กก.))

**รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 ก.พ. 61**

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	กต. อนุมัติ		ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
2557 - 2560	328	4,113.42	1,520.10	2,140.79	452.53



**ตารางเปรียบเทียบรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ที่ต้องติดตามความก้าวหน้า (เฉพาะงบลงทุน)**

หน่วย : ล้านบาท

รายการกันเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณที่ได้อนุมัติ (พ.ศ. 2557 - 2560)	ประชุมระดับ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3-2561 ข้อมูล 9 ก.พ. 61	ประชุมระดับ คณะกรรมการ ครั้งที่ 3-2561 ข้อมูล 28 ก.พ. 61	เปรียบเทียบ ความก้าวหน้า เห็น (ลด)
รายการ	72	64	(8)
จำนวนเงิน	351.14	331.77	(19.37)

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๑๗๐



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุทธระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ กรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

๒. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ และเป็นรายการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่ออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

อนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จึงขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและหรือเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังอาจพิจารณาไม่อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป และให้พิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้รองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้าด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุมพล ริมสาคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน


กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๔

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ..... กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 ชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ชื่องบรายจ่าย	รหัส		รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดรายการ/เหตุผล
			แหล่งของเงิน	งบประมาณ			
							
							ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง ลายมือชื่อผู้เบิก..... ตำแหน่ง.....

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด

64 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ
รวมปี 2558 - 2560				331,770,249.20
1	สศท.	40034453	โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกพร้อมห้อง	22,581,500.00
ปี 2558				22,581,500.00
2	บข.ก.	8000017811	คชจ.ในการจัดตั้งห้องติดตามฯ (บก.รณ.)	3,000,000.00
ปี 2559				3,000,000.00
3	บข.น.	10344412	รถยนต์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและบริหารเหตุการณ์ฯ	13,490,000.00
4	บข.น.	10344414	อุปกรณ์แสดงผลสนับสนุนการวิเคราะห์เหตุการณ์ฯ	27,750,500.00
5	บข.น.	10325461	งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารชัยจินดา	2,730,000.00
6	บข.น.	10325618	งานก่อสร้างอาคารศึกษา กองอำนวยการ	5,270,000.00
7	บข.น.	10325625	งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่	4,880,000.00
8	บข.น.	10325662	งานก่อสร้างอาคารห้องทำงานสายตรวจ	3,440,000.00
9	บข.น.	10325674	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวม	3,450,000.00
10	บข.น.	10325685	งานตกแต่งภายในห้อง ผบก.สพ. ชั้นล่าง กก.สายตรวจ	3,490,000.00
11	บข.น.	10346703	ค่าจัดหาเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม	1,015,450.00
12	บข.น.	10323769	กระสุนปืน 4 ชนิด	4,147,250.00
13	บข.น.	10325173	แฟลตที่พัก สน.บางเขน	1,601,600.00
14	บข.น.	10325246	แฟลตที่พัก สน.คันนายาว	1,094,800.00
15	บข.น.	10325256	แฟลต สน.ลำหิน	1,952,800.00
16	บข.น.	10325266	แฟลตที่พัก สน.ฉลองกรุง	10,022,000.00
17	บข.น.	10325272	แฟลตที่พัก สน.บางขุนนนท์	13,768,000.00
18	บข.น.	10325290	แฟลตที่พัก บก.น.3,บก.น.3 สืบสวน และ สน.มินบุรี	5,931,800.00
19	บข.น.	10325304	แฟลตที่พัก สน.วังทองกลาง	3,724,400.00
20	บข.น.	10325307	แฟลตที่พัก บก.น.8	4,277,800.00
21	บข.น.	10325321	แฟลตที่พัก สน.บางบอน	2,329,000.00
22	บข.น.	10325332	แฟลตที่พัก สน.ลาดพร้าว	4,782,000.00
23	บข.น.	10325339	แฟลตที่พัก สน.สามต้น	4,124,000.00
24	ภ.9	10343014	อาคารที่ทำการ สภ.จนะระ ภ.จว.สงขลา	1,078,466.00
25	ภ.9	10336695	โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.มายอ จว.ปัตตานี	1,408,400.00
26	สกบ.	10321635	กระสุนปืน บข.ศ.(สพ) กง.1/2560	1,680,000.00
27	สกบ.	10327968	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง ชนิดลำเลียงพล (สพ.)	44,375,100.00
28	สกบ.	10321641	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560	2,110,036.20
29	สกบ.	10322443	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560	87,870.00
30	สกบ.	10322445	วัสดุยุทธภัณฑ์ชั่วคราวระเบิด(สพ) กง.5/2560	4,292,015.00
31	สกบ.	10322585	กระสุนปืนเล็กกล5.56มม.หัวมีแกนเหล็ก(สพ) กง.10/2560	347,200.00

32	สกบ.	10322589	กระสุนปืน7.62มม.จำนวน 2480นัด(สพ)กง.11/2560	496,000.00
33	สกบ.	10325121	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ)13/2560	70,620.00
34	สกบ.	10327948	วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัตถุระเบิด	89,000.00
35	สกบ.	10325741	ลูกยิงต่างๆ(สพ)กง./2560	5,750,000.00
36	สกบ.	10325743	ลูกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว 5000 ลูก	3,000,000.00
37	สกบ.	10325747	ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส	11,600,000.00
38	สกบ.	10325762	ปืนยาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก	17,200,000.00
39	สกบ.	10327984	ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชัน จำนวน 10 คัน	27,800,000.00
40	สกบ.	10340238	ค่าเช่าเดินทางพระราชพิธีฯ(ยธ)กง.64/2560	168,000.00
41	ผก.	10325333	โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 52 ชุด	219,960.00
42	ผก.	10325444	ตู้วางเลื่อนพลัก จำนวน 3 ชุด(ผก)กง.20/2560	165,900.00
43	ผก.	10325458	ตู้วางเลื่อนระบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด(ผก)กง.21/2560	214,000.00
44	ผก.	10325468	เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 5 ตัว(ผก)กง.22/2560	115,960.00
45	ผก.	10325487	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 22 ตัว(ผก)กง.24/2560	104,280.00
46	ผก.	10325520	ค่าพาร์ทิชั่นพร้อมอุปกรณ์(ผก)กง.27/2560	485,955.00
47	ผก.	10325536	ปรับปรุงสถานที่ทำการ (ผก)กง.28/2560	1,089,840.00
48	ผก.	10325357	โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 17 ชุด	80,920.00
49	ผก.	10325373	โต๊ะทำงาน จำนวน 17 ชุด(ผก)กง.15/2560	71,110.00
50	ผก.	10325398	โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กง.17/2560	35,850.00
51	ผก.	10325412	โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กง.18/2560	52,260.00
52	ผก.	10325431	โต๊ะทำงานโล่งมุมวงกลม จำนวน 1 ชุด(ผก)กง.19/2560	9,525.00
53	ผก.	10325480	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง จำนวน 17 ตัว(ผก)กง.23/2560	48,110.00
54	ผก.	10325498	เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1 ตัว(ผก)กง.25/2560	8,650.00
55	ผก.	10325508	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(ผก)กง.26/2560	31,800.00
56	ผก.	10336570	ค่าคู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.การชุมนุมฯ(ผก)กง.54/60	424,050.00
57	ส.	10322887	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามยิงปืน ศพข.บข.ส. ปี60	3,281,900.00
58	ส.	10344559	โครงการฝึกทบทวนการอารักขาบุคคลสำคัญ ศพข.บข.ส. ปี60	387,544.00
59	ส.	10344577	โครงการฝึกอบรมการใช้ปืนพกสั้น ศพข.บข.ส. ปี60	76,428.00
60	สพฐ.	10322037	ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว พฐ.จว.มุกดาหาร	1,386,000.00
61	สพฐ.	10344364	จัดซื้อวิทยาศาสตร์DNA(สพฐ.ตร)	2,400,000.00
62	สตม.	10321930	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ	16,602,700.00
63	สตม.	10322314	โครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ ตม.ตราด	14,845,000.00
64	สตม.	10322516	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ	19,226,900.00
ปี 2560				306,188,749.20

331,770,249.20

สคม.

รายงานแสดงเงินกันขยัยที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 4 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประจวบระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)
ปี 2558					
1	สคม.	40034453	โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกพร้อมห้อง	22,581,500.00	-อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ค.ม.4 เพื่อขออนุมัติรับแก้ไขรูปแบบรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ โดยขอความร่วมมือไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร เมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอ ผอ. รับรองตามระเบียบ ก่อนจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป
รวมปี 2558				22,581,500.00	
ปี 2560					
1	สคม.	10321930	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง	16,602,700.00	-ผบ.ค.ม.3 อนุมัติประกาศเชิญชวนซื้อพร้อมติดตั้งตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ระหว่างวันที่ 12-28 ก.พ.2561 และอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลง 12 ก.พ. 2561 กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค.61
2	สคม.	10322314	โครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตามตลาด	14,845,000.00	-อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ค.ม.๓ เห็นชอบประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ตามจ.ตราด
3	สคม.	10322516	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง	19,226,900.00	-อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 12 มี.ค.61
รวมปี 2560				50674,600.00	
รวมงบลงทุน ปี 2558,2560 (สคม.)				73,256,100.00	

บช.ก.

รายงานแสดงเงินกันขยหายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ. 61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องจัดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)
ปี 2559					
1	บช.ก.	8000017811	คชจ.ในการจัดตั้งห้องติดตามฯ (บจ.รณ.)	3,000,000.00	-ทำสัญญาจ้าง วันที่ 2 มี.ค.61
1			รวมปี 2559	3,000,000.00	
1			รวมงบลงทุน ปี 2559(บช.ก.)	3,000,000.00	

บช.น.

รายงานแสดงเงินกันขยที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 21 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)
ปี 2560					
1	บช.น.	10344412	รถยนต์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและบริหารเหตุการณ์ฯ	13,490,000.00	- ลง PO เรียบร้อยแล้ว
2	บช.น.	10344414	อุปกรณ์แสดงผลสนับสนุนการวิเคราะห์เหตุการณ์ฯ	27,750,500.00	- พิจารณาผล วันที่ 6 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61
3	บช.น.	10325461	งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารชัยจินดา	2,730,000.00	- รายการที่ 3 - 10
4	บช.น.	10325618	งานก่อสร้างอาคารศึกษา กองอำนาจการ	5,270,000.00	- พิจารณาผล วันที่ 6 มี.ค.61
5	บช.น.	10325625	งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่	4,880,000.00	- ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61
6	บช.น.	10325662	งานก่อสร้างอาคารห้องทำงานสายตรวจ	3,440,000.00	
7	บช.น.	10325674	งานก่อสร้างอาคารห้องนำร่วม	3,450,000.00	
8	บช.น.	10325685	งานตกแต่งภายในห้อง ผบก.สบพ. ชั้นล่าง กก.สายตรวจ	3,490,000.00	
9	บช.น.	10323204	ค่าจัดหาเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม	1,015,450.00	- พิจารณาผล 7 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61
10	บช.น.	10323769	กระสุนปืน 4 ชนิด	4,147,250.00	- พิจารณาผล 7 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61
11	บช.น.	10325173	แพลตฟอร์มพัท สน.บางเขน	1,601,600.00	- รายการที่ 11 - 21
12	บช.น.	10325246	แพลตฟอร์มพัท สน.คันนายาว	1,094,800.00	- เสนอราคา 5 มี.ค.61
13	บช.น.	10325256	แพลตฟอร์ม.ลำหิน	1,952,800.00	- พิจารณาผล 8 มี.ค.61
14	บช.น.	10325266	แพลตฟอร์มพัท สน.คลองกรุง	10,022,000.00	- ประกาศผล 12 มี.ค.61

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)
15	บช.น.	10325272	แพลตฟอร์มที่ สน.บางขุนนนท์	13,768,000.00	- ลงนามได้ภายใน 20 มี.ค.61
16	บช.น.	10325290	แพลตฟอร์มที่ บก.น.3, บก.น.3 สืบสวน และ สน.มีนบุรี	5,931,800.00	
17	บช.น.	10325304	แพลตฟอร์มที่ สน.วังทองหลาง	3,724,400.00	
18	บช.น.	10325307	แพลตฟอร์มที่ บก.น.8	4,277,800.00	
19	บช.น.	10325321	แพลตฟอร์มที่ สน.บางบอน	2,329,000.00	
20	บช.น.	10325332	แพลตฟอร์มที่ สน.ลาดพร้าว	4,782,000.00	
21	บช.น.	10325339	แพลตฟอร์มที่ สน.สามเฒ่า	4,124,000.00	
21			รวมปี 2560	123,271,400.00	
21			รวมงบลงทุน ปี 2560 (บช.น.)	123,271,400.00	

ภ.9

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงพื้นที่ที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	
ปี 2560						
1	ภ.9	10343014	อาคารที่ทำการ สภ.จระนะ ภ.จว.สงขลา	1,078,466.00	-กำลังดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 3-4 (คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน วันที่ 20 มี.ค.61)	
2	ภ.9	10336695	โครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.มายอ จว.ปัตตานี	1,408,400.00	- ระยะเวลา 30 วัน แบ่งเป็น 2 งวดงาน เริ่มสัญญา 21 ก.พ.61 สิ้นสุดสัญญา 22 มี.ค.61 ขณะอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1	
2	รวมปี 2560				2,486,866.00	
2	รวมงบลงทุน ปี 2560 (ภ.9)				2,486,866.00	106

สกบ.

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงเงินที่ตองติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 15 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)
ปี 2560					
1	สกบ.	10321635	กระสุนปืน บข.ศ.(สพ) กง.1/2560	1,680,000.00	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
2	สกบ.	10327968	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง ชนิดลำเลียงพล(สพ.)	44,375,100.00	-รอส่งมอบ
3	สกบ.	10321641	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560	2,110,036.20	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
4	สกบ.	10322443	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560	87,870.00	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
5	สกบ.	10322445	วัสดุยุทธภัณฑ์วัตถุระเบิด(สพ) กง.5/2560	4,292,015.00	-รอส่งมอบในสัญญา
6	สกบ.	10322585	กระสุนปืนเล็กกล 5.56 มม.หัวมีแกนเหล็ก(สพ) กง.10/2560	347,200.00	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
7	สกบ.	10322589	กระสุนปืน 7.62 มม.จำนวน 2480นัด(สพ) กง.11/2560	496,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อใหม่ (จัดซื้อ ครั้งแรกไม่ได้ผล)
8	สกบ.	10325121	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ)13/2560	70,620.00	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
9	สกบ.	10327948	วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัตถุระเบิด	89,000.00	-เนื่องจากเป็นยุทธภัณฑ์ต่างประเทศและมีแต่ลระรายการจำนวนน้อย ไม่มีผู้เสนอ ราคา จึงจะนำไปดำเนินการจัดหาแบบ รวมการกับหน่วยอื่น
10	สกบ.	10325741	ลูกยิงต่าง(สพ) กง./2560	5,750,000.00	- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ
11	สกบ.	10325743	ลูกกระเบิดแก๊สน้ำหนักเบาหมุนรอบตัว 5000 ลูก	3,000,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อรายงานผล
12	สกบ.	10325747	ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส	11,600,000.00	- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)
13	สกบ.	10325762	ปียาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก	17,200,000.00	- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ
14	สกบ.	10327984	ยานยนต์ลาดตระเวนได้ลาดชั้น จำนวน 10 คัน	27,800,000.00	-ก.9 ขอทบทวนคุณลักษณะเฉพาะฯ
15	สกบ.	10340238	ค่าเช่าเต็นท์งานพระราชพิธีฯ(ยธ)/กง.64/2560	168,000.00	-เสนอขงนามในสัญญา วันที่ 12 ธ.ค.61
15			รวมปี 2560	119,065,841.20	
15			รวมงบลงทุน ปี 2560 (สกบ.)	119,065,841.20	

ผก.

รายงานแสดงเงินกันขยหายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 16 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)
ปี 2560					
1	ผก.	10325333	โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 52 ชุด	219,960.00	
2	ผก.	10325444	ตู้วางเคลื่อนพลิ๊ก จำนวน 3 ชุด(ผก)กข.20/2560	165,900.00	
3	ผก.	10325458	ตู้วางเลื่อนระบบพวงมาลัย จำนวน 1 ชุด(ผก)กข.21/2560	214,000.00	
4	ผก.	10325468	เก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 5 ตัว(ผก)กข.22/2560	115,960.00	
5	ผก.	10325487	เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง จำนวน 22 ตัว(ผก)กข.24/2560	104,280.00	
6	ผก.	10325520	คำพาราที่ขึ้นพร้อมอุปกรณ์(ผก)กข.27/2560	485,955.00	โครงการเลขที่ 60097033967
7	ผก.	10325536	ปรับปรุงสถานที่ทำการ (ผก)กข.28/2560	1,089,840.00	เลขที่ค้ำสัญญาโครงการ61020500134
8	ผก.	10325357	โต๊ะทำงาน ขนาด120*75*60 จำนวน 17 ชุด	80,920.00	ลง 20 ก.พ.61 วงเงิน 2,517,424.50 บาท
9	ผก.	10325373	โต๊ะทำงาน จำนวน 17 ชุด(ผก)กข.15/2560	71,110.00	ตามสัญญา ผก.ที่ 7/2561 ลง 20 ก.พ.61
10	ผก.	10325398	โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กข.17/2560	35,850.00	แบ่งจ่าย งวดที่ 1 วันที่ 1 เม.ย.61 (40 วัน)
11	ผก.	10325412	โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ชุด(ผก)กข.18/2560	52,260.00	จำนวน 912,428.50 บาท
12	ผก.	10325431	โต๊ะทำงานโถงมวงกลม จำนวน 1 ชุด(ผก)กข.19/2560	9,525.00	งวดที่ 2 วันที่ 20 มิ.ย.61 จำนวน (80 วัน)
13	ผก.	10325480	เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง จำนวน 17 ตัว(ผก)กข.23/2560	48,110.00	1,604,995.75 บาท ส่งมอบ 120 วัน
14	ผก.	10325498	เก้าอี้ผู้บริการระดับสูงจำนวน 1 ตัว(ผก)กข.25/2560	8,650.00	เริ่ม 20 ก.พ. -20 มิ.ย.61
15	ผก.	10325508	เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(ผก)กข.26/2560	31,800.00	
16	ผก.	10336570	ค่าคู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.การชุมนุมฯ(ผก)กข.54/60	424,050.00	-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจัดซื้อจัดจ้าง 29/1/2561 คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน 15 มี.ค.61
16	รวมปี 2560			3,158,170.00	
16	รวมงบลงทุน ปี 2560 (ผก.)			3,158,170.00	

บช.ส.

รายงานแสดงเงินกันขยาที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 3 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)
			ปี 2560		
1	บช.ส.	10322887	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสนามบินปี 60 ศพ.บช.ส. ปี60	3,281,900.00	-ได้คู่สัญญาแล้ว ลงนามเมื่อ 23 ก.พ.61 อยู่ระหว่างดำเนินการลง PO. ในระบบ
2	บช.ส.	10344559	โครงการฝึกพบทวนการอารักขาบุคคลสำคัญ ศพ.บช.ส. ปี60	387,544.00	-โอนงบประมาณฯ วันที่ 3 ม.ค.61 ให้ สพ.สกบ. จัดหาทดแทนกระสุนปืน ที่ ศพข. เบิกยืมในการอบรมฯ
3	บช.ส.	10344577	โครงการฝึกอบรมการแจ้งปภกส. ศพ.บช.ส. ปี60	76,428.00	
3			รวมปี 2560	3,745,872.00	
3			รวมงบลงทุน ปี 2560 (บช.ส.)	3,745,872.00	

สพฐ.

รายงานแสดงเงินกันขยงที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 28 ก.พ.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทงนที่ตองติดตามความแกวหนา)

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประมุขระดับ ดร. ครึ่งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)
ปี 2560					
1	สพฐ.	10322037	คอมเซมบ้านพักเรื่อนแกว พฐ.จวมุกดาหาร	1,386,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา งานที่ 1, 2 (รื้อถอนพร้อมติดตั้งบานประตู, หน้าต่าง)
2	สพฐ.	10344364	จัดซื้อวิทยาศาสตร์DNA(สพฐ.ตร)	2,400,000.00	- ประกาศราคากลาง 27 ก.พ. 2561 - อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบ จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2	รวมปี 2560			3,786,000.00	
2	รวมงบลงทุน ปี 2560 (สพฐ.)			3,786,000.00	

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ