



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๒๒๕๑

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.
เดือน เม.ย.๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เรียน ผบ.ตร.

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.
เดือน เม.ย.๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เม.ย.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร)
เป็นประธาน ผู้แทนหน่วย ระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป.
ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)” เพื่อให้
ทุกหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.

(ปิยะ อุทาโย)

รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ดร.

เดือน เมษายน 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เม.ย.65

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
1	<p>เรื่องเพื่อทราบ ดังนี้</p> <p>1.1 ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ดร. เดือน มี.ค.65 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65 ของ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ และ พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)/รองประธานฯ</p> <p>1.2 ข้อสั่งการ ผบ.ตร. ลง 19 เม.ย.65 กำชับทุกหน่วยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด ท้ายหนังสือ สงป. ที่ 0010.34/1714 ลง 8 เม.ย.65 เรื่อง รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ดร.</p> <p>1.3 คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ดร. ที่ 1/2565 ลง 7 เม.ย.65 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ (เพิ่มเติม) โดยให้ พล.ต.ต.หญิง กิดานันท์ คมขำ ผบก.ประจำ สตส. เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการฯ</p> <p>1.4 ปัญหา และอุปสรรคการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของหน่วยเบิกจ่าย และ ดร.</p> <p>1.5 สถานะผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ดร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.65 ในไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. – มิ.ย.65 เป้าหมาย ณ วันที่ 22 เม.ย.65 มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>งบประมาณรายจ่ายภาพรวม</u> เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 56.13/ตร. เบิกจ่าย ร้อยละ 49.66 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.47 เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 62.47/ตร. ใช้จ่าย ร้อยละ 60.33 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.14</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>งบประมาณรายจ่ายลงทุน</u> เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 33.16/ตร. เบิกจ่าย ร้อยละ 9.31 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 23.85 เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 63.90/ตร. ใช้จ่าย ร้อยละ 73.62 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.72</p> <p>1.6 เปรียบเทียบสถานะผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 กับเป้าหมายการใช้จ่ายภาครัฐของงบประมาณรายจ่ายภาพรวม งบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายไตรมาส</p> <p style="padding-left: 40px;">- ที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อปัญหาและอุปสรรคข้อ 1.4 ไปพิจารณา ดำเนินการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา (Priority) โดยแบ่งแนวทางการแก้ปัญหาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น และระยะยาว เพื่อคลี่คลายปัญหาให้ได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ</p>	- ทุกหน่วย
2	<p>2.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ กค. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ มี.ค.65 ของ ดร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.65 ดังนี้</p>	-ทุกหน่วยที่มี งบประมาณ



	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>2.1.1 กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน ประเภท CX จำนวน 4 รายการ (คู่ค้าต่างประเทศ) จำนวนเงิน 141,909,800 บาท สกบ. รายงานว่าทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา</p> <p>2.1.2 กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 387 รายการ จำนวนเงิน 8,693,094,451.20 บาท</p> <p>- ที่ประชุม ให้นำหน่วยรับข้อสั่งการของคณะกรรมการเร่งรัดฯ ไปปฏิบัติ สำหรับกรณีงบประมาณปี พ.ศ.2564 ซึ่ง ตร. ได้กำหนดวันเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการในวันที่ 21 ส.ค.63 แต่ปรากฏว่า ณ วันที่ 22 เม.ย.65 มีบางรายการยกเลิกผู้รับจ้างรายเดิมและเริ่มต้นกระบวนการจัดหาใหม่ หรือรายการที่มีจำนวนเงินสูงยังไม่ส่งมอบพื้นที่ หรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 1-2 หรือรายการปีเดียวขยายสัญญา หรือกำหนดการส่งมอบงานเกินเดือน ก.ย.2565 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับขณะนี้ระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 5 เดือน เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้งบประมาณต้องพับไป จึงขอให้หน่วยดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ รายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไม่ทันภายในเดือน ก.ย.65 ให้จัดทำ Time line หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยแจ้งข้อมูลวงงาน งวดเงิน ที่ยังไม่เบิกจ่าย กำหนดการส่งมอบงาน มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอน และให้ผู้บังคับบัญชาลงนามตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายเลขานุการกำหนด ทั้งนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานเร่งรัดงานกับคู่สัญญาและกรรมการตรวจรับให้สามารถเบิกจ่ายภายในวันที่ 30 ก.ย.65 ให้มากที่สุด ส่วนรายการอื่น ๆ ที่หน่วยรายงานว่าเป็นเบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือน ก.ย.65 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น อย่าให้งบประมาณต้องพับไป หากเกิดปัญหาให้รีบประสาน สกบ. และ สงป. โดยด่วน</p> <p>2.2 การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายจ่ายลงทุนของ ตร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.65 ดังนี้</p> <p>2.2.1 งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1,016 รายการ วงเงิน 16,693,064,346.84 บาท</p> <ul style="list-style-type: none">- ทำสัญญาแล้ว 892 รายการ วงเงิน 12,385,374,100.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.19- ยังไม่ทำสัญญา 124 รายการ วงเงิน 4,307,690,245.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.81- เบิกจ่ายแล้ว 507 รายการ วงเงิน 1,566,769,073.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.39 <p>2.2.2 หน่วยรายงานสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) จำนวน 96 รายการ ประกอบด้วย บ.ตร.=7 รายการ/สกพ. = 7 รายการ/บช.น.=6 รายการ/ภ.1=2 รายการ/</p>	<p>คงเหลือที่ยัง ไม่เบิกจ่าย</p> <p>-ทุกหน่วย ที่มี งบประมาณ รายจ่ายลงทุน</p>

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>ภ.5 = 1 รายการ/ภ.8 = 1 รายการ/บช.ก. = 5 รายการ/บช.สอท. = 23 รายการ/ บช.ตชด. = 14 รายการ/สทส. = 1 รายการ/บช.ศ. = 2 รายการ/รร.นรต. = 2 รายการ/รพ.ตร. = 1 รายการ และ สกบ. = 24 รายการ</p> <p>2.2.3 หน่วยรายงานสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ในไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65) จำนวน 28 รายการ ประกอบด้วย บช.น. = 2 รายการ/ภ.6 = 1 รายการ/บช.ศ. = 2 รายการ/รร.นรต. = 1 รายการ และ สกบ. = 22 รายการ</p> <p>- ที่ประชุม ให้นำหน่วยรับข้อสั่งการของคณะกรรมการเร่งรัดฯ ไปปฏิบัติ สำหรับกรณี งบประมาณปี พ.ศ.2565 ซึ่ง ตร. ได้กำหนดวันเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทาง ราชการในวันที่ 27 ก.ค.64 แต่ปรากฏว่า ณ วันที่ 22 เม.ย.65 มีบางรายการอยู่ระหว่างเข้าสู่ กระบวนการจัดหาใหม่ เช่น จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) เผยแพร่ประกาศประกวดราคา ซึ่งคาดการณ์ว่าไม่สามารถ ลงนามได้ทันภายในเดือน ก.ย.65 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับขณะนี้ระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 5 เดือน เกิดความเสี่ยง ที่จะทำให้งบประมาณต้องพับไป จึงขอให้หน่วยดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ รายการที่ยังไม่ลงนาม ในสัญญา ให้จัดทำ Time line หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยจำแนกกิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 แล้วเสร็จ มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอน และ ให้ผู้บังคับบัญชาลงนามตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายเลขานุการกำหนด ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแล เร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักกันภายในวันที่ 30 ก.ย.65 อย่าให้งบประมาณต้องพับไป ส่วนรายการ อื่น ๆ ที่หน่วยลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล หากเกิดปัญหาให้รีบประสาน สกบ. และ สงป. โดยด่วน</p> <p>2.3 ติดตามผลการดำเนินการกรณีงบประมาณพับไป จำนวน 8 หน่วย (งบประมาณปี พ.ศ.2563 – 2564) จำนวน 42 รายการ จำนวนเงิน 762,527,462.34 บาท</p> <p>- ที่ประชุม กำชับหน่วยที่ยังไม่ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่งดำเนินการ และให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ที่หน่วยแต่งตั้งแล้วเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งผลการพิจารณาให้ สงป. เพื่อรวบรวมเสนอ ตร. ต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/2713 ลง 7 ส.ค.60 กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับ หน่วยใด ทำงานพับ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดลงโทษทางวินัยแก่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ</p>	<p>หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ</p> <p>-บช.น., ภ.8, บช.ก., บช.ศ. สกบ. และบ.ตร.</p>

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
3	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>3.1 ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นขั้นตอนของกระบวนการอนุมัติงบประมาณ โดยในวันที่ 1 - 2 มิ.ย.65 สภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 ดังนั้น สงป. โดย งป. จะทำหนังสือแจ้งหน่วยในสังกัด ตร. ที่ได้รับงบประมาณ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป</p> <p>3.2 ตามข้อ 3.1 เริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของรัฐสภา เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ตร. สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถกักหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล มอบหมายให้ สกบ. ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>3.2.1 เสนอเรื่องการเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อคณะกรรมการธิการ และอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาในวาระที่ 2</p> <p>3.2.2 เมื่อผู้บังคับบัญชาลงนามตามข้อ 3.2.1 เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ โดยจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน และทำประกาศต้องมีคำว่า “ยกเลิกการจัดหาได้ หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ” และห้ามลงนามกักหน้ผูกพันจนกว่า ตร. จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ</p>	-ทุกหน่วย
4	<p>ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา</p> <p>4.1 พล.ต.ท. กิตติรัฐ พันธุ์เพชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)/รองประธานฯ</p> <p>4.1.1 ให้ความสำคัญในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในสายงาน ควบคุม กำกับ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด โดยให้มีผลเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</p> <p>4.1.2 กำชับเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดการร้องเรียนอย่างเด็ดขาด</p> <p>4.1.3 กรณีการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 (รอบเดือน มี.ค.65) ที่หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ได้ดำเนินการ List รายการที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ GFMS ส่งให้ กง. ดำเนินการไปแล้ว เมื่อ 25 มี.ค.65 นั้น ขอให้ทุกหน่วยตรวจสอบและเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณปีดังกล่าวที่ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.65 หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลกฎหมาย</p>	-ทุกหน่วย

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>4.2 พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ</p> <p>4.2.1 รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ กค.อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยให้ความสำคัญในการกำกับดูแล การบริหารสัญญาให้เรียบร้อย และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.65 มิฉะนั้นจะพักและส่งผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>4.2.2 รายการจ่ายลงทุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ทุกหน่วยดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 3 เป็นอย่างช้า หากพิจารณาแล้วไม่ทันให้ประสาน สงป. สกบ. เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอ ตร. พิจารณา</p> <p>4.2.3 กรณีหน่วยที่จัดหาเสร็จสิ้นแล้วมีงบเหลือจ่ายให้ส่งคืนงบประมาณให้ ตร. โดยเร็ว หากส่งคืนช้าเกินกว่า 7 วัน ให้ สงป.(งป.) ดึงงบประมาณกลับคืน เพื่อพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายรายการที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม ตร. ต่อไป</p> <p>4.2.4 มอบ สงป. เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาคาการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยประสานกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นพร้อมจัดทำวิธีการปฏิบัติให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ</p> <p>4.2.5 ปัจจุบัน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมและงบประมาณรายจ่ายลงทุนยังต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงให้ทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>4.2.6 มอบหมาย พล.ต.ท.กิตติรัฐฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 5) ควบคุมกำกับ ดูแล สั่งการให้ภาพรวม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	

พล.ต.ท.



(พัฒนวุธ อังคะนาวิณ)

ผบช.สงป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

ลำดับ	หน่วย	ยังไม่ทำสัญญา		รวมทั้งสิ้น	หน่วยรายงานการลงนามในสัญญา												ลำดับในแผนการประชุม				
		รท.	เงิน		ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				เดือน					ร.ย.	ร.ค.	ร.ย.		
					เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม เม.ย.-มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม ก.ค.-ก.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น		124	4,306,338,767.92	124	19	52	25	96	18	6	4	28									
1	บ.ตร.	7	1,626,183,100.00	7	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	สทพ.	7	43,496,000.00	7	1	5	1	7	-	-	-	-	-	7	1,2,4,5,6	3					
3	บชน.	8	218,317,300.00	8	-	5	1	6	-	2	-	2	-	-	3,4,6,7,8	2	1,5				
4	ภ.1	2	12,165,000.00	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1,2							
5	ภ.5	1	35,000,000.00	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1							
6	ภ.6	1	3,520,000.00	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1							
7	ภ.8	1	21,110,000.00	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1							
8	บชน.	5	358,684,000.00	5	1	2	2	5	-	-	-	-	-	4	3,5	1,2					
9	บชน.สต.	23	139,586,480.00	23	-	18	5	23	-	-	-	-	-	-	1-12, 18-23	13-17					
10	บชน.สต.	14	200,984,559.00	14	10	4	-	14	-	-	-	-	-	2,3,5,6,8,10,11,12,13,14	1,4,7,9						
11	สทส.	1	22,000,000.00	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1							
12	บชน.ศ.	4	99,943,400.00	4	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2,3			1,4				
13	ร.น.ร.ต.	3	21,561,044.22	3	-	1	1	2	-	-	1	1	-	3		2		1			
14	รพ.ตร.	1	130,000,000.00	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1							
15	สทบ.	46	1,294,251,450.00	46	3	6	15	24	18	2	2	22	-	ยธ.=4 สทพ.=1,2	พธ.=1 ยธ.=1,5 บชน.น.=5 ภ.9=2 บชน.ก.=9	สทพ.=1,2,3 บชน.น.= 3,4,7 ภ.1=3 ภ.9=1 บชน.ก.=2,3,4 บชน.ตชต.= 1,5 บชน.ศ.=1 ร.น.ร.ต.=1	บชน.น.=1,2, 6,8 ภ.1=1,2 ภ.5=1,2,3 ภ.9=3 บชน.ก.= 5,6,7,8, บชน.ปศ.=1,2 บชน.ตชต.= 2,3	ยธ.=2,3 ยธ.=1 (ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)			

ส.ว.