

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2561
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)



โดย..ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
21 มีนาคม 2561

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)
คณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2561 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)
วันพุธ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม งป. ชั้นที่ 4 อาคาร 5 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 รัฐบาลปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))
- 2.2 การขอขยายการเบิกจ่ายเงินรอบ มีนาคม 2561 (สงป.(กก.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 รัฐบาลปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))

รัฐบาลปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายฯ ปี 2561 (มติ ครม. 30 ม.ค.61)

1. รายจ่ายลงทุนปีเดียว วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือได้ผลประกวดราคาแล้ว แต่ก่อนนี้ผู้พันไม่ทันไตรมาสที่ 1 หากมีความพร้อมก็ให้ดำเนินการได้ต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมายฯ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ส่งสำนักงานงบประมาณ ภายใน 16 ก.พ.61 และ ให้รายงาน รอง นรม. ที่กำกับฯ ทราบ (หน่วยส่ง สป. (งป.) 9 ก.พ.61 ตามแบบที่กำหนด)
- ทั้งนี้เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 แล้ว สำนักงานประมาณจะนำข้อมูลรายจ่ายลงทุนทั้งหมดไป ประกอบขั้นตอนการจัดทำคำของบฯ ปี 2562 ต่อไป
2. สำหรับรายจ่ายประจำ หรือ รายจ่ายลงทุน ที่เห็นว่าหมดความจำเป็นให้ปรับแผนการปฏิบัติงานฯ และ/หรือ โอนเปลี่ยนแปลงบฯ ตามขั้นตอนของกฎหมายฯ และให้พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟู หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติก่อน ไปใช้ในรายการอื่นตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ทั้งนี้รวมถึงแผนงานบุคลากรภาครัฐ

หมายเหตุ : ตามข้อ 1. รายการปีเดียวหากก่อนนี้ไม่ทันไตรมาสที่ 2 รัฐบาลมีแนวโน้มสูง ที่จะ
บ้างฯ เข้า พรบ.โอนปี 2561 ขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดก่อนนี้ผู้พันโดยเร็ว



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่งผู้ช่วย ผบ.ตร./บร ๗
เลขที่รับ 271
วันที่ - 7 มิ.ย. 2561
เวลา 09.30 น.

ส่วนราชการ สป.
ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๕๔๔

โทร. ๐๒ ๒๐๕ ๒๓๖๔
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (มติคณะรัฐมนตรี ๓๐ ม.ค.๒๕๖๑)

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๕))

๑. เรื่องเดิม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑ ลง ๑๔ ก.ย.๒๕๖๐ แจ้ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๒ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ลง ๑ ก.พ.๒๕๖๑ แจ้ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๑ เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้ (เอกสาร ๒)

๒.๑ รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในทุกงบรายจ่าย ซึ่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผลการประกวดราคาแล้ว แต่ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ หากมีความพร้อมสามารถก่องหน้ผูกพันได้ ก็เห็นสมควรให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการก่องหน้ผูกพันของรายการ รายจ่ายลงทุนที่เป็นรายการปีเดียวที่ยังไม่สามารถก่องหน้ผูกพันได้ตามมาตรการฯ ส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๖๑ และให้รายงานรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลแผนงานบูรณาการทราบด้วย

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ สำนักงบประมาณจะนำวงเงินรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ทั้งรายการปีเดียว และรายการผูกพันซึ่งจะสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๒ สำหรับรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณา ทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็น หรือมีลำดับความสำคัญลดลง หรือไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ/หรือ โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี โดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่หากหน่วยงานใดไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือได้ดำเนินการแก้ไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้พิจารณาดำเนินการตามภารกิจและอำนาจ

/ หน้าที่โดย...

หน้าที่โดยค้ำึงถึงแผนการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หรือมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และแผนงานการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

๒.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (มติ ครม. เมื่อ ๓๐ ม.ค.๒๕๖๑) จึงเห็นควรให้หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑ ลง ๑ ก.พ.๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด และให้หน่วยจัดทำข้อมูลรายจ่ายลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ ในระบบ GFMS สำหรับรายการปีเดียว (ตามข้อ ๒.๑) ตามแบบฟอร์มที่แนบ โดยจัดส่งข้อมูลให้ สงป.(งป.) เป็นเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อตรวจรับรอง และไฟล์ที่อีเมล :budget3@hotmail.co.th ภายใน วันศุกร์ ที่ ๙ ก.พ.๒๕๖๑ (ห้ามผิดส่ง) เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานงบประมาณภายในกำหนดต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอ ขอให้โปรดอนุมัติหลักการตามข้อ ๓ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง

(ศิริจันทร์ จันทรแสงสว่าง)

รอง ผบช.๙ รรท.ผบช.สงป.

- เห็นชอบตามเสนอของ ผบช.สงป.

พล.ต.ท.

(ต่อศักดิ์ สอาดพรรค)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

๗ ก.พ.๖๑



เลขที่	216
วันที่	2 กย 2561
เวลา	11.00

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๓๐๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐) เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ว่า

๑. เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

๒. ให้สำนักงบประมาณได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
เลขรับ 845
วันที่ ๒ กพ ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐

[Signature]

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองงบประมาณ
เลขรับ 2424
วันที่ ๒ กย 2561
เวลา 12.00

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๔ (นันทน์ภัส), ๑๕๒๒ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

สำนักงานงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
วันที่ ๕ กย ๒๕๖๐
เลขรับที่ 366 เวลา 11.00



ส่วนที่ ๗
ถ้วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๘๘

ที่ นร ๐๓๒๙.๑/๓๐๕

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

๑. ความเป็นมา

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตาม และกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๘๙๗,๗๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๙๖ จำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ จำนวน ๘๑๐,๕๘๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๖.๑๘ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๗,๑๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๒๑ โดยรายจ่ายลงทุนมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๕๓,๑๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๓๗ ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑๕,๙๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙,๖๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๒.๐๕

๑.๓ รายจ่ายลงทุนที่เป็นรายการปีเดียวที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามมาตรการฯ จำนวน ๑๒๘,๓๑๐ ล้านบาท (เอกสารแนบ) โดยมีสถานะการดำเนินการ ดังนี้

๑) อยู่ระหว่างการปรับแผนฯ ปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ ปรับแบบรูปรายการหรือรายละเอียด จำนวน ๓๐,๒๖๘ ล้านบาท

๒) อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๖,๕๗๔ ล้านบาท

๓) ได้ผลประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (รอลงนามในสัญญา) จำนวน ๑๙,๕๕๕ ล้านบาท

๔) มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖,๓๙๗ ล้านบาท

๕) อื่นๆ (เช่น งานดำเนินการเอง) จำนวน ๑๕,๕๒๖ ล้านบาท

/๒. ข้อเสนอ...

๒. ข้อเสนอ

เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๒.๑ รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงิน ต่อรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ในทุกงบรายจ่าย ซึ่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้ผลการ ประกวดราคาแล้ว แต่ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ หากมีความพร้อมสามารถก่องหน้ผูกพันได้ ก็เห็นสมควรให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ โดยขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และแผนการก่องหน้ผูกพันของรายการตามข้อ ๑.๓ ส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และให้รายงานรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ มอบหมายให้กำกับดูแลแผนงานบูรณาการทราบด้วย

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ สำนักงบประมาณจะนำวงเงินรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถก่องหน้ผูกพันได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการฯ ทั้งรายการปีเดียว และรายการผูกพันซึ่งจะสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานมาใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๒ สำหรับรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็น หรือมีลำดับความสำคัญลดลง หรือไม่สามารถดำเนินการตาม นโยบายของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายแล้วแต่กรณี โดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และให้พิจารณานำไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบ อุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่หากหน่วยงานใดไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้ง ทางตรงและทางอ้อม หรือได้ดำเนินการแก้ไขบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้พิจารณาดำเนินการ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยคำนึงถึงแผนการปฏิรูปประเทศ การแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน หรือมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของ รัฐบาล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และแผนงานการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ


๒.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและ
กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดการก่องานผูกพันและเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

 น.ส.สงขลา

(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๓๐ ม.ค. ๖๑

สำเนาถูกต้อง

 ๑๑/๑๐/๖๑

(นางสาวกัญญา แซ่เอี้ยว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายจ่ายลงทุกปีเลยทีเดียวยังไม่ก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1

ความมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560

ภาพรวมสถานการณ์ค้าแรงงาน

หน่วยงาน	1) อยู่ระหว่างขึ้นบัญชีใหม่/ปรับปรุง/ลบบัญชี/ขาดสิทธิ			2) ปรากฏประเภทการคลังครั้งแรก			3) ปรากฏประเภทการคลังครั้งแรก (นับปีงบประมาณ)			4) รวมบัญชีรวม สิ้นปี 1-12 มกราคม 2561			5) งบ			รวมสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		
	รายการ	งบ	หัก	งบ	หัก	งบ	รายการ	งบ	หัก	รายการ	งบ	หัก	รายการ	งบ	หัก	รายการ	งบ	หัก
1. สำนักงานบริหาร	7,528,427.000	22,769,510.272	30,768,252.472	13,657,087.434	33,041,194.888	46,574,353.222	6,043,491.566	6,043,491.566	19,594,650.802	16,339,894.713	5,007,100	25,709,913.303	15,225,592.103	98,538,819.868	128,309,731.172			
2. กองบริหารงาน	581,288.200	61,194.200	623,272.400	877,477.000	3,071.000	460,584.000	200,000.000	200,000.000	200,000.000	192,537.100	32,648.400	1,050,353.000	1,360,578.200	90,994.700	11,40,447.700			
3. กองบริหารงาน	14,281.100	453,010.000	591,291.100	883,682.700	2,591,244.200	3,470,932.800	219,858.000	219,858.000	101,171.200	5,967.000	74,900	963,083.500	74,900	64,888.600	1,027,172.100			
4. กองบริหารงาน	660,070.000	22,722.600	702,240.600	160,384.300	38,874.300	219,858.000	110,111.200	110,111.200	101,171.200	5,967.000	74,900	289,404.700	162,154.400	451,559.100	1,214,554.600			
5. กองบริหารงาน	13,073.200	20,116.600	31,189.800	69,374.200	65,066.200	131,800.400	149,394.000	149,394.000	213,223.100	62,131.200	62,131.200	252,597.100	961,957.500	1,214,554.600	1,214,554.600			
6. กองบริหารงาน	19,621.400	233,544.200	253,165.600	155,616.000	40,139.000	602,173.600	71,809.000	71,809.000	248,411.300	5,470.100	40,139.000	1,540,094.800	1,540,094.800	1,121,136.600	1,275,093.100			
7. กองบริหารงาน	5,604.800	51,558.400	57,163.200	86,628.800	150,706.100	231,333.500	25,668.700	25,668.700	1,354,111.000	1,354,111.000	1,354,111.000	1,354,111.000	1,354,111.000	1,354,111.000	1,354,111.000			
8. กองบริหารงาน	70,138.900	1,284,135.000	1,324,640.300	21,844.425	1,551,074.000	1,572,938.425	609,309.250	609,309.250	2,958,631.150	537,341.225	3,989,159.200	865,598.315	8,909,658.985	9,770,257.300	10,640,813.500			
9. กองบริหารงาน	136,147.900	141,598.900	277,746.800	23,196.000	20,673.500	42,879.500	20,316.100	20,316.100	1,545,885	1,545,885	1,545,885	1,545,885	1,545,885	1,545,885	1,545,885			
10. กองบริหารงาน	273,173.800	660,879.000	934,052.800	973,455.700	1,760,014.200	2,733,773.700	155,148.800	155,148.800	2,160,241.300	80,953.200	46,670.100	2,130,214.200	2,130,214.200	2,130,214.200	2,130,214.200			
11. กองบริหารงาน	61,153.600	11,800.000	73,113.600	78,113.200	7,254.920	85,368.120	51,100.000	51,100.000	131,841.100	131,841.100	131,841.100	131,841.100	131,841.100	131,841.100	131,841.100			
12. กองบริหารงาน	49,973.800	35,610.000	85,583.800	136,379.000	11,774.100	148,353.100	53,845.500	53,845.500	22,316.600	22,316.600	22,316.600	22,316.600	22,316.600	22,316.600	22,316.600			
13. กองบริหารงาน	279,157.100	7,193,255.900	7,472,413.000	3,819,157.100	4,735,808.900	5,554,966.000	325,346.600	325,346.600	4,554,054.600	52,310.900	7,879,203.400	12,718,200	12,718,200	12,718,200	12,718,200			
14. กองบริหารงาน	230,537.000																	

วันที่ ๑๕ กย ๒๕๖๐ 11

เลขรับที่ พท3 เวลา

ความพิเศษ

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๙๔๔๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ลงมติเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สงวน
เลข (1-)

ดำเนินการ

พ.ศ.อ.หญิง

(สาลินี สุวรรณภรณ์)

มกค.ผอ.ป.๓ จป.

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2199
๑๕ กย ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐

กองงบประมาณ
เลขรับ ๗๕๖๕
วันที่ ๑๕ กย ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๒๑

พ.ศ.อ.หญิง

(สาลินี สุวรรณภรณ์)

รอง ผอ.ผอ.ป.๓

ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.ผอ.ป.๓

พ.ศ.อ.หญิง พ.ศ.อ.หญิง

พิทเลตต์ ๕๕๖

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (อธิษฐาน) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/อธิษฐาน)

พล.ต.ต.

(ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์)

ผบก.ป.

๑๕ กย ๒๕๖๐



ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๘๘ ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๑

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๑๕๕๐๑

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

๑. ความเป็นมา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ผ่านการพิจารณาจกสภาบันติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

๒. การดำเนินงานของสำนักงานงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รับทราบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมส่งสำนักงานงบประมาณ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยสำนักงานงบประมาณจะพิจารณาเห็นชอบแผนฯ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

๓. ข้อเสนอ

๓.๑ เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ จึงเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ รายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๒,๗๘๔,๐๐๐	๘๗๘,๕๕๒	๖๓๘,๐๐๐	๖๓๘,๐๐๐	๖๓๙,๔๔๘
ประมาณร้อยละ	๙๖.๐๐%	๓๐.๒๙%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๑.๗๑%
- รายจ่ายประจำ	๒,๒๐๓,๓๙๓	๗๓๙,๒๗๓	๔๙๒,๘๔๘	๔๙๒,๘๔๘	๔๗๘,๕๒๔
ประมาณร้อยละ	๙๘.๓๖%	๓๓.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๑.๓๖%
- รายจ่ายลงทุน	๕๘๐,๖๐๗	๑๓๙,๒๗๙	๑๔๕,๑๕๒	๑๔๕,๑๕๒	๑๕๑,๐๒๔
ประมาณร้อยละ	๘๘.๐๐%	๒๑.๑๑%	๒๒.๐๐%	๒๒.๐๐%	๒๒.๘๙%

๓.๒ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น สามารถดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ตามข้อ ๓.๑ ส่งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(๑.๑) รายจ่ายประจำปี จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินการและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ สำหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับและระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นสำคัญ รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินการตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ใน ไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(๑.๒) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องดำเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพื้นที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบสรุปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้เห็นสมควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยกำหนดให้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพันรายการใหม่ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

(๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในกรณีที่เงินงบประมาณรายจ่ายบูรณาการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งบริหาร กำกับติดตามให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ตามข้อ ๓.๑


(๓) เมื่อสำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นแล้ว ขอให้เร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณที่ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคนั้น ๆ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัด มีงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยเร็ว

(๔) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน กระทั่ง หน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายเดือน รายไตรมาสและเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อสำนักงานงบประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๕) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

(๖) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปีเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีโดยเร็ว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อนุมัติ เสนอ ครม.

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

ก.ย. ๖๐

ครบถ้วน พร้อม เพื่อโปรดพิจารณา

พล.อ.

ครม.

ก.ย. ๖๐

แนวทางปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

(ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ของหน่วยงานผู้เบิก)

1. List รายการที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS
2. พิมพ์รายงานจากระบบ GFMS เสนอหัวหน้าหน่วยรับรองความถูกต้อง และจัดส่งให้ กง.สงป. ภายในวันที่ 26 มี.ค.61 (ห้ามผิดส่งโดยเด็ดขาด)

3. ในช่วงต้นเดือน เม.ย.61 ให้ทุกหน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบผลการพิจารณาการอนุมัติฯ ในระบบ GFMS หากมีรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ประสาน กง.สงป. ที่โทรศัพท์หมายเลข

02 205 1422, 02 205 2101



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. ๐.๒๒๐๕.๑๔๒๒, ๐.๒๒๐๕.๒๑๐๑
ที่ ๐๐๑๐.๒๖๑/๑ ๙ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินรอบ มีนาคม ๒๕๖๑

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผกก. หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ หากหน่วยงานผู้เบิกใดที่มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ยังมิได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและ/หรือเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ ดังนี้

๑. List รายการ ที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ในระบบ GFMS พร้อมพิมพ์รายงานจากระบบ และรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่งให้ กง.สงป. ภายในวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ ห้ามผิดส่งโดยเด็ดขาด

๒. ในช่วงต้นเดือน เม.ย.๖๑ ให้หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามคำสั่งงานในระบบ GFMS สำหรับรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้หน่วยงานแจ้ง บข.ต้นสังกัดซึ่งเป็นผู้เบิกขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังโดยตรง ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด และสำเนาหนังสือขออุทธรณ์ดังกล่าวให้ กง.สงป. ทราบ ภายใน ๕ วันทำการนับจากที่ได้ส่งหนังสือไปยังกรมบัญชีกลาง

อนึ่ง ในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มี.ค.๖๑ โดยเคร่งครัด หากเกิดความเสียหาย หัวหน้าหน่วยงาน จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.ท.

(ต่อศักดิ์ สอาดพรรค)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

18
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน รอบ มีนาคม ๒๕๖๑
แบบท้ายหนังสือ ตร. ส่วนที่ ๑๐๑๐.๒๖๑/ว ๕ ลง ๕ มี.ค.๖๑

เพื่อให้การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มี.ค.๖๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๑๐๑๐.๒๖๑/ว ๑๐๑๐ ลง ๗ ก.ย.๕๕, หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๑๐๑๐.๒๖๑/ว ๑๐๑๐ ลง ๑๔ ก.ย.๕๕, หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๑๐๑๐.๓/ว ๑๐๑๐ ลง ๖ มี.ค.๕๖, หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๑๐๑๐.๒๖๑/ว ๑๐๑๐ ลง ๒๘ มี.ค. ๕๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๑๐๑๐.๒๖๑/ว ๑๐๑๐ ลง ๑๕ ก.ย.๕๙ ดังนี้

๑. กรณีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

๑.๑ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ของเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ของเงินงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑.๑ สำหรับ บข. ต้นสังกัดซึ่งมีเครื่อง GFMS Terminal และ บก. ที่เป็นผู้เบิกซึ่งมีเครื่อง GFMS Terminal ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) เลือกรายการ PO ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโดยใช้คำสั่งงาน ZMM_PO_LIST

(๒) หากหน่วยสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน ก่อนวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ ให้ทำการยกเลิกรายการ PO ที่ได้เลือกไว้ตามข้อ ๑.๑.๑ (๑) โดยใช้คำสั่งงาน ZMM_LIST_CANCEL

(๓) เรียกรายงานใบ PO ที่เลือกไว้โดยใช้คำสั่งงาน ZMM_POREQUEST พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ ผบข. หรือ ผบก.ที่เป็นผู้เบิกแล้วแต่กรณี ลงนามรับรองความถูกต้องในรายงาน และทำหนังสือ นำส่ง ตร. (ผ่าน กง.) ภายในวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ หลังจากหน่วยพิมพ์รายงานจากระบบและทำหนังสือนำส่ง ตร. แล้วห้ามหน่วยเข้าไปดำเนินการใดๆ ตามข้อ ๑.๑.๑ (๑) - (๒) ในระบบอีก เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้ทำหนังสือแจ้ง กง. พร้อมทั้งส่งโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข ๐-๒๒๕๑-๘๑๔๒ ก่อนดำเนินการ

๑.๑.๒ สำหรับหน่วยงานที่ใช้ระบบ GFMS Web Online ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) เลือกรายการ PO ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในคำสั่งงาน : บันทึกรายการ
→ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี → ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
→ อส.๐๑ แสดงรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List)

(๒) หากหน่วยสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน ก่อนวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ ให้ทำการยกเลิกรายการ PO ที่ได้เลือกไว้ตามข้อ ๑.๑.๒ (๑) โดยใช้คำสั่งงาน : บันทึกรายการ → ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
→ กระบวนการขยายเวลาเบิกจ่ายและกันเงินเหลือปี → ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง → อส.๐๒ ยกเลิกรายการ PO ขอยายเบิกจ่าย-กันเหลือปี (List Cancel)

(๓) เรียกรายงานใบ PO ที่เลือกไว้โดยใช้คำสั่งงาน : รายงาน → ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
→ รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายใบสั่งซื้อสิ่งจ้างรอบ ๓๑ มี.ค. → รายงานใบสั่งซื้อ/สิ่งจ้าง ที่พัสดุ ขอยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้เบิกลงนามรับรองความถูกต้องในรายงาน และทำหนังสือ นำส่ง ตร. (ผ่าน กง.) ภายในวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ หลังจากหน่วยพิมพ์รายงานจากระบบและทำหนังสือนำส่ง ตร. แล้วห้ามหน่วยเข้าไปดำเนินการใดๆ ตามข้อ ๑.๑.๒ (๑) - (๒) ในระบบอีก เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้ทำหนังสือแจ้ง กง. พร้อมทั้งส่งโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข ๐-๒๒๕๑-๘๑๔๒ ก่อนดำเนินการ

๑.๑.๓ ณ ต้นเดือน เม.ย.๖๑...

๑.๑.๓ ณ ต้นเดือน เม.ย.๖๑ ให้หน่วยสามารถตรวจสอบรายการใบ PO ที่กระทรวงการคลังอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้จากรายงานในระบบ GFMIS สำหรับเครื่อง GFMIS Terminal ให้ใช้คำสั่งงาน ZMM_LIST_CGDPPOVE สำหรับระบบ Web Online ให้ใช้คำสั่งงาน : รายงาน → ระบบจัดซื้อจัดจ้าง → รายงานขยายเวลาเบิกจ่ายเงินใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ ๓๑ มี.ค.→ รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายการเบิกจ่าย (รอบมีนาคม) พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

๑.๑.๔ กรณีที่หน่วยตรวจสอบผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลังตามข้อ ๑.๑.๓ แล้วพบว่ามีการ PO ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ และมีความประสงค์ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หน่วยงานในระดับ บก. ที่เป็นผู้เบิกให้ทำหนังสือแจ้ง บช. ต้นสังกัด ทำหนังสือขออุทธรณ์รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปยังกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) หน่วยงานในระดับ บช. ที่เป็นผู้เบิก ให้ทำหนังสืออุทธรณ์รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปยังกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑.๒ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่มีวงเงินคงเหลือ ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยริบดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑

๒. กรณีการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเอกสารสำรองเงิน (เอกสารสำรองเงินทุกประเภท)

๒.๑ สำหรับ บช. ต้นสังกัดซึ่งมีเครื่อง GFMIS Terminal และ บก. ที่เป็นผู้เบิกซึ่งมีเครื่อง GFMIS Terminal ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) เลือกรายการเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยใช้คำสั่งงาน ZFM_FR_LIST

(๒) หากหน่วยสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ก่อนวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ ให้ทำการยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ได้เลือกไว้ตามข้อ ๒.๑ (๑) โดยใช้คำสั่งงาน ZFM_LIST_CANCEL และจัดทำใบ PO เพื่อขอเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน และต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ หากหน่วยงานได้จัดทำใบ PO แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ โดยใบ PO นั้นต้องมีวงเงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามข้อ ๑.๑ แล้วแต่กรณี

(๓) เรียกรายงานเอกสารสำรองเงินที่ได้เลือกไว้ โดยใช้คำสั่งงาน ZFMA51 พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ ผบช. หรือ ผบก. ที่เป็นผู้เบิกแล้วแต่กรณี ลงนามรับรองความถูกต้องในรายงาน และทำหนังสือนำเสนอ ตร. (ผ่าน กง.) ภายในวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ หลังจากหน่วยพิมพ์รายงานจากระบบและทำหนังสือนำเสนอ ตร. แล้วห้ามหน่วยเข้าไปดำเนินการใดๆ ตามข้อ ๒.๑ (๑) - (๒) ในระบบอีก เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้ทำหนังสือแจ้ง กง. พร้อมส่งโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข ๐-๒๒๕๑-๘๑๔๒ ก่อนดำเนินการ

๒.๒ สำหรับหน่วยงานที่ใช้ระบบ GFMIS Web Online ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) เลือกรายการเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในคำสั่งงาน : บันทึกรายการ → ระบบการบริหารงบประมาณ → สำรองเงิน → สง.02 รายการเอกสารสำรองเงินที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (List)

(๒) หากหน่วยสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน ก่อนวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ ให้ทำการยกเลิกรายการ PO ที่ได้เลือกไว้ตามข้อ ๒.๒ (๑) โดยใช้คำสั่งงาน : บันทึกรายการ → ระบบการบริหารงบประมาณ → สำรองเงิน → สง.03 การยกเลิกเอกสารสำรองเงินที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (List Cancel)

(๓) เรียกรายงาน...

(๓) เรียกรายงานใบ PO ที่เลือกไว้โดยใช้คำสั่งงาน : รายงาน → ระบบบริหารงบประมาณ
 → รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินรอบ ๓๑ มี.ค. → รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการ
 ขอยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (รอบมีนาคม) พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้เบิกลงนามรับรองความถูกต้องในรายงาน และทำหนังสือ
 นำส่ง ตร. (ผ่าน กง.) ภายในวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ หลังจากหน่วยพิมพ์รายงานจากระบบและทำหนังสือนำส่ง ตร.
 แล้วห้ามหน่วยเข้าไปดำเนินการใดๆ ตามข้อ ๒.๒ (๑) - (๒) ในระบบอีก เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นให้ทำ
 หนังสือแจ้ง กง. พร้อมทั้งส่งโทรสาร (Fax) ที่หมายเลข ๐-๒๒๕๑-๘๑๔๒ ก่อนดำเนินการ

๒.๓ ณ ต้นเดือน เม.ย.๖๑ ให้หน่วยสามารถตรวจสอบรายการเอกสารสำรองเงินที่
 กระทรวงการคลังอนุมัติหรือไม่อนุมัติได้จากรายงานในระบบ GFMS สำหรับเครื่อง GFMS Terminal ให้ใช้
 คำสั่งงาน ZFMA53 สำหรับระบบ Web Online ให้ใช้คำสั่งงาน : รายงาน → ระบบบริหารงบประมาณ
 → รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินรอบ ๓๑ มี.ค. → รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ บก. อนุมัติให้
 ขยายเวลา (รอบมีนาคม) พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔ กรณีที่หน่วยตรวจสอบผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลังตามข้อ ๒.๓ แล้วพบว่า
 เอกสารสำรองเงินที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ และมีความประสงค์ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไป
 ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หน่วยงานในระดับ บก. ที่เป็นผู้เบิกให้ทำหนังสือแจ้ง บข. ต้นสังกัด ทำหนังสือ
 ขออนุมัติรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปยังกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) หน่วยงานในระดับ บข. ที่เป็นผู้เบิก ให้ทำหนังสือขออนุมัติรายการขยายเวลาเบิก
 จ่ายเงินไปยังกรมบัญชีกลางภายในระยะเวลาตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. การส่งข้อมูลคำขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (CONFIRM) ในระบบ GFMS

๓.๑ เมื่อ กง.สพ. ได้รับหนังสือจากหน่วยงานตามข้อ ๑.๑.๑(๓), ๑.๑.๒(๓), ๒.๑(๓) และข้อ
 ๒.๒(๓) แล้ว ให้เรียกรายงานจากระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงาน ZFMA51 สำหรับเอกสารสำรองเงิน และใช้
 คำสั่งงาน ZMM_POREQUEST สำหรับใบ PO เพื่อตรวจสอบกับรายงานที่ได้รับจากหน่วย เมื่อตรวจสอบ
 ถูกต้องตรงกันแล้ว ให้พิมพ์รายงานจากระบบ เพื่อประมวลเรื่องเสนอ ผบ.ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุมัติ
 ให้ส่งคำขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ

๓.๒ เมื่อ ผบ.ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติแล้ว ให้ กง. ดำเนินการส่งรายการใบ PO
 หรือเอกสารสำรองเงินที่หน่วยผู้เบิกได้เลือกไว้ผ่านทางระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงาน ZMM_LIST_CONFIRM
 สำหรับใบ PO และใช้คำสั่งงาน ZFM_LIST_CONFIRM สำหรับเอกสารสำรองเงิน โดยดำเนินการให้แล้ว
 เสร็จภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑

๓.๓ เมื่อดำเนินการส่ง (CONFIRM) รายการใบ PO หรือเอกสารสำรองเงินผ่านทางระบบ
 GFMS เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์รายงานใบ PO หรือรายงานเอกสารสำรองเงินที่ได้ CONFIRM แล้ว โดยใช้
 คำสั่งงาน ZMM_POPROVE สำหรับใบ PO และใช้คำสั่งงาน ZFMA52 สำหรับเอกสารสำรองเงินเพื่อเก็บไว้
 เป็นหลักฐานในการติดตามผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง

๓.๔ ให้ตรวจสอบผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง โดยใช้คำสั่งงาน
 ZMM_LIST_CGDPROVE สำหรับใบ PO และใช้คำสั่งงาน ZFMA53 สำหรับเอกสารสำรองเงิน

อนึ่ง สำหรับคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละคำสั่งงานหน่วยสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของ
 กระทรวงการคลัง www.cgd.go.th และเว็บไซต์ของ กง. www.finance.police.go.th โดยมีหนังสือเวียนที่
 เกี่ยวข้องคู่มือการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม) ดังนี้


(๑) หนังสือ...

(๑) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖๙ ลง ๑๘ ก.ย.๕๕ เรื่องคู่มือการ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online

(๒) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๘๘ ลง ๖ มี.ค.๕๖ เรื่องแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ ๓๑ มี.ค. ผ่าน GFMIS
Web Online

หากมีข้อสงสัยในแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน รอบ มี.ค.๖๑
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พ.ต.ท.หญิง สุมลथा คุณจริยกุล , พ.ต.ต.หญิง ปุณณภา หนูเอียด และ
ร.ต.อ.หญิง สารินี ประยูร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๔๒๒, ๐ ๒๒๐๕ ๒๑๐๑

ตรวจแล้วถูกต้อง



พ.ต.อ.หญิง

(สุพรรณิ โปตระนันท์)

ผกก.ฝ่ายการเงิน ๕ กง.

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๐๖๐



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไป

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ดังนี้

๑. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ กรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

๒. รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในข้อ ๑ และเป็นรายการที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่ออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

อนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จึงขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและหรือเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว กระทรวงการคลังอาจพิจารณาไม่อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป และให้พิจารณาเตรียมการเกี่ยวกับแหล่งเงินงบประมาณที่จะใช้รองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้าด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจุฬพล ริมสาคร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. กรณีไม่มีผู้พัน

ชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	ช่องบรรยายจ่าย	รหัส		รายการ	จำนวนเงิน	รายละเอียดรายการ/เหตุผล
			แหล่งของเงิน	งบประมาณ			
							ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง ลงมือชื่อผู้เบิก..... ตำแหน่ง.....

รหัสหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.2561 (ระบบ GFMIS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61) (ระดับ จนท.)		
	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,445	21,741,935,731.63	100.00
ครุภัณฑ์	747	14,292,851,897.74	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	698	7,449,083,833.89	
ทำสัญญาแล้ว	1,301	12,817,217,570.38	58.95
- ครุภัณฑ์	660	8,031,509,973.91	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	641	4,785,707,596.47	
ยังไม่ทำสัญญา	144	8,924,718,161.25	41.05
- ครุภัณฑ์	87	6,261,341,923.83	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57	2,663,376,237.42	
เบิกจ่ายแล้ว	707	4,092,331,765.16	18.82

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61) ระดับ จนท.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนรายการ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,445	21,742,132,931.63	100.00	1,445	21,741,935,731.63	100.00	
ทำสัญญาแล้ว	1,282	12,612,058,256.17	58.01	1,301	12,817,217,570.38	58.95	+19
ยังไม่ทำสัญญา	163	9,130,074,675.46	41.99	144	8,924,718,161.25	41.05	-19
เบิกจ่ายแล้ว	624	3,593,180,412.87	16.53	707	4,092,331,765.16	18.82	+83

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จรท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บ.ตร.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	บ.ตร.	ร.ป.ก.	บ.ตร.	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ แชนจ์ทำแรงขับเคลื่อน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	350,000,000		ยกเลิกหนังสือ ผ.ตร. อนุมัติราคากลาง ลง 19 ม.ค.61 ทำหนังสือ สกบ.ที่ 0008.221/141 ลง 19 ม.ค.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบข้างเมาซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง	ผ.ตร. อนุมัติจัดจ้างปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลง 15 มี.ค.61 ทำหนังสือ สกบ. ที่ 0008.221/715 ลง 15 มี.ค.61 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างฯ วันที่ 21 มี.ค. 61 ลงนามในสัญญา และPO วันที่ 27 มี.ค. 61
2	บ.ตร.	ร.ป.ก.	บ.ตร.	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน แชนจ์ทำแรง ขับบางเซน กรุงเทพมหานคร	702,038,300		ยกเลิกหนังสือ ผ.ตร. อนุมัติราคากลาง ลง 25 ธ.ค.60 ทำหนังสือ สกบ. ส่วนที่สุด ที่ 0008.221/3830 ลง 25 ธ.ค.60 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขออนุมัติใช้ TOR และราคากลาง	อยู่ระหว่างคณะกรรมการการจัดจ้างฯ รายงานผลการพิจารณาจ้าง เหมาซ่อมบำรุงอากาศยาน และฝึกอบรมช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต่อ ผ.ตร.(ผ่าน ผบ.ช.สภ.) คาดว่าจะลงนามในสัญญา และ PO วันที่ 29 มี.ค. 61
2				รวมครุภัณฑ์	1,052,038,300			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ทร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จอท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บ.ตร.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บ.ตร.	รปภ.	บ.ตร.	โครงการสร้างโรงเรียนอาศยานพร้อมระบบไฟฟ้าแสดงที่ตั้งสนาม เฮลิคอปเตอร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยบินตำรวจหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	59,400,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศา เสนอราคา วันที่ 13 มี.ค.61 ลงนามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 30 มี.ค. 61	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างจาก ผบ.ตร.โดยผ่าน ผช.สภ. ซึ่ง บ.ตร.ได้ส่งหนังสือไปยัง สภ.บ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 ลงนามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 30 มี.ค.61
2	บ.ตร.	โครงการ รูปปฏิรูป ตร.	บ.ตร.	เรือนแถวชนบทชนวน ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. แขวง ท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 11 หลัง	50,292,000		อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศา เสนอราคา วันที่ 13 มี.ค.61 ลงนามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 30 มี.ค. 61	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างจาก ผบ.ตร.โดยผ่าน ผช.สภ. ซึ่ง บ.ตร.ได้ส่งหนังสือไปยัง สภ.บ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 ลงนามในสัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 30 มี.ค.61
3	บ.ตร.	โครงการ รูปปฏิรูป ตร.	บ.ตร.	เรือนแถวสัญญาบัตร (10คูหา) ระดับ สว.-รอง ผกก. บ.ตร.พร้อมถนน ทางเข้า แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 หลัง	48,114,000		เสนอราคาวันที่ 28 ก.พ.61 ลงนามใน สัญญา และ PO ได้ประมาณวันที่ 26 มี.ค.61	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้างจาก ผบ.ตร.โดยผ่าน ผช.สภ. ซึ่ง บ.ตร.ได้ส่งหนังสือไปยัง สภ.บ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ลงนามในสัญญา และ PO ได้ ประมาณ วันที่ 30 มี.ค.61
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,806,000			
5				รวมงบลงทุน(บ.ตร.)	1,209,844,300			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				รพ.ตร.			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	รพ.ตร.	สุขภาพ	รพ.ตร.	เครื่องสีกัดและวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบเร่งด่วน (Rapid HIT 200) รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	20,330,000		ผู้ขายที่ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13-21 มีนาคม พ.ศ.2561 เว้น ระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 ออกหนังสือแจ้งให้มา ลงนามสัญญา
1				รายการครุภัณฑ์	20,330,000		
1				รวมงบลงทุน(รพ.ตร.)	20,330,000		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จ.ท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				สทส.			
				ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	สทส.	รปภ.	สทส.	โครงการจัดทำบัตรข้าราชการตำรวจแบบเอกประสงค์ (Smart Card) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	29,519,500		สทส. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0033.413/531 ลง 23 ก.พ.61 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการจัดทำบัตรข้าราชการตำรวจแบบเอกประสงค์ เสนอ ผบ.ตร.(ผ่าน ผบช.สงป.) อยู่ระหว่าง สงป. ประมวลเรื่องเสนอ ผบ.ตร.
1				รวมครุภัณฑ์	29,519,500		ผบช.สทส. อนุมัติ ลง 16 มี.ค.61 ทำหนังสือ บก.อก.สทส. ที่ 0033.12/1031 ลง 16 มี.ค.61 ส่งดี นงงบประมาณ(โอนคืนเมื่อ 19 มี.ค.61)
1				รวมงบลงทุน(สทส.)	29,519,500		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บข. น.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บข.น.	โครงการ รูปปฏิรูป ดร.	บข.น.	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้ดูแล) สน.ท่าพระ แขวงวัดท่า พระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	22,770,000		- บริษัทฯ นำหลักประกันมาเมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 อยู่ระหว่างการทำสัญญา (ลง PO)	- ได้รับสิทธิ์ แก่ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 22,550,000 บาท อยู่ระหว่าง การทำสัญญา (ลงนามและลง PO ภายใน วันที่ 23 มี.ค.61)
1				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	22,770,000	-		-
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาร่างประเทศ				
1	บข.น.	รปภ.	บข.น.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สน.บาง บอน อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 หลัง แขวงบางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันแก่ งบประมาณ ทั้งสิ้น = 11,645,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 2,329,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,316,000)	9,316,000		- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 23 มี.ค.61	- บริษัทวันชัย เสนอราคา 11,600,000 บาท อยู่ระหว่างต่อรองราคา ครบกำหนด วันที่ 20 มี.ค.61 (รอหลักประกัน เพื่อลง นามและทำ PO ได้ภายในวันที่ 23 มี.ค.61
2	บข.น.	รปภ.	บข.น.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สน. บางบอน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันแก่ งบประมาณทั้งสิ้น = 8,008,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 1,601,600 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 6,406,400)	6,406,400		- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	- ผู้เสนอราคาต่ำสุด หจก.พลัสธานี วงเงิน 8,005,000 บาท (อยู่ระหว่าง ต่อรองราคา ครบวันที่ 20 มี.ค.61) (รอหลักประกันสัญญาเพื่อลงนามและ PO ได้ภายใน 23 มี.ค.61)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บข.น.				
3	บข.น.	รปภ.	บข.น.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ส่น.ค่น นายว แขวงค่นนายว เขตค่นนายว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 5,474,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 1,094,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 4,379,200)	4,379,200		- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	- ผู้เสนอราคาต่ำสุด หจก.พลึงธนาสิทธิ์ วงเงิน 5,470,000 บาท (อยู่ระหว่าง ต่อรองราคา ครบวันที่ 20 มี.ค.61) (รอ หลักประกันสัญญาเพื่อลงนามและ PO ได้ ภายใน 23 มี.ค.61)
4	บข.น.	โครงการ รูป ปฏิรูป ตร.	บข.น.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น บก.น.3 ,บก.น.3 สืบสวนและ ส่น.มีนบุรี จำนวน 3 หลัง แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 29,659,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,931,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,727,200)	23,727,200		- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	- ผู้เสนอราคาต่ำสุด หจก.พลึงธนาสิทธิ์ วงเงิน 29,609,000 บาท (อยู่ระหว่าง ต่อรองราคา ครบวันที่ 20 มี.ค.61) (รอหลักประกันเพื่อลงนามและ PO ได้ ภายใน 23 มี.ค.61)
5	บข.น.	รปภ.	บข.น.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ส่น.วัง ทองกลาง อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 หลัง แขวงพลับพลา เขตวังทองกลาง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 18,622,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,724,400 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 14,897,600)	14,897,600		- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	- บริษัทวันชัย เสนอราคา 18,600,000 บาท อยู่ระหว่างต่อรองราคา ครบกำหนด วันที่ 20 มี.ค.61 (รอหลักประกันสัญญา เพื่อลงนามและทำ PO ได้ภายในวันที่ 23 มี.ค.61)

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บชน.				
6	บชน.	รปภ.	บชน.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น บก.น.8 อาคาร 1 และอาคาร 2 จำนวน 2 หลัง แขวงจอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณ ทั้งสิ้น = 21,389,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 4,277,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 17,111,200)	17,111,200		- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาค่า 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	- บริษัทวันชัย เสนอราคา 21,380,000 บาท อยู่ระหว่างต่อรองราคา ครบ กำหนดวันที่ 20 มี.ค.61 (รอหลักประกัน สัญญาเพื่อลงนามและทำ PO ได้ภายใน วันที่ 23 มี.ค.61)
7	บชน.	โครงกา รปฏิรูป ตร.	บชน.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สน.ลำ ดิน แขวงคู้งึ่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 9,764,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 1,952,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,811,200)	7,811,200		- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาค่า 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	- ผู้เสนอราคาต่ำสุด หจก.พลังธนสิทธิ์ วงเงิน 9,760,000 บาท (อยู่ระหว่าง ต่อรองราคา ครบวันที่ 20 มี.ค.61) (รอหลักประกันสัญญาเพื่อลงนามและ PO ได้ภายใน 23 มี.ค.61)
8	บชน.	โครงกา รปฏิรูป ตร.	บชน.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สน. คลองกรุง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลัง 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 50,110,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 10,022,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 40,088,000)	40,088,000		- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาค่า 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	- ผู้เสนอราคา บ.เวสต์เดสคอน เสนอ ราคา 50,010,000 บาท อยู่ระหว่างต่อรอง ราคา ครบกำหนดวันที่ 20 มี.ค.61 (รอ หลักประกันสัญญาเพื่อลงนามและ PO ได้ ภายในวันที่ 23 มี.ค.61)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
9	บชน.	โครงการ รูปฎีรูป ตร.	บชน.	บชน. อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สบ.บาง ขุนนนท์ จำนวน 1 หลัง และ บก.น.7 จำนวน 4 หลัง รวม 5 หลัง แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 68,840,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 13,768,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 55,072,000)	55,072,000		- ใช้วิธีคัดเลือก - เสนอราคา 5 มี.ค.61 - พิจารณาผล 8 มี.ค.61 - ประกาศผล 12 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายในวันที่ 20 มี.ค.61	- ผู้เสนอราคาต่ำสุด หจก.พลังธนสิทธิ์ วงเงิน 68,799,000 บาท (อยู่ระหว่าง ต่อรองราคา ครบวันที่ 20 มี.ค.61) (รอหลักประกันสัญญาเพื่อลงนามและ PO ได้ภายใน 23 มี.ค.61)
9				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ	178,808,800			
10				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,578,800			
10				รวมงบลงทุน(บชน.)	201,578,800			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานก้นด้ารวงแห่งชาติ
รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต ได้	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จพ. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.1				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ				
1	ภ.1	รพภ.	ภ.1	อาคารที่ทำการและที่พักอาศัยพร้อมส่วนประกอบ สก.ชุดคด ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 65,488,500 , ปี 2561 ตั้ง งบประมาณ = 13,230,000-132.300 คงเหลือ 13,097,700 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 52,390,800)	13,097,700		อยู่ระหว่างแผนแม่บทประกาศและเอกสาร ประกาศราคา (2 ก.พ. - 2 มี.ค.61) -ประกาศและเอกสารประกาศราคา (2 ก.พ.- 2 มี.ค.61) เสนอราคาผ่านระบบ e-GP (5 มี.ค.61) -จัดพิมพ์ใบเสนอราคา (6 มี.ค.61) -พิจารณาผล (7-9 มี.ค.61) -ขออนุมัติและประกาศผู้ชนะ (12-14 มี.ค.61) -วันระยะอุทธรณ์ (14-22 มี.ค.61) -ลงนามในสัญญา (23-26 มี.ค.61)	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 มี.ค. 61 (ราคาต่ำสุด 52,900,000 บาท) - วันระยะเวลาอุทธรณ์ 9 -19 มี.ค.6 - อยู่ระหว่างรอการพิจารณาความ เหมาะสมของราคาจากสำนักงานงบประมาณ

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตรวจแผ่นดิน

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จ.ร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จ.ร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.1				
2	ภ.1	รปภ.	ภ.1	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ภ.จ.ปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 46,777,500, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,450,000-94,500 คงเหลือ 9,355,500 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 37,422,000)	9,355,500		อยู่ระหว่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (14 ก.พ.- 5 มี.ค.61) เสนอราคาคำนวณระบบ e-GP (6 มี.ค.61) -จัดพิมพ์ใบเสนอราคา (9 มี.ค.61) -พิจารณาผล (12-13 มี.ค.61) -ขออนุมัติและประกาศผู้ชนะ (14-15 มี.ค.61) -วันระงับพัสดุ (15-23 มี.ค.61) -ลงนามในสัญญา (26-28 มี.ค.61)	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 มี.ค. 61 (ราคาต่ำสุด 46,124,000 บาท) - เว้นระยะเวลาคู่สัญญา 8 -16 มี.ค.61 - อยู่ระหว่างรอการพิจารณาความ เหมาะสมของราคาจากสำนักงานงบประมาณ
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,453,200			
2				รวมงบลงทุน(ภ.1)	22,453,200			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.2			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.จว. ชลบุรี	รปภ/ พฐ.	ภ.จว. ชลบุรี	เครื่องส่งสัญญาณ(รีฟิเตอร์ 50 WATTS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ภ.จว. ชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 3 เครื่อง	923,400		ทำสัญญาเมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 วงเงินจำนวน 923,196 บาท บันทึก PO วันที่ 19 มี.ค.61
1				รวมครุภัณฑ์ปีเดียว	923,400		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
1	ภ.จว. ชลบุรี	โครงการ รูปปั้น ดร. ชลบุรี	ภ.จว. ชลบุรี	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว ได้ทุนแล้ว พร้อม ส่วนประกอบ สก.หนองปรือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 2 หลัง	44,094,600		วันที่ 2 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาต่ำสุด วันที่ 5 ก.พ.61 มีผู้ยื่นเสนอ ราคา 1 รายขออุทธรณ์ให้หน่วยงาน พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคา ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ จึงได้ รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อ วันที่ 13 ก.พ.61 เพื่อให้การวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการ วินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์	วันที่ 2 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาต่ำสุด วันที่ 5 ก.พ.61 มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 รายขออุทธรณ์ให้หน่วยงาน พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา ไม่เห็น ด้วยกับการอุทธรณ์ จึงได้ รายงานความเห็นพร้อมเหตุผล ไปยังคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 คณะกรรมการพิจารณาเมื่อ 15 มี.ค.61 คำอุทธรณ์ยังไม่ขึ้น อยู่ ระหว่างรอหนังสือตอบจาก กรมบัญชีกลาง สามารถทำ สัญญาและบันทึก PO ได้ ภายใน 29 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา	ความก้าวหน้า/ปัญหา
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
2	ภ.จว. ชลบุรี	โครงการ รูปปั้น ดร. ชลบุรี	ภ.จว. ชลบุรี	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว ได้ทุนแล้ว พร้อม ส่วนประกอบ สก.หนองขาม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 หลัง	43,857,000		วันที่ 2 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาครั้งสุดท้าย วันที่ 5 ก.พ.61 มีผู้ยื่นเสนอ ราคา 1 รายขออุทธรณ์ให้หน่วยงาน พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคา ไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ จึงได้ รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อ วันที่ 13 ก.พ.61 เพื่อให้การวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการ วินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์	วันที่ 2 ก.พ.61 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาครั้งสุดท้าย วันที่ 5 ก.พ.61 มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 รายขออุทธรณ์ให้หน่วยงาน พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา การประกวดราคา ไม่เห็น ด้วยกับการอุทธรณ์ จึงได้ รายงานความเห็นพร้อมเหตุผล ไปยังคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 คณะกรรมการพิจารณาเมื่อ 15 มี.ค.61 คำอุทธรณ์ยังไม่ขึ้น อยู่ ระหว่างรอหนังสือตอบจาก กรมบัญชีกลาง สามารถทำ สัญญาและบันทึก PO ได้ ภายใน 29 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
3	ภ.จว. ชลบุรี รย.โธ ฯ/ยศ.	โครงการ รย.โธ ฯ/ยศ.	ภ.จว. ชลบุรี	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชต.) ภ.จว.ชลบุรี	3,400,000		เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผิดเงื่อนไขตามที่กำหนด จึงขออนุมัติยกเลิกประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการประกวด	ได้รับแจ้งจากวิธีการคัดเลือกแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเว้นระยะเวลาอุธรณ์ 7 วัน จะครบกำหนดภายในวันที่ 28
3				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	91,351,600			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ				
1	ภ.จว. ฉะเชิงเทรา	รพ.ภ. ฉะเชิงเทรา	ภ.จว. ฉะเชิงเทรา	อาคารที่ทำการ สภ.แสนภูดาข ตำบลแสนภูดาข อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 33,858,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,600,000-828400 คงเหลือ 6,771,600 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ =27,086,400)	6,771,600		ให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วเสนอวงเงิน 30,450,000 บาท ส่งเอกสารขอทำ ความตกลงวงเงินค่าก่อสร้างให้สำนักงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ หากสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายใน 30 มี.ค.61	สำนักงบประมาณมีหนังสือที่ นร 0716/7379 ลง 9 มี.ค.61 ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว ภ.จว.ฉะเชิงเทราสามารถผูกพันสัญญาและบันทึก PO ได้ภายในวันที่ 26 มี.ค.61
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ	6,771,600			
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,123,200			
5				รวมงบลงทุน(ภ.2)	99,046,600			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จ.ท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.3			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.จว. นคร ราชสีมา	โครงการ ยุทธโธ ฯ/ยศ.	ภ.จว. นคร ราชสีมา	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ภ.1-9,ศชด.) ภ.จว.นครราชสีมา	6,227,500		9-19 มี.ค.61 อยู่ระหว่าง อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ หากไม่มีผู้อุทธรณ์ คาดว่าจะทำ สัญญาวันที่ 22 มี.ค.61
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,227,500		
1				รวมงบลงทุน(ภ.3)	6,227,500		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จ.ต.	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จ.ต.
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.4				
				ครุภัณฑ์				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. ขอนแก่น พฐ. น	ภ.จว. ขอนแก่น	ภ.จว. ขอนแก่น	ก่อสร้างรั้วด้านหน้า พร้อมประตูเลื่อน 2 ชุด ภ.จว.ขอนแก่น ด.โน เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น	992,000		อยู่ระหว่างรอรอเลขที่จาก กก.อุทธรณ์และข้อ ร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง	1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(e-bidding) ครั้งที่ 3 ตามมติของ กก. อุทธรณ์ 2. มีผู้เสนอราคาจำนวน 1 ราย 3. ประกาศผู้ชนะเมื่อ 16 มี.ค.61 4. ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา 5. จะลงนามและก้อหนดให้ผูกพันได้ภายใน 23 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต ได้รับ	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จวท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				ภ.4				
2	ภ.จว. ขอนแก่น พฐ. น	ภ.จว. ขอนแก่น	ภ.จว. ขอนแก่น	อาคารที่ทำการ สว.เวฬุวัน ภ.จว.ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ บ้าน สำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	37,620,000		อยู่ระหว่างรอผลพุทธธณ์จาก กก.พุทธธณ์และข้อ ร้องเรียนของการมบัญชีกลาง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการเวฬุวัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลพุทธธณ์จาก คณะกรรมการพุทธธณ์และข้อร้องเรียนของการมบัญชีกลาง ได้รับ การประสานจาก กก.พุทธธณ์ฯว่าจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 21 มี.ค.61 หากผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพุทธธณ์ฯของ กรมบัญชีกลาง หากผลการพุทธธณ์เห็นชอบกับผู้พุทธธณ์ แล้วแจ้งให้ ภ.จว.ขอนแก่นจัดหาใหม่ โดยใช้วิธี e-bidding ใหม่ โดยเริ่ม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ นายแพทย์วิจารณ์ร่าง 21-26 มี.ค.61 ประกาศเอกสารประกวดราคา 26 มี.ค.61 - 17 เม.ย.61 เสนอราคา 18 เม.ย.61 พิจารณาผลและประกาศผู้ชนะ 19 เม.ย.61 แต่หากผล ระของพุทธธณ์ สามารถลงนามในสัญญาได้ 30 เม.ย.61 แต่หากผล การพิจารณาออกมาว่าไม่เห็นด้วยกับผู้พุทธธณ์ มีแนวโน้มให้ ภ.จว.ขอนแก่น เรียกบริษัทบี&ไอ จำกัด มาลงนามในสัญญา ไดโน วันที่ 22 มี.ค.61
3	ภ.จว. ขอนแก่น พฐ. น	ภ.จว. ขอนแก่น	ภ.จว. ขอนแก่น	อาคารที่ทำการ สว.ท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	37,620,000		1.พ้นระยะเวลาพุทธธณ์ตามระเบียบ 60 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้ง ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา 2. จะลงนามและก่อนนี้ผู้ทุนได้ภายใน 23 มี.ค.61	
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,232,000			
3				รวมงบลงทุน(ภ.4)	76,232,000			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จ.ท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				ภ.5			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.5	ปส./ พฐ.	ภ.5	สิ้นตรวจคั่นยาเสพติด ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 20 ตัว	700,000		ประกาศใช้คณะกรรมการประกวดราคา อยู่ระหว่างรอ พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามระเบียบฯ
							รอผู้ขายมาลงนามในสัญญา
1				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	700,000		
1				รวมครุภัณฑ์	700,000		
1				รวมงบลงทุน(ภ.5)	700,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.6				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	บก. อก.ภ.6	รบก.	บก. อก.ภ.6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ภ.6 คำคมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	8,492,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ และประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา	คาดว่าจะลงนามในสัญญาและทำ PO วันที่ 19 มี.ค.61
2	ภ.จว. กำแพงเพชร	รบก.	ภ.จว. กำแพงเพชร	กล้องวงจรปิด (CCTV) กล้องจับภาพทะเบียนพร้อมอุปกรณ์ กำแพงเพชร		30,000	ผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัท ทีพี อีเคสโพรนิคส์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาลงนามในสัญญา 23 มี.ค.61
2				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	8,492,000	30,000		
2				รวมครุภัณฑ์	8,492,000	30,000		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)			
				ภ.6					
1	ภ.จว. นครสวรรค์	โครงการ ปรับปรุง ครุ. คร.	ภ.จว. นครสวรรค์	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ได้ทุนสูง สก. ดกฟ้า ตำบลดกฟ้า อำเภอดกฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	21,780,000		ได้ผู้เสนอราคาแล้ว พก.ฯ ส่งเอกสาร เพอร์มิเตอร์ เสนอราคาเป็นเงิน 17,970,000 บาท ประกาศผู้ชนะขึ้นเว็บไซต์ รอลงการ อุทธรณ์การเสนอราคา		อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญาภายในวันที่ 23 มี.ค.61
2	บก. อก.ภ.6	โครงการ ปรับปรุง คร.	บก. อก.ภ.6	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้ทุนสูง) บก.อก.ภ.6 ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	22,770,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา		อยู่ระหว่างเงินระยะเวลาอุทธรณ์ ถึงวันที่ 23 มี.ค. 61 และคาดว่าจะลงนามในสัญญา ระหว่าง 26-27 มี.ค.61
3	ภ.จว. พิษณุโลก	โครงการ รยุทธโยธา พิษณุโลก	ภ.จว. พิษณุโลก	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191 (ภ.1-9, ศชค.) ภ.จว.พิษณุโลก	18,800,000		อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๑ - ๑๔ มี.ค.๖๑ กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๑		อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคา
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,350,000	-			
5				รวมงบลงทุน(ภ.6)	71,842,000	30,000			

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับ จบท.	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับ จบท.
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.7				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. เพชรบุรี	รปภ./ พฐ. ร	ภ.จว. เพชรบุรี	มองออก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดิน ค่าปลานองจอก อำเภอท่ายาง	11,407,600		- ขณะนี้อยู่ระหว่างผลการพิจารณา การอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา การอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง	- ขณะนี้อยู่ระหว่างผลการพิจารณา การอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา การอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง
2	ภ.จว. ภ.7	โครงการ รูป ตร.	ภ.จว. 7	เรียนมาตรฐาน ศฝ.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนคร	7,343,200		- ประกาศยกเลิกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 61 และได้ลงประกาศร่าง ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ. 61 ประกาศ ประกวดราคาระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 61 - 15 มี.ค. 61 เสนอราคาวันที่ 16 มี.ค. 61 และคาดว่าจะสามารถลงนามใน สัญญาได้ภายในวันที่ 29-30 มี.ค. 61	- เสนอราคาวันที่ 16 มี.ค.61 อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะประกาศผลการเสนอราคาได้ วันที่ 19 มี.ค.61
3	ภ.จว. ภ.7	โครงการ รูป ตร.	ภ.จว. 7	รพช. (กองร้อย) ศฝ.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนคร	20,000,000		- ขณะนี้อยู่ระหว่างผลการพิจารณา การอุทธรณ์ของคณะกรรมการ พิจารณาการอุทธรณ์ จาก กรมบัญชีกลาง	- ขณะนี้อยู่ระหว่างผลการพิจารณา การอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา การอุทธรณ์ จากกรมบัญชีกลาง
3				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	38,750,800			
3				รวมงบลงทุน(ภ.7)	38,750,800			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จ.ท.	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จ.ท.
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.8				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. สุ ราษฎร์ ฯ	โครงการ ปรับปรุง รูป ราษฎร์ ฯ	ภ.จว.สุ ราษฎร์	เรือนแถวชั้นประทวน สภ.เสวยัด ตำบลเสวยัด อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	4,552,000		- มีผู้เสนอราคา 3 ราย - กก.พิจารณาผล 23- 28 ก.พ.61 - ประกาศผู้ชนะ 28 ก.พ.61 - รอพุทธศัณ 28 ก.พ.- 12 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 13 มี.ค.61	- ทำสัญญาจ้าง เลขที่ 1/2561 ลง 9 มี.ค.61 - ลง PO เรียบร้อยแล้ว
2	ภ.จว. ภูเก็ต	โครงการ รพท.ภูเก็ต	ภ.จว. ภูเก็ต	ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191(ก.1-9.ศษค.) ภ.จว.ภูเก็ต	20,325,000		- มีผู้เสนอราคา 4 ราย - กก.พิจารณาผล 28 ก.พ. - 8 มี.ค.61 - ประกาศผู้ชนะ 9 มี.ค.61 - รอพุทธศัณ 9 - 20 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 21 มี.ค.61	- ประกาศผู้ชนะ 9 มี.ค.61 - รอพุทธศัณ 9 - 20 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 21 มี.ค.61
2				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	24,877,000	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.8				
1	ภ.จว. พังงา	รปภ. พังงา	ภ.จว. พังงา	รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ อาคารที่ทำการ ภ.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัด พังงา 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 45,270,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 9,054,000 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 36,216,000)	8,963,400		- มีผู้เสนอราคา 1 ราย - คกก.พิจารณาผล 28 ก.พ. - 2 มี.ค.61 - ประกาศผู้ชนะ 5 มี.ค.61 - อยู่ระหว่าง สงป. ให้ความเห็นชอบราคา คำก่อสร้างฯ	- ประกาศผู้ชนะ 5 มี.ค.61 - สงป. ให้ความเห็นชอบราคาค่า ก่อสร้างฯ เมื่อ 9 มี.ค.61 และให้เบิกจ่าย จากงบประมาณปี 61 - 63 จึงให้ ดร. เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดขยายระยะเวลา ก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก งบประมาณปี 2561 - 2562 เป็น งบประมาณปี 2561 - 2563 ก่อนลงนาม ในสัญญาจ้าง - ภ.8 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0023.142/1424 ลง 15 มี.ค.61 ถึง ดร. ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนผูกพันฯ
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	8,963,400			
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,840,400			
3				รวมงบลงทุน(ภ.8)	33,840,400			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท.	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท.
				พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
			บ.ช.ก.				
			ครุภัณฑ์				
			รายการปีเดียว				
1	ป.บ.ช.ก.	โครงกา รยุทโธ	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ แบบ Code Squelch ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ แวลงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	3,600,000		- เชิญผู้ขายทำสัญญาวันที่ 2 มี.ค. 61 - ได้ผู้ขายแล้ว บ.ยูซีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ทำหนังสือเชิญผู้ขายลงนามในสัญญา 9 มี.ค.61 - เสนอ ผบก.ลงนามในสัญญา 12 มี.ค.61 - ลง PO 16 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
2	ป.บ.ช.ก.	โครงกา รยุทโธ	ซอฟต์แวร์ประมวลผลสำหรับการออกแบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การสืบสวน การข่าวกรอง (IBM i2 iBase Designer) แวลงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร	600,000		- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61	- ได้ผู้ขายแล้ว บ.เน็ต เซอร์พลัส จำกัด - ทำหนังสือเชิญผู้ขายลงนามในสัญญา 13 มี.ค.61 - เสนอ ผบก.ปลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61 - ลง PO 16 มี.ค.61
3	ป.บ.ช.ก.	โครงกา รยุทโธ	ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition) แวลงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	50,000		- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61	- ได้ผู้ขายแล้ว บ.เน็ต เซอร์พลัส จำกัด - ทำหนังสือเชิญผู้ขายลงนามในสัญญา 13 มี.ค.61 - เสนอ ผบก.ปลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61 - ลง PO 16 มี.ค.61
4	ป.บ.ช.ก.	โครงกา รยุทโธ	ระบบการเชื่อมต่อ บันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลงานการข่าว แวลงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2,900,000		- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61	- ได้ผู้ขายแล้ว บ.เน็ต เซอร์พลัส จำกัด - ทำหนังสือเชิญผู้ขายลงนามในสัญญา 13 มี.ค.61 - เสนอ ผบก.ปลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61 - ลง PO 16 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จปท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บข.ก.				
5	บ.บช.ก.	โครงการ รูปทโธ	บ.บช.ก.	ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการจัดเก็บและประมวลข้อมูลการสืบสวน การ ข่าวกรอง (IBM i2 iBase User) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,200,000		- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61	- ได้ขยายแล้ว บ.เน็ด เซอร์พลัส จำกัด - ทำหนังสือเชิญผู้ขายลงนามในสัญญา 13 มี.ค.61 - เสนอ ผบก.ป.ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61 - ลง PO 16 มี.ค.61
6	บ.บช.ก.	โครงการ รูปทโธ	บ.บช.ก.	ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition+5 CAL) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	80,000		- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61	- ได้ขยายแล้ว บ.เน็ด เซอร์พลัส จำกัด - ทำหนังสือเชิญผู้ขายลงนามในสัญญา 13 มี.ค.61 - เสนอ ผบก.ป.ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61 - ลง PO 16 มี.ค.61
7	บ.บช.ก.	โครงการ รูปทโธ	บ.บช.ก.	เครื่องคอมพิวเตอร์และถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,400,000		- พิจารณาผลเสร็จสิ้น 27 ก.พ.61 - ประกาศผู้ชนะ 2 มี.ค.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 13 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญาภายใน 20 มี.ค.61	- ได้ขยายแล้ว บ.ซูเปอร์คิด จำกัด - ประกาศผู้ชนะในระบบ E-GP เมื่อ 2 มี.ค.61 - ลงนามในสัญญา ลง PO เมื่อ 16 มี.ค.61
8	บ.บช.ก.	โครงการ รูปทโธ	บ.บช.ก.	ซอฟต์แวร์ประมวลผลสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ (IBM i2 Analyst's Notebook)	2,880,000		- ลงประกาศผู้ชนะเสนอราคา 27 ก.พ.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 2 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61	- ได้ขยายแล้ว บ.เน็ด เซอร์พลัส จำกัด - ทำหนังสือเชิญผู้ขายลงนามในสัญญา 13 มี.ค.61 - เสนอ ผบก.ป.ลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61 - ลง PO 16 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จันท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
9	ป.บ.ก.	คดี เฉพาะ ทาง	ป.บ.ก.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ป.ก.	7,931,300		- ลงประกาศเผยแพร่ 21-27 ก.พ.61 - ขึ้นเสนอราคา 7 มี.ค.61 - พิจารณาผลภายใน 13 มี.ค.61 - ประกาศผู้ชนะ 14 มี.ค.61 - รอผลการอุทธรณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 23 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญาภายใน 28 มี.ค.61	
10	บ.ก.ร.น.	โครงการ รพท.ไร	บ.ก.ร.น.	รายการผูกพัน เรือล้อย สถานีตำรวจน้ำ 5 กก.10 บก.ร.น. ค่าสโงเจียม อำเภोजง เจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 ลำ (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 11,410,900 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 2,535,800 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 8,875,100)	2,535,800		- อยู่ระหว่างขออนุมัติหัวหน้า หน่วยสั่งซื้อสิ่งจ้าง และประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 19 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทผู้ชนะมาทำสัญญา วันที่ 23 มี.ค.61
10				รวมครุภัณฑ์	30,177,100	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บข.ก.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ป.บ.ช.ก.	คหี เฉพาะ ทาง	ป.บ.ช.ก.	โครงการปรับปรุงอาคารกองบังคับการปราบปราม (เดิม) เพื่อเป็นศูนย์ One Stop Service แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	12,225,300		- ลงประกาศเผยแพร่ 19-27 ก.พ. 61 - ขึ้นเสนอราคา 28 ก.พ.61 - พิจารณาลงภายใน 6 มี.ค.61 - ประกาศผู้ชนะ 8 มี.ค.61 - รอนผลพุทธณ์ 7 วันทำการ (สิ้นสุด 19 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญาภายใน 28 มี.ค.61	
2	ร.น.บ.ช. ก.	คหี เฉพาะ ทาง	ร.น.บ.ช.ก.	อาคารที่ทำการ ส.ร.น.1 กก.4 บก.ร.น. ตำบลบางไพร อำเภอบางไพร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	10,692,000		- อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลการเสนอราคา - คาดว่าจะขออนุมัติหัวหน้า หน่วยสั่งซื้อสิ่งจ้าง และประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 23 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างรอนผลพุทธณ์ 7 วันทำการ (12 - 20 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญาวันที่ 23 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จร.	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จร.
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
3	รณ.บช. ก.	คดี เฉพาะ ทาง	รณ.บช.ก.	บช.ก. ก่อสร้างถนนบริเวณที่ทำการ และระบบสาธารณูปโภค ส.รณ.1 กก.11 บก. รณ. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 เส้น	2,211,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
4	รณ.บช. ก.	คดี เฉพาะ ทาง	รณ.บช.ก.	ทำเย็บเรือ ส.รณ.1 กก.9 บก.รณ. ตำบลไสโยท อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ลำเรือ	7,000,000		อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทผู้ชนะ เตรียมเอกสารมาทำสัญญา วันที่ 20 - 28 ก.พ.61 (ภายใน 7 วันทำการ) - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 9 มี.ค.61	อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทผู้ชนะมาทำสัญญา วันที่ 20 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ คร.	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
				พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
			บ.ช.ก.				
5	ร.น.บ.ช. ก.	โครงการ รูป ตร.	เรือนแถวชั้นประพจน์และพลตำรวจ 10 คูหา ส.ร.น.1 ก.4 บ.ก.ร.น. ตำบลบางโพธิ์ อำเภอบางโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	4,204,500		- อยู่ระหว่างขออนุมัติหัวหน้า หน่วยสั่งซื้อสิ่งจ้าง และประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 16 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทผู้ชนะมาทำสัญญา วันที่ 19 มี.ค.61
6	ร.น.บ.ช. ก.	โครงการ รูป ตร.	เรือนแถวชั้นประพจน์และพลตำรวจ 10 คูหา ส.ร.น.5 ก.4 บ.ก.ร.น. ตำบลปากน้ำปราน อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	4,204,500		- อยู่ระหว่างขออนุมัติหัวหน้า หน่วยสั่งซื้อสิ่งจ้าง และประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 มี.ค.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 16 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทผู้ชนะมาทำสัญญา วันที่ 19 มี.ค.61
7	ร.น.บ.ช. ก.	โครงการ รูป ตร.	ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หน่วย	3,075,000		-อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา - คาดว่าจะขออนุมัติหัวหน้า หน่วยสั่งซื้อสิ่งจ้าง และประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 ก.พ.61 - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 20 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างรอผลพุทธรณ์ 7 วันทำการ (9 - 19 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญาวันที่ 23 มี.ค.61
7			รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,612,300			
17			รวมงบลงทุน(บ.ช.ก.)	73,789,400	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท.	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท.
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ปส.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	บก. อก.ปส.	ปส.	บก. อก.ปส.	ไฟอาชญากรรม บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 43 กระบอก	258,000		เชิญผู้ขายเสนอราคา 12 มี.ค.61	รอลงนามสัญญา 19 มี.ค.61
2	บก. อก.ปส.	ปส.	บก. อก.ปส.	กล้องช่วยเล็ง บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 43 กล้อง	3,440,000		เชิญผู้ขายเสนอราคา 12 มี.ค.61	เซ็นสัญญา 19 มี.ค.61
2				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	3,698,000			
2				รวมครุภัณฑ์	3,698,000			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ปส.	ปส.	ปส.	ปรับปรุงลิฟท์โดยสาร 8 ชั้น ภายในอาคารที่ทำการ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 ตัว	6,480,000		อยู่ระหว่างประกาศเสนอราคาครั้งที่ 2 16 มี.ค.61 ยื่นเสนอราคาในระบบ	พิจารณาผล 20 มี.ค.61
2	บก. อก.ปส.	ปส.	บก. อก.ปส.	อาคารที่ทำการ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บข.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	33,430,300		ได้ผู้ขายแล้วนัดทำสัญญา 15 มี.ค.61	ทำสัญญาแล้ว
2				รวมที่ดินสิ่งก่อสร้างปีเดียว	39,910,300	-		
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,910,300			
4				รวมงบลงทุน(ปส.)	43,608,300			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จร.	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จร.
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สคม.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บก. ค.ม.5	ลักษณะ หน้า เข้า เมือง	บก.ค.ม.5	อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ คม.จว.อุดรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง	16,335,000		ได้ขึ้นทะเบียนการประกวดราคาแล้ว วงเงิน 14,130,000 บาท แต่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนาม ในสัญญาได้ เนื่องจากต้องรอสำนัก งบประมาณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง หากสำนักงบประมาณอนุมัติแล้ว จะสามารถแจ้งให้ผู้ชนะ มาทำสัญญาได้ ภายใน 7 วัน	สำนักงบประมาณมีหนังสือ คำวันที่สุด ที่ นร 0716/7816 ลง 15 มี.ค.61 อนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ ขณนี้อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะ มาลงนาม ภายในวันที่ 22 มี.ค.61
2	บก. ค.ม.3	ลักษณะ หน้า เข้า เมือง	บก.ค.ม.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพักอาศัยข้าราชการ คม.จว. สมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม 1 หลัง	2,900,000		อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติการขอ เปลี่ยนแปลงรายการฯ ขั้นตอนการจัดซื้อ อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา วันที่ 21 ก.พ. - 27 ก.พ.61 กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค.61	สำนักงบประมาณมีหนังสือ คำวันที่สุด ที่ นร 0716/7816 ลง 15 มี.ค.61 อนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ ขณนี้อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ ถึงวันที่ 20 มี.ค.61 คาดว่าจะลงนาม ภายในวันที่ 23 มี.ค.61
3	ค.ม. ภูเก็ต	โครงการ รูปแบบ คร.	ค.ม.ภูเก็ต	อาคารบ้านพักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 50 ครอบครั ด้าน คม.พอ.ภูเก็ต (สคม.) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	37,422,000		อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติการขอ เปลี่ยนแปลงรายการฯ ขั้นตอนการจัดซื้อ อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา วันที่ 19 ก.พ. - 8 มี.ค.61 กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 9 มี.ค.61	สำนักงบประมาณมีหนังสือ คำวันที่สุด ที่ นร 0716/7816 ลง 15 มี.ค.61 อนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ ขณนี้ได้ผู้ชนะแล้ว บจก.หอมเวิร์กเกอร์ วงเงิน 31,074,057.56 บาท คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ 26 มี.ค.61
				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,657,000			
				(สคม.)	56,657,000			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานก้นางดำรงแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จ.นท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				คชด.			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	บก. สสน. คชด.	บริหาร จัดการ ความ มั่นคง	บก. สสน. คชด.	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณรถกระบะไม่เกิน 2,400 ซีซี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน	10,000,000		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/ เสนอราคาในวันที่ 27 ก.พ.61/ พิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ 28 ก.พ.61 คาดว่าจะลงนามใน สัญญาในวันที่ 23 มี.ค.61
							ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใน ระบบแล้ว คือ บริษัท โตโยต้ากรู ไทย จำกัด วงเงิน 9,150,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างวันระยะเวลา อุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา คาด ว่าจะลงนามในสัญญา 23 มี.ค.61
1				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	10,000,000		
1				รวมครุภัณฑ์	10,000,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท.	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท.
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ดชด.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บก. สสน. ดชด.	การ บริหาร จัดการ ความ มั่นคงฯ	,	ลืฟต์โดยสารขนาดความสูง 9 ชั้น บรรจุน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กก. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	6,000,000		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา / เสนอราคาในวันที่ 12 มี.ค.61 / คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 29 มี.ค.61	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 29 มี.ค.61
2	บก. สสน. ดชด.	โครงกา รปฏิรูป ดร.	บก. สสน. ดชด.	แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว แบบไม่มีใต้ถุนจอดรถ(ซอยลิซซา) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	28,494,900		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา / เสนอราคาในวันที่ 9 มี.ค.61 / คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 28 มี.ค.61	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใน ระบบแล้วเมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 คือ กิจการร่วมค้า เจริญชัยเอ็ม วังเงิน 22,500,000 บาท คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาวันที่ 28 มี.ค.61
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,494,900			
3				รวมงบลงทุน(ดชด.)	44,494,900			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จรท. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จรท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ดชด.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ดชด.	โครงการ จัดหา ยุทธโ บายศ.	ดชด.	กล้องตรวจการณ์กลางคืนชนิดดาเดียวแบบติดหมวกกันกระสุน ดาบบล ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการ สรุป พิจารณาผลการเสนอราคา โดย มีบริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้ว คือ บริษัท วิริยะกิจ จำกัด เสนอ ราคา วงเงิน 5,996,000 บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา 15 มี.ค.61	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 ได้แก่บริษัท วิริยะกิจ จำกัด วงเงิน 5,996,000 บาท คาด ว่าจะลงนามในสัญญา 26 - 30 มี.ค.61
2	ดชด.	โครงการ จัดหา ยุทธโ บายศ.	ดชด.	กล้องตรวจการณ์กลางคืนชนิดสองตา ดาบสชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี	240,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการ สรุป พิจารณาผลการเสนอราคา โดย มีบริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้ว คือ บริษัท เอทอร์วิชั่น จำกัด เสนอราคา วงเงิน 210,000 บาท	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 ได้แก่บริษัท เอทอร์ วิชั่น จำกัด วงเงิน 210,000 บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา 26 - 30 มี.ค.61

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จรท. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จรท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ดชด.				
3	ดชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธ ฯ/ยศ.	ดชด.	กล้องเล็งสำหรับติดปืนขุ่มยิง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	1,600,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุป พิจารณาผลการเสนอราคา โดย มีบริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้ว คือ บริษัท เอทอร์วิชั่น จำกัด เสนอราคา วงเงิน 1,500,000 บาท	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 ได้แก่บริษัท เอทอร์ วิชั่น จำกัด วงเงิน 1,500,000 บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา 26 - 30 มี.ค.61
4	ดชด.	โครงการ จัดหา ยุทโธ ฯ/ยศ.	ดชด.	อากาศยานไร้คนขับแบบมีกล้องตรวจจับเวลากลางคืน พร้อมอุปกรณ์ ควบคุม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุป พิจารณาผลการเสนอราคา โดย มีบริษัทที่ผ่านการพิจารณาแล้ว คือ บริษัท อินโอสตาร์ จำกัด เสนอราคา วงเงิน 5,586,000 บาท	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 ได้แก่บริษัท อินโอสตาร์ จำกัด วงเงิน 5,977,020 บาท คาด ว่าจะลงนามในสัญญา 26 - 30 มี.ค.61
4				รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	13,840,000			
4				รวมครุภัณฑ์	13,840,000			

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				สพฐ.ตร.			
				ครุภัณฑ์			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ			
1	สพฐ.ด ร.	โครงการ รปฐ ร.ดร.	สพฐ.ตร.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,070,000		- อยู่ระหว่างรออนุมัติหรือแนวทางการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง แต่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อทาง ราชการและสามารถเร่งรัดก่อนที่ผูกพันได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด พญก.จึงได้ดำเนินการจัดซื้อในภาพรวม โดยรวมพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวด ราคาฯ ระหว่างวันที่ 23 ก.พ.-14 มี.ค.2561 ราคาากลางใน การจัดซื้อ 13,304,050.27 บาท - 15 มี.ค.61 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอ ราคาผ่านระบบ e-GP - 16 มี.ค.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผล การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ - 19 มี.ค.61 เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอ ราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ ชนะการเสนอราคา - 19 มี.ค.61 เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ผลการพิจารณาพร้อมความเห็น เพื่อ ขอรับความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน - 20 มี.ค.61 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/ เห็นชอบผลการพิจารณา - 21 มี.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP - 21-27 มี.ค.61 เว้นระยะเวลาคาดการณ์ ก่อนการลงนามสัญญา - คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายใน 30 มี.ค.2561

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
2	สพฐ.ศ ร.	โครงการ รพัฒ นาฯ กระบว นภา รยติ ธรรม	สพฐ.ศร.	โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุน ปืนปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 (ศอป.) ภาคเหนือ (ศพฐ.6)	71,200,000		- วันที่ 8 ก.พ. 2561 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการฯ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำราคากลาง - วันที่ 12 ก.พ. 2561 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง - วันที่ 13 ก.พ. 2561 ประกาศราคากลาง - วันที่ 14 ก.พ. 2561 ศพฐ.6 จัดทำหนังสือขอความ เห็นชอบและจัดทำร่างประกาศฯ - วันที่ 15 ก.พ. 2561 ผบ.ช.สพฐ.ศร. ให้ความเห็นชอบและ อนุมัติร่างประกาศประกวดราคา - วันที่ 16 - 20 ก.พ. 2561 ประกาศร่างฯ เพื่อให้ สาธารณชนวิจารณ์ - วันที่ 22 ก.พ. - 22 มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างประกาศเชิญ ชวน	- 21 ก.พ. - 22 มี.ค. 61 เผยแพร่ ประกาศประกวดราคา - 23 มี.ค. 61 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอ ราคาผ่านระบบ e-GP - 26 มี.ค. 61 คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ พิจารณาผลการ ประกวดราคาฯ - 27 มี.ค. 61 ประกาศผลผู้ชนะการ เสนอราคา - 30 มี.ค. 61 ลงนามใบสัญญา (หากมีผู้เสนอราคาเดียว) *** หากมีผู้เสนอราคามากกว่า - 28 มี.ค. - 5 เม.ย. 61 อุทธรณ์ผล การพิจารณา - คาดว่าจะลงนามสัญญา 9 เม.ย. 2561
2				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ	-	-		
2				รวมครุภัณฑ์	85,270,000	-		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จอท. ครั้งที่ 4/2561
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.ตร.				
1	สพฐ.ค ร.	รปภ.	สพฐ.ตร.	อาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	15,840,000		- เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 รอง ผบก.สพฐ.8 ได้อนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และแบ่งวงงาน งบฯเงิน การก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ระนอง - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง โดยวิธีการคัดเลือก	- เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ชนะ ในการจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ระนอง ได้รายงานผลการพิจารณา ดังนี้ มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน ใช้หลักเกณฑ์ราคา ดังนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.อัครพนธ์ เป็นผู้ชนะในการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จว.ระนอง ในวงเงินจัดจ้าง 15,500,000 บาท - วันที่ 16 มี.ค.61 รอง ผบก.สพฐ.8 อนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพฐ.จว.ระนอง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,840,000			
3				รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.)	101,110,000			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)			ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เหลือจ่าย	ปรับแผน	
1				สพฐ.ศร. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน นิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรับรองการ อำนวยความสะดวกและความมั่นคง	76105700			- 12-16 มี.ค.61 เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารข้อบัญญัติ ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 19-23 มี.ค.61 หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ และอนุมัติร่างประกาศ - 26-30 มี.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกาศราคา - 2 เม.ย.61 รายงานผลการเผยแพร่ (กรณีไม่มีผู้ วิจารณ์) ให้ขออนุมัติร่างประกาศ และร่างเอกสาร ประกาศราคา เพื่อประกาศเชิญชวนตามระเบียบ - 3-5 เม.ย.61 หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติประกาศเชิญ ชวน - 9 เม.ย.-10 พ.ค.61 ลงประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ - คาดว่าจะลงนามสัญญา 14-20 มี.ย.61
1				รวมครุภัณฑ์	76,105,700.00	-	-	
1				รวมงบลงทุน(สพฐ.ศร.)	76,105,700.00	-	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต ที่ได้	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับ จร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				บข.ศ.			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1	บข.ศ.	โครงการ ปรับปรุง คร.	บข.ศ.	รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดำประเทศ แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัวยุโรปพร้อมรับบริเวณ (บข.ศ.) แขวงทุ่ง สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 34,749,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 6,949,800-69,500 คงเหลือ 6,880,300 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 27,799,200-278,000 คงเหลือ 27,521,200)	6,880,300		ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - 12 มี.ค.61 ยื่นซองเสนอราคา - 13 มี.ค.61 คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาผล และขอรับความเห็นชอบ - 14 มี.ค.61 อนุมัติจ้าง และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในระบบ e-GP - 15-23 มี.ค.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ) - 30 มี.ค.61 ลงนามในสัญญา

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จพท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
2	บข.ศ.	โครงการ ปรับปรุง ตร.	บข.ศ.	บข.ศ. อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณ ทั้งสิ้น = 339,300,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 67,860,000 - 678,600 คงเหลือ 67,181,400 , ปี 2562ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800)	67,181,400		ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding - 14-19 มี.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวด ราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 20 มี.ค.- 23 เม.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา - 24 เม.ย.61 เสนอราคามารับระบบ e-GP - 25-26 เม.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคาและขอรับ ความเห็นชอบ - 27-30 เม.ย.61 เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผบ.ตร., ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP - 1-9 พ.ค.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ - 10 พ.ค.61 ลงนามในสัญญา
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,061,700		
2				รวมงบลงทุน(บข.ศ.)	74,061,700		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จร.ท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
				รร.บรต.			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ			
1	รร.บรต.	รบก.	รร.บรต.	ก่อสร้างศูนย์ฝึกทางวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย รร.บรต. คำาสานพหราน อำเภอสานพหราน จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 224,100,000 , ปี 2561 ดังงบประมาณ = 44,820,000-448,200 คงเหลือ 44,371,800 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 179,280,000)	44,371,800	จัดหาโดยวิธี E-bidding ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเอกสาร วันที่ 9 ก.พ. - 12 มี.ค.61 * ขั้นตอนต่อไป- เสนอราคา 13 มี.ค.61 * พิจารณาผล 14-15 มี.ค.61 - * ทำหนังสือเสนอส่ง สกบ. ให้ ผบ.ตร. เห็นชอบผล การประกวดราคาและมอบอำนาจลงนามในสัญญา 16 มี.ค.61 รอพุทธณ์ 7 วันทำการ (16-26 มี.ค.61) * ผบ.ตร. เห็นชอบพร้อมประกาศผู้ชนะ * ลงนามในสัญญา 30 มี.ค.61	จัดหาโดยวิธี E-bidding ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอ ผบ.ตร. ให้ความ เห็นชอบเป็นการประกวดราคา และมอบอำนาจ ให้ ผบ.ช.ร.ร.บรต. ลงนามในสัญญาและเสนอ รอง บรม. เห็นชอบงบประมาณผูกพัน 3 ปี - ผู้มีอำนาจอนุมัติจึงให้ความเห็นชอบการ ประกวดราคา (21 มี.ค.61) - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (21 มี.ค.61) - รอพุทธณ์ 7 วันทำการ (22-30 มี.ค.61) - ลงนามในสัญญา 30 มี.ค.61
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ	44,371,800		
1				รวมงบลงทุน(รร.บรต.)	44,371,800		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.				
				ครุภัณฑ์				
1	พธ.	โครงการ จัดหาชุด ชุดยุทธ โหด/ยศ.	บ.ตร.	โครงการจัดหาเครื่องปดอร์ชบวนฯ พระราชพาหนะ ถนนรามอินทรา แขวงท่า แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000,000 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 680,000,000-170,000,000 คงเหลือ 510,000,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 2,720,000,000)	510,000,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ - อยู่ระหว่างเห็นชอบความ เหมาะสมของราคาไปยัง สภ. เมื่อ 2 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ - อยู่ระหว่างเห็นชอบความ เหมาะสมของราคาไปยัง สภ. เมื่อ 2 มี.ค.61
2	พธ.	รปภ./พฐ.	บ.ตร.	โครงการจัดหาเครื่องปดอร์ชบวนฯ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ลำ (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 452,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 90,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 362,000,000)	362,000,000		- 2 มี.ค.61 เสนอราคา พ.ค.62 - ตรวจรับงวดที่ 1 (ความก้าวหน้า) 17 - 25 มี.ค.61	- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ - อยู่ระหว่างเห็นชอบความ เหมาะสมของราคาไปยัง สภ. เมื่อ 8 มี.ค.61
3	พธ.	รปภ./พฐ.	บ.ตร.	โครงการจัดหาเครื่องปดอร์ชบวนฯ แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 840,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 168,000,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 672,000,000)	168,000,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ขอบเขตของ งาน คาดว่าผูกพันภายใน เม.ย.61	- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ - อยู่ระหว่างเห็นชอบความ เหมาะสมของราคาไปยัง สภ. เมื่อ 8 มี.ค.61
4	พธ.	โครงการ จัดหาชุด ชุดยุทธ โหด/ยศ.	บ.ตร.	โครงการจัดหาเครื่องปดอร์ชบวนฯ แขวงท่า แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 3,400,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 680,000,000-170,000,000 คงเหลือ 510,000,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 2,890,000,000)	171,000,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ - ได้รับ การประสานจาก ภ.9 ว่าขอพบทวน คุณลักษณะเฉพาะฯ	- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ - อยู่ระหว่างเห็นชอบความ เหมาะสมของราคาไปยัง สภ. เมื่อ 9 มี.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จันท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
5	สพ.	รปภ./พฐ.	สพ.	เครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบบรรจุ (สภ. (สพ.)) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง	5,371,200		อยู่ระหว่างพบพหวนตามข้อวิจารณ์	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
6	สพ.	รปภ./พฐ.	สพ.	เครื่องตรวจโลหะ แบบมือถือ (สภ. (สพ.)) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 29 เครื่อง	562,600		อยู่ระหว่างพบพหวนตามข้อวิจารณ์	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
7	สพ.	โครงการ ยุทธโธ	สพ.	เครื่องกระสุนป้องกันกระสุน ระดับ 2A สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันและปราบปรามและสายงานสืบสวน สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	215,000,000		รอเสนอราคา	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
8	สพ.	โครงการ ยุทธโธ	สพ.	เครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและสารเสพติด ชนิดพกพา สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	108,040,000		รอลงนามในสัญญา	ลงนามสัญญาเมื่อ 9 มี.ค.61
9	สพ.	รปภ./พฐ.	สพ.	เครื่องและเครื่องมือการประจําอาวุธปืนและกระสุนปืน สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อรายงานผล	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
10	สพ.	ค.บังคับ ใช้/ยศ.	ยศ.ตร.	โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความคุ้มครองในการชุมนุมสาธารณะ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	458,937,900		อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อรายงานผล	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
11	สพ.	เฉพาะ ทาง/พฐ.	บก.ปทส.	เครื่องกระสุนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง บก.ปทส. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	460,000		อยู่ระหว่างรายงานข้อซื้อ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
12	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทธ โธ/ยศ.	บช.ก.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 กระบอก	3,500,000		อยู่ระหว่าง คกก.TOR รายงานผล	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
13	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทธ โธ/ยศ.	บช.ก.	โล่กันกระสุน บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18 โล่	4,410,000		อยู่ระหว่าง คกก.TOR รายงานผล	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
14	สพ.	โครงการ จัดหา ยุทธ โธ/ยศ.	บช.ก.	ปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 60 กระบอก	10,200,000		อยู่ระหว่าง คกก.TOR รายงานผล	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จรท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
15	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไอ/ยศ.	บช.ก.	เป็นเล็กรายงาน ขนาด 5.56 มม. บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 50 กระบอก	8,500,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
16	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไอ/ยศ.	บช.ก.	เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 กระบอก	13,400,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
17	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไอ/ยศ.	บช.ก.	กล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,500,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
18	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไอ/ยศ.	บช.ก.	ปืนเล็กสั้น อัดโม่มีด ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และ อุปกรณ์ประจำปืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	8,940,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
19	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไอ/ยศ.	บช.ก.	อากาศยานไร้คนขับไฟฟ้า สำหรับตรวจการณ์ระยะใกล้ ติดตั้งกล้องวงจรปิด กำลังขยาย 36 เท่า แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	330,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
20	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไอ/ยศ.	บช.ก.	ปืนพกแก๊งอัดโม่มีด ขนาด 9 มม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	2,400,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
21	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไอ/ยศ.	บช.ก.	เป็นลูกซองแก๊งอัดโม่มีด พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	660,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
22	สพ.	โครงการ จัดหาชุด ไอ/ยศ.	บช.ก.	กล้องส่องทางไกล ชนิด 2 ดา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	50,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จรท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
30	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โต๊ะ/ยศ.	บช.ศ.	อุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธีกองบัญชาการตำรวจ กรุงเทพมหานคร	54,000,000		- แวนตากันสะเกิด ประกาศผลผู้ชนะเมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 อยู่ระหว่างการ อุทธรณ์ - เลือกราช อยู่ระหว่าง เสนอขออนุมัติซื้อ
31	สพ.	การ บริหารฯ	บช.ส.	เลือกราชอ่อนป้องกันกระสุน แบบสวมใส่ภายในเสื้อคลุม กองบังคับการ ตำรวจสันติบาล 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	1,580,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
32	สพ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	บช.ส.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.	8,918,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
33	สพ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	บช.ส.	เลือกราชอ่อนป้องกันกระสุน งานสืบสวน	3,920,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
34	สพ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	บช.ส.	เลือกราชป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง	2,945,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
35	สพ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	บช.ส.	โล่กันกระสุน	13,625,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
36	สพ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	บช.ส.	ปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และ อุปกรณ์ประจำปืน	18,000,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
37	สพ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	บช.ส.	อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม.	12,575,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
38	สพ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	บช.ส.	ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์	4,310,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ
39	สพ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	บช.ส.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.	4,550,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จ.ท.	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จ.ท.
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
40	สพ.	โครงการ ยุทโธฯ	บช.ส.	อาวุธปืนกล ขนาด 9 มม.	12,575,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
41	สพ.	โครงการ ยุทโธฯ	บช.ส.	หมวกพร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุนปืน	2,575,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
42	สพ.	โครงการ ยุทโธฯ	บช.ส.	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง	2,945,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
43	สพ.	โครงการ ยุทโธฯ	บช.ส.	ปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 (Gauge)	142,500		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
44	สพ.	โครงการ ยุทโธฯ	บช.ส.	โล่กันกระสุน	1,362,500		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
45	สพ.	โครงการ ยุทโธฯ	บช.ส.	รถโจมตีแบบตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ	1,904,600		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
46	สพ.	ค.ภพ.จรต /บุรุษ	สพ.	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ ต.สะเดา อ.เมือง จ.ยะลา 500 ชุด	23,000,000		กำหนดเสนอราคาวันที่ 6 มี.ค. 61	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
47	สพ.	รปภ./พฐ. ร.ร.ม.ร.ด.	ร.ร.ม.ร.ด.	ปืนพก รีเซทโก กล็อก รุ่น 19อาร์ (ร.ร.ม.ร.ด.) ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 150 กระบอก	4,500,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
48	สพ.	ค. นวัตกรรม /บูฯ	บก. อก.ปส.	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	2,354,000			อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
49	สพ.	โครงการ ยุทโธฯ	สพ.	อาวุธปืน แขนงถนนนครไชยศรี กทม. 5,280 กระบอก	73,920,000		อยู่ระหว่าง คก. จัดซื้อ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
50	สพ.	โครงการ จัดหา ยา/ยช.	สพ.	ปีสิ้นสุด ขมด 5.56 มม. สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 432,610,700-108,152,600 คงเหลือ 324,458,100 , ปี 2562ผูกพัน งบประมาณ = 1,730,443,200)	324,458,100		อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ ดำเนินการ	เสนอราคาวันที่ 16 มี.ค.61 คกก.จัดซื้อ นัดพิจารณา ผลวันที่ 19 มี.ค.61
51	สพ.	โครงการ จัดหา ยา/ยช.	สพ.	ปีสิ้นสุด ขมด 5.56 มม. สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม 6000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 554,688,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 55,468,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 166,406,400 , ปี 2562ผูกพันงบประมาณ = 332,812,800)	166,406,400		รอส่งของ	รอส่งของ
52	สพ.	โครงการ จัดหา ยา/ยช.	สพ.	ปีสิ้นสุดปราบจราจร ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 86,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 17,200,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 68,800,000)	68,800,000		- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ	- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
53	สพ.	โครงการ จัดหา ยา/ยช.	สพ.	ปีสิ้นสุดปราบจราจร ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 58,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 11,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 46,400,000)	46,400,000		- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ	- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
54	สพ.	โครงการ จัดหา ยา/ยช.	สพ.	ลูกระเบิดแก๊สชนิดแบบหมุนรอบตัว สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม 5000 ลูก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 15,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 12,000,000)	12,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดซื้อ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จันท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
55	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โต๊ะ/ยศ.	สพ.	ถูกยิงแบบต่างๆ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 28,750,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,750,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,000,000)	23,000,000		- อยู่ระหว่าง บชน. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ	- อยู่ระหว่าง บชน. จัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
56	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โต๊ะ	จชด.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 ศษด.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 16 คัน (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 221,875,200 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 44,375,100 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 177,500,100)	177,500,100		รอส่งของ	รอส่งของ
57	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โต๊ะ/ยศ.	คชด.	ยานยนต์ลาดตระเวนได้ลาดชัน ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแคปซูลโมโนค็อก คชด. แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000,ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000, ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 139,000,000)	111,200,000		-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ - ได้รับการประสานจาก ก.9 ว่าขอพบทวนคุณลักษณะเฉพาะฯ	บริษัทฯ ผู้ขายแจ้งยืนยันลด ราคา อยู่ระหว่างเสนอขอ อนุมัติซื้อ
58	ยธ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	ยธ.	รถตู้ควบคุมสั่งการทางยุทธวิธี	12,880,000		อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
59	ยธ.	โครงการ ชุดโต๊ะ	ยธ.	รถบรรทุกสัมภาระ 6 ล้อ 3 คัน	10,750,000		รอส่งนามในสัญญา	กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 20 มี.ค.61
59				รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,406,997,900			
1	ยธ.	รปภ./พฐ.	ยธ.	ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง สก.พท., รอง ผบก.พธ. และห้องประชุม 3 ชั้น 4 พธ. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	737,000		- 28 ก.พ.61 เสนออนุมัติจ้าง	- 12 มี.ค.61 ผบก.ยธ. อนุมัติจ้าง - รอหลักประกันสัญญา จากผู้รับจ้าง
2	ยธ.	รปภ./พฐ.	ยธ.	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้น1 - ชั้น6 อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร	700,000		- 5 ก.พ.61 ผบก.ยธ. อนุมัติจ้าง - 2 มี.ค.61 ทำสัญญา	- 2 มี.ค.61 ทำสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้าปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	
3	ยธ.	รบก./พฐ.	ยธ.	ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝนมและระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	2,800,000		- 2 มี.ค.61 ทำสัญญา - 2 มี.ค.61 ทำสัญญา
4	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.	ยธ.	ปรับปรุง (หน่วยเฉพาะทาง) สฟ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย	3,075,000		- 13 ก.พ.61 คกก.กำหนดราคากลาง คำนวณราคา - 14 ก.พ.61 ผบก.ยธ. ให้ความ เห็นชอบดำเนินการประกาศประกวด ราคา - 14 - 19 ก.พ.61 ประกาศให้ ผู้ประกอบการเสนอแนะวิจารณ์ ทางเว็บไซต์ 20 - 26 ก.พ.61 ประกาศประกวด ราคา 27 ก.พ.61 กำหนดเสนอราคา - หจก.ไอโอเอส คอน สตรัคชั่น จำกัด 2,680,000 บาท - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ จ้าง
5	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยธ.	อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครั้ว สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 38,250,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,650,000-76,500 คงเหลือ 7,573,500 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 30,600,000-306,000 คงเหลือ 30,294,000)	7,573,500		- บ. เมืองสิริ จำกัด เสนอ ราคาต่ำสุด เป็นเงิน 37,479,000 บาท - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ จ้าง - 13 ก.พ.61 ประกาศให้ ผู้ประกอบการเสนอแนะวิจารณ์ทาง เว็บไซต์ - 19 ก.พ.61 ประกาศประกวดราคา - 8 มี.ค.61 กำหนดเสนอราคา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
6	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.		โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณ ทั้งสิ้น = 3,770,100,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 418,900,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500)	418,900,000		- รอหลักการประกันสัญญาจ้างผู้รับจ้าง ออกแบบฯ	- 15 มี.ค.61 ทำสัญญาจ้าง ออกแบบฯ
7	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.	สง.นรป.	โครงการอาคารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพร้อมที่พักอาศัยสำนักงาน นายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 77,400,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 15,480,000 - 154,800 คงเหลือ 15,325,200 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 61,920,000 - 619,200 คงเหลือ 61,300,800)	15,325,200		- สกบ.มีหนังสือที่ 0008.322/3729 ลง 14 ธ.ค.60 ขอให้ สกป. ตรวจสอบ งบประมาณ ต้องโอนไปให้กับหน่วย บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา พระองค์ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 หรือไม่ อย่างใด	- สกบ.มีหนังสือที่ 0008.322/3729 ลง 14 ธ.ค.60 ขอให้ สกป. ตรวจสอบงบประมาณ ต้อง โอนไปให้กับหน่วย บัญชาการถวายความ ปลอดภัยรักษาพระองค์ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างใด
7				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	449,110,700			
66				รวมงบลงทุน(สกบ.)	3,856,108,600			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 16 มี.ค.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	ตสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สกบ.				
				ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	สกบ.	โครงการ ยุทธ์โธฯ	สทส.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 แขวงวังใหม่	663,657,500		สกบ. ดำเนินการจัดหา	สกบ. ดำเนินการจัดหา
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	663,657,500	-		
1				รวมครุภัณฑ์	663,657,500	-		
1				รวมงบลงทุน(สกบ.)	663,657,500			

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 8 61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด

45 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ
รวมปี 2558 และ 2560				322,116,763.20
1	สทม.	40034453	โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกพร้อมห้อง	22,581,500.00
ปี 2558				22,581,500.00
2	บข.น.	10344412	รถยนต์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและบริหารเหตุการณ์ฯ	13,490,000.00
3	บข.น.	10344414	อุปกรณ์แสดงผลสนับสนุนการวิเคราะห์เหตุการณ์ฯ	27,750,500.00
4	บข.น.	10325461	งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารชัยจินดา	2,730,000.00
5	บข.น.	10325618	งานก่อสร้างอาคารศึกษา กองอำนวยการ	5,270,000.00
6	บข.น.	10325625	งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่	4,880,000.00
7	บข.น.	10325662	งานก่อสร้างอาคารห้องทำงานสายตรวจ	3,440,000.00
8	บข.น.	10325674	งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวม	3,450,000.00
9	บข.น.	10325685	งานตกแต่งภายในห้อง ผบก.สพ. ชั้นล่าง กก.สายตรวจ	3,490,000.00
10	บข.น.	10346703	ค่าจัดหาเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม	1,015,450.00
11	บข.น.	10346702	กระสุนปืน 4 ชนิด	4,147,250.00
12	บข.น.	10325173	แฟลตที่พัก สน.บางเขน	1,601,600.00
13	บข.น.	10325246	แฟลตที่พัก สน.คันนายาว	1,094,800.00
14	บข.น.	10325256	แฟลต สน.ลำหิน	1,952,800.00
15	บข.น.	10325266	แฟลตที่พัก สน.ฉลองกรุง	10,022,000.00
16	บข.น.	10325272	แฟลตที่พัก สน.บางขุนนนท์	13,768,000.00
17	บข.น.	10325290	แฟลตที่พัก บก.น.3,บก.น.3 สืบสวน และ สน.มีนบุรี	5,931,800.00
18	บข.น.	10325304	แฟลตที่พัก สน.วังทองหลาง	3,724,400.00
19	บข.น.	10325307	แฟลตที่พัก บก.น.8	4,277,800.00
20	บข.น.	10325321	แฟลตที่พัก สน.บางบอน	2,329,000.00
21	บข.น.	10325332	แฟลตที่พัก สน.ลาดพร้าว	4,782,000.00
22	บข.น.	10325339	แฟลตที่พัก สน.สามด้า	4,124,000.00
23	ภ.9	10343014	อาคารที่ทำการ สภ.จนะ ภ.จว.สงขลา	3,235,400.00
24	สภ.บ.	10321635	กระสุนปืน บข.ศ.(สพ) กง.1/2560	1,680,000.00
25	สภ.บ.	10327968	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง ชนิดลำเลียงพล(สพ.)	44,375,100.00
26	สภ.บ.	10321641	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560	2,110,036.20
27	สภ.บ.	10322443	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560	87,870.00
28	สภ.บ.	10322445	วัสดุยุทธภัณฑ์วัตถุระเบิด(สพ) กง.5/2560	4,292,015.00
29	สภ.บ.	10322585	กระสุนปืนเล็กกล 5.56 มม.หัวมีแกนเหล็ก(สพ) กง.10/2560	347,200.00
30	สภ.บ.	10322589	กระสุนปืน 7.62 มม.จำนวน 2480นัด(สพ)กง.11/2560	496,000.00
31	สภ.บ.	10325121	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ)13/2560	70,620.00
32	สภ.บ.	10327948	วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัตถุระเบิด	89,000.00
33	สภ.บ.	10325741	ลูกยิงต่างๆ(สพ)กง./2560	5,750,000.00
34	สภ.บ.	10325743	ลูกกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว 5000 ลูก	3,000,000.00
35	สภ.บ.	10325747	ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส	11,600,000.00
36	สภ.บ.	10325762	ปืนยาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก	17,200,000.00

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	81ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ
37	สภบ.	10327984	ยานยนต์ลาดตระเวนได้ลาดชั้น จำนวน 10 คัน	27,800,000.00
38	สภบ.	10340238	ค่าเช่าเดินทางพระราชพิธีฯ(ยธ)กง.64/2560	168,000.00
39	ผก.	10336570	ค่าคู่มือการปฏิบัติตาม พรบการชุมนุมฯ(ผก)กง.54/60	424,050.00
40	ส.	10344559	โครงการฝึกทบทวนการอารักขาบุคคลสำคัญ ศพขบช.ส. ปี60	387,544.00
41	ส.	10344577	โครงการฝึกอบรมการใช้ปืนพกสั้น ศพขบช.ส. ปี60	76,428.00
42	สพฐ.	10344364	จัดซื้อวิทยาศาสตร์DNA(สพฐ.ตร)	2,400,000.00
43	สตม.	10321930	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ	16,602,700.00
44	สตม.	10322314	โครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ ตมตราด	14,845,000.00
45	สตม.	10322516	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังฯ	19,226,900.00
ปี 2560				299,535,263.20

333,927,183.20

ส.ค.ม.

รายงานแสดงเงินกันขยัยที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 4 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2558						
1	สดม.	40034453	โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้าขาออก พร้อมห้อง	22,581,500.00	-อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.กต.ม.4 เพื่อขออนุมัติปรับแก้ไข รูปแบบรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ โดย ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จว มุกดาหาร เมื่อดำเนินการปรับแก้เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอ ยธ. รับรองตามระเบียบ ก่อนจะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง รายใหม่ต่อไป	- จัดทำแบบปรูปรายการ ปีร.4, ปีร.5, ปีร.6 และราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ ระหว่างจัดทำเอกสารเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติราคากลาง หากอนุมัติราคากลางแล้ว จะเริ่มดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - กรณีราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณคงเหลือ ได้หารือกับเจ้าหน้าที่กอง จัดหางบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังแล้ว ได้ให้คำแนะนำว่าหลังจากดำเนินการจัดหาได้ผู้ชนะการประกวดราคาและ ต่อรองราคาเรียบร้อยแล้ว หากวงเงินในการจัดหาได้ผู้ชนะการประกวดราคาและ คงเหลือให้พิจารณาหาแหล่งงบประมาณเสริม โดยให้พิจารณาจากแหล่ง งบประมาณของหน่วยที่ได้รับจัดสรรเป็นลำดับแรก เช่น งบเหลือจ่าย หรือ งบ จากเงินรายได้ (ค่าธรรมเนียมเสริมงบประมาณ) ถ้าไม่ได้จึงเสนอของบกลาง - การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ มีค.2561 ได้ดำเนินการขยายเวลาเบิก จ่ายเงินเอกสารสำรองเงินดังกล่าวในระบบ GFMS และส่งหนังสือแจ้งยืนยันให้ ก.ส.ง.ป.เรียบร้อยแล้ว
1	รวมปี 2558			22,581,500.00		
ปี 2560						

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
1	สค.ม.	10321930	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลฝ่า รั้วฯ	16,602,700.00	-งบค.ม.3 อนุมัติประกาศเชิญชวนซื้อพร้อมติดตั้งตรวจจับ ใบหน้าบุคคลฝ่ารั้วฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ระหว่างวันที่ 12-28 ก.พ.2561 และอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัด จ้าง ลง 12 ก.พ.2561 กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ 2 มี.ค.61	มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท อีโอเดียส์ จำกัด ,บริษัท มัลติ อิน โนเวชั่น เอนิเวิร์นิ่ง จำกัดและ กิจการคาร์ม ไอทีพีซี อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณาผลฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอของผู้ยื่นฯ ผู้ยื่นเสนอราคาทั้ง 3 บริษัท ทดสอบตัวอย่างพัสดุให้ คกก.ฯ พิจารณาให้คะแนน POC เมื่อ 14 มี.ค.61อยู่ระหว่าง คกก.ฯ พิจารณาผล
2	สค.ม.	10322314	โครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลฝ่ารั้วฯ ตาม ตราด	14,845,000.00	-อยู่ระหว่างเสนอ ผบค.ม.๓ เห็นชอบประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการตรวจจับใบหน้าบุคคล ฝ่ารั้วฯ ตามตราด	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ 2-20 มี.ค.61 เปิดซองเสนอราคา วันที่ 21 มี.ค.61
3	สค.ม.	10322516	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลฝ่า รั้วฯ	19,226,900.00	-อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 12 มี.ค.61	อยู่ระหว่างขั้นตอนทดสอบพัสดุ ในวันอังคารที่ 20 มี.ค.61
3			รวมปี 2560	50,674,600.00		
4			รวมงบลงทุน ปี 2558,2560 (สค.ม.)	73,256,100.00		

บชน.

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 21 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560						
1	บชน.	10344412	รถยนต์ปฏิบัติการควบคุมสั่งการและบริหารเหตุการณ์ฯ	13,490,000.00	- ลง PO เรียบร้อยแล้ว	- ลง PO เรียบร้อยแล้ว
2	บชน.	10344414	อุปกรณ์แสดงและสนับสนุนการวิเคราะห์เหตุการณ์ฯ	27,750,500.00	- พิจารณาผล วันที่ 6 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61	- รายการที่ 2-8 อยู่ระหว่างพิจารณาผล
3	บชน.	10325461	งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารชัยจินดา	2,730,000.00	- รายการที่ 3 - 10	
4	บชน.	10325618	งานก่อสร้างอาคารศึกษา กองอำนาจการ	5,270,000.00	- พิจารณาผล วันที่ 6 มี.ค.61	- ลงนามได้ภายใน 20 มี.ค.61
5	บชน.	10325625	งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่	4,880,000.00	- ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61	
6	บชน.	10325662	งานก่อสร้างอาคารห้องทำงานสายตรวจ	3,440,000.00		
7	บชน.	10325674	งานก่อสร้างอาคารห้องนั่งร่วม	3,450,000.00		
8	บชน.	10325685	งานตกแต่งภายในห้อง ผบก.สปพ. ชั้นล่าง กก.สายตรวจ	3,490,000.00		
9	บชน.	10323204	ค่าจัดหาเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม	1,015,450.00	- พิจารณาผล 7 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61	รายการที่ 9-10 รอบริษัทฯ ลงนามภายใน 20 มี.ค.61
10	บชน.	10323769	กระสุนปืน 4 ชนิด	4,147,250.00	- พิจารณาผล 7 มี.ค.61 - ลงนามได้ภายใน 12 มี.ค.61	
11	บชน.	10325173	แฟลตที่พัก สน.บางเขน	1,601,600.00	- รายการที่ 11 - 21	- รายการที่ 11 - 21
12	บชน.	10325246	แฟลตที่พัก สน.คันนายาว	1,094,800.00	- เสนอราคา 5 มี.ค.61	- เสนอราคา 5 มี.ค.61
13	บชน.	10325256	แฟลต สน.ลำหิน	1,952,800.00	- พิจารณาผล 8 มี.ค.61	พิจารณาผล 8 มี.ค.61
14	บชน.	10325266	แฟลตที่พัก สน.คลองกรุง	10,022,000.00	- ประกาศผล 12 มี.ค.61	- ประกาศผล 12 มี.ค.61
15	บชน.	10325272	แฟลตที่พัก สน.บางขุนนนท์	13,768,000.00	- ลงนามได้ภายใน 20 มี.ค.61	- ต่อรอราคา ภายใน 20 มี.ค.61
16	บชน.	10325290	แฟลตที่พัก บก.น.3 สืบสวน และ สน.มีนบุรี	5,931,800.00		- รอหลักประกันสัญญา ลงนามได้ทัน ภายใน วันที่ 23 มี.ค.61
17	บชน.	10325304	แฟลตที่พัก สน.วังทองหลาง	3,724,400.00		
18	บชน.	10325307	แฟลตที่พัก บก.น.8	4,277,800.00		
19	บชน.	10325321	แฟลตที่พัก สน.บางบอน	2,329,000.00		

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
20	บชน.	10325332	แฟลตที่พัก สน.ลาดพร้าว	4,782,000.00		
21	บชน.	10325339	แฟลตที่พัก สน.สามด้า	4,124,000.00		
21	รวมปี 2560			123,271,400.00		
21	รวมงบลงทุน ปี 2560 (บชน.)			123,271,400.00		

ภ.9

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขอ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560						
1	ภ.9	10343014	อาคารที่ทำการ สภ.จะนะ ภ.จว.สงขลา	3,235,400.00	-กำลังดำเนินการสร้างงานที่ 3-4 (คาด ว่าจะส่งมอบงานภายใน วันที่ 20 มี.ค.61)	กำลังส่งงานงวดงานที่ 3 และ ดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 4 (งวด งานสุดท้าย) สิ้นสุดวันที่ 6 เม.ย.61 (ได้ดำเนินการทำหนังสือเร่งรัดและ ส่งหนังสือเรียกค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
1			รวมปี 2560	3,235,400.00		
1			รวมงบลงทุน ปี 2560 (ภ.9)	3,235,400.00		

สภ.

รายงานแสดงเงินกันขายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 15 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560						
1	สภ.	10321635	กระสุนปืน บข.ศ.(สพ) กง.1/2560	1,680,000.00	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	-รอลงนามในสัญญา
2	สภ.	10327968	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง ชนิดสี่ล้อ (สพ.)	44,375,100.00	-รอส่งมอบ	-รอส่งมอบ
3	สภ.	10321641	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560	2,110,036.20	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	-ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 19 มี.ค.61
4	สภ.	10322443	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560	87,870.00	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	-ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 19 มี.ค.61
5	สภ.	10322445	วัสดุยุทธภัณฑ์วัตถุระเบิด(สพ) กง.5/2560	4,292,015.00	-รอลงนามในสัญญา	-กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 22 มี.ค.61
6	สภ.	10322585	กระสุนปืนเล็กกล 5.56 มม.หัวมีแกนเหล็ก(สพ) กง.10/2560	347,200.00	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	-ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 19 มี.ค.61
7	สภ.	10322589	กระสุนปืน 7.62 มม. จำนวน 2480 นัด(สพ) กง.11/2560	496,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อใหม่ (จัดซื้อครั้งแรกไม่ได้ผล)	-จัดซื้อไม่ได้เนื่องจากผู้เสนอราคายื่นเสนอไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของทางราชการ
8	สภ.	10325121	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ) 13/2560	70,620.00	-อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	-ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 19 มี.ค.61
9	สภ.	10327948	วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัตถุระเบิด	89,000.00	-เนื่องจากเป็นยุทธภัณฑ์ต่างประเทศและมีแต่รายรายการจำนวนน้อย ไม่มีผู้เสนอราคา จึงนำไปดำเนินการจัดหาแบบรวมการกับหน่วยอื่น	-เนื่องจากเป็นยุทธภัณฑ์ต่างประเทศและมีแต่รายรายการจำนวนน้อย ไม่มีผู้เสนอราคา จึงนำไปดำเนินการจัดหาแบบรวมการกับหน่วยอื่น
10	สภ.	10325741	ลูกยิงต่างๆ(สพ) กง./2560	5,750,000.00	-อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ	-อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ
11	สภ.	10325743	ลูกกระบอกปืนขนาดแบบหมุนรอบตัว 5000 ลูก	3,000,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการซื้อรายงานผล	-อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
12	สภ.	10325747	ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส	11,600,000.00	-อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ	-อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จันท. ครร. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
13	สภ.	10325762	ปีนยารปราบกลางจลนินดิใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก	17,200,000.00	- อยู่ระหว่าง บช.บ. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ	- อยู่ระหว่าง บช.บ. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ
14	สภ.	10327984	ยานยนต์ลาดตระเวนได้ลาดค้น จำนวน 10 คัน	27,800,000.00	-ภ.9 ขอทบทวนคุณลักษณะเฉพาะฯ	บริษัทฯ ผู้ขายแจ้งยืนยันลดราคา อยู่ ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
15	สภ.	10340238	ค่าเช่าเดินทั้งงานพระราชพิธีฯ(ยธ)ก.ง.64/2560	168,000.00	-เสนอลงนามในสัญญา วันที่ 12 ธ.ค.61	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ
15	รวมปี 2560			119,065,841.20		
15	รวมงบลงทุน ปี 2560 (สภ.)			119,065,841.20		

ผก.

รายงานแสดงเงินกันขยยที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 16 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560						
1	ผก.	10336570	คำคู่มือการปฏิบัติงาน พรบ.การชุมนุมฯ(ผก)กง.54/60	424,050.00	-อยู่ระหว่างขอเห็นชอบจัดซื้อจ้าง 29/1/2561	- ลง Po วันที่ 19 มี.ค.61
1					คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน 15 มี.ค.61	เลขที่ 7011125642
1			รวมปี 2560	424,050.00		วงเงิน 423,516.7 บาท
1			รวมงบลงทุน ปี 2560 (ผก.)	424,050.00		

บช.ส.

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายการจ่ายลงทุนที่ต่อจติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 3 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครึ่งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครึ่งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
			ปี 2560			
1	บช.ส.	10344559	โครงการฝึกอบรมการรักษาศักยภาพบุคคลสำคัญ ศพ.บช.ส. ปี60	387,544.00	-โอนงบประมาณฯ วันที่ 3 มี.ค.61 ให้ สพ.สภ.บ. จัดหาทดแทนกระสุนปืน ที่ ศพ.บ. เบิกยืมในการอบรมฯ	-โอนงบประมาณฯ วันที่ 3 มี.ค.61 ให้ สพ.สภ.บ. จัดหาทดแทนกระสุนปืน ที่ ศพ.บ. เบิกยืมในการอบรมฯ
2	บช.ส.	10344577	โครงการฝึกอบรมการใช้ปืนพกสั้น ศพ.บ.บช.ส. ปี60	76,428.00	-โอนงบประมาณฯ วันที่ 3 มี.ค.61 ให้ สพ.สภ.บ. จัดหาทดแทนกระสุนปืน ที่ ศพ.บ. เบิกยืมในการอบรมฯ	-โอนงบประมาณฯ วันที่ 3 มี.ค.61 ให้ สพ.สภ.บ. จัดหาทดแทนกระสุนปืน ที่ ศพ.บ. เบิกยืมในการอบรมฯ
2	รวมปี 2560			463,972.00		
2	รวมงบลงทุน ปี 2560 (บช.ส.)			463,972.00		

สพฐ.

รายงานแสดงเงินกันขายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 16 มี.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 3/2561 (7 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จันท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)
ปี 2560						
1	สพฐ.	10344364	จัดซื้อวิทยาศาสตร์DNA(สพฐ.ดร)	2,400,000.00	- ประกาศราคากลาง 27 ก.พ. 2561 - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ จัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	- วันที่ 12 มี.ค.61 บริษัท ยีนพลัส จำกัด บันทึกข้อตกลง ยอดเงิน 2,260,819.55 บาท บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO วันที่ 19 มี.ค.61 - วันที่ 19 มี.ค.61 บริษัท ไอชายน ทำ สัญญา ยอดเงิน 138,886 บาท บันทึก ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO วันที่ 19 มี.ค.61
1		รวมปี 2560		2,400,000.00		
1		รวมงบลงทุน ปี 2560 (สพฐ.)		2,400,000.00		

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ