



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๓/๑๕๕๘

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน มี.ค.๖๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เรียน ผบ.ตร.

เพื่อโปรดทราบ

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๒) (บร ๓)

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน มี.ค.๖๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.สรายุทธ การพานิช รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน โดยมีผู้แทนหน่วยระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)” เพื่อให้ทุกหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.

(สรายุทธ การพานิช)

รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานคณะกรรมการ
เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.
ครั้งที่ 3/2567 เดือน มีนาคม 2567 วันพุธ ที่ 20 มี.ค.67 เวลา 10.00 น.

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ												
1	<p>เรื่องเพื่อทราบ มีดังนี้</p> <p>1.1 การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.67 เวลา 09.00 น. และ 17.00 น. โดยสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง ศปก.ตร. ทำหน้าที่เลขานุการ รวบรวมสรุปสาระสำคัญการประชุม นำเรียน ผบ.ตร. (ผ่าน รอง ผบ.ตร.(ปร)) ทราบ (เอกสาร 1)</p> <p>1.2 รายจ่ายลงทุนตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน มีทั้งสิ้น 457 รายการ จำนวนเงิน 11,372,582,300 บาท โดยหน่วยสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้ที่เล่มการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. หน้าที 5 (เอกสาร 2)</p> <p>1.3 หนังสือเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ (เอกสาร 3)</p> <p>1.3.1 หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/638 ลง 19 ก.พ.67 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>1.3.2 วิทยุในราชการ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/726 ลง 27 ก.พ.67 ให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ ตร. เป็นวันพุธที่ 28 ก.พ.67 และถือปฏิบัติตามหนังสือ ข้อ 1.3.1</p> <p>1.3.3 หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/1040 ลง 1 มี.ค.67 ให้หน่วยเร่งดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันที เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้และอนุมัติจัดสรรเงินแล้ว</p> <p>1.3.4 หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/1101 ลง 5 มี.ค.67 ให้หน่วยเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงิน ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณและเงินลงทุนแล้วเสร็จโดยเร็ว</p> <p>1.4 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนของ ตร. ในระบบ New GFMS Thai ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 51.86 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.63 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 52.38 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 42.84 โดยมีหน่วยที่ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล 8 หน่วย (เอกสาร 4)</p> <p>1.5 ประเด็นสำคัญจากการตรวจสอบข้อมูลตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ของ ตร. ดังนี้ (เอกสาร 5)</p> <table border="1" data-bbox="177 1697 1321 1944"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>รายการ/รายละเอียด</th> <th>จำนวนหน่วยที่ตรวจพบ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารมีรายการที่บันทึกในระบบ New GFMS Thai ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่ปัจจุบัน</td> <td>40 หน่วย</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ลูกหนี้เงินยืม ส่งใช้คืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด</td> <td>7 หน่วย</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>จัดส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. เกินกำหนด</td> <td>18 หน่วย</td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ หน่วยสามารถประสานการปฏิบัติได้ที่ ฝ่ายบัญชี 1,2 และ 3 กช.สงป.</p>	ลำดับ	รายการ/รายละเอียด	จำนวนหน่วยที่ตรวจพบ	1	รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารมีรายการที่บันทึกในระบบ New GFMS Thai ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่ปัจจุบัน	40 หน่วย	2	ลูกหนี้เงินยืม ส่งใช้คืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด	7 หน่วย	3	จัดส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. เกินกำหนด	18 หน่วย	- ทุกหน่วย
ลำดับ	รายการ/รายละเอียด	จำนวนหน่วยที่ตรวจพบ												
1	รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคารมีรายการที่บันทึกในระบบ New GFMS Thai ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่ปัจจุบัน	40 หน่วย												
2	ลูกหนี้เงินยืม ส่งใช้คืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด	7 หน่วย												
3	จัดส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. เกินกำหนด	18 หน่วย												

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
2	<p>1.6 รายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีและวิธีการปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (รอบ มีนาคม 2567) กำหนดให้หน่วยที่มีรายการเงินกัน ดำเนินการ ดังนี้ (เอกสาร 6)</p> <p>1.6.1 เรงรัดการเบิกจ่ายไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) และหรือเอกสารสำรองเงิน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67)</p> <p>1.6.2 หากเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67) ยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไปให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai โดยแจ้ง กง. ภายในวันจันทร์ที่ 25 มี.ค.67 โทร 0 2205 2101 และ 0 2205 1422</p> <p>1.6.3 ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 0010.261/ว 805 ลง 1 มี.ค.67 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 (รอบมีนาคม 2567) หากได้รับการพิจารณาอนุมัติรายการเงินกัน จาก กระทรวงการคลังแล้วให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.67 ซึ่งถ้าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย</p> <p>1.7 มาตรการกรณีงบประมาณถูกพับไปให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 0010.152/2713 ลง 7 ส.ค.60 กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับและให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ (เอกสาร 7)</p> <p>- มติที่ประชุม รับทราบ ติดตามปฏิทินการดำเนินการและปฏิบัติตามหนังสือเวียนทุกฉบับโดยเคร่งครัด ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร. ในระบบ New GFMS Thai รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบกันยายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67 ดังนี้</p> <p>2.1 เอกสารสำรองเงิน (CX) กค. อนุมัติ จำนวน 126 รายการ จำนวนเงิน 2,456,118,179.10 บาท คงเหลือ จำนวน 25 รายการ จำนวนเงิน 733,035,526 บาท จำแนกเป็น ยังไม่จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 653,574,934 บาท จัดทำใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) (ยังไม่เบิกจ่าย) จำนวน 60 รายการ จำนวนเงิน 1,027,867,426.37 บาท ผู้ขายต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 79,460,592 บาท (เอกสาร 8)</p> <p>2.2 ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) กค. อนุมัติ จำนวน 2,176 รายการ จำนวนเงิน 7,575,535,882.73 บาท คงเหลือ จำนวน 243 รายการ จำนวนเงิน 3,684,101,431.78 บาท จำแนกเป็น ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 107 รายการ จำนวนเงิน 1,504,510,334.88 บาท เบิกจ่ายบางส่วน/รอเบิกจ่ายต่อ จำนวน 136 รายการ จำนวนเงิน 2,179,591,096.90 บาท (เอกสาร 9)</p> <p>2.3 รายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่มีประเด็นซักถามในที่ประชุม (เอกสาร 10)</p> <p>2.4 รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่มีประเด็นซักถามในที่ประชุม (เอกสาร 11)</p> <p>- มติที่ประชุม รับทราบและให้หน่วยที่มีรายการดำเนินการเอกสารสำรองเงิน (CX) และใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโดยให้ดำเนินการตามข้อ 1.6</p>	-ทุกหน่วยที่มี รายการขอ ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
3	<p>การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ของ ดร. ในระบบ New GFMS Thai ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67 ดังนี้</p> <p>งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 25 รายการ จำนวนเงิน 2,754,808,050 บาท โดยจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 17 รายการ จำนวนเงิน 193,577,890.40 บาท มีรายการเบิกจ่ายสะสม 10 รายการ 891,032,309.60 บาท ทั้งนี้ คงเหลือยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 8 รายการ วงเงิน 1,670,197,850 บาท (เอกสาร 12)</p> <p>- มติที่ประชุม รับทราบพร้อมเร่งก่อนนี้ผูกพัน จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และปฏิบัติตามแนวทาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน</p>	-ทุกหน่วยที่มี รายการงบ ลงทุน
4	<p>คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เอกสาร 13)</p> <p>4.1 คาดว่าวันที่ 26 มี.ค.67 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเอกสารประกอบ เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร และตั้ง คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>4.2 วันที่ 5 - 6 มิ.ย.67 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1</p> <p>4.3 เดือน ก.ค. - ส.ค.67 คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ขั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ) ดร. ชี้แจงช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค.67</p> <p>4.4 วันที่ 28 - 29 ส.ค.67 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 2 - 3</p> <p>4.5 วันที่ 9 - 10 ก.ย.67 วุฒิสภา ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>4.6 วันที่ 17 ก.ย.67 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป (1 ต.ค.67)</p>	-ทุกหน่วย
5	<p>ความคืบหน้ากองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิด ทางอาญา</p> <p>งป./ฝ่ายเลขาฯ ได้เสนอ ดร. เพื่อขอโดยจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ (คณะใหญ่) เพื่อเห็นชอบระเบียบการเบิกจ่ายเงิน รองรับงานป้องกันปราบปราม ประมาณเดือน มี.ค.67 ให้ความเห็นชอบก่อนแล้วรีบเสนอ กตช. พิจารณานุมัติระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางการเบิกจ่าย และจะเสนอจัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ การจัดสรรรองรับงานป้องกันปราบปรามฯ</p> <p>- มติที่ประชุม รับทราบพร้อมติดตามการปฏิบัติ</p>	-ทุกหน่วย
6	<p>ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา</p> <p>พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ</p> <p>6.1 รายจ่ายลงทุนตามร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วย จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่ง ดร. ได้กำหนดแนวทางให้หน่วย เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 28 ก.พ.67 เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงนามในสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ เมื่อ พ.ร.บ. มีผลใช้บังคับและได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว</p>	-ทุกหน่วย

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>6.2 ให้เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งคาดว่า พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ประกาศบังคับใช้ประมาณวันที่ 15 เม.ย.67 ซึ่งหน่วยจะต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรการของราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ</p> <p>6.3 เมื่อหน่วยได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืน ตร. ทุกกรณี และถ้าหากหน่วยไม่ส่งคืนหรือส่งคืนล่าช้า ให้ สงป. ดึงงบประมาณกลับคืนแล้วรายงานให้ ตร. ทราบต่อไป</p> <p>6.4 กำชับหน่วยที่มีรายการขอเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือมปี(รอบ ก.ย.66) ให้ประสานกับ กง.สงป. เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ทุกรายการที่ได้มีการเน้นย้ำติดตามความก้าวหน้า หน่วยต้องพิจารณาและดำเนินการเพื่อมิให้เกิดเป็นงบประมาณถูกพับไป</p> <p>6.5 ตร. ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุและมาตรการสำหรับหน่วยงานที่ทำให้งบประมาณถูกพับไป ดังนั้น หน่วยต้องให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>6.6 ให้ทุกหน่วยเฝ้าฟังติดตามการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.67 จนกว่าจะเสร็จสิ้น หากมีประเด็นเกี่ยวกับหน่วยใดให้รีบตอบคำถามตามแบบที่ สงป. กำหนด</p> <p>6.7 ตร. ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุและมาตรการสำหรับหน่วยงานที่ทำให้งบประมาณถูกพับไป ดังนั้น หน่วยต้องให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>6.8 ให้ทุกหน่วยเฝ้าฟังติดตามการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ระหว่างวันที่ 20-22 มี.ค.67 จนกว่าจะเสร็จสิ้น หากมีประเด็นเกี่ยวกับหน่วยใดให้รีบตอบคำถามตามแบบที่ สงป. กำหนด</p>	

พล.ต.ต.




(ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน)

รอง ผบช.๑ รรท.ผบช.สงป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

สรุปกำหนดช่วงเวลาสำคัญตามปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2567	
วัน เดือน ปี	ขั้นตอนการปฏิบัติ
13 ก.ย.66	สำนักงานงบประมาณเสนอ ครม. พิจารณาให้เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6 ต.ค.66	กำหนดส่งค่าของงบประมาณ เสนอความเห็นชอบต่อ นรม. และบันทึก e-Budgeting
26 ธ.ค.66	คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1) ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณและเอกสารประกอบ เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร 2) การตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี พ.ศ. 2567
3 - 5 ม.ค.67	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2567 <u>วาระที่ 1</u>
ม.ค. - มี.ค.67	คณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 (ชั้นกรรมาธิการวิสามัญ) / 20 ก.พ.67 ซึ่งแจ้งคณะกรรมการฯ สส. / 27 ก.พ.67 ซึ่งแจ้งคณะอนุกรรมาธิการด้านมั่นคง 4 มี.ค.67 ซึ่งแจ้งคณะกรรมการฯ วุฒิสภา / 7 มี.ค.67 ซึ่งแจ้งคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
20 - 22 มี.ค.67	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 <u>วาระที่ 2 - 3</u>
25 - 26 มี.ค.67	วุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567
3 เม.ย.67	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
15 เม.ย.67	คาดว่า พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ประกาศบังคับใช้ <u>มีผลย้อนหลัง 1 ต.ค.66</u>

เตรียมการประชุม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567 วาระที่ 2-3 (20 - 22 มี.ค.67)		
1	ปฏิทิน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2567	สงป.
2	โครงสร้าง ศปก.รัฐสภา - ศปก.ตร. - ศปก.หน่วย เตรียมชี้แจงฯ	ศปก.ตร.
3	ด้านข้อมูล ผอ.หลัก 6 สายงาน (สยศ.ตร., สกพ., สงป., สกบ., สทส., กมค.) และ 2 หน่วยปฏิบัติ (บช.ปส., สอท.)	สงป.
4	ความพร้อม / ที่จอดรถ / ห้องประชุม ศปก.รัฐสภา	กมค.
5	ศปก.ตร. เป็นเลขานุการ/ จัดวาระการประชุม ประชุมทุกวัน 2 เวลา 09.00 น. และ 17.00 น. รวบรวมสรุปสาระสำคัญการประชุม นำเรียน ผบ.ตร.(ผ่าน รอง ผบ.ตร.(ปร)) ทราบ	ศปก.ตร.
6	สส.สทส. จัดระบบเทคโนโลยี สื่อสาร คอมพิวเตอร์	สส.สทส.
7	สลก.ตร. จัดอาหารหลัก 3 มื้อ(เช้า เที่ยง เย็น) อาหารว่าง 3 มื้อ (สาย บ่าย ดึก)	สลก.ตร.



เปรียบเทียบ ร้อย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนตามแผนงาน												
แผนงาน	พ.ร.บ.2566		ค่าขอ 2567 (ปรับปรุง)		ร่าง พ.ร.บ.67		ร่าง พ.ร.บ.67 (หลังปรับลด)		ร่าง พ.ร.บ.67 - ค่าขอ 67 ปรับปรุง		ร่าง พ.ร.บ.67 (หลังปรับลด) - พ.ร.บ.66	
	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น (4 แผนฯ+ กองทุนฯ)	115,586,404,100		160,365,978,000		118,148,247,300		117,681,592,500		-42,217,730,700	-26.33	2,095,188,400	1.81
รวม 4 แผนงาน	115,081,404,100	100.00%	158,454,804,000	100.00%	117,198,247,300	100.00%	116,731,592,500	100.00%	-41,256,556,700	-26.04	1,650,188,400	1.43
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ	82,584,681,700	71.76%	86,967,169,200	54.88%	85,240,559,000	72.73%	85,240,559,000	73.02%	-1,726,610,200	-1.99	2,655,877,300	3.22
2.แผนงานพื้นฐาน	1,772,045,800	1.54%	5,487,636,500	3.46%	1,145,260,600	0.98%	1,145,260,600	0.98%	-4,342,375,900	-79.13	-626,785,200	-35.37
3.แผนงานยุทธศาสตร์	29,468,079,700	25.61%	62,693,545,200	39.57%	29,545,128,300	25.21%	29,078,473,500	24.91%	-33,148,416,900	-52.87	-389,606,200	-1.32
4.แผนงานบูรณาการ	1,256,596,900	1.09%	3,306,453,100	2.09%	1,267,299,400	1.08%	1,267,299,400	1.09%	-2,039,153,700	-61.67	10,702,500	0.85
5.กองทุนฯ	505,000,000		1,911,174,000		950,000,000		950,000,000		-961,174,000	-50.29	445,000,000	88.12
เปรียบเทียบ ร้อย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวนตามงบรายจ่าย												
งบรายจ่าย	พ.ร.บ. 2566		ค่าขอ 2567 (ปรับปรุง)		ร่าง พ.ร.บ.67		ร่าง พ.ร.บ.67 (หลังปรับลด)		ร่าง พ.ร.บ.67 - ค่าขอ 67 ปรับปรุง		ร่าง พ.ร.บ.67 (หลังปรับลด) - พ.ร.บ.66	
	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวม(5 งบรายจ่าย+กองทุนฯ)	115,586,404,100		160,365,978,000		118,148,247,300		117,681,592,500		-42,217,730,700		2,095,188,400	
รวม 5 งบรายจ่าย	115,081,404,100	100.00%	158,454,804,000	100.00%	117,198,247,300	100.00%	116,731,592,500	100.00%	-41,256,556,700	-26.04	1,650,188,400	1.43
1.งบบุคลากร	82,068,692,500	71.31%	86,411,097,800	54.53%	84,707,642,800	72.28%	84,707,642,800	72.57%	-1,703,455,000	-1.97	2,638,950,300	3.22
2.งบดำเนินงาน	17,378,915,900	15.10%	34,268,981,200	21.63%	18,302,724,200	15.62%	18,302,724,200	15.68%	-15,966,257,000	-46.59	923,808,300	5.32
3.งบลงทุน	13,298,143,900	11.56%	33,149,161,000	20.92%	11,832,991,300	10.10%	11,366,336,500	9.74%	-21,316,169,700	-64.30	-1,931,807,400	-14.53
4.งบเงินอุดหนุน	323,596,800	0.28%	350,217,300	0.22%	328,340,800	0.28%	328,340,800	0.28%	-21,876,500	-6.25	4,744,000	1.47
5.งบรายจ่ายอื่น	2,012,055,000	1.75%	4,275,346,700	2.70%	2,026,548,200	1.72%	2,026,548,200	1.73%	-2,248,798,500	-52.60	14,493,200	0.72
6.กองทุนฯ	505,000,000		1,911,174,000		950,000,000		950,000,000		-961,174,000	-50.29	445,000,000	88.12

วาระที่ 2.2

รายจ่ายลงทุนตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (งป.)



12

สรุปรายจ่ายลงทุนตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (หลังปรับลด) จำแนกตามหน่วยงาน																
ลำดับ	หน่วย	รวมครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ยานพาหนะ+สิ่งอำนวยความสะดวก				รวมทั้งสิ้น		
		ปีเดียว+ยกเว้น	จำนวนเงิน	ปีเดียว	ยกเว้น	ปีเดียว	ยกเว้น	ปีเดียว	ยกเว้น	ปีเดียว	ยกเว้น	ปีเดียว+ยกเว้น				
		งบกลาง	จำนวนเงิน	งบกลาง	จำนวนเงิน	งบกลาง	จำนวนเงิน	งบกลาง	จำนวนเงิน	งบกลาง	จำนวนเงิน	งบกลาง	จำนวนเงิน	งบกลาง	จำนวนเงิน	
1	สถ.ศร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	สท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	สท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	ส.ง.ส.ช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	บ.ศร.	2	1,044,250,000.00	2	1,044,250,000.00	-	-	3	79,111,300.00	3	79,111,300.00	-	-	5	1,123,361,300.00	
	- จัดทำเน	2	1,044,250,000.00	2	1,044,250,000.00	-	-	3	79,111,300.00	3	79,111,300.00	-	-	5	1,123,361,300.00	
	- สกบ.จัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1,123,361,300.00	
6	ว.น.	-	-	-	-	1	485,400.00	1	485,400.00	-	-	1	485,400.00	-	1	485,400.00
7	ยศ.ศร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	สพ.	-	-	-	-	-	-	4	32,718,000.00	4	32,718,000.00	-	-	4	32,718,000.00	
9	สจ.ป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ก.ล.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ส.ง.ศร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	จ.ล.	-	-	-	-	1	4,984,500.00	-	-	1	4,984,500.00	-	-	1	4,984,500.00	
13	ส.ศ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	บ.ช.น.	2	147,071,500.00	2	147,071,500.00	-	-	-	-	5	92,737,500.00	6	225,720,800.00	7	239,809,000.00	
	- จัดทำเน	2	147,071,500.00	2	147,071,500.00	-	-	-	-	5	92,737,500.00	6	225,720,800.00	7	239,809,000.00	
	- สกบ.จัด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	465,529,800.00	

สรุปรายจ่ายลงทุนตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (หลังปรับลด) จำแนกตามหน่วยงาน																			
ลำดับ	หน่วย	รวมทั้งหมด			งบอุดหนุน			รวมทั้งหมดทั้งสาม			เงินและงบกลาง			จำนวนภาคีและหุ้นและสิ่งอื่นที่เกี่ยว			รวมสิ้น		
		ปีเดียวรวมทั้ง		งบอุดหนุน	ปีเดียวรวมทั้ง		งบอุดหนุน	ปีเดียวรวมทั้ง		งบอุดหนุน	ปีเดียวรวมทั้ง		งบอุดหนุน	ปีเดียวรวมทั้ง		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	
		งบอุดหนุน	จำนวนเงิน		งบอุดหนุน	จำนวนเงิน		งบอุดหนุน	จำนวนเงิน		งบอุดหนุน	จำนวนเงิน		งบอุดหนุน	จำนวนเงิน				งบอุดหนุน
15	ก.1	-	-	-	11	929,200,700	326	6,400,419,600	300	2,147,445,400	40	4,690,450,300	406	5,752,931,300	51	5,619,651,000	457	11,372,582,300	
16	ก.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	ก.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	ก.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	ก.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	ก.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	ก.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	ก.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	ก.9	34	148,666,700.00	34	148,666,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	บ.ค.ก.	7	238,096,000.00	7	238,096,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- จัดทำ	7	238,096,000.00	7	238,096,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- สานักจัดหา																		
26	บ.ค.ค.ก.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	บ.ค.ค.ค.	8	304,083,600.00	8	304,083,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	บ.ค.ค.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	ค.ค.ค.	5	114,500.00	5	114,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	บ.ค.ค.ค.	32	339,559,800.00	30	136,245,800.00	2	203,314,000.00	39	355,201,500.00	37	343,584,000.00	2	11,617,500.00	67	479,829,800.00	4	214,931,500.00	71	694,761,300.00
31	ค.ค.ค.	1	44,308,700.00			1	44,308,700.00	3	32,173,900.00	3	32,173,900.00			3	32,173,900.00	1	44,308,700.00	4	76,482,600.00
32	ค.ค.ค.	1	399,039,000.00	1	399,039,000.00									1	399,039,000.00	-	-	1	399,039,000.00
33	บ.ค.ค.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	ร.บ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	พ.ค.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	ค.ค.	25	1,859,496,800.00	17	1,187,918,800.00	8	661,578,000.00	11	3,296,968,500.00	1	5,776,400.00	10	3,291,192,100.00	18	1,193,695,200.00	18	3,972,770,100.00	36	5,166,465,300.00



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๖๔

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๖๓๘

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน ผบ.ตร.

จตช. รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย ครม. ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ส่งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณในวาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๔ ม.ค.๖๗ และเปิดให้มีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาในช่วงเดือน ม.ค. ถึงเดือน มี.ค.๖๗ ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓-๔ เม.ย.๖๗ จากระยะเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเห็นได้ว่ามีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่อาจล่าช้า และเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณดังกล่าว

๒. เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้หน่วยดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการตามหนังสือข้อ ๑

๒.๒ ให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน และดำเนินการตามข้อ ๒.๑ ทั้งนี้หลังประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้รีบดำเนินการตามแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

/ ๒.๓ เมื่อหน่วยต่างๆ ...


- ๒ -

๒.๓ เมื่อหน่วยต่างๆ ได้ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้รับดำเนินการส่งคืน ดร. ทุกกรณ์ เพื่อจะได้นำไปบริหารและแก้ปัญหาในภาพรวมของ ดร. และมอบหมายให้ สงป.(งป.) ดำเนินการแทน ดร. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ ดร. ดึงงบประมาณกลับคืน ดร. ได้ ในกรณีที่หน่วยไม่ส่งคืนหรือส่งคืนล่าช้า แล้วรายงานให้ ดร. ทราบต่อไป

๒.๔ ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ดร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐ เรื่อง กำชับ มาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับและให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.



(สรารุณี การพานิช)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่ากรม หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร
จะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณในวาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และเปิดให้มีการตั้ง
กรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ก่อนที่จะพิจารณาในวาระที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ จากระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะเห็นได้ว่ามีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ
ประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้า
และเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณดังกล่าว

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงอาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๓๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๕
และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในขั้นการพิจารณางบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของ
ของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๑.๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ แล้ว หมายถึง คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที

เมื่อ...

-๒-

เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอน
ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๑.๓

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
ในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๒๖ วรรคสอง

๒. การลดระยะเวลาการดำเนินการ

๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จากเดิม “กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท” เป็น “กำหนดให้วงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท” ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป
ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า
๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ


สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมียวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

(๒) การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกวด
ราคาเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

อนึ่ง ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ ๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป
สำหรับงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเชีย มงคลนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๔

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabak@cgd.go.th

วิเทศในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**
 จาก พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
 ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
 ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า
 ผู้รับทราบ ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร.
 ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/ ๗๗๖

วันที่ ๒๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑. หนังสือ ตร. ด่วนที่สุดที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๖๓๘ ลง ๑๙ ก.พ.๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แจ้งหน่วยงานในสังกัด ตร. เพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลง ๒๔ ม.ค.๖๗ โดยให้เริ่มกระบวนการ เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒. เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ก.พ.๖๗ พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร.(ปร) ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ตร. ต่อคณะอนุกรรมการด้านมั่นคง เสร็จสิ้นแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ ๑

๓. เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ ตร. เป็น "วันพุธ ที่ ๒๘ ก.พ.๖๗" โดยถือปฏิบัติตามหนังสือข้อ ๑

๓.๒ เมื่อหน่วยต่างๆ ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืน ตร. ทุกกรณี เพื่อจะได้นำไปบริหารและแก้ปัญหาในภาพรวมของ ตร. และให้ สง.ป.(งป.) ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ ตร. ดึงงบประมาณกลับคืน ตร. ในกรณีที่หน่วยไม่ส่งคืนหรือส่งคืนล่าช้า แล้วรายงานให้ ตร. ทราบต่อไป

๓.๓ ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐ เรื่อง กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณปีและให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(สราวุฒิ การพานิช)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/ ๑๐๕๐

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๔๔
ลง ๒๒ ก.พ.๖๗ เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ และเร่งดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่และดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันที
เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้และได้รับอนุมัติจัดสรรเงินแล้ว

พล.ต.ต.



(ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน)

รอง ผบช.๗ พรท.ผบช.สงป.

๑ มี.ค.๖๗

๓๑๒

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
เลขรับ 1419
วันที่ 23/2/67
เวลา 15.41

เอกสารจังหวัด
เลขรับ 5428
วันที่ 214.พ. 2567
เวลา 14.04



ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๒๒.๔/ว ๑๑๕

กองงบประมาณ
เลขรับ 1160
วันที่ 29 กพ. 2567
เวลา

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา และขณะนี้คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายหน่วยงานของรัฐ และทยอยเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ซึ่งถือว่าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑ นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น และอาจส่งผลกระทบต่อให้หน่วยงานของรัฐประสบปัญหาในการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงขอให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณดังกล่าวเร่งดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้และได้รับอนุมัติจัดสรรเงินแล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กองประมวลผล ๗ กองตรวจประเมินผล
เลขรับ ๒๓๐
วันที่ ๑๖.๒.๖๗
เวลา ๑๐.๕๘

(นางแพตริเชีย มงคลวานิช)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๓๐.๑๕๒/๑๑๐๑

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๗ ลง ๒๙ ก.พ.๖๗
แจ้ง การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๗
นายกรัฐมนตรี เสนอว่า สืบเนื่องจากการรายงานภาพรวม
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไปพลางก่อน ณ เดือน ก.พ.๖๗ ของสำนักงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมมีจำนวนต่ำกว่า
ที่วางแผนไว้ จึงขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เร่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ทั้งใน
ส่วนของเงินงบประมาณและเงินลงทุนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.



(ภาณุพงศ์ ขอบเพื่อน)

รอง ผบช.๓ พรท.ผบช.สงป.

๕ มี.ค.๖๗

เอกสาร 3

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขรับ 5582
วันที่ 1 มิ.ย. 2567
เวลา 09.44

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๐๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
เลขรับ 1514
วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา 1๖.1๐ น.

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า
สืบเนื่องจากการรายงานภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ของสำนักงบประมาณ พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมมีจำนวนต่ำกว่า
ที่วางแผนไว้เกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท ซึ่งการลงทุนของภาครัฐเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในประเทศได้โดยตรง ดังนั้น จึงขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายเงินทั้งในส่วนของเงินงบประมาณและเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ
ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กิริสรี ๒๖๖๖๖

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองงบประมาณ
เลขรับ 01214
วันที่ 4 มิ.ย. 2567
เวลา 9.09

สำนักงานงบประมาณ
เลขรับ ๒๗๕
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๐๗

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๔ (ศุทธิณี), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th


2 สถานะ การใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 ของ ตร. New GFMS (13 มี.ค.67)

งบรายจ่าย	ร่าง พรบ. ปี 67	การใช้จ่ายสะสม	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	84,707,642,800.00	43,253,590,226.49	51.06	41,454,052,573.51	48.94
งบดำเนินงาน	18,302,724,200.00	7,688,637,447.78	42.01	10,614,086,752.22	57.99
งบลงทุน	11,366,336,500.00	1,084,610,200.00	9.54	10,281,726,300.00	90.46
งบเงินอุดหนุน	328,340,800.00	106,186,422.12	32.34	222,154,377.88	67.66
งบรายจ่ายอื่น	2,026,548,200.00	666,052,597.58	32.87	1,360,495,602.42	67.13
รวมทั้งสิ้น	116,731,592,500.00	52,799,076,893.97	45.23	63,932,515,606.03	54.77

• เป้าหมายภาพรวม 51.86% ผลการใช้จ่าย 45.23% ต่ำกว่าเป้าหมาย -6.63%

• เป้าหมายลงทุน 52.38% ผลการใช้จ่าย 9.54% ต่ำกว่าเป้าหมาย -42.84%

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณตาม ระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567




สถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ปี 2567 ณ 13 มี.ค. 2567

(เรียงลำดับตามร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สปร.	5,881,800.00	5,502,500.00	93.55	379,300.00	6.45	20	ภ.1	430,695,538.40	252,642,677.25	58.66	178,052,861.15	41.34
2	สทส.	449,325,733.72	420,101,217.17	93.50	29,224,516.55	6.50	21	รพ.ตร.	114,819,964.00	66,672,375.63	58.07	48,147,588.37	41.93
3	สภ.	4,325,629,391.69	3,648,869,533.51	84.35	676,759,858.18	15.65	22	ภ.3	532,658,600.00	306,151,124.11	57.48	226,507,475.89	42.52
4	บข.สอท.	126,994,134.55	102,610,744.72	80.80	24,383,389.83	19.20	23	สภ.ตร.	12,422,608.00	7,097,046.05	57.13	5,325,561.95	42.87
5	สง.ป.	218,098,341.00	173,959,029.28	79.76	44,139,311.72	20.24	24	ภ.6	404,721,437.00	230,972,448.31	57.07	173,748,988.69	42.93
6	บข.น.	776,687,241.46	537,295,942.26	69.18	239,391,299.20	30.82	25	ภ.4	549,146,388.10	311,560,758.59	56.74	237,585,629.51	43.26
7	บข.ปส.	454,619,640.00	307,502,214.94	67.64	147,117,425.06	32.36	26	ภ.2	340,889,171.00	191,326,252.59	56.13	149,562,918.41	43.87
8	สทส.	14,214,700.00	9,437,181.92	66.39	4,777,518.08	33.61	27	สภ.ท.	38,593,997.87	21,633,336.19	56.05	16,960,661.68	43.95
9	ภ.5	462,375,893.00	305,203,391.08	66.01	157,172,501.92	33.99	28	สพฐ.ตร.	191,896,859.60	105,768,385.34	55.12	86,128,474.26	44.88
10	สทม.	78,161,864.80	51,399,978.10	65.76	26,761,886.70	34.24	29	ภ.7	338,294,420.80	186,424,902.36	55.11	151,869,518.44	44.89
11	บข.ส.	131,027,177.30	85,560,083.63	65.30	45,467,093.67	34.70	30	สยศ.ตร.	101,197,662.00	50,656,375.87	50.06	50,541,286.13	49.94
12	ร.นรท.	108,760,792.40	70,110,145.36	64.46	38,650,647.04	35.54	31	ตท.	34,840,325.00	16,014,166.84	45.96	18,826,158.16	54.04
13	วณ.	3,783,252.00	2,373,769.77	62.74	1,409,482.23	37.26	32	บข.ศ.	136,056,150.08	54,086,370.51	39.75	81,969,779.57	60.25
14	บข.ภ.	510,976,020.03	318,231,781.77	62.28	192,744,238.26	37.72	33	สท.	14,472,195.51	5,399,246.49	37.31	9,072,949.02	62.69
15	บข.คชค.	1,186,643,563.00	728,952,705.10	61.43	457,690,857.90	38.57	34	จต.	25,059,160.00	7,496,413.37	29.91	17,562,746.63	70.09
16	ภ.9	1,116,650,600.00	680,222,752.35	60.92	436,427,847.65	39.08	35	กมค.	46,240,060.00	11,868,423.31	25.67	34,371,636.69	74.33
17	บข.พท.	8,885,100.00	5,401,507.12	60.79	3,483,592.88	39.21	36	สง.ภ.ค.ช	5,879,200.00	1,422,956.64	24.20	4,456,243.36	75.80
18	สง.ภ.ตร.	11,661,500.00	6,930,764.64	59.43	4,730,735.36	40.57	37	บ.ตร.	1,021,857,568.90	22,594,660.87	2.21	999,262,908.03	97.79
19	ภ.8	327,585,061.00	192,648,706.58	58.81	134,936,354.42	41.19							

• เป้าหมายภาพรวม 54.77% ผลการใช้จ่าย 45.23% ต่ำกว่าเป้าหมาย -6.63%



1. รายงานงบทะขยับยอดเงินฝากธนาคารมีรายการที่บันทึกในระบบ New GFMS Thai ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่ปัจจุบัน
จำนวน 40 หน่วย
- | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. บก.น.1 | 11. ก.จว.อุทัยธานี | 21. ก.จว.ภูเก็ต | 31. ก.จว.สระบุรี |
| 2. บก.น.2 | 12. ก.จว.กำแพงเพชร | 22. ก.จว.ระนอง | 32. ก.2 |
| 3. บก.น.3 | 13. ก.จว.ราชบุรี | 23. ศฝร.ภ.8 | 33. ก.จว.ชลบุรี |
| 4. บก.น.4 | 14. ก.จว.กาญจนบุรี | 24. ศฝร.ภ.9 | 34. ก.จว.จันทบุรี |
| 5. บก.น.6 | 15. ก.จว.สมุทรสงคราม | 25. ก.จว.ยะลา | 35. ก.จว.ปราจีนบุรี |
| 6. บก.น.9 | 16. ก.จว.ประจวบคีรีขันธ์ | 26. บก.ปคม | 36. ศฝร.ภ.2 |
| 7. รร.นรด. | 17. ก.8, | 27. กก.ตชด.32 | 37. ก.จว.นครราชสีมา |
| 8. ก.จว.แม่ฮ่องสอน | 18. สภ.ปากพอง | 28. ก.จว.นนทบุรี | 38. ก.จว.สุรินทร์ |
| 9. สภ.เมืองแพร่ | 19. ก.จว.กระบี่ | 29. ก.จว.ปทุมธานี | 39. ก.จว.ร้อยเอ็ด |
| 10. ก.จว.นครสวรรค์ | 20. ก.จว.พังงา | 30. ก.จว.พระนครศรีอยุธยา | 40. ก.จว.มุกดาหาร |

2. ถูกหนี้เงินยืม ส่งใช้คืนเงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด
จำนวน 7 หน่วย

1. บช.ปส.
2. รร.นรต.
3. ภ.8
4. ภ.จว.พังงา
5. ภ.จว.สตูล
6. กก.ตชด.44
7. ภ.4

3. จัดส่งงบทดลองประจำเดือนให้ สตง. เกินกำหนด
จำนวน 18 หน่วย

1. บก.น.1
2. บก.น.3
3. บก.น.4
4. บก.น.6
5. ศฝร.บช.น.
6. บก.อคฝ.
7. สภ.ฝาง
8. ภ.จว.ลำพูน
9. สภ.เมืองลำปาง

10. ภ.จว.แม่ฮ่องสอน
11. ภ.จว.ลำปาง
12. ภ.จว.นครสวรรค์
13. ภ.จว.พังงา
14. ภ.8
15. กก.ตชด.33
16. กก.ตชด.44
17. ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา
18. ภ.จว.สระบุรี

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช. โทร. 02-205-2288 , 02-205-2340

ดูแลหน่วยงานในสังกัด บช.น. สตม. สพฐ.ตร. บช.ทท. บช.สอท. รพ.ตร.
บก.อก.สทบ. สพ.

ฝ่ายบัญชี 2 กช. โทร. 02-205-1627 , 02-205-2105

ดูแลหน่วยงานในสังกัด บช.ปส. รร.นรต. บช.ส. บช.ศ. ภ. 5 – ภ.9 ยธ. บ.ตร.

ฝ่ายบัญชี 3 กช. โทร. 02-205-1223 , 02-205-2066

ดูแลหน่วยงานในสังกัด บช.ก. บช.ตชด. ภ.1 – ภ.4 และ พธ.

กองการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน
FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

หน้าที่ 2.6

รายการที่ขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือในปี
(รอบ กันยายน 2566)
ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67

32

รายการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี รอบ กันยายน 2566
กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน
ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67

รายการ	กรมการคลังอนุมัติ		หน่วยสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)			เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ		หมายเหตุ
	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	เงินเหลือจากการสร้าง PO	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	รายการ (จำนวน)	จำนวนเงิน	
เอกสารสำรองเงิน ประเภท CX	126	2,456,118,179.10	-	-	-	-	-	24	**653,574,934.00	ยังไม่สร้าง PO
			-	-	-	-	-	1	*79,460,592.00	ผู้ขายต่างประเทศ
			51	606,333,399.38	193,925,480.72	-	-	51	*606,333,399.38	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
			9	805,729,517.00	5,048,213.00	384,195,490.01	9	421,534,026.99	เบิกแล้วบางส่วน	
			41	102,300,176.98	9,745,866.02	41	102,300,176.98	-	-	เบิกจ่ายหมดแล้ว
			101	1,514,363,093.36	208,719,559.74	41	486,495,666.99	85	1,750,902,952.37	

* งดเบิกจ่าย ภายใน 29 มี.ค.67 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.67)
 ** งดจัดซื้อทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ภายใน 25 มี.ค.67 เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.67)

รายการขอเบิกเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อ รอบ กันยายน 2566
กรณีก่อนผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อส่งจ้าง (PO) ภายใน 29 ก.ย.66
ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67

รายการ	กระทรวงการคลังอนุมัติ		เบิกจ่ายสะสม		เงินเหลือจาก	มูลค่า PO คงเหลือ		หมายเหตุ
	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	การสลาย PO จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
ใบสั่งซื้อส่งจ้าง (PO)	2,176	7,575,535,882.73	-	-	262,728.76	107	*1,504,510,334.88	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
				1,424,148,288.08	1,896,755.44	136	*2,179,591,096.90	เบิกจ่ายบางส่วน/รอเบิกจ่ายต่อ
			1,933	2,448,091,100.84	17,035,577.83	-	-	เบิกจ่ายหมดแล้ว
			1,933	3,872,239,388.92	19,195,062.03	243	3,684,101,431.78	

*เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 29 มี.ค.67 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.67)



การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566
(รอบ มีนาคม 2567)

กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน
FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 34 ลง 21 ก.พ.67
หลักเกณฑ์และวิธปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566

QR Code สำหรับ Download หนังสือ กระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 34 ลง 21 ก.พ.67
หรือ สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ ของ กรมบัญชีกลาง ที่
https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/metadata/show_CGD_A.25165_1_B_CS_1.pdf

36

กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน
FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE


หนังสือ ดร. ที่ 0010.261/ว 805 ลง 1 มี.ค.67 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 (รอบ มีนาคม 2567)

หนังสือที่ กค 0402.5/ว 34 ลง 21 ก.พ.67

QR Code สำหรับ Download หนังสือ ดร. 805 ลง 1 มี.ค.67

หรือหน่วยสามารถ Download ได้ในระบบสารวรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc)
หรือ Download ที่เว็บไซต์ กค. <https://finance.police.go.th/home>


37


กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน
 FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

- หน่วยงานผู้เบิกใดที่มีรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือในปี (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงิน) ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67) **ให้เร่งรัดเบิกจ่าย**

- หากเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67) **ยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่** และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไป **ให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย**


38


กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน
 FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

หน่วยงานผู้เบิกที่มีความประสงค์ขอขยายเวลาเบิกจ่ายฯ ดำเนินการ ดังนี้

1. **คัดเลือก (LIST)** รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงิน ที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ New GFMS Thai พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบ New GFMS Thai
2. **ตรวจสอบความถูกต้อง** ของรายงาน จากข้อ 1 ว่ามีสถานะ 22 ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการคัดเลือก (LIST) รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
3. เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ดำเนินการ ดังนี้
 - 3.1 เสนอหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้เบิก ลงนามรับรองความถูกต้องในรายงานตามข้อ 2 ข้างต้น
 - 3.2 ทำหนังสือนำเสนอ ตร. (ผ่าน กง.) ภายในวันจันทร์ที่ 25 มี.ค.67
 - 3.3 Scan เอกสารส่งมาที่ Line กลุ่ม “เจ้าหน้าที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี” เป็นไฟล์ .pdf แล้วส่งเอกสารตัวจริงตามมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

> เมื่อดำเนินการคัดเลือก (LIST) และทำหนังสือนำเสนอ ตร.(ผ่าน กง.) แล้ว **ห้าม** เข้าไปดำเนินการใดๆ ในระบบ New GFMS Thai อีก **เว้นแต่** มีความจำเป็น (เช่น หน่วยงานเบิกรายการที่คัดเลือก (LIST) เป็นต้น) ให้โทรประสาน กง. ก่อน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 2101 , 0 2205 1422



กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน
 FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

หน่วยงานผู้เบิกที่มีความประสงค์ขอขยายเวลาเบิกจ่ายฯ ดำเนินการ ดังนี้

4. ช่วงต้นเดือน เม.ย.67 ให้นำหน่วยตรวจสอบผลการพิจารณาจาก กระทรวงการคลัง พร้อมทั้งพิมพ์รายงาน หากได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายจะมีสถานะ **40**

5. หากหน่วยได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน กันยายน 2567 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย

40


กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน
 FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

วิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ ในระบบ New GFMS Thai

1. วิธีคัดเลือก (LIST) เมื่อคัดเลือกสำเร็จจะมีสถานะ 22

1.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
 - ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอบันทึกรายการ >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ version 1.0 หน้า 7-3 – 7-7

1.2 เอกสารสำรองเงิน (ทุกประเภท)
 - วิธีคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (LIST) >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณฯ version 1.0 หน้า 3-32 – 3-38

2. วิธีพิมพ์รายงาน (ที่ได้คัดเลือก (LIST))

2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
 - ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ version 1.0 หน้า 8-76 – 8-79

2.2 เอกสารสำรองเงิน (ทุกประเภท)
 - วิธีการเรียกรายงานแสดงเอกสารสำรองเงิน >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณฯ version 1.0 หน้า 6-52 – 6-56

3. ช่วงต้นเดือน เม.ย.67 ให้นำหน่วยฯ ตรวจสอบผลการพิจารณาจาก กระทรวงการคลัง และพิมพ์รายงาน เมื่อได้รับอนุมัติจะมีสถานะ **40**

2.1 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
 - ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอรายงาน >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างฯ version 1.0 หน้า 8-83 – 8-86

2.2 เอกสารสำรองเงิน (ทุกประเภท)
 - วิธีการเข้าสู่หน้าจอรายงาน >> คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณฯ version 1.0 หน้า 6-52 – 6-56

1

QR code ที่เกี่ยวข้อง

QR Code คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) version 1.0

QR Code หนังสือ กระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐402.5/ว 34 ลง 21 มี.ค.67
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566

QR Code คู่มือการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ
ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) version 1.0

QR Code หนังสือ คร. ที่ 0010.261/ว 805 ลง 1 มี.ค.67
การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 (รอบ มีนาคม 2567)

QR Code
Line กลุ่ม "เจ้าหน้าที่การเงินไว้เบิกเหมือนปี"
ได้มีผู้สนใจมาขออยู่ในกลุ่มประมาณปีละ 2 พัน ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

42

กองการเงิน สำนักงบประมาณและการเงิน
FINANCE DIVISION OFFICE OF BUDGET AND FINANCE

เน้นย้ำ !!
ด้วยความห่วงใย

1. หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการเงินกันที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67)
2. หากเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.67 (วันศุกร์ที่ 29 มี.ค.67) ยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณต่อไป ให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai โดยแจ้ง กง. ภายในวันจันทร์ที่ 25 มี.ค.67
3. หน่วยงานผู้เบิกที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 (รอบ มีนาคม 2567) หากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.67 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ฝ่ายการเงิน 5 กง.
โทร. 0 2205 2101 และ 0 2205 1422

43



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ดร.
ที่ ๐๐๓๐.๑๕๒/๒๗/๑๓

โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณห้า และ ให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

๑. หนังสือ กวพ.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๐๒๒๐ ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๐ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ดังนี้

๑.๑ การทราบบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคแรก ให้ถือว่าทราบบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ ๒

๑.๒ หลังจากทราบบยอดเงินตามข้อ ๑.๑ ให้ส่วนราชการดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๓

๑.๓ ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑.๔ ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ส่วนราชการสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุน้ำหนักงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

อนึ่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐ ส่วนราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามนัย พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยมาตรา ๑๒๘ บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.นี้

๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุของ ดร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุและมาตรการสำหรับหน่วยงานที่ทำให้งบประมาณของ ดร. เป็นอันพับไป โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนี้

/๒.๑ ให้ทุกหน่วย...

๒.๑ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบในทุกขั้นตอน โดยให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ กวพ. ข้อ ๑ หรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดในปีถัดๆไป

๒.๒ ให้ ผบ.ช. และ ผบ.ก. ที่มีอำนาจในการจัดหาพัสดุ ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อ ๒.๑ โดยให้มอบหมายผู้บังคับบัญชาลำดับรองรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติให้ชัดเจน

๒.๓ หากหน่วยใดที่ได้รับจัดสรรหรือโอนงบประมาณในรายจ่ายลักษณะลงทุนแล้ว ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนเป็นเหตุให้งบประมาณนั้นทับไป ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุแห่งการทับไปของงบประมาณนั้น หากปรากฏว่าเกิดจากความบกพร่องล่าช้าหรือเหตุอื่นใดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของทางราชการ

๒.๔ เพื่อให้การพิจารณาโทษทางวินัยในเรื่องดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงกำชับให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ศช ๐๐๐๖.๔๓/๑๓๕ ลง ๑๓ ม.ค. ๔๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณทับไป ซึ่งได้กำหนดการลงโทษทางวินัยกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดการหรือรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายลักษณะงบลงทุน แต่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบจนเป็นเหตุให้งบประมาณทับไป ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

๒.๔.๑ ถ้าการกระทำเป็นการปฏิบัติโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หรือประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนาทุจริต อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกจากราชการ หรือ ไล่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี

๒.๔.๒ ถ้าการกระทำเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องทำให้ราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำ กักยาม

๒.๔.๓ ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษ ภาคทัณฑ์

๓. ให้ จต. และ สตส. วางแผนการตรวจราชการประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด

๔. ให้ สกบ. ติดตาม และประสานงานกับหน่วยอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในกำหนด ตามนโยบายมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

๕. ให้ สบป. ติดตามการกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล แล้วแจ้งให้ทุกหน่วยทราบและถือปฏิบัติโดยไม่ชักช้า

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผบ.ตร.

เปรียบเทียบ รายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566 ที่ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO + จัดหาจากต่างประเทศ							
ลำดับ	หน่วย	ประชุมเดือน ม.ค.67 คงเหลือ		ประชุมเดือน มี.ค.67 คงเหลือ		ลดลง	
		รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		33	866,210,497.00	25	733,035,526.00	-8	- 133,174,971.00
1	สยค.ดร.	1	375,000,000.00	1	375,000,000.00	0	0.00
2	สภพ.	0	0.00	0	0.00	0	-
3	บข.น.	0	0.00	0	0.00	0	-
4	ภ.1	3	505,400.00	3	505,400.00	0	-
5	ภ.3	0	0.00	0	0.00	0	-
6	ภ.4	0	0.00	0	0.00	0	-
7	ภ.5	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	ภ.6	0	0.00	0	0.00	0	-
9	ภ.8	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	ภ.9	2	8,950,000.00	2	8,950,000.00	0	-
11	บข.ทพ.	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	บข.ตชด.	2	18,804,271.00	0	0.00	-2	- 18,804,271.00
13	สพฐ.ดร.	0	0.00	0	0.00	0	-
14	สทส.	0	0.00	0	0.00	0	-
15	บข.ศ.	0	0.00	0	0.00	0	-
16	รจ.ยรต.	2	13,558,000.00	1	8,380,300.00	-1	- 5,177,700.00
17	รพ.ดร.	0	0.00	0	0.00	0	-
18	สภบ.	23	449,392,826.00	18	340,199,826.00	-5	- 109,193,000.00
	พร	1	91,341,000.00	0	-	-1	- 91,341,000.00
	ยธ	17	247,542,514.00	14	234,050,514.00	-3	- 13,492,000.00
	สพ.	5	110,509,312.00	4	106,149,312.00	-1	- 4,360,000.00

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai
หมายเหตุ : สภบ.(สพ.) เป็นวงเงินที่รวมรายการจัดหาจาก ตปท. แล้ว จำนวน 1 รายการ (ไม่ต้องสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO))
รายการ รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 10 คัน จำนวนเงิน 79,460,592 บาท

สรุปรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566 ที่ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO จำนวน 24 รายการ + จัดหาจากต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ รวมจำนวน 25 รายการ															
ลำดับ	หน่วย	จำนวนทั้งสิ้น (1)		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)		เบิกจ่ายสะสม (3)		เบิกจ่ายคง (4)=(2)-(3)		เหลือจ่าย (5)		คงเหลือ ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อ		คงเหลือทั้งสิ้น เบิกจ่ายคง+ยังไม่สร้าง	
		รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		126	2,456,118,179.10	101	1,514,363,093.36	41	486,495,666.99	60	1,027,867,426.37	208,719,559.74	25	733,035,526.00	85	1,760,902,952.37	
1	สยค.ดร.	1	375,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1	375,000,000.00	1	375,000,000.00	
2	สภพ.	8	21,508,700.00	8	16,802,000.00	0	0.00	8	16,802,000.00	4,706,700.00	0	0.00	8	16,802,000.00	
3	บข.น.	3	43,546,000.00	3	41,751,141.00	0	8,839,834.50	3	32,911,306.50	1,794,859.00	0	0.00	3	32,911,306.50	
4	ภ.1	10	5,512,800.00	7	4,276,846.98	7	4,276,846.98	0	0.00	730,553.02	3	505,400.00	3	505,400.00	
5	ภ.3	7	16,464,800.00	7	14,531,440.00	6	1,709,640.00	1	12,821,800.00	1,933,360.00	0	0.00	1	12,821,800.00	
6	ภ.4	4	1,096,400.00	4	1,096,400.00	4	1,096,400.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	-	
7	ภ.5	14	16,111,400.00	14	14,110,800.00	5	2,456,900.00	9	11,653,900.00	2,000,600.00	0	0.00	9	11,653,900.00	
8	ภ.6	1	9,990,000.00	1	8,780,000.00	0	2,634,000.00	1	6,146,000.00	1,210,000.00	0	0.00	1	6,146,000.00	
9	ภ.8	10	27,450,363.00	10	26,251,900.00	8	8,818,966.30	2	17,432,933.70	1,198,463.00	0	0.00	2	17,432,933.70	
10	ภ.9	2	8,950,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2	8,950,000.00	2	8,950,000.00	
11	บข.ทพ.	3	44,653,400.00	3	44,352,900.00	1	999,500.00	2	43,353,400.00	300,500.00	0	0.00	2	43,353,400.00	
12	บข.ตชด.	9	61,872,361.00	9	59,522,791.00	1	25,564,445.00	8	33,958,346.00	2,349,570.00	0	0.00	8	33,958,346.00	
13	สพฐ.ดร.	2	2,364,700.00	2	2,364,700.00	2	2,364,700.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	-	
14	สทส.	4	1,935,480.00	4	1,933,875.00	1	1,436,475.00	3	497,400.00	1,605.00	0	0.00	3	497,400.00	
15	บข.ศ.	2	6,042,000.00	2	4,645,500.00	0	0.00	2	4,645,500.00	1,396,500.00	0	0.00	2	4,645,500.00	
16	รจ.ยรต.	5	23,208,995.25	4	13,066,580.00	1	6,787,680.00	3	6,278,900.00	1,762,115.25	1	8,380,300.00	4	14,659,200.00	
17	รพ.ดร.	1	6,000,000.00	1	4,691,218.00	0	1,407,365.00	1	3,283,853.00	1,308,782.00	0	0.00	1	3,283,853.00	
18	สภบ.	40	1,784,410,779.85	22	1,256,185,001.38	5	418,102,914.21	17	838,082,087.17	168,025,952.47	18	340,199,826.00	32	1,178,281,913.17	
	พร	8	1,218,587,390.00	8	1,033,522,602.00	0	397,715,334.21	5	635,807,267.79	185,064,788.00	0	0.00	5	635,807,267.79	
	ยธ	23	389,294,300.00	9	152,468,650.00	5	20,387,580.00	4	132,081,070.00	2,775,136.00	14	234,050,514.00	18	366,131,584.00	
	สพ.	9	176,529,089.85	5	70,193,749.38	0	0.00	5	70,193,749.38	186,028.47	4	106,149,312.00	9	176,343,061.38	

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai
หมายเหตุ : สภบ.(สพ.) เป็นวงเงินที่รวมรายการจัดหาจาก ตปท. แล้ว จำนวน 1 รายการ (ไม่ต้องสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO))รายการ รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 10 คัน จำนวนเงิน 79,460,592 บาท

เปรียบเทียบ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำแนกเป็นรายหน่วย							
ลำดับ	หน่วย	ประชุมเดือน ม.ค.67 คงเหลือ		ประชุมเดือน มี.ค.67 คงเหลือ		ลดลง	
		รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		373	4,487,638,556.79	243	3,684,101,431.78	- 130	-803,537,125.01
1	สท.	0	0.00	0	0.00	0	0
2	สง.ก.ต.ช.	0	0.00	0	0.00	0	0
3	บ.ดร.	1	360,110,979.21	1	315,765,092.54	0	-44,345,887
4	สยศ.ตร.	0	0.00	0	0.00	0	0
5	สกพ.	4	5,111,028.75	3	4,616,528.75	-1	-494,500
6	สงป.	0	0.00	0	0.00	0	0
7	กมค.	0	0.00	0	0.00	0	0
8	จต.	1	199,200.00	0	0.00	0	0
9	สตส.	3	884,993.10	0	0.00	-1	-199,200
10	บข.น.	16	323,936,824.97	15	303,703,734.97	-3	-884,993
11	ภ.1	17	177,912,184.35	17	142,581,097.35	-1	-20,233,090
12	ภ.2	9	126,424,648.81	7	89,833,040.25	0	-35,331,087
13	ภ.3	21	168,497,693.39	16	125,980,775.30	-2	-36,591,609
14	ภ.4	22	157,247,385.97	15	125,117,741.78	-5	-42,516,918
15	ภ.5	41	200,401,992.36	28	161,520,309.14	-7	-32,129,644

เปรียบเทียบ รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566 ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำแนกเป็นรายหน่วย							
ลำดับ	หน่วย	ประชุมเดือน ม.ค.67 คงเหลือ		ประชุมเดือน มี.ค.67 คงเหลือ		ลดลง	
		รท.	เงิน	รท.	เงิน	รท.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		373	4,487,638,556.79	243	3,684,101,431.78	- 130	-803,537,125.01
16	ภ.6	10	111,430,230.00	10	104,908,835.29	0	-6,521,395
17	ภ.7	21	93,214,899.45	20	79,185,343.20	-1	-14,029,556
18	ภ.8	17	93,087,213.70	12	78,255,138.00	-5	-14,832,076
19	ภ.9	23	229,357,350.00	15	193,435,622.00	-8	-35,921,728
20	บข.ทท.	12	59,321,581.20	7	42,413,960.00	-5	-16,907,621
21	บข.ภ.	21	104,097,064.48	6	75,728,646.00	-15	-28,368,418
22	บข.สอท.	9	96,617,029.20	5	61,498,118.20	-4	-35,118,911
23	บข.ปส.	1	1,627,470.00	0	0.00	-1	-1,627,470
24	บข.ส.	7	135,995,593.90	6	134,761,681.00	-1	-1,233,913
25	สคตม.	1	10,769,600.00	0	0.00	-1	-10,769,600
26	บข.ตชด.	33	143,378,807.89	13	107,534,454.54	-20	-35,844,353
27	สพฐ.ตร.	1	11,927,240.62	1	9,977,240.62	0	-1,950,000
28	สทส.	12	370,264,600.00	4	365,513,400.00	-8	-4,751,200
29	บข.ศ.	11	36,384,584.48	5	19,021,149.00	-6	-17,363,435
30	ร.นรต.	2	5,072,756.80	1	4,999,000.00	-1	-73,757
31	รพ.ตร.	5	1,485,918.71	1	443,472.20	-4	-1,042,447
32	สกบ.	52	1,462,879,685.45	35	1,137,307,051.65	-17	-325,572,634
	อก.สกบ.	0	0.00	0	0.00	0	0
	พร.	10	109,936,117.20	4	74,086,420.00	-6	-35,849,697
	ยธ.	26	653,670,618.00	20	504,638,181.40	-6	-149,032,437
	สพ.	16	699,272,950.25	11	558,582,450.25	-5	-140,690,500

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567
จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai

สถานะรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566								
จำนวน 243 รายการ จำแนกเป็นรายหน่วย ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557								
ลำดับ	หน่วย	จำนวนทั้งสิ้น (1)		เบิกจ่าย (2)		เหลือจ่าย (3)	คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (4)=(1)-(2)-(3)	
		รท.	เงิน	รท.	เงิน	เงิน	รท.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		2,176.00	7,575,535,882.73	1,933	3,872,239,388.92	19,195,062.03	243	3,684,101,431.78
1	สท.	5	3,233,830.00	5	3,233,830.00	0.00	0	0.00
2	สง.ก.ต.ช.	1	496,000.00	1	496,000.00	0.00	0	0.00
3	บ.ตร.	24	661,167,009.41	23	345,401,916.87	0.00	1	315,765,092.54
4	สยศ.ตร.	46	12,601,255.93	46	12,601,255.93	0.00	0	0.00
5	สภพ.	14	8,188,548.13	11	3,572,019.38	0.00	3	4,616,528.75
6	สงป.	5	831,744.53	5	831,744.53	0.00	0	0.00
7	กมค.	14	2,520,630.40	14	2,520,630.40	0.00	0	0.00
8	จต.	2	1,218,324.00	2	1,218,324.00	0.00	0	0.00
9	สตส.	10	1,936,304.12	10	1,936,304.12	0.00	0	0.00
10	บช.น.	144	428,888,210.24	129	125,167,475.27	17,000.00	15	303,703,734.97
11	ภ.1	92	285,856,454.11	75	143,095,674.09	179,682.67	17	142,581,097.35
12	ภ.2	108	197,195,380.80	101	107,245,780.84	116,559.71	7	89,833,040.25
13	ภ.3	218	253,498,206.04	202	126,181,834.38	1,335,596.36	16	125,980,775.30
14	ภ.4	220	242,606,126.75	205	117,486,947.47	1,437.50	15	125,117,741.78
15	ภ.5	115	318,116,068.25	87	156,337,472.00	258,287.11	28	161,520,309.14

สถานะรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ กันยายน 2566								
จำนวน 243 รายการ จำแนกเป็นรายหน่วย ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557								
ลำดับ	หน่วย	จำนวนทั้งสิ้น (1)		เบิกจ่าย (2)		เหลือจ่าย (3)	คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย (4)=(1)-(2)-(3)	
		รท.	เงิน	รท.	เงิน	เงิน	รท.	เงิน
รวมทั้งสิ้น		2,176.00	7,575,535,882.73	1,933	3,872,239,388.92	19,195,062.03	243	3,684,101,431.78
16	ภ.6	73	171,342,958.05	63	66,171,394.00	262,728.76	10	104,908,835.29
17	ภ.7	68	157,771,664.35	48	76,809,190.74	1,777,130.41	20	79,185,343.20
18	ภ.8	87	129,793,247.23	75	51,402,955.98	135,153.25	12	78,255,138.00
19	ภ.9	161	566,452,181.24	146	372,951,507.48	65,051.76	15	193,435,622.00
20	บช.ทท.	59	115,861,136.08	52	73,353,414.88	93,761.20	7	42,413,960.00
21	บช.ก.	93	161,735,039.87	87	85,999,604.74	6,789.13	6	75,728,646.00
22	บช.สอท.	25	140,109,067.45	20	78,610,949.25	0.00	5	61,498,118.20
23	บช.ปส.	21	79,420,913.70	21	79,420,913.70	0.00	0	0.00
24	บช.ส.	17	148,689,310.21	11	13,927,629.21	0.00	6	134,761,681.00
25	สตม.	10	18,911,337.50	10	18,911,337.50	0.00	0	0.00
26	บช.ตชด.	153	420,962,847.90	140	313,131,509.19	296,884.17	13	107,534,454.54
27	สพฐ.ตร.	90	67,385,371.21	89	57,408,130.59	0.00	1	9,977,240.62
28	สทส.	37	525,588,223.12	33	160,074,823.12	0.00	4	365,513,400.00
29	บช.ค.	64	59,274,948.73	59	40,253,799.73	0.00	5	19,021,149.00
30	ร.น.รต.	20	45,755,459.91	19	40,756,459.91	0.00	1	4,999,000.00
31	รพ.ตร.	18	2,962,974.12	17	2,519,501.92	0.00	1	443,472.20
32	สภบ.	162	2,345,165,109.35	127	1,193,209,057.70	14,649,000.00	35	1,137,307,051.65
อก.สภบ.		9	3,495,209.35	9	3,495,209.35	0.00	0	0.00
พร.		49	581,370,803.55	45	507,284,383.55	0.00	4	74,086,420.00
ยธ.		82	905,013,403.20	62	400,375,221.80	0.00	20	504,638,181.40
สพ.		22	855,285,693.25	11	282,054,243.00	14,649,000.00	11	558,582,450.25

เอกสาร 10

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	CX	CX00000335	ภ.จว.สงขลา (ภ.9)	โครงการปรับปรุงห้องประชุมตำราวจุธรจังหวัดสงขลา (ชั้น 2 ห้องประชุมสมิหลา)	6611320	4,480,000.00			ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	ได้รับผลการอุทธรณ์ในวันที่ 6 มี.ค.67 อยู่ระหว่างแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบ	4,480,000.00
2	CX	CX00000336	ภ.จว.สงขลา (ภ.9)	โครงการปรับปรุงห้องประชุมตำราวจุธรจังหวัดสงขลา (ชั้น 1 ห้องประชุมชลาทัศน์)	6611320	4,470,000.00			ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	ได้รับผลการอุทธรณ์ในวันที่ 6 มี.ค.67 อยู่ระหว่างแจ้งผลให้ผู้อุทธรณ์ทราบ	4,470,000.00
				รวม ภ.9 จำนวน 2 รายการ		8,950,000.00					8,950,000.00

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566											
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567											
ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบที่ กค. อนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	CX	CX00000375	ผอ.	โครงการสมาร์ต เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0)	6611310	375,000,000.00			<p>อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างวิจารณ์ครั้งที่ 2 โดยโครงการนี้ได้รับงบประมาณเมื่อเดือน ต.ค. 65 มีการประกาศขึ้นวิจารณ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มี.ย.66 - 3 ก.ค.66 และมีผู้วิจารณ์ 2 บริษัท ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุง และประกาศขึ้นวิจารณ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 - 27 ก.ค.66 มีผู้วิจารณ์ 4 บริษัท คณะกรรมการชุดเดิมได้มีการทำเอกสารตอบวิจารณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>แต่ช่วงระยะเวลาที่นั้น คณะกรรมการบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนคณะกรรมการ และผบ.สยศ.ตร. ได้มีการขอเพิ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก สน.ลุมพินี เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า สน.ลุมพินี มีการจัดทำระบบที่ครบถ้วนและมีการใช้งานจริงเรียบร้อยแล้ว สำหรับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ที่ต้องปรับปรุงในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา รูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎกระทรวง ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและบรรลุลตามวัตถุประสงค์</p> <p>จึงเห็นควรขอความอนุเคราะห์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สนับสนุนบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้าน Cyber Security and CCTV เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ สมาร์ต เซฟตี้ โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0)</p>	<ol style="list-style-type: none"> อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง (11 มี.ค.67) มีหนังสือขอที่ปรึกษาจาก Nectec (11 มี.ค.67) Nectec มีหนังสือตอบรับแจ้งชื่อที่ปรึกษา (8 ก.พ.67) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษา (15 ก.พ.67) ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 (22 ก.พ. 67) ปรับปรุงร่าง TOR (22 ก.พ. - 8 มี.ค. 67) อนุมัติร่าง TOR หลังปรับปรุง (11 มี.ค. 67) ประกาศร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 3 (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) (12 มี.ค.67) ลงนามสัญญา (7 มี.ย.67) 	375,000,000.00
				รวม สยศ.ตร. จำนวน 1 รายการ		375,000,000.00					375,000,000.00

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลือเมื่อ ropic กันยายน 2566											
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567											
ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	CX	CX00000330	รร.นรต.	งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	6611320	9,134,000.00			หนังสือ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค 0402.5/2752 ลง 23 ม.ค.67 อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ตามที่ ตร. โดย รร.นรต. ขออนุมัติทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. งานติดตั้งระบบท่อส่งน้ำบาดาล ระยะที่ 2 รร.นรต. 1,121,500 บาท 2. คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานจอดรถยนต์บริเวณอาคารสามพรานภิรมย์ จำนวน 7,258,800 บาท 3. ปรุหลังกาโรงครัวหewan รร.นรต. จำนวน 417,000 บาท 4. งานปรับปรุงบ่อขยะในพื้นที่ 300 ไร่ รร.นรต. จำนวน 316,400 บาท	รร.นรต. ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อดำเนินการจัดจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดังนี้- (1) <u>ติดตั้งระบบท่อส่งน้ำบาดาล ระยะที่ 2 วงเงิน 1,121,500 บาทอยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ</u> (2) <u>งานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลานจอดรถยนต์บริเวณอาคารสามพรานภิรมย์ วงเงิน 7,258,800 บาท อยู่ระหว่างประกวดประกวดราคาฯ</u> (3) งานปรับปรุงหลังคาโรงครัวหewan รร.นรต. วงเงิน 412,300 บาท (PO แล้ว) (4) งานปรับปรุงบ่อขยะในพื้นที่ 300 ไร่ รร.นรต. วงเงิน 316,400 บาท (PO แล้ว)	8,380,300.00
				รวม รร.นรต. จำนวน 1 รายการ		9,134,000.00				ยังไม่ได้ทำ PO 2 รายการ	8,380,300.00

เอกสาร 10

รายงานรายการเอกสารสำรองเงิน (CX) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กู้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเปลี่ยนปี รอบ กันยายน 2566											
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567											
ลำดับ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบที่กระทรวงการคลังอนุมัติ	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่าคงเหลือในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	CX	CX00000376	ยธ.	อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 อาคาร	6611320	181,600,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	98 งวด (คาดการณ์)	- อยู่ระหว่างเสนออนุมัติใช้ราคากลางและTOR และขอรับความเห็นชอบดำเนินการประกวดราคา	- อยู่ระหว่าง คกก. TOR ร่าง TOR และราคากลาง	181,600,000.00
2	CX	CX00000377	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.ทองหล่อ พร้อมที่พัก แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	6611320	36,000,000.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	32 (คาดการณ์)	- อยู่ระหว่าง คกก. ร่าง TOR และคำนวณราคากลาง	- อยู่ระหว่าง คกก. TOR ร่าง TOR และราคากลาง	36,000,000.00
3	CX	CX00000378	ยธ.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	6611320	11,503,800.00	ยังไม่ลงนามในสัญญา	12 งาน 62 งวด	- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินราคาค่าก่อสร้าง เพื่อจะอนุมัติจ้างต่อไป	- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง -ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันกับนายกรัฐมนตรี	11,503,800.00
17	CX	CX00000396	สพ.	อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) จำนวน 4 รายการ	6611310	24,605,002.00	-	-	-อนุมัติยกเลิกการจัดซื้อและขออนุมัติจัดซื้อใหม่ ลง 8 พ.ย.66 -อยู่ระหว่างจัดทำร่างTOR	กำหนดขึ้นเสออราคารา วันที่ 14 มี.ค.67	24,605,002.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือในปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะ วันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	5100001667	บ.ตร.	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานและฝีกอบรม ช่าง บึงประมาณ 2566	6611310	950,000,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	เบิกจ่ายตามความสำเร็จของงาน/ เบิกจ่าย 626,888,255.96 บาท	เบิกจ่าย 583,710,484.12 เหลือ 366,289,515.88	เบิกจ่าย 626,888,255.96 บาท คงเหลือ 323,111,744.04 บาท	315,765,092.54
			รวม บ.ตร. จำนวน 1 รายการ		950,000,000.00					315,765,092.54

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือในปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
2	4100066876	สก.	ค่าจ้างปรับปรุงถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหลังคา อาคาร 1 ถึงอาคาร 9 งวดที่ 1-2	6611320	1,345,098.75	9 ส.ค.66/4 ก.พ.67	ยังไม่มีเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างขออนุมัติเพิ่ม - ลดงาน เนื่องจากตรวจสอบหน้างานมีความคลาดเคลื่อนจากแบบรูปรายการ	มีการแก้ไขสัญญาเนื่องจากมีงานลดงานเพิ่มและมีการขยายระยะเวลาดำเนินงานอีก 60 วัน โดยจะขยายเวลาในวันที่ 4 เม.ย.67 ซึ่งบริษัทแจ้งว่า จะสามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่ขยาย	1,345,098.75

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือในปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	มูลค่าที่ไป PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
3	4100038868	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	24,264,400.00	12 ต.ค.65 - 17 ก.ค.67	ทั้งหมด 15 งวดงาน ปัจจุบันส่งงวด งานที่ 4 (20 ธ.ค. 66)	จัดทำหนังสือแจ้งรัดการก่อสร้างต่อผู้ รับจ้าง	-เข้าแบบบันไดขึ้นชั้น 4 -เทคอนกรีต บันไดขึ้นชั้น 4	16,077,150.00
4	4100038878	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศฝร.บข.น. จำนวน 4 หลัง	44,068,400.00	11 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 66 (360 วัน)อยู่ระหว่างบริษัทฯ ขอลดหรือ งดค่าปรับ	ทั้งหมดหลังละ 9 งวดงาน ปัจจุบันส่ง งานที่ 1-4 งวดที่ 3(14 ก.ย. 66)	ปัจจุบันหยุดก่อสร้างชั่วคราว (เนื่องจากคานร้าว)รอผลการ ตรวจสอบจากฝ่ายโยธา	-ให้หยุดงาน 12ธ.ค.66(คานร้าว) ปัจจุบันให้เริ่มทำงานต่อ (16ก.พ.67)- เข้าแบบคานและพื้นราง 2 และ 3 -ผูก เหล็กคานอาคาร 3	35,888,700.00
6	4100045280	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	4,735,600.00	12 ต.ค.65 - 17 ก.ค.67	ทั้งหมด 15 งวดงาน ปัจจุบันส่งงวด งานที่ 4 (20 ธ.ค. 66)	จัดทำหนังสือแจ้งรัดการก่อสร้างต่อผู้ รับจ้าง	-เข้าแบบบันไดขึ้นชั้น 4 -เทคอนกรีต บันไดขึ้นชั้น 4	4,735,600.00
7	4100045282	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศฝร.บข.น. จำนวน 4 หลัง	39,159,300.00	12 ต.ค.65 - 6 ต.ค.66	ทั้งหมดหลังละ 9 งวดงาน ปัจจุบันส่ง งานที่ 1-4 งวดที่ 3(14 ก.ย. 66)	ปัจจุบันหยุดก่อสร้างชั่วคราว (เนื่องจากคานร้าว)รอผลการ ตรวจสอบจากฝ่ายโยธา	-ให้หยุดงาน 12ธ.ค.66(คานร้าว) ปัจจุบันให้เริ่มทำงานต่อ (16ก.พ.67)- เข้าแบบคานและพื้นราง 2 และ 3 -ผูก เหล็กคานอาคาร 3	39,159,300.00
8	4100056225	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกำลัง (หญิง) 2 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	27,760,000.00	1 ก.ค.66 - 24 มิ.ย.67	ทั้งหมด 9 งวดงาน ปัจจุบันส่งงวดที่ 1 (15 ม.ค. 67)	ตรวจรับงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่าง ก่อสร้างงวดที่ 2	เทคอนกรีตคาน-ผูกเหล็กคาน-เท คอนกรีตฐานราก	24,428,800.00
9	4100068243	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม บข.น. จำนวน 1 หลัง	71,990,000.00	10 ก.พ.67 - 3 ก.พ.68	ทั้งหมด 16 งวดงาน ปัจจุบันส่งงาน งวดที่ 1 - 2 (29 ก.พ.67)	อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ	-อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 และ 4 -งานเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานราก- เสาต่อม่อ	62,199,360.00
11	4100070404	บข.น.	จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว 5 ชั้น ศฝร.บข.น. จำนวน 1 หลัง	32,050,000.00	27 ก.ย.66 - 20 ก.ย.67	ทั้งหมด 11 งวดงาน ปัจจุบันส่งงวด งานที่ 3 (15 ก.พ. 67)	ตรวจรับงานงวดที่ 1 อยู่ระหว่าง ก่อสร้างงวดที่ 2	วางพื้นสำเร็จรูปและงานเทพื้น	23,396,500.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือในปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100039860	ภ.จว.สมุทรปราการ	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว สภ.บางพลีน้อย	6611320	18,802,040.00	20 ม.ค.66-10 มี.ย.67	จำนวนทั้งหมด 11 งวดงาน /ปัจจุบันเบิกถึงงานงวดที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7	15,229,652.40
2	4100039862	ภ.จว.สมุทรปราการ	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว สภ.บางแก้ว	6611320	18,723,271.60	20 ม.ค.66-23 พ.ค.67	จำนวนทั้งหมด 11 งวดงาน /ปัจจุบันเบิกถึงงานงวดที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7	15,165,849.99

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
3	4100043240	ภ.จว.ฉะเชิงเทรา	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ(ขนาดใหญ่) สภ.บางปะกง	6611320	40,500,000.00	15 ก.พ.66 -11 มี.ค.67(ขยายถึง 8 มี.ย.67)	13 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างตรวจรับงวด 6 และอยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 7	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 7 (งานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่)	23,085,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมีปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
6	4100050775	ก.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สถานีตำรวจภูธรพุทไธสง ตำบล พุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	6611320	29,200,000.00	25 เม.ย.66 - 16 ส.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 16 งวด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 6	ระหว่างตรวจรับงวดที่ 7-8	17,520,000.00
10	4100068512	ก.จว.ศรีสะเกษ	ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) จำนวน 1 หลัง ตำรวจภูธรศรีสะเกษ	6611320	12,497,000.00	15 ส.ค.66 10 ก.ค.67	8 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างงวดงานที่ 2	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 3	9,997,600.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมีรอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
13	4100060426	ภ.จว.มุกดาหาร	ตัดชุดเครื่องแบบสนามสำหรับงานจราจร	6611320	12,940,000.00	29 มี.ย. 66 - 24 พ.ค. 67	(ขอแก้ไขชื่อรายการ เป็นรายการ ก่อสร้างศูนย์ 191 ภ.จว.มุกดาหาร) มี ทั้งหมด 8 งวด /เบิกถึงงวดที่ 3	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	กำลังก่อสร้างงวดที่ 4	9,058,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือเมื่อ 8 กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
9	4100074980	ภ.จว.ลำพูน	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	13,720,000.00	8 กันยายน 2566 ถึง 3 สิงหาคม 2567	ทั้งหมด 8 งวด / ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 4	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1 และ งวดที่ 2	13,720,000.00

เอกสาร 11

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค. 67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
2	4100070580	ภ.จว.นครสวรรค์	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	6611320	12,340,000.00	3 ส.ค.66-28 มิ.ย.66	มี 8 งวด / คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ในเดือน มี.ค.67	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1	ก่อสร้างงวดงานที่ 1 และงวดที่ 2	12,340,000.00
4	4100069918	ภ.จว.กำแพงเพชร	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.กำแพงเพชร	6611320	14,509,000.00	21 ส.ค.66-16 ก.ค.67	มี 34 งวด / เบิกถึงงวดที่ 1 อยู่ ระหว่างส่งงานงวดที่ 2	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2	ก่อสร้างงวดงานที่ 3	14,073,730.00
6	4100080932	ภ.จว.สุโขทัย	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งแห่งชาติฉุกเฉิน 191 ภ.จว.สุโขทัย	6611320	12,940,000.00	20 ก.ย.66-15 ส.ค.67	มี 8 งวด / อยู่ระหว่างรอเอกสารส่ง งานงวดที่ 1	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1	ก่อสร้างงวดงานที่ 2	12,677,271.24
7	4100082838	ภ.จว.สุโขทัย	ปรับถนนพื้นที่บริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191	6611220	240,000.00	28 ก.ย.66-15 ส.ค.67	มี 8 งวด / อยู่ระหว่างรอเอกสารส่ง งานงวดที่ 1	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 1	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากต้องรอ สร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เสร็จสิ้นจึงจะดำเนินการได้ อยู่ ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2	240,000.00
10	4100064372	ภ.จว.เพชรบูรณ์	โครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (ศูนย์ 191) ภ.จว.เพชรบูรณ์	6611320	12,900,000.00	19 ก.ค.66-10 ก.ค.67	มี 13 งวด / เบิกถึงงวดที่ 3	อยู่ระหว่างงานงวดที่ 2	ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 4 - 5	10,498,020.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100060155	ภ.7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) และ โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม อาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรภาค 7 (แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))	6611310	7,600,000.00	26 มี.ย.66 - 23 ธ.ค.66 (ขยาย สัญญา 2 ม.ค.67 - 29 มี.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	7,600,000.00
2	4100060648	ภ.7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องประชุม อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 7 (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	1,490,000.00	30 มี.ย.66 - 27 ธ.ค.66 (ขยาย สัญญา 2 ม.ค.67 - 29 มี.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,490,000.00
3	4100065405	ภ.7	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ ก่อวงจรปิด อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	6611310	6,000,000.00	3 ส.ค.66 - 30 ม.ค.67 (ขยาย สัญญา 2 ม.ค.67 - 29 มี.ย.67)	จำนวน 1 งวดงาน ยังไม่ได้เบิกจ่าย	ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 2 ม.ค.67 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,000,000.00
15	4100065517	ภ.จว.ราชบุรี	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.ราชบุรี	6611320	13,500,000.00	31 ก.ค. 66 - 25 มี.ย.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3	10,800,000.00
16	4100064363	ภ.จว.กาญจนบุรี	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี	6611320	13,528,000.00	20 ก.ค.66 - 14 มี.ย.67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4	9,469,600.00
18	4100070737	ภ.จว.สมุทรสาคร	จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (ขนาดเล็ก)	6611320	14,200,000.00	25 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 67	จำนวน 8 งวด เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3	11,360,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
6	4100066737	ภ.จว.กระบี่	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.กระบี่ ขนาดเล็ก พร้อมสวนประกอบ	6611320	14,245,000.00	9 ส.ค.66-3มิ.ย.67	จำนวน 15งวด/ปัจจุบันเบิกไปแล้ว 3 งวด และวางเบิกงวดที่ 4 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 67	กำหนดส่งงวดงานที่ 3 ภายในวันที่ 3 ก.พ.67 ล่าช้าเนื่องจากมีการย้ายแนวเสาไฟฟ้า และมีรั้งต่อขนาดใหญ่บนเสาไฟฟ้า ต่อยแรงงานขณะทำงานก่อสร้าง	คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 5-6 ภายในเดือน มี.ค.67	11,849,326.00
9	4100063068	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	6611320	17,880,000.00	13 ก.ค.2566 ถึง 7 มิ.ย.2567	จำนวนงวดงานปัจจุบัน งวดงาน ที่ 4 กำลังดำเนินการ	กำลังดำเนินการงวดงานที่ 4	ดำเนินการงวดงานที่ 4 ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งได้ กลางเดือน มีนาคม 2567	12,516,000.00
10	4100082201	ภ.จว.ระนอง	ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ภ.จว.ระนอง	6611320	14,868,000.00	28 ก.ย.2566 ถึง 22 ส.ค.2567	จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดที่ 3	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ 2 คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 2 ได้ภายในเดือน มี.ค. 67	ขณะนี้ก่อสร้างอยู่ในงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 4 และเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มี.ค. 67	10,407,600.00
12	4100065398	ภ.จว.ชุมพร	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 191 ภ.จว.ชุมพร	6611320	15,880,000.00	28 ก.ค.66 ถึง 14 ก.ย. 67	งวดงานทั้งหมด 9 งวด เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด	งวดงานที่ 2-3 แล้วเสร็จกว่า 90% ผนจ.จะส่งงานพร้อมกัน	ผู้รับจ้างแจ้งว่างวดงานที่ 2 3 4 จะส่งมอบพร้อมกัน กลางเดือน มี.ค.68	14,609,600.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือเมื่อ รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
5	4100066654	ภ.จว.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.พัทลุง	6611320	12,940,000.00	เริ่ม 5 ส.ค.66 สิ้นสุด 29 มิ.ย.67	มี 8 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3	ปัจจุบันกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 3-4	10,352,000.00
6	4100068258	ภ.จว.พัทลุง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) สภ.เมืองพัทลุง	6611320	34,251,704.00	เริ่ม 7 เม.ย.66 สิ้นสุด 30 เม.ย.67	มี 13 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 6	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6, 7, 8,9	ปัจจุบันกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 7-9	19,664,430.00
7	4100047423	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง) พร้อมส่วนประกอบต่าง สภ.สายบุรี จำนวน 1 หลัง	6611320	29,118,000.00	18 มี.ค.66 ถึง 9 ก.ค.67	จำนวนงวดงานทั้งหมด 20 งวด ปัจจุบันเบิกถึงงวดงาน 7 งวดงาน (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	เมื่อ 23 ม.ค.67 ผู้รับจ้างได้ส่งงานจำนวน 2 งวด คือ งวดที่ 6 และ งวดที่ 8 นัดตรวจใน 26 ม.ค.67 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 7 และ งวดที่ 9	เมื่อ 6 มี.ค.67 ผู้รับจ้างส่งงานจำนวน 2 งวด คือ งวดที่ 7 และ งวดที่ 10 จะนัดตรวจงานที่ส่งมอบ ใน 8 มี.ค.67	21,052,314.00
9	4100047857	ภ.จว.นราธิวาส	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองนราธิวาส	6611320	41,075,000.00	เริ่มสัญญา 28 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย.67	งวดงานทั้งหมด 30 งวด เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด คงเหลืออีก 21 งวด	เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 ได้ส่งงวดงานเพิ่มเติม (งวดที่ 7) ระหว่างตรวจรับ และวางเบิกต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8	สัญญาเลขที่ 19/2566 ลง 27 มี.ค.66 ทงจ.เกียรติพงษ์ก่อสร้าง เริ่มสัญญา 28 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย.67 ระยะเวลา 450 วัน 30 งวดงาน เบิกจ่ายแล้วจำนวน 9 งวด งวดที่ 1-8,10 เป็นเงิน 11,090,250 บาท คงเหลือ 21 งวด (งวดที่ 9,11-30) เป็นเงิน 29,984,750 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 9 , 11	29,984,750.00

เอกสาร 11

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
10	4100059585	ภ.จว.นราธิวาส	อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)	6611320	17,350,000.00	เริ่มสัญญา 22 มี.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ค.67	งวดงานทั้งหมด 19 งวด เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลืออีก 8 งวด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7	สัญญาจ้างเลขที่ 20/2566 ลง 22 มี.ย.66 บริษัท อัครโยธกิจ จำกัด เริ่มสัญญา 23 มี.ย.66 สิ้นสุดสัญญา 6 ก.ค.67 ระยะเวลา 380 วัน จำนวน 19 งวดงาน เบิกจ่ายแล้วจำนวน 11 งวด (งวดที่ 1-11) เป็นเงิน 7,425,800 บาท คงเหลืออีก 8 งวด (งวดที่ 12-19) เป็นเงิน 9,924,200 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 12	9,924,200.00
11	4100053403	ศฝร.ศชต.	จ้างก่อสร้างปรับปรุงลานฝึกอบรม (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ขนาด 100 เมตร x 0.15 เมตร x 180 เมตร ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,800 ตารางเมตร ของ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 9 โดยวิธีคัดเลือก	6611320	17,800,000.00		จำนวน 16 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด คงเหลือ 7 งวด ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 ได้ส่งมอบงวดงานที่ 8 - 9 เพื่อตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 10 - 15 ต่อไป	คาดว่าจะเบิกจ่ายได้วันที่ 20 มี.ค.67	6,141,000.00
12	4100053842	ศปก.ตร.สน.	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 40 ครอบครั้วใต้ถุนโล่ง ศฝร.ภ.9	6611320	30,490,000.00	ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 9 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ย.67	กำลังก่อสร้าง	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	กำลังก่อสร้าง	30,490,000.00
13	4100070746	ศปก.ตร.สน.	ค่าก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ของ ศฝร.ภ.9	6611320	25,500,000.00	เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 ส.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 23 ส.ค.67	เบิกจ่ายไปแล้ว 6 งวดคงเหลือ 19 งวด	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 1 และ 12	เบิกจ่ายไปแล้ว 6 งวดคงเหลือ 19 งวด	18,972,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100036710	บช.ทท.	เช่ารถ 138 คัน	6611220	15,965,400.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.68	60 งวด /เบิกถึงงวด 37	เบิกจ่ายงวดที่ 37 แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญาในงวดงานที่ 38	อยู่ระหว่างตรวจรับ งวดที่ 37	3,103,300.00
6	4100074593	บช.ทท.	เช่ารถ 138 คัน	6611220	15,965,400.00	สัญญาเช่า 5 ปี 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.68	60 งวด /เบิกถึงงวดที่ 38	ยังไม่มีเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ประจำเดือน มี.ค.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 39	15,965,400.00
7	4100079011	บช.ทท.	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการ แจ้งเหตุฉุกเฉิน	6611310	29,660,000.00	21 ก.ย.66 - 17 พ.ค.67	อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 1	ผู้รับจ้างทำงานงวดที่ 2	ผู้รับจ้างทำงานงวดที่ 2	20,762,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือในปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้าประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
2	4100070317	บก.สอท.4 บข.สอท.	อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	6611320	26,085,000.00	450 วัน (26 ส.ค.66-17 พ.ย.67)	จำนวน 43 งวดงาน/เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 8 งวดงาน	- เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด เมื่อ 25 ธ.ค. 66 จำนวนเงิน 5,212,760 บาท ขณะนี้บริษัทส่งมอบงาน/ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อีกจำนวน 3 งวด จำนวนเงิน 8,470,735 บาท อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิก - กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวดต่อไป ประมาณ เดือน ก.พ.67	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งวดที่ 9	3,539,813.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100030763	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	11,934,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	3 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	4,972,500.00
2	4100030775	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	19,094,400.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	6 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6	19,094,400.00
3	4100043125	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	101,439,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	4 งวดงาน เบิกจ่าย-	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	101,439,000.00
4	4100043126	บข.ส.	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล	6611320	3,978,000.00	23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66	3 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	3,978,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือฉบับ รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
8	4100040577	บก.ตชด.ภาค 4	เรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา	6611320	7,900,000.00	27 ม.ค.-22 พ.ย.66	9 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 3	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3-4	ปัจจุบันก่อสร้างถึงงวดงานที่ 4 เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 3 เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีพฤติกรรมเพิกเฉย ไม่เข้า ดำเนินการ จนเป็นเหตุให้เชื่อว่า ไม่ สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ปัจจุบันกำลังดำเนินการบอกเลิก สัญญา และจะแจ้งเป็นผู้ที่ทำงาน ต่อไป ทั้งนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีก ครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ก.ย.67	5,935,727.73
9	4100039558	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.426	6611320	1,260,000.00	20 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7	ปัจจุบันก่อสร้างถึงงวดงานที่ 5 เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5 เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีพฤติกรรมเพิกเฉย ไม่เข้า ดำเนินการ จนเป็นเหตุให้เชื่อว่า ไม่ สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ปัจจุบันกำลังดำเนินการบอกเลิก สัญญา และจะแจ้งเป็นผู้ที่ทำงาน ต่อไป ทั้งนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีก ครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ก.ย.67	1,260,000.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่ทำไหว (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
10	4100039559	กก.ตชด.42	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประหวาน ร้อย ตชด.426	6611320	1,680,000.00	21 ม.ค.-3 ธ.ค.66	7 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5-7	ปัจจุบันก่อสร้างถึงงวดงานที่ 5 เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5 เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีพฤติกรรมเพิกเฉย ไม่เข้า ดำเนินการ จนเป็นเหตุให้เชื่อว่า ไม่ สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ปัจจุบันกำลังดำเนินการบอกเลิก สัญญา และจะแจ้งเป็นผู้ทำงาน ต่อไป ทั้งนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีก ครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ก.ย.67	1,680,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิก ถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะ วันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะ วันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100040719	ศพฐ.2	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง กวดที่ 17	6611320	25,350,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	จำนวนงวดงานทั้งหมด 25 งวดงาน ปัจจุบันเบิกแล้วเสร็จ 24 งวดงาน คืองวดงานที่ 1-24	งวดงานที่ 18 ดำเนินการเรื่อง ทดสอบระบบหม้อแปลงและรอ ส่งมอบงวดงาน จำนวนเงิน ทั้งสิ้น 1,950,000 บาท, กวด งานที่ 25 อยู่ระหว่าง ดำเนินการพิจารณางานเพิ่ม-ลด กรณีลดงานเสาอากาศวิทยุ จำนวนเงินทั้งสิ้น 9,977,240.62 บาท	ในส่วนของงวดงานที่ 25 คณะ กรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเสร็จ แต่มีปัญหาในส่วนการเบิกผ่าน ระบบ EGP ซึ่งกำลังเร่งแก้ไขให้ สามารถเบิกแล้วเสร็จได้	9,977,240.62
			รวม ศพฐ.ตร. จำนวน 1 รายการ		25,350,000.00					9,977,240.62

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือมี รอบ กันยายน 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด งานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
2	4100074227	ศทก.	โครงการระบบประจําวันอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 งวด 1-7	6611310	95,250,000.00	8 ก.ย.66 / 3 ก.ค.67	5 งวดงาน/เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 2	กำลังดำเนินการส่งเบิกงวดที่ 2 คาดว่า ส่ง กง. วันที่ 8 มี.ค.67	85,725,000.00
3	4100068875	บก.สสท.	โครงการจัดหาระบบค้นหาและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการสืบสวนทางไซเบอร์ ตร.	6611310	244,150,000.00	18 ส.ค.66 / 13 พ.ค.67	1 งวดงาน/อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สามารถส่ง มอบได้ภายในกำหนด	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สามารถส่ง มอบได้ภายในกำหนด	244,150,000.00
4	4100045884	สส.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขยายโครงข่าย ระบบติดต่อสื่อสารและภารกิจต่างๆ งวดที่ 1-2	6611310	49,499,000.00	9 มี.ค.66/ 3 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดงานที่ 2	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงวดงาน ที่ 2	29,699,400.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือในปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึง งวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
4	410064945	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ	เครื่องช่วยฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ (SIMULATOR) ระบบ 3 มิติ พร้อมติดตั้ง	6611310	13,800,000.00	25 ก.ค.66 - 15 ก.ค.67	1 งวดงาน/ครบกำหนดส่งมอบ 15 ก.ค.67	- อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่ เพื่อ รอผู้รับจ้างมาส่งมอบงานตามกำหนด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างนำครุภัณฑ์มา ติดตั้ง	13,800,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด งานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
1	4100061661	พธ.	รถยนต์ขนาด 1 ตัน ประเภท OFF ROAD 4 WD บข.ตขต	6611310	62,350,000.00	8 มี.ย.66 - 5 ธ.ค.66		อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ	อยู่ระหว่างส่งมอบ	62,350,000.00
19	4100045300	ยธ.	ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟู ข้าราชการตำรวจ	6611320	289,847,980.00	1 ต.ค.2562 - 12 พ.ค.2566 (ค่าปรับร้อยละ 0 ถึงวันที่ 16 ส.ค.68)	87/79 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	61,033,500.00
20	4100081302	ยธ.	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.สุทธิสารพร้อมที่ จอดรถและห้องพัก	6611320	44,385,370.00	9 ก.พ.2564 - 12 ต.ค.2566	20/7 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	42,534,000.00
21	4100081288	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและ ที่จอดรถ	6611320	12,994,470.00	10 พ.ย.64 - 2 เม.ย.67 *ขยาย	31/25 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	3,638,700.00
22	4100081281	ยธ.	อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและ ที่จอดรถ	6611320	12,762,450.00	3 พ.ย.2564-13 มี.ค.67 *ขยาย	31/26 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	3,323,700.00
23	4100062399	ยธ.	อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถยนต์และอาคาร ที่พักอาศัย	6611320	381,660,483.00	22 ก.พ.2566 - 24 ส.ค.2569	ทั้งหมด 300 งวด ยังไม่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา -เบิกเงินล่วงหน้าแล้ว	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	381,660,483.00
24	4100081304	ยธ.	ก่อสร้างบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว	6611320	25,171,600.00	1 ก.พ.2565 - 16 ธ.ค.2567	63/35 งวด	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	6,878,218.40
25	4100058421	สพ.	เลเซอร์ซีเป่าสำหรับพลาซุมิง และเครื่องวัด ความเร็วลม	6611310	1,776,000.00	12/06/2566 - 8/03/2567		รอส่งมอบ	รอคณะกรรมการตรวจรับรายงานผล (ส่งมอบเมื่อ 23 ม.ค.67)	1,776,000.00
26	4100065075	สพ.	กล้องตรวจการณ์แบบ 2 ตา บก.ป.	6611310	8,893,000.00	14/07/2566 - 9/04/2567		รอส่งมอบ	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย คณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ วันที่ 22 ก.พ.67 คณะกรรมการตรวจรับ วันที่ 9 ก.พ.67 ส่งมอบ 10 ม.ค.67	8,893,000.00
27	4100059688	สพ.	รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกัน การจู่โจมด้วยคลื่นความ	6611310	48,860,000.00	22/06/2566 - 18/03/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 18 มี.ค.67)	48,860,000.00

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด งานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
28	4100046762	สพ.	โครงการจัดหาอายุโทปกรณ์หน่วย ปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการร้าย สากล และเพิ่มขีดความสามารถในการถวาย ความปลอดภัย บก.สอ.บช.ตชด.	6611311	2,904,000.00			อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญา	บอกเลิกสัญญาบางส่วนรายการ กล่องเลเซอร์วัดระยะสำหรับผลขุมยิง จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 2,700,000 บาท	2,904,000.00
29	4100065724	สพ.	รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกัน การจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่วิทยุมือ ถือ	6611310	49,990,000.00	27/07/2566 - 27/05/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 22 พ.ค.67)	49,990,000.00
30	4100071348	สพ.	โครงการจัดหาอายุโทปกรณ์หน่วย ปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการ	6611310	60,480,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	30,240,000.00
	4100071348	สพ.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อายุโทปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพล	6611310	46,000,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	23,000,000.00
	4100071348	สพ.	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 (เสื้อเกราะ อ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่น	6611310	94,680,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	47,340,000.00
31	4100071310	สพ.	โครงการจัดหาอายุโทปกรณ์หน่วย ปฏิบัติการพิเศษการต่อต้านการก่อการ	6611310	3,945,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	1,972,500.00
	4100071310	สพ.	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อายุโทปกรณ์ เครื่องมือพิเศษ สำหรับกำลังพล	6611310	7,500,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)	3,750,000.00
	4100071310	สพ.	หมวกป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A บช.ตชด.	6611310	88,400,000.00	31/08/2566 - 25/08/2567		รอส่งมอบ	"รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 25 ส.ค.67)"	44,200,000.00
32	4100071367	สพ.	ขาตั้งปืนไรเฟิล 3 ขา พร้อมแท่นพาดปืน บก.ปพ.	6611310	1,000,500.00	31/08/2566 - 27/02/2567		รอส่งมอบ	รอคณะกรรมการตรวจรับรายงานผล (ส่งมอบเมื่อ 14 ก.พ.67)	1,000,500.00
33	4100071398	สพ.	เลเซอร์ชี้เป้าสำหรับพลขุมยิง และเครื่องวัด ความเร็วลม บก.ปพ	6611310	3,300,000.00	31/08/2566 - 27/05/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 27 พ.ค.67)	3,300,000.00
34	4100081705	สพ.	กระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. จำนวน 3,368,995 นัด	6611230	67,211,450.25	26/09/2566 - 21/08/2567		รอส่งมอบ	รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 21 ส.ค.67)	67,211,450.25

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด งานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ม.ค.67 (สถานะวันที่ 24 ม.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
35	4100067191	สพ.	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 150 คัน	6610310	395,550,000.00	26/07/2566 - 11/04/2567		รอส่งมอบ	คณะกรรมการกำหนดตรวจรับ งวดที่ 2 วันที่ 8 มี.ค.67 เบิกจ่ายงวดที่1แล้ว จำนวน 112,072,500 บาท ตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 31 ม.ค.67	224,145,000.00

รายงานรายการ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลือเมื่อ รอบ กันยายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

ลำดับ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา)	จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวด งานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 24 มี.ค.67)	รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67)	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 มี.ค.67
5	4100077907	บก.รณ.	จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ บก.รณ. (หลังเก่า) เพื่อใช้เป็นอาคารฝึกอบรม และอาคารที่ทำการ กก.3 บก.รณ.	6611320	8,289,888.00	19 ก.ย.66 - 15 พ.ค.67	จำนวน 9 งวด / ยังไม่มีเบิกจ่าย	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา จ้าง	- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาปรับเพิ่ม/ ลด งาน และขยายเวลา 20 วัน จาก 15 พ.ค.67 เป็น 4 มี.ย.67 - แผนส่งมอบงานเดือน มี.ค.67 จำนวน 3 งวด เดือน เม.ย.67 จำนวน 3 งวด และ พ.ค.-4 มี.ย.67 จำนวน 3 งวด	8,289,888.00

เปรียบเทียบสถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เฉพาะรายการผูกพันเดิม + ปีเดียว (จำเป็น))
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
ระหว่างประชุมเดือน มกราคม 2567 กับประชุมเดือน มีนาคม 2567

สถานะ	ประชุมเดือน ม.ค.67 ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค.67			ประชุมเดือน มี.ค.67 ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67			เพิ่มขึ้น/ลดลง		
	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	24	2,754,759,900.00	100.00	25	2,754,808,050.00	100.00	1	48,150.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	4	1,048,010,200.00	38.04	5	1,048,058,350.00	38.04	1	48,150.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20	1,706,749,700.00	61.96	20	1,706,749,700.00	61.96	-	-	-
2. ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	14	511,918,261.18	18.58	17	193,577,890.40	7.03	3	318,340,370.78	62.19
ค่าครุภัณฑ์	1	51,526,000.00	4.92	2	52,575,000.00	5.02	1	1,049,000.00	100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13	460,392,261.18	26.97	15	141,002,890.40	8.26	2	319,389,370.78	69.37
3. เบิกจ่าย	7	539,492,838.82	19.58	10	891,032,309.60	32.34	3	351,539,470.78	100.00
ค่าครุภัณฑ์	1	6,714,000.00	0.64	2	20,663,000.00	1.97	1	13,949,000.00	100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6	532,778,838.82	31.22	8	870,369,309.60	51.00	2	337,590,470.78	100.00
4. ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) (ติดตามความก้าวหน้า)	10	1,703,348,800.00	61.83	8	1,670,197,850.00	60.63	2	33,150,950.00	1.95
ค่าครุภัณฑ์	3	989,770,200.00	94.44	3	974,820,350.00	93.01	-	14,949,850.00	1.51
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7	713,578,600.00	41.81	5	695,377,500.00	40.74	2	18,201,100.00	2.55

สถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน (เฉพาะรายการผูกพันเดิม + ปีเดียว (จำเป็น))
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567


ลำดับ	หน่วย	งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)		สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)		เบิกจ่ายสะสม		ยังไม่สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	
		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน
รวมทั้งสิ้น		25	2,754,808,050.00	17	193,577,890.40	10	891,032,309.60	8	1,670,197,850.00
1	ตร.	1	134,240,000.00	-	-	-	-	1	134,240,000.00
2	บ.ตร.	1	950,000,000.00	-	-	-	-	1	950,000,000.00
3	บ.ช.น.	2	27,186,400.00	2	27,186,400.00	-	-	-	-
4	ภ.3	1	6,000,000.00	1	6,000,000.00	-	-	-	-
5	ภ.5	2	7,648,150.00	1	2,379,748.40	1	5,220,251.60	1	48,150.00
6	บ.ช.ก.	2	85,856,200.00	2	52,575,000.00	2	20,663,000.00	-	12,618,200.00
7	บ.ช.สอท.	3	78,087,800.00	3	76,121,300.00	1	1,966,500.00	-	-
8	ส.ก.บ.	13	1,465,789,500.00	8	29,315,442.00	6	863,182,558.00	5	573,291,500.00
8.1	จัดหาให้ บ.ช.น.	4	53,370,700.00	2	10,896,542.00	2	20,637,458.00	2	21,836,700.00
8.2	จัดหาให้ บ.ช.ต.ช.ด.	1	12,154,000.00	-	-	-	-	1	12,154,000.00
8.3	จัดหาให้ บ.ช.ศ.	1	7,668,400.00	-	-	-	-	1	7,668,400.00
8.4	จัดหาให้ รพ.ตร.	2	101,154,100.00	2	16,914,100.00	1	84,240,000.00	-	-
8.5	จัดหาให้ ตร.	5	1,291,442,300.00	4	1,504,800.00	3	758,305,100.00	1	531,632,400.00

หมายเหตุ : ปีเดียว ลำดับ 1 รายการซ่อมอากาศยาน ลำดับ 6 รายการซ่อมเรือใหญ่ / ย่อยเรือตรวจการณ์

สรุปกำหนดห้วงเวลาสำคัญตามปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2568	
วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
16 ต.ค.66	มติ ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดทำและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2568
2 ก.พ.67	กำหนดส่งคำของบประมาณ เสนอความเห็นชอบต่อ นรม. และบันทึก e-Budgeting
26 มี.ค.67	คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1) ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณและเอกสารประกอบ เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร 2) การตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี พ.ศ. 2568
5 - 6 มิ.ย.67	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2568 วาระที่ 1
ก.ค. - ส.ค.67	คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2568 (ขั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ) / ดร. ชี้แจงช่วง ก.ค.-ส.ค.67
28 - 29 ส.ค.67	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 วาระที่ 2 - 3
9 - 10 ก.ย.67	วุฒิสภา ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายปี 2568
17 ก.ย.67	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป (1 ต.ค.67)

เปรียบเทียบ ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตามงบรายจ่าย								
งบรายจ่าย	พ.ร.บ. 2566		ร่าง พ.ร.บ.2567 (หลังปรับลด)		คำขอ 68		คำขอ 68 - ร่าง พ.ร.บ.67 (หลังปรับลด)	
	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวม(5 งบรายจ่าย+กองทุนฯ)	115,586,404,100		117,681,592,500		164,491,510,000		46,809,917,500	39.78
รวม 5 งบรายจ่าย	115,081,404,100	100.00	116,731,592,500	100.00	162,543,862,000	100.00	45,812,269,500	39.25
1.งบบุคลากร	82,068,692,500	71.31	84,707,642,800	72.57	87,540,936,400	53.86	2,833,293,600	3.34
2.งบดำเนินงาน	17,378,915,900	15.10	18,302,724,200	15.68	39,741,047,000	24.45	21,438,322,800	117.13
3.งบลงทุน	13,298,143,900	11.56	11,366,336,500	9.74	30,760,443,800	18.92	19,394,107,300	170.63
4.งบเงินอุดหนุน	323,596,800	0.28	328,340,800	0.28	369,378,700	0.23	41,037,900	12.50
5.งบรายจ่ายอื่น	2,012,055,000	1.75	2,026,548,200	1.74	4,132,056,100	2.54	2,105,507,900	103.90
6.กองทุนฯ	505,000,000		950,000,000		1,947,648,000		997,648,000	

ข้อมูล ณ 18 มี.ค.67



วาระที่ 4.2

ความคืบหน้ากองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา (งป.)

63

<p align="center">แผนการดำเนินงาน Time-Line กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางอาญา</p>								
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ฝ่ายเลขานุการ	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67
1	จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับระดับสถานีตำรวจ ระดับใหญ่ กลาง เล็ก (ตามมติ ก.ต.ช. เมื่อ 9 พ.ย.66) โดยยึดหลักเกณฑ์เดิม คือ โครงสร้างสถานี 40% - จำนวนคดี 30% - ผลการจับกุม 30%	งป.	ธ.ค.66					
2	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ (คณะใหญ่) เพื่อจัดสรรเงินกองทุนฯ ไตรมาสที่ 4/66 (ต.ค.-ธ.ค.66 และ ไตรมาสที่ 1/67 (ม.ค.-มี.ค.67) ปีปฏิทิน	งป.	ธ.ค.66					
			} ดำเนินการเสร็จแล้ว					
3	เพิ่มองค์ประกอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(สส) ในคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ และ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์จัดสรรเงินกองทุนฯ (เพื่อให้ครอบคลุมตาม พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2565) พร้อมข้อ 2	กง. งป.		ม.ค.67				
4	จัดประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ เพื่อรองรับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม	กง.			ก.พ.67			
5	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ (คณะใหญ่) เพื่อเห็นชอบระเบียบการเบิกจ่ายเงิน รองรับงานป้องกันปราบปรามฯ	งป.				มี.ค.67		
6	เสนอ ก.ต.ช. พิจารณานุมัติระเบียบการเบิกจ่ายเงิน	สจ.ก.ต.ช.				มี.ค.67		
			} ดำเนินการเสร็จแล้ว					
7	จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรกองทุนฯ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรรองรับงานป้องกันปราบปรามฯ	งป.				มี.ค.67		
8	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ (คณะใหญ่) เพื่อจัดสรรเงินกองทุนฯ ไตรมาสที่ 2/67 (เม.ย.-มิ.ย.67)	งป.						พ.ค.67