



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๕๑๓

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) เมื่อ ๒๑ ม.ค.๖๔

เรียน ผบ.ตร.

จตช. รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า  
ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า  
- เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ ม.ค.๖๔ ระยะเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๔๙ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(ปร) เป็นประธาน ผู้แทนหน่วยระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีมติที่ประชุมขอสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและขอสั่งการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้หน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.

(ปิยะ อุทาโย)

รอง ผบ.ตร.(ปร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ


**รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๔**

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๑	<p>ดร. เสนอค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงิน ๑๔๔,๗๑๕ ล้านบาทเศษ (รวมกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ๑,๘๓๓ ล้านบาทเศษ) นั้น นรม. ให้ความเห็นชอบ และได้ส่งสำนักงานงบประมาณตามกำหนด ๑๕ ม.ค.๖๔ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- ให้ทุกหน่วยที่ได้รับการพิจารณา จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียด แบบสรุปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ สถานที่ พื้นที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงความพร้อมในการจัดหาได้ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงต่อสำนักงานงบประมาณ และ ดร. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	ทุกหน่วย
๒	<p>เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ทั้งภาพรวม และรายจ่ายลงทุนปรากฏว่าต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายที่รัฐบาลกำหนด (มติ ครม. ๑๐ พ.ย.๖๓)</p> <p>๒.๑ เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๓๒ / ดร. ร้อยละ ๒๘.๘๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๕๕</p> <p>๒.๒ เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๐ / ดร. ร้อยละ ๑๓.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๕๕</p> <p>- ให้ทุกหน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้สูงขึ้น ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด</p>	ทุกหน่วย
๓	<p>วิทยุ ดร. ส่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘/ว๑ ลง ๒๙ ธ.ค.๖๓ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบรูปรายการ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ ในการขอความร่วมมือจากสถาปนิกหรือ วิศวกรที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ แล้ว ส่งให้ สกบ. ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนหากเกินกำหนดแล้วแต่กรณี ให้หน่วยเจ้าของเรื่องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ทันที</p>	- ทุกหน่วย - สกบ.(ยธ.)
๔	<p>หน่วยที่ทำงานพบ จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๙๑,๔๓๐,๕๖๙.๗๒ บาท รวม ๘ หน่วย ได้แก่ บข.น., ภ.๕, ภ.๙, สตม., บข.ตชด., สพฐ.ตร., บข.ศ., สกบ. ปัจจุบันหน่วยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว สรุปรายงานผลให้ จต. และ สตส. ส่วน</p> <p>- ให้ จต., สตส. รวบรวมเสนอ ดร. สั่งการ และวางแผนการตรวจราชการประจำปี ตามหนังสือสั่งการ ดร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐ และ ส่งสำเนาให้ สงป.(งป.) เพื่อทราบ</p>	- จต., สตส.(รวบรวมและตรวจสอบผลการพิจารณาของหน่วย) - สำเนาแจ้ง สงป.(งป.)
๕	<p>ให้หน่วยที่มีรายการรายจ่ายลงทุน รายการปีเดียว, รายการผูกพันใหม่ปีแรก วงเงินตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๕.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จัดทำแผนการปฏิบัติการ (Action Plan) ส่งให้ สยศ.ตร.</p> <p>๕.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง, แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่งให้ สยศ.ตร.</p>	- ทุกหน่วย - สยศ.ตร.(เจ้าภาพ)
๖	<p>งบประมาณปีปัจจุบัน(ปี ๒๕๖๔) กรณีหน่วยที่แจ้งว่าไม่สามารถก่อกำหนดผูกพันได้ภายในเดือน ก.พ.๖๔ ซึ่งล่วงเลยไปถึงเดือน มี.ค.๖๔ เป็นต้นไปนั้น รวม ๑๕ หน่วย(๖๗ รายการ) ได้แก่ บข.น.(๓ รายการ), ภ.๑(๙รายการ), ภ.๓(๔ รายการ), ภ.๕(๑ รายการ), ภ.๘(๗ รายการ), ภ.๙(๑๐ รายการ), บข.ก.(๑๖ รายการ), บข.ปส.(๑ รายการ), บข.ส.(๑ รายการ) บข.ตชด.(๓ รายการ), สพฐ.ตร.(๑ รายการ), สทส.(๓ รายการ), บข.ศ.(๓ รายการ), รร.นรต.(๔ รายการ) และ บ.ตร.(๑ รายการ) อาจถูกยึดเงินเข้า พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ดังนั้นจึงให้เร่งรัดการดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้อง ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามเรื่องด้วยตนเอง อย่าให้งบพบบ่อยอย่างเด็ดขาด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ในการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ดังนี้</p>	- ทุกหน่วย

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
๖ (ต่อ)	<p>๖.๑ กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งที่อยู่ในอำนาจ ผบ.ตร. สำนักงบประมาณ หรือ กรม. นั้น ให้หน่วย(ยกเว้น สกบ.) เสนอเรื่อง พร้อมเหตุผลความจำเป็น แบบรูปรายการ คุณลักษณะ เฉพาะ วงเงินการจัดทำ ให้ ผบ.ตร.(ผ่าน ผบช.สงป.) เห็นชอบก่อนการดำเนินการ แล้วอ้างระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ ผบช. แทน ผบ.ตร. ข้อ ๔ ขอทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป</p> <p>๖.๒ กรณีงบประมาณตั้งที่ สกบ. เป็นหน่วยจัดการขอเปลี่ยนแปลงรายการ ให้ สกบ.ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ ของ ตร. เสนอขอรับความเห็นชอบ ผบ.ตร.(ผ่านตามสายงาน) ก่อน และเป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	<p>- สงป.(งป.)</p> <p>- สกบ.</p>
๗	<p>งป.ประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ขอกันไว้เบิกเหลือในปีที่ กค. อนุมัติ รอบ ก.ย.๖๓ ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๗.๑ กรณีก่อนนี้ผูกพันและสร้างเอกสารสำรองเงิน จำนวน ๒๙ รายการ หน่วยต้องจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.๖๔ หากไม่ทันงบจะปฏิบัติตามกฎหมาย</p> <p>๗.๒ วงเงินคงเหลือจากการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้แจ้งส่งคืนไป กง. และสำเนาแจ้ง งป.ด่วน กรณีก่อนนี้ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สร้างเอกสารสำรองเงิน จำนวน ๑,๓๘๒ รายการ ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายภายใน มี.ค.๖๔ หากเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้นให้ขอขยายเวลารอบ มี.ค.๖๔ โดยต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ก.ย.๖๔ มิเช่นนั้นงบจะพับไป</p>	<p>- ทุกหน่วย</p> <p>- สงป.(กง.)</p> <p>- สำเนาแจ้ง สงป.(งป.)</p>
๘	ให้ สกบ. จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงความก้าวหน้ารายการงบประมาณปี ๒๕๖๔ เอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ ๑๖๗ - ๑๖๙ เสนอขึ้นมาใหม่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยประสานกับ สงป. ฝ่ายเลขานุการ	<p>- สกบ.</p> <p>- สงป.(งป.)</p>
๙	การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ในครั้งต่อไป หากระบบการสื่อสารของ สกบ. ยังไม่เรียบร้อยดี ให้ สกบ. เดินทางมาประชุม ณ ศปค.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. ในการประชุมสัญญาณภาพและเสียงต้องชัดเจนดีเพื่อให้คำแนะนำหน่วย อีกทั้งรายการที่ สกบ. จัดทำเป็นจำนวนมากซึ่งต้องชี้แจงต่อที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณา	- สกบ.
๑๐	ทุกหน่วยหากเกิดปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ให้รีบปรึกษาหารือกับ สงป. และ สกบ. โดยใกล้ชิด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบของทางราชการ	<p>- ทุกหน่วย</p> <p>- สงป.(งป.) , สกบ.</p>

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.



(ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน)

ผบก.งป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

๖๖

ม.ค.๖๔

รายการเอกสารอ้างอิง

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สทบ.)

รายการ 20 รายการ

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าคงเหลือที่ กค.อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 ม.ค.64 (8)	ความก้าวหน้า (9)	หมายเหตุ (10)
งบประมาณปี พ.ศ.2563 ( 20 รายการ)									
1	CX 30156672	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเชีย เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	6311310	5,200,000.00	5,200,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ยธ. 1/2564 ลง 2 ต.ค.63 จำนวนทั้งสิ้น 3 งดงาน เริ่มงาน 3 ต.ค.63 แล้วเสร็จ 31 มี.ค.64 - เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1-2	
2	CX 30156681	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเชีย เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	6311310	3,120,000.00	3,120,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ยธ. 1/2564 ลง 2 ต.ค.63 จำนวนทั้งสิ้น 3 งดงาน เริ่มงาน 3 ต.ค.63 แล้วเสร็จ 31 มี.ค.64 - เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1-2	
3	CX 30156683	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเชีย เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	6311310	1,300,000.00	1,300,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ยธ. 1/2564 ลง 2 ต.ค.63 จำนวนทั้งสิ้น 3 งดงาน เริ่มงาน 3 ต.ค.63 แล้วเสร็จ 31 มี.ค.64 - เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1-2	
4	CX 30156686	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเชีย เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	6311310	1,300,000.00	1,300,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ยธ. 1/2564 ลง 2 ต.ค.63 จำนวนทั้งสิ้น 3 งดงาน เริ่มงาน 3 ต.ค.63 แล้วเสร็จ 31 มี.ค.64 - เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1-2	
5	CX 30156689	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเชีย เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	6311310	1,560,000.00	1,560,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ยธ. 1/2564 ลง 2 ต.ค.63 จำนวนทั้งสิ้น 3 งดงาน เริ่มงาน 3 ต.ค.63 แล้วเสร็จ 31 มี.ค.64 - เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1-2	
6	CX 30156694	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเชีย เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	6311310	4,160,000.00	4,160,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ยธ. 1/2564 ลง 2 ต.ค.63 จำนวนทั้งสิ้น 3 งดงาน เริ่มงาน 3 ต.ค.63 แล้วเสร็จ 31 มี.ค.64 - เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1-2	
7	CX 30156697	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเชีย เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	6311310	1,560,000.00	1,560,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ยธ. 1/2564 ลง 2 ต.ค.63 จำนวนทั้งสิ้น 3 งดงาน เริ่มงาน 3 ต.ค.63 แล้วเสร็จ 31 มี.ค.64 - เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1-2	
8	CX 30156478	สกบ.(ยธ.)	บ.วรินทร์คน จำกัด	อาคารที่ทำการ บก.904	6311320	96,000,000.00	96,000,000.00	อยู่ระหว่างเสนอขายกรมธนารักษ์ยกเวลาก่อนนี้	
9	CX 30156674	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเชีย เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	6311320	1,800,000.00	1,800,000.00	ลงนามสัญญาแล้ว เลขที่ ยธ. 1/2564 ลง 2 ต.ค.63 จำนวนทั้งสิ้น 3 งดงาน เริ่มงาน 3 ต.ค.63 แล้วเสร็จ 31 มี.ค.64 - เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 1-2	

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ช่วย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าคงเหลือที่ ก.ค.อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 มี.ค.64 (8)	ความก้าวหน้า (9)	หมายเหตุ (10)
10	CX 30156528	สภ.บ.(ยธ.)	บ.วรนิทัศน์ จำกัด	โรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค จว.เชียงใหม่	6311320	61,500,000.00	61,500,000.00	เสนอลงนามในสัญญา	
11	CX 30156584	สภ.บ.(ยธ.)	บ.ชฎาวิศวกรรม จำกัด	การปฏิบัติงาน สภ.บ.	6311320	14,250,000.00	14,250,000.00	เสนอลงนามในสัญญา	
12	CX 30156638	สภ.บ.(ยธ.)	กิจการร่วมค้าดีวายซีอาร์ คอนสตรัคชั่น	อาคารที่ทำการ สน.สุทธิสาร	6311320	24,300,000.00	24,300,000.00	เสนอลงนามในสัญญา	
13	CX 30151391	สภ.บ.(สพ.)		ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.จำนวน 50,000 กระบอก	6311310	144,832,500.00	144,832,500.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (รอส่งมอบ งวดที่ 1 ครบกำหนดวันที่ 20 ก.ค.64)	
14	CX 30151415	สภ.บ.(สพ.)		กล้องเล็กจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืนฯ จำนวน 7250 ชุด	6311310	35,670,000.00	35,670,000.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 21 มี.ย.64)	
15	CX 30151691	สภ.บ.(สพ.)		ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 4554 กระบอก	6311310	59,127,600.00	59,127,600.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 23 มี.ค.64)	
16	CX 30151697	สภ.บ.(สพ.)		ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 4554 กระบอก	6311310	3,324,500.00	3,324,500.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 23 มี.ค.64)	
17	CX 30147141	สภ.บ.(พธ.)		เครื่องบันทึกสัญญาณยุทธวิธีขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ	6311310	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามในสัญญา เลขที่ พธ. 50/2562 ลง 4 ก.ย. 62 กับ บริษัท ยูโรอินเตอร์เทรด</li> <li>- ครบกำหนดส่งมอบ 8 ต.ค. 63</li> <li>- เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า 15%</li> <li>- ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก. ตรวจสอบ</li> <li>- บริษัทมีหนังสือ ลง 26 ต.ค. 63 ขยายเวลาส่งมอบ จาก 8 ต.ค. 63 เป็น 22 มี.ค. 64</li> <li>- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน 70%</li> <li>- เหลือตรวจรับงวดสุดท้ายและเบิกจ่าย 15%</li> </ul>	
18	CX 30147195	สภ.บ.(พธ.)		เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปชนิด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 4 ลำ	6311310	215,821,400.00	215,821,400.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามในสัญญา เลขที่ พธ. 31/2562 ลง 15 มี.ค. 62 กับ บริษัท River chain Limited</li> <li>- ครบกำหนดส่งมอบ 14 มี.ค. 64</li> <li>- เบิกจ่าย 15 %</li> <li>- ตรวจรับทางเทคนิค เมื่อ 16 ก.ย. 63</li> <li>- เบิกจ่าย 70 % (งบ 62 + 63 บางส่วน) วันที่ 21 ก.ย. 63</li> <li>- เหลือเบิกจ่าย 15 % และรอฝึกอบรม</li> <li>- ส่งเบิกจ่ายเงินแล้ว</li> </ul>	

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าคงเหลือที่ กค.อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 ม.ค.64 (8)	ความก้าวหน้า (9)	หมายเหตุ (10)
19	CX 30147248	สภบ.(พร.)		เฮลิคอปเตอร์ขบวนพระราชาพาหนะแบบ AW189 จำนวน 4 ลำ	6311310	809,738,125.00	809,738,125.00	- สัญญาเลขที่ พท. 46/2561 กับ บริษัท ธีโอดนโก้ - ครบกำหนดส่งมอบ 30 มี.ค. 63 - ส่งมอบครบแล้วแต่ยังไม่มีการติดตั้ง (ติดตั้งสถานการณ์โควิด) - รอเบิกงบ 63 จำนวน 15 % ที่เหลือ - รอฝึกอบรมโดยมีหนังสือถึงสถานทูตกับกัวลาลัมเปอร์ ให้ส่งตัวครูฝึกฯ	
20	CX 30147052	สภบ.(พร.)		เครื่องแบบสีทึบรับตำรวจ ขุนชนสัมพันธ์	6311500	1,201,900.00	1,201,900.00	- ผบก.พร. อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ 11 มิ.ย.63 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11 มิ.ย.63 - ผบก.พร. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ 12 มิ.ย.63 - ขอรับความเห็นชอบฯ 17 มิ.ย.63 - ประกาศประกวดฯ 17 มิ.ย.63 (ขายเอกสาร 17-22 มิ.ย. 63) - ยื่นเสนอราคา 23 มิ.ย.63 - คกก.รายงานผลการจัดซื้อ 30 มิ.ย.63 - ขออนุมัติซื้อฯ / ประกาศผู้ชนะ 1 ก.ค.63 (ระยะเวลาเวลาอุทธรณ์ 7 วัน) 2-7 ก.ค.63 - มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 1 ราย 7 ก.ค.63 - คกก. รายงานผลพิจารณาอุทธรณ์ ถึง ผบก.พร. 17 ก.ค.63 - ผบก.พร. มีหนังสือ ลง 17 ก.ค.63 ถึง คกก.พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง) - ผบก.พร. มีหนังสือ ลง 20 ส.ค. 63 ทวงถามผลการพิจารณา - 8.5.ค.63 ติดตามผลการพิจารณา กรมบัญชีกลางชั้น 5 ซึ่งแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการตอบหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						2,925,766,025.00	2,925,766,025.00		