

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล  
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เดือน เมษายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.



ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือน เมษายน 2565  
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.  
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน มี.ค.65 (สงป.)
- 2.2 ข้อสั่งการ ผบ.ตร.กำชับทุกหน่วยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด (สงป.)
- 2.3 คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. ที่ 1/2565 ลง 7 เม.ย.65 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ (เพิ่มเติม) (สงป.)
- 2.4 ปัญหา และอุปสรรคการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) (สงป.)
- 2.5 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.65 (สงป.(กช.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.65 (สงป.(กง.))
- 3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.65 (สงป.(งป.))
- 3.3 ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีขบพบ (สงป.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน มี.ค.65 (สงป.)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/ ๑๕๘๔

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.  
เดือน มี.ค.๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เรียน ผบ.ตร.

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.  
เดือน มี.ค.๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันอังคารที่ ๒๒ มี.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(ปร)  
เป็นประธาน ผู้แทนหน่วย ระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป.  
ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และ  
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.budget.police.go.th](http://www.budget.police.go.th) หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)”  
เพื่อให้ทุกหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.

  
( ปิยะ อุทาโย )

รอง ผบ.ตร.(ปร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ดร.

เดือน มีนาคม 2565 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
1	<p><b>ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้</b></p> <p>1.1 ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ดร. เดือน ก.พ.65 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.65 ของ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ</p> <p>1.2 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 95 ลง 9 มี.ค.65 เรื่องการอนุมัติเงิน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สำนักงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรสำหรับใช้จ่ายหรือก่องหนผู้กพัน โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงิน จัดสรรและจัดสรรรายจ่ายงบประมาณให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย แต่ไม่เกินสามในสี่ของเงิน งบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565</p> <p>1.3 สถานะผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ของ ดร.ในระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ (GFMS) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.65 ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค.65) รายละเอียด ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>งบประมาณรายจ่ายภาพรวม</u> เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.39/ตร.เบิกจ่าย ร้อยละ 36.15 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 11.24 เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 52.43/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 45.45 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.98</p> <p style="padding-left: 40px;"><u>งบประมาณรายจ่ายลงทุน</u> เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.25/ตร.เบิกจ่าย ร้อยละ 7.57 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 18.68 เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 53.13/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 65.70 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 12.57</p> <p>1.4 แนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ให้หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ดร. ดำเนินการตามหนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/551 ลง 21 มี.ค.65 ท้ายหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว205 ลง 16 มี.ค.65</p> <p>1.5 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ มี.ค.65) หากหน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จจะต้อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบฯ GFMS ภายในวันที่ 31 มี.ค.65 ให้หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ดร. ดำเนินการตามหนังสือ ดร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/ ว 1102 ลง 17 มี.ค.65</p> <p style="padding-left: 40px;">- <b>ที่ประชุม</b> กำชับให้หน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามหนังสือข้างต้น รวมทั้ง ศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามช่องทางต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ปฏิบัติให้ถูกต้อง หากมีปัญหา และ อุปสรรคการปฏิบัติอย่างไรให้ประสานกับ สงป. และ สกบ. โดยเฉพาะประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบฯ</p>	- ทุกหน่วย

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
2	<p>New GFMS Thai รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน และการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>2.1 ติดตามความก้าวหน้ารายการขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกจ่ายเหลือมปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMS ณ 15 มี.ค.65</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 544 รายการ จำนวนเงิน 7,697,994,330.42 บาท</li> <li>- กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน (CX) ผู้ขายต่างประเทศ จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 831,369,512 บาท และยังไม่ก่อนนี้ผูกพันในระบบฯ จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 578,989,560 บาท ประกอบด้วย สอท.= 1 รายการ/สกบ. = 1 รายการ (ตปท. 5 รายการ) /บ.ตร. = 2 รายการ และ บช.ตชด. = 2 รายการ</li> <li>- <b>ที่ประชุม</b> ให้หน่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย ภายใน 31 มี.ค.65 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.65) ส่วนรายการที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันในระบบฯ ให้ดำเนินการเร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ภายใน 25 มี.ค.65 อย่าให้งบประมาณต้องพับไป และเมื่อจัดทำ PO แล้ว ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.65) ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามข้อ 1.4-1.5</li> </ul> <p>2.2 การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการลงทุน ของ ตร. ในระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.65 ดังนี้</p> <p>2.2.1 งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 992 รายการ วงเงิน 16,686,987,275.37 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำสัญญาแล้ว 790 รายการ วงเงิน 11,052,572,368.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.23</li> <li>- ยังไม่ทำสัญญา 202 รายการ วงเงิน 5,634,414,906.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.77</li> <li>- เบิกจ่ายแล้ว 394 รายการ วงเงิน 1,272,659,771.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.63</li> </ul> <p>2.2.2 รายการที่หน่วยรายงานไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในไตรมาสที่ 2 จำนวน 104 รายการ ประกอบด้วย บ.ตร. = 7 รายการ/สกพ. = 8 รายการ/บช.น. = 8 รายการ/ภ.1 = 5 รายการ/ภ.5 = 1 รายการ/ภ.6 = 1 รายการ/ภ.8 = 1 รายการ/บช.ก = 3 รายการ/บช.สอท. = 2 รายการ/บช.ส. = 1 รายการ/บช.ตชด. = 8 รายการ/สทส. = 1 รายการ/บช.ศ. = 3 รายการ , รร.นรต. = 4 รายการ, รพ.ตร. = 1 รายการ และ สกบ. = 50 รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ที่ประชุม</b> ให้หน่วยเร่งรัดการก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล เมื่อดำเนินการจัดหาแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน ตร. ภายใน 7 วัน ส่งคืนเข้าให้ สงป.(งป.) ดึงเงินกลับ และหัวหน้าหน่วยกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหาให้รีบประสาน สกบ. และ สงป. โดยด่วน</li> </ul>	<p>-ทุกหน่วย (ที่มีเงินกันฯ)</p> <p>-ทุกหน่วย (ที่มีรายจ่าย ลงทุน)</p>

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>2.3 ติดตามผลการดำเนินการกรณีงบประมาณพับไป จำนวน 7 หน่วย (งบประมาณปี พ.ศ. 2563 – 2564) จำนวน 41 รายการ จำนวนเงิน 440,627,462.34 บาท</p> <p>- <u>ที่ประชุม</u> กำชับหน่วยที่ยังไม่ส่งคำสั่งฯ แบบจําแนกรายการรับดำเนินการโดยด่วน และคณะกรรมการทุกหน่วยเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งผลการพิจารณาให้ สงป. เพื่อรวบรวมเสนอ ตร. ต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/2713 ลง 7 ส.ค.60 กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับหน่วยใดทำงานพับ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดลงโทษทางวินัยแก่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ</p>	-บข.น., ภ.8, ภ.9, บช.ตชด., บช.ก., บช.ศ. และ สกบ.
3	<p>3.1 ตร. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุมให้กับหน่วย เดือน ต.ค.64 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค.64 รวม 31 วัน) จำนวนเงิน 38,990,968.47 บาท ให้กับ บข.น., ภ.1, บช.ตชด., สกบ., สส. และ บช.ก.</p> <p>- สงป. ให้หน่วยข้างต้น ยกเว้น บช.ก. ส่งคืนงบประมาณกลับคืน ตร. จำนวนเงิน 25,213,376.47 บาท (ภายใน 30 มี.ค.65)</p> <p>3.2 มติ ครม. เมื่อ 22 มี.ค.65 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางโควิดในห้วงวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย.64 จำนวนเงิน 249,589,500 บาท และโครงการการบริหารจัดการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของ บช.ตชด. ในห้วงวันที่ 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65 จำนวนเงิน 331,592,880 บาท</p>	-ทุกหน่วย ที่ได้รับงบกลาง
4	<p>ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา</p> <p>4.1 พล.ต.ท. กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6)/รองประธาน</p> <p>1) หน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมาย ให้ปรับแผนการทำงาน โดยควบคุมกำกับ ดูแล การปฏิบัติอย่างใกล้ชิด</p> <p>2) หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจาก ตร. ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตามสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นลำดับแรก ห้ามนำไปใช้จ่ายในภารกิจอื่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด อย่าให้เสียหายหรือเกิดการร้องเรียน เด็ดขาด</p> <p>3) กรณีงบกลางให้รับเบิกหักผลส่งงบประมาณปกติ ตามโครงการและกิจกรรมที่ได้รับกลับคืน ตร. โดยด่วน เพื่อจะได้นำมาใช้ในภารกิจที่จำเป็นของ ตร. ตามนโยบายต่อไป</p> <p>4) ให้ฝ่ายเลขานุการเป็นหน่วยสนับสนุนในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงในอนาคตต่อไป</p>	-ทุกหน่วย

๑๖๒



	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>5) ในการประชุมครั้งต่อไปให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดกลุ่ม 2 กลุ่ม เพื่อให้ฝ่ายต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 เป็นรายการที่ สกบ. ได้รับงบประมาณ จัดเรียง ยธ., พธ. และ สพ. ให้ชี้แจงตามลำดับหน่วย/รายการ กลุ่มที่ 2 เป็นรายการของหน่วยอื่น ให้ชี้แจงตามลำดับหน่วย/รายการ</p> <p><b>4.2 พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ</b></p> <p>1) ขอขอบคุณผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6)/รองประธาน, สงป.ฝ่ายเลขานุการ และผู้แทนหน่วยที่รับผิดชอบงานบริหารที่ร่วมกันควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทำให้ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนในภาพรวม ตร. สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.57 ส่วนหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลต่อไป</p> <p>2) รายการขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกจ่ายเหลือมปีที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่องหนผู้กพันงบประมาณในระบบฯ จำนวน 6 รายการ หากพบปัญหาอุปสรรคประสานการปฏิบัติกับ สงป. และ สกบ.</p> <p>3) ทุกหน่วยให้ความสำคัญกับการบริหารสัญญา ซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องการส่งมอบสินค้า คำนึงถึงงวดงาน เมื่อเวลาการตรวจรับให้สอดคล้องกับงวดงานและงวดเงินที่คงเหลือด้วย กล่าวคือ ห้ามขยายเวลาสัญญาเกินกว่าที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี หรือให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (วันที่ 30 ก.ย.65) ทำให้งบประมาณพับไปเกิดความเสียหายแก่ราชการ</p> <p>4) การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้หน่วยดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>5) ผบ.ตร. กำชับค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้หน่วยโอนเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิเป็นรายบุคคล และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตรวจสอบให้นำไปตัดเครื่องแบบตำรวจ อย่าให้เกิดการร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงิน</p> <p>6) สืบเนื่องจากการประชุมกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ซึ่งมีผลการตรวจของ สตส. หรือผลการตรวจของ สตง.ให้นำข้อมูลของ สตส. มาเป็นบทเรียนในการติดตามบริหารสัญญาและประเด็นเล็ก ๆ ในรายละเอียด เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป</p>	

พล.ต.ท.



( พัฒนุช อังคะนาวิน )

ผบช.สงป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

2.2 ข้อสั่งการ ผบ.ตร. กำชับทุกหน่วยให้เร่งรัดการเบิกจ่าย  
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่มติ ครม. กำหนด (สงป.)



สง.ผบ.ตร.  
เลขที่รับ ๑๑ ค.ท.  
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๐-๑๐ น.

สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๖)(สส ๕)(บป ๔) 9  
เลขรับ 756  
วันที่ 8 เม.ย. ๒๕๖๕  
เวลา 17.10

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สงป.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๒๓

ที่ ๐๐๑๐.๓๔/๑๗/๑๔

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ดร. เรียง ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๕))

สง.รอง ผบ.ตร.(บร)  
เลขรับ ๑๑๔๘  
วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๕  
เวลา ๑๗.๒๕ น.

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลง ๒๒ ธ.ค. ๖๔ แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วย เพื่อหาทางแก้ไขให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมติ ครม. นั้น (เอกสาร ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามสั่งการ รอง ผบ.ตร. (บร) ให้ สงป. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ณ ๓๑ มี.ค.๖๕

๒.๒ สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับมติ ครม. สิ้นไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ได้ ดังนี้ (เอกสารแนบ)

รายการ	เป้าหมายตามมติ ครม. (ร้อยละ)	ผลการดำเนินการ (ร้อยละ)	สูง / ต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
งบประมาณภาพรวม			
- การเบิกจ่าย	๕๑.๐๐	๔๒.๘๘	- ๘.๑๒
- การใช้จ่าย	๕๖.๒๔	๕๓.๔๕	- ๒.๗๙
รายจ่ายลงทุน			
- การเบิกจ่าย	๒๙.๐๐	๘.๓๐	- ๒๐.๗๐
- การใช้จ่าย	๕๘.๑๕	๗๒.๑๕	+ ๑๔.๐๐

### ๓. ข้อพิจารณา

ตามสั่งการ รอง ผบ.ตร.(บร.) ตามข้อ ๒.๑ ให้ สงป. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ นั้น สงป. ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบกับมติ ครม. เรียบร้อยแล้ว ตามข้อ ๒.๒ โดยในส่วนของรายจ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายสามารถดำเนินการผูกพันได้สูงกว่ามติ ครม. ร้อยละ ๑๔.๐๐ รายละเอียดเป็นไปตามรายงาน สถานะการใช้จ่ายงบประมาณระดับ บข., รวมถึงระดับ บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่แนบ

### ๔. ข้อเสนอ

เพื่อโปรดทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อ ๒.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พล.ต.ท.

(พัฒนวิธ อังคะนาวิณ)

ผบช.สงป.



เรียน รอง ผบ.ตร.(ปร)

- เพื่อโปรดทราบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณฯ  
ตามข้อ ๒.๒

พล.ต.ท. 


(กิตติรัฐ พันธุ์เพชร)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๕)


๘ เม.ย.๖๕

เรียน ผบ.ตร.

- เพื่อโปรดทราบสถานะการ  
ใช้จ่าย งบประมาณฯ

พล.ต.อ.   
(ปิยะ อุทัย)  
รอง ผบ.ตร.(ปร)  
๖ เม.ย.๖๕

- ทราบ  
- กำชับทุกหน่วย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่มติ ครม. กำหนดไว้

พล.ต.อ.   
(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)

ผบ.ตร.

๑๕ เม.ย.๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กษ.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๒๓

ที่ ๐๐๑๐.๓๔/๖๕

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ดร.  
เรียน ผบช.สงป.

### ๑. เรื่องเดิม

ตามสั่งการ รอง ผบ.ตร.(ปร) ให้ สงป. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ณ ๓๑ มี.ค.๖๕ นั้น สงป. ได้มีหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๓๔/๑๗๑๔ ลง ๘ เม.ย. ๖๕ ดำเนินการจัดทำสรุปผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ ตามมติ ครม. รายละเอียดเป็นไปตาม รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณระดับ บข., รวมถึงระดับ บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. (เอกสาร ๑)

### ๒. ข้อเท็จจริง

ผบ.ตร. ได้สั่งการ ลง ๑๙ เม.ย. ๖๕ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๓๔/๑๗๑๔ ลง ๘ เม.ย. ๖๕ รับทราบและกำชับให้ทุกหน่วย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามที่มติ ครม. ตามข้อ ๑

### ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ ผบ.ตร. สั่งการ ประกอบกับ งป. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ตามคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ ลง ๒ ธ.ค. ๖๔ เพื่อทำหน้าที่เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว (เอกสาร ๒) ในชั้นนี้ จึงเห็นควรให้ งป. ดำเนินการแจ้งเวียนกำชับทุกหน่วย เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามที่มติ ครม. ตามสั่งการ ผบ.ตร. ในข้อ ๒ ต่อไป

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอ ขอให้โปรดอนุมัติ ตามข้อ ๓ หรือเห็นควรประการใด ขอให้โปรดคำสั่งการ

พล.ต.ต.

(วิชัย ศรีศีลศิริกุล)

ผบ.ก.ช.

- ให้ งป. นำเข้าวาระเรื่องเพื่อทราบ ในการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดฯ วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๕

- ให้ กช. แจ้งเวียนกำชับทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณ

พล.ต.ท.

(พัฒน์วุธ อังคะนาวิณ)

ผบ.ช.สงป.

๑๖ เม.ย.๖๕

2.3 คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของ ตร. ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล  
การใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ (เพิ่มเติม) (สงป.)



คำสั่ง คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. วาระที่ 2.3.1  
ที่ 1/2565 ลง 7 เม.ย.65

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ (เพิ่มเติม)

องค์ประกอบ และ อำนาจหน้าที่

หัวหน้าคณะทำงาน



พล.ต.ท.พัฒน์วรุฒ อังคะนาวิวิน  
ผบช.สงป./หัวหน้าคณะทำงานฯ



พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน  
รอง ผบช.สงป.(ที่ได้รับมอบหมาย)/รองหัวหน้าคณะทำงานฯ

รองหัวหน้า

คณะทำงาน

ผู้แทน บช., บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. และ ผบก.งป.



พล.ต.ต.ศรัศกดิ์ คัมภีรญาณ  
ผบก.งป./เลขานุการ



พล.ต.ต.หญิง กิตานันท์ คมขำ  
ผบก.ประจำ สตส./ผู้ช่วยเลขาฯ

คทง./เลขานุการ

คทง./ผู้ช่วยเลขาฯ

อำนาจ/หน้าที่ :

- เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
- กำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือ จัดส่งข้อมูล
- ให้ บก./ภ.จว. จัดเจ้าหน้าที่ งบประมาณ การเงิน และ พัสดุ ร่วมเฝ้าฟังการประชุม<sup>2</sup>



คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ที่ ๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ (เพิ่มเติม)

ตามคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ กำหนดให้ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และผู้บังคับการกองงบประมาณ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ นั้น

เพื่อให้การเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ จึงแต่งตั้งให้ พลตำรวจตรีหญิง กิตานันท์ คมขำ ผู้บังคับการประจำ สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการของคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ โดยให้มาประสานการปฏิบัติกับสำนักงานงบประมาณและการเงิน อย่างใกล้ชิด โดยไม่ขาดจากต้นสังกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

พลตำรวจเอก

(ปิยะ อุทาโย)

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ



2.4 ปัญหา และอุปสรรคการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) (สงป.)

# ด่วนที่สุด

ที่ ตช ๐๐๑๐.๐๑๒/๑๖๖๑



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
สำนักงานงบประมาณและการเงิน  
ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อแนวทาง แก้ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ระบบ New GFMS Thai

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๓/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารประกอบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดแนวทางการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) และให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังในระบบ New GFMS Thai ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัดได้เข้าใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ปรากฏว่ามีข้อขัดข้อง ปัญหา และอุปสรรคในการใช้งานระบบ New GFMS Thai ดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ในการใช้งานระบบ New GFMS Thai สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอรื้อแนวทาง แก้ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ระบบ New GFMS Thai ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความอนุเคราะห์โดยจะจัดเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติต่อไป โดยมอบหมายให้ พันตำรวจตรีหญิง วรรณดี ดวงภักดี สารวัตรฝ่ายการเงิน ๓ กองการเงิน ปฏิบัติหน้าที่ สารวัตรฝ่ายอำนวยการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๓๑๕๕ ๓๘๙๕ เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทราบในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจโท

(พัฒน์วรุ อังคนาวิน)

ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน แทน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๔๘

โทรสาร. ๐ ๒๒๕๒ ๖๐๔๓

อีเมล [budgetfinance๒๗@gmail.com](mailto:budgetfinance๒๗@gmail.com)

- 2.5 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 22 เม.ย.65 ของ ดร.  
(สงป.(กช.))



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565

งบรายจ่าย (1)	พ.ร.บ.ปี 2565 (2)	งบประมาณสุทธิ (3)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (4)	ร้อยละ (5)	เบิกจ่ายสะสม (6)	ร้อยละ (7)	การใช้จ่ายสะสม (8) = (4) + (6)	ร้อยละ * (9)	คงเหลือ (10) = (2) - (8)	ร้อยละ (11)
งบบุคลากร	80,275,278,100.00	60,206,458,900.00	-	-	48,044,414,235.96	59.85	48,044,414,235.96	59.85	32,230,863,864.04	40.15
งบดำเนินงาน	15,574,973,800.00	11,764,857,573.56	1,374,977,902.32	8.83	6,619,517,800.31	42.50	7,994,495,702.63	51.33	7,580,478,097.37	48.67
งบลงทุน	16,822,508,800.00	16,693,064,346.84	10,818,765,527.55	64.31	1,565,356,573.37	9.31	12,384,122,100.92	73.62	4,438,386,699.08	26.38
- ครุภัณฑ์	9,230,882,900.00	9,183,026,125.55	5,573,193,008.94	60.38	725,917,969.81	7.86	6,299,110,978.75	68.24	2,931,771,921.25	31.76
- ที่ดินฯ	7,591,625,900.00	7,510,038,221.29	5,245,572,518.61	69.09	839,438,603.56	11.06	6,085,011,122.17	80.15	1,506,614,777.83	19.85
งบอุดหนุน	299,721,500.00	214,086,140.00	36,043,151.10	12.03	76,128,531.62	25.40	112,171,682.72	37.43	187,549,817.28	62.57
งบรายจ่ายอื่น	1,850,550,000.00	1,440,307,139.60	24,742,074.54	1.34	710,147,404.85	38.37	734,889,479.39	39.71	1,115,660,520.61	60.29
รวมทั้งสิ้น	114,823,032,200.00	90,318,774,100.00	12,254,528,655.51	10.67	57,015,564,546.11	49.66	69,270,093,201.62	60.33	45,552,938,998.38	39.67

หมายเหตุ \*ร้อยละการใช้จ่ายสะสมจากงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

\*\*งบลงทุน พ.ร.บ.ปี 2565 และงบประมาณสุทธิ = งบลงทุน+งบรายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

1.1 สรุปผลการเบิกจ่าย

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 30.00 ผลการเบิกจ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 20.95  
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.65) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 51.00 ผลการเบิกจ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 42.88  
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 56.13 ผลการเบิกจ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 49.66  
(เป้าหมาย ณ วันที่ 22 เม.ย. 65)

1.2 สรุปผลการใช้จ่าย

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 34.08 ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 26.07  
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.65) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 56.24 ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 53.45  
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 62.47 ผลการเบิกจ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 60.33  
(เป้าหมาย ณ วันที่ 22 เม.ย. 65)

2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน

2.1 สรุปผลการเบิกจ่าย

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 13.00 ผลการเบิกจ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 3.43  
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.65) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 29.00 ผลการเบิกจ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 8.30  
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 33.16 ผลการเบิกจ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 9.31  
(เป้าหมาย ณ วันที่ 22 เม.ย. 65)

2.2 สรุปผลการใช้จ่าย

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 28.96 ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 0.32  
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.65) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 58.15 ผลการใช้จ่ายฯ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 14.00  
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 63.90 ผลการใช้จ่ายฯ สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ 9.72  
(เป้าหมาย ณ วันที่ 22 เม.ย. 65)

## รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สก.ม.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ในสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สปร.	5,908,900.00	-	-	5,531,552.90	93.61	5,531,552.90	93.61	377,347.10	6.39
2	สพฐ.ตร.	875,174,717.10	542,508,357.04	61.99	271,878,017.58	31.07	814,386,374.62	93.05	60,788,342.48	6.95
3	ภ.9	3,668,017,413.74	2,199,874,305.14	59.97	1,132,416,552.20	30.87	3,332,290,857.34	90.85	335,726,556.40	9.15
4	ภ.7	696,450,068.07	360,998,371.03	51.83	246,984,396.93	35.46	607,982,767.96	87.30	88,467,300.11	12.70
5	บข.ส.	293,020,538.43	105,025,327.31	35.84	149,428,990.03	51.00	254,454,317.34	86.84	38,566,221.09	13.16
6	สงป.	272,227,734.04	10,467,518.14	3.85	223,079,202.82	81.95	233,546,720.96	85.79	38,681,013.08	14.21
7	ภ.6	751,322,509.00	381,028,687.23	50.71	262,403,580.36	34.93	643,432,267.59	85.64	107,890,241.41	14.36
8	สกบ.	8,549,404,503.01	5,051,242,765.24	59.08	2,150,202,328.49	25.15	7,201,445,093.73	84.23	1,347,959,409.28	15.77
9	สคต.	251,331,110.00	147,934,988.40	58.86	63,268,516.68	25.17	211,203,505.08	84.03	40,127,604.92	15.97
10	ภ.3	921,592,892.43	375,966,544.91	40.80	398,163,743.64	43.20	774,130,288.55	84.00	147,462,603.88	16.00
11	ภ.4	967,870,208.79	416,886,918.54	43.07	383,615,723.34	39.64	800,502,641.88	82.71	167,367,566.91	17.29
12	ตท.	30,093,370.85	4,147,216.75	13.78	20,504,464.62	68.14	24,651,681.37	81.92	5,441,689.48	18.08
13	บข.ปส.	823,965,485.00	317,639,869.53	38.55	355,963,954.39	43.20	673,603,823.92	81.75	150,361,661.08	18.25
14	ภ.1	741,574,262.50	335,937,169.02	45.30	266,936,152.65	36.00	602,873,321.67	81.30	138,700,940.83	18.70
15	ภ.2	582,584,085.00	231,974,806.80	39.82	234,467,787.37	40.25	466,442,594.17	80.06	116,141,490.83	19.94
16	สง.ก.ตร.	11,788,590.00	368,692.82	3.13	8,939,114.29	75.83	9,307,807.11	78.96	2,480,782.89	21.04
17	ภ.8	539,485,706.00	219,677,308.87	40.72	205,123,450.39	38.02	424,800,759.26	78.74	114,684,946.74	21.26
18	สพส.	459,051,494.60	205,271,240.58	44.72	153,468,453.90	33.43	358,739,694.48	78.15	100,311,800.12	21.85
19	สง.ก.ต.ช.	1,975,302.88	604,963.92	30.63	896,461.30	45.38	1,501,425.22	76.01	473,877.66	23.99
20	ภ.5	621,183,575.00	161,230,526.10	25.96	306,720,709.17	49.38	467,951,235.27	75.33	153,232,339.73	24.67
21	บข.ตชต.	2,221,728,845.05	696,810,090.98	31.36	908,494,367.01	40.89	1,605,304,457.99	72.25	616,424,387.06	27.75
22	บข.พท.	7,159,800.00	-	-	5,049,238.04	70.52	5,049,238.04	70.52	2,110,561.96	29.48
23	สกก.ตร.	10,562,614.85	1,440,293.79	13.64	5,970,537.15	56.53	7,410,830.94	70.16	3,151,783.91	29.84
24	รร.นรต.	215,908,930.17	74,247,326.66	34.39	69,334,975.73	32.11	143,582,302.39	66.50	72,326,627.78	33.50
25	วน.	3,300,160.50	120,831.20	3.66	1,944,319.62	58.92	2,065,150.82	62.58	1,235,009.68	37.42
26	บข.น.	1,055,178,024.67	95,555,467.00	9.06	502,561,813.59	47.63	598,117,280.59	56.68	457,060,744.08	43.32
27	สคส.	12,648,746.80	661,731.68	5.23	6,286,470.66	49.70	6,948,202.34	54.93	5,700,544.46	45.07
28	บข.ก.	1,017,045,549.60	257,263,823.78	25.30	271,472,302.58	26.69	528,736,126.36	51.99	488,309,423.24	48.01
29	บข.ค.	275,382,057.05	16,718,120.43	6.07	125,311,235.13	45.50	142,029,355.56	51.58	133,352,701.49	48.42
30	กมค.	26,455,545.43	1,221,222.97	4.62	11,194,554.99	42.31	12,415,777.96	46.93	14,039,767.47	53.07
31	จต.	20,441,899.94	1,603,445.22	7.84	7,911,621.36	38.70	9,515,066.58	46.55	10,926,833.36	53.45
32	สท.	13,503,020.00	2,656,872.27	19.68	3,548,995.37	26.28	6,205,867.64	45.96	7,297,152.36	54.04
33	สยศ.ตร.	120,999,891.00	15,456,482.34	12.77	38,079,504.68	31.47	53,535,987.02	44.24	67,463,903.98	55.76
34	สกพ.	88,618,320.25	15,054,254.03	16.99	16,160,928.23	18.24	31,215,182.26	35.22	57,403,137.99	64.78
35	รพ.ตร.	254,273,770.00	3,936,945.99	1.55	72,355,333.89	28.46	76,292,279.88	30.00	177,981,490.12	70.00
36	บข.สยท.	171,871,804.00	2,780,169.80	1.62	11,670,432.35	6.79	14,450,602.15	8.41	157,421,201.85	91.59
37	บ.ตร.	1,716,035,245.00	216,000.00	0.01	46,234,684.09	2.69	46,450,684.09	2.71	1,669,584,560.91	97.29

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565 รายจ่ายประจำ											เปรียบเทียบกับข้อมูล ณ 15 มี.ค.2565		
ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ผลต่าง	ร้อยละ
1	สบร.	5,908,900.00	-	-	5,531,552.90	93.61	5,531,552.90	93.61	377,347.10	6.39	5,524,112.90	7,440.00	0.13
2	สจป.	268,757,888.00	8,302,809.14	3.09	221,774,065.78	82.52	230,076,874.92	85.61	38,681,013.08	14.39	159,503,716.45	70,573,158.47	26.26
3	ตท.	24,509,939.00	269,216.75	1.10	19,725,932.77	80.48	19,995,149.52	81.58	4,514,789.48	18.42	11,042,622.66	8,952,526.86	36.53
4	สง.ก.ตร.	10,070,400.00	368,692.82	3.66	7,220,924.29	71.70	7,589,617.11	75.37	2,480,782.89	24.63	6,773,647.35	815,969.76	8.10
5	สยส.	308,765,494.60	77,026,240.58	24.95	153,468,453.90	49.70	230,494,694.48	74.65	78,270,800.12	25.35	218,036,007.91	12,458,686.57	4.03
6	สง.ก.ต.ช.	1,799,458.00	604,963.92	33.62	720,616.42	40.05	1,325,580.34	73.67	473,877.66	26.33	1,179,777.43	145,802.91	8.10
7	บข.พท.	7,159,800.00	-	-	5,049,238.04	70.52	5,049,238.04	70.52	2,110,561.96	29.48	4,700,001.56	349,236.48	4.88
8	สสภ.ตร.	9,763,049.82	1,276,664.79	13.08	5,350,672.12	54.81	6,627,336.91	67.88	3,135,712.91	32.12	5,310,975.71	1,316,361.20	13.48
9	สภท.	32,563,612.00	4,948,454.03	15.20	15,104,519.98	46.38	20,052,974.01	61.58	12,510,637.99	38.42	12,115,720.19	7,937,253.82	24.37
10	รพ.ตร.	124,273,770.00	3,936,945.99	3.17	72,355,333.89	58.22	76,292,279.88	61.39	47,981,490.12	38.61	62,169,797.28	14,122,482.60	11.36
11	สตร.	95,269,110.00	648,988.40	0.68	57,002,516.68	59.83	57,651,505.08	60.51	37,617,604.92	39.49	53,338,538.47	4,312,966.61	4.53
12	บข.ศ.	80,683,167.85	3,527,048.70	4.37	43,746,817.66	54.22	47,273,866.36	58.59	33,409,301.49	41.41	38,674,821.67	8,599,044.69	10.66
13	ร.น.ร.ตร.	112,803,072.50	2,337,212.08	2.07	62,065,699.08	55.02	64,402,911.16	57.09	48,400,161.34	42.91	53,940,718.65	10,462,192.51	9.27
14	สตร.	12,453,200.00	661,731.68	5.31	6,090,923.86	48.91	6,752,655.54	54.22	5,700,544.46	45.78	4,710,744.79	2,041,910.75	16.40
15	จน.	2,617,100.00	120,831.20	4.62	1,261,259.12	48.19	1,382,090.32	52.81	1,235,009.68	47.19	1,148,196.60	233,893.72	8.94
16	บ.ตร.	89,852,145.00	216,000.00	0.24	46,234,684.09	51.46	46,450,684.09	51.70	43,401,460.91	48.30	32,235,569.89	14,215,114.20	15.82
17	จต.	19,939,920.00	1,260,465.28	6.32	7,752,621.36	38.88	9,013,086.64	45.20	10,926,833.36	54.80	6,884,710.20	2,128,376.44	10.67
18	กม.ค.	25,440,275.00	645,972.97	2.54	10,754,534.56	42.27	11,400,507.53	44.81	14,039,767.47	55.19	8,305,521.92	3,094,985.61	12.17
19	บข.สอท.	32,285,324.00	2,780,169.80	8.61	11,670,432.35	36.15	14,450,602.15	44.76	17,834,721.85	55.24	11,049,691.32	3,400,910.83	10.53
20	สท.	12,593,395.00	2,001,372.27	15.89	3,294,870.37	26.16	5,296,242.64	42.06	7,297,152.36	57.94	4,359,257.47	936,985.17	7.44
21	สยต.ตร.	111,010,891.00	5,567,482.34	5.02	37,979,504.68	34.21	43,546,987.02	39.23	67,463,903.98	60.77	36,719,568.44	6,827,418.58	6.15

(13.15)

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ส.บ.ต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565 รายจ่ายประจำ											เปรียบเทียบข้อมูล ณ 15 มี.ค.2565		
ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ผลต่าง	ร้อยละ
1	สกบ.	2,977,516,271.36	1,130,408,255.84	37.96	1,795,810,056.24	60.31	2,926,218,312.08	98.28	51,297,959.28	1.72	2,102,320,072.09	823,898,239.99	27.67
2	บข.ส.	152,995,570.00	21,455,027.31	14.02	92,974,321.60	60.77	114,429,348.91	74.79	38,566,221.09	25.21	82,104,166.70	32,325,182.21	21.13
3	ภ.5	432,573,575.00	20,995,996.95	4.85	293,413,709.17	67.83	314,409,706.12	72.68	118,163,868.88	27.32	256,914,761.53	57,494,944.59	13.29
4	ภ.7	305,244,943.00	1,938,291.86	0.63	215,098,079.34	70.47	217,036,371.20	71.10	88,208,571.80	28.90	175,424,305.43	41,612,065.77	13.63
5	ภ.9	1,130,649,029.00	9,784,222.50	0.87	785,237,250.10	69.45	795,021,472.60	70.32	335,627,556.40	29.68	648,969,035.27	146,052,437.33	12.92
6	ภ.6	350,534,565.00	791,237.23	0.23	245,373,086.36	70.00	246,164,323.59	70.23	104,370,241.41	29.77	200,514,469.59	45,649,854.00	13.02
7	ภ.3	489,359,363.92	1,240,416.31	0.25	340,832,719.13	69.65	342,073,135.44	69.90	147,286,228.48	30.10	273,278,593.21	68,794,542.23	14.06
8	ภ.1	374,814,022.50	1,646,427.94	0.44	256,264,932.65	68.37	257,911,360.59	68.81	116,902,661.91	31.19	210,290,625.81	47,620,734.78	12.71
9	ภ.8	294,639,406.00	3,782,655.44	1.28	197,281,803.82	66.96	201,064,459.26	68.24	93,574,946.74	31.76	162,836,399.91	38,228,059.35	12.97
10	สพฐ.ตร.	185,171,901.00	27,750,397.04	14.99	97,794,561.48	52.81	125,544,958.52	67.80	59,626,942.48	32.20	89,623,561.99	35,921,396.53	19.40
11	บข.ตชค.	1,242,896,921.00	48,788,513.40	3.93	789,359,366.54	63.51	838,147,879.94	67.44	404,749,041.06	32.56	656,220,406.03	181,927,473.91	14.64
12	บข.น.	720,201,923.26	12,596,012.39	1.75	471,730,266.79	65.50	484,326,279.18	67.25	235,875,644.08	32.75	416,597,607.83	67,728,671.35	9.40
13	บข.ปส.	443,779,085.00	32,923,619.53	7.42	260,493,804.39	58.70	293,417,423.92	66.12	150,361,661.08	33.88	234,053,701.77	59,363,722.15	13.38
14	ภ.4	490,521,904.00	931,851.90	0.19	322,266,872.19	65.70	323,198,724.09	65.89	167,323,179.91	34.11	265,679,452.28	57,519,271.81	11.73
15	บข.ก.	356,705,207.10	3,357,211.78	0.94	228,098,464.08	63.95	231,455,675.86	64.89	125,249,531.24	35.11	190,746,104.81	40,709,571.05	11.41
16	ภ.2	309,046,645.00	871,727.80	0.28	192,033,426.37	62.14	192,905,154.17	62.42	116,141,490.83	37.58	162,384,294.97	30,520,859.20	9.88

(13.15)



## รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.สบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565

## รายจ่ายลงทุน

เปรียบเทียบข้อมูล ณ 15 มี.ค.2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ผลต่าง	ร้อยละ
1	สยต.ตร.	9,989,000.00	9,889,000.00	99.00	100,000.00	1.00	9,989,000.00	100.00	-	-	9,989,000.00	-	0.00
2	สขป.	3,469,846.04	2,164,709.00	62.39	1,305,137.04	37.61	3,469,846.04	100.00	-	-	3,469,846.04	-	0.00
3	สง.ภ.ตร.	1,718,190.00	-	-	1,718,190.00	100.00	1,718,190.00	100.00	-	-	1,718,190.00	-	0.00
4	ภคค.	1,015,270.43	575,250.00	56.66	440,020.43	43.34	1,015,270.43	100.00	-	-	1,015,270.43	-	0.00
5	สพ.	909,625.00	655,500.00	72.06	254,125.00	27.94	909,625.00	100.00	-	-	909,625.00	-	0.00
6	วณ.	683,060.50	-	-	683,060.50	100.00	683,060.50	100.00	-	-	683,060.50	-	0.00
7	จต.	501,979.94	342,979.94	68.33	159,000.00	31.67	501,979.94	100.00	-	-	501,979.94	-	0.00
8	สศส.	195,546.80	-	-	195,546.80	100.00	195,546.80	100.00	-	-	195,546.80	-	0.00
9	สง.ภ.ต.ช.	175,844.88	-	-	175,844.88	100.00	175,844.88	100.00	-	-	175,844.88	-	0.00
10	สขม.	156,062,000.00	147,286,000.00	94.38	6,266,000.00	4.02	153,552,000.00	98.39	2,510,000.00	1.61	116,112,000.00	37,440,000.00	23.99
11	สภ.ตร.	150,286,000.00	163,629.00	20.46	619,865.03	77.53	783,494.03	97.99	16,071.00	2.01	751,565.03	31,929.00	3.99
12	สพ.ล.	5,583,431.85	3,878,000.00	69.46	778,531.85	13.94	4,656,531.85	83.40	926,900.00	16.60	34,750,000.00	93,495,000.00	62.21
13	ร.น.ร.ต.	103,105,857.67	71,910,114.58	69.74	7,269,276.65	7.05	79,179,391.23	76.79	23,926,466.44	23.21	778,531.85	3,878,000.00	69.46
14	บข.ศ.	194,698,889.20	13,191,071.73	6.78	81,564,417.47	41.89	94,755,489.20	48.67	99,943,400.00	51.33	61,254,818.65	17,924,572.58	17.38
15	สภ.พ.	56,054,708.25	10,105,800.00	18.03	1,056,408.25	1.88	11,162,208.25	19.91	44,892,500.00	80.09	9,726,808.25	1,435,400.00	2.56
16	รพ.ตร.	130,000,000.00	-	-	-	-	-	-	130,000,000.00	100.00	-	-	0.00
17	บข.สอ.ท.	139,586,480.00	-	-	-	-	-	-	139,586,480.00	100.00	-	-	0.00
18	บ.ตร.	1,626,183,100.00	-	-	-	-	-	-	1,626,183,100.00	100.00	-	-	0.00
19	บ.ตร.	1,626,183,100.00	-	-	-	-	-	-	1,626,183,100.00	100.00	-	-	0.00

หมายเหตุ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 22 เม.ย.65 ร้อยละ 63.90

(10.77)

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ส.บ.ต.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 เม.ย. 2565

รายจ่ายลงทุน

เปรียบเทียบข้อมูล ณ 15 มี.ค.2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ผลต่าง	ร้อยละ
1	ภ.9	2,537,368,384.74	2,190,090,082.64	86.31	347,179,302.10	13.68	2,537,269,384.74	100.00	99,000.00	0.00	2,366,741,884.74	170,527,500.00	6.72
2	บข.ปส.	380,186,400.00	284,716,250.00	74.89	95,470,150.00	25.11	380,186,400.00	100.00	-	-	380,186,400.00	-	0.00
3	ภ.2	273,537,440.00	231,103,079.00	84.49	42,434,361.00	15.51	273,537,440.00	100.00	-	-	273,537,440.00	-	0.00
4	บข.ส.	140,024,968.43	83,570,300.00	59.68	56,454,668.43	40.32	140,024,968.43	100.00	-	-	121,614,968.43	18,410,000.00	13.15
5	ภ.4	477,348,304.79	415,955,066.64	87.14	61,348,851.15	12.85	477,303,917.79	99.99	44,387.00	0.01	458,160,304.79	19,143,613.00	4.01
6	ภ.3	432,233,528.51	374,726,128.60	86.70	57,331,024.51	13.26	432,057,153.11	99.96	176,375.40	0.04	432,233,528.51	-	-0.04
7	ภ.7	391,205,125.07	359,060,079.17	91.78	31,886,317.59	8.15	390,946,396.76	99.93	258,728.31	0.07	390,990,627.07	44,230.31	-0.01
8	สพฐ.ตร.	690,002,816.10	514,757,960.00	74.60	174,083,456.10	25.23	688,841,416.10	99.83	1,161,400.00	0.17	688,865,836.10	24,420.00	0.00
9	ภ.6	400,787,944.00	380,237,450.00	94.87	17,030,494.00	4.25	397,267,944.00	99.12	3,520,000.00	0.88	397,267,944.00	-	0.00
10	ภ.1	366,760,240.00	334,290,741.08	91.15	10,671,220.00	2.91	344,961,961.08	94.06	21,798,278.92	5.94	136,105,840.00	208,856,121.08	56.95
11	ภ.8	244,846,300.00	215,894,653.43	88.18	7,841,646.57	3.20	223,736,300.00	91.38	21,110,000.00	8.62	186,860,300.00	36,876,000.00	15.06
12	ภ.5	188,610,000.00	140,234,529.15	74.35	13,307,000.00	7.06	153,541,529.15	81.41	35,068,470.85	18.59	49,761,754.15	103,779,775.00	55.02
13	บข.ตชต.	978,831,924.05	648,021,577.58	66.20	119,135,000.47	12.17	767,156,578.05	78.37	211,675,346.00	21.63	593,709,649.05	173,446,929.00	17.72
14	สทบ.	5,571,888,231.65	3,920,834,509.40	70.37	354,392,272.25	6.36	4,275,226,781.65	76.73	1,296,661,450.00	23.27	4,001,068,381.65	274,158,400.00	4.92
15	บข.ก.	660,340,342.50	253,906,612.00	38.45	43,373,838.50	6.57	297,280,450.50	45.02	363,059,892.00	54.98	134,225,132.50	163,055,318.00	24.69
16	บข.น.	334,976,101.41	82,959,454.61	24.77	30,831,546.80	9.20	113,791,001.41	33.97	221,185,100.00	66.03	110,773,801.41	3,017,200.00	0.90

หมายเหตุ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 22 เม.ย.65 ร้อยละ 63.90

(10.77)

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ ดร. ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.65 ในระบบ New GFMS Thai (สงป.(กง.))

รายการขอคืนเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564  
 การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ มีนาคม 2565  
 ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.65

รายการ	กระทรวงการคลังอนุมัติ รอบ มี.ค.65		เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	
เอกสารสำรองเงินประเภท CX	4	141,909,800.00	-	-	4	141,909,800.00	คู่ค้าต่างประเทศ
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	438	8,863,460,338.72	51	62,072,615.30	-	-	เบิกจ่ายหมดแล้ว
			-	-	352	7,818,286,618.55	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
			-	108,293,272.22	35	874,807,832.65	เบิกจ่ายแล้วบางส่วน/เบิกจ่ายต่อ
			51	170,365,887.52	387	8,693,094,451.20	





รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 5 รายการ พบ รายการ 5 รายการ  
 เบิกจ่าย 1 รายการ รายการ 4 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	30180135	2500700010	สกบ. (สป.)	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลที่บรรจุใหม่	6411310	13,000,000.00	13,000,000.00	-อยู่ระหว่างตรวจรับ	สัญญาเลขที่ สป. 58/2564 ลง 30 ส.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 27 เม.ย.65
2	30186474	2500700010	สกบ. (สป.)	ค่าอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9 มม. (สป.)	6411310	3,480,600.00	3,480,600.00	-อยู่ระหว่างตรวจรับ	สัญญาเลขที่ สป. 50/2564 ลง 14 พ.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 11 มี.ค.65
3	30186484	2500700010	สกบ. (สป.)	ค่าอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ 9 มม. จำนวน 6,667 กระบอก	6411310	83,429,200.00	83,429,200.00	-อยู่ระหว่างตรวจรับ	สัญญาเลขที่ สป. 50/2564 ลง 14 พ.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 11 มี.ค.65
4	30186535	2500700010	สกบ. (สป.)	โครงการจัดหาอาวุธฯ จำนวน 1,000 กระบอก (สป.)	6411310	42,000,000.00	42,000,000.00	-อยู่ระหว่างการส่งมอบ	สัญญาเลขที่ สป. 77/2565 ลง 9 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 7 ก.ค.65
4						141,909,800.00	141,909,800.00		

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สท.

ทั้งหมด	7	รายการ	หับ	0	รายการ
เบิกจ่าย	6	รายการ	คงเหลือ	1	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่าที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุด สัญญา)
1	7016823671	2500700010	สท.	บริษัท เอกธนะช์ เพ้นท์ จำกัด	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU 15 ชุด	6411310	4,520,000.00	247,800.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับ งวดสุดท้าย	เลขที่สัญญา 66/2564 เริ่มต้น 15 ก.ย.64 สิ้นสุด 19 ก.พ.65
	7016823671	2500700010	สท.	บริษัท เอกธนะช์ เพ้นท์ จำกัด	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU 23 ชุด	6411310		680,800.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับ งวดสุดท้าย	เลขที่สัญญา 66/2564 เริ่มต้น 15 ก.ย.64 สิ้นสุด 19 ก.พ.65
	7016823671	2500700010	สท.	บริษัท เอกธนะช์ เพ้นท์ จำกัด	เครื่องปรับอากาศ 24,000 BTU 8 ชุด	6411310		318,400.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับ งวดสุดท้าย	เลขที่สัญญา 66/2564 เริ่มต้น 15 ก.ย.64 สิ้นสุด 19 ก.พ.65



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สท.

ทั้งหมด 7 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 6 รายการ คงเหลือ 1 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่าที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (จะบันทึก เริ่มต้น-สิ้นสุด สัญญา)
	7016823671	2500700010	สท.	บริษัท เอกธนซ์ เพ็ทท์ จำกัด	ค่าปรับปรุงที่ทำการใหม่ของ สท. ชั้น 2-3 อาคาร บช.ก. เดิม	6411320		1,917,000.00	อยู่ระหว่างการตรวจรับ งวดสุดท้าย	เลขที่สัญญา 66/2564 เริ่มต้น 15 ก.ย.64 สิ้นสุด 19 ก.พ.65
1							4,520,000.00	3,164,000.00		

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บ.ตร.

ทั้งหมด	31	รายการ	พบ	1	รายการ
เบิกจ่าย	29	รายการ	หน่วย	2	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	2000500367	2500700110	บ.ตร.	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานฯ ปี 2564	6411310	570,303,410.00	532,084,565.56	- อยู่ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดซื้อจัดหาและซ่อม	เลขที่สัญญา 41/63-64 วันเริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.64 วันสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย.64
2	7017643241	2500700110	บ.ตร.	บริษัท อาร์ สแควร์ (1986) จำกัด	โครงการก่อสร้างคลังอะไหล่อากาศยานฯ	6411320	80,000,000.00	80,000,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ตามสัญญาได้ เดือน พ.ค.65	เลขที่สัญญา 02/2565 วันเริ่มต้นสัญญา 28 มี.ค.65 ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน สิ้นสุดสัญญา 23 ม.ค.66
2							650,303,410.00	612,084,565.56		

หมายเหตุ พบ รายการ โครงการก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway)ฯ วงเงิน 321,900,000 บาท (เอกสารสำรองเงิน)

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สย.ศ.ร.

ทั้งหมด 28 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 23 รายการ คงเหลือ 5 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7016752607	2500700010	สย.ศ.ร. (ผค.)	โรงพยาบาล ตำรวจ	จ้างพิมพ์คู่มือการฝึกและการปฏิบัติกรควบคุมฝูงชน	6411230	984,400.00	984,400.00	อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์และส่งมอบงาน	สัญญาเลขที่ 1/2564(เริ่ม 7 ก.ย.64-สิ้นสุด 4 มิ.ย. 65)
2	7016889607	2500700010	สย.ศ.ร. (ผค.)	บริษัท รียูซีที (ประเทศไทย) จำกัด	ชุดอากาศยานฯ สำหรับงานปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	6411310	999,900.00	999,900.00	- บอกละเอียดสัญญาเมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 เนื่องจาก บริษัทฯ คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามกำหนด - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR ใต รนจำนวน 19 ชุดใหม่ และ คาดว่าจะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน พ.ค.65	สัญญาเลขที่ 4/2564 เดิม 17 ก.ย.64 สิ้นสุด 16 ธ.ค.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สยศ.ตร.

ทั้งหมด 28 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 23 รายการ คงเหลือ 5 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
	7016889607	2500700010	สยศ.ตร. (สก.)	บริษัท รียูซีที (ประเทศไทย) จำกัด	ชุดอากาศยานฯ แบบติดตั้งกล้องขยาย พร้อมอุปกรณ์ 18 ชุด	6411310		3,170,100.00	- บอกลักสัญญาเมื่อวันที่ 1 เม.ย.65 เนื่องจาก บริษัทฯ คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามกำหนด - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง TOR ด้วยจำนวน 19 ชุดใหม่ และคาดว่าจะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือน พ.ค.65	สัญญาเลขที่ 4/2564 เริ่ม 17 ก.ย.64 สิ้นสุด 16 ธ.ค.64
3	7016896249	2500700010	สยศ.ตร. (สก.)	น.ส.วิชยา ปุยสุวรรณ	การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล กิจกรรมจิตอาสาของ ดร. (จิตอาสา ดร.)	6411310	500,000.00	500,000.00	ส่งเบิก กง. เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65	สัญญาเลขที่ 5/2564 เริ่ม 17 ก.ย.64 สิ้นสุด 16 ธ.ค.64
4	7017358787	2500700010	สยศ.ตร. (สก.)	บริษัท ชัน-มูน คอมมิวนิเคชั่นส์ แอน	กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบบันทึกภาพ	6411310	19,468,650.00	19,468,650.00	ส่งของ 24 พ.ค.65 รายงานตรวจรับ 26 พ.ค.65 ส่งกองการเงินจ่าย 30 พ.ค.65	สัญญาเลขที่ 18/2565 ลง 25 พ.ย.64 วันเริ่มต้น 26 พ.ย.64 วันที่สิ้นสุด 24 พ.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย สยศ.ดร.

ทั้งหมด 28 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 23 รายการ คงเหลือ 5 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
5	7017398817	2500700010	สยศ.ดร. (ผอ.)	บริษัท พี เออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด	ไฟลายพร้อมอุปกรณ์	6411310	19,955,400.00	19,955,400.00	ส่งของ 24 พ.ค.65 รายงานตรวจรับ 26 พ.ค.65 ส่งกองการเงินจ่าย 30 พ.ค.65	สัญญาเลขที่ 20/2565 ลง 24 ม.ค.65 วันเริ่มต้น 26 พ.ย.64 วันที่สิ้นสุด 24 พ.ค.65
5							41,908,350.00	45,078,450.00		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.น.

ทั้งหมด	313	รายการ	พัช	0	รายการ
เบิกจ่าย	288	รายการ	คงเหลือ	25	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7016113135	2500700483	บข.น.	บริษัท เอส เอส ไอ ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนามยิงปืน แบบมีหลังคา กองกำกับการต่อต้านการ ก่อการร้าย (อรินทราช) กองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ 1 หลัง	6411320	46,688,000.00	46,688,000.00	ส่งเอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายเงิน ให้ ผอ.7 บก.อก.บข.น. งานที่ 1 งวดที่ 2 ลง 14 มี.ค.65	สัญญาเลขที่ 8/2564 ลง 29 เม.ย.64 (360 วัน) ระยะเวลา 15 ต.ค.64 - 14 ต.ค.65
2	7016538499	2500700483	บข.น.	กิจการร่วมค้า บริษัท เค.เค.รุ่งเรือง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัว บก.สปพ. 1 หลัง	6411320	8,421,518.00	8,421,518.00	ส่งเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน ให้ ผอ. 7 บก.อก.บข.น. งวดที่ 2 และ 3 ลง 24 มี.ค.65	สัญญาเลขที่ 10/2564 ลง 30 ก.ค.64 (740 วัน)
3	7016967441	2500700483	บข.น.	น.ส.ณัฐสุดา ศรีธรรม	จ้างซ่อมแซมห้องศูนย์วิทยุ ศปก.น. ห้องงานธุรการ และงานสถิติ ของ ผอ.6 บก.อก.บข.น.	6411220	220,000.00	220,000.00	ขอคำเป็นการจัดจ้าง โดยผู้ประกอบการราย ใหม่ คือ น.ส.สิริชญา พิทยานันท์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 0015.142/35/2565 ลง 18 เม.ย.65 (30 วัน) ครบกำหนดส่งมอบงาน 18 พ.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.น.

ทั้งหมด 313 รายการ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 288 รายการ 25 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
4	7016973080	2500700483	บข.น.	บริษัท เค พี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	จ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำ แรงดันสูงควบคุมฝูงชนที่ ชำรุดเสียหายจากการฝึกการ ชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน	6410220	47,080,000.00	47,080,000.00	บริษัทแจ้งความล่าช้า ในการส่งรถไปซ่อมทาง เรือ ณ ประเทศเกาหลีใต้	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลง 29 ก.ย.64 ครบ กำหนดส่งมอบ 24 ก.ย. 65
5	7017260697	2500700483	บข.น.	บริษัท นรเศรษฐ์เอ็นจิเนียริง	ก่อสร้างโรงเล็ดกระดาษ และครุภัณฑ์ ศฝร.บข.น.	6411320	9,452,500.00	9,452,500.00	ส่งเอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ให้ ผอ.7 บ.ก.ก.บข.น. (งวดที่ 1) ลง 24 มี.ค.65	สัญญาเลขที่ 4/2565 ลง 15 ธ.ค.64 (330 วัน)
6	7017331988	2500700483	บข.น.	กิจการร่วมค้า เสริมสร้าง ทรัพย์	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลบางโพ	6411320	43,123,456.00	43,123,456.00	รับโอนครุภัณฑ์จาก สำนักงานเขตดุสิต และอยู่ในระหว่าง ดำเนินการในงวดงานที่ 1	สัญญาเลขที่ 5/2565 ลง 24 ธ.ค.64 (360 วัน)
7	7017000611	2500700500	บข.น. (บข.น.1)	นายบิน วงษ์เจริญ	ค่าจัดจ้างตัดชุดเครื่องแบบ สนามสำหรับข้าราชการ ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมฝูงชน บก.น.1	6411220	620,000.00	620,000.00	ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสารทางการ เงิน และส่งหลักฐาน การเงิน	สัญญาเลขที่ 5/2564 ลง 30 ก.ย.64 ครบสัญญาเมื่อวันที่ 31 ม.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.น.

ทั้งหมด 313 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 288 รายการ คงเหลือ 25 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
8	7017002418	2500700500	บข.น. (บค.น.1)	ปิ่น เอ็มเตอร์โพรส์	คำจัดจ้างติดตั้งเครื่องแบบ ตำรวจสายงานป้องกัน ปราบปราม บค.น.1	6411220	1,008,000.00	1,008,000.00	อยู่ระหว่างส่งมอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 6/2564 ลง 30 ก.ย.64 ครบสัญญาเมื่อวันที่ 30 พ.ย.64
9	7015882557	2500700512	บข.น. (บค.น.2)	บริษัท เอกธัชซ์ เพ็นท์ จำกัด	โครงการปรับปรุงอาคาร บ้านพักอิสระ สน.บางเขน จำนวน 2 อาคาร	6411320	6,942,685.50	6,942,685.50	อยู่ระหว่างตรวจรับ และส่งมอบงาน งวดที่ 2-4 (งวดสุดท้าย) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค.65	สัญญาเลขที่ 28/2564 ลง 15 มี.ค.64 ครบสัญญาวันที่ 10 พ.ย. 64 ได้รับอนุมัติขยาย สัญญาอีก 90 วัน ครบ กำหนดวันที่ 8 ก.พ.65
10	7016874140	2500700512	บข.น. (บค.น.2)	บริษัท ทีบีเอ็น เอเซีย จำกัด	โครงการจ้างซ่อมแซม อาคารที่ทำการ สน.เตาปูน	6411220	499,000.00	499,000.00	อยู่ระหว่างส่งมอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค.65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 20 ก.ย.64 ครบกำหนด 18 ม.ค.65 ได้รับขยายอายุสัญญาอีก 90 วัน (เหตุโควิด) ครบ กำหนด 18 เม.ย.65



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บชน.

ทั้งหมด 313 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 288 รายการ คงเหลือ 25 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
11	7016998711	2500700512	บชน. (บ.ก.น.2)	บิน เอ็นเตอร์ไพรส์	จ้างติดตั้งเครื่องแบบสำหรับปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ สายงานป้องกันปราบปราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สน. คันนายาว	6411220	98,700.00	98,700.00	อยู่ระหว่างส่งมอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย.64 ครบกำหนด 28 ม.ค.65
12	7016956999	2500700540	บชน. (บ.ก.น.4)	บิน เอ็นเตอร์ไพรส์	ค่าจ้างติดตั้งเครื่องแบบสายตรวจใหม่ สน.บึงกุ่ม	6411220	77,700.00	77,700.00	อยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 47/2564 ลง 23 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 23 พ.ย.64 ได้รับอนุมัติขยายสัญญาอีก 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 23 ก.พ.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บชน.

ทั้งหมด 313 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 288 รายการ คงเหลือ 25 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
13	7016977557	2500700540	บชน. (บก.น.4)	بین เอ็นเตอร์ไพรส์	ค่าจ้างติดตั้งเครื่องแบบ สายตรวจใหม่ สบ.วังทอง	6411220	121,800.00	121,800.00	อยู่ระหว่างตรงจรับ และส่งมอบงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.65	สัญญาเลขที่พิเศษ 2/2564 ลง 29 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 29 พ.ย. 64 ได้รับอนุมัติขยาย สัญญาอีก 90 วัน ครบ กำหนดวันที่ 1 มี.ค.65
14	7016979518	2500700540	บชน. (บก.น.4)	بین เอ็นเตอร์ไพรส์	ค่าจ้างติดตั้งเครื่องแบบ สายตรวจใหม่ สบ.บางชัน	6411220	94,500.00	94,500.00	อยู่ระหว่างตรงจรับ และส่งมอบงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 2/2564 ลง 29 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 29 พ.ย. 64 ได้รับอนุมัติขยาย สัญญาอีก 90 วัน ครบ กำหนดวันที่ 1 มี.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย บชน.

ทั้งหมด 313 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 288 รายการ คงเหลือ 25 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
15	7016981603	2500700540	บชน. (บก.น.4)	ปิ่น เอ็นเตอร์ไพรส์	ค้ำจ้ำงตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจใหม่ สน.โศคชัย	6411220	109,200.00	109,200.00	อยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 10/2564 ลง 30 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 30 พ.ย.64 ได้รับอนุมัติขยายสัญญาอีก 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 1 มี.ค.พ.65
16	7016970287	2500700551	บชน. (บก.น.5)	นิมิตใหม่ โดย นางสาว ชนิษฐา จันพิร์	ตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจ 31 ชุด สน.ทุ่งมหาเมฆ	6411230	65,100.00	65,100.00	อยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 18/2564 ลง 29 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.64
17	7016971747	2500700551	บชน. (บก.น.5)	นิมิตใหม่ โดย นางสาว ชนิษฐา จันพิร์	ตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจ 56 ชุด สน.พระโขนง	6411230	117,600.00	117,600.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 4/2564 ลง 28 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.64
18	7016972362	2500700551	บชน. (บก.น.5)	นิมิตใหม่ โดย นางสาว ชนิษฐา จันพิร์	ตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจ 89 ชุด สน.ลุมพินี	6411230	186,900.00	186,900.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 8/2564 ลง 29 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บชน.

ทั้งหมด 313 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 288 รายการ คงเหลือ 25 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
19	7016972818	2500700551	บชน. (บก.น.5)	นาย วรยุทธ โนนคำ	ตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจ 78 ชุด สน.บางนา	6411230	163,800.00	163,800.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลง 29 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 28 ธ.ค. 64
20	7016974105	2500700551	บชน. (บก.น.5)	นimitใหม่ โดย นางสาว ชนิษฐา จันพิร์	ตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจ 78 ชุด สน.คลองตัน	6411230	163,800.00	163,800.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 3/2564 ลง 28 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 27 ธ.ค. 64
21	7016974117	2500700551	บชน. (บก.น.5)	นimitใหม่ โดย นางสาว ชนิษฐา จันพิร์	ตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจ 18 ชุด สน.บางโพธิ์ทาง	6411230	37,800.00	37,800.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 6/2564 ลง 28 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 27 ธ.ค. 64
22	7016974702	2500700551	บชน. (บก.น.5)	นimitใหม่ โดย นางสาว ชนิษฐา จันพิร์	ตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจ 33 ชุด สน.ท่าเรือ	6411230	69,300.00	69,300.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 3/2564 ลง 28 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 9 ก.พ. 65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.น.

ทั้งหมด 313 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 288 รายการ คงเหลือ 25 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
23	7016975305	2500700551	บข.น. (บ.ก.น.5)	เกรท ยูนิฟอร์ม โดย นาย เสฎฐวุฒิ ชนะ	ตัดชุดเครื่องแบบสายตรวจ 44 ชุด สน.วัดพระยาไกร	6411230	92,400.00	92,400.00	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 5/2564 ลง 29 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 28 ธ.ค. 64
24	7017001528	2500700588	บข.น. (บ.ก.น.8)	ร้านช้อยพิชญ์ โดย	ค่าเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	6411220	468,300.00	468,300.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 15/2564 ลง 29 ก.ย.64 ครบสัญญาวันที่ 28 มี.ค. 65
25	7016321363	2500700615	บข.น. (บ.ก.สปพ.)	บริษัท ทองสยาม คอนสตรัคชั่น แอนด์	ก่อสร้างหอประชุมและโรงอาหาร บก.คคส.	6411320	6,681,431.68	5,846,252.72	บริษัทได้ส่งมอบงวดที่ 7 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 คณะกรรมการตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 12 เม.ย.65 อยู่ระหว่างรอการตั้งเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลง 29 มี.ย.64 (360วัน) ระยะเวลา 8 ก.ค.64-2 ก.ค.65
25							172,603,491.18	171,768,312.22		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.1

ทั้งหมด 206 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 189 รายการ คงเหลือ 17 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7015819009	2500700630	ก.1 (ก.จ. สมุทรปราการ)	บริษัท ฐานมั่นคงกรุ๊ป 1994 จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.สาขา	6411320	13,657,574.00	9,755,410.00	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7/10	- สัญญาเลขที่ 6/2564 ลง 3 มี.ค.2564 ครบกำหนด 8 มี.ย. 2565
2	7015889247	2500700630	ก.1 (ก.จ. สมุทรปราการ)	บจก.บี.บอย.เบตส์. คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 เครื่องครัว สก.คลองด่าน	6411320	4,095,600.00	4,095,600.00	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 16/16	- สัญญาเลขที่ 7/2564 ลง 19 มี.ค.2564 ครบกำหนด 12 พ.ค. 2565
3	7016995923	2500700630	ก.1	ดาบตำรวจสุริยา ทองบ่อ	จ้างตัดเครื่องแบบงาน ป.	6411220	174,300.00	174,300.00	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	- สัญญาเลขที่ 9/2564 ลง 30 ก.ย.2564 ครบกำหนด 18 มี.ค. 2565

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.1

ทั้งหมด 206 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 189 รายการ คงเหลือ 17 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
4	7015856892	2500700647	ก.1 (ก.จ. ปทุมธานี)	บริษัท วันชัย 1992 จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ห้อง สก.คลองห้า	6411320	4,875,000.00	4,875,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 16/16	สัญญาเลขที่ 1/2564 (เริ่ม 10 มี.ค. 64-สิ้นสุด 3 เม.ย.65)
5	7015901298	2500700647	ก.1 (ก.จ. ปทุมธานี)	หจก.ทรัพย์อนันต์ เอ็นจิเนียริ่ง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.เมืองปทุมธานี	6411320	18,846,000.00	16,403,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 9/13	สัญญาเลขที่ 2/2564(เริ่ม 24 มี.ค.64-สิ้นสุด 16 มิ.ย. 65)
6	7015753390	2500700649	ก.1 (ก.จ. พระนครศรีอยุธยา)	บริษัท ส.รุ่งเรืองไพศาล จำกัด	ก่อสร้างแฟลต5ชั้น30 ครอบครั้ว สก.บางโทร	6411320	8,262,000.00	8,262,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด งานที่ 9/11	สัญญา 4/2564 ลง 15 ก.พ. 64 เริ่ม 16 ก.พ. 64 ครบ 10 มิ.ย. 65
7	7016988295	2500700649	ก.1 (ก.จ. พระนครศรีอยุธยา)	นางกมลพร พรหมรี	ชุดเครื่องแบบสนาม สก. พระนครศรีอยุธยา	6411230	94,500.00	94,500.00	21 เม.ย. 65 ส่งมอบงาน และตรวจรับแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน	ใบสั่งจ้างที่ 40/2564 ลง 29 ก.ย. 64 เริ่ม 30 ก.ย. 64 ครบ 24 เม.ย. 65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.1

ทั้งหมด 206 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 189 รายการ คงเหลือ 17 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
8	7015872091	2500700653	ก.1 (ก.จว.ลพบุรี)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกล เจริญก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.บ้านข่อย	6411320	5,768,169.57	4,124,969.57	-เบิกจ่ายงวดที่ 7/9 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง ก่อสร้างงวดที่ 8/9 และ 9/9	สัญญาเลขที่ 48/2564 เริ่ม 17 มี.ค.64 - สิ้นสุด 10 พ.ค.65
9	7015899464	2500700657	ก.1 (ก.จว.ชัยนาท)	บริษัท โปรเจกต์ อินเตอร์ เทค จำกัด	ก่อสร้างเรือนแถวชั้น ประทวน - รong สว. ขนาด 10 คูหา สก.เนิน ขาม จำนวน 2 หลัง	6411320	15,888,888.00	15,888,888.00	-อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 1/9 -การดำเนินงานก่อสร้างอยู่ ในงวดที่ 2/9	-เลขที่ 2/2564 ลง 22 มี.ค.2564 -สัญญาเริ่ม 23 มี.ค.64 สิ้นสุด 16 ม.ค.65
10	7015899746	2500700657	ก.1 (ก.จว.ชัยนาท)	บริษัท โปรเจกต์ อินเตอร์ เทค จำกัด	ก่อสร้างเรือนแถวชั้น ประทวน - รong สว. ขนาด 10 คูหา ก.จว. ชัยนาท จำนวน 1 หลัง	6411320	8,390,000.00	8,390,000.00	-อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1/5 งานฐานราก ค.ส.ล. และเสาตอม่อ ค.ส.ล.	-เลขที่ 1/2564 ลง 22 มี.ค.2564 -สัญญาเริ่ม 23 มี.ค.64 สิ้นสุด 17 พ.ย.64



## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ภ.1

ทั้งหมด	206	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	189	รายการ	คงเหลือ	17	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
11	7016972447	2500700657	ภ.1 (ภ.จว.ชัยนาท)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีญสิณี ก่อสร้างกา	ซ่อมแซมหลังคาและทาสีอาคารที่ทำการ ภ.จว.ชัยนาท	6411220	499,600.00	499,600.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม - คาดว่าจะสามารถส่งงานแล้วเสร็จไม่เกิน พ.ค.65	- เลขที่ 3/2564 ลง 29 ก.ย.2564 - สัญญาเริ่ม 30 ก.ย.2564 สิ้นสุด 28 ธ.ค. 64
12	7016972982	2500700657	ภ.1 (ภ.จว.ชัยนาท)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีญสิณี ก่อสร้างกา	ซ่อมแซมงานฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า อาคารที่ทำการ ภ.จว.ชัยนาท	6411220	499,800.00	499,800.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม - คาดว่าจะสามารถส่งงานแล้วเสร็จไม่เกิน พ.ค.65	- เลขที่ 5/2564 ลง 29 ก.ย.2564 - สัญญาเริ่ม 30 ก.ย.2564 สิ้นสุด 28 ธ.ค. 64
13	7016974027	2500700657	ภ.1 (ภ.จว.ชัยนาท)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีญสิณี ก่อสร้างกา	ซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารที่ทำการ ภ.จว.ชัยนาท	6411220	192,000.00	192,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม - คาดว่าจะสามารถส่งงานแล้วเสร็จไม่เกิน พ.ค.65	- เลขที่ 4/2564 ลง 29 ก.ย.2564 - สัญญาเริ่ม 30 ก.ย.2564 สิ้นสุด 28 ธ.ค. 64

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.1

ทั้งหมด	206	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	189	รายการ	คงเหลือ	17	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
14	7016974035	2500700657	ก.1 (ก.จ.ชัยนาท)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทินภัทร การโยธา	ซ่อมแซมอาคารบ้านพัก ระดับรองสารวัตร สก. ห้วยยูง	6411220	215,000.00	215,000.00	- อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่าย - คาดว่าจะส่งเบิกได้ 25 เม.ย.2565	- เลขที่ 1/2564 ลง 29 ก.ย.2564 - สัญญาเริ่ม 30 ก.ย.2564 สิ้นสุด 28 ธ.ค. 64
15	7015895032	2500700659	ก.1 (ก.จ.สระบุรี)	บริษัท วันชัย 1992 จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต)5ชั้น30ครอบครัว สก.วิหารแดง	6411320	2,172,500.00	2,172,500.00	- อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 11/11(งวดสุดท้าย) คาดว่าส่งมอบภายใน 12 พ.ค. 65	- สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 22 มี.ค.2564 ครบ กำหนด 17 มี.ค. 2565
16	7016968035	2500700659	ก.1 (ก.จ.สระบุรี)	บริษัท นอร์ธเทิร์น แอท ไทร์ จำกัด	ตัดชุดเครื่องแบบงาน ป้องกันปราบปราม (ต้นแบบ) สก.เมืองสระบุรี	6411220	119,700.00	119,700.00	- ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว เหลือบางส่วนนัดส่งมอบ ให้ครบถ้วน วันที่ 25 เม.ย. 65	- สัญญาเลขที่ 3/2564 ลง 29 ก.ย.2564 ครบ กำหนด 30 มี.ค. 2565

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.1

ทั้งหมด 206 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 189 รายการ 17 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
17	7016687183	2500700474	ก.1 (ศปร.ก.1)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรือง บุญย์	ก่อสร้างโรงผลิตกระสุน	6411320	11,991,000.00	11,391,450.00	เบิกจ่ายงวดงานที่1/7 เรียบร้อยแล้ว การก่อสร้างงวดที่2/3 /7แล้วเสร็จ ร้อยละ 80	สัญญาที่5/2564 ลง 2 ก.ย.64 เริ่ม 3 ก.ย.64 สิ้นสุด 29 ก.ค.65
17							95,741,631.57	87,153,717.57		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.2

ทั้งหมด 185 รายการ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 173 รายการ 12 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือที่ ก.ค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7016881598	2500700661	ก.2	บริษัท ประทีปกิจก่อสร้าง จำกัด	ค่าก่อสร้างลานจอดรถ เติลคอปเตอร์	6411320	3,760,000.00	3,760,000.00	อยู่ระหว่างวงงวดงานที่ 3 (งวดสุดท้าย)	สัญญาเลขที่ 4/2564 ลง 28 ก.ย.64 (เริ่ม 29 ก.ย.64 - 27 มี.ค.65)
2	7016989652	2500700669	ก.2 (ก.จ.ชลบุรี)	ร้านชอชัยพฤกษ์ โดย	ค่าเครื่องแบบงานป้องกันปราบปราม	6411220	396,900.00	396,900.00	อยู่ระหว่างวงงบสงมอบยังไม่ครบจำนวน	สัญญาเลขที่ 5/2564 ลง 29 ก.ย.64 วันเริ่มต้น 30 ก.ย.64 วันสิ้นสุดสัญญา 27 มี.ค.65
3	7015582241	2500700673	ก.2 (ก.จ.จันทบุรี)	หจก ปัทมพร คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างแพลตฟอร์มที่พักอาศัย สภ.ขลุง	6411320	1,560,000.00	1,560,000.00	อยู่ระหว่างวงงวดงานที่ 8	สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 11 มี.ค.64 (เริ่ม 11 มี.ค.64 - 23 ก.ย.65)
4	7015582246	2500700673	ก.2 (ก.จ.จันทบุรี)	หจก ปัทมพร คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างแพลตฟอร์มที่พักอาศัย สภ.ขลุง	6411320	1,560,000.00	1,560,000.00	อยู่ระหว่างวงงวดงานที่ 8	สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 11 มี.ค.64 - วันสิ้นสุดสัญญา 11 มี.ค.64 - 23 ก.ย.65
5	7015582247	2500700673	ก.2 (ก.จ.จันทบุรี)	หจก ปัทมพร คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างแพลตฟอร์มที่พักอาศัย สภ.ขลุง	6411320	1,560,000.00	1,560,000.00	อยู่ระหว่างวงงวดงานที่ 8	สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 11 มี.ค.64 - วันสิ้นสุดสัญญา 11 มี.ค.64 - 23 ก.ย.65
6	7015582610	2500700673	ก.2 (ก.จ.จันทบุรี)	หจก ปัทมพร คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างแพลตฟอร์มที่พักอาศัย สภ.ขลุง	6411320	3,120,000.00	3,120,000.00	อยู่ระหว่างวงงวดงานที่ 8	สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 11 มี.ค.64 - วันสิ้นสุดสัญญา 11 มี.ค.64 - 23 ก.ย.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.2

ทั้งหมด 185 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 173 รายการ คงเหลือ 12 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
7	701582703	2500700673	ก.2 (ก.จ. จันทบุรี)	หจก ปัทมพร คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างแพลตฟอร์มอาคาร สก.ขลุง	6411320	3,432,000.00	3,432,000.00	อยู่ระหว่างวงงานที่ 8	สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 11 ม.ค.64 - วันสิ้นสุดสัญญา 11 ม.ค.64 - 23 ก.ย. 65
8	7016286023	2500700673	ก.2 (ก.จ. จันทบุรี)	หจก ปัทมพร คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างแพลตฟอร์มอาคาร สก.ขลุง	6411320	3,283,315.57	3,283,315.57	อยู่ระหว่างวงงานที่ 8	สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 11 ม.ค.64 - วันสิ้นสุดสัญญา 11 ม.ค.64 - 23 ก.ย. 65
9	7016286027	2500700673	ก.2 (ก.จ. จันทบุรี)	หจก ปัทมพร คอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างแพลตฟอร์มอาคาร สก.ขลุง	6411320	3,976,093.44	3,976,093.44	อยู่ระหว่างวงงานที่ 8	สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 11 ม.ค.64 - วันสิ้นสุดสัญญา 11 ม.ค.64 - 23 ก.ย. 65
10	7016233099	2500700675	ก.2 (ก.จ. ตราด)	บริษัท ทรานด์เอ็นจิเนียริงอิมพีมา จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.ด่านชุมพล	6411320	3,277,962.00	3,277,962.00	อยู่ระหว่างวงงาน 8-9 (งวดสุดท้าย)	สัญญาเลขที่ 1/2564 (เริ่ม 22 ม.ค.64 - 18 ธ.ค.64)
11	7016633321	2500700475	ก.2 (ศพร.ก.2)	บริษัท เพิ่มพูลทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 ตูหา	6411320	6,972,000.00	5,478,000.00	อยู่ระหว่างวงงานที่ 4	สัญญาเลขที่ 2/2565 ลง 24 ส.ค.64 ระยะเวลา 240 วัน อนุมัติขยายอีก 63 วัน ลง 31 มี.ค.65 รวมเป็น 303 วัน เริ่ม 24 ส.ค.64 สิ้นสุด 23 มิ.ย.65
12	7016892408	2500700475	ก.2 (ศพร.ก.2)	บริษัท ก่อนแก้วชลบุรี จำกัด	โรงผลิตกระสุน 1 หลัง	6411320	10,187,250.00	8,389,500.00	อยู่ระหว่างวงงานที่ 4	สัญญา เลขที่ 4/2564 ลง 22 ก.ย.64 ระยะเวลา 330 วัน เริ่ม 23 ก.ย.64 สิ้นสุด 18 ส.ค.65
12							43,085,521.01	39,793,771.01		

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ภ.3

ทั้งหมด 286 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 264 รายการ คงเหลือ 22 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO คงเหลือที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
1	7015927103	2500700685	ภ.3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเก่า คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง)	6411320	13,450,000.00	13,450,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 11/16	เลขที่ 2/2564 ลง 21 มี.ค.64 (22 มี.ค.64 - 31 ก.ค.65)
2	7016963629	2500700685	ภ.3	หจก แสงฟ้า ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่ง ใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6411320	2,564,350.00	2,564,350.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 12/48	เลขที่ 2/2563 ลง 30 ก.ย.63 (1 ต.ค.63 - 13 พ.ย.66)
3	7016963637	2500700685	ภ.3	หจก แสงฟ้า ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่ง ใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6411320	1,657,500.00	1,657,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 12/48	เลขที่ 2/2563 ลง 30 ก.ย.63 (1 ต.ค.63 - 13 พ.ย.66)
4	7016963642	2500700685	ภ.3	หจก แสงฟ้า ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่ง ใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6411320	1,657,500.00	1,657,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 12/48	เลขที่ 2/2563 ลง 30 ก.ย.63 (1 ต.ค.63 - 13 พ.ย.66)

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ภ.3

ทั้งหมด	286	รายการ	พบ	รายการ	0
เบิกจ่าย	264	รายการ	คงเหลือ	รายการ	22

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO คงเหลือ ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
5	7016963668	2500700685	ภ.3	หจก แสงฟ้า ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่ง ใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6411320	3,729,375.00	3,729,375.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 12/48	เลขที่ 2/2563 ลง 30 ก.ย.63 (1 ต.ค.63 - 13 พ.ย.66)
6	7016963874	2500700685	ภ.3	หจก แสงฟ้า ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่ง ใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6411320	994,500.00	994,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 12/48	เลขที่ 2/2563 ลง 30 ก.ย.63 (1 ต.ค.63 - 13 พ.ย.66)
7	7016963892	2500700685	ภ.3	หจก แสงฟ้า ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่ง ใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6411320	1,160,250.00	1,160,250.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 12/48	เลขที่ 2/2563 ลง 30 ก.ย.63 (1 ต.ค.63 - 13 พ.ย.66)

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ภ.3

ทั้งหมด	286	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	264	รายการ	คงเหลือ	22	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO คงเหลือ ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
8	7016963900	2500700685	ภ.3	หจก แสงฟ้า ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่ง ใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6411320	3,729,375.00	3,729,375.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 12/48	เลขที่ 2/2563 ลง 30 ก.ย.63 (1 ต.ค.63 - 13 พ.ย.66)
9	7016964212	2500700685	ภ.3	หจก แสงฟ้า ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่ง ใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ	6411320	994,500.00	994,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 12/48	เลขที่ 2/2563 ลง 30 ก.ย.63 (1 ต.ค.63 - 13 พ.ย.66)
10	7016972480	2500700707	ภ.3 (ภ.จว.ชัยภูมิ)	หจก.ศรีสง่า แอนด์ อาร์ณ	จ้างติดตั้งสายตรวจ สก.เมืองชัยภูมิ	6411220	115,500.00	115,500.00	เบิกจ่ายแล้ว	เลขที่ 45/2564 ลง 30 ก.ย.64
11	7016982930	2500700693	ภ.3 (ภ.จว. นครราชสีมา)	หจก.ศรีสง่า แอนด์ อาร์ณ	จ้างหมัดตัดเครื่องแบบสำหรับ การปฏิบัติราชการของข้าราชการ ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน ป้องกันปราบปราม	6411220	344,400.00	344,400.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ 77/2564 ลง 30 ก.ย.64 ( 1 ต.ค.64 - 12 ก.พ.65)



## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.3

ทั้งหมด	286	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	264	รายการ	คงเหลือ	22	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO คงเหลือ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
12	7016447827	2500700701	ก.3 (ก.จ.ศรีสะเกษ)	บริษัท ส การโยธา 1993 จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.ชน หาญ	6411230	9,873,500.00	9,873,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 7/10	เลขที่ 2/2564 ลง 16 ก.พ.64 (16 ก.พ.64 - 11 ก.พ.65 ขยาย สัญญาถึง 30 เม.ย.65
13	7017269687	2500700699	ก.3 (ก.จ.สุรินทร์)	ร้านหม่มสุท	จ้างติดตั้งเครื่องแบบงานป้องกัน ปราบปราม	6411230	126,000.00	126,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ 04/2564 ลง 30 ก.ย.64 ( 30 ก.ย.64 - 29 พ.ย.64) ขยาย สัญญาถึง 28 ม.ค.65
14	7017279418	2500700699	ก.3 (ก.จ.สุรินทร์)	บริษัท เอ็นเจียริง ริวอร์ด	จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องส่ง สัญญาณรบกวนระยะไกล	6411230	32,000.00	32,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน	เลขที่ 20/2564 ลง 28 ก.ย.64 (28 ก.ย.64 ถึง 27 พ.ค.65)

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.3

ทั้งหมด	286	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	264	รายการ	คงเหลือ	22	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO คงเหลือ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
15	7015841290	2500700710	ก.3 (ก.จ. อำนาจเจริญ)	หจก อัมพลก่อสร้าง 2006	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี ตำรวจ(ขนาดเล็ก) สก.ปลาเค้า	6411320	5,662,280.00	5,662,280.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 6/9 และ 7/9	1/2564 ลง 9 มี.ค.64 (9 มี.ค.- 9 ต.ค.64 ขยาย เวลาจนถึง 30 เม.ย.65
16	7017534996	2500700710	ก.3 (ก.จ. อำนาจเจริญ)	หจก.ศรีสง่า แอนด์ อภรณ์	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องแบบ สำหรับบริการปฏิบัติการของ ข้าราชการฯ สายงานป้องกัน ปราบปราม สก.เมืองอำนาจเจริญ	6411220	147,000.00	147,000.00	อยู่ระหว่างของอนุมัติ เบิกจ่าย	26/2564 ลง 28 ก.ย.64 (29 ก.ย. - 27 ธ.ค.64 ) ขยายเวลาจนถึง วันที่ 27 มี.ค.65
17	7015673199	2500700703	ก.3 (ก.จ. อุบลราชธานี)	หจก. แสงเจริญ คอนสตรัคชั่นพีว เจอร์	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจ(ขนาดกลาง) สก.โพธิ์ ไทร จำนวน 1 หลัง	6411320	9,775,000.00	7,820,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 8/10 และ 9/10	- เลขที่ 3/2564 ลง 29 ม.ค. 64 (30 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 65)
18	7015677199	2500700703	ก.3 (ก.จ. อุบลราชธานี)	หจก ศรีสะเกษไทร ภูมิ	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจ(ขนาดกลาง) สก. สำโรง จำนวน 1 หลัง	6411320	9,750,000.00	9,750,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 7/10 และ 8/10	- เลขที่ 4/2564 ลง 29 ม.ค. 64 (30 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 65) - ขยายสัญญา เป็น 7 ก.พ. 65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.3

ทั้งหมด	286	รายการ	หับ	0	รายการ
เบิกจ่าย	264	รายการ	คงเหลือ	22	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
19	7015677609	2500700703	ก.3 (ก.จว.) อุบลราชธานี	หจก สหสุขชัยเท รตดิ้ง	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้น ประทวน-รอง สว. 10 คูหา สก. โนนกง จำนวน 2 หลัง	6411320	10,356,855.03	10,356,855.03	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 4/6	- เลขที่ 5/2564 ลง 29 มี.ค. 64 (30 มี.ค. 64 - 29 มี.ค. 65)
20	7015677612	2500700703	ก.3 (ก.จว.) อุบลราชธานี	หจก ยูนิกัพผสม พาณิชย์	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้น ประทวน-รอง สว. 10 คูหา สก. โขงเจียม จำนวน 1 หลัง	6411320	5,579,131.56	5,579,131.56	- อยู่ระหว่างตรวจรับงวด งานที่ 4/6 - อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดงานที่ 5/6 และ 6/6	- เลขที่ 6/2564 ลง 29 มี.ค. 64 (30 มี.ค. 64 - 5 พ.ย. 64) ขยายสัญญา เป็น 30 พ.ย. 64
21	7016973348	2500700703	ก.3 (ก.จว.) อุบลราชธานี	หจก.ศรีสง่า แอมด์ อการณ	โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง เครื่องแบบสำหรับข้าราชการ ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ ป้องกันปราบปราม และ เครื่องหมายต่าง ๆ ตามที่ราชการ กำหนดให้กับ สก.เมือง อุบลราชธานี	6411220	235,200.00	235,200.00	อยู่ระหว่างการขออนุมัติ เบิกจ่าย	- เลขที่ 82/2564 ลง 29 ก.ย. 64 (30 ก.ย. 64 - 28 ธ.ค. 64) ขยายใบสั่งจ้าง เป็น 28 มี.ค. 65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.3

ทั้งหมด	286	รายการ	พบ	รายการ
เบิกจ่าย	264	รายการ	คงเหลือ	รายการ
		หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย
		งบประมาณ	ภ.3 (ศฝร.ภ.3)	บริษัท บุญเจือ
		เลขที่ใบสั่งซื้อ	2500700476	จำกัด
		22	7017060639	
		22		

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO คงเหลือ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
22	7017060639	2500700476	ภ.3 (ศฝร.ภ.3)	บริษัท บุญเจือ จำกัด	ก่อสร้างโรงผลิตกระดาษสัน จำนวน 1 ผลิต	6411320	6,633,408.59	5,512,269.11	อยู่ระหว่างดำเนินการงวด งานที่ 5/7	เลขที่ 1/2564 ลง 10 ก.ย.64 (10 ก.ย.64 - 27 มี.ย.65)
22							88,567,625.18	85,491,485.70		

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.4

ทั้งหมด	211	รายการ	หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
เบิกจ่าย	200	รายการ	หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
		รายการ	งบประมาณ								

ทั้งหมด	211	รายการ	หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
0	รายการ	หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)	
11	รายการ	งบประมาณ									

1	7015579085	2500700722	ก.4 (ก.จ. ขอนแก่น)	หจก โนนสะอาดรัตนก่อ สร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.บ้านฝาง	6411320	13,228,600.00	13,228,600.00	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 วันที่ 7 มี.ค.2565	1/2564 (11 มี.ค. 2564-21 เม.ย. 2565 อยู่ระหว่าง ขยายระยะเวลาไป อีก 146 วัน
2	2000546207	2500700725	ก.4 (ก.จ. อุดรธานี)	หจก. กรวิรัตน์ มีเดีย	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.หนองแสง	6411320	13,401,700.00	13,401,700.00	เบิกงวด 3 วันที่ 17 มี.ค. 2565	11/2564 (18 มี.ค.2564-12 มี.ค. 2565
3	7017616411	2500700727	ก.4	บริษัท ออโต้ บิวติง จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.คำน้อชัย	6411320	11,746,000.00	11,746,000.00	เบิกจ่าย งวดที่ 4 วันที่ 14 มี.ค.2565	2/2564 (24 กพ. 2564-27 มี.ค.2565
4	7017616523	2500700727	ก.4 (ก.จ.เลย)	ร้านช้อชัยพฤษภาคม	จ้างติดตั้งเครื่องแบบ สำหรับการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ ตำรวจสายงานป้องกัน ปราบปราม	6411220	163,800.00	163,800.00	อยู่ระหว่างตรวจรับและ เบิกจ่าย	31/2564(30 ก.ย.2564-18 เม.ย.2565

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ภ.4

ทั้งหมด 211 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 200 รายการ คงเหลือ 11 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
5	7016972498	2500700729	ภ.4 (ภ.จว.หนองคาย)	บริการณ์	จ้างตัดชุดเครื่องแบบสำหรับข้าราชการ ดำรวจสายงานป้องกันปราบปราม สก.เมืองหนองคาย	6411220	151,200.00	151,200.00	กำลังทำเรื่องขอเบิกจ่าย	154/2564 (30 ก.ย.2564-28 มี.ค.2565)
6	7017197861	2500700729	ภ.4 (ภ.จว.หนองคาย)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที โนนี	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.นาจิว อ.สังคม จว.หนองคาย	6411320	7,907,030.50	7,907,030.50	เบิกงวดที่ 3 วันที่ 4 มี.ค.2565	69/2564 (11 มี.ค.2564-3 ก.พ.2565)
7	7015792893	2500700733	ภ.4 (ภ.จว.ร้อยเอ็ด)	หงก อัมพตก่อสร้าง 2006	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.อาจสามภด	6411320	17,338,700.00	17,338,700.00	งวดงานที่ 2	02/2564(1 มี.ค.2564-25 เม.ย.2565 ขยายสัญญา 43 วัน สิ้นสุดสัญญา 7 มี.ย.2565
8	7016754245	2500700733	ภ.4 (ภ.จว.ร้อยเอ็ด)	บริษัท เขียวสุวรรณ จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.โพมทราย	6411320	3,103,000.00	3,103,000.00	งวดงานที่8-9	03/2564 1 มี.ค.2564-24 ก.พ.2565

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.4

ทั้งหมด	211	รายการ	พบ	รายการ	0	รายการ
เบิกจ่าย	200	รายการ	คงเหลือ	รายการ	11	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
9	7016990513	2500700737	ก.4 (ก.จว. สกลนคร)	สุทธิไทย โดย น.ส.ศรีไทย อ่างเข้า	จ้างตัดเย็บชุดเครื่องแบบสนามสายงานป้องกันปราบปราม	6411220	168,000.00	168,000.00	ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน	71/2564 (1 ต.ค. 2564-29 มี.ค.2565)
10	7016982605	2500700739	ก.4 (ก.จว. นครพนม)	บริการณ์	ตัดเครื่องแบบงานป้องกันปราบปราม	6411230	52,500.00	52,500.00	กำลังดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย	30 ก.ย.2564-30 เม.ย.2565
11	7017595832	2500700477	ก.4 (ศฝร.ภ.4)	หจก เข็ชุกรช่าง	จ้างก่อสร้างอาคารโรงผลิตกระสุน	6411320	10,194,982.00	10,194,982.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงวด 1-2	6/2564 (17 ก.ย. 64-14 ก.ย.65)
11							77,455,512.50	77,455,512.50		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พบ	รายการ
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	รายการ
		หน่วยรับ	จำนวน	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7015881062	2500700743	ก.5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนคร	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.ปัว	6411320	12,923,400.00	12,923,400.00	อยู่ระหว่างส่งวงงาน/ คาดว่าจะเบิกจ่ายทุกงวดแล้วเสร็จภายใน พ.ค.65	สัญญาเลขที่ 7/64 ลง 16 มี.ค.64 สิ้นสุด 18 เม.ย.65
2	7015907409	2500700743	ก.5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนคร	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.สบเมย	6411320	15,182,300.00	13,013,400.00	อยู่ระหว่างส่งวงงาน/ คาดว่าจะเบิกจ่ายทุกงวดแล้วเสร็จภายใน พ.ค.65	สัญญาเลขที่ 8/64 ลง 23 มี.ค.64 สิ้นสุด 28 เม.ย.65
3	7015927934	2500700743	ก.5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนคร	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.แม่ปิง	6411320	27,849,600.00	21,274,000.00	อยู่ระหว่างส่งวงงาน/ คาดว่าจะเบิกจ่ายทุกงวดแล้วเสร็จภายใน พ.ค.65	สัญญาเลขที่ 9/64 ลง 29 มี.ค.64 สิ้นสุด 12 พ.ค.65
4	7015943130	2500700743	ก.5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงชัยคอนกรีต	โครงการก่อสร้างแฟลต 4 ชั้น 30 ครอบคลุมบริเวณงานจราจร ก.จ. เชียงใหม่	6411320	11,447,500.00	9,158,000.00	อยู่ระหว่างส่งวงงาน/ คาดว่าจะเบิกจ่ายทุกงวดแล้วเสร็จภายใน พ.ค.65	สัญญาเลขที่ 9/64 ลง 31 มี.ค.64 สิ้นสุด 25 พ.ค.65



## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พบ	0	รายการ	
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	28	รายการ	

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
5	7015848845	2500700759	ก.5 (ก.จ.แพร่)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชค นคร	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวหัวไร่ 10 คูหา งวดที่ 6	6411320	1,240,200.00	1,240,200.00	รอการตั้งเบิก	สิ้นสุด 15 ก.พ. 65
6	7015848846	2500700759	ก.5 (ก.จ.แพร่)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชค นคร	จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวหัวไร่ 10 คูหา งวดที่ 7	6411320	1,653,600.00	1,653,600.00	รอการตั้งเบิก	สิ้นสุด 15 ก.พ.65
7	7015922175	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	หจก.ปรีชาพิชญ คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำ เพียงดิน	6411320	873,500.00	873,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวด งาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุด สัญญา 11 เม.ย. 65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พบ	รายการ	0	รายการ
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	รายการ	28	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (จะบันทึกเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
8	7015929058	2500700769	ก.5 (ก.จว. แม่ฮ่องสอน)	ทจก.ปรีชาพิชญ คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำ เพียงดิน	6411320	873,500.00	873,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวด งาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.65
9	7015929852	2500700769	ก.5 (ก.จว. แม่ฮ่องสอน)	ทจก.ปรีชาพิชญ คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำ เพียงดิน	6411320	873,500.00	873,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวด งาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุด สัญญา 11 เม.ย. 65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	28	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
10	7015929868	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	หจก.ปรีชาพิชญ คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำ เพียงดิน	6411320	873,500.00	873,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวด งาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.65
11	7015929873	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	หจก.ปรีชาพิชญ คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำ เพียงดิน	6411320	873,500.00	873,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวด งาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุด สัญญา 11 เม.ย. 65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	28	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
12	7015929879	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	หจก.ปริชาพิชญ คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำ เพียงดิน	6411320	873,500.00	873,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวด งาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.65
13	7015929883	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	หจก.ปริชาพิชญ คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำ เพียงดิน	6411320	873,500.00	873,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวด งาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พัน	รายการ	0	รายการ	
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	รายการ	28	รายการ	

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
14	7015930365	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	หจก.ปริชาพิชญ คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำเพียงดิน	6411320	873,500.00	873,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวดงาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.65
15	7015930384	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	หจก.ปริชาพิชญ คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำเพียงดิน	6411320	873,500.00	873,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวดงาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พบ	รายการ
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	รายการ
		หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย
		งบประมาณ		

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
16	7015930388	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	พจก.ปรีชาพิชญ์ คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำเพียงดิน	6411320	4,367,500.00	4,367,500.00	อยู่ระหว่างการส่งงวดงาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.65
17	7015930389	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	พจก.ปรีชาพิชญ์ คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.น้ำเพียงดิน	6411320	1,747,000.00	1,747,000.00	อยู่ระหว่างการส่งงวดงาน	สัญญาเลขที่ E.1/2564 ลง 16 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 11 เม.ย.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด 147 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 119 รายการ รายงาน 28 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
18	7015931478	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	ทจก.ที.อาร์.เค. แม่ฮ่องสอน (2002)	ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกภ.-รอง ผภก. สภ. น้ำเพียงดิน	6411320	211,680.00	211,680.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สัญญาเลขที่ E.2/2564 ลง 19 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 20 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ย.65
19	7015931486	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	ทจก.ศันธวงค์ คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้น ประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ. น้ำเพียงดิน	6411320	1,480,000.00	1,480,000.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สัญญาเลขที่ E.3/2564 ลง 29 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 30 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 14 ส.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	28	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
20	7015931489	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	ทจก.คีนฮวงค์ คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้น ประทวน - รong สว. 10 คูหา สก. น้ำเพียงดิน	6411320	2,590,000.00	2,590,000.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สัญญาเลขที่ E.3/2564 ลง 29 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 30 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 14 ส.ค.65
21	7015932409	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	ทจก.ที.อาร์.เค. แม่ฮ่องสอน (2002)	ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกค.-รong ผบก. สก.น้ำเพียงดิน	6411320	282,240.00	282,240.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สัญญาเลขที่ E.2/2564 ลง 19 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 20 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ย.65



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด 147 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 119 รายการ คงเหลือ 28 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
22	7015932418	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	ทจก.ที.อาร์.เค. แม่ฮ่องสอน (2002)	ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.-รอง ผกก. สก.น้ำเพียงดิน	6411320	582,120.00	582,120.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สัญญาเลขที่ E.2/2564 ลง 19 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 20 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ย.65
23	7015932445	2500700769	ก.5 (ก.จ. แม่ฮ่องสอน)	ทจก.ที.อาร์.เค. แม่ฮ่องสอน (2002)	ก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวสัญญา บัตร สก.น้ำเพียงดิน	6411320	1,068,000.00	1,068,000.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สัญญาเลขที่ E.4/2564 ลง 29 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 30 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ย.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	28	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
24	7015932452	2500700769	ก.5 (ก.จว. แม่ฮ่องสอน)	หจก.ที.อาร์.เค. แม่ฮ่องสอน (2002)	ก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวสัญญา บัตร สก.น้ำเพียงดิน	6411320	1,068,000.00	1,068,000.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สัญญาเลขที่ E.4/2564 ลง 29 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 30 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ย.65
25	7015932455	2500700769	ก.5 (ก.จว. แม่ฮ่องสอน)	หจก.ที.อาร์.เค. แม่ฮ่องสอน (2002)	ก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวสัญญา บัตร สก.น้ำเพียงดิน	6411320	3,293,000.00	3,293,000.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สัญญาเลขที่ E.4/2564 ลง 29 มี.ค.64 วันเริ่มต้น 30 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 26 ก.ย.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด 147 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 119 รายการ คงเหลือ 28 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
26	7016985576	2500700765	ก.5 (ก.จ.พะเยา)	บริษัท นอร์ธเทิร์น แอท ไพร์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สาย ตรวจ)	6411230	86,100.00	86,100.00	รอการตั้งเบิก	สัญญาเลขที่ 05/2564 ลง 23 ก.ย.64 วันเริ่มต้น 24 ก.ย.64 ขยาย การส่งมอบ 2 ครั้ง สิ้นสุด สัญญา 28 ก.พ. 65
27	7016974626	2500700754	ก.5 (ก.จ.ลำพูน)	บริษัท นอร์ธเทิร์น แอท ไพร์ จำกัด	จ้างติดตั้งเครื่องแบบสำหรับ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ สายงานป้องกันปราบปราม	6411220	58,800.00	58,800.00	รอการตั้งเบิก	สัญญาเลขที่ 19/2564 ลง 29 ก.ย. 64 สิ้นสุด 27 เม.ย. 65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.5

ทั้งหมด	147	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	119	รายการ	คงเหลือ	28	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
28	7016889902	2500700478	ก.5 (ศพร.ก.5)	ห้างหุ้นส่วน จำกัด นิล ฟาร์ม	โรงผลิตกระสุนและครุภัณฑ์	6411320	11,580,000.00	11,580,000.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	สัญญาเลขที่ 4/2564 ลง 22 ก.ย.64 วันเริ่มต้น 23 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 18 ส.ค.65
28							106,572,540.00	95,538,540.00		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.6

ทั้งหมด 258 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 234 รายการ หน่วยงาน 24 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7016906445	2500700772	ก.6	บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด มหาชน	โครงการจัดทำศูนย์เฝ้าระวังเพื่อ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ ก.6	6411310	214,200.00	214,200.00	ตรวจรับงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย	เลขที่สัญญา 6/2564 23 ก.ย.64 - 17 พ.ย.65
2	7016907213	2500700772	ก.6	บริษัท ล็อกซเลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี	โครงการจัดทำศูนย์เฝ้าระวังเพื่อ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ ก.6	6411310	205,800.00	205,800.00	ตรวจรับงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างเบิกจ่าย	เลขที่สัญญา 6/2564 23 ก.ย.64 - 17 พ.ย.66
3	7015999800	2500700772	ก.6	บ. สราวุธ แอนด์ สามอนงค์	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารคลัง/ เก็บของกลาง บก. อก.ก.6	6411320	4,292,000.00	4,292,000.00	ตรวจรับงวด 7 เรียบร้อยแล้ว	เลขที่สัญญา 3/2564 8 เม.ย.64 - 3 ม.ค.65
4	7016728718	2500700772	ก.6	บ. สราวุธ แอนด์ สามอนงค์	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ สวัสดิการ ดำรวจจรภาค 6	6411320	7,524,750.00	7,524,750.00	ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 4 และ 7 แล้ว	เลขที่สัญญา 4/2564 6 ก.ย.64 - 3 มิ.ย.65
5	7016931985	2500700772	ก.6	ทจก. รุ่ง กาญจนวิวัฒน์	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. ของ บก.สส.ก.6	6411320	3,330,000.00	3,330,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวดที่ 1	เลขที่สัญญา 10/2564 27 ก.ย.64 - 25 เม.ย.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ภ.6

ทั้งหมด	258	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	234	รายการ	คงเหลือ	24	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
6	701763116	2500700772	ภ.6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรนวกิจ	จ้างก่อสร้างโครงการจัดหาชุดโพรเกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	6411320	8,880,000.00	8,880,000.00	อยู่ดำเนินการงวดที่ 4	เลขที่สัญญา 7/2564 28 ก.ย.64 - 27 ก.ย.65
7	7016938352	2500700772	ภ.6	หจก. รุ่งกาญจนวิวัฒน์	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ รอง ผบ.ช. ของ ภ.6	6411320	19,980,000.00	19,980,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	เลขที่สัญญา 8/2564 27 ก.ย.64 - 13 ส.ค.65
8	7016939837	2500700772	ภ.6	หจก. รุ่งกาญจนวิวัฒน์	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบ.ช. ของ บก.กค.ภ.6	6411320	3,330,000.00	3,330,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	เลขที่สัญญา 9/2564 27 ก.ย.64 - 25 เม.ย.65
9	7016939853	2500700772	ภ.6	หจก. รุ่งกาญจนวิวัฒน์	จ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองของ ภ.6	6411320	6,350,000.00	6,350,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1	เลขที่สัญญา 11/2564 27 ก.ย.64 - 4 มิ.ย.65
10	7016943283	2500700772	ภ.6	หจก. รุ่งกาญจนวิวัฒน์	จ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักข้าราชการตำรวจของ ภ.6	6411320	6,470,000.00	6,470,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 4	เลขที่สัญญา 12/2564 27 ก.ย.64 - 27 ม.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.6

ทั้งหมด 258 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 234 รายการ คงเหลือ 24 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย. 65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย. 65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
11	7016399855	2500700797	ก.6 (ก.จ. เพชรบูรณ์)	หจก.สุวิทย์ ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.เมือง เพชรบูรณ์	6411320	25,087,020.00	23,953,580.00	เบิกจ่ายงวดที่ 6 22 /เม.ย./65	เลขที่สัญญา E3/2564 30 มี.ค.2564-30 ก.ย. 2565
12	7016982969	2500700786	ก.6 (ก.จ. กำแพงเพชร)	หจก.ศรีสง่า แอนด์ ออปรณ์	เครื่องแบบนักเรียน สาย ป.	6411220	163,800.00	163,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลขที่สัญญา 49/2564 29 ก.ย.64 - 29 ธ.ค.64 ขยายสัญญา 30 ธ.ค.64 - 29 เม.ย.65
13	7015676396	2500700788	ก.6 (ก.จ.ตาก)	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ตากขาว ระอ	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) กค.ส. ก.จ.ตาก	6411320	11,132,000.00	10,164,000.00	ตรวจรับงานงวดที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3	เลขที่สัญญา 4/2564 30 ม.ค.64 - 24 พ.ค.65
14	7016983538	2500700788	ก.6 (ก.จ.ตาก)	นายธวัชชัย บุญ ราศรี	เช่าติดตั้งเครื่องแบบข้าราชการ ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม	6411230	65,100.00	65,100.00	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	เลขที่สัญญา 18/2564 30 ก.ย.64 - 28 มี.ค.65
15	7015859596	2500700782	ก.6 (ก.จ. นครสวรรค์)	บริษัท ทริเปิด ทรี กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.นิคม เขาน้อยแก่งหวดที่ 6	6411320	2,662,680.00	2,662,680.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลขที่สัญญา 2/2564 15 มี.ค.64 - 23 มี.ย.65
16	7015860327	2500700782	ก.6 (ก.จ. นครสวรรค์)	บริษัท ทริเปิด ทรี กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.นิคม เขาน้อยแก่งหวดที่ 5	6411320	1,775,120.00	1,775,120.00	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน	เลขที่สัญญา 2/2564 15 มี.ค.64 - 23 มี.ย.65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.6

ทั้งหมด	258	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	234	รายการ	คงเหลือ	24	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ ก.อ.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
17	7015860330	2500700782	ภ.6 (ภ.จ. นครสวรรค์)	บริษัท ทริบเบิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.นิคม เขมบ่อแก้วงวดที่ 9	6411320	2,662,680.00	2,662,680.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลขที่สัญญา 2/2564 15 มี.ค.64 - 23 มี.ย.65
18	7015861337	2500700782	ภ.6 (ภ.จ. นครสวรรค์)	บริษัท ทริบเบิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.นิคม เขมบ่อแก้วงวดที่ 7	6411320	2,662,680.00	2,662,680.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลขที่สัญญา 2/2564 15 มี.ค.64 - 23 มี.ย.65
19	7015861343	2500700782	ภ.6 (ภ.จ. นครสวรรค์)	บริษัท ทริบเบิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.นิคม เขมบ่อแก้วงวดที่ 8	6411320	2,662,680.00	2,662,680.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลขที่สัญญา 2/2564 15 มี.ค.64 - 23 มี.ย.65
20	7016886660	2500700782	ภ.6 (ภ.จ. นครสวรรค์)	บริษัท ทริบเบิล ทรี กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.นิคม เขมบ่อแก้วงวดที่ 10	6411320	4,737,498.83	4,737,498.83	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลขที่สัญญา 2/2564 15 มี.ค.64 - 23 มี.ย.65
21	7016994767	2500700793	ภ.6 (ภ.จ. พิษณุโลก)	บริษัท ศรีโชค การมันท์ 2563 จำกัด	ชุดเครื่องแบบสายตรวจต้นแบบ	6411220	361,200.00	361,200.00	ส่งมอบงาน 11 เม.ย.65 สถานะ รอเบิกจ่าย	เลขที่สัญญา 86/65 29 ก.ย.64-24 มี.ค.65
22	7016557629	2500700791	ภ.6 (ภ.จ.สุโขทัย)	ห้างหุ้นส่วน จำกัด รัตนมาชะ	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจร เมืองสุโขทัย	6411320	28,089,600.00	28,089,600.00	ตรวจรับงานงวดที่ 8 วันที่ 14 มี.ค.65 ส่งเบิกงวด 8 วันที่ 18 มี.ค.65 อยู่ระหว่างดำเนินการ งวด 9-10	เลขที่สัญญา 2/2564 17 มี.ค.64 - 10 พ.ค.65



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย ก.6

ทั้งหมด 258 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 234 รายการ คงเหลือ 24 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
23	7016468622	2500700780	ก.6 (ก.จว. อุดรธานี)	ห้างหุ้นส่วน จำกัด รัตนนาคะ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.ทอง แสนขัน	6411320	13,823,600.00	13,823,600.00	ส่งงานงวดที่ 5 รวดรวม รับอยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 6 - 7	เลขที่สัญญา 10/2564 20 มี.ค.64 - 14 มี.ค.65
24	7016976881	2500700790	ก.6 (สก.แม่สอด)	นางสาว สุวรรณี หนูมณี	เครื่องแบบชุดทำงาน	6411220	401,100.00	401,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เลขที่สัญญา 44/2564 29 ก.ย.64 - 30 เม.ย. 65
24							156,863,508.83	154,762,068.83		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ภ.7

ทั้งหมด	215	รายการ	พัช	0	รายการ
เบิกจ่าย	212	รายการ	คงเหลือ	3	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ภ.ค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
1	7017601324	2500700799	ภ.7	บริษัท ข.หอมมาน ก่อสร้าง จำกัด	อาคารที่ทำการ ภ.7	6411320	1,791,800.00	1,791,800.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 6 ของงานที่ 1, 2 และ 3 จาก 12 งวดงาน	สัญญาเลขที่ 6/254 (29 เม.ย.64 - 23 ก.ค.65)
2	7015749631	2500700820	ภ.7 (ภ.จว. เพชรบุรี)	บริษัท เอส เจ เค วิศวกรรม จำกัด	อาคารที่ทำการสถานี ตำรวจ(ขนาดกลาง) สภ.เขาย้อย	6411320	11,059,840.00	9,680,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 7 จาก 16 งวดงาน	สัญญาเลขที่ 6/2564 (15 ก.พ.64 - 15 มี.ค.65)
3	7016850301	2500700480	ภ.7	บริษัท จีวิวัฒน์คอน สตรัคชั่น นครปฐม จำกัด	โรงงานผลิตกระสุน และครุภัณฑ์	6411320	6,972,000.00	5,478,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5 จาก 7 งวดงาน	สัญญาเลขที่ 56/2564 (17 ก.ย.64 - 13 ส.ค.65)
3							19,823,640.00	16,949,800.00		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.8

ทั้งหมด 234 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 208 รายการ คงเหลือ 26 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุด)
1	7016986882	2500701696	ภ.8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.2001	จ้างก่อสร้างโรงผลิตกระดาษและ ครุภัณฑ์ตำรวจภูธรภาค 8	6411320	11,900,000.00	11,900,000.00	- ก่อสร้างงวดที่ 1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแม่กับสัญญาจ้าง - ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 2	สัญญาเลขที่ 6/2564 ลง 30 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 26 ส.ค.65
2	7016992242	2500701696	ภ.8	บริษัท สเกล 17 คอนสตรัคชั่น จำกัด	จ้างปรับปรุงรั้วตำรวจภูธรภาค 8	6411320	206,988.00	206,988.00	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงาน	สัญญาเลขที่ 5/2564 ลง 29 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ย.64
3	7016998743	2500701696	ภ.8	บริษัท สเกล 17 คอนสตรัคชั่น จำกัด	จ้างปรับปรุงโรงจอดรถรถบัส ตำรวจภูธรภาค 8	6411320	498,000.00	498,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	สัญญาเลขที่ 7/2564 ลง 30 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค.64
4	7017007035	2500701696	ภ.8	บริษัท สเกล 17 คอนสตรัคชั่น จำกัด	จ้างปรับปรุงอาคารเรือนแถว ระดับ ผกค. - รong ผกค. (6 คูหา)	6411320	475,000.00	475,000.00	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงาน	สัญญาเลขที่ 8/2564 ลง 30 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค.64
5	7017007122	2500701696	ภ.8	บริษัท อดิญา คอร์ปอเรชั่น แอนด์ คูหา (เซ็นทรัล)	จ้างปรับปรุงอาคารเรือนแถว 10 คูหา (เซ็นทรัล)	6411320	499,000.00	499,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	สัญญาเลขที่ 9/2564 ลง 30 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย ก.8

ทั้งหมด เบิกจ่าย	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	พัสดุ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ		ชื่อรายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุด)
						หน่วยรับ งบประมาณ	พัสดุ						
6	7017007532	รายการ	พัสดุ	ก.8	บริษัท อนุมัติญา คอร์ปอเรชั่น แอนด์ คูหา (เซ็นสัญญาบัตร)	จ้างปรับปรุงอาคารเรือแถว 10	0	รายการ	6411320	499,000.00	499,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลง 30 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค.64
7	7017009250	รายการ	พัสดุ	ก.8	บริษัท สกต 17 คอนสตรัคชั่น จำกัด	จ้างซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8	0	รายการ	6411220	1,350,000.00	1,350,000.00	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างส่งมอบงาน	สัญญาเลขที่ 12/2564 ลง 30 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 30 ต.ค.64
8	7017011224	รายการ	พัสดุ	ก.8	บริษัท อนุมัติญา คอร์ปอเรชั่น แอนด์ คูหา	จ้างซ่อมแซมเรือแคว้นประทวน	0	รายการ	6411220	498,000.00	498,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม	สัญญาเลขที่ 10/2564 ลง 30 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 ธ.ค.64
9	7015870441	รายการ	พัสดุ	ก.8 (ก.จ.กระบี่)	กิจการร่วมค้า เอสเอ็มพี คอน สตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.เมือง กระบี่	0	รายการ	6411320	24,444,238.00	21,799,638.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานที่ 7	สัญญาเลขที่ 2/2564 ลง 16 มี.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 9 มิ.ย.65
10	7016989163	รายการ	พัสดุ	ก.8 (ก.จ.กระบี่)	บริษัท ทรงสมัย ซิงซ์ จำกัด	ตัดชุดเครื่องแบบสายงานป้องกัน ปราบปราม	0	รายการ	6411220	81,900.00	81,900.00	- ส่งมอบแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ค.65 - อยู่ระหว่างขอเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลง 29 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ย.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.8

ทั้งหมด 234 รายการ พัน 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 208 รายการ คงเหลือ 26 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุด)
11	7015785280	2500700848	ก.8 (ก.จ.ชุมพร)	กิจการร่วมค้าชำนาญกิจวงษ์พร	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.พะโต๊ะ	6411320	2,668,575.00	2,668,575.00	- เบิกจ่ายแล้ว 9 งวดงาน เป็นเงิน 15,121,925 บาท เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 เป็นเงิน 3,139,500 บาท รวมเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 18,261,425 บาท - ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) อยู่ระหว่างตรวจ รับ และเบิกจ่ายเงิน	สัญญาเลขที่ 44/2564 ลง 22 ก.พ.64 เริ่มต้นสัญญา 23 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 17 ก.พ.65
12	7016987322	2500700848	ก.8 (ก.จ.ชุมพร)	บริษัท บิ๊ก แบริด การ์เมนต์ 2011 จำกัด	บริการจ้างงานตัดเครื่องแบบ ป.	6411220	163,800.00	163,800.00	อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุ	สัญญาเลขที่ 142/2564 ลง 29 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ย.64
13	7015894854	2500700832	ก.8 (ก.จ. นครศรีธรรมราช)	บริษัท นครศรีวัฒนา จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.ร่อน พิบูลย์	6411320	13,720,000.00	9,800,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 7	สัญญาเลขที่ 29/2564 ลง 22 มี.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 23 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 17 มี.ค.65
14	7016985353	2500700832	ก.8 (ก.จ. นครศรีธรรมราช)	นางสมใจ หนูทองคำ	จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบ จนท. สายงานป้องกันฯ สก.เมืองฯ	6411220	195,300.00	195,300.00	- ส่งมอบวัสดุเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขอเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 14/2564 ลง 29 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 2 ม.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.8

ทั้งหมด 234 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 208 รายการ คงเหลือ 26 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุด)
15	7017000831	2500700838	ภ.8 (ภ.จว.พังงา)	ร้านซ้อช้อพเพ็กซ์ โดย	จัดจ้างเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจ งานป้องกันปราบปราม	6411220	119,700.00	119,700.00	อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุ	สัญญาเลขที่ 2/2564 ลง 30 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 1 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 29 ต.ค.64
16	7016948098	2500700841	ภ.8 (ภ.จว.ภูเก็ต)	นายไชยมงคล พรหมณี	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สก.ท่าฉัตรไชย	6411220	200,000.00	200,000.00	อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลง 3 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 4 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 18 ต.ค.64
17	7016985094	2500700841	ภ.8 (ภ.จว.ภูเก็ต)	นายวุฒิพงศ์ คงสง	จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารอบภ.จว.ภูเก็ต	6411220	497,000.00	497,000.00	อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 19/2564 ลง 28 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 29 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 11 ม.ค.65
18	7017057865	2500700841	ภ.8 (ภ.จว.ภูเก็ต)	บริษัท ปิยะวรรณ แก้วกันแพง ก่อสร้าง จ	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.กะทู้	6411320	12,396,901.30	8,854,929.50	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 7	สัญญาเลขที่ 6/2564 ลง 16 ก.พ.64 เริ่มต้นสัญญา 17 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 11 ก.พ.65
19	7017058928	2500700841	ภ.8 (ภ.จว.ภูเก็ต)	บริษัท อินดามัน มาร์ติน คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.ฉลอง	6411320	12,946,920.00	12,946,920.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 5	สัญญาเลขที่ 7/2564 ลง 26 มี.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 27 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.8

ทั้งหมด 234 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 208 รายการ คงเหลือ 26 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุด)
20	7015923263	2500700846	ก.8 (ก.จว.ระนอง)	ทงก. รุ้ซัยการไฟฟ้าและก่อสร้าง	ก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) ของ สก.เมืองระนอง	6411320	22,500,000.00	22,500,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 5	สัญญาเลขที่ 2/2564 ลง 22 มี.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 23 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 7 ส.ค.65
21	7016315114	2500700846	ก.8 (ก.จว.ระนอง)	กิจการร่วมค้า กิมเล้ง 2555 จำกัด	ก่อสร้างบ้านพักกับ ผกค.-รอง ผบ.ก.ของ ก.จว.ระนอง	6411320	5,164,000.00	5,164,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 10	สัญญาเลขที่ 4/2564 ลง 15 มี.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญา 16 มี.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 10 มี.ย.65
22	7016974440	2500700846	ก.8 (ก.จว.ระนอง)	ร้านซ้อซัยพดกษ โดย	จ้างติดตั้งงานป้องกันและ ปราบปราม ของ สก.เมืองระนอง	6411220	121,800.00	121,800.00	อยู่ระหว่างตรวจรับ และส่งมอบ งาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 12/2564 ลง 29 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 18 มี.ค.65
23	7016871106	2500700843	ก.8 (ก.จว.สุ ราษฎร์ธานี)	บจ เอื้อศักดิ์สุภา ก่อสร้าง 2012	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.บ้าน ตาขุน	6411320	9,722,223.00	9,722,223.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 7	สัญญาเลขที่ 2/2564 ลง 31 มี.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 1 เม.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 26 มี.ค.65
24	7016968255	2500700843	ก.8 (ก.จว.สุ ราษฎร์ธานี)	ห้องเสื่อซีโต้	จ้างหนักติดตั้งเครื่องแบบ นักร้อง ก.จว.สุญ.	6411220	249,900.00	249,900.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สัญญาเลขที่ 121.1/2564 ลง 28 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 29 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ย.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.8

ทั้งหมด 234 รายการ พัน 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 208 รายการ คงเหลือ 26 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุด)
25	7017005779	2500700843	ก.8 (ก.จ.สุราษฎร์ธานี)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ความรา คอนสตรัคชั่น	ซ่อมแซมเรือยนต์แถว 10 สุทา สก.โมถ่าย	6411220	186,000.00	186,000.00	รอส่งเบิก	สัญญาเลขที่ 19/2564 ลง 29 ก.ย.64 เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ย.64
26	7017289216	2500700843	ก.8 (ก.จ.สุราษฎร์ธานี)	บริษัท พูจี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างแฟลต 4 ชั้น สก.เกาะพะงัน	6411320	13,094,250.00	11,079,750.00	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานที่ 6	สัญญาเลขที่ 3/2564 ลง 18 พ.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 19 พ.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ค.65
26							133,183,495.30	121,062,423.50		



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.9

ทั้งหมด	277	รายการ	พบ	รายการ	0
เบิกจ่าย	244	รายการ	คงเหลือ	รายการ	33

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7016087513	2500700850	ก.9	หจก.พี ก่อสร้าง	อาคารคลังพลาธิการ ก.9 (แห่งใหม่)	6411320	19,878,750.00	19,878,750.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 5	สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564 ลง 6 พ.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 7 พ.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 31 พ.ค.65 (14 งวด 390 วัน)
2	7016121647	2500700850	ก.9	บริษัท พีพรธรรมชาติ จำกัด	อาคารที่ทำการกองบังคับการกฎหมาย และคดีตำรวจอุตรภาค 9 (บ.ก.ม.ก.9)	6411320	4,829,200.00	4,829,200.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 3	สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564 ลง 17 พ.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 18 พ.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 10 ส.ค.65 (13 งวด 450 วัน)
3	7016171243	2500700850	ก.9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมนราดิน	อาคารหอประชุม ก.9 (แห่งใหม่)	6411320	30,135,000.00	30,135,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 3	สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 ลง 28 พ.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 29 พ.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 23 พ.ค.65 (10 งวด 360 วัน)
4	7017163506	2500701692	ก.9 (บ.ก.ส.จ.ช.ด.)	บริษัท พีพรธรรมชาติ จำกัด	อาคารที่ทำการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บ.ก.ส.จ.ช.ด.) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ยะลา	6411320	4,616,911.00	4,616,911.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3-4	สัญญาจ้างเลขที่ 17/2564 ลง 18 พ.ค.64 เริ่ม 19 พ.ค.64 สิ้นสุด 11 ส.ค.65
5	7017163625	2500701692	ก.9 (บ.ก.ส.จ.ช.ด.)	บริษัท พีพรธรรมชาติ จำกัด	อาคารที่ทำการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บ.ก.ส.จ.ช.ด.) ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ยะลา	6411320	416,178.00	416,178.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3-4	สัญญาจ้างเลขที่ 17/2564 ลง 18 พ.ค.64 เริ่ม 19 พ.ค.64 สิ้นสุด 11 ส.ค.65
6	7015821107	2500700862	ก.9 (ก.จ.ว.ด.ร.)	บริษัท เหล็กตั้ง จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.เขาวินเคซ	6411320	13,000,000.00	13,000,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งานงวดที่ 1 - 3 และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 4-5	-สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564 ลง 4 มี.ค.64 -เริ่มต้นสัญญา 5มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 27 ก.พ.65 ขยายเวลาสัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 ก.ย.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.9

ทั้งหมด 277 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 244 รายการ คงเหลือ 33 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
7	7015821847	2500700862	ก.9 (ก.จ.ต้ง)	บริษัท เหล็กตั้ง จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สก.บ้านโคกยาง	6411320	12,500,000.00	12,500,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1	-สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 ลง 5 มี.ค.64 -เริ่มต้นสัญญา 6 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 28 ก.พ.65 ขยายเวลาสัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 ต.ค.65
8	7016972544	2500700862	ก.9 (ก.จ.ต้ง)	ห้องเสื้อโต้	จ้างตัดเครื่องแบบงานป้องกัน-ก.จ.ต้ง	6411220	191,100.00	191,100.00	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าสามารถส่งมอบงานได้ประมาณวันที่ 28 เม.ย.65	-สัญญาจ้างเลขที่ 107/2564 ลง 29 ก.ย.64 -เริ่มต้นสัญญา 30 ก.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 10 ก.พ.65
9	7015979656	2500700871	ก.9 (ก.จ.นราธิวาส)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชเพีย คอนสตรัคซ์	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.สุโหงปัตติ ตำบลสุโหงปัตติ อำเภอสุโหงปัตติ จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง	6411320	20,165,355.00	20,165,355.00	ส่งมอบงาน และเบิกจ่ายแล้ว 4 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5/21	สัญญาเลขที่ 10/2564 ลง 9 เม.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 1 ต.ค.65 (540วัน) จำนวน 21 งวดงาน
10	7016006708	2500700871	ก.9 (ก.จ.นราธิวาส)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชเพีย คอนสตรัคซ์	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.จะนะมะ ตำบลจะนะมะ อำเภอจะนะมะ จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง	6411320	20,658,225.00	20,658,225.00	ส่งมอบงาน และเบิกจ่ายแล้ว 1 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 2/21	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลง 21 เม.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 13 ต.ค.65 (540วัน) จำนวน 21 งวดงาน
11	7017333947	2500700871	ก.9 (ก.จ.นราธิวาส)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์ราษฎร์	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.คันหยง ตำบลสะลวงเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง	6411320	15,840,825.00	15,840,825.00	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1-7,9 รวม 8 งวด ส่งมอบงานงวดที่ 10,12 อยู่ระหว่างการตรวจรับ	สัญญาเลขที่ 9/2564 ลง 9 เม.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 1 ต.ค.65 (540วัน) จำนวน 21 งวดงาน



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.9

ทั้งหมด 277 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 244 รายการ หน่วยงานรับ 33 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือที่ ก.ค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
18	7015926383	2500700858	ก.9 (ก.จ.สงขลา)	กิจการร่วมค้า บริษัท เค.เค.รุ่งเรือง	อาคารที่ทำการ (ขนาดกลาง) สก.สทิงพระ	6411320	15,792,000.00	15,792,000.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4	สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 เริ่มต้นสัญญา 27 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 21 มี.ค.65 (10 งวด 360 วัน)
19	7017062699	2500700858	ก.9 (ก.จ.สงขลา)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล็กสร้างเมือง	โรงจอดรถรวมการและก่อสร้างทางลาด สภ.เทพา	6411500	2,339,000.00	1,286,450.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3	สัญญาจ้างเลขที่ 12/2564 เริ่มต้นสัญญา 2 พ.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 29 ก.ค.65 (4 งวด 270 วัน)
20	7015595157	2500700860	ก.9 (ก.จ.สตูล)	บริษัท ปักซีได้ 1970 คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เขาขาว (ขนาดเล็ก) พร้อมส่วนประกอบจำนวน 1 หลัง	6411320	5,629,500.00	5,629,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 5/9	สัญญาเลขที่ 4/2564 ลง 14 มี.ค.64 ขยายเวลาสัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 เม.ย.65
21	7015924454	2500700860	ก.9 (ก.จ.สตูล)	หจก รพี ก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว. - รong ผก. (แบบแฝด) จำนวน 3 หลัง	6411320	3,286,500.00	3,286,500.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 5/5	สัญญาเลขที่ 4/2564 ลง 14 มี.ค.64 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 เม.ย.65
22	7015911247	2500701701	ก.9 (ศป.ตร.สน.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	ระบบปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ศป.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 ระบบ	6411310	74,600,000.00	74,600,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 26/2564 ลง 25 มี.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 20 มี.ค. 65
23	7015934337	2500701701	ก.9 (ศป.ตร.สน.)	บริษัท จินทร์เกษมอินเตอร์มเทชั่น แนล จำกัด	ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ศป.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4 ชุด	6411310	80,000,000.00	80,000,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 31/2564 ลง 30 มี.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 25 มี.ค. 65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.9

ทั้งหมด	277	รายการ	พัช	รายการ	0	รายการ	
เบิกจ่าย	244	รายการ	คงเหลือ	รายการ	33	รายการ	

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
24	7015934347	2500701701	ก.9 (ศปก.ตร.สน.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	โครงการจัดหาระบบตรวจจับและค้นหาบุคคลพร้อมเซนเซอร์ อนุปาระสงค์ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	6411310	98,870,000.00	98,870,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 32/2564 ลง 30 มี.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 25 มี.ค. 65
25	7015935361	2500701701	ก.9 (ศปก.ตร.สน.)	บริษัท จันทรมงคลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อปืนกลมือ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 500 กระบอก	6411310	64,360,500.00	64,360,500.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	สัญญาเลขที่ 29/2564 ลง 30 มี.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 25 มี.ค. 65
26	7015936598	2500701701	ก.9 (ศปก.ตร.สน.)	บริษัท จันทรมงคลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ซื้อปืนกล ขนาด 5.56 มม. พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งกับรถยนต์หุ้มเกราะกับกระสุนล้อยาง 4 x 4 ชนิด ลำเลียงพล ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 50 กระบอก	6411310	16,000,000.00	16,000,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 30/2564 ลง 30 มี.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 25 มี.ค. 65
27	7016903848	2500701701	ก.9 (ศปก.ตร.สน.)	บริษัท สหพัฒน์เม็จ จำกัด	โครงการจัดหาชุดปฏิบัติการพิเศษ สำหรับหน่วยกู้ชีพเพื่อเสริมศักยภาพ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา 1 ชุด	6411310	44,300,000.00	44,300,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 33/2564 ลง 30 มี.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 25 มี.ค. 64
28	7017428496	2500701701	ก.9 (ศปก.ตร.สน.)	บริษัท เอ็นจิเนียริง ริเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	เครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางการ ติดต่อดสื่อสาร ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	6411310	23,400,000.00	23,400,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 10/2565 ลง 1 ก.พ. 65 ครบกำหนดส่งมอบ 27 มี.ค. 66

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย ก.9

ทั้งหมด	277	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	244	รายการ	คงเหลือ	33	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อนหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าของผู้ขาย ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
29	7017429518	2500701701	ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)	บริษัท จี.เอ.เอ.เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	บำรุงการป้อมยามตรวจการณ์ป้องกัน กระสุนและสะเก็ดระเบิดและแรงอัด (BR6) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 34 ชุด	6411310	95,837,000.00	95,837,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 9/2565 ลง 1 ก.พ. 65 ครบกำหนดส่งมอบ 27 ก.พ. 66
30	7017482265	2500701701	ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)	บริษัท สหพัฒน์ลิง จำกัด	โครงการสถานีด้านตรวจสอบข้อมูล อีเล็กทรอนิกส์ด้านความมั่นคง สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองจังหวัดภาคใต้ จำนวน 3 สถานี ระยะที่ 1 ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	6411310	54,000,000.00	54,000,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 13/2565 ลง 15 ก.พ. 65 ครบกำหนดส่งมอบ 11 พ.ค. 66
31	7017483754	2500701701	ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)	บริษัท สหพัฒน์ลิง จำกัด	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	6411310	77,800,000.00	77,800,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 12/2565 ลง 15 ก.พ. 65 ครบกำหนดส่งมอบ 11 พ.ค. 66
32	7017557187	2500701701	ภ.9 (ศปก.ตร.สน.)	บริษัท เงิน คอมเน็ท จำกัด	เครื่องมือวิเคราะห์ฐานข้อมูลข้อมูลเสียง ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	6411310	37,800,000.00	37,800,000.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 14/2565 ลง 9 มี.ค. 65 ครบกำหนดส่งมอบ 4 มี.ค. 66
33	7017486138	2500700482	ภ.9 (ศฝร.ศชต.)	พจก ประสิทธิ์ธุรกิจก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารโรงผลิตกระสุน พร้อมครุภัณฑ์	6411320	9,839,200.00	9,839,200.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 2	สัญญาเลขที่ 5/2565 ลง 27 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 25 พ.ค.65
33							879,921,194.00	878,868,644.00		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย บช.ทท.

ทั้งหมด 66 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 62 รายการ คงเหลือ 4 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7015657238	2500701704	บช.ทท.	บริษัท ไทยเพรสส์ติจ เร็นท์ เอ คาร์ จำกัด	เช่ารถยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 138 คัน	6411220	19,068,700.00	16,407,800.00	-อยู่ระหว่างการค้าเนิการขอเบิกค่าเช่าเดือน มี.ค.65	สัญญาเลขที่ 3/2564 เริ่ม 1 ธ.ค.63 สิ้นสุด 30 พ.ย.68
2	7016320821	2500701704	บช.ทท.	ทอง วงศ์พิสุทธิ์ วัสดุก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก. 2 บก.ทท.2 (ขอนแก่น)	6411320	10,626,380.00	8,293,760.00	-อยู่ระหว่างดำเนินการ งาน งวดที่ 3-5 และเบิกจ่ายไปแล้ว 2 งวดงาน	สัญญาเลขที่ 1/2564 เริ่ม 30 มี.ค.64 สิ้นสุด 8 ก.ค.65
3	7016445676	2500701704	บช.ทท.	บริษัท ที เค วาย สีสิ่ง จำกัด	เช่ารถยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60 คัน	6411220	2,386,200.00	1,157,840.00	-อยู่ระหว่างการค้าเนิการขอเบิกค่าเช่าเดือน มี.ค.65	สัญญาเลขที่ 19/2562 เริ่ม 27 ก.พ.62 สิ้นสุด 30 ก.ย.66
4	7016749792	2500701704	บช.ทท.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาทิต เอ็นจิเนียริ	จัดจ้างซ่อมแซมอาคาร บช.ทท.	6411220	400,000.00	400,000.00	-อยู่ระหว่างตรงรับงาน	ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2564 เริ่ม 8 ก.ย.64 สิ้นสุด 7 ธ.ค.64
4							32,481,280.00	26,259,400.00		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ก.

ทั้งหมด 108 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 89 รายการ คงเหลือ 19 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO ณ วันที่ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	200056985	2500700238	บข.ก. (บจ.รณ.)	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง	6411230	1,885,749.48	1,885,749.48	ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ	เอกสารจัดซื้อเลขที่ 200056985 ลง 29 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 29 มี.ย.65
2	2000561439	2500700238	บข.ก. (บจ.รณ.)	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง	6411230	9,199,973.42	9,199,973.42	ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ	เอกสารจัดซื้อเลขที่ 2000561439 ลง 30 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 30 มี.ย.65
3	2000562225	2500700238	บข.ก. (บจ.รณ.)	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง	6411230	7,199,995.44	7,199,995.44	ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ	เอกสารจัดซื้อเลขที่ 2000562225 ลง 30 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 30 มี.ย.65
4	2000562226	2500700238	บข.ก. (บจ.รณ.)	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง	6411230	3,999,987.09	3,999,987.09	ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ	เอกสารจัดซื้อเลขที่ 2000562226 ลง 30 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 30 มี.ย.65
5	2000562227	2500700238	บข.ก. (บจ.รณ.)	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	น้ำมันเชื้อเพลิง	6411230	12,458,599.56	12,458,599.56	ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ	เอกสารจัดซื้อเลขที่ 2000562227 ลง 30 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 30 มี.ย.65
6	7016088681	2500700238	บข.ก. (บจ.รณ.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก เทคโนโลยี	สร้างเรือยนต์ สว.รณ.1 กก.5 บก. รณ.	6411320	5,866,000.00	5,866,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3	สัญญาเลขที่ รณ.26/2564 ลง 5 พ.ค.64 ครบ กำหนดส่งมอบ 31 ธ.ค.64 (240 วัน)
7	7016057543	2500700238	บข.ก. (บจ.รณ.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งวัฒน์ คอน สตรัค	สร้างเรือยนต์ สว.รณ.2 กก.12 บก. รณ.	6411320	2,761,080.00	2,761,080.00	ส่งหลักฐานเบิกงวดที่ 3 เมื่อ 7 เม.ย.65	สัญญาเลขที่ รณ.25/2564 ลง 27 เม.ย.64 ครบ กำหนดส่งมอบ 23 ธ.ค.64 (240 วัน)
8	7016158633	2500700238	บข.ก. (บจ.รณ.)	หงคงอยู่	สร้างเรือยนต์ ขึ้นประทวน - รณ สว. รณ.3 กก.10 บก.รณ	6411320	3,132,150.00	3,132,150.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติ เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)	สัญญาเลขที่ รณ.32/2564 ลง 31 พ.ค.64 ครบ กำหนดส่งมอบ 26 ม.ค.65 (240 วัน)



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ก.

ทั้งหมด 108 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 89 รายการ คงเหลือ 19 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ณ วันที่อนุมัติ	มูลค่า PO ณ วันที่ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
9	7016163034	2500700238	บข.ก. (บข.รณ.)	บริษัท เค.เอส.รุ่งเรือง 2020 จำกัด	สร้างตู้ทำการ ส.รณ.6 กก.4 บก.รณ	6411320	11,700,000.00	11,700,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขนาดเสาข	สัญญาเลขที่ รณ.30/2564 ลง 13 พ.ค.64 ครบกำหนดส่งมอบ 8 เม.ย.65 (330 วัน)
10	7016255908	2500700238	บข.ก. (บข.รณ.)	บริษัท มาริการ์ท ประเทศไทย จำกัด	จัดซื้อเรือยางกลางสระเวเนตามียุทวิธีย	6411310	9,999,980.67	98,768,000.00	ครบกำหนดส่งมอบ 11 มิ.ย.65	สัญญาเลขที่ 34/2564 ลง 16 มิ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 11 มิ.ย.65 (360 วัน)
11	7016184800	2500700238	บข.ก. (บข.รณ.)	บริษัท พี เค พี อินเตอร์ จำกัด	สร้างตู้ทำการ ส.รณ.1 กก.6 บก.รณ	6411320	10,125,000.00	10,125,000.00	ส่งหลักฐานเบิกงวดที่ 2 เมื่อ 11 มี.ค.65	สัญญาเลขที่ รณ.33/2564 ลง 31 พ.ค.64 ครบกำหนดส่งมอบ 26 เม.ย.65 (330 วัน)
12	7016976580	2500700238	บข.ก. (บข.รณ.)	บริษัท เจเค (ไทย) จำกัด	สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารบ้านพักอิสระ	6411320	1,954,890.00	1,954,890.00	ส่งหลักฐานเบิกงวดที่ 1 เมื่อ 2 ก.พ.65	สัญญาเลขที่ รณ.37/2564 ลง 28 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 26 มี.ค.65 (120 วัน)
13	7017089098	2500700238	บข.ก. (บข.รณ.)	หงก ดั่งคงอยู่	สร้างตู้ทำการ 4 กก.11 บก.รณ.	6411320	8,665,100.00	7,596,800.00	ส่งหลักฐานเบิกงวดที่ 4 เมื่อ 8 เม.ย.65	สัญญาเลขที่ รณ.24/2564 ลง 9 เม.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 5 มี.ค.65 (330 วัน)
14	7017162149	2500700238	บข.ก. (บข.รณ.)	บริษัท ชัยชน คอนสตรัคชั่น จำกัด	สร้างท่าเทียบเรือ ส.รณ.3 กก.7 บก.รณ	6411320	1,714,873.65	734,945.85	ส่งหลักฐานเบิกงวดที่ 3 เมื่อ 28 มี.ค.65	สัญญาเลขที่ รณ.25/2564 ลง 11 พ.ค.64 ครบกำหนดส่งมอบ 18 ต.ค.64 (160 วัน)
15	7017394913	2500700238	บข.ก. (บข.รณ.)	หงก.บี.ไอ.ที. คอนสตรัคชั่น	สร้างเรือแนว ส.รณ.1 กก.11 บก.รณ.	6411320	5,757,153.34	5,757,153.34	ส่งหลักฐานเบิกงวดที่ 3 เมื่อ 8 เม.ย.65	สัญญาเลขที่ รณ.27/2564 ลง 7 พ.ค.64 ครบกำหนดส่งมอบ 2 มี.ค.65 (240 วัน)
16	7016059924	2500700248	บข.ก. (ป.)	บริษัท แอมเดน คอร์ปอเรชั่น จำกัด	โครงการจัดหาระบบห้องส่งการและความคุ้มครองสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำความผิด(Command center) ของ บก.ป.	6411310	9,844,000.00	9,844,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับจัดทำรายงานการตรวจรับ	สัญญาเลขที่ บก.ป.11/2564 ลง 22 เม.ย.64 ครบกำหนด 18 ต.ค.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ก.

ทั้งหมด 108 รายการ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 89 รายการ 19 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO ณ วันที่ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
17	7016959933	2500700248	บข.ก. (ป.)	บริษัท แอนเดค คอร์ปอเรชั่น จำกัด	โครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและความมั่นคงตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวนผู้กระทำความผิด(Command center) ของ บข.ก.	6411310	7,383,000.00	7,383,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับจัดทำรายงานการตรวจรับ	สัญญาเลขที่ บข.ก.ป.11/2564 ลง 22 เม.ย.64 ครบกำหนด 18 ธ.ค.64
18	7016930517	2500700248	บข.ก. (ป.)	บริษัท เอ็มเจมิ่ง ร็อบด์	จัดซื้อแบตเตอรี่สำรองสำหรับอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนระยะใกล้ชนิดพกพา L-RAD รุ่น 100X	6411230	128,000.00	128,000.00	ตรวจรับในระบบ GFMSเมื่อ 21 เม.ย.65 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	สัญญาเลขที่ 97/2564 ลง 27 ก.ย.64 ครบกำหนด 25 พ.ค.65
19	7016912202	2500700218	บข.ก. (ศฝร.บข.ก.)	การประสานส่วนภูมิภาค	จ้างขยายเดสก์บริการใช้งานประจำของ ศฝร.บข.ก.	6411320	4,999,990.33	4,999,990.33	อยู่ระหว่างกรวางแนวหน้าประจำ	บันทึกความเข้าใจระหว่าง(Mou) ระหว่าง ศฝร.บข.ก. กับ การประสานส่วนภูมิภาค ซึ่งการประสานจะดำเนินการในส่วนเสร็จภายใน 210 วันนับถัดจากวันที่การประกอบได้รับชำระเงิน (เงินเข้าบัญชีการประกอบวันที่ 4 ต.ค.64) (เริ่มต้น 5 ต.ค. 64 สิ้นสุด 3 พ.ค. 65)
19							118,775,522.98	205,495,314.51		

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สอท.

รหัส	รายการ	พบ	รายการ	หน่วย	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
19	รายการ	0	รายการ									
13	รายการ	6	รายการ									

1	7016969650	สอท.	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	จ้างติดตั้งเครื่องเช่าโทรคมนาคม	6411220	1,565,488.11	1,565,488.11	ส่งเบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 29 มี.ค.65	ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2564 ลง 16 ส.ค.64 - 14 ม.ค.65
2	7016873338	สอท.	บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอริยี	บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ซินเนอริยี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน 130 เครื่อง	6411310	11,449,000.00	11,449,000.00	ส่งเบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 25 เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลง 13 ก.ย.64 - 12 ธ.ค.64
3	7016882579	สอท.	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	บริษัท สหธุรกิจ จำกัด	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 194 เครื่อง	6411310	942,413.20	942,413.20	ส่งเบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 15 ธ.ค.64	สัญญาเลขที่ 12/2564 ลง 16 ก.ย.64 - 15 ธ.ค.64
4	7016899720	สอท.	บจก. ดาต้าเอ็กซ์เพิร์ท (ไทยแลนด์)	บจก. ดาต้าเอ็กซ์เพิร์ท (ไทยแลนด์)	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงสำหรับ การตรวจสอบและวิเคราะห์ จำนวน 11 เครื่อง	6411310	1,583,450.00	1,583,450.00	ส่งเบิกจ่ายแล้ว เมื่อ 15 พ.ย.64	สัญญาเลขที่ 13/2564 ลง 13 ก.ย.64 - 13 ต.ค.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สอท.

ทั้งหมด	19	รายการ	พบ	รายการ	0	รายการ
เบิกจ่าย	13	รายการ	คงเหลือ	รายการ	6	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
5	7016899798	2500700010	สอท.	บจก. ดาต้าเอ็กซ์ปรีท (ไทยแลนด์)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประมวลผลระดับสูงสำหรับงานตรวจพิสูจน์และตรวจวิเคราะห์จำนวน 20 เครื่อง	6411310	2,586,000.00	2,586,000.00	ส่งเบิกจ่ายแล้วเมื่อ 15 พ.ย.64	สัญญาเลขที่ 14/2564 ลง 13 ก.ย.64 - 13 ต.ค.64
6	7017574586	2500700010	สอท.	บริษัท เรวะตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ระบบสัญญาณภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม บก.อก. และ บก	6411310	1,290,000.00	1,290,000.00	อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบพัสดุ	สัญญาเลขที่ 1/2565 ลง 22 มี.ค.65 - 20 ก.ค.65
6							19,416,351.31	19,416,351.31		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย บข.ส.

ทั้งหมด 22 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 20 รายการ คงเหลือ 2 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7015940923	2500700360	บข.ส.	บริษัท เอกอนซ์ เพ้นท์ จำกัด	จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพัก อีสระ บข.ส. (วีรพรต)	6411320	9,000,000.00	9,000,000.00	ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2565 อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	- สัญญาเลขที่ 6/2564 ลง 30 มี.ค.2564 เริ่มต้นเป็นการ 31 มี.ค.2564 กำหนดแล้วเสร็จ 25 พ.ย.2564 - ขยายสัญญา 2 ครั้ง รวม 150 วัน ครบกำหนดวันที่ 23 เม.ย.2565
2	7016289606	2500700360	บข.ส.	บริษัท ข.หอมบานก่อสร้าง จำกัด	ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน	6411320	2,553,329.00	2,553,329.00	ส่งมอบงานวันที่ 4 - 5 แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ 11/2564 ลง 22 มี.ย.2564 เริ่มต้นเป็นการ 23 มี.ย.2564 กำหนดแล้วเสร็จ 14 ธ.ค.2565
2							11,553,329.00	11,553,329.00		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สดม.

ทั้งหมด 25 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 18 รายการ คงเหลือ 7 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7015873348	2500700452	สดม. (ตม.จว.กาญจนบุรี)	บริษัท แพทเลนเนอร์ฟอร์เวิร์ด จำกัด	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ใต้ถุนโล่ง)ตม.จว.ราชบุรี	6411320	14,250,000.00	11,400,000.00	- เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 6 7 8 จำนวน 2,850,000.00 บาท เมื่อวันที่ 19 เม.ย.65 เรียบร้อยแล้ว มูลค่า คงเหลือใน PO. ณ 22 เม.ย.65 จำนวน 11,400,000.00 บาท	สัญญาเลขที่ 2/2565 (เริ่มต้น 18 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 มี.ค.65) ขยายสัญญาก่อสร้างอีก 39 วัน สิ้นสุดเมื่อ 20 เม.ย.65
2	7015880033	2500701603	สดม. (บก.ตม.6)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรุ่งก่อสร้าง 2	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น 30	6411320	10,084,800.00	10,084,800.00	-ด้าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เงินงวดงานที่ 8 จำนวน 2,062,800 บาท มูลค่า คงเหลือใน PO. ณ 22 เม.ย.65 จำนวน 10,084,800.00 บาท	สัญญาเลขที่ 3/2564 (เริ่มต้น 5 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 มี.ค.65)

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สดม.

ทั้งหมด 25 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 18 รายการ คงเหลือ 7 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
3	7016233844	2500701603	สดม. (บก.ตม.6)	หจก ประสิทธิภาพกิจก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น 30	6411320	10,439,500.00	10,439,500.00	- ตม.จว.สงขลา ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้ว 6 งวดงาน อยู่ในระหว่าง เรียกประชุมกรรมการ วันที่ 26 เม.ย.65 เพื่อ ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งสิ้นสุด 30 เม.ย.65 ผู้รับจ้างขอขยายเวลา ก่อสร้าง 160 วัน ส่งงวด งาน 7-8 สัปดาห์แรกของ เดือนพฤษภาคม 2565	สัญญาเลขที่ 4/2564 ลง วันที่ 4 ก.พ.64 (เริ่ม 5 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 30 เม.ย.65)
4	7016107958	2500701605	สดม. (บก.ตม.2)	บริษัทเอสดับเบิลยูเอ็นอินเตอร์	จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา	6411220	107,470.80	107,470.80	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เงินงวดที่ 12 (งวด สุดท้าย)	สัญญาเลขที่ 6/2564 (เริ่มต้น 25 มี.ค.64 สิ้นสุด สัญญาวันที่ 25 มี.ค.65)

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย สตม.

รายการ

0

พบ

รายการ

25

ทั้งหมด

7

คงเหลือ

รายการ

18

เบิกจ่าย

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หมายเลขรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
5	7015907191	2500701679	สตม. (บ.ก.ตม.3)	บริษัท สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ตม.จ. สมุทรสาคร	6411320	21,767,850.00	21,767,850.00	22 เม.ย.65 - เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 7 จำนวน 1,674,450.00 บาท เมื่อ สัญญา 25 มี.ค.64 สิ้นสุด สัญญาวันที่ 19 มี.ค.65 จำนวน 11 งวดงาน รวม 360 วัน 2. ขยายสัญญา กรณี ปิด สถานที่ก่อสร้างสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 39 วัน ขยายสัญญาสิ้นสุดวันที่ 27 เม.ย.65	1. สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 24 มี.ค.64 เริ่มต้น สัญญา 25 มี.ค.64 สิ้นสุด สัญญาวันที่ 19 มี.ค.65 จำนวน 11 งวดงาน รวม 360 วัน 2. ขยายสัญญา กรณี ปิด สถานที่ก่อสร้างสถานการณ์ โควิด-19 จำนวน 39 วัน ขยายสัญญาสิ้นสุดวันที่ 27 เม.ย.65
6	7015923733	2500701679	สตม. (บ.ก.ตม.3)	บริษัท พี เติ 17 คอนสตรัคชั่น จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 54 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตม.จ. ปทุมธานี	6411320	25,728,000.00	20,904,000.00	22 เม.ย.65 - เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 8 และงวดงานที่ 9 รวม จำนวน 4,824,000.00 บาท เมื่อวันที่ 17 เม.ย.65 เรียบร้อยแล้ว มูลค่า คงเหลือใน PO. ณ 22 เม.ย.65 จำนวน 20,904,000.00 บาท	สัญญาเลขที่ 3/2564 ลง 29 มี.ค.64 เริ่มต้นสัญญา 30 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 ก.ย.65 จำนวน 14 งวดงาน (540 วัน)



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย สตม.

ทั้งหมด เบิกจ่าย	วันที่ใบสั่งซื้อ	รายการ หน่วยรับ งบประมาณ	พับ คงเหลือ	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
7	7016752893	2500701698	สตม. (บก.ตม.4)	พจก วงศ์พิสุทธิ์ วัสดุก่อสร้าง	ก่อสร้างเฟลต 5 ชั้น 40 ครอบคั้ว (ใต้บันได) บก.ตม.4 จำนวน 1 หลัง	6411320	16,111,240.00	14,415,320.00	- เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 4 จำนวน 1,695,920.00 บาท เมื่อ วันที่ 19 เม.ย.65 เรียบร้อยแล้ว มูลค่า คงเหลือใน PO. ณ 22 เม.ย.65 จำนวน 14,415,320.00 บาท - ผลความก้าวหน้า	1. สัญญาเลขที่ 1/2564 ลง 16 มี.ค.64 (เริ่มต้น สัญญาวันที่ 17 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 มี.ค. 65 2. ขยายสัญญา ก่อสร้างออกไปอีก 100 วัน เนื่องจากผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของเชื้อ โควิด- 19 สิ้นสุดวันที่ 19 มี.ย.65
							98,488,860.80	89,118,940.80		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

ทั้งหมด 274 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 248 รายการ คงเหลือ 26 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7017379258	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท คอมเทคนเนอร์ ซัพพลาย (2000) จำกัด	จ้างก่อสร้างเดินที่ที่พิภบุคคล ขนาด 250 เตียง	6410320	155,489,668.00	155,489,668.00	อยู่ระหว่างมีหนังสือหารือกรมบัญชีกลางว่า จะสามารถแก้ไขแก้ไข สัญญาได้หรือไม่ และ ควรจะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	สจ. 732/64007 (16 ก.ย.64 - 27 ต.ค.64) ขยายเวลา ถึง 26 พ.ย.64
2	7016981570	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท ที เอ็น พี เซลส์แอนด์ จำกัด	วัสดุยา สุขาภิบาลพระราชทาน 55.ตชด. จำนวน 7 รายการ	6411230	113,378.00	113,378.00	ดำเนินการเบิกจ่าย สิ้นมอบแล้วแต่ยังไม่ ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้ขายส่งมอบ เกินกำหนด ตอนนี้อยู่ ระหว่างการพิจารณาขอ อนุมัติ หรือลดค่าปรับ	บข. 732/64158 (23 ก.ย.- 27 ต.ค.64)

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

ทั้งหมด 274 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 248 รายการ 26 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุด สัญญา)
3	7015749024	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท แมส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM 30 วัตต์ 186 เครื่อง	6411310	5,899,953.48	5,899,953.48	ครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการส่งมอบ ผู้ขายแจ้งว่าสามารถส่งมอบได้ บข.ตชด. ได้แจ้งคำปรับและอยู่ระหว่างรอส่งมอบ	สช. 732/64006 (17 ก.พ. - 16 ส.ค.64)
4	7015768303	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท แมส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM 5 วัตต์ 409 เครื่อง	6411310	9,299,997.42	9,299,997.42	ครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการส่งมอบ ผู้ขายแจ้งว่าสามารถส่งมอบได้ บข.ตชด. ได้แจ้งคำปรับและอยู่ระหว่างรอส่งมอบ	สช. 732/64005 (17 ก.พ. - 16 ส.ค. 64)
5	7017205071	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท เอ็นจีเนียร์ริง วิวอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด	ข้อพิงค์คอมพิวเตอร์ส่ง คลื่นเสียงรบกวนพิเศษ ระยะไกลชนิดพกพา (L-RAD 100X) จำนวน 7 รายการ	6411230, 6411310	1,516,400.00	1,516,400.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	สช. 732/65003 (19 พ.ย.64-17 ก.ค.65)

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

ทั้งหมด	274	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	248	รายการ	คงเหลือ	26	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
6	7016572158	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท เอ็น เอ การโยธา จำกัด	จ้างก่อสร้างโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ	6411320	63,879,200.00	63,879,200.00	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด อยู่ระหว่างขยายเวลาทำการตามสัญญา จำนวน 45 วัน จากเดิมจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 28 มี.ค. 65 เป็น 12 พ.ค.65	สจ. 732/64006 (23 ก.ค.64-28 มี.ค.65)
7	7017284531	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท นรเศรษฐีเอ็นเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 36 ครอบครัว(บข.ตชด.)	6411320	44,757,000.00	44,757,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1/14	สจ. 732/65003 (26 พ.ย. 64 - 22 ต.ค. 65)
8	7017123617	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท ยูนิโกลีป (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุอาหารเสริม นมผง สำหรับบักเเรียน รร.ตชด.	6411410	22,372,700.00	22,372,700.00	ส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้ขายส่งมอบเกินกำหนด ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติคง หรือลดค่าปรับ	สจ. 732/65002 (14 ต.ค. 64 - 12 ม.ค.65)

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

ทั้งหมด	274	รายการ	พบ	0	รายการ	
เบิกจ่าย	248	รายการ	คงเหลือ	26	รายการ	

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
9	7017633209	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท ชันแอนด์ซันตีเวลลอปเม้นท์(1999) จำกัด	ลาดทิเบตแปลงแถบหนาม	6410230	78,708,408.00	78,708,408.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	สช. 732/65006 (25 มี.ค. - 21 ก.ย.65)
10	7017645123	2500700309	บข.ตชด.	บริษัท เอชเจเค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด	ผังแม่แบบปาร์ติเกิลบอร์ดชนิดเคลือบผิวเมลามีน	6410310	27,060,000.00	27,060,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	สช. 732/65004 (25 มี.ค. - 21 ต.ค. 65)
11	7016833606	2500700325	บข.ตชด. (กก.2 บก.กฝ.)	บริษัท ทูริบิวท์ จำกัด	ก่อสร้างอาคารโรงผลิตกระสุนและครุภัณฑ์	6411320	9,925,600.00	9,925,600.00	เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด อยู่ระหว่างรอการก่อสร้างงวดที่ 2/7 สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เดือน ก.ย.65	005/2564 (17 ก.ย. - 13 ส.ค.65)

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

ทั้งหมด	274	รายการ	พบ	รายการ	0	รายการ
เบิกจ่าย	248	รายการ	คงเหลือ	รายการ	26	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
12	7015535017	2500700335	บข.ตชด. (กก.ตชด.11)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซาญชรินทร์ การโยธา	ก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ กก.ตชด.11	6411320	2,884,000.00	2,884,000.00	ส่งมอบงานก่อสร้างงวดที่ 2/3 คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติจัด หรือลดค่าปรับ สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.65	01/2564 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 ส.ค. 64
13	7015743952	2500700336	บข.ตชด. (กก.ตชด.12)	บจก.อิสเทิร์น โบโอ เอ็นเนอร์ยี	อาคารที่ทำการ ร้อย ตชด.127	6411320	3,685,895.08	2,517,196.64	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 7/9 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันเดือน ก.ย.65	สจ.02/2564 ลง 10 ก.พ.64 เริ่มสัญญา 11 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 6 ม.ค. 65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

ทั้งหมด	274	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	248	รายการ	คงเหลือ	26	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
14	7015724804	2500700342	บข.ตชด. (กก.ตชด.22)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส เอ็นจิเนียร์ คอมบิรี้ต	ก่อสร้างอาคาร(แพลด) 5 ชั้น 40 ครอบครัว	6411320	9,265,500.00	9,265,500.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 10/16 สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันเดือน ก.ย.65	สจ. 324/64004 ลง 9 ก.พ.64 เริ่มสัญญา 10 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 2 ต.ค. 65
15	7015776905	2500700344	บข.ตชด. (กก.ตชด.24)	หงก ดึงคงอยู่	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ร้อยตชด.244	6411320	4,056,950.00	2,770,600.00	เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด คงเหลือ 2 งวด สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันเดือน ก.ย.65	สจ. 344/64008 เริ่มสัญญา 24 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 19 ม.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

ทั้งหมด	274	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	248	รายการ	คงเหลือ	26	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
16	7015815085	2500700344	บข.ตชด. (กก. ตชด.24)	ทจก.บี.ไอ.ที. คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ร้อย ตชด.246	6411320	5,188,700.00	4,013,900.00	เบิกจ่ายแล้ว 6 งวด คงเหลือ 3 งวด สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน เดือน ก.ย.65	สจ. 344/64009 เริ่มสัญญา 5 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 28 ม.ค.65
17	7015798226	2500700349	บข.ตชด. (กก. ตชด.33)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาเดท คอนสตรัคชั่น	อาคารที่ทำการกองร้อย ตชด.334	6411320	2,162,117.00	2,162,117.00	เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 4/4 สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เดือน ก.ย.65	สจ.04/2564 ลง 25 ก.พ.64 เริ่มสัญญา 26 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 22 ธ.ค.64



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย บข.ศชด.

ทั้งหมด เบิกจ่าย	274 รายการ	248 รายการ	0 พบ คงเหลือ	รายการ		ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุด สัญญา)
				หมายเลขรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย							
18	7017054939	2500700350	บข.ศชด. (กก. คชด.34)	บริษัท เอเทค คอนสตรัคชั่น แอนดิวาร์คิเทคเจอร์ จำกัด	บ้านพัก สว.หรือ ผบ.ร้อย กก.ศชด.34	6411320	346,500.00	346,500.00	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 งวด อยู่ระหว่างทำ เอกสารเบิกจ่ายในงวดที่ 4/5 สามารถเบิกจ่ายได้ ทันเดือน ก.ย.65	สจ.01/2564 ลง 2 มี.ค.2564 เริ่มสัญญา 3 มี.ค.64 สิ้นสุด สัญญา 29 ส.ค.64		
19	7017595303	2500700350	บข.ศชด. (กก. คชด.34)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมโชค	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา	6411320	5,259,852.00	5,259,852.00	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2 งวด อยู่ระหว่างทำ เอกสารเบิกจ่ายในงวดที่ 3 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการในงวดที่ 4/6 สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ก.ย.65	สจ.02/2564 ลง 8 มี.ค.64 เริ่มสัญญา 9 มี.ค.64 สิ้นสุด สัญญา 2 มี.ค. 65		

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

ทั้งหมด	274	รายการ	พบ	รายการ	0	รายการ
เบิกจ่าย	248	รายการ	คงเหลือ	รายการ	26	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
20	7015773963	2500700355	บข.ตชด. (กก.ตชด.43)	หงก ชายคลองวัสดุก่อสร้าง	เรือนแถวชั้นประพวน ร้อยตชด.435	6411320	6,682,500.00	5,791,500.00	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4 งวด อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งวดที่ 5/9	สจ.02/2564 ลง 21 ม.ค.64 เริ่มสัญญา 21 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 18 ต.ค.64
21	7015774026	2500700355	บข.ตชด. (กก.ตชด.43)	หงก ชายคลองวัสดุก่อสร้าง	เรือนแถวชั้นประพวน กก.ตชด.43	6411320	5,756,400.00	5,756,400.00	เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4 งวด อยู่ระหว่างบริหารสัญญา งวดที่ 5/9	สจ.04/2564 ลง 16 ก.พ.64 เริ่มสัญญา 16 ก.พ.64 สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ย.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

ทั้งหมด 274 รายการ พบ 0 รายการ

เบิกจ่าย 248 รายการ คงเหลือ 26 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
22	7015774899	2500701721	บข.ตชด. (บข.ภคฝ.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพาณิชย์การโยธา	อาคารเรียนแถว ระดับ สว.-รอง ผกก.	6411320	10,224,500.00	10,224,500.00	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการในงวดงานที่ 4/5 สามารถเบิกจ่ายงวดงานที่ 4 ได้ในเดือน พ.ค. 65 ส่วนงวดงานที่ 5 สามารถเบิกจ่ายได้ทันสิ้นเดือน ก.ย.65	สจ.03/2564 ลง 30 ธ.ค.63 เริ่มสัญญา 15 ม.ค.64 สิ้นสุดสัญญา 10 ม.ค.65
23	7017057859	2500700333	บข.ตชด. (บข.ตชด.ภ.1)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชญโลเกเทคโนโลยี	คลังเอนกประสงค์-ตชด.	6411320	6,424,824.89	6,424,824.89	เบิกจ่ายแล้วจำนวน 3 งวด ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการในงวดที่ 4/7 สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เดือน ก.ย.65	สญ.0077/2564 ลง 31 ต.ค.64 เริ่มสัญญาวันที่ 1 พ.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ตชด.

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
ทั้งหมด	274	รายการ	พบ	0	รายการ					
เบิกจ่าย	248	รายการ	คงเหลือ	26	รายการ					

24	7017250240	2500700339	บข.ตชด. (บก.ตชด.ภ.2)	หจก อีจิงเจริญชำนาญกิจ	โครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์	6411320	1,127,280.00	1,127,280.00	อยู่ระหว่างการค้าเป็นการบริหารสัญญางวดงานที่ 2/3	สญ.03/2565 ลง 16 ธ.ค. 64 เริ่มสัญญาวันที่ 15 ก.พ.65 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.65
25	7016573372	2500700357	บข.ตชด. (บก.สอ.)	บริษัทเรย์เด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่าบำรุงรักษาอุโมงค์ลมชัยจินดา	6411220	1,125,106.65	1,125,106.65	อยู่ระหว่างดำเนินการบำรุงรักษา ในงวดที่ 3/4	สจ.804/6402 ลง 18 ส.ค.64 สิ้นสุด 13 ส.ค.65
26	7016844405	2500700357	บข.ตชด. (บก.สอ.)	บริษัท 107 เอ็นจิเนียริง จำกัด	ชุดदानพร้อมอุปกรณ์ 20 ชุด	6411310	13,850,000.00	13,850,000.00	อยู่ระหว่างรอการส่งมอบ กำหนดส่งมอบ 10 ก.ค.65	สข.804/6405 ลง 13 ก.ย.64 สิ้นสุด 10 ก.ค.65
26							497,062,430.52	492,541,582.08		

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สพฐ.ตร.

ทั้งหมด 112 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 106 รายการ รายงาน 6 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7015579920	2500701674	สพฐ.ตร. (ศพฐ.1)	บริษัท ผู้ปฏิบัติการช่าง จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จ.สิงห์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	6411320	3,660,000.00	3,660,000.00	- อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดสุดท้าย	สัญญาเลขที่ 2/2564 (13 ม.ค.2564 - 12 ม.ค.2565)
2	7015976646	2500701674	สพฐ.ตร. (ศพฐ.1)	บริษัท ผู้ปฏิบัติการช่าง จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พฐ.จ.สระบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	6411320	3,660,000.00	3,660,000.00	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง นัดตรวจรับงานงวดสุดท้ายในวันที่ 25 เม.ย.2565	สัญญาเลขที่ 1/2564 (13 ม.ค.2564 - 7 ม.ค.2565)
3	7017172983	2500701674	สพฐ.ตร. (ศพฐ.1)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลเจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ของ พฐ.จ.สระบุรี	6411320	5,214,000.00	5,214,000.00	- อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ 4 และ 5 (งวดสุดท้าย)	สัญญาเลขที่ 16/2564 (3 ก.ย.2564 - 30 เม.ย.2565)
4	7017272295	2500700412	สพฐ.ตร. (ศพฐ.2)	กิจการร่วมค้า ทีแมค ฐานมั่นคง กรุ๊ป	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร 2 พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง	6411320	19,573,440.62	19,573,440.62	จำนวน 25 งวดงาน - ปี 2564 งวดที่ 1-6 เบิกจ่ายแล้ว - งวดที่ 21 ตรวจรับ 20 เม.ย.65	สัญญาเลขที่ 5/2563 ลง 26 พ.ค.63 (วันเริ่มต้นสัญญา - วันสิ้นสุดระยะเวลาขาย สัญญา 27 พ.ค.2563 - 25 เม.ย.2565 รวม 699 วัน)

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สพฐ.คร.

ทั้งหมด 112 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 106 รายการ งบประมาณ 6 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
5	7016894207	2500700418	สพฐ.คร. (ศพฐ.4)	ทงก. สกลนครสิทธิชัย วิศวกรรม	คำนวณดินพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินเฉพาะส่วนเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียนแถวชั้นประถม-รองสว. พฐ.จว.สกลนคร	6411320	691,574.00	691,574.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - กำหนดแล้วเสร็จส่งมอบภายในวันที่ 30 เม.ย. 65	สัญญาเลขที่ 1/2565 - เริ่มต้นสัญญา 22 ก.ย.2564 - แก้ไขสัญญา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กคค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลง 6 ส.ค.64 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - สิ้นสุดสัญญา 19 ก.พ.2565
6	7017243565	2500700418	สพฐ.คร. (ศพฐ.4)	ทงก. พรเจริญการค้าแอนด์ คัลลิ นิ่ง	คำนวณดินพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินเฉพาะส่วนเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียนแถวชั้นประถม-รองสว. พฐ.จว.ร้อยเอ็ด		1,785,000.00	1,785,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 2-3	สัญญาเลขที่ 4/2565 เริ่มต้นสัญญา 21 ธ.ค. 64 สิ้นสุดสัญญา 20 พ.ค.65
6							34,584,014.62	34,584,014.62		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สทส.

ทั้งหมด 45 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 34 รายการ คงเหลือ 11 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7016928351	2500700010	สทส. (ศทก.)	บริษัท เอปิท มัลติซิสเต็ม จำกัด	ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด 120,000 BTU	6411310	1,508,700.00	1,508,700.00	ส่งเบิก เรียบร้อยแล้ว	9/64 เริ่ม 22 ก.ย 64 สิ้นสุด 11 มี.ค 65
2	7016961145	2500700010	สทส. (ศทก.)	บริษัท เอปิท มัลติซิสเต็ม จำกัด	ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาด 80,000 BTU	6411310	1,340,710.00	1,340,710.00	ส่งเบิก เรียบร้อยแล้ว	10/64 เริ่ม 28 ก.ย 64 สิ้นสุด 17 มี.ค 65
3	7016961386	2500700010	สทส.	บริษัท เอปิท มัลติซิสเต็ม จำกัด	ระบบท่ออากาศและระบบท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ	6411310	1,000,450.00	1,000,450.00	ส่งเบิก เรียบร้อยแล้ว	11/64 เริ่ม 28 ก.ย 64 สิ้นสุด 27 มี.ค 65
4	7016962811	2500700010	สทส. (ศทก.)	บริษัท เอปิท มัลติซิสเต็ม จำกัด	ระบบฝ้าดูดและแรงดันอัดไนเมติ	6411310	979,050.00	979,050.00	ส่งเบิก เรียบร้อยแล้ว	12/64 เริ่ม 28 ก.ย 64 สิ้นสุด 27 มี.ค 65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สทส.

ทั้งหมด 45 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 34 รายการ คงเหลือ 11 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
5	7015824872	2500700010	สทส. (สส.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัดตาพานิชย์	จ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน	6411320	1,950,000.00	1,950,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญา	สส(จ)32/2564 ลง 1 มี.ค.64 เริ่ม 2 มี.ค.64-29 มี.ย.64
6	7016009725	2500700010	สทส. (สส.)	บริษัท เอส ซี อาร์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองตำรวจสื่อสาร แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	6411320	3,631,800.00	3,631,800.00	เบิกจ่ายงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว	สส(จ)55/2564 ลง 20 เม.ย.64 เริ่ม 10 พ.ค. 64-1 ก.ย.65
7	7016364407	2500700010	สทส. (สส.)	ทจก แสงฟ้าก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ สว. - รอง ผก. (แบบแฝด) ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	6411320	1,015,000.00	1,015,000.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	สส(จ)30/2564 ลง 19 ก.พ.64 เริ่ม 20 ก.พ. 64-18 ส.ค.64



## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สทส.

ทั้งหมด	45	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	34	รายการ	คงเหลือ	11	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
8	7016875942	2500700010	สทส. (สส.)	บริษัท ยูซีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ชื่อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 7 รายการ	6411310	54,920,000.00	54,920,000.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเพื่อเบิกจ่าย	สส(ช)75/2564 ลง 21 ก.ย.64 เริ่ม 22 ก.ย.64- 20 มี.ค.65
9	7017603598	2500700010	สทส. (สส.)	พจก แสงฟ้าก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกค. - รอง ผบก. ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร ตำบลจอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง	6411320	552,574.61	552,574.61	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	สส(จ)31/2564 ลง 19 ก.พ.64 เริ่ม 20 ก.พ.64- 18 ส.ค.64
10	7017387601	2500700010	สทส. (สสท.)	บจ. ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น	จ้างติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับรับรองการประชุมทาง	6411310	989,000.00	989,000.00	อยู่ระหว่างส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย	(จ) 2/2565 ลง 20 ธ.ค.64 เริ่ม 21 ธ.ค.64 - 19 ม.ค.65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สทส.

ทั้งหมด

45 รายการ

พบ

0

รายการ

หน่วย สทส.

ทั้งหมด

34 รายการ

คงเหลือ

11

รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวัน เริ่มต้น-สิ้นสุด สัญญา)
11	7017611932	2500700010	สทส. (สทส.)	บริษัท เอสอาร์ เทเลคอม (กรุงเทพ) จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การสืบสวนอาชญากรรมและ ยกระดับการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยโดยใช้ เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ ภาพจากวิดีโอ ของสำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	6411310	397,290,000.00	397,290,000.00	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 1 ครบกำหนดวันที่ 31 ก.ค.65 งวดที่ 2 ครบกำหนดวันที่ 29 ก.ย.65	(ข) 3/2564 ลง 21 พ.ค.64 เริ่ม 22 พ.ค.64 - 29 ก.ย.65
11							465,177,284.61	465,177,284.61		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ศ.

ทั้งหมด 58 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 54 รายการ คงเหลือ 4 รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7017541994	2500700458	บข.ศ.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซี เพอร์นิเจอร์	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวัสดิการ บข.ศ.	6411320	5,119,962.58	5,119,962.58	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างวงงานที่ 1	- สัญญาเลขที่ 6/2564 ลง 19 พ.ค.64 ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.64 ถึงวันที่ 12 ก.พ.65 - ผบช.ศ. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาและขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.65 ถึงวันที่ 6 ต.ค.65 จำนวน 5 วงงาน

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ศ.

ทั้งหมด	58	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	54	รายการ	คงเหลือ	4	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
2	7015905543	2500700473	บข.น. (บก. ศรภ.)	บริษัท ขายูการช่าง จำกัด	อาคารที่พักผู้โดยสาร 2 หลัง ฝึกอบรม จำนวน 2 หลัง	6411320	29,396,673.00	26,457,005.70	- 24 ธ.ค.64 ส่งมอบงานงวดที่ 1 เบิกจ่าย เป็นเงิน 3,266,297 บาท - 8 เม.ย.65 ส่งมอบงานงวดที่ 2 เบิกจ่าย เป็นเงิน 2,939,667.50 บาท - สรุปเบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,205,964.50 บาท มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 22 เม.ย.65 เป็นเงิน 26,457,005.50 บาท (7 งวดงาน)	- สัญญาเลขที่ 2/2564 ลง 29 มี.ค.64 ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.64 ถึงวันที่ 21 ก.พ.65 - ผบ.ช.ศ. อนุมัติขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.65 ถึงวันที่ 18 พ.ค.65 จำนวน 9 งวดงาน
3	7015696241	2500701697	บข.ศ.	บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลอาคารหอพัก วตร.	6411320	4,595,000.00	4,595,000.00	- 19 เม.ย.65 ตรวจรับงานงวดที่ 1 และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	- สัญญาเลขที่ 2/2564 ลง 28 มี.ค.64 ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.64 ถึงวันที่ 2 ธ.ค.64 - ผบ.ก.วตร. อนุมัติขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 27 พ.ค.65 จำนวน 4 งวดงาน

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย บข.ศ.

ทั้งหมด	58	รายการ	พับ	0	รายการ
เบิกจ่าย	54	รายการ	คงเหลือ	4	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค. อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
4	7017381837	2500701726	บข.ศ. (ศยก.)	บริษัท อีพีเดท ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด	โครงการก่อสร้าง โรงงานผลิตกระดาษและ ครุภัณฑ์	6411320	11,900,000.00	11,900,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างงวดงานที่ 1	- สัญญาเลขที่ 1/2565 ลง 14 ม.ค.65 ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.65 ถึงวันที่ 10 ธ.ค.65 จำนวน 7 งวดงาน
4							51,011,635.58	48,071,968.28		

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย รร.บรต.

รายการ

0

พัช

รายการ

29

ทั้งหมด

เบิกจ่าย

รายการ

5

คงเหลือ

รายการ

24

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
1	7015865079	2500700429	รร.บรต.	บริษัท ขาญการช่าง จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงถนน คสล. เส้นที่ 4	6411320	3,250,000.00	3,250,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบงานงวดสุดท้าย	11 มี.ค.-2 ค.ค.2564
2	7016657709	2500700429	รร.บรต.	บริษัท หงสขลาพิณิชจิ่ง จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	6411310	230,400.00	230,400.00	รอส่งมอบ	27 เม.ย.2565
3	7016873201	2500700429	รร.บรต.	บริษัท ขาญการช่าง จำกัด	จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสัมมนา และพัฒนาทางวิชาการ	6411320	1,145,066.00	1,145,066.00	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 2-3 (งวดสุดท้าย)	1 ต.ค.-29 ธ.ค.2564
4	7017008054	2500700429	รร.บรต.	บริษัท หงสขลาพิณิชจิ่ง จำกัด	ซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงกา	6411320	9,900,000.00	9,900,000.00	รอส่งมอบ	10 พ.ค.2565
5	7017370464	2500700429	รร.บรต.	บริษัท ข.หอมนามก่อสร้าง จำกัด	จ้างก่อสร้างศูนย์ประชุมตำรวจ นานาชาติ รร.บรต.	6411320	46,700,200.00	46,700,200.00	ส่งมอบพื้นที่แล้วและอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญากรณีย้ายสถานที่ก่อสร้างและปรับปรุงการก่อสร้าง	21 ม.ค.2565 - 11 พ.ย.2566
5							61,225,666.00	61,225,666.00		

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด	218	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	130	รายการ	คงเหลือ	88	รายการ (พธ.=9 รท., ยธ.=22 รท. และสพพ.=57 รท.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
1	7016087678	2500700010	สกบ. (พธ.)	บริษัท ท็อปพี มิ ติแทร์พาร์ท แอนด์ คิงส์	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ถวายความปลอดภัยและความ มั่นคงของประเทศ สำหรับ บก.ปท จำนวน 7 รายการ	6411500	15,084,000.00	15,084,000.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบ	สัญญาเลขที่ พธ. 29/2564 ลง 6 พ.ค.64 ครบกำหนดส่งมอบ 31 ม.ค.65
2	7016226986	2500700010	สกบ. (พธ.)	บริษัท เวลดี ครี เอชั่น จำกัด	ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	6411310	566,500.00	566,500.00	- อยู่ระหว่างคำนวณ ค่าปรับ	สัญญาเลขที่ พธ. 24/2564 ลง 19 เม.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 19 พ.ค.64
3	7016348838	2500700010	สกบ. (พธ.)	บริษัท แอดวานซ์ ดีจิตอล ซินเนอริยี	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อม ระบบปฏิบัติการ จำนวน 130 เครื่อง	6411310	3,637,492.82	3,637,492.82	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ พธ.31/2564 ลง 2 ก.ค.64 ครบกำหนดส่งมอบ 30 ก.ย.64
	7016348838	2500700010	สกบ. (พธ.)	บริษัท แอดวานซ์ ดีจิตอล ซินเนอริยี	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดบู๊ตโพร มวลผลระดับกลาง สำหรับงาน สืบสวนตรวจสอบ จำนวน 102 เครื่อง	6411310	5,514,866.03	5,514,866.03	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ พธ.31/2564 ลง 2 ก.ค.64 ครบกำหนดส่งมอบ 30 ก.ย.64
	7016348838	2500700010	สกบ. (พธ.)	บริษัท แอดวานซ์ ดีจิตอล ซินเนอริยี	เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้ง พิมพ์หมึก จำนวน 80 เครื่อง	6411310	453,680.00	453,680.00	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ พธ.31/2564 ลง 2 ก.ค.64 ครบกำหนดส่งมอบ 30 ก.ย.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด	218	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	130	รายการ	คงเหลือ	88	รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
4	7016748809	2500700010	สกบ. (พธ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	โครงการจัดหาอุปกรณ์และระบบในการตรวจสอบป้ายทะเบียนในโรงสายตรวจ	6411310	201,492,000.00	201,492,000.00	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2	สัญญาเลขที่ พธ. 36/2564 ลง 8 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 3 ก.ย.65
5	7016802968	2500700010	สกบ. (พธ.)	บ. อินเทอร์เน็ตคอม จก (มหาชน)	โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 2	6411310	32,715,370.00	32,715,370.00	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2	สัญญาเลขที่ พธ.52/2564 ลง 15 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 8 พ.ค.66



## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกน.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ

เบิกจ่าย 130 รายการ งบเหลือ 88

รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
6	7016813334	2500700010	สกน. (พธ.)	บริษัท ลีเอกซ์เสย์ จำกัด มหาชน	โครงการยกระดับมาตรฐานและ เพิ่มขีดความสามารถในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลด อุบัติเหตุ ด้วยระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค ๕	6411310	30,233,790.00	30,233,790.00	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว - อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 2	สัญญาเลขที่ พธ.53/2564 ลง 16 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 10 ธ.ค.65
7	7016873143	2500700010	สกน. (พธ.)	บริษัท เบอร์หนึ่ง การค้า จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ สืบสวนและการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม โดยใช้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (งบ ดำเนินงาน)	6411230	5,376,720.00	5,376,720.00	- เบิกจ่ายงวดที่ 1-4 แล้ว - อยู่ระหว่างส่งมอบงาน งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)	สัญญาเลขที่ พธ. 56/2564 ลง 27 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 22 ก.ย.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
	7016873143	2500700010	สกบ. (พร.)	บริษัท เฮอร์หนึ่ง การค้า จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสืบสวนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (งบลงทุน)	6411230	32,130,070.00	- เบิกจ่ายงวดที่ 1-4 แล้ว - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)	สัญญาเลขที่ พร. 56/2564 ลง 27 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 22 ก.ย.65
8	7016931999	2500700010	สกบ. (พร.)	บมจ.มาร์ชัน	จ้างต่อเรือตรวจการณ์ความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ฟุต ในภารกิจกลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 6 ลำ	6411310	89,717,895.00	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 3	สัญญาเลขที่ พร. 54/2564 ลง 27 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 22 ก.ย.65
9	7016944201	2500700010	สกบ. (พร.)	บริษัท ซีเครสท์ มาร์ีน จำกัด	จ้างต่อเรือตรวจการณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ฟุต ชนิดเสริมเกราะกันกระสุน ภารกิจลำน้ำและชายฝั่ง จำนวน 8 ลำ	6411310	79,680,000.00	- เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว - อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2	สัญญาเลขที่ พร. 55/2564 ลง 27 ก.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 22 ก.ย.65
9					<b>รวม พร.</b>		<b>496,602,383.85</b>		
1	7015663722	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด	ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กองบังคับการปราบปราม จำนวน 1 หลัง	6411320	74,632,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาที่เหลืออีก 4 งวดงาน - อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขสัญญาค่าปรับ ร้อยละ 0	-สัญญาเลขที่ ยธ.39/2562 ลง 30 ก.ย. 62 เริ่มทำงาน 1 ต.ค.62 ครบกำหนดส่งมอบ งาน 22 พ.ค.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88 รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสห.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
2	7015710218	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด	โครงการอาคารสามชั้นนาร ปฏิบัติงาน สกบ. สูง 8 ชั้น 1 อาคาร	6411320	4,750,000.00	4,750,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา (ส่งมอบพื้นที่แล้ว)	- สัญญาเลขที่ ยธ.9/2564 ลง 25 มี.ค. 64 เริ่มทำงาน 26 มี.ค.64 ครบ. กำหนดส่งมอบ งาน 17 ก.ย.65
3	7016378931	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท วรรณวิญญ์ จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการตำรวจ แขวงตลาด บางขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร	6411320	387,030,000.00	387,030,000.00	- อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้างจาก เทศบาลสูงของอาคาร ตามสัญญา สูงเกินความสูง เดิมอากาศ ปลอดภัยของ สนามเป็น ดอนเมือง	- สัญญาเลขที่ ยธ.26/2564 ลง 15 มี.ย. 64 เริ่มทำงาน 16 มี.ค.64 ครบ กำหนดส่งมอบงาน 24 ก.พ.68
4	7016597975	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท ไตรเทค อิม แพค จำกัด	โครงการปรับปรุงอาคาร 27 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 งาน	6411320	5,776,350.00	5,776,350.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา - ส่งเบิกเงินแล้ว 1 งวด	- สัญญาเลขที่ ยธ.28/2564 ลง 8 ก.ค. 64 เริ่มทำงาน 9 ก.ค.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 19 พ.ค.65
5	7016796659	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท เอ็น เอ็น เอ การโยธา จำกัด	ก่อสร้างคลังเก็บรักษาเครื่อง กระสุนและวัตถุระเบิดแบบมี มูลติคัลลุม (ECM) สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 หลัง	6411320	21,888,000.00	21,888,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา ส่งเบิกเงินแล้ว 1 งวด - อยู่ระหว่างเสนอเบิก 3 งวด	- สัญญาเลขที่ ยธ.33/2564 ลง 13 ก.ย. 64 เริ่มทำงาน 14 ก.ย.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 10 มี.ย.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88 รายการ (พธ.=9 รท., ยธ.=22 รท. และสพ.=57 รท.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
6	7016877634	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท นิงเทค โนโบลี เอ็นจิเนียริง	โครงการอาคารที่ทำการกอง บังคับการตำรวจมหาดเล็กราช วัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวน กลาง แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6411320	99,869,120.00	99,869,120.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา	-สัญญาเลขที่ ยธ.21/2564 ลง 31 มี.ค. 64 เริ่มทำงาน 1 เม.ย.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 20 มี.ค.66
7	7016894123	2500700010	สกบ. (ยธ.)	กิจการร่วมค้า ดี วายซีอาร์ คอน สตรัคช	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุพิสาร พร้อมทั้งจอดรถ และห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6411320	35,744,000.00	35,744,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา	-สัญญาเลขที่ ยธ.16/2564 ลง 8 ก.พ. 64 เริ่มทำงาน 9 ก.พ.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 30 พ.ย.65
8	7016894154	2500700010	สกบ. (ยธ.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัยพคอนสตรัคชั่น	โครงการโรงพยาบาลตำรวจ ส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุตรา ราตรี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 อาคาร	6411320	37,852,043.00	37,852,043.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา	-สัญญาเลขที่ ยธ.20/2564 ลง 31 มี.ค. 64 เริ่มทำงาน 1 เม.ย.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 15 มี.ค.67

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88 รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
9	7016946187	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด	ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กองบังคับการปราบปราม จำนวน 1 หลัง	6411320	6,874,000.00	6,874,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาเหลืออีก 4 งวดงาน - อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขสัญญาค่าปรับ ร้อยละ 0	- สัญญาเลขที่ ยธ.39/2562 ลง 30 ก.ย. 62 เริ่มทำงาน 1 ต.ค.62 ครบ กำหนดส่งมอบงาน 22 พ.ค.64
10	7016946922	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท ชญา วิศวกรรม จำกัด	ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กองบังคับการปราบปราม จำนวน 1 หลัง	6411320	1,900,000.00	1,900,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาเหลืออีก 4 งวดงาน - อยู่ระหว่างเสนอแก้ไขสัญญาค่าปรับ ร้อยละ 0	- สัญญาเลขที่ ยธ.39/2562 ลง 30 ก.ย. 62 เริ่มทำงาน 1 ต.ค.62 ครบ กำหนดส่งมอบงาน 22 พ.ค.64
11	7016947402	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท เมืองศิริ จำกัด	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สี่ขา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครั้ว สำนักงานกำลังพล (กองสวัสดิการ) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง	6411320	64,320,000.00	64,320,000.00	- ตร.อนุมัติแก้ไขสัญญากรณีเปลี่ยนแปลงเสาเข็มแล้ว - อยู่ระหว่างร่างบันทึกแก้ไขสัญญา	- สัญญาเลขที่ ยธ.15/2565 ลง 31 ม.ค. 65 เริ่มทำงาน 1 ก.พ.65 ครบ กำหนดส่งมอบงาน 16 ธ.ค.67

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย สกน.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88

รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
12	7017002558	2500700010	สกน. (ยธ.)	บริษัท 100 พีรี เมี่ยม จำกัด	ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และ ห้องอาบน้ำ ภายใน กก.คส.บชน.	6411320	499,000.00	499,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา	- ใบสั่งจ้างเลขที่ 01/63/2564 ลง 29 ก.ย. 64 เริ่มทำงาน 30 ก.ย.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 28 พ.ย.64
13	7017089000	2500700010	สกน. (ยธ.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พวยัพคอนสตรัคชั่น เชียงใหม่ (ยธ.)	ค่าก่อสร้างอาคารแพลตฟอร์มที่ัก จ. เชียงใหม่ (ยธ.)	6411320	43,544,160.00	43,544,160.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา เบิกจ่าย งวดที่ 1-2 แล้ว	สัญญาเลขที่ ยธ.1/2565 ลง 29 ต.ค. 64 เริ่มทำงาน 30 ธ.ค.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 24 ต.ค.65
14	7017217525	2500700010	สกน. (ยธ.)	กิจการร่วมค้า เอ เอส	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน. ดอนเมือง (ยธ.)	6411320	17,748,000.00	17,748,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า แล้ว	- สัญญาเลขที่ ยธ.2/2565 ลง 2 พ.ย. 64 เริ่มทำงาน 3 พ.ย.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 24 ส.ค. 66
15	7017236510	2500700010	สกน. (ยธ.)	กิจการร่วมค้า เอ เอส	ค่าก่อสร้างอาคาร สน.หัวหมาก (ยธ.)	6411320	19,908,000.00	19,908,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า แล้ว	- สัญญาเลขที่ ยธ.3/2565 ลง 9 พ.ย. 64 เริ่มทำงาน 10 พ.ย.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 31 ส.ค.66
16	7017250323	2500700010	สกน. (ยธ.)	บริษัท เดอะ โนม ดาส จำกัด	ค่าก่อสร้างฝั่งบริเวณและ ส่วนประกอบอาคารที่พักอาศัย	6411320	4,480,000.00	4,480,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา	- สัญญาเลขที่ ยธ.4/2565 ลง 17 พ.ย. 64 เริ่มทำงาน 18 พ.ย.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 15 ก.ค.65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ  
 เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88 รายการ

รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าที่ยุคล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
17	7017328497	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท สหทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สท. สกบ. (ยธ.)	6411320	4,792,500.00	4,792,500.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา (ส่งมอบพื้นที่แล้ว) - เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า แล้ว	- สัญญาเลขที่ ยธ.77/2565 ลง 21 ธ.ค. 64 เริ่มทำงาน 22 ธ.ค.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 15 ม.ค.67
18	7017403978	2500700010	สกบ. (ยธ.)	กิจการร่วมค้า ยู เวิร์ค-ทีอพี	ค่าโครงการการก่อสร้างศูนย์ฝึก ยุทธวิธีฯ จ.นครราชสีมา	6411320	32,405,000.00	32,405,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา - เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า แล้ว	- สัญญาเลขที่ ยธ.6/2565 ลง 15 ธ.ค.64 เริ่มทำงาน 16 ธ.ค.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 5 ธ.ค. 66
19	7017490348	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท วิคเตอร์ โปรเจคท์ จำกัด	ซ่อมแซมสายไฟฟ้า		2,130,000.00	2,130,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา (ส่ง มอบพื้นที่แล้ว)	- สัญญาเลขที่ ยธ.18/2565 ลง 18 ก.พ. 65 เริ่มทำงาน 19 ก.พ.65 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 19 พ.ค.65
20	7017514113	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท สหพัฒน์ ธนา จำกัด	ค่าก่อสร้างสุขาภิบาล	6411320	9,639,093.00	9,639,093.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา (ส่งมอบพื้นที่แล้ว)	- สัญญาเลขที่ ยธ.16/2565 ลง 31 ม.ค.65 เริ่มทำงาน 1 ก.พ.65 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 28 ก.ย. 65
21	7017583654	2500700010	สกบ. (ยธ.)	บริษัท เลิศ สัมพันธ์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมหลังคาคลุมที่จอดรถ รถ ยธ.สกบ.	6411320	498,000.00	498,000.00	- ส่งเบิกเงิน 23 มี.ค.65	- ใบสั่งจ้างเลขที่ 01/67/2564 ลง 30 ก.ย. 64 เริ่มทำงาน 1 ต.ค.64 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 28 ม.ค.64

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565  
หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88

รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
22	7017619390	2500700010	สกบ. (ยธ.)	กิจการร่วมค้า เอ ซี คอมสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก ส่วนกลางลือชา (ยธ.)	6411320	46,400,000.00	46,400,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา	- สัญญาเลขที่ ยธ.15/2565 ลง 31 ม.ค. 65 เริ่มทำงาน 1 ก.พ.65 ครบ กำหนดส่งมอบ งาน 16 ธ.ค.67
22					<b>รวม ยธ.</b>		<b>922,679,266.00</b>	<b>922,679,266.00</b>		
1	7015943702	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท โอโตเรีย จำกัด	ปืนขุมยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 กระบอก	6411310	8,080,000.00	8,080,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 10/2564 ลง 31 มี.ค.64ครบกำหนดส่ง มอบ 26 พ.ย. 64
2	7015956953	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท พีโก้ เทคโนโลยี แอนด์	อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดได้ พื้นดิน จำนวน 55 ชุด	6411310	95,920,000.00	95,920,000.00	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	สัญญาเลขที่ สพ. 16/2564 ลง 1 เม.ย. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 6 ม.ค. 65
3	7015957053	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท เค ทรี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	หมวกกันกระสุนพร้อมกระบัง หน้า จำนวน 2,000 ใบ	6411310	59,840,000.00	59,840,000.00	อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ สพ. 15/2564 ลง 1 เม.ย. 64 ครบกำหนดส่ง มอบ 27 พ.ย.64
4	7016034486	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	ระบบตรวจจับและค้นหาบุคคล พร้อมเซนเซอร์เอนกประสงค์ จำนวน 1 ระบบ	6411310	98,800,000.00	98,800,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 23/2564 ลง 27 เม.ย. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 23 ธ.ค. 64
5	7016102286	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท พลพาว์ สปอร์ต คอม เพิลทิฟ จำกัด	รถเบา 4x4 จำนวน 5 คัน	6411310	29,990,227.50	29,990,227.50	อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไข สัญญา	สัญญาเลขที่ สพ. 31/2564 ลง 12 พ.ค.64ครบกำหนดส่ง มอบ 6 ก.พ.65



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ  
เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88 รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
6	7016168000	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท ยี เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ตั้งนิรภัยเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิด จำนวน 1 ชุด	6411310	37,500,000.00	37,500,000.00	อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ สพ. 37/2564 ลง 27 พ.ค.64ครบกำหนดส่ง มอบ 21 ก.พ.65
7	7016223234	2500700010	สกบ. (สพ.)	บจก. คราวน์ อินเตอร์สตีร์ส จำกัด	แวนตาคันทาววัตถุระเบิดพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด	6411310	23,640,000.00	23,640,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 42/2564 ลง 7 มิ.ย.64ครบกำหนดส่งมอบ 4 มี.ค.65
8	7016349327	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท อาร์ทีแอล อัครวิปมันท์ จำกัด	ชุดปรับปรุงอาวุธปืนเล็กยาว 5.56 M16 M4 จำนวน 1,830 ชุด	6411310	96,075,000.00	96,075,000.00	อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ สพ. 44/2564 ลง 6 ก.ค.64ครบกำหนดส่งมอบ 1 ก.ค. 65
9	7016373218	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด พร้อม รถและอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน	6411310	211,988,000.00	211,988,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 45/2564 ลง 9 ก.ค. 64ครบกำหนดส่งมอบ 9 ก.ค.65
10	7016385028	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	อาวุธปืน จำนวน 3 รายการ	6411310	29,526,000.00	29,526,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 46/2564 ลง 9 ก.ค. 64ครบกำหนดส่งมอบ 5 พ.ค. 65
11	7016388313	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	กล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดตั้ง อาวุธปืนพกสั้นอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 8,122 เครื่อง	6411310	196,796,060.00	196,796,060.00	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ สพ. 47/2564 ลง 13 ก.ค. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 9 เม.ย. 65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด	218	รายการ	0	รายการ
เบิกจ่าย	130	รายการ	88	รายการ

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
12	7016397509	2500700010	สกบ. (สป.)	องค์กร สงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก	เสื่อกระดาษจำนวน 2 รายการ	6411310	5,490,000.00	5,490,000.00	รอส่งของ	ใบสั่งเลขที่ 10/2564 ลง 14 ก.ค.64ครบกำหนดส่ง
13	7016397539	2500700010	สกบ. (สป.)	บริษัท สหพัฒน์ กิจ จำกัด	โครงการพัฒนาการสืบสวน สมัยใหม่ของ ดร. รายการชุด เครื่องมือตรวจจับตำแหน่ง สัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ ชนิดความถี่กว้าง จำนวน 11 ชุด	6411310	154,000,000.00	154,000,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สป. 48/2564 ลง 14 ก.ค.64ครบกำหนดส่ง มอบ 7 ต.ค. 65
14	7016408748	2500700010	สกบ. (สป.)	บ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จก (มหาชน)	รถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้ง ระบบตรวจรับอากาศยานไร้ คนขับ แบบ 1 เซ็นเซอร์ และ อุปกรณ์รับกวนสัญญาณควบคุม อากาศยานไร้คนขับ จำนวน 11 คัน	6411310	111,100,000.00	111,100,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สป. 51/2564 ลง 16 ก.ค. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 12 เม.ย. 65
15	7016456649	2500700010	สกบ. (สป.)	บริษัท เค ทรี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	เครื่องตรวจสอบสภาพติดชนิดมือ ถือ จำนวน 35 เครื่อง	6411310	97,650,000.00	97,650,000.00	อยู่ระหว่างรับทราบและ ขออนุมัติเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ สป. 49/2564 ลง 14 ก.ค. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 10 ม.ค. 65
16	7016501942	2500700010	สกบ. (สป.)	บริษัท เค ทรี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	รถปฏิบัติการรักษาความ ปลอดภัยในการชุมนุม จำนวน 5 คัน	6411310	87,800,000.00	87,800,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สป. 55/2564 ลง 3 ส.ค. 64ครบกำหนดส่งมอบ 30 เม.ย. 65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด	218	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	130	รายการ	คงเหลือ	88	รายการ (พธ.=9 รท., ยธ.=22 รท. และสพ.=57 รท.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
17	7016502752	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท เค พี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	กล้องอินเวลากลางคืนพร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 20 ชุด	6411310	17,780,000.00	17,780,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 54/2564 ลง 3 ส.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 30 เม.ย. 65
18	7016536623	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท ซันแอนด์ ซินดีเวลลอปเม้นท์	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการช่าง อาวุพร้อมแลปปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง	6411310	39,720,000.00	39,720,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ สพ. 56/2564 ลง 17 ส.ค.64ครบกำหนดส่ง มอบ 14 พ.ค. 65
19	7016563122	2500700010	สกบ. (สพ.)	องค์การ สงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันพร้อมแผ่น เกราะแข็งสำหรับสายงาน ป้องกันปราบปรามและสายงาน สืบสวน จำนวน 3 รายการ	6411310	272,636,400.00	272,636,400.00	งวดที่ 1 3 มี.ค. 65 อยู่ ระหว่างรับทราบและอนุมัติ ขึ้นบัญชีคุม งวดที่ 2 11 เม.ย. 65 อยู่ ระหว่างรอตรวจรับ รอส่งของ งวดที่ 3 - 5 รอ ส่งของ	ใบสั่งเลขที่ สพ. 11/2564 ลง 17 ส.ค. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 12 ส.ค. 65
20	7016653913	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	อุปกรณ์ระบบตรวจจับและ แทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 2 ชุด	6411310	198,980,000.00	198,980,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 57/2564 ลง 27 ส.ค. 64 ครบกำหนดส่ง มอบ 22 ส.ค. 65
21	7016684555	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท อาร์ทีแอล อีควิปเม้นท์ จำกัด	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. แบบที่ 4 (ลำกล้องยาว 10 นิ้ว)	6411310	84,000,000.00	84,000,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 59/2564 ลง 2 ก.ย.64ครบกำหนดส่งมอบ 30 พ.ค. 65

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

รายการ

0

พบ

รายการ

218

ทั้งหมด

รายการ

130

เบิกจ่าย

รายการ (พธ.=9 รท., ยธ.=22 รท. และสพ.=57 รท.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
22	7016890163	2500700010	สกบ. (สพ.)	บ.เอเอ.นุกเทค จำกัด	เครื่องเอกซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง	6411310	296,448,960.00	296,448,960.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 46/2562 ลง 27 ก.ย. 62ครบกำหนดส่ง มอบ 31 มี.ค. 65
23	7016897370	2500700010	สกบ. (สพ.)	บจก. คราวน์ อินดัสตรีส์ จำกัด	หุ่นยนต์เก็บกวาดถูระเบิด ขนาดใหญ่ จำนวน 3 ชุด	6411310	23,400,000.00	23,400,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 63/2564 ลง 21 ก.ย. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 18 มิ.ย. 65
24	7016907940	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท อาร์ทีแอล อัครวิวัฒน์ จำกัด	ปืนเล็กสั้นอัดโน้ต ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และอุปกรณ์ประจำปี จำนวน 500 กระบอก	6411310	139,500,000.00	139,500,000.00	รอส่งมอบ	สัญญาเลขที่ สพ. 64/2564 ลง 23 ก.ย. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 20 ก.ค. 65
25	7016938790	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท ท็อปพี มี ลิแพร่ฟาร์ท แอนด์	ชุดฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธี จำนวน 2 รายการ	6411500	9,450,000.00	9,450,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 65/2564 ลง 27 ก.ย.64ครบกำหนดส่ง มอบ 24 มิ.ย.65
26	7016963356	2500700010	สกบ. (สพ.)	บ. จันทร์เกษม อินเตอร์เนชั่นแนล จก	เครื่องตรวจจับสิ่งมีชีวิตหลังกำแพง จำนวน 4 ชุด	6411310	31,770,000.00	31,770,000.00	อยู่ระหว่างตรวจรับ	สัญญาเลขที่ สพ. 66/2564 ลง 23 ก.พ. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 20 ก.ค. 65
27	7016963927	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท อาร์ทีแอล อัครวิวัฒน์ จำกัด	อาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. พร้อมดาบปลายปืน รุ่น M4 จำนวน 2,000 กระบอก	6411310	42,796,000.00	42,796,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ.67/2564 ลง 28 ก.ย.64 ครบกำหนดส่ง มอบ 22 ธ.ค.65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ

เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88 รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
28	7016976544	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	อาวุสปีนกลมือ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,000 กระบอก	6411310	107,200,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 68/2564 ลง 28 ก.ย. 64 ครบกำหนดส่ง มอบ 23 พ.ย. 65	
29	7016994402	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท อาร์ดีเรีย จำกัด	ปืนซุ่มยิงระยะไกล พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด	6411500	15,500,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 69/2564 ลง 30 ก.ย. 64 ครบกำหนดส่ง มอบ 27 ก.ค. 65	
30	7016997138	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท เนมรด อารมส อินดัสตรี จำกัด	กระสุนยานสำหรับปืนลูกซอง จำนวน 37,078 นัด	6411230	3,188,708.00	รอรายงานผลการตรวจรับ และแก้ไขสัญญากรณี ค่าปรับเป็นศูนย์	สัญญาเลขที่ สพ. 70/2564 ลง 30 ก.ย. 64 ครบกำหนดส่ง มอบ 14 พ.ย. 64	
31	7016999982	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท อาร์ทีแอล อีควิปเมนท์ จำกัด	อาวุสปีนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมกล่องเล็งจุดแดงและ กล้องกำลังขยาย 3 เท่า จำนวน 1,000 กระบอก	6411310	50,000,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 7/2565 ลง 9 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่ง มอบ 7 ก.ค. 65	
32	7017056205	2500700010	สกบ. (สพ.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทคติกอล โซลูชัน	ปืนพกทางยุทธวิธี สำหรับ ปฏิบัติการพิเศษ ขนาด 9 มม.	6411310	20,100,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 2/2565 ลง 28 ต.ค. 64 ครบกำหนดส่ง มอบ 24 ส.ค. 65	
33	7017057202	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท แอร์ สกาย จำกัด	เครื่องผลิตกระสุนรวมนัดครบ ชุด จำนวน 12 ชุด	6411310	42,240,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 1/2565 ลง 28 ต.ค. 64 ครบกำหนดส่ง มอบ 24 ส.ค. 65	

รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ

เบิกจ่าย 130 รายการ งบประมาณ 88 รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
34	7017075342	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ริวอร์ด	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการ ชุมนุมสาธารณะ รายการ อุปกรณ์+รายการอะไหล่ (1,560,000บาท)	6411310	7,118,000.00	7,118,000.00	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ สพ. 6/2565 ลง 5 พ.ย. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 3 ก.ค. 65
35	7017106561	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท เค ทรี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 1 (สพ.)	6411200	23,166,000.00	23,166,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ.4/2565 ลง 28 ต.ค.64 ครบกำหนดวันที่ 25 ก.พ.65
36	7017112416	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	คำปรึกษาร่วมอุปกรณ์ 20 ชุด (สพ.)	6411310	72,610,000.00	72,610,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 8/2565 ลง 10 พ.ย. 64ครบกำหนดส่ง มอบ 26 ก.ย.65
37	7017114260	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท เค ทรี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	คำขอมวกั้นกระสุนพร้อมกระ บังหน้าป้องกันกระสุน 100 ใบ	6411310	4,450,000.00	4,450,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ.9/2565 ลง 10 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 8 ก.ค. 65
38	7017117201	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท ทيوبพี มี ลิแพรี่พาร์ท แอนด์	กระเป๋าสื่ออุปกรณ์ 98 ใบ (สพ.)	6411310	1,504,300.00	1,504,300.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 10/2565 ลง 10 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 8 ก.ค.65
39	7017120443	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท อี เอช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	หม้อกรองแก๊สพิษ จำนวน 8,020 อัน	6411200	27,268,000.00	27,268,000.00	อยู่ระหว่างส่งเอกสาร หลักฐานเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ สพ. 18/2565 ลง 18 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 17 พ.ค. 65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด	218	รายการ	พบ	0	รายการ
เบิกจ่าย	130	รายการ	คงเหลือ	88	รายการ (พร.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสห.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ ณ 22 เม.ย.65	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
40	7017125482	2500700010	สกบ. (สห.)	บริษัท เนแรก อาร์มส อินดัสตรี จำกัด	ค่ากระสุนยาง จำนวน 30000 นัด ครั้งที่ 2 (สห.)	6411200	2,669,956.00	2,669,956.00	รอรายงานผลการตรวจรับ และแก้ไขสัญญากรณี คำปรับเป็นศูนย์	สัญญาเลขที่ สท. 15/2565 ลง 17 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 1 ม.ค. 65
41	7017134669	2500700010	สกบ. (สห.)	บ. อินเทอร์เน็ต เทลคอม จก (มหาชน)	อากาศยานไร้คนขับตรวจการณ์ ระยะไกล (UAV) พร้อมอุปกรณ์	6411310	159,600,000.00	159,600,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สท. 19/2565 ลง 19 พ.ย.65 ครบกำหนดส่งมอบ 15 ก.ย. 65
42	7017139406	2500700010	สกบ. (สห.)	บริษัท เค ทรี คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 (สห.)	6411200	22,350,000.00	22,350,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สท.22/2565 ลง 24 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 24 ธ.ค.65
43	7017142307	2500700010	สกบ. (สห.)	บริษัท จี เอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแ จำกัด	หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ จำนวน 6,820 ชุด+ไมโครโฟนพร้อม ชุดขยายเสียง จำนวน 660 ชุด (8,012,400 บาท)	6411310	135,205,400.00	135,205,400.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สท. 24/2565 ลง 24 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 23 พ.ค.65
44	7017144604	2500700010	สกบ. (สห.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	ดัลล์ลูคดอกา จำนวน 9315 ดัลล์ (สห.)	6411200	20,399,850.00	20,399,850.00	ส่งเบิกแล้ว	สัญญาเลขที่ สท. 25/2565 ลง 25 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 23 ก.พ.65
45	7017145798	2500700010	สกบ. (สห.)	บริษัท โพลีเมอร์ ฟอรัม จำกัด	วัสดุที่ใช้ในการผลิตกระสุนปืน 9 มม. จำนวน 2 รายการ	6411200	7,746,000.00	7,746,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สท. 16/2565 ลง 17 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 14 ส.ค. 65

## รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ

เบิกจ่าย 130 รายการ คงเหลือ 88

รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา)
46	7017162172	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน (ครั้งที่ 1)	6411200	39,250,000.00	อยู่ระหว่างส่งเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ สพ. 27/2565 ลง 24 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 24 พ.ค.65	
47	7017162300	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท ยี เอ็ม อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 (สพ.)	6411200	9,400,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 28/2565 ลง 24 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 24 พ.ค.65	
48	7017163704	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2 (สพ.)	6411200	39,250,000.00	อยู่ระหว่างรับทราบอนุมัติเบิกจ่าย	สัญญาเลขที่ สพ. 29/2565 ลง 24 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 24 พ.ค.65	
49	7017163732	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท ยี เอ็ม อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน (ครั้งที่ 1)	6411200	9,400,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 26/2565 ลง 24 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 24 พ.ค.65	
50	7017382393	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท แมเรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด	ค่ากระสุนยาง จำนวน 153000 นัด ครั้งที่ 3 (สพ.)	6411200	13,005,000.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 30/2565 ลง 24 ม.ค.65 ครบกำหนดส่งมอบ 24 พ.ค.65	
51	7017397772	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท ยี เอ็ม อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด	คำวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน 5 รายการ (1) (	6411200	20,592,350.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 14/2565 ลง 16 พ.ย. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 12 ก.ย. 65	
52	7017398758	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	คำวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุน 5 รายการ (3) (	6411200	12,930,774.35	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 12/2565 ลง 16 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 12 ก.ย. 65	



รายงาน ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย สกบ.

ทั้งหมด 218 รายการ พบ 0 รายการ

เบิกจ่าย 130 รายการ งบประมาณ 88 รายการ (พธ.=9 รก., ยธ.=22 รก. และสพ.=57 รก.)

รายการ	เลขที่ใบสั่งซื้อ	หน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วย	ชื่อผู้ขาย	ชื่อรายการ	แหล่งของ เงิน	มูลค่า PO ที่ กค.อนุมัติ	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 22 เม.ย.65	ความก้าวหน้าข้อมูล ณ 22 เม.ย.65	เลขที่สัญญา (ระบุวันเริ่มต้น- สิ้นสุดสัญญา)
53	7017398791	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท ยี เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ค่ากระสุนปืน 2 รายการ (9 มม. + 5.56 มม.) (สพ.)	6411200	27,254,989.40	27,254,989.40	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 20/2565 ลง 23 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 19 ก.ย.65
54	7017399141	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	ค่าวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่อง กระสุน 5 รายการ	6411310	5,084,250.00	5,084,250.00		
55	7017400205	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	ค่ากระสุนปืน 2 รายการ (9 มม. + 5.56 มม.) (สพ.)	6411200	29,606,634.00	29,606,634.00	รอส่งของ	สัญญาเลขที่ สพ. 21/2565 ลง 23 พ.ย.64 ครบกำหนดส่งมอบ 19 ก.ย.65
56	7017329322	2500700010	สกบ. (สพ.)	องค์การ สงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก	ค่าแผ่นกระดาษอ่อนสำหรับคลุมโต๊ะ 100 แผ่น (สพ.)	6411310	2,390,000.00	2,390,000.00	รอส่งของ	ใบสั่งซื้อเลขที่ 01/2565 ลง 2 ธ.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 31 พ.ค.65
57	7017572102	2500700010	สกบ. (สพ.)	บริษัท เอ็นจีมัยรุ่ง ริเวอร์ดี	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่พร้อม อุปกรณ์เครื่องรับภาพ 2 ขนาด จำนวน 85 ชุด		40,800.00	40,800.00	รอส่งของ งวดที่ 2	สัญญาเลขที่ สพ. 53/2564 ลง 17 ส.ค.64 ครบกำหนดส่งมอบ 14 พ.ค.65
57					<b>รวม สพ.</b>		<b>3,431,197,659.25</b>	<b>3,431,197,659.25</b>		
88					<b>รวมหน่วย สกบ.</b>		<b>4,850,479,309.10</b>	<b>4,850,479,309.10</b>		

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (รายจ่ายลงทุน) ของ ตร. (สงป.)

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.2565 ระบบ New GFMS Thai

รายการ	ประชุมประจำเดือน เม.ย.65 (28 เม.ย.65) (ระดับ ตร.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,016	16,693,064,346.84	100.00
ครุภัณฑ์	488	9,186,631,675.55	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	528	7,506,432,671.29	
<b>ทำสัญญาแล้ว</b>	<b>892</b>	<b>12,385,374,100.92</b>	<b>74.19</b>
- ครุภัณฑ์	408	6,298,820,978.75	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	484	6,086,553,122.17	
<b>ยังไม่ทำสัญญา</b>	<b>124</b>	<b>4,307,690,245.92</b>	<b>25.81</b>
- ครุภัณฑ์	80	2,887,810,696.80	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44	1,419,879,549.12	
<b>เบิกจ่ายแล้ว</b>	<b>507</b>	<b>1,566,769,073.37</b>	<b>9.39</b>

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	ประชุมประจำเดือน มี.ค.65 (22 มี.ค.65) ระดับ ตร.			ประชุมประจำเดือน เม.ย.65 (28 เม.ย.65) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	992	16,686,987,275.37	100.00	1,016	16,693,064,346.84	100.00	+24
ทำสัญญาแล้ว	790	11,052,572,368.97	66.23	892	12,385,374,100.92	74.19	+102
ยังไม่ทำสัญญา	202	5,634,414,906.40	33.77	124	4,307,690,245.92	25.81	-78
เบิกจ่ายแล้ว	394	1,272,659,771.93	7.63	507	1,566,769,073.37	9.39	+113

## เปรียบเทียบรายจ่ายลงทุนจำแนกรายหน่วย ( ข้อมูล ณ 22 เม.ย.65 )

ลำดับ	หน่วย	พ.ร.บ.หลังโอนเปลี่ยนแปลง (เม.ย.65)		ยังไม่ทำสัญญา (มี.ค.65)		ยังไม่ทำสัญญา (เม.ย.65)		ทำสัญญาเพิ่ม (2)-(3)=4		เหลือจากการจัดหา
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	1,016	16,693,064,346.84	202	5,634,414,906.40	124	4,307,690,245.92	78	1,326,724,660	49,536,434.70
1	สกก.ตร.	22	799,565.03	2	48,000.00	-	-	2	48,000.00	16,071.00
2	ตท.	6	5,583,431.85	2	4,804,900.00	-	-	2	4,804,900.00	926,900.00
3	สท.	7	909,625.00	0	-	-	-	-	-	-
4	สง.ก.ต.ช.	4	175,844.88	0	-	-	-	-	-	-
5	บ.ตร.	7	1,626,183,100.00	7	1,626,183,100.00	7	1,626,183,100.00	-	-	-
6	วน.	9	683,060.50	0	-	-	-	-	-	-
7	สยศ.ตร.	2	9,989,000.00	0	-	-	-	-	-	-
8	สทพ.	25	56,054,708.25	10	46,347,500.00	7	43,496,000.00	3	2,851,500.00	1,396,500.00
9	สงป.	25	3,469,846.04	0	-	-	-	-	-	-
10	กมค.	14	1,015,270.43	0	-	-	-	-	-	-
11	สง.ก.ตร.	17	1,718,190.00	0	-	-	-	-	-	-
12	จต.	2	501,979.94	0	-	-	-	-	-	-
13	สคส.	4	195,546.80	0	-	-	-	-	-	-
14	บข.น.	16	334,976,101.41	8	222,327,300.00	8	218,317,300.00	-	4,010,000.00	2,867,800.00
15	ภ.1	36	366,760,240.00	19	247,432,400.00	2	12,165,000.00	17	235,267,400.00	9,633,278.92
16	ภ.2	15	273,537,440.00	0	-	-	-	-	-	-
17	ภ.3	26	432,233,528.51	0	-	-	-0.00	-	0.00	176,375.40
18	ภ.4	70	477,348,304.79	2	21,653,300.00	-	-	2	21,653,300.00	44,387.00
19	ภ.5	26	188,610,000.00	8	138,808,800.00	1	35,000,000.00	7	103,808,800.00	68,470.85
20	ภ.6	26	400,787,944.00	1	3,520,000.00	1	3,520,000.00	-	-	-
21	ภ.7	36	391,205,125.07	0	214,498.00	-	214,498.00	-	-0.00	44,230.31
22	ภ.8	18	244,846,300.00	2	59,110,000.00	1	21,110,000.00	1	38,000,000.00	-
23	ภ.9	122	2,537,368,384.74	9	174,126,500.00	-	-	9	174,126,500.00	99,000.00
24	บข.ทท.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
25	บข.ก.	51	660,340,342.50	24	526,769,000.00	5	358,684,000.00	19	168,085,000.00	4,375,892.00
26	สอท.	23	139,586,480.00	2	137,000,000.00	23	139,586,480.00	-21	-2,586,480.00	-
27	บข.ปส.	9	380,186,400.00	0	-	-	-	-	-	-
28	บข.ส.	20	140,024,968.43	1	18,410,000.00	-	-	1	18,410,000.00	-
29	สคณ.	6	156,062,000.00	1	39,950,000.00	-	-	1	39,950,000.00	2,510,000.00
30	บข.ตชต.	163	978,831,924.05	32	438,984,659.00	14	200,984,559.00	18	238,000,100.00	9,438,787.00
31	สพฐ.ตร.	36	690,002,816.10	0	1,136,980.00	-	1,136,980.00	-	-	24,420.00
32	สทส.	3	150,286,000.00	2	115,536,000.00	1	22,000,000.00	1	93,536,000.00	41,000.00
33	บข.ศ.	9	194,698,889.20	5	106,991,400.00	4	99,943,400.00	1	7,048,000.00	-
34	รร.นรต.	47	103,105,857.67	10	41,830,444.22	3	21,561,044.22	7	20,269,400.00	2,365,422.22
35	รพ.ตร.	1	130,000,000.00	1	130,000,000.00	1	130,000,000.00	-	-	-
36	สทบ.	113	5,571,888,231.65	54	1,511,353,850.00	46	1,294,251,450.00	8	217,102,400.00	2,410,000.00

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บ.ตร.

ผู้บันทึก : พ.ศ.ท.หญิง พัดฉวี เบอร์โทร : 0879911908

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้ง ก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
1	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007020 77120028	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	คำซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	950,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุม เดือน มิ.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(ตาม หนังสือ บ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0005.21/1137 ลง 19 เม.ย.65 เรื่อง ของอนุมัติใช้ ร่างขอบเขตของงานและค่า หนดเหล็กเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ และกำหนด ราคากลาง และขอรับความ เห็นชอบในการดำเนินการ จ้างเหมาที่สามารถลงนามใน สัญญาได้เดือน พฤษภาคม 2565)
2	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007020 77120026	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึก บินจำลอง (Flight Simulator) บ.ตร. แขวงท่า แร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	22,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุม เดือน มิ.ค.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วย งาน(หนังสือ บ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0005.13(พด)/1128 ลง 18 เม.ย.65 เรื่องของอนุมัติใช้ ร่างขอบเขตงานและกำหนด ราคากลาง พร้อมขอรับความ เห็นชอบดำเนินการโครงการ เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) จำนวน ๑ โครงการ สามารถก่อน ผูกพันได้ภายใน พ.ค.65)

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บ.ตร.

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง พัดฉวี เบอร์โทร : 0879911908																
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บฐ.	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้ง ก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	ความก้าวหน้า
3	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007020 77120027	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึก ขั้นตอนปฏิบัติการบินแบบ Procedures Training) บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	38,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง เสนอหัวหน้าหน่วย งาน(หนังสือ บ.ตร. คำว่าที่สุด ที่ 0005.13/1180 ลง 22 เม.ย.65 ขออนุมัติใช้ร่าง ขอบเขตงานและกำหนด ราคากลาง พร้อมขอรับความ เห็นชอบดำเนินการโครงการ จัดหาเครื่องช่วยฝึกขั้นตอน ปฏิบัติการบินแบบบูรณาการ (Integrated Procedures Training) จำนวน 1 โครงการ สามารถก่อนผูกพันได้ (ภายใน พ.ค.65)	วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา(ร่าง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่าง ตอบข้อวิจารณ์การประกวด ราคาเอกสารประกวดราคา ภายใน พ.ค.65)
4	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007020 77120029	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงานรักษาความ ปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ การตรวจตราและเฝ้าระวัง ภัย บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	19,874,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา(ร่าง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่าง ตอบข้อวิจารณ์การประกวด ราคาเอกสารประกวดราคา ภายใน พ.ค.65)	
4										รวมรายการปีเดียว	0.00	1,029,874,000.00	0.00			
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
										รายการปีเดียว						

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
 บ.ตร.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พธ./ ยพ/ ยพธ. บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้ง ก่อน	ความก้าวหน้า
5	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ. 77420020	25007020 77420020	ยบังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการปรับปรุงสนามบึง หนองสาหร่าย ตำบลหนอง จิ่งหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ	0.00	467,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(หนังสือ บ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0005.13(พด)/3066 ลู้ง 1 พ.ย.64 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานและกำหนดราคา กลาง โครงการปรับปรุง สนามบึงหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สามารถถือหุ้นผู้พันได้ ภายใน พ.ค.65)
6	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ. 77420021	25007020 77420021	ยบังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการก่อสร้างโรงเก็บ อากาศยานลานจอด อากาศยานและทางขับ พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	65,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(หนังสือ บ.ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0005.13(พด)/3067 ลู้ง 1 พ.ย.64 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานและกำหนดราคา กลาง โครงการก่อสร้างโรง เก็บอากาศยานและทางขับ อากาศยานและทางขับ พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สามารถถือ หุ้นผู้พันได้ภายใน พ.ค.65)

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บ.ตร.

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง พัฒนฉิม คำเครือ เบอร์โทร : 0879911908

		จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)													
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิติต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน (เงิน ที่ท่า สัญญา)	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้ง ก่อน	ความก้าวหน้า
7	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007550 64420065	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวสัญญาบัตร (10คูหา) ระดับ สว.-รอง ผกก. พร้อมถนนทางเข้า บ.ตร.แขวงท่าแร่ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	0.00	64,309,100.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65 ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดทา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(หนังสือ บ.ตร. ส่วนที่สุด ที่ 0005.13(พด)/3068 ฐง 1 พ.ย.64 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานและกำหนดราคา กลาง โครงการงานก่อสร้าง เรือนแถวสัญญาบัตร(10 คูหา) ระดับ สว. - รอง ผกก. พร้อมถนนทางเข้า บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สามารถก่อ ทุนผูกพันได้ภายใน พ.ค.65)
3										รวมรายการปีเดียว	0.00	596,309,100.00	0.00		
7										รวมทั้งหมด	0.00	1,626,183,100.00	0.00		

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภพ.

ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ท.ชาญวิทย์ เจ้าตำราฤดี เบอร์โทร : 0843965901

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พร./ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต ใช้	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)	
															ความก้าวหน้า	
1	สภพ.	สภพ.	ยุทธ.	25007020 77410330	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอก ห้องริมสุด อาคารบ้านพักส่วน กลาง ตร. (อุดมสุข) อาคาร 1 - 11 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	3,465,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก) รายการเดิม ลำดับ 5-8 ของ เล่มก.พ.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามใน สัญญา(>1.ประกาศผลผู้ชนะ 8 เม.ย.65 ได้แก่ บริษัท เลฟ อื่น ในเวซัน คอนกรีต จำกัด วงเงิน 2,090,134.59 บาท (ครบ อุทธรณ์ 22 เม.ย.65) >2.อยู่ ระหว่างลงนามในสัญญา)	
2	สภพ.	สภพ.	ยุทธ.	25007020 77410326	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงสายไฟฟ้าบนประจําห้อง พัก อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทุ่งสองห้อง) อาคาร 2 - 6 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	9,367,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก) รายการเดิม ลำดับ 5-8 ของ เล่มก.พ.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(>1.ประกาศประกวดราคา e- bidding กำหนดประกวดราคา 29 มี.ค.65 >2.ประกาศยกเลิก ประกวดราคา e-bidding 28 มี.ค.65 เนื่องจากมีความจำเป็น ต้องแก้ไขรายละเอียดแบบรูป รายการ(เพิ่มเติมอาคาร 1, 7 และ 8) >3.ยธ. มีหนังสือ ลง 30 มี.ค.65 ส่งผลการทบทวนแบบ รูปรายการ อาคาร 1-8 วงเงิน 9,367,000 บาท >4.สภ. มี หนังสือ ลง 5 เม.ย.65 นำเรียน สภพ.สภพ. ขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงรายการไปที่ (สงป.)	



รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกพ.

ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ท.ชาณุวิทย์ เจ้านิติฤดี เบอร์โทร : 0843965901

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ที่ได้รับ	พช./ ยช/ ปช	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)	
3	สกพ.	สกพ.	ย.พร. ยช. ปช	25007020 77420019	ย.ปฎิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงผู้รักริธาวิสัย สังเคราะห์ บริเวณถนนพุดบอ ล 1 สนามกีฬาบมยยะจินดา สกพ. (สก.) แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	0.00	23,400,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน มี.ย.65/ อยู่ระหว่างมีข้อ พิพาททางคดี พัง คดีแพ่งการฟ้อง ร้องและกรณี ยกเลิกสัญญา และกรณีฟ้อง ศาลปกครอง ทำใ้ไม่สามารถ เข้าพื้นที่ได้ การ อุทธรณ์การมีกร ตั้งคณะกรรมการ พิจารณาค่า ความเสียหาย และในกรณีของ ศาลปกครองทาง คร. ได้เคยมี คำขออุทธรณ์ เพื่อเข้าไปดำเนิน การในพื้นที่ แต่ ศาลยกคำขอ อยู่ ทาง สกพ. แจ้ง คำสั่ง คำสั่งของศาล ปกครอง ต่าง สามารถดำเนิน การได้พื้นที่ใน ปัจจุบันนี้ ในเบื้องต้น สกพ. จะขอโอน รายการอื่นแทน เปลี่ยนแปลงเป็น รายการอื่นแทน หากสามารถ ดำเนินการได้ คาดว่าจะ สามารถลงนาม ได้ เดือน มี.ย.65	ความก้าวหน้า	วิธีจัดทำ(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(>1.สก. มีหนังสือ ลง 7 เม.ย.65 นำเรียน ผบ.ช.สกพ.ขอ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ภายในศูนย์ฝึก อบรม บางละมุง งบเงิน 8,670,000 บาท งบประมาณ ส่วนที่เหลือ 14,730,000 บาท จะดำเนินการส่งคืนเพื่อดำเนิน การตามนโยบายของ คร. >2.ผอ.สกพ. มีหนังสือ ลง 8 เม.ย.65 ให้ตรวจสอบราย ละเอียดขอเบตงานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายใน ศูนย์ฝึกอบรม บางละมุง วงเงิน 8,670,000 บาท ว่าเข้า ข้อบังคับขอบเขตงานในสัญญา จ้าง เลขที่ ยธ.4/2564 ลง 2 พ.ย.63 ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่ภายในศูนย์ฝึก อบรม บางละมุง งบเงิน 16,417,000 บาท ที่ ยธ.จัดจ้าง ให้ สก. หรือไม่ >3.สก. มี หนังสือ ลง 12 เม.ย.65 ถึง ยธ. ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด และขอเบต งานของงานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายใน ศูนย์ฝึกอบรม บางละมุง >4.ในด้านคดีรายการปรับปรุง กริธาวิสัยสังเคราะห์ สก. มี หนังสือ ลง 30 มี.ค.65 นำเรียน ผบ.ช.สกพ. พิจารณาลงนามใน บันทึกสรุปข้อเท็จจริงประกอบ การทำคำชี้แจง เพิ่มเติม เพื่อนำ ส่ง คพ. ต่อไป)

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกพ.

ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ท.ชายวิทย์ เจ้าจันทร์ฤดี เบอร์โทร : 0843965901																
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)	ความก้าวหน้า
4	สกพ.	สกพ.	ยพธ.	25007020 77410327	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทั้งสองห้อง) อาคาร 4 - 6 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	2,160,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก) รายการเดิม ลำดับ5-8 ของ เล่ม.พ.65)/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน พ.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(ประกาศ ผลผู้ชนะ 11 เม.ย.65 ได้แก่ บริษัท เอ.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 1,245,000 บาท (ครบอุทธรณ์ 25 เม.ย.65)	
5	สกพ.	สกพ.	ยพธ.	25007020 77410328	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นผนัง อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทั้งสองห้อง) อาคาร 1 - 8 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	3,420,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก) รายการเดิม ลำดับ5-8 ของ เล่ม.พ.65)/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน พ.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(ประกาศ ผลผู้ชนะ 11 เม.ย.65 ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่ง เพ็ญทล วงเงิน 1,872,500 บาท (ครบอุทธรณ์ 25 เม.ย.65)	
6	สกพ.	สกพ.	ยพธ.	25007020 77410329	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอก ห้องริมสุด อาคารบ้านพักส่วน กลาง ตร. (ลาดยาว) อาคาร 1 - 9 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	1,423,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65(ยกเลิก) รายการเดิม ลำดับ5-8)/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน พ.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามใน สัญญา(>1.ประกาศผลผู้ชนะ 8 เม.ย.65 ได้แก่ บริษัท เลฟ อี โนเวชัน คอนกรีต จำกัด วงเงิน 858,470.44 บาท (ครบอุทธรณ์ 22 เม.ย.65) >2.อยู่ระหว่างลง นามในสัญญา)	
7	สกพ.	สกพ.	ยพธ.	25007020 77410332	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงติดตั้งระบบป้องกันอัคคี ภัยแบบหัวกระจายน้ำ อาคาร โภชนาการ ตร. จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	261,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก) รายการเดิม ลำดับ5-8 ของ เล่ม.พ.65)/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(อนุมติจ้าง 22 เม.ย.65 ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามใน สัญญา)	

แบบรายงานการรัดข้อรัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกพ.

ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ท.ชายวิทย์ เจ้าตรีฤดี เบอร์โทร : 0843965901

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พช/ ยท/ ฐร	รหัส งบ ประมาณ	มลสมิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	
														ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
7										รวมรายการปีเดียว	0.00	23,400,000.00	20,096,000.00		
7										รวมทั้งหมด	0.00	23,400,000.00	20,096,000.00		

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บช.น.

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.หญิง นครชนก จุลพุด เบอร์โทร : 0629783863

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ ปุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทา สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
															ความก้าวหน้า
1	บช.น.	บช.น.	ยุทธ.	25007020 53110006	ย.ยุทธ	ยุทธโ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุ ระเบิด (เครื่องแต่งกาย) บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 125 ชุด	0.00	1,875,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน มิ.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน มิ.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้างเสนอหัวหน้า หน่วยงาน(1. ผบก.สปพ.อนุมัติลง 31 มี.ค. 65 ท้ายหนังสือ ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ. ที่ 0008.423/287 ลง 30 มี.ค. 65.อนุมัติยกเลิก การจัดซื้อฯ และส่งเรื่อง คืนให้ บช.น.ดำเนินการ จัดหา 2.หนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/504 ลง 4 เม.ย. 65 แจ้ง บช.น.ส่ง เรื่องคืนให้หน่วยดำเนิน การจัดท)



รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
ปช.น.

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง เมตรชนก จุลพุด เบอร์โทร : 0629783863

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	พฐ./ยุพ/บูร	รหัสงบประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบลงทุน/รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอนเปลี่ยนแปลง)	ผลคร้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)	
															ความก้าวหน้า	วิธีจัดหา(e-bidding)
3	ปช.น.	ปช.น.	ยุทธ.	25007550 64420030	ย.ปฏิรูป	ที่พักอาศัย	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้ยื่นเรื่อง) สน.บุปผาราม แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	0.00	31,200,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65/ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ยื่นเสนอราคาวันที่ 19 เม.ย.65 เปิดซองวันที่ 20 เม.ย.65)	ความก้าวหน้า
4	ปช.น.	ปช.น.	ยุทธ.	25007020 77420036	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	0.00	42,610,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65/ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน(- ยกเลิกการประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ประกอบกับต้องมีการพบทวนราคากลางให้เป็นปัจจุบัน (ราคากลางเกิน 1 เดือน) - สามารถถือหุ้นผูกพันได้ เดือน พ.ค.65)	ความก้าวหน้า

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บช.น.

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง เนตรชนก จุลสุทฺธ เบอร์โทร : 0629783863

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พช./ ยพ/ พร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	ความก้าวหน้า	
5	บช.น.	บช.น.	ยพธ. 77420013	25007020 77420013	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) ส.ม.ตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	0.00	28,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน ส.ค.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 อยู่ ระหว่างรอ พ.ร.บ.เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ จะพ้นระยะเวลา อุทธรณ์ 3 ปี (2 พ.ค.65) และลง นามเดือน ส.ค.65 ร้อง ประธานฯ ฟากให้ คู่ขนอนและ กระบวนการ เกี่ยวกับกรณี ผูกพัน ด้วย	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ ระหว่างจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง (แบบแปลน) ตาม ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 21 วรรค สาม - ปรับปรุงแบบจาก อาคาร 2 ชั้น เป็น 1 ชั้น - รอกักหนคราคากลาง เนื่องจากกรมทองห่อวง ชนบทยังไม่ส่งมอบพื้นที่ จึงไม่สามารถกำหนดได้ - สามารถกำหนดผูกพันได้ เดือน ส.ค.65)	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- อยู่ระหว่างทบทวนราคา งานก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบัน - สามารถกำหนด ผูกพันได้ เดือน เม.ย.65)
6	บช.น.	บช.น.	ยพธ. 64420064	25007550 64420064	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ได้ทุนสูง ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล ตำบลศาลา ยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 2 หลัง	0.00	65,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- อยู่ระหว่างทบทวนราคา งานก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบัน - สามารถกำหนด ผูกพันได้ เดือน เม.ย.65)	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- อยู่ระหว่างทบทวนราคา งานก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบัน - สามารถกำหนด ผูกพันได้ เดือน เม.ย.65)	
4										รวมรายการปีเดียว	0.00	166,810,000.00	0.00				
										รายการผูกพันใหม่							

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บช.น.

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.หญิง เนตรชนก จุลพูล เบอร์โทร : 0629783863															
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เคียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
7	บช.น.	บช.น.	ยพธ.	25007550 64420067	ย.ปฏิรูป	การศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน ใหม่	อาคารรองรับกำลัง (180 คน) 2 ชั้นพร้อมส่วนประกอบ ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล ตำบลศาลา ยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 4 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 1,13,861,400 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 22,772,300 บาท ปี 2566 ผูกพันงบ ประมาณ	0.00	22,772,300.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- อยู่ระหว่างทบทวนราคา งานก่อสร้างให้เป็น ปัจจุบัน - สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้ เดือน เม.ย.65)
8	บช.น.	บช.น.	ยพธ.	25007550 64420068	ย.ปฏิรูป	การศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน ใหม่	อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศูนย์ ฝึกอบรมกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล ตำบลศาลา ยา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 1,00,000,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพันงบ ประมาณ 80,000,000 บาท	0.00	20,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- อยู่ระหว่างจัดทำราคา คำสั่งงานก่อสร้าง - เปลี่ยนแปลงกรรมการ กำหนดราคากลาง - สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ เดือน เม.ย.65)
2										<b>รวมรายการผูกพันใหม่</b>	<b>0.00</b>	<b>42,772,300.00</b>	<b>0.00</b>		
8										<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>0.00</b>	<b>218,317,300.00</b>	<b>0.00</b>		



รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

ภ.1

ผู้บันทึก : ร.ต.ท.วรินทร์ เบอร์โทร : 0808235652

		จำนวนเงิน(หน่วยบาท)													
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1	ภ.1	ภ.1	ยุทธ. 64410055	25007550 64410055	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา สก.พนาสาคร ตำบล พนาสาคร อำเภอโนนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลา อัตรา ก่อนการลงนาม ในสัญญา(- เว้นระยะ เวลาอัตรา ค่าว่างจะ สามารถลงนาม ได้ ภายใน วันที่ 21 มี.ค.65 - ด้วยได้รับหนังสือ บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด ลง 12 เมษายน 2565 เรื่อง ขอเสนอสิทธิ การได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้ชนะการเสนอราคา ค่า สุดท้าย - คณะกรรมการ พิจารณาผลประกวดราคา คำอธิการหรือบุคคล ได้ ดำเนินการเรียกผู้ชนะ ลำดับที่ 2 เพื่อต่อรอง ราคา และดำเนินการทำ สัญญาจ้างต่อไปคาดว่า จะลงนามในสัญญา ภายใน 29 เม.ย.65
2	ภ.1	ภ.1	ยุทธ. 64410068	25007550 64410068	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักระดับ สว. - รong ผกก. (แบบแปลน)สก.เมืองชัยนาท ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	0.00	3,205,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(อยู่ ระหว่างเตรียมเอกสารลง นามในสัญญาจ้าง คาด ว่าจะสามารถลงนาม ได้ ภายใน 29 เม.ย.65)
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	12,165,000.00	0.00		
										รวมทั้งหมด	0.00	12,165,000.00	0.00		

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
ภ.5

ผู้บันทึก : user21 เบอร์โทร : 092-2547495

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พร./ ยุพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)	
															ความก้าวหน้า	
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
										รายการปีเดียว						
1	ภ.5	ภ.5	ยุพธ.	25007020 77420071	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการตำรวจภูธร จังหวัด 4 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.ลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 1 หลัง	0.00	35,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65		วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลา ออกรณ ก่อนการลงนาม ในสัญญา(ลงนามสัญญา ภายในวันที่ 28 เม.ย.65)
1										รวมรายการปีเดียว	0.00	35,000,000.00	0.00			
										รวมทั้งหมด	0.00	35,000,000.00	0.00			

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
 ภา.6

ผู้บันทึก : user22 เบอร์โทร : 089-2260002

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุพ/ บุรี	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)	
															ความก้าวหน้า	
1	ภ.6	ภ.6	ยุพธ.	25007020 77410334	ยบังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการ สก.ลาดยาว สาขาย่อยบ้านไร่ จว.นครสวรรค์	0.00	0.00	3,520,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุม ก.พ.65/ประชุม เดือน มี.ค.65 พบ ปัญหาเรื่องที่ดิน ของทางก่อสร้างที่ ขอตำบลบ้านไร่มอบให้ เป็นที่ สาธารณประโยชน์ ไม่สามารขอ อนุมัติจากกรมการ ปกครอง กระทรวง มหาดไทยเพื่อใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ ดังกล่าวได้ทัน ก.ย.65 เนื่องจาก ต้องทำประชา วิจารณ์ แนวทาง แก้ไขประสาน นครสวรรค์และผู้ บังคับบัญชา ซึ่ง ผก.ลาดยาว กำลัง ถนน ให้เพียงพอที่ จะก่อสร้าง สามารถ ตั้งสถานีย่อยและ ดูแลได้ 2 ตำบล จะ พยายามแก้ปัญหา และหาผู้บริจาค ที่ดินเพื่อใหได้เป็น การได้ทันภายใน ปีงบประมาณ โดย คาดว่าจะนามเดือน ก.ย.65 5อง ประธานให้ศึกษา และดำเนินการด้วย วิธีการงบประมาณ และเร่งรัดด้วย	วิธีจัดท(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือ จ้าง(อยู่ระหว่างกำหนด ราคากลาง)	
1										รวมรายการปีเดียว	0.00	0.00	3,520,000.00			

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
ภ.6

ผู้บันทึก : user22 เบอร์โทร : 089-2260002

ลำดับ	หน่วย จัดทํา	หน่วย ได้รับ	พฐ/ ยท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทํา สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	
														ผลค้างก่อน	ความก้าวหน้า
1										รวมทั้งหมด	0.00	0.00	3,520,000.00		

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
ภ.8

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ดร.รมชัย วรภัณฑวิศิษฐ์ เบอร์โทร : 0874642821																
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุทธ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	
1	ภ.8	ภ.8	ยุทธ.	25007020 77420088	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 หลัง	0.00	21,110,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุมเดือน มิ.ค.65 ครั้ง ที่ 1 ใช้วิธี การจัดหา แบบคัดเลือก ครั้งที่ 2 e- bidding ฟัง 2 ครั้ง ไม่มีผู้ เสนอราคา ครั้งที่ 3 ใช้ ระเบียบฯข้อ 56 อนุ 1 ใช้ วิธีการคัดเลือก มีผู้ สนใจ ซึ่งคาด ว่าจะลงนาม เดือน เม.ย.65 รอง ประธานฯ ให้ ข้อสังเกตทุก หน่วยกรณี เปลี่ยนวิธี การจัดหา จาก e- bidding เป็น วิธีการคัดเลือก ซึ่งอาจ ต้องใช้วงเงิน ที่สูงกว่าวิธี การจัดหา แบบ e- bidding	ความก้าวหน้า	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลา อัตรณ์ ก่อนการลงนาม ในสัญญา
1										รวมรายการปีเดียว	0.00	21,110,000.00	0.00			
										รวมทั้งหมด	0.00	21,110,000.00	0.00			

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
 บช.ก.

ผู้บันทึก : ส.ต.ต.หญิง โอลดา อุจิม เบอร์โทร : 0906417653

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายได้ อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	
															ความก้าวหน้า	
1	บช.ก.	ตร.	พฐ. 25007130 02120058		ผลมั่นคง	เฉพาะ ทาง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ ข้อมูลกลาง (Data Center) กอง บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 โครงการ	0.00	0.00	99,834,000.00		ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง(ยกเลิกการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจากไม่มีผู้ ประกอบการณ์ยื่น เอกสาร,และดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ อีกครั้ง)
2	บช.ก.	บช.ก.	พฐ. 25007130 02120023		ผลมั่นคง	เฉพาะ ทาง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ Big Data ระยะ 2 กองบังคับการปราบปราม แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	0.00	95,000,000.00	0.00		ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือ จ้าง(อยู่ระหว่าง คกท. tor ส่งรายงานผล ร่างขอบเขตอีกครั้ง)
										รวมรายการปีเดียว	0.00	95,000,000.00	99,834,000.00			
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
										รายการปีเดียว						

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
 บช.ก.

ผู้บันทึก : ส.ต.ต.หญิง โอลตา จูจีน เบอร์โทร : 0906417653															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
3	บช.ก.	บช.ก.	พฐ.	25007130 02420017	ผลมั่นคง	เฉพาะ ทาง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการปรับปรุงอาคารที่พัก อาศัยข้าราชการตำรวจ (อาคาร ปราบปราม เข็มทองจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	133,420,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะ กรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณา ผล(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการพิจารณา เอกสารคุณสมบัติของ ผู้ยื่นเสนอราคา เอกสารสำเนาผลงาน จากหน่วยที่รับรอง และเอกสารการเป็น SME จาก สสว)
4	บช.ก.	บช.ก.	พฐ.	25007130 02420016	ผลมั่นคง	น่านน้ำ	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ ขนาดเล็ก ส.ร.น.2 กก.12 บก.ร.น. ตำบลเวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	0.00	12,510,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะ กรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณา ผล(ผู้ชนะรายแรกไม่ มาทำสัญญา เรียก ลำดับที่ 2 มาเจรจาต่อ รองราคา ลงนามใน สัญญาภายในวันที่ 29 เม.ย.65)
5	บช.ก.	บช.ก.	ยพ.	25007550 64410136	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วน ประกอบ ส.ร.น.6 กก.4 บก.ร.น. ตำบลแม่ลำแพิง อำเภอ บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 2 หลัง	0.00	17,920,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 10.หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐและผู้อำนาจ อนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็น ชอบพิจารณา(ผู้ชนะ รายแรกไม่มาทำ สัญญา เรียกลำดับที่ 2 มาเจรจาต่อรองราคา ลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 29 เม.ย.65)
3										รวมรายการปีเดียว	0.00	163,850,000.00	0.00		
5										รวมทั้งหมด	0.00	258,850,000.00	99,834,000.00		

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สอท.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)		
															ความก้าวหน้า		
1	สอท.	สอท.	ยุทธ.	25007020 77110833	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องปรับอากาศแบบ เคลื่อนที่ ขนาด 18,000 บีที ยู พร้อมติดตั้ง 5 เครื่อง	0.00	0.00	157,500.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)		
2	สอท.	สอท.	ยุทธ.	25007020 77110847	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	อุปกรณ์สลับภาพแบบไร้ รอยต่อ พร้อมติดตั้งระบบ 1 ชุด	0.00	0.00	120,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)		
3	สอท.	สอท.	ยุทธ.	25007020 77120035	ย.บังคับ ใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคม ออนไลน์และเว็บไซต์ได้นิน บค.ตอท.บช.สอท. ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0.00	49,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ได้ผู้ ชนะแล้ว มี อุทธรณ์และได้ ชี้แจงต่อคณะ กรรมการ อุทธรณ์ของ กรมบัญชีกลาง อีก 60 วัน รอ แจ้งผลการ พิจารณา และ คาดว่าจะลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(คณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ ซื้อหรือเรียนประชุมเมื่อ 7 เม.ย.65 มีความเห็นว่าอุทธรณ์ ฟังไม่ขึ้นหรือไม่ผลต่อการจัด ซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ขณะนี้อยู่รับหนังสือคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ ซื้อหรือเรียนอย่างเป็นทางการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)		

ผู้บันทึก : พ.ศ.ท.ภูษิต กิจโกศล เบอร์โทร : 0896597719



รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สอท.

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ภูษิต กิ่งโกศล เบอร์โทร : 0896597719																
ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	พฐ./ยุท/บูร	รหัสงบประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบลงทุน/รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผู้กพัน	รายการ	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอนเปลี่ยนแปลง)	ผลครังก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)	
4	สอท.	สอท.	ยุทธ.	25007020 77120036	ย.บังคับใช้	ผลิต	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านทางเทคโนโลยี บก.ตอท.บช.สอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0.00	88,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนามประชุมเดือน พ.ค.65/ประชุมเดือน มี.ค.65 ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่าง บช.ประกาศผลชนะ คาดว่าลงนามได้เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(บช.สอท.อนุมัติซื้อและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เมื่อ 29 มี.ค.65 การเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการลงนามในสัญญา 7 วันทำการ ไม่มีผู้อุทธรณ์แต่อย่างใด เมื่อ 11 เม.ย.65 บริษัทส่งหนังสือมอบอำนาจและหลักฐานสัญญา อยู่ระหว่างเสนอ บช.สอท.ลงนามในสัญญา)	ความก้าวหน้า
5	สอท.	สอท.	ยุทธ.	25007020 77110831	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องโทรศัพท์ แบบ Call Center 5 เครื่อง	0.00	0.00	22,500.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR)	
6	สอท.	สอท.	ยุทธ.	25007020 77110832	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ ขนาด 12000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	0.00	0.00	39,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR)	
7	สอท.	สอท.	ยุทธ.	25007020 77110834	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เก้าอี้พักคอย ขนาด 3 ที่นั่ง 6 ชุด	0.00	0.00	33,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR)	

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สอท.

ผู้บันทึก : พ.ศ.ท.ภูษิต กิจโกศล เบอร์โทร : 0896597719															
ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	พฐ./ยพ/นร	รหัสงบประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบลงทุน/รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผู้พัน	รายการ	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอนเปลี่ยนแปลง)	ผลครั่งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
8	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110836	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง 2 ชุด	0.00	0.00	64,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR)
9	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110835	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้ 20 ที่นั่ง 1 ชุด	0.00	0.00	110,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR)
10	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110837	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	42,700.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR)
11	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110838	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องฟอกอากาศ 12 เครื่อง	0.00	0.00	45,480.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR)
12	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110839	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	สมาร์ทบอร์ด 2 ชิ้น	0.00	0.00	240,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR)
13	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110840	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	192,500.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR)

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สอท.

ผู้บันทึก : พ.ศ.ท.ภูษิษฐ์ กิจโกศล เบอร์โทร : 0896597719										จำนวนเงิน(หน่วยบาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลตรงก่อน	ความก้าวหน้า
14	สอท.	สอท.	ยทธ. 77110841	25007020 77110841	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวล ผล พร้อมระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	790,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)
15.	สอท.	สอท.	ยทธ. 77110842	25007020 77110842	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด 30 นิ้ว Network แบบที่ 1	0.00	0.00	8,900.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)
16	สอท.	สอท.	ยทธ. 77110843	25007020 77110843	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์ทึบ (Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษขนาด A3 20 เครื่อง	0.00	0.00	126,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)
17	สอท.	สอท.	ยทธ. 77110844	25007020 77110844	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบ ที่ 1 (20หน้า/นาที)	0.00	0.00	20,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)
18	สอท.	สอท.	ยทธ. 77110845	25007020 77110845	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 25 เครื่อง	0.00	0.00	275,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)
19	สอท.	สอท.	ยทธ. 77110846	25007020 77110846	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โทรทัศน์-แอลอีดีทีวี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว 5 เครื่อง	0.00	0.00	150,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สอท.

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ภูษิษย์ กิ่งโกศล เบอร์โทร : 0896597719

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ นร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครังก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)		
															ความก้าวหน้า		
20	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110848	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 2 ชุด	0.00	0.00	90,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)		
21	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110849	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ตู้เย็น ขนาด 13.6 คิวบิกฟุต 1 ตู้	0.00	0.00	19,900.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)		
22	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110850	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว 10 ตัว	0.00	0.00	27,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)		
23	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77110851	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องทำน้ำเย็นขนาด 6 ลิตร 1 เครื่อง	0.00	0.00	13,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะ กรรมการร่าง TOR)		
23										รวมรายการปีเดียว	0.00	137,000,000.00	2,586,480.00				
										รวมทั้งหมด	0.00	137,000,000.00	2,586,480.00				

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
 บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวรรค์จ่าง เบอร์โทร : 0894396718

ลำดับ	หน่วย จัดท	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
1	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02120007	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รายการปีเดียว รถยนต์ขนาด 1 คัน ประเภท OFF ROAD 4 WD บช.ตชด. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน	0.00	16,500,000.00	0.00		
															วิธีท(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอดรับ ก่อนการลงนามใน สัญญา(อยู่ระหว่างการ เว้นระยะเวลาทอดรับ ครบกำหนดวันที่ 5 พ.ค.65 ผู้ชนะการเสนอ ราคาคือ บริษัท โตโยต้า เอ็มโพรส ยูซฟล จำกัด เสนอราคาว่างเงิน 9,542,260 บาท คาดว่า จะลงนามในสัญญาวันที่ 6 พ.ค.65)
2	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02700025	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ดิจิตอล/อนาล็อก ชนิดมือ ถือ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	0.00	592,000.00	0.00		
															วิธีท(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอดรับ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ประกาศผู้ชนะวัน ที่ 19 เม.ย.65 ผู้ชนะการ เสนอราคาคือ บริษัท ซี คอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 367,994.40 บาท อยู่ระหว่างแจ้งระยะ เวลาทอดรับถึงวันที่ 28 เม.ย.65 คาดว่าจะลงนาม สัญญา 29 เม.ย.65)

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
 บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สานกระจำง เบอร์โทร : 0894396718

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
3	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ. 25007130 02700031		ผลมั่นคง	มั่นคง	งบราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องระตักหัวใจ บช.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	0.00	2,400,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(อยู่ระหว่างการ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ 28 เม.ย.65 ผู้ชนะการเสนอ ราคาคือ ทางหุ้นส่วน จำกัด เจ.เค.พี.ธุรกิจ วงเงิน 1,789,000 บาท คาดว่าจะลงนามใน สัญญา วันที่ 29 เม.ย.65)
4	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ. 25007130 02110132		ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกลูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ เคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมส่วนประกอบ บช.ตชด.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 คัน	0.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(อยู่ระหว่างการ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ครบกำหนดวันที่ 5 พ.ค.65 ผู้ชนะการเสนอ ราคาคือ บริษัท 73,557,880 บาท คาดว่า จะสามารถลงนามวันที่ 6 พ.ค.65)	
5	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ. 25007130 02110134		ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ครุภัณฑ์สำหรับระบบ บริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหม่ (New GFMS Thai)	0.00	0.00	28,500.00	โอน เปลี่ยนแปลง หญิงประชุม ครั้งก่อน/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบาย กำหนด(พบข.ตชด.อนุมัติ ชื่อเมื่อวันที่ 22 เม.ย.65 กับ บ.สุทรธุรกิจ จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ สร้างเอกสาร PO ในระบบ New GFMS Thai)

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวณกรช่าง เบอร์โทร : 0894396718															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ปุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผล ครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
6	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยพธ.	25007020 77110826	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องมืออุตสาหกรรม พิกัดบนพื้นโลก บก.สอ.บช.ตชด. ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 80 เครื่อง	0.00	0.00	4,720,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หญิงประชุม ศรีทอง/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอร์มน์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ประกาศผู้ชนะ 11 เม.ย.65 บริษัท พีเออร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 4,718,400 บาท น้ดลงนามสัญญา 29 เม.ย.65)
6										รวมรายการปีเดียว	0.00	19,492,000.00	91,431,400.00		
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
7	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02420009	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารเรียนและฝึกอบรม 400 ที่นั่ง และปรับปรุงฝั่ง บริเวณ รร.เสีสาร ค่าย พระราม 6 กก.1 บก.ภผ.บช.ตชด. ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 1 หลัง	0.00	65,000,000.00	0.00	วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะ กรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณา ผลอยู่ระหว่างคณะกรรมการ การฯ พิจารณาผลการ เสนอราคา โดยผู้เสนอ ราคาสุดท้ายได้เสนอราคา ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ร้อยละ 15.38 คณะกรรมการ การฯ จึงต้องให้ผู้ชนะการ เสนอราคาจัดทำหนังสือ ยืนยันการเสนอราคา โดย คาดว่าจะสามารถทำ จะพิจารณาผลเสร็จสิ้น วันที่ 3 พ.ค.65 และ สามารถลงนามในสัญญา วันที่ 23 พ.ค.65)	

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ สวภกรช่วง เบอร์โทร : 0894396718															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ/ ยุทธ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้ง ก่อน	ความก้าวหน้า
8	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02410103	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	สนามยิงปืนระยะไกล พร้อมอาคารเครื่องช่วยฝึก ทางทอวิธี สำหรับหน่วย ปฏิบัติการพิเศษ นครสวรรค์ 261	0.00	0.00	9,015,000.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ลงนาม ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กับกิจการร่วมค้า ไทย วิจิตร-ท็อปพี วงเงิน อยู่ ระหว่างการสร้างเอกสาร PO ในระบบ New GFMS Thai)
9	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยุทธ.	25007550 64410039		ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ร้อย ตชุด.417 ตำบลมะขาม เดี่ยว อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาต่อธรรมเนียม ก่อนการลงนามใน สัญญา(ผู้ชนะลำดับที่ 1 (บจก.เค.เค.รุ่งเรือง 2020 กรุ๊ป) ไม่มาลงนามใน สัญญา เมื่อวันที่ 11 เม.ย.65 ได้มีหนังสือแจ้งผู้ ชนะลำดับที่ 2 (บจก.ชุม ราษฎร์ วิศวก) นัดลง นามในสัญญาวันที่ 25 เม.ย.65 วงเงิน 8,000,000.- บาท และยัง ไม่มาลงนาม โดยบริษัทได้ ขอเลื่อนการลงนามออก ไปเป็นวันที่ 5 พ.ค.65)
10	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยุทธ.	25007010 78410007	ย.ถบภ	ถบภ	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงอาคารอสังคัม ชัยจินดา บก.สอ.บช.ตชด.	0.00	0.00	3,471,600.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาต่อธรรมเนียม ก่อนการลงนามใน สัญญา(ผู้ชนะการเสนอ ราคาคือ บริษัท พี.เค.พี.อินเตอร์ จำกัด เสนอราคา 3,467,774 บาท อยู่ระหว่างเว้นระยะ เวลาต่อธรรมเนียมวันที่ 25 เม.ย.65 คาดว่าจะลงนาม สัญญา 26 เม.ย.65)



รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวานกรแจ้ง เบอร์โทร : 0894396718															
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทา สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
11	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยพธ.	25007010 78410004	ย.ถปก	ถปก	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการปรับปรุงที่ทำการ และที่พักกำลังพลกอง รักษาการณ์ดับเพลิง ประจำเขตพระราชฐาน 902	0.00	0.00	1,480,559.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม ครั้งก่อน/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	ความก้าวหน้า
12	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 0241112	ผลมันคง	มันคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตพิมพ์ ลายพระบรมราชานุสาว รีย์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช บก.สอ.บช.ตชด.	0.00	0.00	500,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของ รัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ขอหรือจ้าง/เห็นชอบ พิจารณา(อยู่ระหว่างขอ อนุมัติขอ คาดว่าจะ สามารถลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 28 เม.ย.65)
13	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 0241111	ผลมันคง	มันคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช บก.สอ.บช.ตชด.	0.00	0.00	500,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของ รัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ขอหรือจ้าง/เห็นชอบ พิจารณา(อยู่ระหว่างขอ อนุมัติขอ คาดว่าจะ สามารถลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 29 เม.ย.65)
14	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยพธ.	25007010 78410005	ย.ถปก	ถปก	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ สนามเดิร์มและอาคาร รับรอง บก.สอ.บช.ตชด.	0.00	0.00	1,134,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ผู้ชนะการเสนอ ราคา คือ บริษัท พี.เค.พี.อินเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,133,029 บาท คาดว่าจะลงนาม สัญญา 26 เม.ย.65)

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
 บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ส่วนกระจ่าย เบอร์โทร : 0894396718

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พธ./ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	
														ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
8											0.00	73,960,000.00	16,101,159.00		
14										รวมรายการปีเดียว รวมทั้งหมด	0.00	93,452,000.00	107,532,559.00		

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สทส.

ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ศ. ปฏิพัทธ์ จิระแพทย์ เบอร์โทร : 0899889958

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)		
															ความก้าวหน้า		
1	สทส.	สทส.	ยทธ.	25007020 77120011	ย.บังคับ ใช้	สอบสวน	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ บก.สสท. แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	22,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดทา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ระหว่างวันที่ 22 เม.ย.- 2 พ.ค.65 คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา ได้ภายใน วันที่ 9 พ.ค.65)		
1										รวมรายการปีเดียว	0.00	22,000,000.00	0.00				
										รวมทั้งหมด	0.00	22,000,000.00	0.00				

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บช.ศ.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปกิตยา สุนทรบุระ เบอร์โทร : 0623388983

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ที่ได้รับ	พช./ ยพ/ ยพ. ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลตั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1	บช.ศ.	บช.ศ.	ยพธ.	25007020 77120009	ย.บังคับ ใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับอาคารวิทยาลัการ ดูารว (อาคารเรียน วตร. 8 ชน) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	89,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน พ.ค.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือ จ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(- อยู่ระหว่างการ ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขต ของงาน (TOR) หรือราย ละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ - สามารถก้อหนดผู้ผูกพันได้ เดือน มี.ย.65)
2	บช.ศ.	บช.ศ.	ยพธ.	25007550 64120002	ย.ปฏิรูป	การ ศึกษา	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอ สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ บรรทุกน้ำ ศูนย์วิจัยพหุวิธี ตำรวจกลาง ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	0.00	5,266,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(- 17 มี.ค.65 คณะ กรรมการพิจารณา อุทธรณ์รายงานความเห็น พร้อมผลการพิจารณาไป ยังกรมบัญชีกลาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรม บัญชีกลางพิจารณาผล)
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	94,266,000.00	0.00		
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
										รายการปีเดียว					

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
บช.ศ.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง สุนทรบุระ เบอร์โทร : 0623388983

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทา สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
3	บช.ศ.	บช.ศ.	ยุทธ.	25007550 64410162	ย.ปฏิรูป	การ ศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	ถนนลาดยางภายในอาคาร ฝึกยุทธวิธีในร่มและบริเวณ ตำรวจกลาง ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	0.00	3,731,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน ก.ค.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 เป็น รายการที่คณะ อนุญาโตตุลาการ พิจารณาข้อ พิพาทเสร็จสิ้น เมื่อ 25 ก.พ.65 ชี้ขาดให้ ตร.ชำระ เงินค่าวงงานที่ 2 ให้กับทางผู้รับจ้าง จำนวน 3.7 ลบ.เศษ ค่าตัวกลาง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(สำนักงานการยุติการ ดำเนินคดีแพ่ง และ อนุญาโตตุลาการ แจ้งค่า วินิจฉัยชี้ขาดให้กับ ตร. ตามหนังสือที่ อต 0023/119 ลง 22 มี.ค.65 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ องค์ประกอบและคดี แพ่ง ตร. แจ้ง บช.ศ. ให้ ดำเนินการตามคำวินิจฉัย ชี้ขาด)
4	บช.ศ.	บช.ศ.	ยุทธ.	25007550 64410163	ย.ปฏิรูป	การ ศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงสนามยิงปืน ตร. บางเขน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 1 งาน	0.00	1,946,400.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน ก.ค.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 อยู่ ระหว่าง อนุญาโตตุลาการ ไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท ทางอัยการ ได้ข้อยุติ อนุญาโตตุลาการ นัดความพร้อมอีก ที่ ลงนามเดือน ก.ย.65	วิธีจัดทา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(- เป็นรายการงบบุ ปี 62 อยู่ระหว่างเข้าสู่ขั้น ตอนอนุญาโตตุลาการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ขณะนี้อยู่ ระหว่างจัดทำคำให้การ พยานทุกปาก และอัยการ นัดส่งเอกสารคำให้การ พยานทุกปาก ในวันที่ 29 เม.ย.65)
2												0.00			
4										รวมรายการปีเดียว	0.00	5,677,400.00	0.00		
										รวมทั้งหมด	0.00	99,943,400.00	0.00		

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
รร.นรต.

ผู้บันทึก : ส.ต.อ.หญิง ศดานันท์ โพนคำ เบอร์โทร : 034321602															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1	รร.นรต.	รร.นรต.	ยทธ.	25007020 77120003	ย.บังคับ ใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	จอ LED ขนาด 4x7 เมตร ห้องประชุม รร.นรต. ตำบล สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 จอ	0.00	3,370,500.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลา อุทธรณ์ ก่อนการลงนาม ในสัญญา
1										รวมรายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,370,500.00	0.00		
2	รร.นรต.	รร.นรต.	ยทธ.	25007020 77410321	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงอาคารสโมสร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	0.00	0.00	9,056,544.22	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดทา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง
3	รร.นรต.	รร.นรต.	ยทธ.	25007020 77410322	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ รร.นรต.	0.00	0.00	9,134,000.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดทา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลา อุทธรณ์ ก่อนการลงนาม ในสัญญา(ลงนาม สัญญาวันที่ 3 พ.ค.2565)
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	0.00			
3										รวมทั้งหมด	0.00	3,370,500.00	18,190,544.22		

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
รพ.ตร.

ผู้บันทึก : ค.ศ.หญิงเบญจวรรณ ปักษิ เบอร์โทร : 022076071

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	พฐ./ยุท/บูร	รหัสงบประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบลงทุน/รายจ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงินที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอนเปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	
															ความก้าวหน้า	
1	รพ.ตร.	รพ.ตร.	ยุทธ.	25007020 77120001	ย.บังคับใช้	สุขภาพ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) รพ.ตร. (ศัลยกรรม) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	0.00	130,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65/ประชุมเดือน มี.ค.65 อยู่ระหว่างคณะ กรรมการจัดซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย คาดว่าจะนำผลการพิจารณาเสนอ ต่อ	0.00	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล
1										รวมรายการปีเดียว	0.00	130,000,000.00	0.00			
1										รวมทั้งหมด	0.00	130,000,000.00	0.00			

สรุปรายการลงทุน ที่ สกบ.จัดทา (ยังไม่ทำสัญญา)

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย.65)

หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน	หน้า
กลุ่มที่ 1	พร.	1	37,238,400	183
	ยธ.	6	59,608,450	184-186
	สพ.	3	67,502,000.00	187-188
รวม กลุ่มที่ 1		10	164,348,850	
กลุ่มที่ 2	สกพ	2	81,204,800	190
	บช.น	8	82,663,800	191-193
	ภ.1	3	90,250,000	194-195
	ภ.5	3	149,000,000	196
	ภ.9	3	210,493,400	197-198
	บช.ก	8	104,819,700	199-202
	บช.ปส	2	12,014,000	203
	บช.ตชด	4	348,183,000	204-206
	บช.ศ	2	47,515,400	207
	รร.นรด	1	3,758,500	208-209
รวมกลุ่มที่ 2		36	1,129,902,600	
รวม สกบ.จัดทา		46	1,294,251,450	



# กลุ่มที่ 1

รายการของ สกบ.

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สภ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพล บวรศรีไธรินทร์ โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครุภัณฑ์	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1	สภ.	พธ.	ยพธ. 250070207 7120034	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบชุดวิทยุสื่อสาร สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0	37,238,400.00	0	0	วิธีจัดหา(e-bidding)  5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด ราคา(- ประกาศประกวดราคา วันที่ 14 ม.ค. - 1 ก.พ.65 - เสนอราคาจริง วันที่ 21 ก.พ.65 - ยกเลิกประกาศเชิญชวน เมื่อ 21 มี.ค.65 - ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขต ของงานฯ ครั้งใหม่ ระหว่างวันที่ 19 - 22 เม.ย.65 )	
1									รวมครุภัณฑ์	0	37,238,400.00	0.00			
1									รวมงบลงทุน (พธ.)	0	37,238,400.00	0.00			

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พีรพล บวรศรีไธชน เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ บุร	รหัส/ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั่งก่อน	ความก้าวหน้า
1	สกบ.	ยธ.	ยทธ.	250070207 7410333	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องประชุม ชั้น 21 อาคาร 1 ตร.	0	0	432,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุม ก.พ. 65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง)  13.ลงนามใบสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ในสั่งจ้าง เลขที่ 01/25/2565 ลง 25 เม.ย.65 -อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา)
1										รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		432,000.00			
1	สกบ.	ยธ.	ยทธ.	250070205 3420001	ย.ยุทธโย	ยุทธโย	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงคลังวัตถุระเบิด สกบ. ตำบลสามพระ ยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	0	10,780,000.00	0	0	วิธีจัดหา(e-bidding)  5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด ราคา(12 เม.ย.65 - 3 พ.ค.65 ประกาศ ประกวดราคา ในระบบ esp)

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พีรพล บรรณารักษ์อิน เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลคร้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท) ความก้าวหน้า
2	สกน.	ยธ.	ยพธ.	250070205 3420002	ย.ยพธโธ	ยพธโธ	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	คลังวัตถุประสงค์ได้ชีวิติน (ECM) แบบติดตั้งระบบปรับอากาศ สกน. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 หลัง	0	25,000,000.00	0	ประชุมเดือน ก.พ. 65 ลงนามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดทำ(e-bidding)  2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(- แต่งตั้ง คกก. TOR และราคากลาง -อยู่ระหว่างรอ TOR และราคากลาง จาก คกก.)
3	สกน.	ยธ.	ยพธ.	250070207 7420018	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงอาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	0	14,500,000.00	0	ประชุมเดือน ก.พ. 65 ลงนามเดือน ก.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน ก.ย.65	วิธีจัดทำ(e-bidding)  2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(20 เม.ย.65 อนุมัติแต่งตั้ง คกก.TOR และราคากลาง -อยู่ระหว่างรอคกก.พิจารณา)
4	สกน.	ยธ.	ยพธ.	250070207 7410323	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงพื้นที่และซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล ห้องสื่อสาร ชั้น 1 ห้องประชุม ชั้น 2 และ 4 อาคาร 1 ตร.	0	3,996,450.00	0	โอนเปลี่ยนแปลง หลังจากประชุม ครั้งที่แล้ว/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดทำ(คัดเลือก)  11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน(29 ก.ย.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา)

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พีรพล บวรควงไธเงิน เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ บูร	รหัส ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลคร้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
5	สกบ.	ยธ.	ยธ.	250070107 8410008	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระ สยามเทวสถานมงกุฎวิหิตมหาธาตุ (รัชการที่ 4)	0	0	4,900,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก)  2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/ คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง แต่งตั้ง คกก.TOR และราคากลาง )
5										รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,280,000.00	8,896,450.00		
6										รวมงบลงทุน(ยธ.)	0	50,280,000.00	9,328,450.00		

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพล บวรศรีโพธิ์ โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส/ ประเภท	รหัส/ ประเภท	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	
1	สกบ.	สกบ.	ยพธ. 0531200 11	2500702	ย.ยพธ	ย.ยพธ	ยพธ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รายการปีเดียว เครื่องยิงทำลายจรวดระเบิดแสงเครื่อง แบบปรี แรงสะท้อน สกบ. แขนงถนนนครไชยศรี เขต คูสิต กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง	0	18,502,000.00	0	0	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้า หน่วยงาน(- แจ้งคณะกรรมการ ทบพวน รายงานร่างขอบเขตของงาน ตาม 2.78 - รอง ผบ.ช.สกบ.(1) อนุมัติให้ขยายเวลา ลง 15 มี.ค.65 - คณะกรรมการฯ รายงานผล การจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ลง 4 เม.ย.65 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา)	ความก้าวหน้า
2	สกบ.	สกบ.	ยพธ. 0531200 10	2500702	ย.ยพธ	ย.ยพธ	ยพธ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบมือถือ สกบ. แขนงถนนนคร ไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง	0	44,000,000.00	0	0	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้า หน่วยงาน(-อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ช.สกบ. รายงานขอซื้อฯ - บันทึกสั่งการ ผบ.ช.สกบ. ลง 4 เม.ย. 65 ทำหนังสือ สท. ที่ 0008.423/1117 ลง 28 มี.ค. 65 ขอให้ คกก. TOR มีความเห็นเพิ่มเติมตาม มาตรฐาน 56(1)(ข) และแจ้งคกก. TOR ลง 5 เม.ย. 65)	ความก้าวหน้า

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพล บวรศรีไธสง เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดพา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ บุร	รหัส ประจำ ตัว	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
3	สกบ.	สพ.	ยทธ. ยทธ. 0531200 08	2500702	ย.ยทธ	ยทธ	งบลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องเล็กรถยนต์เป็น ขนาด 9 มม. สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	0	5,000,000.00	0	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก)  4.จัดทำรายงานขอซื้อช่างเสนหัวหน้า หน่วยงาน(- เสนอ ผบ.สพ.รายงานขอซื้อ 7 - รายงานคกก. TOR ลง 5 เม.ย.65 - ผบ.สพ.อนุมัติ ลง 11 มี.ค. 65 ท้าย หนังสือ ฝ่ายสรรพาวุธ 1 สพ.ที่ 0008.423/24 ลง 10 มี.ค. 65 อนุมัติ ยกเลิกการจัดซื้อพร้อมแต่งตั้ง คกก.ซื้อและ คกก.รับพัสดุฯ)
3										รวมครุภัณฑ์	0	67,502,000.00	0.00		
3										รวมงบลงทุน (สพ.)	0	67,502,000.00	0.00		

## กลุ่มที่ 2

รายการที่ สกบ. จัดทำให้กับหน่วยงานอื่น



รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พีรพล บรรอรโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครังก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ความก้าวหน้า
										รายการผูกพัน					
1	สกบ.	สกพ.	ยพธ.	25007550 64420002	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน เดิม	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคาร บ้านพักส่วนกลาง ตร.(สี่ขา) อาคาร 8 ครอบครัว สกพ.(สก.) ขนาด 42 เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 9 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 358,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 60,300,000 บาท ปี 2	0.00	27,172,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด
2	สกบ.	สกพ.	ยพธ.	25007550 64420007	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน เดิม	อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (สี่ขา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว ระยะที่ 4 สกพ.(สก.) เขตพื้นที่ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 232,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบ ประมาณ 46,400,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	0.00	54,032,800.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด
2										รวมรายการผูกพัน	0.00	81,204,800.00	0.00		
										รวมทั้งหมด	0.00	81,204,800.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ศ.ท.พีรพล บวรครุโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1	สกบ.	บข.น.	ยพธ.	25007020 53120012	ย.ยพธโร	ยพธโร	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดตรวจเก็บพิสูจน์วัตถุระเบิด บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	0.00	25,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- หนังสือ สพ. 0008.423/806 ลง 4 มี.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการ ทบพวน รายงานร่างขอบเขตของงาน ตาม ว.78 - ผบ.ช.สกบ. อนุมัติ ขยายเวลา ลง 18 มี.ค.65 - สพ. มีหนังสือสอบถามความคิดเห็น และเร่งรัดการดำเนินการ คกก. TOR ลง 12 เม.ย.65)
2	สกบ.	บข.น.	ยพธ.	25007020 53110005	ย.ยพธโร	ยพธโร	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องกระสุนป้องกันกระสุน พร้อม แผ่นกระแฉัง บก.สปพ. แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 93 ตัว	0.00	5,208,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการพิจารณา ผล(- ผบ.ช.สกบ.อนุมัติ ลง 11 เม.ย.65 ท้ายหนังสือ สพ.ที่ 0008.423/1195 ลง 31 มี.ค. 65 ขยายระยะเวลาดำเนินการของค กก.ชื่อ ออกไปอีก 60 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 65-ถึงวันที่ 7 ก.ค. 65 )
3	สกบ.	บข.น.	ยพธ.	25007020 53120015	ย.ยพธโร	ยพธโร	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดป้องกันการจู่โจมเปิดด้วยคลื่น ความถี่ ไทรสัทพ์มีอติอ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	0.00	9,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการพิจารณา ผล(อยู่ระหว่างดำเนินการของ คณะกรรมการพิจารณา)



รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พิรพล วรอรอิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
7	สกบ.	บข.น.	ยทธ.	25007020 53120014	ย.ยทธ	ยุทธโธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด พร้อม อุปกรณ์มาตรฐาน บก.สปพ. แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	0.00	17,549,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ย.65/	ความก้าวหน้า
8	สกบ.	บข.น.	ยทธ.	25007020 77110805	ย.บึงคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ไฟฉายสำหรับตรวจการณ์ระดับชุด ปฏิบัติการ จำนวน 70 อัน	0.00	0.00	426,300.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง)
8										รวมรายการปีเดียว	0.00	82,237,500.00	426,300.00		
8										รวมทั้งหมด	0.00	82,237,500.00	426,300.00		

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ที่ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1	สภ.บ.	ภ.1	ยพธ.	25007010 78120001	ย.สภบ	สภบ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องรบกวนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ บก.อก.ภ.1 แฉวงลาดยาว เขตตจจกร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	0.00	39,500,000.00	0.00		วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/1351 ลง 18 เม.ย. 65 แจ้งคกก.TOR ขอให้มีความเห็นเพิ่มเติม ตามมาตรา 56(1)(ข) และ ว.78)
2	สภ.บ.	ภ.1	ยพธ.	25007010 78120002	ย.สภบ	สภบ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับแบบพกพา บก.อก.ภ.1 แฉวงลาดยาว เขตตจจกร กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	0.00	12,500,000.00	0.00		วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ รายงานผล ตามหนังสือ ที่ 0016.142/118 9 มี.ค.65 - หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/902 ลง 11 มี.ค.65 ขอให้ ภ.1 ส่งรายชื่อ คณะกรรมการฯ - รอรายชื่อคณะกรรมการฯ - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา)
3	สภ.บ.	ภ.1	ยพธ.	25007010 78110071	ย.สภบ	สภบ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ ภ.1 จำนวน 5,000 ชุด	0.00	0.00	38,250,000.00		วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานฯ และขอรับความเห็นชอบการการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก)
3										รวมรายการปีเดียว	0.00	52,000,000.00	38,250,000.00		

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ค.พ.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ/ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
3										รวมทั้งหมด	0.00	52,000,000.00	38,250,000.00		ความก้าวหน้า

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พีรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ ยุท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั่งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
										ครุภัณฑ์					ความก้าวหน้า
										รายการปีเดียว					
1	สกบ.	ภ.5	ยุทธ. 77120016	25007020 77120016	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ ตรวจสอบสัญญาณ 5G บก.ส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	0.00	35,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/1347 ลง 18 เม.ย. 65 แจ้งคกก.TOR ขอให้ ความเห็นเพิ่มเติม ตามมาตรา 56(1)(ข) และ 7.78)
2	สกบ.	ภ.5	ยุทธ. 77120017	25007020 77120017	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการระบบเทคโนโลยีการ สืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ภาคเหนือตอนบน บก.ส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	0.00	65,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/1346 ลง 18 เม.ย. 65 แจ้งคกก.TOR ขอให้ ความเห็นเพิ่มเติม ตามมาตรา 56(1)(ข) และ 7.78)
3	สกบ.	ภ.5	ยุทธ. 77120018	25007020 77120018	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการระบบตรวจสอบพิสูจน์ วิเคราะห์หลักฐานทางโทรศัพท์มือ ถือพร้อมระบบจัดเก็บฐานข้อมูล บก.ส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	0.00	49,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/1345 ลง 18 เม.ย. 65 แจ้งคกก.TOR ขอให้ ความเห็นเพิ่มเติม ตามมาตรา 56(1)(ข) และ 7.78)
3										รวมรายการปีเดียว	0.00	149,000,000.00	0.00		
										รวมทั้งหมด	0.00	149,000,000.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ บุร	รหัศ งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครังก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)		
															ความก้าวหน้า		
1	สกบ.	ภ.9	พฐ. 25007130 28120008		ค.จขต	จขต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ตรวจสอบและติดตามข้อมูลที่เกิด ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโครง ข่ายโทรศัพท์ระบบวงผึ้ง (ขยาย เพิ่มขีดความสามารถการใช้งาน ระยะที่ 2) สป.ท.ร.ส.น. ตำบลสะ เตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	0.00	198,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 10. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้า/ เห็นชอบพิจารณา(หนังสือ สฟ.ที่ ศช 0008.423/1422 ลง สฟ.ที่ เม.ย. 65 แจ้งบริษัทฯ ขอต่อรอง ราคา และอยู่ระหว่างดำเนินการ รายงานขอซื้อ)		
2	สกบ.	ภ.9	พฐ. 25007130 28120009		ค.จขต	จขต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	กล้องวงจรจับความร้อน Thermal ชนิดพกพา พร้อมระบบวิเคราะห์ ด้วยแสงเลเซอร์ สป.ท.ร.ส.น. ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา 5 ชุด	0.00	11,750,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12. วั่นระยะเวลาต่อทอร์ม ก่อน การลงนามในสัญญา(19 เม.ย.65 ถึงวันที่ 27 เม.ย.65)		
3	สกบ.	ภ.9	บุร. 25007040 A1110005		บุร รปภ	รปภ จขต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ ติดกล้องตรวจจับรังสีความร้อน พิเศษ กองกำลังตำรวจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	0.00	743,400.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4. จัดทำรายงานขอซื้อของเจ้า เห็นชอบหัวหน้าหน่วยงาน(คณะกร รรมการฯ รายงานผลการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน ลง 7 มี.ค.65 - หนังสือ สฟ. ที่ 0008.423/655 ลง 23 ก.ย. 65 ขอให้คณะกรรมการ ทบพวน การจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ - หนังสือ สฟ. ที่ 0008.423/1166 ลง 31 มี.ค.65 ขอทราบความคิดเห็นและ เร่งรัดการดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขต)		



รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพล บวรนครโยธิน เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	
															ความก้าวหน้า	
3										รวมรายการปีเดียว	0.00	210,493,400.00	0.00			
3										รวมทั้งหมด	0.00	210,493,400.00	0.00			

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครุภัณฑ์	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1	สภ.บ.	บข.ก.	พฐ. 25007130 02120018		ผลมันคง	นำหน้า	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาวิทยุปรกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชุดปฏิบัติการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ	0.00	20,469,100.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ วิธีจัดหา(คัดเลือก) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ(- หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/1421 ลง 21 เม.ย. 65 แจ้งคกก. TOR ขอให้มีความเห็นเพิ่มเติม ตามมาตรา 56(1)(ข) และ 7.78 - รายงาน จัดทำร่างขอเบตของงานมาลง 14 มี.ค. 65)	ความก้าวหน้า
2	สภ.บ.	บข.ก.	ยพธ. 25007010 78120006		ย.ถ.ปก	ถ.ปก	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	0.00	19,640,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วย งาน(ผบ.ช.สภ.บ. อนุมัติ ลง 20 เม.ย.65 ท้ายหนังสือ สพ. ที่ 0008.423/1356 ลง 19 เม.ย.65)	ความก้าวหน้า
3	สภ.บ.	บข.ก.	ยพธ. 25007010 78110002		ย.ถ.ปก	ถ.ปก	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ได้กันกระสุน ขนาดพกพาแบบกาง นับพลัน บก.พ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 30 ชุด	0.00	3,600,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ รายงานขอซื้อ)	ความก้าวหน้า

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพด บรรณครโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ/ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทาสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
4	สกบ.	บข.ก.	ยพธ.	25007010 78120005	ย.ถ.ปก	ถ.ปก	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ระบบเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์บุคคล บก.ป.พ. ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 1 ระบบ	0.00	14,500,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ข้อเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(-อยู่ระหว่างเสนอ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการ จัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติ ยกเลิกงบประมาณหรือราย ทำร่างของเขตคณะกรรมการจัด ละเอียดคู่สัญญาและรายละเอียดของ พัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง )
5	สกบ.	บข.ก.	ยพธ.	25007010 78120007	ย.ถ.ปก	ถ.ปก	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ระบบอากาศยานไร้คนขับขับ สนุนปฏิบัติการทางยุทธวิธี แบบไฮ บริด บก.ป.พ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 ชุด	0.00	20,400,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/1165 ลง 31 มี.ค.65 ขอทราบความคืบหน้า และเร่งรัดการจัดทำร่างของเบ ื้องงงาน )
6	สกบ.	บข.ก.	ยพธ.	25007010 78120009	ย.ถ.ปก	ถ.ปก	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานภายใน ความปลอดภัยและความมั่นคงของ พิเศษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	0.00	23,919,200.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(-คณะ กรรมการฯ รายงานผลการ ทบทวนการจัดทำร่างของเขต ของงานฯ ลง 5 เม.ย.65 - อยู่ ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา)

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ/ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
7	สภ.บ.	บข.ก.	ยพธ.	25007020 53110009	ย.ยพธ	ยพธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ สำหรับถ่ายทอดทำแผนที่ทางอากาศ กองบังคับการปราบปราม แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	0.00	360,700.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	ความก้าวหน้า  วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(-คณะ กรรมการฯ รายงานผลการจัด ทำร่างขอบเขตของงานฯ ลง 11 ก.พ.65 -หนังสือ สพ. 0008.423/695 ลง 25 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ ทบทวน รายงานร่างขอบเขตของงาน ตาม ว.78 - คณะกรรมการฯ รายงานผลการทบทวนฯ ลง 7 มี.ค.65 - อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานขอเสนอผู้บังคับ บัญชา)
8	สภ.บ.	บข.ก.	ยพธ.	25007020 53110013	ย.ยพธ	ยพธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ พร้อมเครื่องตรวจจับความร่อน กอง บังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	0.00	499,500.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- คณะ กรรมการฯ รายงานผลการจัด ทำร่างขอบเขตของงานฯ ลง 11 ก.พ.65 -หนังสือ สพ. 0008.423/696 ลง 25 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ ทบทวน รายงานร่างขอบเขตของงาน ตาม ว.78 - คณะกรรมการฯ รายงานผลการทบทวนฯ ลง 7 มี.ค.65 - อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานขอเสนอผู้บังคับ บัญชา)

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พช./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทาสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
9	สกบ.	บช.ก.	ยพธ.	25007020 53110010	ย.ยุทธโธ	ยุทธโธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาหน้ากากกันแก๊สพร้อม อุปกรณ์ กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 40 ชุด	0.00	1,431,200.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	ความก้าวหน้า  วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(อยู่ระหว่างดำเนิน การของคณะกรรมการซื้อ)
9										รวมรายการปีเดียว	0.00	104,819,700.00	0.00		
9										รวมทั้งหมด	0.00	104,819,700.00	0.00		

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ศ.ท.พีรพล บวรอรโยธิน เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)	
															ความก้าวหน้า	
1	สกบ.	บข.ปส	พฐ. 25007130 02110030		ผลมั่นคง	ปส	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องระออบป้องกันกระสุน ระดับ 3A บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 440 ตัว	0.00	10,516,000.00	0.00			วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล (บข.สกบ. อนุมัติ ลง 19 เม.ย. 65 ท้ายหนังสือ สพ. ที่ 0008.423/1348 ลง 18 เม.ย. 65 อนุมัติ ขยายเวลาการ ดำเนินการของคณะกรรมการ ข้อา ออกไปอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 65- 21 ก.ค. 65)
2	สกบ.	บข.ปส	พฐ. 25007130 02110031		ผลมั่นคง	ปส	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	แผนรับแรงกระแทกสำหรับฝึกทาง ยุทธวิธี (ลอยน้ำได้) บข.ปส. แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 40 ชุด	0.00	1,498,000.00	0.00			วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(-คณะ กรรมการรายงานผลการ พิจารณาทบทวนรายงานร่าง ขอบเขตของงาน ตาม ว.78 ลง 22 มี.ค. 65 -อยู่ระหว่างแจ้งให้ คณะกรรมการพิจารณาให้ความ เห็นเพิ่มเติม ตาม ว78)
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	12,014,000.00	0.00			
										รวมทั้งหมด	0.00	12,014,000.00	0.00			

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พิรพล บรรณศิริ โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่เข้า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)		
															ความก้าวหน้า		
1	สภ.บ.	บช.ตชด.	พฐ. 25007130 02120005		ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดปรีทึมเกี่ยวกับวัตถุระเบิด (Bomb Suit) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 30ชุด	0.00	90,000,000.00	0.00		ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือ จ้าง/เห็นชอบพิจารณา(- อยู่ ระหว่างดำเนินการรายงานผล การพิจารณาและขออนุมัติ ซื้อ - หนังสือ สพ. ที่ ศช 0008.423/1238 ลง 4 เม.ย. 65 แจ้งบริษัท ของต่อรอง ราคา - หนังสือ คกก.ซื้อ รายงานผลการจัดซื้อฯ ลง 30 มี.ค. 65)	
2	สภ.บ.	บช.ตชด.	ยุทธ. 25007040 A1120005		บูร รปก	คุณภาพ ชีวิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	อาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ 5.56 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก	0.00	0.00	42,000,000.00		ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- คณะ กรรมการ รายงานผลการจัด ทำร่างขอบเขตของงานฯ ลง 31 มี.ค.65 - อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานขอซื้อเสนอผู้บังคับ บัญชา)	
3	สภ.บ.	บช.ตชด.	ยุทธ. 25007040 A1120002		บูร รปก	คุณภาพ ชีวิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ สำหรับกำลังพลใหม่ 1,000 อัตรา (ปีที่ 2) บก.ตชด.ภาค 4 ตำบลบ่อ ยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 1 โครงการ	0.00	70,820,000.00	0.00				

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บรรอครไยดิน เบอร์โทร : 0887749289											จำนวนเงิน(หน่วยบาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
	สกบ.	สพ.2	ยพธ. A1120002	25007040 A1120002	บูร รบก	คุณภาพ ชีวิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก	0.00	13,000,000.00	0.00		วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- อยู่ ระหว่างดำเนินการรายงานขอ ซื้อฯ - รายงานงาน คกก. TOR ลง 31 มี.ค.65 )
	สกบ.	สพ.2	ยพธ. A1120002	25007040 A1120002	บูร รบก	คุณภาพ ชีวิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	กระสุน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 180,000 นัด	0.00	4,320,000.00	0.00		
	สกบ.	สพ.2	ยพธ. A1120002	25007040 A1120002	บูร รบก	คุณภาพ ชีวิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อม แผ่นเกราะแข็ง ระดับ 3 จำนวน 1,000 ตัว	0.00	46,000,000.00	0.00		วิธีจัดหา(e-Market) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(-ผช.สกบ. อนุมัติ ลง 12 เม.ย. 65 ท้าย หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/1312 ลง 12 เม.ย. 65 แต่งตั้งคณะกรรมการจัด ทำร่างขอบเขตของงานฯ -อยู่ ระหว่างคณะกรรมการดำเนิน การ)
3		สกบ.	ยพธ. A1120002	25007040 A1120002	บูร รบก	คุณภาพ ชีวิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	หมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) จำนวน 1,000 ใบ	0.00	7,500,000.00	0.00		วิธีจัดหา(e-Market) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่าง, ประมวลของอนุมัติแต่งตั้ง คกก.TOR)
										รวมรายการปีเดียว	0.00	160,820,000.00	42,000,000.00		
										รายการผูกพัน					



รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ ยฐ/ ยร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
4	สภ.บ.	บช.ตชต.	ยทธ.	25007020 53110001	ย.ยทโย	ยทโย	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ผูกพัน เดิม	ขยายงบกลางตรงเวเนโตลาดชัน ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแคปซูลโม โนค็อก ตชต. แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน วงเงินทั้งสิ้น 469,160,000 บาท เงินงบประมาณ 469,160,000 บาท ปี 2560 - 2562 คงงบประมาณ 278,000,000 บาท ปี 2563 ต	0.00	119,183,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	ความก้าวหน้า วิธียึดทา(คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการโยธา กำหนด(อยู่ระหว่างรอส่งมอบ สิ่งของ)
1										รวมรายการผูกพัน	0.00	119,183,000.00	0.00		
5	สภ.บ.	บช.ตชต.	พฐ.	25007130 02120006	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ผูกพัน ใหม่	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง 4 X 4 ชนิดล้อยาง บช.ตชต. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน งบ ประมาณทั้งสิ้น 130,900,000 บาท ปี 2565 คงงบประมาณ 26,180,000 บาท ปี 2566 ผูกพัน งบประมาณ 104,720,000 บาท	0.00	26,180,000.00	0.00	ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุม เดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธียึดทา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอบริษัทหน่วยงาน(อยู่ระ หว่างดำเนินการรายงานขอ ซื้อฯ -หนังสือ คกก.ฯTOR รายงานผลการจัดทำ TOR ลง 7 มี.ย.65)
1										รวมรายการผูกพันใหม่	0.00	26,180,000.00	0.00		
5										รวมทั้งหมด	0.00	306,183,000.00	42,000,000.00		

รายงาน ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พีรพล บรรดอร์โยอิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทาสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1	สภ.บ.	บข.ศ.	ยพธ.	25007550 64110001	ย.ปฏิรูป	การ ศึกษา	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ปีพอสันยังกระสุนสีสำหรับกรึง ขนาด 9 มม. ศูนย์วิทยุวิทยุวีดิกรวง กลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 50 กระบอก	0.00	1,500,000.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65/	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(-อยู่ระหว่างคณะกรรมการ การรา ทบพวนรายงานผล การจัดทำร่างขอเสนอขอ งงาน)
1										รวมรายการปีเดียว	0.00	1,500,000.00	0.00		
2	สภ.บ.	บข.ศ.	ยพธ.	25007550 64420066	ย.ปฏิรูป	การ ศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน ใหม่	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึก ยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 230,076,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบ ประมาณ 46,015,400 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 184,061,500 บาท	0.00	46,015,400.00	0.00	ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน ก.ย.65/ ประชุมเดือน มี.ค.65 ลง นามเดือน ก.ย.65	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(อยู่ระหว่างรอแบบรูป รายการและประมาณราคา เบื้องต้น -27 ธ.ค.64 ได้รับ รายชื่อขอรก.เพื่อร่วมเป็นค กท. และงบประมาณ -3 ธ.ค.64 ยธ. รายชื่อขอรก.เพื่อ ร่วมเป็นคทก. เป็นรายการ ก่อนผูกพันข้ามปีรายการ ใหม่)
1										รวมรายการผูกพันใหม่	0.00	46,015,400.00	0.00		
2										รวมทั้งหมด	0.00	47,515,400.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สภ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้ง ก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1	สภ.	ร.ร.นรต.	ยุทธ.	25007020 53120007	ย.ยุทธ	ยุทธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้ สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต.) สามพราน ตำบล สามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	0.00	7,998,500.00	0.00		ความก้าวหน้า
	สภ.	พธ.	ยุทธ.	25007020 53120007	ย.ยุทธ	ยุทธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 265 เครื่อง	4,200,250.00	4,240,000.00	0.00		วิธีจัดหา(คัดเลือก)
	สภ.	สพ.2	ยุทธ.	25007020 53120007	ย.ยุทธ	ยุทธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	อาวุธปืน จำนวน 265 กระบอก	0.00	3,361,000.00	0.00		วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วย งาน(หนังสือ สพ. 0008.423/697 ลง 25 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ พบทวนรายงานผลการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ - คณะ กรรมการรายงานผลการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ 7 มี.ค.65 - อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานขอเสนอผู้บังคับ บัญชา)

รายงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565  
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พีรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289

ลำดับ	หน่วย จัดค่า	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้ง ก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
															ความก้าวหน้า
1	สกบ.	สพ.2	ยทธ.	25007020 53120007	ย.ยทโพ	ยทโพ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	บุญแจมือ จำนวน 265 อัน	0.00	397,500.00	0.00		วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- หนังสือ สพ. 0008.423/697 ลง 25 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการ การฯ ทบทรนรายงานผลการ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ -คณะกรรมการฯ รายงานผล การจัดทำร่างขอบเขตขอ งานฯ ลง 7 มี.ค.65 -อยู่ ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ เสนอผู้บังคับบัญชา )
1										รวมรายการปีเดียว	0.00	7,998,500.00	0.00		
										รวมทั้งหมด	0.00	7,998,500.00	0.00		

### 3.3 ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีงบบัพ (สงป.)

3.3.1 การส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

3.3.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

สรุปงบประมาณปี พ.ศ.2563 - 2564  
 จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วย	ปี 2563		ปี 2564		รวมทั้งสิ้น		ผลการประชุมฯ เดือน มี.ค.65		ผลการดำเนินการ เดือน เม.ย.65 (28 เม.ย.65)	
		รท.	จำนวนเงิน	รท.	จำนวนเงิน	รท.	จำนวนเงิน	คำสั่ง แต่งตั้งฯ	ผลการพิจารณา	คำสั่ง แต่งตั้งฯ	ผลการพิจารณา
	รวมทั้งสิ้น	21	386,075,063.80	21	376,452,398.54	42	762,527,462.34				
1	บช.น.	2	28,020,800.00	5	2,377,706.30	7	30,398,506.30	- ส่งแล้ว	- ภาคทัณฑ์ 4 รายการ (ยังไม่ส่ง 2 รายการ ส่งผลคำสั่งฯ 1 รายการ ยุติเรื่อง)	- ส่งแล้ว	- ภาคทัณฑ์ 4 รายการ (ยังไม่ส่ง 2 รายการ ) ยุติเรื่อง 1 รายการ
2	ภ.8			3	945,574.47	3	945,574.47	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง
3	ภ.9	1	41,930,000.00			1	41,930,000.00	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง	- ส่งแล้ว	- ยุติเรื่อง
4	บช.ตชด.	2	64,197,600.00			2	64,197,600.00	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง	- ส่งแล้ว	- ยุติเรื่อง
5	บช.ก.			1	3,000,040.46	1	3,000,040.46	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง
6	บช.ศ.			3	858,921.00	3	858,921.00	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง
7	สกบ.	16	251,926,663.80	8	47,370,156.31	24	299,296,820.11	- ยังไม่ส่ง	- ส่งผลคำสั่งฯ เดิม (กำชับเจ้าหน้าที่)	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง
8	บ.ตร.	0	-	1	321,900,000.00	1	321,900,000.00		พบ 31 มี.ค.65		รอผลการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ