



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗
ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๓๑๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน (คณะกรรมการเร่งรัดฯ)

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ตร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ผ่านระบบทางไกล) เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้นที่ ๒๐ อาคาร ๑ ตร. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วย เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ ตร. เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๑ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.budget.police.go.th ตั้งแต่วันที่ ๘ พ.ย.๖๑ เป็นต้นไป หากต้องการแก้ไขรายงานการประชุมประการใด ขอให้โปรดแจ้ง งบ. ภายในวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๑ เป็นลายลักษณ์อักษร หากพ้นกำหนดดังกล่าว ขอให้ว่ารับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.

(ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์)

ผบก.งป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ผู้มาประชุม

1.	พล.ต.อ.	รุ่งโรจน์	แสงคร้าม	รอง ผบ.ตร.(ปร.)	ประธานกรรมการ
2.	พล.ต.ท.	ศตวรรษ	หิรัญบุรณะ	ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร 1)	รองประธานกรรมการ
3.	พล.ต.ท.	ปิยะ	อุทโย	ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร 6)	รองประธานกรรมการ
4.	พล.ต.ต.	ชูฉัตร	ธารีฉัตร	ผู้แทน ผบช.น.	กรรมการ
5.	พล.ต.ต.	ชัยณรงค์	เจริญไชยเนา	ผู้แทน ผบช.ภ.1	กรรมการ
6.	พล.ต.ต.	อังกูร	พุลเจริญ	ผู้แทน ผบช.ภ.2	กรรมการ
7.	พล.ต.ต.	สุรพล	แก้วขาว	ผู้แทน ผบช.ภ.3	กรรมการ
8.	พล.ต.ต.	ยรรยง	เวชโอสถ	ผู้แทน ผบช.ภ.4	กรรมการ
9.	พล.ต.ต.	สมสง่า	ชรินทร์	ผู้แทน ผบช.ภ.5	กรรมการ
10.	พ.ต.อ.	สมชัย	อินตาพวง	ผู้แทน ผบช.ภ.6	กรรมการ
11.	พล.ต.ต.	อภิชาติ	เทียนเพิ่มพูล	ผู้แทน ผบช.ภ.7	กรรมการ
12.	พล.ต.ต.	อนุชา	รมยะนันท์	ผู้แทน ผบช.ภ.8	กรรมการ
13.	พล.ต.ต.	ชูชาติ	น้อยคนดี	ผู้แทน ผบช.ภ.9	กรรมการ
14.	พ.ต.อ.	ณัฐศักดิ์	เขาวนาชัย	ผู้แทน ผบช.ภ.	กรรมการ
15.	พ.ต.อ.	จิระศักดิ์	มีสีธรรม	ผู้แทน ผบช.ปส.	กรรมการ
16.	พ.ต.อ.	ศักดิ์พัฒน์	เพ็งคำ	ผู้แทน ผบช.ส.	กรรมการ
17.	พล.ต.ต.หญิง	ขวัญตา	เจษฎานนท์	ผู้แทน ผบช.สตม.	กรรมการ
18.	พล.ต.ต.	ศรายุทธ	พุลัญญา	ผู้แทน ผบช.ตชด.	กรรมการ
19.	พ.ต.อ.	พีรยุทธ	การะเจตีย์	ผู้แทน ผบช.ทท.	กรรมการ
20.	พล.ต.ต.	ธวัชชัย	เมฆประเสริฐสุข	ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.	กรรมการ
21.	พล.ต.ต.	พรชัย	ขันดี	ผู้แทน ผบช.สทส.	กรรมการ
22.	พล.ต.ต.หญิง	วิไลลักษณ์	เดชะสุวรรณ	ผู้แทน ผบช.ศ.	กรรมการ
23.	พ.ต.อ.	ณัฐเดช	พงศวีรินทร์	ผู้แทน ผบช.รร.นรต.	กรรมการ
24.	พล.ต.ต.	โชคชัย	เหลือองอ่อน	ผู้แทน ผบช.สยศ.ตร.	กรรมการ
25.	พล.ต.ท.	ดิณภัทร	ภูมรินทร์	ผบช.สกบ.	กรรมการ
26.	พล.ต.ต.	บัณฑิต	ตุงคะเศรณี	ผู้แทน ผบช.สกพ.	กรรมการ

27.	พล.ต.ท.	อดิศร์	งามจิตสุขศรี	ผบช.สงป.	กรรมการ
28.	ว่าที่ พ.ต.อ.	เผด็จ	ภูบุบผากาญจน	ผู้แทน ผบช.กมค.	กรรมการ
29.	พ.ต.อ.	ยุทธนา	ขันติสุข	ผู้แทน ผบช.สง.ก.ตร.	กรรมการ
30.	ว่าที่ พ.ต.อ.	ปิยพัฒน์	เต็มเจริญ	ผู้แทน พตร.	กรรมการ
31.	พ.ต.อ.	สังวาล	ฤกษ์ศรีลักษณ์	ผู้แทน ผบช.สตส.	กรรมการ
32.	พ.ต.อ.	วสุพล	บาลี	ผู้แทน บ.ตร.	กรรมการ
33.	พ.ต.อ.หญิง	พรพิมล	อมรวัฒนา	ผู้แทน จตร.(สบ 8)	กรรมการ
34.	พ.ต.อ.	นพพร	โยธาราชฎร์	ผู้แทน ลก.ตร.	กรรมการ
35.	พ.ต.อ.หญิง	ปุณณา	ตันติยานนท์	ผู้แทน ผบก.ตท.	
36.	พ.ต.อ.	ธวัชชัย	คำแหงพล	ผู้แทน ผบก.สท.	กรรมการ
37.	พ.ต.อ.	นันทิเดช	ศรีเขียวรัตน์	ผู้แทน	
38.	พ.ต.อ.	ดุสกร	ยุวนากร	ผู้แทน ผบก.วน.	กรรมการ
39.	พ.ต.ท.หญิง	ศิริเพ็ญ	อนเนศวรณา	ผู้แทน สปร.	กรรมการ
40.	พล.ต.ต.	ณรงค์รัตน์	พิชัยณรงค์		กรรมการ/เลขานุการ
41.	พ.ต.อ.หญิง	สมพร	เหล่าอำนาจชัย	ผู้แทน ผบก.กง.	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
42.	พล.ต.ต.หญิง	วัลลภา	ศิริรักษ์		กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
43.	พ.ต.อ.หญิง	รุ่งทิวา	ผิวขาว	ผู้แทน ผบก.พธ.	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
44.	พ.ต.อ.	พรชัย	งามทิพย์วัฒนา	ผู้แทน ผบก.ยธ.	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
45.	พ.ต.อ.	สมพร	สัจพจน์	ผู้แทน ผบก	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. พล.ต.ต. พัฒนวุธ อังคนาวิน รอง ผบช.สงป.(1)
2. พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา เทียงทัศน์ รอง ผบช.สงป.(2)
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของหน่วยที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่งบประมาณ

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กล่าวเปิดและมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ 2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สงป.(งป.))

คำสั่ง ตร. ที่ 597/61 ลง 16 ต.ค.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ประธาน : พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.(บร)
- รองประธาน : พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบุรณะ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 1)
พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6)
- คณะกรรมการ : ผบช.น., ภ.1-9, บช.ก., บช.ทท., บช.ปส., บช.ส., สตม., บช.ตชด., สพฐ.ตร., สทส., บช.ศ., รรนรต., สยศ.ตร., สกบ., สกพ., สงป., กมค., สง.ก.ตร., สตส., จต., พตร. และ ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
- คณะกรรมการ/เลขานุการ : พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ ผบก.งป.
- คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ : ผบก.ก., ผบก.กช., ผบก.พร., ผบก.ยธ. และ ผบก.สพ.

โดยมีอำนาจหน้าที่

1. บริหาร ควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2. รายงานผลการดำเนินงานให้ ผบ.ตร. ทราบ ทุกระยะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ (สงป.(งป.))

คำสั่ง คณะกรรมการเร่งรัดฯ ที่ 52/61 ลง 24 ต.ค.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- หัวหน้าคณะทำงาน : พล.ต.ท.อดิสรร์ งามจิตสุขศรี รรท.ผบช.สงป.
- รองหัวหน้าคณะทำงาน : พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิ น รอง ผบช.สงป.
พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา เทียงทัศน์ รอง ผบช.สงป.
- คณะทำงาน : ผบก.งป. และ ผู้แทน บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
- คณะทำงาน/เลขานุการ : รอง ผบก.งป. (ที่ได้รับมอบหมาย)
- คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ : ผู้แทน ก., กช., พร., ยธ. และ สพ.

โดยมีอำนาจหน้าที่

1. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2. กำหนดการประชุมคณะทำงานฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ให้ทุกหน่วยให้ความร่วมมือ จัดส่งข้อมูล
4. ให้ บก./ภ.จว. จัดเจ้าหน้าที่ งบประมาณ การเงิน และ พัสดุ ร่วมเฝ้าฟังการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2.3 อนุมัติหลักการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))

อนุมัติ ตร. ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.181/4157 ลง 26 ก.ย.61 อนุมัติหลักการโอนจัดสรรงบประมาณปี 2562 (งวด 1 และ งวด 2) งบประมาณ 117,617,055,200 บาท และกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบฯ 550 ล้านบาท ดังนี้

1. หลักการโอนจัดสรร

1.1 งบดำเนินงาน ตามรายละเอียดการจัดสรรจำแนกหน่วยงาน สอดคล้องกับเงินประจำงวดที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ (ยกเว้น งบประมาณภารกิจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ปรับแผนฯรองรับโครงการจิตอาสาฯ ให้ตั้งไว้ที่ ตร. จนกว่าจะได้อนุมัติแผนการจัดสรรจาก สยศ.ตร.)

1.2 รายการ พ.ร.บ.ฯ ตั้งที่ ตร. เพื่อจัดสรรระหว่างปีให้ สงป. สืบหาข้อมูล และหรือ ให้หน่วยแยกขอจัดสรรเป็นการเฉพาะ เสนอ ตร. (ผ่าน สงป.) เพื่อโอนจัดสรรต่อไป ต้องมีข้อมูลประกอบ หรือดำเนินการขออนุมัติจัดหางบได้ตัวผู้ชนะราคาตามระเบียบฯ แล้ว

1.3 งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ) งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ตามรายการ และวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

1.4 งบประมาณที่หน่วยได้รับการจัดสรร ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณปี 2562 ของ ตร. รวมทั้งข้อกฎหมาย ระเบียบ และหรือ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

1.5 การโอนจัดสรรไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคต้องไม่เกินวันที่ 8 ต.ค.61

1.6 มอบหมาย ผบก.งป. ในฐานะ จนท.งบประมาณ ตร. ลงนามในแบบ ง.241 แทน ตร.

1.7 ให้ทุกหน่วยสนับสนุน สงป.(งป.) การโอนจัดสรรในระบบ GFMS (ยืมเครื่อง/บัตร)

1.8 ให้ สยศ.ตร. ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจิตอาสาฯ ให้ สงป. โอนจัดสรรให้หน่วย

2. รายการต่าง ๆ หน่วยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกองงบประมาณ ดังนี้

2.1 บัญชีจัดสรร

2.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 2562 ของ บข.น., ภ.1-9 ถึงระดับ สภ.

2.3 เกณฑ์คิดอัตรายานพาหนะ เพื่อกำหนดจัดสรรค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อเลื่อน

2.4 ค่าใช้จ่ายพื้นฐานของสถานีตำรวจ (ใช้อัตราอนุญาตจาก สกพ.(อต.)

เป็นฐานการคำนวณ)

(1) เบี้ยเลี้ยง ผกก. 2,480 บาท , รอง ผกก. - สว. 880 บาท

(2) OT. รอง สว. - ผบ.หมู่ 400 บาท/คน

- (3) น้ำมันรถยนต์(สนาม) คันละ 3,100 บาท (103.33 ลิตร วิ่งได้ 34.44 กม./วัน)
- (4) น้ำมันรถยนต์(ธุรกิจ) คันละ 2,000 บาท
- (5) น้ำมัน จยย.(สนาม) คันละ 1,200 บาท(41.55 ลิตร วิ่งได้ 26.67 กม./วัน)
- (6) น้ำมัน จยย.(ธุรกิจ) คันละ 1,000 บาท
- (7) วัสดุสำนักงาน 10 บาท/คน
- (8) วัสดุจราจร 5 บาท/คน
- (9) ค่าจ้างเหมาบริการ 12 บาท/คน
- (10) ค่าอาหารผู้ต้องหา ตามสถิติเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (856,053 คน/ปี)
- (11) ค่าสาธารณูปโภค สภ. 65 บาท/คน
- (12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปราม 85 บาท/คน (ปฏิรูป)

3. โดยใช้กรอบอัตราอนุญาตของกำลังพลเป็นฐานคำนวณตามเกณฑ์จัดสรร ซึ่งงบประมาณมาก-น้อย แปรผันตามจำนวนกำลังพล โดยจะใช้เกณฑ์การคิดเดียวกันหมดทั้งประเทศ

- 3.1 สถานีตำรวจ ขนาดเล็ก จำนวน 72 คนลงมา เฉลี่ยเป็น 1,093,200 บาท
- 3.2 สถานีตำรวจ ขนาดกลาง จำนวน 73-215 คน เฉลี่ยเป็น 2,169,700 บาท
- 3.3 สถานีตำรวจ ขนาดใหญ่ จำนวน 216 คนขึ้นไป เฉลี่ยเป็น 3,250,400 บาท

4. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คาดทอง) จำแนกตามหน่วยงาน ระดับ บข. และ บก. ในสังกัด สภ.ผบ.ตร.

5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

เป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของประเทศ ร้อยละ 96 ซึ่งแยกได้เป็น รายจ่ายประจำ จะต้องเบิกให้ได้ร้อยละ 98.36 และงบลงทุน ต้องเบิกให้ได้ร้อยละ 88 โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส

- 5.1 ไตรมาสที่ 1 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 33 และงบลงทุน ร้อยละ 21.11
- 5.2 ไตรมาสที่ 2 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 22 และงบลงทุน ร้อยละ 22
- 5.3 ไตรมาสที่ 3 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 22 และงบลงทุน ร้อยละ 22
- 5.4 ไตรมาสที่ 4 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 21.36 และงบลงทุน ร้อยละ 22.89

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องที่ 2.4 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 19 ต.ค.61 ของ ตร. (สป.(กช.))

สถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 19 ต.ค.61 แต่เนื่องจากยังไม่มีมติ ครม. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในปี 2562 จึงขอเปรียบเทียบกับมติ ครม. ปี 2561 ไปก่อน

โดยมติ ครม. ปี 2561 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมสิ้นไตรมาสที่ 1 วันที่ 31 ธ.ค.61 ไว้ที่ร้อยละ 30.29 หากเปรียบเทียบเป็นบัญญัติไตรยางค์จะต้องเบิกจ่ายสะสมจนถึงวันที่ 31 ต.ค.61 ที่ร้อยละ 10.10 ผลการเบิกจ่ายสะสมของ ดร. เมื่อ 19 ต.ค.61 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 5.65 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.45

มติที่ประชุม

สำหรับงบลงทุนตามมติ ครม. ปี 2561 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมสิ้นไตรมาสที่ 1 วันที่ 31 ธ.ค.61 ที่ร้อยละ 21.11 หากเปรียบเทียบเป็นบัญญัติไตรยางค์จะต้องเบิกจ่ายสะสมจนถึงวันที่ 31 ต.ค.61 ที่ร้อยละ 7.04 โดยวันที่ 19 ต.ค.61 ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายแต่อย่างใด
รับทราบ

เรื่องที่ 2.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 รายการค่าสาธารณูปโภค ของ ดร. ในภาพรวม (สงป.(งป.))

ค่าสาธารณูปโภคของปี 2561 ดร. ได้รับงบประมาณ 773,469,700 ล้านบาท ดร. จัดสรรเพิ่มเติม 508,921,889 ล้านบาท รวมใช้งบประมาณจัดสรรให้หน่วย 1,282 ล้านบาทเศษ ในขณะที่ค่าสาธารณูปโภคมีการเบิกจ่ายสะสมจากรหัสแหล่งของเงิน 6111240 1,481,376,154 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจาก เงินนอกงบประมาณ 102,566,599 บาท และเงินงบประมาณ 1,378,809,555 บาท

ค่าสาธารณูปโภคปี 2562 ดร. ได้รับงบประมาณ 700 กว่าล้านบาท และ VPN 320 ล้านบาทเศษ รวมทั้งสิ้น 997 ล้านบาทเศษ ซึ่งค่าสาธารณูปโภคทั้งหมดไม่มีการกันไว้ที่ ดร. และจัดสรรลงหน่วยทั้งหมดแล้ว ในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วโดยการจัดสรรเพิ่มเติมจะดูผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS รหัส 6111240 เป็นฐานในการจัดสรรเพิ่มเติมให้ หากหน่วยมีหนี้ค่าสาธารณูปโภค ขอให้หน่วยชำระหนี้ให้เรียบร้อยเพราะในการประชุมครั้งต่อไปจะใช้ผลการเบิกจ่ายจาก ระบบ GFMIS เพื่อนำเรียนที่ประชุมและจะชี้แจงเป็นรายหน่วย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))

1. สรุปข้อมูลสถานภาพงบประมาณ ณ วันที่ 19 ต.ค.61 (ระบบ GFMIS) จำแนกดังนี้

1.1 งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1,202 รายการ วงเงิน 22,331,048,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

1.2 ทำสัญญาสุทธิ จำนวน 68 รายการ วงเงิน 3,702,830,656.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.58

1.3 ยังไม่ทำสัญญา 1,134 รายการ วงเงิน 18,628,217,543.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.42

1.4 เบิกจ่ายแล้ว - รายการ

2. หน่วยรายงานผลการจัดหาดำดับ ซึ่งหน่วยส่วนใหญ่รายงานว่าสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธ.ค.61) คงเหลือหน่วยที่รายงานว่าไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 8 หน่วย รวม 34 รายการ ดังนี้

2.1 บ.ตร. ได้รับงบประมาณ รวม 9 รายการ เป็นเงิน 1,305,006 บาท มีรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถผูกพันทันในไตรมาสที่ 1 จำนวน 3 รายการ ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยานพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ บก.ตชด.ภ.3 วงเงิน 61,000,000 บาท เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจ ผบก.บ.ตร. ซึ่งต้องเสนอ ผบ.ตร.ผ่าน สกบ. อาจส่งผลให้ผูกพันสัญญาไม่ทันตามที่กำหนด

(2) เรือรบแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูกา พร้อมทั้งจอตรถและลานชักลำง พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. วงเงิน 24,000,000 บาท เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจ ผบก.บ.ตร. ซึ่งต้องเสนอ ผบ.ตร.ผ่าน สกบ. อาจส่งผลให้ผูกพันสัญญาไม่ทันตามที่กำหนด

(3) เรือรบแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. พร้อมถนนทางเข้า บ.ตร. วงเงิน 60,750,000 บาท เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจ ผบก.บ.ตร. ซึ่งต้องเสนอ ผบ.ตร.ผ่าน สกบ. อาจส่งผลให้ผูกพันสัญญาไม่ทันตามที่กำหนด

2.2 ภ.1 ได้รับงบประมาณ รวม 14 รายการ เป็นเงิน 257,408,400 บาท รายการที่คาดว่าจะไม่สามารถผูกพันทันในไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สภ.นครหลวง วงเงิน 22,000,000 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับแบบรูปรายการจาก ยธ.สกบ. ซึ่ง ยธ.สกบ. (หากได้รับแบบพร้อมประมาณการราคาวันที่ 31 ธ.ค. 61 คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในไตรมาส 1)

2.3 ภ.5 ได้รับงบประมาณ รวม 12 รายการ เป็นเงิน 161,593,600 บาท มีรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถผูกพันทันในไตรมาสที่ 1 จำนวน 3 รายการ ดังนี้

(1) ก่อสร้างอาคารห้องประชุมและห้องอาหารบรรจุคน 300 คน พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.เชียงใหม่ วงเงิน 38,000,000 บาท เนื่องจากยังไม่ได้รับแบบจาก ยธ.สกบ. (หากได้รับแบบพร้อมประมาณการราคาวันที่ 5 พ.ย.61 คาดว่าจะสามารถลงนามได้ทันภายในไตรมาส 1)

(2) แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บ้านคู่วงเงิน 25,000,000 บาท เนื่องจากยังไม่ได้รับแบบจาก ยธ.สกบ. (หากได้รับแบบพร้อมประมาณการราคาวันที่ 5 พ.ย.61 คาดว่าจะสามารถลงนามได้ทันภายในไตรมาส 1)

(3) แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.เชียงราย วงเงิน 25,000,000 บาท เนื่องจากยังไม่ได้รับแบบจาก ยธ.สกบ. (หากได้รับแบบพร้อมประมาณการราคาวันที่ 5 พ.ย.61 คาดว่าจะสามารถลงนามได้ทันภายในไตรมาส 1)

2.4 ภ.8 ได้รับงบประมาณ รวม 16 รายการ เป็นเงิน 229,896,700 บาท มีรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถผูกพันทันในไตรมาสที่ 1 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

(1) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีและกีฬา ภ.8 วงเงิน 23,000,000 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างให้ ยธ.จว.ภ.เกิด ปรับปรุงแบบรูปรายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 1 พ.ย.61 และคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายใน 10 ม.ค.61

(2) แพลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว สภ.อ่าวนาง จว.กระบี่ วงเงิน 37,300,000 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับแบบรูปรายการและใบปริมาณงาน (BOQ) จาก ยธ.สกบ.

2.5 ภ.9 ได้รับงบประมาณ รวม 243 รายการ เป็นเงิน 929,881,400 บาท มีรายการที่ คาดว่าไม่สามารถผูกพันกันในไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แพลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.นาโพธิ์ จว.ตรัง วงเงิน 32,692,300 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับ ประมาณราคาากลาง (BOQ) จาก ยธ.สภบ.

2.6 บข.ก. ได้รับงบประมาณ รวม 53 รายการ เป็นเงิน 927,624,500 บาท มีรายการที่ คาดว่าไม่สามารถผูกพันกันในไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ อาคารสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ บก.ป. วงเงิน 41,422,000 บาท เนื่องจาก บก.ป. มีหนังสือ ที่ 0026.204/4193 ลง 17 ต.ค.61 ขอให้ ยธ.สภบ. เป็นหน่วยจัดหา

2.7 บข.ปส. ได้รับงบประมาณ รวม 29 รายการ เป็นเงิน 504,471,800 บาท มีรายการ ที่คาดว่าไม่สามารถผูกพันกันในไตรมาสที่ 1 จำนวน 16 รายการ ดังนี้

(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 15 รายการ ชุดเชือกกลางทางดึง แทน Fast Rope เชือกกลางทางดึง 200 ฟุต ห่วงคล้องชุดโรยตัว (Carabiner) ห่วงโรยตัว ถูงมือโรยตัว ชุดใส่โรยตัว (Harness) กล้องส่องทางไกลตาเดียว กล้อง ตรวจการณ์สำหรับพลซุ่มยิง โล่กันกระสุน ระดับ 3A อุปกรณ์ทำลายประตูหน้าต่าง หมวก ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A หูฟังวิทยุสำหรับชุดปฏิบัติการ ระเบิดเสียง (Flash Bang) ชุดปฐมพยาบาล วงเงิน 8,305,000 บาท อยู่ระหว่าง สภบ. เสนอ ตร. ให้ บข.ปส. จัดหา คาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันสัญญาภายใน ธ.ค.61

(2) โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด บข.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 836,000,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 167,205,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 334,402,500 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 334,392,600 บาท) มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของพื้นที่ สำหรับรองรับครุภัณฑ์ดังกล่าว ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้ สภบ. เป็นผู้จัดหา

2.8 สตม. ได้รับงบประมาณ รวม 16 รายการ เป็นเงิน 258,363,500 บาท มีรายการที่ คาดว่าไม่สามารถผูกพันกันในไตรมาสที่ 1 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

(1) แพลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา วงเงิน 34,000,000 บาท เนื่องจากได้รับการประสาน พธ.สภบ. ขอเลื่อนวันส่งแบบรูปรายการและผัง การก่อสร้างจากเดิม วันที่ 16 ต.ค.61 เป็นวันที่ 22 - 26 ต.ค.61 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ใน 19 - 20 ธ.ค.61

(2) อาคารที่ทำการ ตม.จว.ฉะเชิงเทรา วงเงิน 20,000,000 บาท เนื่องจากได้รับการ ประสาน พธ.สภบ. ขอเลื่อนวันส่งแบบรูปรายการและผังการก่อสร้างจากเดิม วันที่ 16 ต.ค.61 เป็นวันที่ 22 - 26 ต.ค.61 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ใน 4 - 5 ม.ค.62

2.9 สพฐ.ตร. ได้รับงบประมาณ รวม 18 รายการ เป็นเงิน 952,829,200 บาท มีรายการ ที่คาดว่าไม่สามารถผูกพันกันในไตรมาสที่ 1 จำนวน 5 รายการ ดังนี้

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติ วิทยาศาสตร์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) วงเงิน 56,869,800 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ จัดทำราคาากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 15 ม.ค.62

/(2) โครงการ...

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ (งบรายจ่ายอื่น) วงเงิน 117,840,000 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 15 ม.ค.62

(3) โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน วงเงิน 263,800,000 บาท เนื่องจากวงเงินเกินอำนาจ ผบ.ช.สพ.ตร.

(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคาย วงเงิน 20,885,000 บาท อยู่ระหว่างรอแบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 จาก ยธ.สกบ.

(5) โครงการก่อสร้างที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 21,000,000 บาท อยู่ระหว่างรอแบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 จาก ยธ.สกบ.

- ประธานสั่งการให้ทุกหน่วยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีที่หน่วยให้ สกบ. เป็นหน่วยจัดหาให้ใช้วิธีประสานระหว่างกันทางวาจา แทนการทำหนังสือเพื่อไม่ให้เสียเวลาและจะต้องแก้ปัญหาร่วมกัน ในรายการจัดหาโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด มอบ ผบ.ช.สกบ. ในการเร่งรัดการจัดหา ในรายการที่มีปัญหา เช่น รายการของ สพ.ตร. ซึ่งต้องหารือการปฏิบัติในการจัดหา มอบให้ฝ่ายเลขานุการ และ สกบ. หารือร่วมกับหน่วยเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดความล่าช้า

- ฝ่ายเลขานุการ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ กรณีการประชุมเร่งรัดระดับเจ้าหน้าที่ ใช้ข้อมูลทาง excel online ที่ให้หน่วยกรอรายการ Action plan ในรายการที่อยู่ในรายงานการประชุมจะบันทึกเฉพาะรายการที่หน่วยแจ้งว่ามีปัญหาและก็ประมาณการที่หน่วยจะลงนามผูกพันสัญญาและในส่วนของรายการอื่น ๆ ก็ขอให้หน่วยลงข้อมูลใน excel online เพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมเร่งรัดระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2562 ต่อไป

- ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติสำหรับการกรอกข้อมูลใน excel online หน่วยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ โดยให้กด Alt Enter จะขึ้นบรรทัดใหม่ ไม่ต้องไปเพิ่มคอลัมน์ทางขวามือ และขอสรุปรายการที่หน่วยแจ้งว่าไม่ทันภายในไตรมาสที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 34 รายการ หลังจากหน่วยลงนามในสัญญา และลง PO เรียบร้อยแล้ว ให้รีบส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายมายัง ดร. ทั้งหมดทุกรายการ เนื่องจากว่าเป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ดร. เพื่อ ดร. จะได้นำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในภารกิจเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

รับทราบและเร่งรัดทุกหน่วยให้จัดหาให้แล้วเสร็จตามที่แผนการจัดหาที่รายงานต่อที่ประชุม

เรื่องที่ 3.2 รายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (สงป.(กง.))

ผลการอนุมัติจากกระทรวงการคลังกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี และหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากข้อมูลในระบบ GFMIS ณ วันที่ 19 ต.ค.61 กรณีมีหนี้ผูกพัน (งบประมาณปี พ.ศ.2555, 2557-2561) อนุมัติ จำนวน 1,012 รายการ วงเงิน 8,022.15 ล้านบาท ไม่อนุมัติ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 0.018 ล้านบาท และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (งบประมาณปี พ.ศ.2559-2561) อนุมัติ จำนวน 35 รายการ วงเงิน 1,235.21 ล้านบาท ไม่อนุมัติ - รายการ วงเงิน - ล้านบาท และอยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 16 รายการ วงเงิน 525.72 ล้านบาท

มติที่ประชุม

รับทราบ/ถือปฏิบัติ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สงป.(งป.))

ปฏิทินงบประมาณปี 2563 (มติ ครม. 24 ก.ย.61)

25 ก.ย.61	ครม. เห็นชอบแนวทาง/ปฏิทิน งปม.ปี 63	สำนักงบประมาณ
3 ก.ย.-14 ธ.ค.61	ทบหวน ปรับปรุง จัดทำ งปม.ปี 63	สยศ.ตร.
1 ต.ค.-14 ธ.ค.61	ส่วนราชการเสนอ ครม. รายการ 1,000 ลบ.ขึ้นไป	สงป., สกบ.
25 ก.ย.-28 ธ.ค.	ภาค/ จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด จัดทำ งปม.ปี 63	ทุกหน่วย
1 ต.ค.-9 ม.ค.62	จัดทำ งปม.บูรณาการปี 63	สยศ.ตร.,สงป.
28 พ.ย.-12 ธ.ค.61	นรม. มอบนโยบายการจัดทำ งปม.ปี 63	สำนักงบประมาณ
8 ม.ค.62	ครม. เห็นชอบนโยบาย วงเงิน โครงสร้าง งปม.ปี 63	สำนักงบประมาณ
29 พ.ย.-15 ม.ค.62	ส่วนราชการจัดทำรายละเอียด งปม.ปี 63 สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ 12 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	สงป.,สกบ., สกพ., สยศ.ตร.,หน่วย
30 เม.ย.62	ครม. เห็นชอบรายละเอียด งปม. / รับฟังความคิดเห็น	สำนักงบประมาณ
13 มิ.ย.-29 ส.ค.62	ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ วาระที่ 1-3	สำนักงบประมาณ
5 ก.ย.62	สสค. นำ ร่าง พ.ร.บ.ฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย	สำนักงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณปี 2563 ของ ตร.

1. หน่วยส่งคำขอให้ สยศ.ตร., สพพ.(อต.), สทส., สกบ. และเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ ภายใน 15 พ.ย.61
 - 1.1 สยศ.ตร. ทบหวน/ปรับปรุง เป้าหมายผลผลิต/โครงการ สอดคล้อง ย.ชาติ 20 ปี, แผนแม่บทภายใต้ ย.ชาติ, แผนพัฒนา ฉบับที่ 12, แผนชาติว่าด้วยความ มค.,นโยบายสำคัญ ของรัฐบาล เสนอ รอง นรม. เห็นชอบ และสำเนาให้ งป. ในช่วงเวลา 1 ต.ค. - 14 ธ.ค.61
 - 1.2 สกบ.(อต.) จัดทำ งบบุคลากร แผนงานบุคลากรภาครัฐ โดยประสาน สำนัก งบประมาณ และส่งข้อมูลให้ งป. ภายใน 15 พ.ย.61
 - 1.3 สทส. วิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ รายการคอมพิวเตอร์ และ ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยรายการ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เสนอ ครม. อนุมัติก่อน เสนอ คำขอฯ และส่งคำขอให้ งป. ,เจ้าภาพผลผลิต/โครงการ ภายใน 15 พ.ย.61
 - 1.4 สกบ. วิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ งบลงทุน(เว้นรายการคอมพิวเตอร์ฯ) โดยรายการ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เสนอ ครม. อนุมัติก่อน เสนอคำขอฯ และส่งคำขอให้ งป.,เจ้าภาพผลผลิต/โครงการ ภายใน 25 พ.ย.61
2. สยศ.ตร., สกพ.(อต.), สทส. และ สกบ. ส่งข้อมูลคำขอให้กับเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ เพื่อตรวจสอบและรวบรวมคำขอกงบรายจ่าย ภายใน 20 ธ.ค.61 และส่งข้อมูล ให้ งป. ภายใน 15 ม.ค.62 เพื่อให้ งป. สรุปคำขอและนำเรียน รอง นรม. เห็นชอบ และ จัดส่งให้กับสำนักงบประมาณต่อไป

สรุปสาเหตุการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าที่ผ่านมา / ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา

1. หัวหน้าหน่วยไม่ให้ความสำคัญ/การตัดสินใจเท่าที่ควรปล่อยให้เป็นการของเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอง ทำให้ผลการเบิกไม่เป็นที่ไปตามเป้าหมายรายไตรมาสของรัฐบาล งบประมาณอาจพบไปได้โดยไม่เกิดประโยชน์

2. รายจ่ายประจำ : หน่วยงานไม่ตั้งเรื่องส่งเบิกจ่ายเงินทำให้ผู้ปฏิบัติไม่ได้รับเงิน และหน่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่มีข้อร้องเรียน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง OT. ค่าตอบแทนพยาน ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

3. รายจ่ายลงทุน : ตั้งคำขอไม่มีความพร้อมของแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ TOR สถานที่/พื้นที่ ราคากลาง , เปลี่ยนแบบ/คุณลักษณะเฉพาะใหม่ เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อ/จ้างล่าช้า, รายการจัดหาจากต่างประเทศ หรือ รายการวงเงินสูงมีความยากในการจัดหา การวิจารณ์ การอุทธรณ์ตามระเบียบ

4. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ กฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนใหม่ : ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และ ฝึกภาคปฏิบัติงานจริง อย่างต่อเนื่อง

ข้อกำชับการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ

1. รายจ่ายประจำ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง, OT., น้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าจ้างเหมา, วัสดุสำนักงาน เป็นต้น เบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ 25 ของงบประมาณภาพรวมหน่วย เมื่อสิ้นไตรมาส 1 (ธ.ค.61)

2. ส่วนงบฝึกอบรม เบิกจ่ายให้ได้ ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1

3. ค่าสาธารณูปโภค ให้หน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้ สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม)

4. รายจ่ายลงทุน ตร. จะจัดสรรใน 8 ต.ค.61 กรณีรายการงบลงทุนปีเดียวให้หน่วยรีบผูกพัน ภายในเดือน ต.ค.-พ.ย.61 ซึ่ง ตร. จะแจ้งนัดประชุมเร่งรัดงบประมาณ ก่อน 25 ต.ค.61 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการประชุมบริหาร ตร. เดือน ต.ค.61 ต่อไป

ข้อห่วงใย และ กำชับการปฏิบัติ

1. ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอ งบประมาณ. ทุกด้าน เช่น แบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง หากลงนามผูกพันได้เร็วจะส่งผลดีต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาสของรัฐบาล (หากหน่วยไม่พร้อม ห้ามตั้ง งบประมาณอย่างเด็ดขาด) ประกอบกับ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ฉบับใหม่มีผลอันใกล้นี้ จะไม่ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน อีกต่อไป ส่งผลให้ขบพบทันที หน่วยส่งข้อมูล ห่วง พ.ย.61

2. ให้ สงป., สยศ.ตร., สกพ. และ สกบ. ร่วมกันพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรองรับ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปร่างตำรวจไว้ทุกปี

3. ทั้งนี้การตั้ง งบประมาณ.ต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์พื้นที่ ยุทธศาสตร์การจัดสรร และ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตร. ด้วย

/กำหนด...

กำหนดปฏิทินการประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

- ผบก.งป./เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบกรอบการทำงานของคณะกรรมการ
เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. และคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ไตรมาสที่	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
การประชุม	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
ระดับ ตร. (5 ครั้ง)	25-ต.ค.-61		26-ธ.ค.-61			20-มี.ค.-62			19-มิ.ย.-62			18-ก.ย.-62
	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2			ครั้งที่ 3			ครั้งที่ 4			ครั้งที่ 5
ระดับ จนท. (9 ครั้ง)	14-พ.ย.-61	12-ธ.ค.-61		16-ม.ค.-62	20-ก.พ.-62		10-เม.ย.-62	15-พ.ค.-62		17-ก.ค.-62	21-ส.ค.-62	25-ก.ย.-62
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6		ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ

1. ที่ผ่านมามีผลการเบิกจ่ายของ ตร. ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล เราไม่ถูกยึดเงินเข้า
พ.ร.บ.โอน แต่ยังคงเหลืออีกหลายรายการที่หน่วยกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (แบบมีหนี้และไม่มี
หนี้) จึงให้รีบดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

2. ในปี 2562 นี้ เราได้เตรียมการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตั้งแต่ 5 เดือนที่แล้ว(มิ.ย.
61) โดยแจ้งรายการและวงเงิน ตาม ร่าง พ.ร.บ. และ กำหนดแผนจะก่องหนผู้กัพันได้ในวันที่
16 ต.ค.61 ถึงวันนี้ผู้กัพันได้เพียง 68 รายการ จาก 1,202 รายการ ถือว่าน้อยมาก ดังนั้น จึง
ให้ทุกหน่วยรีบดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ให้ผู้กัพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 จะทำ
ให้ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าปีก่อนอย่างแน่นอน หากหน่วยใดมีงบเหลือจ่ายให้ส่งคืน ตร. ทุกกรณี
เพื่อจะไปใช้ในรายการที่มีความจำเป็นก่อน ส่งคืนให้หน่วยตามสัดส่วน เหมือนปีที่ผ่านมา

3. มอบหมายให้ ผบช.สงป. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเร่งรัดฯ ระดับเจ้าหน้าที่ จัด
ประชุมแก้ปัญหาในรายละเอียด โดยมีเป้าหมายก่องหนผู้กัพัน ภายในไตรมาสที่ 1 รวมถึงงบ
ประจำให้เบิกจ่ายตามเป้าหมายของรัฐบาล และรายงานให้ ผบ.ตร. (ผ่าน รอง ผบ.ตร.(ปร))
ทราบเป็นระยะ รวมทั้ง ควรรายงานในการประชุมบริหาร ตร. ทุกครั้ง เพื่อให้หัวหน้าหน่วย
รับทราบโดยทั่วกัน หากหน่วยใดเกิดปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติให้รีบแจ้งเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาโดยด่วน โดยมอบให้ พล.ต.ท.ปิยะฯ มาช่วยกำกับ ดูแล การประชุมเร่งรัดฯ ระดับ
เจ้าหน้าที่ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.


พล.ต.ต.

กรรมการ/เลขานุการ

(ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์)

ผบก.งป.

พ.ต.อ.



(ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน)
รอง ผบก.งป.

กรรมการ/เลขานุการ

พ.ต.อ.หญิง



(สาลีณี สุวรรณเกสร)
ผกก.ฝงป.3 งป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


พ.ต.ท.หญิง



(มั่นชญา ปั่นชื่น)
รอง ผกก.ฝวช.งป.ปฏิบัติหน้าที่
รอง ผกก.ฝงป.3 งป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง



(ชนกร ดวงวิเชียร)
สว.ฝงป.1 งป. ปฏิบัติหน้าที่
สว.ฝงป.3 งป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม