

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2563
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
22 พฤษภาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 23 ลง 15 ม.ค.63 แจ้งมติ ครม. ลง 14 ม.ค.63 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ (สงป.(งป.))
- 2.2 หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 97 ลง 11 มี.ค.63 แจ้งมติ ครม. ลง 10 มี.ค.63 เห็นชอบมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.(งป.))
- 2.3 วิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.182/897 ลง 27 มี.ค.63 ให้ทุกหน่วยปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (สงป.(งป.))
- 2.4 หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ตช 0010.182/973 ลง 6 เม.ย.63 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง วงเงิน 2,717.78 ล้านบาท (สงป.(งป.))
- 2.5 หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 157 ลง 8 เม.ย.63 แจ้งมติ ครม. ลง 7 เม.ย.63 ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สงป.(งป.))
- 2.6 หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 183 ลง 23 เม.ย.63 แจ้งมติ ครม. ลง 21 เม.ย.63 ให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่นำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สงป.(งป.))

- 2.7 หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 172 ลง 16 เม.ย.63 แจ้งมติ ครม. ลง 15 เม.ย.63 ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 2.8 หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 227 ลง 14 พ.ค.63 แจ้งมติ ครม. ลง 12 พ.ค.63 เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สงป.(งป.))
- 2.9 ผบ.ตร. กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับและให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป (สงป.(งป.))
- 2.10 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 15 พ.ค.63 ของ ตร. (สงป.(กช.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การเร่งรัดติดตามรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ตร. ณ วันที่ 15 พ.ค.63 (สงป.(งป.))
- 3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เบิกเหลืออมปี ณ วันที่ 13 พ.ค.63 (สงป.(กช.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 หนังสือ สลค. ต่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 23 ลง 15 ม.ค.63 แจ้งมติ ครม. ลง 14 ม.ค.63 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ (สงป.(งป.))



**หนังสือ สลด. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 23 ลง 15 ม.ค.63 แจ่มติ ครม. 14 ม.ค.63
กำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตามเสนอสำนักงานงบประมาณ**

เป้าหมาย
การใช้จ่ายฯ 63

	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	23%	54%	77%	100%
รายจ่ายประจำ	28%	58%	80%	100%
รายจ่ายลงทุน	8%	40%	65%	100%

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

(หน่วย : ล้านบาท)
(100%)

ปี	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
60	876,119.80 (32.06%)	1,452,659.80 (53.15%)	1,740,003.36 (54%)	2,463,336.13 (77%)
61	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
62	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
63	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
64	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
65	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
66	876,119.80 (32.06%)	1,452,659.80 (53.15%)	1,740,003.36 (54%)	2,463,336.13 (77%)
67	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
68	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
69	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
70	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
71	876,119.80 (32.06%)	1,452,659.80 (53.15%)	1,740,003.36 (54%)	2,463,336.13 (77%)
72	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
73	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
74	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
75	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
76	876,119.80 (32.06%)	1,452,659.80 (53.15%)	1,740,003.36 (54%)	2,463,336.13 (77%)
77	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
78	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
79	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
80	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
81	876,119.80 (32.06%)	1,452,659.80 (53.15%)	1,740,003.36 (54%)	2,463,336.13 (77%)
82	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
83	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
84	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
85	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
86	876,119.80 (32.06%)	1,452,659.80 (53.15%)	1,740,003.36 (54%)	2,463,336.13 (77%)
87	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
88	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
89	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
90	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
91	876,119.80 (32.06%)	1,452,659.80 (53.15%)	1,740,003.36 (54%)	2,463,336.13 (77%)
92	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
93	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
94	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
95	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
96	876,119.80 (32.06%)	1,452,659.80 (53.15%)	1,740,003.36 (54%)	2,463,336.13 (77%)
97	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
98	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)
99	897,768.08 (30.96%)	1,470,558.80 (50.71%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,113,107.90 (72.87%)
100	892,575.32 (29.75%)	1,562,207.73 (52.07%)	2,026,616.05 (74.15%)	2,152,451.58 (71.75%)

ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
ภาพรวม	ร้อยละ 23	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 100
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ 28	ร้อยละ 58	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ 8	ร้อยละ 40	ร้อยละ 65	ร้อยละ 100

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะแจ้งแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติต่อไป โดยไม่เบื้องต้นเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งแผนให้สำนักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 และให้หน่วยรับงบประมาณเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จะสามารถลงนามสัญญาได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้แล้ว

ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ต่อ)

2. เเรงรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว โดยให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(1) งบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

(2) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานพิจารณาพิจารณาความเหมาะสมของราคาคงรูปไปกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงานทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

3.3 ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้นักการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2563 โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการผูกพันใหม่ ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หากคาดหมายว่ามีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารรถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แจ้งสำนักงานประมาณเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินฟุ้งท่วไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ส่ง สำนักแผนงานและงบประมาณ
๑๖ ม.ค ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓



สำนักแผนงานและงบประมาณ	เลขที่รับ	๑๓๒๑๐
เลขที่รับ	๕๐๑	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓
วันที่	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓	๑๓.๓๕
เวลา	16.27	

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ลงมติว่า

- เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
- ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

เรียน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

เพื่อโปรดทราบ

- เก็บเอกสารสำเนาที่ส่งมาในข้อ ๑
ทล๒ สอนแผนงานฯ ทธพ

น. สอนวิไล

16 ม.ค. 2563

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ (เรือนทิพย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/ธีระดา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

ส่ง	กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวก
<input checked="" type="checkbox"/>	ทราบ
<input type="checkbox"/>	ดำเนินการตามเสนอ
<input type="checkbox"/>	เห็นควรดำเนินการ

- ส่ง สอนวิไล
- สอนวิไลฯ สอนวิไลฯ
น. สอนวิไล
(นายเฉลิมพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓

ส่งคุณ 66๐๕๖๖๗
วันที่ 17 ม.ค. 2563
ดีใจที่ได้ทำทุกสิ่ง

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๖๔

สำนักงานประมง

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมง ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๖๒


ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุมัติให้สำนักงานประมงนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมงจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมง

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๑

ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

๑. สรุปความเป็นมา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยคาดว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓

๒. ผลการดำเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๓๑,๔๙๐ ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๖,๒๗๘ ล้านบาท และจำนวน ๑๖๑,๐๘๕ ล้านบาท ตามลำดับ

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาล จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับ ดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ

/แผนการ...

นร. ๒๘๔
เข้า ๐๘.๓๑
๑๔ ๖ ๑ ๖ ๓
ออก ๐๘.๓๑
๑๔ ๖ ๑ ๖ ๓

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

แผนนา	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๓	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๘	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณจะแจ้งแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติต่อไปเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว โดยในเบื้องต้นเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งแผนให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อสำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และให้หน่วยรับงบประมาณเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จะสามารถลงนามสัญญาได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้แล้ว

๓.๒ เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

(๒) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคาากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้


๓.๓ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการผูกพันใหม่ ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากคาดหมายว่ามีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณี

ในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินฟุ้งกระจาย
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การบริหารราชการแผ่นดิน
การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติตามข้อ ๓ เพื่อสำนักงบประมาณจะได้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป




(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อนุมัติ

พลเอก


(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

1๕ ๓๐ 63

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด 


๓๓๓

๑๕ ๓๑ ๖๓

- 2.2 หนังสือ สลค. ต่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 97 ลง 11 มี.ค.63 แจ้งมติ ครม. ลง 10 มี.ค.63 เห็นชอบมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.(งป.))



หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 97 ลง 11 มี.ค.63 แจ้ง มติ ครม. เมื่อ 10 มี.ค.63
 มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
 โคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

1. รายจ่ายประจำ : ให้นำยรัยงบประมาณพิจารณาปรับลดการใช้จ่าย หรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ร้อยละ 10 เพื่อไปจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการ หรือ ผู้ผลิตรายย่อย รวมถึงการจ้างแรงงาน และ ให้ปรับแผนการเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนาอบรม ณ ต่างประเทศ ให้มาดำเนินการภายในประเทศ , กรณีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาด ให้ระงับหรือเลื่อน
2. รายจ่ายลงทุน : รายการครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือ สิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 1 ล้านบาท¹ ที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ภายในเดือน มี.ค.63 ให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการจัดหา เพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 หรือสถานการณ์ภัยแล้ง และ ให้ทบทุนการจัดหาครุภัณฑ์ภายในประเทศแทน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3. งบกลาง : ที่สำนักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน , กรณีที่ได้รับการจัดสรรแล้ว หากก่อนสิ้นเดือน 10 มี.ค.63 ให้ยกเลิกโครงการ และแจ้งส่งคืนภายใน 13 มี.ค.63 , กรณีมีภารกิจ และอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาผลกระทบฯ ให้เสนอขอรับการจัดสรรตามระเบียบฯ ภายใน 13 มี.ค.63

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๗/๓๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาเพื่อทราบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้งไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ลงมติว่า

- เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
- ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกระดับความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ยกเลิกระดับความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกระดับความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกระดับความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกระดับความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรือนทิพย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/๓/๓๐๐



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ สับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ด้วยนายกรัฐมนตรืได้เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง และอนุมัติให้สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาพิชิตวณ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ akasit@bb.go.th

ผู้อำนวยการ


๒๕ ๒๕

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

ศิริเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานการพิเศษ

10 มี.๑.๖๒





ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

15
~~อธิบดี~~

ส่วนราชการ... กองกฎหมายและระเบียบ... สำนักงานประมาณ... โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๑

ที่ นร. ๐๗๐๒/ก./๒๕๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง... มาตรการด้านกฎระเบียบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ระบาดในหลายประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงและยาวนาน สถานการณ์ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และภาคการเกษตร ยังกระทบไปถึงภาคธุรกิจและแรงงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง ดังนั้น นอกจากการกำหนดมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรงแล้ว สำนักงานประมาณเห็นสมควรกำหนดมาตรการด้านการงบประมาณในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๑ ให้นำหน่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานสำหรับงบประมาณในลักษณะรายจ่ายประจำปี ที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้ได้ งบประมาณร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อไปดำเนินการที่ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อย รวมถึงการจ้างแรงงาน

๑.๒ ให้นำหน่วยรับงบประมาณปรับแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ที่ตั้งไว้สำหรับศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดยให้นำมาดำเนินการภายในประเทศ หรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการตามแนวทางใน ข้อ ๑.๑ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศกรณีอื่น กรณีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หากสามารถระงับหรือเลื่อนการเดินทางได้ ให้นำหน่วยรับงบประมาณพิจารณาดำเนินการด้วย

๒. งบประมาณรายจ่ายลงทุน

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่ำกว่าสิบล้านบาท ที่แน่ชัดว่าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ให้นำหน่วยรับงบประมาณพิจารณาโอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรไปดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำ

ในฤดูฝน...

~~อธิบดี~~

~~อธิบดี~~
- ๒ -

ในฤดูฝนโดยใช้แรงงานจากภาคเกษตร หรือปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการจากงานจ้างเหมาเป็นงานดำเนินการเอง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยดำเนินการภายในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ในลำดับแรก

๒.๒ ให้นำหน่วยรับงบประมาณพิจารณาหาหนทางจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศมาดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์จากผู้ผลิตภายในประเทศ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง

๓. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่สำนักงานประมาณยังไม่ได้จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ โดยเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณชะลอการดำเนินการไว้ก่อน ประกอบด้วย

๑) รายการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

๒) รายการที่มีคำขอของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

๓.๒ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่สำนักงานประมาณได้จัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณแล้ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันหรือบันทึกใบสั่งซื้อ (PO) ได้ทันภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นสมควรให้ยกเลิกโครงการ/ รายการ และให้แจ้งสำนักงานประมาณภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการนำงบประมาณส่งคืนสำหรับ นำไปใช้ในโครงการ/รายการสำคัญเร่งด่วนตามมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


๓.๓ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีภารกิจ และอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อบรรเทา ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้เสนอขอรับการจัดสรรตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายใน บางกรณี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วแต่กรณี ต่อสำนักงานประมาณภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓


ทั้งนี้ การพิจารณาดำเนินการตามมาตรการข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณา ดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

อนุมัติ


อนุมัติ


นางนงนุช

(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)


ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด ...


นงนุช

~~อธิบดี~~

- 2.3 วิทยู ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.182/897 ลง 27 มี.ค.63 ให้ทุกหน่วยปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (สงป.(งป.))

โดยกันเงินงบประมาณจาก งบดำเนินงาน งบคงเหลือ ณ 27 มี.ค.63 ร้อยละ 60 เป็นฐานการคำนวณ เงินกันร้อยละ 10 หรือ ประมาณร้อยละ 6 ของงบดำเนินงานทั้งสิ้น

รวม 36 หน่วย 429.634 ล้านบาท

ปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน				งบคงเหลือ ปีงบประมาณ ก่อนหัก งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ หัก งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ หัก งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ หัก งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ หัก งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ หัก งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ หัก งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ หัก งบดำเนินงาน
	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน										
	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน									
1	3,478,800.00	79,100.00	3,577,900.00	1,777,000.00	5,374,900.00	6.51	345,800.00	60.00	299,800.00	6.51	345,800.00	60.00	299,800.00
2	3,298,100.00	1,380,100.00	4,678,200.00	466,000.00	5,174,200.00	6.37	329,900.00	60.00	197,600.00	6.37	329,900.00	60.00	197,600.00
3	3,459,700.00	79,100.00	3,579,800.00	2,029,000.00	5,558,800.00	6.21	345,000.00	60.00	297,000.00	6.21	345,000.00	60.00	297,000.00
4	1,709,100.00	79,100.00	1,788,200.00	38,000.00	1,816,200.00	9.56	176,200.00	60.00	192,100.00	9.56	176,200.00	60.00	192,100.00
5	54,897,700.00	79,100.00	54,976,800.00	4,059,800.00	59,846,600.00	7.16	5,489,700.00	60.00	3,288,400.00	7.16	5,489,700.00	60.00	3,288,400.00
6	2,464,900.00	79,100.00	2,524,000.00	865,000.00	3,329,000.00	7.34	244,400.00	60.00	146,600.00	7.34	244,400.00	60.00	146,600.00
7	599,200.00	-	599,200.00	-	599,200.00	10.00	59,000.00	60.00	35,400.00	10.00	59,000.00	60.00	35,400.00
8	76,893,500.00	6,864,950.00	83,758,450.00	11,990,000.00	86,948,450.00	8.84	7,689,300.00	60.00	4,613,500.00	8.84	7,689,300.00	60.00	4,613,500.00
9	72,961,700.00	2,627,100.00	75,588,800.00	6,090,000.00	81,688,800.00	8.94	7,296,100.00	60.00	4,377,600.00	8.94	7,296,100.00	60.00	4,377,600.00
10	19,948,600.00	2,335,800.00	22,304,400.00	8,071,100.00	30,375,500.00	6.57	1,994,800.00	60.00	1,196,800.00	6.57	1,994,800.00	60.00	1,196,800.00
11	30,582,900.00	276,700.00	30,859,600.00	4,100,000.00	34,959,600.00	8.75	3,058,200.00	60.00	1,834,000.00	8.75	3,058,200.00	60.00	1,834,000.00
12	7,589,800.00	20,473,200.00	28,055,000.00	1,569,000.00	29,565,000.00	2.56	758,200.00	60.00	454,900.00	2.56	758,200.00	60.00	454,900.00
13	8,436,500.00	2,739,000.00	11,174,400.00	598,000.00	11,662,400.00	7.22	843,600.00	60.00	596,000.00	7.22	843,600.00	60.00	596,000.00
14	26,779,100.00	2,346,200.00	29,125,300.00	2,110,000.00	31,426,300.00	8.52	2,677,000.00	60.00	1,566,200.00	8.52	2,677,000.00	60.00	1,566,200.00
15	14,779,400.00	276,700.00	15,056,100.00	974,500.00	16,030,600.00	9.31	1,477,900.00	60.00	1,006,700.00	9.31	1,477,900.00	60.00	1,006,700.00
16	599,218,500.00	136,765,500.00	726,916,000.00	93,433,300.00	820,353,300.00	7.19	59,921,200.00	60.00	35,412,700.00	7.19	59,921,200.00	60.00	35,412,700.00
17	346,527,400.00	110,277,000.00	458,755,000.00	36,638,000.00	489,614,200.00	7.12	34,852,700.00	60.00	26,911,600.00	7.12	34,852,700.00	60.00	26,911,600.00
18	299,392,500.00	77,032,800.00	377,425,300.00	27,647,000.00	414,473,200.00	7.01	29,939,200.00	60.00	17,423,500.00	7.01	29,939,200.00	60.00	17,423,500.00
19	465,697,700.00	132,496,800.00	598,194,500.00	33,915,400.00	633,115,900.00	7.36	46,569,700.00	60.00	27,941,900.00	7.36	46,569,700.00	60.00	27,941,900.00
20	488,899,600.00	127,316,700.00	616,147,300.00	41,087,500.00	657,234,800.00	7.44	48,889,600.00	60.00	29,329,800.00	7.44	48,889,600.00	60.00	29,329,800.00
21	407,946,600.00	96,163,400.00	504,110,000.00	33,876,600.00	537,986,600.00	7.38	40,794,600.00	60.00	24,476,600.00	7.38	40,794,600.00	60.00	24,476,600.00
22	348,599,100.00	86,015,800.00	434,614,900.00	31,090,300.00	465,723,200.00	7.45	34,859,000.00	60.00	20,910,500.00	7.45	34,859,000.00	60.00	20,910,500.00
23	284,982,700.00	68,259,600.00	353,242,300.00	28,270,600.00	381,512,900.00	7.15	28,498,200.00	60.00	17,045,200.00	7.15	28,498,200.00	60.00	17,045,200.00
24	286,672,300.00	68,541,100.00	355,213,400.00	25,826,400.00	381,039,800.00	7.15	28,667,200.00	60.00	17,200,900.00	7.15	28,667,200.00	60.00	17,200,900.00
25	1,227,574,300.00	149,979,800.00	1,377,554,100.00	34,736,400.00	1,422,310,500.00	8.57	122,757,400.00	60.00	73,634,000.00	8.57	122,757,400.00	60.00	73,634,000.00
26	427,274,200.00	37,659,300.00	464,933,500.00	33,137,900.00	498,071,400.00	8.58	42,727,400.00	60.00	25,636,400.00	8.58	42,727,400.00	60.00	25,636,400.00
27	-	-	-	-	-	10.00	179,400.00	60.00	107,700.00	10.00	179,400.00	60.00	107,700.00
28	242,267,000.00	191,091,300.00	433,358,300.00	11,325,600.00	444,683,900.00	5.45	24,226,700.00	60.00	14,536,000.00	5.45	24,226,700.00	60.00	14,536,000.00
29	192,789,600.00	90,426,400.00	283,216,000.00	15,271,200.00	298,487,200.00	6.57	19,278,900.00	60.00	11,690,300.00	6.57	19,278,900.00	60.00	11,690,300.00
30	31,566,900.00	20,077,300.00	51,644,200.00	19,244,800.00	70,828,000.00	4.45	3,156,600.00	60.00	1,890,300.00	4.45	3,156,600.00	60.00	1,890,300.00
31	1,076,938,600.00	24,014,300.00	1,100,952,900.00	61,697,600.00	1,162,650,500.00	9.21	107,693,800.00	60.00	64,610,200.00	9.21	107,693,800.00	60.00	64,610,200.00
32	103,919,900.00	23,069,800.00	126,989,700.00	12,993,700.00	139,983,400.00	7.47	10,391,900.00	60.00	6,234,800.00	7.47	10,391,900.00	60.00	6,234,800.00
33	36,511,200.00	22,072,400.00	58,583,600.00	12,941,000.00	71,524,600.00	3.53	3,651,100.00	60.00	2,190,600.00	3.53	3,651,100.00	60.00	2,190,600.00
34	11,139,300.00	13,979,300.00	25,118,600.00	4,844,200.00	30,000,800.00	0.71	1,113,900.00	60.00	658,200.00	0.71	1,113,900.00	60.00	658,200.00
35	10,189,800.00	84,280,900.00	94,470,700.00	19,431,000.00	113,901,700.00	0.89	1,018,900.00	60.00	611,300.00	0.89	1,018,900.00	60.00	611,300.00
36	48,283,300.00	13,821,700.00	62,105,000.00	33,114,100.00	95,219,100.00	4.96	4,828,300.00	60.00	2,892,200.00	4.96	4,828,300.00	60.00	2,892,200.00
รวม 36 หน่วย	7,169,615,500.00	1,803,775,500.00	8,973,391,000.00	645,836,500.00	9,619,227,600.00	7.45	716,961,500.00	60.00	429,634,000.00	7.45	716,961,500.00	60.00	429,634,000.00

สถานะการใช้จ่ายเงินกัน ร้อยละ ณ วันที่ 19 พ.ค.63



หน่วย	หน่วยใช้จ่ายงบประมาณแล้ว				เงินคงเหลือจากร้อยละ 10				ตร. จัดสรรเพิ่มเติม				รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	เงินกันไว้	คงเหลือ	ค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	งบลงทุน	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	
รวม	11,923,160.00	12,952,045.83	43,152,038.79	6,420.00	68,033,664.62	29,634,400.00	361,600,735.38	107,856.00	107,856.00	31,190,712.00	31,298,568.00	99,332,232.62	
1 งบ.ป.	0.00	793,891.00	5,022,166.62	0.00	5,816,057.62	35,412,700.00	29,596,642.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,816,057.62	
2 ก.1	3,124,000.00	125,274.00	6,601,656.63	0.00	9,850,930.63	20,911,600.00	11,060,669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850,930.63	
3 ก.2	405,520.00	672,325.00	2,107,873.00	0.00	3,185,718.00	17,423,500.00	14,237,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185,718.00	
4 ก.3	855,780.00	731,919.00	5,313,508.32	0.00	6,901,207.32	27,941,500.00	21,040,292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901,207.32	
5 ก.4	6,260,620.00	1,409,592.80	378,168.75	0.00	8,048,381.55	29,329,800.00	21,281,418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	8,048,381.55	
6 ก.5	118,320.00	534,163.00	1,093,231.34	0.00	1,745,714.34	24,476,600.00	22,730,885.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,714.34	
7 ก.6	0.00	286,394.00	1,579,525.00	0.00	1,865,919.00	20,910,500.00	19,044,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865,919.00	
8 ก.7	630,120.00	218,525.00	521,835.93	0.00	1,370,480.93	17,045,200.00	15,674,719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,480.93	
9 ก.8	0.00	363,979.50	3,274,205.95	0.00	3,638,185.45	17,200,300.00	13,562,114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,185.45	
10 ก.9	0.00	487,704.30	527,268.00	0.00	1,014,972.30	73,654,400.00	72,639,427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,972.30	
11 งบ.ก.	528,800.00	1,614,190.00	668,883.00	0.00	2,811,873.00	25,636,400.00	22,824,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,873.00	
12 งบ.พท.	0.00	0.00	212,450.00	0.00	212,450.00	107,700.00	-104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,450.00	
13 งบ.ป.ส.	0.00	214,000.00	1,504,949.50	0.00	1,718,949.50	14,536,000.00	12,817,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,949.50	
14 งบ.ส.	0.00	1,812,200.00	197,024.00	0.00	2,009,224.00	6,166,900.00	4,157,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,224.00	
15 สทต.ม.	0.00	59,528.08	831,153.45	0.00	890,681.53	1,890,300.00	999,618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	890,681.53	
16 งบ.ตช.ด.	0.00	3,239,268.40	5,491,068.37	0.00	8,730,336.77	64,610,200.00	55,879,863.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730,336.77	
17 สทต.ศร.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6,234,800.00	6,204,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
18 สทต.	0.00	0.00	341,415.00	0.00	341,415.00	2,190,600.00	1,849,185.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	656,415.00	

สถานะการใช้จ่ายเงินกัน ร้อยละ ณ วันที่ 19 พ.ค.63



หน่วย	หน่วยใช้จ่ายงบประมาณแล้ว				เงินคงเหลือจากร้อยละ 10				ตร. จัดสรรเพิ่มเติม			รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	
รวม	11,923,160.00	12,952,045.83	43,152,038.79	6,420.00	68,033,664.62	361,600,735.38	107,856.00	31,190,712.00	31,298,568.00	99,332,232.62		
19 บช.ศ.	0.00	0.00	369,527.15	0.00	369,527.15	298,672.85	0.00	0.00	0.00	369,527.15		
20 รร.บร.ศ.	0.00	450.00	642,055.00	0.00	642,505.00	-31,205.00	0.00	0.00	0.00	642,505.00		
21 รพ.ตร.	0.00	0.00	91,400.00	0.00	91,400.00	2,800,800.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00		
22 สยศ.ตร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23 สกบ.	0.00	0.00	11,795.00	0.00	11,795.00	4,377,600.00	107,856.00	30,875,712.00	30,983,568.00	30,995,363.00		
24 สกพ.	0.00	0.00	108,284.00	0.00	108,284.00	1,196,800.00	0.00	0.00	0.00	108,284.00		
25 สงป.	0.00	47,080.00	309,191.48	0.00	356,271.48	1,478,628.52	0.00	0.00	0.00	356,271.48		
26 กม.ค.	0.00	119,541.75	92,526.90	6,420.00	218,488.65	236,411.35	0.00	0.00	0.00	218,488.65		
27 สง.ภ.ตร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28 จต.	0.00	0.00	71,860.00	0.00	71,860.00	1,534,340.00	0.00	0.00	0.00	71,860.00		
29 สศส.	0.00	52,700.00	186,364.40	0.00	239,064.40	767,635.60	0.00	0.00	0.00	239,064.40		
30 สสภ.ตร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31 ตพ.	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00		
32 สท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
33 สง.ภ.ต.ช.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34 บ.ตร.	0.00	169,320.00	5,555,947.00	0.00	5,725,267.00	-2,436,867.00	0.00	0.00	0.00	5,725,267.00		
35 รณ.	0.00	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00	135,295.00	0.00	0.00	0.00	11,305.00		
36 สปร.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวม	11,923,160.00	12,952,045.83	43,152,038.79	6,420.00	68,033,664.62	361,600,735.38	107,856.00	31,190,712.00	31,298,568.00	99,332,232.62		

วิทย์ในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน

ด่วนที่สุด

ชั้นความลับ

จาก

พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

ถึงผู้รับปฏิบัติ ผบ.ช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า และ ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผู้รับทราบ

ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร.

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ที่ ๐๐๑๐.๑๘๒/๘๙๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

๑. อ้างถึง

๑.๑ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลง ๒๕ มี.ค.๖๓ ตามความในมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

๑.๒ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)

๑.๓ คำสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ลง ๒๕ มี.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

๑.๔ หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๙๗ ลง ๑๑ มี.ค.๖๓ แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ เห็นชอบมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานสำหรับงบประมาณในลักษณะรายจ่ายประจำ งบประมาณร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒.การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มี.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.(มค) เป็นประธานการประชุม ให้ทุกหน่วยเตรียมการกันเงินงบประมาณงบดำเนินงานของหน่วย ตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจที่เกี่ยวข้อง

๓. เพื่อให้การดำเนินการด้านงบประมาณในภาพรวม ตร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลกำหนด จึงกำหนดแนวทาง ดังนี้

๓.๑ ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ หรือเจ้าภาพภารกิจ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติการกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น ฝ่ายปกครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัด เป็นต้น

๓.๒ ให้ทุกหน่วยปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ตามบัญชีกันเงินงบประมาณงบดำเนินงานของหน่วย (ตามแนบ)

๓.๓ กรณีงบประมาณ...

๓.๓ กรณีงบประมาณที่ดำเนินการตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ไม่เพียงพอ ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณปกติของหน่วยไปดำเนินการก่อน หากไม่เพียงพอจึงให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมมายัง ตร. ทั้งนี้ ให้ สงป. ตรวจสอบสถานภาพงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMS ประกอบการพิจารณาเสนอ ตร. ด้วย

๓.๔ รายงานปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ปัญหา (ถ้ามี)

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.



(มนู เมฆหมอก)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

บัญชีกันเงินงบประมาณงบดำเนินงานของหน่วย
ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับ	หน่วย	งบดำเนินงาน					กันร้อยละ 10 พิเศษ(ลง) หลักร้อย	คิดเป็น ร้อยละ	ประมาณการ งบประมาณ เหลืออยู่ ร้อยละ 60	กันเงิน (พิเศษ(ลง) หลักร้อย)
		ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ			สาธารณูปโภค	รวมงบดำเนินงาน				
		รายการหัก ร้อยละ 10	รายการไม่หัก ร้อยละ 10	รวม						
1	สสจ.ตร.	3,498,800.00	79,100.00	3,577,900.00	1,799,000.00	5,376,900.00	349,800.00	6.51	60.00	209,800.00
2	ตท.	3,298,100.00	1,380,100.00	4,678,200.00	496,000.00	5,174,200.00	329,800.00	6.37	60.00	197,800.00
3	สท.	3,450,700.00	79,100.00	3,529,800.00	2,029,000.00	5,558,800.00	345,000.00	6.21	60.00	207,000.00
4	สจ.ก.ด.ช.	1,702,100.00	79,100.00	1,781,200.00	38,000.00	1,819,200.00	170,200.00	9.36	60.00	102,100.00
5	บ.ตร.	54,807,700.00	79,100.00	54,886,800.00	4,959,800.00	59,846,600.00	5,480,700.00	9.16	60.00	3,288,400.00
6	วณ.	2,444,900.00	79,100.00	2,524,000.00	805,000.00	3,329,000.00	244,400.00	7.34	60.00	146,600.00
7	สปร.	590,200.00	-	590,200.00	-	590,200.00	59,000.00	10.00	60.00	35,400.00
8	สยศ.ตร.	76,893,550.00	8,864,950.00	85,758,500.00	1,190,000.00	86,948,500.00	7,689,300.00	8.84	60.00	4,613,500.00
9	สท.บ.	72,961,700.00	2,627,100.00	75,588,800.00	6,000,000.00	81,588,800.00	7,296,100.00	8.94	60.00	4,377,600.00
10	สทพ.	19,948,600.00	2,355,800.00	22,304,400.00	8,071,100.00	30,375,500.00	1,994,800.00	6.57	60.00	1,196,800.00
11	สจ.ป.	30,582,900.00	276,700.00	30,859,600.00	4,100,000.00	34,959,600.00	3,058,200.00	8.75	60.00	1,834,900.00
12	กมค.	7,582,300.00	20,473,200.00	28,055,500.00	1,509,900.00	29,565,400.00	758,200.00	2.56	60.00	454,900.00
13	สจ.ก.ตร.	8,434,500.00	2,739,900.00	11,174,400.00	508,000.00	11,682,400.00	843,400.00	7.22	60.00	506,000.00
14	จต.	26,770,100.00	2,546,200.00	29,316,300.00	2,110,000.00	31,426,300.00	2,677,000.00	8.52	60.00	1,606,200.00
15	สสส.	16,779,400.00	276,700.00	17,056,100.00	974,500.00	18,030,600.00	1,677,900.00	9.31	60.00	1,006,700.00
16	บชน.	590,212,500.00	136,705,500.00	726,918,000.00	93,433,300.00	820,351,300.00	59,021,200.00	7.19	60.00	35,412,700.00
17	ก.1	348,527,400.00	110,227,900.00	458,755,300.00	30,858,900.00	489,614,200.00	34,852,700.00	7.12	60.00	20,911,600.00
18	ก.2	290,392,500.00	97,032,800.00	387,425,300.00	27,047,900.00	414,473,200.00	29,039,200.00	7.01	60.00	17,423,500.00
19	ก.3	465,693,700.00	132,406,800.00	598,100,500.00	35,015,400.00	633,115,900.00	46,569,300.00	7.36	60.00	27,941,500.00
20	ก.4	488,830,600.00	127,316,700.00	616,147,300.00	41,087,500.00	657,234,800.00	48,883,000.00	7.44	60.00	29,329,800.00
21	ก.5	407,944,600.00	96,163,400.00	504,108,000.00	33,876,600.00	537,984,600.00	40,794,400.00	7.58	60.00	24,476,600.00
22	ก.6	348,509,100.00	88,013,800.00	436,522,900.00	31,000,300.00	467,523,200.00	34,850,900.00	7.45	60.00	20,910,500.00
23	ก.7	284,087,700.00	88,259,000.00	372,346,700.00	26,270,600.00	398,617,300.00	28,408,700.00	7.13	60.00	17,045,200.00
24	ก.8	286,672,300.00	88,541,100.00	375,213,400.00	25,826,400.00	401,039,800.00	28,667,200.00	7.15	60.00	17,200,300.00
25	ก.9	1,227,574,300.00	169,979,800.00	1,397,554,100.00	34,756,400.00	1,432,310,500.00	122,757,400.00	8.57	60.00	73,654,400.00
26	บช.ก.	427,274,200.00	37,609,500.00	464,883,700.00	33,137,900.00	498,021,600.00	42,727,400.00	8.58	60.00	25,636,400.00
27	บช.ทท.	1,796,500.00	-	1,796,500.00	-	1,796,500.00	179,600.00	10.00	60.00	107,700.00
28	บช.ปส.	242,267,000.00	191,001,300.00	433,268,300.00	11,325,600.00	444,593,900.00	24,226,700.00	5.45	60.00	14,536,000.00
29	บช.ส.	102,783,600.00	40,426,600.00	143,210,200.00	13,271,200.00	156,481,400.00	10,278,300.00	6.57	60.00	6,166,900.00
30	สคต.	31,506,900.00	20,077,200.00	51,584,100.00	19,244,800.00	70,828,900.00	3,150,600.00	4.45	60.00	1,890,300.00
31	บช.ตชต.	1,082,521,500.00	18,371,300.00	1,100,892,800.00	67,697,600.00	1,168,590,400.00	108,252,100.00	9.26	60.00	64,951,200.00
32	สพฐ.ตร.	103,914,900.00	23,060,800.00	126,975,700.00	12,095,700.00	139,071,400.00	10,391,400.00	7.47	60.00	6,234,800.00
33	สทส.	36,511,200.00	52,972,400.00	89,483,600.00	13,941,900.00	103,425,500.00	3,651,100.00	3.53	60.00	2,190,600.00
34	บช.ศ.	11,138,300.00	139,907,300.00	151,045,600.00	6,864,200.00	157,909,800.00	1,113,800.00	0.71	60.00	668,200.00
35	ร.น.รต.	10,189,800.00	84,280,600.00	94,470,400.00	19,401,900.00	113,872,300.00	1,018,900.00	0.89	60.00	611,300.00
36	รพ.ตร.	48,204,300.00	13,802,700.00	62,007,000.00	35,114,100.00	97,121,100.00	4,820,400.00	4.96	60.00	2,892,200.00
รวม 36 หน่วย		7,166,298,450.00	1,798,092,650.00	8,964,391,100.00	645,858,500.00	9,610,249,600.00	716,628,100.00	7.46	60.00	429,975,400.00

- 2.4 หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ตช 0010.182/973 ลง 6 เม.ย.63 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง วงเงิน 2,717.78 ล้านบาท (สงป.(งป.))

ดร. มีหนังกี๊อ ลง 6 เม.ย.63 กราบเรียน นรม. เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณปี 2563 งบกลางๆ จำนวนเงิน 2,717.78 ล้านบาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19
ของ ดร. ระหว่าง 26 มี.ค. - 30 มี.ย.63 (3 เดือน) และ สำเนาแจ้ง ผบ.ทสส./หน.ศปม.

เรื่อง ส่วนที่ดู บัญชีกิจการ

ตามที่... (text is very faint and partially illegible)

๑. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

๒. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

๓. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

๔. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

๕. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

๖. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

๗. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

๘. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

๙. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)


๑๐. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

๑๑. มีมติ... (text is very faint and partially illegible)

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
 ของ ตร. (ตั้งแต่ 26 มี.ค. - 30 มิ.ย.63)



- กำลังพล ส่วนบังคับบัญชา ศูนย์ปฏิบัติการ(ตร./บช./บก.) และฝ่ายปฏิบัติ รวม 38,837 นาย
- ค่าตอบแทน 682.26 ล้านบาท, ค่าอาหาร 849.88 ล้านบาท(60 บาท/มื้อ), ค่าน้ำมัน 417.98 ล้านบาท
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น จัดเตรียมพื้นที่ รพ.ตร. และ งบประมาณจัดการ รวม 767.65 ล้านบาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	ค่า	รวม	รวม
1	คปม.ตร.	49	1,140,720	20,000,000	21,140,720 ²⁷
2	คปม.บช./บก.	1,290	30,031,200	6,256,500	40,157,700
3	ฝ่ายปฏิบัติการ	37,498	818,713,440	387,631,000	1,888,605,640
4	ครุภัณฑ์	-	-	-	57,469,500
5	ค่าวัสดุ	-	-	-	668,145,000
6	ค่าใช้จ่าย รพ.ตร.	-	-	-	24,514,100
7	ค่าใช้จ่าย สพฐ.ตร.	-	-	4,095,000	17,750,800
	รวม 7 ค่าใช้จ่าย	38,837	849,885,360	417,982,500	<u>2,717,783,460</u>



การดำเนินการด้านงบประมาณ

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา



ไม่เกิน 10 ล้าน	- ผอ.สำนักฯ
10-100 ล้าน	- นรม.
100 ล้านขึ้นไป	- ครม.

มติ ครม. เมื่อ 10 มี.ค.63 แจ้งตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 97 ลง 11 มี.ค.63

แนวทางการเบิกจ่ายด้านกำลังพล ภารกิจ COVID-19



กค.อนุมัติแล้ว

อยู่ระหว่าง กค. พิจารณา



1	ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย (เบิกจ่ายกับ สธ.)	1,500/1,000	บุคลากรทางการแพทย์	ค่าตอบแทน 420	จนท. ศปม.
	หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ 0402.5/10816 ลง 11 มี.ค.63			(60 บาท/ชั่วโมง เบิกจ่ายไม่เกิน วันละ 7 ชม.)	ทหาร และ ตำรวจ
2	ค่าตอบแทน (เบิกจ่ายกับ สธ.)	420	จนท. ปฏิบัติงานใน State Quarantine		
	อยู่ระหว่างขั้นตอน รมต.สธ.อนุมัติตามอำนาจ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ประกอบระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ				
3	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	วันธรรมดา 200 วันหยุด 420	จนท.ศปม. ในที่ตั้ง (บก.)		
	ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550				
4	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ไปราชการ(เหมาจ่าย)	เกิน 6 ชม. 120 เกิน 12 ชม. 240	เจ้าหน้าที่ มท.		
	หนังสือ กค.ด่วนที่สุด ที่ 0402.4/20349 ลง 8 พ.ค.63				

เหตุผล : ปฏิบัติหน้าที่ตราครุฑ เสี่ยงภัย



- 2.5 หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 157 ลง 8 เม.ย.63 แจ้งมติ ครม. ลง 7 เม.ย.63 ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สงป.(งป.))



มติ ครม. 7 เม.ย.63 เห็นชอบตามเสนอสำนักงบประมาณ เรื่องการโอนงบประมาณปี 2563

วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย

วัตถุประสงค์รอง : 1.การให้บริการสาธารณสุข 2.ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์สวัสดิการเพื่อความ เป็นธรรมชาติ 3.พัฒนา ศก./สังคมพื้นที่

- วิธีการ : - ปรับลด(งบกระทรวง + บูรณราการ + กองทุน + ชำระหนี้) > 10% ของเงินคงเหลือไม่ผูกพัน
- หน่วยรับงบประมาณ > เสนอ นรม. เห็นชอบ > ส่งสำนักงบประมาณ ภายใน 10 เม.ย.63
 - สำนักงบประมาณ เสนอ ครม. เห็นชอบ 21 เม.ย.63 > สดค. นำ พ.ร.บ.โอนฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ 10 มิ.ย.63

หลักเกณฑ์/แนวทางการจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ

ก. รายการที่นำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนฯ

- 1) รายการประจำทุกงบที่ยังไม่เบิกจ่าย ไม่มีข้อผูกพัน+ชะลอดี
 - 1.1 สัมมนาอบรม ปชส. จ้างที่ปรึกษา ตปท. คชจ. เกียวเมือง
 - 1.2 รายการที่ชะลอดีไม่เสียหาย ทั้งหมด หรือ บางส่วน
- 2) รายการจ่ายลงทุน (งบลงทุน+รายจ่ายอื่น)
 - 2.1 ปีเดียว ยังไม่ประกาศใน 7 เม.ย.63 หรือ ผูกพัน 31 พ.ค.63
 - 2.2 ผูกพันรายการใหม่ ยังไม่ผูกพัน 7 เม.ย.63 ปีแรกลด 5%
 - 2.3 ชะลอดีไม่เสียหาย หรือ ทำไม่ได้ในปี 2563
- 3) หน่วยงานรัฐสภา ศาล องค์การอิสระ

ข. รายการที่ไม่นำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนฯ

- 1) รายการที่จำเป็นเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามรายหัว สิทธิพื้นฐานจากบริการ ภารกิจงาน จ้างเหมาบริการ
- 2) รายการลงทุน ที่ดำเนินการเอง ที่ดิน ผูกพันตามสัญญา ครม. เห็นชอบให้ขยายเวลา มีความสำคัญสูงหากไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อราชการ กระทบต่อประชาชน
- 3) วงเงินแก้ปัญหา COVID-19 ที่สำนักงบประมาณเข้า ครม. 3 เม.ย.63
- 4) งบด้านสาธารณสุข ภารกิจเกี่ยวเนื่อง COVID-19 และ ภัยแล้ง

35
สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๑๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๗/๓๙๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปประสานงานกับองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนและทุนหมุนเวียนตามแต่กรณี เพื่อถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย

๒. ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรือนทิพย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
รอง-นรม., รัฐ-นร : จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
องค์กรอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~กรม~~

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๓/๓๙๗

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๓/๓๙๗
ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยนายกรัฐมนตรียได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิรักษ์ ชุมแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ


กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๙๖

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๗ ๒๕-๖-๖๓

~~กรม~~



ด้านที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๐

ที่ นร ๐๗๓๒/๓/๒๕๖๓

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี


๑. ความเป็นมา

๑.๑ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบันได้ขยายวงกว้างและครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานต่อไปอีก ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ตั้งไว้จำนวน ๙๖,๐๐๐ ล้านบาท และเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท จะไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น เช่น สาธารณภัยต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับหลายหน่วยรับงบประมาณไม่มีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นหรือที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป จึงไม่สามารถบริหารงบประมาณตามรายการและวงเงินที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางส่วนจากหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ได้ให้อำนาจฝ่ายบริหารในการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณไปใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นหรือโอนไปเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ยกเว้นกรณีที่เป็นกรณีการโอนงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน และการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางภายใต้แผนงานบูรณาการภาครัฐ ตามมาตรา ๓๕ ดังนั้น เพื่อให้สามารถนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ไปใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่นซึ่งเป็นเอกภาพ สำนักงบประมาณจึงเป็นสมควรเสนอการจัดทำพระราชบัญญัติเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

๗๑๒ ผู้อำนวยการ...

นรม. 1885
เข้า ๐๕.๔1
๓ 1๗๐ ๖๑
ออก 08.42
๓ 1๗๗ ๖3

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรี



๑.๒ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กำหนด “ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” ขึ้นตามมาตรา ๓๕ ทั้งนี้ ระเบียบฯ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการต่าง ๆ ที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือที่เป็นเงินเหลือจ่ายไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่นในแผนงานบูรณาการเดียวกัน โดยจะต้องเริ่มกระบวนการพิจารณาเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (สิ้นเดือนมีนาคม) ดังนั้น จึงเห็นสมควรชะลอการดำเนินการเพื่อโอนงบประมาณบูรณาการข้ามหน่วยรับงบประมาณตามระเบียบดังกล่าวไว้ก่อน

๒. การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักงบประมาณจึงจัดทำข้อเสนอให้นำงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agerida) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน และงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ โดยกำหนดวงเงินให้หน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพัน เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขั้นตอนตามปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๑ หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๑.๑ รายการที่นำงบประมาณรายจ่ายมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. มีดังนี้

๑) รายจ่ายประจำปีในทุกรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย และไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๓

(๑) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชุม สัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมถึง ค่าใช้จ่ายในงานในต่างประเทศที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่กิจกรรมเมืองต่าง ๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ และการดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง

(๒) รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถชะลอการดำเนินงานได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจสำคัญของราชการ หรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานได้ทั้งหมดหรือบางส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) รายจ่าย...

๒) รายจ่ายลงทุนในทุกขบรายจ่าย

(๑) รายการปีเดียว ซึ่งไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณ จะพิจารณาเป็นกรณีโดยคำนึงถึงประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ด้วย

(๒) รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีแรก ลดลงร้อยละ ๕ ซึ่งมีผลให้ต้องได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้รายจ่ายลงทุนที่ขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรกเป็นเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ของรายจ่ายลงทุนนั้น ๆ

(๓) รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓) หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐที่กลายมาจากรวมได้ให้ได้รับ งบประมาณเป็นเงินอุดหนุน และทุนหมุนเวียน ที่พิจารณาเห็นว่ารายการที่ได้รับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ ความวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณ หรือมีเงินรายได้/เงินรายได้สะสมคงเหลือเพียงพอต่อการดำเนินการกิจของหน่วยงานทดแทน งบประมาณที่ได้รับ โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อ ๑) และ ๒) โดยอนุโลม

๒.๑.๒ รายการที่ไม่เข้างบประมาณรายจ่ายที่จัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... มีดังนี้

๑) รายการในลักษณะรายจ่ายประจำที่เป็นไปเพื่อการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ค่าใช้จ่ายรายหัวตามสิทธิพื้นฐานจากบริการของรัฐที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน และรายการค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรจ้างงานของหน่วยรับงบประมาณ โดยเฉพาะในลักษณะค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

๒) รายการในลักษณะรายจ่ายลงทุน ที่เป็นงานดำเนินงานด้านกิจกรรมส่งเสริมสิทธิ ที่ดิน รายการผูกพันตามสัญญา รายการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าไม่ชอบในทางอายุระยะเวลา และ รายการที่มีสำคัญถึงความสำคัญสูงหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อราชการหรือส่งผลกระทบต่อประชาชน

๓) แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบอบ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่สำนักงบประมาณได้พิจารณาและ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

๔) รายการและงบประมาณที่มีการจัดจ้างสาธารณสุขุและ/หรือภารกิจที่ เกี่ยวเนื่องจากภารกิจบริการการแพทย์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ ภัยแล้งโดยตรง

๒.๑.๓ ให้หน่วยรับ...



๒.๑.๓ ให้หน่วยรับงบประมาณตรวจสอบรายการงบประมาณและวงเงินงบประมาณตามข้อ ๒.๑.๑ เสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือ รัฐมนตรีที่กำกับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณอาจเสนอเพิ่มเติมให้องบบประมาณจากรายการอื่น นอกเหนือจากรายการและวงเงินที่หน่วยรับงบประมาณรายงานต่อสำนักงบประมาณได้ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาวงเงินที่สามารถนำมาใช้ได้ เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. โดยไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒.๒ ปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับงบประมาณพิจารณาดูตรวจสอบและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ

วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

- คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ พิจารณาพบหน่วยงานกำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ

- สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุมัติให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็น

วันที่ ๒๑ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. และเอกสารประกอบ

วันที่ ๑๙...



วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. และเอกสารประกอบ ข้อเสนอเสนอสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. วาระที่ ๑ ๒ และ ๓

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ วุฒิสภาพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงบประมาณขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๓.๑ เห็นชอบที่จะขอการดำเนินการโอนงบประมาณบูรณาการข้ามหน่วยรับงบประมาณตาม
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคคลกรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
ตามข้อ ๑.๒


๓.๒ เห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ๒
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทิน
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


จึงกราบเรียนขอโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ขอเสนอ ขอให้โปรดอนุมัติให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรี โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


สมหมาย งามใจ


(นายเดชาภักดิ์วัฒน์ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เห็นชอบ

พลเอก 
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๗ เม.ย. ๖๓

สำนักงบประมาณ

(ศาสตราจารย์พิเศษ ฉันทนาพร)
เลขาธิการสำนักงบประมาณ

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรดพิจารณา.....


ศอน.
พ.ย. ๖๓

ปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	วัน / เดือน / ปี	ขั้นตอน/ กิจกรรม
๑	อ. ๗ เม.ย. ๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒	อ. ๗ - ศ. ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓	สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยรับงบประมาณพิจารณาตรวจสอบและตีพิมพ์เอกสารหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอรอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีกำกับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณ
๓	ส. ๑๑ - ศ. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓	- คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ พิจารณาทบทวนการกำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบนิยทางการเงินการคลังของรัฐ - สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี
๔	อ. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุมัติสำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕	อ. ๒๑ เม.ย. - อ. ๕ พ.ค. ๒๕๖๓	สำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๖	อ. ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติหลักการรับฟังความคิดเห็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาและพิจารณาให้ความเห็นชอบมติของกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
๗	พ. ๑๓ - ศ. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓	สำนักงบประมาณจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. และส่งสภาผู้แทนราษฎร
๘	อ. ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. และส่งสภาผู้แทนราษฎร
๙	พ. ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๓	สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. และส่งวุฒิสภา
๑๐	อ. ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓	วุฒิสภาพิจารณาและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
๑๑	พ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓	สำนักงบประมาณและรัฐมนตรีกำกับดูแลพิจารณาและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. และส่งสำนักงบประมาณดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อไป


- 2.6 หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 183 ลง 23 เม.ย.63 แจ้งมติ ครม. ลง 21 เม.ย.63 ให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่นำมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สงป.(งป.))



มติ ครม. 21 เม.ย.63 เห็นชอบตามเสนอสำนักงบประมาณ เรื่องการโอนงบประมาณปี 2563


- หน่วยงานรับงบประมาณส่งรายละเอียดการโอนงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก รมต.เจ้าสังกัด 84,814.39 ล้านบาท
- ครม.อนุมัติตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม.เมื่อ 7 เม.ย.63 รวม 100,395 ล้านบาท จำแนก ดังนี้

1. งบส่วนราชการ (Function)	46,923.91	ล้านบาท
2. งบบูรณาการ (Agenda)	14,236.80	ล้านบาท
3. เงินทุนหมุนเวียน	2,622.05	ล้านบาท
4. งบชำระหนี้ภาครัฐ	36,612.23	ล้านบาท

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 657.094 ล้านบาท สัดส่วน 0.65%

(ร่าง) พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
 (ภาพรวม : วงเงินทั้งสิ้น 100,395 ล้านบาท)

อันดับ



กรอบวงเงินนำเข้า ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
1 เสนอเข้า พ.ร.บ.โอนฯ	119.0091	642.7703	761.7794
2 ร่าง พ.ร.บ.โอนฯ	119.0091	538.0852	657.0943
ผลต่าง	-	104.6851	104.6851 ⁴⁶

นรม. ให้ความเห็นชอบ

10 เม.ย.63

วงเงินนำงบประมาณเข้า พ.ร.บ.โอนฯ ข้อ 1. (761.77 ลบ.)

กรม. มีมติเห็นชอบกรอบวงเงิน

21 เม.ย.63

เพื่อนำมาจัดทำ ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ
 ตามที่ สำนักงานงบประมาณ เสนอ ข้อ 2. (657.09 ลบ.)

- 2.7 หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 172 ลง 16 เม.ย.63 แจ้งมติ ครม. ลง 15 เม.ย.63 ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สงป.(งป.))



มติ ครม. 15 เม.ย.63 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ.2564

หนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว172 ลง 16 เม.ย.63 แจ้ง มติ ครม. เมื่อ 15 เม.ย.63 เห็นชอบตามที่สำนักงานเสนอ การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีหลักเกณฑ์ ดังนี้


1. รายจ่ายประจำ : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การ

48

ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศ จัดกิจกรรม event ให้หน่วยงานฯ ลง 25%

2. รายจ่ายลงทุน : ครุภัณฑ์ทดแทน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงาน ที่สามารถชะลอได้ ให้หน่วยงานฯ ลง 50%



ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล ถนนวิภาวดีรังสิต

๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ทราบเรียน/เรียน รอง-บรม., รัฐ-มร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ความที่สุด ที่ นร ๐๗๒๕/๗๕๑๕ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ตามที่ไต่ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓) เกี่ยวกับเรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบ ความละเอียดจนแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปเรียบร้อยแล้ว เป็นการขอเสนอให้โปรดทราบเป็นหนังสือที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
๒. ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงทราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ (นางง้วน)

จิราพรชัย วงศ์ศิริวงศา

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริวงศา)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองประสานยุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๒ (เว็บบอร์ด) ๑๕๒๒ (เสิร์ชเอนจิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๕๐ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spr55@soc.go.th

หมายเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> แจ้งทราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ รอง-บรม., รัฐ-มร. จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ กระทรวง จึงเรียนยืนยันมาและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ องค์การอิสระ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ กรม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
----------	--

~~ลับ~~**ด่วนที่สุด**

ที่ นร ๐๓๒๘/๗/๕๑๕

สำนักงานประมาณ

ถนนเพชรราชมที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

เรียน เลขานุการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓/๑๘/๗/๕๑๕
ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) และอนุมัติให้สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จขอบุญยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเตชวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองนโยบายงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanida@bb.go.th

ให้ยกเลิกในทางลับกับต้นที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~ลับ~~

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและโฆษกสำนักงานกฤษฎีกา



ความเห็นที่สุด

บันทึกข้อความ

เจ๊อัย

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ (วงเล็บ) กองงบประมาณ เชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๖๖๕๕๑๑๑
 ที่ วอ. ๑๖๖/๒๒๖ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม
 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
 กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

๑. ความเป็นมา

๑.๑ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้ขยายวงกว้างและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน คณะรัฐมนตรีได้ประกาศเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ยกระดับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เป็นภาวะแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญเป็นการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดหางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ความเห็นชอบการจัดการจัดหางบประมาณรายจ่ายบูรณาการและมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๓) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
- ๔) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๕) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง

กรม. ๑๐๕๖
ชื่อ
๑. ๗๖๖๓๖
๐๓ ๐๙-๐๕
๕ ๒๕๖๓

ให้ยกเลิกความหมายที่บันทึกไว้ที่มติคณะรัฐมนตรีเดิม

/สำนักงบประมาณ

เจ๊อัย



สำนักงบประมาณได้พิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น มาเป็นลำดับ ซึ่งได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแล้ว ๒ วิธี ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็น โดยทำหน้าที่สอบถามไปทุกหน่วยรับงบประมาณโดยตรง และการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ สำนักงบประมาณ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๓

๑.๓ จากการที่รัฐสภาได้ประกาศให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นภาวะแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ประกอบกับการประมวล ประเด็น/ข้อสังเกตในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง มีประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว จะต้องมีการยกเลิกหรือตัดทอนงบประมาณรายจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วบางส่วน เพื่อตั้งเป็นรายการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมีผลให้ต้องขยายระยะเวลาดำเนินการ ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไป สำนักงบประมาณจึงขอเสนอ แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และปรับปรุงปฏิทิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอบสนองต่อ การบรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยในเบื้องต้นสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถปรับปรุงรายละเอียดของงบประมาณได้ โดยไม่กระทบวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีแนวทาง ดังนี้

๒.๑ รายจ่ายประจำ ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถระงับข้อผูกพันได้ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา

/และค่าใช้จ่าย...

แนบหลักฐานความลับเป็นต้นที่คณะรัฐมนตรีมีมติ





และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รวมถึงการศึกษาดูงานในต่างประเทศที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องต่างๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และการดำเนินกิจกรรม (Event) ที่มีภารกิจผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือดำเนินการเอง ให้พิจารณาขออนุมัติวงเงินงบประมาณลง ร้อยละ ๒๕

๒.๒ รายจ่ายลงทุน ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพัน (รายการปีเดียว) ที่เป็นทรัพย์สินที่ทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถขอลงการดำเนินงานได้ ให้พิจารณาขออนุมัติวงเงินงบประมาณลง ร้อยละ ๕๐

๒.๓ รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถขอลงการดำเนินการได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

ให้หน่วยรับงบประมาณนำเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามแนวทางข้อ ๒ รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงสร้างแผนงานให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไป เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบ และส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณ ภายในวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณอาจพิจารณาเสนอเพิ่มเติมให้ปรับปรุงงบประมาณนอกเหนือจากรายการและวงเงินที่หน่วยรับงบประมาณส่งข้อเสนอการปรับปรุงต่อสำนักงานงบประมาณได้ เพื่อนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาหรือแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๑ สำนักงานงบประมาณปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หรือมอบให้สำนักงานงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

/๓.๒ ปรับระยะเวลา...

ให้ยกเลิกความสับสนในฉบับนี้ด้วยรัฐมนตรีมีมติ



~~ลับ~~

๓.๒ ปรับระยะเวลาตามกระบวนการจัดทำงบประมาณและอนุมัติงบประมาณ
ให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่บัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่

๑) กระบวนการจัดทำงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้

๑.๑) คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑.๒) การจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และเอกสารประกอบงบประมาณ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒) กระบวนการอนุมัติงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม (โดยประมาณ) ดังนี้

๒.๑) สถาปนารัฐมนตรี พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒.๒) สถาปนารัฐมนตรี พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ - ๓ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๓) วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๔) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา สำนักงานประมาณขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๔.๑) แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
ตามข้อ ๒

๔.๒) การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามข้อ ๓

/ทั้งนี้ ...

ให้ยกเลิกความตบถับนส่วนที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~ลับ~~

~~ลับ~~
๕

ทั้งนี้ การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอตามบัญชี ๔ หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่พุธที่ ๓๕ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป




(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เห็นชอบ

พลเอก


(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๑๕ เม.ย. ๖๓

กราบเรียน บรม. เพื่อโปรด พิจารณา



ณ.

๑๕ เม.ย. ๖๓

สำนักงานคลัง

กรมสรรพสามิต

(นางสาวกมลวรรณ นกสอน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ให้ยกเลิกใช้ความลับไม่ว่ากับที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~ลับ~~



เอกสารแนบ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	วัน เดือน ปี		ขั้นตอนและกิจกรรม
	เดิม	ปรับปรุง	
กระบวนการจัดตั้งงบประมาณ			
๑	๒๕ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๓	๑๕ เม.ย. ๖๓	๑. สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒	-	๒๒ เม.ย. ๖๓	๑. หน่วยงานงบประมาณ นำเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบ และส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงให้สำนักงบประมาณ ๒. สำนักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ๓. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมอบให้สำนักงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	-	๒๓ เม.ย. - ๑๕ พ.ค. ๖๓	๒๒ พ.ค. ๖๓
๓	-	๑๓ - ๒๗ พ.ค. ๖๓	๑. สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	๒๑ เม.ย. ๖๓	๔ มิ.ย. ๖๓	๒. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔	๒๒ เม.ย. - ๕ พ.ค. ๖๓	๑๐ - ๒๕ มิ.ย. ๖๓	๑. สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบงบประมาณ ๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
	๑๒ พ.ค. ๖๓	๓๐ มิ.ย. ๖๓	
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ			
๕	๒๗ - ๒๘ พ.ค. ๖๓	๑๕ - ๑๖ มิ.ย. ๖๓	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑
๖	๑๕ - ๒๐ มิ.ย. ๖๓	๗ - ๘ มิ.ย. ๖๓	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒
๗	๗ - ๘ มิ.ย. ๖๓	๑๒ มิ.ย. ๖๓	วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๘	๑๕ มิ.ย. ๖๓	๒๐ มิ.ย. ๖๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ ความรัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

สภาผู้แทนราษฎรมีเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผู้แทนราษฎร

(กรณี ครม. ส่งสภาผู้แทนฯ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ จะครบ ๑๐๕ วัน ในวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓)

วุฒิสภามีเวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วันนับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ นั้นมาถึงวุฒิสภา

(กรณีสภาผู้แทนฯ ส่งวุฒิสภา วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ จะครบ ๒๐ วัน ในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓)



๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ในการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ต่อไป ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานงบประมาณเพื่อทราบเป็นทางประสานราชการไว้อีกหนึ่งทางแล้ว

๔. ข้อเสนอ

กรุณาให้ความเห็นชอบ ตามเสนอข้อ ๓ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พลตำรวจเอก

(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เห็นชอบ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๑๕ เม.ย. ๖๓

กราบเรียน บรม เพื่อโปรดพิจารณา

สนม.

๑๓ เม.ย. ๖๓

บัญชีปรับปรุงฐานะการเงินของบรรษัทมหาชนจำกัดปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เปรียบเทียบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ ราช.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน	พ.ร.บ. 63 (1)	พ.ร.บ. 64 (ข้อบังคับ) (2)	รายละเอียดการปฏิบัติงาน						พ.ร.บ. 64 (หลังปรับปรุง) (3)	ผลต่าง (ราช.บ. 64 พ.ร.บ. 63)		
			งบดำเนินงาน			งบกลาง				รวมงบประจำ	งบเงิน	ร้อยละ
			งบดำเนินงาน	งบกลาง		งบดำเนินงาน	งบกลาง					
				งบดำเนินงาน	งบกลาง		งบดำเนินงาน	งบกลาง				
รวม	122,796,083,300	124,987,214,100	34,966,100	2,957,300	1,661,486,800	910,816,700	2,572,303,500	2,610,276,900	122,376,987,200	-419,097,100	-0.34	
รายการผูกพัน	79,893,574,600	81,325,963,200	-	-	-	-	-	-	81,325,963,200	1,452,388,600	1.79	
รายการผูกพัน	79,893,574,600	81,325,963,200	-	-	-	-	-	-	81,325,963,200	1,452,388,600	1.79	
งบดำเนินงาน	4,454,203,700	7,377,029,400	6,810,900	1,652,300	373,987,200	382,430,400	373,987,200	382,430,400	6,994,579,000	2,540,375,300	57.03	
งบกลาง	2,041,095,300	2,733,101,900	4,276,500	51,600	164,904,600	163,152,700	164,904,600	163,152,700	2,563,919,200	522,823,900	25.61	
งบดำเนินงาน	83,942,600	82,843,100	332,000	787,300	-	1,119,300	-	1,119,300	82,843,100	-1,099,500	-1.31	
งบกลาง	54,904,600	55,435,600	-	-	-	-	-	-	54,316,300	-589,300	-0.99	
งบดำเนินงาน	81,391,600	81,391,600	227,100	157,500	384,600	384,600	-	384,600	81,607,000	215,400	0.26	
งบกลาง	236,323,500	289,263,400	-	-	-	-	-	-	289,263,400	52,939,900	22.40	
งบดำเนินงาน	8,498,800	8,498,800	-	-	-	-	-	-	8,498,800	-	-	
งบกลาง	77,802,500	87,029,500	39,400	100,000	179,800	179,800	-	179,800	86,850,100	9,045,600	11.63	
งบดำเนินงาน	1,196,703,000	2,070,603,900	1,317,000	392,800	94,300,000	96,529,800	94,300,000	96,529,800	1,874,594,100	777,891,100	65.00	
งบกลาง	324,030,200	396,497,700	596,700	112,500	31,332,600	32,054,800	31,332,600	32,054,800	366,455,900	42,423,700	13.09	
งบดำเนินงาน	349,309,600	1,570,363,900	32,200	50,600	83,050,000	83,450,000	-	83,450,000	1,466,831,100	1,117,521,500	325.40	
งบกลาง	3,420,550,100	3,803,681,200	579,000	-	274,605,000	194,590,000	469,195,000	469,195,000	3,333,907,200	-56,642,900	-1.58	
งบดำเนินงาน	3,420,550,100	3,803,681,200	579,000	-	274,605,000	194,590,000	469,195,000	469,195,000	3,333,907,200	-56,642,900	-1.58	
งบกลาง	80,371,800	80,371,800	-	-	-	-	-	-	80,371,800	0	0.00	
งบดำเนินงาน	80,371,800	80,371,800	-	-	-	-	-	-	80,371,800	-	-	
งบกลาง	2,542,800	2,542,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	13,000,000	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบกลาง	1,975,713,300	1,768,685,600	23,758,700	-	23,758,700	-	95,057,200	119,615,900	1,649,669,700	-326,043,600	-16.45	
งบดำเนินงาน	146,065,700	160,265,700	-	-	-	-	-	-	160,265,700	14,200,000	9.72	
งบกลาง	1,829,647,600	1,608,419,900	23,758,700	-	23,758,700	-	95,057,200	119,615,900	1,489,404,000	-340,243,600	-18.56	
งบดำเนินงาน	21,604,153,800	20,314,933,900	645,100	1,305,000	549,001,400	459,028,700	1,008,030,100	1,027,340,200	19,304,953,700	-2,299,200,100	-11.45	
งบกลาง	289,036,100	540,519,200	618,900	80,000	698,900	-	-	-	540,220,300	251,184,200	86.90	
งบดำเนินงาน	19,521,427,200	17,084,066,400	1,000,000	1,000,000	511,738,400	459,028,700	910,767,100	81,706,059	16,112,299,300	-3,409,127,900	-17.34	
งบกลาง	15,218,400	15,218,400	26,200	-	26,200	-	-	-	15,192,200	-26,200	-0.17	
งบดำเนินงาน	186,976,400	408,230,500	-	-	29,415,100	-	79,415,100	79,415,100	408,230,500	221,254,100	118.35	
งบกลาง	805,669,600	986,387,400	-	-	31,048,600	-	-	-	958,972,300	153,302,700	18.76	
งบดำเนินงาน	679,705,800	1,247,063,400	225,000	-	7,847,900	-	7,847,900	7,847,900	1,239,990,500	559,284,700	82.26	
งบกลาง	1,300,040,100	3,685,329,300	-	-	315,800,000	-	315,800,000	315,800,000	3,369,529,300	2,069,489,200	159.19	
งบดำเนินงาน	420,881,700	2,617,639,300	-	-	-	-	-	-	2,617,639,300	2,196,757,600	52.95	
งบกลาง	32,369,100	87,439,000	-	-	-	-	-	-	87,439,000	55,069,900	170.95	



ที่ ศช ๐๐๑๐.๑๒๒ / ๕๑๑

ถึง สำนักงานงบประมาณ


ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนที่สุต ที่ ศช ๐๐๑๐.๑๒๒/๑๑๑๖ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ ทราบกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดส่งรายละเอียด การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเสนอขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี ความละเอียด ดังแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กรุณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ หายหนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนที่สุต ที่ ๐๐๑๐.๑๒๒/๑๑๑๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดดังกล่าวมาด้วยแล้ว

พลตำรวจตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ



๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

กองงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณและการเงิน


โทร. ๐ - ๒๒๐๕ - ๒๐๕๓

โทรสาร ๐ - ๒๒๕๒ - ๓๙๘๒

รอง ผบก.งป. พ.ต.อ.....		วันที่...../เม.ย./๖๓
ผกก.ยศ.งป. พ.ต.อ.หญิง.....		วันที่...../เม.ย./๖๓
รอง ผกก.๓ พ.ต.ท.หญิง.....		วันที่...../เม.ย./๖๓
สว.ยศ.งป. พ.ต.ท.หญิง.....		วันที่...../เม.ย./๖๓
รอง สว.ยศ.งป. ร.ต.อ.หญิง.....		วันที่...../เม.ย./๖๓
พิมพ์/ทาน ส.ต.ท.หญิง.....		วันที่...../เม.ย./๖๓

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๓

- 2.8 หนังสือ สลค. ต่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 227 ลง 14 พ.ค.63 แจ้งมติ ครม. ลง 12 พ.ค.63 เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สงป.(งป.))



มติ ครม. 12 พ.ค.63 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณปี 2564

- หน่วยรับงบประมาณส่งคำขอปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณปี 2564 ที่ผ่านความเห็นชอบจากรมต.เจ้าสังกัด รวมทั้งสิ้น 51,861.5 ล้านบาท
- สำนักงบประมาณได้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามมติ ครม. เมื่อ 15 เม.ย.63 จำนวน 40,325.6 ล้านบาท เพื่อนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณปี 2564 จำนวน 3.3 ล้านบาท ปรับปรุงสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่
 1. รัฐวิสาหกิจ 9,517.5 ล้านบาท
 2. กระทรวงกลาโหม 8,112.8 ล้านบาท
 3. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ 3,320.1 ล้านบาท
 4. กระทรวงศึกษาธิการ 2,720.2 ล้านบาท
 5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2,117.9 ล้านบาท

เปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2564 หลังปรับปรุง (มติ ครม. 12 พ.ค.63)

งบรายจ่าย	พ.ร.บ. 2563 (1)	ก่อนปรับลด (2)	ตร. เสนอ (3)	มติ ครม. 12 พ.ค.63 (4)	ร่าง พ.ร.บ. 2564		มติ ครม.12 พ.ค.63 - พ.ร.บ.63 ร้อยละ ร้อยละ
					ปรับลด จำนวนเงิน (5)	ผลต่าง (6)	
รวม 5 งบรายจ่าย	122,796,083,300	124,987,214,100	122,376,987,200	121,906,988,500	3,080,225,600	2.46	-889,094,800 -0.72
1.งบบุคลากร	79,447,101,800	80,892,826,600	80,892,826,600	80,892,826,600	-	-	1,445,724,800 1.82
2.งบดำเนินงาน	17,980,594,300	17,777,783,500	17,742,817,400	17,545,119,600	232,663,900	1.31	-435,474,700 -2.42
3.งบลงทุน	21,201,279,400	23,703,200,100	21,130,496,600	20,863,583,300	2,839,616,800	11.98	-337,696,100 -1.59
4.งบเงินอุดหนุน	274,337,700	304,228,900	304,228,900	304,228,900	-	-	29,891,200 10.90
5.งบรายจ่ายอื่น	3,892,770,100	2,309,175,000	2,306,617,700	2,301,230,100	7,944,900	0.34	-1,591,540,000 -40.88



● ร่าง พ.ร.บ.ปี 2564 = 124,987,214,100 บาท

● ตร. เสนอปรับปรุง = 122,376,987,200 บาท (ปรับปรุง -2,610,226,900 บาท 2.09%)

● มติ ครม. 12 พ.ค.63 = 121,906,988,500 บาท (ปรับปรุง -3,080,225,600 บาท (2.46%))

- รายจ่ายประจำ 240,608,800 บาท

- รายจ่ายลงทุน 2,839,616,800 บาท



สรุปภาพรวมรายจ่ายลงทุนหลังปรับปรุง

รายละเอียดลงทุน	พ.ร.บ. 2563 (1)	ร่าง พ.ร.บ. 2564										ร่าง พ.ร.บ. 64 มติ ครม.	
		รายจ่ายลงทุน		เสนอปรับลด		ปรับลด มติ ครม. 12 พ.ค. 63		เพิ่ม/ลด (5) = (4) - (3)	รายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น		พ.ร.บ. 63		
		ก่อนปรับปรุง	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน		ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ		
1. ครุภัณฑ์		23,896,566,900	2,572,303,500	10.65	2,839,616,800	11.76	267,313,300	21,315,538,300	-2,581,028,600	-10.80			
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1,046,493,000	1,577,999,000	350,000,000	22.18	530,000,000.00	33.59	180,000,000	1,227,999,000	181,506,000	17.34			
ครุภัณฑ์โคมไฟและเคเบิ้ล	160,400	26,293,500	11,623,900	44.21	11,623,900.00	44.21	-	14,669,600	14,509,200	9.045.64			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	112,418,600	54,129,800	120,000	0.22	120,000.00	0.22	-	54,009,800	53,408,800	51.96			
ครุภัณฑ์การเกษตร	-	22,000	22,000	100.00	22,000.00	100.00	-	-	-	-			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	672,630,600	2,233,466,400	212,638,300	9.52	284,509,600.00	12.74	71,871,300	2,020,828,100	1,348,197,500	200.44			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	392,000	82,200	20.97	82,200.00	20.97	-	309,800	309,800	100.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,854,315,700	3,124,721,700	852,465,000	27.28	1,183,875,000.00	37.89	331,410,000	2,272,256,700	6,582,059,000	74.34			
ครุภัณฑ์กีฬาทางน้ำ	-	500,891,800	315,800,000	63.05	315,800,000.00	63.05	-	185,091,800	185,091,800	100.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	399,000	34,125,200	8,865,900	25.98	8,865,900.00	25.98	-	25,259,300	24,860,300	6,230.65			
ครุภัณฑ์อาวุธ	4,074,370,400	4,178,355,100	331,920,600	7.94	182,622,600.00	4.37	-147,298,000	3,845,432,500	227,937,900	5.99			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,948,249,700	5,801,678,200	488,765,600	8.42	322,095,600.00	5.55	-166,670,000	5,312,912,600	364,662,900	7.37			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,451,100	-	-	-	-	-	-	-	15,451,100	67.00			
งบรายจ่ายอื่นครุภัณฑ์	2,688,798,600	448,525,000	-	-	-	-	-	448,525,000	2,240,273,600	83.32			
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,483,279,800	6,174,557,400	-	-	-	-	-	6,174,557,400	4,691,277,600	2,341.34			
ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,660,000	30,132,900	-	-	-	-	-	30,132,900	23,472,900	352.45			
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	651,372,400	2,479,782,000	-	-	-	-	-	2,479,782,000	1,828,409,600	280.70			
ค่าก่อสร้างอาคารที่กักถ่ายมูลและสิ่งก่อสร้างประกอบ	173,572,300	2,548,460,900	-	-	-	-	-	2,548,460,900	2,374,888,600	1,368.24			
ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	3,715,200	-	-	-	-	-	3,715,200	3,715,200	100.00			
ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	216,200,200	700,507,800	-	-	-	-	-	700,507,800	484,307,600	224.01			
ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	20,846,000	37,443,300	-	-	-	-	-	37,443,300	16,597,300	79.62			
ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	151,595,200	195,295,400	-	-	-	-	-	195,295,400	43,700,200	28.83			
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,748,800	60,758,700	-	-	-	-	-	60,758,700	8,990,100	13.89			
ค่าปรับปรุงอาคารที่ถ่ายมูลและสิ่งก่อสร้างประกอบ	186,796,000	114,631,200	-	-	-	-	-	114,631,200	72,174,800	38.53			
งบรายจ่ายอื่นที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,488,900	3,830,000	-	-	-	-	-	3,830,000	2,658,900	40.98			

	จัดกลุ่มประเภทรายจ่ายลงทุนที่ปรับปรุงปี 2564 (มติ ครม. 12 พ.ค.63)	วงเงิน
1	จัดหารถยนต์หุ้มเกราะ 52 คัน/ปรับปรุงรถยนต์หุ้มเกราะ 7 คัน	676,790,000
2	ปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์	530,000,000
3	เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ	378,000,000
4	คอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล	284,509,600
5	โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัตินิวเมติก(ระยะที่ 3)	240,700,000
6	รถยนต์/รถจักรยานยนต์ 403 คัน	206,911,400
7	ครุภัณฑ์อาวุธ/เครื่องมือพิเศษ	289,752,600
8	เสื้อผ้าเกราะ 1,183 ตัว	96,510,300
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,865,900
10	ครุภัณฑ์อื่นๆ	127,577,000
	รวมทั้งสิ้น	2,839,616,800

การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13 - 15 พ.ค.63 สงป. รับฟังความคิดเห็น

26 พ.ค.63 ครม. เห็นชอบการรับฟังความคิดเห็น

9 มิ.ย.63 สงป. จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.ฯ และเอกสารประกอบเสร็จ

16 มิ.ย.63 ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ฯ

(กระบวนการจัดทำ)

(กระบวนการอนุมัติ)

24 - 25 มิ.ย.63 ⁶⁷สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 1 และ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ



คาดว่าจะเข้าชี้แจง 18 ส.ค.63 ขึ้นไป

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาวาระที่ 2-3 16-17ก.ย.63

21 -22 ก.ย.63 วุฒิสภา พิจารณา

29 ก.ย.63 สสค. นำร่าง พ.ร.บ. ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๗

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๘/๓/๔๗๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้อินยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) เกี่ยวกับเรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปเพื่อดำเนินการความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ลงมติว่า

- เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
- ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนอินยันมา ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนอินยันมาและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรือนทิพย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	: จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
	รอง-นรม., รัฐ-นร.	: จึงเรียนอินยันมา ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
	กระทรวง	: จึงเรียนอินยันมาและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
	องค์กรอิสระ	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
	กรม	: จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๘/๓/๔๗๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๘/๓/๔๖๘
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และอนุมัติให้สำนักงบประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงบประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองนโยบายงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๕๗


โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanida@bb.go.th

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

12 พ.ค. ๖๓



ส่วนที่สุดท้าย

~~ณ~~
รัฐมนตรี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองนโยบายงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๗

ที่ นร ๐๗๒๘/๓/๕๖๘

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ความเป็นมา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบสำนักงานประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง

๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) พร้อมการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานประมาณเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยรับงบประมาณได้ส่งคำขอปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รวมทั้งสิ้น ๕๑,๘๖๑.๕ ล้านบาท สำนักงานประมาณได้พิจารณารายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณ

นรม. ๒๕๐๖
เข้า ๐๘:๒๙
๑๒ พ.ค. ๖๓
ออก ๐๘:๓๐
๑๒ พ.ค. ๖๓

/รายจ่าย...

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~ณ~~
รัฐมนตรี

~~ณัฐพร~~

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ แล้ว เห็นสมควรปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ จำนวน ๔๐,๓๒๕.๖ ล้านบาท เพื่อนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งการปรับปรุง ดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีหน่วยรับงบประมาณที่มีการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณจำนวนมากที่สุด ๕ ลำดับแรก ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๙,๕๑๗.๕ ล้านบาท กระทรวงกลาโหม จำนวน ๘,๑๑๒.๘ ล้านบาท ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การ ควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จำนวน ๓,๓๒๐.๑ ล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒,๗๒๐.๒ ล้านบาท และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๒,๑๑๗.๙ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ และ เอกสารภาคผนวก การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) พร้อม QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

จากการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) มีผลให้ โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายจำแนก ตามกลุ่มงบประมาณ และจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ - ๓

ตารางที่ ๑ วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างงบประมาณ	งบประมาณตาม มติ ครม.		งบประมาณหลังการปรับปรุง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐	๑๐๐.๐	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐	๑๐๐.๐
๑. รายจ่ายประจำ	๒,๕๐๔,๕๗๖.๐	๗๕.๙	๒,๕๒๖,๑๓๑.๘	๗๖.๕
๒. รายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายคงคลัง	-	-	-	-
๓. รายจ่ายลงทุน	๖๙๖,๔๒๔.๐	๒๑.๑	๖๗๔,๘๖๘.๒	๒๐.๕
๔. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้	๙๙,๐๐๐.๐	๓.๐	๙๙,๐๐๐.๐	๓.๐

/ตารางที่ ๒...

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~ณัฐพร~~

ตารางที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มงบประมาณ	งบประมาณตามมติ ครม.		งบประมาณหลังการปรับปรุง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐	๑๐๐.๐	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐	๑๐๐.๐
๑. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	๕๗๔,๒๙๐.๖	๑๗.๔	๖๑๔,๖๑๖.๒	๑๘.๖
๒. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	๑,๑๖๗,๓๒๘.๙	๓๕.๔	๑,๑๓๑,๑๐๓.๘	๓๔.๓
๓. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	๒๖๑,๙๖๓.๔	๗.๙	๒๕๗,๘๗๗.๙	๗.๘
๔. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	๗๘๐,๙๖๕.๙	๒๓.๗	๗๘๐,๙๖๕.๙	๒๓.๗
๕. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	๒๒๑,๙๙๖.๙	๖.๗	๒๒๑,๙๙๖.๙	๖.๗
๖. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	๒๙๓,๔๕๔.๓	๘.๙	๒๙๓,๔๕๔.๓	๘.๙
๗. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-
๘. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-

หมายเหตุ : กลุ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ก่อนปรับปรุงมีจำนวน ๑๑ รายการ ภายหลังปรับปรุงมีจำนวน ๑๒ รายการ โดยเพิ่มงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จำนวน ๔๐,๓๒๕.๖ ล้านบาท

ตารางที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	งบประมาณตามมติ ครม.		งบประมาณหลังการปรับปรุง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐	๑๐๐.๐	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐	๑๐๐.๐
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	๔๒๘,๔๘๗.๒	๑๓.๐	๔๑๖,๐๐๓.๙	๑๒.๖
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๔๑๖,๕๕๐.๔	๑๒.๖	๔๐๒,๓๑๐.๙	๑๒.๒
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	๕๘๓,๘๓๕.๒	๑๗.๗	๕๗๗,๗๕๕.๒	๑๗.๕
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	๗๙๙,๒๕๗.๑	๒๔.๒	๗๙๕,๘๐๖.๑	๒๔.๑
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๑๑๙,๔๕๙.๖	๓.๖	๑๑๘,๓๑๕.๓	๓.๖
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา	๕๕๙,๔๕๖.๒	๑๗.๐	๕๕๖,๕๒๘.๗	๑๖.๙
รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	๓๙๒,๙๕๔.๓	๑๑.๙	๔๓๓,๒๗๙.๙	๑๓.๑

/๒. การปรับปรุง...

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~73~~

๒. การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เนื่องจากการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อเสนอ ข้อ ๑ ไม่มีผลกระทบต่อวงเงินรวมของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่มีผลกระทบต่อโครงสร้างงบประมาณและวงเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจากที่เคยได้รับฟังความคิดเห็นไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ปรับปรุงรายละเอียด เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามข้อเสนอดังกล่าว ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ตามนัยมาตรา ๑๙ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งจะทำได้สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาผู้แทนราษฎรได้เร็วขึ้น

ดังนั้น สำนักงบประมาณจึงเห็นสมควรปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่จะต้องดำเนินการต่อไป ดังนี้

๒.๑ กระบวนการจัดทำงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้

๑) การรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒) การจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบงบประมาณ ในวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒.๒ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้

๑) สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ (โดยประมาณ)

๒) สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ - ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ (โดยประมาณ)

๓) วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ (โดยประมาณ)

/๔) สำนักเลขา...

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~73~~

~~ณัฐพร~~

๔) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ (โดยประมาณ) เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๓. สำนักงบประมาณขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามข้อ ๑

๓.๒ ให้สำนักงบประมาณนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้ปรับปรุงรายละเอียดแล้ว ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๙ ของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๓ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอตามนัยข้อ ๓ หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เห็นชอบ




พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๑๖ พ.ค. ๖๓

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด  P.S.A.O.

ณ.น.

๑๖ พ.ค. ๖๓

สำนักเลขาธิการ

ทบวงกรมฯ นก๑๖๒

(นางสาวกนกวรรณ นก๑๖๒)

ผู้ช่วยเลขาธิการประจำสำนักฯ

ให้ยกเลิกชั้นความลับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

~~ณัฐพร~~



สรุปการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณ	ปรับปรุง	งบประมาณ
	ตามมติ ครม.	งบประมาณ	หลังการปรับปรุง
	(๑)	(๒)	(๓)=(๑)+(๒)
หน่วยทั้งสิ้น	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐	(๐.๐)	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐
๑. งบกลาง	๕๗๔,๒๘๐.๖	๕๐,๓๒๕.๖	๖๒๔,๖๐๖.๒
๒. สำนักนายกรัฐมนตรี	๔๓,๕๓๕.๒	(๓,๐๗๓.๓)	๔๐,๔๖๒.๙
๓. กระทรวงกลาโหม	๒๓๓,๕๗๖.๕	(๘,๓๓๒.๘)	๒๒๕,๒๔๓.๗
๔. กระทรวงการคลัง	๒๖๙,๓๘๖.๕	(๖๖๗.๙)	๒๖๘,๗๑๘.๖
๕. กระทรวงการต่างประเทศ	๘,๖๑๑.๘	(๓๓๖.๕)	๘,๒๗๕.๓
๖. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๖,๖๕๒.๙	(๓๗๕.๐)	๖,๒๗๗.๙
๗. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๒๓,๑๐๕.๑	(๕๕๙.๕)	๒๒,๕๔๕.๖
๘. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑๓๑,๕๓๒.๙	(๒,๑๓๗.๙)	๑๒๙,๓๙๕.๐
๙. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๑๔,๓๓๔.๒	(๑,๕๕๕.๒)	๑๑๒,๗๗๙.๐
๑๐. กระทรวงคมนาคม	๑๙๕,๐๒๐.๖	(๑,๕๖๖.๓)	๑๙๓,๔๕๔.๓
๑๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๘,๘๓๓.๖	(๒๐๘.๙)	๘,๖๒๔.๗
๑๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๗๑๐.๖	(๗๗๕.๕)	๒๙,๙๓๕.๑
๑๓. กระทรวงพลังงาน	๒,๕๑๙.๗	(๑๒๙.๐)	๒,๓๙๐.๗
๑๔. กระทรวงพาณิชย์	๗,๘๑๕.๐	(๕๖๗.๘)	๗,๒๔๗.๒
๑๕. กระทรวงมหาดไทย	๓๒๙,๘๗๔.๖	(๑,๙๖๓.๖)	๓๒๗,๙๑๑.๐
๑๖. กระทรวงยุติธรรม	๒๗,๕๘๘.๖	(๓๖๕.๔)	๒๗,๒๒๓.๒
๑๗. กระทรวงแรงงาน	๗๐,๑๓๒.๔	(๒๙๔.๒)	๖๙,๘๓๘.๒
๑๘. กระทรวงวัฒนธรรม	๙,๑๗๗.๗	(๔๑๗.๕)	๘,๗๖๐.๒
๑๙. กระทรวงศึกษาธิการ	๓๖๓,๐๘๓.๒	(๒,๗๒๐.๒)	๓๖๐,๓๖๓.๐
๒๐. กระทรวงสาธารณสุข	๑๕๒,๓๙๐.๑	(๑,๕๑๕.๔)	๑๕๐,๘๗๔.๗
๒๑. กระทรวงอุตสาหกรรม	๕,๑๘๘.๕	(๓๖๐.๓)	๔,๘๒๘.๒
๒๒. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี	๑๓๙,๔๗๓.๓	(๓,๓๒๐.๑)	๑๓๖,๑๕๓.๒
๒๓. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๒๔,๕๕๒.๑	(๑,๑๒๘.๕)	๒๓,๔๒๓.๖
๒๔. รัฐวิสาหกิจ	๑๖๔,๒๔๗.๔	(๙,๕๓๗.๕)	๑๕๔,๗๐๙.๙
๒๕. หน่วยงานของรัฐสภา	๑๐,๑๘๗.๗	(๒๕๓.๒)	๙,๙๓๔.๕
๒๖. หน่วยงานของศาล	๒๒,๙๕๐.๔	(๑๓๕.๒)	๒๒,๘๑๕.๒
๒๗. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	๑๘,๒๘๙.๘	(๔๔๙.๔)	๑๗,๘๔๐.๔
๒๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙๓,๕๗๒.๙	(๓๑๙.๙)	๙๓,๒๕๓.๐
๒๙. หน่วยงานอื่นของรัฐ	๕๘๘.๘	(๑๙.๖)	๕๖๙.๒
๓๐. สภากาชาดไทย	๘,๘๗๑.๕	-	๘,๘๗๑.๕
๓๑. ส่วนราชการในพระองค์	๘,๙๘๐.๙	-	๘,๙๘๐.๙
๓๒. ทุนหมุนเวียน	๒๒๑,๙๖๖.๙	(๓๕.๐)	๒๒๑,๙๓๑.๙




ดี
- ๖ -

**สรุปการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ
หน่วยงานอื่นของรัฐ และส่วนราชการในพระองค์**

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณ ตามมติ ครม.	การปรับปรุงงบประมาณ		งบประมาณ หลังการปรับปรุง
		ขอปรับปรุง	เสนอปรับปรุง	
รวมทั้งสิ้น	๖๑,๓๐๑.๙	(๑,๐๗๓.๐)	(๘๕๗.๔)	๖๐,๓๗๑.๕
หน่วยงานของรัฐสภา	๑๐,๑๙๗.๗	(๓๗๙.๘)	(๒๕๓.๒)	๙,๕๖๔.๕
๑. สถาบันพระปกเกล้า	๒๓๘.๕	(๒๑.๐)	(๑๙.๒)	๒๐๘.๓
๒. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๑,๙๙๒.๔	(๖๐.๓)	(๖๐.๓)	๑,๘๗๑.๘
๓. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	๗,๙๖๖.๘	(๒๙๘.๕)	(๑๗๓.๗)	๗,๖๗๔.๖
หน่วยงานของศาล	๒๒,๙๕๐.๔	(๒๒๗.๒)	(๑๓๕.๒)	๒๒,๕๙๘.๐
๑. สำนักงานศาลปกครอง	๒,๔๘๓.๕	(๒๘.๗)	(๑๒.๑)	๒,๔๔๒.๗
๒. สำนักงานศาลยุติธรรม	๒๐,๐๕๒.๕	(๑๙๗.๙)	(๑๒๓.๓)	๑๙,๘๒๑.๓
๓. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	๔๑๔.๔	(๔๐.๖)	(๑๑.๘)	๓๖๒.๐
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	๑๘,๒๘๙.๘	(๔๙๖.๒)	(๔๙๙.๔)	๑๗,๒๙๔.๒
๑. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	๒,๕๕๗.๘	(๗๐.๓)	(๓๐.๓)	๒,๔๕๗.๒
๒. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๑,๘๐๔.๕	(๓๓.๘)	(๓๓.๘)	๑,๗๓๖.๙
๓. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๒,๙๒๗.๕	(๓๖๖.๗)	(๑๕๘.๗)	๒,๕๐๐.๑
๔. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	๒๒๔.๘	(๑๐.๖)	(๙.๑)	๒๐๕.๑
๕. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	๓๓๙.๓	(๒๓.๑)	(๑๕.๔)	๓๐๑.๘
๖. สำนักงานอัยการสูงสุด	๓๐,๘๓๓.๙	(๑๔๓.๗)	(๒๑๒.๑)	๓๐,๔๗๘.๑
หน่วยงานอื่นของรัฐ	๕๘๘.๘	(๑๙.๘)	(๑๙.๖)	๕๕๙.๔
๑. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	๒๑๐.๘	(๑๔.๐)	(๑๓.๘)	๑๘๓.๐
๒. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	๓๗๘.๐	(๕.๘)	(๕.๘)	๓๖๗.๒
ส่วนราชการในพระองค์	๘,๙๘๐.๙	-	-	๘,๙๘๐.๙
ทุนหมุนเวียน	๒๙๔.๓	-	-	๒๙๔.๓
๑. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	๑๙๔.๓	-	-	๑๙๔.๓
๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ สำหรับกองทุนป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๑๐๐.๐	-	-	๑๐๐.๐

ดี



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามกระทรวง

หน่วย: ล้านบาท

หน่วยรับงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	เพิ่ม/ลด จากปี ๒๕๖๓	
	๒๕๖๓	๒๕๖๔	จำนวน	ร้อยละ
	(๑)	(๒)	(๓) = (๒) - (๑)	
รวมทั้งสิ้น	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐	๓,๓๐๐,๐๐๐.๐	๑๐๐,๐๐๐.๐	๓.๑
๑. งบกลาง	๕๑๘,๗๗๐.๙	๖๑๔,๖๑๖.๒	๙๕,๘๔๕.๓	๑๘.๕
๒. สำนักนายกรัฐมนตรี	๓๘,๗๘๓.๖	๔๐,๔๖๓.๙	๑,๖๘๐.๓	๔.๓
๓. กระทรวงกลาโหม	๒๓๑,๗๕๕.๓	๒๒๓,๔๖๓.๗	(๘,๒๘๓.๖)	(๓.๖)
๔. กระทรวงการคลัง	๒๔๙,๒๐๓.๓	๒๖๘,๗๑๘.๖	๑๙,๕๑๕.๓	๗.๘
๕. กระทรวงการต่างประเทศ	๘,๗๓๓.๖	๘,๔๗๕.๓	(๒๕๘.๓)	(๓.๐)
๖. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๕,๘๘๘.๙	๖,๒๖๘.๙	๓๘๐.๐	๖.๕
๗. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๒๑,๑๗๓.๔	๒๒,๕๕๕.๖	๑,๓๘๒.๒	๖.๕
๘. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑๒๖,๓๔๒.๑	๑๒๙,๔๑๕.๐	๓,๐๗๒.๙	๒.๔
๙. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๐๘,๐๗๔.๒	๑๑๒,๘๗๙.๐	๔,๘๐๔.๘	๔.๔
๑๐. กระทรวงคมนาคม	๑๗๖,๐๔๕.๒	๑๙๓,๕๕๕.๓	๑๗,๕๑๐.๑	๙.๙
๑๑. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๖,๗๘๖.๓	๘,๖๐๕.๗	๑,๘๑๙.๔	๒๖.๘
๑๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๑๙๐.๑	๒๙,๙๓๕.๓	(๒๕๕.๐)	(๐.๘)
๑๓. กระทรวงพลังงาน	๒,๑๔๑.๐	๒,๓๙๐.๗	๒๔๙.๗	๑๓.๗
๑๔. กระทรวงพาณิชย์	๗,๔๐๖.๔	๗,๒๔๗.๒	(๑๕๙.๒)	(๒.๑)
๑๕. กระทรวงมหาดไทย	๓๑๔,๖๖๐.๘	๓๒๘,๐๓๓.๐	๑๓,๓๗๒.๒	๔.๒
๑๖. กระทรวงยุติธรรม	๒๖,๗๕๗.๖	๒๗,๒๒๓.๒	๔๖๕.๖	๑.๗
๑๗. กระทรวงแรงงาน	๗๒,๐๖๙.๙	๖๙,๘๓๘.๒	(๒,๒๓๑.๗)	(๓.๑)
๑๘. กระทรวงวัฒนธรรม	๘,๕๐๖.๔	๘,๗๖๐.๒	๒๕๓.๘	๓.๐
๑๙. กระทรวงศึกษาธิการ	๓๖๗,๗๔๔.๗	๓๕๘,๓๖๑.๐	(๙,๓๘๓.๗)	(๒.๖)
๒๐. กระทรวงสาธารณสุข	๑๓๗,๓๘๘.๔	๑๔๐,๙๗๔.๗	๓,๕๘๕.๓	๒.๖
๒๑. กระทรวงอุตสาหกรรม	๕,๑๘๓.๘	๔,๗๘๘.๒	(๓๙๕.๖)	(๗.๖)
๒๒. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ นายกรัฐมนตรี	๑๓๒,๑๙๓.๐	๑๓๑,๑๕๓.๒	(๑,๐๓๙.๘)	(๐.๘)
๒๓. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๒๓,๕๙๗.๑	๒๓,๕๑๓.๖	(๘๔.๕)	(๐.๘)
๒๔. รัฐวิสาหกิจ	๓๕๕,๒๐๒.๘	๓๕๔,๗๒๙.๙	(๔๗๒.๙)	(๐.๓)
๒๕. หน่วยงานของรัฐสภา	๙,๓๓๗.๘	๙,๙๔๔.๕	๖๐๖.๗	๖.๗
๒๖. หน่วยงานของศาล	๒๑,๑๘๔.๔	๒๒,๘๑๕.๒	๑,๖๓๐.๘	๗.๗
๒๗. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	๑๗,๒๑๕.๖	๑๗,๘๔๐.๔	๖๒๔.๘	๓.๖
๒๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙๑,๗๘๘.๓	๙๓,๑๕๓.๐	๑,๓๖๔.๗	๑.๕
๒๙. หน่วยงานอื่นของรัฐ	๕๕๕.๓	๕๖๙.๒	(๑๖.๑)	(๒.๘)
๓๐. สภาอากาศไทย	๓๐,๖๕๑.๑	๘,๘๗๑.๕	(๒๑,๗๗๙.๖)	(๖๖.๗)
๓๑. ส่วนราชการในพระองค์	๗,๖๘๕.๓	๘,๘๘๐.๔	๑,๑๙๕.๑	๑๖.๕
๓๒. ทุนหมุนเวียน	๒๐๔,๑๗๓.๙	๒๒๑,๙๘๑.๙	๑๗,๘๐๘.๐	๘.๗
๓๓. รายจ่ายเพื่อซื้อใช้เงินคงคลัง	๖๒,๗๐๙.๕	-	(๖๒,๗๐๙.๕)	(๑๐๐.๐)



~~เดิม~~
พร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการ	หน่วย : ล้านบาท	
	งบประมาณ ตามมติ ครม.	งบประมาณ หลังการปรับปรุง
รวมทั้งสิ้น	๒๖๑,๙๖๓.๔	๒๕๗,๘๗๗.๙
๑. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๑๐,๐๕๓.๒	๙,๗๓๓.๗
๒. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	๒๒,๙๖๗.๘	๒๒,๗๑๒.๗
๓. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๗๕๘.๔	๖๐๙.๑
๔. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	๑,๐๓๐.๕	๙๔๔.๓
๕. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๖๖,๘๐๓.๙	๖๖,๗๓๘.๒
๖. ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	๖,๓๘๙.๒	๖,๒๘๖.๔
๗. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๑๐๙,๓๗๕.๙	๑๐๙,๐๒๓.๘
๘. พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	๑,๓๗๗.๖	๑,๒๖๐.๘
๙. พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	๕,๘๑๘.๓	๕,๗๙๐.๒
๑๐. พัฒนาพื้นที่ระดับภาค	๒๒,๔๓๒.๘	๒๒,๑๘๙.๕
๑๑. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๓,๔๓๙.๑	๒,๖๘๘.๙
๑๒. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	๑,๐๘๕.๘	๙๓๑.๐
๑๓. รัฐบาลดิจิทัล	๒,๐๘๒.๐	๒,๐๐๓.๔
๑๔. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๘,๓๕๑.๑	๖,๙๖๗.๙

~~เดิม~~
พร



เอกสารแนบ ๒



ภาคผนวก

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง)

-
- ก. จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น - แผนงาน
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



สำนักงานประมาณ

พฤษภาคม ๒๕๖๓





ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	วัน เดือน ปี		ขั้นตอนและกิจกรรม
	มติ ครม. ๑๕ เมษายน ๖๓	ปรับปรุง	
กระบวนการจัดทำงบประมาณ			
๑	๒๒ เม.ย. ๖๓	-	๑. หน่วยรับงบประมาณ บำเหน็จการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เสนอคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบ และส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงให้สำนักงานงบประมาณ
	๒๓ เม.ย. - ๓ พ.ค. ๖๓	-	๒. สำนักงานงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
	๑๒ พ.ค. ๖๓	-	๓. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบให้สำนักงานงบประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒	๑๓ - ๒๗ พ.ค. ๖๓	๑๓ - ๑๕ พ.ค. ๖๓	๑. สำนักงานงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	๙ มิ.ย. ๖๓	๒๖ พ.ค. ๖๓	๒. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓	๑๐ - ๒๔ มิ.ย. ๖๓	๒๗ พ.ค. - ๙ มิ.ย. ๖๓	๑. สำนักงานงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบงบประมาณ
	๓๐ มิ.ย. ๖๓	๑๖ มิ.ย. ๖๓	๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ			
๔	๑๕ - ๑๖ ก.ค. ๖๓	๒๔ - ๒๕ มิ.ย. ๖๓	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑
๕	๗ - ๘ ต.ค. ๖๓	๑๖ - ๑๗ ก.ย. ๖๓	สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๒ - ๓
๖	๑๒ ต.ค. ๖๓	๒๑ - ๒๒ ก.ย. ๖๓	วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๗	๒๐ ต.ค. ๖๓	๒๙ ก.ย. ๖๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ ความรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

สภาผู้แทนราษฎรมีเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผู้แทนราษฎร


(กรณี ครม. ส่งสภาผู้แทนฯ ๑๖ มิ.ย. ๖๓ จะครบ ๑๐๕ วัน ในวันจันทร์ที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓)


วุฒิสภามีเวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ นั้นมาถึงวุฒิสภา

(กรณีสภาผู้แทนฯ ส่งวุฒิสภา วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓ จะครบ ๖๐ วัน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ต.ค. ๖๓)



2.9 ผบ.ตร. กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับและให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป (สงป.(งป.))




 ผบ.ตร. กำชับมาตรการเกี่ยวกับประมาณพิบ และ ให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุ
 ก่อน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 มีผลบังคับใช้ (น. ตร. ที่ 0010.152/2713 ลง 7 ส.ค.59)

- ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป หน่วยใดทำงานพิบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กำหนดลงโทษทางวินัย แก่ จนท. ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
 - 1) กระทำโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ, ประมาณทลีนล่อ, ละเว้น, ทุจริต ลงโทษ “ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ” แล้วแต่กรณี
 - 2) ทำให้ราชการเสียหาย ไม้ร้ายแรง ลงโทษอย่างต่ำ “กักยาม”
 - 3) ไม่เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย ลงโทษ “ภาคทัณฑ์”
- ให้ จต. และ สตส. วางแผนการตรวจราชการประจำปี
- ให้ สกบ. ติดตาม และประสานหน่วย ขั้นตอนการซื้อ/จ้าง โดยใกล้ชิด
- ให้ สงป. ติดตามกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล แล้วแจ้งให้หน่วยทราบและถือปฏิบัติ

2.10 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ วันที่ 15 พ.ค.63 ของ ตร. (สงป.(กช.))

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563

ร้อยละ

100.00

90.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

82.55

เป้าหมายการใช้จ่าย ภาพรวม ตามมติ ครม. ไตรมาส 3 ร้อยละ 77

เป้าหมายการใช้จ่าย งบลงทุน ตามมติ ครม. ไตรมาส 3 ร้อยละ 65

61.34

58.62

44.87

37.07

57.31

84

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

รวม

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

งบรายจ่าย

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563

งบรายจ่าย	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	79,447,101,800.00	-	46,571,749,678.33	46,571,749,678.33	58.62	32,875,352,121.67	41.38
งบดำเนินงาน	17,891,346,424.63	2,291,683,470.25	8,682,246,375.47	10,973,929,845.72	61.34	6,917,416,578.91	38.66
งบลงทุน	20,941,331,056.52	3,732,751,517.90	5,664,422,546.58	9,397,174,064.48	44.87	11,544,156,992.04	55.13
งบอุดหนุน	278,317,382.00	41,331,523.10	61,838,595.85	103,170,118.95	37.07	175,147,263.05	62.93
งบรายจ่ายอื่น	3,580,892,336.85	26,432,262.59	2,929,449,505.72	2,955,881,768.31	82.55	625,010,568.54	17.45
รวม	122,138,989,000.00	6,092,198,773.84	63,909,706,701.95	70,001,905,475.79	57.31	52,137,083,524.21	42.69

หมายเหตุ- งบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

122,796,083,300.00 บาท

หัก โอนเป็นงบกลาง (COVID-19)

657,094,300.00 บาท

ยอดรวม งบประมาณสุทธิ

122,138,989,000.00 บาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 23	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 19.75	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 3.25
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 54	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 43.79	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 10.21
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 77	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 57.31	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 19.69
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 8	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 0.00	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 8.00
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 40	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 21.50	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 18.50
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 65	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 44.87	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 20.13
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.63)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	บ.ตร.	1,153,985,800.00	154,875,171.35	879,443,978.90	1,034,319,150.25	89.63	119,666,649.75	10.37
2	ส.บร.	5,631,100.00	0.00	5,044,300.00	5,044,300.00	89.58	586,800.00	10.42
3	ส.ง.ป.	312,772,571.00	1,423,258.34	266,019,912.88	267,443,171.22	85.51	45,329,399.78	14.49
4	ส.ท.ส.	892,910,111.00	461,058,476.46	268,071,164.48	729,129,640.94	81.66	163,780,470.06	18.34
5	ด.ท.	50,731,166.00	397,503.45	38,654,509.82	39,052,013.27	76.98	11,679,152.73	23.02
6	ส.ก.พ.	119,906,187.02	39,287,828.53	44,689,562.16	83,977,390.69	70.04	35,928,796.33	29.96
7	บ.ช.ท.ท.	6,447,220.00	0.00	4,499,750.00	4,499,750.00	69.79	1,947,470.00	30.21
8	บ.ช.ป.ส.	863,446,515.00	301,376,097.65	273,407,474.08	574,783,571.73	66.57	288,662,943.27	33.43
9	ภ.1	704,188,925.16	12,636,726.14	453,752,644.53	466,389,370.67	66.23	237,799,554.49	33.77
10	ส.ล.ก.ตร.	11,811,560.00	952,686.94	6,776,350.32	7,729,037.26	65.44	4,082,522.74	34.56
11	บ.ช.น.	1,226,628,977.00	48,444,276.96	723,843,340.93	772,287,617.89	62.96	454,341,359.11	37.04
12	ร.พ.ตร.	162,195,444.00	8,731,372.32	91,266,221.60	99,997,593.92	61.65	62,197,850.08	38.35
13	ส.ง.ก.ต.ช.	2,176,900.00	87,490.00	1,251,612.21	1,339,102.21	61.51	837,797.79	38.49
14	ร.ร.น.ร.ต.	259,523,707.57	61,159,822.30	94,132,524.76	155,292,347.06	59.84	104,231,360.51	40.16
15	บ.ช.ต.ช.ต.	2,232,775,117.50	413,263,269.30	918,355,299.27	1,331,618,568.57	59.64	901,156,548.93	40.36
16	ส.ง.ก.ตร.	14,341,000.00	834,745.36	7,538,743.74	8,373,489.10	58.39	5,967,510.90	41.61
17	ภ.5	806,410,921.00	90,448,567.41	378,668,767.29	469,117,334.70	58.17	337,293,586.30	41.83
18	ภ.7	554,590,647.50	31,010,867.70	289,901,071.22	320,911,938.92	57.86	233,678,708.58	42.14
19	ภ.4	903,675,787.00	28,375,574.17	484,008,967.71	512,384,541.88	56.70	391,291,245.12	43.30
20	ก.ม.ค.	46,413,322.64	1,212,940.87	25,076,500.49	26,289,441.36	56.64	20,123,881.28	43.36
21	ภ.9	4,206,399,725.00	543,811,678.38	1,835,024,182.71	2,378,835,861.09	56.55	1,827,563,863.91	43.45
22	ว.น.	4,079,900.00	136,886.65	2,160,803.86	2,297,690.51	56.32	1,782,209.49	43.68
23	ภ.2	581,585,751.28	26,625,795.83	296,998,780.05	323,624,575.88	55.65	257,961,175.40	44.35
24	ส.ก.บ.	21,247,554,036.02	3,636,558,035.78	8,148,317,157.27	11,784,875,193.05	55.46	9,462,678,842.97	44.54
25	ภ.3	898,743,796.00	20,858,464.54	468,899,245.92	489,757,710.46	54.49	408,986,085.54	45.51
26	ภ.8	545,457,925.00	31,378,653.23	265,678,235.57	297,056,888.80	54.46	248,401,036.20	45.54
27	ภ.6	617,906,512.00	2,412,372.10	331,121,857.22	333,534,229.32	53.98	284,372,282.68	46.02
28	บ.ช.ส.	327,224,049.00	43,184,931.08	132,696,485.24	175,881,416.32	53.75	151,342,632.68	46.25
29	ส.ต.ส.	18,280,600.00	1,063,409.01	8,386,770.57	9,450,179.58	51.70	8,830,420.42	48.30
30	บ.ช.ศ.	306,007,062.85	57,821,561.69	97,649,256.57	155,470,818.26	50.81	150,536,244.59	49.19
31	จ.ต.	32,139,360.00	1,864,265.33	13,879,800.55	15,744,065.88	48.99	16,395,294.12	51.01
32	ส.ท.	20,454,600.00	3,167,650.00	6,483,729.88	9,651,379.88	47.18	10,803,220.12	52.82
33	ส.ต.ม.	211,343,605.00	4,564,044.46	74,083,550.53	78,647,594.99	37.21	132,696,010.01	62.79
34	ส.พ.ร.ตร.	309,733,939.00	21,786,060.10	91,996,505.43	113,782,565.53	36.74	195,951,373.47	63.26
35	บ.ช.ก.	808,876,136.60	38,885,339.48	255,317,362.29	294,202,701.77	36.37	514,673,434.83	63.63
36	ส.ย.ต.ตร.	303,894,212.00	2,502,950.93	37,160,402.53	39,663,353.46	13.05	264,230,858.54	86.95

หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม จากงบประมาณสุทธิ (จัดสรรในระบบ GFMS)

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563

งบดำเนินงาน

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (ใบสั่ง ซื้อ/สัญญา รวม เบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สภ.บ.	3,809,095,444.95	1,723,290,093.78	1,970,681,376.48	3,693,971,470.26	96.98	115,123,974.69	3.02
2	สทส.	617,111,833.00	299,931,176.46	264,321,286.48	564,252,462.94	91.43	52,859,370.06	8.57
3	บ.ตร.	82,525,845.00	6,092,486.43	59,795,879.38	65,888,365.81	79.84	16,637,479.19	20.16
4	ตท.	29,355,741.00	397,503.45	22,254,136.23	22,651,639.68	77.16	6,704,101.32	22.84
5	สภ.พ.	63,899,248.02	6,615,819.16	37,693,358.68	44,309,177.84	69.34	19,590,070.18	30.66
6	บข.ทท.	5,839,120.00	0.00	4,002,250.00	4,002,250.00	68.54	1,836,870.00	31.46
7	สภ.ก.ตร.	11,565,160.00	952,686.94	6,776,350.32	7,729,037.26	66.83	3,836,122.74	33.17
8	ภ.9	1,684,788,805.00	13,983,049.46	1,071,313,663.21	1,085,296,712.67	64.42	599,492,092.33	35.58
9	บข.ส.	197,812,210.00	11,084,061.08	114,109,092.84	125,193,153.92	63.29	72,619,056.08	36.71
10	ภ.1	601,608,423.31	1,820,726.14	377,285,081.64	379,105,807.78	63.02	222,502,615.53	36.98
11	รพ.ตร.	160,415,444.00	8,596,172.32	91,076,721.60	99,672,893.92	62.13	60,742,550.08	37.87
12	สตร.ม.	124,220,300.00	4,564,044.46	72,286,373.19	76,850,417.65	61.87	47,369,882.35	38.13
13	สง.ก.ต.ช.	2,176,900.00	87,490.00	1,251,612.21	1,339,102.21	61.51	837,797.79	38.49
14	บข.ปส.	527,428,360.00	60,585,814.18	262,900,204.67	323,486,018.85	61.33	203,942,341.15	38.67
15	สง.ก.ตร.	14,341,000.00	834,745.36	7,538,743.74	8,373,489.10	58.39	5,967,510.90	41.61
16	บข.น.	946,353,504.00	18,229,376.96	532,591,970.16	550,821,347.12	58.20	395,532,156.88	41.80
17	บข.ตชด.	1,475,070,523.00	17,611,388.45	821,610,241.41	839,221,629.86	56.89	635,848,893.14	43.11
18	กม.ค.	46,328,322.64	1,212,940.87	24,991,500.49	26,204,441.36	56.56	20,123,881.28	43.44
19	ว.น.	4,079,900.00	136,886.65	2,160,803.86	2,297,690.51	56.32	1,782,209.49	43.68
20	สง.ป.	101,428,791.00	1,423,258.34	55,672,312.88	57,095,571.22	56.29	44,333,219.78	43.71
21	ภ.3	789,200,782.00	1,435,064.54	433,488,660.95	434,923,725.49	55.11	354,277,056.51	44.89
22	ภ.7	503,954,260.50	3,200,567.70	271,912,384.22	275,112,951.92	54.59	228,841,308.58	45.41
23	ภ.5	707,217,373.00	33,595,389.00	347,646,489.98	381,241,878.98	53.91	325,975,494.02	46.09
24	ภ.6	592,688,180.00	459,372.10	317,988,560.22	318,447,932.32	53.73	274,240,247.68	46.27
25	ภ.4	813,802,272.00	1,166,764.17	434,669,362.71	435,836,126.88	53.56	377,966,145.12	46.44
26	บข.ก.	498,330,483.00	15,449,533.48	248,531,275.69	263,980,809.17	52.97	234,349,673.83	47.03
27	ภ.8	502,424,855.00	4,590,442.23	256,901,805.92	261,492,248.15	52.05	240,932,606.85	47.95
28	สตร.ส.	18,280,600.00	1,063,409.01	8,386,770.57	9,450,179.58	51.70	8,830,420.42	48.30
29	ภ.2	519,347,605.00	2,294,450.68	265,991,628.36	268,286,079.04	51.66	251,061,525.96	48.34
30	รร.นรต.	143,507,648.55	3,443,783.55	70,589,566.74	74,033,350.29	51.59	69,474,298.26	48.41
31	สพ.ร.ตร.	178,082,039.00	19,400,545.35	71,974,526.25	91,375,071.60	51.31	86,706,967.40	48.69
32	จต.	32,139,360.00	1,864,265.33	13,879,800.55	15,744,065.88	48.99	16,395,294.12	51.01
33	สท.	20,454,600.00	3,167,650.00	6,483,729.88	9,651,379.88	47.18	10,803,220.12	52.82
34	สยศ.ตร.	82,007,080.00	2,502,950.93	31,876,441.40	34,379,392.33	41.92	47,627,687.67	58.08
35	บข.ศ.	249,555,762.85	20,599,561.69	83,867,911.52	104,467,473.21	41.86	145,088,289.64	58.14
36	สปร.	631,100.00	0.00	44,300.00	44,300.00	7.02	586,800.00	92.98

หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม จากงบประมาณสุทธิ(จัดสรรในระบบ GFMIS)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

3.1 การเร่งรัดติดตามรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ตร. (สปป.(งป.))

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค.2563 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 2/2563 (22 พ.ค.63) (ระดับ ตร.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	896	23,372,035,958.52	100.00
ครุภัณฑ์	219	21,998,073,117.52	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	677	1,373,962,841.00	
ทำสัญญาแล้ว	780	11,840,922,983.12	50.66
- ครุภัณฑ์	155	11,281,874,541.87	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	625	559,048,441.25	
ยังไม่ทำสัญญา	116	11,531,112,975.40	49.34
- ครุภัณฑ์	64	10,716,198,575.65	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52	814,914,399.75	
เบิกจ่ายแล้ว	304	8,015,074,621.58	34.29

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 1/2563 (25 มี.ค.63) ระดับ จนท.			ประชุม ครั้งที่ 2/2563 (22 พ.ค.63) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	850	23,896,566,900.00	100.00	896	23,372,035,958.52	100.00	+46
ทำสัญญาแล้ว	82	2,915,142,766.23	12.20	780	11,840,922,983.12	50.66	+698
ยังไม่ทำสัญญา	768	20,981,424,133.77	87.80	116	11,531,112,975.40	49.34	-652
เบิกจ่ายแล้ว	6	525,881,987.23	2.20	304	8,015,074,621.58	34.29	+298

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

สง.ป.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
							รวมรายการปีเดียว	-		
							รายการผูกพัน			
							รวมรายการผูกพัน	-		
							รวมครุภัณฑ์	-		
0							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			89
							รายการปีเดียว			
1	งป.	งป.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการ ประชาชน	ลงทุน	*250070277410127 ปรับปรุงที่ทำการ สดง.		499,943	
							รวมรายการปีเดียว	-	499,943	
							รายการผูกพัน			
							รวมรายการผูกพัน	-		
0							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	499,943	
1							รวมรายจ่ายลงทุน บขน.	-	499,943	

3 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

ป.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
0							ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1	ป.ตร.	ป.ตร.	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธธา บูรณาการ	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โรงเก็บ อากาศยานพร้อมภูมิทัศน์รอบอาคาร สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เงิน อำเภอแม่เงิน จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	5,000,000		15 พ.ค.63 รายงานผลและขออนุมัติจัดจ้าง 15 พ.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15-25 พ.ค.63 การอุทธรณ์ 26 พ.ค.63 ลงนามในสัญญา
2	ป.ตร.	ป.ตร.	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธธา บูรณาการ	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โรงเก็บ อากาศยานพร้อมภูมิทัศน์รอบอาคาร สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดตาก ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 โครงการ	5,000,000		15 พ.ค.63 รายงานผลและขออนุมัติจัดจ้าง 15 พ.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15-25 พ.ค.63 การอุทธรณ์ 26 พ.ค.63 ลงนามในสัญญา
3	ป.ตร.	ป.ตร.	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธธา บูรณาการ	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โรงเก็บ อากาศยานพร้อมภูมิทัศน์รอบอาคาร สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 โครงการ	5,000,000		15 พ.ค.63 รายงานผลและขออนุมัติจัดจ้าง 15 พ.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15-25 พ.ค.63 การอุทธรณ์ 26 พ.ค.63 ลงนามในสัญญา

90

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
4	บ.ตร.	บ.ตร.	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โรงเก็บ อากาศยานพร้อมภูมิทัศน์รอบอาคาร สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัด นครราชสีมา ตำบลจอหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ	5,000,000		15 พ.ค.63 รายงานผลและขออนุมัติจัดจ้าง 15 พ.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15-25 พ.ค.63 การอุทธรณ์ 26 พ.ค.63 ลงนามในสัญญา
5	บ.ตร.	บ.ตร.	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โรงเก็บ อากาศยานพร้อมภูมิทัศน์รอบอาคาร สำหรับหน่วยบินตำรวจหัวหิน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	12,000,000		15 พ.ค.63 รายงานผลและขออนุมัติจัดจ้าง 15 พ.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15-25 พ.ค.63 การอุทธรณ์ 26 พ.ค.63 ลงนามในสัญญา
6	บ.ตร.	บ.ตร.	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โรงเก็บ อากาศยานพร้อมภูมิทัศน์รอบอาคาร สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 1 โครงการ	5,000,000		15 พ.ค.63 รายงานผลและขออนุมัติจัดจ้าง 15 พ.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15-25 พ.ค.63 การอุทธรณ์ 26 พ.ค.63 ลงนามในสัญญา
7	บ.ตร.	บ.ตร.	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการปรับปรุงอาคารและพื้นที่โรงเก็บ อากาศยานพร้อมภูมิทัศน์รอบอาคาร สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 1 โครงการ	5,000,000		15 พ.ค.63 รายงานผลและขออนุมัติจัดจ้าง 15 พ.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15-25 พ.ค.63 การอุทธรณ์ 26 พ.ค.63 ลงนามในสัญญา
7							รวมรายการปีเดียว	42,000,000		
							รายการผูกพัน			

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ค่าจ้าง
0							รวมรายการผูกพัน	-		
7							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000,000		
7							รวมรายจ่ายลงทุน บ.ตร.	42,000,000		

3 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

ยศ.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	ยศ.ตร.	ยศ.ตร	บริการบังคับใช้ กฎหมาย อำนวย ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการ ประชาชน	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <011595> เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ แบบยื่นย่นผล (ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของ บุคคลโดยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจ ชนิดพกพา พร้อม เครื่องพิมพ์ผล) ยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3,000 เครื่อง	204,000,000		- ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเผยแพร่ ประกาศและเอกสารประกวด ราคาซื้อด้วยวิธี e-bidding และ ในวันที่ 18 พ.ค.63 ผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและ เสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1							รวมรายการปีเดียว	204,000,000		
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-		
1							รวมครุภัณฑ์	204,000,000		
1							รวมรายจ่ายลงทุน ยศ.ตร.	204,000,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

สภ.บ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สภ.บ.	สภ.บ.	ผลการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธศา ษา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	กล้องวงจรปิดด้วยความร้อนแบบพกพา สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 100 เครื่อง	65,000,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ (ผบ.สภ.บ.)
2	สภ.บ.	สภ.บ.	ผลการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธศา ษา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	อุปกรณ์สกัดกั้นการหลบหนีของยานพาหนะ ชนิดเจาะทำลายยาง สภ.บ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,482 ชุด	59,280,000		- สัญญาเลขที่ พท.11/2563 ลง เม.ย.63 - ครบกำหนดส่งมอบ 26 ต.ค.63 - อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
3	สภ.บ.	สภ.บ.	ผลการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับความมั่นคงและ การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	ยุทธศา ษา	การบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับ ความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อย	ลงทุน	ระดับที่ 1: โครงการจัดหาอุปกรณ์ฉีดไฟฟ้า (Taser) สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,483 สถานี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.บ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	216,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.รายงานขอซื้อ
4	สภ.บ.	สภ.บ.	ค.จัดหายุทธศา ษา	ยุทธศา ษา	จัดหายุทธศา ษา	ลงทุน	เครื่องตรวจมวลสารวัตถุระเบิดและตรวจสาร เสพติด ชนิดพกพา สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 84 ชุด	122,598,000		รอลงนามสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ที่ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
5	สภ.บ.	สภ.บ.	ค.จิตหาญโงะ	ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	จิตหาญโงะ	ลงทุน	รายนโยบายปฏิบัติภารกิจหรือมติตั้งระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2	74,250,000		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ รายงานขอซื้อ
6	สภ.บ. (สพ.)	บช.ก.	ค.ถนป.	ยุทธศาสตร์	การถวายความ ปลอดภัย พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	ลงทุน	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 บก.ตร.มท.ร.อ.904 แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	63,932,000		อยู่ระหว่างของอนุมัติประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
7	สภ.บ. (สพ.)	บช.ก.	ค.ถนป.	ยุทธศาสตร์	การถวายความ ปลอดภัย พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	ลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้ คนขับเชิงรุกแบบเต็มระบบ บก.ตร.มท.ร.อ. 904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	99,820,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ (สบช.สภ.บ.)
8	สภ.บ. (สพ.)	บช.ก.	ค.ถนป.	ยุทธศาสตร์	การถวายความ ปลอดภัย พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	ลงทุน	โครงการจัดการระบบสื่อสารา โครงข่ายภาพ, เสียงและข้อมูลทางยุทธวิธี บก.ตร.มท.ร.อ. 904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,000,000		- สัญญาเลขที่ พท.8/2563 ลง 27 เม.ย.63 - ครบกำหนดส่งมอบ 2 ม.ค.64 - อยู่ระหว่างวางผังมอบ
9	สภ.บ. (สพ.)	บช.ก.	ค.ถนป.	ยุทธศาสตร์	การถวายความ ปลอดภัย พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	ลงทุน	โครงการจัดการระบบตรวจการณ์ทางยุทธวิธี บก.ตร.มท.ร.อ.904 แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	246,487,500		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ (สบช.สภ.บ.)

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
10	สภ.บ. (สพ.)	บช.ก.	ค.ณ.บ.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การถวายความ ปลื้มก้ม พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	ลงทุน	โครงการจัดหาเสื้อผ้าอเนกประสงค์อเนกประสงค์ ระดับ 3A ใช้สำหรับงานสืบสวนแบบพรางตัว กันแหว่ง บก.ตร.มท.ร.อ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,862,000		อยู่ระหว่าง กก.จ.ชื่อ รายงานขอซื้อ
11	สภ.บ. (สพ.)	บช.ก.	ค.จัดหายุทโธ	ยุทธศาสตร์	จัดหายุทโธ	ลงทุน	โครงการจัดหากระบอกปืนและตลับกระสุน ยานไร้คนขับสำหรับติดตั้งบนรถยนต์ตรวจ การณ์ บก.ตร.มท.ร.อ.904 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	49,600,000		ประกาศณผู้ชนะ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63
12	สภ.บ. (สพ.)	บช.ก.	ค.จัดหายุทโธ	ยุทธศาสตร์	จัดหายุทโธ	ลงทุน	โครงการจัดหาอาวุธปืนเล็กเส้นขนาด 7.62 x 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ บก.ตร.มท.ร.อ.904 ถ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	34,500,000		อยู่ระหว่าง กก.จ.ชื่อ รายงานขอซื้อ
13	สภ.บ. (พธ.)	บช.ก.	ค.จัดหายุทโธ	ยุทธศาสตร์	จัดหายุทโธ	ลงทุน	โครงการจัดหากระบอกปืนเล็กเส้นขนาด 7.62 x 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ บก.ตร.มท.ร.อ.904 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	70,000,000		อยู่ระหว่าง กก.จ.ชื่อ รายงานขอซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ที่ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
14	สภ.บ. (สพ.)	บข.ภ.	ค.จัดทหายุทธโธ	ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	จัดทหายุทธโธ	ลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องเป่าแห้งสำหรับ ข้าราชการตำรวจ บ.ป. แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	50,555,000		อยู่ระหว่าง คกก.รายงานขอซื้อ
15	สภ.บ. (สพ.)	บข.ภ.	ค.จัดทหายุทธโธ	ยุทธศาสตร์	จัดทหายุทธโธ	ลงทุน	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของ บ.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	64,941,900		อยู่ระหว่าง คกก.รายงานขอซื้อ
16	สภ.บ. (พธ.)	ภ.8	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธโธ	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์ และผู้ขับขี่ ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลข ทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับ ใช้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคใต้ ภ.8 ตำบล ไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต โครงการ	89,778,000		- สัญญาเลขที่ พธ.12/2563 ลง 29 เม.ย.63 - ครบกำหนดส่งมอบ 23 ก.พ.64 - อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
17	สภ.บ. (พธ.)	บ.ค.ค. ภ.ท 2,4, บ. สอ.บ.ช. คช.ค.,ภ. ส.ค.	การรับความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ	พธ.	การบริหารจัดการ ความมั่นคง ชายแดน	ลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมขีด ความสามารถในการป้องกันที่ตั้ง บข.ค.ค. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	325,000,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ (ผ.บ.สภ.บ.)
18	สภ.บ. (พธ.)	ภ.2	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธโธ	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์ และผู้ขับขี่ ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลข ทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับ ใช้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออก ภ.2 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ	89,778,000		- สัญญาเลขที่ พธ.13/2563 ลง 29 เม.ย.63 - ครบกำหนดส่งมอบ 23 ก.พ.64 - อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยที่ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
19	สทบ. (พ6.)	ภ.จว. ตาก	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	เครื่องตรวจจับความเร็วแบบถ่ายภาพ (Speed Camera) ภ.จว.ตาก ตำบลน้ำกรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 4 เครื่อง	1,836,000		- ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ วันที่ 12 พ.ค.63 - อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจัดหาใหม่โดยวิธีคัดเลือก
20	สทบ. (สท.)	บ.ก.อ.ค.ฝ.	ค.จัดทำยุทธธา	ยุทธศาสตร์	จัดทำยุทธธา	ลงทุน	กล้องตรวจการจราจรในเวลากลางคืน, บุคคล แบบ 2 ตา บ.ก.อ.ค.ฝ. แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 50 ชุด	41,750,000		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ รายงานขอซื้อ
21	สทบ. (สท.)	บ.ก.ส.บ.พ.	ค.จัดทำยุทธธา	ยุทธศาสตร์	จัดทำยุทธธา	ลงทุน	ปืนเล็กสั้นขนาด 7.62 x 35 มม. พร้อมอุปกรณ์ บ.ก.ส.บ.พ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 150 กระบอก	40,500,000		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ รายงานขอซื้อ
22	สทบ. (สท.)	บ.ก.ส.บ.พ.	ค.จัดทำยุทธธา	ยุทธศาสตร์	จัดทำยุทธธา	ลงทุน	อุปกรณ์ตรวจรับวัตถุระเบิดได้พื้นดิน บ.ก.ส.บ.พ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 40 ชุด	69,800,000		ประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63
23	สทบ. (สท.)	บ.ก.ส.บ.พ.	ค.จัดทำยุทธธา	ยุทธศาสตร์	จัดทำยุทธธา	ลงทุน	ระบบควบคุมการจราจรเบ็ดแบบไร้สาย บ.ก.ส.บ.พ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	18,190,000		ประกาศผลผู้ชนะ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63
24	บ.ช.ป.ส. บ.ช.ป.ส.	บ.ช.ป.ส.	ค.ปราบปรามการค้าขาย เสพติด	บูรธา	การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	ลงทุน	โครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกมิติของทุกส่วนราชการ บ.ช.ป.ส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	98,000,000		
25	บ.ช.ป.ส.	บ.ช.ป.ส.	การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ	พฐ.	การขึ้นเงิน ปรับปราม สิ่งสมมุติและผู้ใช้ยา เสพติด	ลงทุน	เครื่องเอกซเรย์ค้นหายาเสพติดแบบพกพา บ.ช.ป.ส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	32,100,000		

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
26	บช.ปส.	บช.ปส.	การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ	พฐ.	การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ค้ายาเสพติด	ลงทุน	อากาศยานไร้คนขับ ใช้สำหรับสืบสวน ปฏิบัติการด้านการข่าวยาเสพติด แบบ 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	6,000,000		
27	บช.ปส.	บช.ปส.	การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ	พฐ.	การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ค้ายาเสพติด	ลงทุน	อากาศยานไร้คนขับ ใช้สำหรับสืบสวน ปฏิบัติการด้านการข่าวยาเสพติด แบบ 2 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000		
28	พธ.	บ.ดร.	ศ.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธ	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	โครงการจัดหาระบบกล้องจับสำหรับติดตั้ง อากาศยานเพื่อใช้ภารกิจการบินสนับสนุนการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด บ.ดร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ระบบ	201,500,000		
29	พธ.		ศ.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธ	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	* 2500702777110037		29,596,000	
30	สทบ.	สทบ.	ศ. จัดทายุทธธ	ยุทธธ	จัดทายุทธธ	ลงทุน	* 2500702753120023		99,550,800	
30							รวมรายการเดียว	2,299,258,400	129,146,800	
							รายการผูกพัน			

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ที่ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
1	สภ.บ.	สภ.บ.	ค.จัดทำยุทธโธ	ยุทธศาสตร์ จัดทำยุทธโธ	จัดทำยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <009412> ปีเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 48,920 กระบอก วงเงินทั้งสิ้น 2,163,053,900 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 324,458,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 838,595,800 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,000,000,000 บาท	1,000,000,000		อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
2	สภ.บ.	สภ.บ.	ค.จัดทำยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	จัดทำยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <011107> โครงการ จัดทำอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สำหรับข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและ ปราบปรามและสายงานสืบสวน ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (สภ.บ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 965,550,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 144,832,500 บาท (193,110,000 - 48,277,500) ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 772,440,000 บาท ปี 2565 ผู้พัน งบประมาณ 48,277,500 บาท	144,832,500		อยู่ระหว่าง คกก.ซื้อ รายงานขอซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
3	สกบ.	สกบ.	ค. จัดทำยุทธโยธา	ยุทธศาสตร์	จัดทำยุทธโยธา	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <0111108> โครงการ จัดทำกล้องเฝ้าจุดแดงสำหรับบิดตอวูอวอเป็นเด็ก สันชนขนาด 5.56 มม. ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 237,800,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 35,670,000 บาท (47,560,000-11,890,000) ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 190,240,000 บาท ปี 2565 ผู้พัน งบประมาณ 11,890,000 บาท	35,670,000		อยู่ระหว่าง ลกก.ชื่อ รายงานขอซื้อ
4	สกบ.	สกบ.	ค. จัดทำยุทธโยธา	ยุทธศาสตร์	จัดทำยุทธโยธา	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <011606> โครงการจัดทำศูนย์ เก็บกู้พร้อมรถและอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 392,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 58,800,000 บาท (78,400,000-19,600,000) ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 313,600,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 19,600,000 บาท	58,800,000		อยู่ระหว่าง ลกก.รายงานขอซื้อ

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
5	สกบ.	สกบ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	โครงการยกระดับงานจราจร พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ของสถานีตำรวจ 1,122 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 996,223,800 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 149,433,600 บาท (199,244,800-49,811,200) ปี 2564 ยุคพื้นงบประมาณ 796,979,000 บาท ปี 2565 ผู้พัน งบประมาณ 49,811,200 บาท	149,433,600		- อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของ ราคาจากสำนักงบประมาณ เมื่อ 14 เม.ย.63 - ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้สำนักงบประมาณ เมื่อ 5 พ.ค.63
6	สกบ.	บช. คชค.	ค.จิตหายุทธธธา	ยุทธศาสตร์	จิตหายุทธธธา	ลงทุน	รถยนต์กระบะเกะกับกระบะ ล้อยาง 4x4 บน.สดด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 243,820,500 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 52,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 191,820,500 บาท	191,820,500		เดอนอนุมัติรายงานผลการตรวจรับ (ผบช.สกบ.)
7	สกบ.	บ.ศร.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือทาง การแพทย์ บ.ศร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ วงเงินทั้งสิ้น 880,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 176,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 704,000,000 บาท	704,000,000		- ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
8	สกบ.	บ.ตร.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการจัดหาผลิตภัณฑ์ใช้งานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลำ วางเงินทั้งสิ้น 2,380,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 476,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,666,000,000 บาท ปี 2564 มุกพันงบประมาณ 238,000,000 บาท	1,666,000,000		- อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
9	สกบ.	บ.ตร.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องปั้นดินเผาชนิดพิเศษขนาดเล็ก บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 ลำ วงเงินทั้งสิ้น 1,800,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 360,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,440,000,000 บาท	1,440,000,000		- อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
10	สกบ. (พร.)	บ.ก.ร.น.	การรักษาคำถามสง เรือปรือและความ มั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การรักษาความปลอดภัย ในซีทีและทรัพย์สินของ ประชาชนในเขตบ้านท่า และการรักษาความสงบ เรือหรือทางทะเล	ลงทุน	เรือตรวจการณ์ ขนาด 130 ฟุต บ.ก.ร.น.ตำบลบางตัว อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ วงเงินทั้งสิ้น 350,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 52,500,000 บาท (70,000,000-17,500,000) ปี 2564 มุกพันงบประมาณ 280,000,000 บาท ปี 2565 มุกพันงบประมาณ 17,500,000 บาท	52,500,000		

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ที่ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย
10							รวมรายการผูกพัน	5,443,056,600	-	
40							รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,742,315,000	129,146,800	
							รายการปีเดียว			
1	สกบ.	สกบ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	ปรับปรุงห้องศูนย์กลางเครือข่ายหลัก Server สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1	1,000,000		
2	สกบ.	สกบ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	ปรับปรุง ชั้น 7 อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ กรุงเทพมหานคร 1	404,000		
3	สกบ.	สกบ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	ปรับปรุงประตูอาคารคลังหมายเลข 11 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	120,000		
4	สกบ. (ยธ.)	สกบ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในศูนย์ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกพ.(สก.) ตำบล บางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 งาน	19,800,000		
5	ยธ.	ยุทธธา	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	* 250070277410121 ปรับปรุง		1,849,000	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
6	ยธ.	ยุทธา	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกยุติธรรม และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	* 2500702777410123 ปรับปรุง		156,960	
7	ยธ.	ยุทธา	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกยุติธรรม และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	* 2500702777410124 ปรับปรุง		499,190	
8	ยธ.	ยุทธา	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกยุติธรรม และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	* 2500702777410125 ปรับปรุง		499,330	
9	ยธ.	ยุทธา	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกยุติธรรม และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	* 2500702777410126 ปรับปรุง		499,920	
9							รวมรายการปีเดียว	21,324,000	3,504,400	
1	สภ.บ.	สภ.บ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกยุติธรรม และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	รายการผูกพัน อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สภ.บ. สูง 8 ชั้น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 14,250,000 บาท (19,000,000-4,750,000) ปี 2564ผูกพันงบประมาณ 76,000,000 บาท ปี 2565ผูกพันงบประมาณ 4,750,000 บาท	14,250,000		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
2	สทบ. (ยธ.)	บช.ก.	ค.ถ.ป.ก.	ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	การถวายความ ปลอตนัย พระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	ลงทุน	โครงการอาหารที่ทำการกอบังการกิจการตำรวจมหาดเล็ก ราชวิทยาลัยภาษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจ สอบสวนกลาง แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 480,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 96,000,000 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 384,000,000 บาท	96,000,000		
3	สทบ.	บ.ก.ป.	การรักษามวลชนเชิงป้องกัน และความมั่นคงภายในประเทศ	พฐ.	การป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมคดี เฉพาะทาง	ลงทุน	อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ บ.ก.ป. แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 207,110,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 41,422,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 32,208,700 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 130,479,300 บาท	35,208,700		
4	สทบ. (ยธ.)	สท.	ค.ป.มีรูปแบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่หัก อาสย	ลงทุน	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง ดร.(เอช) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว สทพ.(สท.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 402,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 60,300,000 บาท (80,400,000-20,100,000) ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 120,600,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 120,600,000 บาท ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ 80,400,000 บาท	60,300,000		

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
5	สภ.บ.	กก.1 บก.กฝ. บช. ตชต.	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ สวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 252,000,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 59,373,200 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 50,467,200 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 64,795,600 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 36,540,000 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 40,824,000 บาท	36,540,000		
6	สภ.บ. (ยธ.)	รพ.ตร.	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธา	การให้บริการ สุขภาพ	ลงทุน	โครงการโรงพยาบาลตำรวจสวนภูมิภาค(ศูนย์ ผู้สูงอายุตราครุฑ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 410,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 61,500,000 บาท (82,000,000-20,500,000) ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 164,000,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 164,000,000 บาท	61,500,000		

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
7	สกบ. (ยธ.)	บก.น.2	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและบริการ ประชาชน	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่ จอดรถและห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 162,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 24,300,000 บาท (32,400,000-8,100,000) ปี 2564 ผู้กักเงินงบประมาณ 64,800,000 บาท ปี 2565 ผู้กักเงินงบประมาณ 64,800,000 บาท	24,300,000		
8	ยธ.	รพ.ตร.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม และบริการประชาชน	ยุทธา	การให้บริการ สุขภาพ	ลงทุน	ระดับที่ 1: โครงการอาคารรักษาพยาบาลและ ฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 2,060,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 412,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 123,600,000 บาท ปี 2564 ผู้กักเงินงบประมาณ 360,500,000 บาท ปี 2565 ผู้กักเงินงบประมาณ 412,000,000 บาท ปี 2566 ผู้กักเงินงบประมาณ 751,900,000 บาท	123,600,000		
9	พธ. 3.	สพฐ.ต 3.	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	ยุทธา	การปฏิรูป ระบบงาน สอบสวนและ การบังคับใช้ กฎหมาย	ลงทุน	โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สพฐ.ตร. แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 120,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท (24,000,000-6,000,000) ปี 2564 ผู้กักเงินงบประมาณ 96,000,000 บาท ปี 2565 ผู้กักเงินงบประมาณ 6,000,000 บาท	18,000,000		

ลำดับ	หน่วย จัดทํา	หน่วย ได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คําชี้แจง
9							รวมรายการผูกพัน	469,698,700	-	
18							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	491,022,700	3,504,400	
58							รวมรายจ่ายลงทุน สกบ.	8,233,337,700	132,651,200	

3แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงนตำรวทงซกท

รยงน ณ : 15 พ.ค.63

สกพ.

ลำดับ	หน่วย จัดท	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรยจ่ย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลยนแปลง)	ค้ำช้แจง
0							ครุภัณฑ์	-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	ทพ.	ทพ.	คกรบงกบใช้ กฎหมาย อำนวนย ควมยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธ	การบงกบใช้กฎหมาย และบริการประชาชน	ลงทุน	* 2500702777410122 ปรับปรุง		1,014,000	
							รวมรายการปีเดียว	-	1,014,000	
							รายการผูกพัน			
							รวมรายการผูกพัน	-	-	
0							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,014,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุน สกพ.	-	1,014,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

บข.น.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
							ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว			
1	บก.สปพ.	บก.สปพ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการ ประชาชน	ลงทุน	รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดแปลงบรรทุกผ้า พร้อมอุปกรณ์ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 คัน	7,500,000		กำหนดยื่นเสนอราคาในระบบ (e-Bidding) วันที่ 20 มี.ค. 63 พิจารณาผลผู้ชนะวันที่ 23 มี.ค. 63
2	บก.สปพ.	บก.สปพ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการ ประชาชน	ลงทุน	ผ้าห่มสีเขียว บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 30 ผืน	27,000,000		กำหนดยื่นเสนอราคาในระบบ (e-Bidding) วันที่ 25 มี.ค. 63 พิจารณาผลผู้ชนะวันที่ 26 มี.ค. 63
3	บก.สปพ.	บก.สปพ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการ ประชาชน	ลงทุน	รถเอกประสงค์ ติดแปลงสำหรับภารกิจ กก.สุนัขตำรวจ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,500,000		ได้ผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ ระหว่างอนุมัติจัดซื้อ
3							รวมรายการปีเดียว	37,000,000	-	
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-	-	
3							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,000,000	-	
							รายการปีเดียว			

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
1	บก.อศผ.	บก.อศผ.	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธฯ	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการ ประชาชน	ลงทุน	โรงออร์แกนิกบวบนเสด็จฯ กก.อภรักษา 2 พร้อมบิโอม รักษาการณ์ บก.อศผ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,060,000		รอกการประกาศประกวดราคา วันที่ 25 มี.ค. 63
2	บก.อศผ.	บก.อศผ.	ค.ปฎิรูประบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ พึงอาศัย	ลงทุน	ปรับปรุงโรงนอนและตาดฟ้า กก.อภรักษา 2 บก.อศผ. แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	932,000		รอกการประกาศประกวดราคา วันที่ 25 มี.ค. 63
2							รวมรายการปีเดียว	1,992,000	-	
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-	-	
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,992,000	-	
5							รวมรายจ่ายลงทุน บข.น.	38,992,000	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

ภ.3

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
0							ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	
1	ภ.จว.อำนาจเจริญ	ภ.จว.อำนาจเจริญ	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกและยุติธรรม และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	ลงทุน	ปรับปรุงทาสี อาคารที่ทำการ สก.เลี้ยวซ้าย ตำบลอำนาจ อำเภอสิรินธรอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 งาน	150,000		ภ.จว.อำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการบ้านพักและบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทำเรื่องขอคืนเงินงบประมาณผ่านงบประมาณ ภ.3 มายัง จป.แล้ว
2	ภ.จว.อำนาจเจริญ	ภ.จว.อำนาจเจริญ	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	ลงทุน	ทาสีอาคารที่ทำการ สก.เสนางคนิคม ตำบลเสนางคนิคม อำเภอสว่างคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 1 งาน	235,000		ภ.จว.อำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการบ้านพักและบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทำเรื่องขอคืนเงินงบประมาณผ่านงบประมาณ ภ.3 มายัง จป.แล้ว
2							รวมรายการปีเดียว	385,000	-	
							รายการผูกพัน			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

ภ.6

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย จัดหา	หน่วย ที่ได้รับ	ผลผลิต	ผู้ เสนอ/ ผู้ ประมูล	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
								ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว			
1	ภ.จว. กำแพง เพชร	ภ.จว. กำแพงเพชร	ภ.จว. กำแพงเพชร	ค.การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก และบริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	* 2500702777110040 ครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด (CCTV) กล้องจับภาพทะเบียนพร้อมอุปกรณ์	-	30,000	
1								รวมรายการปีเดียว	-	30,000	
0								รายการผู้พัน			
1								รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,000	
								รายการปีเดียว			
1	ภ.6	ภ.6	ภ.6	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย ำนวย ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธา	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	ลงทุน	* 2500702777410128 -โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค6 และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ จำนวน 4,980,000 บาท ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารตำรวจภูธรภาค6 จำนวนเงิน 250,000 บาท		5,230,000	
1								รวมรายการปีเดียว	-	5,230,000	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-		
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,230,000	
2							รวมรายจ่ายลงทุน ก.6	-	5,260,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค. 63

ภ.9

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สปก.ตร. สน.	สปก.ตร. สน.	ค.เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ความไม่ สงบในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงทุน	ปียาวแบบใช้แก๊สพร้อมอุปกรณ์ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 400 ชุด	160,000,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ 117
2	สปก.ตร. สน.	สปก.ตร. สน.	ค.เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ความไม่ สงบในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงทุน	รถหุ่นยนต์ทำลายระเบิดและแก๊สกู้ตัวระเบิดขนาดใหญ่ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 3 คัน	120,000,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ
3	สปก.ตร. สน.	สปก.ตร. สน.	ค.เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ความไม่ สงบในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงทุน	รถเอกประสัคคีติดตั้งเครื่องจัดสัญญาณวงจรถจรเบ็ด ด้วยคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารพ่วงวงจรถจรรหัส DTMF พร้อม อุปกรณ์ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 8 คัน	162,640,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ
4	สปก.ตร. สน.	สปก.ตร. สน.	ค.เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ความไม่ สงบในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงทุน	เครื่องรับกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสะพานหลัง สปก.ตร.สน. * ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 20 เครื่อง	127,080,000		อยู่ระหว่างอนุมัติชื่อ ครบวันที่ 25 พ.ค. 63
5	สปก.ตร. สน.	สปก.ตร. สน.	ค.เพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ความไม่ สงบในเขตจังหวัดชายแดน ภาคใต้	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <011538> รถไฟฟ้าส่องสว่าง สปก.ตร. สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 7 คัน	42,000,000		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยที่ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
6	ศปก.ตร. สน.	ศปก.ตร. สน.	ค.เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	พื้นฐาน	ค.เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงทุน	รถยนต์ตู้มิกะระกันกระสุนล้อยาง 4 X 4 ชนิดลำเลียงพล ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 34 คัน	405,790,000		อยู่ระหว่างรายงานผลการจัดซื้อฯ
6							รวมรายการปีเดียว	1,017,510,000	-	
1	ศปก.ตร. สน.	ศปก.ตร. สน.	ค.เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	พื้นฐาน	ค.เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พาหนะเคลื่อนที่แบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ อำนวยความสะดวก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 296,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 44,400,000 บาท (59,200,000-14,800,000) ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 236,800,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 14,800,000 บาท	44,400,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ
1							รวมรายการผู้พัน	44,400,000	-	
7							รวมครุภัณฑ์	1,061,910,000	-	
0							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
0							รายการปีเดียว			
0							รวมรายการปีเดียว			
							รวมรายการผู้พัน			

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
1	ภ.จ.ว. ยะลา	ภ.จ.ว. ยะลา	คงเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ความไม่ สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ ตาเซะ ตำบล ตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมส่วนประกอบ สถานีตำรวจขนาดกลาง 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 25,125,200 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 3,768,800 บาท (5,025,100-1256300) ปี 2564 ยุกพันงบประมาณ 20,100,100 บาท ปี 2565 ยุกพันงบประมาณ 1,256,300 บาท	3,768,800		วงเงินทั้งสิ้น 25,125,200 บาท(ใช้สิทธิ ห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสอง ร้อยบาทถ้วน) ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 3,768,800 บาท(สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปด พันแปดร้อยบาท) ปี 2564 ยุกพันงบประมาณ 8,542,500 บาท(แปดล้านห้าแสนสี่ หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปี 2565 ยุกพันงบประมาณ 12,813,900 บาท(สิบสองล้านแปด แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท(๕๖๖) 15 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะ ได้ พก ยะลาอาศ-คอนส์ - อยู่ระหว่างขอทำความตกลงให้ความ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อน ก่อนนี้ผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 กับสำนัก งบประมาณ - รอสำนักงานประมาณ อนุมัติ เพื่อจัดตั้งนามสัญญาจ้างกับ ผู้รับจ้างต่อไป

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยที่ได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
2	ภ.จว. ยะลา	ภ.จว. ยะลา	ค.ปฎิรูประบบงบงบถาวรจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้าน สวัสดิการที่ท้อสดี	ลงทุน	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 58,800,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 8,820,000 บาท (11,760,000-2,940,000) ปี 2564 ผู้กัพนงบประมาณ 16,464,000 บาท(สิบหกล้านสี่แสน หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปี 2565 ผู้กัพนงบประมาณ 24,108,000 บาท(ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสน แปดพันบาทถ้วน) ปี 2566 ผู้กัพนงบประมาณ 9,408,000 บาท(เก้าล้านสี่แสนแปด พันบาทถ้วน) ปี 2567 ผู้กัพนงบประมาณ 15 พ.ค.63 ประกาศผู้ชนะ ได้ ทจก. โหนดนคร - อยู่ระหว่างขอทำความค ลงให้ความเห็นชอบความเหมาะสม ของราคาก่อนกอนนี้ผู้กัพนข้าม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2566 กับสำนัก งบประมาณ - รอสำนัก งบประมาณอนุมัติ เพื่อจัดได้งบ สัญญาจ้างกับผู้รับจ้างต่อไป	8,820,000		
2							รวมรายการผู้กัพน	12,588,800		
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,588,800		
9							รวมรายจ่ายลงทุน ภา.9	1,074,498,800		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

บข.ภ.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	บก.ป.	บก.ป.	การรักษามลพิษ เขี้ยวและควม มั่นคงภายในประเทศ	พฐ.	การป้องกันปราบปราม อาชญากรรมคดีเฉพาะ ทาง	ลงทุน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงาน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,614,100		1) 6 มี.ค.63 ขึ้นเสนอราคา มีผู้เสนอราคา 1 ราย 2) 12 มี.ค.63 คณะกรรมการพิจารณาผล เสนอขงเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู้ เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 3) 27 เม.ย.63 ผบก.ป. อนุมัติยกเลิก ครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้เสนอราคามีคุณสมบัติไม่ ครบถ้วน และตั้งคณะกรรมการ TOR ใหม่ 4) 30 เม.ย.63 ประกาศประกวดราคา 3 วันทำการ 5) 8 พ.ค.63 เอกชนเสนอราคา 6) 18 พ.ค.63 อนุมัติจ้าง 7) คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 8 มี.ย.63

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
2	บก.ป.	บก.ป.	การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ	พฐ.	การป้องกันปราบปราม อาชญากรรมคดีเฉพาะ ทาง	ลงทุน	โครงการจัดหาระบบเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานทางนิติทัต บก.ป. แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	21,484,700		1) 6 ม.ค.63 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) 28 ม.ย. 63 ยกเลิกประกวดราคา มีผู้เสนอราคา 1 ราย 3) 30 ม.ย. 63 ผบก.อนุมัติ TOR 4) 8 พ.ค. 63 ลงประกาศ 3 วันทำการ 5) 8 พ.ค. 63 ยกเลิกประกวดราคาทั้งหมดและ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เป็น 3 รายการ เพื่อ จะได้เอกชนผู้เสนอราคา ตรงกับผลิตภัณฑ์ และ แก้ไขปัญหาหลักประกันเสนอราคาในระบบ 6) 12 พ.ค. 63 ประกาศร่างขอบเขตงาน กำหนด ราคากลาง 3 วันทำการ (13-15 พ.ค. 63) 7) 18 พ.ค. 63 ประกาศเชิญชวน 3 วันทำการ (19-21 พ.ค. 63) 8) 22 พ.ค. 63 เอกชนยื่นเสนอราคา 9) คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 63

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยที่ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
3	บก.ป.	บก.ป.	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พฐ. บูรณาการ	การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	ลงทุน	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data) บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	98,500,000		1) 8 ม.ค.63 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2) บก.ป. ได้ดำเนินการอนุมัติ TOR และนำร่างคำสั่งแล้วเผยแพร่พิจารณาหลายครั้ง เนื่องจากมีเอกชนวิจารณ์ 3) 27 เม.ย.63 ผบ.ก.ป.อนุมัติไปปรับปรุง TOR ประกาศ 7 วันทำการ 4) 12 พ.ค.63 เอกชนเสนอราคา 5) 13-18 พ.ค.63 ขั้นตอนการพิจารณาผลและทดสอบสภจริตระบบ 6) 18 พ.ค.63 อนุมัติจ้าง เว้นอุทธรณ์ 7 วันทำการ 7) คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 28 พ.ค.63
4	บก.รณ.	บก.รณ.	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตอำนาจ และการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	ลงทุน	คำขอมไต่สวนเรือตรวจการณ์ บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	75,200,000		เรือ 625 ส.ร.น.5 กก.4,เรือ 627 ส.ร.น.5 กก.5 ,เรือ 628 ส.ร.น.4 กก.6,เรือ 629 ส.ร.น.2 กก.8,เรือ 636 ส.ร.น.2 กก.6,เรือ 631 ส.ร.น.1 กก.5 ,เรือ 634 ส.ร.น.2 กก.5 - อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ก่อนทำสัญญา 7 วัน (ทำการ) สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค.63 เรือ 630 ส.ร.น.3 กก.4 - สิ้นสุดการอุทธรณ์ แจ้งผู้ประกอบการกลางนามในสัญญาสัญญา

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
5	บข.ก.	บข.ก.	ประสิทธิภาพ การปราบปราม และดำเนินคดี การกระทำ ความผิดค้า มนุษย์	ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ	ลงทุน	* 2500704748110008 เครื่องขยายเสียงชนิด 21 จุด	201,798,800	341,972	
0							รวมรายการผู้พัน	-		
5							รวมครุภัณฑ์	201,798,800	341,972	
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	บข.ก.	บข.ร.น.	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ท่อกำคัญ	ลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว ใต้ถุนโล่ง บก.ร.น. ตำบล บางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 1 หลัง	23,000,000		- อยู่ระหว่างรอพุทธธรณ์ ก่อนทำสัญญา 7 วัน (ทำการ) สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค.63
							รวมรายการปีเดียว	23,000,000	-	
							รวมรายการผู้พัน			

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
1	บก.รณ.	บก.รณ.	การรักษาความสงบ เรียบร้อยและ ความมั่นคง ภายในประเทศ	พื้นฐาน	การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชนในเขต น่านน้ำและการรักษา ความสงบเรียบร้อย ทางทะเล	ลงทุน	อาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจน้ำ (ส่วนกลาง) ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 48,100,000 บาท ปี 2563 คงงบประมาณ 7,215,000 บาท (9,620,000-2,405,000)	7,215,000		- สิ้นสุดการอุทธรณ์ แจ้งผู้ประกอบการมา ลงนามในสัญญาสัญญา
1								7,215,000		
2								30,215,000		
7								232,013,800	341,972	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานก้นางตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

บข.ปส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
0							ครุภัณฑ์			
0							รายการปีเดียว			
							รายการผู้พัน			
0							รวมรายการปีเดียว	-		
0							รวมรายการผู้พัน	-		
							รวมครุภัณฑ์	-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	บข.ปส.	บข.ปส.	การรักษาสงบ เรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ	พฐ.	การป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้า เสพติด	ลงทุน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม ชาย/หญิง ชั้น 4 ถึง ชั้น 8 ของอาคาร 1 บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,573,600		
1							รวมรายการปีเดียว	3,573,600	-	
							รายการผู้พัน			
0							รวมรายการผู้พัน	-		
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,573,600	-	
1							รวมรายจ่ายลงทุน บข.ปส.	3,573,600	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานกงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

บข.ส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
1	บก.ส.3	บก.ส.3	ค.ถ.ปภ.	ยุทธศาสตร์	การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์	ลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ พร้อม อุปกรณ์ บก.ส.3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 110 เครื่อง	1,650,000		อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา วงเงิน 940,423 บาท
1							รวมรายการปีเดียว	1,650,000	-	
0							รายการผูกพัน			
1							รวมรายการผูกพัน			
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,650,000	-	
							รายการปีเดียว			
1	บก.ส.1	บก.ส.1	การรักษาสง เรือร้อยและคว มมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การดำเนินการตำรวจที่ มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศและการรักษา ความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	ลงทุน	ปรับปรุงอาคารหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัด นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	522,400		15 พ.ค.63 ขออนุมัติจ้าง อยู่ ระหว่างรอลงนามในสัญญา วงเงิน 522,400 บาท

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
2	บข.ส.	บข.ส.	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	ลงทุน	ปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ 1 แห่ง แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	58,500		ราคากลางสูงกว้างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..
3	บข.ส.	บข.ส.	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	ลงทุน	ปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอิสระ บข.ส.(รามอินทรา) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	230,500		ราคากลางสูงกว้างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..
3							รวมรายการปีเดียว	811,400	-	
							รายการผูกพัน			
1	บข.ส.	บข.ส.	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	ลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 472,970,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 70,945,500 บาท (94,594,000-23,648,500) ปี 2564 ยุคพันงบประมาณ 189,188,000 บาท ปี 2565 ยุคพันงบประมาณ 189,188,000 บาท	70,945,500		-โอนงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ. จำนวน 23,648,500 บาท -อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบ รายการ และขอรับความ เห็นชอบประกวดราคา (e-bidding)
1							รวมรายการผูกพัน	70,945,500	-	
4							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,756,900	-	
5							รวมรายจ่ายลงทุน บข.ส.	73,406,900	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

ส.ต.ม.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
1	ส.ต.ม.	ส.ต.ม.	ค.พัฒนา ประสิทธิภาพงาน บริการ เพื่อเสริม ความมั่นคงในเขต เศรษฐกิจพิเศษ	บูรณาการ	พัฒนาประสิทธิภาพบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขต เศรษฐกิจพิเศษ	ลงทุน	รถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่ลงทุน และคนต่างขงคดีในกรพำนักอยู่ในราชอาณาจักร สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง แขวงทุ่งพนาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	65,000,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ดำเนินการเปิดซองข้อเสนอเลข ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง 129
1							รวมรายการปีเดียว	65,000,000	-	
							รายการผูกพัน			
							รวมรายการผูกพัน		-	
0							รวมครุภัณฑ์	65,000,000	-	
1							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย
1	ด้าน ตม. เชียงใหม่	ด้าน ตม. เชียงใหม่	ค. พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	บูรณาการ	พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับ การปฏิบัติงานในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ	ลงทุน	อาคารจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ ด่านตรวจคนเข้า เมืองเชียงใหม่ (บ้านสบรวก) ตำบลเวียง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	20,229,800		1.ผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก. โยคนคร e-bidding ในราคา 17,400,000 บาท จำนวน 10 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน 2.วันที่ 9 พ.ค.63ให้มหา สัญญาจ้างก่อสร้าง และผู้รับจ้าง จะเซ็นสัญญาวันที่ 18-19 พ.ค.63
1							รวมรายการปีเดียว	20,229,800	-	
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-	-	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,229,800	-	
2							รวมรายจ่ายลงทุน สดม.	85,229,800	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

บข.ตชต.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	บข.ตชต.	กก.ตชต.34	การรักษาสถาบัน เรียบร้อยและความมั่นคง ภายในประเทศ	พฐ.	การบริหารจัดการ ความมั่นคงชายแดน	รายจ่ายอื่น	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว บข.ตชต.แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,300		ลงนามในสัญญาและผูกพัน งบประมาณในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
2	บข.ตชต.	กก.ตชต.14	การรักษาสถาบัน เรียบร้อยและความมั่นคง ภายในประเทศ	พฐ.	การบริหารจัดการ ความมั่นคงชายแดน	รายจ่ายอื่น	เครื่องล้างอ่างไฟฟ้า ขนาด 800 VA บข.ตชต.แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500		ลงนามในสัญญาและผูกพัน งบประมาณในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว
2							รวมรายการปีเดียว	9,800	-	
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-	-	
2							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,800	-	
							รายการปีเดียว			
1	บข.ตชต.	บข.ตชต. ตำรวจ	ค.ปฏิรูปะบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารพัฒนาชุมชน ด้านสวัสดิการที่ก้อห้วย	ลงทุน	โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายใน บข.ตชต.(ส่วนกลาง) บข. ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	20,335,400		อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียด การซ่อมแซมให้สอดคล้องกับ งบประมาณ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
2	บช.ตชต.	บช.ตชต.	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่สอดคล้อง	ลงทุน	บ้านพักระดับ ผบช. ขึ้นไป บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	3,600,000		เสนอราคาเมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลการ ประกาศประกวดราคา และ ตรวจสอบเอกสาร คาดว่าจะลง นามในสัญญาได้วันที่ 29 พ.ค.63
2								23,935,400	-	
							รวมรายการปีเดียว			
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-	-	
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,935,400	-	
4							รวมรายจ่ายลงทุน บช.ตชต.	23,945,200	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

สพฐ.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
0							ครุภัณฑ์			
0							รายการปีเดียว			
0							รวมรายการปีเดียว	-	-	
1	สพฐ.ตร.	ทว.	ค.ป.รัฐประบบงาน ตำรวจ	ยุทธธา	การปฏิรูป ระบบงานสอบสวน และการบังคับใช้ กฎหมาย	รายจ่ายอื่น	โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้ว มืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : AFIS) กองทะเบียนประวัติ อาชญากร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 453,855,400 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 68,078,300 บาท (90,771,100-22,692,800) ปี 2564 ผู้กึ่งงบประมาณ 363,084,300 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 22,692,800 บาท	68,078,300		1. การจ้างที่ปรึกษาโครงการ - 8 พ.ค.63 เสนอราคาการจัดจ้างที่ ปรึกษาให้สำนักงานประมาณ พิจารณาความเหมาะสม พร้อมราคา กลางโครงการ AFIS 2. โครงการขยายและพัฒนาระบบฯ - 8 พ.ค.63 เสนอราคากลาง โครงการ ให้สำนักงานประมาณ พิจารณา - 13 พ.ค.63 จัดทำร่างรายงานขอ ซื้อเสนอ ผบ.ช.พฐ.ตร. อนุมัติและ ลงนามในรายงานดังกล่าว

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
1							รวมรายการผูกพัน	68,078,300	-	
1							รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,078,300	-	
0							รายการปีเดียว			
0							รวมรายการปีเดียว	-		
1	สพฐ.ดร.	คพฐ.2	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนวย ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธธา	การตรวจพิสูจน์ หลักฐานและการ ดำเนินการดำเนินคดี วิทยาศาสตร์ตำรวจ	ลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ตำบลหนองข้างคอก อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 88,700,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 13,305,000 บาท (17,740,000-4,435,000) ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 70,960,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 4,435,000 บาท	13,305,000		-วันที่ 15 พ.ค.63 สร่างสัญญาให้ ผกม.บก.อก.สพฐ.ดร. ตรวจสอบ
1							รวมรายการผูกพัน	13,305,000	-	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,305,000	-	
2							รวมรายจ่ายลงทุน สพฐ.ดร.	81,383,300	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

สทส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
							คุรุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สส. สทส.	สส. สทส.	ค.ถ.ปก.	ยุทธศาสตร์	การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์	ลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารใน การถวายความปลอดภัย (ส่วนกองกำลังสื่อสาร) สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	64,097,200		อยู่ระหว่างเสนอ มบข.สทส.อนุมัติ จัดซื้อ 15 พ.ค.63
2	สส. สทส.	สส. สทส.	ค.ถ.ปก.	ยุทธศาสตร์	การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์	ลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารใน การถวายความปลอดภัย ในส่วนของหน่วยปฏิบัติ ต่าง ๆ สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	46,821,400		ลงนามสัญญา 18 พ.ค.63
2							รวมรายการปีเดียว	110,918,600	-	
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-	-	
2							รวมคุรุภัณฑ์	110,918,600	-	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
0							รวมรายการปีเดียว	-		
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-	-	
0							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	
2							รวมรายจ่ายลงทุน สทส.	110,918,600	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

บข.ศ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
0							ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	
							รายการปีเดียว			
1	บข.ศ.	วก.	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธธา	การผลิตและ ฝึกอบรมตำรวจ	ลงทุน	ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียนวิทยาลัยการ ตำรวจ บข.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,854,600		- อยู่ระหว่างการดำเนินการ พบพจนราคากลาง เพื่อเตรียม ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 3
1							รวมรายการปีเดียว	3,854,600	-	
							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน		-	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,854,600	-	
1							รวมรายจ่ายลงทุน บข.ศ.	3,854,600	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 พ.ค.63

ร.ร.นรต.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
0							ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	
							รายการปีเดียว			
1	ร.ร.นรต	ร.ร.นรต	ค.การบังคับใช้ กฎหมาย อำนวย ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	ยุทธา	การผลิตและ ฝึกอบรมตำรวจ	ลงทุน	ปรับปรุงระบบนิติ และระบบบริหารการร้อย ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	4,500,000		ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามใน สัญญาในวันที่ 18 พ.ค.2563
2	ร.ร.นรต	ร.ร.นรต	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารวิทยากร มุ่งด้านสวัสดิการ ที่ท้อชัย	ลงทุน	งานปรับปรุง หลังกา แฟลตสัญญาบัตร-ประหวน ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 5 หลังก	2,000,000		ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 อยู่ระหว่างทำข้อมูล หลักประกันผู้ขาย
3	ร.ร.นรต	ร.ร.นรต	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารวิทยากร มุ่งด้านสวัสดิการ ที่ท้อชัย	ลงทุน	งานปรับปรุง ห้องพัก แฟลตชั้นประทวน ร.ร.นรต. ตำบล สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 50 ห้อง	2,400,000		ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 อยู่ระหว่างทำข้อมูล หลักประกันผู้ขาย
4	ร.ร.นรต	ร.ร.นรต	ค.ปฏิรูประบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารวิทยากร มุ่งด้านสวัสดิการ ที่ท้อชัย	ลงทุน	ปรับปรุงระบบนิติ และระบบบริหารแฟลตสัญญาบัตร ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	8,980,000		ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามใน สัญญาในวันที่ 18 พ.ค.2563

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง
5	ร.ร.นรต	ร.ร.นรต	ค.ปฎิรูประบบงาน สำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการ ที่ภาคภัย	ลงทุน	ปรับปรุงระบบน้ำดี และระบบปั้มน้ำผลิตประทวน รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	6,750,000		ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามใน สัญญาในวันที่ 18 พ.ค.2563
5							รวมรายการปีเดียว	24,630,000		
0							รายการผูกพัน			
0							รวมรายการผูกพัน	-	-	
5							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,630,000	-	
5							รวมรายจ่ายลงทุน รร.นรต.	24,630,000	-	

3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เบิกเหลือมปี ณ วันที่ 13 พ.ค.63
(สงป.(กง.))

รายงานความก้าวหน้ารายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จำนวน 179 รายการ

และรายการเอกสารสำรองเงิน จำนวน 11 รายการ

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค.2563

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีมีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	กระทรวงการคลัง อนุมัติ		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
2557	2	35,440,000.-	3,484,800.-	3,484,800.-	31,955,200.-
2559	3	13,896,252.-	3,516,000.	3,516,000.	10,380,252.-
2560	16	239,659,160.-	152,607,000.-	152,607,000.-	87,052,160.00-
2561	38	499,855,032.50	32,419,738.80	32,419,738.80	467,435,293.70
2562	120	3,200,759,695.78	781,516,882.17	781,516,882.17	2,319,242,813.61
รวม	179	3,989,610,140.28	973,544,420.97	973,544,420.97	3,016,065,719.31

ร้อยละ

100

24.40

75.60

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	กระทรวงการคลัง อนุมัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน		
2560	2	35,680.18	0.00	35,680.18
2561	2	149,534,156.20	0.00	149,534,156.20
2562	7	853,344,187.60	0.00	853,344,187.60
รวม	11	1,002,914,023.98	0.00	1,002,914,023.98

ร้อยละ

100

0.00

100

จำนวนรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

ลำดับ	หน่วย	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	รวม
1	บช.น.	1	-	1	12	5	5	24
2	ภ.1	-	-	-	-	1	3	4
3	ภ.2	-	-	-	-	3	3	6
4	ภ.3	-	-	-	-	-	2	2
5	ภ.4	-	-	-	-	2	1	3
6	ภ.5	-	-	-	-	0	2	2
7	ภ.6	-	-	-	-	-	3	3
8	ภ.7	-	-	-	-	1	7	8
9	ภ.8	-	-	-	-	-	3	3
10	ภ.9	-	-	-	-	3	11	14
11	บช.ก.(รณ.)	-	-	-	-	-	2	2
12	บช.ปส.	-	-	-	-	-	6	6
13	บช.ส.	-	-	1	-	1	1	3
14	สตม.	-	-	-	-	4	6	10
15	บช.ตชด.	-	-	-	-	4	3	7
16	สพฐ.ตร.	-	-	-	1	2	14	17
17	สทส. (สส.)	-	-	-	-	-	1	1
18	บช.ทท.	-	-	-	-	-	1	1
19	บช.ศ.	-	-	-	-	3	3	6
20	รร.นรต.	-	-	-	-	-	1	1
21	รพ.ตร.	-	-	-	-	-	2	2
22	สกบ.	1	-	1	2	8	34	46
23	สกพ. (สก.)	-	-	-	-	-	1	1
24	บ.ตร.	-	-	-	1	1	5	7
	รวม	2	0	3	16	38	120	179

PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.)

24 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
งบประมาณปี พ.ศ.2557 (1 รายการ)										
1	7006161032	บข.น.	บริษัท 102 จำกัด	อาคารเอนกประสงค์ สบ.บางแจ้ง	5711320	19,360,000.00	15,875,200.00	- ลงนามในสัญญา 12 มี.ค. 63 - ส่งมอบงานแล้ว 3 งวด คงเหลือ 7 งวดงาน		
*คณ. PO 700616103260						19,360,000.00	15,875,200.00			

งบประมาณปี พ.ศ.2559 (1 รายการ)

1	7008856371	บค.น.4	บริษัท ส พันแสน จำกัด	เครื่องปรับอากาศ	5911310	1,095,252.00	1,095,252.00		รอกวางก่อสร้างอาคารที่ทำการ บค.น.4 ให้แล้วเสร็จ	
						1,095,252.00	1,095,252.00			

145

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (12 รายการ)

1	7009343008	บข.น.	บริษัท แอ็ดวานซ์ ออร์ม จำกัด	ปืนกลมือ ขนาด 5.56 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 60 กระบอก	6011310	16,500,000.00	16,500,000.00	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกเงิน		
2	7009343422	บข.น.	บริษัท แอ็ดวานซ์ ออร์ม จำกัด	ปืนเล็กยาวไม่ยิง ขนาด 5.56 มม.	6011310	3,000,000.00	3,000,000.00	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกเงิน		
3	7009346334	บข.น.	บริษัท แอ็ดวานซ์ ออร์ม จำกัด	กล้องตรวจการณ์ส่องตา กล้องคืน แบบกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์	6011310	21,250,000.00	21,250,000.00	- เปิดซองเพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 15 พ.ค. 63		
4	7009697916	บข.น.	บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล	กลุ่มอาคาร กก.ก่อสร้างการก่อสร้างรั้ว บค.สปบ. จำนวน 5 หลัง	6011320	55,480,000.00	0.00	- เบิกจ่ายแล้ว		

PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บัญชีรายการตัวรวมงบมาล (บน)

24 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความเสียหายในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด	แผนการเบิกจ่ายที่คาดว่าจะทำได้
5	7009698571	บชน.	บริษัท เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจนครบาล 6	6011320	9,600,000.00	9,600,000.00	- อยู่ระหว่างร่างแบบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ - กลับกรอและพิจารณา - แผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์/ทำการชุดค้นทางโบราณคดี		
6	7011202516	บชน.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี จำกัด	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชัยจินดา	6011320	2,700,000.00	2,700,000.00	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย		
7	7011202531	บชน.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี จำกัด	ก่อสร้างอาคารศึกษา กองอำนาจการ บก.สพท.	6011320	5,260,000.00		- เบิกจ่ายแล้ว		
8	7011202537	บชน.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี จำกัด	ก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่	6011320	4,875,000.00	4,875,000.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย		146
9	7011202542	บชน.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี จำกัด	ก่อสร้างอาคารห้องทำงานสายตรวจ บก.สพท.	6011320	3,430,000.00	3,430,000.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย		
10	7011202544	บชน.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี จำกัด	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำรวม บก.สพท.	6011320	3,430,000.00	0.00	- เบิกจ่ายแล้ว		
11	7012435957	บชน.	บริษัท เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด	จ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบสน.ฉลองกรุง	6011320	50,010,000.00	0.00	- เบิกจ่ายแล้ว		
12	7013722292	บชน.	บริษัท เวิลด์ เทคโนโลยี จำกัด	อาคารที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน จำนวน 1 หลัง	6011320	38,000,000.00	0.00	- เบิกจ่ายแล้ว		

PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.)

24 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (5 รายการ)									
1	7010800952	บข.น.	พจก เพชรโยธา 2016	6111310	800,000.00	800,000.00	จัดประชุมคณะกณะ 18 พ.ค. 63		
2	7011181651	บข.น.	บริษัท แก้วไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	6111320	22,550,000.00	5,387,195.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย		
3	7011055459	บข.น.	บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด	6111320	32,059,200.00	32,059,200.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย		147
4	7011053341	บข.น.	บริษัท รัชรส จำกัด	6111320	36,610,000.00	36,610,000.00	- อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเก่า		
5	7011027016	บข.น.	บริษัท ก้าวพิศ จำกัด	6111320	41,540,000.00	41,540,000.00	- อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเก่า/ทำการขุดดินทางโบราณคดี		
					133,559,200.00	116,396,395.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (5 รายการ)

1	7012783828	บข.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล	6211320	4,350,000.00	2,610,000.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย		
---	------------	-------	---------------------------	---------	--------------	--------------	----------------------------------	--	--

PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

24 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
2	7012779075	บช.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	ปรับปรุงอาคารที่ก่ออาศัย 2 ชั้น กก.สายตรวจ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 หลัง	6211320	7,400,000.00	7,400,000.00	- ให้บริษัทปรับแบบและประมาณราคาในการปรับปรุงใหม่โดยให้อยู่ในวงงบประมาณเดิม		
3	7012787464	บช.น.	บ โกลว์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด	ระบบปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน ไร้คนขับ บก.สปท. 2 ระบบ	6211310	14,980,000.00	0.00	- ส่งเบิกการเงิน 27 เม.ย. 63		
4	7012781306	บช.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	ปรับปรุงอาคารที่ก่ออาศัย 5 ชั้น กก.สายตรวจ บก.สปท. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	6211320	26,500,000.00	19,080,000.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย		
5	7012781316	บช.น.	บริษัท บูรพา เทคโนโลยี	ปรับปรุงอาคารที่ก่ออาศัย 3 ชั้น กก.มัดตำรวจ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	6211320	51,500,000.00	51,500,000.00	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย		
						104,730,000.00	80,590,000.00			148

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวรวมผู้สมัครภาค 1 (ก.1)

รายการ 4 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งขอเงิน	มูลค่าที่ใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)										
1	7013540689	ศฝร.ภ.1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที เอส ซีวิล	ท่อสูง(โพลีเอทิลีน)	6111320	2,053,000.00	0.00			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
						2,053,000.00	0.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (3 รายการ)										
1	7012164066	ภ.จว.สมุทรปราการ	บริษัท พีอีซีซี.กรุ๊ป จำกัด	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุคใหม่ สก.สำโรงใต้	6211320	20,447,000.00	0.00			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	7012977596	ภ.จว.นนทบุรี	บริษัท แฟคทีคอน จำกัด	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัวยุคใหม่ สก.ปลายบาง	6211320	21,800,000.00	3,488,000.00	เบิกจ่ายไปแล้ว 13 งวดงาน ยังเหลืออีก 1 งวดงาน		ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 18 พ.ค. 63

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าส่งไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขันทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (3 รายการ)									
1	7013591943	ศฝ.ร.๒	บจก. เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์	ก่อสร้างห้องสูง (สำหรับโตแคโรยตัว)พร้อมอุปกรณ์รับยก ศฝ.ร.๒	6111320	1,999,900.00	0.00	เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ไม่มีงบประมาณคงเหลือ	
2	7014099421	ศฝ.ร.๒	บจก. เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์	ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร (C.Q.B.)พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ศฝ.ร.๒	6111320	2,616,000.00	872,000.00	เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ไม่มีงบประมาณคงเหลือ	
3	7014099836	ศฝ.ร.๒	บจก. เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม)	6111320	470,700.00	0.00	เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ไม่มีงบประมาณคงเหลือ	
						4,986,600.00	872,000.00		

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (3 รายการ)

1	7012155897	ภ.จ. จันทบุรี	บริษัท กวงซิม คอนสตรัคชั่น จำกัด	แฟลต 5 ชั้น 30 กรอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บ้านแปลง ตำบลหนองตากาย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	6211320	1,369,748.60	0.00	เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ไม่มีงบประมาณคงเหลือ	
2	7012155898	ภ.จ. จันทบุรี	บริษัท กวงซิม คอนสตรัคชั่น จำกัด	แฟลต 5 ชั้น 30 กรอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บ้านแปลง ตำบลหนองตากาย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	6211320	2,935,175.58	0.00	เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ไม่มีงบประมาณคงเหลือ	
3	7012537726	ภ.จ. จันทบุรี	บริษัท กวงซิม คอนสตรัคชั่น จำกัด	แฟลต 5 ชั้น 30 กรอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บ้านแปลง ตำบลหนองตากาย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	6211320	3,270,499.47	0.00	เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ไม่มีงบประมาณคงเหลือ	
						7,575,423.65	0.00		

รายการ 2 รายการ

เลขที่เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขัน/ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ	
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (2 รายการ)									
1	ภ.จว.โยธิน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยโสธร รมเย็น	อาคารที่ทำการธุรกิจหัตถ์ 3 ชั้น ภ.จว.โยธิน ค.ป.ในเมือง อ.เมือง จ.ว.โยธิน 1 หลัง	6211320	25,094,000.00	19,071,440.00	เปิดจ่ายแล้ว 4 งวด(งวดที่ 1-4) อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกอีก 3 งวด(งวดที่ 5-7) จำนวนเงิน 3,764,100.-บาท คงเหลือยอดเบิกจำนวนเงิน 15,307,340 บาท	ผู้รับจ้างส่งมอบพื้นที่เข้า เนื่องจากการรื้อถอนอาคารเดิมยังไม่แล้วเสร็จและผู้รับจ้างสวนสิทธิ์ไว้ จำนวน 69 วัน	ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาตามที่ส่งวงเงินไว้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยาย (10 ธ.ค.63)
2	ภ.จว. นครราชสีมา	พลก ขจรกิจแมงخينเนอริ	ปรับปรุงเชื่อมแซมสนามยิงปืนแสงถึงแก้ว ภ.3 (สีแก้ว)	6211320	47,400,000.00	22,041,000.00	ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่ส่งงวดงาน	ผู้รับจ้างยังไม่ส่งงวดงาน	สัญญาสิ้นสุด 17 มี.ค.63
					72,494,000.00	41,112,440.00			

รายการใบสั่งซึ่งส่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวตรวจบัญชีภาค 4 (ก.4)

รายการ 3 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขันว่าใบการดำเนินงานเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในกำกับ	แผนการเบิกจ่ายที่ขอตั้งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (2 รายการ)										
1	7011181322	ภ.จว.ขอนแก่น	พสก โบนะอัครัตริศนก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น	6111320	32,259,000.00	11,290,650.00	เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด จาก 13 งวด ส่วนอยู่ในงวดที่ 10 และ 11 แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ส่วนงวดที่ 12 และ 13 (สุดท้ายคาดว่าจะสามารถลงมอบได้ทันภายในกำหนด (26 พ.ค.2563)	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการก่อสร้างทำให้ต้องขยายสัญญา และเนื่องจากคนงานก่อสร้างหยุดงานในช่วงสถานการณ์โควิด ทำให้งานล่าช้า	
2	7012298963	ศฝร.ภ.4	พสก ดี แอล พี เอ็มเจเนียร์	ปรับปรุงอาคารที่ทำการร้อยยา จำนวน 6 หลัง	6111320	9,644,316.00	7,357,850.00	นอกเหนือสัญญาแล้ว/ คณะกรรมการกำลังพิจารณาความเสีย		
						41,903,316.00	18,648,500.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)										
1	7012270496	ภ.จว.ขอนแก่น	พสก สโรชการไฟฟ้า	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	6211320	17,470,000.00	2,620,500.00	เบิกจ่ายแล้ว 9 งวด เหลืองวดที่ 10 สุดท้าย ดำรงภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ขยายระยะเวลาส่งมอบตามสัญญา เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 6 กันยายน 2563	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างยังไม่พร้อม (งานแพคอนกรีตรอบตัวอาคาร เพื่อทำเป็นถนนรอบอาคาร และลานจอดรถ) มีอาคารที่ทำการหลังเดิมเกิดขวางอยู่ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ซึ่ง ดำรงภูธรจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างการจัดทำหมายขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง (หลังเดิม) และเมื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ ผู้รับจ้าง จึงจะเข้าดำเนินการก่อสร้างงานช่วงบริเวณ	
						17,470,000.00	2,620,500.00			

รายการ 2 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขัน ในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ก่อให้เกิดไม่สมบูรณ์ เบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่องค์ดำเนินการ ไว้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (2 รายการ)									
1	ภ.5	บริษัท โดเวอร์เพล สโตน แอสต์ บิลด์	อาคารท้องาประชุม ภา.จว. เชียงใหม่	6211320	33,800,000.00	28,054,000.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย งวดที่ 3	เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีฐานรากอาคารเดิมต้องรื้อถอน ซึ่งได้ดำเนินการรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และได้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างไปจำนวน 200 วัน	สัญญาแบบท้ายลง 13 มี.ค.63 ขยายระยะเวลา 200 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ธ.ค.63
2	ภ.จว.เชียงใหม่	บริษัท จีนิวส์คอนกรีต จำกัด	เวสตาแอสต์สัญญาบัตร 8 ตูบา	6211320	9,689,999.00	0.00	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	ปรับผังการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ก่อสร้างอื่น	แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.63
					43,489,999.00	28,054,000.00			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวรวมอุทธรณ์ภาค 6 (ภ.6)

รายการ 3 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความผิดปกติในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการไปแล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (3 รายการ)										
1	7013045579	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท ทริปปิเลท กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.โกรกพระ	6211320	2,106,000.00	0.00	เบิกจ่ายเงินแล้วแต่วันที่ 21 ม.ย.63	ไม่มี	
2	7013045593	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท ทริปปิเลท กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.โกรกพระ	6211320	2,106,000.00	0.00	เบิกจ่ายเงินแล้วแต่วันที่ 21 ม.ย.63	ไม่มี	
3	7013045586	ภ.จว.นครสวรรค์	บริษัท ทริปปิเลท กรุ๊ป จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.โกรกพระ	6211320	2,794,500.00	0.00	เบิกจ่ายเงินแล้วแต่วันที่ 21 ม.ย.63	ไม่มี	
						7,006,500.00	0.00			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวชี้วัดคุณภาพ 7 (๕.7)

รายการ 8 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	เลขอะกรัง	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุความจำเป็น/ความคับขันในการดำเนินการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่นำไปสู่การเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่สอดคล้องตามการให้แล้วเสร็จ	
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)										
1	7011778465	ภ.จว.ราชบุรี	บริษัท อินทกมล คอร์ป จำกัด	อาคารที่ทำการ ภ.จว.ราชบุรี	6111320	33,292,761.08	4,266,666.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงจรมานี้ 12 (งวดสุดท้าย)	ผู้รับจ้างขาดแรงงาน	คาดว่าจะส่งมอบงานได้ในวันที่ 15 พ.ค.63
						33,292,761.08	4,266,666.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (7 รายการ)

1	7012743185	ภ.จว.ราชบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีธา ก่อสร้าง	อาคารบ้านพักระดับ รอง ผบก. ผก.สภ.เมืองราชบุรี	6211320	1,660,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		
2	7012168378	ภ.จว.ราชบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีธา ก่อสร้าง	บ้านพักระดับรอง ผบ.ช. ผบ.ภ.จว.ราชบุรี	6211320	2,018,000.00	706,300.00	คณะกรรมการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 8 พ.ค.63 - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	มีการปรับแบบและรออนุมัติวัสดุ ขาดแรงงาน	
3	7012169332	ภ.จว.ราชบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีธา ก่อสร้าง	อาคารบ้านพักระดับ รอง ผบก. ผก.สภ.หลักห้า	6211320	1,655,000.00		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		
4	7012168391	ภ.จว.ราชบุรี	บริษัท ดีเทล ออโต้โปรเกรส จำกัด	อาคารบังกัท(แบบแต่)ระดับรอง ผบก.-สว.สภ.หลักห้า	6211320	5,950,000.00	3,272,500.00	- ดำเนินการก่อสร้างถึงงวดงานที่ 4 และ 5 จาก 5 งวดงานผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน - ดำเนินการ e-bidding ส่วนที่เหลือแล้ว ปรากฏว่าราคาสูงกว่าวงเงินที่เหลือ คอรองราคากับผู้เสนอราคายังไม่สำเร็จ คาดว่าต้องดำเนินการประกวดครั้งที่ 2	- ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้เสนอราคา 3,923,000 บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่เหลืออยู่จำนวน 650,500 บาท (อยู่ระหว่างให้ทำไปเสนอราคามาใหม่ลงในระบบ EGP ภายในวันที่ 18 พ.ค. 63)	

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คำสั่งผูกมัดภาค 1 (ภ.7)

รายการ 8 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ลงใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/รายละเอียดของใบการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่จำเป็นต้องแก้ไข	แผนการเบิกจ่ายที่ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ
5	7012246374	ภ.จว.กาญจนบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อื่นชัยก่อสร้าง	เรือแถวขึ้นประทวนขนาด 10 คูหาพร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สก.ด่านแม่เดอลบ	6211320	4,100,000.00	3,562,000.00	- ค่าเงินการก่อสร้างถึงงวดงานที่ 2 จาก 6 งวดงาน ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงมอบเงินเล็กน้อยให้ผู้รับจ้างรายใหม่ได้ มีความจำเป็นต้องขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยเหนือ	- โยธาธิการและผังเมือง จว.กาญจนบุรี สรุปปริมาณงานคงเหลือแล้ว มีมูลค่าสูงกว่าเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ จึงไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ มีความจำเป็นต้องขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยเหนือ	
6	7012173455	ภ.จว.นครปฐม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีบุษย์	เรือแถวขึ้นประทวนขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สก.กระสับ	6211320	3,588,000.00	2,152,800.00	- อยู่ระหว่างการค้าเป็นการตามวงงานที่ 4-5	ขาดแรงงาน, รอคการอนุมัติวัสดุ	- คาดว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายใน 31 พ.ค.63
7	7012349010	ภ.จว.เพชรบุรี	กิจการร่วมค้า วงศ์วัฒน์ การโยธา	เรือแถวขึ้นประทวนขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สก.เขาอ้อย	6211320	3,840,600.00	1,344,210.00	- อยู่ระหว่างการค้าเป็นการตามวงงานที่ 5	ผู้รับจ้างขาดแรงงาน	- คาดว่าจะส่งมอบงานได้ใน พ.ค.63
						22,811,600.00	10,837,810.00			

รายการ 3 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าส่งไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความจำเป็นในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต่อ: ดำเนินการไปแล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (3 รายการ)										
1	7015007865	ภ.จว. นครศรีธรรมราช	ท่านเป็นส่วนจัด แสบไปตรบิตตั้ง	อาคารที่ทำการ สก.ไม้เรียง จำนวน 1 หลัง	6211320	18,317,000.00	2,388,100.00	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 10 (งวดสุดท้าย)	ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน	
2	7012597882	ภ.จว.กระบี่	บริษัท มหาพร จำกัด	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 50 กรอบครัว สก.อ่าวบาง จำนวน 1 หลัง	6211320	27,100,000.00	11,924,000.00	- เริ่มก่อสร้าง วันที่ 22 ก.พ. 62 สิ้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อ 16 ก.พ.63 - ภ.จว.กบ. อนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้าง จำนวน 177 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 11 ส.ค.63 เนื่องจากแก้ไขแบบรูปรายการ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 8/11		158
3	7012694375	ภ.จว. พังงา	บริษัท นายวี จำกัด	อาคารที่ทำการ ภ.จว. พังงา จำนวน 1 หลัง	6211320	15,508,900.00	6,710,467.00	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 8, 10 และ 13	- ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาจ้าง และมีคณะกรรมการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
						60,925,900.00	21,022,567.00			

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงำนด้วรงแ่งขาคี ด้วรงแ่งขาคี 9 (ภ.2)

รายการ 14 รายการ

ล้ดง	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (3 รายการ)										
1	7012528429	ภ.9	บจก. กูนิทรวลัย	แม่เหล็ก 5 ซีน 30 ครอบแก้ว(ใต้อลูมิเนียม) ภ.9 (ส่วนกลาง)จำนวน 3 หลัง	6111320	62,109,287.22	9,373,500.00	สัญญาแบ่งออกเป็น 4 งาน 37งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วันเริ่มทำงาน 23 ก.พ.61 สิ้นสุดสัญญาสัญญา 12 ก.พ.63 มีค่าเงินแล้ว จำนวน 33 งวด เป็นเงิน 52,735,787.22 บาท คงเหลือ 4 งวดขณะนี้อยู่ระหว่าง ก่อสร้างงานที่ 1 - 3 งวดที่ 11 และ งานที่ 4 งวดที่ 4	ผู้รับจ้างซึ่งทำเป็นการก่อสร้างไปแล้ว เสร็จ	มีหนังสือรจัดไปให้ผู้รับจ้างให้ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง
2	7010789188	ภ.จว. ปัตตานี	พจก. ทีพีพีเอ็นดี ซีวิล เอ็นจิ เนียริง	ก่อสร้างอาคารที่ก่อถ่าย (แปลตสูง 5 ซีน 30 ครึ่งครึ่ง หรือ ส่วประกอบต่างๆ ของ สภ.ะรัง จำนวน 1 หลัง	6111320	22,869,000.00		ออกให้พร้อมบ้ด ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง ผู้รับจ้าง สัญญาเลขที่ 4/2561 อนุมัติขยายสัญญาครั้งที่ 2 จำนวน 180 วัน ครบกำหนด 20 เม.ย.63 งาน ก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย เรียบร้อยแล้ว		ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานสุดท้าย เรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง 159
3	7010809756	ศฝร.ภ.9	พจก.พีพีพีพีพีพีพีพีพีพี ก่อสร้าง	งานจ้างก่อสร้างสาม ยี่งปีน (Outdoor) พร้อมอาคารที่กและ อุปกรณ์	6111320	15,000,000.00	4,350,000.00	อยู่ระหว่างการศึกษาของ ศาลปกครองยะลา คดีคำ เลขที่ 81/2562 ประทับรับ ฟ้องเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62	งวดงานสุดท้าย (งวดที่ 13) ผู้รับมอบ ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้แก้ไข แต่ ผู้รับมอบไม่ดำเนินการแก้ไข โดยไป ยื่นฟ้องศาลปกครอง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 ศาลได้ไกล่เกลี่ยเมื่อ 14 ก.พ.63 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ และ ดำเนินการตามการพิจารณาของศาล ปกครองต่อไป	
						99,978,287.22	13,723,500.00			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัววงจุดขีดฆ่า 9 (ภ.9)

รายการ 14 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แต่เลขขอเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขันในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการแก้ไขที่ต่อเจ้าเป็นกรณี
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (11 รายการ)										
1	7012575917	ภ.9	หงก ประสิทธิ์ธุรกิจก่อสร้าง	แปลตึก 5 ชั้น 30 ตรอกศรี(ใต้ถุนสูง) ซอย ภ.9 (ส่วนกลาง) จำนวน 2 หลัง	6211320	41,173,900.00	24,704,340.00	สัญญาแบ่งออกเป็น 3 งวด 25 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน เริ่มทำงาน 18 ธ.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 9 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 12 งวด เป็นเงิน 16,469,560 บาท คงเหลือ 13 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานที่ 1-2 งวดที่ 7-11 และงานที่ 3 งวดที่ 1-3	ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ	มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายละเอียดและสัญญาแล้ว
2	7012141695	ภ.9	บริษัท บิธินันท์กร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ขยายเขตประปาบริเวณอาคารที่ทำการ ภ.9 (แห่งใหม่)	6211320	46,400,000.00	17,446,400.00	สัญญาแบ่งออกเป็น 10 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน เริ่มทำงาน 18 ธ.ค.61 สิ้นสุดสัญญา 9 มิ.ย.63 เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 5 งวด เป็นเงิน 26,448,000 บาท คงเหลือ 5 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานที่ 1,2,3,4 และ 10	ผู้รับจ้างยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ	มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายละเอียดและสัญญาแล้ว 60
3	7012546170	ภ.จ.ว. สตุส	หงก. วัฒนชัยการโยธา2002	โครงการก่อสร้างบ้านพัก ระดับ ผบ.ภ.จ.ว. สตุส	6211320	3,600,000.00	1,368,000.00	ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/62 ลงวันที่ 16 ต.ค.61 ผู้รับจ้าง หงก. วัฒนชัยการโยธา 2002 สิ้นสุดสัญญาเมื่อ 2 ก.ย.62 และได้ขยายเวลาออกไปอีก 25 วัน ครบสัญญาวันที่ 27 ก.ย.62 เบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 2,232,000 บาท คงเหลือ 3 งวดงาน เป็นเงิน 1,368,000 บาท	ผู้รับจ้าง แจ้งว่าส่งมอบงานงวดที่ 6-8 ในวันที่ 31 มี.ค.63	ภายใน เม.ย.63
4	7012630454	ภ.จ.ว.ตริง	หงก รักษ์พร การโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แปลตึก 5 ชั้น 40 ครัวเรือน) สภ.นาโงย จ.นครศรี	6211320	25,180,202.00		เบิกจ่ายแล้ว 8 งวด เป็นเงิน 16,290,202 บาท คงเหลือ 3 งวดงาน เป็นเงิน 8,889,000 บาท	ผู้รับจ้าง แจ้งว่าส่งมอบงานงวดที่ 9 ในวันที่ 23 มี.ค.63 และงวด 10,11 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 27 มี.ค.63	ภายใน เม.ย.63

รายการในสิ่งส่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวจริง/ไตรมาส 9 (ภ.9)

รายการ 14 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ตรงตามเป็นทางการ
5	7013034354	ภ.จ.ว. พัสดุ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตติภา การโยธา	ซ่อมแซมอาคารและรั้ว สภ.ทวายชุมชน	6211220	585,000.00	585,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 7/2562 ลป 30 พ.ค.62 ระยะเวลา 90 วัน แบ่ง 2 งวดงาน เริ่มสัญญา 31 พ.ค.62 งวดกำหนดสัญญา 28 ส.ค.62	งานยังไม่แล้วเสร็จ	30-ก.ย. 63
6	7013470015	ภ.จ.ว. ราธิวาส	ศิริรัตน์ การโยธา	ทำก่อสร้างทางลาดสำหรับใบเรือ ขี่เล่น บริเวณ กองร้อย ศชต.447	6211320	578,000.00	578,000.00	สัญญาเลขที่ 38/2562 ลป 2 ก.ย.62 ระยะเวลา 180 วัน แบ่ง 2 งวดงาน เริ่มสัญญา 3 ก.ย.62 ครบสัญญา 29 ก.พ.63	ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากกรมเจ้าท่าส่วนกลาง(กทม.)ได้แก้ไขแบบใหม่ ดังนั้นทำหนังสือแจ้งต่างออกไปอีก แต่ไปแบบใหม่	พ.ย. 63
7	7013470011	ภ.จ.ว. ราธิวาส	หลก อำนวยการเจริญรุ่งเรืองกิจ	ทำก่อสร้างทางลาดสำหรับใบเรือ ขี่เล่น บริเวณ สภ.ตากใบ	6211320	1,908,000.00	1,908,000.00	สัญญาเลขที่ 37/2562 ลป 2 ก.ย.62 ระยะเวลา 180 วัน แบ่ง 3 งวดงาน เริ่มสัญญา 3 ก.ย.62 ครบสัญญา 29 ก.พ.63	ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากกรมเจ้าท่าส่วนกลาง(กทม.)ได้แก้ไขแบบใหม่ ดังนั้นได้ช่างเขียนแบบร่างตัดแก้ไขให้เรียบร้อยตามที่กรมเจ้าท่าเสนอแนะมา	ก.ย. 63
8	7012162632	ภ.จ.ว. ราธิวาส	ทศก. รวมสินค้าไม้	อาคารที่ทำการ สภ.โคกเคียน รวมค่ารถดับเพลิงที่ก่อสร้าง	6211320	28,000,000.00		เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1-12 รวม 12 งวด ค่าเหลือ 4 งวด อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 13 14 15 16 ติดต่อกัน 4 งวด 13 14 15 16 ติดต่อกัน 4 งวด		14-ก.ย. 63
9	7013673349	ศ.ร.ภ.9	บริษัท โพลีเมอร์ ฟอรั่ม จำกัด	ซื้อกระสุนปืน จำนวน 2 รายการ	6211230	7,305,300.00	7,305,300.00	อยู่ที่ประกอบการส่วนองพัสดุ	พัสดุค้างจากบริษัท/ผู้ผลิตในประเทศคือคือ	ขยายเวลาส่งมอบ (90 วัน) ถึง 23 มี.ย.63
10	7013566769	ศ.ป.ค.ร. สน.	บริษัท โพลีเมอร์ ฟอรั่ม จำกัด	กระสุนปืนพก แบบ 87 ขนาด 9 มม. (115 กรัม) จำนวน 180,880 นัด	6211230	3,074,960.00	3,074,960.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบ	เกินเงินในรอบ มี.ค.63	ส.ย. ที่ 23/2562 ครบ 11 เม.ย. 63
11	7013654180	ศ.ป.ค.ร. สน.	บริษัท โพลีเมอร์ ฟอรั่ม จำกัด	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม. (๗1.๖3) จำนวน 131,๑๕0 นัด	6211230	3,167,040.00	3,167,040.00	อยู่ระหว่างรอผู้ขายส่งมอบ	เกินเงินในรอบ มี.ค.63	ส.ย. ที่ 24/2562 ครบ 24 พ.ค.63

160,972,402.00 3 จาก 69,137,040.00

รายการ 2 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (2 รายการ)										
1	7013487091	รณ.	บริษัท อิตัลไทย มาร์บิน จำกัด	ซอมนเรือ 635 (เพิ่มเติม)	6211220	417,500.00	-	เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 16 เม.ย. 63		
2	7012237167	รณ.	บริษัท อิตัลไทย มาร์บิน จำกัด	ซอมนเรือ 635	6211310	7,871,085.00	1,574,217.00	งวด 3 เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ 24 เม.ย.63 เหลืองวดที่ 4 อีก 1,574,217.-บาท	คิดสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมทำได้	ภายในเดือน มิถุนายน
						8,288,385.00	1,574,217.00			

รายการ 6 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งขอเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (6 รายการ)										
1	7013596731	บช.ปส.	หลัก แสงวิมลไพศาล	จ้างผลิตแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นวีรกรรมยอดเยี่ยมเดือน จำนวน 1 งาน	6211500	499,800.00	499,800.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		
2	7013522849	บช.ปส.	หลัก แสงวิมลไพศาล	จ้างผลิตแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน	6211500	499,900.00	499,900.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย 2 มี.ค.63		
3	7013696889	บช.ปส.	โรชินิมพัถ์วาง	จัดทำคู่มือสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการป้องกัน จำนวน 1 งาน	6211500	1,979,500.00	0.00	ส่งเบิกแล้ว		
4	7013696892	บช.ปส.	องค์การเภสัชกรรม	จัดซื้อยาแก้ปวดวางไปสภาวะ โครงการ DARE จำนวน 1 งาน	6211500	2,747,332.00	0.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		163
5	7013549474	บช.ปส.	บริษัท เวย์ เทล จำกัด	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล บช.ปส. จำนวน 1 ระบบ	6211310	19,600,000.00	0.00	ส่งเบิกแล้ว 2พ.ย.63		
6	7012254666	บช.ปส.	บริษัทสามารคคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	ชุดเช่าลิ้นชักข้อมูลข่าวสาร อีเล็กทรอนิกส์ แบบที่ 4 จำนวน 1 โครงการ	6211310	196,650,000.00	196,650,000.00	รอส่งมอบ 26 ก.ย.63		
						221,976,532.00	197,649,700.00			

รายการ 3 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าไป FO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายได้ภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ยังต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
งบประมาณปี พ.ศ.2559 (1 รายการ)										
1	7007634288	บช.ส.	บริษัท แอ็ดวานซ์ อารัม จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย 1 โครงการ	5911310	9,285,000.00	9,285,000.00	คู่สัญญาได้ส่งมอบวัสดุให้กับทางราชการแล้ว แต่ไม่สามารถออกใบส่งขอและใบแจ้งหนี้ได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ มีที่ทำการตั้งอยู่ภายในห้างฯ ทางกทม. ได้สั่งให้ปิดห้างฯ		
						9,285,000.00	9,285,000.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)

1	7010809544	บช.ส.	บริษัท เค เอส เอส คอมพิวเตอร์ จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้องรับรอง และห้องสำนักงาน 1 หลัง	6111320	27,800,000.00	14,178,000.00	คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้ บช.ส. ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญาแล้ว		
						27,800,000.00	14,178,000.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)

1	7012358810	บช.ส.	บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี ซินเนอริตี้	โครงการปรับปรุงกระดานการบริการประชาชนของศูนย์บริการออกหนังสือรับรอความประพฤติ บก.ภ.บช.ส.	6211320	7,099,361.19	7,099,361.19	ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำรายงานการตรวจรับฯ		
						7,099,361.19	7,099,361.19			

รายงานแสดงเงินไปขยายที่รวมบัญชีงบกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการในสิ่งส่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตรวจลงเข้าเมือง (สคม.)

รายการ 10 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความกับบทนำในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการไปแล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (4 รายการ)									
1	7010832392	ตม. อุนตราเซธานี	พสก ซิ่งไทยการไฮสตา 2018	6111320	12,777,700.00	5,749,965.00	1.อนุมัติใช้ราคากลาง 7,545,500 บาท ตามหนังสือ บก.ตม.4 ที่ 0029.514/150 ลง 30 เม.ย.63 2.ส่งรายละเอียดราคาตามแบบแปลนไปขอ สคม. ตามหนังสือ ตม.จว.อำนาจเจริญ ที่ 0029.53(11)/893 ลง 1 พ.ค.63 3.ตม.จว.อำนาจเจริญ ได้มีหนังสือถึง โยธาธิการและผังเมือง 0029.53(11)/915 ลง 8 พ.ค.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ชำระค่าการรวมเป็นคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน	หนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจำนวน (4 จ.ค.62)	ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขันในการดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ
2	7012872846	บ.ก.สน.5	บริษัท โพลี ไทคำ วิศวกรรม จำกัด	รายการที่ทำการตรวจงานเข้าเมืองจังหวัดลำพูน	6111320	7,387,813.00	3,780,000.00	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติการออกเช็คสัญญาจ้าง 1.. บก.สน.5 มีหนังสือที่ สข 0029.614/034 ลงวันที่ 14 ก.พ.63 แจ้งบอกเลิกสัญญา ไปยัง บ.โพลี ไทคำ วิศวกรรม จำกัด ผู้รับจ้าง 2. บก.สน.5 มีคำสั่งที่ 8/63 ลง 3 เม.ย.63 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายจากก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ลำพูน และที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ กำลังดำเนินการสำรวจค่าความเสียหายเพิ่มเติม เนื่องจาก การประเมินราคาใบครั้งที่ 1 ข้อมูลไม่ครบถ้วน 3. อยู่ระหว่างเสนอแต่ยังคงคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 4. อยู่ระหว่าง ตม.จว. ลำพูน จัดทำข้อมูลเสนอเป็นผู้ที่งาน 5. บก.สน.5 มีหนังสือแจ้งไปยัง 6. อธิการไทย สาขา บึงสีเียว เชียงใหม่ 2 แจ้งรับหลักประกันสัญญาจ้างและชำระค่าประกันสัญญา 540,000.00 บาท	บอกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจาก บริษัท โพลี ไทคำ วิศวกรรม จำกัด ผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งมอบงาน หรือทำการให้เสร็จสิ้นได้ตามในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย ผู้รับจ้าง แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่า งบประมาณไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถนำเงินหมุนเวียนดำเนินงานก่อสร้างอาคาร	1. เดือน มิ.ย.63 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจาก มีภาระงานเบื้องต้น สำหรับงานก่อสร้าง ประมาณ 4.5 ลบ. ซึ่งสูงกว่างบประมาณเดิมเหลือของหน่วย 2. หากหน่วยได้รับการจัดสรรงบฯ เพิ่มเติม จะดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ด้วยวิธี e-bidding ต่อไป

รายการ 10 รายการ

ลำดับ เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	วงเงิน เงิน	มูลค่าทั้งใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	บุคคลความจำเป็น/ความเกี่ยวข้องในการ ดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน กำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
3	7012886804	บม.คท.5	ขาดใจนวนก่อสร้าง	6111320	7,771,500.00	5,260,500.00	1. คม.จว.อุตรดิตถ์ ได้มีหนังสือโยกย้าย การและฝั่งเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อขอ สนับสนุนบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม หนังสือ คม.จว.อุตรดิตถ์ ที่ ศช 0029.63(13)/586 ลง 8 เม.ย. 63 2. สำนักงนโยกย้ายและยึดบังคับจังหวัด อุตรดิตถ์ ได้แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม หนังสือ สำนักงนโยกย้ายและยึดบังคับเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อด 0022/497 ลง 13 เม.ย. 63 3. คม.จว.อุตรดิตถ์ ได้มี หนังสือถึง บก.คท.5 เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตามหนังสือ คม.จว.อุตรดิตถ์ ที่ 0029.63(13)/645 ลง 23 เม.ย. 63 4. บก.คท.5 ได้อยู่ที่ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้าง เหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คม.จว. อุตรดิตถ์ ตามหนังสือ ไป.บก.คท.5 ที่ 0029.614/673 ลง 8 พ.ค. 63		
4	7013923131	คม.ภูเก็ต	บ.เอาไว้โฮที คอนสตรัคชั่น จำกัด	6111320	26,412,940.00	17,564,605.10	อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด ประชุมตรวจรับงวดงานในวันที่ 18 พ.ค.63		
					54,349,953.00	32,355,070.10			

รายงานแสดงเงินกับขยายกิจกรรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการในสิ่งซื้อตั้งข้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค. 63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตรวจสอบบัญชีเมือง (สคม.)

รายการ 10 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค. 63	เหตุผลความจำเป็น/ความกับขยับในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำไมสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (6 รายการ)										
1	7012277444	บ.ค.ค.ม.3	บริษัท แม็คที เทคโนโลยี จำกัด	แปด 5 ชิ้น ตรอบกรวย พร้อมที่ จอลดรีด คม.จว.แบบบุรี	6211320	24,100,000.00	16,388,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับ จ้างส่งมอบงานแล้ว 5 งวด อยู่ระหว่าง ดำเนินการงวดที่ 6 คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 6 ภายในสิ้นเดือน พ.ค.2563 (สัญญา สิ้นสุด 22 ค.ค.2563)		
2	7013104393	ค.ม.เชียงราย	หจก เชียงราย สตรีคีน	อาหาร พร้อมเครื่องดื่ม จุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือปิด จำนวน 1 หลัง	6211320	10,193,604.39	8,319,200.00	1. อยู่ระหว่างการทำดำเนินการก่อสร้าง 2. ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 1115 วัน สัญญาสิ้นสุด วันที่ 4 มิ.ย.63		
3	7012186921	บ.ค.ค.ม.6	บริษัท คาตาโบการโยธา จำกัด	ก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัย(แห่งแรก) ค.ม.จว. สตูล	6211320	26,536,000.00	15,921,600.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ในงวดงานที่ 6-11 ส่งมอบและเบิกจ่ายเงินแล้ว 5 งวด (1-5) งวดงานที่ 6-7-8 แล้วเสร็จ 100% งวดงานที่ 9 แล้วเสร็จประมาณ 50% งวด งานที่ 10 แล้วเสร็จประมาณ 60% และงวด งานที่ 11 (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จประมาณ 50%		168
4	7012337578	ค.ม.ภูเก็ต	บริษัท ไพร์ที แมนเนจเม้นท์ จำกัด	อาคารที่ทำการพร้อม ครุภัณฑ์ ด้าน ขอ.ภูเก็ต	6211320	14,930,000.00	-	การก่อสร้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		
5	7013898801	ค.ม.ชลบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัย ชลบุรีก่อ	อาคารที่ทำการ ค.ม.จว.ละโว้เชิงทวา จว.ละโว้เชิงทวา จำนวน 1 หลัง	6211320	13,297,500.00	-	การก่อสร้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		
6	7013898806	ค.ม.ชลบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัย ชลบุรีก่อ	แปด 5 ชิ้น 40 กรอบกรวย (คือคุณเล่า) จว. ละโว้เชิงทวา จำนวน 1 หลัง	6211320	24,384,000.00	-	การก่อสร้างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว		
						75,759,604.39	40,628,800.00			

รายงานแสดงเงินกู้ยืมที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563
 รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค. 63
 หน่วยงาน 2507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (งบผู้ช่วยบริหารตรวจควบคุม) (บ.ช.ช.ด.)

รายการ 7 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค. 63	เหตุผลความจำเป็น/ความจำเป็นในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 (4 รายการ)										
1	7011190868	บ.ช.ด.ช.ด.	กิจการรวมค้า เติ เจ ซี เล็ม	จ้างก่อสร้างแปลต ๕ ชั้น	6111320	22,500,000.00	0.00			เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	7010800260	บ.ช.ด.ช.ด.	บริษัท ยูนิเวอร์สเทล เมทริกซ์	ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ	6111310	10,047,300.00	10,047,300.00	ผู้ขายส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญาในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะของงาน		อยู่ระหว่างรอดผลการพิจารณาของศาล
3	7011167057	บ.ช.ด.ช.ด.	บริษัท เอทเตอร์วิชั่น จำกัด	กล้องเสียงสำหรับติดตั้งในห้องประชุม	6111500	1,710,000.00	1,500,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอลดค่าปรับให้กับผู้ขาย	เนื่องจากความไม่สงบภายในประเทศ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งของได้ตามกำหนดสัญญา	เบิกจ่ายได้ภายใน มิ.ย. 63
4	7010803325	บ.ช.ด.ช.ด.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนเนอร์ริต ซีวิล	เรือแนวข้ามประพวน	6111320	3,850,000.00	1,347,500.00	ได้ผู้รับเหมารายใหม่อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ผจก. เจมส์ จี๊อบ คอนสตรัคชั่น)	ผู้รับเหมารายเก่าทิ้งงาน จึงได้ทำการยกเลิกใบ PO (เก่า) เลขที่ 7010803325 แล้วนำเอกสารสำรองเงิน เลขที่ 0040052752 ไปสร้างใบ PO (ใหม่) เลขที่ 7014356564	เบิกจ่ายได้ภายใน มิ.ย. 63
						38,107,300.00	12,894,800.00			

รายงานแสดงเงินที่ขอย้ายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค. 63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

รายการ 7 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค. 63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (3 รายการ)										
1	7012931380	บช.ตชด.	บริษัท โฟร์ไฮว์ วิศวกรรม จำกัด	รถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตร	6211310	30,772,000.00	30,772,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกสัญญา	ส่วนของบริษัทไม่ตรงตามสเปกงานและไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ เนื่องจากผู้รับเหมาเสียชีวิต มีการส่งจดหมายขอทวงถาม แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มา	หากยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการหาผู้สัญญา รายใหม่โดยเร็วที่สุด
2	7013273261	กท.ตชด.13	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อื่น ซียก่อสร้าง	เรือแกวซ์ประทุน 10 ตู้	6211320	3,090,498.00	945,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 4	ผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด	เบิกจ่ายได้ภายใน พ.ค. 63
3	7012803940	กท.ตชด.14	ร้านสุนทร คอนสตรัคชั่น	เรือแกวซ์ประทุน 10 ตู้	6211320	4,299,000.00	1,615,250.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 5-6	ผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด	เบิกจ่ายได้ภายใน มิ.ย. 63
						38,161,498.00	33,332,250.00			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)

รายการ 17 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่าใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความ คืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดใน กำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้อง ดำเนินการในส่วนเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (1 รายการ)										
1	7009698597	ศพฐ.8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภัสร์คอน แอนด์ ค	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.8	6011320	9,413,300.00	6,294,800.00	- ศพฐ.8 ได้ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 และลง นามในสัญญาเมื่อ 20 เม.ย.63 สัญญาเลขที่ 6/2563	เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 ผู้รับจ้าง รายเก่า (พจก.ปภัสร์ คอน แอนด์ ดีไซน์) ไม่สามารถปฏิบัติงาน และส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างได้	กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 640 วัน คาดว่าประมาณ ม.ค. 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
						9,413,300.00	6,294,800.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (2 รายการ)

1	7010787184	ศพฐ.3	พจก ช่างไทยการโยธา 2018	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ฐฐ.จว. อำนาจเจริญ หรือส่วนประกอบ	6111320	13,870,000.00	5,548,000.00	- ผู้รับจ้างที่งาน ศพฐ.3 บอกล เลิกสัญญาจ้าง อยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคากลาง เพื่อ หาผู้รับจ้างรายใหม่	-	วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 28 ก.ย.63
2	7010767376	ศพฐ.8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภัสร์คอน แอนด์ ค	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.8	6111320	25,102,000.00	25,102,000.00	- ศพฐ.8 ได้ประกาศราคากลาง ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศพฐ.8 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 และลง นามในสัญญาเมื่อ 20 เม.ย.63 สัญญาเลขที่ 6/2563	เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 ผู้รับจ้าง รายเก่า (พจก.ปภัสร์ คอน แอนด์ ดีไซน์) ไม่สามารถปฏิบัติงาน และส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างได้	กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 640 วัน คาดว่าประมาณ ม.ค. 2565 ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
						38,972,000.00	30,650,000.00			

รายงานแสดงเงินกับขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ศร.)

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็นการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ควรดำเนินการไปแล้วเสร็จ	
รายการ 17 รายการ											
						เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (14 รายการ)					
1	7013349934	สปฐ.ศร.	บริษัท โอชายเฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด	โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับศูนย์ปฏิบัติการ (กิจกรรมที่ 3) จำนวน 1 มาตรการตาม ก.ค.ร.บ. และ ก.ค.ร.บ. (กิจกรรมที่ 3) จำนวน 1 มาตรการ	6211230	46,800,000.00	10,202,400.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
2	7013344053	สปฐ.ศร.	บริษัท เอสเอ็มเคมิคอล จำกัด	โครงการ	6211230	4,963,205.70	4,963,205.70	- วันที่ 5 พ.ค.63 บริษัทมีหนังสือขอเลื่อนการส่งมอบสินค้าและ บก.อก.สปฐ.ศร. จึงดำเนินการเรียกค่าปรับ เนื่องจากครบกำหนดสัญญาแล้ว	บริษัทมีหนังสือขอเลื่อนการส่งมอบสินค้า		
3	7013588577	สปฐ.ศร.	บริษัท โอชายเฮลท์ เทคโนโลยี จำกัด	โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์และรายงานที่พร้อม 10 นิ้ว ทำมือ สิ่งอำนวยความสะดวกเคลื่อนที่ ติดตั้งจากผู้ขาย และผู้ติดตั้ง ในเรื่องแจ้ง/แจ้งเวลาส่งงาน เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกผู้เยี่ยมชม และสถานที่ตั้ง จำนวน ๑ โครงการ	6211230	20,000,000.00	20,000,000.00	- เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
4	7013245905	สปฐ.ศร.	บริษัท วิไลคัลเลอร์ จำกัด	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี พิสูจน์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	6211310	9,991,422.00	9,991,422.00	ส่งของครบถ้วนตามกำหนดอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย		วันที่คาดว่าจะจ่ายเบิกจ่าย 31 พ.ค.63	
5	7013238991	สปฐ.ศร.	บริษัท ซินเทก อินเวสต์ จำกัด	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี พิสูจน์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	6211310	19,977,205.50	19,977,205.50	ส่งของครบถ้วนตามกำหนดอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย		วันที่คาดว่าจะจ่ายเบิกจ่าย 31 พ.ค.64	

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความ จำเป็นในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่กีดกันไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน กำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้อง ดำเนินการไปแล้วเสร็จ
6	7013245712	สปฐ.ตร.	บริษัท แสงวิทย์ ชาญ จำกัด	โครงการตรวจการตรวจพิสูจน์ คดี ฆังคี่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	6211310	26,416,372.50	26,416,372.50	ส่งของครบถ้วนตามกำหนดอยู่ ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	กำหนด	วันที่คาดว่าจะจ่ายเบิกจ่าย 31 พ.ค.65
7	7013534427	สปฐ.ตร.	บจก. ออฟฟิเชียลอีคิว มี.พันเนบุแห่งประเทศไทย	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ มาตรฐานสากล เบื้องต้นการ อำนวยความสะดวกและความและ ความมั่นคง (กิจกรรมที่ 2) จำนวน 1 โครงการ	6211500	43,378,320.00	36,444,900.00	- อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา	บริษัทของสงวนสิทธิ์เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19 จึงให้ หน่วยงานมาซื้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง บริษัททราบโดยเร็ว	วันสิ้นสุดสัญญา 1 ก.ย.63
8	7013534426	สปฐ.ตร.	บจก. พี แอนคี่ โอดี เอ็นจิเนียริ่ง	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ มาตรฐานสากล เบื้องต้นการ อำนวยความสะดวกและความและ ความมั่นคง (กิจกรรมที่ 2) จำนวน 1 โครงการ	6211500	65,067,480.00	41,956,080.00	- อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา	บริษัทของสงวนสิทธิ์เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19 จึงให้ หน่วยงานมาซื้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง บริษัททราบโดยเร็ว	วันสิ้นสุดสัญญา 1 ก.ย.63
9	7013534428	สปฐ.ตร.	บริษัท แสงวิทย์ ชาญ จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ มาตรฐานสากล เบื้องต้นการ อำนวยความสะดวกและความและ ความมั่นคง (กิจกรรมที่ 2) จำนวน 1 โครงการ	6211500	69,334,200.00	69,334,200.00	- อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา	บริษัทของสงวนสิทธิ์เนื่องจาก สถานการณ์โควิด 19 จึงให้ หน่วยงานมาซื้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแจ้ง บริษัททราบโดยเร็ว	วันสิ้นสุดสัญญา 1 ก.ย.63
10	7013297853	สปฐ.ตร.	บริษัท แสงวิทย์ ชาญ จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ มาตรฐานสากล เบื้องต้นการ อำนวยความสะดวกและความและ ความมั่นคง (กิจกรรมที่ 2) จำนวน 1 โครงการ	6211310	56,800,000.00	56,800,000.00	- มี 6 งวดงาน ยื่นจ่ายแล้ว 1 งวด เป็นเงิน 795,200 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 2 คาดว่าเบิกจ่ายภายใน 5 มิ.ย.63 ยอด 39,305,600 บาท		กำหนดลงงวดสุดท้าย 8 ม.ค.2564

รายงานแสดงเงินกับขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานพัสดุจังหวัดจันทบุรี (สพฐ.จ.บ.)

รายการ 17 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าคงเหลือ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ยังต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
11	7013274474	คพฐ.7	กิจการร่วมค้าเอสแอล ฟูยาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการวิสัญญีสถิตฐานส่งหัดประจวบคีรีขันธ์ หรือส่วนประกอบ	6211320	20,230,000.00	20,230,000.00	มีการแก้ไขสัญญา เนื่องจากเปลี่ยนแปลงราคาจากแบบคอกเสาเข็มเป็นแบบฐานแผ่ ซึ่งอยู่ในวงงานที่ 1 และขณะนี้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	มีปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่ โดยสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ในวันที่ 29 ก.พ.63	มีการขอขบวนสิทธิ์ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่ 30 ก.ค.62-28 ก.พ.63 โดยครบกำหนดการก่อสร้างในวันที่ 11 ก.พ.2564
12	7013578297	คพฐ.4	หลก โยสพิศ การโยธา	ก่อสร้างที่ทำการ ฐฐ จว.หนองคาย	6211320	18,604,912.00	8,319,200.00	งวด 1-7 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ 3 งวด	อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา ครั้งที่ 2	เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผน วันสิ้นสุดสัญญา 1 ก.ค.63
13	7012364472	คพฐ.8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัทมรัตน์คอน แอนด์ ติ	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพฐ.8	6211320	27,854,700.00	27,854,700.00	คพฐ.8 ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คพฐ.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.63 และลงนามในสัญญาเมื่อ 20 เม.ย.63 สัญญาเลขที่ 6/2563	เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 ผู้รับจ้างรายเก่า (หลก.ปัทมรัตน์ คอน แอนด์ ติ) ไม่สามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานให้ผู้จ้างได้	กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 640 วัน คาดว่าประมาณ ม.ค.2565 ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
14	7014111618	คพฐ.2	บริษัท แสงวิเศษ ดायน์ จำกัด	โครงการซ่อมแซมการตรวจพิสูจน์อาวาระป็นและเครื่องมือเครื่องมือรับบริการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามโครงการ	6211310	15,530,000.00	15,530,000.00	- สัญญาสิ้นสุด 6 มิ.ย.63 แต่บริษัททำเรื่องขอขยายเวลาส่งเป็นวันที่ 31 ก.ค.63 เนื่องจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คพฐ.2 กำลังพิจารณาเรื่องความหนังสือของบริษัทแสงวิเศษ สวช.140-05-63 วันที่ 15/5/63	บริษัทขอเลื่อนการส่งเนื่องจากติดปัญหาการขนส่ง เกี่ยวเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19	วันที่คาดว่าจะเบิกจ่าย 7 ส.ค.63
						444,947,817.70	352,489,685.70			

รายการใบสั่งซื้อสิ่งต่าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค. 63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานเขตโขนไชยสารสนเทศและการสื่อสาร (บข.สทส.)

รายการ 1 รายการ

ลำดับเอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค. 63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)									
1	7013083035	บริษัท เอส ซี อาร์ เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด	โครงการก่อสร้างคลังพลลาธิการตำรวจสื่อสาร	6211320	34,084,000.00	19,768,720.00	บริษัทผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 7-8		
					34,084,000.00	19,768,720.00			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.2)

รายการ 1 รายการ

ลำดับ	เอกสาร จัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้า ในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน กำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)										
1	7013347891	ทท.	บริษัท ที เค วาย ลิสซิ่ง จำกัด	เช่ารถยนต์สายตรวจ จำนวน 60 คัน	6211220	15,319,200.00	1,807,240.00	ค่าใช้จ่ายประจำเดือน กพ.63 ขณะนี้ผู้ระหว่างอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	ภายในเดือน พ.ค.63
						15,319,200.00	1,807,240.00			

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บ.ช.ต.)

รายการ 6 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แสดงของเงิน	มูลค่าจ้าง PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความจำเป็นในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด	แผนการเบิกจ่ายที่ตรงดำเนินการไปแล้วเสร็จ
เงินประมาณปี พ.ศ.2561 (3 รายการ)										
1	7010924280	บ.ช.ต.	บริษัท กรุงเทพ สื่อสาร จำกัด	โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บ.ช.ต. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	6111310	994,400.00	387,816.00		- ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ตามสัญญา	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง
2	7010924278	บ.ช.ต.	บริษัท ซีน แอส ซี ดี ประเทศไทย จำกัด	โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บ.ช.ต. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	6111310	18,893,600.00	7,368,504.00		- ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ตามสัญญา	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง
3	7012608029	ว.จร.	บ สิมเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอมสตรัคชั่น	อาคารวิทยาลัย์การตำรวจ กองบัญชาการตำรวจ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	6111320	67,181,400.00	0.00	- เบิกจ่ายครบแล้ว		
						87,069,400.00	7,756,320.00			

เงินประมาณปี พ.ศ.2562 (4 รายการ)

เดือน ส.ค.63										
1	7012385783	บ.ก.ฝ.ร.ก.	บริษัท วินนี่ คอมเมอร์เชียล ซัพพลาย	ปรับปรุงสนามยิงปืน ตร.บางเขน แขวงคลองบางเขนเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	6211320	6,488,000.00	1,946,400.00	- คงเหลือ 1 งวด งวดที่ 4 จำนวน 1,946,400 บาท - อยู่ระหว่าง ย6 ที่พิจารณาความเหมาะสม	- รวมงาน 75 % ขณะนี้ใช้ผู้รับจ้างทยอยเข้ามาก่อสร้างชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาดังระบบไปเข้า	

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจการศึกษา (บข.ศ.)

รายการ 6 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าสั่งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความจำเป็นในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
2	7013041725	บ.ค.สป.ก.	บริษัท วินนี่ คอนเนคเตอร์ เซียล ซัพพลาย	ถนนลาดยางภายในอาคารฝึก ยุทธรวิโรจน์ร่วม และบริเวณโดยรอบ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีฯ ตำบลเทพทองสาทราย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา	6211320	5,330,000.00	3,731,000.00	- คงเหลือ 1 งวด งวดที่ 2 จำนวน 3,731,000 บาท - อยู่ระหว่างอนุมัติโดยตุลาการโกล่กลียข้อพิพาท	- สิ้นงบประมาณงวดสุดท้ายแล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับยังมีให้แก้ไข แต่ผู้รับเข้ามาไม่ดำเนินการ และให้หน่วยงานแจ้งข้าราชการ	เดือน ธ.ค.63
3	7012454924	บ.ค.สป.ก.	พจก.เวียงสากาทราย	ห้องเรียนฝึกจัดขบวนรถ 40 คันที่ 1 พร้อมรถถังเครื่องฝึกจัดขบวนรถ (Simulator) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีฯ ตำบลเทพทองสาทราย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา	6211320	15,935,250.00	9,561,150.00	- คงเหลือ 3 งวด งวดที่ 2 - 4 จำนวน 9,561,150 บาท - อยู่ระหว่างคู่สัญญาขอครุภัณฑ์เครื่องฝึกขบวนรถ (Simulator) จากบริษัทผู้ผลิตต่างประเทศ	- มีปัญหาการก่อสร้างฐานราก แก้ไขปัญหาเรื่องฐานรากแล้ว ขยายเวลาก่อสร้างแล้ว 56 วัน ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วล่าช้ามาก	เดือน ก.ย.63
						182,004,050.00	22,994,870.00			

รายงานแสดงเงินกับขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.บรบ.)

รายการ 1 รายการ

ลำดับ	เอกสาร จัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่ง ของเงิน	มูลค่าสั่งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความ สับสนในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน กำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
1	7012887046	รร.บรบ.	บริษัท บีทีเอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ก่อสร้างอาคาร วิทยาศาสตร์การกีฬา	6211320	28,800,000.00	5,760,000.00	ส่งเบิกงวด 8 งวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย		20 พ.ค.2563
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)										
						28,800,000.00	5,760,000.00			

รายงานแสดงเงินกันขยที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

รายการ 2 รายการ

ลำดับ เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด	แผนการเบิกจ่ายที่ตรงตามเงื่อนไขแล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (2 รายการ)									
1	7012349433	รพ.ตร.	บริษัท ยีนพลัส จำกัด	โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)	6211310	19,292,100.00	อยู่ระหว่างการพิจารณาตอบรับ	หากพิจารณาแล้วเสร็จ จะเบิกจ่ายได้	30 ก.ย.63
2	7013708866	รพ.ตร.	บริษัท โฟร์อูบไป แอวมทีฟิค จำกัด	วัสดุทางการแพทย์จำนวน 15 รายการ	6211230	221,811.00	ขาดวัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 1 รายการ	จะเบิกจ่ายได้เมื่อส่งพัสดุครบตามสัญญา	30 ก.ย.63
					19,292,100.00	19,292,100.00			

มาจาก เอกสารสำรองเงิน

รายงานแสดงเงินกับนายขายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานงบส่งกำลังบำรุง (สทบ.)

รายการ 46 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความกับหน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
งบประมาณปี พ.ศ.2557 (1 รายการ)									
1	7011493982	สพ.	บจก. กราม อินทีสตีตี้ จำกัด	ลูกอ๊องเสียมักดา ขนาด 38 จำนวน 10,000 ชุด	5710230	16,080,000.00	อยู่ระหว่าง อก.สทบ. พิจารณาลดงบค่าปรับ		
						16,080,000.00			

งบประมาณปี พ.ศ.2559 (2 รายการ)

1	7008179012	สพ.	บริษัท รัมโบวัน โกลบอล จำกัด	อากาศภายในรถขับ (AV) และกล่องพร้อมระบบค่าสัญญาณภายใน จำนวน 24 ชุด	5911310	3,516,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว ลง 30 เม.ย.63	
						3,516,000.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (2 รายการ)

1	7009714750	สพ.	บริษัท เท พรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อาวุธยุทธโธปกรณ์ จำนวน 8 รายการ	6011310	46,532,500.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว ลง 9 เม.ย.63	181
2	7012270870	สพ.	บริษัท ยี เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	วัสดุพุทธภัณฑ์รายการ วัตถุประสงค์ จำนวน 2 รายการ	6011230	5,532,360.00	5,532,360.00	อยู่ระหว่าง อก.สทบ. พิจารณาลดงบค่าปรับ	
						52,064,860.00	5,532,360.00		

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (8 รายการ)

1	7013674789	สพ.	บริษัท ยี เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กระสุนปืน จำนวน 2 รายการ	6211230	2,713,490.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว ลง 15 เม.ย.63	
2	7013675409	สพ.	บริษัท บุสเส็ท มาสเตอร์ จำกัด	กระสุนปืน จำนวน 4 รายการ	6211230	5,042,228.00	5,042,228.00	เบิกจ่ายแล้ว ลง 28 เม.ย.63	

รายการ 46 รายการ

รหัส	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ที่อยู่ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่ารับไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความกับเหตุในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
3	7012555017	ยธ	บริษัท ทรัพย์สิน จำกัด	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับหน่วยต่างๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร	6111320	418,900,000.00	46,501,600.00	- เบิกจ่ายไปแล้ว 36 งวด - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา - 12 พ.ค.63 ตรวจรับงานเพิ่มอีก 5 งวด	- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	
4	7013514416	ยธ	บริษัท เมืองศิริ จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ขอยืมชื่อ) จำนวน 5 หลัง	6111320	47,724,400.00	748,800.00	- อยู่ระหว่างการบริหารนายกละเอียดสัญญา กรณีส่งของไม่ครบ		182
5	7011198823	สพ.	บจก. คราวน์ อินดัสตรีส์ จำกัด	เครื่องยิงแก๊สอัดแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 1,500 เครื่อง	6111310	32,227,500.00	32,227,500.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		
6	7011410473	สพ.	บริษัท กาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ยุทธโศปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. (บก.ป.) จำนวน 5 รายการ	6111310	39,961,898.00	39,961,898.00	รอส่งมอบ		
7	7012120056	สพ.	บจก. คราวน์ อินดัสตรีส์ จำกัด	เครื่องยิงแก๊สอัดแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 64 เครื่อง	6111230	1,375,040.00	1,375,040.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ		
8	7013675415	สพ.	บจก. คราวน์ อินดัสตรีส์ จำกัด	กระสุนปืน จำนวน 2 รายการ	6110500	26,906,976.00	26,906,976.00			
						567,095,814.00	147,721,814.00			

รายงานแสดงเงินกับขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63
 สำนักรางวัลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 46 รายการ		เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (36รายการ)										
บัญชี	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันที ภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต่อ ดำเนินการในไตรมาส		
1	7005827004	สป.	บริษัท จี เอ เอ็ม แอสเตอร์ ไพริวส์(ไทยแลนด์)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ	6211310	45,600,000.00	45,600,000.00	อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ				
2	7012624934	พร.	บริษัท สยามทีเลชั่น กรุ๊ปไทย จำกัด	รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 207 คัน	6211310	42,849,340.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว				
3	7012748001	พร.	บริษัท จีเนียสพรอพรีตีตี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	อุปกรณ์ตั้งชุดตรวจประจำสถานีตำรวจ 130 สถานี	6211310	19,920,100.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว		183		
4	7013457267	พร.	บมจ. มาร์ช	โครงการจ้างต่อเรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติการถึง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๒๕๖๖.๖๖๖.๖๖๖	6211500	118,900,000.00	44,695,500.00	อยู่ระหว่างส่งมอบ				
5	7013538640	พร.	บริษัท มิเกลเนี่ยม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด	รถจักรยานยนต์ทำขบวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 65 คัน	6211310	165,100,000.00	165,100,000.00	อยู่ระหว่างพิจารณาทำใบรับ				

รายงานแสดงเงินปันผลของบัญชีกลางอนุมัติ รอบ มีนาคม 2563

รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงาษาสั่งจ้างบำรุง (สกบ.)

รายการ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความจำเป็นในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
6	7012765598	ยธ	บริษัท เมืองศรี จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครัวยุค 1 หลัง	6211320	6,856,000.00	6,746,305.00	- 29 เม.ย.63 ตรวจรับงวดที่ 7-11 - 8 พ.ค.63 เบิกจ่ายงวดที่ 7-10 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
7	7013264485	ยธ	กิจการร่วมค้า วงศ์รัตน์ โยธา	ปรับปรุงอาคารที่ทำการกองพลเลขาธิการ สกบ. ชั้น 2, 3 และโถงบันได สกบ.	6211320	2,390,000.00	2,390,000.00	- อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญา (ปรับแบบรายการ)	- อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญา (ปรับแบบรายการ)	
8	7013333313	ยธ	บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริง	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	6211320	64,795,600.00	31,500,000.00	- ขยายเวลา 29 วัน - 24 เม.ย.63 ตรวจรับงานงวดที่ 14 และเบิกจ่ายแล้ว 14 งวด - อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง เมื่อ 24 เม.ย.63 และขยายเวลา ถึงวันที่ 21 ต.ค.63		184
9	7013486104	ยธ	บริษัท วรวิสิษฐ์ จำกัด	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับหน่วยต่างๆ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	6211320	508,227,000.00	508,227,000.00	- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	
10	7013514423	ยธ	บริษัท เมืองศรี จำกัด	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แปลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัวยุค 1 (ชอยส์ชชา) จำนวน 5 หลัง	6211320	68,374,000.00	68,374,000.00	- เบิกจ่ายไปแล้ว 36 งวด - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา - 12 พ.ค.63 ตรวจรับงานเพิ่มอีก 5 งวด		

รายการ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ไป PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ควรมีเก็บเงินไปการ	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เกิน	แผนการเบิกจ่ายต่อ
11	7013671835	บจ. อีตาเลียมไทย ดีเวลอปเม้นต์(มหาชน)	อาคารรักษาพยาบาล และพื้นที่ผู้รักษาการ ตรวจจ	6211320	412,000,000.00	49,292,500.00	ดำเนินการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ค่าเป็นงานงวดที่ 7		
12	7013694267	บริษัท ขญา วิสาหกรรรม จำกัด	อาคารสโมสรทหาร ปฏิบัติงาน กบ.ป. (อาคารจอยครต)	6211320	41,422,000.00	23,746,000.00	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 12 พ.ค.63 เบิกจ่ายงวดที่ 3		
13	7013674751	บริษัท เนเรค อารมด์ อินสตีลตีร์ จำกัด	กระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. ซ้อมยิง จำนวน 699,327 นัด	6211230	8,042,260.50	8,042,260.50	ครบกำหนดสมอบ วันที่ 24 พ.ค.63		185
14	7012782318	บริษัท กาญจสี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ปืนลูกซองลำวักยิง กระสุนยางหรือเหล็กขนาด จำนวน 74 กระบอก	6211310	1,986,900.00	1,986,900.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ และลดมูลค่าปรับ		
15	7012826977	องค์การสมเคราะห์ทหารผ่านศึก	เสื้อเกราะออปอ้อมกันกระสุน จำนวน 2 ไร่ทหาร	6211310	358,700,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว ลง 3 เม.ย.63		
16	7013155836	บริษัท ไชเปอร์ (ไทย) จำกัด	เครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสงเครื่อง จำนวน 24 เครื่อง	6211310	9,393,600.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว ลง 3 เม.ย.63		
17	7013254831	บริษัท รอฮิล ดีเฟนส์ จำกัด	ปืนเล็กยาว ขนาด 5.6 มม. พร้อมแท็งก์เสียง จำนวน 500 กระบอก	6211310	19,000,000.00	19,000,000.00	รอส่งมอบ (เก็บกำหนดแห่งสัญญา)		
18	7013370277	บริษัท เท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธ ยานพาหนะ จำนวน 200 เครื่อง	6211310	29,600,000.00	29,600,000.00	รอส่งมอบ		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงบประมาณแห่งชาติ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.)

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	ยอดคงค้างเงิน	มูลค่าที่รับ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
19	7013517233	สพ.	บริษัท สหพัฒน์กิจ จำกัด	รถยนต์กระบะเก๋ง กระบะสูง ล้อยาง 4x4 จำนวน 20 คัน	6211310	163,200,000.00	136,000,000.00	เบิกจ่ายแล้ว ลง 19 มี.ค.63		
20	7013520864	สพ.	องค์การส่งเสริมการค้า ต่างประเทศ	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 50 ชุด	6211310	2,445,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว 17 เม.ย.63		
21	7013615684	สพ.	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด พร้อมรถและอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน	6211310	78,400,000.00	78,400,000.00	ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 18 ก.ย.63		
22	7013642033	สพ.	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง จำนวน 500 กระบอก	6211310	19,000,000.00	19,000,000.00	ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 22 พ.ค.63		
23	7013670724	สพ.	บริษัท เค พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ปืนพกสั้นเอ็มกระสุนสี่ GLOCK 19 T ขนาด 9 มม. จำนวน 150 กระบอก	6211310	4,500,000.00	4,500,000.00	ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 24 พ.ค.63		186
24	7013674305	สพ.	บริษัท ส็อกเซสซี่ จำกัด มหาชน	ครุภัณฑ์อาวุธและ อุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ	6211310	19,921,100.00	19,921,100.00	ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 24 พ.ค.63		
25	7013693252	สพ.	บริษัท ไทยอามส์ จำกัด	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม. ชนิดทิวมีแกน เหล็ก จำนวน 32,308 นัด	6211230	580,574.76	582,574.76	ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 27 พ.ค.63		
26	7013697375	สพ.	บริษัท กาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1,098 กระบอก	6211310	19,983,600.00	19,983,600.00	ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ 24 พ.ค.63		
27	7013699638	สพ.	บ.เสเอ.นุกเขต จำกัด	เครื่องอิเล็กทรอนิกส์กับ ยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง	6211310	167,205,000.00	45,190,800.00	เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 ครบกำหนดส่งมอบ 27 ก.ค.64		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการ 46 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้บ้าง ภายใต้งานชุด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
28	7013709351	สป.	บ.ทีเอ็ม วัน เบ็ตเวิร์ค จำกัด	กล้องส่องทางไกล จำนวน 20 ชุด	6211310	17,790,000.00	17,790,000.00	เบิกจ่ายแล้ว ลง 13 เม.ย.63		
29	7013712925	สป.	บริษัท กานูจส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ยูทิลิตี้โปรแกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 4 รายการ	6211310	6,620,000.00	6,620,000.00	รอส่งมอบ		
30	7013867443	สป.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเดนม-เทค อีโนเว	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	6211310	10,760,000.00	10,760,000.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		
31	7013967185	สป.	บริษัท ทีเอ็ม วัน เบ็ตเวิร์ค จำกัด	ปืนลูกซอง 12 แกจ จำนวน 4000ชุด	6211310	20,000,000.00	0.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ		
32	7013968031	สป.	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	ปืนกลมือ 9 มม. จำนวน 500 กระบอก	6211310	18,000,000.00	18,000,000.00	รอส่งมอบ		
33	7013969067	สป.	บริษัท ซี เอ เอ็นเตอร์ไพรส์(ไทย)	ปืนลูกซอง 12 แกจ จำนวน 7,410 กระบอก	6211310	37,050,000.00	0.00	เบิกจ่ายแล้ว 13 เม.ย.63		
34	7013945637	ยธ.	กิจการร่วมค้า บีทีวีเอส	อาคารที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 60 พรรษา (บข.ก.) เมืองทองธานี	6211320	285,769,475.36	226,376,761.66	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 2 งวด - คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายทั้งหมด 2 งวดสุดท้าย		187
						2,794,381,550.62	1,607,425,301.92			

รายการ 1 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคับขันว่าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ผู้ยื่นคำร้องดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (1 รายการ)										
1	7013282946	สภ.	บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร จำกัด	ปรับปรุงคู่อริกาวิศตยา สังกัดระหัง บริเวณรอบสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาชุมชนสะเทิมตา	6211320	16,825,412.78	16,825,412.78	ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน อยุ่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง สัผลการตรวจรับ ครรผู้รับจ้าง มอ้งงาน ประกอบกับหรือ หน่วย เกี่ยวต้อง ครรผู้รับราชการที่ ยธ. ออกแบบคาคาคเคสอีน	ผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนด การ ขยายเวลา ประกอบกับ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพบว่า มีคารออกรูปแบบรายการ คาคาคเคสอีน จึงต้องหาหรือหน่วยที่ เกี่ยวต้อง เพื่อให้ได้ข้อสรุในกาเบิก จ่ายเงิน	ติดตามผลการหรือหน่วยที่เกี่ยวต้อง และเร่งรัดการตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน
						16,825,412.78	16,825,412.78			

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบังคับตำรวจ (บ.ตร.บ.)

รายการ 7 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันท่วงทีในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 (1 รายการ)										
1	2000238009	บ.ตร.	บริษัท อุดสาหกรรม การบิน จำกัด	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์แบบเบดส์ 412 และเบดส์ 212 บ.ตร.แขวงท่าแร่ เวียงสา อีราพ กรุงเทพฯ 2 ลำ	6011310	335,000,000.00	0.00	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วไม่มีงบประมาณคงเหลือ		
						335,000,000.00	0.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)										
1	2000298431	บ.ตร.	บริษัท โรยัลสกาย จำกัด	โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ แขวงท่าแร่ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6111310	349,500,000.00	62,930,000.00	อยู่ระหว่าง บ.ตร. จัดทำอะไหล่เพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ	อยู่ระหว่างบริษัทดำเนินการปรับปรุง (คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายใน 31 พ.ค.63)	คาดว่าจะเบิกจ่ายงวด 3-#1 (งวดสุดท้าย) ได้ภายในวันที่ 5 มิ.ย.63
						349,500,000.00	62,930,000.00			

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 (5 รายการ)										
1	7013599505	บ.ตร.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศ สิมพันธ์	ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน (ดอนเมือง) บ.ตร. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6211320	4,536,000.00	1,360,800.00	ส่งมอบงวดสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		

รายการใบสั่งซื้อจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของปี: 2563 (ป.ศ.ร.)

รายการ 7 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าทั้งใบ PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
2	7012789145	บ.ศร.	บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	โครงการสร้างโรงเก็บอากาศยานพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงที่ส่งมอบและสภาพอาคารไว้ ทงขับเฮลิคอปเตอร์สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ (ทดแทน) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (แห่งใหม่) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	6211320	18,150,000.00	0.00	ส่งมอบงวดสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		
3	7012789607	บ.ศร.	บริษัท เอ แอนด์ พี มีนิแมค จำกัด	โครงการสร้างโรงเก็บอากาศยานพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า แสดงที่ส่งมอบและสภาพอาคารทงวิ่ง ทงขับเฮลิคอปเตอร์สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ (ทดแทน) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (แห่งใหม่) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	6211320	42,350,000.00	12,100,000.00	ส่งมอบงวดสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		190

รายการในสิ่งส่งจ้าง มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการ (บ.ตร.)

รายการ 7 รายการ

ลำดับ	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	รายการ	แหล่งขอเงิน	มูลค่าทั้งใน PO	มูลค่า PO คงเหลือ ณ พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น/ความถี่ในการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารงเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	แผนการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
4	7012744956	บ.ตร.	บริษัท บี เอ สดีล จำกัด	รถยนต์กระบะ 10 ประตู พร้อมตู้คอนโทรลและสายซิกลิ่ง พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. ภาครวมเอี่ยมทรา แขวงท่าแร่ กรุงเทพมหานคร 5 คัน	6211320	20,841,000.00	17,714,850.00	ส่งมอบงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 13 เม.ย.63 และส่งเบิกเมื่อวันที่ 29 เม.ย.63	ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง	ส่งมอบงวดสุดท้าย ส.ค.63
5	7012790098	บ.ตร.	บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น	เรือแกลบลีญูบักคร ขนาด (10 ตูหา) ระดับ สว.-รืออ ผก. พร้อมถนนทางเข้า บ.ตร. แขวงท่าแร่ กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	6211320	51,000,000.00	46,410,000.00	ส่งมอบงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 และส่งเบิกเมื่อวันที่ 1 เม.ย.63	ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง	ส่งมอบงวดสุดท้าย ม.ค.64
						136,877,000.00	77,585,650.00			

จำนวนรายการเอกสารสำรองเงิน

ลำดับ	หน่วย	ปี 57	ปี 58	ปี 59	ปี 60	ปี 61	ปี 62	รวม
1	สกบ.	-	-	-	-	2	7	9
2	งป.	-	-	-	2	-	-	2
	รวม	0	0	0	2	2	7	11

รายงานแสดงเงินกับขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ มีนาคม 2563)

รายการเอกสารรับรองเงิน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 12 พ.ศ.63
 หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสำนักงาน (สทบ.)

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วย	ประเภท	เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าที่ใจ	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 พ.ศ.63	เหตุผลความจำเป็น / ความคืบหน้าในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค
งบประมาณปี พ.ศ.2561 (2 รายการ)										
1	2500701617	สพ.	CX	30107178	ยานยนต์ลาดตระเวนโตลาตซ์ 2 คันติดล้อ ยางทรงสูง 10 นิ้ว	6111310	99,356,915.20	99,356,915.20	รอส่งมอบ	
2	2500701617	สพ.	CX	30107264	ชุดปรับปรุง Colt M16A4 ประกอบ อะไหล่จำนวน 1,736ชุด	6111310	50,177,241.00	50,177,241.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ และลดงต่าปรับ	
							149,534,156.20	149,534,156.20		

งบประมาณปี พ.ศ.2562 (7 รายการ)										
1	2500700987	พธ.	CX	30112985	ผลิตอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ จำนวน 2 ถัง	6211310	49,038,500.00	49,038,500.00	ส่งมอบแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
2	2500700987	พธ.	CX	30112962	ผลิตอุปกรณ์ใช้งานทั่วไปชนิด2เครื่องยนต์ จำนวน 4 ถัง	6211310	132,006,200.00	132,006,200.00	อยู่ระหว่างส่งมอบ	
3	2500701617	สพ.	CX	30114528	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก	6211310	33,880,000.00	33,880,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ และลดงต่าปรับ	
4	2500701617	สพ.	CX	30114536	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง 4x4 จำนวน 20 คัน	6211310	52,000,000.00	52,000,000.00	รอส่งมอบ	
5	2500701617	สพ.	CX	30114522	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 7,700 กระบอก	6211310	73,920,000.00	73,920,000.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ และลดงต่าปรับ	
6	2500701617	สพ.	CX	30113027	ยานยนต์ลาดตระเวนโตลาตซ์ชนิดติดล้อ ยางสูง 10 นิ้ว	6211310	139,000,000.00	139,000,000.00	รอส่งมอบ	

รายงานแสดงเงินกันขายที่ครบบัญชีไตรมาส พ.ศ.2563 (รอบ มีนาคม 2563)

รายการเอกสารสำรองเงิน ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 12 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สทบ.)

ลำดับ	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วย	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งฉบับ	มูลค่าทั่วไป	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น / ความคับหน้ในการดำเนินการเบิกจ่าย	ปัญหาอุปสรรค
7	2500701617	สพ.		CX	30114512	เป็นเหล็กเส้นขนาด 5.56 มม จำนวน 48.290 กระบอด	6211310	803,735,787.60	373,499,487.60	รอส่งมอบ งวดที่ 5	
								1,283,580,487.60	853,344,187.60		

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ มีนาคม 2563)

รายการเอกสารสำรองเงิน มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 13 พ.ค.63

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน

ลำดับ	หน่วยงบประมาณ	หน่วย	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	รายการ	แหล่งของเงิน	มูลค่าฟรีใบ	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 พ.ค.63	เหตุผลความจำเป็น / ความคับขันไปการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค
งบประมาณปี พ.ศ.2561 (1 รายการ)										
1	2500700010	งป.	CF	10369355	งบกลางปี 60 คชจ.จัดการแสดงการฝึก"ราชวัลลภ เรืองระบำ"	6010500	18,400.00	18,400.00	เงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างส่งคืน สำนักงบประมาณต่อไป	รายการใหม่
2	2500700010	งป.	CF	10369520	คชจ.จัดการแสดงการฝึก"ราชวัลลภเรืองระบำ" บก.พล.	6010500	17,280.18	17,280.18	เงินเหลือจ่าย อยู่ระหว่างส่งคืน สำนักงบประมาณต่อไป	รายการใหม่
							35,680.18	35,680.18		

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

