

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
4 มิถุนายน 2562

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. อาคาร 1 ชั้นที่ 20 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การจัดสรรงบประมาณงบกลางงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกา
(สงป.(งป.))
- 2.2 สำนักงบประมาณ ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อ 13 ธ.ค.61
ที่กำหนดให้สำนักงบประมาณเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใน
วันที่ 30 เม.ย.62 (สงป.(งป.))
- 2.3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 27 พ.ค.62 ของ ตร. (สงป.(กช.))
- 2.4 รายงานลงทุนที่หน่วยแจ้งว่าไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาส
ที่ 3 จำนวน 8 รายการ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับ
เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2562 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))
- 3.2 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))
- 3.3 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เบิกเหลือมปี (สงป.(กช.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การจัดสรรงบประมาณงบกลางงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
(สงป.(งป.))

ตร. ได้อนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายสำหรับงานพระราชพิธีฯ (งบกลาง) แล้ว 25.11 ลป.

(ข้อมูล 29 พ.ค.62)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าเวทีการแสดงบริเวณท้องสนามหลวง และจัดตั้งพื้นที่ปฏิบัติงาน	สทบ.	2,399,020
2	ค่าน้ำมันและค่าวัสดุในงานพระราชพิธีฯ	สทบ.	703,644
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองในงานพระราชพิธีฯ	บชก.(บก.ปอท.)	11,452,300
4	ค่าเช่าโทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่าย 3G/4G จำนวน 100 เครื่อง	บชก.(บก.ปอท.)	750,000
5	ค่าครุภัณฑ์ โต๊ะหน้าขาว 175 ตัว และ วัสดุในงานพระราชพิธีฯ	สทบ.	260,481
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ กอร.	สทพ.(ทพ.)	5,340,500
7	ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องมือสื่อสาร	สทส.(สส.)	2,993,890
8	ค่าแถวเชือกกัน ปชช.	สทบ.	440,000
9	ค่าทำบัตรผ่านรถยนต์และรถจักรยานยนต์	บช.น.	503,825
10	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่	บช.ส.	58,080
11	ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงชนิดลำโพง แบบพกพา	สทส.(สส.)	112,350
12	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีฯ เพื่อจัดจ้างพิมพ์บัตรคล้องคอ	บช.น.	100,000
รวมทั้งสิ้น			25,114,090

ข้อสั่งการในที่ประชุมเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 62

โดย พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย เป็นประธานการประชุม
แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และการจัดหาอาหาร ให้แก่กำลังพล



1 กำลังพลเข้าปฏิบัติงาน โชน 1-6 (ตามแผน/คำสั่ง)

- ค่าตอบแทน คนละ 200 บาท/วัน (หน่วยต้นสังกัดยื่นเงินทรองๆ แจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน)
- ค่าอาหาร มื้อละไม่เกิน 60 บาท/คน ไม่เกิน 4 มื้อ หรือ ไม่เกิน 240 บาท/คน
- ผบ.โชน บริหารการจัดอาหาร ให้แก่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ จุดคัดกรอง, เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่ร่วมปฏิบัติงานในโชน (เช่น กทม., สธ., พม. ฯลฯ กรณีหน่วยงานๆ ไม่ได้จัดอาหารเอง) กำชับอย่าให้จัดอาหารขาดจำนวน หรือซ้ำซ้อน

2 กำลังพลเคลื่อนออกจากที่ตั้ง บก.เข้าจุดรวมพล บช. ต้นสังกัด(ตามแผน/คำสั่ง)

- ค่าอาหาร มื้อละไม่เกิน 60 บาท/คน ไม่เกิน 4 มื้อ หรือ ไม่เกิน 240 บาท/คน
- บช. บริหารจัดการอาหารให้แก่กำลังพล

3 กำลังพลอยู่ ณ ที่ตั้ง

- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายละเอียดแนวทาง และ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกลาง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกา (คณะกรรมการ ร.ภ. และ จ.ร.)

ประเภท	13 ก.พ. - 16 เม.ย.62	ตั้งแต่ 17 เม.ย. - 7 พ.ค.62	หมายเหตุ
1	กำลังพลปฏิบัติงานประจำ โขน 1-6 จัดสรรเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น จำนวน 2 กรณี 1. ปฏิบัติงานเต็มวัน ไม่เกินคนละ 240 บาท/วัน 2. ปฏิบัติงานไม่เต็มวัน มีอะไหล่ไม่เกิน 60 บาท/คน	1. กำลังพลปฏิบัติงาน โขน 1-6 ตามแผน/คำสั่งการใช้กำลังในแต่ละวัน จัดสรรดังนี้ 1.1 ค่าตอบแทน คนละ 200 บาท/วัน 1.2 ค่าอาหาร มีอะไหล่ไม่เกิน 60 บาท/คน ไม่เกิน 4 มื้อ/วัน หรือ ไม่เกินคนละ 240 บาท/วัน 1.3 ค่าอาหาร เจ้าหน้าที่สื่อสาร ทก.โชน หรือ อื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ ผบ.โชน บริหารจัดการ 2. กำลังพลเคลื่อนออกจากที่ตั้ง บก.เข้าจุดรวมพล บข. ต้นสังกัด(ตามแผน/คำสั่ง) จัดสรรเฉพาะค่าอาหาร มีอะไหล่ไม่เกิน 60 บาท/คน ไม่เกิน 4 มื้อ/วัน หรือ ไม่เกินคนละ 240 บาท/วัน 3. กำลังพลรอคอย ณ ที่ตั้ง (ยังไม่เคลื่อนกำลัง) ไม่จัดสรรงบประมาณ 4. กรณีหน่วยงานนอก ตร. ที่ปฏิบัติงาน ทก.โชน 1 - 6 ให้ ผบ.โชน บริหารจัดการ เช่น เทศกิจ, กทม., สาธารณสุข, พม. เป็นต้น	ใช้กำลังเข้าปฏิบัติงานแล้ว
2	จุดคัดกรอง โขน 1 - 6 ให้ กบ.โชน จัดหาอาหาร และ เบิกจ่าย	จัดสรรเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น จำนวน 2 กรณี 1. ปฏิบัติงานเต็มวัน ไม่เกินคนละ 240 บาท/วัน 2. ปฏิบัติงานไม่เต็มวัน มีอะไหล่ไม่เกิน 60 บาท/คน	เฉพาะ จนท.ตร. ผู้ปฏิบัติงาน ตามแผน/คำสั่ง 5
3	จุดคัดกรอง นอกโขน ข้อ 2 และ ชุดต่อต้านโดรน ให้ บข.น. จัดหาอาหาร และ เบิกจ่าย	เช่นเดียวกับข้อ 2	หน่วยงานอื่นนอก ตร. ตามแผน/คำสั่ง ให้ บข.น. จัดหาอาหาร และ เบิกจ่าย
4	กองอำนวยความสะดวก (กอร.)	เจ้าหน้าที่ประจำ กอร. ทุกส่วนราชการ ตามแผน/คำสั่ง เป็นค่า OT. 1. วันธรรมดา คนละ 200 บาท/วัน 2. วันหยุดราชการ คนละ 420 บาท/วัน 3. ค่าอาหารค่าเบกกีการประชุม มีอะไหล่ 120 บาท/คน 4. ค่าเครื่องดื่มการประชุม มีอะไหล่ 35 บาท/คน 5. ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค ตามจ่ายจริง	ทุกส่วนราชการ ที่มีรายชื่อ ประกอบกำลัง กอร. ตาม แผน/คำสั่ง ดำเนินการตามระเบียบฯ

ประเภท	13 ก.พ. - 16 เม.ย.62	ตั้งแต่ 17 เม.ย. - 7 พ.ค.62	หมายเหตุ
5 ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค	ตามจ่ายจริง การจัดหาและ เบิกจ่ายตามระเบียบ ของทางราชการ	ตามจ่ายจริง การจัดหาและ เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ	ดำเนินการตามระเบียบฯ
6 กรณีที่ ดร. ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณปกติ ให้หน่วยไปดำเนินการก่อนแล้ว	- เมื่อหน่วยได้รับการจัดสรรงบกลางฯ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ให้เบิกหักกลับคืน คร. รวมถึงดำเนินการวิธีในระบบ GFMIS โดยเร่งด่วนต่อไป		ดำเนินการตามระเบียบฯ
7 แนวทางการเบิกจ่ายค่าอาหาร กำลังพลประจำโซน 1-6	<p>ผ.โชน บริหารการจัดอาหาร ให้แก่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ จุดคัดกรอง, เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่นที่ร่วมปฏิบัติงานในโซน (เช่น กทม., สธ., พม. ฯลฯ) กรณีหน่วยงานๆ ไม่ได้จัดอาหารเอง)</p> <p>ถ้าข้อยกเว้นให้จัดอาหารขาดจำนวน หรือเข้าซ้อน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายค่าอาหารให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 2. การจัดอาหารในการจัดงาน - เนื่องจากเป็นกรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทนบุคคลผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทนสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ดังนั้นในการจัดหาอาหาร จึงไม่ถือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.พัสดุ พ.ศ.2560 (ตามหนังสือ กค. (กวจ) 0405.2/ว 395 ลง 10 ต.ค.2560) **ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ** 3. การดำเนินการของหน่วย 3.1 หน่วยสามารถยื่นเงินตราหรือเงินราชการหรือเงินราชการของแต่ละหน่วยเพื่อนำมาจ่ายค่าอาหารได้ 3.2 ให้ใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินรับเงิน เป็นเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน พร้อมบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ลงลายมือชื่อ และคำสั่งที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3.3 กรณีที่จ้างเหมาบุคคลธรรมดา และไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ <ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 เจ้าหน้าที่การเงินจะต้องจัดทำใบรับรองการจ่ายเงิน รับรองการจ่ายเงินค่าอาหาร พร้อมแนบบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ลงลายมือชื่อ และคำสั่งที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3.3.2 เมื่อจ่ายเงิน ให้จัดทำใบสำคัญรับเงิน และให้ผู้รับเงินลงชื่อในใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 	๐	

หมายเหตุ : การจัดทา และ การเบิกจ่าย ให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ

ความลับ
ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๒๐๖๕



7

เลขที่ ๑๐๕๔	37865
ลงชื่อ	๒/๖.ค. 2559
วันที่ ๒๙ ๑๑ ๕๙	

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

พ.ศ. ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๑๐.๒๗๑/๓๔๐๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
และ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๑๐.๒๗๑/๔๑๘๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำแผนคำสั่งปฏิบัติการถวาย
ความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกการจราจรงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤเบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อให้การจัดพระราชพิธี
เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เกิดความปลอดภัยสูงสุดตลอดระยะเวลาที่สำนักพระราชวังกำหนด จึงได้จัดทำ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้าปฏิบัติงานตามแผน
คำสั่งปฏิบัติการฯ ได้แก่

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองร้อยควบคุมฝูงชน ปฏิบัติหน้าที่อารักขา ถวายความปลอดภัย
เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน อำนวยความสะดวกการจราจร รักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
พระราชพิธี ประจำจุดคัดกรอง และระงับเหตุ โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจวันละ ๓ ผลัด ผลัดละ ๘ ชั่วโมง
ประมาณวันละ ๒,๐๐๐ นาย ถึง ๔,๐๐๐ นาย

- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในที่ตั้งของหน่วยงาน ส่วนติดตามสถานการณ์ กองบัญชาการ
กองบังคับการ หรือศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นทุกระดับหน่วยงาน เช่น ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจท่องเที่ยวส่วนหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจน้ำส่วนหน้า ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริเวณท้องสนามหลวง
และปริมณฑล ศูนย์บริการประชาชน หน่วยบริการทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำกองอำนาจการ
ร่วมถวายความปลอดภัยและกองรักษาการณ์ บริเวณสนามหลวง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจวันละ ๓ ผลัด ผลัดละ ๘ ชั่วโมง ประมาณวันละ
๒๐๐ นาย ถึง ๑,๐๐๐ นาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอทำความตกลงเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน
ตามแผนคำสั่งปฏิบัติการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองร้อยควบคุมฝูงชน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนในอัตราคนละ
๒๐๐ บาทต่อวัน และค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราคนละ ๒๕๐ บาทต่อวัน รวมคนละ ๔๕๐ บาทต่อวัน

๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในที่ตั้งของหน่วยงาน ส่วนติดตามสถานการณ์ กองบัญชาการ
กองบังคับการ หรือศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นทุกระดับหน่วยงานบริเวณท้องสนามหลวง และปริมณฑล-ศูนย์บริการ
ประชาชน หน่วยบริการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำกองอำนาจการร่วม
ถวายความปลอดภัยและกองรักษาการณ์ บริเวณท้องสนามหลวง และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีใช้เจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑
ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายในอัตราคนละ ๒๕๐ บาทต่อวัน

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

๕๔๕
๒๗ ๖.ค. ๒๕๕๙

๕๓๘๕

๑๓.๕๐

กระทรวง ...

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามแผนคำสั่งปฏิบัติการถวายความปลอดภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกการจราจรงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ จักรีนฤพดินทร สยามินทร์ธำราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ได้ตามที่ขอทำความตกลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพร อนันตศิลป์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๔

๒๕๖๑

ขอป.

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๑๖๐



9

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขรับ 8642
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา 14.32 น.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและสมพระเกียรติยศตามพระราชประเพณี และเพื่อให้การจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงอนุมัติเป็นหลักการให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และสมพระเกียรติยศตามพระราชประเพณี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินทร์ กล้วยานมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

๒๕๖๒

๒๕๖๒

๓๓.๓๐

กรมบัญชีกลาง

กองคำตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล

กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๐

กองงบประมาณ
เลขรับ 1816
วันที่ 01 เม.ย 2562
เวลา 14.25

ฝ่ายบริหาร กองงบประมาณ
เลขที่รับ 548
วันที่ 15 เม.ย ๒๕๖๒
เวลา 15.๐๐

- 2.2 สำนักงานประมาณ ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อ 13 ธ.ค.61 ที่กำหนดให้สำนักงานประมาณเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใน 30 เม.ย.62 (สงป.(งป.))

มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย.62 เห็นชอบตามที่สำนักงานประมาณเสนอ

เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อ 13 ธ.ค.61 ที่กำหนดให้สำนักงานประมาณเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 **ภายในวันที่ 30 เม.ย.62**

และเมื่อ ครม. ชุดใหม่ เข้ารับหน้าที่และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว สำนักงานประมาณจะนำเสนอกระบวนการจัดทำงบประมาณ พร้อมทั้งการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามขั้นตอนต่อไป

ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ	
วันที่	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒
เลขที่	324
เวลาน.

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๒๒/๒๕๖๒

เรียน ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร.(พร)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(พร ๖)


เพื่อโปรดทราบ

ผบช.หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบตามหนังสือ สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒
ลง ๒ พ.ค.๖๒ แจ้ง มติ ครม. ลง ๓๐ เม.ย.๖๒ ยกเว้นการ
ปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๑ ที่กำหนดให้
สำนักงานงบประมาณเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ และ
เมื่อ ครม. ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่และแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภาแล้ว สำนักงานงบประมาณจะนำเสนอกระบวนการ
จัดทำงบประมาณ พร้อมทั้งการปรับปรุงปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ โดยให้หน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร.
ถือปฏิบัติตามสั่งการ ตร. ลง ๙ ต.ค.๖๑ ท้ายหนังสือ สงป.
ที่ ๐๐๑๐.๑๒๒/๔๓๓๒ ลง ๕ ต.ค.๖๑ เรื่อง การจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ของ ตร. ข้อ ๒.๔

พล.ต.ท.



(อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)

ผบช.สงป.

๑๐ พ.ค.๖๒

2361
03 พ.ค. 2562
1440



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขรับ 11591
วันที่ 2 พ.ค. 2562
เวลา 15.40 น.

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

สอ.ป.

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒๕๕๕
๑๓.๐๐

เรื่อง แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๘/๖๑๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) เกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงานงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ลงมติว่า

- ๑. เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
- ๒. ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๖ ๐๐ น

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรือนทิพย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/อริศษา)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๒๘/๖๑๗



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๒๘/๖๐๖
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ หน้า

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองนโยบายงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanida@bb.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๓๐ มี.ค. ๖๒



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองนโยบายงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๓๑

ที่ นร ๐๗๒๘/๒๐๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)


29 เม.ย. 2562


ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดท่างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้เห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ ประเด็น ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับประเด็นของร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม นั้น

เพื่อให้การจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประมาณจึงขอยกเว้นการปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่กำหนดให้สำนักงานประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

/ภายในวันที่...

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่และแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว
สำนักงานประมาณจะนำเสนอกระบวนการจัดทำงบประมาณ พร้อมทั้งการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนต่อไป


จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



(นายเดชาภิวัดน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

เห็นชอบ



พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๒๘ เม.ย. ๖๒

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด.....

พล.อ.

ลธน,

๒๘ เม.ย. ๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สง.ป.

ที่ ๐๐๑๐.๑๒๒/๕๓๓

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ดร.

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน รอง ผบ.ตร.(บร))

เลขที่รับ	๒๖๒
วันที่รับ	๕ ต.ค. ๖๑
เวลา	๑๗.๐๐ น.

สง.ผบ.ตร.	
เลขที่รับ	๓๒๑๒
วันที่	๕ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา	๑๗.๐๐ น.

๑. ข้อเท็จจริง

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒ ลง ๒๗ ก.ย.๖๑ แจ้งให้ทราบมติ ครม. ลง ๒๕ ก.ย.๖๑ เห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมีสาระสำคัญและขั้นตอน ดังนี้ (เอกสาร ๑)

๑.๑ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) การจัดทำงบประมาณมิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้กระทรวง/หน่วยงาน (Function) เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำแผน และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง

๓) การจัดทำยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

๔) ให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและไม่ซ้ำซ้อนกัน

๕) การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/หน่วยงาน เป้าหมายยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ ตลอดจนพิจารณาถึงความพร้อม ชีตความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สำหรับหน่วยงานที่จะขอรับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณส่งสำนักงบประมาณ

๑.๒ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) กระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ

- ๒๕ ก.ย.๖๑ - คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓ ก.ย. - ๑๐ ต.ค.๖๑ - ส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน แผนงานบูรณาการ ส่งสำนักงบประมาณ
- ๑ ต.ค. - ๑๔ พ.ย.๖๑ - ส่วนราชการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งสำนักงบประมาณ
- ๓ ก.ย. - ๑๔ ธ.ค.๖๑ - สำนักงบประมาณร่วมกับส่วนราชการ พิจารณาทบทวน และปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะ ปานกลาง ส่งสำนักงบประมาณ
- ๑ ต.ค. - ๑๔ ธ.ค.๖๑ - ส่วนราชการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒๕ ก.ย. - ๒๘ ธ.ค.๖๑ - จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑ ต.ค.๖๑ - ๙ ม.ค.๖๒ - การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย.๖๑ - สำนักงบประมาณ พิจารณาจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำเสนอ ครม.
- ๔ ธ.ค.๖๑ - ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๖ ธ.ค.๖๑ - ๙ ม.ค.๖๒ - คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิจารณา และให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และข้อเสนอของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งสำนักงบประมาณ

- ๑ - ๒๙ พ.ย.๖๑ - สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล และนำเสนอ ครม.
- ๔ ธ.ค.๖๑ - ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒๘ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๖๑ - นรม. มอบนโยบายการจ้ดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๗ ธ.ค.๖๑ - ๔ ม.ค.๖๒ - กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำเสนอ ครม.
- ๘ ม.ค.๖๒ - ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๒) กระบวนการจ้ดทำงบประมาณ**
- ๒๙ พ.ย.๖๑ - ๑๕ ม.ค.๖๒ - ส่วนราชการจ้ดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แสดงวัตถุประสงค์แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/หน่วยงาน เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนโยบายงบประมาณ วงเงินโครงสร้างงบประมาณโดยบูรณาการงบประมาณในมิติกระทรวง/หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ และนำข้อเสนอของงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ไปใช้ประกอบการจ้ดทำรายละเอียดคำของบประมาณ เสนอ รอง นรม. หรือ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงานงบประมาณ
- ๑๖ ม.ค. - ๒๖ เม.ย.๖๒ - สำนักงานงบประมาณ พิจารณาและจ้ดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และสรุปผลรายงานนำเสนอ ครม.
- ๓๐ เม.ย.๖๒ - ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และมอบให้ สำนักงานงบประมาณ ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจ้ดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๓๐ เม.ย. - ๑๐ พ.ค.๖๒ - สำนักงบประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
สรุปผลรายงานนำเสนอ ครม.
- ๑๔ พ.ค.๖๒ - ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑๕ - ๓๑ พ.ค.๖๒ - สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ
- ๔ มิ.ย.๖๒ - ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
เอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ

๓) กระบวนการอนุมัติงบประมาณ

- ๑๓ มิ.ย.๖๒ - ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๑
- ๒๙ ส.ค.๖๒ - ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ - ๓
- ๕ ก.ย.๖๒ - สลค. นำร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศ
บังคับใช้เป็นกฎหมาย

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ตร. เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. สามารถจัดเตรียมข้อมูลและมีความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ตร. เพื่อให้หน่วยใช้
เป็นแนวทางการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสาร ๒)

๒.๒ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร.
โดยมี ผบ.ตร. เป็นประธาน รอง ผบ.ตร. (บร.) , ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่รับผิดชอบ สงป. และ สกบ. เป็น รองประธาน
ผบช./ผบก. ฝ่ายอำนวยการหลักของ ตร. เป็นกรรมการ รงป. เป็นกรรมการ/เลขานุการ กง. และ กช.
เป็น กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ พร้อมนี้ได้แนบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว
(เอกสาร ๓)

๒.๒.๒ สยศ.ตร. รับผิดชอบในการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยใน
สังกัด ตร. ให้สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๔) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล เสนอ รอง นรม. ที่รับผิดชอบ

ให้ความเห็นชอบ แล้วนำส่งสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ประสานสำนักงบประมาณตลอดระยะเวลาการจัดทำ
คำของบประมาณฯ หากมีการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว ให้นำเรียน ตร. เพื่อเสนอ รอง นรม.
ที่รับผิดชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไข/เพิ่มเติมดังกล่าว แล้วสำเนาแจ้ง สงป.(งป.) ทราบ

๒.๒.๓ สกพ.(อต.) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณรายการบุคลากรภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบบุคลากร) โดยให้ประสานสำนักงบประมาณเกี่ยวกับแนวทางจัดทำและ
แจ้งหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. ดำเนินการ แล้วรวบรวมสรุปในภาพรวม ตร. ส่ง สงป.(งป.)

๒.๒.๔ สทส. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญความ
ต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. แล้วสรุปข้อมูล นำส่ง สกบ. เพื่อ สกบ. จะได้รวบรวม
เป็นแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของ ตร. ทั้งนี้หากเป็นการจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้ สทส. ดำเนินการในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐให้เรียบร้อยก่อนนำส่งข้อมูล และพิจารณารายการ
คำของบประมาณฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป นำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณฯ

๒.๒.๕ สกบ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญความ
ต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยต่าง ๆ ในสังกัด ตร. (ยกเว้น รายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อ ๒.๒.๔) และพิจารณารายการ
คำของบประมาณฯ ที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอ
รายละเอียดคำของบประมาณฯ และสรุปรวบรวมข้อมูลแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ในภาพรวม ตร. ส่ง สงป.(งป.) และหน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ

๒.๒.๖ หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ ตรวจสอบ/รวบรวม คำของบประมาณทุกงบ
รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่ง สงป.(งป.) และกรณีมีหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการที่รับผิดชอบเป็น
การเฉพาะ ให้หน่วยเจ้าภาพกิจกรรมนั้น ตรวจสอบ/รวบรวม คำของบประมาณทุกงบรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่ง
หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ

๒.๒.๗ สงป.(งป.) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในภาพรวมของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ตร. รวมทั้งประสานสำนักงบประมาณเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ รูปแบบ
และกำหนดวัน เวลา ในการจัดส่งข้อมูลการจัดทำคำของบประมาณฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
กำหนดการในปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ตร. และตามปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงบประมาณ

๒.๓ ให้หน่วยงานระดับ บข. หรือเทียบเท่า และ หน่วยงานระดับ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือ
เทียบเท่าดำเนินการ ดังนี้

๒.๓.๑ จัดทำรายการบุคลากรภาครัฐ (งบบุคลากร)ตามแบบที่ สกพ.(อต.) กำหนด ส่ง สกพ.(อต.)

๒.๓.๒ จัดทำรายการบุคลากรภาครัฐ (งบดำเนินงาน) ตามแบบที่ สงป.(งป.) กำหนด ส่ง สงป.(งป.)

๒.๓.๓ จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งหน่วยงานเจ้าภาพ

ดังนี้

๑) ส่ง สทส. เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒) ส่ง สกบ. เฉพาะรายการงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

๒.๓.๔ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายที่นอกเหนือจากข้อ ๒.๓.๑ - ๒.๓.๓ ส่งหน่วยงาน
เจ้าภาพผลผลิต/โครงการ หรือหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ตาม
ตารางหน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมที่แนบ (เอกสาร ๔)

๒.๓.๕ ให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น (บช.น., ภ. ๑ - ๙ สตม. บช.ก., ตชด. ฯลฯ) ติดตามข้อมูล/ประสานงานกับ จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำแผนและจัดทำค่าของงบประมาณ ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้หน่วยงาน (Function) เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการ จัดทำแผน และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ผ่านจังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อีกส่วนหนึ่งโดยให้รายงานข้อมูลและจัดทำค่าของงบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่ (Area) ส่งให้ ดร. (ผ่าน สบป.) ทราบด้วย ๒.๓.๕

๒.๓.๖ หน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการ เฉพาะตรวจสอบ/รวบรวม ค่าของงบประมาณรายจ่ายทุกงบรายจ่าย สรุปเป็นภาพรวมกิจกรรม ส่งหน่วยเจ้าภาพ ผลผลิต/โครงการ และหน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ ตรวจสอบ/รวบรวม ค่าของงบประมาณรายจ่ายทุก งบรายจ่าย สรุปเป็นภาพรวมตามผลผลิต/โครงการ ตามที่รับผิดชอบส่ง สบป.(งป.)

๒.๓.๗ สบป.(งป.) เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบรวบรวมสรุปการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ดร. นำเรียน รอง นรม.ที่รับผิดชอบ ให้ความเห็นชอบแล้ว นำส่งสำนักงบประมาณภายในกำหนด โดยในช่วงระหว่างการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประสานสำนักงบประมาณเกี่ยวกับรายละเอียดแนวทาง หลักเกณฑ์ รูปแบบใน การจัดทำค่าของงบประมาณฯ เพื่อแจ้งให้หน่วยในสังกัดทราบและดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒.๔ หาก ครม. มีมติให้ความเห็นชอบ หรือสำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพิ่มเติมและต่างไปจากปฏิทินงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ดร. เห็นควรอนุมัติหลักการให้ สบป.(งป.) ปรับปฏิทินงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวทางการ จัดทำค่าของงบประมาณฯ ของ ดร. ให้สอดคล้องและแจ้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการได้โดยตรง และ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักตามข้อ ๒.๒.๒ - ๒.๒.๗ สามารถ จัดทำหนังสือหรือแบบฟอร์มต่าง ๆ เพิ่มเติม และให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำข้อมูลตามที่หน่วยงาน เจ้าภาพหลักร้องขอ

๒.๕ กรณีมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/ โครงการ ให้ สบป.(งป.) ประสานหน่วยงานที่มีลักษณะงานตามผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ดำเนินการ จัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายฯ และกรณีมีหน่วยรับผิดชอบร่วมหลายหน่วย ให้เสนอ ดร. มอบหมาย หน่วยงานในสังกัด ดร. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายฯ ตามผลผลิต/ โครงการ หรือกิจกรรมภายใต้ผลผลิต/โครงการ ตามความเหมาะสม

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอ ขอได้โปรดอนุมัติในหลักการตาม ข้อ ๒ และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อ สบป. จะได้แจ้งเวียนคำสั่งและอนุมัติ/สั่งการ ดร. ให้หน่วยงานในสังกัด ดร. นำไปปฏิบัติต่อไป

พล.ต.ท.

(อดิศร์ งามจิตสุขศรี)


จตร.(สบ ๘) รรท.ผบช.สบป.

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ			
กระบวนการ	ลำดับ	ระยะเวลา	ตร.
การทบทวนและวางแผนงบประมาณ	๑	๑ - ๑๐ ต.ค.๖๑	- แจ้งหน่วยทราบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ตร. และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
	๒	๑ - ๑๐ ต.ค.๖๑	๑. สยศ.ตร. พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกระทรวงและหน่วยงาน และแผนงานบูรณาการ ส่งสำนักงานงบประมาณ
		๑ - ๑๒ ต.ค.๖๑	๒. ตร. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่งสำนักงานงบประมาณ
			๒.๑ หน่วยต่าง ๆ จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่ง สป.(งป.) รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน ส่ง สยศ.ตร. ภายใน ๑๐ ต.ค.๖๑
			๒.๒ ตร.(สป. , สยศ.ตร.) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน ส่งสำนักงานงบประมาณ ภายใน ๑๒ ต.ค.๖๑
	๑ ต.ค. - ๑๔ ต.ค.๖๑	๓. (สป., สยศ.ตร) ร่วมกับสำนักงานงบประมาณ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับ/ประมาณการรายได้ และรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งสำนักงานงบประมาณ	
๑ ต.ค. - ๑๔ ต.ค.๖๑	๔. ตร.(สป.,สภบ.,สทส.) พิจารณารายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓		
๓	๑๑ - ๒๘ ต.ค.๖๑	- หน่วยงานในพื้นที่ (บข.น., ภ.๑ - ๙ , บข.ตชด. ,สทม.,บข.ทท.,บข.ก., บข.ส.) จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้คำขอเสนอผ่านภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และให้หน่วยงาน (Function) เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำแผน	
๔	๑ ต.ค.๖๑ - ๙ ม.ค. ๖๒	- หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการ (๑๑ แผนงาน) ของ ตร.ร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ ในการทบทวนขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและข้อเสนอของงบประมาณ ในลักษณะเชิงบูรณาการยุทธศาสตร์ และจัดทำคำขอของงบประมาณในลักษณะเชิงบูรณาการ เสนอส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าภาพ - เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแผนงานบูรณาการของแต่ส่วนราชการ/หน่วยงานเจ้าภาพ	
๕	๒๘ พ.ย. - ๑๒ ต.ค.๖๑	- นรม. มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย ผบ.ตร. หรือผู้แทน ตร. พร้อมผู้แทน สป. และผู้แทน สยศ.ตร. ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย	
๖	๑๗ ต.ค.๖๑ - ๔ ม.ค.๖๒	- ตร. โดย สป., สยศ.ตร., และ สภบ. สนับสนุนข้อมูลให้สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการพิจารณาและจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนระดับชาติด้านความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล	

กระบวนการ	ลำดับ	ระยะเวลา	ตร.	
การจัดทำงบประมาณ	คำของบประมาณ	๗	๑ - ๑๐ ต.ค.๖๑ ๑๑ ต.ค. - ๑๕ พ.ย.๖๑ ๑๑ ต.ค. - ๑๕ พ.ย.๖๑ ๑๑ ต.ค. - ๑๕ พ.ย.๖๑ ๑๑ ต.ค. - ๒๕ พ.ย.๖๑ ๑๑ - ๒๘ พ.ย.๖๑ ๒๙ พ.ย. - ๒๐ ธ.ค.๖๑ ๒๐ ธ.ค.๖๑ - ๑๕ ม.ค.๖๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (สงป.) ๒. ทุกหน่วยในสังกัด ตร. เสนอความต้องการ งบดำเนินงาน งบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) และงบลงทุนอื่น ให้กับ สงป., สทส., สกบ. ทั้งนี้ ตามที่ สงป., สทส. หรือ สกบ. กำหนด แล้วแต่กรณี ๓. สกพ.(อต.) จัดทำงบประมาณรายการบุคลากรภาครัฐ ๔. สทส. จัดทำงบประมาณครุภัณฑ์รายการคอมพิวเตอร์ ส่ง สกบ. และหน่วยเจ้าภาพ ๕. สกบ. รวบรวมและจัดทำรายการงบลงทุน ๖. ประชุมพิจารณาคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ตร. โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำขอฯ เจ้าภาพผลิต/โครงการ หน่วยในสังกัด ตร. และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมาณ (ถ้ามี) ๗. หน่วยเจ้าภาพผลิต/โครงการ จัดทำรายละเอียดคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของกระทรวง/หน่วยงาน เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติกระทรวง/หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่และนำข้อเสนอของประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ไปใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำขอของประมาณ ๘. สงป.(งป.) สรุปรวบรวมคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ตร. เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอสำนักงานประมาณ ภายใน ๑๕ ม.ค.๖๒ พร้อมบันทึกข้อมูลคำขอของประมาณ ในระบบ e-Budgeting
		๘	๑๖ ม.ค. - ๒๖ เม.ย.๖๒ ๓๐ เม.ย.๖๒	๑. สำนักงานประมาณ พิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดย สงป.ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลตามที่สำนักงานประมาณ ร้องขอ ๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และมอบให้สำนักงานประมาณไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
		๙	๓๐ เม.ย. - ๑๐ พ.ค.๖๒ ๑๔ พ.ค.๖๒	๑. สำนักงานประมาณ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และสรุปผลรายงานนำเสนอคณะรัฐมนตรี โดย สงป. , สยศ.ตร. และ สกบ. เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
		๑๐	๑๕ - ๓๑ พ.ค.๖๒ ๔-มิ.ย.-๖๒	๑. สำนักงานประมาณ ดำเนินการจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเอกสารประกอบงบประมาณ โดย สงป. ประสานสำนักงานพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแจกจ่ายหน่วยงานให้ตรวจสอบและเตรียมคำชี้แจงงบประมาณ ๒. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเอกสารประกอบงบประมาณ และนำเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ
		การอนุมัติงบประมาณ	๑๑	๑๓ มิ.ย.๖๒
๑๒	๒๙ ส.ค.๖๒		- ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วาระที่ ๒ - ๓ โดย กมค. เป็นผู้ประสาน	
๑๓	๕ ก.ย.๖๒		- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป	

หมายเหตุ : หากสำนักงานประมาณ กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม และต่างไปจากปฏิทินของ ตร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

2.3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 27 พ.ค.62 ของ ตร. (สงป.(กช.))



รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 27 พ.ค. 2562

	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	77,291,826,600.00	0.00	0.00	52,428,679,843.68	67.83	24,863,146,756.32	32.17
งบดำเนินงาน	16,942,442,663.20	2,674,815,778.64	15.79	9,078,720,638.00	53.59	5,188,906,246.56	30.63
งบลงทุน	20,533,111,757.80	5,889,389,235.19	28.68	7,054,250,764.69	34.36	7,589,471,757.92	36.96
งบอุดหนุน	253,618,276.00	36,535,578.00	14.41	62,597,411.23	24.68	154,485,286.77	60.91
งบรายจ่ายอื่น	2,596,055,903.00	694,675,503.00	26.76	1,178,758,197.92	45.41	722,622,202.08	27.84
รวม	117,617,055,200.00	9,295,416,094.83	7.90	69,803,006,855.52	59.35	38,518,632,249.65	32.75

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)	เป้าหมายอัตราการใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 32	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	20.87	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 11.13
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62)	เป้าหมายอัตราการใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 54	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	44.14	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 9.86
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62)	เป้าหมายอัตราการใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 77	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	59.35	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 17.65
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.62)	เป้าหมายอัตราการใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 100				

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61)	เป้าหมายอัตราการใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 20	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	10.43	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 9.57
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62)	เป้าหมายอัตราการใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 45	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	26.42	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 18.58
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62)	เป้าหมายอัตราการใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 65	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ	34.36	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 30.64
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.62)	เป้าหมายอัตราการใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 100				

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 27 พ.ค. 2562

(เรียงลำดับจากมากที่สุด ไปน้อยที่สุด)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สงป.	325,362,228.51	1,561,438.11	0.48	272,326,094.88	83.70	51,474,695.52	15.82
2	วน.	5,649,070.00	227,916.05	4.03	4,595,313.89	81.35	825,840.06	14.62
3	สปร.	5,678,000.00	0.00	0.00	4,548,000.00	80.10	1,130,000.00	19.90
4	สง.ก.ตร.	19,937,719.40	715,877.69	3.59	14,513,485.74	72.79	4,708,355.97	23.62
5	บ.ตร.	1,458,290,758.60	368,238,313.70	25.25	1,031,100,818.52	70.71	58,951,626.38	4.04
6	ตท.	44,622,609.00	523,010.50	1.17	30,634,157.32	68.65	13,465,441.18	30.18
7	รพ.ตร.	212,534,416.32	27,615,176.77	12.99	140,738,614.79	66.22	44,180,624.76	20.79
8	กมค.	48,154,125.87	3,822,641.51	7.94	30,360,764.92	63.05	13,970,719.44	29.01
9	จต.	34,887,482.00	1,503,044.75	4.31	21,093,500.90	60.46	12,290,936.35	35.23
10	สง.ก.ต.ช.	2,409,751.00	86,848.00	3.60	1,432,633.80	59.45	890,269.20	36.95
11	สตส.	21,629,534.57	444,168.54	2.05	12,791,650.12	59.14	8,393,715.91	38.81
12	ภ.4	960,051,370.72	103,455,357.38	10.78	551,435,243.29	57.44	305,160,770.05	31.78
13	ภ.1	901,043,953.86	162,464,404.02	18.03	517,477,555.66	57.43	221,101,994.18	24.54
14	บข.ตชด.	2,233,235,583.24	256,860,273.53	11.50	1,265,660,126.81	56.67	710,715,182.90	31.83
15	ภ.6	731,607,525.33	115,334,346.14	15.76	406,107,854.72	55.51	210,165,324.47	28.73
16	ภ.7	683,805,241.81	113,244,461.43	16.56	378,975,240.72	55.42	191,585,539.66	28.02
17	บข.ทท.	22,256,132.00	0.00	0.00	12,317,142.30	55.34	9,938,989.70	44.66
18	ภ.3	1,004,151,234.00	111,511,428.43	11.11	549,991,751.47	54.77	342,648,054.10	34.12
19	สกพ.	161,528,356.46	10,562,666.87	6.54	82,049,270.49	50.80	68,916,419.10	42.66
20	ภ.5	828,887,396.50	129,163,384.33	15.58	419,719,102.52	50.64	280,004,909.65	33.78
21	สกก.ตร.	19,082,428.25	3,246,786.05	17.01	9,179,022.15	48.10	6,656,620.05	34.89
22	ภ.2	861,666,937.17	211,503,983.32	24.55	411,414,573.01	47.75	238,748,380.84	27.70
23	ภ.9	2,549,228,954.00	599,433,043.76	23.51	1,205,612,331.79	47.29	744,183,578.45	29.20
24	ภ.8	714,446,462.00	191,533,111.75	26.81	327,616,935.45	45.86	195,296,414.80	27.33
25	บข.ก.	644,888,516.90	135,312,812.64	20.98	288,278,753.77	44.70	221,296,950.49	34.32
26	บข.ส.	346,885,114.94	130,613,701.40	37.65	147,969,952.05	42.66	68,301,461.49	19.69
27	บข.ปส.	985,648,862.52	305,835,121.80	31.03	406,538,287.16	41.25	273,275,453.56	27.72
28	สท.	22,873,212.57	2,063,866.00	9.02	9,422,916.52	41.20	11,386,430.05	49.78
29	รร.นรต.	332,236,684.38	115,831,251.09	34.86	131,797,140.40	39.67	84,608,292.89	25.47
30	สกบ.	18,626,479,365.60	4,224,789,138.77	22.68	7,253,554,046.02	38.94	7,148,136,180.81	38.38
31	บข.น.	1,664,117,736.14	660,809,268.82	39.71	640,047,405.99	38.46	363,261,061.33	21.83
32	สทส.	905,366,653.50	529,105,876.18	58.44	311,119,361.76	34.36	65,141,415.56	7.20
33	บข.ศ.	315,104,517.40	95,047,644.67	30.16	107,767,587.89	34.20	112,289,284.84	35.64
34	สยศ.ตร.	88,912,693.08	7,819,109.91	8.79	26,914,288.78	30.27	54,179,294.39	60.94
35	สทม.	384,175,776.61	204,410,094.99	53.21	113,823,193.24	29.63	65,942,488.38	17.16
36	สพฐ.ตร.	1,250,250,536.24	470,726,525.93	37.65	224,075,526.46	17.92	555,448,483.85	44.43

หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม จากงบประมาณสุทธิ(จัดสรรในระบบ GFMS)

- 2.4 รายจ่ายลงทุนที่หน่วยแจ้งว่าไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน ไตรมาสที่ 3 จำนวน 8 รายการ ตามมติที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัด และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2562 (สงป.(งป.))

ข้อมูล ณ 22 เม.ย.62

ลำดับ	หน่วย	รวมรายจ่ายลงทุน (จำแนกรายหน่วย)												เปรียบเทียบรายการที่หน่วยแจ้งทำสัญญาไม่ทัน	
		พ.ร.บ.		ทำสัญญาแล้ว		เหลือจากการจัดหา		ยังไม่ทำสัญญา		เบิกจ่ายแล้ว		ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4		
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน				
	รวมทั้งสิ้น	1,255	22,048,785,854.89	1,176	13,892,434,810.73	4,026,281.87	79	8,152,324,762.29	809	6,411,395,351.62	38	8			
1	ภ.6	26	138,769,264.33	25	129,469,264.33	-	1	9,300,000.00	20	19,836,276.44	1	-			
2	สยศ.ตร.	36	7,930,390.60	31	7,015,921.43	50,869.17	5	863,600.00	16	4,514,771.00	-	-			
3	สกพ.	47	43,644,375.30	46	15,367,375.30	-	1	28,277,000.00	42	9,483,775.30	1	-			
4	บข.น.	45	675,391,182.00	45	667,541,480.83	2,748,701.17	-	5,101,000.00	5	20,095,000.00	-	-			
5	ภ.8	18	211,723,520.00	17	188,723,520.00	-	1	23,000,000.00	9	20,865,810.00	1	-			
6	บข.ก.	44	204,303,197.00	43	173,557,117.00	-	1	30,746,080.00	34	79,253,064.75	-	-			
7	รร.นรต.	14	168,419,199.88	13	138,419,199.88	-	1	30,000,000.00	10	53,964,897.56	-	-			
8	ภ.3	10	194,763,600.00	9	139,063,600.00	-	1	55,700,000.00	7	30,106,244.00	1	-			
9	สทม.	21	250,847,491.86	20	220,847,491.86	-	1	30,000,000.00	7	11,156,977.74	-	-			
10	สพฐ.ตร.	18	950,957,250.00	9	224,523,570.24	43,379.76	9	726,390,300.00	5	118,944,844.84	7	4			
11	ภ.9	243	898,347,808.00	237	712,550,508.00	-	6	185,797,300.00	139	94,180,070.00	-	-			
12	บข.ปส.	28	333,792,070.90	27	314,192,070.90	-	1	19,600,000.00	6	70,946,756.00	1	-			
13	บข.ตชด.	180	526,311,171.85	168	490,180,879.47	272,442.38	12	35,857,850.00	157	293,309,034.33	1	-			
14	บ.ตร.	10	1,294,259,929.60	9	1,289,259,929.60	-	1	5,000,000.00	5	784,572,525.53	-	-			
15	สกบ.	95	14,566,314,942.20	57	7,599,610,309.91	13,000.00	38	6,966,691,632.29	30	4,514,880,942.31	25	4			
	รวมทั้งสิ้น	1,255	22,048,785,854.89	1,176	13,892,434,810.73	4,026,281.87	79	8,152,324,762.29	809	6,411,395,351.62	38	8			

รายการก่อสร้างที่ไม่ทัน/ไม่ทันไตรมาสที่ 3

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนพ. ครั้งที่ 4/2562
1	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สพฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,869,800	ดำเนินการจัดซื้อวิธี e-bidding -วันที่ 11 มี.ค.62 คณะกรรมการ ส่งร่าง TOR และส่งรายงานผลราคากลาง -วันที่ 18 มี.ค.-5 เม.ย.62 เจ้าหน้าที่ที่จัดร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ -วันที่ 10-12 เม.ย.62 เสนอขอรับความเห็นชอบ ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -วันที่ 17-19 เม.ย.62 เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ 3 วันทำการ -วันที่ 22-23 เม.ย.62 รายงานผลการเผยแพร่ประกาศฯ และเอกสารประกวดราคา เพื่อประกาศเชิญชวนตามระเบียบ -วันที่ 25 เม.ย.-21 พ.ค.62 ประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ -วันที่ 31 พ.ค.62 กำหนดขึ้นเสนอราคา -วันที่ 3-12 มิ.ย.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา -วันที่ 13-14 มิ.ย.62 เจ้าหน้าที่ที่สุ่มรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรับความเห็นชอบ -วันที่ 25-26 มิ.ย.62 เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติซื้อ และลงประกาศผู้ชนะ -วันที่ 27 มิ.ย.-10 ก.ค.62 รอผู้ประสงค์จะซื้อค้ำคูณอุทธรณ์ 7 วันทำการ -วันที่ 11 ก.ค.62 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา -วันที่ 12-25 ก.ค.62 ลงนามในสัญญา -ม.ค.64 เบิกจ่าย (ส่งมอบ 6 งวดงาน รวม 540 วัน) / หมายเหตุ มีการปรับปรุงห้องที่ จว.นครราชสีมา ขอให้ ยธ.ออกใบ ปร.4,ปร.5
2	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบรายจ่ายอื่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สพฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	177,840,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 26 มี.ค.62 เจ้าหน้าที่ที่จัดร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ -วันที่ 9-11 เม.ย.62 เสนอขอรับความเห็นชอบ ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -วันที่ 17-19 เม.ย.62 เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ 3 วันทำการ -วันที่ 22 เม.ย.62 หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติประกาศเชิญชวน -วันที่ 25 เม.ย.-28 พ.ค.62 ประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ -วันที่ 29 พ.ค.62 กำหนดขึ้นเสนอราคา -วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา -วันที่ 4-6 มิ.ย.62 เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติซื้อ และลงประกาศผู้ชนะ -วันที่ 7-17 มิ.ย.62 รอผู้ประสงค์จะซื้อค้ำคูณอุทธรณ์ 7 วันทำการ -วันที่ 18 มิ.ย.62 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา -วันที่ 21 มิ.ย.62 ลงนามในสัญญา -พ.ค.63 เบิกจ่าย (365 วัน)

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2562
3	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี พิธีสิทธิ์ เพื่อรองรับการ ปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,445,500	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 3 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วันที่ 7 ม.ค.62 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ eGP - คณะกรรมการพิจารณาเสนอ ผบข. อนุมัติยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - วันที่ 13 ก.พ.62 อนุมัติยกเลิกการประกวดราคา - วันที่ 13 ก.พ.62 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ - วันที่ 15 ก.พ.62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2) - วันที่ 29 มี.ค.62 คณะกรรมการจัดทำราคากลางและขออนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 22-24 เม.ย.62 อนุมัติร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2) - วันที่ 2-31 พ.ค.62 ประกาศและเอกสารประกวดราคา 20 วันทำการ - วันที่ 3 มิ.ย.62 เสนอราคา - วันที่ 10 มิ.ย.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ - วันที่ 10-18 มิ.ย.62 อยู่ในช่วงพักรอ - วันที่ 19 มิ.ย.62 ลงนามในสัญญา
4	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพื่อ รองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	29,715,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 17-18 ธ.ค.61 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ - วันที่ 21 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อ ประกาศผู้ชนะ (มีผู้เสนอราคาตามเดียว) บริษัท แสงวิทย์ ซามัน วงเงินทำสัญญา 29,635,000 บาท - วันที่ 13 ก.พ.62 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ - วันที่ 15 ก.พ.62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2) - วันที่ 28 ก.พ.62 คณะกรรมการจัดทำราคากลางและขออนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 1-5 มี.ค.62 อนุมัติร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2) - วันที่ 22 เม.ย.-7 พ.ค.62 ประกาศและเอกสารประกวดราคา 12 วันทำการ - วันที่ 8 พ.ค.62 เสนอราคา - วันที่ 21 พ.ค.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ - วันที่ 22-30 พ.ค.62 อยู่ในช่วงพักรอ - วันที่ 31 พ.ค.62 ลงนามในสัญญา
5	สทบ.	หน่วย ปฏิบัติการ พิเศษ บข.ม., ภ.1-9	ย.สุโข	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	ชุดควบคุมผู้แข่งขัน แบบครบชุด สทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (ยุทโธปกรณ์ใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2562 ถึงงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2563 ยุทโธปกรณ์ประมาณ 80,000,000 บาท	20,000,000	- อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรายการ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2562
6	สกบ.	บค.ร.บ.	มั่นคง	พื้นฐาน	น้ำมัน	งบลงทุน	ระบบอาวุธคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาณานิคมสูง ความปลอดภัยกับการทำงานเครื่องชนิดเรือดำน้ำต้องสงสัยจากระยะไกล สำหรับติดตั้งบนเรือดำน้ำ (บค.ร.บ.) ตำบลบางตัวม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 228,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 45,600,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 182,400,000 บาท	45,600,000	- อยู่ระหว่างงบการเปลี่ยนแปลงรายการ
7	ยธ.	รพ.ตร.	มั่นคง	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูราชการตำรวจ รพ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1,000 อาคาร (ยุทโธปกรณ์) งบประมาณทั้งสิ้น = 2,060,000,000 , ปี 2562 ตั้งงบประมาณ = 412,000,000 , ปี 2563 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000 , ปี 2564 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000	412,000,000	- คาดการณ์ว่าแบบจะแล้วเสร็จใน พ.ศ.62 - แจ้ง กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับงบโครงการเพื่อพิจารณาตัดเลือกให้จัดทำข้อมูลตกลงคุณธรรมแล้ว
8	ยธ.	บค.ป.	มั่นคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ บค.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 207,110,000 บาท -ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 41,422,000 บาท -ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 165,688,000 บาท	41,422,000	- อยู่ระหว่างงบการดำเนินการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))

(เรียงลำดับจากมากที่สุด ไปน้อยที่สุด)

ลำดับ	หน่วย	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	เป้า(71.41%)	คงเหลือ	ร้อยละ
1	วน.	5,144,950.00	227,916.05	4,091,193.89	79.52	8.11	825,840.06	16.05
2	บ.ตร.	78,329,150.00	6,680,132.83	57,208,302.13	73.04	1.63	14,440,715.04	18.44
3	รพ.ตร.	159,397,460.00	8,264,158.77	108,713,434.53	68.20	-3.21	42,419,866.70	26.61
4	สทม.	132,081,453.00	7,452,835.22	88,910,694.16	67.32	-4.09	35,717,923.62	27.04
5	สง.ก.ตร.	16,558,960.00	715,877.69	11,134,726.34	67.24	-4.17	4,708,355.97	28.43
6	ตท.	15,365,600.00	484,704.50	10,165,849.34	66.16	-5.25	4,715,046.16	30.69
7	ภ.1	618,586,159.32	1,809,060.28	406,523,089.86	65.72	-5.69	210,254,009.18	33.99
8	ภ.9	1,628,588,124.00	15,433,590.76	1,060,284,979.79	65.10	-6.31	552,869,553.45	33.95
9	ภ.6	578,100,861.00	2,888,149.34	367,989,577.19	63.65	-7.76	207,223,134.47	35.85
10	ภ.3	782,625,784.00	4,202,072.43	496,552,187.47	63.45	-7.96	281,871,524.10	36.02
11	ภ.4	808,040,148.50	2,665,492.50	505,069,185.95	62.51	-8.90	300,305,470.05	37.16
12	ภ.7	519,342,786.00	5,562,723.83	323,935,100.51	62.37	-9.04	189,844,961.66	36.55
13	บข.ส.	197,737,350.00	13,399,757.63	123,069,824.88	62.24	-9.17	61,267,767.49	30.98
14	บข.น.	964,544,405.31	13,445,786.82	597,511,002.63	61.95	-9.46	353,587,615.86	36.66
15	ภ.8	489,585,748.00	3,356,575.20	296,377,772.00	60.54	-10.87	189,851,400.80	38.78
16	กมค.	43,136,028.00	3,822,641.51	25,799,067.05	59.81	-11.60	13,514,319.44	31.33
17	บข.ตชด.	1,458,129,952.02	16,312,068.99	867,368,703.39	59.49	-11.92	574,449,179.64	39.40
18	จต.	33,862,920.00	1,503,044.75	20,068,938.90	59.27	-12.14	12,290,936.35	36.30
19	สง.ก.ต.ช.	2,389,100.00	86,848.00	1,411,982.80	59.10	-12.31	890,269.20	37.26
20	ภ.5	640,198,877.50	5,168,585.33	372,040,008.87	58.11	-13.30	262,990,283.30	41.08
21	สภพ.	117,014,741.16	8,672,266.87	67,876,845.19	58.01	-13.40	40,465,629.10	34.58
22	ภ.2	539,997,104.00	3,225,632.70	303,611,663.46	56.22	-15.19	233,159,807.84	43.18
23	บข.ทท.	21,490,113.00	-	11,780,683.30	54.82	-16.59	9,709,429.70	45.18
24	สตส.	19,514,550.00	444,168.54	10,676,665.55	54.71	-16.70	8,393,715.91	43.01
25	บข.ปส.	525,065,350.62	101,989,806.90	276,231,622.41	52.61	-18.80	146,843,921.31	27.97
26	สงป.	109,952,717.13	1,561,438.11	57,461,296.20	52.26	-19.15	50,929,982.82	46.32
27	สกก.ตร.	16,693,945.00	1,499,636.55	8,537,688.40	51.14	-20.27	6,656,620.05	39.87
28	บข.ก.	396,218,299.90	21,512,600.39	198,268,816.04	50.04	-21.37	176,436,883.47	44.53
29	รร.นรต.	148,757,208.50	3,321,948.77	69,387,881.84	46.65	-24.76	76,047,377.89	51.12
30	สทส.	598,709,398.00	260,937,876.18	274,326,532.74	45.82	-25.59	63,444,989.08	10.60
31	สทบ.	4,056,592,002.40	2,105,744,038.17	1,844,534,321.71	45.47	-25.94	106,313,642.52	2.62
32	บข.ศ.	220,531,846.50	17,915,002.37	90,327,559.29	40.96	-30.45	112,289,284.84	50.92
33	สท.	21,941,189.81	2,063,866.00	8,490,893.76	38.70	-32.71	11,386,430.05	51.90
34	สพฐ.ตร.	259,817,940.00	30,445,859.58	83,197,150.57	32.02	-39.39	146,174,929.85	56.26
35	สยศ.ตร.	74,228,942.00	1,999,615.08	18,410,029.32	24.80	-46.61	53,819,297.60	72.50
36	สปร.	1,178,000.00	-	48,000.00	4.07	-67.34	1,130,000.00	95.93
	รวม	16,942,442,663.20	2,674,815,778.64	9,078,720,638.00	53.59	-17.82	5,188,906,246.56	30.63

หมายเหตุ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ณ 27 พ.ค.2562 คิดเป็นร้อยละ 71.41



ลงผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๒) (มค ๙)
เลขรับ ๑๑๕๕
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๐๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สป.

โทร. ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒ / ๖๕๓๕

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผบ.ตร.

๑. เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้ (เอกสาร ๑)

รายจ่าย ไตรมาส	ไตรมาสที่ ๑ (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๒ (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๓ (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ)
ภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐

๒. ข้อเท็จจริง

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๑๒๓๖๖ ลง ๑๘ มี.ค.๖๒ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปว่า จากการติดตามข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยใช้ข้อมูลมูลค่าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Purchasing Order : PO) รวมกับผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๑ - ๘ มี.ค.๖๒ ปรากฏว่า งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๙๑,๗๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๙๔ (เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๔.๐๐) โดยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๔๖,๔๓๓ ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๖,๔๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๖ สูงกว่าเป้าหมาย ๓.๙๖ (เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๔๕.๐๐) และรายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๓๕๓,๕๖๗ ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑,๒๗๕,๒๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๘๒ (เป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๗.๐๐) ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอให้ ตร. เร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อ ๑ (เอกสาร ๒)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๑๒๓๖๖ ลง ๑๘ มี.ค.๖๒ โดยเคร่งครัด.

/ ๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอ ขอให้โปรดอนุมัติหลักการตามข้อ ๓ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



พล.ต.ต.

(พิศนุช อังคนาวิน)

รอง ผบช.๑ รรท ผบช.สงป.

- อนุมัติหลักการตามข้อ ๓

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



พล.ต.ท.

(ปิยะ อุทัยโย)

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มร ๑) ปภ.๑๖๓๖.

๒๐๖ / ๒๒๖ / ๒๒๖

3.2 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(สงป.(งป.))

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.2562 (ระบบ GFMIS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 2/2562 (4 มิ.ย.62) (ระดับ ตร.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,278	22,048,919,437.80	100.00
ครุภัณฑ์	876	17,129,790,584.89	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	402	4,919,128,852.91	
ทำสัญญาแล้ว	1,217	14,281,927,176.28	64.77
- ครุภัณฑ์	830	11,039,072,422.40	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	387	3,242,854,753.88	
ยังไม่ทำสัญญา	61	7,766,992,261.52	35.23
- ครุภัณฑ์	46	6,090,718,162.49	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15	1,676,274,099.03	
เบิกจ่ายแล้ว	947	7,760,995,203.36	35.20

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 4/2562 (24 เม.ย.62) ระดับ จนท.			ประชุม ครั้งที่ 2/2562 (4 มิ.ย.62) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด- จำนวนรายการ
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	1,255	22,048,785,854.89	100.00	1,278	22,048,919,437.80	100.00	+23
ทำสัญญาแล้ว	1,176	13,892,434,810.730	63.01	1,217	14,281,927,176.28	64.77	+41
ยังไม่ทำสัญญา	79	8,156,351,044.16	36.99	61	7,766,992,261.52	35.23	-18
เบิกจ่ายแล้ว	809	6,411,395,351.62	29.08	947	7,760,995,203.36	35.20	+138

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

สภพ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	สภพ. (สภ.)	สภพ. (สภ.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(3) ปรับปรุงคู่มือการสำรวจสิ่งคราะห์ บริเวณรอบ สนามฟุตบอล 1 (สนามกีฬาบุญนิยมจินดา) สภพ. กอง สวัสดิการ เลขที่ 300 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	28,277,000	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (15 พ.ค.-9 มิ.ย.62)
1							รวมรายการปีเดียว	28,277,000	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	28,277,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ สภพ.	28,277,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562
 รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

ภ.2

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	ภ.2	ภ.จว. ชลบุรี	ถปภ.	พื้นฐาน	ถปภ.	งบลงทุน	เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดเคลื่อนที่ เพื่อใช้ใน ภารกิจ ถปภ. (รถยนต์ปัดท้ายขบวน)	48,000	- ขอซื้อข้อม้วนวีดิทัศน์เฉพาะเจาะจง - ลงนามสัญญา 20 มิ.ย.62
1							รวมรายการปีเดียว	48,000	
1							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	48,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.2	48,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

สทส.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ(หลัง ปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
1	สทส.	ศทก.		พื้นฐาน		ลงทุน	เครื่องแม่ข่ายทำหน้าที่ Web Service จำนวน 1 เครื่อง	995,100	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR แล้ว คณะกรรมการส่ง TOR เมื่อ 27 พ.ค.62 อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบงบประมาณจัดหา โดยวิธี e-bidding
1							รวมรายการปีเดียว	995,100	
1							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	995,100	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ สทส.	995,100	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

ภ.3

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	ภ.3	นครราชสีมา	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	พื้นฐาน	ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ปรับปรุงสนามยิงปืนแสงสีแก้ว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	55,700,000	1.กำหนดเสนอราคา 22 พ.ค.62. ปรากฏว่า, มีผู้ซื้อแบบ 3 ราย แต่ไม่มี ผู้ยื่นเสนอราคา. ต้องประกาศประกวดราคาใหม่ครั้งที่ 2 2.อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอ อนุมัติประกวดราคาครั้งที่ 2
1							รวมรายการปีเดียว	55,700,000	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	55,700,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.3	55,700,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

หน่วย สดม.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	บก. ตม.3	สดม.	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพงาน บริการ เพื่อเสริม ความมั่นคงใน พื้นที่ EEC	บูรณาการ	จัดหาครุภัณฑ์และ ระบบการบริการเพื่อ เสริมความเข้มแข็ง ในพื้นที่ EEC	งบลงทุน ครุภัณฑ์	<009378> โครงการช่องตรงผ่านแดนอัตโนมัติ (Automatic Channel) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะ แห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 4 เครื่อง	30,000,000	8 มี.ค.62 กำหนดเสนอราคา 11-14 มี.ค.62 พิจารณาผลประกวดราคา 14 มี.ค.62 ประกาศผลผู้ชนะ (วงเงิน 26,500,000 บาท) 15-25 มี.ค.62 เว้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ และมีผู้อุทธรณ์ 1 ราย 25 มี.ค.62 ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อ พิจารณา รอผลการพิจารณา 30 วัน 24 พ.ค.62 มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะมาลงนามสัญญาภายใน 7 วัน (ไม่เกิน 5 มิ.ย.62)
1							รวมรายการปีเดียว	30,000,000	
1							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	30,000,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุน สดม.	30,000,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

สพฐ.ตร.

ลำดับ	หน่วยจัดซื้อ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	โครงการพัฒนา ระบบการบริการ ในกระบวนการ ยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยง ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อ รองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สพฐ.ตร. แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,869,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 22-23 เม.ย.62 รายงานผลการเผยแพร่ประกาศฯ และเอกสาร ประกวดราคา เพื่อประกาศเชิญชวนตามระเบียบ -วันที่ 25 เม.ย.-21 พ.ค.62 ประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ -วันที่ 31 พ.ค.62 กำหนดขึ้นเสนอราคา -วันที่ 3-12 มิ.ย.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา -วันที่ 13-14 มิ.ย.62 เจ้าหน้าที่ที่สุจริตรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า ส่วนราชการเพื่อขอรับความเห็นชอบ -วันที่ 25-26 มิ.ย.62 เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติซื้อ และลง ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 27 มิ.ย.-10 ก.ค.62 รอผู้ประสงค์ซื้อค้ำคูณอุปกรณ์ 7 วันทำการ -วันที่ 11 ก.ค.62 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา -วันที่ 12-25 ก.ค.62 ลงนามในสัญญา - ม.ค.64 เบิกจ่าย (ส่งมอบ 6 งวดงาน รวม 540 วัน)

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
2	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการพัฒนาระบบการบริการ ในกระบวนการ ยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบรายจ่ายอื่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยง ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อ รองรับบริการอำนวยความสะดวก สพฐ.ศร. แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	177,840,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 4 เม.ย.62 กำหนดยื่นเสนอราคา -วันที่ 10 พ.ค.62 มอบอนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากลง ข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน -วันที่ 15 พ.ค.62 ขออนุมัติ TOR และประกาศราคากลาง(ครั้งที่ 2) -วันที่ 17 พ.ค.62 ประกาศร่างประกวดราคา (ครั้งที่ 2) -วันที่ 24 พ.ค.62 ลงประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ (ครั้งที่ 2) -วันที่ 25 มิ.ย.-1 ก.ค.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา -วันที่ 2 ก.ค.62 เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติซื้อ และลง ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 12 ก.ค.62 รอผู้ประสงค์ซื้อค้ำคูณอุทธรณ์ 7 วันทำการ -วันที่ 12 ก.ค.62 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา -วันที่ 18 ก.ค.62 ลงนามในสัญญา - เบิกจ่าย (365 วัน)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับยอด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 2/2562
3	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมและเครื่องกระสุนเพื่อ รองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ศร. แขนงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,695,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 16 มี.ค.62 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เพื่อดำเนินการใหม่(ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่สามารถรับที่ข้อมูลเกณฑ์คะแนนได้ -วันที่ 6 ก.พ.62 ยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเผยแพร่การ จัดซื้อจัดจ้าง -วันที่ 8 ก.พ.62 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง -วันที่ 7 มี.ค.62 ขออนุมัติใช้ราคากลาง -วันที่ 14 มี.ค.62 ขอความเห็นชอบร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา -วันที่ 15-19 มี.ค.62 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาใหม่ ให้สาธารณชนเสนอแนะ 3 วันทำการ(ครั้งที่ 2) -วันที่ 25 มี.ค.-11 เม.ย. 62 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ eGP ในวันที่ 21 มี.ค.62 -วันที่ 17 เม.ย.62 เสนอราคา -วันที่ 22-24 เม.ย.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและ รายงานผลการพิจารณาพร้อมเอกสารที่ได้รับให้ต่อหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเสนอขออนุมัติซื้อ -วันที่ 22 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 23-31 พ.ค. 62 อยู่ในช่วงอุทธรณ์ -วันที่ 4 มิ.ย.62 แจ้งผู้ชนะลงนาม -วันที่ 12 มิ.ย. 62 คาดว่าลงนามในสัญญา

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
4	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี พิสิกส์ เพื่อรองรับการ ปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,445,500	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 7 มี.ค.62 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ eGP -คณะกรรมการพิจารณาเสนอ มขช. อนุมัติยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา -วันที่ 13 ก.พ.62 อนุมัติยกเลิกการประกวดราคา -วันที่ 13 ก.พ.62 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ -วันที่ 15 ก.พ.62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 2) -วันที่ 24-29 เม.ย.62 อนุมัติร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2) -วันที่ 16 พ.ค.-14 มิ.ย.62 ประกาศและเอกสารประกวดราคา 20 วันทำการ -วันที่ 15 มิ.ย.62 เสนอราคา -วันที่ 18 มิ.ย.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 18-27 มิ.ย.62 อยู่ในช่วงอุทธรณ์ -วันที่ 28 มิ.ย.62 ลงนามในสัญญา
5	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพื่อ รองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	29,715,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 21 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อ ประกาศผลผู้ชนะ(มีผู้เสนอราคาราย เดียว) บริษัท แสวงชัย ซายน์ วงเงินทำสัญญา 29,635,000 บาท -วันที่ 13 ก.พ.62 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ -วันที่ 15 ก.พ.62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครั้งที่ 2) -วันที่ 28 ก.พ.62 คณะกรรมการจัดทำราคากลางและขออนุมัติใช้ราคา กลาง -วันที่ 1-5 มี.ค.62 อนุมัติร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา(ครั้งที่ 2) -วันที่ 22 เม.ย.-7 พ.ค.62 ประกาศและเอกสารประกวดราคา 12 วันทำการ -วันที่ 8 พ.ค.62 เสนอราคา -วันที่ 21 พ.ค.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 22-30 พ.ค.62 อยู่ในช่วงอุทธรณ์ -วันที่ 15 มิ.ย.62 คาดว่าลงนามในสัญญา
5							รวมรายการปีเดียว	348,565,300	
5							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	348,565,300	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การตรวจพิสูจน์หลักฐาน	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 โครงการ	20,885,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 4-25 เม.ย.62 ลงประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ - วันที่ 26 เม.ย.62 กำหนดยื่นเสนอราคา - วันที่ 29-30 เม.ย.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาพร้อมเอกสาร - วันที่ 3 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - วันที่ 3-14 พ.ค.62 อยู่ในช่วงระยะอุทธรณ์ - วันที่ 29 พ.ค.62 คาดว่าจะลงนามในสัญญา
2	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การตรวจพิสูจน์หลักฐาน	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่วนประกอบ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 โครงการ	21,000,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 5-30 เม.ย.62 ลงประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ - วันที่ 3 พ.ค.62 กำหนดยื่นเสนอราคา - วันที่ 7 พ.ค.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาพร้อมเอกสาร - วันที่ 8 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - วันที่ 8-21 พ.ค.62 อยู่ในช่วงระยะอุทธรณ์ - วันที่ 28 พ.ค.62 คาดว่าจะลงนามในสัญญา
2							รวมรายการปีเดียว	41,885,000	
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	41,885,000	
7							รวมรายจ่ายลงทุน สพฐ.ตร.	390,450,300	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

ภ.9

หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
						ครุภัณฑ์ รายการผูกพัน		
1	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสเปพาย หลัง สป.ก.ตร.สน.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา -ขอตั้งงบประมาณ ปี 2562 วงเงิน 74,998,500 บาท -ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 วงเงิน 299,993,700 บาท	74,998,500	สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ตามหนังสือ สป. ที่ นร 0716/9379 ลง 30 เม.ย 62 อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ (อำนาจ ผบ.ตร.) คาดว่าจะลงนามสัญญาและทำ PO ได้ภายใน มิ.ย. 62
2	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตาม ข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงข่าย โทรศัพท์ระบบวงสี่ สำหรับ สป.ก.ตร.สน. ตำบลสะ เตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งผูกพัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 107,000,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 21,400,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 85,600,000 บาท	21,400,000	สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ตามหนังสือ สป. ที่ นร 0716/9379 ลง 30 เม.ย 62 อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ (อำนาจ ผบ.ตร.) คาดว่าจะลงนามสัญญาและทำ PO ได้ภายใน มิ.ย. 62

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 2/2562
3	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน งบจ่ายอื่น	ก่อตั้งตรวจจัดซื้อวัสดุความเรียบร้อยติดประกอบอาวุธปืน สำหรับ สป.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบผูกพัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,760,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 19,952,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 79,808,000 บาท	19,952,000	สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ตามหนังสือ สป. ที่ นร 0716/9379 ลง 30 เม.ย 62 อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ (อำนาจ ผบ.ช.ภ.9) คาดว่าจะลงนามสัญญาและทำ PO ได้ภายใน มิ.ย. 62
4	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ศูนย์ได้เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่ สำหรับ สป.ภ.ตร. สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบผูกพัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,510,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 19,902,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 79,608,000 บาท	19,902,000	สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ตามหนังสือ สป. ที่ นร 0716/9379 ลง 30 เม.ย 62 อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ (อำนาจ ผบ.ช.ภ.9) คาดว่าจะลงนามสัญญาและทำ PO ได้ภายใน มิ.ย. 62
5	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ศูนย์ได้เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก สำหรับ สป.ภ.ตร. สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา - งบผูกพัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,724,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 19,944,800 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 79,779,200 บาท	19,944,800	สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ตามหนังสือ สป. ที่ นร 0716/9379 ลง 30 เม.ย 62 อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ (อำนาจ ผบ.ช.ภ.9) คาดว่าจะลงนามสัญญาและทำ PO ได้ภายใน มิ.ย. 62

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ คร.ครั้งที่ 2/2562
6	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จิต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จิต.	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิเศษ เคลื่อนที่แบบขับผ่าน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ผูกพันปี 62 29,600,000 และปี 63 จำนวน 118,400,000) งบผูกพัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 148,000,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 29,600,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 118,400,000 บาท	29,600,000	สำนักงานปริมาณได้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา ตามหนังสือ สพ. ที่ นร 0716/9379 ลง 30 เม.ย 62 อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ (อำนาจ ผบ.ตร) คาดว่าจะลงนามสัญญาและทำ PO ได้ภายใน มิ.ย. 62
6							รวมรายการผูกพัน	185,797,300	
6							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว	185,797,300	
1	ภ.9 ภ.จว. นรชีวาส	ภ.จว. นรชีวาส	บังคับใช้				ค่าก่อสร้างทางลาดสำหรับเรือขึ้นลง บริเวณ สก. ตากใบ	1,908,000	ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 9 พ.ค.62 อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และแบ่งวงงาน งบดำเนินงาน
2	ภ.9 ภ.จว. นรชีวาส	ภ.จว. นรชีวาส	บังคับใช้				ค่าก่อสร้างทางลาดสำหรับเรือขึ้นลง บริเวณ กองร้อย ตชด.447	578,000	ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 9 พ.ค.62 อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และแบ่งวงงาน งบดำเนินงาน
2							รวมรายการปีเดียว	2,486,000	
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	2,486,000	
8							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.9	188,283,300	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

บข.ปส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการผูกพัน		
1	บข.ปส.	บข.ปส.	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น 98,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,600,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 78,400,000 บาท	19,600,000.00	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขอรับความเห็นชอบความเหมาะสม ของราคาจากสำนักงบประมาณ
1							รวมรายการผูกพัน	19,600,000.00	
1							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	19,600,000.00	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.ปส.	19,600,000.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

บ.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปีปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2562
							ครุภัณฑ์		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	บ.ตร.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงห้องรับรอง กองบินตำรวจ คอนเมือง	5,000,000	1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 5 เม.ย.62 2.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขออนุมัติใช้ราคากลาง 19 เม.ย.62 3.รายงานขอรับความเห็นชอบในการจัดจ้าง ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่างๆ และอนุมัติใช้ร่างเอกสารประกวดราคา 10 มิ.ย.62 4. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา 12-17 มิ.ย.62 5. ขอรับความเห็นชอบในการจ้าง 18 มิ.ย.62 6. เผยแพร่ประกาศประกวดราคา ผ่านเว็บไซต์ของบินตำรวจ และกรมบัญชีกลางในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Gp 18 เม.ย.62 - 2 พ.ค.62 7.ยื่นเอกสารเสนอราคาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Gp 3 ก.ค.62 8. คณะกรรมการพิจารณาผล และตรวจสอบเอกสารผู้ชนะการ เสนอราคา 4 ก.ค.62 9. รายงานผล และขออนุมัติจัดจ้าง 4 ก.ค.62 10. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9 ก.ค.62 11. การอุทธรณ์ 9-19 พ.ค.62 12. ลงนามในสัญญา 25 ก.ค.62
1							รวมรายการปีเดียว	5,000,000	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	5,000,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุน บ.ตร.	5,000,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562
 รายงาน ณ : 27 พ.ค.62

สภ.บ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประมาณระดับ คร. ครั้งที่ 2/2562
							ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว		
1	สภ.บ.	บ.บ.บ., ภ.1-9	บ.บ.บ.บ.บ.บ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 100 ชุด	13,000,000	นักผู้ขายลงนามใบสัญญาวันที่ 30 พ.ค.62
2	สภ.บ.	ชุดปฏิบัติการ เก็บกู้วัตถุ ระเบิดของ	ย.ย.ย.ย.	ยุทธศาสตร์	ยุทธ	งบลงทุน	เครื่องยิงทำลายวงจรรเบิดแสวงเครื่อง สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 24 ชุด	9,642,900	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาของ กก.บ.ซื้อโดยวิธีคัดเลือก และขออนุมัติซื้อ
3	สภ.บ.	ภ.1-9	ย.ย.ย.ย.	ยุทธศาสตร์	ยุทธ	งบลงทุน	อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2420 กระบอก	33,880,000	รอส่งของ ครบกำหนด 6 ธ.ค.62
4	สภ.บ.		ย.ย.ย.ย.	ยุทธศาสตร์	ยุทธ	งบลงทุน	อาวุธปืนพก 9 มม. สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5280 กระบอก	73,920,000	รอส่งของ ครบกำหนด 6 ธ.ค.62
5	สภ.บ.	ร.ร.ร.ร.	บ.บ.บ.บ.บ.	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาการ ฝึกยุทธวิธีตำรวจ (ร.ร.บ.ร.) ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 1 โครงการ	8,144,100	1. ปีนี้ไฟฟ้า วงเงิน 210,900 บาท รอส่งของ ครบกำหนด 8 พ.ย.62 2. เลือกระบบการสนับสนุนพร้อมแผนการแจ้ง วงเงิน 645,000 บาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลของคณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. ปีนี้พกกส. จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,500,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 4. หมวดนี้รักษารับรองกลาง วงเงิน 1,038,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 5. ได้มีการเสนอ วงเงิน 1,225,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการของคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 6. กระสุนชนิดต่างๆ วงเงิน 525,200 บาท รอจัดซื้อในภาพรวมของ คร. (ไตรมาสที่ 3)
						งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ทำลายเข้าสู่ที่หมาย บก.บ. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	400,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ครร. ครั้งที่ 2/2562
6	สทบ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	เป็นเลี้ยวสู่เชิงระยะปานกลาง พร้อมกล้องเล็งกลางวัน และอุปกรณ์ประจำปืนครกชุด บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 กระบอก	4,450,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ
7	สทบ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบ ปืนกลมือ เพื่อทำการยิงกระสุนสี บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	940,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ
8	สทบ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบ ปืนพกแก๊สอัดโมมิติ เพื่อทำการยิงกระสุนสี บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	894,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ
9	สทบ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	2,490,000	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR
10	สทบ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	กล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	17,798,300	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ
11	สทบ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคป (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 คัน	9,999,000	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR
12	สทบ.	กก.ตชด. 11,21,23,24,3 1- 34,41,43, กก.1,2 บก.ภ.บ.ช. ตชด.,บก. สอ.บ.ช.ตชด.	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องตรวจค้นโลหะแบบประตู บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง	4,158,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาของ กก.ซื้อโดยวิธีคัดเลือกและขออนุมัติซื้อ
13	ยธ.		พฐ.	การบังคับใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรม	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องติดละอองน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	496,000	-อยู่ในระหว่างขั้นตอนขอรับความเห็นชอบ (รอเอกสารจากผู้รับจ้าง)

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
14	สกบ.	กก.ตชด. 33,43,44,กค. 7,8 บก.กฝ.บช. ตชด.,บก. สอ.บช.ตชด.	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่อง X-Ray ตรวจวัตถุระเบิดแบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ บพ.ตชด. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	21,360,000	
14							รวมรายการปีเดียว	201,572,300	
1	สกบ.	ภ.1-9, ตชด., บช.ภ., บช.ศ. .ปส., ส.	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	รายการผูกพัน ปีเน็กลิ้น ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 48290 กระบอก (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 324,458,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,838,595,800 บาท	838,595,800	รอส่งมอบสิ่งของ
2	สกบ.	สถานตำรวจ ทั่วประเทศ 1,482 แห่ง	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	ปีลูกของขนาด 12 กก สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7410 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 200,070,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 40,014,000 บาท ปี 2563ผูกพันงบประมาณ 160,056,000 บาท	37,050,000	อยู่ระหว่างเสนอขอรับเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณ

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
3	สกบ.	หน่วย ปฏิบัติการ พิเศษ บข.ม., ภ.1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	โครงการจัดทาบินยุทโธของแบบ 02 ขนาด 12 เกว สำหรับสถานีตำรวจทั่ว ประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 4000 ชุด (ยุทโธใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2563 ยุทโธงบประมาณ 80,000,000 บาท	20,000,000	ขอรับเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานงบประมาณ
4	สกบ.	ปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บข.ตชด., อรินทราช, นปพ., กท.ปพ.ภ 1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	บินกลมือ ขนาด 9 มม. ชนิดพื้นฐานหรืออีทาด พร้อมที่เก็บเสียงและรูปกรณ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ยุทโธใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2563 ยุทโธงบประมาณ 72,000,000 บาท	18,000,000	อยู่ระหว่างการค้าเป็นการของคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก
5	สกบ.	ปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บข.ตชด., อรินทราช, นปพ., กท.ปพ.ภ 1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ยุทโธใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ยุทโธงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000	ขอรับเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานงบประมาณ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 2/2562
6	สกบ.	ปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก. สอบเขตฯ, อำนวยการ, น.พ., กค.ป.พ.ก 1-9	ย.ยุทธโ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโ	งบลงทุน	ปี 2562 งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2563 งบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 งบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000	ขอรับเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานงบประมาณ
7	สกบ.	น.พ.ก.1-9 และ น.พ.ก.จว.	ย.ยุทธโ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโ	งบลงทุน	ปี 2562 งบประมาณทั้งสิ้น 99,918,000 บาท ปี 2562 งบประมาณ 19,983,600 บาท ปี 2563 งบประมาณ 79,934,400 บาท	19,983,600	ขอรับเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานงบประมาณ
8	สกบ.	หน่วยงานกับ ผู้จัดระเบียบ ก.9 สพ., บ.บ.น.	ย.ยุทธโ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโ	งบลงทุน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 7 คัน (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 392,000,000 บาท ปี 2562 งบประมาณ 78,400,000 บาท ปี 2563 งบประมาณ 313,600,000 บาท	78,400,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาของ คกก.ซื้อโดยวิธีคัดเลือก และขออนุมัติซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดพา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 2/2562
9	สภ.บ.	หน่วย ปฏิบัติการ พิเศษ บข.บ., ภ.1-9	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	ชุดควบคุมผู้ชน แบบครบชุด สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (ยุทโธปกรณ์ใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2563 ยุทโธปกรณ์งบประมาณ 80,000,000 บาท	20,000,000	กรม. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการเป็นจัดซื้อครุภัณฑ์อาวุโสให้ บก.ตร.มทต.ร.บ.904 จำนวน 6 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งขอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการ จัดทำตามระเบียบฯ
10	สภ.บ.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 840,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 168,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 672,000,000 บาท	672,000,000	- สัญญาเลขที่ พช. 47/2561 ครม.กำหนด 4 พ.ค.62 - อยู่ระหว่างการตรวจรับทางเทคนิค
11	สภ.บ.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องบินแบบ 2 เครื่องยนต์ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 963,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 192,600,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 770,400,000 บาท	192,600,000	- ขออนุมัติขยายระยะเวลา ไปยัง รอมงายกา เมื่อ 1 เม.ย.62 - แจ้งนายทหารราบกรณีเกินพื้นด้าน

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 2/2562
12	สกน.	บ.ศร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องบันทึกข้อมูลวีซีซีขนาดเล็ก บ.ศร. แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 3 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 1800,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 360,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,440,000,000 บาท	360,000,000	รอลงนามในสัญญา
13	สกน.	บ.ศร.	โครงการ จัดหา ยุทธโปกรณ์ ๑	ยุทธศาสตร์	ยุทธโปกรณ์	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องบันทึกข้อมูลวีซีซีขนาดเล็ก บ.ศร. แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 510,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,870,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,020,000,000 บาท	1,870,000,000	- สัญญาเลขที่ พร. 46/2561 ครบกำหนด 30 มี.ค.63 - อยู่ระหว่างตรวจรับทางเทคนิค 12-18 พ.ค.62
14	สกน.	บ.ก.ร.น.	มั่นคง	พื้นฐาน	บ้านน้ำ	งบลงทุน	ระบบอาวุธคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอเนกประสงค์ ความคุ้มกันกับการทำงาน เครื่องยนต์เรือหัวน้ำ ต้องสงสัยจากกระชากเรือสำหรับติดตั้งบนเรือตำรวจน้ำ (บ.ก.ร.น.) ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 228,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 45,600,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 182,400,000 บาท	45,600,000	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
15	สภ.บ.	บช.ตชด.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	รถยนต์ตู้เกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร 20 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 260,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 52,000,000 บาท ปี 2563 ยุกพันธงบประมาณ 208,000,000 บาท	52,000,000	ขอรับเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานงบประมาณ
16	สภ.บ.	บช.ตชด.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ยานยนต์ลาดตระเวนเตลลาดชัน ชนิดสี่ยางทรงสูง แบบแคบชุดโมโตค็อก บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน งบประมาณ ทั้งสิ้น 278,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ 278,000,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 139,000,000 บาท	139,000,000	รองสั่งของ ครบกำหนดวันที่ 19 ส.ค.63
17	บช.ปส.	บช.ปส.	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องเอกซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 3 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 836,000,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 167,205,000 บาท ปี 2563 ยุกพันธงบประมาณ 334,402,500 บาท ปี 2564 ยุกพันธงบประมาณ 334,392,600 บาท	167,205,000	- อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติเสนอ ผบ.ตร.
17							รวมรายการผูกพัน	4,568,434,400	
31							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	4,770,006,700	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
1	ยธ.	ยธ.	พฐ.	ผลการบังคับใช้ กม. อำนวย ความยุติธรรมฯ	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองพลอากาศ สำนักงานสำนักงานบำรุง ชั้น 2,3 และ โถงบันได (สภ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	2,630,000	- สัญญาเลขที่ ยธ.22/2562 ลง 14 มี.ค.2562 ครบกำหนด 12 ก.ค.2562 - ผู้รับ จ้างทำงานตามสัญญา
2	ยธ.	ยธ.					คำปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ รายการค่าซ่อมแซม เปลี่ยนระบบไฟฟ้าอาคาร 28 สภ.และอาคารขิงบิน สพ.	250,000	อยู่ระหว่างประมวลขออนุมัติใช้ราคากลาง
2							รวมรายการปีเดียว	2,630,000	
1	สภ.	ตร.	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	โครงการที่อาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 3,732,399,000 บาท ปี 2561 ค้างงบประมาณ 418,900,000 บาท ปี 2562 ค้างงบประมาณ 508,227,000 บาท ปี 2563ผูกพันงบประมาณ 991,946,800 บาท ปี 2564ผูกพันงบประมาณ 836,057,400 บาท ปี 2565ผูกพันงบประมาณ 977,267,800 บาท	508,227,000	- สัญญาเลขที่ ยธ.48/2561 ลง 28 ก.ย.2561 ครบกำหนด 9 มี.ย.2565 - อยู่ ระหว่างดำเนินการสอบพื้นที่

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
2	ยธ.	สง.นรป.	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	โครงการอาคารสนับสนุนการถาวรความปลอดภัยที่อาศัย สำนักงานนายตำรวจสาขามีประจำ (สง.นรป.) แขวงบางเขิน เขตบางเขิน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 76,626,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 15,325,200 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 61,300,800 บาท	61,300,800	-อยู่ระหว่างเสนอหนังสือให้ ตร.ลงนามเพื่อนำเวียนหมายเลขในการในพระองค์ เพื่อ ทราบหนังสือ กค.แจ้งงบประมาณปี 61 ถูกพับไป (เสนอถึง สง.สข.สทก.)
3	สทก.	สทพ.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่อาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครั (ขอซื้อเช่า) (เฟต 2) 5 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 183,560,000 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 39,320,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 19,480,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 55,006,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 69,754,000 บาท	69,754,000	- สัญญาเลขที่ ยธ.49/2559 ลง 7 ก.ค.2559 ครบกำหนด 24 ธ.ค.2561 -อยู่ระหว่าง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลา
4	สทก.	รพ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูราชการตำรวจ รพ.ตร. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น = 2,060,000,000 , ปี 2562 ตั้งงบประมาณ = 412,000,000 , ปี 2563 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000 , ปี 2564 ตั้ง งบประมาณ = 824,000,000)	412,000,000	-อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างออกแบบ

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 2/2562
5	สภ.	กก.1 บก.ผ.บช. คชด.	ม.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 252,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 59,373,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 50,467,200 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 104,359,600 บาท ปี 2563 ยุคฟื้นฟูงบประมาณ 37,800,000 บาท	64,795,600	- สัญญาเลขที่ ชย.24/2560 ลง 28 มี.ค.2560 ครบกำหนด 27 มี.ค.2563 -อยู่ ระหว่างบริหารสัญญา
6	บก.ป.	บก.ป.	มั่นคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 207,110,000 บาท - ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 41,422,000 บาท - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 165,688,000 บาท	41,422,000	- อยู่ระหว่างการค้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6							รวมรายการผูกพัน	1,157,499,400	
8							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	1,160,129,400	
39							รวมรายจ่ายลงทุนของ สภ.	5,930,136,100	

3.3 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลือมปี (สงป.(กง.))

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 27 พ.ค.62

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	กระทรวงการคลัง อนุมัติ		ใบสั่งซื้อสิ่ง จ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
2560	69	165.07	0.10	71.02	93.94
2561	13	632.06	-	12.62	619.45
รวม	82	797.13	0.10	83.64	713.39

ร้อยละ

100

0.01

10.50

89.49

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการจัดหา

1. หัวหน้าหน่วยไม่ให้ความสำคัญ/ขาดการกำกับดูแล และเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นเหตุให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสของรัฐบาลงบประมาณอาจพับไปได้โดยไม่เกิดประโยชน์
2. รายจ่ายประจำ : หน่วยงานไม่จัดทำใบสำคัญส่งเบิกจ่ายเงินทำให้ผู้ปฏิบัติไม่ได้รับเงิน และหน่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่มีข้อร้องเรียน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง OT. ค่าตอบแทนพยาน ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
3. รายจ่ายลงทุน : ตั้งค่าขอโดยขาดความพร้อมเช่นแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ TOR สถานที่/พื้นที่ราคากลาง หรือเปลี่ยนแบบ/คุณลักษณะเฉพาะใหม่ เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อ/จ้างล่าช้า , รายการจัดหาจากต่างประเทศ หรือ รายการวงเงินสูงมีความยากในการจัดหา การวิจารณ์ การอุทธรณ์ตามระเบียบ , ผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว ทำให้มีการประกวดราคาหลายครั้ง
4. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ : ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และ ฝึกภาคปฏิบัติงานจริง อย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ