

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 4/2561



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
6 มิถุนายน 2561

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561
วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 รอง นรม. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีบัญชาให้ ตร. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด (ส่งป.(งป.))
- 2.2 ผบ.ตร. สั่งการในการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 ให้รอง ผบ.ตร.(บร) ผบช.สภบ. และ ผบช.ส่งป./ทุกหน่วย เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ทันตามกรอบเวลา (ส่งป.(งป.))
- 2.3 กรมบัญชีกลางรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 11 พ.ค.61 และกำชับให้เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด รวมทั้ง บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ส่งป.(งป.))
- 2.4 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 2 (1 ต.ค.60-30 มี.ค.61) และให้ส่วนราชการเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว รวมทั้ง จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของการทำงานต่าง ๆ และให้นำแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมมาดำเนินการเป็นลำดับแรก (ส่งป.(งป.))
- 2.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 31 พ.ค.61 ของ ตร. (ส่งป.(กข.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่งป.(งป.))
- 3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้หลั่มปี (ส่งป.(กข.))
- 3.3 รายจ่ายลงทุนตาม (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส่งป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

- (ร่าง) แผนการดำเนินงาน (Action Plan) การจัดการรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส่งป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 รอง นรม. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) มีบัญชาให้ ดร. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด (สงป.(งป.))

สำนักงานคณะกรรมการ
เลขที่ 59
วันที่ 26 มี.ค. 2561
เวลา 15:37:27



ที่ นร ๐๔๐๓ (กร.๑)/พ.ว.๑๓๒

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กองงบประมาณ
เลขรับ 3368
วันที่ 27 มี.ค. 2561
เวลา 13:36

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุต ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๑๓
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ด้วย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พิจารณาแล้วมีปัญหาให้สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
เลขรับ 40 พท
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๓:๑๕

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก

(ธนู ปานสุวรรณ)

รองหัวหน้าสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

กองงานนายกรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๐๗๑



ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๑๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๔๒๗
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) รับทราบรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด

๒. ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรณทิพย์), ๑๕๒๒ (กัลยา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

(ร.๑) ๒๙๘๔
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๑
๒๕๖๑

๐๐๑๕๕
๒๕๖๑



สง.รอง ผบ.ตร.(บร)
 เลขรับ..... 5 815
 วันที่..... 10 เม.ย. 61
 เวลา..... 10.10 น.

สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร) พ
 เลขรับ..... 546
 วันที่..... 11 เม.ย. 2561
 เวลา..... 10.15 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สงป.
 ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒ / ๑๖๗๒
 โทร. ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗
 วันที่..... เมษายน ๒๕๖๑
 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๕))

๑. เรื่องเดิม

คำสั่ง ตร. ที่ ๖๖๐/๒๕๖๐ ลง ๘ พ.ย.๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ ตร. โดยมอบหมาย รอง ผบ.ตร. (บร) เป็นประธานกรรมการและคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ ตร. ที่ ๗๖/๒๕๖๐ ลง ๑๖ พ.ย.๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับเจ้าหน้าที่ โดย ผบช.สงป. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑ ลง ๑๔ ก.ย.๒๕๖๐ แจ้ง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๒ ก.ย.๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นรายไตรมาส ดังนี้ (เอกสาร ๒)

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๓๐.๒๙

ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๕๒.๒๙

ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๗๔.๒๙

ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๙๖.๐๐

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๒๑.๑๑

ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๔๓.๑๑

ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๖๕.๑๑

ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๘๘.๐๐

๒.๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร)๑๑๓ ลง ๑๕ มี.ค.๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตั้งแต่ วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๒๘ ก.พ.๒๕๖๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๓ มี.ค.๒๕๖๑ สรุปสาระสำคัญดังนี้ (เอกสาร ๓)

๒.๒.๑ รับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัด

๒.๒.๒ ให้สำนักงบประมาณได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๕๘ (เรื่องการเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

๒.๓ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร ๐๔๐๓(กร.๑)/พ.ว.๑๓๒ ลง ๒๐ มี.ค.๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ยืนยันมติ ครม. ตามข้อ ๒.๑ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีบัญชาให้ ดร. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป (เอกสาร ๔)

๓. ข้อพิจารณา

สงป. ได้พิจารณาแล้ว ดร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งระดับ ดร. และระดับเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๑. โดยได้จัดการประชุมอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนถึงปัจจุบันรวม ๖ ครั้ง ส่งผลให้ทุกหน่วยก่อนนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนได้จำนวนมาก รวม ๑,๔๓๔ รายการ จาก ๑,๔๔๕ รายการ คงเหลือยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑๑ รายการ ข้อมูล ณ ๓๐ มี.ค.๒๕๖๑ แต่ปรากฏว่าผลการเบิกจ่ายสะสมรายจ่ายลงทุนได้เพียง ๔,๔๙๘,๗๙๒,๗๑๗.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๘ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลร้อยละ ๑๙.๘๓ ดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ ดร. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ นำข้อห่วงใยของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) แจ้งในที่ประชุมต่อ คณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อรับทราบและหาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

๓.๒ ให้หน่วยงานในสังกัด ดร. เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร)๑๑๓ ลง ๑๕ มี.ค.๒๕๖๑ และหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๓(กร.๑)/พ.ว.๑๓๒ ลง ๒๐ มี.ค.๒๕๖๑

๓.๓ ในปีงบประมาณต่อไป เห็นควรแจ้งให้หน่วยต่างๆ ทราบรายการและวงเงิน ตาม(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำตั้งแต่ก่อนเริ่ม พ.ร.บ.งบประมาณ(ห้วง ส.ค.๒๕๖๑) และเมื่อก่อนนี้ผูกพันได้รวดเร็วก็จะส่งผลดีต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอ ขอให้โปรดอนุมัติหลักการตามข้อ ๓ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ท.

(สุธีร์ เนรกันฐิ์)

ผบช.สงป.

เรียน รอง ผบ.ตร.(ปร)

พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ
ตามเสนอของ ผบช.สงป. ข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.



(ต่อศักดิ์ สอาดพรรค)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๕)

๕ เม.ย.๖๑

- ดำเนินการตามเสนอ

พล.ต.อ.



(รุ่งโรจน์ แสงคร้าม)

รอง ผบ.ตร.(ปร)/ประกรรมาการฯ

๑๐ เม.ย.๖๑

2.2 ผบ.ตร. สั่งการในการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 ให้
รอง ผบ.ตร.(ปร) ผบช.สภบ. และ ผบช.สงป./ทุกหน่วย เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ทันตามกรอบเวลา (สงป.(งป.))

ข้อสั่งการของ ผบ.ตร. และ รอง ผบ.ตร.

ในการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.

ข้อสั่งการของ	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ/ปฏิบัติ
<p>ผบ.ตร. (พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา)</p>	<p>๑. นโยบายของ นรม. และ รอง นรม./รมว.กท. - กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ การคุ้มครอง, คำประณต, การทำประมงผิดกฎหมาย, การแก้ปัญหาทิวทัศน์ทรุดโทรม, เงินกู้ยืม, ผู้มีอิทธิพล, มือปืนรับจ้าง, อาวุธสงคราม, การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, การแข่งรถในทาง, นักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท, ยาเสพติด, สถานบริการเปิดเกินเวลา และการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๒. กัญชากัญชง และ ควบคุม กัญชากัญชง ให้ รอง ผบ.ตร. (ปป) และ รอง ผบ.ตร.(มค) กำกับดูแล และให้ ผบ.ช.น/ภ. กำชับการปฏิบัติ เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้ทุก สน./สภ. ออกมาช่วยเหลือประชาชนทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่งจาก ตร.</p> <p>๓. การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ มอบหมายให้ รอง ผบ.ตร.(ปป) รอง ผบ.ตร.(มค) ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ ผบ.ช. กำกับดูแลในการดำเนินงานขับเคลื่อนต่อไป</p> <p>๔. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขอให้หน่วยในพื้นที่ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายทหารและฝ่ายปกครอง ในการดำเนินการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๕. การเตรียมความพร้อมกรณีมีการชุมนุมเรียกร้องต่าง ๆ ให้ทุกหน่วยมีการฝึกทบทวน ให้ดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม มอบหมายให้ พล.ต.อ.ศรีวิภากร์ฯ กำกับดูแล</p> <p>๖. การเร่งรัดงบประมาณให้ทันตามกรอบเวลา มอบหมายให้ รอง ผบ.ตร.(บร) ผบ.ช.สภ. และ ผบ.ช.สภ. กำกับดูแลให้ทุกหน่วยดำเนินการให้ทันตามกรอบเวลา</p>	<p>- สยศ.ตร.(มอ. ผ.ก.)/บช.น. ภ.๑ - ภ.๙ บช.ก. บช.บส. บช.ทท. สตม. และ บช.ตชด.</p> <p>- รอง ผบ.ตร.(ปป) และ (มค) สยศ.ตร.(ผก.)/บช.น. ภ.๑ - ภ.๙ บช.ก. และ บช.ตชด.</p> <p>- รอง ผบ.ตร.(ปป) และ (มค) ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ ผบ.ช. สยศ.ตร.(ยศ.) จต./บช.น. ภ.๑ - ภ.๙ และ บช.ก.</p> <p>- รอง ผบ.ตร.(ปป)/สยศ.ตร. บช.น. ภ.๑ - ภ.๙ และ บช.บส.</p> <p>- รอง ผบ.ตร.(มค) บช.น./ (บก.อศฝ.) ภ.๑ - ภ.๙ และ บช.ตชด.</p> <p>- รอง ผบ.ตร.(บร) ผบ.ช.สภ. และ ผบ.ช.สภ./ทุกหน่วย</p>

- 2.3 กรมบัญชีกลางรายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 11 พ.ค.61 และกำชับให้เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด รวมทั้ง บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.(งป.))

สำนักงบประมาณ	12480
เลขที่	
วันที่	14/10
ปี	



ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๓๗

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน และเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐ ของวงเงินงบประมาณ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแล และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด นั้น

กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ขอเรียนว่า จากการติดตามข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๗๕๗,๘๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๘๓ (เป้าหมายภาพรวม ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๖๒.๔๕) ซึ่งเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหลายหน่วยงานที่ยังคงเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ร้อยละ ๕๓.๒๖) โดยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๕๙,๗๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๘,๓๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๐.๑๗ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอให้ท่านกำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดข้างต้น รวมทั้งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไปด้วย

กองงบประมาณ	12480
เลขที่	๑๕๕๒๓๕
วันที่	10/11
ปี	


สำนักงานเขตประมวลและกรณคดี	๓๕๕๕
เลขที่	๑๕๕๒๓๕
วันที่	๑๕/๑๑/๒๕๖๑
ปี	๑๕๕๒๓๕

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดรายงานสถานะการก่อหนี้และการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละส่วนราชการโดยสามารถ Download ได้ที่ www.cgd.go.th
หัวข้อ เรื่องที่น่าสนใจ -> บริหารการรับจ่าย -> ข้อมูลน่ารู้ -> เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุภรณี วัฒนป้อม)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๑๙
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 11 พฤษภาคม 2561

กระทรวง	รายละเอียด/ลงทุน	รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				รวมทั้งสิ้น		
		งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.	งบฯ งบฯ งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ. งบ.
ส่วนราชการไม่สังกัด ส.น.ย	รวม	103,013.40	59,266.40	57.53	22,384.32	18,068.39	8,032.51	35.88	125,397.72	67,298.91	53.67	
	สง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,315.88	2,571.46	59.58	704.41	630.48	608.31	86.36	5,020.29	3,179.17	63.34	
	สง. ศก.พิเศษ โครงการจากพระราชาดำริ	710.01	536.65	75.58	2.24	2.19	2.19	97.75	712.25	538.84	75.65	
	สง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,987.21	1,131.21	56.92	11.06	0.11	0.11	1.01	1,998.27	1,131.32	56.61	
	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	188.82	86.33	45.72	1.98	0.01	0.01	0.62	190.80	86.34	45.25	
	สง. ดัชนีวิจัยแห่งชาติ	92,718.74	53,054.35	57.22	21,365.27	17,252.25	7,362.18	34.46	114,084.01	60,416.53	52.96	
	สง. บัณฑิตและปราบปรามการทุจริต	323.25	185.39	57.35	34.94	25.05	11.00	31.47	358.19	196.39	54.83	
	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,387.51	1,406.41	60.58	208.54	119.03	37.75	18.10	2,596.05	1,484.17	53.77	
	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม	381.98	254.59	66.65	55.88	39.27	10.96	19.62	437.86	265.56	60.65	

หมายเหตุ : ช่องก่อนผู้ผูกพัน หมายถึง จำนวนเงินไม่ประสงค์จ้างซึ่งไม่เป็นการมีจำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กองระบบการคลังภาครัฐ

หน่วย : ล้านบาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส.ง.ป.

โทร. ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒ / ๒๐๖๒

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผบ.ตร.(ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (พร ๕))

๑. เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๑ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน และเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐ ของวงเงินงบประมาณ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแล และผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๓๗ ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรมบัญชีกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เรียนว่า จากการติดตามข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๐ - ๑๑ พ.ค.๖๑ ปรากฏว่า งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๗๕๗,๘๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๘๓ (เป้าหมายภาพรวม ณ วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ ร้อยละ ๖๒.๕๕) ซึ่งเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหลายหน่วยงานที่ยังคงเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ณ วันที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ ร้อยละ ๕๓.๒๖) โดยรายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๕๙,๗๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๘,๓๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๒๐.๑๗ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงให้ ผบ.ตร. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดข้างต้น รวมทั้งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไปด้วย (เอกสาร ๑)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๓๗ ลง ๑๘ พ.ค.๖๑ โดยเคร่งครัด

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามนัยเสนอ ขอได้โปรดอนุมัติหลักการตามข้อ ๓ หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ท.

(สุธีร์ เนรพันธุ์)

ผบช.ส.ง.ป.

- 2.4 รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 2 (ต.ค.60-30 มี.ค.61) และให้ส่วนราชการเร่ง
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว รวมทั้ง จัดลำดับ
ความสำคัญเร่งด่วนของการดำเนินงานต่าง ๆ และให้นำแผนงาน/โครงการที่มีความ
พร้อมมาดำเนินการเป็นลำดับแรก (สงป.(งป.))



เลขที่	102
เลขรับ	
วันที่	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา	

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๕๙๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามที่ได้แจ้งมติคณะกรรมการ (๖ มีนาคม ๒๕๖๑) รับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลงมติว่า

๑. รับทราบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
๒. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว รวมทั้งให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของการดำเนินงานต่าง ๆ และให้นำแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมมาดำเนินการเป็นลำดับแรก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

เลขที่	๓๕๖๑
เลขรับ	
วันที่	๒๕ พค ๒๕๖๑
เวลา	๑๓๐๕

กองงบประมาณ	
เลขรับ	4519
วันที่	30 พค 2561
เวลา	17.10

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๒ (เรือนทิพย์) ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๕๙๗



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๕๙๗

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. รายการ QR Code

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ในไตรมาสที่ ๒
และให้สำนักงานประมาณนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sampan@bb.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเฉลิมขวัญ ทองจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๕๕ พ.๑ - ๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ กองประเมินผล ๑ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๕

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ ๕๕๗๑

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน กระทรวง หน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยจัดส่งรายงานและบันทึกผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMis) เป็นรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพื่อสำนักงานประมาณจะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

สำนักงานประมาณขอกราบเรียนว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ในไตรมาสที่ ๑ ซึ่งยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้พยายามแก้ปัญหา โดยสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานและสังคมไปด้วยให้ร่วมกันแก้ไข นั้น สำนักงานประมาณได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความรับรู้และความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุนต่อไป สำหรับรายงานในครั้งนี้เป็นรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๗๐,๕๕๘.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๕๘ (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ ๕๒.๒๙) โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๕๗๒,๗๙๐.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ ๒๗๑,๒๖๗.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๖,๒๒๑.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๑๓ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๑,๒๘๖.๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๑ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

/(๒) ยุทธศาสตร์...

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ ๔๖๗,๗๑๙.๖๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔๓,๗๔๙.๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๘ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๗,๐๒๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ ๕๗๑,๘๘๕.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘๕,๐๘๖.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๔๔ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕๖,๑๓๔.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน งบประมาณ ๓๓๑,๙๒๐.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐๘,๒๙๐.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๔๖ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒๑,๘๖๗.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๒ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๑๒๑,๔๒๕.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๒,๑๔๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๕๙ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๔๐๗.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๖ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ ๗๘๓,๐๓๙.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๒๖,๕๙๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๑๙ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๗๔,๑๙๖.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๒ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙)

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ งบประมาณ ๓๕๒,๗๔๒.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๘,๔๗๙.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๓๖ (ไตรมาสที่ ๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๘,๘๕๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๖ เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓๐.๒๙) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

โดย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้รายงานผลสัมฤทธิ์จำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากปัญหาการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ส่วนราชการได้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เนื่องจาก

มีพื้นที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งปัญหาในเรื่องการปรับแก้ไข TOR ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในไตรมาสที่ ๒ ยังคงพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้

(๑) รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประสบปัญหาเรื่องค้ำจุนพร้อมของพื้นที่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน และราคาที่ดิน ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

(๒) มีการประกวดราคาหลายครั้งเนื่องจากผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคารายเดียว ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

(๓) เป็นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะหรือจัดหาจากต่างประเทศ

(๔) ส่วนราชการบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ โดยอยู่ระหว่างขออุทธรณ์ ขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการหรือลงนามในสัญญาได้

ข้อเสนอแนะ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ควรเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งกำกับดูแลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส คุ่มค่า และประหยัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานเป็นสำคัญ ตลอดจนหาหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อหาทาง แก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายเดชาภักดิ์ ณ สงขลา)


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

รายการ QR Code

๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๓๒๙.๑/๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑)
๓. รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒)



2.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ 31 พ.ค.61 ของ ตร. (สงป.(กช.))



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ หน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 31 พ.ค.61 ข้อมูลจากระบบ GFMS

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
1	สง.นรป.	95.74	11	บ.ตร.	57.42
2	สบร.	94.52	12	ภ.3	54.00
3	บช.ทท.	72.36	13	ภ.1	52.88
4	วท.	70.46	14	สภพ.	52.11
5	สทส.	69.93	15	บช.ตชค.	52.09
6	สง.ป.	67.15	16	ทท.	51.58
7	สง.ก.ตร.	66.21	17	รพ.ตร.	51.45
8	บช.ส.	65.06	18	ภ.4	50.12
9	จค.	63.45	19	สภก.ตร.	49.75
10	บช.ป.ส.	62.63	20	ภ.5	46.44

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ หน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 31 พ.ค.61 ข้อมูลจากระบบ GFMS

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
21	ภ.9	46.33	30	บช.ภ.	39.09
22	ภ.6	45.97	31	สยศ.ตร.	37.27
23	ภ.2	43.57	32	สพ.	35.57
24	สภ.ป.	43.53	33	ร.ร.มรต.	34.98
25	คิง.ภ.ต.ช.	43.05	34	สว.ม.	31.19
26	ภ.7	42.94	35	บช.ส.	30.72
27	ภ.8	41.28	36	สพฐ.ตร.	24.80
28	กมค.	41.21	37	สพ.ต.	10.24
29	บช.น.	40.28			

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ไม่ส่งข้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สจ.นรป.	117,500.00	0.00	0.00	112,500.00	95.74	5,000.00	4.26
2	สปร.	6,148,139.00	0.00	0.00	5,811,139.00	94.52	337,000.00	5.48
3	บข.ทท.	33,643,805.00	0.00	0.00	24,346,229.36	72.36	9,297,575.64	27.64
4	วน.	5,873,092.00	196,681.50	3.35	4,138,069.35	70.46	1,538,341.15	26.19
5	สศส.	30,504,509.00	382,986.27	1.26	21,331,977.93	69.93	8,789,544.80	28.81
6	สจ.ป.	449,087,231.88	1,871,640.66	0.42	301,540,874.48	67.15	145,674,716.74	32.44
7	สจ.ภ.ตร.	19,457,208.30	399,885.11	2.06	12,882,466.31	66.21	6,174,856.88	31.74
8	บข.ส.	339,962,288.00	53,014,821.78	15.59	221,193,057.14	65.06	65,754,409.08	19.34
9	จต.	44,029,628.54	1,474,940.35	3.35	27,937,230.34	63.45	14,617,457.85	33.20
10	บข.ปส.	1,054,416,517.50	164,144,501.35	15.57	660,427,535.58	62.63	229,844,480.57	21.80
11	บ.ตร.	1,427,028,190.60	551,685,076.07	38.66	819,364,606.35	57.42	55,978,508.18	3.92
12	ภ.3	987,448,865.71	147,682,704.10	14.96	533,200,354.16	54.00	306,565,807.45	31.05
13	ภ.1	962,834,023.51	216,319,802.79	22.47	509,143,219.62	52.88	237,371,001.10	24.65
14	สภพ.	90,125,952.50	12,230,284.74	13.57	46,964,891.07	52.11	30,930,776.69	34.32
15	บข.ตชด.	2,018,972,754.71	326,128,802.57	16.15	1,051,623,465.24	52.09	641,220,486.90	31.76
16	ตท.	30,401,648.79	1,172,651.74	3.86	15,680,922.65	51.58	13,548,074.40	44.56
17	รพ.ตร.	193,511,277.00	30,501,738.41	15.76	99,565,762.87	51.45	63,443,775.72	32.79
18	ภ.4	1,002,553,565.56	170,492,561.24	17.01	502,491,680.49	50.12	329,569,323.83	32.87
19	สภ.ตร.	14,750,523.30	587,484.65	3.98	7,337,792.88	49.75	6,825,245.77	46.27
20	ภ.5	1,179,984,844.97	338,096,896.33	28.65	547,976,548.94	46.44	293,911,399.70	24.91
21	ภ.9	2,794,853,048.57	823,565,596.51	29.47	1,294,896,756.36	46.33	676,390,695.70	24.20
22	ภ.6	875,093,321.09	228,656,667.38	26.13	402,302,797.19	45.97	244,133,856.52	27.90
23	ภ.2	899,638,640.94	289,320,260.46	32.16	391,946,811.62	43.57	218,371,568.86	24.27
24	สภบ.	15,528,138,451.52	4,850,312,435.64	31.24	6,759,479,261.77	43.53	3,918,346,754.11	25.23
25	สจ.ภ.ต.ช.	3,312,715.00	90,290.40	2.73	1,426,214.21	43.05	1,796,210.39	54.22
26	ภ.7	750,084,233.00	217,900,848.53	29.05	322,095,400.08	42.94	210,087,984.39	28.01
27	ภ.8	931,297,762.34	364,435,128.79	39.13	384,461,285.89	41.28	182,401,347.66	19.59
28	กมค.	74,591,827.50	29,414,243.24	39.43	30,741,238.00	41.21	14,436,346.26	19.35
29	บข.น.	1,730,940,341.00	629,150,386.55	36.35	697,253,961.23	40.28	404,535,993.22	23.57
30	บข.ภ.	579,244,840.85	116,768,331.14	20.16	226,434,187.34	39.09	236,042,322.37	40.75
31	สยศ.ตร.	85,991,635.32	7,753,650.30	9.02	32,052,467.56	37.27	46,185,517.46	53.71
32	สภ.	21,801,189.50	2,193,554.60	10.06	7,754,701.80	35.57	11,852,933.10	54.37
33	ร.ร.นรต.	289,182,800.70	98,770,049.46	34.15	101,153,322.98	34.98	89,259,428.26	30.87
34	สจ.ม.	293,582,302.50	149,332,612.68	50.87	91,570,367.00	31.19	52,679,322.82	17.94
35	บข.ส.	369,015,435.75	102,551,686.01	27.79	113,346,114.66	30.72	153,117,635.08	41.49
36	สพฐ.ตร.	733,540,686.80	324,307,218.62	44.21	181,905,423.95	24.80	227,328,044.23	30.99
37	สภส.	1,769,036,668.95	1,539,580,713.51	87.03	181,192,503.03	10.24	48,263,452.41	2.73

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561

งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งจ่าย/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	75,088,872,200.00	0.00	52,016,779,321.86	69.27	23,072,092,878.14	30.73
งบดำเนินงาน	16,431,006,398.90	12.97	7,916,725,460.78	48.18	6,383,678,949.54	38.85
งบลงทุน	19,355,362,826.60	42.60	8,156,162,806.97	42.14	2,953,350,352.07	15.26
งบอุดหนุน	261,679,800.00	9.51	62,066,178.53	23.72	174,732,372.63	66.77
งบรายจ่ายอื่น	2,947,088,374.50	47.14	503,399,578.41	17.08	1,054,534,567.59	35.78
รวม	114,084,009,600.00	10.33	68,655,133,346.55	60.18	33,638,389,119.97	29.49

หมายเหตุ งบประมาณตาม พรบ. 114,258,543,600 บาท โอนเหลือแผนปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ

การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปส่วนราชการในพระองค์ จำนวน 174,534,000 บาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. งบประมาณรายจ่ายค่าพรวม

๒. งบประมาณรายจ่ายตรงทุน

๓. งบประมาณรายจ่ายคงทุน

๔. งบประมาณรายจ่ายอัตรการ

๕. งบประมาณรายจ่ายอัตรการ

๖. งบประมาณรายจ่ายอัตรการ

๗. งบประมาณรายจ่ายอัตรการ

๘. งบประมาณรายจ่ายอัตรการ

๙. งบประมาณรายจ่ายอัตรการ

๑๐. งบประมาณรายจ่ายอัตรการ

๑๑. งบประมาณรายจ่ายอัตรการ

ผลกาการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.69
 ผลกาการเบิกจ่าย ร้อยละ 42.98
 ผลกาการเบิกจ่าย ร้อยละ 60.18
 ผลกาการเบิกจ่าย ร้อยละ 11.72
 ผลกาการเบิกจ่าย ร้อยละ 22.45
 ผลกาการเบิกจ่าย ร้อยละ 42.14
 เป็การจ่ายค่ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.60
 เป็การจ่ายค่ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.31
 เป็การจ่ายค่ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 14.11
 เป็การจ่ายค่ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.39
 เป็การจ่ายค่ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 20.66
 เป็การจ่ายค่ากว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 22.97

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2561 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 4/2561 (6 มิ.ย.61) (ระดับ ตร.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,471	21,446,796,943.10	100.00
ครุภัณฑ์	757	14,185,745,018.66	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	714	7,261,051,924.44	
ทำสัญญาแล้ว	1,441	17,829,189,891.03	83.13
- ครุภัณฑ์	733	12,100,801,419.91	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	708	5,728,388,471.12	
ยังไม่ทำสัญญา	30	3,617,607,052.07	16.87
- ครุภัณฑ์	24	2,084,943,598.75	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6	1,532,663,453.32	
เบิกจ่ายแล้ว	1,086	8,218,456,126.97	38.32

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 4/2561 (21 มิ.ค.61) ระดับ จนท.			ประชุม ครั้งที่ 4/2561 (6 มิ.ย.61) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	1,445	21,741,935,731.63	100.00	1,471	21,446,796,943.10	100.00	+26
ทำสัญญาแล้ว	1,301	12,817,217,570.38	58.95	1,441	17,829,189,891.03	83.13	+140
ยังไม่ทำสัญญา	144	8,924,718,161.25	41.05	30	3,617,607,052.07	16.87	-114
เบิกจ่ายแล้ว	707	4,092,331,765.16	18.82	1,086	8,218,456,126.97	38.32	+379

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.1				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1				ครุภัณฑ์หมวดปริ้นท์ดีดักต่อง		2,680,000		ประกาศผู้ชนะ 22พ.ค.61 เว้นระยะ อุทธรณ์ 22-31 พ.ค.61 (ครบกำหนด อุทธรณ์ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 1 ราย) อยู่ระหว่าง บก.อก.ภ.1 พิจารณาและ วินิจฉัยอุทธรณ์ 1-11 มิ.ย.61 (ภายใน 7 วันทำการ)
2				ครุภัณฑ์กล้องติดรถยนต์		804,000		เผยแพร่ร่างประกาศรับฟังคำวิจารณ์ 22-25 พ.ค.61 ประกาศประกวดราคา 28พ.ค. - 5มิ.ย. 61 - เสนอราคา 6 มิ.ย.61 - พิจารณาผล 7 - 8 มิ.ย.61 - ประกาศผู้ชนะ 8 มิ.ย.61 - เว้นระยะอุทธรณ์ 8-18 มิ.ย.61 - ลงนามในสัญญา 19 มิ.ย.61
3				ป้ายบอกทางสะท้อนแสง		90,000		ลงนามในสัญญา/บันทึก PO แล้ว
3				รวมครุภัณฑ์		3,574,000		
3				รวมงบลงทุน(ภ.1)		3,574,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มี.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.6			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.6	รถป./ พฐ	ภ.6	ติดตั้งแก๊งกันชน อาคารสำนักงานตำรวจ จว.พิษณุโลก		298,000	
1				รวมครุภัณฑ์		-	
1				รวมงบลงทุน(ภ.6)		298,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คุมภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 31 พ.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.8			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1				ก่อสร้างรูปหล่อ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์		498,000	ทำสัญญาแล้ว
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		498,000	
1				รวมงบลงทุน(ภ.8)		498,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 31 พ.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต จัดหา	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มี.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	บข.ศ. โครงการ ปรับปรุง คร.		บข.ศ.	อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น = 339,300,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 67,860,000 - 678,600 คงเหลือ 67,181,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000 - 1,357,200 คงเหลือ 134,362,800	67,181,400		ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2) - ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาง้าง - 22 - 25 พ.ค.61 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางใหม่ (350 ล้านบาท) - 31 พ.ค. - 5 มี.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 มี.ย. - 4 ก.ค.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - 5 ก.ค.61 กำหนดวันเสนอราคาผ่านระบบ e-GP - 6 - 20 ก.ค.61 พิจารณาผลการประกวดราคาและขอรับความเห็นชอบ - 23 ก.ค. - 10 ส.ค.61 เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผบ.ตร., ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP, เริ่มระยะเวลาอุทธรณ์ (7 วันทำการ) และเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปี 2561-2563 เป็น 2561-2564 - 14 ส.ค.61 ลงนามในสัญญา	
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,181,400			
1				รวมงบลงทุน(บข.ศ.)	67,181,400			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มี.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
				สภ.ภ.				
				ครุภัณฑ์				
1	สพ.	รบก./พฐ. สพ.	สพ.	เครื่องมือโต๊ะ เบรมือถือ (สภ.ภ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 29 เครื่อง	562,500		อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกการจัดซื้อ	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 31 พ.ค.61
2	สพ.	คลังพาหนะ โธฯ/ยศ.	บข.ภ.	กล้องส่องทางไกลเวลากลางคืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ตัว	1,498,200.00			
3	สพ.	คลังพาหนะ โธฯ/ยศ.	บข.ภ.	ปืนเล็กสั้น อัดไม่มด ขนาด 5.56 มม.พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และอุปกรณ์ประจำปืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 30 กระบอก	8,929,272.00			
4	สพ.	คลังพาหนะ โธฯ/ยศ.	บข.ภ.	ปืนพกแก๊งอัดไม่มด ขนาด 9 มม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 30 กระบอก	2,397,120.00			
5	สพ.	คลังพาหนะ โธฯ/ยศ.	บข.ภ.	ปืนลูกซองแก๊งอัดไม่มด พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 กระบอก	659,208.00			
6	สพ.	คลังพาหนะ โธฯ/ยศ.	บข.ภ.	กล้องส่องทางไกล ชนิด 2 คา แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ตัว	49,490.00			
7	สพ.	คลังพาหนะ โธฯ/ยศ.	บข.ภ.	ปืนกลมือ ชนิดแก๊งสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 30 กระบอก	8,539,740.00			
8	สพ.	คลังพาหนะ โธฯ/ยศ.	บข.ภ.	ปืนเล็กยาวจู่โจม พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 30 กระบอก	8,929,272.00			
9	สพ.	คลังพาหนะ โธฯ/ยศ.	บข.ภ.	ปืนเล็กยาวจู่โจม พร้อมอุปกรณ์ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 กระบอก	1,697,960.00			
10	สพ.	คลังพาหนะ โธฯ/ยศ.	บข.ภ.	(3.11) ปืนเล็กยาวแบบซิงค์ระยะใกล้ และอุปกรณ์ประจำปืน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 กระบอก	4,444,660.00			
11	สพ.	โครงการ จัดหาวิทยุ โธฯ/ยศ.	บข.ศ.	อาวุธปืนสำหรับการฝึก กองบัญชาการศีกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	104,000,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 10 พ.ค.61
12	สพ.	โครงการ ยุทโธฯ	สพ.	อาวุธปืน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 5,280 กระบอก	73,920,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 10 พ.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มี.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
13	สพ.	โครงการ จัดหา โรง/ยศ.	สพ.	เป็นเหล็กเส้น ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 432,610,700-108,152,600 คงเหลือ 324,458,100 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 1,730,443,200)	324,458,100	เสนอราคาวันที่ 16 มี.ค.61 กกก. จัดซื้อฯ นัดพิจารณาในวันที่ 19 มี.ค. 61 - อยู่ระหว่างเสนอเรื่อง นายกฯ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงการขยายก่อ พันผูกพัน	สำนักงานประมาณเห็นชอบ ราคา เมื่อ 30 พ.ค.61 - อยู่ระหว่างเสนอเรื่อง นายกฯ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงการขยายก่อ พันผูกพัน	
14	สพ.	โครงการ จัดหา โรง/ยศ.	สพ.	เป็นเหล็กยาว ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม 6000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 554,688,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 55,468,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 166,406,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 332,812,800)	166,406,400	รอสั่งของ	รอสั่งของ	
15	สพ.	โครงการ จัดหา โรง/ยศ.	สพ.	เป็นยารปราบจราจร ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 86,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 17,200,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 68,800,000)	68,800,000	- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ วัตถุประสงค์	
16	สพ.	โครงการ จัดหา โรง/ยศ.	สพ.	เป็นสนับปราบจราจร ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 56,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 11,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 46,400,000)	46,400,000	- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ วัตถุประสงค์	
17	สพ.	โครงการ จัดหา โรง/ยศ.	สพ.	ลูกระเบิดแก๊สฉีดแบบหมุนรอบตัว สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 5000 ลูก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 15,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 12,000,000)	12,000,000	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ วัตถุประสงค์	
18	สพ.	โครงการ จัดหา โรง/ยศ.	สพ.	ลูกยิงแบบต่างๆ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตอุตสาหกรรม (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 28,750,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,750,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,000,000)	23,000,000	- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ วัตถุประสงค์	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
19	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธธา	จชต.	รถยนต์ตู้กระบะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 ชุดดับเพลิงดับเพลิง อาณานิคมยยะลา จังหวัดยะลา 16 คัน (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 221,875,200 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 44,375,100 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 177,500,100)	177,500,100	รอส่งของ	รอส่งของ	
20	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธธา/ยศ.	ตชด.	ยานยนต์ลำดัดตระเวนได้ล่าตชัน ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแลกเปลี่ยนโมโตค็อก ตชด. แขวงสามแสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000,ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000, ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 139,000,000)	111,200,000		บริษัทฯ ผู้ขายแจ้งยืนยันลดราคา อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ	รอลงนามสัญญา
20				รวมครุภัณฑ์	1,145,392,122	-		
1	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการที่ก่อสร้างให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 3,770,100,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 418,900,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500)	418,900,000		- 15 มี.ค.61 ทำสัญญาจ้างออกแบบ	- รอประกาศแผน

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับ จนท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มี.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)		
2	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.	สง.นรป.	โครงการอาคารสันทนาการถวายความปลอดภัยพร้อมที่พักอาศัยสำนักงาน นายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผู้กั้นใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น = 77,400,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 15,480,000 - 154,800 คงเหลือ 15,325,200 , ปี 2562 ผู้กั้นงบประมาณ = 61,920,000 - 619,200 คงเหลือ 61,300,800)	15,325,200		- สกบ.มีหนังสือที่ 0008.322/3729 ลง 14 ลง 14 5.ค.60 ขอให้ สกป. ตรวจสอบ งบประมาณ ต้องโอนไปให้กับหน่วย บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา พระองค์ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 หรือไม่ อย่างไร	- สกบ.มีหนังสือที่ 0008.322/3729 ลง 14 5.ค.60 ขอให้ สกป. ตรวจสอบงบประมาณ ต้อง โอนไปให้กับหน่วย บัญชาการถวายความ ปลอดภัยรักษาพระองค์ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 หรือไม่อย่างไร
3	ยธ.	ค.บ.รัฐบาล	ยธ.	อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครัว สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผู้กั้นใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น = 37,867,500 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 7,650,000-76,500 คงเหลือ 7,573,500 , ปี 2562 ผู้กั้นงบประมาณ = 30,600,000-306,000 คงเหลือ 30,294,000)	7,573,500			
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	441,798,700			
23				รวมงบลงทุน(สกบ.)	1,587,190,822			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มี.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	ดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สภบ.				
				ที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
1	สภบ.	โครงการ ยุทธโธ	สทส.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 แขวงวังใหม่	663,657,500		สภบ. ดำเนินการจัดหา	- สำนักงบประมาณให้ ความเห็นชอบความ เหมาะสมของราคา - อยู่ระหว่างผู้เสนอราคา ขอทบทวนราคา
1				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	663,657,500	-		
1				รวมครุภัณฑ์	663,657,500	-		
1				รวมงบลงทุน(สทส.)	663,657,500			

3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลื่อมปี (สงป.(กง.))

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 พ.ค. 61

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	งบ. สงป. กง.		ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
2556, 2558 - 2560	183	986.42	0.09	57.13	931.20

ร้อยละ	100	0.01	5.78	94.21
--------	-----	------	------	-------

รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ที่ต้องติดตามความก้าวหน้า (เฉพาะงบลงทุน)

หน่วย : ล้านบาท

รายการกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี งบประมาณที่ต้องติดตาม (พ.ศ.2558 และ 2560)	ประชุมระดับคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 ข้อมูล 31 พ.ค.61
รายการ	20
จำนวนเงิน	217.54

บ.ช.น.
 รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 31 พ.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)
 รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประจำงวด จ.ท. ครึ่งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประจำงวด คร. ครึ่งที่ 4/2561 (6 มี.ย.61)
ปี 2560						
1	บ.ช.น.	10323204	เครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในภารกิจอบรม	1,015,450.00	รายการที่ 9-10 รอบริษัทยา ลงนาม ภายใน 20 มี.ค.61	- หน่วยผู้ใช้ (แบบเลื่อนมา บ.ช.น.ปช.) ได้ พิจารณาคุณสมบัติของพัสดุที่ประสงค์จะ ซื้อเข้าใช้ มีคุณสมบัติและราคาเหมาะสมกว่าราคาขาย ต่อการของหน่วยที่มีปัญหา บ.ช.น.ก.ส.ค.และจะ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุดังกล่าวได้ ราชการได้ ภายในเดือน ก.ค.61
2	บ.ช.น.	10323769	กระสุนปืน 4 ชนิด	4,147,250.00		- บ.ก.น.5 ได้พิจารณาพัสดุเกี่ยวกับยา สูติยาที่ เสนอคุณสมบัติของพัสดุที่ประสงค์จะ และได้ส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานแล้ว 4ครั้งเพื่อจะ ดำเนินการจัดหาพัสดุได้ใช้ โดย เสนอของ หน่วยต่อไป ภายในเดือน ก.ค.61
2			รวมปี 2560	5,162,700.00		
2			รวมงบลงทุน ปี 2560 (บ.ช.น.)	5,162,700.00		

รายงานแสดงเงินปันชียที่กรมบัญชีกลางอนุมัติยอด 31 พ.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ชื่อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 4/2561 (6 มิ.ย.61)
ปี 2560						
1	ภ.9	10343014	อาคารที่ทำการ สก.จะนะ-ภ.จว.สงขลา	1,887,317.00	กำลังส่งงบวงเงินที่ 3 และดำเนินการก่อสร้างวงเงินที่ 4 (งวดงานสุดท้าย) สิ้นสุดวันที่ 6 เม.ย.61 (ได้ดำเนินการทำหนังสือแจ้งรัดและสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)	ทำสัญญาจ้าง กัน บ.พีริสเอเบิลทีเอ็ม จก. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายค่างบิกข้ามปีของวงเงินที่ 2 จำนวน 1,078,466 บาท เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนวงเงินที่เหลือของงวดที่ 3 จำนวน 35 วัน และวงเงินที่ 4 (งวดงานสุดท้าย) จำนวน 75 วัน รวมทั้งหมด 110 วัน โดยจดค่าปรับ ตามมาตรา 139 (1) การทงหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา เหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของส่วนราชการ และผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.60 ครบ 110 วัน สิ้นสุดวันที่ 6 เม.ย. 61 ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงวดงานที่ 3 แล้วเมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 และคณะกรรมการได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 พร้อมกับอนุมัติเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่ 26 มี.ค.61 ส่วนในวงเงินที่ 4 ได้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหุ้นผูกพัน จำนวน 1,887,317 บาท ดำเนินการปรับตามสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 แล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 (อยู่ระหว่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบงาน) และงานไม่ผ่านและได้ส่งมอบงานใหม่แล้วเมื่อ 25 พ.ค.61 คิดค่าปรับ จากวันที่ 7 เม.ย.61 ถึง 25 พ.ค.61 จำนวน 49 วัน คิดเป็นค่าปรับ เป็น 5,395 x 49 = 246,335 บาท
1			รวมปี 2560	1,887,317.00		
1			รวมงบลงทุน ปี 2560 (ภ.9)	1,887,317.00		

ส.ค.ม.

รายงานแสดงเงินปันผลตอบแทนที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ.31 พ.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ตรงต้งตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 4 รายการ

ที่	หน่วย รับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประเด็นระดับ คร. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประเด็นระดับ คร. ครั้งที่ 4/2561 (6 มี.ย.61)
ปี 2558						
1	ส.ค.ม.	40034453	โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้าขาออก พร้อมห้อง	22,581,500.00	- จัดทำแบบบูรณาการ ปีร.4, ปีร.5, ปีร.6 และราคาากลาง เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติราคา กลาง หากอนุมัติราคากลางแล้วจะเริ่มดำเนินการประมาณการจัดซื้อ จัดจ้าง - กรณีราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณคงเหลือ ได้หารือกับ เจ้าหน้าที่กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนัก งบประมาณ กระทรวงการคลังแล้ว ได้ให้คำแนะนำว่าหลังจาก ดำเนินการจัดทำได้ใช้คณะกรรมการประกวดราคาและ ต่อรอราคา เรียบร้อยแล้ว หากวงเงินในการจัดหายังสูงกว่าวงเงินงบประมาณ คงเหลือให้พิจารณาหาแหล่งงบประมาณเสริม โดยให้พิจารณาจาก แหล่งงบประมาณของหน่วยที่ได้รับจัดสรรเป็นลำดับแรก เช่น งบ เหลือจ่าย หรือ งบจากเงินรายได้ (ค่าธรรมเนียมเริ่มงบประมาณ) ถ้าไม่ได้จึงเสนอของบกลาง - การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ มีค.2561 ได้ดำเนินการขอ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเอกสารสำหรับเงินคงคลังแล้วในระบบGFMIS และส่งส่งหนังสือแจ้งยืนยันให้ กง.สง.ป.เรียบร้อยแล้ว	- อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาทางระบบสารสนเทศของ ส.ค.ม.ตามเจ.ม.กค.ค.ท.ท.ร. ฯ และกรมบัญชีกลางและ ติดประกาศโดยเปิดเผย ณ ตม.จ.มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-18 มี.ย.61 เพื่อจำหน่าย เอกสารและเชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเข้ายื่นข้อเสนออย่างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (e-GP) ในวันที่ 19 มี.ย.61 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.
รวมปี 2558				22,581,500.00		
ปี 2560						
1			รวมปี 2558	22,581,500.00		
			ปี 2560			

ที่	หน่วย รับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประจำงวด จมท. ครึ่งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประจำงวด คร. ครึ่งที่ 4/2561 (6 มี.ย.61)
1	สคม.	10321930	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหนักบุคคลเฝ้าระวัง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จุดตรวจถาวร บ้านห้วยไคร้ อ.ด่านช้าง จ.กาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ตม.จว.กาญจนบุรี) 1 โครงการ	16,602,700.00	มีผู้ยื่นข้อเสนองาน 3 ราย ได้แก่ บริษัท อี ไอเดียส์ จำกัด , บริษัท มัลติ อินโนเวชัน เอไอเนียร์ จำกัด และ กิจการค้าร่วม ไอทู พีซี อยู่ระหว่าง กก. พิจารณาคำขอ ดำเนินการตรวจสอบข้อเสนของผู้ ยื่นฯ ผู้ยื่นเสนอราคาทั้ง 3 บริษัท ทดสอบตัวอย่างวัสดุให้ กก.ฯ พิจารณาให้คะแนน POC เมื่อ 14 มี.ค.61 อยู่ระหว่าง กก.ฯ พิจารณาคัด	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ กรมบัญชีกลางพิจารณา โดยได้รายงาน ความเห็นพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61
2	สคม.	10322314	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหนักบุคคลเฝ้าระวัง จุดตรวจถาวรบ้านห้วยไคร้ อ.ด่านช้าง จ.กาญจนบุรี อำเภอ คลองมอญ จังหวัดตราด (ตม.จว.ตราด) 1 โครงการ	14,845,000.00	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ 2-20 มี.ค.61 เปิดซองเสนอ ราคา วันที่ 21 มี.ค.61	- ผบ.ค.ม.3 เห็นชอบร่างขอบเขตงานและราคากลาง และเห็นชอบเปิดซองงานฯ เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ได้ พบหน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศ รับฟังความคิดเห็น(28 พ.ค. 4 มี.ย. 61) เสนอ ผบ.ค.ม.3 วันที่ 28 พ.ค.61
3	สคม.	10322516	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหนักบุคคลเฝ้าระวัง จุดตรวจถาวรบ้านคลองลึก ตำบลท่าข้าม อ.เกาะอัญญา ประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตม.จว.สระแก้ว) 1 โครงการ	19,226,900.00	อยู่ระหว่างขั้นตอนทดสอบพัสดุ ในวันอังคารที่ 20 มี.ค.61	- ยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท อี ไอเดียส์ จำกัด ขอยื่น ในระหว่างรายงานความเห็นอุทธรณ์หน่วยงานของรัฐ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และ ข้อร้องเรียน โดยเสนอเรื่องเมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 ครบกำหนดพิจารณาของคณะกรรมการ วันที่ 23 มี.ย.61 ครบกำหนดขยายวันที่ 23 พ.ค.61
3			รวมปี 2560	50,674,600.00		
4			รวมงบลงทุน ปี 2558,2560 (สคม.)	73,256,100.00		

บช.ตชด.

รายงานแสดงเงินกันขยาศึกษาปริมาณข้อมูล ณ 31 พ.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต่อมิตตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 1 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนนท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 (6 มิ.ย.61)
ปี 2560						
1	ตชด.	10322216	ส่งเครื่องแต่งกายนักเรียน รร.ตชด.	2,495,107.00		
1			รวมปี 2560	2,495,107.00		
1			รวมงบลงทุน ปี 2560 (บช.ตชด.)	2,495,107.00		

- อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ เพื่อขอ
ใช้เงินเหลือจ่ายไปยัง ดร. สำหรับเป็น
ค่าตอบแทนผู้ดูแลนักเรียน รร.ตชด.

สถบ.

รายงานแผนเงินกู้ยืมที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 31 พ.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 12 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประจําครั้ง จวบ ครร. ครร. 4/2561 (21 มี.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประจําครั้ง คร. ครร. 4/2561 (6 มิ.ย.61)
ปี 2560						
1	สถบ.	10327968	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนล้อยาง ชนิดลำเลียงพล(สพ.)	44,375,100.00	-รอส่งมอบ	-ส่งเบิกจ่ายเมื่อ 1 มิ.ย.61
2	สถบ.	10321641	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560	2,110,036.20	-ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 19 มี.ค.61	-นำมารวมข้อใบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3	สถบ.	10322443	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560	87,870.00	-ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 19 มี.ค.61	-นำมารวมข้อใบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4	สถบ.	10322589	กระสุนปืน 7.62 มม.จำนวน 2,480นัด (สพ) กง.11/2560	496,000.00	-จัดซื้อไม่ได้เนื่องจากผู้เสนอราคาขึ้น เสนอไม่ตรงตามคุณสมบัติพิเศษของ ทางราชการ	-นำมารวมข้อใบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5	สถบ.	10325121	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ)13/2560	70,620.00	-ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 19 มี.ค.61	-นำมารวมข้อใบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6	สถบ.	10327948	วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัสดุระเบิด	89,000.00	-เนื่องจากเป็นยุทธภัณฑ์ต่างประเทศ และมีแต่จะรายการจำนวนน้อย ไม่มีผู้ เสนอราคา จึงจะนำไปดำเนินการจัดหา แบบรวมการกับหน่วยอื่น	-นำมารวมข้อใบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7	สถบ.	10325741	ลูกยิงต่างๆ (สพ) กง./2560	5,750,000.00	- อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณสมบัติ เฉพาะของพัสดุ	- อยู่ระหว่างขอปรับวัตถุประสงค์การใช้ งานและชื่อรายการ
8	สถบ.	10325747	ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส	11,600,000.00	อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณสมบัติ เฉพาะของพัสดุ	- อยู่ระหว่างขอปรับวัตถุประสงค์การใช้ งานและชื่อรายการ
9	สถบ.	10325762	ปืนยาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1,000 กระบอก	17,200,000.00	อยู่ระหว่าง บข.น. จัดทำคุณสมบัติ เฉพาะของพัสดุ	- อยู่ระหว่างขอปรับวัตถุประสงค์การใช้ งานและชื่อรายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่ เอกสาร	ข้อความเอกสาร	มูลค่าคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จ.นท. ครั้งที่ 4/2561 (21 มี.ค.61)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 (6 มิ.ย.61)
10	สภ.บ.	10327984	ยานยนต์ลาดตระเวนได้ลาดชั้น จำนวน 10 คัน	27,800,000.00	บริษัทฯ ผู้ขายแจ้งยืนยันลดราคา อยู่ ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ	- รอลงนามในสัญญา
11	สภ.บ.	10327993	อาวุธปืนเล็กยาว 5.56 มม. จำนวน 6000 กระบอก	7,167,622.29		- รอสั่งของ
12	สภ.บ.	10322569	ชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ (พร) ก.ง.6/2560	18,000,000.00		- เงินที่เหลือจ่ายส่งคืนแล้ว
12			รวมปี 2560	134,746,248.49		
12			รวมงบลงทุน ปี 2560 (สภ.บ.)	134,746,248.49		

3.3 รายจ่ายลงทุนตาม (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (รายละเอียดในเล่มที่ 2) (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


- (ร่าง) แผนการดำเนินงาน (Action Plan) การจัดการรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

13 มี.ย. 60 ครบสิ้นยอดแผนการฯชุดที่ 1

แผนปฏิรูประบบบำนาญ 2562



8 มี.ค. 61 ครบสิ้นยอด

ส่งมอบฯตามแผนฯชุดที่ 1

28 พ.ค. 2561

ครบสิ้นยอดแผนการฯชุดที่ 1
รวมรายการเงินอุดหนุนรายหัว



7 กันยายน 2561

ส่งมอบเงินอุดหนุนรายหัว
จำนวน 1 ล้านคน



1 - 29 ก.ย. 60

30 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
ผู้ถือครองที่ดิน - เริ่มโอนแผนฯชุดที่ 12
และโครงการจัดตั้งงบประมาณใหม่ทั้งแผนการฯชุดที่ 12
โดยจัดเป็นราย
หน่วยงานแล้วเสร็จและส่งมอบเอกสาร
และระบบการบูรณาการของระบบทั้งการและแผนงาน
งบประมาณ



7 กันยายน 2561

ส่งมอบเงินอุดหนุนรายหัว
จำนวน 1 ล้านคน



10 มี.ย. 61 ครบสิ้นยอด

ส่งมอบเงินอุดหนุนรายหัว



11

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



สิงหาคม 2560

ครบสิ้นยอดแผนการฯชุดที่ 1
รวมรายการเงินอุดหนุนรายหัว



31 ตุลาคม 2560

ครบสิ้นยอดแผนการฯชุดที่ 1
รวมรายการเงินอุดหนุนรายหัว



1 กุมภาพันธ์ 2561

ครบสิ้นยอดแผนการฯชุดที่ 1
รวมรายการเงินอุดหนุนรายหัว



11 - 27 พฤษภาคม 61

ครบสิ้นยอดแผนการฯชุดที่ 1
รวมรายการเงินอุดหนุนรายหัว



11 - 27 พฤษภาคม 61

ครบสิ้นยอดแผนการฯชุดที่ 1
รวมรายการเงินอุดหนุนรายหัว

ข้ามบทความวางแผนงบประมาณ

ขึ้นจัดทำงบประมาณ

ขึ้นอนุมัติงบประมาณ

สรุป ปฏิทินค่าของงบประมาณปี 2562

- มติ ครม. 16 ม.ค.61 : เห็นชอบงบประมาณประเทศ 3 ล้านล้านบาท
เพิ่มขึ้น +1 แสนล้านบาท (ร้อยละ +3.44)
- ค่าขอทุกส่วนราชการฯ 5.077 ล้านล้านบาท
- 10-27 เม.ย.61 : สำนักงบบฯ รับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ฯ
- กรอบวงเงิน ตร. 118,778.18 ล้านบาท(3.96%)
- 30 เม.ย.- 4 พ.ค. 61 : สรุปรับฟังความคิดเห็น
- 28 พ.ค.61 : ครม. ให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ฯ
7 มิ.ย.61 : สนช. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ วาระที่ 1
- ต้นเดือน ส.ค.61 ตร. เข้าชี้แจง ฯ สนช.
- 30 ส.ค.61 : สนช. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. วาระที่ 2-3
7 ก.ย.61 : นำ ร่าง พ.ร.บ.ฯ ขันทูลเกล้าฯ

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณปี พ.ศ. 2562 กับ ปี 2561 ของ ตร.

แผนงาน	พ.ร.บ. 2561 (1)	คำขอ 2562 (2)	(ร่าง) พ.ร.บ.2562 (3)	สัดส่วน (4)	เปรียบเทียบ (ร่าง)พ.ร.บ.62 - 61
(4 แผน+ กองทุนฯ)	114,634,009,600	173,112,457,345	119,328,184,600	-	+ 4,694,175,000 4.09
รวม 4 แผนงาน	114,084,009,600	171,441,901,345	118,778,184,600	100%	+ 4,694,175,000 4.11
1. บุคลากรภาครัฐ	75,654,722,600	80,784,262,008	77,713,858,800	65.43%	+ 2,059,136,200 2.72
2. พื้นฐาน	27,285,556,400	58,962,312,413	28,223,671,400	23.76%	+ 938,115,000 3.44
3. ยุทธศาสตร์	9,751,820,800	27,397,311,278	11,141,509,100	9.38%	+ 1,389,688,300 14.25
4. บุรณาการ	1,391,909,800	4,298,015,646	1,699,145,300	1.43%	+ 307,235,500 22.07
5. กองทุนฯ	550,000,000	1,670,556,000	550,000,000	-	- -

5. กองทุนฯ

4. บุรณาการ

3. ยุทธศาสตร์

2. พื้นฐาน

1. บุคลากรภาครัฐ


(ร่าง) พ.ร.บ.2562 คำขอ 2562 พ.ร.บ. 2561

สัดส่วนงบประมาณของประเภท กับ ตร. ปี 2562

แผนงาน	งบประมาณ	ตร.	สัดส่วน
รวม 4 แผนงาน	3,000,000.00	118,778.18	3.96%
1. บุคลากรภาครัฐ	1,060,869.00	77,713.86	7.33%
2. พื้นฐาน	311,340.50	28,223.67	9.07%
3. ยุทธศาสตร์	452,916.90	11,141.51	2.46%
4. บุรณาการ	813,263.70	1,699.15	0.21%
5. กลุ่มหนี้ภาครัฐ	259,609.90	-	0.00%
6. กลุ่มงบกลาง	102,000.00	-	0.00%


งบประมาณ 3 ล้านบาท

ตร. = 118,778.18 ล้านบาท
(สัดส่วน 3.96%)



▣ งบประมาณ ▣ ตร.

เปรียบเทียบ พ.ร.บ.ปี 2559 - (ร่าง) พ.ร.บ.ปี 2562 จำแนก 5 งบรายจ่าย



งบรายจ่าย	ปี 2559	%	ปี 2560	%	ปี 2561	%	(ร่าง) พ.ร.บ.ปี 2562	%	ผลต่าง	ร้อยละ
1. งบประมาณบุคลากร	71,416,795,100	69.0%	73,574,410,700	70.4%	75,088,872,200	65.8%	77,291,826,600	65.1%	2,202,954,400	2.93
2. งบดำเนินงาน	16,401,922,100	15.9%	16,702,156,100	16.0%	15,754,102,600	13.8%	16,527,567,600	13.9%	773,465,000	4.91
3. งบลงทุน	12,658,422,300	12.2%	12,749,693,200	12.2%	20,037,755,100	17.6%	21,555,078,000	18.1%	1,517,322,900	7.57
4. งบเงินอุดหนุน	277,151,600	0.3%	256,422,900	0.2%	261,679,800	0.2%	252,050,200	0.2%	-9,629,600	-3.68
5. งบรายจ่ายอื่น	2,725,000,800	2.6%	1,231,116,700	1.2%	2,941,599,900	2.6%	3,151,662,200	2.7%	210,062,300	7.14
รวมทั้งสิ้น	103,479,291,900	100%	104,513,799,600	100.0%	114,084,009,600	100.0%	118,778,184,600	100%	4,694,175,000	4.11

Action Plan งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเริ่มดำเนินการ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561
(สำหรับวงเงินงบประมาณ เกิน 10 ล้านบาท - 50 ล้านบาท)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ	ระเบียบ กฎหมาย
	<p>ส่งป. แจ้ง (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณปี 2562 รายจ่ายลงทุน ในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เมื่อ 6 มิ.ย. 61 เพื่อให้หน่วยเตรียมความพร้อมในการจัดทำ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครุภัณฑ์ : คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ราคาที่จัดทำครั้งสุดท้าย - สิ่งก่อสร้าง : สถานที่ / พื้นที่ก่อสร้าง / TOR / แบบบรรยายการ / ประมาณการราคา / ราคาากลาง <p>ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะเริ่มประกวดราคา (ก่อน 15 ส.ค. 61) สิ่งที่สามารถดำเนินการก่อนได้ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประสานงาน สกบ.(ยธ.) ขอรับแบบ (ความจรัศรัศมีตั้งแต่ตั้งค่างของงบประมาณแล้ว แต่มีแก้ตัวารอแบบทุกปีงบประมาณ ฯ) 2) ประสานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขอผู้เชี่ยวชาญกำหนดราคากลาง คุณสมบัติ กรรมการตรวจรับ 3) ขออนุมัติและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11 และ ระเบียบ ฯ ข้อ 11) สามารถทำได้เลย แม้ไม่ได้รับงบประมาณก็ไม่มีผลกระทบใด ๆ และไม่ต้งยกเลิกโครงการ 4) กำหนดราคากลางและขออนุมัติใช้ราคากลาง แต่อย่าให้เกิน 30 วัน ถึงวันประกาศ TOR มิฉะนั้นต้องทบทวนราคากลางใหม่ (ตามมาติ ครม. 24 ม.ค.54) 			
1	รายงานขอรับความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และอนุมัติใช้ร่างเอกสารประกวดราคา	15 ส.ค. 61	เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจาก คณะกรรมการพิจารณา(ร่าง) พ.ร.บ. งบประมาณ ฯ เสร็จสิ้นแล้ว	ระเบียบ ฯ ข้อ 21, ข้อ 22, ข้อ 25
2	ประกาศ TOR, ร่างเอกสารต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้เสนอแนะ และ วิจารณ์โดยเปิดเผยตัว	20 - 22 ส.ค. 61	ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ หากแก้ไข TOR	ระเบียบ ฯ ข้อ 46
3	ประกาศประกวดราคาและ ขายเอกสารประกวดราคา	30 ส.ค. - 14 ก.ย. 61	ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ	ระเบียบ ฯ ข้อ 51(3)
4	สอบถาม และตอบปัญหาเพิ่มเติมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	17 - 18 ก.ย. 61	ก่อนการเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ	ระเบียบ ฯ ข้อ 52
5	เสนอราคา e - bidding	21 ก.ย. 61		ระเบียบ ฯ ข้อ 54
6	ส่งเอกสารเพิ่มเติม	28 ก.ย. 61	5 วันทำการ หลังวันเสนอราคา	ระเบียบ ฯ ข้อ 44 วรรคสาม
7	ประกาศผลการแข่งขันเสนอราคา	28 ก.ย. 61		ระเบียบ ฯ ข้อ 59
8	ลงนามในสัญญา (หลังสิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์)	10 ต.ค. 61	อุทธรณ์ภายใน 7 วันทำการ	มาตรา 114, มาตรา 117 และ มาตรา 118

ปฏิทินการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ของ ตร.

ไตรมาสที่	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4				
	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
การประชุม											
ระดับ ตร.	17-ต.ค.-61		26-ธ.ค.-61		20-มี.ค.-62			19-มิ.ย.-62			18-ก.ย.-62
(5 ครั้ง)	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3			ครั้งที่ 4			ครั้งที่ 5
ระดับ จนท.		14-พ.ย.-61	12-ธ.ค.-61	20-ก.พ.-62			10-เม.ย.-62		17-ก.ค.-62	21-ส.ค.-62	25-ก.ย.-62
(9 ครั้ง)		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 8	ครั้งที่ 9

หมายเหตุ

- ประชุมตรงกับวันหยุด เริ่มเวลา 13.30 น.
- ก่อนการประชุมทุกครั้ง ฝ่ายเลขานุการจะเสนอขอรับตัวชี้แจงให้หน่วยทราบก่อน

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ