

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผล  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ  
สำนักงานงบประมาณและการเงิน  
17-21 กันยายน 2561

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน - วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม งบ. ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 12 ก.ย.61 ของ ตร. (สงป.(กช.))
- 2.2 หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (สงป.(กก.))
- 2.3 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.)) ณ 12 ก.ย.61
- 3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลือมปี (สงป.(กก.)) ณ 12 ก.ย.61
- 3.3 รายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หลังปรับลด) 12 ก.ย.61 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

### 2.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 12 ก.ย.61 ของ ตร. (สป.(กข.))




### สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 12 ก.ย.61 ข้อมูลจากระบบ GFMS

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
1	สง.นรป.	100.00	11	สคส.	82.29
2	สปร.	97.53	12	สกก.ตร.	80.97
3	สป.	94.31	13	บช.ตชด.	80.89
4	สทส.	92.65	14	ภ.1	80.50
5	รพ.ตร.	89.17	15	สทพ.	78.89
6	บช.ปส.	87.96	16	ภ.5	78.89
7	บช.ส.	87.09	17	วณ.	78.49
8	สจ.ก.ตร.	85.60	18	ภ.9	78.40
9	จต.	84.24	19	ภ.4	77.91
10	ภ.3	82.99	20	บช.ก.	77.46

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ของ หน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 12 ก.ย.61 ข้อมูลจากระบบ GFMIS

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
21	รร.นรต.	75.95	30	ภ.8	67.13
22	ภ.6	75.60	31	สท.	65.62
23	คท.	74.56	32	บช.น.	62.42
24	สง.ก.ต.ช.	74.47	33	บช.ศ.	61.45
25	สยศ.ตร.	72.64	34	สกบ.	60.22
26	บช.ทท.	72.42	35	ตลม.	55.30
27	ภ.2	70.79	36	กมค.	53.42
28	บ.ตร.	69.86	37	สพฐ.ตร.	38.50
29	ภ.7	68.27			

2.2 หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขอขยาย  
เวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (สงป.(กง.))



นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตร. มอบหมาย ผบช.สทบ. เป็นผู้แทน

ประเภท	งบทั้งสิ้น	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เป้า	สูง/ต่ำ
ภาพรวม	2,900,000	2,449,240	84.46	87.65	-3.19
รายจ่ายประจำ	2,240,219	2,128,955	95.03	90.14	+4.89
รายจ่ายลงทุน	659,781	320,285	48.54	79.20	-30.66
ลงทุน ตร.	21,575.22	12,267.05	56.84	79.20	-22.36

ตร. จะเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นตามงวดงานอีก 1,281 ล้านบาท เบิกจ่ายสะสมร้อยละ 62.79

# หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐402.5/ว365 ลง 17 ส.ค. 61 เตรียมพร้อมปฏิบัติในช่วงสิ้นปี 2561


1. ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รายการปรับหมวดจ่าย และรายการเบิกหัก ผลักส่งในระบบ GFMIS ให้ทันภายในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย.61 เวลา 16.30 น.
2. เงิน งบประมาณ ปี พ.ศ.2554-2560ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายฯ ถึงวันทำการสุดท้ายของ เดือน ก.ย.61 ระหว่างนั้น ส่วนราชการได้ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เงินงบประมาณ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ให้หน่วยงานยกเลิกใบ PO หรือเอกสารสำรองเงินกรณีมีหนี้ผูกพัน และจัดทำ เอกสารสำรองเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน พร้อมทั้ง List และ Confirm ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 28 ก.ย.61
3. กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญา รายการซื้อ ทรัพย์สิน , จ้างทำของ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แต่ ไม่สามารถบันทึกใบ(PO)ได้ทันภายใน 28 ก.ย.61 ให้ ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน โดยใช้ เอกสารสำรองเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (CF)
4. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 และการขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2554-2560 ใน ระบบ GFMIS ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ย.61 หากล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า หน่วยงานนั้นไม่มีความจำเป็นจะขอกันเงิน/และ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว มีผลให้ เงินงบประมาณนั้นพับไป

หนังสือ กค. ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐402.5/ว 84 ลง 31 ส.ค. 61 แจ้ง หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2556 - 2560 ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม 2562 ดังนี้

1. กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ
2. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เฉพาะงบประมาณปี 2560 งบกลาง ดังนี้
  - 2.1 คชจ.เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินฯ
  - 2.2 คชจ.ตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
  - 2.3 คชจ.ขดใช้เงินตรงราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
  - 2.4 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

หนังสือ ตร. ส่วนที่ ๓๓ ที่ 0010.261/ว32 ลง 24 ส.ค.61 แจ้ง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ กันยายน 2561

1. หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. เลือก (List) รายการที่ ต้องการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขอขยายเวลา เบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS พิมพ์รายงานและรับรอง ความถูกต้องของรายงาน ส่งให้ กง.สงป. ภายในวันที่ 24 ก.ย.61
2. ให้หน่วยตรวจสอบรายการที่ขอกันเงินฯ หรือรายการ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับหลักเกณฑ์ (ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) หรือ เว็บไซต์ กง. ที่ [www.finance.police.go.th](http://www.finance.police.go.th) อย่างไม่ลืมหูลืมตา
3. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ โดยเคร่งครัด หากเกิดความเสียหาย หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ





ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

➤ มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและได้มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปอีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

➤ มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เงินงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลัง ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

ปัญหาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของ ตร. ในปีที่ผ่านมา

1. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประเภทงบประมาณที่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้
2. การไม่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ทำให้เงินงบประมาณหับไป)
3. กรณีที่มีเงินเหลือจากการจัดหาและบันทึก PO แล้ว(งบกลาง) หรือใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และไม่ได้ส่งคืนงบประมาณ ตร.
4. กรณีเงินขยาย (PO) หน่วยได้ทำการ List ในระบบ GFMS แล้ว แต่ภายหลังสามารถตั้งเบิกได้ โดยที่ไม่แจ้ง กง. เมื่อ กง. Confirm ในระบบ กลับไม่พบรายการ หากเป็นกรณีเช่นนี้ ให้ทำหนังสือแจ้ง กง.
5. รายการ Po ที่ขอขยายห้ามเข้าไปทำการตรวจรับ ทั้งในระบบ e-gp และ web online เพราะระบบจะไม่ยกยอดให้ และมีผลทำให้ บัญชีรับสินค้า คงค้างในระบบ GFMS

### 2.3 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))



ทั้งนี้ ดร. จะสำรองงบประมาณไว้สำหรับการบริหาร และแก้ปัญหาในภาพรวม จากงบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ ยกเว้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย, รายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (Fix cost) เกี่ยวกับสิทธิของข้าราชการตำรวจ, ค่าใช้จ่ายที่ผูกพันตามสัญญา และรายการที่ ดร.จัดหารวมการ

๑.๒ รายการที่ ดร. พิจารณาในภาพรวม โดยจะจัดสรรงบประมาณให้หน่วยในระหว่างปี ได้แก่

- ๑.๒.๑ งบดำเนินงานทุกรายการ ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ
- ๑.๒.๒ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ทุกกิจกรรม)
- ๑.๒.๓ ค่าใช้จ่ายในการสอบ (กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ)
- ๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการผลิตตำรวจ (กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ)
- ๑.๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตำรวจ)
- ๑.๒.๖ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน)
- ๑.๒.๗ ค่าเช่ายานพาหนะ (ทุกกิจกรรม)
- ๑.๒.๘ ค่าเช่าที่ดิน/อาคารสำนักงาน (ทุกกิจกรรม)
- ๑.๒.๙ ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ (ยกเว้น จชต.)
- ๑.๒.๑๐ ค่าเชื่อมโยงเครือข่าย VPN (สาธารณูปโภค)
- ๑.๒.๑๑ ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย (กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน)
- ๑.๒.๑๒ ค่าวัสดุสื่อสารเฉพาะส่วนที่เหลือ (กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- ๑.๒.๑๓ งบแก้ปัญหาในภาพรวมของ ดร.

๑.๓ งบดำเนินงานทุกรายการในแผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามข้อ ๑.๒.๑ ได้แก่ งบบุคลากร ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม นั้น จะตั้งงบประมาณไว้ที่ ดร.(ส่วนกลาง) รอกการสำรวจก่อนทำการจัดสรรงบประมาณระหว่างปีต่อไป

๑.๔ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ได้รับในทุกผลผลิตให้คงไว้ที่ ดร. โดย ตท. เป็นผู้บริหาร รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และการเดินทางไปประชุมที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวรวมอยู่ด้วย ก่อนเสนอให้ ดร.อนุมัติ จะต้องให้ ตท. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนทุกครั้งเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากสำนักงบประมาณจะพิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นการเฉพาะตามที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๕๐ เห็นชอบแนวทางในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติสำหรับรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ดร. เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงให้หน่วยดำเนินการ ดังนี้

๑.๔.๑ ให้ ตท. นำเรียน ดร. ตามสายการบังคับบัญชา กรณีให้หน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณไปสมทบวงเงิน

ในรายการตามแผนฯ หรือหน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศชั่วคราวที่มีได้บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ตร. ซึ่ง ตร. จะต้องขอทำความเข้าใจตกลงกับสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี โดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน และจะต้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศด้วย โดยในกรณีการขอทำความเข้าใจตกลงกับสำนักงบประมาณในการปรับแผนฯ ให้ ตร. นำเรียน ตร. ตามสายการบังคับบัญชาโดยตรงไปยังสำนักงบประมาณ และสำเนาเรื่องให้ สงป.(งป.) ทราบเป็นทางประสาน และเมื่อสำนักงบประมาณอนุมัติแล้ว ให้แจ้ง สงป.ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำเรียน ตร. อนุมัติจัดสรรงบประมาณต่อไป

๑.๔.๒ ในด้านงบประมาณ หากหน่วยงานใดขอโอนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ตามข้อ ๑.๔.๑ ที่บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเองไปสมทบวงเงินในรายการตามแผนฯ ก็ถือว่าจบกระบวนการด้านงบประมาณ เนื่องจากไม่กระทบต่อวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในภาพรวมของ ตร. ส่วนกรณีหน่วยที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มีได้บรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ ตร. ให้หน่วยส่งคืนงบดำเนินงานเท่ากับจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในงบรายจ่ายอื่นให้กับ ตร. เพื่อชดเชยให้กับ ตร. ไว้สำหรับบริหารงบประมาณต่อไป

๑.๔.๓ ให้ ตร. รวบรวมงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของทุกผลผลิต/โครงการ ที่ยังไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยในสังกัด ตร. ที่ไม่บรรจุไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณและหรือไม่มีงบประมาณรองรับกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาในการขอทำความเข้าใจตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อโอนจัดสรรให้กับหน่วยนั้น ๆ และเมื่อดำเนินการแล้วให้ ตร. รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณตั้งที่ ตร. (ส่วนกลาง) ของทุกผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ให้ ตร. (ผ่าน งป.สงป.) ทราบทุกครั้งที่มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ตร.

๑.๔.๔ กรณีที่งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในภาพรวมของ ตร. ซึ่ง ตร. เป็นผู้บริหาร มีงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจให้ ตร. เป็นผู้ดำเนินการขอรับความเห็นชอบจาก ตร. (ผ่าน งป.สงป.) เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณพร้อมกับขอทำความเข้าใจไปยังสำนักงบประมาณต่อไป

๑.๔.๕ การขอทำความเข้าใจตกลงไปยังสำนักงบประมาณ ให้หน่วยส่งเรื่องให้ ตร. ก่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศอย่างน้อย ๓๐ วัน และให้ ตร. ส่งเรื่องถึงสำนักงบประมาณ ก่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศอย่างน้อย ๑๕ วัน หากไม่ดำเนินการตามกำหนด หรือสำนักงบประมาณไม่อนุมัติด้วยประการใดก็ตาม ให้ผู้ที่เดินทางไปราชการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

๑.๔.๖ การส่งคืนงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้หน่วยส่งคืน ตร.(ผ่าน งป.สงป.) โดยด่วนภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากทราบค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น และสำเนาเรื่องให้ ตร.ทราบ เพื่อเป็นข้อมูล ในการบริหารงบประมาณรายการดังกล่าว ในภาพรวม ตร. เนื่องจาก ตร.จะต้องขอทำความเข้าใจตกลงไปยังสำนักงบประมาณในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามระยะเวลาที่สำนักงบประมาณกำหนดต่อไป

๑.๕ งบประมาณที่ ตร. ได้โอนจัดสรรให้หน่วยทุกงบรายจ่าย เมื่อหน่วยได้ดำเนินการตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน ตร. (ผ่าน งบ.สงป.) ทุกกรณี ภายใน ๑๐ วันทำการ หลังจากที่ได้รับแจ้งบัญชีผูกพันแล้ว ให้ตรงตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และรายการงบประมาณ และดำเนินการตามกรรมวิธีการโอนเงินในระบบ GFMS กรณีงบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรปกติให้วางแผนการใช้ถึงสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืน ตร. ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ส.ค. ๖๒

๑.๖ กรณีที่หน่วยไม่มีเครื่อง GFMS Terminal มีหนังสือแจ้งส่งคืนงบประมาณไปยัง ตร. เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติ ให้ ผบก.งป. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ ตร. ลงนามในแบบ งบ.๒๔๑ และดำเนินการกรรมวิธีการโอนงบประมาณในระบบ GFMS กลับคืน ตร. ตามวงเงินที่หน่วยแจ้ง

## ๒. การบริหารงบประมาณทั่วไปของ บข. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

การบริหารงบประมาณของ บข. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมถึงให้ดำเนินการบริหารงบประมาณในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ บันทึกสั่งการ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ลง ๑ มิ.ย. ๕๙ ท้ายหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗/๑๙๖๗๑ ลง ๒๗ พ.ค. ๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร.

๒.๒ งบประมาณในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ใช้จ่ายงบประมาณในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวัตถุประสงค์ เป็นลำดับแรกก่อน หากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืน ตร.

๒.๓ งบดำเนินงาน ให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถใช้จ่ายได้ภายในแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ เดียวกันตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้การใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วย ยกเว้น รายการที่ห้ามถ่วงจ่าย และหากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืน ตร. ดังนี้

๒.๓.๑ ค่าเช่ายานพาหนะที่ผูกพันตามสัญญา

๒.๓.๒ ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา

๒.๓.๓ ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน สามารถถ่วงจ่ายกันได้ภายใน ๔ รายการนี้เท่านั้น

๒.๓.๔ ค่าสาธารณูปโภค

ตามข้อ ๒.๓.๒ - ๒.๓.๔ ตร.ได้จัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยเบิกจ่ายโดยตรงพร้อมกับการจัดสรรปกติแล้ว ห้ามถ่วงจ่ายให้กับรายการอื่น แต่สามารถปรับแผนจากรายการอื่นไปสมทบได้ และหากหน่วยงานในสังกัดมีงบประมาณเหลือจ่ายแล้ว ห้ามนำไปถ่วงจ่ายข้ามรายการ ทั้งนี้ บข.สามารถโอนจัดสรรให้กับหน่วยงานในสังกัดได้ หากมีงบเหลือจ่ายในภาพรวมให้ส่งคืน ตร.ต่อไป

๒.๔ งบดำเนินงานใน ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน และกิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะรายการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) นั้น ตร. ได้จัดทำบัญชีการจัดสรรงบประมาณลงถึงระดับสถานีตำรวจ และตำรวจภูธรจังหวัด, บก.สปพ., บก.สส. ภ.๑-๙ และโอนงบประมาณตรงไปยังหน่วยเบิกจ่ายตามที่ ตร. ได้เห็นชอบ โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณพิจารณาจากอัตรากำลังพลอนุญาต วันที่ ๑ ก.ค. ๖๑ เป็นฐานข้อมูลสำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายพื้นฐานของหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารผู้ต้องหา ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าสาธารณูปโภค และงบแก้ปัญหาในภาพรวมของหน่วย

/ ๒.๕ สำหรับหน่วย...

๒.๕ สำหรับหน่วยปฏิบัติ บข.น., ภ.๑ - ๙ ระดับ บข. และ บก. นั้น ตร. ได้จัดสรรรายการงบแก้ปัญหาในภาพรวมของหน่วยไว้ที่ บข. และ บก. ในการจัดสรรปกติแล้ว ทั้งนี้ งบแก้ปัญหาในภาพรวมของหน่วย ให้หน่วยระดับ บข. และ บก. พิจารณานำไปใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจและหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติมให้สถานีตำรวจและหน่วยงานในสังกัดด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ของทางราชการอย่างแท้จริง ห้ามปรับแผนงบประมาณของสถานีตำรวจไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบงบประมาณอย่างเด็ดขาด

๒.๖ งบดำเนินงานในกิจกรรมเฉพาะ (นอกเหนือจากข้อ ๒.๔) หน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมเฉพาะ เป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์และบัญชีการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ

๒.๗ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไปยังหน่วยระดับ บข. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

๒.๘ การฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ให้หน่วยวางแผนการฝึกอบรมให้เหมาะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้ได้มากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหรือตามที่รัฐบาลกำหนด

๒.๙ การออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการ จะต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง มีภารกิจ และผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดเป็นสำคัญ ห้ามสั่งข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการโดยทุจริต เพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงเป็นสวัสดิการโดยทุจริตอย่างเด็ดขาด สำหรับการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินพาณิชย์ ควรเดินทางโดยชั้นประหยัด และให้พิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น

### ๓. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๓.๑ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องจาก ตร. มีนโยบายเน้นหนักในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม, การสืบสวนสอบสวนคดี, การแก้ไขปัญหาการจราจรฯ รวมถึงการปฏิรูประบบงานตำรวจ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กรณีที่ บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. จำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับงาน โครงการ/กิจกรรมใหม่ที่จำเป็น แต่มิได้ขอตั้งงบประมาณไว้ ให้หน่วยพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเองเป็นลำดับแรก รวมถึงปรับแผนจากงบแก้ปัญหาในภาพรวมของหน่วยด้วย หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก ตร. โดยให้แนบสถานะเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบันจากระบบ GFMS ในภาพรวมของ บข. หรือ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๓.๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต ดังนั้นจึงมิให้หน่วยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับทุกงบรายจ่ายไปใช้ในรายการอื่น ๆ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้เสนอขอรับความเห็นชอบจาก ตร. ก่อนดำเนินการทุกกรณี โดยให้ถือปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขและหลักการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงมติ ครม. หรือหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และต้องคำนึงถึงค่าเบี้ยเลี้ยงฯ และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นความสำคัญลำดับแรก ทั้งนี้ จะต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ



#### ๔. การบริหารงบประมาณรายการค่าสาธารณูปโภค

๔.๑ เนื่องจาก ครม.มีมติเมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐ เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหา ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ โดยค่าสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นชำระค่าสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด จึงให้หน่วยต่าง ๆ ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาสิน ทร. ตามข้อ ๑.๕ ทุกกรณี เพื่อนำไป แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระในภาพรวมของ ทร. ก่อนเป็นอันดับแรก

๔.๒ การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้ บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. กำหนดมาตรการ จูงใจในการประหยัดตาม มติ ครม. และมาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้หน่วย ต้องบริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี ไม่ให้มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากปรากฏว่าหน่วยใดมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ แต่ได้ออนเปลี่ยนแปลง งบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่นให้ถือเป็นความบกพร่องของ ผบข. และ ผบก. ในสังกัด สง. ผบ.ตร. ที่ไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ และหรือคำสั่ง จะถูกพิจารณาทัณฑ์ตามสมควรแก่กรณี กรณีหน่วยมีค่าสาธารณูปโภค คงเหลือ ห้ามโอนและหรือเปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายในรายการอื่นโดยเด็ดขาด ให้ส่งคืน ทร. โดย ทร. จะพิจารณาสนับสนุนงบดำเนินงานในรายการอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

๔.๓ การสนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภคเพิ่มเติม ให้กับหน่วยต่าง ๆ ทร. จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS (รหัส GL ๒๔๐) แยกรายหน่วย ดังนั้นหน่วยจะต้องเร่งรัด เบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้จริงที่มีอยู่ในแต่ละเดือนไม่ให้มีหนี้ค้างชำระ โดยใช้จากงบประมาณรายการ ค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงการปรับแผนจากรายการอื่นมาสมทบ หาก ทร. มีงบประมาณ เหลือจ่าย จะสนับสนุนเพิ่มเติมคืนตามสัดส่วนที่หน่วยได้ปรับแผนมาสมทบดังกล่าวต่อไป

#### ๕. การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

๕.๑ ทร.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระดับ ทร. และคณะทำงานเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เร่งรัด ติดตาม และบริหารงบประมาณของ ทร. ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๒ ให้หน่วยเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของ มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเคร่งครัด หากหน่วยใดมีผลการเบิกจ่ายในรายจ่าย ประจำต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล หรือค่าเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของ ทร. จะใช้เป็นข้อมูลในการ พิจารณาไม่สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แล้วแต่กรณีหรือจนกว่าผลการเบิกจ่ายจะสูงขึ้นเพื่อให้การบริหาร งบประมาณของ ทร. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในกรณีหน่วยมีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ให้รายงาน ชี้แจงเหตุผล และปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง เสนอ ทร. (ผ่าน สง.ป.) เพื่อสรุปทราบปัญหาเสนอคณะกรรมการ เร่งรัดฯ พิจารณาแก้ไขในภาพรวม

๕.๓ รายการงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ดำเนินการตามหนังสือ ทร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๐๘๔ ลง ๑๔ ส.ค. ๖๑ เรื่องการเร่งรัด การจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยให้ บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบของทางราชการ ให้ปฏิบัติตามมติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง เมื่อคณะอนุกรรมการการครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมสัมมนาฯ ได้พิจารณา งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว โดยสำนักงบประมาณได้แจ้งรายการปรับลดงบประมาณให้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๑ อันถือว่าเป็นวันที่หน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้วเสร็จก่อนเสนอสถานะบัญชีบัญชีแห่งชาติในวาระที่ ๒ เป็นรายส่วนราชการ ทั้งนี้ให้หน่วยดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ แต่จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว โดยให้หน่วยส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมเงื่อนไขระยะเวลาให้ ตร.(ผ่าน สกบ. และ สงป.) ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

๕.๔ กรณีหน่วยใดไม่ปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวทางการบริหารที่กำหนด ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ตร. เกิดความเสียหาย งบประมาณพับไป ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค. ๖๐ เรื่อง กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับ

#### **๖. การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ**

๖.๑ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ตร. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๒.๓๔ /ว ๔๔ ลง ๕ ก.ค. ๕๙ โดยให้หน่วยผู้เบิกทุกหน่วยกำหนดตัวผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินจากคลัง โดยให้แจ้งรายชื่อผู้ตรวจสอบพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ให้ ตร.ทราบ (ผ่าน กข.สงป.) ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๑

๖.๒ ให้ทุกหน่วยงานติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทุกวันจากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ([www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th)), สำนักงบประมาณ ([www.bb.go.th](http://www.bb.go.th)), สำนักกำกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (<http://gfmisreport.mygfmis.com>) และ สงป. ([www.budgetfinance.police.go.th](http://www.budgetfinance.police.go.th))

#### **๗. การดำเนินการวิธีบริหารงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (GFMIS)**

๗.๑ บข. ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ผ่านเครื่อง GFMIS TERMINAL ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

๗.๒ สำหรับ บข. ที่ไม่มีเครื่อง GFMIS TERMINAL ให้ทำหนังสือขอใช้เครื่องฯ จากหน่วยข้างเคียง

#### **๘. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยระดับ บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ตร.**

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของแต่ละหน่วยเกิดประสิทธิภาพและสามารถประสานการปฏิบัติกับ สงป.(งป.) อย่างใกล้ชิด จึงให้แต่ละหน่วยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณโดยตรง เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ


๘.๑ ระดับ บข. ให้ ผบข. มอบหมายให้ ผบก.อก.

๘.๒ ระดับ บข. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ ผบข. มอบหมายให้ ผบก.อก. หรือ ผกก.อก. หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ

๘.๓ ระดับ บก. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ ผบก. มอบหมายให้ ผกก.อก. หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการ


เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



( จักรทิพย์ ชัยจินดา )

ผบ.ตร.



บันทึกข้อความ

โทร. 0 2205 2288 โทรสาร 0 2205 2311

วันที่ 5 ก.ค. 2549

ส่วนราชการ : คร.

ที่ 0002-34/0-44

เรื่อง : การปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินจากคลัง ผ่านระบบ GFMS

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

นายแพทย์ (สย 5) คร.รพ.คร. และ ผกก.หน.หน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง

ด้วยปรากฏว่าในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2548 มีหน่วยเบิกจ่าย เบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ GFMS คลาดเคลื่อน โดยไปเบิกจ่ายจากเงินงบกลางในคราวดูแลของกรมบัญชีกลาง เป็นจำนวนเงิน 89,473,022.37 บาท

คร. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานในสังกัด คร. ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2549 จึงขอกำชับให้ทุกหน่วยที่เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้หน่วยผู้เบิกทุกหน่วย ตรวจสอบ รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลในการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
2. ให้หน่วยผู้เบิกทุกหน่วย กำหนดตัวผู้ตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (รายงานให้ คร. ทราบ (ผ่าน กง.)) หากพบความผิดพลาด ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด
3. หากมีข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา และเกิดความเสียหายกับ คร. หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง และทางวินัยตามควรแก่กรณี

เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(พิชราท วงษ์สุวรรณ)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย.2561 (ระบบ GFMIS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 6/2561 (17-21 ก.ย.61) (ระดับ จนท.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,593	21,666,788,838.90	100.00
ครุภัณฑ์	854	14,379,408,815.10	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	739	7,287,380,023.80	
ทำสัญญาแล้ว	1,497	19,695,467,508.52	90.90
- ครุภัณฑ์	778	12,264,529,387.13	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	719	6,730,938,121.39	
ยังไม่ทำสัญญา	96	1,971,321,330.38	9.10
- ครุภัณฑ์	76	1,414,879,427.97	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20	556,441,902.41	
เบิกจ่ายแล้ว	1,307	11,760,377,992.56	54.28

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 5/2561 ( 21 ส.ค.61) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 6/2561 ( 17-21 ก.ย.61) ระดับ จนท.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวนรายการ
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	1,573	21,615,353,201.12	100.00	1,593	21,666,788,838.90	100.00	+20
ทำสัญญาแล้ว	1,460	18,000,117,464.87	83.27	1,497	19,695,467,508.52	90.90	+37
ยังไม่ทำสัญญา	113	3,615,235,736.25	16.73	96	1,971,321,330.38	9.10	-17
เบิกจ่ายแล้ว	1,257	11,973,238,046.77	55.39	1,307	11,760,377,992.56	54.28	+50

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.1				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. ชัยนาท	รปภ./ พรฐ.	ภ.จว. ชัยนาท	2500758001410083 ก่อสร้างขยายเขต ติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า สก.นางลือ		547,587.00	อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญการ ไฟฟ้ามาลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญา/ลง PO เมื่อ 13 ก.ย.61
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		547,587.00		
1				รวมงบลงทุน(ภ.1)		547,587.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.2	ค. ปฏิรูป/ ยศ.	ภ.2	2500756063110046 คอมพิวเตอร์...		84,000.00		1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลาง แล้ว 2.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แล้ว 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
2	ภ.2	ค. ปฏิรูป/ ยศ.	ภ.2	2500756063110047 เครื่องคอม...		198,000.00		1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลาง แล้ว 2.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แล้ว 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
3	ภ.2	ค. ปฏิรูป/ ยศ.	ภ.2	2500756063110048 เครื่องพิมพ์...		38,700.00		1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลาง แล้ว 2.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แล้ว 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
4	ภ.2	ค. ปฏิรูป/ ยศ.	ภ.2	2500756063110049 เครื่องพิมพ์...		17,000.00		1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลาง แล้ว 2.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคา กลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แล้ว 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
4				รวมครุภัณฑ์		337,700.00		
4				รวมงบลงทุน(ภ.2)		337,700.00		



แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.3				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. บุรีรัมย์	รปภ./ พฐ.	ภ.จว. บุรีรัมย์	ค่างานฝังบริเวณและก่อสร้างเรือนแถว ชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สภ.บ้านด่าน		12,000,000.00	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR วันที่ 10-16 ส.ค.61	ประกาศผู้ชนะ 11 ก.ย.61 อุทธรณ์ 12-20 ก.ย.61 ทำสัญญา 24 ก.ย.61
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,000,000.00		
1				รวมงบลงทุน(ภ.3)		12,000,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.4				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บก. สส.ภ.4	รปภ./ พฐ.	บก. สส.ภ.4	2500758001410035 ปรับปรุงอาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.4 (แห่งใหม่)		498,000.00	ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนด ราคากลางไปที่โยธาจังหวัดเพื่อ กำหนดราคากลาง	
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		498,000.00		
1				รวมงบลงทุน(ภ.4)		498,000.00		

แบบรายงานการใช้จ่ายของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561  
 หน่วยรายงานสำนักงานต้นทางและหน่วยงานต้นทาง  
 รายงาน ณ : 12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย	ชนิด	หน่วย	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	
					งบดำเนินงาน (งบ.5)	งบลงทุน (งบ.5)
1	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ	203,804.00	3,411,170.00
				งบดำเนินงาน (งบ.5)	203,804.00	3,411,170.00
				งบลงทุน (งบ.5)		
2	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ	111,450.00	2,875,246.00
				งบดำเนินงาน (งบ.5)	111,450.00	2,875,246.00
				งบลงทุน (งบ.5)		
3	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ	125,950.00	
				งบดำเนินงาน (งบ.5)	125,950.00	
				งบลงทุน (งบ.5)		
4	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ	94,720.00	
				งบดำเนินงาน (งบ.5)	94,720.00	
				งบลงทุน (งบ.5)		
4	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ	535,924.00	
				งบดำเนินงาน (งบ.5)	535,924.00	
				งบลงทุน (งบ.5)		
1	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ	140,500.00	
				งบดำเนินงาน (งบ.5)	140,500.00	
				งบลงทุน (งบ.5)		
2	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ	2,562,746.00	
				งบดำเนินงาน (งบ.5)	2,562,746.00	
				งบลงทุน (งบ.5)		
3	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ	122,000.00	
				งบดำเนินงาน (งบ.5)	122,000.00	
				งบลงทุน (งบ.5)		
4	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ	50,000.00	
				งบดำเนินงาน (งบ.5)	50,000.00	
				งบลงทุน (งบ.5)		
4	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ		
				งบดำเนินงาน (งบ.5)		
				งบลงทุน (งบ.5)		
8	จ.ตท	ผลิต	หน่วย	รายการ		
				งบดำเนินงาน (งบ.5)		
				งบลงทุน (งบ.5)		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ คร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.7				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	โครงการปรับปรุงและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4		490,210.00		- ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
2	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม ภ.7		499,500.00		- ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
3	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	โครงการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม สง.ผบช.ภ.7		474,500.00		- ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ
4	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	ผ้า màn พร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุม ภ.7		119,500.00		- ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
5	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	กล่อง Video Conference Unit พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด		380,000.00		- อนุมัติความเห็นชอบจัดซื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 - กำหนดส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 19 ก.ย.61
5				รวมครุภัณฑ์		1,963,710.00		
5				รวมงบลงทุน(ภ.7)		1,963,710.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ต้นแบบและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561  
 หน่วยราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
 รายงาน ณ : 12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย	ผลิตภัณฑ์	หน่วย	ราคา	รวม	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	จำนวนเงิน (โดยนอกลีขณแบบลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหา
1	น.จ.ก รับ	รปภ./	พื	2500758001410025	ต่อเติมอาคารที่พัก 3.น.ก.รพ	832,000.00		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
2	น.8	รปภ./	พื	2500758001410022	ค่าขยายระบบจำหน่าย	454,325.21		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ค.ร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ก.ย.61
3	น.8	รปภ./	พื	2500758001410020	ก่อสร้างอนุสาวรีย์ตำรวจ	5,500,000.00		
3					รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง	6,786,325.21		
3					รวมงบลงทุน(น.8)	6,786,325.21		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561  
 หน่วยรายงานส่วนงานสำรวจและผังชาติ  
 รายงาน ณ : 12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย	ผลผลิต	หน่วย	ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/สัญญา	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร	พั.ร.บ./พั.ค.ร.ร	
1	สถา.	พั.ค.ร.ร.	สถา./	พั.ค.ร.ร.	250075800120063 โครงการจัดทำรายการตรวจประเมินข้อเท็จจริงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สปก.ค.ร.	8,800,000.00			พั.ค.ร.ร. 26	พั.ค.ร.ร. 26	8,800,000.00							
					รายการปรับเดียว													
					ครุภัณฑ์													
					น.9													
1					รวมครุภัณฑ์	8,800,000.00												
					ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
					รายการปรับเดียว													
1	สถา.ค.ร.	สถา./	สถา./	สถา.ค.ร.	2500758001410034 ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และสถาน	847,000.00			พั.ค.ร.ร. 20	พั.ค.ร.ร. 20	847,000.00							
					คอนกรีตบ้านพักสามารถ													
					พั.ค.ร.ร.													
1					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	847,000.00												
2					รวมงบลงทุน(น.9)	9,647,000.00												

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561  
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
 รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บช.ก.				
				ครุภัณฑ์				
1	บช.ก.	ค. จัดหา ยุทธโธฯ/ ยศ.	บช.ก.	อากาศยานไร้คนขับไฟฟ้า สำหรับตรวจการณ์ระยะใกล้ ติดตั้ง กล่องวงจรปิดกำลังขยาย 36 เท่า	330,000		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง	1.ทำหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอ วันที่ 10 ก.ย.61 2.คณะกรรมการพิจารณา ข้อเสนอ วันที่ 14 ก.ย.61
1				รวมครุภัณฑ์	330,000.00	-		
1				รวมงบลงทุน(บช.ก.)	330,000.00	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.ตร.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	พฐก. สพฐ.ตร.	รปภ.พฐ. สพฐ.ตร.	พฐก. สพฐ.ตร.	2500758001110341 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำห้องสมุดฝึกอบรมมา		393,200.00		4 ก.ย.61 ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะและ ราคากลาง 6 ก.ย.61 รายงานขอซื้อขอจ้าง 7 ก.ย.61 บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด ยื่นใบ เสนอราคา 10 ก.ย.61 รายงานผลการพิจารณาและขอ อนุมัติสั่งซื้อ,ประกาศผู้ชนะ 12 ก.ย.61 มีหนังสือแจ้งให้มาลงนามในสัญญา 17 ก.ย.61 นัดลงนามในสัญญา 21 ก.ย.61 ส่งมอบและตรวจรับ 24-28 ก.ย.61 เบิกจ่าย
1				รวมครุภัณฑ์	-	393,200.00		



แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สพฐ.ตร.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	สพฐ.ตร.	ค. ยุติธรรม/ บูยา	สพฐ.ตร.	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.1		1,000,000.00	14 ส.ค.61 ประกาศราคากลาง 14-21 ส.ค.61 ประกาศเชิญชวนผ่าน เว็บไซต์ 22 ส.ค.61 ยื่นข้อเสนอราคาทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์	- 14 ส.ค.61 ประกาศราคากลาง - 14-21 ส.ค.61 ประกาศเชิญชวนผ่าน เว็บไซต์ - 22 ส.ค.61 ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ยื่น ข้อเสนอ 4 ราย 1. บริษัท กวินทร์ วิช เอกสารส่วนที่ 2 ไม่ผ่าน /ไม่พิจารณาราคา 2. บริษัท ไบโอเทค แอนด์ โซแอนทิฟิค จำกัด เสนอราคา 948,000 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลายฟ้าใส เสนอราคา 969,426.87 บาท 4. บริษัท บางกอก ทีเอ มาร์เก็ตติ้งแอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 949,884.61 บาท บริษัท ไบโอเทค แอนด์ โซแอนทิฟิค จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา/นับลงนามในสัญญา วันที่ 14 ก.ย.61
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,000,000.00		
1				รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.)		1,000,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บช.ศ.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	บช.ศ.	รปภ./ พฐ	บช.ศ.	2500758001110280 โต๊ะประชุม ขนาด 35 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด		245,800.40	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 27 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - 3 ก.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ - 7 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 10 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 17 ก.ย.61 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - 10 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS
2	บช.ศ.	รปภ./ พฐ	บช.ศ.	2500758001110281 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง		26,750.00	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 27 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - 3 ก.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ - 7 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 10 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 13 ก.ย.61 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - 20 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บช.ศ.				
3	บช.ศ.	รปภ./ พฐ	บช.ศ.	2500758001110282 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 150 นิ้ว 1 เครื่อง		16,585.00	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 27 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - 3 ก.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ - 7 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 10 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 13 ก.ย.61 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - 20 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS
4	บช.ศ.	รปภ./ พฐ	บช.ศ.	2500758001110283 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง		26,429.00	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 27 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - 3 ก.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ - 7 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 10 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 12 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 13 ก.ย.61 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - 20 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS
5	บก. ฝรภ.	รปภ./ พฐ	บก.ฝรภ.	2500758001110333 รถพาร์มแทร็กเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 25 แรงม้า		398,000.00		
5				รวมครุภัณฑ์		713,564.40		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บข.ศ.	รปก./ พฐ	บข.ศ.	2500758001410028 ลานจอดรถเทคอนกรีต ณ อาคารหอพัก เอ บี ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปาก ช่อง จว.นครราชสีมา		3,572,516.00	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding - 14 ส.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - 21 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 22 ส.ค.61 รายงานขอซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ผบก. ให้ความเห็นชอบ - 23 ส.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 29 ส.ค.61 เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคาทางเว็บไซต์ - 6 ก.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 10 ก.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา และขอรับความเห็นชอบ - 11 ก.ย.61 ขออนุมัติจ้าง - 28 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา - ต.ค.61 - ก.พ.62 ส่งมอบ/เบิกจ่าย	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding - 6 ก.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 14 ก.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา และขอรับความ เห็นชอบ - 18 ก.ย.61 ขออนุมัติจ้าง - 28 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา - ต.ค.61 - ก.พ.62 ส่งมอบ/เบิกจ่าย

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บช.ศ.				
2	บช.ศ.	รปภ./ พรู	บช.ศ.	2500758001410029 ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการและ ผู้สูงอายุอาคาร บช.ศ.		499,800.00	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 6-8 ส.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - 14 - 28 ส.ค.61 คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - 3 ก.ย.61 ขอรับความเห็นชอบราคากลาง - 7 ก.ย.61 มบช.ศ. อนุมัติจ้าง และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP - 10 - 21 ก.ย.61 รอหลักประกันสัญญา จากผู้รับจ้าง - 27 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 5 ก.ย.61 มบช.ศ. เห็นชอบราคากลาง - 13 ก.ย.61 อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอ ราคา เพื่อดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง - 27 ก.ย.61 คาดว่าจะลงนามในสัญญา

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ.				
3	บข.ศ.	รปภ./ พรู	บข.ศ.	2500758001410030 ปรับปรุงโรงผลิตประปา (ป้องกันน้ำท่วม) ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา		1,186,000.00	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding - 14 ส.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - 21 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 22 ส.ค.61 รายงานขอซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา ผบก. ให้ความเห็นชอบ - 23 ส.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 29 ส.ค.61 เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคาทางเว็บไซต์ - 6 ก.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 10 ก.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา และขอรับความเห็นชอบ - 11 ก.ย.61 ขออนุมัติจ้าง - 28 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา - ต.ค.61 - ก.พ.62 ส่งมอบ/เบิกจ่าย	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding - 6 ก.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 10 ก.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา และขอรับความเห็นชอบ - 11 ก.ย.61 ขออนุมัติจ้าง - 28 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา - ต.ค.61 - ก.พ.62 ส่งมอบ/เบิกจ่าย
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาร่างประเทศ				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ.				
4	วก.	ค. ปฏิรูป ท/ยศ.		อาคารวิทยาลัยพยาบาล กองบัญชาการศึกษา 1 แห่ง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 335,907,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ =67,860,000-678,600 คงเหลือ 67,181,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000-1,357,200 คงเหลือ 134,362,800 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 135,720,000-1,357,200 คงเหลือ 134,362,800)	67,181,400		ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - 31 ก.ค.61 ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอราคาสูงกว่าราคากลางของทางราชการ และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - 1 - 3 ส.ค.61 ทบทวนราคากลาง - 8 ส.ค.61 ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ 3 ราย - 20 ส.ค.61 กำหนดวันยื่นข้อเสนอ - 21 - 24 ส.ค.61 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ - 25 ส.ค. - 28 ก.ย.61 เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผบ.ตร., ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP และเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปี 2561-2563 เป็น 2561-2564 - ในส่วนของการรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกและขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อผบ.ตร.(ผ่าน สกบ.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สกบ. - ในส่วนของการขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว จากปี 2561-2563 เป็น 2561-2564 - 28 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - 25 ส.ค. - 28 ก.ย.61 เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผบ.ตร., ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP และเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ต่อ ผบ.ตร.(ผ่าน ผบช.สงป.) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สงป. - 28 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,181,400	5,258,316		
9				รวมงบลงทุน(บข.ศ.)	67,181,400	5,971,880		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				รร.นรต.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1		ภัย คุกคาม		2500710023410049 คั้นกันน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย รร.นรต.		852,000.00	1) จัดหาโดยวิธี E-bidding 2) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 8 ส.ค.61 3) พิจารณามล วันที่ 20 ส.ค.2561 4) รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 5) คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ วันที่ 30 ส.ค.2561	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 สัญญาเลขที่ 18/2561
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		852,000.00		
1				รวมงบลงทุน(รร.นรต.)		852,000.00		



## แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สทบ.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธ/ยศ.	บช.ศ.	อาวุธปืนสำหรับการฝึก กองบัญชาการการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	104,000,000		รอส่งของ	รอส่งของ
2	บก.อก.สทบ.	โครงการ จัดหาชุด โธ/ยศ.	บก.อก.สทบ.	2500707052110040 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(สี) 2 เครื่อง		8,600	รอส่งของ	ส่งเบิกแล้ว
3	บก.อก.สทบ.	ค.จัดหาชุด โธ/ยศ.	บก.อก.สทบ.	2500707052110041 ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมระบบบันทึกภาพ		500,000	จัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว เสนอรายงาน ข้อ 21 กำหนดส่งมอบ 45 วัน	รอส่งมอบงาน
4	บก.อก.สทบ.	ค.จัดหาชุด โธ/ยศ.	บก.อก.สทบ.	2500707052110042 แก้วระดับปฏิบัติการหนักฟังเต็ม 5 ตัว		13,250	รอส่งของ	รอส่งของ
5	บก.อก.สทบ.	ค.จัดหาชุด โธ/ยศ.	บก.อก.สทบ.	2500707052110043 แก้วสำนักงานหนักฟังสูง 8 ตัว		40,000	รอส่งของ	รอส่งของ
6	บก.อก.สทบ.	ค.จัดหาชุด โธ/ยศ.	บก.อก.สทบ.	2500707052110044 เครื่องปรับอากาศ 18,000 btu 2 เครื่อง		57,200	รอส่งของ	รอส่งของ
7	บก.อก.สทบ.	ค.จัดหาชุด โธ/ยศ.	บก.อก.สทบ.	2500707052110045 เครื่องปรับอากาศ 24,000 btu 1 เครื่อง		32,400	รอส่งของ	ส่งเบิกแล้ว
8	บก.อก.สทบ.	ค.จัดหาชุด โธ/ยศ.	บก.อก.สทบ.	2500707052110046 ตู้เหล็ก 2 บาน 8 ตู้.		44,000	รอส่งของ	รอส่งของ
9	บก.อก.สทบ.	ค.จัดหาชุด โธ/ยศ.	บก.อก.สทบ.	2500707052110047 โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ 2 ลีนซัก 9 ตัว		22,500	รอส่งของ	รอส่งของ
10	บก.อก.สทบ.	ค.จัดหาชุด โธ/ยศ.	บก.อก.สทบ.	2500707052110048 โต๊ะเอนกประสงค์ หนา 25 มม. 12 ตัว		10,800	รอส่งของ	รอส่งของ
11	สพ.	รปภ.พร.	สพ.	2500758001110274 ปืนซุ่มยาว		18,500,000		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
12	สพ.	รปภ./พร.	สพ.	2500758001110275 ปืนชুমยาว		19,940,000		
13	สพ.	รปภ./พร.	สพ.	2500758001110276 ปืนกลมือ		5,760,000		
14	สกบ.	รปภ./พร.	สกบ.	2500758001120061 เรือยางท้องแข็งขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 5.80 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ขนาด 90 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และเทรลเลอร์ลากเรือ จำนวน 2 ลำ		3,000,000	อยู่ระหว่าง คกก.ร่างขอบเขตของงาน	แจ้งลงนามในสัญญา เมื่อ 12 ก.ย.61
15	สกบ.	รปภ./พร.	สกบ.	2500758001120062 รถยนต์ปริมาตรกระบะบอกลูกไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ราคาคันละ 1,429,000 บาท จำนวน 10 คัน		14,282,000	21 ส.ค.61 เชิญเสนอราคา	ลงนามสัญญาแล้ว สัญญา เลขที่ พธ.58/2561 ลง 5 ก.ย.61
16	พร.	ค.การบังคับใช้	พร.	2500707058110001 ชุดวิทยุ		11,893,700		
17	พร.	ภัยคุกคาม/พร.	พร.	2500710023110012 โครงการ		435,000		
18	พร.	เฉพาะทาง/พร.	พร.	2500710024110039 เรือยาง		3,000,000		
19	พร.	รปภ./พร.	พร.	2500758001110342 โครงการ		5,940,000		
20	ยธ.	ค.บังคับใช้/ยศ.	ยธ.	2500756063110039 แท่นจัดเก็บตัวอย่างสีผ้าพระราชทาน (สี สนว.01)		16,300		อยู่ระหว่างอนุมัติจ้าง
21	ยธ.	ค.บังคับใช้/ยศ.	ยธ.	2500707058120002 ชุดอุปกรณ์สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษสำหรับการถวายความปลอดภัยและอารักขาพื้นที่ฯ		32,000,000		เสนอราคาวันที่ 14 ก.ย.61
22	สพ.	รปภ./พร.	สพ.	2500758001110300 ชุดปรับปรุงอาวุธปืนเล็กยาว M16 A2 และ M16 A4		50,177,241		เสนอราคาวันที่ 18 ก.ย.61
23	สกบ.	รปภ./พร.	สกบ.	2500758001110305 ตู้เก็บเอกสารด้านยุทธภัณฑ์		480,000		อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ
24	สพ.	รปภ./พร.	สพ.	2500758001110329 กล้อง		20,000,000		
25	สพ.	รปภ./พร.	สพ.	2500758001110330 อาวุธปืน		34,500,000		
26	สพ.	รปภ./พร.	สพ.	2500758001110339 อาวุธปืน		11,500,000		
27	สกบ.	รปภ./พร.	สกบ.	2500758001110306 โปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน mypsd v.8		26,000		
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ				
28	สพ.	โครงการยุทธโธ	สพ.	อาวุธปืน แขวงถนนนครไชยศรี กทม. 5,280 กระบอก	73,920,000		รอส่งของ	รอส่งของ ครบกำหนดวันที่ 5 ม.ค.62

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
29	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธฯ/ยศ.	สพ.	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 432,610,700-108,152,600 คงเหลือ 324,458,100 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 1,730,443,200)	324,458,100		รอส่งของ	รอส่งของ ครบกำหนดงวดที่ 1 วันที่ 15 พ.ค.62
30	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธฯ/ยศ.	สพ.	ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 554,688,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 55,468,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 166,406,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 332,812,800)	166,406,400		รอส่งของ	รอส่งของ ครบกำหนดงวดที่ 2 วันที่ 23 มี.ค.62
31	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธฯ/ยศ.	สพ.	ปืนยาวปราบจราจร ชนิดใช้แก๊ส สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 86,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 17,200,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 68,800,000)	68,800,000		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ
32	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธฯ/ยศ.	สพ.	ปืนสั้นปราบจราจร ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 58,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 11,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 46,400,000)	46,400,000		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ
33	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธฯ/ยศ.	สพ.	ลูกระเบิดแก๊สน้ำตาแบบหมุนรอบตัว สกบ.แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5000 ลูก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 15,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 12,000,000)	12,000,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	ลงนามในสัญญาเมื่อ 12 ก.ย.61
34	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธฯ/ยศ.	สพ.	ลูกยิงแบบต่างๆ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 28,750,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,750,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,000,000)	23,000,000		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
35	สพ.	โครงการ จัดหายุท โรฯ/ยศ.	ตชด.	ยานยนต์ลาดตระเวนใต้ลาดชั้น ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแคปซูลโมโนค็อก ตชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000,ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000, ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 139,000,000)	111,200,000		รอลงนามสัญญา	ลงนามในสัญญาเมื่อ 20 ส.ค.61
35				รวมครุภัณฑ์	930,184,500	232,178,991		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	สพ.	รพภ.พร.	สพ.	2500758001410089 ซ่อม		1,960,000		
2	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.		โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณ ทั้งสิ้น = 3,770,100,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 418,900,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500)	418,900,000		6 ก.ย.61 รอผู้รับจ้างเสนอราคา	อนุมัติจ้างก่อสร้างแล้ว
3	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ตร./ยศ.	สง.นรป.	โครงการอาคารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพร้อมที่พักอาศัยสำนักงาน นายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 77,400,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 15,480,000 - 154,800 คงเหลือ 15,325,200 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 61,920,000 - 619,200 คงเหลือ 61,300,800)	15,325,200		ประสานท่าน พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ว่ากอง ปราบจะทำบันทึกเสนอไว้ใช้งานเอง	19 มิ.ย.61 ผู้ช่วย ผบ.ตร. (พล.ต.ท.ต่อศักดิ์) เห็นชอบกรณี สงป.เสนอ เห็นควรรอผลการพิจารณา ดำเนินการจากกรม เลขานุการในพระองค์ฯ ตาม เสนอของ สกบ.
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	434,225,200	-		
38				รวมงบลงทุน(สกบ.)	1,364,409,700	232,178,991		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สกพ.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110289 ชุดไม้กระชงสำหรับห้องประชุม สปก.ตร.		504,184.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง กกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
2	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110290 จอแสดงผล ชนิด LED Meniter ขนาด 46 นิ้ว สำหรับห้องประชุม สปก.ตร.		2,291,940.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง กกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
3	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110291 เครื่องควบคุมและจ่ายไฟชุดไม้กระชง สำหรับห้องประชุม สปก.ตร.		68,480.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง กกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
4	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110292 เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่อง สัญญาณ สำหรับห้องประชุม สปก.ตร.		89,880.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง กกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
5	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110293 เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ สำหรับห้องประชุม สปก.ตร.		32,635.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง กกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
6	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110294 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล สำหรับห้องประชุม สปก.ตร.		41,944.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง กกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
7	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110295 จอแสดงผลชนิด LED Meniter ขนาด 75 นิ้ว สำหรับห้องเฝ้าฟัง สปก.ตร.		1,048,600.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง กกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สกพ.				
8	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110296 เครื่องรับสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับห้อง เฝ้าฟัง สปก.ตร.		16,371.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกพ.	
9	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110297 เครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิตอล สำหรับห้องเฝ้าฟัง สปก.ตร.		1,658,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกพ.	
10	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110298 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล สำหรับห้องเฝ้าฟัง สปก.ตร.		83,888.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกพ.	
11	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110299 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 สำหรับห้องเฝ้าฟัง สปก.ตร.		59,920.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกพ.	
12	สก.	รปภ./ พฐ	สก.	2500758001110307 ค่าครุภัณฑ์ดนตรี		4,435,000.00	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) โดยใช้วิธีคัดเลือก	- อยู่ระหว่างรอ คกก.ซื้อโดยวิธีคัดเลือก รายงานผลการเสนอราคา - ลงนามในสัญญาได้ภายใน วันที่ 20 ก.ย.61
12				รวมครุภัณฑ์		10,331,342.00		
12				รวมงบลงทุน(สกพ.)		10,331,342.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :12 ก.ย.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17-21 ก.ย.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				จต.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1		ค.ปฏิรูป/ยศ.		2500756063110030 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง		66,000.00	เสนอขอรับความเห็นชอบ จัดซื้อครุภัณฑ์	อนุมัติจัดซื้อแล้ว รอลงนามในสัญญา วันที่ 19 ก.ย.61
2		ค.ปฏิรูป/ยศ.		2500756063110031 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล 3 เครื่อง		63,000.00		อนุมัติจัดซื้อแล้ว รอลงนามในสัญญา วันที่ 19 ก.ย.61
3		ค.ปฏิรูป/ยศ.		2500756063110032 เครื่องพิมพ์ Multifuction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 3 เครื่อง		23,700.00		อนุมัติจัดซื้อแล้ว รอลงนามในสัญญา วันที่ 19 ก.ย.61
4		ค.ปฏิรูป/ยศ.		2500756063110033 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 1 เครื่อง		15,000.00		อนุมัติจัดซื้อแล้ว รอลงนามในสัญญา วันที่ 19 ก.ย.61
5		ค.ปฏิรูป/ยศ.		2500756063110034 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 3 เครื่อง		30,000.00		อนุมัติจัดซื้อแล้ว รอลงนามในสัญญา วันที่ 19 ก.ย.61
6		ค.ปฏิรูป/ยศ.		2500756063110035 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 2 เครื่อง		11,400.00		อนุมัติจัดซื้อแล้ว รอลงนามในสัญญา วันที่ 19 ก.ย.61
7		ค.ปฏิรูป/ยศ.		2500756063110036 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 ชุด		11,400.00		อนุมัติจัดซื้อแล้ว รอลงนามในสัญญา วันที่ 19 ก.ย.61
8		ค.ปฏิรูป/ยศ.		2500756063110037 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ชุด		33,000.00		อนุมัติจัดซื้อแล้ว รอลงนามในสัญญา วันที่ 19 ก.ย.61
8				รวมครุภัณฑ์		253,500.00		
8				รวมงบลงทุน(จต.)		253,500.00		



## 3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลือมปี ณ 12 ก.ย.61 (สงป.(กจ.))

## 3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลือมปี (สงป.(กจ.))

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ตามรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)  
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 ก.ย. 61

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	กค. อนุมัติ		ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
2556, 2558 - 2560	207	988.41	43.64	258.02	686.75
	ร้อยละ	100	4.42	26.10	69.48

รายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ที่ต้องติดตามความก้าวหน้า (เฉพาะงบลงทุน)

หน่วย : ล้านบาท

รายการกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณที่ต้องติดตาม (พ.ศ.2558 และ 2560)	ประชุมระดับ คณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 ข้อมูล 15 ส.ค.61	ประชุมระดับ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 ข้อมูล 12 ก.ย.61	เปรียบเทียบ ความก้าวหน้า เพิ่ม/(ลด)
รายการ	15	14	(1)
จำนวนเงิน	128.21	111.60	(16.61)

รายงานแสดงเงินลงทุนของนายแพทย์ชัชวาลย์ชื้อน้อย ณ 12 ก.ย.61 (เฉพาะรายละเอียดที่ส่งต่อศาลตามความก้าวหน้า)

บ.พ.น.

รายการทั้งหมด 2 รายการ

พ	หน่วยรับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา	ประชุมระดับ จศร	ประชุมระดับ จพท.ครั้งที่ 6/2561 (17-21 ก.ย.61)
1	บ.พ.น.	10346703	ค่าจัดหาเครื่องสูบลมเพื่อใช้ในการฝึกอบรม	1,015,450.00	อยู่ระหว่าง พน.ตจ. มอบอำนาจ	ประชุมระดับ จศร	ประชุมระดับ จพท.ครั้งที่ 6/2561 (17-21 ก.ย.61)
2	บ.พ.น.	10346702	ค่าใช้จ่ายจัดหากระสุนปืน 4 ชนิด	4,147,250.00	อยู่ระหว่าง พน.ตจ. มอบอำนาจ	ประชุมระดับ จศร	ประชุมระดับ จพท.ครั้งที่ 6/2561 (17-21 ก.ย.61)
				5,162,700.00			
ปี 2560							

รายงานแสดงเงินลงทุนของนายพิชิตกลางอู่ในหุ้นบริษัท 12 ก.ย.61 (เฉพาะรายละเอียดลงทุนที่ต่อติดตามความคืบหน้า)

รายการทั้งหมด 3 รายการ

ที่	หน่วยรับ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา	ความก้าวหน้า/ปัญหา	ระยะเวลาตั้งต้น ครร.ครั้งที่5/2561 (21 ก.ย.61)
1	ตม.	10322314	โครงการจัดตั้งระบบตรวจจับใบพินัยบุคคลผู้ร้ายวงศ์ผ่านแผนกตำรวจบ้านท่าตลิ่ง ตำบลท่าตลิ่ง อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (ตม.ตราด) 1 โครงการ	14,845,000.00	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาให้คะแนนผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.2561 ถึง 17 ก.ย.2561 เมื่อแล้วเสร็จ จะเสนอ ผบ.ท.ตม.3 พิจารณาอนุมัติส่งต่อไป	- ลงนามในสัญญา วันที่ 31 ก.ย.61	ประชุมระดับ จนท.ครั้งที่ 6/2561 (17-21 ก.ย.61)
2	ตม.	10322516	โครงการจัดตั้งระบบตรวจจับใบพินัยบุคคลผู้ร้ายวงศ์ตรวจแถวบริเวณท่าตลิ่ง ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตม.จว.สระแก้ว) 1 โครงการ	19,226,900.00	- อยู่ระหว่างพิจารณา ผบ.ท.ตม.3 ลงนามหนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดราคา ในนามลงนามสัญญา ซึ่ง ตม.จว.สระแก้ว ได้เตรียมร่างสัญญาเพื่อลงนามภายใน วันที่ 31 ก.ย. 61	- ลงนามในสัญญา วันที่ 31 ก.ย.61	ประชุมระดับ จนท.ครั้งที่ 6/2561 (17-21 ก.ย.61)
				34,071,900.00			
ปี 2560							
ปี 2560							

สทบ.

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 12 ก.ย.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 10 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร ครั้งที่5/2561 (21 ส.ค.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ จนท.ครั้งที่ 6/2561 (17-21 ก.ย.61)
1	สทบ.	10321641	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560	2,110,036.20	รออนุมัติแผนและแต่งตั้ง คกก. TOR	
2	สทบ.	10322443	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560	87,870.00	รออนุมัติแผนและแต่งตั้ง คกก. TOR	
3	สทบ.	10322589	กระสุนปืน 7.62 มม. จำนวน 2480 นัด (สพ) กง.11/2560	496,000.00	รออนุมัติแผนและแต่งตั้ง คกก. TOR	
4	สทบ.	10325121	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ) 13/2560	70,620.00	รออนุมัติแผนและแต่งตั้ง คกก. TOR	
5	สทบ.	10327948	วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัตถุระเบิด	89,000.00	อยู่ระหว่างตั้ง คกก. TOR	
6	สทบ.	10325741	ลูกยิงต่างๆ (สพ) กง./2560	5,750,000.00	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	
7	สทบ.	10325747	ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส	11,600,000.00	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	
8	สทบ.	10325762	ปืนยาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก	17,200,000.00	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	
9	สทบ.	10327984	ยานยนต์ลาดตระเวนไล่ล่าชน จำนวน 10 คัน	27,800,000.00	รอลงนามสัญญา	
10	สทบ.	10327993	อาวุธปืนเล็กยาว 5.56 มม. จำนวน 6000 กระบอก	7,167,622.29	รอส่งของ	
ปี 2560				72,371,148.49		

3.3 รายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(หลังปรับลด) ณ 12 ก.ย.61 (สงป.(งป.)) (เล่ม 2 )

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

រដ្ឋបាលខេត្ត ៥  
ការងារសង្គម