

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 3/2562



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
27 กุมภาพันธ์ 2562

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)

คณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2562

วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. อาคาร 1 ชั้นที่ 20 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากงบลงทุนที่เหลือจ่ายเป็นงบดำเนินงาน (สงป.(งป.))
- 2.2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))
- 2.3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 22 ก.พ.2562 ของ ตร. (สงป.(กข.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))
- 3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เบิกเหลือมปี (สงป.(กข.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากงบลงทุนที่เหลือจ่ายเป็นงบดำเนินงาน (สงป.(งป.))



3	สง.ผบ.ตร.
เลขที่รับ
วันที่	๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๒
เวลา น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สงป.

โทร. ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๓๗๒

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติหลักการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากงบเหลือจ่ายทุกรายการ เป็นงบดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๖))

๑. เรื่องเดิม

บันทึกสั่งการ ตร. ลง ๑๑ ธ.ค.๖๒ ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๕๕๙๗ ลง ๗ ธ.ค.๖๒ เรื่องสรุปผลการประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประธานสั่งการให้หน่วยที่ได้ก้อหนดผู้ผูกพันแล้วมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน ตร. ทูกรณีย์ ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ตร. เพื่อจะนำไปชำระหนี้สาธารณะผูกพันรวม ตร. และ ค่าเครื่องหมาย, การฝึก Local CAT แล้วจะส่งคืนหน่วยตามสัดส่วนต่อไป (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

สงป. ได้ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือรายจ่ายลงทุน ในระบบ GFMS และประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ดำเนินการจัดการรายการรายจ่ายลงทุนจนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว โดยมีงบประมาณเหลือจ่าย (ข้อมูล ณ ๒๔ ม.ค.๖๒) จำนวนเงิน ๓๐๙,๑๙๔,๙๕๕.๗๕ บาท (เอกสาร ๒)

๓. ขอกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายข้อ ๒๔ และ ๒๕ กรณีหัวหน้าส่วนราชการมีความจำเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด ๆ ยกเว้นงบบุคลากร ที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนความประหยัด ความคุ้มค่า โปร่งใส และเป็นการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรภายใต้แผนงานเดียวกัน แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดการก้อหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว ในกรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณะผูกพันค้างชำระ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชำระ ให้โอนไปชำระเป็นลำดับแรกก่อนตามลำดับ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาทตามลำดับ และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะต้องเป็นการจัดหาเฉพาะเพื่อทดแทนของเดิม (เอกสาร ๓)

๓.๒ หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๘๑/ว ๓๓ ลง ๑๓ ก.ย.๖๑ กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ตร. ข้อ ๑.๕ งบประมาณที่ ตร. ได้โอนจัดสรรให้หน่วยทุกงบรายจ่าย เมื่อหน่วยได้ดำเนินการตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน ตร. (ผ่าน งป.สงป.) ทุกกรณี ภายใน ๑๐ วันทำการหลังจากที่หน่วยได้ก่องหน้ผูกพันแล้ว ให้ตรงตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และรายการงบประมาณ พร้อมดำเนินการตามกรรมวิธีการโอนเงินในระบบ GFMS กรณีงบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรปกติให้วางแผนการใช้ถึงสิ้นปีงบประมาณ หากมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืน ตร. ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ ส.ค.๖๒ และ ข้อ ๓.๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต ดังนั้นจึงมิให้หน่วยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับทุกงบรายจ่ายไปใช้ในรายการอื่น ๆ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ให้เสนอขอรับความเห็นชอบจาก ตร. ก่อนดำเนินการทุกกรณี โดยให้ถือปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขและหลักการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงมติ ครม. หรือหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และต้องคำนึงถึงค่าเบี่ยงเบน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นความสำคัญลำดับแรก ทั้งนี้ จะต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (เอกสาร ๔)

๓.๓ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย สำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๓ การโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อ ๑๕ (๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน ให้โอนในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

ข้อ ๑๖ ให้หน่วยรับงบประมาณโอน และหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามข้อ ๑๕ (๒) ในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้โครงการหรือกิจกรรม ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการเดียว ยกเว้นงบบุคลากร เพื่อจัดทำโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยให้หน่วยรับงบประมาณรายงานหน่วยงานเจ้าภาพ และรายงานรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีเพื่อทราบ และแจ้งสำนักงานงบประมาณทราบด้วย

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการกำหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน รายการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หรือรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

(เอกสาร ๕)

๔. ข้อพิจารณา

สงป. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๓ จึงเห็นควรอนุมัติหลักการดังนี้

๔.๑ กรณีงบเหลือจ่ายทุกรายการ ดำเนินการดังนี้

๔.๑.๑ ให้หน่วยต่าง ๆ ส่งคืนงบเหลือจ่ายจากการดำเนินงานทุกรายการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้างแล้วกลับคืน ตร. พร้อมทั้งดำเนินการวิธีในระบบ GFMS ด้วย หากหน่วยใดไม่ดำเนินการ และหรือ ไม่สามารถดำเนินการได้ ขออนุมัติหลักการให้ สงป.(งป.) ดึงงบประมาณเหลือจ่ายโอนกลับคืน ตร. พร้อมทั้งดำเนินการวิธีในระบบ GFMS โดยการประสานการปฏิบัติกับหน่วยที่มีเหลือจ่ายอย่างใกล้ชิด

/๔.๑.๒ ขออนุมัติโอน...

๔.๑.๒ ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณเหลือจ่าย ตามข้อ ๒ และ งบเหลือจ่ายทุกรายการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไปเป็นงบดำเนินงาน ในแผนงาน ผลผลิต โครงการ และกิจกรรม เดียวกัน ตั้งไว้ที่ ดร.(ส่วนกลาง) สำหรับไว้ใช้ในการบริหารราชการต่อไป

๔.๑.๓ มอบหมายให้ ผบก.งป. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ดร. เป็นผู้ลงนามในแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๔๑) แทน ดร. รวมทั้งดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMS ตามอนุมัติข้อ ๔.๒ เพื่อความรวดเร็ว และคล่องตัวในการปฏิบัติ

๔.๑.๔ กรณีการแจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการเหลือจ่าย ให้ สงป. โดย ผงป. ที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการเป็นผู้รายงานหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ และรายงานรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี เพื่อทราบตามระเบียบฯ ข้อ ๓.๓ ต่อไป

๔.๒ การบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ตามข้อ ๒ ขออนุมัติหลักการแบ่งสัดส่วน และจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

๔.๒.๑ ลำดับแรก สำหรับเป็นรายการค่าสาธารณูปโภคจัดสรรคืนหน่วยในภาพรวมของ ดร. จำนวนร้อยละ ๕๐ โดยจัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคไม่เกินจ่ายจริงปี ๒๕๖๑ รวมทั้งที่ได้รับการจัดสรร ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำแนกตามหน่วยงาน


๔.๒.๒ ลำดับที่สอง สำหรับบริหารราชการตามนโยบาย ดร. จำนวนร้อยละ ๒๕ ได้แก่ ค่าเครื่องหมาย, ฝัก Local CAT และ รายการตามนโยบายของ ดร.

๔.๒.๓ ลำดับที่สาม ส่งคืนสำหรับการบริหารราชการตามความจำเป็นของหน่วย จำนวนร้อยละ ๒๕ โดยมอบอำนาจการบริหารงบประมาณ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ภายในอำนาจของ ดร. ตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายพื้นฐานของสถานีตำรวจเป็นสำคัญ

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามเสนอ กรุณานำเรียน ผบ.ตร. เพื่อขออนุมัติหลักการตามข้อ ๔ หรือ เห็นควรประการใดกรุณาสั่งการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ท.



(อติศร์ งามจิตสุขศรี)

ผบช.สงป.

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน พล.ต.ท.(ปร))

- เห็นชอบสัดส่วนที่ ๔ ตามที่

เสนอ.สงป. เสนอ

จึงเรียนตามที่ไปขอพิจารณา

พล.ต.ท.



(ปิยะ อุทัย)


ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปร ๖)

๒๕/๓๑/๒๕

เรียน ผบ.ตร.

- เพื่อโปรดพิจารณาตามเสนอ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๒)

พล.ต.อ.



(รุ่งโรจน์ แสงคร้าม)

รอง ผบ.ตร.(ปร)

๒๘ ม.ค.๖๒

- ดำเนินการตามเสนอ รอง ผบ.ตร.(ปร)

พล.ต.อ.



(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผบ.ตร.

๒๘ ม.ค.๖๒

2.2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))




ประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/2562
วันอังคาร ที่ 26 ก.พ.62 เวลา 13.30 น.
สงป. มี 1 เรื่อง

- สถานะการผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562
จำแนกตามหน่วย




เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง)



- ตัวชี้วัด
1. หน่วยงานดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 2. สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าแผน/หรือเป้าหมาย จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณปี 2563
 3. ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ 22 ก.พ.62 ของ ดร. (สงป.(กช.))



**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ หน่วยงานในสังกัด ดร. ณ วันที่ 22 ก.พ.62 ข้อมูลจากระบบ GFMS**

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
1	สปร.	88.83	11	สง.ก.ต.จ.	33.81
2	สงป.	79.32	12	ภ.1	33.21
3	บ.คช.	56.25	13	บช.คช.ค.	31.13
4	ภ.ท.	52.48	14	ภ.7	30.99
5	สง.ก.ต.จ.	45.67	15	ภ.6	30.68
6	บ.ร.คช.	42.14	16	ภ.4	30.20
7	สภท.	36.69	17	ภ.3	30.06
8	จช.	35.91	18	สคค.	29.74
9	ฉป.	35.42	19	สท.	28.03
10	ภ.พ.ต.ร.	34.84	20	รท.นท.	27.71

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ หน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 22 ก.พ.62 ข้อมูลจากระบบ GFMS**

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
21	ภ.5	26.54	30	สยศ.ตร.	18.60
22	บข.ส.	25.64	31	สทบ.	18.42
23	ภ.9	25.23	32	บข.ป.ส.	17.96
24	ภ.2	24.76	33	บ.ร.ศ.	14.94
25	ภ.8	24.49	34	สจ.ร.	14.09
26	บ.ร.ก.	23.76	35	สย.ส.	9.95
27	บข.น.	23.71	36	สทญ.ตร.	3.96
28	สกก.ตร.	21.59			
29	กย.ศ.	20.47			

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 22 ก.พ. 2562

งบรายจ่าย	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
งบบุคลากร	77,291,826,600.00	0.00	0.00	32,631,508,090.13	42.22	44,660,318,509.87	57.78
งบดำเนินงาน	16,918,655,676.75	3,038,105,652.36	17.96	4,853,707,505.89	28.69	9,026,842,518.50	53.35
งบลงทุน	20,557,513,623.25	6,570,277,764.65	31.96	3,873,717,393.75	18.84	10,113,518,464.85	49.20
งบอุดหนุน	253,734,040.00	1,639,454.42	0.65	26,584,723.35	10.48	225,509,862.23	88.88
งบรายจ่ายอื่น	2,595,325,260.00	1,351,787,666.17	52.09	360,359,024.19	13.88	883,178,569.64	34.03
รวม	117,617,055,200.00	10,961,810,537.60	9.32	41,745,876,737.31	35.49	64,909,367,925.09	55.19

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 32
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 54
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 77
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 100

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 20
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 45
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 65
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 100

- ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.87 เปิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 11.13
- ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 35.49 เปิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 18.51
- ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 10.43 เปิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.57
- ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 18.84 เปิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 26.16

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ **12** ตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 22 ก.พ. 2562

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สปร.	5,066,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	88.83	566,000.00	11.17
2	สง.ป.	305,949,708.93	3,313,889.81	1.08	242,693,058.07	79.32	59,942,761.05	19.60
3	บ.ตร.	1,446,399,058.60	403,730,733.81	27.91	813,624,888.82	56.25	229,043,435.97	15.84
4	ตท.	34,726,264.00	683,267.00	1.97	18,218,905.79	52.46	15,824,091.21	45.57
5	สง.ก.ตร.	16,476,919.40	969,374.30	5.88	7,525,078.02	45.67	7,982,467.08	48.45
6	บข.ทท.	20,910,569.00	0.00	0.00	8,812,564.30	42.14	12,098,004.70	57.86
7	สกพ.	131,493,266.46	19,661,636.77	14.95	47,339,791.52	36.00	64,491,838.17	49.05
8	จต.	34,691,742.00	1,484,362.45	4.28	12,459,238.54	35.91	20,748,141.01	59.81
9	วน.	5,649,070.00	421,708.80	7.47	2,000,680.71	35.42	3,226,680.49	57.11
10	รพ.ตร.	212,907,506.32	49,016,837.47	23.02	74,183,604.67	34.84	89,707,064.18	42.14
11	สง.ก.ต.ช.	2,399,251.00	141,696.00	5.91	811,156.09	33.81	1,446,398.91	60.28
12	ภ.1	883,578,169.40	206,537,200.15	23.38	293,454,408.77	33.21	383,586,560.48	43.41
13	บข.ตชด.	2,248,231,847.24	347,749,960.35	15.47	699,909,538.77	31.13	1,200,572,348.12	53.40
14	ภ.7	673,267,641.81	141,694,082.42	21.05	208,676,008.52	30.99	322,897,550.87	47.96
15	ภ.6	723,496,010.00	121,611,824.10	16.81	221,997,626.61	30.68	379,886,559.29	52.51
16	ภ.4	950,905,476.00	121,163,791.03	12.74	287,135,061.99	30.20	542,606,622.98	57.06
17	ภ.3	996,559,224.00	129,095,096.68	12.95	299,550,877.90	30.06	567,913,249.42	56.99
18	สตส.	21,604,334.57	1,401,756.83	6.49	6,426,088.68	29.74	13,776,489.06	63.77
19	สท.	21,418,060.76	2,143,940.00	10.01	6,003,784.53	28.03	13,270,336.23	61.96
20	รร.นรต.	323,168,927.38	105,024,018.45	32.50	89,546,530.24	27.71	128,598,378.69	39.79
21	ภ.5	808,523,137.00	73,301,211.20	9.07	214,619,301.38	26.54	520,602,624.42	64.39
22	บข.ส.	343,897,776.76	141,098,962.70	41.03	88,179,333.40	25.64	114,619,480.66	33.33
23	ภ.9	2,550,879,776.00	671,781,368.96	26.34	643,470,134.74	25.23	1,235,628,272.30	48.43
24	ภ.2	854,439,227.17	262,360,183.21	30.71	211,522,746.46	24.76	380,556,297.50	44.53
25	ภ.8	712,384,072.00	172,754,718.25	24.25	174,480,113.84	24.49	365,149,239.91	51.26
26	บข.ก.	641,406,346.90	140,722,284.12	21.94	152,422,795.88	23.76	348,261,266.90	54.30
27	บข.น.	1,622,802,963.00	511,130,674.62	31.50	384,819,021.32	23.71	726,853,267.06	44.79
28	สลก.ตร.	18,398,013.25	2,486,809.31	13.52	3,971,373.42	21.59	11,939,830.52	64.89
29	กมค.	203,992,967.87	84,529,743.10	41.44	41,763,972.69	20.47	77,699,252.08	38.09
30	สยศ.ตร.	83,958,854.60	5,188,909.26	6.18	15,618,221.88	18.60	63,151,723.46	75.22
31	สกบ.	18,662,188,965.20	5,971,380,476.82	32.00	3,437,163,273.16	18.42	9,253,645,215.22	49.58
32	บข.ปส.	1,006,058,125.97	342,990,291.80	34.09	180,709,823.24	17.96	482,358,010.93	47.95
33	บข.ศ.	157,982,942.40	25,387,966.56	16.07	23,606,846.60	14.94	108,988,129.24	68.99
34	สทม.	388,984,515.82	161,782,790.46	41.59	54,792,174.11	14.09	172,409,551.25	44.32
35	สทส.	869,786,706.50	501,887,717.15	57.70	86,550,717.95	9.95	281,348,271.40	32.35
36	สพฐ.ตร.	1,237,756,538.00	237,181,253.66	19.16	49,035,596.72	3.96	951,539,687.62	76.88

หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม จากงบประมาณสุทธิ(จัดสรรในระบบ GFMS)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.พ.2562 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 3/2562 (27 ก.พ.62) (ระดับ จนท.)		
	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,232	22,074,391,303.25	100.00
ครุภัณฑ์	841	17,122,038,712.98	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	391	4,952,352,590.27	
ทำสัญญาแล้ว	1,113	11,797,952,838.40	53.45
- ครุภัณฑ์	754	9,082,820,568.86	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	359	2,715,132,269.54	
ยังไม่ทำสัญญา	119	10,276,438,464.85	46.55
- ครุภัณฑ์	87	8,039,218,144.12	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32	2,237,220,320.73	
เบิกจ่ายแล้ว	599	3,880,851,473.75	17.58

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 1/2562 (30 พ.ย.61) ระดับ จนท.			ประชุม ครั้งที่ 3/2562 (27 ก.พ.62) ระดับ จนท.			เพิ่ม+/ลด- จำนวนรายการ
	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,207	22,341,403,200.00	100.00	1,232	22,074,391,303.25	100.00	+25
ทำสัญญาแล้ว	690	5,649,101,580.24	25.29	1,113	11,797,952,838.40	53.45	+423
ยังไม่ทำสัญญา	517	16,692,301,619.76	74.71	119	10,276,438,464.85	46.55	-398
เบิกจ่ายแล้ว	99	1,157,897,257.75	5.18	599	3,880,851,473.75	17.58	+500

ลำดับ	หน่วย	หน้า	รวมรายจ่ายลงทุน													
			พ.ร.บ.			ทำสัญญาแล้ว			เหลือจากการจัดหา			ยังไม่ทำสัญญา			เบิกจ่ายแล้ว	
			รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น		1,232	22,074,391,303.25	1,113	11,797,952,838.40	14,323,472.96	119	10,262,114,991.89	599	3,880,851,473.75					
1	ภ.6	14	26	138,880,860.00	24	129,550,860.00	-	2	9,330,000.00	10	9,224,870.00					
2	ดยศ.ดร.	15	36	7,930,390.60	31	7,066,790.60	-	5	863,600.00	15	4,016,191.00					
3	ศกพ.	16	47	43,644,375.30	46	15,367,375.30	-	1	28,277,000.00	20	5,704,638.30					
4	สป.	17	34	4,368,108.38	33	3,549,508.38	-	1	818,600.00	26	2,346,079.38					
5	บช.น.	18-21	43	670,207,182.00	30	507,227,182.00	-	13	162,980,000.00	5	20,095,000.00					
6	ภ.4	22	17	123,657,888.00	16	123,275,685.16	297,202.84	1	85,000.00	7	5,749,737.08					
7	ภ.5	23	13	159,247,999.00	10	71,247,999.00	-	3	88,000,000.00	2	4,720,140.00					
8	ภ.8	24	18	222,037,520.00	17	179,888,820.00	10,314,000.00	1	31,834,700.00	6	11,647,350.00					
9	บช.ก.	25	44	193,381,517.00	43	173,557,117.00	-	1	19,824,400.00	30	47,008,032.75					
10	สพส.	26	19	304,778,975.50	17	303,708,975.50	-	2	1,070,000.00	10	2,555,303.50					
11	บช.ศ.	27	108	94,869,077.90	106	90,738,966.90	492,311.00	2	3,637,800.00	50	3,505,738.90					
12	ร.ร.นร็ด.	28	14	168,419,199.88	13	138,419,199.88	-	1	30,000,000.00	7	44,834,896.78					
13	ภ.3	29	10	194,773,050.00	9	139,073,050.00	-	1	55,700,000.00	7	14,533,069.00					
14	สคม.	30-32	21	257,242,217.82	13	162,065,217.82	-	8	95,177,000.00	3	3,517,907.60					
15	สพฐ.ดร.	33-41	18	951,751,050.00	9	224,566,950.00	793,800.00	9	726,390,300.00	1	5,900,000.00					
16	ภ.9	42-44	243	905,686,084.00	236	687,150,508.00	45,976.00	7	218,489,600.00	99	33,673,190.00					
17	บช.ปส.	45	28	333,792,070.90	27	314,192,070.90	-	1	19,600,000.00	3	15,416,756.00					
18	บช.ตชด.	46	167	549,475,863.74	165	489,945,821.85	2,103,100.00	2	57,426,941.89	120	150,107,648.15					
19	บ.ดร.	47-48	9	1,302,668,929.60	6	1,156,918,929.60	-	3	145,750,000.00	4	757,783,775.79					
20	สกบ.	49-67	93	14,547,025,626.20	38	5,979,900,576.20	265,000.00	55	8,566,860,050.00	16	2,611,659,120.60					
	รวมทั้งสิ้น		1,232	22,074,391,303.25	1,113	11,797,952,838.40	14,323,472.96	119	10,262,114,991.89	599	3,880,851,473.75					

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

ภ.6

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	ภ.จว. กำแพง เพชร	ภ.จว. กำแพง เพชร	พฐ.	ผ.การบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ความ ยุติธรรมฯ		งบลงทุน	ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) กล้องจับภาพทะเบียนพร้อมอุปกรณ์	30,000	อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีพีอีเลคโทรนิคส์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงินที่ชนะ 3,010,000 บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทันภายใน มี.ค.62
1							รวมรายการปีเดียว	30,000	
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	บก. อก.ภ.6		พฐ.	ผ.การบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ความ ยุติธรรมฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงลานฝึกยุทธวิธีตำรวจภูธรภาค 6 และ ก่อสร้างเสารงชาติประจำหน่วย ตำรวจภูธรภาค 6	9,300,000	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง
1							รวมรายการปีเดียว	9,300,000	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	9,300,000	
2							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.6	9,330,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

สยศ.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	สยศ.ตร.		พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้	งบลงทุน	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	660,000	
2	สยศ.ตร.		พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	42,000	
3	สยศ.ตร.		พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปริ้นเตอร์ HP LaserJet Pro M15	24,000	
4	สยศ.ตร.		พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	127,600	
5	สยศ.ตร.		พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้กดน้ำดื่มร้อน เช่น ยี่ห้อ Toshiba รุ่น Rwf-W1664 TK	10,000	
5							รวมรายการปีเดียว	863,600	
							รวมรายการปีเดียว	863,600	
5							รวมรายจ่ายลงทุน สยศ.ตร.	863,600	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

สกพ.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 3/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	1	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(3) ปรับปรุงคู่อิทธิกรศึกษาวิจัยสิ่งแคะที่ บริเวณรอบ สนามฟุตบอล 1 (สนามกีฬาบุญยจินดา) สกพ. กอง สวัสดิการ เลขที่ 300 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	28,277,000	อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 เพื่อให้ผู้ประกอบการพิจารณา (ถึงวันที่ 27 ก.พ.62)
							รวมรายการปีเดียว	28,277,000	
							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	28,277,000	
							รวมรายจ่ายลงทุนของ สกพ.	28,277,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

สง.ป.

ลำดับ	หน่วย จัดพา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	สง.ป.	สง.ป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สง.ป. แชววงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	818,600	
1							รวมรายการปีเดียว	818,600	
							งบลงทุน (งบลงทุนปีเดียว)		
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ สง.ป.	818,600	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

บช.น.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ศูนย์สืบค้นวารสารคดี บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	600,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
2	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ศูนย์สืบค้นยาเสพติด บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	600,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
3	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ศูนย์สะกดรอยติดตามคนร้าย บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 ตัว	300,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
4	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ศูนย์ค้นหาและกู้ภัย บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	180,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
5	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ศูนย์พิสูจน์กลิ่นของกลาง บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	120,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
5							รวมรายการปีเดียว	1,800,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

บช.น.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์สืบหาวัตถุระเบิด บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	600,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
2	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์สืบค้นยาเสพติด บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	600,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
3	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์สกัดรอยติดตามคนร้าย บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 ตัว	300,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
4	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์ค้นหาและกู้ภัย บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	180,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
5	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์พิสูจน์กลิ่นของกลาง บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	120,000	ลงนามภายในวันที่ 25 ก.พ.62
5							รวมรายการปีเดียว	1,800,000	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
1	บช.น.	บก.สปพ.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ระบบปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2 ระบบ (งบประมาณทั้งสิ้น = 74,900,000 /ปี 2562 ตั้ง -งบประมาณ = 14,980,000 /ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ = 59,920,000)	14,980,000	อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ
2	สกบ.	บช.น.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาระบบและเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 โครงการ (ผู้พันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000	
2									
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.สุนัขตำรวจ (K9) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	27,000,000	ลงนามภายในวันที่ 28 ก.พ.62

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
2	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น กก.มำตำรวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	52,500,000	ลงนามภายในวันที่ 28 ก.พ.62
3	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงเรือนแถวอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น กก. มำตำรวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน และบ้านพักเดี่ยว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,700,000	ลงนามภายในวันที่ 28 ก.พ.62
4	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.สายตรวจ บก.สปพ.แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	27,000,000	ลงนามภายในวันที่ 28 ก.พ.62
5	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น กก.สายตรวจ บก.สปพ.แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 หลัง	7,500,000	ลงนามภายในวันที่ 28 ก.พ.62
6	บช.น.	บก.สปพ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	4,500,000	ลงนามภายในวันที่ 28 ก.พ.62
6							รวมรายการปีเดียว	127,200,000	
6							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	127,200,000	
13							รวมรายจ่ายลงทุนของ บช.น.	162,980,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

ภ.4

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ(หลัง ปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	ศฝร.ภ.4	ศฝร.ภ.4	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องมือวัดมิติเดียวไปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง (2500712025110420)	85,000	ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อ 18 ก.พ.62 (โอนเปลี่ยนแปลง) -อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ
1							รวมรายการปีเดียว	85,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.4	85,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

ภ.5

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ(หลัง ปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	ภ.5	เชียงใหม่	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมและห้องอาหาร บรรจุคน 300 คน พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	38,000,000	อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา 8 ก.พ.-7 มี.ค.62/ เสนอราคาวันที่ 8 มี.ค.2562/คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน 26 มี.ค.2562
2	ภ.5	เชียงใหม่	โครงการ รูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พัก)	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บ้านดู่ บ้านป่า ขวาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	25,000,000	ลงนามสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
3	ภ.5	เชียงใหม่	โครงการ รูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พัก)	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.เชียงใหม่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	25,000,000	ลงนามสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว
3							รวมรายการปีเดียว	88,000,000	
3							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	88,000,000	
3							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.5	88,000,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

ภ.8

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ(หลัง ปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	ภ.8	ภ.8	ผลการบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจ จังหวัดภูเก็ต	23,000,000	
1							รวมรายการปีเดียว	23,000,000	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	23,000,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.8	23,000,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

บช.ก.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ(หลัง ปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	บก.ป.	บก.ป.	มั่นคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	ชุดค้นหาตำแหน่งวิทยากรโทรศัพท์มีสื่อ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	19,824,400	1.รวมอำนาจให้ ผ.ช.ก.ดำเนินการจัดหา หนังสือ สท. ที่ 0008.423/1469 ลง 25 ต.ค.61 2.บก.ป.แจ้งให้ ผ.ช.ท.รับเรื่องที่ กรมอำนวยการจัดหา หนังสือ บก.ป.ที่ 0026.204/4363 ลง 31 ต.ค.61 3.ช.ก.มอบให้ บก.ป.เป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ โดย อยู่ในอำนาจของ ช.ก.เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อ หนังสือ บช.ก.ที่ 0026.141/9980 ลง 16 พ.ย.61 4.บก.ป.ส่งร่างขอเสนอ ช.ก.ฯเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอเสนอของงานฯ หนังสือ บก.ป.ที่ 0026.204/1037 ลง 20 พ.ย.61 5.รายงานขอซื้อและขออนุมัติร่างขอเสนอของงานฯ 13-19 ต.ค.61 6.ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ 2 ม.ค.62 7.ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ 7 ม.ค.62 8.คณะกรรมการพิจารณาฯ ตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 8-10 มี.ค.62 9.บก.ป. ทำหนังสือถึง กสทช.ขอรับรองการนำเข้าเครื่องใช้กับวิธีที่เชิญยื่นข้อเสนอฯ 9 ม.ค.62 10.กสทช.มีหนังสือ ที่ สทช 2513/3309 ลง 28 ม.ค.62 อนุญาตให้ใช้เครื่องฯ เพื่อใช้ในการบรรยายสรุปได้กับ บก.ป. (ได้รับหนังสือ 30 ม.ค.62) 11.แจ้งให้เข้าฯ รับหนังสือที่ กสทช.อนุฯพ 3 ก.พ.62 12.ให้บริษัทฯ ทำการขอเสนอเรื่องฯ 1-6 มี.ค.62 13.คณะกรรมการพิจารณาฯ ราชานุกูลพิจารณาและ เสนอความเห็นต่อ ผ.ช.ก.(ผ่าน ผ.ช.ก.ป.) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติเรื่องฯ 7-15 มี.ค.62 14.จนท.พัสดุประกาศเชิญชวนระบบเปิดประมูลฯ และแจ้งให้ผู้เสนอราคา ของกรมบัญชีกลางพร้อมเปิดประมูลฯ และแจ้งให้ผู้เสนอราคา ทุกรายทราบผ่าน e-mail 18-27 มี.ค.62 15.ลงนามในสัญญา 4 เม.ย.62
1							รวมรายการปีเดียว	19,824,400	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ บช.ก.	19,824,400	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

สพล.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.บ./โอนฯ(หลัง ปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	สส.	สส.	มันคงฯ	พื้นฐาน	จอแสดงภาพขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแบบเคลื่อนที่ได้	งบลงทุน		974,770	โอนเปลี่ยนแปลงเมื่อ 22 ก.พ.62
2	สส.	สส.	มันคงฯ	พื้นฐาน	โทรทัศน์สมาร์ทีวีขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมขาติดตั้ง แบบเคลื่อนที่	งบลงทุน		95,230	โอนเปลี่ยนแปลงเมื่อ 22 ก.พ.62
2					รวมรายการปีเดียว			1,070,000	
2					รวมรายจ่ายลงทุนของ สพล.			1,070,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

บข.ศ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	บข.ศ.	ศสว. (หนอง สหราษฎร์)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	แท็บเล็ตพร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในตัว หน้าจอขนาด ไม่น้อยกว่า 10.1 นิ้ว ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสหราษฎร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3 เครื่อง	72,000	- ได้ผู้ชนะ บ. เอ็นเคที คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กำหนดลงนามในสัญญา 27 ก.พ.62 - วงเงินจัดท่า 71,904 บาท
2	บข.ศ.	ศสว. (หนอง สหราษฎร์)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	วิทยุสื่อสารแบบติดตั้งในรถยนต์ ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสหราษฎร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10 เครื่อง	70,000	- ดำเนินการจัดท่าโดยวิธี e-bidding 3 ครั้ง แต่ยังไม่ผู้เสนอราคา จึงจะ ดำเนินการจัดท่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อไป
2							รวมรายการปีเดียว	142,000	
2							รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.ศ.	142,000	

แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

ร.ร.นรต.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาโรงเรียนนายร้อย ตำรวจ.(ร.ร.นรต.) ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	30,000,000	
1							รวมรายการปีเดียว	30,000,000	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	30,000,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ ร.ร.นรต.	30,000,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

ภ.3

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	ภ.3	นครราชสีมา	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	พื้นฐาน	ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ปรับปรุงสนามยิงปืนแสงสีแฉก ตำบลลาดบัวขาว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	55,700,000	"1.ภ.จว.นครราชสีมา ได้รับรูปแบบรายการและปริมาณงาน จาก ยช. " ตามความเห็นของ บช.ค.เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2562 (แต่ยังไม่ได้รับใบประมาณการอยู่ระหว่างประสานขอรับประมาณการ) 2.และได้ประสานขอประมาณการจาก สทบ. และสทภ.ได้ส่งประมาณการให้ ช่าง อบต.โดยตรง 3.หลังจากช่าง อบต.ได้รับประมาณการจาก สทบ. ทำการตรวจสอบรูปแบบ รายการพบว่า รูปแบบรายการและประมาณการขัดแย้งกัน ดังนี้ 3.1 ในประมาณการของสทบ.ยังเป็นลูกของ เป็นอาคารอำนวยการยิงปืน แต่ในรูปแบบรายการเป็นอาคารสนามยิงปืน ซึ่งขัดแย้งกัน 3.2 ในประมาณการเป็นเป้า แต่ในรูปแบบรายการเป็นชุดเจาะบาดาล
1							รวมรายการปีเดียว	55,700,000	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	55,700,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.3	55,700,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

หน่วย. สดม.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	บค.ตม.3	สดม.	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพงาน บริการ เพื่อเสริม ความมั่นคงใน พื้นที่ EEC	บูรณาการ	จัดหาครุภัณฑ์และ ระบบการบริการเพื่อ เสริมความเข้มแข็ง ในพื้นที่ EEC	งบลงทุน ครุภัณฑ์	<009378> โครงการซ่อมแซมผ่านแดนอัตโนมัติ (Automatic Channel) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะ แห่งใหม่ ตม.จว.ระยอง ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 4 เครื่อง	30,000,000	- 10 ก.พ. - 7 มี.ค.62 อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา - 8 มี.ค.62 ยื่นเสนอราคา - 11-13 คณะกรรมการพิจารณาผล และ ประกาศผู้ชนะ - 13 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะ - 25 มี.ค.62 พันระยะอุทธรณ์ แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคามาลงนามสัญญา
2	บค.อก. สดม.	บค.อก. สดม.	พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) สดม.	2,596,000	-ผบ.ก.ส.ตม. อนุมัติ TOR และราคากลางเพื่อประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 เมื่อ 25 ก.พ.62
3	บค.อก. สดม.	บค.อก. สดม.	พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สดม.	295,000	ผบ.ก.ส.ตม. อนุมัติ TOR และราคากลางเพื่อประกาศประกวดราคา ครั้ง ที่ 2 เมื่อ 25 ก.พ.62
4	บค.ตม.2	บค.ตม.2	พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เก้าอี้เพื่อสุขภาพ บค.ตม.2	6,000,000	กำหนดวันยื่นข้อเสนอราคา 5 มี.ค.62

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
5	บก.ตม.2	บก.ตม.2	พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ความ ยุติธรรมฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เก้าอี้เพื่อพักผ่อน บก.ตม.2	1,845,370	กำหนดวันยื่นข้อเสนอราคา 5 มี.ค.62
6	บก.ตม.2	บก.ตม.2	พฐ.	ผลการบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เตียงเหล็ก 2 ชั้น บก.ตม.2	440,630	กำหนดวันยื่นข้อเสนอราคา 5 มี.ค.62
6							รวมรายการพิเศษ	41,177,000	
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการพิเศษ		
1	บก. ตม.3	สตม.	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ด้าน สวัสดิการที่พักอาศัย	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	<005116> แพลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ได้ทุนโลง) ตม.จว.จะแจ้งเพรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	34,000,000	31 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะและแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบทุกราย 13-25 ก.พ.62 แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาจัดเตรียมเอกสารลงนามสัญญา 25 ก.พ.62 นัดหมายมาลงนามในสัญญา และส่งมอบพื้นที่ - ผู้ชนะการเสนอราคา หจก.เจริญชัยชลบุรีก่อสร้าง

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จงท. ครั้งที่ 3/2562
2	บก. ค.ม.3	สค.ม.	การรักษาคำ สงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง ภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกันและการ ปราบปรามการ ลักลอบหลบหนีเข้า เมืองและคนต่างด้าว ที่มิพึงปรารถนา	งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	<005428> อาคารที่ทำการ ค.ม.จ.ฉะเชิงเทรา ระดับ กก. 3 ชั้น ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 หลัง	20,000,000	31 ม.ค.62 ประกาศผู้ชนะและแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบทุกราย 13-25 ก.พ.62 แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคาจัดเตรียมเอกสารลงนามสัญญา 25 ก.พ.62 นัดหมายมาลงนามในสัญญา และส่งมอบพื้นที่ ผู้ชนะการ เสนอราคา ได้แก่ หจก.เจริญชัยชลบุรีก่อสร้าง
2							รวมรายการปีเดียว	54,000,000	
8							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	54,000,000	
							รวมรายจ่ายลงทุน สค.ม.	95,177,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

สพฐ.ดร.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จงพ. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	สพฐ.ดร.	สพฐ.ดร.	โครงการพัฒนาระบบ การบริการใน กระบวนการ ยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการ เชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและ ความมั่นคง สพฐ.ดร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,869,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-biddings -วันที่ 11 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR) -วันที่ 11 ก.พ.62 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง -วันที่ 25 ก.พ.62 คณะกรรมการฯ ส่งร่าง TOR และส่งรายงานผลราคากลาง -วันที่ 26-27 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ -วันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.62 เสนอขอรับความเห็นชอบ ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -วันที่ 4-6 มี.ค.62 เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ 3 วันทำการ -วันที่ 7 มี.ค.-3 เม.ย.62 ประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ -วันที่ 4 เม.ย.62 กำหนดขึ้นเสนอราคา -วันที่ 5-17 เม.ย.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา -วันที่ 18-19 เม.ย.62 เจ้าหน้าที่ที่ศึกษางานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรับความเห็นชอบ -วันที่ 22-23 เม.ย.62 เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติซื้อ และลงประกาศผู้ชนะ -วันที่ 24 เม.ย.-2 พ.ค.62 รอผู้ประสงค์จะซื้อค้ำคูณอุทธรณ์ 7 วันทำการ -วันที่ 3 พ.ค.62 แจ้งให้กลางนามในสัญญา -วันที่ 6-15 พ.ค.62 ลงนามในสัญญา -พ.ย.63 เบิกจ่าย (ส่งมอบ 6 งวดงาน รวม 540 วัน) หมายเหตุ มีการปรับปรุงห้องที่ จวน.นครราชสีมา ขอให้ ดร.เอกโกใบ ปร.4,ปร.5

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนมา (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จ.นท. ครั้งที่ 3/2562
2	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารใน กระบวนการ ยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบรายจ่ายอื่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเชื่อมโยงและการ เชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบ มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและ ความมั่นคง สพฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	177,840,000	ดำเนินการจัดซื้อวิธี e-bidding -วันที่ 11 ก.ค.61 แต่จัดคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR) -วันที่ 30 ม.ค.62 แต่จัดคณะกรรมการกำหนดราคากลาง -วันที่ 25 ก.พ.62 คณะกรรมการฯ สร้าง TOR และส่งรายงานผลราคากลาง -วันที่ 26-27 ก.พ.62 เจ้าหน้าที่พัสดุร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบ -วันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.62 เสนอขอรับความเห็นชอบ ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -วันที่ 4-6 มี.ค.62 เผยแพร่เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ 3 วันทำการ -วันที่ 7 มี.ค.-5 เม.ย.62 ประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ -วันที่ 9 เม.ย.62 กำหนดยื่นเสนอราคา -วันที่ 10-19 เม.ย.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา -วันที่ 22-23 เม.ย.62 เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผล การพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรับความเห็นชอบ -วันที่ 24-25 เม.ย.62 เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติซื้อ และลงประกาศผู้ชนะ -วันที่ 26 เม.ย.-7 พ.ค.62 รออยู่ประสงค์ด้านอุปทาน 7 วันทำการ -วันที่ 8 พ.ค.62 แจ้งให้มาลงงานในสัญญา -วันที่ 8-17 พ.ค.62 ลงนามในสัญญา -พ.ค.63 เบิกจ่าย (365 วัน)

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประจวบกระทั่ง จ.พ. ครั้งที่ 3/2562
3	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการ พัฒนาระบบ การบริหารใน กระบวนการ ยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาชญากรรมและตรวจ เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนโลกกระสุนปืนคีย์ระบบ อิตโมเนติในส่วนภูมิภาค สพฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	263,800,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 19 ต.ค.61 ผบช.อนุมัติTOR - วันที่ 8 พ.ย.61 ประกาศร่างประกวดราคา - วันที่ 13 พ.ย.61 ประกาศประกวดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันวิจารณ์ 3 วันทำการ ถึงวันที่ 16 พ.ย.61 - วันที่ 20 พ.ย. - 20 ธ.ค.61 ประกาศเอกสารประกวดราคา - วันที่ 4 ม.ค.62 ผบช.อนุมัติยกเลิกการประกวดราคา - วันที่ 10-15 ม.ค.62 ประกาศร่างประกวดราคา - ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 18 ม.ค.-15 ก.พ.62 - วันที่ 18 ก.พ.62 เสนอราคา - วันที่ 26 ก.พ.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติซื้อ เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว - วันที่ 27 ก.พ.62 ผบช.สพฐ.ศร. อนุมัติซื้อ - แจ้งให้บริษัทมาลงนามในสัญญา ภายใน 7 วัน คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 8 มี.ค.62 (ส่งมอบ 300 วัน)

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
4	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการ ปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมและเครื่องกระสุน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในศิวพิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,695,000	<p>ดำเนินการจัดซื้อวิธี e-bidding</p> <ul style="list-style-type: none"> -วันที่ 8 พ.ย.61 อนุมัติใช้ราคากลาง -วันที่ 19 พ.ย.61 ขอความเห็นชอบร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา -วันที่ 28 พ.ย.-3 ธ.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา -วันที่ 4 ธ.ค.61 รายงานผลการเผยแพร่ ไม่มีผู้เข้าร่วม <p>ยกเลิกเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> -วันที่ 7-13 ธ.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาใหม่ ให้สาธารณชนเสนอแนะ 3 วันทำการ -วันที่ 14 ธ.ค.61 รายงานผลการพิจารณาร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ปรากฏว่า มีผู้วิจารณ์มา 2 บริษัท <p>รออนุมัติหลักการและรอผลจากคณะกรรมการของเขตรายละเอียดของงาน TOR ว่าจะทำการปรับปรุงหรือไม่ เพื่อ ดำเนินการขั้นตอนต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> -วันที่ 19 ธ.ค.61 - 9 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา -วันที่ 11-17 ม.ค.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ร่วมกับ ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา 5 วันทำการ -วันที่ 16 ม.ค.62 ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เพื่อดำเนินการใหม่(ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่สามารถรับซื้ออุปกรณ์แต่ละแบบ ได้ -วันที่ 6 ก.พ.62 ยกเลิกการประกวดราคา และประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง -วันที่ 8 ก.พ.62 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง -วันที่ 22 ก.พ.62 ขออนุมัติใช้ราคากลาง -วันที่ 25-27 ก.พ.62 ขอความเห็นชอบร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา -วันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.62 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาใหม่ ให้สาธารณชนเสนอแนะ 3 วันทำการ (ครั้งที่ 2) -วันที่ 5-20 มี.ค. 62 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจากระบบ eGP ในวันที่ 21 มี.ค.62 -วันที่ 21 มี.ค.62 เสนอราคา -วันที่ 22-28 มี.ค.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 29 มี.ค.- 9 เม.ย. 62 อยู่ในช่วงอุทธรณ์ -วันที่ 10-11 เม.ย.62 คาดว่าลงนามในสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประจําระยะดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
5	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	โครงการ ปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อ รองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,445,500	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 8 ต.ค.61 พบขออนุมัติใช้ TOR - วันที่ 9-16 ต.ค.61 คณะกรรมการจัดทำราคากลางและขออนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 8 พ.ย.61 ประกาศแผน - วันที่ 10 พ.ย.61 พบข.สพฐ.ศร.อนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 23-27 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา - วันที่ 28 พ.ย.61 จัดทำรายงานขอจ้างเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ - วันที่ 3 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - วันที่ 7 ม.ค.62 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ eGP - คณะกรรมการพิจารณาเสนอ พบข. อนุมัติยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา - วันที่ 13 ก.พ.62 อนุมัติยกเลิกการประกวดราคา - วันที่ 13 ก.พ.62 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ - วันที่ 15 ก.พ.62 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ครั้งที่ 2) - วันที่ 28 ก.พ.62 คณะกรรมการจัดทำราคากลางและขออนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 1-5 มี.ค.62 อนุมัติร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา(ครั้งที่ 2) - วันที่ 6 มี.ค.-2 เม.ย.62 ประกาศและเอกสารประกวดราคา 20 วันทำการ - วันที่ 3 เม.ย.62 เสนอราคา - วันที่ 4-11 เม.ย.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ - วันที่ 17-25 เม.ย.62 อยู่ในช่วงอุทธรณ์ - วันที่ 26-30 เม.ย.62 ลงนามในสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
6	สพฐ.ดร.	สพฐ.ดร.	โครงการ ปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดี เอ็นเอ สพฐ.ดร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	72,140,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 16 ธ.ค.61 สนข.อนุมัติ TOR - วันที่ 19 พ.ย.61 ขออนุมัติเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ/เอกสาร เชิญชวน - วันที่ 26-28 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา - วันที่ 29 พ.ย.61 รายงานผลการเผยแพร่ - วันที่ 30 พ.ย. 61 อนุมัติประกาศเชิญชวน - วันที่ 30 พ.ย.61- 4 ม.ค.62 ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ - วันที่ 6 ธ.ค.61 อนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการฯ เนื่องจากเอกสารแนบไม่ครบ(ขาด เอกสาร TOR)แล้วเริ่มต้นดำเนินการจัดทำแผนและขออนุมัติแผนโครงการใหม่อีกครั้ง - วันที่ 12 ธ.ค.61 ประกาศแผนโครงการจัดซื้อฯ (ครั้งที่ 2) ผ่านเว็บไซต์ - วันที่ 14 ธ.ค.61 ขออนุมัติใช้ราคากลาง (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือ สพฐ.2 ที่ 0032.512/9197 ลง 14 ธ.ค.61 - วันที่ 21-25 ธ.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา - วันที่ 28 ธ.ค.61 ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ สิ้นสุด 29 ม.ค.62 รับยื่นข้อเสนอ 30 ม.ค.62 - วันที่ 30 ม.ค.62 เสนอราคา - วันที่ 31 ม.ค.-6 ก.พ.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ(มีผู้ยื่นเสนอราคา 2 ราย คือ บริษัท ฮินฟลัส จำกัด และบริษัท เอฟ.ไอ.บี.ไอ.เอส.ไซแอนซ์ จำกัด โดยบริษัท ฮินฟลัส จำกัด ยื่นเสนอราคาต่ำสุดเป็น เงิน 71,998,260 บาท) - วันที่ 13 ก.พ.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและวันออพรณ์ 7 วันทำการ - วันที่ 28 ก.พ.62 คาดว่าลงนามในสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนมา (หลังจับใบปลิว)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประเมินระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
1	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การตรวจ พิสูจน์ หลักฐาน	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หนองคาย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ตำบลหนองกอม เกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 โครงการ	20,885,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 5 พ.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง -จัดทำราคากลางใหม่ เนื่องจาก ยธ.ศร.คำนวณราคากลางผิด -วันที่ 21 ม.ค.62 ขออนุมัติใช้ราคากลาง -วันที่ 30 ม.ค.62 ประกาศราคากลาง -วันที่ 31 ม.ค.62 จัดทำเอกสารร่างประกาศและประกวดราคา -วันที่ 20 ก.พ.62 อนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคา -วันที่ 20- 22 ก.พ.62 นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการเพื่อวิจารณ์ - วันที่ 25 ก.พ.-12 มี.ค.62 ลงประกาศเชิญชวนซื้อเว็บไซต์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ - วันที่ 13 มี.ค.62 กำหนดยื่นเสนอราคา - วันที่ 14-20 มี.ค.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาขายงานผลการพิจารณาพร้อม เอกสาร - วันที่ 21-22 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - วันที่ 25 มี.ค.-2 เม.ย.62 อยู่ในช่วงระยะอุทธรณ์ -วันที่ 3-5 เม.ย.62 คาดว่าจะลงนามในสัญญา

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประจวบเหมาะ กับ จ.นท. ครั้งที่ 3/2562
2	สพฐ.ศร.	สพฐ.ศร.	การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	การตรวจ พิสูจน์ หลักฐานฯ	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ หรือส่วนประกอบ ค่าปลอกอาวุธ อำนาจเมื่อประจำวงศักริขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 โครงการ	21,000,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 5 พ.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง -จัดทำราคากลางใหม่ เนื่องจาก ยธ.ศร.คำนวณราคากลางผิด -วันที่ 15 พ.ย.62 ขออนุมัติใช้ราคากลาง และ ประกาศราคากลาง -วันที่ 18-22 พ.ย.62 จัดทำเอกสารร่างประกาศประกวดราคา -วันที่ 25 พ.ย.62 อนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคา -วันที่ 26-28 พ.ย.62 นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการเพื่อวิจารณ์ - วันที่ 1-18 มี.ค.62 ลงประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์เป็นเวลาดังกล่าว 12 วันทำการ - วันที่ 19 มี.ค.62 กำหนดยื่นเสนอราคา - วันที่ 20-26 มี.ค.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาพร้อม เอกสาร - วันที่ 27 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - วันที่ 28 มี.ค.- 5 เม.ย.62 อยู่ในช่วงระยะอุทธรณ์ -วันที่ 9-11 เม.ย.62 คาดว่าจะลงนามในสัญญา
2							รวมรายการปีเดียว	41,885,000	
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	41,885,000	
9							รวมรายจ่ายลงทุน สพฐ.ศร.	726,390,300	

แบบรายงานการจัดตั้งค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

ภ.9

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
1	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสะพานหลัง ศปก.ตร.สน.ตำบลเตย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา -ขอตั้งงบประมาณ ปี 2562 วงเงิน 74,998,500 บาท -ผูกพันงบประมาณ ปี 2563 วงเงิน 299,993,700 บาท	74,998,500	- อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติ ราคาากลาง - คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน มี.ค.2562
2	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูล ตำแหน่งพนักงานภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ระบบวงตั้ง สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลเตย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบผูกพัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 107,000,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 21,400,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 85,600,000 บาท	21,400,000	- อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติ ราคาากลาง - คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน มี.ค.2562

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จงท. ครั้งที่ 3/2562
3	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จขต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จขต.	งบลงทุน งบรายจ่าย อื่น	กล้องตรวจจับรังสีความร้อนติดประกอบอาคารป็น สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบบุคลากร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,760,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 19,952,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 79,808,000 บาท	19,952,000	- อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติ ราคาากลาง - คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน มี.ค.2562
4	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จขต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จขต.	งบลงทุน	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่ สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบบุคลากร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,510,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 19,902,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 79,608,000 บาท	19,902,000	- อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติ ราคาากลาง - คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน มี.ค.2562
5	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จขต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จขต.	งบลงทุน	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบบุคลากร วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,724,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 19,944,800 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 79,779,200 บาท	19,944,800	- อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติ ราคาากลาง - คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน มี.ค.2562

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

บข.ปส.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
1	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น 98,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,600,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 78,400,000 บาท	19,600,000	ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงานงบประมาณ
1							รวมรายการภายใน	19,600,000	
1							รวมครุภัณฑ์รายการภายในรวมรวมทั้งหมด	19,600,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.ปส.	19,600,000.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

บข.ตชด.

ลำดับ	หน่วยจัดซื้อ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนมา (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	บข.ตชด.	บก.ตชด.ภาค 1-4,บก. สอ.บข.ตชด.,ศอพ.บข. ตชด.,กก.4,6 บก.กฟ.บข. ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	รถยนต์บรรทุกน้ำหนัก ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 คัน	35,000,000	ได้คู่สัญญาแล้วคือ บริษัท ไฟร์ไฟว์ วิศวกรรม ที่เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 30,772,000 บาท แต่มีการขอประมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ขณะนี้อยู่ ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (กรมบัญชีกลาง)
2	สกบ.	กก.ตชด.33,43,44,กก. 7,8 บก.กฟ.บข.ตชด.,บก. สอ.บข.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่อง X-Ray ตรวจวัดตะกั่วแบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	21,360,000	สำนักงบประมาณอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงชื่อรายการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโอนงบประมาณให้กับ สกบ.
2							รวมรายการปีเดียว	56,360,000	
							งบลงทุน (รวมรายการปีเดียว-รายการงบอื่น)	56,360,000	
2							รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.ตชด.	56,360,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

บ.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	บ.ตร.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสดงที่ตั้งสนามและลานจอดรถทางวิ่ง ทางขับ เฮลิคอปเตอร์สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ (ทดแทน) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (แห่งใหม่) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	61,000,000	-ประกาศร่างประกวดราคา วันที่ 24 - 28 ธ.ค. 61 -เผยแพร่ประกาศขอรับเอกสาร วันที่ 2 - 30 ม.ค. 62 -ยื่นเสนอราคา วันที่ 31 ม.ค. 62 -ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผล และขออนุมัติจัดจ้างฯ เสนอ (ผ่าน ผบช.สกบ.) มีผู้เสนอ 1 ราย คือ กลุ่มคำวรม บริษัท เอ แอนด์ เสนอ มีนิแมค จำกัด/บริษัท ไอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอ ราคา 60,800,000 บาท ต่อรองราคาเหลือ 60,500,000 บาท
2	บ.ตร.	บ.ตร.	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	ปฏิบัติฝึก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประพวน ขนาด 10 คูหา พร้อมทั้งจอดรถและลานซักล้างพร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	24,000,000	-ประกาศร่างประกวดราคา วันที่ 24 - 28 ธ.ค. 61 -เผยแพร่ประกาศขอรับเอกสาร วันที่ 2 - 30 ม.ค. 62 -ยื่นเสนอราคา วันที่ 21 ม.ค. 62 -ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผล และขออนุมัติจัดจ้างฯ เสนอ (ผ่าน ผบช.สกบ.) มีผู้เสนอ 4 ราย ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท บี เอ เจ สตีล จำกัด เสนอราคา 20,841,000 บาท

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 3/2562
3	บ.ตร.	บ.ตร.	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่หัก	งบลงทุน	เรือนแถวสี่คูญานับตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. พร้อมถนน ทางเข้า บ.ตร. ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	60,750,000	-ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา วันที่ 24 - 28 ธ.ค. 61 -เผยแพร่ประกาศขอรับเอกสาร วันที่ 2 - 30 ม.ค. 62 -ยื่นเสนอราคา วันที่ 31 ม.ค. 62 -ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผล และขออนุมัติจ้างงาน เสนอ (ผ่าน ผบช.สภ.) มีผู้เสนอ 4 ราย ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ซี วิลมาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 51,000,000 บาท
3							รวมรายการปีเดียว	145,750,000	
3							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	145,750,000	
3							รวมรายจ่ายลงทุน บ.ตร.	145,750,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 22 ก.พ.62

สภ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	ยธ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการเขียนแบบ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	320,000	- สัญญาเลขที่ ยธ.16/2562 ลง 18 ก.พ.62 ครบ 4 มี.ค.62
2	ยธ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	อากาศยานไร้คนขับ(Drone) สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	228,600	- สัญญาเลขที่ ยธ.19/2562 ลง 20 ก.พ.62 ครบ 6 มี.ค.62
3	ยธ.		พร.	การบังคับใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เครื่องอัดละอองน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	496,000	- รอประมาณราคาจากฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.
4	พธ.	บชน., ภ.1-9	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เครื่องกระตุบหัวใจ แบบ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 100 ชุด	13,000,000	อยู่ระหว่างขอทรัพย์สินไปยัง คกก.วินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลาง
5	สพ.	สภ. (อก.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ตู้เก็บเอกสารแบบพวงมลัย สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	235,400	โอนงบประมาณให้ สพ. จัดทำ
6	สพ.	ชุดปฏิบัติงานเก็บ ผู้ติดเชื้อเบื้องต้น คร.ภ.1-8	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	เครื่องยิงทำลายจระเข้แสงกระสุน สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 24 ชุด	9,642,900	- ผ.ภ.สพ. อนุมัติลง 23 ก.พ.62 ยกการจัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน - ก่อหนี้ไม่ทันภายในไตรมาส 2 เนื่องจากอยู่ระหว่างการประกวดราคาครั้งที่ 2

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
7	สพ.	รายงานป้องกัน และปราบปราม และสายงาน สืบสวน และ รณรงค.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	ยุทธโธ	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องระงับป้องกันกระสุน ระดับ 2 สำหรับผู้ปฏิบัติงานสาย งานป้องกันและปราบปรามและสายงานสืบสวน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 15800 ตัว	339,700,000	- กำหนดเสนอราคาวันที่ 5 มี.ค.62
8	สพ.	รายงานป้องกัน และปราบปราม และสายงาน สืบสวน	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	แผ่นกระเบื้อง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2000 แผ่น	19,000,000	- กำหนดเสนอราคาวันที่ 5 มี.ค.62
9	สพ.	ภ.1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2420 กระบอก	33,880,000	- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จันท. ครั้งที่ 3/2562
10	สพ.	หน่วยปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น นค.สอ.บข.ตชด., อรันตราช. นปพ. . กค.บพ.ภ. 1-9	ย.ยุทธ์โ	ยุทธศาสตร์	ยุทธ์โ	งบลงทุน	เป็นศูนย์ ขนาด 7.62 มม. พร้อมทั้งเก็บเสียง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 50 กระบอ	18,500,000	- ลงนามในสัญญาเมื่อ 14 ก.พ.62 - สัญญาเลขที่ 8/2562 - รอส่งมอบ ครบกำหนดวันที่ 12 ต.ค.62
11	สพ.	ชุดปฏิบัติการ เก็บกู้ ใน ก. 1-9 และ สพ.ร.ตร.	ย.ยุทธ์โ	ยุทธศาสตร์	ยุทธ์โ	งบลงทุน	ชุดนิรภัยกู้ระเบิดสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 37 ชุด	111,000,000	- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ
	สพ.	ร.ร.นรต., ศฝ.ร.ภ.1, 9, ฝร.ก.	ย.ยุทธ์โ	ยุทธศาสตร์	ยุทธ์โ	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต. และ นสด.) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ มี 3 รายการ 86,320,000 บาท		
12	สพ.		ย.ยุทธ์โ	ยุทธศาสตร์	ยุทธ์โ	งบลงทุน	อาวุธปืนพก 9 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5280 กระบอ	73,920,000	- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลักประกัน)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประจวบระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
13	สพ.	หน่วยงานเก็บกู้ วัตถุระเบิด ก.1-9, สพ., บข.น.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดแบบพกพาได้ สกบ. แฉวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 180 เครื่อง	32,400,000	- ประกาศผลผู้ชนะเมื่อ 15 ก.พ.62 - ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 27 ก.พ.62
14	สพ.	บข.น.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารระเบิดและสารเสพติด สกบ. แฉวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	46,000,000	- ประกาศผลผู้ชนะเมื่อ 22 ก.พ.62 - ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 5 มี.ค.62
15	สพ.	บข.น.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดค้นหาเป้าหมายความเสี่ยงแบบพกพา สกบ. แฉวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	39,900,000	- ประกาศผลผู้ชนะเมื่อ 22 ก.พ.62 - ครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ 5 มี.ค.62

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (พลิงปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
สพ.	สพ.	ภ.9	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ พ จขต.	บูรณาการ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ พคตีความ มั่นคง จขต.	งบลงทุน	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเพื่อแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	19,280,000	- ประกาศผลผู้ชนะเมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 - ครบอุทธรณ์วันที่ 27 ก.พ.62
สพ.	สพ.	รร.นรต.	บังคับใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสำหรับใช้ในการเรียนการสอน วิชาการศึกษาวีธีตำรวจ (ร.ร.นรต.) ตำบลสามพราน อำเภอสาม พราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	8,144,100	53 1. ปีนไฟฟ้า วงเงิน 210,900 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ 2. เสื่อกระดานกระสุนพร้อมแม่กระแจะเงิน วงเงิน 645,000 บาท อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำ TOR 3. ปีนพกล้น จำนวน 2 รายการ วงเงิน 4,500,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ 4. หมวกกันน็อกปราบกลาง วงเงิน 1,038,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ 5. ไม้กันกระสุน วงเงิน 1,225,000 บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการซื้อ โดยวิธีคัดเลือก (ก่อนหน้านี้ภายในไตรมาส 2 เนื่องจากรายการนี้นำไปจัดซื้อรวมกับ รายการโลโก้กันกระสุน จำนวน 900 โล ตามโครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมสาธารณะฯ ซึ่งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกมีมติให้ยกเลิกการจัดซื้อและ ดำเนินการจัดซื้อใหม่) 6. กระสุนชนิดต่างๆ วงเงิน 525,200 บาท รวมจัดซื้อในภาพรวมของ ตร. (ไตรมาสที่ 3)

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนมา (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
16	สพ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ทำลายเชื้อที่หมาย บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	400,000	- รอ บก.ป. แจ้งยืนยันรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา
17	สพ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	เป็นเครื่องสูบลมยิงระยะปานกลาง พร้อมกล่องเสียงกลางวัน และอุปกรณ์ประจำ เป็นครบชุด บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 กระบอก	4,450,000	- รอ บก.ป. แจ้งยืนยันรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา
18	สพ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบปืนกลมือ เพื่อทำการยิงกระสุนสี บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	940,000	- รอ บก.ป. แจ้งยืนยันรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
19	สพ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ เพื่อทำการยิงกระสุนสี บก.ป. แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	894,000	- รอ บก.ป. แจ้งยืนยันรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา
20	สพ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง บก.ป. แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	2,490,000	- รอ บก.ป. แจ้งยืนยันรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา
21	สพ.	บก.ป.	ยุทธโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธปกรณ์	งบลงทุน	กล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	17,798,300	- รอ บก.ป. แจ้งยืนยันรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
22	สพ.	บก.ป.	ยุทธโศปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโศปกรณ์	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 คัน	9,999,000	- รอ บก.ป. แจ้งยืนยันรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบงบการจัดทำ
23	สพ.	กก.ตชด. 11,21,23,24,3 1- 34,41,43, กก.1,2 บก.ฝ.บช. ตชด.,บก. สอ.บช.ตชด.	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องตรวจค้นโลหะแบบประตู บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง	4,158,000	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR
23							รวมรายการเดียว	806,776,300	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนมา (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จงท. ครั้งที่ 3/2562
1	พ6.	บช.ม., ภ.1-9, บช.ภ., บช.ศชด., สจ.ม., บช.ส., สท.ส., บช.ค., รพ.ต.ร., รร.ม.ร.ต., สพ.ร.ต.ร., ว.น., สท.พ., สจ.บ., สย.ศ.ต.ร., กม.ค., สจ.บ., บ.ศ.ร., สง.น.บ.ป., สท., ตพ., สร.ค.ต.ร., สง.ภ.ศ.ร., สด.ค., สง.ภ.ศ.ร., จ.ค. และ บช.ป.ส.	ผลบังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการ รอยต่อพร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานอำนาจการของหน่วยต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 1,062 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1062 คัน (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 969,134,800 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 193,826,900 บาท ปี 2563 ผู้กัพันงบประมาณ 775,307,900 บาท	193,826,900	อยู่ระหว่างลงนามใบสัญญา
2	พ6.	ภ.1-9	ผลบังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อุปกรณ์ตั้งจุดตรวจประจำสถานีตำรวจ 130 สถานี สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 99,600,300 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,920,100 บาท ปี 2563 ผู้กัพันงบประมาณ 79,680,200 บาท	19,920,100	อยู่ระหว่างสั่งทำงบให้ความเห็นชอบความเหมาะสมราคา
3	พ6.	บ.ต.ร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาเสติกอบเดือรื้อช่วยเหลือทางการแพทย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ต้า งบประมาณทั้งสิ้น 840,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 168,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 672,000,000 บาท	672,000,000	รอส่งมอบพัสดุ

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
4	พ6.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือทางการแพทย์ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 880,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 176,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 704,000,000 บาท	176,000,000	อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
5	พ6.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องรับแบบ 2 เครื่องยนต์ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 963,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 192,600,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 770,400,000 บาท	192,600,000	อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
6	พ6.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 2,380,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 476,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,904,000,000 บาท	476,000,000	อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
7	พ6.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องรับเส้นใยชนิดเล็ก บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 3 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 1800,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 360,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,440,000,000 บาท	360,000,000	อยู่ระหว่างสำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา
8	พ6.	บ.ตร.	โครงการ จัดหา ยูทิลิตี้กร ณ์	ยุทธศาสตร์	ยูทิลิตี้	งบลงทุน	โครงการจัดหาอิเล็กทรอนิกส์รับนา พระราชทานระ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 510,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,870,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,020,000,000 บาท	1,870,000,000	รอส่งมอบพัสดุ

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
9	สพ.	ภ.1-9, ดชด., บช.ภ., บช.ศ., ปส., ส.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	รายการ ปีเล็กน้อย ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 48290 กระบอ (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 324,458,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,838,595,800 บาท	838,595,800	- รอส่งมอบ ครบกำหนดงวดที่ 1 วันที่ 15 พ.ค.62
10	สพ.	หน่วย ปฏิบัติการ พิเศษทั่ว ประเทศ	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	รายการ ปีเล็กน้อย ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6000 กระบอ (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 465,843,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 55,468,800 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 166,406,400 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 243,967,800 บาท	243,967,800	- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอมูลีอำนาจรับทราบและขออนุมัติเบิก จ่ายเงินตามระเบียบฯ

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนมา (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
11	สท.	สถานีตำรวจ ทั่วประเทศ 1,482 แห่ง	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เป็นลูของขนาด 12 เทจ สำนหรับสถานีดำรงว่งทั่วประเทศ ของสำนักงางตำรวจ แห่งชาติ สทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7410 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 200,070,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 40,014,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 160,056,000 บาท	37,050,000	- ผบ.ตร. อนุมัติลง 1 ก.พ.62 ยกการจัดทาโดยวิธีคัดเลือก และอนุมัติให้ดำเนินการจัดทา ใหม่โดยวิธีคัดเลือก - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน
12	สท.	ศบค.ตร.สน.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อกล้องเล็งจุดแดงสำหรับ ศบค.ตร.สน. สทบ. แขวงถนนนครไชย ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2600 ชุด (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 85,462,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 17,092,400 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 68,369,600 บาท	17,092,400	- สำนังบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาวันที่ 6 ก.พ.62 - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
13	สท.	ปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บช.ตชด., อรินทราช, นบพ., กท.ปท.ภ 1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปีกลมือ ขนาด 9 มม. ชนิดพื้นฐานหรือยัดหด พร้อมที่เก็บเสียงและอุปกรณ์ สทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 72,000,000 บาท	18,000,000	- อยู่ระหว่างการจัดทาเป็นการของคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
14	สพ.	ปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บช.เดชด., อรินทราช, นบพ., กท.ปพ.ภ. 1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปีนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000	- อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก
15	สพ.	ปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บช.เดชด., อรินทราช, นบพ., กท.ปพ.ภ. 1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปีนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000	- อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก
16	สพ.	นบพ.ภ.1-9 และ นบพ.ภ.จว.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปีนลูกซองแก๊งอัดโนมิติ ขนาด 12 ถก พร้อมอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1098 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 99,918,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,983,600 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 79,934,400 บาท	19,983,600	- อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยที่ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
17	สพ.	หน่วยงานเก็บ กู้วัดถูระเบิด ภ.9 สท., บชน.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	หน่วยได้เก็บกู้วัดถูระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ สทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 คัน (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 392,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 78,400,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 313,600,000 บาท	78,400,000	- อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติซื้อ
18	สพ.	หน่วย ปฏิบัติการ พิเศษ บชน., ภ.1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดควบคุมฝูงชน แบบครบชุด สทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 80,000,000 บาท	20,000,000	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR
19	สพ.	บช.ตชด.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	รถยนต์รุ่นเกะเกะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 คัน งบประมาณทั้งสิ้น บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 52,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 208,000,000 บาท	52,000,000	- อยู่ระหว่างจัดทำขออนุมัติซื้อ

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 3/2562
20	สท.	บช.ตชด.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	<p>ยานยนต์ลาดตระเวนได้ลาดชัน ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแบบขลุโมโนโคก บช. ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000 บาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ</p> <p>เงินงบประมาณ 278,000,000 บาท</p> <p>ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000 บาท</p> <p>ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000 บาท</p> <p>ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 139,000,000 บาท</p>	139,000,000	- รอลงมอบ ครบกำหนดงวดที่ 1 วันที่ 13 พ.ย.62
21	สท.	บช.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	<p>โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจค้นยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 เครื่อง</p> <p>งบประมาณทั้งสิ้น 836,000,100 บาท</p> <p>ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 167,205,000 บาท</p> <p>ปี 2563 ผู้กั้เงินงบประมาณ 334,402,500 บาท</p> <p>ปี 2564 ผู้กั้เงินงบประมาณ 334,392,600 บาท</p>	167,205,000	- อยู่ระหว่างการจัดทำเป็นการของคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประจําระดับ จงหน. ครั้งที่ 3/2562
1	ยธ.	ยธ.	พฐ.	แผนการบังคับใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองพลกักร สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น 2,3 และ โถงบันได (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	2,630,000	- มีหนังสือเร่งรัด ให้บริษัทฯ ผู้ขณะมีหลักประกันมาเพื่อทำสัญญาฯ
2	ยธ.	ยธ.	พฐ.	แผนการบังคับใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงชั้น 4 อาคาร บชน.	9,960,000	
2							รวมรายการปีเดียว	12,590,000	
1	ยธ.	สกบ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่อาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครัวยุค สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 37,867,500 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 7,573,500 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,448,400 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 9,845,600 บาท	6,856,000	- อยู่ระหว่างบริหารสัญญาผู้รับจ้างทำงานตามสัญญา, 18 ก.พ.62 ยธ. ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินงวด 1 และงวด 2 ไปที่ กง.คร. รวมเป็นเงิน 2,436,135 บาท

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประเด็นระดับ จมท. ครั้งที่ 3/2562
2	ยธ.	ดร.	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 3,732,399,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 418,900,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 508,227,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 991,946,800 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 836,057,400 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 977,267,800 บาท	508,227,000	- 25 ก.พ.62 สำนักทรัพยากรคอมพิวเตอร์ถูกก่อสร้าง, อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ ส่งมอบพื้นที่, 14 ก.พ.62 ยธ. ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินลงทุนไปที่ กง.คร. เป็นเงิน 372,398,400 บาท
3	ยธ.	สง.รรป.	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	โครงการอาคารสนับสนุนการตรวจควบคุมรถยนต์พร้อมที่พักอาศัยสำนักงาน นายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.รรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 76,626,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 15,325,200 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 61,300,800 บาท	61,300,800	-อยู่ระหว่างเสนอหนังสือให้ ดร.ลงนามเพื่อนำเรียนราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อ ทราบหนังสือ กค.แจ้งงบประมาณปี 61 ถูกพับไป (เสนอถึง สง.มบ.สทบ.)
4	สทบ.	สทพ.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครั (ซอย สีชา) (เฟต 2) 5 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 183,560,000 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 39,320,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 19,480,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 55,006,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 69,754,000 บาท	69,754,000	-อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขสัญญา ซึ่ง สทบ.มีหนังสือหรือไปยังสำนักงานงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนมา (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 3/2562
5	ยธ.	รพ.ตร.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น = 2,060,000,000 , ปี 2562 ตั้งงบประมาณ = 412,000,000 , ปี 2563 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000, ปี 2564 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000)	412,000,000	-อยู่ระหว่างรอแบบจากผู้รับจ้างออกแบบ (คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ พ.ค.62)
6	ยธ.	กก.1 บก.ผ.บ.ช. ตชต.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 252,000,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 59,373,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 50,467,200 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 104,359,600 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 37,800,000 บาท	64,795,600	-ผ.ตร.อนุมัติ เมื่อ 11 ก.พ.62 อยู่ระหว่างเสนอบันทึกแก้ไขสัญญา (เรื่องอยู่ที่ สง.ผบ.ช.สภ.)
7	ยธ.	บก.ป.	มั่นคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 207,110,000 บาท - ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 41,422,000 บาท - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 165,688,000 บาท	41,422,000	- 31 ต.ค.61 ผ.บ.ตร.อนุมัติให้ สภ.ดำเนินการ / ตั้งคณะกรรมการราคากลาง - อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7									
55							รวมรายจ่ายลงทุนของ สภ.	7,678,963,300	

3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลื่อมปี (สงป.(กง.))

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามรายการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 22 ก.พ. 62

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	กระทรวงการคลัง อนุมัติ		ผูกพัน โดยสิ้น ชื่อสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
2560	31	325.19	-	295.87	29.32
2561	14	894.77	-	133.59	761.18
รวม	45	1,219.96	-	429.46	790.50

ร้อยละ

100

-

35.20

64.80

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ