

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2562
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)
(หลังการประชุมกลั่นกรองคำของบประมาณปี 2563)



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
8 สิงหาคม 2562

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)

คณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(หลังการประชุมกลั่นกรองคำของบประมาณปี 2563)

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้นที่ 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 76 ลง 25 ก.ค.62

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่าง
กระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ (สงป.(กง.))

2.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เบิกเหลื่อมปี (สงป.(กง.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลง 5 ส.ค.62) (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

2.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 76 ลง 25 ก.ค.62 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (สงป.(ง.))

**หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว76 ลง 25 ก.ค.62
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ**

ให้หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

1. บันทึกลงเอกสารสำรองเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภทเอกสาร CX
 2. ดำเนินการ List ในระบบ GFMS พิมพ์รายงานและรับรองความถูกต้องของรายงาน ส่งให้ กง. ภายในวันที่ 24 ก.ย.62
 3. ให้หน่วยแจ้งรายละเอียดการกันเงินและหรือขยายเวลา จำนวน 3 ฉบับ ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 7 ต.ค.62 เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง
- ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะพิจารณาอนุมัติเฉพาะรายการที่สามารถกันเงินผูกพันและงบประมาณใบสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วได้หมด ภายในวันที่ 30 ก.ย.62

หน่วยสามารถตรวจสอบระบบการพิจารณาฯ ได้ที่เว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง www.fsc.go.th และ เว็บไซต์ กง. www.finance.go.th อย่างใกล้ชิด



ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ๑ พษ

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

๑. บันทึกเอกสารสำรองเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภทเอกสาร CX ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และให้ดำเนินการ List และ Confirm ในระบบ GFMS ผ่านระบบ GFMS Web Online ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

๒. แจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จำนวน ๓ ฉบับ ส่งให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะพิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะรายการที่สามารถก่อนหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และจะแจ้งผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวผ่านระบบ GFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรณิทธิ์ กัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๗

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๘

2.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลือมปี (สงป.(กง.))

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 1 ส.ค.62

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	กระทรวงการคลัง อนุมัติ		ใบสั่งซื้อ จ้าง	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
2560	85	165.07	0.00	141.75	23.32
2561	20	632.06	0.13	92.03	539.90
รวม	105	797.13	0.13	233.78	563.22

ร้อยละ

100

0.02

29.33

70.66

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณา

การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(สงป.(งป.))

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค.2562 (ระบบ GFMIS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 5/2562 (8 ส.ค.62) (ระดับ จนท.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,294	22,240,827,988.99	100.00
ครุภัณฑ์	887	17,258,069,431.89	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	407	4,982,758,557.10	
ทำสัญญาแล้ว	1,259	19,947,856,338.46	89.69
- ครุภัณฑ์	861	15,958,442,451.60	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	398	3,989,413,886.86	
ยังไม่ทำสัญญา	35	2,292,971,650.53	10.31
- ครุภัณฑ์	26	1,299,626,980.29	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9	993,344,670.24	
เบิกจ่ายแล้ว	1,132	10,720,765,048.78	48.20

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 2/2562 (4 มิ.ย.62) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 5/2562 (8 ส.ค.62) ระดับ จนท.			เพิ่ม+/ลด-
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	1,278	22,048,919,437.80	100.00	1,294	22,240,827,988.99	100.00	+16
ทำสัญญาแล้ว	1,217	14,281,927,176.28	64.77	1,259	19,947,856,338.46	89.69	+42
ยังไม่ทำสัญญา	61	7,766,992,261.52	35.23	35	2,292,971,650.53	10.31	-26
เบิกจ่ายแล้ว	947	7,760,995,203.36	35.20	1,132	10,720,765,048.78	48.20	+185

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 31 ก.ค.62

บข.ศ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
							ครุภัณฑ์		
1	บข.ศ.	กส.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิต และ ฝึก อบรม	งบลงทุน	เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม กส.	353,928	- 6 ส.ค.62 ลงนามขอรับความเห็นชอบ - 9 ส.ค.62 ลงนามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - 16 ส.ค.62 ลง PO ในระบบ - 26 ส.ค.62 ตรวจรับและส่งมอบครุภัณฑ์ - 30 ส.ค.62 เบิกจ่ายเงิน
2	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	การ รักษา ความ สงบ	พื้นฐาน	ผลิต และ ฝึก อบรม	งบลงทุน	โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร นสต. จำนวน 50 ชุด	425,000	- 18 ก.ค.62 ขออนุมัติจัดซื้อ - 23 ก.ค.62 เสนอราคา - 24 ก.ค.62 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ - 24 ก.ค.62 ลงนามในใบสั่งซื้อ - 23 ส.ค.62 คาดว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น (อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์)
2									
2							รวมครุภัณฑ์ (รวมการปรับลด)		
2							รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.ศ.	778,928	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 31 ก.ค.62

สพฐ.ดร.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	สพฐ.ดร.	สพฐ.ดร.	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนาระบบฯ	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สพฐ.ดร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,869,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 31 พ.ค.62 กำหนดยื่นเสนอราคา -วันที่ 3-12 มิ.ย.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา -วันที่ 13-14 มิ.ย.62 เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอรับความเห็นชอบ -วันที่ 25-26 มิ.ย.62 เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติซื้อ และลงประกาศผู้ชนะ -วันที่ 27 มิ.ย.-10 ก.ค.62 รอผู้ประสงค์จะคัดค้านอุทธรณ์ 7 วันทำการ -วันที่ 11 ก.ค.62 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา -วันที่ 1 ส.ค.62 คาดว่าลงนามในสัญญา -ม.ค.64 เบิกจ่าย (ส่งมอบ 6 งวดงาน รวม 540 วัน)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
2	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบรายจ่ายอื่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	177,840,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 25 มิ.ย.-1 ก.ค.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา -ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากหนึ่งในกลุ่มผู้เข้าร่วมไม่ได้เข้าโหลดเอกสาร -วันที่ 9 ก.ค.62 ประกาศราคากลางและ TOR (ครั้งที่ 3) -วันที่ 9-12 ก.ค.62 ประกาศร่างเอกสารและประกวดราคา(ครั้งที่ 3) -วันที่ 18 ก.ค.-16 ส.ค.62 ประกาศเอกสารและประกวดราคา 20 วันทำการ -วันที่ 20 ส.ค.62 เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อขออนุมัติซื้อ และลงประกาศผู้ชนะ -วันที่ 21-29 ส.ค.62 รอผู้ประสงค์จะคัดค้านอุทธรณ์ 7 วันทำการ -วันที่ 30 ส.ค.62 แจ้งให้มาลงนามในสัญญา -วันที่ 3 ก.ย.62 คาดว่าลงนามในสัญญา - เบิกจ่าย (365 วัน)

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
3	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพื่อ รองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,695,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 22-31 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 วันทำการ -วันที่ 27 พ.ค.-4 มิ.ย.62 ได้รับหนังสือจาก บ.เน็ทเช็คเคียว ซิสเต็มส์ จำกัด ต้องการให้เปิดเผยผลการให้คะแนน รายการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ เปรียบเทียบลูกกระสุนและปลอกกระสุน -วันที่ 4 มิ.ย.62 ส่งแบบ อธ.1 ซีแจ้งกรณีอุทธรณ์ให้ ผบช.ลงนาม -วันที่ 5 มิ.ย.62 อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญาซื้อขาย -วันที่ 14 มิ.ย.62 ส่งร่างสัญญา 3 ฉบับ ระหว่าง สพฐ.ตร. กับ 1.บริษัท เวลด์สยามกรุ๊ป รายการเครื่อง AAS 2.หจก.พี.วี อินสตรูเมนต์ รายการชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์ และกล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมขาตั้ง 3.บริษัท เมทเธอร์-โทเลโด จำกัด รายการเครื่องชั่งชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ -วันที่ 8 ก.ค.62 แก้ไขร่างสัญญาบางส่วน ตาม ผกม.บก.อก.สพฐ.ตร. แจ้ง -วันที่ 1 ส.ค. 62 คาดว่าลงนามในสัญญา 3 สัญญา (ส่งมอบพัสดุ 150 วัน)
3							รวมรายการปีเดียว	262,404,800	
3							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	262,404,800	
3							รวมรายจ่ายลงทุน สพฐ.ตร.	262,404,800	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 31 ก.ค.62

ภ.9

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	ภ.9	ภ.จว. นราธิวาส	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างทางลาดสำหรับนำเรือขึ้นลง บริเวณ สภ. ตากใบ	1,908,000	ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอหนังสือตอบรับการอนุญาตการขอ ใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า หากได้รับหนังสือสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที
2	ภ.9	ภ.จว. นราธิวาส	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างทางลาดสำหรับนำเรือขึ้นลง บริเวณ กองร้อย คชต.447	578,000	ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอหนังสือตอบรับการอนุญาตการขอ ใช้พื้นที่จากกรมเจ้าท่า หากได้รับหนังสือสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที
2							รวมรายการปีเดียว	2,486,000	
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	2,486,000	
2							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.9	2,486,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 31 ก.ค.62

บข.ปส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
							ครุภัณฑ์		
1	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น 98,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,600,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 78,400,000 บาท	19,600,000.00	รออนุมัติความเหมาะสมด้านราคาจากสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง
1							รวมรายการนี้	19,600,000.00	
1							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	19,600,000.00	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.ปส.	19,600,000.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 31 ก.ค.62

บข.ส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1	บข.ส.	บข.ส.	มั่นคง	พื้นฐาน	บริหาร ความ มั่นคง	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พัก ชั้น 2 ศพข.บข.ส.	487,000.00	- อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 23 ก.ค.62 - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จะดำเนินการลง PO ในระบบภายใน 9 ส.ค.62 - ดำเนินการจ้างปรับปรุงแล้วเสร็จ 30 วัน - เบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.63
1							รวมงบลงทุน	487,000.00	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการพิเศษ-รายการผูกพัน)	487,000.00	
1							รวมรายจ่ายลงทุนของ ส.	487,000.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 31 ก.ค.62

บ.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
							ครุภัณฑ์		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	บ.ตร.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงห้องรับรอง กองบินตำรวจ ดอนเมือง	5,000,000	1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 10 เม.ย.62 2.คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขออนุมัติใช้ราคากลาง 3 ก.ค.62 3.รายงานขอรับความเห็นชอบในการจัดจ้าง ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ และอนุมัติใช้ร่างเอกสารประกวดราคา 28 มิ.ย.62 4. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา 18 ก.ค.62 5. ขอรับความเห็นชอบในการจ้าง 18 ก.ค.62 6. เผยแพร่ประกาศประกวดราคา ผ่านเว็บไซต์กองบินตำรวจ และกรมบัญชีกลางในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Gp 18-26 ก.ค.62 7. ยื่นเอกสารเสนอราคาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Gp 26 ก.ค.62 8. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ และตรวจสอบเอกสารผู้ชนะการเสนอราคา 30 ก.ค. - 5 ส.ค.62 9. รายงานผล และขออนุมัติจัดจ้าง 6 ส.ค.62 10. ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7 ส.ค.62 11. การอุทธรณ์ 14-22 ส.ค.62 12. ลงนามในสัญญา 23 ส.ค.62
1							รวมรายการปีเดียว	5,000,000	
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	5,000,000	
1							รวมรายจ่ายลงทุน บ.ตร.	5,000,000	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 31 ก.ค.62

สทบ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
							ครุภัณฑ์		
							รายการปีเดียว		
1	สทบ.	บก.ป.	ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ทำลายเชื้อที่หมาย บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	400,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการจัดซื้อและขออนุมัติซื้อ
2	สทบ.	บก.ป.	ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	ปืนเล็กยาวซุ่มยิงระยะปานกลาง พร้อมกล้องเล็งกลางวัน และอุปกรณ์ประจำปืนครบชุด บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 กระบอก	4,450,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการจัดซื้อและขออนุมัติซื้อ
3	สทบ.	บก.ป.	ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบ ปืนกลมือ เพื่อทำการยิงกระสุนสี บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	940,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการจัดซื้อและขออนุมัติซื้อ
4	สทบ.	บก.ป.	ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ เพื่อทำการยิงกระสุนสี บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	894,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการจัดซื้อและขออนุมัติซื้อ
5	สทบ.	บก.ป.	ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	2,490,000	อยู่ระหว่างพิจารณาผลของคณะกรรมการซื้อ
6	สทบ.	บก.ป.	ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	กล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	17,798,300	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการจัดซื้อและขออนุมัติซื้อ
7	สทบ.	บก.ป.	ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคป (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 คัน	9,999,000	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ TOR
8	ยธ.	ยธ.	การบังคับใช้ กม. อำนาจ ความยุติธรรมา	พฐ.	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องฉีดละอองน้ำแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	496,000	- 26 ก.ค.62 ส่งเอกสารเพิ่มเติมเบิกจ่ายไป กง. (วิธีเร่งด่วนฯ กง.ลง PO และเบิกจ่าย) ฝ่าย 1 ยธ.ประสานกับ กง.4 แล้ว

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
9	ยธ.	ยธ.	การบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	พฐ.			เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	42,500	- งาน ผบ.เหล่าทัพ 22 ก.ค.62 ยธ.รับ งปม. อยู่ระหว่างจัดหา
10	ยธ.	ยธ.	การบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	พฐ.			เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 บีทียู	41,500	- งาน ผบ.เหล่าทัพ 22 ก.ค.62 ยธ.รับ งปม. อยู่ระหว่างจัดหา
11	ยธ.	ยธ.	การบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	พฐ.			เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู	30,000	- งาน ผบ.เหล่าทัพ 22 ก.ค.62 ยธ.รับ งปม. อยู่ระหว่างจัดหา
12	ยธ.	ยธ.	การบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมฯ	พฐ.			เก้าอี้ประชุมพนักพิงสูงสำหรับผู้บริหาร เบาะหุ้มหนัง PU สีดำ	21,000	- งาน ผบ.เหล่าทัพ 22 ก.ค.62 ยธ.รับ งปม. อยู่ระหว่างจัดหา
13	สภ.	กก.คชด. 33,43,44,กก. 7,8 บก.ภ.บช. คชด.,บก. สอ.บช.คชด.	มั่นคง	พฐ.	มค.	งบลงทุน	เครื่อง X-Ray ตรวจวัดกระเบื้องแบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ บช.คชด. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	21,360,000	
13							รวมรายการปีเดียว	58,962,300	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
1	สทบ.	สถานีตำรวจ ทั่วประเทศ 1,482 แห่ง	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปืนลูกซองขนาด 12 เกจ สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ สทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7410 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 185,250,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 37,050,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 148,200,000 บาท	37,050,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาคั้งที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาผลการจัดซื้อของ คณะกรรมการฯ
2	สทบ.	ปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บช.ตชด., อรินทราช, นปพ., กก.ปพ.ภ 1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปืนกลมือ ขนาด 9 มม. ชนิดพื้นฐานหรือขีดหด พร้อมที่เก็บเสียงและอุปกรณ์ สทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 72,000,000 บาท	18,000,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาคั้งที่ 2 ขั้นตอนการจัดทำ TOR
3	สทบ.	ปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บช.ตชด., อรินทราช, นปพ., กก.ปพ.ภ 1-9	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000	สำนักงานงบประมาณปรับลดวงเงินลง อยู่ระหว่างการต่อรองราคากับผู้ขาย

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
4	สภ.บ.	นปพ.ภ.1-9 และ นปพ.ภ.จว.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ปีปลูกของกิ่งอีดโนมดี ขนาด 12 เกอ พร้อมอุปกรณ์ สภ.บ. แอวงถนนนคร ไชยศรี เขตคูลิต กรุงเทพมหานคร 1098 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 99,918,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,983,600 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 79,934,400 บาท	19,983,600	อยู่ระหว่างการจัดทาครั้งที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาผลการจัดซื้อของคณะกรรมการ
5	สภ.บ.	หน่วยงานเก็บ ผู้วัดระยะเปิด ภ.9 สพ., บข.น.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	หุ่นยนต์เก็บผู้วัดระยะเปิดพร้อมรถและอุปกรณ์ สภ.บ. แอวงถนนนครไชยศรี เขตคูลิต กรุงเทพมหานคร 7 คัน (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 392,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 78,400,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 313,600,000 บาท	78,400,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อรับความเห็นชอบความเหมาะสมราคาจากสำนักงบประมาณ
6	สพ.	บข.ปส.	มันคง	พฐ.	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดทาเครื่องเอ็กเซอร์เรตตรวจค้นยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 3 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 836,000,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 167,205,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 334,402,500 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 334,392,600 บาท	167,205,000	- อยู่ระหว่างซื้อรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณ

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
7	สพ.	สพ.	ผ.การบังคับ ใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมา	พฐ.	บังคับใช้		โครงการจัดการตรวจการณ์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบหมุนเกราะทั้งคัน จำนวน 6 คัน	165,000,000	
7							รวมรายการยกเว้น	504,638,900	
20							รวมรวมที่ (รายการปีเดียว-รายการยกเว้น)	563,600,900	
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
							รายการปีเดียว		
1	ยธ.	ยธ.	ผ.การ บังคับใช้ กม. อำนวยความสะดวก ยุติธรรมา	พฐ.	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองพลอาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น 2,3 และ โด่งบันได (สภบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	2,630,000	สัญญาเลขที่ ยธ.22/2562 ลง 14 มี.ค.62 ครบ 12 ก.ค.62 PO : 7013284485 (5 ส.ค.62)
2	ยธ.	ยธ.	ผ.การบังคับใช้ กม. อำนวย ความยุติธรรมา	พฐ.	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	495,000	- ยังไม่ได้ลงนามสัญญา อยู่ระหว่างบริษัทฯ เสนอราคา/ได้รับจัดสรร งบม. 14 มี.ย. 62/ ยธ.ได้รับ 20 มี.ย.62

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ./โอนฯ (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 5/2562
3	ยธ.	ยธ.	ผ.การบังคับใช้ กม. อำนาจ ความยุติธรรม	พฐ.	บังคับใช้	งบลงทุน	เปลี่ยนระบบไฟฟ้า อาคาร 28 สกบ.	250,000	สัญญาเลขที่ ยธ.33/2562 ลง 30 ก.ค.62 ครบ 29 ส.ค.62 PO : 7013288960 (30 ก.ค.62)
3							รวมรายการปีเดียว	3,375,000	
1	สกบ.	รพ.ตร.	ผ.บังคับใช้	พฐ.	สุขภาพ	งบลงทุน	โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 2,060,000,000 ปี 2562 ตั้งงบประมาณ = 412,000,000 ปี 2563 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000 ปี 2564 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000)	412,000,000	- 25 ก.ค.62 อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ตร. เพื่อขออนุมัติใช้ราคากลางและขอรับความ เห็นชอบดำเนินการประกวดราคา
2	ยธ.	บก.ป.	มั่นคง	พฐ.	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	อาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 207,110,000 บาท - ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 41,422,000 บาท - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 165,688,000 บาท	41,422,000	- ยังไม่ได้ลงนามสัญญา อยู่ระหว่างขั้นตอนประกวดราคา/ยื่น เสนอราคาวันที่ 29 ส.ค.62
2									
5							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวมการปีเดียว-รวมการผูกพัน)	1,56,797,000	
25							รวมรายจ่ายลงทุนของ สกบ.	1,020,397,900	

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลง 5 ส.ค.62) (สงป.(งป.))

ด้านที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ วรรคแรก กำหนดว่า “เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ” และข้อ ๑๒ กำหนดว่า “หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ประกอบกับข้อ ๑๓ กำหนดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป” นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับในกรณีต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๗) กำหนดแนวทาง ปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จะผ่านการพิจารณา ของรัฐสภา หรือกรณีที่ต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีล่วงแล้วไปพลางก่อน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณา งบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๒. การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ กรณีใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. หมายถึงเมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒.๒ กรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทัน ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า “ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีน” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ไปพลางก่อน สำหรับวงเงินงบประมาณเมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานของรัฐแล้ว ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑

๒.๓ กรณีเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หมายถึง หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่หน่วยงานของรัฐได้รับการอนุมัติแล้วตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๒.๔ กรณีเป็นเงินงบประมาณเบิกแทนกัน หมายถึง หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณแล้ว และหน่วยงานผู้เบิกแทนได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันต่อกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี และกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ตรวจสอบรายการถูกต้องและมีเงินจัดสรรเพียงพอแล้ว

๒.๕ กรณีเป็นเงินงบประมาณที่ต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยของรัฐ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายแล้ว หรือสำนักงบประมาณได้อนุมัติแล้ว แล้วแต่กรณี

๓. ตามข้อ ๒ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔

๔. ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง

๕. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๕.๑ กรณีตามข้อ ๒.๑ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


๕.๒ กรณีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. มีผลใช้บังคับแล้ว หน่วยงานของรัฐเร่งรัดจัดสรรเงินงบประมาณและสร้างรหัสงบประมาณให้หน่วยงานภายในสังกัดโดยเร็ว หากยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยังไม่ระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ได้ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว ให้บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้ถูกต้อง โดยให้ดำเนินการบันทึกรหัสงบประมาณและแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ก่อนลงนามในสัญญา

๕.๓ กรณีตามข้อ ๒.๒ หน่วยงานของรัฐจะต้องบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินของหน่วยงานของรัฐระดับกรมไปพลางก่อน

๖. สำหรับกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวก) ๐๔๐๕๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๑ ๔๕๕๓ ๔๕๘๘ และ ๔๕๘๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ