

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล  
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ครั้งที่ 8/2559



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ  
สำนักงานงบประมาณและการเงิน  
10 มิถุนายน 2559

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ครั้งที่ 8/2559  
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

\*\*\*\*\*

- |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                                                                                                                                                                   |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันศุกร์<br>ที่ 13 พ.ค.2559                                                                                                                                                          |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องเพื่อทราบ<br>สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559<br>ของ ตร.(กช.สงป.)                                                                                                                                                     |
| ระเบียบวาระที่ 4 | เรื่องเพื่อพิจารณา<br>4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ.2559 (งป.สงป.)<br>4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปี (กก.สงป.)<br>4.3 ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน (396 แห่ง) (สทบ.)        |
| ระเบียบวาระที่ 5 | เรื่องอื่นๆ (งป.สงป.)<br>- สถานการณ์ด้านงบประมาณตาม(ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560<br>- Road Map การปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร.(ระยะที่ 1) ตาม<br>ข้อสั่งการของ นรม.<br>- ปฏิทินการสำรวจสภาพของ ตร.(กรอบที่ 5) ของ Road Map |

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 7/2559  
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ค.2559

บช.ส ขอแก้ไข

- 1) ผู้มาประชุมในห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.  
ลำดับที่ 6 พ.ต.ท.รัชต์พงษ์ โพธิ์ชัยจตุภัทร ผู้แทน บช.ส. เปลี่ยนเป็น  
พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์
- 2) ผู้ร่วมประชุมในห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ลำดับที่ 3  
เปลี่ยนเป็น พ.ต.ท.รัชต์พงษ์ โพธิ์ชัยจตุภัทร รอง ผกก.ฝ่ายส่ง  
กำลังบำรุง บก.อก.บช.ส. และเพิ่ม พ.ต.ท.หญิงสุวรรณี กิ่งเพชรรุ่งเรือง  
รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณ และการเงิน บก.อก.บช.ส.

บก.อก.สตรม. ขอแก้ไข

- 1) หน้า 9 ย่อหน้าสุดท้าย รายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว  
จาก “ตม.จว.ตราด” เป็น “ตม.จว.ตาก”

### 3 รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559  
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ครั้งที่ 7/2559

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

.....  
ผู้มาประชุมในห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

|                                             |                   |            |                   |                      |                                |
|---------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1.                                          | พล.ต.อ.           | สุพร       | พันธุ์เสือ        | รอง ผบ.ตร.(บร 1)     | ประธาน                         |
| 2.                                          | พ.ต.อ.หญิง        | มนฤยุช     | บัณฑิตน์          | ผู้แทน ผบช.สยศ.ตร    | กรรมการ                        |
| 3.                                          | พ.ต.อ.หญิง        | สุทิตา     | วุฒิธรวิทิต       | ผู้แทน ผบช.สภพ.      | "                              |
| 4.                                          | พ.ต.อ.            | ดิสดนัย    | ภูริปโชติ         | ผู้แทน ผบช.กมค.      | "                              |
| 5.                                          | พล.ต.ต.           | สราวุธ     | เอี่ยมสำราญ       | ผู้แทน ผบช.สง.นรป.   | "                              |
| 6.                                          | พล.ต.ต.           | พิทยา      | ศิริรักษ์         | ผู้แทน ผบช.ส.        | "                              |
| 7.                                          | พ.ต.อ.หญิง        | นิรชร      | วิทยกุล           | ผู้แทน จตร. (หน.จต.) | "                              |
| 8.                                          | พล.ต.ต.           | ชนินทร์    | สุดโนริกุล        | ผู้แทน พตร.          | "                              |
| 9.                                          | พ.ต.ท.หญิง        | วราภรณ์    | พิศเกาะ           | ผู้แทน ผบก.ตท.       | "                              |
| 10.                                         | พ.ต.ท.หญิง        | ชนานันท์   | มนตรีกุล ณ อยุธยา | ผู้แทน ผบก.สท.       | "                              |
| 11.                                         | พ.ต.อ.            | นันทิเดช   | ศรีเขียวรัตน์     | ผู้แทน ผบก.สง.ก.ต.ช. | "                              |
| 12.                                         | พ.ต.อ.            | ธวัชศักดิ์ | โปตระนันท์        | ผู้แทน ผบช.สทส.      | "                              |
| 13.                                         | พล.ต.ต.หญิง       | พอลดา      | บุญปรีชา          | ผู้แทน ผบช.สภบ.      | "                              |
| 14.                                         | พ.ต.ท.หญิง        | ศิริเพ็ญ   | อนเภาวรรณ         | ผู้แทน ผบก.สบร.      | "                              |
| 15.                                         | พล.ต.ต.หญิง       | จิราลักษณ์ | สิทธิพันธุ์       | ผู้แทน ผบช.สงป.      | "                              |
| 16.                                         | พ.ต.อ.            | พงษ์สยาม   | มีขันทอง          | ผู้แทน ลก.ตร.        | "                              |
| 17.                                         | พ.ต.อ.หญิง        | อรนุช      | ยุวนากร           | ผู้แทน ผบก.วน.       | "                              |
| 18.                                         | ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง | ทัศนีย์    | หินเภาว           | ผู้แทน ผบช.สง.ก.ตร.  | "                              |
| 19.                                         | พล.ต.ต.           | วรพงษ์     | ทองไพบูลย์        | ผู้แทน ผบช.สภพ.      | "                              |
| 20.                                         | พล.ต.ต.           | ภัทรพงษ์   | ดิษยรักษ์         | ผบก.งป.              | กรรมการและ<br>เลขานุการ        |
| 21.                                         | พล.ต.ต.หญิง       | ชนิษฐา     | เที่ยงทัศน์       | ผบก.กก.              | กรรมการและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 22.                                         | พ.ต.อ.            | วิชัย      | ศรีศิลป์ศิริกุล   | ผู้แทน ผบก.กช.       | "                              |
| 23.                                         | พ.ต.อ.            | พิทักษ์    | ท้วมเกร็ด         | ผู้แทน ผบก.พร.       | "                              |
| 24.                                         | พ.ต.อ.            | วีรพัฒน์   | ศิวัชแพทย์        | ผู้แทน ผบก.สพ.       | "                              |
| 25.                                         | พ.ต.อ.            | พรชัย      | งามทิพย์วัฒนา     | ผู้แทน ผบก.ยธ.       | "                              |
| ผู้มาประชุมผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VTC) |                   |            |                   |                      |                                |
| 1.                                          | พล.ต.ต.           | พรชัย      | ไทยแท้            | ผู้แทน ผบช.น.        | กรรมการ                        |
| 2.                                          | พล.ต.ต.           | ศรายุทธ    | พูลธัญญา          | ผู้แทน ผบช.ภ.1       | "                              |
| 3.                                          | พล.ต.ต.           | สมนึก      | บุรมิ             | ผู้แทน ผบช.ภ.2       | "                              |
| 4.                                          | พล.ต.ต.           | สุรพล      | แก้วขาว           | ผู้แทน ผบช.ภ.3       | "                              |
| 5.                                          | พล.ต.ต.           | ชาติชาย    | วัฒนสุขชัย        | ผู้แทน ผบช.ภ.4       | "                              |
| 6.                                          | พล.ต.ต.           | นิธพัฒน์   | พัฒนภาบุตร        | ผู้แทน ผบช.ภ.5       | "                              |
| 7.                                          | พล.ต.ต.           | พิชัย      | เจียมบุรเศรษฐ์    | ผู้แทน ผบช.ภ.6       | "                              |

|     |             |             |            |                    |   |
|-----|-------------|-------------|------------|--------------------|---|
| 8.  | พล.ต.ต.     | ชนาภัทร     | เชยสมบัติ  | ผู้แทน ผบช.ภ.7     | ” |
| 9.  | พล.ต.ต.     | ธีรพล       | คุปตานนท์  | ผู้แทน ผบช.ภ.8     | ” |
| 10. | พล.ต.ต.     | ชลิต        | ปรีชาหาญ   | ผู้แทน ผบช.ภ.9     | ” |
| 11. | พล.ต.ต.     | ทรงเกียรติ  | วาทะกุล    | ผู้แทน ผบช.ศชต.    | ” |
| 12. | พล.ต.ต.     | เกียรติพงศ์ | ชาวสำอางค์ | ผู้แทน ผบช.ปส.     | ” |
| 13. | พล.ต.ต.     | ชูชาติ      | น้อยคนดี   | ผู้แทน ผบช.สตม.    | ” |
| 14. | พล.ต.ต.     | ศรฤกษ์      | แก้วผลึก   | ผู้แทน ผบช.ศ.      | ” |
| 15. | พล.ต.ต.     | ธันค์       | บุรานนท์   | ผู้แทน ผบช.ก.      | ” |
| 16. | พ.ต.อ.หญิง  | กาญจน์      | แตงมาดี    | ผู้แทน ผบช.รร.นรต. | ” |
| 17. | พล.ต.ต.หญิง | ณัฐรี       | เจริญสม    | ผู้แทน ผบช.สตส.    | ” |
| 18. | พ.ต.อ.      | สมบัติ      | สุดเจริญ   | ผู้แทน ผบช.ตชด.    | ” |
| 19. | พล.ต.ต.     | เสน่ห์      | อรุณพันธุ์ | ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร. | ” |
| 20. | พ.ต.อ.      | ประจวบ      | วิไลปะนะ   | ผู้แทน ผบก.บ.ตร.   | ” |

#### ผู้ร่วมประชุมผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VTC)

|     |            |             |                 |                        |
|-----|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 1.  | พ.ต.ท.     | เจริญ       | สอนจันเกตุ      | สว.ฝอ.6 บก.อก.บช.น.    |
| 2.  | พ.ต.อ.หญิง | สายสมร      | ศุภพิมล         | ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1     |
| 3.  | พ.ต.ท.หญิง | เพียว       | อัมพรจินดารัตน์ | รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1 |
| 4.  | พ.ต.ท.     | ศักดิ์ชัย   | ไกรวีระเดชาชัย  | สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.1      |
| 5.  | พ.ต.ต.     | วิวัฒน์ชัย  | คลื่นแก้ว       | สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1      |
| 6.  | ร.ต.อ.     | สรวิศ       | รู้หลัก         | รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1  |
| 7.  | ร.ต.อ.หญิง | อภิญา       | บุญกระตือ       | รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.1  |
| 8.  | พ.ต.อ.หญิง | จิตพิสุทธิ์ | กิตติกันพงศ์    | ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2     |
| 9.  | พ.ต.ท.หญิง | จินตนา      | แสงจันทร์       | รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 |
| 10. | พ.ต.อ.     | เอกภพ       | อินทวิวัฒน์     | ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2     |
| 11. | พ.ต.ท.     | จ่านง       | กาวินา          | รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 |
| 12. | พ.ต.ท.หญิง | จินตนา      | แสงจันทร์       | รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 |
| 13. | พ.ต.ท.     | ฉลาด        | โกวิทินธาคม     | สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.2      |
| 14. | พ.ต.ท.หญิง | ทิพาเพ็ญ    | ฐานสันโดษ       | สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2      |
| 15. | พ.ต.อ.หญิง | กาญจนา      | จุลพันธ์        | ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3     |
| 16. | พ.ต.ท.หญิง | วราภรณ์     | อ้อมกึ่ง        | สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3      |
| 17. | ร.ต.ท.     | ไพฑูรย์     | คำสม            | รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3  |
| 18. | ร.ต.ท.หญิง | จุฬาร       | โปจันทร         | รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3  |
| 19. | พ.ต.อ.     | พงษ์ศิริ    | สวนแก้ว         | รอง ผบก.อก.ภ.4         |
| 20. | พ.ต.ท.หญิง | กาญจนา      | พุลแก้ว         | รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4 |
| 21. | พ.ต.ท.     | วิทยา       | เทศวงษ์         | สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.4      |
| 22. | ร.ต.อ.หญิง | ปาริชาติ    | ไทยดี           | สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4      |
| 23. | ร.ต.ท.หญิง | พัทธนันท์   | หงษ์ทัพ         | รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.4  |
| 24. | พล.ต.ต.    | นิติพัฒน์   | พัฒนธำบุตร      | ผบก.อก.ภ.5             |
| 25. | พ.ต.ท.     | ปริญญ์      | นุชแจ้งบง       | รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.5 |
| 26. | พ.ต.ท.หญิง | อุไร        | อัศวโพธิ์       | สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.5      |
| 27. | พ.ต.ท.     | จักรพงศ์    | ธรรมพิทักษ์     | รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.6 |

|                       |           |                  |                                             |
|-----------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|
| 28. พ.ต.ต.            | สุพจน์    | ภาชีน            | สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.6                           |
| 29. พ.ต.อ.หญิง        | ดวงใจ     | พานิชอัตรา       | ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7                          |
| 30. พ.ต.ท.หญิง        | รัตติก    | กาญจนนฤนาถ       | สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7                           |
| 31. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง | ทศยา      | แซมซ้อย          | สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7                           |
| 32. พ.ต.อ.            | ถาวร      | แสงฤทธิ์         | รอง ผบก.อก.ภ.8                              |
| 33. พ.ต.อ.            | จเร       | คณาวิทยา         | ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8                          |
| 34. พ.ต.ท.หญิง        | ชวนพิศ    | พูนมน            | สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.9                           |
| 35. พ.ต.ท.หญิง        | เกษรา     | ดุษฎีวรรณ        | สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.9                           |
| 36. พ.ต.อ.            | ธนู       | ชูสม             | ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ศษต.                         |
| 37. พ.ต.ท.หญิง        | พรจันทร์  | แก้วเลิศประเสริฐ | รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ศษต.                     |
| 38. พ.ต.ท.หญิง        | ปิยะพรรณ  | ด้วงทอง          | รท. รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ศษต.                 |
| 39. พ.ต.อ.            | สง่า      | ธีรศรณยานนท์     | ผกก.ฝอ.6 บก.อก.บช.ก.                        |
| 40. พ.ต.อ.            | คม        | สุขโข            | ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส.          |
| 41. พ.ต.ท.หญิง        | ชัชฎา     | วรานิชสกุล       | รอง ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ปส.      |
| 42. พ.ต.ท.หญิง        | จิตตวัฒนา | ไชยคุณ           | รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. |
| 43. พ.ต.ท.หญิง        | อัมภา     | สอนจันทร์        | สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส.      |
| 44. พ.ต.อ.            | พงศกร     | เศรษฐวชิรา       | ผกก.ฝสสน.3 บก.อก.บช.ตชด.                    |
| 45. พ.ต.อ.หญิง        | สุตาพร    | ปัญญษภิญโญผล     | ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.                      |
| 46. พ.ต.ท.หญิง        | วิธิตา    | เจริญวงศ์        | รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.                  |
| 47. พ.ต.ท.            | ชัยชนะ    | ศรีประไหม        | สว.ฝสสน 3 บก.สสน.บช.ตชด.                    |
| 48. พ.ต.ต.หญิง        | ทศวรรณ    | ภูมิประสิทธิ์    | สว.ฝสสน 4 บก.สสน.บช.ตชด.                    |
| 49. ร.ต.อ.หญิง        | อุษณีย์   | วิระมาตย์        | รท. สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.                   |
| 50. พล.ต.ต.           | คม        | อมรปิยะกฤษฐ์     | ผบก.อก.สพฐ.ตร.                              |
| 51. พ.ต.อ.หญิง        | นพวรรณ    | คงสวัสดิ์        | รอง ผบก.อก.บช.ศ.                            |
| 52. พ.ต.อ.หญิง        | สุภาวดี   | เอี่ยมเจริญ      | ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ.                        |
| 53. พ.ต.อ.หญิง        | พิมพ์พร   | ฉัตรมงคล         | ผกก.ฝอ.3 บก.อก.บช.ศ.                        |
| 54. พ.ต.อ.หญิง        | นลินภัทร์ | วรรณกันย์        | ผกก.คล.บก.อก.รร.นรต.                        |
| 55. พ.ต.อ.            | ยงยุทธ    | เรืองเดช         | ผกก.คล.บก.อก.รร.นรต.                        |
| 56. พ.ต.ท.หญิง        | สุนันท์   | ไทรกระจำจ        | รอง ผกก.ผง.บก.อก.รร.นรต.                    |
| 57. พ.ต.ท.หญิง        | กุนที     | บุญสมบุรณ์       | สว.ผง.บก.อก.รร.นรต.                         |
| 58. ร.ต.ท.            | สมใจ      | พันเอม           | รอง สว.ผง.บก.อก.รร.นรต.                     |
| 59. พ.ต.ท.หญิง        | จรรยา     | เกิดทวี          | สว.ฝอ.สตส.                                  |
| 60. พ.ต.ท.หญิง        | เพ็ญศรี   | แสงสง่า          | รอง ผกก.ฝอ.บ.ตร.                            |
| 61. พ.ต.ท.หญิง        | นพรัตน์   | พรพทุธชา         | สว.ฝอ.บ.ตร.                                 |

**ผู้ร่วมประชุม ในห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.**

|                |            |                   |                                           |
|----------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1. พล.ต.ต.หญิง | ศิริจันทร์ | จันทร์แสงสว่าง    | รอง ผบช.สงป.                              |
| 2. พ.ต.อ.      | กัลป์      | ทังสุพานิช        | รอง ผบก.สส.                               |
| 3. พ.ต.ท.      | รัชต์พงษ์  | โพธิ์ชัยจตุภัทร   | รอง ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ส      |
| 4. พ.ต.ท.หญิง  | สุวรรณี    | กิ่งเพชรรุ่งเรือง | รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ส |
| 5. พ.ต.อ.หญิง  | สุภาวดี    | เอี่ยมเจริญ       | ผกก.ฝอ.2 บก.อก.บช.ศ.                      |
| 6. พ.ต.อ.หญิง  | นลินภัทร์  | วรรณกันย์         | ผกก.คล.บก.อก.รร.นรต.                      |

|                               |            |                 |                                               |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 7. พ.ต.ท.                     | เอกณสันต์  | ศรีสองเมือง     | รอง ผกก.ฝอ.สภพ.                               |
| 8. พ.ต.ท.                     | รุ่งโรจน์  | ท่าทาน          | สว.ฝอ.สภพ.                                    |
| 9. ร.ต.อ.หญิง                 | อุษณีย์    | วิระมาตย์       | รรท. สว.ฝอ.3 บก.อก.สง.นรป.                    |
| 10. พ.ต.อ.หญิง                | พรพิมล     | อมรวัฒนา        | ผกก.ฝกบ.บก.อก.จต.12.                          |
| 11. พ.ต.ท.หญิง                | นิติมา     | สายสุวรรณ       | รอง ผกก.งป.บก.อก.รพ.ตร.                       |
| 12. พ.ต.ท.หญิง                | ปัทมา      | หอมกรุ่น        | สว.งป.บก.รพ.ตร.                               |
| 13. ร.ต.ท.                    | ฤทัย       | พรหมมีเดช       | รอง สว.งป.บก.อก.รพ.ตร.                        |
| 14. พ.ต.ท.หญิง                | จันทิลา    | พรหมมาส         | รอง ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ.                    |
| 15. พ.ต.ท.                    | ชลิต       | ทิพย์อารัง      | รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พธ.                      |
| 16. พ.ต.ท.                    | ภัทรร      | ภัทรกุลนิยม     | สว.ฝอ.2 บก.อก.สทส.                            |
| 17. ว่าที่ ร.ต.ต.             | วศิน       | อินทร์แก้ว      | รอง สว.ฝอ.สท.                                 |
| 18. พ.ต.อ.หญิง                | รุ่งทิพา   | ผิวขาว          | ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ บก.อก.สภบ. |
| 19. พ.ต.ต.หญิง                | พรฤดี      | เดชอารังวัฒน    | สว.ฝ่ายบัญชี กข.                              |
| 20. พ.ต.อ.หญิง                | พัฒน์นรี   | ศรีรัตนวุฒิ     | รอง ผบก.กก.                                   |
| 21. พ.ต.อ.หญิง                | สุพรรณิ    | โปตระนันท์      | ผกก.ฝ่ายการเงิน 5 กก.                         |
| 22. พ.ต.ท.หญิง                | สมลatha    | คุณจริยกุล      | สว.ฝ่ายการเงิน 5 กก.                          |
| 23. พ.ต.ท.หญิง                | วราภรณ์    | จักรายุทธ       | สว.ฝอ.สยศ.ตร.                                 |
| 24. พ.ต.อ.                    | ยิ่งรัตน์  | สอาดยิ่ง        | ผกก.ฝอ.สลก.ตร.                                |
| 25. พ.ต.ท.หญิง                | วรวรรณ     | ววรรณโกษิตย์    | รอง ผกก.ฝอ.สลก.ตร.                            |
| 26. ว่าที่ ร.ต.ต.             | วศิน       | อินทร์แก้ว      | รอง สว.ฝอ.สท.                                 |
| 27. พ.ต.ท.หญิง                | สมคิด      | ฮิเกษม          | รอง ผกก.ฝอ.บก.สยศ.ตร.                         |
| 28. พ.ต.อ.                    | ณรงค์รัตน์ | พิชัยณรงค์      | รอง ผบก.งป.                                   |
| 29. พ.ต.อ.หญิง                | สุมาลี     | ยุทธนาพล        | รอง ผบก.งป.                                   |
| 30. พ.ต.อ.                    | ภาณุพงศ์   | ชอบเพื่อน       | รอง ผบก.งป.                                   |
| 31. พ.ต.อ.หญิง                | นันทพัทธ์  | บุรณีเดชสิทธิ์  | ผกก.ฝงป.1 งป.                                 |
| 32. พ.ต.อ.หญิง                | พัสนีย์    | ชลัทธิธรรมเนียม | ผกก.ฝงป.2 งป.                                 |
| 33. พ.ต.อ.หญิง                | สาลิณี     | สุวรรณเกสร      | ผกก.ฝงป.3 งป.                                 |
| 34. พ.ต.อ.หญิง                | ชลีพร      | องคสิงห์        | ผกก.ฝงป.4 งป.                                 |
| 35. พ.ต.อ.                    | พูนสวัสดิ์ | ครจำนงค์        | ผกก.ฝงป.5 งป.                                 |
| 36. พ.ต.อ.หญิง                | วิภา       | อัสวแสงรัตน์    | ผกก.ฝวช.งป.                                   |
| 37. ข้าราชการตำรวจกองงบประมาณ |            |                 | เจ้าหน้าที่ งป.                               |

เริ่มประชุม

เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1  
ประธาน

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ระดับ ตร. ครั้งที่ 7/2559 รายการงบลงทุน  
ทำสัญญาเพิ่มขึ้น 4 รายการ คงเหลืออีก 25 รายการ จากงบลงทุนทั้งหมด ซึ่งมี มติ  
คร.ม. กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย  
โดยรายการในลักษณะงบลงทุน ทุกรายจ่ายประจำปี 2559 ที่ไม่สามารถจัดซื้อ  
จัดจ้างได้ทันวันที่ 31 มี.ค.2559 ไม่รวมงบกลาง และรายการลักษณะลงทุนเหลือจ่าย  
รายการที่มีวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท มาจัดทำตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ

/สำหรับส่วน...

สำหรับส่วนที่ไม่ถูกตัดโอนไป กรณีรายการพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือจัดซื้อจัดหาจากต่างประเทศและเป็นรายการที่ ค.ร.ม. ให้ขยายเวลาและงบเหลือจ่าย เพื่อให้ทุกท่านรับทราบพร้อมๆ กัน

มติ ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เม.ย.2559

เลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้แต่ละหน่วยทราบแล้ว ภ.6 ขอแก้ไขรายงานการประชุมซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานเอกสารหน้า 3-12

ประธาน

ไม่มีการแก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 6/2559  
เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 เม.ย.2559

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

3.1 การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (งป.สงป.)

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/ ว99 ลง 30 มี.ค.2559 แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1) รายการที่นำงบประมาณมาจัดทำร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. ... เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนในทุกงบรายจ่ายตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 31 มี.ค.2559 (ไม่รวมงบกลาง)

2) รายการที่ไม่นำงบประมาณมาจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ....

2.1 รายการในลักษณะงบลงทุน ที่ดำเนินการเอง ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่มีคุณลักษณะพิเศษต้องใช้เทคโนโลยีหรือข้อเทคนิคพิเศษขั้นสูง หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ รายการที่ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลา และงบประมาณเหลือจ่าย

2.2 รายการลักษณะงบลงทุนที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ภายใน 31 มี.ค.2559 และสามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน 31 พ.ค.2559

2.3 เป็นรายการลักษณะงบลงทุนจากการโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่าย จากรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายประจำซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือ รมต.เจ้าสังกัดแล้ว โดยต้องลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายใน 31 ส.ค.2559

3) รายการลักษณะงบลงทุน ที่ยังไม่ก่อหนี้แต่เห็นว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน และได้เสนอแผนการก่อหนี้ผูกพันฯ พร้อมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือ รมต. /เจ้าสังกัด...

เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแล้ว หากหน่วยดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน  
สำนักงบประมาณจะดึงงบประมาณคืน และจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอน  
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ....ต่อไป

หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 123  
ลง 12 เม.ย.2559 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำ  
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ....

แจ้งมติ ครม. เมื่อ 12 เม.ย.2559 สรุปว่าเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาแล้ว  
ที่มีวงเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อรายการโอนกลับคืนหมดทุก  
รายการ ส่วนเรื่อง อนุมัติหลักการ ตร. ลง 27 เม.ย.2559 ท้ายหนังสือ สงป.  
ด่วนที่สุดที่ 0010.152/1658 ลง 26 เม.ย.2559 เรื่อง การจัดทำร่าง  
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... โดยให้หน่วยดำเนินการโอน  
รายการลักษณะงบลงทุนคืนกลับ ตร. มาตั้งจ่ายไว้ที่ส่วนกลาง ตร.  
เพื่อเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนฯ ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการส่งคืน ตร.  
และ สำนักงบประมาณได้ดึงเงินกลับคืนไปเรียบร้อยแล้ว

การจัดทำ พรบ.โอนงบประมาณมีการดึงงบประมาณกลับคืน  
รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จำนวน 14 รายการ วงเงิน 875 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็น  
รายการงบลงทุนของปี 2559 ได้แก่

- 1) รายการของ ภ.6 สนามฝึกยุทธวิธีและสนามยิงปืนทั้งหมด  
9 รายการ วงเงิน 74 ล้านบาทเศษ
- 2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยี(CRIMES) ระยะที่ 2 วงเงิน  
182 ล้านบาทเศษ
- 3) โครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ฯ วงเงิน  
560 ล้านบาท
- 4) เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 610 เครื่อง วงเงิน 58 ล้านบาทเศษ
- 5) โล่กันกระสุนปืนสงคราม วงเงิน 150,000 บาท อันนี้เป็นเงิน  
เหลือที่ดำเนินการต่อไม่ได้
- 6) ปืนยิงแก๊สน้ำตาพร้อมอุปกรณ์ ของ ภ.2 วงเงิน 147,000 บาท

โอนกลับคืนครั้งที่ 2 จะแยกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จำนวน 5 รายการ วงเงิน 419 ล้านบาทเศษ เป็นงบลงทุน  
ของปี 2559 ดังนี้

- 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง ของ บข.ส. วงเงิน  
212 ล้านบาทเศษ
- 2) โครงการก่อสร้าง ของ สพฐ.8 วงเงิน 12 ล้านบาทเศษ
- 3) โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำกายสายปฏิบัติ วงเงิน 2 ล้านบาทเศษ
- 4) โครงการจัดหาอาวุธยุทธโปกรณ์กำลังพลใหม่ วงเงิน 84 ล้านบาทเศษ
- 5) โครงการก่อสร้างที่ทำการลานจอดรถ สกบ. วงเงิน 100 ล้านบาทเศษ  
และโครงการจัดหาอาวุธปืน รร.นรต. วงเงิน 7 ล้านบาทเศษ

กรณีที่ 2 งบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดหาแล้วที่มีวงเงินคงเหลือ  
รายการตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โอนกลับคืน จำนวน 185 รายการรวม 173  
ล้านบาทเศษ

รอง ผบก.งป.(4)

มติ ครม. ตาม ว 123 นั้น สำนักงบประมาณได้โอนงบประมาณกลับคืนไปทั้งหมดแล้วรวม 204 รายการ เป็นเงิน 1,468 ล้านบาทเศษ ซึ่งตอนแรก ตร. จะขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทั้งหมด แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ หากหน่วยใดมีความจำเป็นที่จะดำเนินการต่อไปต้องขอสนับสนุนงบกลางตามระเบียบต่อไป

มติ ที่ประชุม

รับทราบ

### 3.2 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ ตร. (กช.สงป.)

ผู้แทน ผบก.กช.

สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 ณ วันที่ 29 เม.ย.2559

- งบประมาณภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทั้งสิ้น 103,479 ล้านบาทเศษ ตามมติ ครม. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมเมื่อเทียบบัญญัติไตรยางค์ประจำปีเดือนเมษายน 2559 ไว้ที่ ร้อยละ 59 ผลการเบิกจ่ายสะสมของ ตร. เบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.27 ต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 6.73

- งบประมาณรายจ่ายลงทุน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับทั้งสิ้น 12,657 ล้านบาทเศษ ตามมติ ครม. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมเมื่อเทียบบัญญัติไตรยางค์ประจำปีเดือนเมษายน 2559 ไว้ที่ร้อยละ 47 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของ ตร. เบิกจ่ายได้ร้อยละ 28.30 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 18.70

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 แยกตามกองบัญชาการ, กองบัญชาการและกองบังคับการในสังกัด ผบ.ตร. เป็นไปตามเอกสารหน้าที 61

มติ ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณา

#### 4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

เลขานุการ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2559 จากระบบ GFMIS

- งบลงทุน จำนวน 862 รายการ วงเงิน 12,657 ล้านบาทเศษ  
- ทำสัญญาแล้ว 837 รายการ วงเงิน 10,145 ล้านบาทเศษ  
คิดเป็นร้อยละ 80.15

- ยังไม่ทำสัญญา 25 รายการ วงเงิน 2,512 ล้านบาทเศษ  
คิดเป็นร้อยละ 19.85

- ในกรณีที่ทำสัญญาแล้วมีการเบิกจ่าย 700 รายการ  
วงเงิน 4,039 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 31.91

- เมื่อเปรียบเทียบการประชุมครั้งที่ 6 กับ ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้  
มีรายการเพิ่มขึ้นมา 4 รายการ และมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 36  
รายการ ขอให้หน่วยชี้แจงในลำดับต่อไป

ผู้แทน ผบช.ภ.6

รายการรถลากจูง 6 ล้อ พร้อมวิทยุอุปกรณ์สื่อสารไซเรน อยู่ระหว่าง  
ขอตกลงกับสำนักงบประมาณกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายการ การปรับลดจำนวน  
/การจัดหา และ...

การจัดหา และการปรับเพิ่มราคา ตาม Action Plan วันที่ 3-13 พ.ค.2559 ประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง วันที่ 24 พ.ค.2559 จะทราบผลผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ 30 พ.ค.2559 สามารถลงนามได้ทันที

ประธาน

มีเงื่อนไขเวลาทำให้ทันภายใน 31 พ.ค.2559

ผู้แทน ผบช.ภ.8

รายการเรือนแถวชั้นประทวนพลตำรวจของ บก.สส.ภ.8 จำนวน 27 หลัง วงเงิน 100 ล้านบาทเศษ ขณะนี้ขออนุมัติจ้างต่อรองนายกฯ

ผู้แทน ผบช.ปส.

รายการเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง วงเงิน 556.85 ล้านบาท ได้คู่สัญญาแล้ว จะเสนอขออนุมัติ ตร. ในสัปดาห์หน้า และเสนอขออนุมัติต่อรองนายกฯ คาดว่าทำสัญญาทันภายในเดือน พ.ค.2559

รอง ผบก.งป.(4)

สำนักงานประมาณฝากเรียนว่าเรื่องนี้มีการร้องเรียน ถึงสำนักงานประมาณแล้วจำนวน 3 ฉบับ ขอให้ บช.ปส. ไปทำความเข้าใจกับผู้ร้องเพื่อจะได้ไม่เกิดข้อติดใจสงสัยสามารถเดินตาม Action Plan ได้ทันตามกำหนด

ประธาน

ต้องชี้แจงสำนักงานประมาณ และ สตง. ด้วย ซึ่ง สตง.บอกให้ดำเนินการต่อ อันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นฝาก สกบ. ให้เร่งดำเนินการ เพื่อเสนอรองนายกฯ ให้ได้ภายในเดือน พ.ค.2559

ผู้แทน ผบช.ตชด.

รายการโครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ระยะที่ 2 วงเงิน 59.37 ล้านบาทเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง

ผู้แทน ผบก.สพ.

รายการโครงการจัดหาอาวุธปืนให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วงเงิน 110.74 ล้านบาท ขณะนี้คณะกรรมการได้เชิญผู้ขายมาเสนอราคา และต่อรองราคาคาดว่า ลงนามได้ภายในสัปดาห์หน้า

รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง 55 ตัว และอีก 1 รายการ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน เป็นของ ศชต. วงเงิน 51 ล้านบาทเศษ ขณะนี้เสนอสำนักงานประมาณเพื่อขอลดจำนวนซื้อเนื่องจากราคาเกินวงเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ซอยลือชา) ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บริษัทเมืองศิริก่อสร้าง จำกัด อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งจ้าง

ผู้แทน ผบก.บ.ตร.

รายการโครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ วงเงิน 322.50 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง พธ.สกบ. เสนอขอรับความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมปรับปรุงอากาศยานโดยวิธีกรณีพิเศษ กับบริษัท อุตสาหกรรมการบินฯ (TAI) กำลังตรวจสอบเรื่องสิทธิพิเศษของ TAI ว่ามีสิทธิที่รับจ้างซ่อมได้หรือไม่

ผู้แทน ผบก.พร.

การตรวจสอบเรื่องสิทธิพิเศษของ TAI ได้เนื่องจาก TAI ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแต่เรียกกันว่ารัฐพาณิชย์มีสิทธิที่จะรับจ้าง รับซ่อมงานของส่วนราชการอื่นด้วยหรือไม่

ประธาน

การปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ นั้น ควรให้ บริษัท เบลล์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ซ่อม เป็นมืออาชีพกว่าให้ตรวจระเบียบว่า ซ่อมกับเบลล์โดยตรงเลย ความเชื่อมั่นมันจะดีกว่า

ผู้แทน ผบช.สทส.

โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1 วงเงิน 1,771 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

#### 4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือในปี (ก.ง.สง.ป.)

ผู้แทน ผบก.ก.ง.

ผลการอนุมัติรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เม.ย.2559 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตร. ขยายเวลาเบิกจ่ายไว้จำนวน 78 รายการ วงเงิน 1,538.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2555-2558 กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้ว จำนวน 47 รายการ วงเงิน 696.81 ล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง 31 รายการ วงเงิน 841.48 ล้านบาท

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการเงินกันและหรือรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 29 เม.ย. 2559 กระทรวงการคลังอนุมัติให้แล้ว 47 รายการ วงเงิน 696.81 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2558 ผูกพันแล้ว 30.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.44 เบิกจ่ายแล้ว 2.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 คงเหลือ 663.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.15 สำหรับรายการที่ต้องติดตามความก้าวหน้ารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเฉพาะงบลงทุนสำหรับรายการที่อนุมัติแล้วและรายการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังจากการประชุม คณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย.2559 มีจำนวนรายการที่ต้องติดตามทั้งสิ้น 14 รายการ วงเงิน 1,038.34 ล้านบาท จากการประชุมครั้งที่ 7/2559 ครั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย.2559 คงเหลือ 14 รายการ วงเงินเท่าเดิมซึ่งจะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย.2559

ผู้แทน ผบช.ศชต.

รายการจัดหาอาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ M4 วงเงิน 62 ล้านบาทเศษ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2559 สกบ. สั่งการให้ ศชต. ดำเนินการจัดหารายการอาวุธปืนใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้รับความเห็นชอบให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจากโรงงานผู้ผลิตจากต่างประเทศโดยตรง ซึ่งบริษัท เอ็มดีลคาเมียน จำกัด ประเทศอิสราเอล มาเสนอราคาต้นเดือนมิถุนายน 2559

รายการคำวินิจฉัยวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรม วงเงิน 14 ล้านบาทเศษ ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรวม 5 ราย ลงนามสัญญาและลง PO เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา

รายการเครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา วงเงิน 45 ล้านบาทเศษ ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วคือ บริษัท ยีนส์พลัส จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอท่าน ผบช. ขออนุมัติไปยัง ตร. ผ่าน สกบ.

ผู้แทน ผบช.สตร.

รายการโครงการก่อสร้างที่ทำการ และก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของ ตม.จว.ตราด ขณะนี้ประมาณราคากลางเสร็จ คาดว่าได้คู่สัญญาลงนามไม่เกินวันที่ 10 ส.ค.2559 และ 29 ส.ค.2559

รายการที่ 3-4 เป็นโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดนของ ตม.จว.มุกดาหาร ทั้ง 2 รายการ เราได้จัดหารวมเป็น 1 โครงการ ขณะนี้คณะกรรมการร่างได้ยกร่างคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณปลายเดือน ก.ค.2559

รายการที่ 5-6 โครงการจัดหาระบบ PIBICS ของ ตม.จว.มุกดาหาร ได้มีการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ให้สาธารณะชนกำหนดให้ผู้มาพิจารณา วันที่ 13-17 พ.ค.2559 และคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือน มิ.ย.2559

รายการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครัว ตม.จว.ตาก ขณะนี้ได้คู่สัญญาแล้วคือบริษัท ศรีสะเกศ จำกัด อยู่ระหว่างประมวลเสนอ ตร. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาขอบเขตปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้างของบริษัทในชั้นต่อรองราคาว่า ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดตาม ป็อคิว หรือไม่ ตอนนี้ สตร. ได้ดำเนินการเร่งรัดให้คณะกรรมการพิจารณาผลโดยด่วนแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.

รายการโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงจัดหา ครั้งที่ 4 อยู่ระหว่าง  
เผยแพร่ประกาศ วันที่ 27 พ.ค.2559 ประมาณกลางเดือน มิ.ย. ทดสอบคุณภาพ  
คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณ ก.ค.2559

มติที่ประชุม

รับทราบ

#### 4.3 ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน (396 แห่ง) (สภบ.)

ผู้แทน ผบก.ยธ.

โครงการสถานีตำรวจทดแทน 396 โครงการในระยะที่ 1 จำนวน 181 โครงการ  
จนถึงสิ้นเดือน เม.ย.2559 เสร็จไปแล้ว 172 โครงการ ยังเหลืออีก 9 โครงการ เสร็จทั้งหมด  
ทั้งสิ้นในเดือนสิงหาคมปีนี้ ปัญหาคือครบสัญญาแล้วยังไม่เรียบร้อยมีทั้งหมด  
4 โครงการ เป็นของ ภ.4 จำนวน 2 โครงการ ของ สภ.ภูฉินรายณ์ จว.กาฬสินธุ์ อันนี้  
ครบสัญญาไปแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่เสร็จเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และ สภ.คำม่วง  
จว.กาฬสินธุ์ อันนี้ก็ครบสัญญาไปแล้ว แต่ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง มี ภ.5 ที่ สภ.ตาล  
ชุม จว.น่าน เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าทำงานช้าเลยยังไม่เสร็จ เพิ่งครบสัญญาเมื่อ  
23 เม.ย.2559 และ ภ.6 ที่ สภ.พระวอ จว.ตราด อันนี้ก็แจ้งว่าขาดแคลนแรงงาน  
จำนวนทั้งสิ้น 215 โครงการ ขณะนี้แล้วเสร็จไป 84 โครงการ เหลือ 131 โครงการ  
แต่ละโครงการเป็นไปตามสัญญาจะเสร็จหลังสุดท้ายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ผู้แทน ผบช.ภ.8

ขอหารือ เรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุและรื้อถอนโรงเรือนที่เป็นสำนักงานชั่วคราว  
ทางผู้รับจ้างใหม่สถานีตำรวจและ ภ.จว. ไม่กล้ารื้อถอนเพราะเกรงว่ายังเป็นกรณีพิพาท  
อยู่ ภ.8 จะขอปรึกษาว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรบ้างเนื่องจากขณะนี้  
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์งวดสุดท้าย

ผู้แทน ผบช.กมค.

ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินการแทน ตร. ควรจะยื่นคำร้องต่อ  
ศาลขอให้คู่สัญญารับผิดชอบในส่วนนี้ก่อน หรือให้นำเงินประกันวางศาล หาก  
มีค่าเสียหายในกรณีที่อ้างว่ารื้อย้ายไปแล้วเกิดความเสียหาย ซึ่งสัญญาใหม่จะต้อง  
ส่งมอบงานในรอบสุดท้ายเราเสียหายทั้ง 2 ด้าน เสียหายในเรื่องสัญญาเก่าและ  
กำลังจะเสียหายในเรื่องสัญญาใหม่

ให้ ภ.8 เร่งเสนอเรื่อง มา กมค. และก่อนเสนอขึ้นมาให้ส่งตัวแทนมาประสาน  
ทาง กมค. จะได้เข้าไปดูเรื่องให้ เรื่องนี้คาดว่าเข้าทางกองคดีปกครองกองคดีแพ่ง

ผู้แทน ผบช.สพฐ.ตร.

ขอหารือ ในกรณีของสุราษฎร์ ซึ่งได้ต่อรองราคา กับผู้ขายในระบบไปแล้ว  
ได้ราคา ตาม พ.ร.บ. แต่ สำนักงบประมาณจัดสรรเงินมาให้ต่ำกว่า พ.ร.บ.  
จำนวนเงิน 400,00 บาท สพฐ.ตร. จะมีอำนาจในการเรียกมาต่อรองหรือไม่ ตอนนี้เรา  
จบสิ้นกระบวนการแล้วแต่มีปัญหาราคาตาม พ.ร.บ. 62,700 ล้านบาทเศษ ราคากลาง  
66-65 ล้านบาท ปรากฏว่า E-bidding เรียบร้อยแล้ว ต่ำกว่าราคากลางประมาณ  
3 ล้านบาทบาท แต่สูงกว่าราคาตาม พ.ร.บ. 7 แสนบาท ต่อรองกันในระบบจนได้เท่ากับ  
เงิน ตาม พ.ร.บ. ที่กำหนดไว้แต่ปรากฏว่าสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ต่ำ  
กว่าอีก 4 แสนบาท จาก พ.ร.บ. จึงเกิดปัญหาว่าในระบบเขาสู่กระบวนการเสร็จ  
เรียบร้อยแล้วต่อไปในส่วนของ สพฐ. มีอำนาจที่จะเรียกผู้ขายมาต่อรองหรือไม่  
เพราะในระบบ E-bidding เสร็จสิ้นกระบวนการไปแล้ว ซึ่งจะเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยแต่ขณะนี้  
ยังเกินอีก 4 แสนบาท ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา ขออนุญาตหารือ

ผบก.อก.สภ.  
ประธาน

สามารถทำได้

ในช่วงเช้าผมพร้อมคณะกองงบประมาณเอง ไปหารือกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เนื่องจากได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรี เรื่อง “การบริหารงานงบประมาณ ของ ตร.” โดยให้ไปดูแนวทางการบริหารงบประมาณ ของทหารบกให้มีความรวดเร็วขึ้น ปลัดบัญชาทหารบกมาให้คำแนะนำชี้แจง ปรากฏว่าการจัดสรรงบประมาณมีแนวทางคล้ายคลึงกันแต่แนวทางของ ตร. ได้กระจายอำนาจให้กับ บข. แล้ว บข. โอนจัดสรรให้ บก. แล้ว บก. ค่อยจัดสรรให้กับ สภ. อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งในระดับ สภ.,สน. บางหน่วยไม่ทราบว่าได้รับงบประมาณ (วงเงิน) เท่าไร ซึ่งแตกต่างกับทางทหาร ทางทหารจะแจ้งชัดเจนว่าใครได้อะไร เท่าไร การเบิกจ่ายไม่ได้อยู่ที่กองพันหรือกองทัพนาคแต่อยู่ที่มณฑลทหารบกจะคล้ายกับ ตร. โดยมี ภ. และ ภ.จว. เป็นหน่วยเบิกจ่าย

ฉะนั้นแนวทางตรงนี้ทำให้การจัดสรรงบประมาณลงไปหน่วยเกิดความล่าช้า ตร. ใช้เวลา 3 วัน ในการโอน บข. กว่าจะไปถึงประมาณ 15 วัน จาก บข. ลงไป บก. อีก 10 วัน ใช้เวลาเกือบ 1 เดือน อย่างน้อยที่สุด 28 วัน มันไม่เป็นไปตามดำริของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านเลยสั่งให้ทบทวนวิธีการงบประมาณตรงนี้ จึงฝากให้ทางกองงบประมาณ นำแนวทางของทหารบกมาประกอบกับของสำนักงานงบประมาณ เพื่อกำหนดรายละเอียดแจกแจงลงไปถึงผู้ปฏิบัติให้หน่วยได้ทราบว่าเขาได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเม็ดเงินเท่าไร ท่านนายกรัฐมนตรีให้เวลา 15 วัน รายงานให้ทราบ

กองทัพบกสามารถจัดสรรงบประมาณลงหน่วยได้ ภายใน 3 วันให้นำหลักเกณฑ์นี้มาเทียบเคียงกับการดำเนินงานของ ตร. ต่อไป

ตร. จะปฏิรูปในด้านการบริหารงบประมาณแนวใหม่ให้เทียบเคียงกับ ของกองทัพบกเพราะเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ส่วนแนวทางวิธีการปฏิบัติอย่างไรช่องทางสำนักงานไปดำเนินการและนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีทราบ ว่าเราจะปฏิรูปแบบใด

มติที่ประชุม

รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ปิดประชุมเวลา

13.30 น.

พ.ต.อ.หญิง




(สาลิณี สุวรรณเกษร์)

ผกก.ฝงป.3 งป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พ.ต.ท.หญิง




(มณฑนา ปันสิน)

รอง ผกก.ฝวช.งป.

ปฏิบัติหน้าที่รอง ผกก.ฝงป.3.งป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

พ.ต.ท.หญิง



(กัญญพิชญา ประเสริฐสถิตย์)

สว.ฝงป.1 ปฏิบัติหน้าที่ สว.ฝงป.3 งป.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของ ตร. (กช.สงป.)

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559

| งบบุคลากร     | 71,416,795,100.00  | 0.00             | 0.00  | 49,071,898,721.63 | 68.71 | 22,344,896,378.37 | 31.29 |
|---------------|--------------------|------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| งบดำเนินงาน   | 16,355,315,838.00  | 1,668,876,708.54 | 10.20 | 8,313,715,733.51  | 50.83 | 6,372,723,395.95  | 38.97 |
| งบลงทุน       | 11,277,056,600.00  | 5,447,524,962.58 | 48.31 | 4,694,549,182.52  | 41.63 | 1,134,982,454.90  | 10.06 |
| - ครุภัณฑ์    | 4,529,525,287.00   | 1,716,353,797.85 | 37.89 | 1,819,725,484.27  | 40.17 | 993,446,004.88    | 21.94 |
| - ที่ดินฯ     | 6,747,531,313.00   | 3,731,171,164.73 | 55.30 | 2,874,823,698.25  | 42.61 | 141,536,450.02    | 2.09  |
| งบอุดหนุน     | 277,151,600.00     | 41,300,849.25    | 14.90 | 99,598,767.81     | 35.94 | 136,251,982.94    | 49.16 |
| งบรายจ่ายอื่น | 2,684,520,062.00   | 58,909,719.84    | 2.19  | 445,062,233.72    | 16.58 | 2,180,548,108.44  | 81.23 |
| รวม           | 102,010,839,200.00 | 7,216,612,240.21 | 7.07  | 62,624,824,639.19 | 61.39 | 32,169,402,320.60 | 31.54 |

หมายเหตุ

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบประมาณที่ได้รับในภาพรวมของหน่วย

|             |                                        |                            |                                            |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| ไตรมาสที่ 1 | เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 30 | ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 21.31 | เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 8.69 |
| ไตรมาสที่ 2 | เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 52 | ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 44.17 | เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.83 |
| ไตรมาสที่ 3 | เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 73 | ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 61.39 |                                            |
| ไตรมาสที่ 4 | เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 96 |                            |                                            |

งบประมาณรายจ่ายลงทุน

|             |                                        |                            |                                             |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| ไตรมาสที่ 1 | เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 19 | ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 10.00 | เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 9.00  |
| ไตรมาสที่ 2 | เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 40 | ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 22.94 | เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 17.06 |
| ไตรมาสที่ 3 | เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 61 | ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 41.63 |                                             |
| ไตรมาสที่ 4 | เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 87 |                            |                                             |

**16**  
 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบGFMIS ระดับกองบัญชาการ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 ณ วันที่ 31 พ.ค.2559

| ลำดับ | หน่วยงาน  | งบประมาณสุทธิ    | ใบสั่งซื้อ/สัญญา |        | เบิกจ่ายสะสม     |        | งบประมาณคงเหลือ  |        | ร้อยละของ<br>การเบิกรวม<br>งบบุคลากร |
|-------|-----------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------------------------------------|
|       |           |                  | จำนวนเงิน        | ร้อยละ | จำนวนเงิน        | ร้อยละ | จำนวนเงิน        | ร้อยละ |                                      |
| 1     | สปร.      | 4,178,500.00     | 0.00             | 0.00   | 4,026,585.25     | 96.36  | 151,914.75       | 3.64   | 96.36                                |
| 2     | สปป.      | 234,946,030.00   | 1,403,305.30     | 0.60   | 227,947,553.06   | 97.02  | 5,595,171.64     | 2.38   | 87.43                                |
| 3     | ตท.       | 26,584,466.00    | 212,985.00       | 0.80   | 20,186,290.71    | 75.93  | 6,185,190.29     | 23.27  | 71.14                                |
| 4     | วน.       | 5,096,940.00     | 310,397.70       | 6.09   | 3,743,362.38     | 73.44  | 1,043,179.92     | 20.47  | 69.40                                |
| 5     | ภ.3       | 1,346,432,141.00 | 120,879,371.32   | 8.98   | 918,960,292.19   | 68.25  | 306,592,477.49   | 22.77  | 68.63                                |
| 6     | จต.       | 33,383,520.00    | 1,322,498.78     | 3.96   | 18,194,710.74    | 54.50  | 13,866,310.48    | 41.54  | 68.33                                |
| 7     | ภ.1       | 961,995,136.00   | 101,755,462.45   | 10.58  | 634,617,835.52   | 65.97  | 225,621,838.03   | 23.45  | 68.24                                |
| 8     | ภ.7       | 636,046,487.90   | 20,462,332.00    | 3.22   | 398,446,288.81   | 62.64  | 217,137,867.09   | 34.14  | 67.97                                |
| 9     | สง.ก.ตร.  | 18,163,430.00    | 445,900.05       | 2.45   | 11,658,684.69    | 64.19  | 6,058,845.26     | 33.36  | 67.87                                |
| 10    | รพ.ตร.    | 192,366,067.00   | 12,727,162.82    | 6.62   | 123,585,455.10   | 64.24  | 56,053,449.08    | 29.14  | 67.83                                |
| 11    | ภ.6       | 958,112,198.00   | 161,047,300.82   | 16.81  | 573,207,312.74   | 59.83  | 223,857,584.44   | 23.36  | 67.27                                |
| 12    | ภ.4       | 1,608,622,867.56 | 326,469,349.10   | 20.29  | 954,781,455.74   | 59.35  | 327,372,062.72   | 20.36  | 67.03                                |
| 13    | บชน.      | 1,057,943,745.00 | 27,642,361.09    | 2.61   | 566,495,722.17   | 53.55  | 463,805,661.74   | 43.84  | 66.78                                |
| 14    | ภ.5       | 1,101,446,626.00 | 215,574,110.00   | 19.57  | 590,175,322.77   | 53.58  | 295,697,193.23   | 26.85  | 66.21                                |
| 15    | ภ.2       | 1,026,210,083.00 | 229,722,558.29   | 22.39  | 568,102,097.15   | 55.36  | 228,385,427.56   | 22.25  | 65.96                                |
| 16    | บช.ตชด.   | 2,153,418,379.46 | 198,631,458.30   | 9.22   | 1,225,729,539.63 | 56.92  | 729,057,381.53   | 33.86  | 65.95                                |
| 17    | สตส.      | 18,231,600.00    | 509,844.00       | 2.80   | 10,068,351.64    | 55.22  | 7,653,404.36     | 41.98  | 65.73                                |
| 18    | สง.ก.ต.ช. | 2,712,200.00     | 118,379.52       | 4.36   | 1,210,185.85     | 44.62  | 1,383,634.63     | 51.02  | 65.70                                |
| 19    | ภ.8       | 1,043,429,432.00 | 255,393,324.53   | 24.48  | 563,788,501.65   | 54.03  | 224,247,605.82   | 21.49  | 65.36                                |
| 20    | สพฐ.ตร.   | 381,715,211.00   | 85,446,812.22    | 22.38  | 216,357,755.81   | 56.68  | 79,910,642.97    | 20.94  | 65.05                                |
| 21    | สยศ.ตร.   | 39,937,931.33    | 5,180,487.34     | 12.97  | 22,107,664.65    | 55.36  | 12,649,779.34    | 31.67  | 64.92                                |
| 22    | บช.ก.     | 613,923,999.00   | 72,808,477.43    | 11.86  | 317,315,387.87   | 51.69  | 223,800,133.70   | 36.45  | 64.51                                |
| 23    | กมค.      | 63,661,639.00    | 3,438,964.86     | 5.40   | 34,869,058.11    | 54.77  | 25,353,616.03    | 39.83  | 64.35                                |
| 24    | ภ.9       | 753,366,889.00   | 236,263,735.94   | 31.36  | 363,905,582.48   | 48.30  | 153,197,570.58   | 20.34  | 64.34                                |
| 25    | สส.ก.ตร.  | 18,556,064.49    | 690,871.12       | 3.72   | 10,216,705.44    | 55.06  | 7,648,487.93     | 41.22  | 63.91                                |
| 26    | บช.ส.     | 331,237,742.00   | 64,440,070.15    | 19.45  | 166,379,105.75   | 50.23  | 100,418,566.10   | 30.32  | 63.57                                |
| 27    | สทม.      | 363,327,331.42   | 200,553,760.92   | 55.20  | 104,429,577.65   | 28.74  | 58,343,992.85    | 16.06  | 61.49                                |
| 28    | สท.       | 39,566,757.00    | 6,901,315.82     | 17.44  | 21,000,826.96    | 53.08  | 11,664,614.22    | 29.48  | 60.52                                |
| 29    | ศษต.      | 2,048,008,690.00 | 432,158,504.07   | 21.10  | 900,822,813.39   | 43.99  | 715,027,372.54   | 34.91  | 59.26                                |
| 30    | ร.ร.นรต.  | 205,689,703.00   | 53,727,939.99    | 26.12  | 78,604,171.80    | 38.21  | 73,357,591.21    | 35.67  | 56.57                                |
| 31    | สภพ.      | 261,142,323.40   | 156,073,232.40   | 59.77  | 67,835,844.16    | 25.98  | 37,233,246.84    | 14.25  | 47.48                                |
| 32    | บ.ตร.     | 992,481,860.00   | 213,387,854.22   | 21.50  | 404,300,208.04   | 40.74  | 374,793,797.74   | 37.76  | 45.73                                |
| 33    | สง.นรป.   | 108,611,598.00   | 6,406,814.50     | 5.90   | 26,888,195.78    | 24.76  | 75,316,587.72    | 69.34  | 44.05                                |
| 34    | สภบ.      | 6,717,409,355.94 | 3,473,919,078.09 | 51.72  | 2,801,634,649.22 | 41.71  | 441,855,628.63   | 6.57   | 42.32                                |
| 35    | บช.ปส.    | 1,283,223,285.00 | 72,775,834.16    | 5.67   | 407,351,962.90   | 31.74  | 803,095,487.94   | 62.59  | 41.63                                |
| 36    | บช.ศ.     | 551,549,541.65   | 307,780,982.33   | 55.80  | 151,730,186.95   | 27.51  | 92,038,372.37    | 16.69  | 38.02                                |
| 37    | สทส.      | 2,236,932,502.00 | 150,029,403.58   | 6.71   | 40,576,268.38    | 1.81   | 2,046,326,830.04 | 91.48  | 7.08                                 |

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรของหน่วยงานรวมที่ ตร

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.1 ติดตามงบลงทุน รายการที่หน่วยได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งป.สงป.)

รายการงบลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2559 (ระบบ GFMS)

| รายการ                      | ประชุม ครั้งที่ 8/2559 (10 มิ.ย.59) |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                             | จำนวน<br>รายการ                     | วงเงิน (บาท)      | คิดเป็น<br>ร้อยละ |
| งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) | 845                                 | 11,277,056,600.00 | 100.00            |
| ทำสัญญาแล้ว                 | 839                                 | 10,173,155,843.50 | 90.21             |
| - ครุภัณฑ์                  | 443                                 | 3,540,643,723.12  |                   |
| - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 396                                 | 6,632,512,120.38  |                   |
| ยังไม่ทำสัญญา               | 6                                   | 1,103,900,756.50  | 9.79              |
| - ครุภัณฑ์                  | 4                                   | 988,880,982.47    |                   |
| - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     | 2                                   | 115,019,774.03    |                   |
| เบิกจ่ายแล้ว                | 729                                 | 4,730,173,842.52  | 41.95             |

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

| รายการ                          | ประชุม ครั้งที่ 7/2559<br>( 13 พ.ค.59) ระดับ ตร. |                   |                   | ประชุม ครั้งที่ 8/2559<br>( 10 มิ.ย.59) ระดับ ตร. |                   |                   | เพิ่ม+/ลด-  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                                 | จำนวน<br>รายการ                                  | วงเงิน (บาท)      | คิดเป็น<br>ร้อยละ | จำนวน<br>รายการ                                   | วงเงิน (บาท)      | คิดเป็น<br>ร้อยละ | จำนวนรายการ |
| งบสุทธิ(หลังโอน<br>เปลี่ยนแปลง) | 862                                              | 12,658,422,300.00 | 100.00            | 845                                               | 11,277,056,600.00 | 100.00            |             |
| ทำสัญญาแล้ว                     | 837                                              | 10,145,626,129.26 | 80.15             | 839                                               | 10,173,155,843.50 | 90.21             | +2          |
| ยังไม่ทำสัญญา                   | 25                                               | 2,512,293,170.74  | 20.70             | 6                                                 | 1,103,900,756.50  | 9.79              | -19         |
| เบิกจ่ายแล้ว                    | 700                                              | 4,039,659,953.08  | 31.91             | 729                                               | 4,730,173,842.52  | 41.95             | +29         |

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.59

| ลำดับ | หน่วย<br>จัดหา | ผลผลิต                      | หน่วย<br>ได้รับ | รายการ                                          | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |                             | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 7/59<br>วันที่ 13 พ.ค.59                                                      | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 8/59<br>วันที่ 10 มิ.ย.59                                          |
|-------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                             |                 |                                                 | พ.ร.บ./จัดสรร           | จัดสรร (โอน<br>เปลี่ยนแปลง) |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|       |                |                             |                 | ปส.                                             |                         |                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|       |                |                             |                 | ครุภัณฑ์                                        |                         |                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| 1     |                | ยาเสพติด<br>(ก.สืบสวน<br>ฯ) | ปส.             | เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด จำนวน 3 เครื่อง | 556,854,900.00          |                             | อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารทางด้านเทคนิค นัด<br>ประชุมคณะกรรมการฯ สรุปรายการพิจารณาด้านเทคนิค<br>ในวันที่ 2 พ.ค.2559 เวลา 14.00 น. | ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือถึงรอง<br>นายกรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติซื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างรอง<br>นายกรัฐมนตรีพิจารณา |
|       |                |                             |                 |                                                 |                         |                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| 1     |                |                             |                 | รวมครุภัณฑ์                                     | 556,854,900.00          | -                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| 1     |                |                             |                 | รวมงบลงทุน(ปส.)                                 | 556,854,900.00          | -                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.59

| ลำดับ | หน่วย<br>จัดหา | ผลผลิต                       | หน่วย<br>ได้รับ | รายการ                                                                                                                 | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |                             | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 7/59<br>วันที่ 13 พ.ค.59 | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 8/59<br>วันที่ 10 มิ.ย.59 |
|-------|----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                              |                 |                                                                                                                        | พ.ร.บ./จัดสรร           | จัดสรร (โอน<br>เปลี่ยนแปลง) |                                                                            |                                                                             |
|       |                |                              |                 | ดชด.                                                                                                                   |                         |                             |                                                                            |                                                                             |
|       |                |                              |                 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                  |                         |                             |                                                                            |                                                                             |
| 1     |                | รปภ.(ก.<br>บริหาร<br>จัดการ) | ดชด.            | โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ<br>สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี<br>(ผูกพันใหม่ ปี 59) | 59,373,200.00           |                             | รอลงนามในสัญญา<br>(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจ้าง)                      | รอลงนามในสัญญา<br>(อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจ้าง)                       |
|       |                |                              |                 |                                                                                                                        |                         |                             |                                                                            |                                                                             |
| 1     |                |                              |                 | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                               | 59,373,200.00           | -                           |                                                                            |                                                                             |
| 1     |                |                              |                 | รวมงบลงทุน(ดชด.)                                                                                                       | 59,373,200.00           | -                           |                                                                            |                                                                             |

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.59

| ลำดับ | หน่วย<br>จัดหา | ผลผลิต                         | หน่วย<br>ได้รับ | รายการ                                                                           | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |                             | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 7/59<br>วันที่ 13 พ.ค.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 8/59<br>วันที่ 10 มิ.ย.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                                |                 |                                                                                  | พ.ร.บ./จัดสรร           | จัดสรร (โอน<br>เปลี่ยนแปลง) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                |                                |                 | สภ.                                                                              |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                |                                |                 | ครุภัณฑ์                                                                         |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     |                | รปภ.(ก.<br>ผลิตและ<br>ฝึกอบรม) | สภ.             | โครงการจัดหาอาวุธปืนให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต.<br>และนสด.) จำนวน 7910 ชุด | 110,740,000.00          |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 เม.ย.59 คกก.ประชุม และมีมติให้<br/>ตัวแทน บริษัท GLOCK เสนอราคาใน<br/>วันที่ 19 เม.ย.59</li> <li>- 19 เม.ย.59 ตัวแทนบริษัท GLOCK<br/>นำใบเสนอราคาไปมอบให้เลขานุการ<br/>เพื่อให้ คกก.ในส่วนของ สพ.ตรวจสอบ<br/>พิจารณาเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวันที่ 4<br/>พ.ค.59</li> <li>- ประธาน คกก.นัดประชุมวันที่ 4 พ.ค.<br/>59 เวลา 10.00 น.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 พ.ค.59 คกก.ได้ประชุมร่วมกับ<br/>ตัวแทนบริษัท GLOCK โดยตัวแทน<br/>บริษัท GLOCK เสนอราคาอาวุธปืนพก<br/>9 มม. ยี่ห้อ GLOCK รุ่น 19 พร้อมซอง<br/>ปืนพก ราคากระบอกละ 362 ดอลลาร์<br/>สหรัฐฯ ซึ่งราคารวมส่งแล้วไม่สูงกว่า<br/>วงเงินงบประมาณ คกก.จึงได้ขอต่อรอง<br/>ราคา แต่ตัวแทนบริษัท GLOCK ขอ<br/>ยืนยันราคาเดิม คกก.มีมติให้จัดซื้อไว้ใช้<br/>ในราชการ</li> <li>- 27 พ.ค.59 เสนอรอมนายกรัฐมนตรี<br/>อนุมัติซื้อ</li> </ul> |

| ลำดับ | หน่วย<br>จัดหา | ผลผลิต                                       | หน่วย<br>ได้รับ | รายการ                                                                                                                            | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |                             | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 7/59<br>วันที่ 13 พ.ค.59                                                                                      | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 8/59<br>วันที่ 10 มิ.ย.59                                                                       |
|-------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                                              |                 |                                                                                                                                   | พ.ร.บ./จัดสรร           | จัดสรร (โอน<br>เปลี่ยนแปลง) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
| 2     |                | โครงการ<br>เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>ขายแดนได้ | ศษต.            | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง (ทดแทน)<br>สำหรับ ศษต. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา<br>จำนวน 55 ตัว | 1,925,000.00            |                             | - จัดซื้อพร้อมกับเสื้อเกราะของ ศษต.<br>จำนวน 1,355 ตัว<br>- 29 เม.ย.59 ส่งเรื่องให้สำนัก<br>งบประมาณเพื่อขอลดจำนวนการจัดซื้อ<br>จาก 1,355 ตัว คงเหลือ 1,119 ตัว | - 31 พ.ค.59 สำนักงบประมาณอนุมัติ<br>ให้ ตร. ลดจำนวนซื้อเหลือ 1,119 ตัว<br>- 3 มิ.ย.59 ประมวลเรื่องเสนอ ผบช.<br>สภบ. อนุมัติซื้อและลงนามใบสั่งซื้อ |
|       |                |                                              |                 |                                                                                                                                   |                         |                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
| 2     |                |                                              |                 | รวมครุภัณฑ์                                                                                                                       | 112,665,000.00          | -                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
|       |                |                                              |                 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                                                             |                         |                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |

| ลำดับ | หน่วย<br>จัดหา | ผลผลิต                       | หน่วย<br>ได้รับ | รายการ                                                                                            | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |                             | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 7/59<br>วันที่ 13 พ.ค.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 8/59<br>วันที่ 10 มิ.ย.59                     |
|-------|----------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                              |                 |                                                                                                   | พ.ร.บ./จัดสรร           | จัดสรร (โอน<br>เปลี่ยนแปลง) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 1     |                | รปภ.(ก.<br>บริหาร<br>จัดการ) | สภพ.            | โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42<br>ครอบครัว (ซอยลือชา) (เฟต 2) จำนวน 5 หลัง | 39,320,000.00           |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดร.อนุมัติให้ใช้ราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานอื่นๆ เมื่อ 25 มี.ค.59</li> <li>- ยธ.ได้ลงประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เมื่อ 25 มี.ค.59 กำหนดขายแบบและเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 4 เม.ย.59 กำหนดยื่นข้อเสนอและราคาในวันที่ 2 พ.ค.59</li> <li>- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างเสนอรองนายกรัฐมนตรีขออนุมัติจ้าง</li> </ul> |
|       |                |                              |                 |                                                                                                   |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 1     |                |                              |                 | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                          | 39,320,000.00           | -                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| 3     |                |                              |                 | รวมงบลงทุน(สภบ.)                                                                                  | 151,985,000.00          | -                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.59

| ลำดับ | หน่วย<br>จัดหา | ผลผลิต         | หน่วยได้รับ | รายการ                                                                                                                       | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |                             | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 7/59<br>วันที่ 13 พ.ค.59                                | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 8/59<br>วันที่ 10 มิ.ย.59 |
|-------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                |             |                                                                                                                              | พ.ร.บ./จัดสรร           | จัดสรร (โอน<br>เปลี่ยนแปลง) |                                                                                                           |                                                                             |
|       |                |                |             | บ.ตร.                                                                                                                        |                         |                             |                                                                                                           |                                                                             |
|       |                |                |             | ครุภัณฑ์                                                                                                                     |                         |                             |                                                                                                           |                                                                             |
| 1     |                | โครงการ<br>AEC | บ.ตร.       | โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ รองรับการเข้าสู่<br>ประชาคมอาเซียน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน<br>กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 322,500,000.00          |                             | เสนอขอความเห็นชอบการจ้างซ่อมปรับปรุง<br>อากาศยาน โดยวิธีกรณีพิเศษ กับบริษัท TAI<br>ต่อ ผบ.ตร. (ผ่าน สกบ.) | อยู่ระหว่างประมวลเรื่องเสนอพลาธิการ<br>เพิ่มเติม                            |
|       |                |                |             |                                                                                                                              |                         |                             |                                                                                                           |                                                                             |
| 1     |                |                |             | รวมครุภัณฑ์                                                                                                                  | 322,500,000.00          | -                           |                                                                                                           |                                                                             |
| 1     |                |                |             | รวมงบลงทุน(บ.ตร.)                                                                                                            | 322,500,000.00          | -                           |                                                                                                           |                                                                             |

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.59

| ลำดับ | หน่วย<br>จัดหา | ผลผลิต | หน่วย<br>ได้รับ | รายการ                                                  | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |                             | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 7/59<br>วันที่ 13 พ.ค.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 8/59<br>วันที่ 10 มิ.ย.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |        |                 |                                                         | พ.ร.บ./จัดสรร           | จัดสรร (โอน<br>เปลี่ยนแปลง) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                |        |                 | สทส.                                                    |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                |        |                 | ครุภัณฑ์                                                |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     |                | รปภ.   | สทส.            | โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 | 1,771,000,000.00        |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะฯ ของโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการขอขยายเวลาการทำงานของคณะกรรมการฯ ออกไปอีก 30 วัน</li> <li>- คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะ ได้เชิญบริษัทต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณาร่างคุณลักษณะ เพื่อให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งกำหนดให้ บริษัทผู้ผลิต มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการถึงข้อพิจารณาในวันที่ 9 พ.ค.59 จากนั้นคณะกรรมการจะนัดประชุมเพื่อสรุปผลการจัดทำร่างฯ หากเรียบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามหนังสือ กพล.สส. ที่ 0033.29/486 ลง 27 พ.ค.59 เรื่อง ส่งคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุดิจิตอล ระยะที่ 1</li> <li>- ตามหนังสือ ตร. ที่ ดช.0033.29/1927 ลง 27 พ.ค.59 แจ้งบริษัท 3 บริษัท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด</li> <li>- บริษัท แพลท เนรา จำกัด</li> <li>- บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ul> </li> </ul> <p>ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบราคาขายในท้องตลาดของอุปกรณ์ในโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 เพื่อประกอบการดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป</p> |
|       |                |        |                 |                                                         |                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     |                |        |                 | รวมครุภัณฑ์                                             | 1,771,000,000.00        | -                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     |                |        |                 | รวมงบลงทุน(สทส.)                                        | 1,771,000,000.00        | -                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 31 พ.ค.59

| ลำดับ | หน่วย<br>จัดหา | ผลผลิต                                       | หน่วย<br>ได้รับ | รายการ                                                                          | จำนวนเงิน (หน่วย : บาท) |                             | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 7/59<br>วันที่ 13 พ.ค.59                                                                                      | ความก้าวหน้า/ปัญหา<br>ประชุม (ระดับ ตร.) ครั้งที่ 8/59<br>วันที่ 10 มิ.ย.59 |
|-------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |                |                                              |                 |                                                                                 | พ.ร.บ./จัดสรร           | จัดสรร (โอน<br>เปลี่ยนแปลง) |                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|       |                |                                              |                 | สภบ.                                                                            |                         |                             |                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|       |                |                                              |                 | ครุภัณฑ์                                                                        |                         |                             |                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| 1     | สภบ.<br>(สพ.)  | โครงการ<br>เพิ่ม<br>ประสิทธิภาพ<br>ชายแดนใต้ | ศษต.            | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3+ จำนวน 1,355 ตัว<br>ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา | 51,490,000.00           |                             | ศษต. ตอบหนังสือถึง สพ.สภบ. ให้<br>จัดซื้อภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร<br>ตามหนังสือ ศษต. ที่ 0025.142/3019 ลง<br>8 เม.ย.59 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ<br>สพ.สภบ. | อยู่ระหว่าง สพ.สภบ. ขอปรับลดจำนวน<br>ไปสำนักงานงบประมาณคงเหลือ 1,119 ตัว    |
| 1     |                |                                              |                 | รวมครุภัณฑ์                                                                     | 51,490,000.00           | -                           |                                                                                                                                                                 |                                                                             |
| 1     |                |                                              |                 | รวมงบลงทุน(สภบ.)                                                                | 51,490,000.00           | -                           |                                                                                                                                                                 |                                                                             |

#### 4.2 ติดตามรายการกันเงิน/ขยายเวลาไว้เบิกจ่ายเหลือมปีในปี งบประมาณ 2559 (ก.ง.ส.ง.ป.)

รายงานผลการอนุมัติรายการการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ มีนาคม 2559

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 พ.ค.2559

(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

หน่วย : ล้านบาท

| กรณีไม่มีหนี้<br>ผูกพัน | รายการที่ขอกัน/ขยาย |          | กค. อนุมัติ |          | อยู่ระหว่างการพิจารณา กค. |          |
|-------------------------|---------------------|----------|-------------|----------|---------------------------|----------|
|                         | รายการ              | เป็นเงิน | รายการ      | เป็นเงิน | รายการ                    | เป็นเงิน |
| รวม                     | 100                 | 1,538.29 | 69          | 696.81   | 31                        | 841.48   |
| 2552                    | 17                  | 14.53    | -           | -        | 17                        | 14.53    |
| 2555                    | 3                   | 0.03     | 3           | 0.03     | -                         | -        |
| 2556                    | 1                   | 62.58    | 1           | 62.58    | -                         | -        |
| 2557                    | 7                   | 136.59   | 5           | 23.11    | 2                         | 113.48   |
| 2558                    | 72                  | 1,324.56 | 60          | 611.09   | 12                        | 713.47   |

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการกันเงินฯ และ/หรือ

รายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559

หน่วย : ล้านบาท

| ปี<br>งบประมาณ | กค. อนุมัติ |          | ผูกพัน | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|----------------|-------------|----------|--------|----------|---------|
|                | รายการ      | เป็นเงิน |        |          |         |
| รวม            | 69          | 696.81   | 49.85  | 48.42    | 598.54  |
| 2555           | 3           | 0.03     | -      | -        | 0.03    |
| 2556           | 1           | 62.58    | -      | -        | 62.58   |
| 2557           | 5           | 23.11    | -      | -        | 23.11   |
| 2558           | 60          | 611.09   | 49.85  | 48.42    | 85.90   |

ร้อยละ

100

7.15

6.95

รายการที่ต้องติดตามความก้าวหน้ารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) เฉพาะงบลงทุน  
 (สำหรับรายการที่อนุมัติแล้วและรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กค.)

หน่วย : ล้านบาท

| รายการกันเงิน/ขยายเวลาเบิก<br>จ่ายเงินปีงบประมาณที่ต้อง<br>ติดตาม เฉพาะงบลงทุน<br>(พ.ศ.2556 – 2558) | ประชุมระดับ<br>คณะกรรมการ<br>ครั้งที่ 7/2559<br>ข้อมูล 29 เม.ย.59 | ประชุมระดับ<br>คณะกรรมการ<br>ครั้งที่ 8/2559<br>ข้อมูล 31 พ.ค.59 | เปรียบเทียบ<br>ความก้าวหน้า<br>เพิ่มขึ้น/(ลดลง) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| รายการ                                                                                              | 14                                                                | 11                                                               | (3)                                             |
| จำนวนเงิน                                                                                           | 1,038.34                                                          | 1,028.53                                                         | (9.81)                                          |

รายงานแสดงเงินกันขยาย (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ ศชต.

รายการทั้งหมด 2 รายการ

| ที่                 | หน่วยรับ<br>งบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร                                | มูลค่าคงเหลือ  | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59<br>(13 พ.ค.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                               | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59<br>(10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รวมปี 2556 และ 2558 |                      |              |                                              | 108,499,230.00 | 0.00               | 0.00     | 108,499,230.00 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                   | ศชต.                 | 10096336     | อาวุธปืนปล.อัตโนมัติขนาด 5.56(M4A2)          | 62,582,750.00  |                    |          | 62,582,750.00  | สพ.สกบ. ได้ทำการต่อรองราคากับ<br>ทางบริษัทโรงงานผู้ผลิต ให้สามารถ<br>ซื้อได้ตามวงเงินที่กำหนด และจำนวน<br>1,500 กระบอก (เดิมต่อรองราคาเหลือ<br>1,117 กระบอก) ศชต. จึงได้<br>ดำเนินการจัดหาใหม่ตามข้อเสนอของ<br>สพ.สกบ. | สพ.สกบ. ได้ทำการต่อรองราคากับทาง<br>บริษัทโรงงานผู้ผลิต ให้สามารถซื้อได้ตาม<br>วงเงินที่กำหนด และจำนวน 1,500<br>กระบอก (เดิมต่อรองราคาเหลือ 1,117<br>กระบอก) ศชต. จึงได้ดำเนินการจัดหาใหม่<br>ตามข้อเสนอของ สพ.สกบ. |
| ปี 2556             |                      |              |                                              | 62,582,750.00  | 0.00               | 0.00     | 62,582,750.00  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                   | ศชต.                 | 10156165     | เครื่องมือสำหรับตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา (DNA) | 45,916,480.00  |                    |          | 45,916,480.00  | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อจาก<br>ผบ.ตร.                                                                                                                                                                           | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อจาก ผบ.ตร.                                                                                                                                                                           |
| ปี 2558             |                      |              |                                              | 45,916,480.00  | 0.00               | 0.00     | 45,916,480.00  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |

รายงานแสดงเงินกันขาย (ยกเว้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่อนหรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ สตม.

รายการทั้งหมด 3 รายการ

| ที่ | หน่วยรับ<br>งบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร                                      | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ       | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59<br>(13 พ.ค.59) ระดับ ตร.                                                                                             | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59<br>(10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | สตม.                 | 10244435     | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน     | 13,600,000.00 |                    |          | 13,600,000.00 | ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธี<br>ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic<br>Bidding : e-bidding) ขณะนี้อยู่<br>ระหว่างการกำหนดราคากลางของ<br>คณะกรรมการฯ | ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธี<br>ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic<br>Bidding : e-bidding) ได้ราคากลาง<br>เป็นเงิน 12,733,000 บาท ขณะนี้อยู่<br>ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง<br>TOR คณะกรรมการตรวจการจ้าง<br>และคณะกรรมการพิจารณาผลการ<br>ประกวดราคา |
| 2   | สตม.                 | 10244789     | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครั้ว (ตม.จว.ตราด) | 16,305,000.00 |                    |          | 16,305,000.00 | ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธี<br>ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic<br>Bidding : e-bidding) ขณะนี้อยู่<br>ระหว่างการกำหนดราคากลางของ<br>คณะกรรมการฯ | ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธี<br>ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic<br>Bidding : e-bidding) ขณะนี้อยู่<br>ระหว่างการกำหนดราคากลางของ<br>คณะกรรมการฯ                                                                                                       |

| ที่     | หน่วยรับ<br>งบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร                                  | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ       | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59<br>(13 พ.ค.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59<br>(10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3       | สคม.                 | 10244437     | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนโครงสร้างพื้นฐาน | 90,353,000.00 |                    |          | 90,353,000.00 | ได้ราคากลาง เมื่อ 18 ม.ค.59 ปรับ<br>วงเงินเหลือ 80,691,000 บาท<br>- ผบช.สคม.อนุมัติ 17 ก.พ. 59<br>เห็นชอบราคากลาง และเห็นชอบ<br>ดำเนินการประกวดราคาฯ<br>- นำร่างประกาศและเอกสารประกวดฯ<br>เผยแพร่เว็บไซต์ 17-24 ก.พ. 59 (ไม่<br>มีผู้วิจารณ์)<br>- เผยแพร่ประกาศและเอกสาร<br>ประกวดฯ 25 ก.พ. - 7 มี.ค. 59<br>- ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ<br>จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ 29 มี.ค. 59<br>- คณะกรรมการพิจารณาผล กำหนด<br>ประชุมฯ พิจารณาผลวันที่ 31 มี.ค.59 | สคม. ได้เสนอ ตร. เพื่อขออนุมัติลงนาม<br>จ้างบริษัท ศรีสะเกษ ทวิภัณฑ์ ก่อสร้าง<br>จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง<br>บ้านพักสวัสดิการ ของ ตม.จว.ตาก<br>ภายในวงเงิน 79,450,000 บาท แต่ ตร.<br>ให้ สคม. พิจารณาทบทวนปริมาณ<br>วัสดุและราคาก่อสร้างที่บริษัท ศรีสะเกษ<br>ทวิภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด ได้เสนอไว้<br>ว่าครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียด<br>BOQ ที่กำหนดตามเอกสารประกวด<br>ราคาหรือไม่ อย่างไร ซึ่งขณะนี้ สคม.<br>กำลังเร่งรัดให้คณะกรรมการพิจารณา<br>ผลการประกวดราคาประสาน ยธ. ต่อไป |
| ปี 2558 |                      |              |                                                | 90,353,000.00 | 0.00               | 0.00     | 90,353,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

รายงานแสดงเงินกันขาย (ยกเว้นงบกระดานเศรษฐกิจ) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ และยังไม่ดำเนินการก่องหนี้หรือเบิกจ่ายเงิน ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ สพ.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

| ที่     | หน่วยรับ<br>งบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร                     | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ      | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59<br>(13 พ.ค.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                           | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59 (10<br>มิ.ย.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | สพ.                  | 10119381     | อาวุธยุทธโปกรณ์ นปพ. สพ (กง28/57) | 7,417,200.00  |                    |          | 7,417,200.00 | <p>- 19 เม.ย.59 คกก.จัดซื้อ ประชุมการดำเนินการ และมีมติให้เชิญตัวแทนบริษัท SIG SAUER ให้มาเสนอราคาในวันที่ 26 เม.ย.59 เวลา 10.00 น.</p> <p>- 25 เม.ย.59 ได้รับการประสานจากประธาน คกก. (พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปป 1)) ให้เลื่อนการประชุมและยังไม่ได้กำหนดวัน เวลา ที่จะประชุมในครั้งต่อไปแต่อย่างใด</p> | <p>- 10 พ.ค.59 ประธานนัดประชุม คกก. และได้เชิญให้ผู้ประสานงานบริษัท SIG SAUER ให้มาเสนอราคา โดยบริษัท SIG SAUER เสนอราคาปืนพก 9 มม. พร้อมอุปกรณ์กระบอกละ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ คกก.ได้ตรวจสอบหลักฐานการเสนอราคาถูกต้องครบถ้วน ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าวงเงินงบประมาณ แต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ คกก.จึงให้ผู้ประสานงาน บริษัท SIG SAUER นำข้อเสนอของ ตร. ไปพิจารณา ดังนี้</p> <p>1. ขอให้ลดราคาลงอีกจะได้หรือไม่ เพียงใด</p> <p>2. คกก.ขอเปลี่ยนเข็มขัดทั้ง 3 แบบ เป็นแบบร้อยสายทั้งหมด</p> <p>3. คกก. ขอศูนย์ปืน Night Sight เพิ่มอีก 9,910 ชุด และให้ บริษัท SIG SAUER ทำหนังสือเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวให้ที่ประชุม คกก. ทราบในครั้งต่อไป และให้ตัวแทนบริษัท SIG SAUER มาประชุมด้วยตนเอง</p> <p>- 27 พ.ค.59 เสนอ ผบ.ตร. ขอรับความเห็นชอบ</p> |
| ปี 2557 |                      |              |                                   | 7,417,200.00  | -                  | -        | 7,417,200.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

รายงานแสดงเงินกันขยายงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ พร.

รายการทั้งหมด 2 รายการ

| ที่ | หน่วยรับ<br>งบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร                             | มูลค่าคงเหลือ  | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59<br>(13 พ.ค.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                               | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59<br>(10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | พร.                  | 10161024     | อากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์ พร.(กง19/58) | 120,000,000.00 |                    |          | 120,000,000.00 | - 2 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. ประธาน<br>นัดประชุม กกก. สรุปผลการตรวจสอบ<br>การให้คะแนนเอกสารทางเทคนิค<br>- 10 พ.ค.59 เวลา 09.30 น. เชิญ<br>บริษัทรับฟังผลการพิจารณา และเปิด<br>ซองเสนอราคาผู้ได้คะแนนสูงสุด | - 10 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. เชิญ<br>บริษัทรับฟังผลการพิจารณา และเปิด<br>ซองเสนอราคาผู้ได้คะแนนสูงสุด คือ<br>บริษัท ริเวอร์เซน ลิมิเต็ด เสนอราคา<br>797,158,720 บาท<br>- 12 พ.ค.59 นัดบริษัท ริเวอร์เซน ลิมิ<br>เต็ด เปรียบเทียบราคา<br>- 24 พ.ค.59 กกก.รายงานผลการ<br>พิจารณาการจัดซื้อ<br>- 1 มิ.ย.59 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติซื้อ<br>ฯ ไปยังรองนายกรัฐมนตรี<br>- 2 มิ.ย.59 เสนอ ผบ.ตร. ลงนาม<br>ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของ<br>ราคาการจัดซื้อฯ ไปยังสำนักงบประมาณ |

| ที่     | หน่วยรับ<br>งบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร                    | มูลค่าคงเหลือ  | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59<br>(13 พ.ค.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                               | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59<br>(10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2       | พร.                  | 10161035     | อากาศยานกู้ภัย 4 ลำ พร.(กง20/58) | 181,104,000.00 |                    |          | 181,104,000.00 | - 2 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. ประธาน<br>นัดประชุม กกก. สรุปผลการตรวจสอบ<br>การให้คะแนนเอกสารทางเทคนิค<br>- 10 พ.ค.59 เวลา 09.30 น. เชิญ<br>บริษัทรับฟังผลการพิจารณา และเปิด<br>ซองเสนอราคาผู้ได้คะแนนสูงสุด | - 10 พ.ค.59 เวลา 10.00 น. เชิญ<br>บริษัทรับฟังผลการพิจารณา และเปิด<br>ซองเสนอราคาผู้ได้คะแนนสูงสุด คือ<br>บริษัท รีเวอร์เซน ลิมิเต็ด เสนอราคา<br>1,798,029,741.90 บาท<br>- 12 พ.ค.59 นัดบริษัท รีเวอร์เซน ลิมิ<br>เต็ด เปรียบเทียบราคา<br>- 24 พ.ค.59 กกก.รายงานผลการ<br>พิจารณาการจัดซื้อ<br>- 1 มิ.ย.59 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติ<br>ซื้อฯ ไปยังรองนายกรัฐมนตรี<br>- 2 มิ.ย.59 เสนอ ผบ.ตร. ลงนาม<br>ขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของ<br>ราคาการจัดซื้อฯ ไปยังสำนักงบประมาณ |
| ปี 2558 |                      |              |                                  | 301,104,000.00 | 0.00               | 0.00     | 301,104,000.00 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

รายงานแสดงเงินกันขayangบลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ สทส.

รายการทั้งหมด 2 รายการ

| ที่                               | หน่วยรับ<br>งบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร                                | มูลค่าคงเหลือ  | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ        | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59<br>(13 พ.ค.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59<br>(10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | ศทก.                 | 8000015155   | โครงการติดตั้งระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   | 112,195,070.00 |                    |          | 112,195,070.00 | อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ปี 2557                           |                      |              |                                              | 112,195,070.00 | 0.00               | 0.00     | 112,195,070.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                                 | สส.                  | 10160991     | ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล สส. (กง14/58) | 354,270,600.00 |                    |          | 354,270,600.00 | <p>- คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะฯ ของโครงการ อยู่ระหว่างเตรียมการขอขยายเวลาการทำงานของคณะกรรมการฯ ออกไปอีก 30 วัน</p> <p>- คณะกรรมการจัดทำร่างคุณสมบัติฯ ได้เชิญบริษัทต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณาร่างคุณสมบัติฯ เพื่อให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งกำหนดให้ บริษัทผู้ผลิต มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการถึงข้อพิจารณาในวันที่ 9 พ.ค.59 จากนั้นคณะกรรมการจะนัดประชุมเพื่อสรุปผลการจัดทำร่างฯ หากเรียบร้อยแล้วจะส่งเข้าให้คณะกรรมการ กำหนดสเปกกลางของ ตร. เพื่อกำหนดให้เป็นสเปกกลางของ ตร. ต่อไป</p> | <p>- ตามหนังสือ กพด.สส. ที่ 0033.29/486 ลง 27 พ.ค.59 เรื่อง ส่งคุณสมบัติเฉพาะ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุดิจิทัล ระยะที่ 1</p> <p>- ตามหนังสือ ตร. ที่ ศช.0033.29/1927 ลง 27 พ.ค.59 แจ้งบริษัท 3 บริษัท ได้แก่</p> <p>- บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด</p> <p>- บริษัท แพลท เนรา จำกัด</p> <p>- บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบราคาขายในท้องตลาดของอุปกรณ์ในโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1 เพื่อประกอบการดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป</p> |
| ปี 2558                           |                      |              |                                              | 354,270,600.00 | 0.00               | 0.00     | 354,270,600.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| รวมเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 - 2558 |                      |              |                                              | 466,465,670.00 | 0.00               | 0.00     | 466,465,670.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

รายงานแสดงเงินกันขยายงบลงทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง แต่ต้องติดตามความก้าวหน้า ข้อมูล ณ 31 พ.ค.59 ของ สพฐ.

รายการทั้งหมด 1 รายการ

| ที่     | หน่วยรับ<br>งบประมาณ | เลขที่เอกสาร | ข้อความเอกสาร                  | มูลค่าคงเหลือ | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง | เบิกจ่าย | คงเหลือ       | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 7/59<br>(13 พ.ค.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความก้าวหน้าประชุมครั้งที่ 8/59<br>(10 มิ.ย.59) ระดับ ตร.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | สพฐ.                 | 10157004     | ทว.(โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง) | 54,687,700.00 |                    |          | 54,687,700.00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา วันที่ 23-25 มี.ค.59</li> <li>- ขออนุมัติใช้ร่างเอกสารฯ เสนอ ผบ.ช.สพฐ.ตร. วันที่ 28-31 มี.ค.59,1-7 เม.ย.59</li> <li>- นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนราชการ และกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือ มีความเห็น วันที่ 7-12 เม.ย.59</li> <li>- ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19-21 เม.ย.59</li> <li>- เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และต้องมีระยะเวลาให้ผู้เสนอราคาคำนวนราคาในการเสนอ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ทำการ วันที่ 21-29 เม.ย.59</li> </ul> | <p><b>จัดหาค้างที่ 4</b> - ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)</p> <p><b>วันที่ 21-29 เม.ย.59</b> - เผยแพร่ประกาศเชิญชวน มีผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 ราย</p> <p><b>วันที่ 27 พ.ค.59</b> - กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน ระหว่างวันที่ 08.30-16.30 น.</p> <p><b>วันที่ 28-31 พ.ค.59</b> - ตรวจเอกสารเสนอราคาเบื้องต้น</p> <p><b>วันที่ 31 พ.ค.59</b> - แจ้งผู้ผ่านการตรวจการเสนอราคาเบื้องต้น และส่งมอบข้อมูลพิมพ์ลายนิ้วมือ</p> <p><b>วันที่ 13-14 มิ.ย. 59</b> - ติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ</p> <p><b>วันที่ 15 มิ.ย. 59</b> - ทดสอบ (Benchmark Test)</p> |
| ปี 2558 |                      |              |                                | 54,687,700.00 | 0.00               | 0.00     | 54,687,700.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### 4.3 ติดตาม โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน (396 แห่ง) (สทบ.)

โครงการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ (ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๘๑ โครงการ )

| หน่วย   | รวม | กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา |      |         |       |       |      |       |      |      | รวม<br>แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ<br>ร้อยละ |
|---------|-----|------------------------|------|---------|-------|-------|------|-------|------|------|------------------|---------------------|
|         |     | ปี ๒๕๕๘                |      | ปี ๒๕๕๙ |       |       |      |       |      |      |                  |                     |
|         |     | ก.พ. - ธ.ค.            | ม.ค. | ก.พ.    | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |                  |                     |
| ก.๑     | ๙   | ๗                      | ๑    |         | ๑     |       |      |       |      |      | ๙                | ๑๐๐                 |
| ก.๒     | ๗   | ๕                      |      | ๑       |       | ๑     |      |       |      |      | ๗                | ๑๐๐                 |
| ก.๓     | ๑๙  | ๑๕                     | ๔    | ๑       |       |       |      |       |      |      | ๑๙               | ๑๐๐                 |
| ก.๔     | ๔๘  | ๓๕                     | ๖    | ๑       | ๓     | ๑     | ๒    |       |      |      | ๔๖               | ๙๕.๘๓               |
| ก.๕     | ๓๔  | ๓๓                     |      |         |       |       | ๑    |       |      |      | ๓๓               | ๙๗.๐๖               |
| ก.๖     | ๓๖  | ๒๗                     | ๒    |         | ๒     | ๑     | ๒    |       |      | ๒    | ๓๒               | ๘๘.๘๘               |
| ก.๗     | ๑๗  | ๑๖                     | ๑    |         |       |       |      |       |      |      | ๑๗               | ๑๐๐                 |
| ก.๘     | ๔   | ๒                      |      |         | ๒     |       |      |       |      |      | ๔                | ๑๐๐                 |
| ก.๙     | ๑   | ๑                      |      |         |       |       |      |       |      |      | ๑                | ๑๐๐                 |
| ศษต.    | ๖   |                        |      |         | ๔     |       | ๑    |       |      | ๑    | ๕                | ๖๖.๖๗               |
| รวม     | ๑๘๑ | ๑๕๐                    | ๑๔   | ๓       | ๑๒    | ๓     | ๖    |       |      | ๓    | ๑๗๒              | ๙๕.๐๒               |
| ยอดสะสม |     | ๑๕๐                    | ๑๕๔  | ๑๕๗     | ๑๖๙   | ๑๗๒   | ๑๗๘  |       |      | ๑๘๑  |                  |                     |

๑๐ พ.ค.๕๙ รวม ๑๗๒ โครงการ

โครงการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ (ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๑๕ โครงการ )

| หน่วย   | รวมทั้งหมด | กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา |      |         |      |       |       |      |       |      |         |      | รวมแล้วเสร็จ | แล้วเสร็จร้อยละ |       |
|---------|------------|------------------------|------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|---------|------|--------------|-----------------|-------|
|         |            | ปี ๒๕๕๘                |      | ปี ๒๕๕๙ |      |       |       |      |       |      | ปี ๒๕๕๙ |      |              |                 |       |
|         |            | พ.ย.                   | ธ.ค. | ม.ค.    | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.    | ก.ย. | ต.ค.-ก.พ.๖๐  |                 |       |
| ก.๑     | ๒๔         |                        |      |         | ๒    | ๓     | ๖     | ๑๒   | ๑     |      |         |      |              | ๑๑              | ๔๕.๘๓ |
| ก.๒     | ๒๒         | ๑                      |      | ๑       | ๒    | ๑     | ๓     | ๘    | ๒     |      | ๓       | ๑    |              | ๘               | ๓๖.๓๖ |
| ก.๓     | ๔๒         |                        |      | ๑       | ๗    | ๑๒    | ๕     | ๑๑   |       | ๔    |         |      | ๒            | ๒๕              | ๕๙.๕๒ |
| ก.๔     | ๕๑         |                        | ๑    |         | ๖    | ๒     | ๘     | ๑๔   | ๑๐    | ๖    |         | ๔    |              | ๑๗              | ๓๓.๓๓ |
| ก.๕     | ๑๔         |                        |      | ๓       | ๑    | ๒     | ๒     | ๖    |       |      |         |      |              | ๘               | ๕๗.๑๔ |
| ก.๖     | ๑๖         | ๑                      |      | ๑       |      | ๒     | ๕     | ๓    | ๒     |      |         | ๑    | ๑            | ๙               | ๕๖.๒๕ |
| ก.๗     | ๔          |                        |      |         |      | ๑     | ๑     | ๒    |       |      |         |      |              | ๒               | ๕๐.๐๐ |
| ก.๘     | ๒๒         |                        |      |         |      | ๑     | ๒     | ๘    | ๖     | ๕    |         |      |              | ๓               | ๑๓.๖๔ |
| ก.๙     | ๑๕         |                        |      |         |      | ๑     |       | ๑๔   |       |      |         |      |              | ๑               | ๖.๖๗  |
| ศษต.    | ๕          |                        |      |         |      |       |       |      |       | ๑    | ๑       |      | ๓            |                 |       |
| รวม     | ๒๑๕        | ๒                      | ๑    | ๖       | ๑๘   | ๒๕    | ๓๒    | ๗๘   | ๒๑    | ๑๖   | ๔       | ๖    | ๖            | ๘๔              | ๓๙.๐๗ |
| ยอดสะสม |            | ๒                      | ๑    | ๖       | ๑๘   | ๒๕    | ๓๒    | ๑๐๖  | ๑๘๓   | ๑๙๙  | ๒๐๓     | ๒๐๙  | ๒๑๕          |                 |       |

๑๐ พ.ค. ๕๙ รวม ๘๔ โครงการ

โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย(แฟลต) จำนวน ๑๖๓ หลัง

| หน่วย | จำนวน<br>(หลัง) | แล้วเสร็จ<br>สมบูรณ์<br>(หลัง) | ตรวจรับมอบ<br>งานแล้ว | เป็นร้อยละ<br>จำนวนหลัง | เป็นร้อยละ<br>จำนวน<br>งวดงาน | ยอดเงิน<br>คงเหลือจาก งป. | ยอดเงิน<br>ขอรับการ<br>สนับสนุน งป. | เป็นร้อยละ<br>ของเงินเพิ่ม | หมายเหตุ      |
|-------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ภ.๑   | ๑๘              | ๗                              | ๑๘๕                   | ๓๘.๘๙                   | ๙๓.๔๓                         | ๓๑,๗๔๕,๕๙๔.๕๑             |                                     |                            | ส่งขอ งป.ใหม่ |
| ภ.๒   |                 |                                |                       |                         |                               |                           |                                     |                            |               |
| ภ.๓   | ๑               | -                              | ๑๐                    | -                       | ๙๐.๙๑                         | ๒,๕๐๕,๙๙๘.๑๗              | ๒,๒๐๙,๐๐๐                           | ↓ ๑๑.๘๕                    | ส่งขอ งป.ใหม่ |
| ภ.๔   | ๑๗              | ๙                              | ๑๗๗                   | ๕๒.๙๔                   | ๙๔.๖๕                         | ๒๖,๙๙๒,๑๖๙.๖๐             |                                     |                            | ยัง           |
| ภ.๕   | ๒๕              | ๑๕                             | ๒๕๘                   | ๖๐.๐๐                   | ๙๓.๘๒                         | ๔๑,๓๖๓,๔๐๗.๐๗             |                                     |                            | ส่งขอ งป.ใหม่ |
| ภ.๖   | ๓๖              | ๒๓                             | ๓๖๑                   | ๖๓.๘๙                   | ๙๑.๑๖                         | ๗๓,๓๑๗,๑๗๗.๕๖             |                                     |                            | ส่งขอ งป.ใหม่ |
| ภ.๗   | ๗               | ๗                              | ๗๗                    | ๑๐๐                     | ๑๐๐                           | ๑,๑๗๘,๕๔๙.๘๕              |                                     |                            | แล้วเสร็จ     |
| ภ.๘   | ๘               | -                              | ๔๘                    | -                       | ๕๔.๕๕                         | ๖๐,๓๑๓,๕๒๘.๕๙             |                                     |                            | ส่งขอ งป.ใหม่ |
| ภ.๙   | ๑๐              | ๑๐                             | ๑๑๐                   | ๑๐๐                     | ๑๐๐                           | ๒,๙๖๕,๐๙๖.๙๒              |                                     |                            | แล้วเสร็จ     |
| ศษต.  | ๒๔              | ๑๑                             | ๒๐๓                   | ๔๕.๘๓                   | ๗๖.๘๙                         | ๙๓,๗๕๖,๘๕๓.๖๖             |                                     |                            | ส่งขอ งป.ใหม่ |
| บช.น. | ๑๗              | -                              | ๑๓๑                   | -                       | ๗๐.๐๕                         | ๘๘,๓๖๓,๒๐๒.๖๕             |                                     |                            | ส่งขอ งป.ใหม่ |
| รวม   | ๑๖๓             | ๘๒                             | ๑,๕๖๐                 | ๕๐.๓๑                   | ๘๗.๐๑                         | ๔๒๒,๕๐๑,๕๗๘.๖๐            |                                     |                            |               |

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (งป.สงป.)

- สถานการณ์ด้านงบประมาณตาม(ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  - สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จะเข้าวาระที่ 1 วันที่ 16 มิ.ย.2559 และคาดว่า ตร. จะชี้แจงต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประมาณเดือน ก.ค-ส.ค.2559
  - ให้ หน่วยเตรียมข้อมูลคำถามคำตอบไว้สำหรับการชี้แจงวาระที่ 1 และคณะอนุย่อย (เช่นคณะอนุสั้งก่อสร้างฯ คณะอนุฝึก่อบรมฯ)
- Road Map การปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร. (ระยะที่ 1)ตามข้อสั่งการของ นรม.
- ปฏิทินการสำรวจสถานภาพของ ตร. (กรอบที่ 5) ของ Road Map
  - ให้หน่วยพื้นที่ บช.น., ภ.1-9, ศชต. และ บช.ก. เตรียมบันทึก ข้อมูลยานพาหนะ ที่ใช้การได้,ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหา และค่าสาธารณูปโภค ลงถึงระดับสถานีตำรวจ จำแนกผลผลิต..ฯ กิจกรรม..ฯ ใน Excel Online ที่ สงป.(งป.)ได้แชร์ไฟล์ให้แล้ว จัดส่งเอกสารพร้อมลงนามตรวจให้ สกบ. และ สงป. ภายในวันที่ 17 มิ.ย.2559

## เปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ.ปี 2560 - พ.ร.บ.ปี 2559

## และ คำขอฯ ปี 2560 - ร่าง พ.ร.บ. ปี 2560

| ลำดับ | ผลผลิต /โครงการ                                                                                                | พ.ร.บ.<br>ปี 2559 | คำขอฯ<br>ปี 2560 | ร่าง พ.ร.บ. ปี 2560 |                |                 |               |                |                 | ร่าง พ.ร.บ.ปี 2560-พ.ร.บ.2559 |         | คำขอฯ- ร่าง พ.ร.บ.ปี 2560 |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------------------------|--------|
|       |                                                                                                                |                   |                  | งบบุคลากร           | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน         | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น  | รวม 5 งบรายจ่าย | เพิ่ม/ (ลด)                   | ร้อยละ  | ลด                        | ร้อยละ |
|       | (คำขอ)ปี 2560 รวมกองทุน                                                                                        |                   |                  | 74,240,914,600      | 18,341,246,200 | 18,145,019,700  | 270,664,700   | 3,804,764,500  | 114,802,609,700 |                               |         |                           | -      |
|       | ผลต่าง (คำขอ)ปี 2560 - ร่าง พ.ร.บ. ปี 2560                                                                     |                   |                  | 442,563,600         | 1,538,358,500  | 6,762,948,900   | 14,241,800    | 2,052,743,100  | 10,810,855,900  |                               |         |                           |        |
|       | พ.ร.บ.ปี 2559 รวมกองทุนฯ                                                                                       |                   |                  | 71,416,795,100      | 16,401,922,100 | 12,658,422,300  | 277,151,600   | 3,275,000,800  | 104,029,291,900 |                               |         |                           |        |
|       | ผลต่าง ร่าง พ.ร.บ.ปี 2560 - พ.ร.บ. ปี 2559                                                                     |                   |                  | 2,381,555,900       | 400,965,600    | - 1,276,351,500 | - 20,728,700  | -1,522,979,400 | - 37,538,100    |                               |         |                           |        |
|       | ร่าง พ.ร.บ. ปี 2560 รวมกองทุน                                                                                  |                   |                  | 73,798,351,000      | 16,802,887,700 | 11,382,070,800  | 256,422,900   | 1,752,021,400  | 103,991,753,800 |                               |         |                           |        |
| 1     | ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์                                                   | 515,182,500       | 454,164,300      |                     | 397,635,700    | 39,136,000      |               |                | 436,771,700     | 178,436,200                   | 40.6%   | 17,392,600                | 3.890  |
| 2     | ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามอาชญาผิด                                                                         | 2,578,827,500     | 1,350,583,900    |                     | 661,828,300    | 236,116,300     |               | 21,571,100     | 919,515,700     | 1,659,311,800                 | 64.3%   | 431,068,200               | 31.917 |
| 3     | ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่มิพึงปรารถนา                          | 2,035,013,100     | 411,329,000      |                     | 127,840,800    | 266,024,500     |               | 900,000        | 394,765,300     | 1,640,247,800                 | 80.6%   | 16,563,700                | 4.027  |
| 4     | ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง                                                                 | 10,949,949,900    | 3,036,903,700    |                     | 1,448,343,000  | 703,920,100     | 211,539,700   | 49,545,400     | 2,413,348,200   | 8,536,601,700                 | 77.6%   | 623,555,500               | 20.533 |
| 5     | ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว                                                       | 669,390,600       | 1,101,506,600    |                     | 89,925,600     | 361,377,000     |               |                | 451,302,600     | 218,088,000                   | 48.3%   | 650,204,000               | 59.029 |
| 6     | ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ                                                                                    | 1,005,255,200     | 142,633,600      |                     | 105,880,100    | 28,172,600      | 1,800,000     |                | 135,852,700     | 869,402,500                   | 86.4%   | 6,780,900                 | 4.754  |
| 7     | ผลผลิต : การป้องกันปราบปรามการกระทำกรรมผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              |                   | 52,883,200       |                     | 50,668,200     | 1,795,000       |               | 400,000        | 52,863,200      | 52,863,200                    | #DIV/0! | 20,000                    | 0.038  |
| 8     | ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                         |                   | 15,449,500       |                     | 8,589,300      | 535,300         |               | 6,266,700      | 15,391,300      | 15,391,300                    | 100     | 58,200                    | 0.377  |
| 9     | ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                                                      | 63,469,739,900    | 24,780,012,400   |                     | 9,419,612,100  | 8,287,524,000   | 41,283,200    | 260,751,200    | 18,009,170,500  | 45,460,661,400                | 71.6%   | 6,770,841,900             | 27.324 |
| 10    | ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก                                                                                     | 4,321,319,300     | 492,220,000      |                     | 360,336,400    | 31,860,000      |               | 90,768,000     | 482,964,400     | 3,838,354,900                 | 88.8%   | 9,255,600                 | 1.880  |
| 11    | ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก                                                                                     | 15,062,005,300    | 1,901,527,200    |                     | 1,552,921,800  | 193,142,800     | 1,800,000     | 12,000,000     | 1,759,864,600   | 13,302,140,700                | 88.3%   | 141,662,600               | 7.450  |
| 12    | ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบราชการยุติธรรม                                  |                   | 74,531,270,200   | 73,798,351,000      | 614,698,500    |                 |               |                | 74,413,049,500  | 74,413,049,500                | 100     | 118,220,700               | 0.159  |
| 13    | โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์                                                          | 52,722,800        | 54,239,800       |                     | 49,694,800     |                 |               |                | 49,694,800      | 13,028,000                    | 24.7%   | 4,545,000                 | 8.379  |
| 14    | โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้                                    | 2,160,123,700     | 2,491,175,100    |                     | 1,240,302,300  | 213,068,000     |               | 43,019,400     | 1,496,389,700   | 1,643,786,000                 | 110.5%  | 994,785,400               | 39.932 |
| 15    | โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้      |                   | 38,707,700       |                     |                | 3,465,000       |               | 35,207,700     | 38,672,700      | 38,672,700                    | 100     | 35,000                    | 0.090  |
| 16    | โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้       |                   | 344,141,500      |                     |                | 112,541,500     |               |                | 112,541,500     | 112,541,500                   | 100     | 231,600,000               | 67.298 |
| 17    | โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมาย                                      |                   | 183,434,000      |                     | 121,106,200    | 7,007,800       |               | 30,017,500     | 158,131,500     | 158,131,500                   | 100     | 25,302,500                | 13.794 |
| 18    | โครงการ : โครงการปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                          |                   | 698,883,000      |                     | 517,153,600    | 22,500,000      |               |                | 539,653,600     | 539,653,600                   | 100     | 159,229,400               | 22.783 |
| 19    | โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันอาชญาผิด                                                            |                   | 205,428,700      |                     |                |                 |               | 188,374,200    | 188,374,200     | 188,374,200                   | 100     | 17,054,500                | 8.302  |
| 20    | โครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการตรวจวินิจฉัยแบบไป-กลับ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ                                   |                   | 86,814,200       |                     |                | 14,279,400      |               | 70,470,700     | 84,750,100      | 84,750,100                    | 100     | 2,064,100                 | 2.378  |
| 21    | โครงการ : โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                         | 9,984,600         | 19,133,200       |                     |                |                 |               | 9,337,600      | 9,337,600       | 9,337,600                     | 93.6%   | 9,795,600                 | 51.197 |
| 22    | โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์                                                          |                   | 8,000,000        |                     |                |                 |               | 8,000,000      | 8,000,000       | 8,000,000                     | 100     | 0                         | 0.000  |
| 23    | โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสัตว์ป่า |                   | 31,164,600       |                     | 31,164,600     |                 |               |                | 31,164,600      | 31,164,600                    | 100     | 0                         | 0.000  |
| 24    | โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                              | 19,345,200        | 5,186,400        |                     | 5,186,400      |                 |               |                | 5,186,400       | 14,158,800                    | 72.7%   | 0                         | 0.000  |
| 25    | โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม                                                         |                   | 416,946,400      |                     |                |                 |               | 277,175,900    | 277,175,900     | 277,175,900                   | 100     | 139,770,500               | 33.522 |
| 26    | โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ใน รร.ดช.                   |                   | 14,230,000       |                     |                | 14,230,000      |               |                | 14,230,000      | 14,230,000                    | 100     | 0                         | 0.000  |
| 27    | โครงการ : คัดกรองสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ |                   | 1,334,641,500    |                     |                | 845,375,500     |               | 98,216,000     | 943,591,500     | 943,591,500                   | 100     | 391,050,000               | 29.300 |
| 28    | โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม                                                         | 62,861,100        |                  |                     |                |                 |               |                |                 | 62,861,100                    | 100     |                           |        |
| 29    | โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม                                                         | 191,461,400       |                  |                     |                |                 |               |                |                 | 191,461,400                   | 100     |                           |        |
| 30    | โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม                                                         | 364,310,000       |                  |                     |                |                 |               |                |                 | 364,310,000                   | 100     |                           |        |
| 31    | โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม                                                         | 11,092,300        |                  |                     |                |                 |               |                |                 | 11,092,300                    | 100     |                           |        |
|       | ปี 2559 รวมทั้งสิ้น (9 ผลผลิต/8 โครงการ/1 กองทุนฯ)                                                             | 103,479,291,900   | 114,202,609,700  | 73,798,351,000      | 16,802,887,700 | 11,382,070,800  | 256,422,900   | 1,202,021,400  | 103,441,753,800 | 13,558,100                    | 1.3%    | 10,760,855,900            | 9.423  |
| 1     | กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา                                                                           | 550,000,000       | 600,000,000      | -                   | -              | -               | -             | 550,000,000    | 550,000,000     | -                             | 0.000   | 50,000,000                | 8.333  |
|       | ปี 2560 รวมทั้งสิ้น (12 ผลผลิต/16 โครงการ/ 1 กองทุนฯ)                                                          | 104,029,291,900   | 114,802,609,700  | 73,798,351,000      | 16,802,887,700 | 11,382,070,800  | 256,422,900   | 1,752,021,400  | 103,991,753,800 | 13,558,100                    | 1.3%    | 10,810,855,900            | 9.417  |

## MOU. การปฏิรูประบบงบประมาณ ของ ตร. เสนอ นายกรัฐมนตรี ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2

**ระยะที่ 1 :** หน่วยพื้นที่ทราบกรอบวงเงินที่ได้รับทั้งปี มีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่สามารถทำงานได้ และ เร่งรัดเวลาการจัดสรรงบประมาณ

### ประเด็นที่ 1 :

หน่วยปฏิบัติพื้นที่ กก./สน./สภ. ทราบกรอบวงเงินที่ได้รับทั้งปี ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่

- การปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร. ในครั้งนี้ เน้นไปยังหน่วยปฏิบัติงานพื้นที่ ได้แก่ บช./ภ., บก./ภ.จว. และ กก./สน./สภ.
- เปิดเผยข้อมูลการจัดสรร และการใช้งบประมาณของหน่วยพื้นที่ อย่างโปร่งใสเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และ มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างจริงจัง
- หน่วยพื้นที่ จะทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ห้วงเดือน ส.ค. ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
- หน่วยพื้นที่ตั้งแต่ สภ./กก. ขึ้นไป วางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้
- เมื่อ พรบ. งบประมาณประกาศใช้ สำนักงบประมาณ อนุมัติเงินประจำงวดให้ ตร.แล้ว จะโอนจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์การจัดสรร ไปยังหน่วยเบิกจ่ายโดยตรง เพื่อเตรียมเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยที่ได้รับการจัดสรร เมื่อยื่นเรื่องขอเบิก
- หน่วยที่ได้รับการจัดสรร จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ ยื่นเรื่องขอเบิกเงินตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตามบัญชีการจัดสรร ทันที

### ประเด็นที่ 2 :

กำหนดรายการ และเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของหน่วยปฏิบัติพื้นที่ กก./สน./สภ. ที่หน่วยจะสามารถทำงานได้

- กำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ เพื่อให้หน่วยพื้นที่ทุกระดับสามารถทำงานได้ เช่น รายการค่าเบี้ยเลี้ยง ,ค่า OT. , น้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าซ่อมยานพาหนะ , ค่าสาธารณูปโภค, ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา, ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
- สำรองยานพาหนะ , ค่าเช่าบ้าน, วัสดุอาหารผู้ต้องหา และค่าสาธารณูปโภค ส่วนยอดกำลังพล ใช้ข้อมูลบัญชีถือจ่ายจาก สกพ.(อต.) ณ 1 มิ.ย.59
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

### ประเด็นที่ 3 :

กำหนดระยะเวลาในการโอนจัดสรรงบประมาณลงหน่วยเบิกจ่าย ภายใน 10 วัน หลังจากที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว


| วันที่         | ปฏิทินการโอนจัดสรรฯ ปี 2560                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พ.ค.-59        | - วางแผนเตรียมการจัดสรรงบประมาณควบคุม ไปกับ (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณปี 2560                            |
| 1 - 30 มิ.ย.59 | - สำรองยานพาหนะ ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุผู้ต้องหา และ ค่าสาธารณูปโภคของหน่วย                            |
| 1-30 ก.ค. 59   | - จัดทำหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้                                      |
| 1-31 ส.ค. 59   | - ตร. ส่งหลักเกณฑ์และบัญชีการจัดสรรของหน่วยทุกระดับ ให้สำนักงบประมาณเห็นชอบ                         |
| 1-15 ก.ย. 59   | - ตร. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และบัญชีจัดสรรให้หน่วยทราบ                                                 |
| 1 ต.ค. 59      | - สำนักงบประมาณ อนุมัติเงินประจำงวดให้ ตร.                                                          |
| 3-10 ต.ค. 59   | - ตร. โอนจัดสรรงบประมาณ ทุกหน่วยสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันที ตามบัญชีการจัดสรรที่สำนักงบประมาณเห็นชอบ |
|                | - การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป                              |

**ระยะที่ 2 :** กำหนดกรอบความต้องการที่สะท้อนความเป็นจริง

- ในระยะที่ 2 ตร. จะกำหนดกรอบความต้องการด้านกำลังพล งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสะท้อนความเป็นจริง โดยพิจารณาจากภารกิจ การปฏิบัติงานของตำรวจในทุกระดับ ลงถึง สภ. โดยนำข้อมูลของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานของตำรวจมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้หน่วยได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมต่อไป

# Road Map การปฏิรูประบบงบประมาณของ ตร. (ระยะที่ 1)

## การโอนจัดสรรงบประมาณให้รวดเร็ว ถึงสถานีตำรวจ



ปฏิทินการสำรวจสถานภาพของ ตร. (กรอบที่ 5) ของ Road Map การปฏิรูปฯ  
สำหรับเตรียมการจัดสรรงบประมาณปี 2560 ตามสั่งการ นรม.(ระยะที่ 1)

6 มิ.ย.59

สงป., สกพ., สกบ., สทส.  
ร่วมกันหารือแบบฟอร์ม

1 แบบฟอร์มด้านกำลังพล  
(สกพ. รับผิดชอบ)

- สกพ.(อต.)ส่งข้อมูลบัญชีถือจ่าย ณ วันที่ 1 มิ.ย.59 ให้ สงป.(งป.) ภายใน 9 มิ.ย.59
- สงป.(งป.) ใช้แบบฟอร์มของ สกพ.(อต.) เป็นหลัก(หน่วยงาน) เพื่อทำแบบฟอร์มด้านยานพาหนะ(สกบ.) และค่าใช้จ่ายที่ สงป. รับผิดชอบ
- สงป.(งป.) แอร์ไฟล์ให้ สทส. พัฒนาระบบฐานข้อมูล

2 แบบฟอร์มด้านยานพาหนะ  
(สกบ. รับผิดชอบ)

- สงป.(งป.) ออกแบบฟอร์มร่วมกับ สกบ.
- สงป.(งป.) แอร์ไฟล์ให้ บช./ภ. บันทึกข้อมูลใน Excel Online แอร์ไฟล์ได้ถึง บก./ภ.จว. เท่านั้น
- สงป.(งป.) แอร์ไฟล์ให้ สกบ. ตรวจสอบ
- สงป.(งป.) แอร์ไฟล์ให้ สทส. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
- บช./ภ. ส่งเอกสารลงนามตรวจให้ สกบ. ภายใน 17 มิ.ย.59
- สกบ. ส่งเอกสารตรวจรับรองให้ สงป.(งป.) 24 มิ.ย.59

3 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน, อาหาร  
ผู้ต้องหา และ ค่าสาธารณูปโภค  
(สงป. รับผิดชอบ)

- สงป.(งป.) ออกแบบฟอร์ม
- สงป.(งป.) แอร์ไฟล์ให้ บช./ภ. บันทึกข้อมูลใน Excel Online ให้แอร์ไฟล์ได้ถึง บก./ภ.จว. เท่านั้น
- สงป.(งป.) แอร์ไฟล์ให้ สทส. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
- บช./ภ. ส่งเอกสารลงนามตรวจให้ สงป. ภายใน 17 มิ.ย.59

ปฏิทินการสำรวจสถานภาพของ ตร. (กรอบที่ 5) ของ Road Map การปฏิรูปฯ  
สำหรับเตรียมการจัดสรรงบประมาณปี 2560 ตามสั่งการ นรม.(ระยะที่ 1)

6 มิ.ย.59

สงป., สกพ., สกบ., สทส.

ร่วมกันหารือแบบฟอร์ม

1 แบบฟอร์มด้านกำลังพล  
(สกพ. รับผิดชอบ)

- สงป.(งป.) จะใช้ฐานข้อมูลบัญชีถือจ่ายของ สกพ.(อต.) ณ วันที่ 1 มิ.ย.59 โดย บช./ภ. ไม่ต้องดำเนินการแต่อย่างใด

2 แบบฟอร์มด้านยานพาหนะ  
(สกบ. รับผิดชอบ)

- บช./ภ. บันทึกข้อมูลใน Excel Online ที่ สงป.(งป.) แชรให้ โดยให้ บช./ภ. แชรลงอีก 1 ระดับ ถึง บก./ภ.จว. เท่านั้น
- บช./ภ. ส่งเอกสารลงนามตรวจให้ สกบ. ภายใน 17 มิ.ย.59
- สกบ. ส่งเอกสารลงนามตรวจรับรองให้ สงป.(งป.) 24 มิ.ย.59

3 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน, อาหาร  
ผู้ต้องหา และ ค่าสาธารณูปโภค  
(สงป. รับผิดชอบ)

- บช./ภ. บันทึกข้อมูลใน Excel Online ที่ สงป.(งป.) แชรให้ โดยให้ บช./ภ. แชรลงอีก 1 ระดับ ถึง บก./ภ.จว. เท่านั้น
- บช./ภ. ส่งเอกสารลงนามตรวจให้ สงป. ภายใน 17 มิ.ย.59