

การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 1/2562



ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
30 พฤศจิกายน 2561

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. อาคาร 1 ชั้น 20 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 124 ลง 15 พ.ย.61 (สงป.(กง.))
- 2.2 รายการที่ ตร. ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและ/หรือรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS รอบกันยายน 2561 ที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกได้ ดังนี้ (สงป.(กง.))
 - 2.2.1 กรณีมีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2557-2561 จำนวน 1,012 รายการ วงเงิน 8,022.15 ลบ. หน่วยต้องเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.63 ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ม.55
 - 2.2.2 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ กค. อนุมัติแล้ว จำแนกเป็น
 - * งบประมาณปี พ.ศ.2560-2561 จำนวน 35 รายการ วงเงิน 1,234.96 ลบ. หน่วยต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน 30 ก.ย.62 และเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.63 ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ม.55 ม.56 และ ม.57
 - * งบประมาณปี พ.ศ.2559-2561 จำนวน 16 รายการ วงเงิน 525.72 ลบ. แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ และรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กค. เงินงบประมาณพับไปโดยผลของกฎหมาย และไม่อยู่ใน บทบัญญัติของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ
- 2.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี และ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) (สงป.(กง.))
- 2.4 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))
- 2.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าสาธารณูปโภค (สงป.(งป.))
- 2.6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 26 พ.ย.61 ของ ตร. (สงป.(กข.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ 26 พ.ย.61 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 124 ลง 15 พ.ย.61
(สงป.(กง.))

2.1 หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0402.5/ว124

ลง 15 พ.ย. 61

1. งบประมาณของส่วนราชการ และ งบกลาง กรณีมีหนี้ผูกพัน ที่ได้มีการขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะต้องดำเนินการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2563 (มาตรา 55)

2. งบประมาณรายจ่าย ประเภทงบกลาง ที่สามารถดำเนินการได้ มีดังนี้

2.1 เงินงบประมาณปี 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เฉพาะรายการ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทรงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
- เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

โดยได้มีการขอกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย.

2563 (มาตรา 56)

2.2 เงินงบประมาณปี 2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพันทั้งหมด ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ภายใน 30 ก.ย. 2562 และต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2563 (มาตรา 57)

3. งบประมาณของส่วนราชการ และ งบกลาง ที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ให้พ้นทั้งหมด แม้กระทรวงการคลังจะได้อนุมัติให้กัน/ขยาย ไว้แล้วก็ตาม (ว124 วรรคท้าย) เป็นการถูกพับโดยผลของกฎหมาย

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ๑๒๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเมืองพัทยา หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติบทเฉพาะกาลในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยรับงบประมาณได้ก่อกำหนดผู้พ้นและกักเงินไว้เบิกเหลือในปี ในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ซึ่งบัญญัติว่า

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่อกำหนดผู้พ้นแล้วตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกักเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมีได้มีการก่อกำหนดผู้พ้น แต่ได้มีการกักเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบกลาง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่อกำหนดผู้พ้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ ทำให้งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ให้กักเงินไว้เบิกเหลือปีหรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน และยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้พ้นถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กักเงินไว้เบิกเหลือปีหรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้อีกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินทร์ ภัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๓๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๔

2.2 รายการที่ ตร. ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและ/หรือรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS รอบกันยายน 2561 ที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกได้ ดังนี้ (สงป.(กง.))

2.2.1 กรณีมีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ.2557-2561 จำนวน 1,012 รายการ วงเงิน 8,022.15 ลบ. หน่วยต้องเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.63 ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ม.55

2.2.2 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ กค. อนุมัติแล้ว จำแนกเป็น

* งบประมาณปี พ.ศ.2560-2561 จำนวน 35 รายการ วงเงิน 1,234.96 ลบ. หน่วยต้องก่องหนี้ผูกพันภายใน 30 ก.ย.62 และเบิกจ่ายภายใน 30 ก.ย.63 ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ม.55 ม.56 และ ม.57

* งบประมาณปี พ.ศ.2559-2561 จำนวน 16 รายการ วงเงิน 525.72 ลบ. แต่ไม่สามารถก่องหนี้ผูกพันได้ และรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กค. เงินงบประมาณพับไปโดยผลของกฎหมาย และไม่อยู่ในบทบัญญัติของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ

2.2 รายการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ
กันยายน 2561 ที่ต้องดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค.0402.5/ว124 ลง 15 พ.ย. 61

หน่วย : ล้านบาท

กรณี	รายการที่ขอกัน/ ขยาย		การดำเนินการ	พ.ร.บ. วิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2561	หมายเหตุ
	รายการ	เป็นเงิน			
2.2.1. มีหนี้ผูกพัน กค. อนุมัติ	1,012	8,022.15	หน่วยต้องเบิกจ่ายให้ เสร็จสิ้น ภายใน 30 ก.ย. 2563	มาตรา 55	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 - 2561
2.2.2 ไม่มีหนี้ผูกพัน	51	1,760.69			
- กค. อนุมัติ เป็นไป ตาม พ.ร.บ. วิธีการ งบประมาณ พ.ศ.2561	35	1,234.96	หน่วยต้องก่อหนี้ ภายใน 30 ก.ย. 62 เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น 30 ก.ย. 2563	มาตรา 56 และ มาตรา 57	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 - 2561
- อยู่ระหว่างการ พิจารณาของ กค. และ รายการที่ กค. อนุมัติ แต่ไม่ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้	16	525.73	เงินงบประมาณพับไป โดยผลของกฎหมาย	มาตรา 43	เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 - 2561

ทรงผู้ช่วย กบ.ตร.(บร.๖)(มค.๘)
เลขรับ.....๐๙๖
วันที่.....20 พ.ย. 2561
เวลา.....19:20 น.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่งป.
ที่ ๐๐๑๐.๒๖๑/๕๑๘๑

โทร.๐ ๒๒๐๕-๑๔๒๒ , ๐-๒๒๐๕-๒๑๑๑
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กรณี พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ

เรียน ผบ.ตร.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ ส่งป. ที่ ๐๐๑๐/๒๖๑/๕๑๘๑ ลง ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการส่งข้อมูลการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS รอบ กันยายน ๒๕๖๑ โดย กง.ส่งป. ได้ดำเนินการส่งข้อมูลคำขอการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ กันยายน ๒๕๖๑ ในระบบ GFMS ดังนี้ (เอกสาร ๑)

๑.๑.๑ ประเภทเอกสารสำรองเงินหรือกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๗๖๐,๖๘๗,๐๕๕.๕๕ บาท

๑.๑.๒ ประเภทเอกสารใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่ ดร. ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ , ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ จำนวน ๑๓๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๓๘,๕๔๕,๕๐๘.๒๕ บาท และใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ของเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่มีมูลค่าทั้งใบตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๘๗๗ รายการ เป็นเงิน ๖,๕๔๓,๒๒๕,๒๐๒.๓๓ บาท ซึ่งระบบ GFMS ได้ดำเนินการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้โดยอัตโนมัติ รวมใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑๓ รายการ เป็นเงิน ๘,๐๒๒,๑๗๐,๖๑๐.๙๗ บาท และผลการตรวจสอบข้อมูลการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ จำนวนได้ดังนี้

๑.๑.๒.๑ รายการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๐๑๒ รายการ เป็นเงิน ๘,๐๒๒,๑๕๑,๘๓๔.๑๙ บาท (เอกสาร ๒)

๑.๑.๒.๒ รายการใบสั่งซื้อสิ่งจ้างของเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมบัญชีกลางไม่อนุมัติ ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๗๑๘.๗๘ บาท (เอกสาร ๓)

๑.๒ การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สป. ชั้น ๕ อาคาร ๕ ดร. ระเบียนวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ ข้อ ๒.๒ หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ได้แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติกรณี ราชพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. จะมีผลบังคับใช้ โดยจะส่งผลกระทบต่อ การกู้เงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ/หรือ ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (เอกสาร ๔)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ และ มาตรา ๕๗ บัญญัติว่า

"มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีนี้หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่องหนุ่ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชุดใช้เงินอุดหนุนโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมีได้มีการก่องหนผู้กักกัน แต่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบกลาง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่องหนผู้กักกันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓" (เอกสาร ๕)

๒.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๐๒.๕/ว๑๒๔ ลง ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่องงบประมาณที่ถูกกักไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งการพิจารณาความว่า เมื่อพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ ทำให้งบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใช้กันเงินไว้เบิกเหลืออัมปีหรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน และยังไม่ได้ก่องหนผู้กักกันถูกกักไป โดยผลของกฎหมาย ดังนั้น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลืออัมปีหรือขยายระยะเวลา เบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้อีกต่อไป (เอกสาร ๖)

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ สงป. ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการที่ ตร. ขอกันเงินไว้เบิกเหลืออัมปีและ/หรือรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS รอบ กันยายน ๒๕๖๑ ตามข้อ ๑ ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๓.๑ และหนังสือกระทรวงการคลังฯ ตามข้อ ๓.๒ สรุปได้ดังนี้

ประเภทการกันเงินฯ/ขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน	จำนวน		การดำเนินการ	พ.ร.บ. วิธีการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
	รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
(๑) กรณีมีหนี้ผูกพัน(เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) (ตามข้อ ๑.๑๒.๑) (เอกสาร ๒)	๓,๐๑๒	๘,๐๒๒.๑๕	หน่วยงานต้องดำเนินการ เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	มาตรา ๕๕
(๒) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ตามข้อ ๑.๑๑) มีดังนี้	๕๑	๑,๗๖๐.๖๓		
(๒.๑) รายการที่ กค.อนุมัติและ เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕, ๕๖ และ๕๓ (เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) (เอกสาร ๗)	๓๕	๑,๒๓๔.๙๖	หน่วยงานต้องดำเนินการก่อง หนผู้กักกันให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ และ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗

(๒.๒) รายการ...

(๒๒) รายการที่ กค.อนุมัติ แต่ไม่สามารถยกหนี้ผูกพันได้ และรายการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กค. (เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) (เอกสาร ๘)	๑๖	๕๐๕.๗๓	เงินงบประมาณที่ไปโดยผลของกฎหมาย	ไม่อยู่ใน บทบัญญัติ ของ ท.ร.บ. วิธีการ งบประมาณ
---	----	--------	---------------------------------	---

๓.๒ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ดร. บรรลุวัตถุประสงค์ตามรายการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี และ/หรือรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๒.๑ รายการตามข้อ ๓.๑ (๑) , และ (๒.๑) ให้หน่วยงานผู้เบิก เร่งรัดดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติให้กับเงินไว้เบิกเหลือมีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓.๒.๒ สำหรับรายการตามข้อ ๓.๑ (๒) ที่ถูกหักไปโดยผลของกฎหมาย จากการประสานงานกับสำนักงานงบประมาณ ทราบว่า จะมีการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากหลายส่วนราชการอาจมีปัญหากับการบริหารงบประมาณในลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่ง สงป. จึงได้ประสานการปฏิบัติงานกับสำนักงานงบประมาณอย่างใกล้ชิด หากผลดีเป็นประการใด จึงได้รายงาน ดร. ทราบโดยด่วนต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติตามข้อ ๓ เพื่อ สงป. จึงได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ท.

(อติสร จามจิตสุขศรี)

จตร.รรท. ผ.ช.สงป.

- เห็นชอบ/อนุมัติตามข้อ ๓

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ท.

(ปิยะ อุทาโย)

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปร ๖)

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๒๖๑/๕๑๘๘

เรียน ผบช., ผบก. หรือเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานย่อยในสังกัด กง.

ผบช., ผบก., รอง ผบช., ผกก. หรือเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกเงินจากคลัง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามอนุมัติ ตร. ลง ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ หัวข้อหนังสือ ส่งป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๒๖๑/๕๑๘๘ ลง ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี และ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๒.๕/ว ๑๒๕ ลง ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑ เรื่อง งบประมาณที่ ถูกหับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ กง. www.finance.police.go.th พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ แผ่น

พล.ต.ต.



(พ.ต.ท. ชินนารุท อังคะนารีน)

รอง ผบช.ภ.๘ รรท.รอง ผบช. ปรท.ผบช.ส่งป.

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑

รายงานแสดงเงินกัน/ขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ 11 พ.ย. 2561

หน่วยงาน 2507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2018

รายการทั้งหมด 35 รายการ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าคงเหลือ
1	10351719	ค่าใช้จ่าย ภารกิจ คสช.ครั้งที่7 ห้วง 2 ให้ ภ.5	6010500	9090954012	2500700010	1,724,960.00
2	10354526	ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการกิจสนับสนุนคสช.ครั้งที่7คืน ตร	6010500	9090954012	2500700010	87,840.00
3	10355557	ส่งคืน ค่าใช้จ่าย คสช.ครั้งที่ 7	6010500	9090954012	2500700010	1,728,440.00
4	10357820	ค่าใช้จ่าย ภารกิจ คสช.ครั้งที่ 7 ห้วงที่ 2	6010500	9090954012	2500700010	2,701,657.00
5	10358199	ค่าใช้จ่าย ภารกิจ คสช.ครั้งที่ 7 ห้วง 2 กลับคืน ตร	6010500	9090954012	2500700010	115,440.00
6	30099657	เอลิคอปเตอร์พระราชพาหนะทดแทน EC175	6011310	2500744001120020	2500700010	255,446,250.00
7	30107240	อาวุธปืนเล็กยาว5.56มม.ขนาด30นัดจำนวน6000กระบอก	6011310	2500709050120040	2500700010	7,167,622.29
8	10347678	ค่าใช้จ่าย ภารกิจ คสช.ครั้งที่7 ห้วง 2 ให้ บข.น.	6010500	9090954012	2500700483	48,582,600.00
9	10349500	คชจ.คสช.ห้วงที่ 7 (1 เม.ย.61-30 ก.ย.61) บก.น.2	6010500	9090954012	2500700512	4,148,340.00
10	10346968	ค่าใช้จ่าย ภารกิจสนับสนุน คสช.7 บก.น.4	6010500	9090954012	2500700540	121,440.00
11	10348512	คชจ.คสช.ห้วงที่ 7 ค่าตอบแทน บก.น.4	6010500	9090954012	2500700540	462,000.00
12	10349502	คชจ.คสช.ห้วงที่ 7 (1 เม.ย.61-30 ก.ย.61) บก.น.4	6010500	9090954012	2500700540	2,066,240.00
13	10348160	ค่าใช้จ่าย ภารกิจ คสช.ครั้งที่7 ห้วง 2 ให้ ภ.5	6010500	9090954012	2500700751	392,040.00
14	10348166	ค่าใช้จ่าย ภารกิจ คสช.ครั้งที่7 ห้วง 2 ให้ ภ.5	6010500	9090954012	2500700767	213,900.00
15	10346516	ค่าใช้จ่ายภารกิจ คสช.ครั้งที่ 7	6010500	9090954012	2500700838	25,850.00
16	10346073	คชจ. งบประมาณพระราชพิธีฯ บก.น.4	6010500	9090654041	2500700540	206,000.00
17	30101830	ยกลูกเอกสารสำรอง 30099483 อาวุธปืนสั้น 9 มม. 400 กระบอก ภ.9	6011310	2500701037110000	2500700850	3,500,000.00
18	30101831	ยกลูกเอกสารสำรอง 30099485 อาวุธปืนสั้น 9 มม. 400 กระบอก ภ.9	6011310	2500701037110010	2500700850	3,500,000.00
19	30101832	ยกลูกเอกสารสำรอง 30099487 อาวุธปืนสั้น 9 มม. 400 กระบอก ภ.9	6011310	2500701037110010	2500700850	3,500,000.00
20	30101833	ยกลูกเอกสารสำรอง 30099488 อาวุธปืนสั้น 9 มม. 400 กระบอก ภ.9	6011310	2500701037110010	2500700850	3,500,000.00
เงินงบประมาณปี 2560						339,190,619.29

รายงานแสดงเงินกัน/ขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ 11 พ.ย. 2561

หน่วยงาน 2507 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2018

รายการทั้งหมด 35 รายการ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าคงเหลือ
1	10360714	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสด็จพระราชดำเนินและประมุขต่าง	6110200	9090910014	2500700010	3,400.00
2	10360717	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสด็จพระราชดำเนินและประมุขต่าง	6110200	9090910014	2500700010	690
3	30106539	จ้างผลิตรายการโทรทัศน์ภารกิจ ตร.ปี2561	6111200	2500758001000000	2500700010	1,000,000.00
4	30107117	ซื้อเฮลิคอปเตอร์ขบวนฯพระราชพาหนะ แบบAW189 4 ลำ	6111310	2500707052120060	2500700010	6,172,125.00
5	30107121	เครื่องบินอเนกประสงค์ FALCON2000S 1 ลำ	6111310	2500758001120000	2500700010	23,876,750.00
6	30107124	อากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์หนักท้องเที่ยว 2 ลำ	6111310	2500758001120040	2500700010	39,647,250.00
7	30107148	ปืนเล็กสั้นขนาด5.56มม.จำนวน48290กระบอก	6111310	2500707052120060	2500700010	324,458,100.00
8	30107151	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.จำนวน5280กระบอก	6111310	2500707052110000	2500700010	73,920,000.00
9	30107175	ปืนเล็กยาว5.56มม.บรรจุ30นัด6ของ6000กระบอก	6111310	2500707052120030	2500700010	166,406,400.00
10	30107178	ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชันข ชนิดล้อยางทรงสูง10คัน	6111310	2500707052120060	2500700010	99,356,915.20
11	30107183	ปืนเล็กสั้นขนาด5.56มม.จำนวน800กระบอก	6111310	2500756063120000	2500700010	52,000,000.00
12	30107190	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.จำนวน2000กระบอก	6111310	2500756063120000	2500700010	52,000,000.00
13	30107264	ชุดปรับปรุงColt M16A4ประกอบอะไหล่จำนวน1736ชุด	6111310	2500758001110300	2500700010	50,177,241.00
14	10351774	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมความเป็นครูรุ่นที่ 5	6111410	2500710023500000	2500700324	278,640.00
15	30103756	อาวุธปืนพกสั้น 9 มม. จำนวน 500 กระบอก	6111310	2500703049120000	2500700850	6,474,115.96
เงินงบประมาณปี 2561						895,771,627.16
รวมเงินงบประมาณปี 2560 - 2561						1,234,962,246.45

สรุปรายการเงินกัน/ขยาย (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตาม ว124 ลง 15 พ.ย. 2561

(พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561)

จำนวน 16 รายการ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	หน่วยรับงบประมาณ	มูลค่าคงเหลือ
1	10349168	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. (สพ.)	5910310	90909730080000M2	2500700010	106,715,250.00
2	10349169	ปืนเล็กสั้น จำนวน 2000 กระบอก (สพ.)	5910310	90909730080000A18	2500700010	2,983,532.00
เงินงบประมาณปี 2559						109,698,782.00
1	10349577	งบกลาง ปี60 ค.จัดซื้อระบบ X-ray ภ.8	6010500	9090957042	2500701696	183,000,000.00
2	10325741	ลูกยิงต่างๆ(สพ)กง./2560	6011310	2500709050120050	2500700010	5,750,000.00
3	10325747	ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส (สพ.)	6011310	2500709050120040	2500700010	11,600,000.00
4	10325762	ปืนยาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก (สพ.)	6011310	2500709050120040	2500700010	17,200,000.00
5	40038732	ยกเล็ก Po 7010372089 กล้องวงจรปิด (ภ.5)	6011310	2500757069120000	2500700743	11,720,900.00
6	10322216	วัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน รร.ตชด.	6011410	2500701002500000	2500700309	2,495,107.00
เงินงบประมาณปี 2560						231,766,007.00
1	10359931	คชจ.ในการจัดหากระสุนปืนฯ จาก สกบ. (บ.ชน.)	6111200	2500758001000000	2500700483	370,510.00
2	10359937	คชจ.ในการจัดหากระสุนปืนฯ จาก สกบ. (บ.ชน.)	6111200	2500758001000000	2500700483	259,000.00
3	10355335	ปืนยาวปราบจลาจล ชนิดใช้แก๊ส 1,000 กระบอก กง.1/61 (สพ.)	6111310	2500707052120050	2500700010	68,800,000.00
4	10355337	ปืนสั้นปราบจลาจล ชนิดใช้แก๊ส 1000 กระบอก กง.2/61 (สพ.)	6111310	2500707052120030	2500700010	46,400,000.00
5	10355339	ลูกยิงแบบต่างๆ กง.3/61 (สพ.)	6111310	2500707052120050	2500700010	23,000,000.00
6	10360723	โครงการสนับสนุนความปลอดภัยพร้อมที่พัก นรป. (ยธ.)	6111320	2500756063420070	2500700010	15,325,200.00
7	๕๐๐๐๐๒๐๕๑๒	เรือตรวจการณ์การกึ่ง ปนม.ไม่น้อยกว่า80ฟุต1ลำ กง.4/61	6111500	2500755001709000	2500700010	30,000,000.00
8	10351548	ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ตชด.)	6111500	2500710023700000	2500700309	105,300.00
เงินงบประมาณปี 2561						184,260,010.00
รวมเงินงบประมาณปี 2559 - 2561						525,724,799.00

2.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายการขอเงินไว้เบิกเหลือ
ปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) (สงป.(กง.))

2.3 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามรายการขอเงินไว้เบิกเหลือปี และ/หรือ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 26 พ.ย. 61

หน่วย : ล้านบาท

ปี งบประมาณ	กระทรวงการคลัง อนุมัติ		ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
2560 – 2561	35	1,234.96	-	38.27	1,196.69

ร้อยละ

100

-

3.10

96.90

2.4 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (ตงป.(งป.))

กรมบัญชีกลาง ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อ 31 ต.ค.61
โดยมี นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุม



- กลุ่มที่ 1 หน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ ทบ., ทอ. ทร., สป.กท., บก.ทท. และ ตร.
- ในส่วนของ ตร. มีผู้แทนประกอบด้วย สกบ., สงป., งป., และ กข.
- สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ ดังนี้

1. ประธานแจ้ง : ปีงบประมาณ 2562 รัฐบาลยังไม่กำหนดมาตรการเพิ่ม ปรสภ. การใช้จ่ายฯ เนื่องจากรอ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ฉบับใหม่ก่อน เพื่อจะได้ออกมาตรการให้สอดคล้องกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายไปพลางก่อน

2. เรื่องเพื่อทราบ :

- 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 (2.9 ล้านล้านบาท ใช้จ่ายประจำ 2,240,219 ล้านบาท ใช้จ่ายลงทุน 659,781 ล้านบาท) มติ ครม. 12 ก.ย.60 เป้าหมายเบิกจ่ายในภาพรวม กำหนด 96% เบิกจ่ายได้ 91.97% ต่ำกว่าเป้า 4.03% ใช้จ่ายลงทุนกำหนดเป้าหมาย 88% เบิกจ่ายได้ 56.54% ต่ำกว่าเป้าหมาย 31.46

- ผลการเบิกจ่ายในส่วนของ ตร. ภาพรวมได้ 93.16% ต่ำกว่าเป้า 2.84% ใช้จ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 68.90% ต่ำกว่าเป้าหมาย 19.10% (ได้ลำดับที่ 168 จาก 297 หน่วย ตีกว่าทุกหน่วยงานด้านความมั่นคง) สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายต่ำ ได้แก่ เปลี่ยนแบบรูป รายการ/สเปค จัดซื้อจากต่างประเทศ มีคุณลักษณะพิเศษ สถานที่/พื้นที่ไม่พร้อม ผูกพันแล้วแต่ต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน เป็นต้น

2) งบประมาณปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ใช้จ่ายประจำ 2,350,862 ล้านบาท และ ใช้จ่ายลงทุน 649,138 ล้านบาท ในส่วน ตร. ได้รับใช้จ่ายลงทุน 1,202 รายการ 22,331.05 ล้านบาท ข้อมูล GFMS ณ 30 ต.ค.61 ผูกพันแล้ว 227 รายการ 4,145.32 ล้านบาท(18.56%) เบิกจ่ายแล้ว 3 รายการ 198.48 ล้านบาท(2.79%)

3) กรมบัญชีกลางกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายปี 2562 ดังนี้

- ภาพรวม ไม่น้อยกว่า 94%
- การก่องหนผูกพันรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า 90%
- การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า 76%

4) กรมบัญชีกลาง มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการกรมบัญชีกลางระดับชำนาญการพิเศษ 64 ราย เพื่อสนับสนุนการทำงาน ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้สามารถก่องหนและเบิกจ่ายได้ทันภายในปี 2562 โดยผู้ที่รับผิดชอบ หน่วยงาน ตร. ชื่อ คุณสุรชาติพิทย์ พรพนาวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองละเมิดและแพ่ง 085-350-9455, 02-127-7000 ต่อ 6408

3. ข้อเสนอแนะของ ตร. ขอให้กรมบัญชีกลางกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายของแต่ละส่วนราชการ เนื่องจากมีปัญหาแตกต่างกัน

๒.๑.๓ ประเด็นปัญหาอุปสรรคของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ได้แก่ เปลี่ยนแบบรูปรายการให้มีความเหมาะสมทันสมัย สถานที่/พื้นที่ไม่พร้อมจะต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะใหม่ เปลี่ยนสเปค จัดซื้อจากต่างประเทศ มีคุณลักษณะพิเศษ ผูกพันแล้วแต่ต้องเบิกจ่ายตามวงงาน เป็นต้น

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๖๑ โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจำ ๒,๓๕๐,๘๖๒ ล้านบาท (๗๘%) รายจ่ายลงทุน ๖๔๙,๑๓๘ ล้านบาท (๒๒%) ในส่วนของ ตร. ได้รับรายจ่ายลงทุน ๑,๒๐๒ รายการ จำนวน ๒๒,๓๓๑.๐๕ ล้านบาท ซึ่งข้อมูล GFMS ณ วันที่ ๓๐ ต.ค.๒๕๖๑ ผูกพันแล้ว ๒๒๗ รายการ จำนวน ๔,๑๔๕.๓๒ ล้านบาท (๑๘.๕๖%) เบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ จำนวน ๑๙๘.๔๘ ล้านบาท (๒.๗๙%) (ผลการก่องหนี่ผูกพันสูงเป็นลำดับ ๑ ของหน่วยงานด้านความมั่นคง)

๒.๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักงบประมาณยังมีได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากต้องรอ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ... (ฉบับใหม่) ประกาศใช้ก่อน เพื่อให้สอดคล้องกัน แต่ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างเสนอกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริง โดยเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ดังนี้

๒.๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔

๒.๓.๒ การก่องหนี่ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๒.๓.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๖

๒.๔ กรมบัญชีกลางได้มี คำสั่ง ที่ ก.๖๕๕/๒๕๖๑ ลง ๑๒ ต.ค.๒๕๖๑ แต่งตั้งข้าราชการกรมบัญชีกลางระดับชำนาญการพิเศษ และรักษาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖๔ ราย เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการให้สามารถดำเนินการก่องหนี่และเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และคำสั่ง ที่ ก.๖๖๔/๒๕๖๑ ลง ๑๘ ต.ค.๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาสนับสนุนการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้กับคณะทำงานเฉพาะกิจและหน่วยงานราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ตร. คือ คุณสุรชาติพิทย์ พรพนาวรรณ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองละเมิดและแพ่ง โทร.๐๘๕๕-๓๕๐-๙๔๕๕, ๐๒-๑๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๖๔๐๘

๒.๕ เรื่องอื่น ๆ

ด้านการเบิกจ่ายจะมีรางวัลด้านความเป็นเลิศในด้านการเบิกจ่ายที่มีเปอร์เซ็นต์เบิกจ่ายสูงสุด ผู้แทน ตร. ได้เสนอเงื่อนไขการพิจารณา โดยเห็นควรแยกกลุ่มความยากง่าย ของการดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายเป็นหลักในการตั้งเป้าหมาย หากใช้หลักเกณฑ์กลางเพียงอย่างเดียวส่วนราชการที่ได้รับ

/งบประมาณ...

งบประมาณน้อยจัดหาง่ายจะได้เปรียบมากกว่ากลุ่มส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจำนวนมาก เช่น กรณีที่ต้องดำเนินการจัดหาจากต่างประเทศ หรือรายการที่มีลักษณะพิเศษ เป็นต้น ดังนั้น กรมบัญชีกลางและส่วนราชการควรร่วมกันหาหรือผลการเบิกจ่ายที่เป็นไปได้ของแต่ละส่วนราชการไว้ตั้งแต่ต้นปี แล้วนำมาพิจารณาจัดลำดับหน่วยงานเป็นเลิศด้านการเบิกจ่ายต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

เป็นกรณีกรมบัญชีกลางติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อร่วมพิจารณาประเด็น ปัญหา อุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เห็นควรทราบผลการประชุม ตามข้อ ๒

๓.๒ แจ้งผลการประชุมให้ทุกหน่วยในสังกัด ตร. ทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๒.๓

๓.๓ นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อทราบและปฏิบัติต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรดำเนินการตามข้อ ๓ พร้อมนี้ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว



พล.ต.ต.

(พัฒนรุธ อังคะนาวิน)

รอง ผบช.ภ.๙ รรท.รอง ผบช.๗ รรท.ผบช.สงป.


- ทราบ

- ดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓.

และให้สำนักงานประเมินคุณภาพฯ. ๒๖ จัดส่งเอกสารต่อ

- กำกับให้ทุกหน่วย/สำนักงานจัดทမ်းข้อมูลพร้อม
ให้ยื่นไปทางกองประเมินค่า

พล.ต.ท.



(ปิยะชิต)

รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๖)ปรท.ผบ.ตร.

๑๙ / พ.ย. / ๖๒

สำเนาถูกต้อง

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๔๙๕๑

เรียน ผบช. หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ ตามอนุมัติ ตร. ลง ๙ พ.ย.๖๑
ท้ายหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๔๙๕๑ ลง ๘ พ.ย.๖๑
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง



(ขนิษฐา เทียงทัศน์)

รอง ผบช. / ประท. ผบช. สงป.

๑๐ พ.ย.๖๑


2.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าสาธารณูปโภค (สงป.(งป.))

ติดตามผลดำเนินการเบิกจ่ายรายการค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำแนกหน่วย) GFMS 28 พ.ย.61

วาระ 2.5

ลำดับ	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2561			ปีงบประมาณ พ.ศ.2562						
		เบิกจ่ายสะสม (รหัสแหล่งเงิน 240)			พ.ร.บ.ปี 2562 (1)	เบิกจ่ายสะสม (รหัสแหล่งเงิน 240)					(7) - (1) (6)
		งบประมาณ (1)	เงินนอก งบป. (2)	รวม (3) - (1)+(2)		ต.ค. 61 เงินนอก งบป. (2)	ต.ค. 61 งบประมาณ (3)	พ.ย.61 เงินนอกงบป. (4)	พ.ย. 61 งบประมาณ (5)	รวม (6) - (2+3+4+5)	
รวมทั้งสิ้น		1,378,809,554.61	102,566,599.00	1,481,376,153.61	997,257,332.00	858,612.00	24,420,848.00	2,299,247.00	102,738,896.87	130,317,603.87	866,939,728.13
1	ผลก.ตร.	2,250,190.00		2,250,190.00	1,746,000.00			65,288.00	353,526.00	418,814.00	1,327,186.00
2	คท.	665,259.00		665,259.00	489,000.00			273,173.00	26,669.00	299,842.00	189,158.00
3	ศท.	2,373,150.00		2,373,150.00	1,953,000.00				224,960.00	224,960.00	1,728,040.00
4	สง.ก.ค.ช.	31,742.00		31,742.00	35,000.00				6,304.00	6,304.00	28,696.00
5	บ.ตร.	4,959,834.00		4,959,834.00	4,300,000.00				338,550.00	338,550.00	3,961,450.00
6	วณ.	866,062.00		866,062.00	651,000.00		51,670.00		63,539.00	115,209.00	535,791.00
7	ยศ.ตร.	1,259,488.00		1,259,488.00	829,000.00			158,974.00	80,250.00	239,224.00	589,776.00
8	สกบ.	7,808,568.00		7,808,568.00	5,275,000.00				559,339.00	559,339.00	4,715,661.00
9	สกพ.	9,986,876.00		9,986,876.00	7,792,000.00				1,201,962.00	1,201,962.00	6,590,038.00
10	สงป.+ตร.	27,138,457.00		27,138,457.00	10,609,000.00		78,906.00	791,804.00	3,636,621.00	4,507,331.00	6,101,669.00
11	กมค.	3,524,241.00		3,524,241.00	1,692,000.00			896,389.00	76,531.00	972,920.00	719,080.00
12	สง.ก.ตร.	564,861.00		564,861.00	403,000.00				10,593.00	10,593.00	392,407.00
13	จต.	2,891,543.00		2,891,543.00	2,035,000.00		173,814.00		194,983.00	368,797.00	1,666,203.00
14	สคย.	1,280,583.00		1,280,583.00	967,000.00			113,619.00	165,130.00	278,749.00	688,251.00
15	บข.น.	159,003,357.00	3,414,814.00	162,418,171.00	101,947,000.00	400,633.00	2,484,252.00		8,221,155.00	11,106,040.00	90,840,960.00
16	ภ.1	78,305,565.00		78,305,565.00	33,226,200.00		616,821.00		5,732,145.00	6,348,966.00	26,877,234.00
17	ภ.2	63,809,781.00	4,050.00	63,813,831.00	29,198,200.00		903,344.00		3,776,773.00	4,680,117.00	24,518,083.00
18	ภ.3	63,254,428.00	3,379,037.00	66,633,465.00	37,551,400.00		1,004,654.00		6,204,108.00	7,208,762.00	30,342,638.00
19	ภ.4	72,790,413.00	1,302,311.00	74,092,724.00	44,110,700.00	1,985.00	2,306,930.00		5,638,160.56	7,947,075.56	36,163,624.44
20	ภ.5	61,696,876.00	218,438.00	61,915,314.00	35,095,600.00		16,719.00		4,294,980.84	4,311,699.84	30,783,900.16
21	ภ.6	60,459,629.00	181,323.00	60,640,952.00	33,339,500.00		1,090,327.00		5,413,483.16	6,503,810.16	26,835,689.84
22	ภ.7	57,009,240.00		57,009,240.00	28,413,600.00		643,406.00		4,409,261.83	5,052,667.83	23,360,932.17
23	ภ.8	64,221,976.00	121,962.00	64,343,938.00	27,607,900.00		1,266,511.00		6,316,813.08	7,583,324.08	20,024,575.92
24	ภ.9	86,487,435.00	20,828.00	86,508,263.00	37,157,800.00		3,050,313.00		6,518,167.40	9,568,480.40	27,589,319.60
25	บข.ก.	34,601,977.00	178,155.00	34,780,132.00	8,370,732.00		1,182,181.00		2,733,391.00	3,915,572.00	4,455,160.00
26	บข.คชค.	114,802,477.00	2,274,608.00	117,077,085.00	72,744,000.00	44,578.00	428,389.00		14,513,875.00	14,986,842.00	57,757,158.00
27	ทพฐ.ตร.	21,284,592.00	10,281,762.00	31,566,354.00	13,122,000.00				2,121,172.00	2,121,172.00	11,000,828.00
28	บข.ปศ.	18,749,895.00		18,749,895.00	12,357,200.00		233,592.00		2,332,048.00	2,565,640.00	9,791,560.00
29	บข.ส.	16,419,792.00		16,419,792.00	14,108,400.00		700,318.00		840,751.00	1,541,069.00	12,567,331.00
30	คตม.	33,019,527.00	29,525,266.00	62,544,793.00	20,024,500.00		274,473.00		3,719,610.00	3,445,137.00	16,579,363.00
31	สพส.	219,036,199.00		219,036,199.00	344,731,700.00						344,731,700.00
32	บข.ค.	17,520,365.00	50,853.00	17,571,218.00	7,389,000.00		159,815.00		2,054,514.00	2,214,329.00	5,174,671.00
33	รร.นรค.	23,268,277.00	1,670,326.00	24,938,603.00	20,394,000.00	53,285.00	121,790.00		2,102,065.00	2,277,140.00	18,116,860.00
34	รพ.ตร.	47,294,185.00	49,942,866.00	97,237,051.00	37,591,900.00	358,131.00	8,181,569.00		8,857,466.00	17,397,166.00	20,194,734.00
รวมทั้งสิ้น		1,378,809,554.61	102,566,599.00	1,481,376,153.61	997,257,332.00	858,612.00	24,420,848.00	2,299,247.00	102,738,896.87	130,317,603.87	866,939,728.13

2.6 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ 26 พ.ย.61 (สงป.(กษ.))



รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMS

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 26 พ.ย. 2561

งบประเภท	งบปีงบประมาณ 2562	งบปีงบประมาณ 2561	งบปีงบประมาณ 2560	งบปีงบประมาณ 2559	งบปีงบประมาณ 2558	งบปีงบประมาณ 2557	งบปีงบประมาณ 2556	งบปีงบประมาณ 2555
งบบุคลากร	77,291,826,600.00	37,100,076,800.00	-	0.00	13,022,393,328.32	16.85	64,269,433,271.68	83.15
งบดำเนินงาน	16,681,755,200.00	9,863,850,528.00	353,808,886.93	2.12	897,432,440.78	5.38	15,430,513,872.29	92.50
งบลงทุน	20,812,966,300.00	10,004,349,500.00	4,481,956,371.49	21.53	1,156,904,677.75	5.56	15,174,105,250.76	72.91
งบอุดหนุน	252,050,200.00	161,216,200.00	-	0.00	5,518,600.00	2.19	246,531,600.00	97.81
งบรายจ่ายอื่น	2,578,456,900.00	1,393,450,772.00	963,065.00	0.04	124,007,803.73	4.81	2,453,486,031.27	95.15
รวม	117,617,055,200.00	58,522,943,800.00	4,836,728,323.42	4.11	15,206,256,850.58	12.93	97,574,070,026.00	82.96

หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม จากงบประมาณตาม พ.ร.บ.

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เป้าหมายรายไตรมาส ครม. ยังไม่ได้กำหนด)

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ - ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 12.93

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ -

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ -

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 94

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.61) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ - ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 5.56

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ -

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ -

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.62) เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 76

รายนาม	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	
1	สปร.	4,641,700.00	0.00	0.00	4,500,000.00	96.95	141,700.00	3.05
2	สงป.	154,346,440.00	3,633,131.99	2.35	113,187,771.95	73.33	37,525,536.06	24.32
3	วน.	1,538,950.00	0.00	0.00	828,719.53	53.85	710,230.47	46.15
4	บ.ตร.	1,342,923,800.00	604,797,092.11	45.04	536,999,421.71	39.99	201,127,286.18	14.97
5	ตท.	16,312,770.00	703,512.20	4.31	5,524,068.57	33.86	10,085,189.23	61.83
6	ภ.3	417,239,045.00	96,852,186.56	23.21	77,174,416.17	18.50	243,212,442.27	58.29
7	สง.ก.ต.ช.	1,049,800.00	31,306.08	2.98	190,732.14	18.17	827,761.78	78.85
8	ภ.6	348,233,375.00	66,336,519.20	19.05	54,046,495.14	15.52	227,850,360.66	65.43
9	ภ.4	418,203,100.00	51,928,688.00	12.42	62,911,804.13	15.04	303,362,607.87	72.54
10	สคส.	7,035,900.00	1,322,134.00	18.79	1,048,190.77	14.90	4,665,575.23	66.31
11	บข.ตชด.	1,242,086,630.00	211,112,146.29	17.00	181,706,298.18	14.63	849,268,185.53	68.37
12	รพ.ตร.	132,399,360.00	4,684,101.00	3.54	18,035,611.66	13.62	109,679,647.34	82.84
13	สท.	12,757,375.00	952,022.76	7.46	1,685,166.88	13.21	10,120,185.36	79.33
14	ภ.9	1,457,033,012.00	153,643,016.03	10.54	191,803,576.45	13.16	1,111,586,419.52	76.30
15	ภ.7	355,846,867.00	129,330,238.57	36.34	42,891,214.12	12.05	183,625,414.31	51.61
16	ภ.1	451,257,550.00	170,838,750.66	37.86	47,749,427.43	10.58	232,669,371.91	51.56
17	สกพ.	63,320,807.00	6,019,129.58	9.51	6,514,664.41	10.29	50,787,013.01	80.20
18	บข.ปส.	561,597,140.00	132,877,134.97	23.66	50,649,171.46	9.02	378,070,833.57	67.32
19	บข.ทท.	9,035,100.00	0.00	0.00	774,000.00	8.57	8,261,100.00	91.43
20	บข.ศ.	245,075,790.00	51,812,388.28	21.14	19,855,012.82	8.10	173,408,388.90	70.76
21	ภ.5	304,566,210.00	29,655,250.00	9.74	24,411,977.91	8.02	250,498,982.09	82.24
22	ภ.8	387,229,650.00	42,933,695.25	11.09	30,716,183.97	7.93	313,579,770.78	80.98
23	สกบ.	7,505,971,911.00	1,972,590,120.00	26.28	574,665,117.85	7.66	4,958,716,673.15	66.06
24	สคก.ตร.	12,006,556.00	2,493,691.98	20.77	850,515.61	7.08	8,662,348.41	72.15
25	ภ.2	453,982,286.17	249,081,375.31	54.87	27,464,634.86	6.05	177,436,276.00	39.08
26	บข.น.	844,856,476.00	164,778,509.48	19.50	48,879,215.51	5.79	631,198,751.01	74.71
27	จต.	11,327,100.00	1,270,916.15	11.22	643,079.37	5.68	9,413,104.48	83.10
28	บข.ก.	452,079,750.00	98,958,778.30	21.89	25,607,014.84	5.66	327,513,956.86	72.45
29	สง.ก.ตร.	6,621,480.00	561,275.26	8.48	340,585.58	5.14	5,719,619.16	86.38
30	กมค.	21,532,895.00	2,280,093.93	10.59	979,638.31	4.55	18,273,162.76	84.86
31	รร.นรต.	199,493,059.88	84,927,147.08	42.57	8,317,539.45	4.17	106,248,373.35	53.26
32	บข.ศ.	178,220,159.00	11,024,992.15	6.19	6,598,578.94	3.70	160,596,587.91	90.11
33	สคตม.	316,472,133.00	122,906,993.22	38.84	7,662,849.02	2.42	185,902,290.76	58.74
34	สยศ.ตร.	42,924,425.00	4,160,993.26	9.69	505,490.98	1.18	38,257,940.76	89.13
35	สพฐ.ตร.	1,070,528,000.00	62,214,450.00	5.81	5,578,380.75	0.52	1,002,735,169.25	93.67
36	สทส.	567,581,408.00	300,016,543.77	52.86	1,218,732.20	0.21	266,346,132.03	46.93

หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม จากงบประมาณสุทธิ(จัดสรรในระบบ GFMS)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย.2561 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 1/2562 (30 พ.ย.61) (ระดับ จนท.)		
	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,207	22,341,403,200.00	100.00
ครุภัณฑ์	822	17,194,068,400.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	385	5,147,334,800.00	
ทำสัญญาแล้ว	690	5,649,101,580.24	25.29
- ครุภัณฑ์	408	4,248,243,587.92	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	282	1,400,857,992.32	
ยังไม่ทำสัญญา	517	16,692,301,619.76	74.71
- ครุภัณฑ์	414	12,945,824,812.08	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103	3,746,476,807.68	
เบิกจ่ายแล้ว	99	1,157,897,257.75	5.18

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 1/2562 (25 ต.ค.61) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 1/2562 (30 พ.ย.61) ระดับ จนท.			เพิ่ม+/ลด- จำนวนรายการ
	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนรายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,202	22,331,048,200.00	100.00	1,207	22,341,403,200.00	100.00	+5
ทำสัญญาแล้ว	68	3,702,830,656.17	16.58	690	5,649,101,580.24	25.29	+622
ยังไม่ทำสัญญา	1,134	18,628,217,543.83	83.42	517	16,692,301,619.76	74.71	-617
เบิกจ่ายแล้ว				99	1,157,897,257.75	5.18	+99

ลำดับ	หน่วย	หน้า	รวมรายจ่ายลงทุน (จำแนกรายหน่วย)								ก่อนหักหนี้ คิดเป็น ร้อยละ	เป้าหมายการ ก่อนหักหนี้ ของ กรมบัญชีกลาง	ต่ำกว่า(-)/ สูงกว่า(+)
			พ.ร.บ.		ทำสัญญาแล้ว		ยังไม่ทำสัญญา		เบิกจ่ายแล้ว				
			รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน			
	รวมทั้งสิ้น		1,207	22,341,403,200.00	690	5,649,101,580.24	517	16,331,813,637.36	99	1,157,897,257.75	25.29	90.00	(64.71)
	ตร.			82,775,918.95		-							
1	ภ.6	27-28	24	149,407,855.00	17	66,254,122.00	7	77,655,000.00	-	-	44.34	90.00	(45.66)
2	สยศ.ตร.	29-31	31	9,256,900.00	16	4,016,191.00	15	3,913,600.00	3	95,765.00	43.39	90.00	(46.61)
3	สกพ.	32-36	45	45,864,000.00	18	5,451,048.30	27	38,534,900.00	-	-	11.89	90.00	(78.11)
4	ตท.		3	397,000.00	3	383,167.00	-	-	-	-	96.52	90.00	6.52
5	วน.		9	506,400.00	9	504,120.00	-	-	9	504,120.00	99.55	90.00	9.55
6	บข.น.	37-42	42	656,506,600.00	6	161,069,000.00	36	494,726,600.00	-	-	24.53	90.00	(65.47)
7	ภ.1	43	14	257,408,400.00	12	170,679,379.40	2	71,926,400.00	1	330,540.00	66.31	90.00	(23.69)
8	ภ.2	44	16	289,048,226.17	15	250,684,838.71	1	37,178,400.00	3	4,920,000.00	86.73	90.00	(3.27)
9	ภ.4	45	16	138,072,200.00	12	52,963,000.00	4	85,109,200.00	4	1,230,000.00	38.36	90.00	(51.64)
10	ภ.7	46	33	177,539,700.00	30	121,258,780.81	3	37,680,000.00	5	3,239,482.00	68.30	90.00	(21.70)
11	ภ.5	47	12	161,593,600.00	6	30,427,000.00	6	128,483,600.00	-	-	18.83	90.00	(71.17)
12	ภ.8	48-50	16	229,896,700.00	1	40,813,800.00	15	189,082,900.00	1	2,064,870.00	17.75	90.00	(72.25)
13	บข.ก.	51-54	45	255,759,300.00	26	105,772,907.30	19	144,647,965.00	6	5,713,458.50	41.36	90.00	(48.64)
14	สทส.	55-56	17	306,811,500.00	14	85,216,875.50	3	218,971,100.00	1	-	27.77	90.00	(62.23)
15	บข.ศ.	57-90	108	104,070,200.00	38	8,562,682.90	70	95,064,300.00	-	-	8.23	90.00	(81.77)
16	รร.นรต.	91	14	169,120,299.88	11	84,787,699.88	3	83,239,500.00	1	360,000.00	50.13	90.00	(39.87)
17	กมค.	92-102	56	5,631,000.00	29	1,880,699.20	27	2,761,400.00	-	-	33.40	90.00	(56.60)
18	ภ.3	103	10	206,084,000.00	8	97,689,900.00	2	98,905,600.00	4	1,418,019.00	47.40	90.00	(42.60)
19	สทม.	104-106	16	258,363,500.00	10	122,132,290.00	6	127,470,000.00	-	-	47.27	90.00	(42.73)

ลำดับ	หน่วย	หน้า	รวมรายจ่ายลงทุน (จำแนกรายหน่วย)								ก่อนนี้ผูกพัน คิดเป็น ร้อยละ	เป้าหมายการ ก่อนนี้ผูกพัน ของ กรมบัญชีกลาง	ต่ำกว่า(-)/ สูงกว่า(+)
			พ.ร.บ.		ทำสัญญาแล้ว		ยังไม่ทำสัญญา		เบิกจ่ายแล้ว				
			รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน			
20	สพฐ.ตร.	107-118	18	952,829,200.00	4	61,537,250.00	14	890,741,100.00	-	-	6.46	90.00	(83.54)
21	ภ.9	119-149	243	929,881,400.00	153	153,296,066.00	90	771,389,350.00	35	8,847,790.00	16.49	90.00	(73.51)
22	บข.ปส.	150-152	29	504,471,800.00	4	65,980,000.00	25	438,241,800.00	-	-	13.08	90.00	(76.92)
23	บข.ส.	153-154	12	143,362,900.00	8	35,033,445.57	4	102,555,200.00	-	-	24.44	90.00	(65.56)
24	บข.ตชด.	155-160	169	717,912,000.00	140	229,911,639.76	29	467,880,322.36	20	25,149,893.76	32.03	90.00	(57.97)
25	บ.ตร.	161-162	9	1,305,006,000.00	4	1,133,713,000.00	5	171,193,000.00	3	530,298,219.49	86.87	90.00	(3.13)
26	จต.		8	1,175,800.00	8	1,024,562.00	-	-	-	-	87.14	90.00	(2.86)
27	สตส.	163	12	2,129,500.00	5	1,161,804.00	7	958,500.00	-	-	54.56	90.00	(35.44)
28	สกก.ตร.		17	2,494,500.00	17	2,388,483.25	-	-	-	-	95.75	90.00	5.75
29	สท.		15	1,084,000.00	15	932,022.76	-	-	-	-	85.98	90.00	(4.02)
30	สงป.	164-165	33	5,101,500.00	31	3,054,436.50	2	1,422,600.00	-	-	59.87	90.00	(30.13)
31	สง.ก.ตร.	166-167	13	3,587,300.00	5	531,276.40	8	3,046,900.00	-	-	14.81	90.00	(75.19)
32	สง.ก.ต.ช.		1	21,000.00	1	20,651.00	-	-	-	-	98.34	90.00	8.34
33	รพ.ตร.	168-169	12	49,869,100.00	8	4,158,221.00	4	45,009,600.00	-	-	8.34	90.00	(81.66)
34	สกกบ.	170-189	89	14,218,363,900.00	6	2,545,811,220.00	83	11,504,024,800.00	3	573,725,100.00	17.91	90.00	(72.09)
	รวมทั้งสิ้น		1,207	22,341,403,200.00	690	5,649,101,580.24	517	16,331,813,637.36	99	1,157,897,257.75	25.29	90.00	(64.71)

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

ภ.6

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	ศฝร.ภ. 6	ศฝร.ภ. 6	การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	พื้นฐาน	การผลิตและ ฝึกอบรมตำรวจ	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (ศฝร.ภ. 6) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 50 เครื่อง	600,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว PO เลขที่ 7012256296	
1							รวมรายการปีเดียว	600,000		
							รายการปีเดียว			
1	ภ.จว. นครสว รรค์	ภ.จว. นครสว รรค์	การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สภ.โกรกพระ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรก พระจังหวัดนครสวรรค์	20,710,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำ PO	
2	ภ.จว. สุโขทัย	ภ.จว. สุโขทัย	การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สภ.ศรีสำโรง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	20,710,000	เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ถึงวันที่ 28 พ.ย.61 คาดว่าจะลงนามใน สัญญาในวันที่ 29 - 30 พ.ย.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
3	ศฝร.ภ. 6	ศฝร.ภ. 6	การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	พื้นฐาน	การผลิตและ ฝึกอบรมตำรวจ	งบลงทุน	ติดตั้งแผงตาข่ายกันนกอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.6 ตำบล นครสวรรค์ตึก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	705,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว PO เลขที่ 7012258484	
4	ภ.จว. นครสว วรรค์	ภ.จว. นครสว วรรค์	การบังคับใช้ กฎหมาย อำนาจ ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารฝึกยุทธวิธี ภ.จว.นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตึก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000	ทำสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำ PO	
5	ศฝร.ภ. 6	ศฝร.ภ. 6	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่หัก อาศัย	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผกก. ศฝร.ภ.6 ตำบลนครสวรรค์ ตึก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง	3,780,000	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว Po เลขที่ 7012258481	
6	ศฝร.ภ. 6	ศฝร.ภ. 6	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่หัก อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. ศฝร.ภ. 6 ตำบลนครสวรรค์ตึก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 1 หลัง	11,150,000	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บ.กรีนไลท์ สปอร์ตเอ็นจิเนียริ่ง นัดทำ สัญญาวันที่ 30 พ.ย.61 คาดว่าจะทำ PO ในวันที่ 30 พ.ย.61	
6							รวมรายการปีเดียว	77,055,000		
6							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	77,055,000		
7							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.6	77,655,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

สยศ.ดร.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สยศ.ดร.	ผก.	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	บังคับ ใช้ฯ	งบลงทุน	กล้องบันทึกวีดีโอ สยศ.ดร. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	10,000	- ลงนามในสัญญา 27 พ.ย.61 - คาดว่าส่งของ 7 ธ.ค.61	29
2	สยศ.ดร.	ผก.	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	บังคับ ใช้ฯ	งบลงทุน	ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 18 ที่นั่ง สยศ.ดร. แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	31,900	- คาดว่าลงนามในสัญญา 30 พ.ย.61	
3	สยศ.ดร.	ผก.	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	บังคับ ใช้ฯ	งบลงทุน	เก้าอี้ประชุม สยศ.ดร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18 ตัว	54,200	- คาดว่าลงนามในสัญญา 30 พ.ย.61	
4	สยศ.ดร.	ผก.	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	บังคับ ใช้ฯ	งบลงทุน	ตู้วางปรีนเตอร์สูง สยศ.ดร. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	6,200	- คาดว่าลงนามในสัญญา 30 พ.ย.61	
5	สยศ.ดร.	ผก.	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	บังคับ ใช้ฯ	งบลงทุน	ตู้วางโทรทัศน์ สยศ.ดร. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	6,900	- คาดว่าลงนามในสัญญา 30 พ.ย.61	
6	สยศ.ดร.	ผก.	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	บังคับ ใช้ฯ	งบลงทุน	ตู้เคาน์เตอร์เอนกประสงค์ สยศ.ดร. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้	20,300	- คาดว่าลงนามในสัญญา 30 พ.ย.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
7	สยศ.ตร.	ผก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	ม่านปรับแสง โพลีเอสเตอร์ พีวีซี ขนาดประมาณ ก.95 x ส.155 ซม. สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 58 ช่อง	161,200	- คาดว่าลงนามในสัญญา 30 พ.ย.61	
8	สยศ.ตร.	ผก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	ม่านปรับแสง โพลีเอสเตอร์ พีวีซี ขนาดประมาณ ก.155 x ส.155 ซม. สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ช่อง	8,900	- คาดว่าลงนามในสัญญา 30 พ.ย.61	
9	สยศ.ตร.	ผก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	17,000	- ลงนามในสัญญา 12 พ.ย.61 - ส่งของเรียบร้อย 28 พ.ย.61	
10	สยศ.ตร.	ผก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 1 เครื่อง	32,400	- ลงนามในสัญญา 12 พ.ย.61 - ส่งของเรียบร้อย 28 พ.ย.61	
11	สยศ.ตร.	ผก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	ชุดโซฟา 1 ที่นั่ง สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	10,100	- คาดว่าลงนามในสัญญา 30 พ.ย.61	
12	สยศ.ตร.	ผก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	โทรศัพท์สำนักงาน พื้นฐาน สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	6,500	- ลงนามในสัญญา 28 พ.ย.61 - คาดว่าส่งของ 7 ธ.ค.61	
13	สยศ.ตร.	ผก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	180,000	- ลงนามในสัญญา 28 พ.ย.61 - คาดว่าส่งของ 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
14	สยศ.ตร	ผก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	ระบบ LAN จำนวน 6 วงจร 46 จุด พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง สยศ.ตร. แขวางวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	23,000	- ลงนามในสัญญา 28 พ.ย.61 - คาดว่าส่งของ 14 ธ.ค.61	
14							รวมรายการปีเดียว	568,600		
14							รวมค่าเช่า (รายการปีเดียว-รายการยกมา)	568,600		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	สยศ.ตร	วจ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ชั้น 12 อาคาร 1 สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,345,000	- ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา 13 พ.ย.61 - ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง 13 พ.ย.61 - แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศสัมพันธ์ 22 พ.ย.61	31
1							รวมรายการปีเดียว	3,345,000		
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการยกมา)	3,345,000		
15							รวมรายจ่ายลงทุน สยศ.ตร.	3,913,600		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

สกพ.

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	แก้อู่ทำงานระดับ 7-9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	2,500.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	32
2	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	แก้อู่ทำงานระดับ 3-6 อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	4,600.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
3	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	แก้อู่ทำงาน ระดับ 1-2 อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	3,800.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
4	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	แก้อู่พักคอย 3 ที่นั่ง อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	8,000.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
5	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โต๊ะทำงาน ระดับ 7-9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	4,400.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
6	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	5,200.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
7	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	3,600.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
8	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็กขนาด 2 บาน อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 4 ตู้	22,000.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	33
9	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิมลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร 4 ตู้	31,600.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
10	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้า เล่มมือโยก สกพ. ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	12,000.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ด.จิตต์สเดชั่น - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
11	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สกพ. ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง	188,000.00	- จัดซื้อกับร้าน เจ เอส พี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
12	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สกพ. ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,375,000.00	- สก. จัดซื้อกับบริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด - สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ภายในวันศุกร์ ที่ 30 พ.ย.61	
13	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 ที่นั่ง สกพ. ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	4,050,000.00	- สก. จัดซื้อกับบริษัท เจริญศรี มอเตอร์เซลส์ จำกัด - สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ภายในวันศุกร์ ที่ 30 พ.ย.61	
14	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,700.00	- สก. จัดซื้อกับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
15	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	35,000.00	- สก. จัดซื้อกับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
16	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	จอภาพ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 จอ	8,000.00	- สก. จัดซื้อกับบริษัท สหธุรกิจ จำกัด - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
17	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น สกพ. ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	13,000.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ก.เจริญเทรดดิ้ง - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
18	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบซ้ออ่อน สกพ. ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	22,000.00	- สก. จัดซื้อกับร้าน ก.เจริญเทรดดิ้ง - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
19	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล สกพ. แฉวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	45,000.00	- สก. จัดซื้อกับ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
20	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 200 นิ้ว สกพ. ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	40,000.00	- สก. จัดซื้อกับ บริษัท พีพี ไอที เซอร์วิสเอส จำกัด - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
21	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สกพ. ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 1 เครื่อง	30,300.00	- สก. จัดซื้อกับ บริษัท พีพี ไอที เซอร์วิสเอส จำกัด - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
22	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว เครื่องบันทึกภาพพร้อม อุปกรณ์และค่าติดตั้ง สกพ. ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	109,700.00	- สก. จัดซื้อกับ บริษัท เคเอ็นพี เทคโนโลยี จำกัด - ผบก.สก. ลงนามในใบสั่งซื้อแล้ว - รอเอกสารจากคู่ค้า เพื่อลง PO	
22							รวมรายการปีเดียว	6,021,400		
22							รวมรายการปีเดียว			
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(1.6) ปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำ อาคาร 1-8 อาคารบ้านพัก ส่วนกลางทุ่งสองห้อง สกพ. กองสวัสดิการ ซอยวิภาวดี 27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	191,600.00	- สก. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ จันทร์ที่ 19 พ.ย.61 กับบริษัท เดอะคลีน (อัครบุตร) จำกัด วงเงิน 191,600 บาท	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
2	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(1.7) ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาเข้ามิเตอร์ประจำ ห้องพัก อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) อาคาร 1,2 สกพ. กองสวัสดิการ ซอยพหลโยธิน 6 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	192,600.00	- สก. จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ จันทร์ที่ 19 พ.ย.61 กับ หจก. บีเอส อิลคทริก อินคลิน วงเงิน 192,600 บาท	
3	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(3) ปรับปรุงลูกรังชาวัดดยางสังเคราะห์ บริเวณรอบ สนามฟุตบอล 1 (สนามกีฬาบุญยะจินดา) สกพ. กอง สวัสดิการ เลขที่ 300 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	28,277,000.00	- สก. จัดหาโดยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้วิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคา จำนวน 3 ราย - สก. มีหนังสือให้ ยธ. พิจารณาความเห็นในการวิจารณ์ คาด ว่าจะได้รับผลการพิจารณาฯ จาก ยธ. ภายในวันศุกร์ ที่ 30 พ.ย.61	
4	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(1.6) สร้างลานจอดรถ (สนามกีฬาตำรวจ) บริเวณหลัง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาบุญยะจินดา สกพ. กอง สวัสดิการ เลขที่ 300 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	2,070,000.00	- สก. จัดหาโดยวิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ หจก. ช.วรินทร์ทิพย์ วงเงิน 1,698,800 บาท อยู่ระหว่างร่างสัญญา สามารถดำเนินการได้ภายในวันศุกร์ ที่ 30 พ.ย.61	36
5	สกพ. (สก.)	สกพ. (สก.)	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(1.7) สร้างลานจอดรถ อาคารบ้านพักส่วนกลาง (ทุ่ง สองห้อง) สกพ. กองสวัสดิการ ซอยวิภาวดีรังสิต 27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	161,900.00	- สก. จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ จันทร์ที่ 19 พ.ย.61 กับ บริษัท ภูสูง คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 161,900 บาท	
5							รวมรายการปีเดียว	30,893,100		
5							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	30,893,100		
27							รวมรายจ่ายลงทุนของ สกพ.	36,914,500.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

บข.น.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	บข.น.	บข.น.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า บข.น. แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	45,000		ลงนามในสัญญาและ PO แล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61	
2	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	70,000		ลงนามในสัญญาและ PO แล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61	
3	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 กล้อง	125,000		ลงนามในสัญญาและ PO แล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61	
4	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	24,000		ลงนามในสัญญาและ PO แล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61	
5	บข.น.	บข.น.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เซพินทรีย์ บข.น. แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 2 ตู้	76,000		ลงนามในสัญญาและ PO แล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61	
6	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สุนัขสีบหาวัดกระเบ็ด บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	600,000		- เสนอราคา 4 ธ.ค.61 ,พิจารณาผล 7 ธ.ค.61 , ลงนามได้ภายในวันที่ 14 ธ.ค.61	
7	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สุนัขสีบคันยาเสพติด บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	600,000		- เสนอราคา 4 ธ.ค.61 ,พิจารณาผล 7 ธ.ค.61 , ลงนามได้ภายในวันที่ 14 ธ.ค.61	
8	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สุนัขสะกดรอยติดตามคนร้าย บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 ตัว	300,000		- เสนอราคา 4 ธ.ค.61 ,พิจารณาผล 7 ธ.ค.61 , ลงนามได้ภายในวันที่ 14 ธ.ค.61	
9	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สุนัขค้นหาและกู้ภัย บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	180,000		- เสนอราคา 4 ธ.ค.61 ,พิจารณาผล 7 ธ.ค.61 , ลงนามได้ภายในวันที่ 14 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
10	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สุนัขพิฆาตจิ้งจอกกลาง บก.สปพ. แขวงทุ่งพญา ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	120,000		- เสนอราคา 4 ธ.ค.61 ,พิจารณาผล 7 ธ.ค.61 , ลงนามได้ ภายในวันที่ 14 ธ.ค.61	
11	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	รถยนต์ควบคุมและสิ่งการเก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อม เครื่องขยายเสียงไซเรน และวิทยุรับส่ง บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	36,500,000		- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บ. โกลว์ เทรตติ้ง เป็นเงิน 36,400,000 บาท - ลงนามในสัญญาและ PO วันที่ 28 พ.ย.61	
12	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	รถยนต์ปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด พร้อมชิ้นวาง อุปกรณ์ เก็บกู้วัตถุระเบิด เครื่องขยายเสียงไซเรน และวิทยุรับส่ง บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 คัน	20,000,000		- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บ. โกลว์ เทรตติ้ง เป็นเงิน 19,950,000 บาท - ลงนามในสัญญาและ PO วันที่ 28 พ.ย. 61	
13	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	รถยนต์ตรวจการณ์ติดตั้งเครื่องป้องกันการจุด ระเบิดด้วยคลื่นความถี่วิทยุและวิทยุพร้อม อุปกรณ์ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	20,330,000		- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บ. โกลว์ เทรตติ้ง เป็นเงิน 20,250,000 บาท - ลงนามในสัญญาและ PO วันที่ 28 พ.ย. 61	
14	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	รถเอกซเรย์ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องไซเรน และวิทยุรับส่ง บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	66,000,000		- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บ. บุญจิน เป็นเงิน 65,350,000 บาท - ลงนามในสัญญาและ PO วันที่ 28 พ.ย.61	
15	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	รถยนต์ปฏิบัติการขนส่งเครื่องเอกซเรย์ตรวจหา อาวุธวัตถุระเบิดพร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรน และ วิทยุรับส่ง บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,300,000		- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บ. โกลว์ เทรตติ้ง เป็นเงิน 2,295,000 บาท - ลงนามในสัญญาและ PO วันที่ 28 พ.ย.61	
16	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องตรวจค้นหาทุระเบิด บก.สปพ. แขวงทุ่ง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	6,500,000		- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บ. ยี.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเงิน 6,257,400 บาท - ลงนามในสัญญา วันที่ 29 พ.ย.61	
17	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	คอมพิวเตอร์สแกนถุงเงิน พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	3,000,000		- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บ. ไทยอิงเกอร์ เทคโนโลยี เป็นเงิน 2,950,000 บาท - ลงนามในสัญญา วันที่ 28 พ.ย.61	
18	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์เกี่ยวลากวัตถุระเบิด (Hooks&Lines) บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	10,000,000		- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บ. วันโอวัน โกลเบิล จำกัด เป็นเงิน 9,950,000 บาท - ลงนามในสัญญา วันที่ 29 พ.ย.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
19	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องตรวจสอบสารวัตรระเบิดแบบเคลื่อนที่ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	33,000,000		- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว คือ บ.แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค เป็น เงิน 32,784,800 บาท ลงนามในสัญญา 29 พ.ย.61	
20	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นความถี่ โทรศัพท์มือถือ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	15,000,000		-ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว คือ บ.วันโอวัน โกลเบิล จำกัด เป็น เงิน 14,950,000 บาท -ลงนามในสัญญา วันที่ 29 พ.ย.61	
21	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสงเครื่อง บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง	36,000,000		-ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว คือ บ.คราวน์ อินส์ตรีส์ จำกัด เป็น เงิน 35,480,000 บาท - ลงนามในสัญญา วันที่ 29 พ.ย.61	
22	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องตรวจหาวางจรวดโรคนิวเคลียร์ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง	33,000,000		-ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว คือ บ.บุญจัน เป็นเงิน 32,780,000 บาท - ลงนามในสัญญา วันที่ 28 พ.ย.61	
23	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องเอกซเรย์ตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิด บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง	20,000,000		-ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้ว คือ บ.บุญจัน เป็นเงิน 19,700,000 บาท - ลงนามในสัญญา วันที่ 28 พ.ย.61	
24	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	36,000,000		-ลงนามในสัญญาและลง PO แล้ว เป็นเงิน 35,880,000 บาท	
25	บข.น.	บข.น.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถจักรยานสายตรวจ 8 คัน		68,000		
26	บข.น.	บข.น.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถกอล์ฟไฟฟ้า 1 คัน		220,000		
27	บข.น.	บข.น.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล่องสแนร์มาร์ชิ่ง พร้อมชุดสะพาย 1 ชุด		64,000		
28	บข.น.	บข.น.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ขลุ่ย ปิคโคโล 1 อัน		43,000		
28							รวมรายการปีเดียว	339,770,000	395,000		

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
1	บข.น.	บก.สปพ	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ระบบปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยาน ไร้คนขับ บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ (งบประมาณทั้งสิ้น = 74,900,000 /ปี 2562 คั้ง -งบประมาณ = 14,980,000 /ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 59,920,000)	14,980,000		- อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR และราคากลาง	
1											
							รวมงบลงทุน (งบลงทุนโครงการลงทุน)	14,980,000	14,980,000		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
1	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.สุนัขตำรวจ (K9) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	27,000,000		- อยู่ระหว่างลงร่าง TOR 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.6๑, ลงประกาศเชิญชวน 4 - 19 ธ.ค.61, พิจารณาผล 21 ธ.ค.61 มีเสนอราคารายเดียว เชิญลงนามในสัญญา ได้ 27 ธ.ค.61 (หากมี 3 รายขึ้นไปรอวันระงับอุทธรณ์)	
2	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น กก.ม้า ตำรวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต้ เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	52,500,000		- อยู่ระหว่างลงร่าง TOR 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.6๑, ลงประกาศเชิญชวน 4 - 19 ธ.ค.61, พิจารณาผล 21 ธ.ค.61 มีเสนอราคารายเดียว เชิญลงนามในสัญญา ได้ 27 ธ.ค.61 (หากมี 3 รายขึ้นไปรอวันระงับอุทธรณ์)	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
3	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงเรือนแถวอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น กก.มีตำรวจ บก.สปพ. แขวงบาง บอนใต้ เขตบางบอน และบ้านพักเดี่ยว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,700,000		- อยู่ระหว่างลงร่าง TOR 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.6๑, ลงประกาศเชิญชวน 4 - 19 ธ.ค.61, พิจารณาผล 21 ธ.ค.61 มีเสนอราคาขายเดียว เชิญลงนามในสัญญา ได้ 27 ธ.ค.61 (หากมี 3 รายขึ้นไปรอวันระงับอุทธรณ์)	
4	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.สาย ตรวจ บก.สปพ.แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	27,000,000		- อยู่ระหว่างลงร่าง TOR 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.6๑, ลงประกาศเชิญชวน 4 - 19 ธ.ค.61, พิจารณาผล 21 ธ.ค.61 มีเสนอราคาขายเดียว เชิญลงนามในสัญญา ได้ 27 ธ.ค.61 (หากมี 3 รายขึ้นไปรอวันระงับอุทธรณ์)	
5	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น กก.สาย ตรวจ บก.สปพ.แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 หลัง	7,500,000		- อยู่ระหว่างลงร่าง TOR 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.6๑, ลงประกาศเชิญชวน 4 - 19 ธ.ค.61, พิจารณาผล 21 ธ.ค.61 มีเสนอราคาขายเดียว เชิญลงนามในสัญญา ได้ 27 ธ.ค.61 (หากมี 3 รายขึ้นไปรอวันระงับอุทธรณ์)	
6	บข.น.	บก.สปพ	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.ศูนย์ รวมข้าว บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	4,500,000		- อยู่ระหว่างลงร่าง TOR 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.6๑, ลงประกาศเชิญชวน 4 - 19 ธ.ค.61, พิจารณาผล 21 ธ.ค.61 มีเสนอราคาขายเดียว เชิญลงนามในสัญญา ได้ 27 ธ.ค.61 (หากมี 3 รายขึ้นไปรอวันระงับอุทธรณ์)	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
7	บช.น.	บก.อคผ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่พักกองร้อย ปจ.หญิง บก.อคผ. แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน	12,381,600		- ลงนามในสัญญาและลง PO เรียบร้อยแล้ว	
7							รวมรายการปีเดียว	139,581,600			
7							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูก	139,581,600	-		
36							รวมรายจ่ายลงทุนของ บช.น.	494,331,600	395,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

ภ.1

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	บข.ภ.1	ภ.จว. พระนครศรีอยุธยา	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ด้าน สวัสดิการที่พัก อาศัย	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สภ.นครหลวง ต.ปากจั่น อนครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา นวน 1 หลัง	22,000,000	อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (24-28 พ.ย.61) / รายงานผลรับฟังคำวิจารณ์ฯ (29 พ.ย.61) / ประกาศประกวดราคาและขายเอกสาร ประกวดราคา (30 พ.ย. - 19 ธ.ค.61) / เสนอราคา (20 ธ.ค.61) / คกก.พิจารณาผล (21 ธ.ค.61) / เสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ,ประกาศผู้ชนะ (21 ธ.ค.61) / เว้น ระยะเวลาอุทธรณ์ (21 ธ.ค.61-3 ม.ค.62) / ลงนามใน สัญญา (4 ม.ค.62)	
2	บข.ภ.1	ภ.จว.อ่างทอง	การบังคับ ใช้ กฎหมาย อำนาจ ความ ยุติธรรม และ	พื้นฐาน	การบังคับใช้กฎ หมายและบริการ ประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สภ.สามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จว.อ่างทอง จำนวน 1 หลัง	20,710,000	อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ (23 พ.ย. - 3 ธ.ค.61) / คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 6 ธ.ค.61	
2							รวมรายการปีเดียว	42,710,000		
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	42,710,000		
2							รวมรายจ่ายลงทุน ภ.1	42,710,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

ภ.2

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	ภ.2	ภ.จว. ปราจีน บุรี	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พัก อาศัย	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) พร้อมส่วนประกอบ สภ.เขานินซ็อน ตำบลเขานินซ็อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	24,000,000	ประกาศประกวดราคา วันที่ 27 พ.ย.- 17 ธ.ค.61 กำหนดเสนอราคา 18 ธ.ค.61	
1							รวมรายการปีเดียว	24,000,000		
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	24,000,000		44
1							รวมรายจ่ายงบลงทุน ภ.2	24,000,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

ภ.4

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	ภ.4	บก.อก.ภ.4	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่ พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) บก.อก.ภ.4 ส่วนกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 1 หลัง	22,000,000	อยู่ระหว่างแจ้งผู้ประกอบการมาลงนามในสัญญา (ภายในสัปดาห์นี้) ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี	
2	ภ.จว. ขอนแก่น	ภ.จว. ขอนแก่น	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขาสวน กวาง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น 1 หลัง	20,710,000	อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะเสนอราคาเข้ามาลงนามใน สัญญาจ้าง จะลงนามได้ภายในสัปดาห์นี้ ปัญหาและ อุปสรรค ไม่มี	45
3	ภ.จว. สกลนคร	ภ.จว. สกลนคร	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.คำตากล้า ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	21,191,700	อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัน ระยะเวลาการอุทธรณ์ 7 วันทำการ ครบวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี	
4	ภ.จว. สกลนคร	ภ.จว. สกลนคร	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.วาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	21,207,500	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาภายในวันที่ 27 พ.ย. 2561กับ หจก.ทวีทรัพย์ก่อสร้าง ยังไม่จัดทำ PO ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี	
4							รวมรายการปีเดียว	85,109,200		
4							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	85,109,200		
4							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.4	85,109,200		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

ภ.7

46

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	ภ.จว. เพชรบุรี	ภ.จว. เพชรบุรี	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ด้าน สวัสดิการที่ พักอาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทุนขนาด 10 คูหา พร้อมทั้งจอดรถและลานซักล้าง สภ.เขาย้อย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	4,300,000	- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรยะเวลาการอุทธรณ์ 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 19-27 พ.ย.61 - ได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บ.กิจการร่วมค้าวงศ์วัฒนาการโยธา - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 30 พ.ย.61	
2	ภ.7	ภ.7	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ด้าน สวัสดิการที่ พักอาศัย	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) บก.อก.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	22,000,000	- ขณะนี้ได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ บริษัท วี บี เอส เอ็นจิเนียริง จำกัด - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาวันที่ 30 พ.ย. 61	
3	ภ.จว. เพชรบุรี	ภ.จว. เพชรบุรี	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ด้าน สวัสดิการที่ พักอาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นสัญญาบัตรขนาด 8 คูหา ระดับ ผก.ขึ้นไป ภ.จว. เพชรบุรี ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	11,380,000	- ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 14 - 30 พ.ย.61 - เสนอราคาวันที่ 3 ธ.ค.61 - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 31 ธ.ค. 61	
3							รวมรายการปีเดียว	37,680,000		
3							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	37,680,000		
3							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.7	37,680,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ :26 พ.ย.61

ภ.5

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	ศฝร.ภ.5	ศฝร.ภ.5	รปภ.	พื้นฐาน	ผลิต	งบลงทุน	ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม 6 ชั้น (ศฝร.ภ.5) ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	15,265,600	อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคา คาดว่า จะลงนามสัญญาภายใน 24 ธ.ค.2561	
1							รวมรายการปีเดียว	15,265,600		
1	เชียงราย	เชียงราย	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	งานปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ ก.จว.เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	13,838,000	อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา/เสนอราคา วันที่ 7 ธ.ค.2561	
2	ภ.5	เชียงใหม่	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมและห้องอาหาร บรรจุคน 300 คน พร้อม ส่วนประกอบ ก.จว.เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	38,000,000	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง/เนื่องจากได้รับ แบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561	
3	เชียงราย	เชียงราย	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่ พัก)	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผกก. - รองผกก.ภ.จว.เชียงราย จำนวน 6 หลัง ภ.จว. เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 6 หลัง	11,340,000	ลงนามสัญญาแล้ว/ลง PO แล้ว	
4	ภ.5	เชียงราย	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่ พัก)	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) สก.บ้านคู บ้านป่าซาง ตำบล บ้านคู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	25,000,000	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง/เนื่องจากได้รับ แบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561	
5	ภ.5	เชียงราย	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่ พัก)	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	25,000,000	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง/เนื่องจากได้รับ แบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561	
5							รวมรายการปีเดียว	113,178,000		
6							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.5	128,443,600		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

ภ.8

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	ศฝร.ภ.8	ศฝร.ภ.8	ผ.การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	ก.การผลิตและฝึกอบรมฯ	ลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก (ศฝร.ภ.8) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	18,000	-เบิกจ่ายแล้ว	
1							รวมรายการปีเดียว	18,000		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	ภ.จว.สฎ.	ภ.จว.สฎ.	ผ.การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมายฯ	ลงทุน	อาคารที่ทำการ สภ.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอชัย บุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	21,370,000	-สัญญาเลขที่ 2/2562 ลง 22 พ.ย.61 ระยะเวลา 360 วัน ครบ 21 พ.ย.62 วงเงิน 19,745,000 บาท -ทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว	48
2	ภ.จว.นศ.	ภ.จว.นศ.	ผ.การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมายฯ	ลงทุน	อาคารที่ทำการ สภ.ไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	21,210,000	-สัญญาเลขที่ 9/2562 ลง 26 พ.ย.61 ระยะเวลา 360 วัน ครบ 21 พ.ย.62 วงเงิน 18,370,000 บาท -ทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว	
3	ภ.จว.นศ.	ภ.จว.นศ.	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ พัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน สภ.พิปูน ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	4,598,000	-สัญญาเลขที่ 8/2562 ลง 26 พ.ย.61 ระยะเวลา 180 วัน ครบ 25 พ.ค.62 วงเงิน 3,788,000 บาท -อยู่ระหว่างทำ PO	
4	ภ.จว.ชพ.	ภ.จว.ชพ.	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ พัก	ลงทุน	บ้านพัก ผบก. ภ.จว.ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง ชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง	2,890,000	-สัญญาเลขที่ 8/2562 ลง 15 พ.ย.61 กำหนด 180 วัน ครบสัญญา 14 พ.ค.62 วงเงิน 2,204,000 บาท -ทำ Po ในระบบเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
5	ภ.จว.ชพ.	ภ.จว.ชพ.	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ พัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน สภ.หลังสวน ตำบลชั้นเงิน อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง	4,598,000	-ได้รับจ้าง หจก.วราบุตร(เลียงฮะ)การปิโตเลียม วงเงิน 4,550,000 บาท -อยู่ระหว่างทำสัญญา	
6	ภ.จว.ชพ.	ภ.จว.ชพ.	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ พัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน สภ.ทุ่งตะโก ตำบลทุ่งตะโค อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 1 หลัง	4,598,000	-ได้รับจ้าง หจก.ตั้งแสงดี รวมช่าง วงเงิน 4,520,000 บาท -อยู่ระหว่างทำสัญญา	
7	ภ.8	ภ.8	ผ.การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	ศูนย์ฝึกยุทธวิธีและกีฬา ภ.8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	23,000,000	-อยู่ระหว่างปรับรูปแบบรายการ	
8	ภ.8	ภ.8	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ พัก	ลงทุน	เรือนแถว ระดับ ผกก. - รอง ผกก. ภ.8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	6,090,000	-ได้รับจ้าง บริษัทคุณทวี จำกัด เสนอราคา 5,752,000 บาท -อยู่ระหว่างทำสัญญา	49
9	ภ.จว.ภก.	ภ.จว.ภก.	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ พัก	ลงทุน	เรือนแถว ระดับ ผกก. - รอง ผกก. ภ.จว.ภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	6,090,000	-สัญญาเลขที่ 2/2562 ลง 16 พ.ย.61 ระยะเวลา 240 วัน ครบ 14 ก.ค.62 วงเงิน 5,329,000 บาท -อยู่ระหว่างอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
10	ภ.จว.ภก.	ภ.จว.ภก.	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ พัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน สภ.สาคร ตำบลสาคร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 2 หลัง	9,196,000	-สัญญาเลขที่ 4/2562 ลง 16 พ.ย.61 ระยะเวลา 210 วัน ครบ 9 มิ.ย.62 วงเงิน 8,046,000 บาท -อยู่ระหว่างอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
11	ภ.จว.ภก.	ภ.จว.ภก.	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ พัก	ลงทุน	เรือนแถว ระดับ ผกก. - รอง ผบก. สภ.ถลาง ตำบลเทพ กระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	6,090,000	-สัญญาเลขที่ 3/2562 ลง 16 พ.ย.61 ระยะเวลา 240 วัน ครบ 14 ก.ค.62 วงเงิน 5,329,000 บาท -อยู่ระหว่างอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย	
12	ภ.จว.ภบ.	ภ.จว.ภบ.	ค.ปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ พัก	ลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครั้ว สภ.อำวนาง ตำบลอำวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่	37,076,000	-อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 30 พ.ย.61 และสามารถประกาศประกวดราคา ได้	
13	ภ.จว.พง.	ภ.จว.พง.	ผ.การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	อาคารที่ทำการ ภ.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง พังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง	15,508,900	-ได้รับโอนเงินงวด จำนวน 6,090,000 บาท -อยู่ระหว่างทำ PO	
							รวมรายการปีเดียว	162,314,900		
							รายการผูกพัน			
1	ภ.จว.ภก.	ภ.จว.ภก.	ผ.การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครั้ว (ไม่มีได้ทุน) ภ.จว.ภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 96,950,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 21,600,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 21,600,000 บาท ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 26,750,000 บาท	26,750,000	-อยู่ระหว่างทำ PO	50
1							รวมรายการผูกพัน	26,750,000		
14							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	189,064,900		
15							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.8	189,082,900		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

บช.ก.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	บ.ก.ป.	บ.ก.ป.	มันคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	ชุดค้นหาตำแหน่งที่ดินทางโทรศัพท์มือถือ บ.ก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	19,824,400	1.ตร.มอบอำนาจให้ ผบ.ช.ก.ดำเนินการจัดหา หนังสือ สพ.ที่ 0008.423/1469 ลง 25 ต.ค.61 2.บ.ก.ป.แจ้งให้ บ.ช.ทราบ เรื่องที่ ตร.มอบอำนาจจัดหา หนังสือ บ.ก.ป.ที่ 0026.204/4363 ลง 31 ต.ค.61 3.บ.ช.ก.มอบให้ บ.ก.ป.เป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ โดยอยู่ในอำนาจของ บ.ช.ก.เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตลอดจนการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ หนังสือ บ.ช.ก.ที่ 0026.141/9980 ลง 16 พ.ย.61 4.บ.ก.ป.ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานา เพื่อให้ บ.ช.ก.อนุมัติแต่งตั้ง	51
2	บ.ก.ป.	บ.ก.ป.	ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี แบบวิบาก บ.ก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 11 คัน	1,814,900	ลงนามสัญญา/ทำ PO เรียบร้อย สัญญาเลขที่ 4/2562 ลง 9 พ.ย.61	
3	บ.ก.ป.	บ.ก.ป.	ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 130 ซีซี ติดตั้งกระบะบังลม โปร่งใส โครงเหล็กกันล้มหน้าหลังพร้อมอุปกรณ์ บ.ก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 คัน	2,240,000	ลงนามสัญญา/ทำ PO เรียบร้อย สัญญาเลขที่ 3/2562 ลง 9 พ.ย.61	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
4	บก.ป.	บก.ป.	ยุทธโรปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโรปกรณ์	งบลงทุน	รถบรรทุก(ดีเซล เทอร์โบ) ขนาด 1 คัน แบบดับเบิ้ลแคป บก.ป. แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 15 คัน	14,248,600	ลงนามสัญญา/ทำ PO เรียบร้อย สัญญาเลขที่ 11/2562 ลง 12 พ.ย.61	
5	บก.ป.	บก.ป.	ยุทธโรปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโรปกรณ์	งบลงทุน	รถบรรทุกผู้ต้องหา พร้อมอุปกรณ์ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	4,999,500	ลงนามสัญญาเรียบร้อย สัญญาเลขที่ 7/2562 ลง 12 พ.ย.61 ยังไม่สามารถทำ Poได้ อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางอนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขาย	
6	บก.ป.	บก.ป.	ยุทธโรปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโรปกรณ์	งบลงทุน	ปืนไฟฟ้า บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 200 กระบอก	12,400,000	ลงนามสัญญา/ทำ PO เรียบร้อย สัญญาเลขที่ 8/2562 ลง 12 พ.ย.61	52
7	บก.ป.	บก.ป.	ยุทธโรปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโรปกรณ์	งบลงทุน	เชือกรัดเร็ว บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 เส้น	880,000	ลงนามสัญญา/ทำ PO เรียบร้อย สัญญาเลขที่ 9/2562 ลง 12 พ.ย.61	

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
8	บก.ป.	บก.ป.	ยุทธโปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโปกรณ์	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ ระบบ UHF/FM แบบเข้ารหัส แบบ 2-5 วัตต์ พร้อมชุดปากพูดหูฟัง บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 60 ชุด	8,699,200	ลงนามสัญญา/ทำ PO เรียบร้อย สัญญาเลขที่ 5/2562 ลง 9 พ.ย.61	
9	บก.ป.	บก.ป.	ยุทธโปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโปกรณ์	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ ระบบ UHF/FM ขนาด 25-30 วัตต์ ชนิดติดตั้งรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	1,100,000	ลงนามสัญญา/ทำ PO เรียบร้อย สัญญาเลขที่ 6/2562 ลง 9 พ.ย.61	
10	บก.ป.	บก.ป.	ยุทธโปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโปกรณ์	งบลงทุน	รถยนต์นั่งตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	9,500,000	ลงนามสัญญา/ทำ PO เรียบร้อย สัญญาเลขที่ 10/2562 ลง 12 พ.ย.61	
11	บก. อก.บช.ก.	บก. อก.บช.ก.	มั่นคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.อก.บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง	528,000	po เลขที่ 7012253953 /ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย	
12	บก. อก.บช.ก.	บก. อก.บช.ก.	มั่นคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บก.อก.บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	76,000	po เลขที่ 7012253956 /ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย	
13	บก. อก.บช.ก.	บก. อก.บช.ก.	มั่นคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 บก.อก.บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	50,000	po เลขที่ 7012259576 /ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย	
14	บก. อก.บช.ก.	บก. อก.บช.ก.	มั่นคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 บก.อก.บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	220,000	po เลขที่ 7012258618 /ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
15	บก. อก.บช.ก.	บก. อก.บช.ก.	มันคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 บก.อก.บช.ก. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง	85,500	po เลขที่ 7012253955 /ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสาร เบิกจ่าย	
16	บก. อก.บช.ก.	บก. อก.บช.ก.	มันคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) บช.ก. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	38,500	po เลขที่ 7012259593 /ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างส่งเอกสาร เบิกจ่าย	
16							รวมรายการปีเดียว	76,704,600		
16							รวมรวมทรัพย์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	76,704,600		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	บก.รณ.	บก.รณ.	ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	บริการทรัพยากร	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผกก.กก.5 บก.รณ. ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	1,890,000	- ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลาง โดยวิธีคัดเลือก * เนื่องจากประกาศเชิญชวนฯ ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ขอรับ/ยื่นเสนอ ราคาแต่อย่างใด จึงยกเลิก และจัดหาโดยวิธีคัดเลือก*	
2	บก.รณ.	บก.รณ.	ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	บริการทรัพยากร	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผกก. กก.6 บก.รณ. ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	1,890,000	- ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลาง โดยวิธีคัดเลือก * เนื่องจากประกาศเชิญชวนฯ ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ขอรับ/ยื่นเสนอ ราคาแต่อย่างใด จึงยกเลิก และจัดหาโดยวิธีคัดเลือก*	
2							รวมรายการปีเดียว	3,780,000		
1	บก.ป.	บก.ป.	มันคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	อาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 207,110,000 บาท - ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 41,422,000 บาท - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 165,688,000 บาท	41,422,000	มอบให้ ยธ.จัดหา	
1										
3							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	45,202,000		
19							รวมรายจ่ายลงทุนของ บช.ก.	121,906,600		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

สทส.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สส.	สส.	การบังคับใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป (สส.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	3,100	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 ส.ค.61 อนุมัติเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - 11 ก.ย.61 อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - 25 ต.ค.61 ลงนามในสัญญาแล้ว - 20 พ.ย.61 ส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	
2	ศทก.	ศทก.	การบังคับใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้กับสถานีตำรวจสำหรับรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)(ศทก.)(สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	183,968,000	คณะกรรมการสรุปผลการประกวดราคาเมื่อ 27 พ.ย.61 อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจทราบผลการประกวดราคา	
2							รวมรายการปีเดียว	183,971,100		
							รวมครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 รวมทุกประเภท			

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรคประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	สส.	สส.	การบังคับใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ กองตำรวจสื่อสาร (บางเขน) ถ.พหลโยธิน ซอย 41/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 1.0000 แห่ง	35,000,000	<p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 ส.ค.61 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง - 22 ส.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - 28 ก.ย. - 3 ต.ค.61 จัดทำรายงานขอซื้อ พร้อมเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 4-24 ต.ค.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา - 12 ต.ค.61 ขออนุมัติยกเลิกประกาศเชิญชวน <p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17-22 ต.ค.61 จัดทำรายงานขอซื้อ พร้อมเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 24 ต.ค. - 9 พ.ย.61 อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อเชิญชวน - 12 พ.ย.61 เสนอราคาผ่านระบบ e-GP - 14 พ.ย.61 อนุมัติสิ่งจ้างฯ และประกาศผู้ชนะ - 23 พ.ย.61 ลงนามในสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 	
1							รวมรายการปีเดียว	35,000,000		
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	35,000,000		
3							รวมรายจ่ายลงทุนของ สทส.	218,971,100		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

บข.ศ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู (บก.ฝรก.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง	103,600		
2	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บีทียู (บก.ฝรก.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 เครื่อง	153,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
3	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้า เล่มมือโยก (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	12,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อูทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
4	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง	42,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อูทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
5	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร (บก. ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ถัง	9,200	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
6	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 3 ตู้	21,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 3 ตู้) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
7	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	คู่มือเก็บแบบฟอร์ม (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 6 คู่มือ	25,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก.6 คู่มือ) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อูทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
8	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	คู่มือเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 คู่มือ	11,300	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 2 คู่มือ) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อูทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
9	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 91.5(W)x45.7(D)x183(H)cm. (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	6,500	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
10	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	กระดานฟลิปชาร์ตแม่เหล็ก ขนาด 70x100 ซม. (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 12 อัน	120,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
11	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เก้าอี้เลคเชอร์ (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 500 ตัว	350,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
12	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โต๊ะปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับ 3 พร้อมเก้าอี้ (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 8 ชุด	56,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จันท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
13	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องเคสือบัตร์ (A3) (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	8,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
14	บข.ศ.	บก. ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	แท่นตัดกระดาษ (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 2 อัน	3,300	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
15	บข.ศ.	คฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	รถยนต์บัส 40 - 50 ที่นั่ง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	5,000,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 29-31 ต.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวด ราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 2 - 12 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 13 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 14 - 15 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 16 - 26 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 28 พ.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - ก.พ.62 ส่งมอบงาน	
16	บข.ศ.	บข.ศ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร2 เครื่อง	14,200	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 17-19 ต.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศฯ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 19 - 31 ต.ค.61 เผยแพร่ประกาศฯ เพื่อเชิญชวน - 2 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 5-6 พ.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินการ - 7-15 พ.ย.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ - 19 พ.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อ/ลงนามในสัญญา - ม.ค.62 ส่งมอบงาน/เบิกจ่ายเงิน	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
17	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	แท็บเล็ตพร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในตัว หน้าจอขนาด ไม่น้อยกว่า 10.1 นิ้ว ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3 เครื่อง	72,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 3 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
18	บช.ศ.	บช.ศ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) (บช.ศ.) แขวงลาดยาว เขต จตุจักรกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,900	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
19	บข.ศ.	บข.ศ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า ต่อหน้าที่) (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	15,600	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 6 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
20	บข.ศ.	บข.ศ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	90,000	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กส.) 5 เครื่อง - 25 ต.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - 29 ต.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อ - 9-12 พ.ย.61 ลงนามในสัญญา - 19-22 พ.ย.61 ส่งมอบพัสดุ/ส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน	
21	บข.ศ.	บข.ศ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	700	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
22	บข.ศ.	บก.ฟรก.	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก (บก.ฟรก.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 16 เครื่อง	240,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 16 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
23	บข.ศ.	บก.ฟรก.	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก (บก. ฟรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	26,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
24	บช.ศ.	บก.ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง	52,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 4 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
25	บช.ศ.	บก.ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง	72,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 6 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
26	บข.ศ.	บก.ฟรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว (บก.ฟรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	10,200	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
27	บข.ศ.	บก.ฟรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (บก.ฟรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 16 เครื่อง	152,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 16 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
28	บข.ศ.	บก.ฟรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว (บก.ฟรก.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	17,600	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
29	บข.ศ.	บก.ฟรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต (บก.ฟรก.) ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	19,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 1 ตู้) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
30	บข.ศ.	บก.ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เดอบโมโครเวฟ (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑลจังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	13,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
31	บข.ศ.	บก.ฝรก.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว (บก.ฝรก.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง	148,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 4 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
32	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว (บก.ฝรภ.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	17,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
33	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว (บก.ฝรภ.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 เครื่อง	32,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
34	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องแปลงเสียง (โทรโข่ง) (บก.ฝรภ.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 10 อัน	40,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 10 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุดหนุน - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
35	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องบันทึกเสียง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 Gb (บก.ฝรภ.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,200	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุดหนุน - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
36	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	กล้องบันทึกภาพ วีดีโอขนาดเล็ก (บก.ฝรภ.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 20 ตัว	300,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 20 ตัว) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
37	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย (บก.ฝรภ.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 4 ชุด	58,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 4 ชุด) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
38	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บเดี่ยว (บก.ฝรภ.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 ชุด	64,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 4 ชุด) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อูธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
39	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องสูบน้ำ แบบทอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า (บก.ฝรภ.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	15,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อูธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
40	บช.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที (บก.ฝรภ.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 เครื่อง	11,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
41	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	รถเข็นชนิดนั่ง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	13,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 2 คัน) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
42	บข.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องดูดเสมหะ ศูนย์ฝึกยูทอวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	11,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
43	บข.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง ศูนย์ฝึก ยูทอวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	40,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฟรก. 2 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
44	บช.ศ.	ศสร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ศูนย์ฝึก ยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	140,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 2 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
45	บช.ศ.	ศสร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ซองปืนแบบแนบลำตัว ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 100 ซอง	200,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 100 ซอง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จานท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
46	บข.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ของใส่แม่กะซิ่น แบบผ้า ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 100 ชอง	45,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 100 ชอง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
47	บข.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ดิว (กระบองยัดหด) ขนาด 21 นิ้ว ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ กลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 100 อัน	250,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 100 อัน) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
48	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	หุ่นไฟเบอร์กลาสแบบเต็มตัว ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10 ตัว	35,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรท. 10 ตัว) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุดหนุน - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
49	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	สปอร์ตไลท์เสียบรด ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10 อัน	15,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรท. 10 อัน) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุดหนุน - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
50	บข.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	สัญญาณไฟวับวาบพร้อมชุดควบคุมเสียง (ไซเรน) ศูนย์ฝึก ยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10 ชุด	234,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 10 ชุด) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
51	บข.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	วิทยุสื่อสารแบบติดตั้งในรถยนต์ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10 เครื่อง	70,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 10 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
52	บช.ศ.	ศพร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ลิฟท์ยกถขนาด 4 ตัน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	25,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 1 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
53	บช.ศ.	ศพร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	แม่แรงยกถ (ตะเข้) ขนาด 3 ตัน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ กลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 3 ตัว	9,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 3 ตัว) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
54	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกรบมฯ	งบลงทุน	ชุดถอดล้อ (บล็อกลม) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,500	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 1 ชุด) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
55	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกรบมฯ	งบลงทุน	สามขาตั้งรถยนต์ ขนาด 3 ตัน ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 6 ชุด	5,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 6 ชุด) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
56	บข.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	อากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบกล่อง และ อุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกล ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	200,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 2 ชุด) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
57	บข.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องปั๊มลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 4 เครื่อง	26,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรก. 4 เครื่อง) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
58	บข.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 3 ใบ	23,400	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 3 ใบ) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
59	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ 80 กก. (แบบฐานโค้ง) (บก.ฝรภ.) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,500	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 1 คัน) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
60	บข.ศ.	บก.ฝรภ.	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	บันไดพับได้รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กก. (บก.ฝรภ.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อัน	7,400	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding (บก.ฝรภ. 1 อัน) - 1 - 5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6 - 14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16 - 20 พ.ย.61 พิจารณาผลการประกวดราคา - 21 - 29 พ.ย.61 อุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา - 9 ม.ค.62 ส่งมอบงาน	
60							รวมรายการปีเดียว	8,769,100		
60							งบลงทุน (รวมงบลงทุนปีเดียว)			
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	บข.ศ.	บก. ฝรภ.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ปรับปรุงสนามยิงปืน ตร. บางเขน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	7,500,000	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 28 ธ.ค.61 ลงนามในสัญญาเมื่อได้รับงบประมาณ	
2	บข.ศ.	บก. ฝรภ.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ปรับปรุงถนนภายใน บก.ฝรภ.ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	7,000,000	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 13 - 17 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อเชิญชวน - 28 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 29 พ.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา - 13 ธ.ค.61 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
3	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ราวเหล็กลูกฟูก ณ สนามขับริยนต์ทางยุทธวิธี ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	4,668,000	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 26 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 28 พ.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินการ - 25 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา	
4	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ลานฝึกขับริยนต์ทางยุทธวิธี ขนาด 60x120 ม. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	7,900,000	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 26 พ.ย. - 12 ธ.ค.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด ราคาเพื่อเชิญชวน - 13 ธ.ค.61 กำหนดวันเสนอราคา - 14 ธ.ค.61 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา - 26 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา	
5	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ลานฝึกขับริยนต์ทางสิ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ม. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	3,430,000	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 26 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 7 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
6	บช.ศ.	ศพร. (หนอง สาหร่าย)	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	อาคารดูแลรักษาบำรุงยานยนต์ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	5,616,000	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 1-5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6-14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อ เชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16-20 พ.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินการ - 21-29 พ.ย.61 เว้นระยะเวลาคูหา - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา	
7	บช.ศ.	ศพร. (หนอง สาหร่าย)	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	โรงจอดรถ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	480,000	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 1-5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6-14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อ เชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16-20 พ.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินการ - 21-29 พ.ย.61 เว้นระยะเวลาคูหา - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา (ดำเนินการเสร็จแล้ว รอทำสัญญาพร้อมรายการสิ่งก่อสร้าง ลำดับที่ 4 ลานฝึกขับรถทางยุทธวิธี 60x200 เมตร เนื่องจาก งานเกี่ยวเนื่องกัน)	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
8	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ถนนลาดยางภายในอาคารฝึกยุทธวิธีในร่มและบริเวณ โดยรอบ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	5,845,000	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 27 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 25 ธ.ค.61 ลงนามในสัญญา	
9	บช.ศ.	ศฝร. (หนอง สาหร่าย)	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ห้องเรียนฝึกหัดขับรถยนต์ 40 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์เครื่องฝึก ขับรถยนต์ (Simulator) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ห้อง	16,137,000	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 1-5 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 6-14 พ.ย.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อ เชิญชวน - 15 พ.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 16-20 พ.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินการ - 21-29 พ.ย.61 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ - 4 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
10	บช.ศ.	บก. ฝรก.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	อาคารที่พักผู้เข้ารับการรักษา พร้อมถมดิน บก.ฝรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	23,363,500	ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 13 - 16 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวด ราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 19 พ.ย. - 6 ธ.ค.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวด ราคาเพื่อเชิญชวน - 7 ธ.ค.61 กำหนดวันเสนอราคา - 11 ธ.ค.61 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินการ - 21 ธ.ค.61 ขออนุมัติจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา	
10							รวมรายการปีเดียว	81,939,500		
10							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	81,939,500		
70							รวมรายจ่ายลงทุนของ บช.ศ.	90,708,600		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

รร.นรต.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลัง ปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	รร.นรต.	รร.นรต.	บังคับใช้ฯ	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาโรงเรียนนายร้อย ตำรวจ.(รร.นรต.) ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	30,000,000	ขณะนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์ รอกรมบัญชีกลางตอบ กลับมายัง รร.นรต.	
2	รร.นรต.	รร.นรต.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่ พัก)	งบลงทุน	บ้านพัก ระดับ ผบช.ขึ้นไป รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	3,208,000	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 27 ก.ย.2561 มีเงินเหลือ จ่าย 3,208,000.-บาท ส่งคืน ตร. แล้ว ตามหนังสือ รร.นรต. ที่ 0035.14/2787 ลง 21 พ.ย.2561	91
3	รร.นรต.	รร.นรต.	โครงการ ปฏิรูป ตร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่ พัก)	งบลงทุน	บ้านพัก ระดับ ผบก. - รอง ผบช. รร.นรต. ตำบลสาม พราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง	5,780,000	ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 27 ก.ย.2561 ไม่มีเงิน เหลือจ่าย	
3							รวมรายการปีเดียว	38,988,000		
3							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	38,988,000		
3							รวมรายจ่ายลงทุนของ รร.นรต.	38,988,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

กมค.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องอัดหนังสือขนาดกลาง ขนาด 245*220*380 มม. ผลิตจากเหล็ก กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,700	กม. ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 20 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 26 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 30 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	92
2	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู กมค. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	57,200	กม. ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 20 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 26 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 30 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
3	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องพอกอากาศ แบบฝังได้เพดาน ขนาดความเร็วของ แรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม กมค. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	385,000	คค. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	
4	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร กมค. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,000	คค. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	93
5	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	รถเข็นหนังสือห้องสมุด 3 ชั้นตรง ล้อเลื่อนใหญ่ ขนาด 68.5Wx43Dx99H cm. กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน	13,000	กม. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 20 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 26 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 30 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จมท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
6	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	รถเข็นเอกสาร กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 คัน	11,700	กม. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 20 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 26 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 30 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน คค.จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	
7	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เก้าอี้ ระดับ รอง ผบก. - ผกก. กมค. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 17 ตัว	98,500	กม. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 20 ต.ค. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 24 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 21 พ.ย.61 บริษัทส่งมอบงาน - วันที่ 26 พ.ย.61 ส่งเอกสารการบันทึก PO คค. จัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ลงนามสัญญาแล้วความสัญญาที่ 2/2562 ลง 20 พ.ย.61 คพ. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 3 ก.ย.61 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - วันที่ 8 ต.ค.61 ขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อ - วันที่ 16 ต.ค.61 บริษัทฯ เสนอราคา - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อ ขาย สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61 และส่งมอบงานได้ภายใน 30 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
8	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เก้าอี้ ระดับ รอง ผกก. - สว. กมค. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 55 ตัว	203,000	<p>กม. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 20 ต.ค. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 24 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 21 พ.ย.61 บริษัทส่งมอบงาน - วันที่ 26 พ.ย.61 ส่งเอกสารการบันทึก PO <p>คค. จัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ลงนามสัญญาแล้ว ตามสัญญาที่ 3/2562 ลง 27 พ.ย.61</p> <p>คพ. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 3 ก.ย.61 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - วันที่ 8 ต.ค.61 ขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อ - วันที่ 16 ต.ค.61 บริษัทฯ เสนอราคา - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อ ขาย <p>สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61 และส่งมอบงานได้ภายใน 30 ธ.ค.61</p>	95

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
9	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เก้าอี้ ระดับ รอง สว. กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 28 ตัว	81,000	<p>กม. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 20 ต.ค. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 24 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 21 พ.ย.61 บริษัทส่งมอบงาน - วันที่ 26 พ.ย.61 ส่งเอกสารการบันทึก PO <p>คพ. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 3 ก.ย.61 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - วันที่ 8 ต.ค.61 ขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อ - วันที่ 16 ต.ค.61 บริษัทฯ เสนอราคา - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย <p>สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61 และส่งมอบงานได้ภายใน 30 ธ.ค.61</p>	96
10	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เก้าอี้ ระดับ ชั้นประทวน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร 30 ตัว	80,700	<p>กม. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 20 ต.ค. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 24 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 21 พ.ย.61 บริษัทส่งมอบงาน - วันที่ 26 พ.ย.61 ส่งเอกสารการบันทึก PO <p>คต. จัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ลงนามสัญญาแล้ว ตาม สัญญาที่ 3/2562 ลง 27 พ.ย.61</p> <p>คพ. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 3 ก.ย.61 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - วันที่ 8 ต.ค.61 ขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อ - วันที่ 16 ต.ค.61 บริษัทฯ เสนอราคา - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย <p>สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61 และส่งมอบงานได้ภายใน 30 ธ.ค.61</p>	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
11	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 91(ก)*41(ล)*75(ส) กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 ตู้	29,500	กม. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 20 ต.ค. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 24 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 21 พ.ย.61 บริษัทส่งมอบงาน - วันที่ 26 พ.ย.61 ส่งเอกสารการบันทึก PO คต. จัดซื้อด้วยวิธี e-bidding ลงนามสัญญาแล้ว ตาม สัญญาที่ 3/2562 ลง 27 พ.ย.61	
12	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	ตู้โชว์กระจก แบบมองเห็นรอบด้าน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้	110,000	กม. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 20 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 26 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 30 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	97
13	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 10 ตู้ แบบ 3 ตอน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	277,100	ผอ.กมค. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 15 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 19 พ.ย.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 28 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	
14	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 7 ตู้ แบบ 2 ตอน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	169,700	กม. ดำเนินการจัดทาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 20 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 26 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 30 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
15	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	ตู้ร่างเลื่อนแบบพวงมาลัย ชนิด 5 ตู้ กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้	154,800	กม. ดำเนินการจัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 20 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 26 ต.ค.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 30 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	
16	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้า เล่มมือโยก กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	12,000	คพ. ดำเนินการจัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 3 ก.ย.61 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - วันที่ 8 ต.ค.61 ขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อ - วันที่ 16 ต.ค.61 บริษัทฯ เสนอราคา - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อ ขาย สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61 และส่งมอบงานได้ภายใน 30 ธ.ค.61	98
17	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000	ผอ.กมค. ดำเนินการจัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 15 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 19 พ.ย.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 28 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	
18	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,900	ผอ.กมค. ดำเนินการจัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 15 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 19 พ.ย.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 28 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
19	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	การสนับสนุนฯ	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โอลิมเปีย กมค. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	45,000	ผอ.กมค. ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 15 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 19 พ.ย.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 28 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน คพ. ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 3 ก.ย.61 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - วันที่ 8 ต.ค.61 ขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อ - วันที่ 16 ต.ค.61 บริษัทฯ เสนอราคา - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อ ขาย สามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61 และส่งมอบงานได้ภายใน 30 ธ.ค.61	66
20	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	การสนับสนุนฯ	งบลงทุน	โทรศัพท์มือถือ กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	1,200	ผอ.กมค. ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 15 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - วันที่ 19 พ.ย.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 28 พ.ย.61 อยู่ระหว่างรอบริษัทส่งมอบงาน	
21	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	การสนับสนุนฯ	งบลงทุน	กระดานไวท์บอร์ด แขนงผนัง ขนาด 60*90(ก.*ส.) ซม. กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 แผ่น	3,600	คต. จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
22	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	42,000	คพ. ดำเนินการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 3 ก.ย.61 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - วันที่ 8 ต.ค.61 ขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อ - วันที่ 17 ต.ค.61 บริษัทฯ เสนอราคา - วันที่ 13 พ.ย.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 22 พ.ย.61 บริษัทฯ ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย	
23	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	21,000	คค. จัดซื้อโดยวิธี e-bidding อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
24	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	การสนับสนุนฯ	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	25,800	คพ. ดำเนินการจัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - วันที่ 3 ก.ย.61 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - วันที่ 8 ต.ค.61 ขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อ - วันที่ 17 ต.ค.61 บริษัทฯ เสนอราคา - วันที่ 13 พ.ย.61 อนุมัติจัดซื้อและลงนามในสัญญาซื้อขาย - วันที่ 22 พ.ย.61 บริษัทฯ ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่าย	
25	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	การสนับสนุนฯ	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,700	- วันที่ 24 ก.ย. - 2 ต.ค. 61 คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา	101
26	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	การสนับสนุนฯ	งบลงทุน	ตู้เอนกประสงค์ ขนาด 2 ชั้นครึ่ง (ตู้ครัวเอนกประสงค์) กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	6,400	- วันที่ 29 ต.ค. 61 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
27	กมค.	กมค.	การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	การสนับสนุนฯ	งบลงทุน	รถเข็นผ้าเปื้อน กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	11,500	- วันที่ 6 พ.ย. 61 ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ และคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ	
27							รวมรายการปีเดียว	1,895,000		
27										
27							รวมรายจ่ายลงทุน กมค.	1,895,000		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							รายการปีเดียว			
1	ภ.3	นครราชสีมา	โครงการ ปฏิรูปร ระบบงาน ตำรวจ	พื้นฐาน	ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ปรับปรุงสนามยิงปืนแสงสิงแก้ว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	55,700,000	1. ประกาศร่าง TOR วันที่ 20-23 พ.ย.61 2. ประกาศประกวดราคา/ขายแบบ วันที่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค.61 3. เสนอราคา วันที่ 26 ธ.ค.61 4. อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง/ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 28 ธ.ค. 61 5. อุทธรณ์ วันที่ 28 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62 6. แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญาพร้อมเตรียมเอกสารที่ เกี่ยวข้อง วันที่ 8-14 ม.ค.62 7. ทำสัญญา วันที่ 15 ม.ค.62	103
1							รวมรายการปีเดียว	55,700,000		
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	55,700,000		
2							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.3	83,300,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

สคตม.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	บก. คตม.3	สคตม.	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพงาน บริการ เพื่อเสริม ความมั่นคงในพื้นที่ EEC	บูรณาการ	จัดหาครุภัณฑ์และระบบ การบริการเพื่อเสริมความ เข้มแข็งในพื้นที่ EEC	งบลงทุน ครุภัณฑ์	<009378> โครงการช่องทางตรวจผ่านแดนอัตโนมัติ (Automatic Channel) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภาแห่งใหม่ คตม.จว.ระยอง ตำบลพลลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง 4 เครื่อง	30,000,000	1) อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 14-29 พ.ย.2561 2) กำหนดเสนอราคาวันที่ 30 พ.ย.2561 3) คาดว่าจะประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/และลง นามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.2561	104
1							รวมรายการปีเดียว	30,000,000		
							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว+รายการยกก่อน)	30,000,000		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	บก. คตม.3	สคตม.	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ พักอาศัย	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	<005118> แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว พร้อมทั้ง จอดรถ คตม.จว.นนทบุรี ตำบลบางขุน อำเภอบาง กรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	26,000,000	- ผู้ชนะประกวดราคา คือ บ.เก้าดี เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 24,100,000บาท - แจ้งผู้ชนะมาลงนามในสัญญาฯ แล้ว อยู่ระหว่าง ตรวจร่างสัญญาฯ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน พ.ย.2561	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
2	บก. ดม.3	สทม.	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ พักอาศัย	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	<005116> แพลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ได้ถุน โล่ง) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	34,000,000	1.ขณะนี้ได้รับแบบรูปรายการแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ยัง ขาดรายละเอียดรายการค่าถมดิน และ ตม.ฉะเชิงเทรา ได้นำส่งแบบดังกล่าวให้กับ ยธ.จว.ฉะเชิงเทรา เพื่อ คำนวณราคา 2.ได้รับการประสานจาก ยธ.ตร.ว่าจะเดินทางมาดู พื้นที่เพื่อคำนวณราคาค่าถมที่อีกครั้ง ประมาณวันที่ 28-29 พ.ย.2561	
3	ตม.จว. พระนคร ศรี อยุธยา	สทม.	การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองและคน ต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	<005862> อาคารเอนกประสงค์ ตม.จว. พระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรด้นไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	2,260,000	ผู้ชนะประกวดราคา คือ บริษัท วงศกรการโยธา จำกัด 1.ผู้ชนะการประกวดได้เข้ามารับร่างสัญญาเพื่อนำไป ยื่นธนาคารทำหลักประกันและมาดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว 2.ตรวจสอบแปลนมีความคลาดเคลื่อนเรื่องตัวเลข ระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นได้นำเสนอโยธาจังหวัด แก้ไขให้ถูกต้อง และโยธาธิการจังหวัดได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว 3.ทำหนังสือเชิญผู้ชนะการประกวดมาร่วมลงนาม - หจก.วงศกรการโยธาผู้ชนะการประกวดราคา ยืนยัน ว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันพุธที่28พ.ย.61และ ได้นัดลงนามในวันดังกล่าว	105
4	บก. ตม.3	สทม.	การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองและคน ต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	<005428> อาคารที่ทำการ ตม.จว.ฉะเชิงเทรา ระดับ กก. 3 ชั้น ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	20,000,000	1.ขณะนี้ได้รับแบบรูปรายการแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ยัง ขาดรายละเอียดรายการค่าถมดิน และ ตม.ฉะเชิงเทรา ได้นำส่งแบบดังกล่าวให้กับ ยธ.จว.ฉะเชิงเทรา เพื่อ คำนวณราคา 2.ได้รับการประสานจาก ยธ.ตร.ว่าจะ เดินทางมาดูพื้นที่เพื่อคำนวณราคาค่าถมที่อีกครั้ง ประมาณวันที่ 28-29 พ.ย.2561	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
5	บก. ดม.2	สทม.	การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองและคน ต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	<005419> อาคารที่ทำการ ด้าน ดม.ทอ.ภูเก็ต พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	15,210,000	28 พ.ย.61 กำหนดประชุมคณะพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาความเห็น เสนอ ผบก.ดม.2 / มีผู้ยื่นเสนอราคา 1 ราย	
5							รวมรายการปีเดียว	97,470,000		
5							รวมทั้งดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	97,470,000		
6							รวมรายจ่ายลงทุน สทม.	127,470,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

สพฐ.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,869,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - อยู่ระหว่างร่าง TOR และกำหนดราคากลาง - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 7 ก.พ.62	
2	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบรายจ่ายอื่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	177,840,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ราคากลาง - คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 7 ก.พ.62	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
3	สพฐ.ตร.	สพฐ.ด ร.	โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม	บูรณาการ	การพัฒนา ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาชญากรรมและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติในส่วนภูมิภาค สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	263,800,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 19 ต.ค.61 ผบช.อนุมัติTOR - วันที่ 8 พ.ย.61 ประกาศร่างประกวดราคา - วันที่ 13 พ.ย.61 ประกาศประกวดราคาเพื่อให้สาธารณชน พิจารณา 3 วันทำการ ถึงวันที่ 16 พ.ย.61 - วันที่ 20 พ.ย. - 20 ธ.ค.61 ประกาศเอกสารประกวดราคา -วันที่ 21 ธ.ค.61 เสนอราคา -วันที่ 28 ธ.ค.61 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 2-10 ม.ค.62 เว้นอุทธรณ์ -วันที่ 11 ม.ค.62 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
4	สพฐ.ตร	สพฐ.ตร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อรองรับการปฏิรูป งานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	35,993,800	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 16 ต.ค.61 ผบช.อนุมัติ TOR - วันที่ 17-24 ต.ค.61 แจ้งคณะกรรมการราคากลางดำเนินการ และขออนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 23 พ.ย.61 อนุมัติใช้ราคากลาง และประกาศแผน - วันที่ 28-30 พ.ย.61 ขอความเห็นชอบร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา - วันที่ 3-20 ธ.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวด ราคา - วันที่ 21 ธ.ค.61 เสนอราคา - วันที่ 24-26 ธ.ค.61 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ - วันที่ 27 ธ.ค.61 -8 ม.ค.62 เว้นอุทธรณ์ - วันที่ 9 ม.ค.62 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
5	สพฐ.ตร	สพฐ.ด ร.	โครงการปฏิรูปา	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบา	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อรองรับการปฏิรูปงาน นิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,800,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 16 ต.ค.61 ผบช.อนุมัติ TOR - วันที่ 18 ต.ค.61 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง - วันที่ 9 พ.ย.61 คณะกรรมการกำหนดราคากลางส่งรายงาน ผลการพิจารณาไปยัง ศพฐ.3 - วันที่ 12 พ.ย.61 หัวหน้าหน่วยพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 13 พ.ย.61 จัดทำรายงานขอรับความเห็นชอบ แต่งตั้ง คณะกรรมการประกวดราคาฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และจัดทำร่างประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา - วันที่ 13-16 พ.ย.61 ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาและ ร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนวิจารณ์ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์แต่อย่างใด - วันที่ 19 พ.ย.- 6 ธ.ค.61อนุมัติเผยแพร่ประกาศประกวด ราคาและเอกสารประกวดราคา -วันที่ 7 ธ.ค.61 เสนอราคา -วันที่ 11-13 ธ.ค.61 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 14-24 ธ.ค.61 เว้นอุทธรณ์ -วันที่ 25 ธ.ค.61 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
6	สพฐ.ตร	สพฐ.ตร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพื่อ รองรับการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,695,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 16 ต.ค.61 ผบ.ช.อนุมัติ TOR - วันที่ 17-24 ต.ค.61 แจ้งคณะกรรมการราคากลางดำเนินการ และขออนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 8 พ.ย.61 อนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 19 พ.ย.61 ขอความเห็นชอบร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคา -วันที่ 22 พ.ย.-12 ธ.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคา -วันที่ 13 ธ.ค.61 เสนอราคา -วันที่ 14-18 ธ.ค.61 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 19-27 ธ.ค.61 เว้นอุทธรณ์ -วันที่ 28 ธ.ค.61 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
7	สพฐ.ตร	สพฐ.ค ร.	โครงการปฏิรูปา	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบา	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อรองรับการ ปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,445,500	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 8 ต.ค.61 ผบช.อนุมัติใช้ TOR - วันที่ 9-16 ต.ค.61 คณะกรรมการจัดทำราคากลางและขอ อนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 8 พ.ย.61 ประกาศแผน - วันที่ 10 พ.ย.61 ผบช.สพฐ.ตร.อนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 23-27 พ.ย.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคา -วันที่ 28 พ.ย.61 จัดทำรายงานขอจ้างเสนอมผู้มีอำนาจเห็นชอบ -วันที่ 29 พ.ย.-28 ธ.ค.61 ประกาศและเอกสารประกวดราคา -วันที่ 2 ม.ค.62 เสนอราคา -วันที่ 3-7 ม.ค.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 8-16 ม.ค.62 เว้นอุทธรณ์ -วันที่ 17 ธ.ค.62 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
8	สพฐ.ดร	สพฐ.ต ร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงเพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ดร. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,245,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 8 ค.ค.61 ผบช.อนุมัติใช้ TOR - วันที่ 9-16 คณะกรรมการจัดทำราคากลางและขออนุมัติใช้ ราคากลาง - วันที่ ๖ พ.ย.๖๑ อนุมัติราคากลาง - วันที่ ๗ พ.ย.๖๑ ประกาศแผน - วันที่ ๗-๑๒ พ.ย.๖๑ ประกาศร่างเพื่อวิจารณ์ไม่น้อยกว่า๓วัน ทำการ - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ ๑๒ วันทำการ ระหว่างวันที่ 13 – 29 พ.ย.61 -วันที่ 30 พ.ย.61 เสนอราคา -วันที่ 11 ธ.ค.61 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 12 -21 ธ.ค.61 เว้นอุทธรณ์ -วันที่ 22 ธ.ค.61 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
9	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ชีววิทยาและดีเอ็นเอ สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	72,140,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 16 ต.ค.61 ผบช.อนุมัติ TOR - วันที่ 9 พ.ย.61 ประกาศราคากลาง - วันที่ 19 พ.ย.61 ขอความเห็นชอบร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคา -วันที่ 26 พ.ย.-25 ธ.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคา -วันที่ 26 ธ.ค.61 เสนอราคา -วันที่ 27 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 3-13 ม.ค.62 เว้นอุทธรณ์ -วันที่ 14 ม.ค.62 ลงนามในสัญญา	
10	สพฐ.ตร.	สพฐ.ตร.	โครงการปฏิรูปฯ	ยุทธศาสตร์	การปฏิรูป ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพื่อ รองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สพฐ.ตร. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	29,715,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 16 ต.ค.61 ผบช.อนุมัติ TOR - วันที่ 17-24 ต.ค.61 แจ้งคณะกรรมการราคากลางดำเนินการ - วันที่ 9 พ.ย.61 ประกาศราคากลาง -วันที่ 23 พ.ย.-13 ธ.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคา -วันที่ 14 ธ.ค.61 เสนอราคา -วันที่ 17-18 ธ.ค.61 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ -วันที่ 19-27 ธ.ค.61 เว้นอุทธรณ์ -วันที่ 28 ธ.ค.61 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
11	สพฐ.ตร	สพฐ.ตร.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การตรวจ พิสูจน์ หลักฐาน	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรม คอมพิวเตอร์ สพฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,950,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - วันที่ 16 ต.ค.61 ผบช.อนุมัติ TOR - วันที่ 17-24 ต.ค.61 แจ้งคณะกรรมการราคากลางดำเนินการ - วันที่ ๒ พ.ย.๖๑ อนุมัติราคากลาง - วันที่ ๗ พ.ย.๖๑ ประกาศแผน - วันที่ ๗-๑๒ พ.ย.๖๑ ประกาศร่างเพื่อวิจารณ์ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ 12 วันทำการ ระหว่างวันที่ 13 – 29 พ.ย.61 - วันที่ 30 พ.ย.61 เสนอราคา - วันที่ 3-6 ธ.ค.61 พิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ - วันที่ 7-18 ธ.ค.61 เว้นอุทธรณ์ - วันที่ 19 ธ.ค.61 ลงนามในสัญญา	
11							รวมรายการปีเดียว	761,494,100		
11							รวมทุกเกณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	761,494,100		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
1	สพฐ.ตร	สพฐ.ตร.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การตรวจ พิสูจน์ หลักฐาน	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด หนองคาย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 โครงการ	20,885,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding -วันที่ 5 พ.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง -วันที่ 28 พ.ย.61 ขออนุมัติใช้ราคากลาง -วันที่ 29 พ.ย.61 ประกาศราคากลาง -วันที่ 30 พ.ย.61 จัดทำเอกสารร่างประกาศและประกวดราคา -วันที่ 6 ธ.ค.61 อนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคา -วันที่ 6 -11 ธ.ค.61 นำร่างประกาศและเอกสารประกวด ราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการเพื่อ วิจารณ์ -วันที่ 12 ธ.ค.61 รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา -วันที่ 12 ธ.ค.61 อนุมัติประกาศเชิญชวน - วันที่ 12-28 ธ.ค. 61 ลงประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์เป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ - วันที่ 3 ม.ค.62 กำหนดยื่นเสนอราคา - วันที่ 4 ม.ค.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาพร้อมเอกสาร - วันที่ 7 ม.ค.62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - วันที่ 7-15 ม.ค.62 เว้นระยะอุทธรณ์ -วันที่ 16 ม.ค.62 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
2	สพฐ.ตร	สพฐ.ด ร.	การบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	การตรวจ พิสูจน์ หลักฐาน	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่วนประกอบ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 โครงการ	21,000,000	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - วันที่ 21 ก.ย.61 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - วันที่ 20 พ.ย.61 ประกาศแผน - วันที่ 28 พ.ย.61 ขออนุมัติใช้ราคากลาง - วันที่ 29 พ.ย.61 ประกาศราคากลาง - วันที่ 30 พ.ย.61 จัดทำเอกสารร่างประกาศและประกวดราคา - วันที่ 6 ธ.ค.61 อนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและประกวดราคา - วันที่ 6 -11 ธ.ค.61 นำร่างประกาศและเอกสารประกวด ราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการเพื่อ พิจารณา - วันที่ 12 ธ.ค.61 รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา - วันที่ 12 ธ.ค.61 อนุมัติประกาศเชิญชวน - วันที่ 12-28 ธ.ค. 61 ลงประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์เป็น เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ - วันที่ 3 ม.ค.62 กำหนดยื่นเสนอราคา - วันที่ 4 ม.ค.62 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา รายงานผลการพิจารณาพร้อมเอกสาร - วันที่ 7 ม.ค.62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - วันที่ 7-15 ม.ค.62 เว้นระยะอุทธรณ์ - วันที่ 16 ม.ค.62 ลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
2							รวมรายการปีเดียว	41,885,000		
1	สพฐ.ดร	สพฐ.ดร.	การบังคับใช้ กฎหมายฯ	พื้นฐาน	การตรวจ พิสูจน์ หลักฐาน	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุ ราษฎร์ธานี) พร้อมค่าถมที่ดินและส่วนประกอบ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 62,370,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 9,413,300 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 25,102,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 27,854,700 บาท	27,854,700	ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - ผู้รับจ้างขอโอนสิทธิ์ให้บริษัทอื่นดำเนินการสร้างแทน -วันที่ 2 พ.ย.61 ผบช. อนุมัติเปลี่ยนแปลงการโอนสิทธิ์ เรียกร่องจากรศ.สุณิษา ให้กับ หจก.ปภัสร คอน แอนด์ ดีไซน์ พร้อมกับ หจก.ปภัสร คอน แอนด์ ดีไซน์ โอนสิทธิ์ให้กับ บริษัท เดอะ มอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด -วันที่ 9 พ.ย.61 สพฐ.8 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างและ แจ้ง หจก.ปภัสร คอน แอนด์ ดีไซน์ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงประกัน สัญญา จากเงินสด เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร -วันที่ 22 พ.ย.61 ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างนัด ประชุมเพื่อเข้าตรวจพื้นที่ก่อสร้างและเสนอแนวทางในการ บริหารสัญญา	
1										
3							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	69,739,700		
14							รวมรายจ่ายลงทุน สพฐ.ดร.	831,233,800		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

ภ.9

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แคป 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะ เตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	14,400,000	ได้ผู้ขายแล้ว บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2562 ลง 6 พ.ย. 61 วงเงิน 14,400,000 บาท ครบสัญญาวันที่ 4 ก.ค.62อยู่ ระหว่างรอส่งของ	
2	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแคป 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	14,400,000	ได้ผู้ขายแล้ว บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2562 ลง 6 พ.ย. 61 วงเงิน 14,400,000 บาท ครบสัญญาวันที่ 4 ก.ค.62 อยู่ระหว่างรอส่งของ	
3	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถอเนกประสงค์ ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณวงจรจุด ระเบิดด้วยความถี่วิทยุสื่อสาร พ่วงวงจรดทรหัสDTMF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา	20,330,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.จันทร์เกษม อินเตอร์เนทชั่นแนล ผข.ภ.9/ผบ.สปก.ตร.สน. อนุมัติซื้อ 15 พ.ย.61 วงเงิน 20,330,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
4	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถเนกประสงค์ ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณวงจรจุด ระเบิดด้วยความถี่วิทยุสื่อสาร พ่วงวงจรถอดรหัส DTMF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา	20,330,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.จันทร์เกษม อินเตอร์เนทชั่นแนล ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติซื้อ 15 พ.ย.61 วงเงิน 20,330,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
5	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	โล่กันกระสุนระดับ 3+ ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา	5,600,000	อนุมัติซื้อแล้ว บ.จีอาร์ เทคนิคอล สัญญาเลขที่ 2/2562 ลง 31 ต.ค.61 วงเงิน 5,600,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ ครบสัญญาวันที่ 28 มิ.ย.62	
6	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องตรวจค้นหาทุ่นระเบิดแบบมิโซน่า สปก.ตร.สน. ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	5,550,000	อนุมัติซื้อแล้ว บ.จีอาร์ เทคนิคอล สัญญาเลขที่ 3/2562 ลง 31 ต.ค.61 วงเงิน 5,550,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ ครบสัญญาวันที่ 28 มิ.ย.62	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
7	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ชุดตรวจการณ์ภาคพื้นดินพร้อมตำแหน่งและภาพอัจฉริยะ แบบเคลื่อนที่ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	107,500,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา ผบ.ภ.9/ ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 วงเงิน 99,980,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ ภายใน 7 ธ.ค.61	
8	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	กล้อง Therm-App สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	1,164,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.เอ็นจิเนียริง ริเวอร์ค (ประเทศไทย) อนุมัติซื้อแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำ สัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
9	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	กล้อง Therm-App ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	7,372,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.เอ็นจิเนียริง ริเวอร์ค (ประเทศไทย) อนุมัติซื้อแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำ สัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
10	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
11	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
12	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsove สำหรับ สภ.ลำใหม่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
13	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsove สำหรับ สภ.เบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีจรัณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
14	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.อัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีจรัณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
15	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.ยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีจรัณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
16	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.รามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
17	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.จ๊ะก๊ะ ตำบลตะโล๊ะทะเล อำเภอรามัน จังหวัด ยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
18	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.โกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
19	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สภ.ท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
20	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.ยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
21	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.ปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
22	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.บันนังสตา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีเงินพัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
23	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.บาตูดามอง ตำบลถ้ำทะเล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีเงินพัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
24	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.ธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีเงินพัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
25	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สภ.แม่หวาด ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
26	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.กาบัง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
27	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สภ.กรงปินัง ตำบลบุโรัง อำเภอกงปินัง จังหวัดยะลา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บัญชีอนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
28	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองบุคคลจากระยะไกล สำหรับ ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา	48,900,000	อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ กับ บริษัท สหพัฒน์กิง จำกัด วงเงิน 48,600,000 บาท คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 ธ.ค.61	
29	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ชุดปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจจับสัญญาณ 4G เครื่องมือตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอนดีฟ สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	40,000,000	อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ กับ บริษัท สหพัฒน์กิง จำกัด วงเงิน 39,800,000 บาท คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 ธ.ค.61	
30	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ปืนกลมือ ขนาด 9 มม.พร้อมอุปกรณ์ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะ เตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	19,313,000	กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 30 พ.ย.61 คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ 14 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
31	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องมือตรวจจับสิ่งมีชีวิตหลังกำเนิด ศปก.ตร.สน. ตำบล สะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	32,680,400	กำหนดยื่นขอเสนอราคาวันที่ 30 พ.ย.61 คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายในวันที่ 14 ธ.ค.61	
32	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ พจชต.	งบลงทุน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แคบ 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	14,400,000	ได้ผู้ขายแล้ว บริษัท บริษัทดาวอุตสาหกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2562 ลง 6 พ.ย. 61 วงเงิน 14,400,000 บาท ครบสัญญาวันที่ 4 ก.ค.62 อยู่ระหว่างรอส่งของ	
33	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถเนกประสงค์ ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุด ระเบิดด้วยความถี่วิทยุสื่อสาร พ่วงวงจรดรอทรหัส DTMF พร้อมอุปกรณ์ ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง ปัตตานี จังหวัดปัตตานี	20,330,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.จันทร์เกษม อินเตอร์เนทชั่นแนล ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติซื้อ 15 พ.ย.61 วงเงิน 20,330,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
34	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	โล่กันกระสุนระดับ 3+ ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	5,600,000	อนุมัติซื้อแล้ว บ.จิอาร์ เทคโนโลยีคอล สัญญาเลขที่ 2/2562 ลง 31 ต.ค.61 วงเงิน 5,600,000 บาท อยู่ระหว่างรอส่งของ ครบสัญญาวันที่ 28 มิ.ย.62	
35	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	กล้อง Therm-App ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	6,596,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.เอ็นจีเนียริง ริวอร์ด (ประเทศไทย) อนุมัติซื้อแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำ สัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
36	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.เมืองปัตตานี ตำบลอานาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
37	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สภ.หนองจิก ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒน อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
38	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.โคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒน อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
39	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.กะพ้อ ตำบลกะบุรี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒน อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
40	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ทุ่งยางแดง ตำบลตะโละมะนะ อำเภอู้อย่าง แดง จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
41	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.นาประตุ ตำบลนาประตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
42	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
43	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สก.มายอ ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
44	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สก.ไม้แก่น ตำบลไพรทอ อำเภอไม้แก่น จังหวัด ปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
45	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สก.ยะรัง ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
46	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สภ.ยะหริ่ง ตำบลปियามูมิ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
47	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.ราดาป็นยัง ตำบลราดาป็นยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
48	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.บ้านโสร่ง ตำบลเขาตุม อำเภอยะรัง จังหวัด ปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
49	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.สายบุรี ตำบลตะบึง อำเภอสายบุรี จังหวัด ปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
50	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.แม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัด ปัตตานี	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
51	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล แครง 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ ภ.จว.นราธิวาส ตำบล โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	14,400,000	ได้ผู้ขายแล้ว บริษัท บริษัทดาวรอดสาหกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2562 ลง 6 พ.ย. 61 วงเงิน 14,400,000 บาท ครบสัญญาวันที่ 4 ก.ค.62 อยู่ระหว่างรอส่งของ	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
52	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถเนกประสงค์หุ้มเกราะ สำหรับ ภ.จว.นราธิวาส ตำบล โคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	3,900,000	ได้ผู้ขายแล้ว บริษัท บริษัทดาวอุตสาหกรรม จำกัด สัญญาเลขที่ 6/2562 ลง 6 พ.ย. 61 วงเงิน 3,900,000 บาท ครบสัญญาวันที่ 4 ก.ค.62 อยู่ระหว่างรอส่งของ	
53	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถเนกประสงค์ ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณวงจรการจุด ระเบิดด้วยความถี่วิทยุสื่อสาร พ่วงวงจรถอดรหัส DTMF พร้อมอุปกรณ์ ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	20,330,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.จันทร์เกษม อินเทอร์เน็ตชนันแนล ผบช.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติซื้อ 15 พ.ย.61 วงเงิน 20,330,000 บาท อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
54	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	กล้อง Therm-Ap ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	8,148,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.เอ็นจีเนียริง ริวอร์ด (ประเทศไทย) อนุมัติซื้อแล้ว อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำ สัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
55	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
56	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สภ.แว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
57	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.สากอ ตำบลสากอ อำเภอสุโหงโกลก จังหวัด นราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
58	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยานยนต์ Flatover สำหรับ สภ.บาเจาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด นราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
59	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยานยนต์ Flatover สำหรับ สภ.ยี่งอ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
60	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยานยนต์ Flatover สำหรับ สภ.ตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
61	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.สุโขทัย-ลก ตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
62	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัด นราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
63	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.สุโขทัย-ปาดิ ตำบลปะลู่ อำเภอสุโขทัย-ปาดิ จังหวัดนครราชสีมา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
64	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.ระแงะ ตำบลตันหยงมีส อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
65	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsove สำหรับ สภ.เรือเสาะ ตำบลเรือเสาะออก อำเภอเรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
66	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.ศรีสาคร ตำบลชากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
67	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.สุคีริน ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัด นราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
68	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.จะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภोजะแนะ จังหวัด นราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
69	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.เจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
70	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.โคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองราษีไศล จังหวัดนครราชสีมา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
71	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.บุญโนะ ตำบลบุญโนะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัด นครราชสีมา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
72	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.บุ่งเค็ด ตำบลโละจูด อำเภอแฉ่ง จังหวัด นครราชสีมา	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
73	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.ปะลุกาสาเมาะ ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบา เจาะ จังหวัดนราธิวาส	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒน อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
74	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.นาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัด สงขลา 2 ชุด	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒน อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
75	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatover สำหรับ สภ.สะทอน ตำบลสะทอน อำเภอนาทวี จังหวัด สงขลา 2 ชุด	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒน อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
76	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.สะบ้าย้อย ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
77	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.เทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
78	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ควนमित ตำบลจะโหนด อำเภอจะนะ จังหวัด สงขลา 2 ชุด	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์พัฒนา อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
79	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.จนะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
80	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.ห้วยปลิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัด สงขลา 2 ชุด	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
81	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.บ้านโหนด ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.กัญจน์ณพัฒน์ อนุมัติซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 อยู่ระหว่างลงนามสัญญา คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 7 ธ.ค.61	
81							รวมรายการปีเดียว	452,843,400		
							รายการผูกพัน			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
1	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชด.	งบลงทุน	เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสะพายหลัง ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 59 เครื่อง งบประมาณ ทั้งสิ้น 374,992,200 บาท - ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 74,998,500 บาท - ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 299,993,700 บาท	74,998,500	ได้ผู้ขายแล้ว บ.จันทร์เกษม อินเตอร์เนชันแนล วงเงิน 374,886,000 บาท อยู่ระหว่างขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ อำนาจ ผบ.ตร. วงเงินเกิน 100 ล้านบาท จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 ธ.ค.61	
2	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชด.	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตาม ข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ ระบบรวงผึ้ง สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเดง อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด งบประมาณ ทั้งสิ้น 107,000,000 บาท - ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 21,400,000 บาท - ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 85,600,000 บาท	21,400,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.สหพิพัฒน์กิจ วงเงิน 106,500,000 บาท อยู่ระหว่างขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ เสนอ ผบ.ตร.อนุมัติซื้อ จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 ธ.ค.61	
3	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชด.	งบลงทุน	กล้องตรวจจับรังสีความร้อนติดประกอบอาวุธปืน สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 58 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 99,760,000 บาท -ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,952,000 บาท -ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 79,808,000 บาท	19,952,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.เอ็นจีเนียริง รีเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 99,731,000 บาท อยู่ระหว่างขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จบท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
4	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ศูนย์บังคับบัญชาผู้ตรวจราชการขนาดใหญ่ สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 6 ชุด วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,510,000 บาท -ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,902,000 บาท -ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 79,608,000 บาท	19,902,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.เทเลโทรลวัน วงเงิน 99,126,000 บาท อยู่ระหว่างขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 ธ.ค.61	
5	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ศูนย์บังคับบัญชาผู้ตรวจราชการขนาดเล็ก สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 8 ชุด งบทั้งสิ้น 99,724,000 บาท -ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,944,800 บาท -ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 79,779,200 บาท	19,944,800	ได้ผู้ขายแล้ว บ.เทเลโทรลวัน วงเงิน 99,128,000 บาท อยู่ระหว่างขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 ธ.ค.61	
6	ภ.9	ภ.9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พาหนะเคลื่อนที่ แบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 148,000,000 บาท - ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 29,600,000 บาท - ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 118,400,000	29,600,000	ได้ผู้ขายแล้ว บ.เอส.ดับเบิลยู. เอ็น. อินเตอร์เทค วงเงิน 146,800,000 บาท อยู่ระหว่างขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ อำนาจ ผบ.ตร. วงเงินเกิน 100 ล้านบาท จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก คาดว่าจะทำสัญญาได้ภายใน 28 ธ.ค.61	
6							รวมรายการผูกพัน	185,797,300		
87							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	638,640,700		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
1	ภ.9	ภ.9	การบังคับใช้ กฎหมาย อำนวน ความยุติธรรม และ บริการประชาชน	พื้นฐานด้านค	การบังคับ ใช้ กฎหมาย และบริการ ประชาชน	งบลงทุน	ขยายเขตประปาบริเวณอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 9 (แห่งใหม่) ตำบลลมูล อำเภอนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	52,000,000	ภ.9 (ส่วนกลาง) ได้ลงเผยแพร่ประกาศและเอกสารแจ้ง ฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. - 12 พ.ย.61 กำหนดเสนาอราคา วันที่ 13 พ.ย.61 พิจารณามลวันที่ 14 พ.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาให้ บจก.นิธรัฐกร เอ็นจิเนียริง เป็นผู้ชนะการเสนาอราคา วงเงิน 46,400,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาและขอ อนุมัติสั่งจ้าง สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 17 ธ.ค.61	
2	ภ.9	ภ.9	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์พ	การบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ด้าน สวัสดิการ ที่พิกอาศัย	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.นาโยง ตำบลนา โยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 หลัง	32,692,300	- ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 20 พ.ย.-14 ธ.ค.61 - จะเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 21-25 ธ.ค.61 - เผยแพร่ประกาศเชิญชวนพร้อมจำหน่ายเอกสาร 2 ม.ค.-17 ม.ค.62 - ยื่นเสนาอราคาในระบบ 18 ม.ค.62 - คณะกรรรมพิจารณาผล 19-23 ม.ค.62 - รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งจ้าง 25 ม.ค.-2 ก.พ.62 - ประกาศผู้ชนะ 3-5 ก.พ.62 - รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 15-17 ก.พ.62 - สามารถลงนามในสัญญา 18 ก.พ.62	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
3	ภ.9	ภ.9	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ที่	การบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ด้าน สวัสดิการ ที่พักอาศัย	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.9 (ส่วนกลาง) ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 หลัง	46,355,000	ภ.9 (ส่วนกลาง) ได้ลงเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง ฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. - 12 พ.ย.61 กำหนดเสนอราคา วันที่ 13 พ.ย.61 พิจารณาผลวันที่ 14 พ.ย.61 คณะกรรมการพิจารณา ให้ บจก.นิธันฐกร เอ็นจิเนียริง เป็นผู้ชนะการเสนอ ราคา วงเงิน 46,400,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการ พิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 17 ธ.ค.61	
3							รวมรายการปีเดียว	131,047,300		
3							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	131,047,300		
90							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.9	769,688,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

บข.ปส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	9,632,000	ได้ผู้ขายแล้วนัดทำสัญญา 7 ธ.ค.61	
2	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	1,904,000	ได้ผู้ขายแล้วนัดทำสัญญา 7 ธ.ค.61	
3	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	4,389,000	ได้ผู้ขายแล้วนัดทำสัญญา 7 ธ.ค.61	
4	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	License ชุดถอดรหัสและถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	4,378,000	ได้ผู้ขายแล้วนัดทำสัญญา 7 ธ.ค.61	
5	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบที่ 4 ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	198,000,000	ทำสัญญาแล้ว	
	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สยบไฟร์ บข.ปส.แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รวม 15 รายการ 8,305,000 บาท		ขออนุมัติ ดร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
6	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	1.ชุดเชือกกลางทางดึงแบบแรงตัวประกอบอากาศยาน (FAST ROPE) 2 เส้น	1,600,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
7	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	2.แท่น FAST ROPE 1 ชุด	95,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
8	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	3.เชือกกลางทางดึง 200 ฟุต 2 เส้น	60,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
9	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	4.ห่วงคล้องชุดโรยตัว (Carabiner) 20 ชุด	200,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
10	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	5.ห่วงโรยตัว เลข 8 มีปีก 20 ชุด	300,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
11	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	6.ถุงมือโรยตัว 20 ชุด	170,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
12	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	7.ชุดใส่โรยตัว (Harness) 20 ชุด	500,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
13	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	8.กล่องส่องทางไกลตาเดียว 5 ตัว	750,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
14	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	9.กล่องตรวจการณสำหรับพลซุ่มยิง 5 ตัว	500,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
15	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	10.โล่กันกระสุน ระดับ 3A 5 ตัว	175,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
16	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	11.อุปกรณ์ทำลายประตุน้ำต่าง (เหล็กกระแทก, ค้อน, คีมตัด เหล็กขนาดใหญ่) 5 ชุด	125,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
17	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	12.หมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A 52 ชุด	1,560,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
18	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	13.ตู้ฟังวิทยุสำหรับชุดปฏิบัติการ 52 ชุด	1,820,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
19	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	14.ระเบิดเสียง (Flash bang) 25 ลูก	200,000	ขออนุมัติ คร. ให้ บข.ปส. เป็นหน่วยจัดหา	
20	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	15.ชุดปฐมพยาบาล 10 ชุด	250,000	ได้ผู้ขายแล้ว นัดทำสัญญา 7 5.ค.61	
21	บข.ปส.	บข.ปส.	มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการติดตั้งระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (License Plate) ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	11,828,800	ทำสัญญาและลง PO แล้ว	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
22	บข.ปส.	บข.ปส.	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	ระบบ E-Document เพื่อการค้นหาเอกสาร บข.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	9,000,000	ทำสัญญาและลง PO แล้ว	
22							รวมรายการปีเดียว	247,436,800		
1	บข.ปส.	บข.ปส.	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น 98,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,600,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 78,400,000 บาท	19,600,000	ได้ผู้ขายแล้วอยู่ระหว่างเสนอ ผบข.ปส. ลงนามอนุมัติซื้อคาด ว่าจะลงนามสัญญา 11 ธ.ค.61	
2	บข.ปส.	บข.ปส.	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ 3 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 836,000,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 167,205,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 334,402,500 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 334,392,600 บาท	167,205,000	สภ. เป็นหน่วยจัดหา	
2										
24							รวมรายการปีเดียว (รวมรายการผูกพัน)			
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	บข.ปส.	บข.ปส.	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน บก.อก.บข.ปส. ชั้น 4 - 5 อาคาร 1 บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	4,000,000	ลงนามสัญญา 30 ธ.ค.61	
1							รวมรายการปีเดียว	4,000,000		
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	4,000,000		
25							รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.ปส.	438,241,800		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

ส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	บข.ส.	บข.ส.	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการปฏิรูประบบงานการข่าวสันติบาล บข.ส.แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	59,572,300	อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอและราคาของบริษัทฯ	
2	บข.ส.	บข.ส.	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ บข.ส.แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	3,960,000	ระหว่างการเสนอลงนามในสัญญา	153
3	บข.ส.	บก.ส.2	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสารในการ ปฏิบัติงานข่าวความมั่นคง บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	30,400,000	อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอและราคาของบริษัทฯ	
3							รวมรายการปีเดียว	93,932,300		
3							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	93,932,300		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิ ต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	บช.ส.	บก. อก.บช.ส.	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงยกระดับการบริการประชาชนของ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ บก. อก.บช.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,622,900	ระหว่างการขออนุมัติจ้าง	
1							รวมรายการปีเดียว	8,622,900		
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	8,622,900		
4							รวมรายจ่ายลงทุน บช.ส.	102,555,200		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

บช.ตชด.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	บช.ตชด.	บก.ตชด.ภาค 1-4, บก.สอ.บช.ตชด., ศอพ.บช.ตชด.,กก. 4,6 บก.กฝ.บช.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร บช.ตชด. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 คัน	35,000,000	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 8-26 พ.ย.61 เสนอราคา 27 พ.ย.61	
2	บช.ตชด.	บก.สอ.บช.ตชด.,กก. 1-9 บก.กฝ.บช.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	รถพยาบาล (ตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน	20,000,000	ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 มีผู้วิจารณ์ อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ TOR พิจารณาวิจารณ์ ครั้งที่ 2	
3	บช.ตชด.	บก.ตชด.ภาค 1-4, บก.สอ.บช.ตชด., กก. ตชด.33, 34, ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารดิจิตอล/อนาล็อก ชนิดประจำที่ VHF/FM 50 วัตต์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	1,044,000	บริษัท แบทแมน คอมมิวนิเคชั่น เรดิโอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 592,000 บาท อยู่ ระหว่างผู้ขายจัดทำหลักประกันสัญญา นัดลงนาม ในสัญญา 4 ธ.ค.61	
4	สทบ.	กก.ตชด. 11,21,23,24,31- 34,41,43,กก.1,2 บก.กฝ.บช.ตชด.,บก. สอ.บช.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องตรวจค้นโลหะแบบประตู บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง	4,158,000	อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงชื่อรายการไปยัง ดร.	
5	สทบ.	กก.ตชด.33,43,44, กก.7,8 บก.กฝ.บช. ตชด.,บก.สอ.บช.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่อง X-Ray ตรวจวัตถุระเบิดแบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	21,360,000	อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงชื่อรายการไปยัง ดร.	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
6	บข.ตชต.	กก.ตชต.13,14,32,33, 34,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	คู่มือรื้อสำหรับผู้ป่วยและญาติ บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง	50,000	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	
7	บข.ตชต.	กก.ตชต.32,33	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	เปลหามคนไข้ บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	16,000	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	
8	บข.ตชต.	กก.ตชต.13,14,32,33, 34,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ บข.ตชต. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน	10,472,000	ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2 ระหว่าง 5-21 พ.ย.61 ยื่นข้อเสนอ 22 พ.ย.61 อยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	
9	บข.ตชต.	กก.ตชต.13,14,32	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	โต๊ะและเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ บข.ตชต. แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	30,400	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	
10	บข.ตชต.	กก.ตชต.32,33	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข บข.ตชต. แขวงพญา ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เตียง	51,000	อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	
11	กก.ตชต.14	กก.ตชต.14	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ รร.ตชต.บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (กก.ตชต.14) 1 ห้อง	413,000	-อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท สื่อ วิทยา จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 04/2562 ลง 10 ต.ค.2561 วงเงินจ้าง 412,000 บาท ระยะเวลา ก่อสร้าง 90 วัน กำหนดเบิกจ่ายเงิน 1 งวด เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่ 6 พ.ย.2561 - 3 ก.พ.2562	
12	กก.ตชต.14	กก.ตชต.14	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ รร.ตชต.บ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลาย อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กก.ตชต.14) 1 ห้อง	413,000	-อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท สื่อ วิทยา จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 03/2562 ลง 10 ต.ค.2561 วงเงินจ้าง 412,000 บาท ระยะเวลา ก่อสร้าง 90 วัน กำหนดเบิกจ่ายเงิน 1 งวด เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่ 6 พ.ย.2561 - 3 ก.พ.2562	
13	กก.ตชต.14	กก.ตชต.14	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ รร.ตชต.บ้านเขาจ้าว ตำบลเขาจ้าว อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กก.ตชต.14) 1 ห้อง	413,000	-อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท สื่อ วิทยา จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 01/2562 ลง 10 ต.ค.2561 วงเงินจ้าง 412,000 บาท ระยะเวลา ก่อสร้าง 90 วัน กำหนดเบิกจ่ายเงิน 1 งวด เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่ 6 พ.ย.2561 - 3 ก.พ.2562	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
14	กก.ตชด.14	กก.ตชด.14	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน ตำบลเขาจ้าว อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กก.ตชด.14) 1 ห้อง	413,000	-อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท สื่อ วิทยา จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 01/2562 ลง 10 ต.ค.2561 วงเงินจ้าง 412,000 บาท ระยะเวลา ก่อสร้าง 90 วัน กำหนดเบิกจ่ายเงิน 1 งวด เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่ 6 พ.ย.2561 - 3 ก.พ.2562	
15	กก.ตชด.14	กก.ตชด.14	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ศกร.ตชด.บ้านศรีล้อม ตำบลช้างแร้ง อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กก.ตชด.14) 1 ห้อง	413,000	-อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ผู้รับจ้าง บริษัท สื่อ วิทยา จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ 05/2562 ลง 10 ต.ค.2561 วงเงินจ้าง 412,000 บาท ระยะเวลา ก่อสร้าง 90 วัน กำหนดเบิกจ่ายเงิน 1 งวด เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่ 6 พ.ย.2561 - 3 ก.พ.2562	
16	กก.ตชด.42	กก.ตชด.42	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี่ ตำบลวังอ่าง อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (กก.ตชด.42) 1 ห้อง	413,000	ผู้ประกอบการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ติดตั้ง ระบบ รอส้มอบงาน	
17	กก.ตชด.42	กก.ตชด.42	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ ตำบลคลองท่อม เหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (กก.ตชด.42) 1 ห้อง	413,000	ผู้ประกอบการดำเนินการตามสัญญาจ้าง ติดตั้ง ระบบ รอส้มอบงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
18	บข.ตชด.	ร้อย ตชด.117, ร้อย ตชด.126, ร้อย ตชด. 136, ร้อย ตชด.234, ร้อย ตชด.236, ร้อย ตชด.245, ร้อย ตชด. 326, ร้อย ตชด.327, ร้อย ตชด.345, ร้อย ตชด.346, ร้อย ตชด. 437, ร้อย ตชด. 447	บูร เสริม เศรษฐกิจ พิเศษ	บูรณาการ	เสริม เศรษฐกิจ พิเศษ	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12 คัน	11,424,000	ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2 ระหว่าง 5-21 พ.ย.61 ยื่นข้อเสนอ 22 พ.ย.61 อยู่ ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	
18							รวมรายการปีเดียว	106,496,400		
							รายการผูกพัน			
1	สภ.บ.	บข.ตชด.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชัน ชนิดล้อยางทรงสูง แบบ แคปซูลโมโนค็อก บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ - เงินงบประมาณ 278,000,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 139,000,000 บาท	139,000,000	สภ.บ.เป็นผู้จัดหา	
1							รวมรายการผูกพัน	139,000,000		
19							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	245,496,400		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
1	กก.ตชด.31	ร้อย ตชด.314	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารสื่อสาร ระดับกองร้อย ร้อย ตชด.314 ตำบลปากท่า อำเภอปากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	1,700,000	แจ้งลงนามในสัญญา วันที่ 28 พ.ย. 61	
2	กก.ตชด.42	กก.ตชด.42	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารกองรักษาการณ์ ระดับกองกำกับการ กก.ตชด.42 ตำบลต้าใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	4,300,000	ผู้ประกอบการดำเนินการตามสัญญาจ้าง อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 1 โรงงานเสร็จเพื่อส่งมอบงาน	
3	กก.ตชด.42	กก.ตชด.42	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	คอกสุนัขสงครามพร้อมลานฝึกสุนัขกลางแจ้ง กก.ตชด.42 ตำบลต้าใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,502,200	ผู้ประกอบการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง อยู่ในงวดงานที่ 1 โรงงานเสร็จเพื่อส่งมอบงาน	
4	กก.ตชด.ภาค	บก.ตชด.ภาค 1	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารพยาบาล บก.ตชด.ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	1,080,000	อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งคู่สัญญา ครั้งที่ 2 มาลงนามในสัญญา หากคู่สัญญามาลงนามในสัญญา จะสามารถผูกพันในระบบ GFMS ภายในเดือน ธ.ค.61	
5	กก.ตชด.42	กก.ตชด.42	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.ตชด.42 ตำบลต้าใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,100,000	ผู้ประกอบการกำลังดำเนินการตามสัญญาจ้าง เพื่อรอส่งมอบงาน	
6	กก.2 บก.กฝ.บช. ตชด.	กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	1,995,800	-ตามสัญญาเลขที่ 001/2562 ลง 6 พ.ย. 61 อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการ ขั้นตอนของการตีเส้นจราจร คิดเป็นร้อยละ 90 % คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 61	
7	กก.สอ.บช.ตชด.	บก.สอ.บช.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ห้องน้ำห้องส้วม พร้อมทั้งอาบน้ำ บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง	1,134,000	สามารถผูกพันงบประมาณได้ใน 27 พ.ย.61 ภายในวงเงิน 1,100,000 บาท ครบกำหนดสัญญา 24 ก.พ.62	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
8	กก.ตชด.12	ร้อย ตชด.127	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ร้อย ตชด.127 ตำบล คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ	1,978,000	อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะราคา มาลงนามในสัญญา	
9	กก.ตชด.14	ร้อย ตชด.144	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่ปัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา และที่จอดรถและ ลานซักล้าง ร้อย ตชด.144 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขา ย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	4,300,000	-อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ผู้รับจ้าง ร้านสุนทร คอนสตรัคชั่น สัญญาจ้างเลขที่ 06/2562 ลง 21 พ.ย.2561 วงเงินจ้าง 4,299,000 บาท ระยะเวลา ก่อสร้าง 240 วัน กำหนดเบิกจ่ายเงิน 6 งวด เริ่ม ก่อสร้างตั้งแต่ 22 พ.ย.2561 - 19 ก.ค.2562	
10	กก.ตชด.42	กก.ตชด.42	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่ปัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา และที่จอดรถและ ลานซักล้าง กก.ตชด.42 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง	4,300,000	ได้ผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว เช่นสัญญาว่าจ้าง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการให้โยธาจังหวัด มาตรวจสอบสภาพดิน	
10							รวมรายการปีเดียว	23,390,000		
10							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	23,390,000		
29							รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.ตชด.	268,886,400		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

บ.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
							รายการปีเดียว			
1	บ.ตร.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน บ.ตร. (ตอนเมือง) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,000,000	ลงนามในสัญญาเมื่อ 8 พ.ย. 61 และอยู่ระหว่าง PO คาดว่าจะ PO เรียบร้อย ในวันที่ 27 พ.ย. 61	
2	บ.ตร.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยานพร้อมติดตั้งระบบและ อุปกรณ์ไฟฟ้าแสดงที่ตั้งสนามและลานจอดทางวิ่ง ทางขับ เฮลิคอปเตอร์สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ (ทดแทน) กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (แห่งใหม่) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	61,000,000	-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมร่างเอกสารประกวดราคา (เสนอผ่าน สกบ.) 0005.13(พด)/4727 ลง 16 พ.ย. 61 -26 พ.ย. 61 บ.ตร. ได้รับหนังสือ สำเนาถูกต้อง ที่ 0008.322/3516 ลง 23 พ.ย. 61 ยธ. ให้ บ.ตร. ประมวลผลข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณา ของ ตร. ใหม่ -27 พ.ย. 61 บ.ตร. ส่งประมวลผลข้อเท็จจริงพร้อม เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ของ ตร. ใหม่ (เสนอผ่าน สกบ.)	161

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
3	บ.ตร.	บ.ตร.	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประหวน ขนาด 10 คูหา พร้อมทั้งจอดรถและ ลานซักล้าง พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	24,000,000	-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมร่างเอกสารประกวดราคาฯ (เสนอผ่าน สกบ.) 0005.13(พด)/4727 ลง 16 พ.ย. 61 -26 พ.ย. 61 บ.ตร. ได้รับหนังสือ สำเนาถูกต้อง ที่ 0008.322/3515 ลง 23 พ.ย. 61 ยธ. ให้ บ.ตร. ประมวลผลข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณา ของ ตร. ใหม่ -27 พ.ย. 61 บ.ตร. ส่งประมวลผลข้อเท็จจริงพร้อม เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ของ ตร. ใหม่ (เสนอผ่าน สกบ.)	
4	บ.ตร.	บ.ตร.	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. พร้อมถนนทางเข้า บ.ตร. ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	60,750,000	-ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง พร้อมร่างเอกสารประกวดราคาฯ (เสนอผ่าน สกบ.) 0005.13(พด)/4727 ลง 16 พ.ย. 61 -26 พ.ย. 61 บ.ตร. ได้รับหนังสือ สำเนาถูกต้อง ที่ 0008.322/3514 ลง 23 พ.ย. 61 ยธ. ให้ บ.ตร. ประมวลผลข้อเท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณา ของ ตร. ใหม่ -27 พ.ย. 61 บ.ตร. ส่งประมวลผลข้อเท็จจริงพร้อม เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ของ ตร. ใหม่ (เสนอผ่าน สกบ.)	
5	บ.ตร.	บ.ช.ศ.	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	อาคารเตรียมพร้อมปฏิบัติการสำหรับนักบิน ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง	6,500,000	-ประกาศรับเอกสารประกวดราคาฯ 25 - 9 ต.ค. 61 -ยื่นเสนอราคา 10 ต.ค. 61 -ประกาศผู้ชนะ 19 ต.ค. 61 รออุทธรณ์ 7 วันทำการ (19-31 ต.ค. 61) (หจก. แจ่มปัญญา เคมีคอล 5,540,000 บาท) -ลงนามในสัญญา 30 พ.ย. 61	
5							รวมรายการปีเดียว	162,250,000		
5							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	162,250,000		
5							รวมรายจ่ายลงทุน บ.ตร.	162,250,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

สตส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สตส.	สตส.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	330,000	รอลงนามในสัญญา	
2	สตส.	สตส.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	315,000	รอลงนามในสัญญา	163
3	สตส.	สตส.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	73,100	รอลงนามในสัญญา	
4	สตส.	สตส.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	7,800	รอลงนามในสัญญา	
5	สตส.	สตส.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	40,600	รอลงนามในสัญญา	
6	สตส.	สตส.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	108,000	รอลงนามในสัญญา	
7	สตส.	สตส.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	84,000	ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	
7							รวมรายการปีเดียว	958,500		
7							รวมรายจ่ายลงทุนของ สตส.	958,500		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

สงป.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็ม สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5.0000 เครื่อง	235,000	ผอ.สงป. จัดหาวิธี e-bidding 1.คณะกรรมการพิจารณาผลดำเนินการพิจารณาผล พร้อมขอรับความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (27 พ.ย.-29 พ.ย.61(3วันทำการ))/2. หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติซื้อหรือจ้าง 30 พ.ย.61/3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-GP 3 ธ.ค.61/4.ลงนามในสัญญาตามแบบที่กำหนด 4 ธ.ค.61/5. จัดทำบันทึกผลการพิจารณา 6 ธ.ค.61/6.ส่งเอกสารเบิกจ่าย 7 ธ.ค.61	164

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
2	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	818,600	1.ดำเนินการยกเลิกวิธีการจัดซื้อ E-bidding เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 61 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ/2.ประกาศเผยแพร่เอกสาร ประกวดราคาแล้วเมื่อวันที่ 20 พ.ย.61-30 พ.ย.61 (7วันทำ การ)/3.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล พร้อมขอรับความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (3 ธ.ค.-6 ธ.ค.61(3วันทำการ))/4.หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติซื้อ หรือจ้าง 7 ธ.ค.61/5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ E-GP 11 ธ.ค.61/6.เว้นระยะอุธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา 12 ธ.ค.-20 ธ.ค.61 (7วันทำการ)/7.ลงนามในสัญญาตามแบบที่ กำหนด 21 ธ.ค.61/8. จัดทำบันทึกผลการพิจารณา 24 ธ.ค. 61/9.ส่งเอกสารเบิกจ่าย 25 ธ.ค.61	
2							รวมรายการปีเดียว	1,053,600		
							รวมรายการ (รายการปีเดียว รายการผูกพัน)	1,053,600		
2							รวมรายจ่ายลงทุนของ สงป.	1,053,600		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

สง.ก.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล แฉับ สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3.0000 คัน	2,361,000	1.ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2.ส่งมอบภายในวันที่ 14 ธ.ค.61 3. ตรวจรับพัสดุภายในวันที่ 14 ธ.ค.61 4. เบิกจ่ายภายในวันที่ 25 ธ.ค.61	166
2	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4.0000 เครื่อง	64,000	1. ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2. ส่งมอบภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 3. ตรวจรับพัสดุภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 4. เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ธ.ค.61	
3	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15.0000 เครื่อง	330,000	1. ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2. ส่งมอบภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 3. ตรวจรับพัสดุภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 4. เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ธ.ค.61	
4	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8.0000 เครื่อง	72,000	1. ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2. ส่งมอบภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 3. ตรวจรับพัสดุภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 4. เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ธ.ค.61	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
5	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	7,900	1. ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2. ส่งมอบภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 3. ตรวจสอบพัสดุภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 4. เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ธ.ค.61	
6	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สง.ก.ตร. แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10.0000 เครื่อง	58,000	1. ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2. ส่งมอบภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 3. ตรวจสอบพัสดุภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 4. เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ธ.ค.61	
7	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง	126,000	1. ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2. ส่งมอบภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 3. ตรวจสอบพัสดุภายในวันที่ 21 ธ.ค.61 4. เบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ธ.ค.61	167
8	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	28,000	1. อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญา 2. ส่งมอบภายในวันที่ 17 ธ.ค.61 3. ตรวจสอบพัสดุภายในวันที่ 17 ธ.ค.61 4. เบิกจ่ายภายในวันที่ 25 ธ.ค.61	
8							รวมรายการปีเดียว	3,046,900		
8							รวมรายจ่ายลงทุน สง.ก.ตร.	3,046,900		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

รพ.ตร.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์			
							รายการปีเดียว			
1	รพ.ตร.	รพ.ตร. (นต.)	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	นิติเวช	งบลงทุน	เครื่องดูตจ่ายสารละลายอัตโนมัติ รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4.0000 เครื่อง	209,600	(วิธีประกาศเชิญชวน)(e-bidding) 1. อนุมัติ + ลงนามในสัญญา 16-26 พ.ย.61 2. ส่งมอบ + ตรวจรับ 21-25 ม.ค.62 3. เบิกจ่าย ภายใน ม.ค.62	168
2	รพ.ตร.	รพ.ตร. (นต.)	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	นิติเวช	งบลงทุน	เครื่องตรวจสอบสารพิษและยาในชีววัตถุด้วยเทคนิค LC-MS/MS ความละเอียดสูง รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	19,000,000	(วิธีประกาศเชิญชวน)(e-bidding) 1. อนุมัติ + ลงนามในสัญญา 12-30 พ.ย.61 2. ส่งมอบ + ตรวจรับ 1-10 เม.ย.62 3. เบิกจ่าย ภายใน เม.ย.62	
3	รพ.ตร.	รพ.ตร. (นต.)	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	นิติเวช	งบลงทุน	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิด เทียบมวลประจุ รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	6,500,000	(วิธีประกาศเชิญชวน)(e-bidding) 1.อนุมัติ + ลงนามในสัญญา 19-30 พ.ย.61 2.ส่งมอบ + ตรวจรับ 1-7 มี.ค.62 3.เบิกจ่าย ภายใน มี.ค.62	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ. (หลังปรับ ลด)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
4	รพ.ตร.	รพ.ตร. (นต.)	บูร ดี เอ็นเอ	บูรณาการ	ดีเอ็นเอ	งบลงทุน	โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับ ห้องปฏิบัติการ (LIMS) รพ.ตร.(นต.) แขวงวังใหม่ เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 ระบบ	19,300,000	(วิธีเฉพาะเจาะจง) 1. รายงานขอซื้อ + ประกาศ 19 ต.ค.-12 พ.ย.61 2. อนุมัติ+ลงนามในสัญญา 16-23 พ.ย.61 3. ส่งมอบ + ตรวจรับ 1-17 ส.ค.62 4. เบิกจ่าย ภายใน ส.ค.62	
4							รวมรายการปีเดียว	45,009,600		
4							รวมรายการปีเดียว (รายการยกหน้า)	45,009,600		
4							รวมรายจ่ายลงทุนของ รพ.ตร.	45,009,600		

รายงาน ณ :

สกบ.

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 26 พ.ย.61

สกบ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	สกบ.	สกบ. (อก/บส/สพ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 2 บาน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 37 ตู้	203,500		- อก. - ใบสั่งซื้อที่ อก.สกบ.1(1)/1/2562 ลง 13 พ.ย.61 กำหนดส่งมอบ 15 วัน - ยธ. - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา - สพ. 31 ต.ค.61 รายงานขอซื้อ ผบก.สพ. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติซื้อ	170
2	สกบ.	สกบ. (อก.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ตู้เก็บเอกสารแบบพวงมาลัย สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	235,400		- อยู่ระหว่างรออนุมัติรับราคาและสถานที่	
3	สกบ.	สกบ. (อก.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต มีชั้นวาง 2 ชั้น สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6 ตู้	30,000		- ใบสั่งซื้อที่ อก.สกบ.1(1)/1/2562 ลง 13 พ.ย.61 กำหนดส่งมอบ 15 วัน	
4	สกบ.	สกบ. (อก./พร.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เก้าอี้โครงเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงหนังบุฟองน้ำ ปรับระดับสูงต่ำ ด้วยระบบโซด ขนาด 63x54x108 cm. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 84 ตัว	378,000		- อก. - ใบสั่งซื้อที่ อก.สกบ.1(1)/4/2562 ลง 15 พ.ย.61 กำหนดส่งมอบ 15 วัน - พร. จำนวน 34 ตัว ลงนามสัญญาแล้ว รอส่งมอบของภายใน 30 วัน	
5	สกบ.	สกบ. (อก.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง	314,600		- ใบสั่งซื้อ อก.สกบ.1(1)/2/2562 ลง 13 พ.ย.61 กำหนดส่งมอบ 15 วัน	
6	สกบ.	สกบ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,075,000		- อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อ	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
7	สภ.	สภ. (อก./ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 59 เครื่อง	1,298,000		- อนุมัติซื้อแล้ว - อยู่ระหว่างรอหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง	
8	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อการเขียนแบบฯ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	225,000		- อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อพร้อมหลักประกันสัญญาจ้าง	
9	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทำงานเขียนแบบร่วมกัน สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	133,000		- อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อพร้อมหลักประกันสัญญาจ้าง	
10	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการเขียนแบบ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	320,000		- อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อพร้อมหลักประกันสัญญาจ้าง	
11	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อากาศยานไร้คนขับ(Drone) สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	228,600		- อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อพร้อมหลักประกันสัญญาจ้าง	
12	สภ.	สภ. (อก.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพวิดีโอ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	54,900		- ผู้ขายเสนอราคา เสนอรายงานผลการพิจารณา - อนุมัติรับราคาใน 5 พ.ย.61 - ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะใหม่	
13	สภ.	สภ. (อก./พธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เก็บเอกสารและสมุดประวัติรถยนต์ทุกประเภทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (แบบมือผลัก) สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	421,800		- อก. 1 ชุด ใบสั่งซื้อที่ อก.สภ.1(1)/3/2562 ลง 15 พ.ย.61 กำหนดส่งมอบ 90 วัน - พธ. จำนวน 5 ชุด ลงนามสัญญาแล้ว รอส่งมอบของภายใน 30 วัน	
14	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Laser Range Meter PD 5 สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	87,900		- อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อพร้อมหลักประกันสัญญาจ้าง	
15	สภ.	สภ. (สพ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องทำผิวบิน Cerakote พร้อมแล็ปปฏิบัติการ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 19 ต.ค.61 ขออนุมัติแต่งตั้ง กก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน อยู่ระหว่าง กก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
16	สภบ.	สภบ. (สพ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องบดทำลายยุทธภัณฑ์ สภบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 17 ต.ค.61 ผบก.สพ.อนุมัติแต่งตั้ง กกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่าง กกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ + แต่งตั้ง กกก.ซื้อ และ กกก.ตรวจรับพัสดุ	
17	สภบ.	สภบ.(พอ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	แผงเหล็กกัน สภบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 แผง	1,600,000		- ลงนามสัญญาแล้ว	
18	สภบ.	บชน., ภ.1-9	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องกระตุ้นหัวใจ แบบ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ สภบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 100 ชุด	13,000,000		- ประกาศร่างใหม่ 16-21 พ.ย.61 - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างคุณลักษณะเฉพาะ	
19	สภบ.	บพ.ภ.1-9. ภ.จว.ทั่วประเทศ .ศสค. (นเรศวร) .พ.บ.ภ.ป. .บชน. (อริณทรราช).บชน. (อภม.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมสัญญาณไฟแดงชนิด LED สำหรับติดตั้งหลังคารถยนต์ สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์นอกประเทศ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ สภบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 24 ชุด	1,368,000		- ลงนามสัญญาเมื่อ 14 พ.ย.61 สัญญาเลขที่ พอ.11/2562 ครบกำหนดส่งของ 13 พ.ค.62	
20	สภบ.	ชุดปฏิบัติการเก็บ ผู้วัดระดับของ คร. ภ.1-8	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	เครื่องยิงทำลายวงจระเบิดแสวงเครื่อง สภบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 24 ชุด	9,642,900		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 19 ต.ค.61 ผบก.สพ.อนุมัติ ลง 19 ต.ค.61/อยู่ระหว่าง กกก.จัดทำร่างขอบเขต - อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ+แต่งตั้ง กกก.ซื้อ และ กกก.ตรวจรับพัสดุ	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
21	สภ.บ.	สายงานป้องกัน และปราบปราม และสายงาน สืบสวน และ ร.ร.บ.ค.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	โครงการจัดหาเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 2 สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันและปราบปรามและสายงานสืบสวน สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 15800 ตัว	339,700,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 29 ต.ค.61 ขออนุมัติยกเลิกแผนและเห็นชอบแผนใหม่ เนื่องจากรวมรายการจัดซื้อ - 31 ต.ค.61 ผบ.ตร.อนุมัติยกเลิกแผนและประกาศแผนใหม่ - 31 ต.ค.61 เสนอ ผบ.ตร.อนุมัติแต่งตั้ง กก.ก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่าง กก.ก.จัดทำร่างของเขตของงานฯ และราคากลาง	
22	สภ.บ.	สายงานป้องกัน และปราบปราม และสายงาน สืบสวน	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	แผ่นเกราะแข็ง สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2000 แผ่น	19,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 29 ต.ค.61 ขออนุมัติยกเลิกแผนและเห็นชอบแผนใหม่ เนื่องจากรวมรายการจัดซื้อ - 31 ต.ค.61 ผบ.ตร.อนุมัติยกเลิกแผนและประกาศแผนใหม่ - 31 ต.ค.61 เสนอ ผบ.ตร.อนุมัติแต่งตั้ง กก.ก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่าง กก.ก.จัดทำร่างของเขตของงานฯ และราคากลาง	173
23	สภ.บ.	ภ.1-9	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2420 กระบอก	33,880,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 19 ต.ค.61 ผบ.ตร.อนุมัติยกเลิกแผนและเห็นชอบแผนใหม่ เนื่องจากรวมรายการจัดซื้อ - 31 ต.ค.61 เสนอ ผบ.ตร.อนุมัติแต่งตั้ง กก.ก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่าง กก.ก.จัดทำร่างของเขตของงานฯ และราคากลาง	
24	สภ.บ.	หน่วยปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก.ส.อ.บ.ช.ต.ชด., อินทราช. น.บพ. . กก.ปท.ภ. 1-9	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ปืนซุ่มยิง ขนาด 7.62 มม. พร้อมทั้งเก็บเสียง สภ.บ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 50 กระบอก	18,500,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 31 ต.ค.61 ให้ บช.ต.ชด. บก.ป. และ ภ.1 จัดส่งรายชื่อ กก.ก. - อยู่ระหว่าง กก.ก.จัดทำร่างของเขตของงานฯ และราคากลาง	
25	สภ.บ.	ชุดปฏิบัติการ เก็บกู้ ใน ภ. 1-9 และ สพ.ร.ตร.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ชุดนิรภัยวัตถุระเบิดสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด สภ.บ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 37 ชุด	111,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 22 ต.ค.61 ให้ สภ.บ.ยื่นคำคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ กก.ก. - อยู่ระหว่าง กก.ก.จัดทำร่างของเขตของงานฯ และราคากลาง	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
	สภ.บ.	ร.ร.นรต., ศฝร.ภ.1-9,ฝร.ภ.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต. และ นสต.) สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ มี 3 รายการ 86,320,000 บาท				
26	สภ.บ.		ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	อาวุธปืนพก 9 มม. สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5280 กระบอก	73,920,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 19 ต.ค.61 ผบ.ตร.อนุมัติยกเลิกแผนและเห็นชอบแผนใหม่ เนื่องจากรวมรายการจัดซื้อ - 31 ต.ค.61 เสนอ ผบ.ตร.ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง	
27	สภ.บ.		ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	กุญแจมือ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5280 กระบอก	7,920,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 30 ต.ค. 61 ผบ.ช.สภ.บ. อนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่างเสนอรายงานข้อชี้แจงแต่งตั้ง คกก.ชี้แจง และคกก.ตรวจรับพัสดุ	174
28	พร.	พร.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สภ.บ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 280 กระบอก	4,480,000		- ประกาศเชิญชวนทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.61 - 6 พ.ย.61 - เสนอราคา 7 พ.ย.61 - อยู่ระหว่างอนุมัติซื้อ	
29	สภ.บ.	หน่วยงานกับ วัดพระเปิด ภ. 1-9, สพ., บข.บ.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบพกพาได้ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 180 เครื่อง	32,400,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 22 ต.ค.61 ให้ สภ.บ.ยืนยันคุณสมบัติเฉพาะและส่งรายชื่อ คกก. - 30 ต.ค.61 สภ.บ.จัดส่งคุณสมบัติเฉพาะและส่งรายชื่อ คกก. - อยู่ระหว่างเสนอรายงานข้อชี้แจงแต่งตั้ง คกก.ชี้แจง และคกก.ตรวจรับพัสดุ	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
30	สกบ.	หน่วยงานเก็บกู้ วัตถุระเบิด ก. 1-9, สท., บช.น.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 หัว พร้อมระบบ GPS สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 180 เครื่อง	66,600,000		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 22 ต.ค.61 ให้ สภท. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ กกก. - 30 ต.ค.61 สภท. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ กกก. - อยู่ระหว่างเสนอรายงานข้อชี้แจงตั้ง กกก. ชื้อ และ กกก. ตรวจสอบพัสดุ 	
31	สกบ.	บช.น.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารระเบิดและสารเสพติด สกบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	46,000,000		<ul style="list-style-type: none"> - 30 ต.ค.61 สภท. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ กกก. - อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้ง กกก. จัดทำร่างขอบเขตของงาน - ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 22 ต.ค.61 ให้ สภท. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ กกก. - 30 ต.ค.61 สภท. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ กกก. - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง 	
32	สกบ.	บช.น.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดค้นหาเป้าหมายความถี่สูงแบบนำพา สกบ. แขวงถนนนครไชย ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	39,900,000		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 22 ต.ค.61 ให้ สภท. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ กกก. - 30 ต.ค.61 สภท. จัดส่งคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ กกก. - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง 	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
33	สกบ.	บชน., บช.ดชด., บช.ก., ก.1.9 และ สยท.ตร.	ย.มีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์	มีส่วนร่วม	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชนในการชุมนุม สาธารณะ ตามประกาศ สสร. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	498,403,100		<p>1. เสือกระดาษป้องกันกระสุน จำนวน 3,877 ตัว 82,495,500 - 31 ต.ค. 61 เสนอ ผบ.ตร.ขอรับความเห็นชอบแผนใหม่ - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>2. หมวกกันกระสุนพร้อมกระสุนนิรภัย จำนวน 500 ใบ 15,750,000 - 31 ต.ค. 61 เสนอขอรับความเห็นชอบแผน รอง ผบ.ช. สกบ.(1)</p> <p>3. โล่กันกระสุน 900 โล่ จำนวน 900 โล่ 220,500,000 - 1 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบแผน ผบ.ตร. - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>4. อุปกรณ์สังหารเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ชนิดพกพา จำนวน 10 เครื่อง 7,430,100 - 31 ต.ค. 61 ขอรับความเห็นชอบ แผน ผบ.ช.สกบ. - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>5. เครื่องยิงไม้ค้ำคานชนิดไฟแล้วทิ้ง จำนวน 500 เครื่อง 10,855,000 - 1 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบแผน รอง ผบ.ช.สกบ. (1) - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>6. เครื่องฉีดน้ำแบบสายสพาย จำนวน 100 เครื่อง 44,405,000 - 1 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบแผน ผบ.ช.สกบ. - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>7. อาวุธปืนลูกซอง สำหรับยิงกระสุนยางหรือแก๊สน้ำตา จำนวน 74 กระบอก * 1,998,000 * - 1 พ.ย. 61 ขอรับความเห็นชอบแผน ผบ.ช.สกบ. - ผบ.ช.สกบ. อนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง เมื่อ 27 พ.ย. 61 อยู่ระหว่างแจ้ง คณะกรรมการฯ ทราบและ ดำเนินการ</p> <p>8. ปืนฉีดน้ำ จำนวน 100 กระบอก 2,140,000 - 31 ต.ค. 61 ขอรับความเห็นชอบแผน ผบ.ช.สกบ. - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>9. อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธบุคคล จำนวน 500 เครื่อง 9,700,000 - 30 ต.ค. 61 ผบ.ช.สกบ.ให้ความเห็นชอบแผน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>10. อุปกรณ์ตรวจหาอาวุธยานพาหนะ จำนวน 200 เครื่อง 29,600,000 - 31 ต.ค. 61 เสนอขอรับความเห็นชอบแผน ผบ.ช. สกบ. - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>11. อุปกรณ์สังหารเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล (ขนาดกลาง) จำนวน 10 เครื่อง * 19,260,000 - 31 ต.ค. 61 เสนอขอรับความเห็นชอบแผน ผบ.ช.สกบ. - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p> <p>12. อุปกรณ์สังหารเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล (ขนาดใหญ่) จำนวน 10 เครื่อง * 26,750,000 * - 31 ต.ค. 61 เสนอขอรับความเห็นชอบแผน ผบ.ช.สกบ. - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง</p>	
34	สกบ.	ภ.5	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ระบบตรวจจับสัญญาณดีจिटอล พร้อมควบคุมคำสั่งการและ แสดงผลจากระยะไกล บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	45,000,000		<p>- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61</p> <p>- 17 ต.ค.61 ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>- 22 ต.ค.61 ผบ.ช.สกบ.อนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอรายงานข้อชี้แจงแต่งตั้ง คกก.ชื่อ และคกก.ตรวจรับพัสดุ</p>	
35	สกบ.	ภ.5	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองยาเสพติดจาก ระยะไกล บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	48,900,000		<p>- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61</p> <p>- 17 ต.ค.61 ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>- 22 ต.ค.61 ผบ.ช.สกบ.อนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>- อยู่ระหว่างเสนอรายงานข้อชี้แจงแต่งตั้ง คกก.ชื่อ และคกก.ตรวจรับพัสดุ</p>	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
36	สภ.	ภ.5	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดเครื่องมือตรวจพิสูจน์สัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟ บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	49,800,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 17 ต.ค.61 ขออนุมัติแต่งตั้ง กกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - 22 ต.ค.61 ผบ.ช.สภ.บ.อนุมัติแต่งตั้ง กกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่างเสนอรายงานข้อชี้แจง กกก. ชื้อ และ กกก.ตรวจรับพัสดุ	
37	สภ.	ภ.5	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ ขับขี่ ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ตามแนว ชายแดนภาคเหนือ ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	90,000,000		- ลงนามในสัญญาเมื่อ 13 พ.ย.61 สัญญาเลขที่ พธ. 13/2562 ครบกำหนดส่งของ 9 ก.ย.62	
38	สภ.	ภ.4	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขับขี่ ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ	90,000,000		- ลงนามในสัญญาเมื่อ 13 พ.ย.61 สัญญาเลขที่ พธ. 12/2562 ครบกำหนดส่งของ 9 ก.ย.62	177
39	สภ.	สธม.	การรักษา ความสงบ เรียบร้อยและ ความมั่นคง ภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกัน และการ ปราบปราม การลักลอบ การลักลอบ หลบหนีเข้า เมืองและคน ต่างด้าวที่ไม่พึง ปรารถนา	งบลงทุน ครุภัณฑ์	<009169> ชุดเครื่องมือตรวจและวิเคราะห์อุปกรณ์การ สื่อสาร สธม. แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 15 ชุด	45,000,000		- 31 ต.ค.61 ผบ.ช.สภ.ให้ความเห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ	
	สภ.	ภ.9	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ พจชต. พ จชต.	บูรณาการ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ ทัศนคติความ มั่นคง จชต.	งบลงทุน	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	19,280,000		- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ และราคากลาง	
	สภ.	รร.นรต.	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสำหรับการเรียน การสอนวิชาการฝึกยุทธวิธีตำรวจ (รร.นรต.) ตำบลสาม พราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	8,144,100		- อยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามหนังสือแจ้ง รร.นรต. ว่ามีรายได้ที่สามารถจัดหาได้	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
40	สกบ.	บก.ป.	ยุทธโประกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโประกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ทำลายเชื้อส้วมที่หมาย บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	400,000		- สฟ. มีหนังสือ ที่ 0008.423/4154 ลง 29 ต.ค.61 ขอให้ บก.ป. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา	
41	สกบ.	บก.ป.	ยุทธโประกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโประกรณ์	งบลงทุน	ปืนเล็กยาวซุ่มยิงระยะปานกลาง พร้อมกล้องเล็งกลางวัน และอุปกรณ์ประจำปืนครบชุด บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 กระบอก	4,450,000		- สฟ. มีหนังสือ ที่ 0008.423/4154 ลง 29 ต.ค.61 ขอให้ บก.ป. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา	
42	สกบ.	บก.ป.	ยุทธโประกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโประกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบ ปืนกลมือ เพื่อทำกรยิงกระสุนสี บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	940,000		- สฟ. มีหนังสือ ที่ 0008.423/4154 ลง 29 ต.ค.61 ขอให้ บก.ป. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา	
43	สกบ.	บก.ป.	ยุทธโประกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโประกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ เพื่อทำกรยิงกระสุนสี บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	894,000		- สฟ. มีหนังสือ ที่ 0008.423/4154 ลง 29 ต.ค.61 ขอให้ บก.ป. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา	
44	สกบ.	บก.ป.	ยุทธโประกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโประกรณ์	งบลงทุน	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	2,490,000		- สฟ. มีหนังสือ ที่ 0008.423/4154 ลง 29 ต.ค.61 ขอให้ บก.ป. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา	
45	สกบ.	บก.ป.	ยุทธโประกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโประกรณ์	งบลงทุน	กล้องส่องทางไกลในเวลากลางคืน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	17,798,300		- สฟ. มีหนังสือ ที่ 0008.423/4154 ลง 29 ต.ค.61 ขอให้ บก.ป. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา	
46	สกบ.	บก.ป.	ยุทธโประกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทธโประกรณ์	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 คัน	9,999,000		- สฟ. มีหนังสือ ที่ 0008.423/4154 ลง 29 ต.ค.61 ขอให้ บก.ป. ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการจัดหา	
46							รวมรายการปีเดียว	1,769,415,100			

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
1	สภ.บ.	สถานีตำรวจ ทั่วประเทศ	ย.ยุทธโ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโ	งบลงทุน	รถยนต์บรรทุกเกนคประสงค (ทดแทน) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ พร้อม อุปกรณ์ฯ ใช้ในการกึ่งงานควบคุมฝูงชน และกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 96 คัน (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 150,741,600 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 34,473,300 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 116,268,300 บาท	116,268,300		สัญญาเลขที่ พธ.22/2561 ลง 26 ธ.ค.60 อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบพัสดุ - ครบกำหนด 19 ก.พ.62	
2	สภ.บ.	ภ.1-9, ดชด., บช.ก., บช.ต., ปส., ส.	ย.ยุทธโ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโ	งบลงทุน	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 48290 กระบอก (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 324,458,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,838,595,800 บาท	838,595,800		รอส่งของ	
3	สภ.บ.	หน่วย ปฏิบัติการ พิเศษทั่ว ประเทศ	ย.ยุทธโ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโ	งบลงทุน	ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6000 กระบอก (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 465,843,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 55,468,800 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 166,406,400 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 243,967,800 บาท	243,967,800		รอส่งของ	
4	สภ.บ.	น.พ.ภ. 1 - 9 . ภ.จว.ทั่วประเทศ) ดชด. (นครสวรรค์) .ปท.บ.ภ.ป. บ.ช.น. (อริหาร ราช) .บ.ช.น. (อศม.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถยนต์ตรวจการณ์เอเนกประสงค ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2.300 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 120 คัน สภ.บ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 120 คัน (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 175,800,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 35,160,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 140,640,000 บาท	35,160,000		- อยู่ระหว่างสำนังบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
5	สภบ.	บชน., ก.1-9, บช.ก.,บช.ตชด., สดม., บช.ส., สทส., บช.ศ., รพ.ตร., รร.นรต., สพฐ.ตร., วน., สภพ., สงป., สยศ.ตร., กมค., สภบ., บ.ตร., สง.มรป., สท., ตท., สลก.ตร., สง.ก.ตร., สดส., สง.ก.ตร., จด. และ บช.ปส.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการ รถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานอำนาจการของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 1,062 คัน สภบ. แขวงถนนนครไชย ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1062 คัน (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 969,134,800 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 193,826,900 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 775,307,900 บาท	193,826,900		- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา	
6	สภบ.	ตชด., บชน., บช.ก.(ป.), ก. 1-9, รร.นรต. และ สภบ.(พร.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการ รถโดยสาร ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 126 คัน ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การ ควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงและการฝึกอบรมของหน่วยงาน ต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 126 คัน (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 630,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 126,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 504,000,000 บาท	126,000,000		- อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา	180
7	สภบ.	บชน., ก.1-9	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการ ก่อสร้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทัลชนิดติดบนตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจและงานจราจร สภบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 74197 ชุด (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 682,612,400 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 136,522,500 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 546,089,900 บาท	136,522,500		- 20 พ.ย.61 สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคา - 22 พ.ย.61 สม.ตร.อนุมัติซื้อ - อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วัน แล้วเชิญผู้ประกอบการลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
8	สภ.บ.	ภ.1-9	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อุปกรณ์ตั้งจุดตรวจประจำสถานีตำรวจ 130 สถานี สภ.บ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 99,600,300 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,920,100 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 79,680,200 บาท	19,920,100		- อยู่ระหว่างสำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา	
9	สภ.บ.	บ.ช.น.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาระบบและเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 โครงการ (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000			
10	สภ.บ.	สถานีตำรวจ ทั่วประเทศ 1,482 แห่ง	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปืนลูกซองขนาด 12 เกจ สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7410 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 200,070,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 40,014,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 160,056,000 บาท	37,050,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 31 ต.ค.61 เสนอ ผบ.ตร.ขออนุมัติแต่งตั้ง กกท.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
11	สภ.บ.	ศป.บ.ตร.สน.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อเครื่องล้างจานสำหรับ ศป.บ.ตร.สน. สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2600 ชุด (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 85,462,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 17,092,400 บาท ปี 2563ผูกพันงบประมาณ 68,369,600 บาท	17,092,400		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 19 ต.ค. 61 คกก.จัดซื้อ รายงานผล - 31 ต.ค. 61 รายงานขออนุมัติซื้อ ผบ.ช.สภ.บ. (ยังไม่ได้รับจัดสรร งบ.) - สภ.บ. มีหนังสือที่ ศช 0008.423/3257 ลง 23 พ.ย.61 ขอต่อรองราคา - บริษัทฯ ผู้ขาย มีหนังสือที่ GAA6106237 ลง 27 พ.ย.61 แจ้งยืนยันราคาเดิม	
12	สภ.บ.	หน่วยปฏิบัติการพิเศษ บข.น. ก.1-9	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	โครงการจัดหาปืนลูกซองแบบ 02 ขนาด 12 เกจ สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4000 ชุด (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2563ผูกพันงบประมาณ 80,000,000 บาท	20,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 31 ต.ค. 61 เสนอ ผบ.ช.สภ.บ. ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - คกก. มีหนังสือ ลง 26 พ.ย.61 ขอขยายเวลาจัดทำร่างขอบเขตของงาน จำนวน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.61 อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ช.สภ.บ. พิจารณาอนุมัติ	182
13	สภ.บ.	ปฏิบัติการพิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บช.ตชต., อรินตราช., นปพ., กก.ปท.ภ 1-9	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ปืนกลมือ ขนาด 9 มม. ชนิดพื้นฐานหรือยึดหด พร้อมที่เก็บเสียง และอุปกรณ์ สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2563ผูกพันงบประมาณ 72,000,000 บาท	18,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 30 ต.ค.31 ให้ บช.ตชต. บก.ป. และ ภ.1 จัดส่งรายชื่อ คกก. - สพ. มีหนังสือที่ 0008.423/4574 ลง 27 พ.ย.61 แจ้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ทราบและดำเนินการ	
14	สภ.บ.	ปฏิบัติการพิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บช.ตชต., อรินตราช., นปพ., กก.ปท.ภ 1-9	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563ผูกพันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 30 ต.ค.31 ให้ บช.ตชต. บก.ป. และ ภ.1 จัดส่งรายชื่อ คกก. - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	

ลำดับ	หน่วย จัดทํา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
15	สภ.	ปฏิบัติการ พิเศษต่างๆ เช่น บก. สอ.บช.ตชด., อรินทราช, นปท., ภค.ปท.ภ 1-9	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สภ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 30 ต.ค.31 ให้ บช.ตชด. บก.ป. และ ภ.1 จัดส่งรายชื่อ คกก. - สท. มีหนังสือที่ 0008.423/4580 ลง 27 พ.ย.61 แจ้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ทราบและดำเนินการ	
16	สภ.	นปท.ภ.1-9 และ นปท.ภ.จว.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ สภ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1098 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 99,918,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,983,600 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 79,934,400 บาท	19,983,600		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 31 ต.ค. 61 ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง	
17	สภ.	หน่วยงานเก็บ กู้วัตถุระเบิด ภ.9 สท., บช.น.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ สภ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 คัน (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 392,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 78,400,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 313,600,000 บาท	78,400,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 22 ต.ค.61 ให้ สท.ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะและส่งรายชื่อ คกก. - สท. มีหนังสือที่ 0008.423/1385 ลง 26 พ.ย.61 แจ้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ ทราบและดำเนินการ	
18	สภ.	หน่วย ปฏิบัติการ พิเศษ บช.น., ภ.1-9	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ชุดควบคุมฝูงชน แบบครบชุด สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 80,000,000 บาท	20,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - สท. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0008.423/2353 ลง 22 พ.ย.61 แจ้ง บช.น., บช.ก., ภ.1, ภ.2 และ ภ.7 ให้อืนยันความต้องการและยืนยันรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
19	สกบ.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องบินอเนกประสงค์ แชนท์แห่ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 1,145,286,800 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 362,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 693,286,800 บาท	693,286,800		สัญญาเลขที่ พธ.42/2560 ลง 28 ก.ย.60 -ครบกำหนด 21 พ.ค.62 -ผู้ขายส่งมอบพัสดุแล้ว -อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	
20	สกบ.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือทางการแพทย์ แชนท์แห่ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 840,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 168,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 672,000,000 บาท	672,000,000		สัญญาเลขที่ พธ. 47/2561 ครบกำหนด 4 พ.ค.62 - 1 พ.ค. 61 ส่งเบิกเงินล่วงหน้า 15%	
21	สกบ.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือทางการแพทย์ บ.ตร. แชนท์แห่ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 880,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 176,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 704,000,000 บาท	176,000,000		- 9 พ.ย.61 ผบ.ตร.ให้ความเห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งคกก.ซื้อ - 26 พ.ย.61 คกก.ฯเชิญบริษัทฯ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อฯ และกำหนด วันเสนอราคา - 7 ธ.ค.61 ยื่นซองเทคนิคและเสนอราคา	
22	สกบ.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องบินแบบ 2 เครื่องยนต์ บ.ตร. แชนท์แห่ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 963,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 192,600,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 770,400,000 บาท	192,600,000		- 9 พ.ย.61 ผบ.ตร.ให้ความเห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งคกก.ซื้อ - 27 พ.ย.61 คกก.ฯเชิญบริษัทฯ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อฯ และกำหนด วันเสนอราคา - 14 ธ.ค.61 ยื่นซองเทคนิคและเสนอราคา	
23	สกบ.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องบินซีเอ็นซี 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) บ.ตร. แชนท์แห่ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 2,380,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 476,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,904,000,000 บาท	476,000,000		- 9 พ.ย.61 ผบ.ตร.ให้ความเห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งคกก.ซื้อ - 26 พ.ย.61 คกก.ฯเชิญบริษัทฯ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อฯ และกำหนด วันเสนอราคา - 7 ธ.ค.61 ยื่นซองเทคนิคและเสนอราคา	

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
24	สกบ.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องบินสนับสนุนยุทธวิธีขนาดเล็ก บ.ตร. แขวงท่า แร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 1800,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 360,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,440,000,000 บาท	360,000,000		- 9 พ.ย.61 ผบ.ตร.ให้ความเห็นชอบ พร้อมแต่งตั้งคกก.ซื้อ - 27 พ.ย.61 คกก.ฯเชิญบริษัท รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดซื้อฯ และกำหนด วันเสนอราคา	
25	สกบ.	บ.ตร.	โครงการ จัดหา ยุทโธปกรณ์	ยุทธศาสตร์	ยุทโธ	งบลงทุน	โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขบวนา พระราชพาหนะ แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 510,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,870,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,020,000,000 บาท	1,870,000,000		สัญญาเลขที่ พร. 46/2561 ครบกำหนด 30 มี.ค.63 18 เม.ย. 61 ส่งเบิกเงินล่วงหน้า 15%	
26	สกบ.	บ.กร.น.	มั่นคง	พื้นฐาน	น้ำ	งบลงทุน	ระบบอาวุธคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอานุภาพสูง ควบคุมสกัดกั้นการ ทำงานเครื่องยนต์เรือดำน้ำต้องสงสัยจากระยะไกล สำหรับติดตั้ง บนเรือดำน้ำ (บ.กร.น.) ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 228,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 45,600,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 182,400,000 บาท	45,600,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 31 ต.ค. 61 ให้ บช.ก.ยืนยันความต้องการ - รอแจ้งยืนยันความต้องการจาก บช.ก.	185
27	สกบ.	บช.ตชด.	ย.ยุทโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทโธ	งบลงทุน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4X4 บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 260,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 52,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 208,000,000 บาท	52,000,000		- ประกาศเผยแพร่แผนเมื่อ 8 ส.ค.61 - 26 ต.ค.61 ขออนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - 31 ต.ค. 61 ผบ.ตร.อนุมัติแต่งตั้ง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำร่างขอบเขตของงาน - อยู่ระหว่างเสนอรายงานข้อชี้แจงแต่งตั้ง คกก.ซื้อ และคกก.ตรวจรับพัสดุ	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
28	สกบ.	สส.	จัดหา ยุทโธปกรณ์ฯ	ยุทธศาสตร์	จัดหา ยุทโธปกรณ์ ฯ	งบรายจ่ายอื่น	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,424,383,600 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 663,657,500 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,327,315,100 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2,433,411,000 บาท	1,327,315,100		อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบงวดงาน สัญญาเลขที่ พร.57/2561 ครบกำหนด 8 เม.ย.61	
28											
74											
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
1	สกบ.	สกบ. (พร.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองพลอากาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ชั้น 2,3 และโรงบินโด (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,630,000		- อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อให้ สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์	
2	สกบ.	สกบ.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ปรับปรุงชั้น 4 อาคาร บชน.		9,960,000		

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
2							รวมรายการปีเดียว	2,630,000	9,960,000		
1	สกบ.	สกบ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 รอบครัว สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 37,867,500 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 7,573,500 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,448,400 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 9,845,600 บาท	6,856,000		บริหารสัญญา ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา	
2	สกบ.	ตร.	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 3,732,399,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 418,900,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 508,227,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 991,946,800 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 836,057,400 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 977,267,800 บาท	508,227,000		-28 ก.ย.61 ทำสัญญาจ้าง บจก.วรวิสิษฐ์ -28 ก.ย.61 บริษัทฯ ขอรับมอบพื้นที่ -16 พ.ย.61 บริษัทฯ ขอรับมอบพื้นที่ก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) -20 พ.ย.61 ผบก.ยธ.ลงนามถึง ผบก.สส.,ผบช.สทส. เกี่ยวกับการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) แจ้ง สทส./สส. เตรียมการส่งมอบพื้นที่ -รอผลการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง / รอการส่งมอบพื้นที่ จาก สทส.การแก้ไขงานระบบลิฟต์และบันไดยาสัญญา และการสลับทีมงาน ในงวดงานที่ 10 ถึงงวดที่ 11 รวมทั้งการขยายเวลาทำการหลังจากอนุมัติแก้ไขสัญญา - บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมฯ ลงวันที่ 10 ก.ย.61 ลสิ้นสุด 8 พ.ย.2561	
3	สกบ.	สง.นรป.	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	โครงการอาคารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพร้อมที่พักอาศัย สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 76,626,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 15,325,200 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 61,300,800 บาท	61,300,800		- อยู่ระหว่างรอพระราชทานพระราชานุญาตในการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ	

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
4	สกบ.	สกพ.	.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ซอยลือชา) (เฟต 2) 5 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 183,560,000 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 39,320,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 19,480,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 55,006,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 69,754,000 บาท	69,754,000		- 16 ส.ค.61 แจ้งกลุ่มงานพิจารณาให้ความเห็นตามกลุ่มงาน - 5 ก.ย.61 มีหนังสือ หรือสำนังบประมาณ มีความเห็นกรณีการแก้แบบบูรณาการตาม ประเด็นการแก้ไขสัญญา และดำเนินการตามวิธีงบประมาณ -12 ต.ค.61 แจ้งผู้รับจ้างมีความเห็นลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง เนื่องจากการแก้ไขสัญญา ตามแบบบูรณาการใหม่ -16 ต.ค.61 ผู้รับจ้างแจ้งยอมรับปรับลดวงเงิน -16 ต.ค.61 พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ นัคประชุมหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง -อยู่ระหว่างผลการพิจารณาจาก สำนักงบประมาณ -19 พ.ย.61 บริษัทฯ มีหนังสือขอยาวเวลาการทำงาน	
5	สกบ.	รพ.ตร.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูราชการตำรวจ รพ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร (ผูกพัน ใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 2,060,000,000 , ปี 2562 ตั้ง งบประมาณ = 412,000,000 , ปี 2563 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000, ปี 2564 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000)	412,000,000		- อยู่ระหว่างการออกแบบบูรณาการ	188
6	สกบ.	กก.1 บก.กผ.บช. ตชต.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 252,000,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 59,373,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 50,467,200 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 104,359,600 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 37,800,000 บาท	64,795,600		- 16 ส.ค.61 มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง, คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. เพื่อพิจารณาตามที่ กม. สอบถาม - วันที่ 6 ก.ย.61 คณะกรรมการตรวจงานจ้าง มีหนังสือตอบ (ยังเหลือ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และกลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ. ที่ยังไม่ตอบ) - บริษัทฯ ผู้รับจ้าง มีหนังสือ ถึงคณะกรรมการตรวจงานจ้าง พิจารณาว่าขอหยุดงาน ระหว่างข้อแก้ไขสัญญา - ฝ่าย 1 มีหนังสือสอบถามผู้เกี่ยวข้อง - 6 ก.ย.61 กรรมการฯ มีหนังสือตอบ - 31 ส.ค.61 บริษัทฯ มีหนังสือตอบ - 19 ก.ย.61 กลุ่มงานฯ มีหนังสือตอบ -21 พ.ย.61 ผบช.สกบ.ลงนามขอให้แก้ไขสัญญาเสนอ ผบ.ตร. ผ่าน กมค. -22 พ.ย.61 ประธาน กำหนดราคากลางส่งข้อมูลแล้ว -22 พ.ย.61 นิติการ เสนอไปยัง กมค.	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค ประชุมระดับ จนท. ครั้งที่ 1/2562	หมายเหตุ
7	สกบ.	บช.ก.	มั่นคง	พื้นฐาน	คดีเฉพาะทาง	งบลงทุน	โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,124,000,000 บาท ปี 2555 - 2559 ตั้งงบประมาณ 2,470,970,600 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 1,317,675,500 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 700,460,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 634,893,900 บาท	634,893,900		- 21 พ.ค.61 ลงนามแก้ไขสัญญาแล้ว ครบกำหนดวันที่ 12 ธ.ค.61 - บริษัทฯ ส่งแผนมาแล้ว - ราชการมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของอาคารฯ ตามความต้องการของทางราชการ ซึ่ง ไม่สอดคล้องกับแบบบูรณาการถนนและสาธารณูปโภค -บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลา 150 วัน -31 ค.ค.61 เบิกงวดที่ 9 คงเหลือ 73 งวด -5 ก.ย.61 ยธ.มีหนังสือขอทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ และ บช.ก. และมี หนังสือเร่งรัดงานไปที่บริษัท -14 พ.ย.61 ผบ.ก.ลงนามถึง ผบช.สทส. กรณีกิจการร่วมค้า ปี.พี.วี.เอส ขอชี้แจงการเร่งรัด และปรับแผนการทำงาน -16 พ.ย.61 กิจการร่วมค้า ปี.พี.วี.เอส มีหนังสือยินยอมการแก้ไขสัญญาปรับแบบรูป รายการ เพิ่มเนื้องานก่อสร้าง และขอสงวนสิทธิ์ขยายระยะเวลา 240 วัน -19 ก.ย.61 ขออนุญาตก่อสร้างไปยังสำนักงานทรัพย์สิน -อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาตรวจการจ้าง และ บช.ก.พิจารณา	
7											
9							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	1,760,457,300			
83							รวมรายจ่ายลงทุน สกบ.	11,372,461,700			


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))


คำของบประมาณปี พ.ศ. 2563 ของ ตร.

วันที่	ปฏิทินงบประมาณปี 2563	หน่วย
25 ก.ย.61	กรม. เห็นชอบแนวทาง/ปฏิทิน งบประมาณปี 63	สำนักงานงบประมาณ
3 ก.ย.-14 ธ.ค.61	ทบทวน ปรับปรุง จัดทำ งบประมาณปี 63	สยศ.ตร.
1 ต.ค.-14 ธ.ค.61	ส่วนราชการเสนอ กรม. รายการ 1,000 ลบ.ขึ้นไป	สงป., สกบ.
25 ก.ย.-28 ธ.ค.	ภาค/ จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด จัดทำ งบประมาณปี 63	ทุกหน่วย
1 ต.ค.-9 ม.ค.62	จัดทำ งบม.บูรณาการปี 63	สยศ.ตร.,สงป.
28 พ.ย.-12 ธ.ค.61	นรม. มอบนโยบายการจัดทำ งบประมาณปี 63	สำนักงานงบประมาณ 191
8 ม.ค.62	กรม. เห็นชอบนโยบาย วงเงิน โครงสร้าง งบประมาณปี 63	สำนักงานงบประมาณ
29 พ.ย.-15 ม.ค.62	ส่วนราชการจัดทำรายละเอียด งบประมาณปี 63 สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ 12 เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน	สงป.,สกบ., สกพ., สยศ.ตร.,หน่วย
30 เม.ย.62	กรม. เห็นชอบรายละเอียด งบม. / รับฟังความคิดเห็น	สำนักงานงบประมาณ
13 มิ.ย.-29 ส.ค.62	ฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ วาระที่ 1-3	สำนักงานงบประมาณ
5 ก.ย.62	สลด. นำ ร่าง พ.ร.บ.ฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย	สำนักงานงบประมาณ

Time Line ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ตร.(10 ต.ค.61)



กำหนดส่งคำขอของงบประมาณปี 2563 ของ ตร.



193

การบันทึกข้อมูลคำขอปี 2563 ใน excel online ของ จนท.งป.

ขั้นที่ 1 : - เจ้าภาพหน่วย บันทึกข้อมูลจำแนกกิจกรรม (ทั้งนี้โปรแกรมภาคของหน่วย สรุบบภาพรวม บช./ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ได้)
15 -25 พ.ย.61 - เมื่อเสร็จสิ้น SAVE ไฟล์เก็บไว้ตรวจสอบได้ภายหลัง



ขั้นที่ 2 : - เจ้าภาพกิจกรรม ปรับลด/เพิ่ม ในข้อมูลขั้นที่ 1 ตามหน่วยงานภาคของกิจกรรม เจ้าภาพกิจกรรม (โปรแกรม สรุบบภาพรวมบช./ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ได้)
20 ธ.ค.-10 ม.ค.62

- ปรับลด/เพิ่ม ตามมติที่ประชุม, นโยบาย ตร. , หน่วยงาน (กระทรวง)เจ้าภาพบูรณาการ และ สำนักงบประมาณ
- ส่ง รong นรม. และ สำนักงบประมาณ ตามกำหนด (15 ม.ค.62)

194

หมายเหตุ : ฝยศ.งป. เป็นเจ้าภาพหลัก เรียนรู้จาก สว.ปริญญาญ์

สารบัญ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม (ชั้นที่ 1 ภาคหน่วย)

Mail - Pol.Col.Panupong Chobpuan x | ค่าขอ 2563 (รวมค่าขอหน่วย)23.11.61 x

https://onedrive.live.com/?authkey=%7B88F31F040A043F911501932&mount=...&ui=en&rs=en&ad=th&ui=en&rs=en&ad=th&ui=en&rs=en&ad=th

Excel Online | OneDrive | ค่าขอ 2563 (รวมค่าขอหน่วย)23.11.61 | Pol.Col.Panupong Chobpuan | ลงชื่อออก

ไฟล์ หน้าแรก แทรก ข้อมูล วิธี มุมมอง ขอบหน้าต่างแสดงการทหารอะไร เปิดใน Excel | ยังมีบุคคลอีก 3 คนอยู่ตรงที่ค่าขอ - แชท - แพร่

D35 - จัดนายทหารปรกณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

แผนงาน	ผลผลิต	โครงการ	กิจกรรม
บุคลากรภาครัฐ			
พินิจฐาน	3	1	20
บุคลากรทั่วไป		3	7
บุคลากร		14	19
	3	18	46

ไฟล์นี้จัดทำโดย... (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารแนบ)

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

หมายเหตุ: ...

ค่าที่แจ้ง สารบัญ 4 แผนงาน 5 ราชการจากแผนกหน่วย @ ค่าขอ 2563

2.1.1 ฐานคน 2.1.2 พท. 2.1.3 สดม. 2.1.4 เฉพาะทาง 2.1.5 ปปป. 2.1.6 ปทส.

OneDrive แอปพลิเคชัน Office

28/11/2561 17:04

(ตัวอย่าง)กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน

Excel Online | OneDrive | ค่าขอ 2563 (รวมค่าขอหน่วย)23,11.61 | Pol.Col.Panupong Chobpuan | ลงชื่อออก

ไฟล์ หน้าแรก แรก ข้อมูล ทีวี หมมอง บอกรายการที่ต้องการหาอะไร เปิดใน Excel | ฝังมีคคลิก 3 คนอยู่ตรงนี้ล่าง | แยก แยก

	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63
แผน	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63	ค่าขอ 63
ชนิด	3.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้	23.2 บังคับใช้
กิจกรรม	บ.ตร.	ว.น.	ส.บ.	ส.ศ.ตร.	ส.ก.บ.	ส.ก.บ.	ส.ก.บ.	ก.ม.ค.	ส.ก.บ.ตร.	จ.ค.	ส.ค.ล.	บ.ช.บ.	ภ.1	ภ.2	ภ.3	ภ.4	ภ.5	ภ.6	ภ.7
รวมทั้งสิ้น	273,924,131	10,118,540	574,800	115,145,995	32,340,383	77,298,556	0	0	0	0	0	0	1,888,705,600	1,465,713,415	1,918,594,872	1,156,322,527	1,790,927,701	1,511,342,538	2,251,958,851
1. งบประมาณ	133,909,698	7,599,640	574,800	46,483,095	32,340,383	77,298,556	0	0	0	0	0	0	1,498,665,937	1,440,893,407	1,918,594,872	1,139,340,527	1,331,063,321	1,270,824,873	1,781,890,051
1.1 ค่าตอบแทน โฆษณและวัสดุ	129,509,698	6,199,640	574,800	45,029,895	32,340,383	57,526,366	0	0	0	0	0	0	1,467,129,337	1,363,893,407	1,918,594,872	1,082,245,953	1,266,913,653	1,213,540,973	1,791,842,861
รวมค่าตอบแทน	5,640,000	1,041,600	0	1,536,000	15,413,400	20,973,000	0	0	0	0	0	0	181,635,600	197,330,280	240,289,740	212,453,559	144,981,730	91,091,583	434,497,84
ค.ค.ท.การปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ	5,640,000	825,600	0	1,536,000	15,413,400	20,640,000	0	0	0	0	0	0	94,581,600	125,110,080	179,973,600	152,045,664	36,775,680	26,121,600	327,673,44
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	0	216,000	0	0	0	333,000	0	0	0	0	0	0	18,772,500	22,183,200	2,342,400	3,942,900	51,969,600	26,327,400	17,706,70
ค่าตอบแทนอาสาสมัครตำรวจบ้าน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,928,000	3,052,800	2,592,000	2,623,680	0	0	12,480,00
เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,791,100	7,005,240	6,655,440	6,060,636	11,328,300	4,651,033	19,431,40
ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,000	610,920	659,000	506,320	361,500	546,500	486,500
ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชั้นสุตรหลักศก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,094,400	1,689,240	1,755,400	3,033,920	6,752,400	4,732,800	15,699,30
ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,540,000	37,678,800	46,311,900	44,240,439	37,794,250	28,712,250	41,020,50
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนล่ามแปล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1.1 ซาชนน 2.1.2 ทท. 2.1.3 ส.บ. 2.1.4 เฉพาะทาง 2.1.5 ปปป. 2.1.6 ปทส. 2.1.7 ปส. 2.1.8 การชว 2.1.9 นานนำ 2.2.1 ทป. 2.2.2 จดอาสา 2.3.1 สุขภาพ 2.3.2 บังคับใช้

วันที่เปิด: OneDrive link | 28/11/2561

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ