



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๓/ ๑๕๓๒

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

เดือน มี.ค.๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เรียน ผบ.ตร.

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน มี.ค.๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๖ มี.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน ผู้แทนหน่วย ระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป.ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)” เพื่อให้ทุกหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.

(กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร)

รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ดร.

เดือน มีนาคม 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 16 มี.ค.66

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
1	<p>เรื่องเพื่อทราบ มีดังนี้</p> <p>1.1 การขับเคลื่อนงานตามข้อสั่งการ ผบ.ตร.ในสายงานบริหาร ตามหนังสือ สง.รอง ผบ.ตร.(บร) ที่ 0001(บร)/36 ลง 23 ก.พ.66</p> <p>1.2 ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ของ ดร. เดือน ม.ค.66 เมื่อวันที่ 31 ม.ค.66 ของ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร./ประธานฯ</p> <p>1.3 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร. ในระบบ New GFMS Thai ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค.66 ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. – มี.ค.66) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 56.24/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 41.55 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.69 รายจ่ายประจำ ร้อยละ 55.78/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 41.45 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.33 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 58.15/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 42.32 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 15.83</p> <p>1.4 การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 (รอบมีนาคม 2566) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ 0402.5/ว 54 ลง 15 มี.ค.66 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565</p> <p>-มติที่ประชุม รับทราบ และในวาระ 1.4 ให้ทุกหน่วยรับทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ หากมีข้อสงสัยให้ประสานกับ กง.สงป. โดยเร่งด่วนต่อไป</p>	- ทุกหน่วย
2	<p>ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ดร. ในระบบ New GFMS Thai รายการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี รอบกันยายน 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค.66 ดังนี้</p> <p>2.1 กรณีเอกสารสำรองเงิน (CX) กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 146 รายการ จำนวนเงิน 1,570.4189 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 66 รายการ จำนวนเงิน 1,478.1748 ล้านบาท จำแนกเป็น ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 16 รายการ จำนวนเงิน 803.0219 ล้านบาท ผู้ขายต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 161.7240 ล้านบาท และรายการที่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเบิกจ่ายบางส่วน/เบิกจ่ายต่อ จำนวน 46 รายการ จำนวนเงิน 513.4289 ล้านบาท</p> <p>2.1.1 ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 1</p> <p>2.1.1.1 ให้ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) หรือลงนามก่อนนี้ผูกพัน ภายในเดือน มี.ค.66 (วันที่ 1 -31 มี.ค.66) จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 218.0699 ล้านบาท เดือน เม.ย.66 จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 25 ล้านบาท</p> <p>2.1.1.2 ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 559.9520 ล้านบาท</p> <p>2.1.2 จัดหาจากต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 161.7240 ล้านบาท อยู่ระหว่างการส่งมอบโดยผู้ขายยืนยันส่งของภายในกำหนด และเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน ก.ย.66</p>	-ทุกหน่วยที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
3	<p>2.2 กรณีก่อนนี้ผู้купันและทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 2,137 รายการ จำนวนเงิน 9,449.0833 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 403 รายการ จำนวนเงิน 5,260.6028 ล้านบาท</p> <p>2.2.1 ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 204 รายการ จำนวนเงิน 2,284.8743 ล้านบาท</p> <p>2.2.2 เบิกจ่ายแล้วบางส่วน/เบิกจ่ายต่อ จำนวน 199 รายการ จำนวนเงิน 2,975.7285 ล้านบาท</p> <p>- มติที่ประชุม รับทราบ ดังนี้</p> <p>1) รายการที่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และผู้ขายต่างประเทศ ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 31 มี.ค.66 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จ ให้ขอขยายเวลาได้อีก 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.66) ส่วนรายการที่ยังไม่ได้ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างภายในวันที่ 27 มี.ค.66 เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกได้อีก 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.66) หรือหากยังไม่ได้ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จะต้องขอขยายเวลาเบิกจ่าย (รอบมีนาคม 2566) ด้วย ทั้งนี้ หน่วยผู้เบิกขอขยายเวลาเบิกจ่ายได้ ในวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.66 (ศุกร์ 31 มี.ค.66) ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 (รอบ มีนาคม 2566) หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/1182 ลง 21 มี.ค.66</p> <p>2) รายการที่ สกบ. ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น จำนวน 4 รายการ สกบ. รับผิดชอบดำเนินการและเร่งรัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างภายในวันที่ 27 มี.ค.66 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายด้วย</p> <p>3) ระยะเวลาการส่งมอบในสัญญา หรือการขยายระยะเวลาที่กำหนดการส่งมอบในสัญญาให้หน่วยพิจารณาถึงระยะเวลาการตรวจรับและการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย.66 เพื่อมิให้งบประมาณพับไป</p> <p>4) กรณีหน่วยก่อนนี้ผู้купันหรือการขยายสัญญาที่กระทบต่องบประมาณ ในปีถัดไปให้ขอความเห็นชอบจาก ตร. (ผ่าน สป.) ก่อนทุกกรณี หากไม่ดำเนินการถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ ตร.</p> <p>5) ให้หน่วยตรวจสอบวงงานของงบประมาณ พ.ศ.2565 หากตามสัญญาจะส่งของหรือส่งมอบไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ไปต่อรองและเร่งรัดคู่สัญญา เพื่องบไม่พับและคู่สัญญาจะได้รับเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p>	-ทุกหน่วยที่มี รายจ่ายลงทุน

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
4	<p>3.1 งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 757 รายการ วงเงิน 13,305.5570 ล้านบาท</p> <p>1) ทำสัญญาแล้ว 451 รายการ วงเงิน 4,265.0784 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.05 เบิกจ่ายแล้ว 246 รายการ วงเงิน 1,365.3706 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.26</p> <p>2) ยังไม่ทำสัญญา 306 รายการ วงเงิน 7,675.1080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.68</p> <p>3.2 รายการที่ยังไม่ทำสัญญา 306 รายการ (รายการย่อย 8 รายการ) รวม 314 รายการ หน่วยรายงาน ดังนี้ <u>รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 2</u></p> <p>1) ก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในเดือน มี.ค.66 จำนวน 112 รายการ (รวม รายการย่อย 2 รายการ) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) จำนวน 188 รายการ (รวม รายการย่อย 5 รายการ) และ ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) จำนวน 3 รายการ</p> <p>2) ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 11 รายการ โดยมีบางรายการไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>- <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ และให้หน่วยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) หน่วยที่มีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการอื่น ให้เร่งรัดการดำเนินการให้เร็ว</p> <p>2) เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ รวมทั้ง รายการคาดว่าจะจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในไตรมาสที่ 3-4 พยายามให้ปรับระยะเวลาให้เร็วขึ้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย ยกเว้น รายการที่มีเหตุผลและความจำเป็น</p> <p>3) เนื่องจาก สกบ. มีรายการต้องจัดหาจำนวนมาก รวมทั้งจัดหาให้หน่วยอื่นด้วย ดังนั้น ให้ใช้กฎหมาย และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ</p> <p>4) ให้ สกบ.(ยธ.) ประสานกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร ในเรื่องกำหนดรูปแบบ ตำแหน่ง และขอบเขตการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหัวหมาก เพื่อมิให้มีผลกระทบกันทั้งสองฝ่าย (ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก)</p> <p>5) รายการอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.ทองหล่อ ให้ สกบ. และ บช.น. วางแผนในเรื่องการจัดหาสถานที่สำรองเพื่อทดแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจ</p> <p>การดำเนินการกรณีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบ รวม 10 หน่วย จำนวน 37 รายการ จำนวนเงิน 1,075.3691 ล้านบาท</p> <p>หน่วยที่ทำงานพบได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครบทุกรายการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ ยกเว้น บช.ศ. ได้ส่งผลการพิจารณาไปยัง ตร. แล้ว ขณะนี้หน่วยได้ส่งผลการดำเนินการในด้านงบประมาณที่นำมาขอชดเชยพบมายัง ตร. รายการส่วนใหญ่ได้ข้อตั้ง</p>	-ทุกหน่วยที่ ทำงานพบ

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
5	<p>งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับหน่วยที่บันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน ให้รีบดำเนินการ เพื่อจะนำไปวางแผนในด้านงบประมาณเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อไป</p> <p>- <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ และให้หน่วยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) เรงัดตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุแห่งการพับไปของงบประมาณ หากปรากฏว่าเกิดจากความบกพร่อง หรือเหตุอื่นใดในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ แล้วรายงานให้ ดร. ทราบ (ผ่าน สงป.)</p> <p>2) รายการงบพับที่วงเงินต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้ บข. หรือ บก. ดันสังกัดพิจารณาปรับแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกติของหน่วยไปจ่ายชดเชยงบที่พับไป โดยหารือกับ สงป. เพื่อเสนอ ดร. พิจารณาสั่งการต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เป็นรายการจำเป็นเร่งด่วน มีผลกระทบต่อสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัยของตำรวจ ดร. จะพิจารณาเป็นกรณีไป รวมถึง การจัดหายุทธโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่จะส่งมอบห้วงเดือน มี.ค.-เม.ย.66 ให้หน่วยไปต่อรองกับคู่สัญญากรณีการจ่ายเงินโดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2567</p> <p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>5.1 แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวน (5 รายการ)</p> <p>-<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ ให้ทุกหน่วยทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือ ดร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.132/1150 ลง 17 มี.ค.66 เรื่องกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวน หรือที่พนักงานสอบสวนสามารถเบิกจ่ายได้ โดยเคร่งครัด สำระสำคัญ คือ ให้พนักงานสอบสวนส่งเบิกภายในวันที่ 10 และหน่วยเบิกจ่ายตั้งเบิกเงินให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากงบประมาณไม่เพียงพอ สงป. จะสำรวจค่าใช้จ่ายและจะเสนอ ดร. อนุมัติจัดสรรให้หน่วยไตรมาส 3 ต่อไป</p> <p>5.2 ชักซ้อมหลักเกณฑ์การขอจัดสรรค่าซ่อมแซมหรือค่าปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>-<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ ให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการตาม ว.ดร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.131/894 ลง 3 มี.ค.66 แจ้งหลักเกณฑ์การขอจัดสรรค่าซ่อมแซมหรือค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำระสำคัญ คือ ให้ทุกหน่วยส่งคำขอให้หน่วยต้นสังกัด ภายใน มี.ค.-เม.ย.66 และ บข. ส่งคำขอพร้อมภาพถ่ายบันทึกข้อมูลใน excel online ภายในวันที่ 26 พ.ค.66 โดย สงป. จะเสนอ ดร. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยห้วง ก.ค.66 ต่อไป</p>	-ทุกหน่วย

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
6	<p>5.3 หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวนและทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนของ ตร. ได้แก่ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่คุมสอบ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายอื่นตามจ่ายจริง</p> <p>ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ</p> <p>6.1 ให้ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยให้มีการเร่งรัด ติดตาม วางแผน การทำงานในการใช้จ่าย เบิกจ่าย การจัดหาในแต่ละเรื่องให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยควรจะไปดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของหน่วย</p> <p>6.2 รายการใดที่หน่วยได้ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันแล้ว จะต้องบริหารสัญญา อย่าให้เกิดกรณีงบบีบอย่างเด็ดขาด</p> <p>6.3 หากกรณีมีการแก้ไขสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายแล้ว ต้องควบคุมให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่าให้เกิดกรณีงบบีบเป็นอันขาดอีกเช่นกัน</p> <p>6.4 รายจ่ายลงทุน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการจัดหาจากวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีคัดเลือก ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐปี 60 และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>6.5 รายการใดที่มีปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้อง ให้หัวหน้าหน่วยรีบพิจารณา หากเห็นว่าก่อนนี้ไม่ได้ ให้ประสาน สกบ. และ สงป. เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการตามนโยบาย ตร. ต่อไป</p> <p>6.6 หน่วยต่าง ๆ ที่ได้ก่อนนี้หรือดำเนินการจัดหาแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่า วงเงินที่ได้รับจัดสรรให้รีบส่งคืน ถ้าส่งช้าเกิน 7 วัน ให้งป. ดึงกลับทันที</p> <p>6.7 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ให้หน่วยกำหนดมาตรการประหยัดตาม มติ ครม. และมาตรการประหยัดพลังงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องบริหารงบประมาณค่าสาธารณูปโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี ไม่ให้มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากปรากฏว่าหน่วยใดมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ แต่ได้โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณไปใช้จ่ายในรายการอื่นให้ถือเป็นความบกพร่องของหัวหน้าหน่วย ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ และหรือคำสั่ง จะถูกพิจารณาทัณฑ์ตามสมควรแก่กรณี กรณีหน่วยมีเงินเหลือจ่ายรายการค่าสาธารณูปโภค ห้ามโอนและหรือเปลี่ยนไปใช้ในรายการอื่นเด็ดขาดให้ส่งคืน ตร. โดยด่วน</p>	-ทุกหน่วย

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>6.8 มอบหมายให้ พล.ต.ท.นิรันดร เหลี่ยมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 4) และ พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) ควบคุม กำกับ ดูแลสั่งการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>6.9 ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามมติ และข้อสั่งการของการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.ทุกครั้ง</p>	

พล.ต.ท.



(โชคชัย เหลืองอ่อน)

ผบช.สภ./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

สถานะสร้างเอกสารสำรองเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 146 รายการ

งบประมาณปี พ.ศ.2565				สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)												
ลำดับ	หน่วย	เอกสารสำรองเงิน		รวมทั้งสิ้น (ข้อนี้นี้ไม่ต้องบันทึก)			ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทัน เดือน มี.ค.66 (1-31 มี.ค.66)			ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทัน เดือน เม.ย.66			ไม่สามารถทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างได้			
				รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	เหตุผล	
รวมทั้งสิ้น		20.00	964,745,882.06	20	976,745,882.06	11	218,069,882.06		1	25,000,000.00		4	559,952,000.00			
1	บ.ตร.	2	129,309,100.00	2	129,309,100.00	1	64,309,100.00	1	-	-	-	1	65,000,000.00	2	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปให้ สกบ. เป็นหน่วยจัดหาโครงการจัดหา อะไหล่ตัวเลนซ์บันทึกภาพและเสียง ขนาดเล็กพร้อมสายสัญญาณ จำนวน 54,160 ชุด	
2	บช.ตชด.	5	20,834,082.06	5	20,834,082.06	5	20,834,082.06	1-5 (หน้า 26)	-	-	-	-	-			
3	สทส.	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00		-	-	-	-	-			
4	รร.นรต.	1	3,370,500.00	1	3,370,500.00	1	3,370,500.00	1	-	-	-	-	-			
5	สกบ.	11	806,232,200.00	11	818,232,200.00	3	124,556,200.00		1	25,000,000.00		3	494,952,000.00			
5.1	พร.	3	55,000,000.00	3	55,000,000.00				1	25,000,000.00	3 หน้า 29	2	30,000,000.00	1-2 (หน้า29)	1-2เปลี่ยนแปลงรายการ	
5.2	ยธ.	4	589,508,200.00	4	589,508,200.00	3	124,556,200.00	1-2,4(หน้า30)	-	-	-	1	464,952,000.00	3(หน้า30)	เปลี่ยนแปลงรายการ	
5.3	สพ.	1	13,000,000.00	0	-	-	-	1(หน้า31)	-	-	-	-	-			
	จัดหา ตปท.	3	148,724,000.00	4	173,724,000.00	4	173,724,000.00	2-4 (หน้า31)	-	-	-	-	-			

สถานะรายจ่ายต่อทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนเบิกบานพร้อม

ทำใบเสร็จรับเงิน (PO)

ลำดับ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น (ยังไม่คิดเงินคืน)		รวมทั้งสิ้น (ยังไม่คิดเงินคืน)		เดือน มิ.ย.66 (วันที่ 7 - 31 มิ.ย.66)			เดือน มิ.ย.66			เดือน มิ.ย.66			ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.66)			ไม่สามารถดำเนินการได้/โอนเปลี่ยนแปลงรายการอื่น ๆ								
		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	ลำดับใบส่ง	รายการ	เงิน	ลำดับใบส่ง	รายการ	เงิน	ลำดับใบส่ง	รายการ	เงิน	ลำดับใบส่ง	รายการ	เงิน	ลำดับใบส่ง	เหตุผล					
	รวมทั้งสิ้น	307	6,679,368,688.96	314.00	6,679,368,688.96	112	1,758,084,871.21		96	1,002,180,262.75		53	698,353,800.00		39	1,877,204,155.00		3	294,741,000.00		3	11.00	1,048,804,600.00			
1	พท.	4	668,000.00	4.00	668,000.00	4	668,000.00	1,2,3,4																		
2	บ.คร.	3	10,864,000.00	3.00	10,864,000.00	1	136,000.00	3	1	9,844,000.00	1	1	884,000.00	2												
3	สอช.พร.	3	387,439,500.00	3.00	387,439,500.00	1	2,550,000.00	1	1	9,889,500.00	3				1	375,000,000.00	2									
4	สทท.	1	100,000.00	1.00	100,000.00	1	100,000.00	1																		
5	พร.	5	1,438,580.00	5.00	1,438,580.00	1	116,820.00		5	4	1,321,760.00	1,2,3,4														
6	บ.ช.บ.	48	428,619,875.16	48.00	428,619,875.16	11	51,631,775.16	2,3,4,6,10,30,37,41,43,45,47	8	72,408,900.00	7,8,9,15,29,39,40,44	24	162,379,000.00	1,5,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,35,36	3	67,270,200.00	42,46,48				2	74,930,000.00	34,38		ลำดับที่ 34 เนื่องจากมีผู้เข้าทำลายคืบพันธ์จำนวนสูงและไม่มีการรักษาด้วยสารเคมี และลำดับที่ 38 เนื่องจากมีงบประมาณจากกองทุนดำเนินงานของ คร. ก่อน ทรน.งบประมาณมีเหลือฉบับปี	
7	ก.1	7	163,743,000.00	7.00	163,743,000.00	6	139,593,000.00	1,3,4,5,6,7				1	24,150,000.00	2												
8	ก.2	3	300,000.00	3.00	300,000.00				1	100,000.00		1	100,000.00	3	1	100,000.00	2									
9	ก.3	12	129,010,400.00	12.00	129,010,400.00	7	101,213,100.00	1,2,3,4,5,6,7	4	22,997,300.00	8,9,11,12	1	4,800,000.00	10												
10	ก.4	7	90,504,700.00	7.00	90,504,700.00	6	81,004,700.00	1,2,4,5,6,7	1	9,500,000.00		3														
11	ก.5	8	147,659,600.00	8.00	147,659,600.00	2	55,434,000.00	4,7	2	32,750,000.00	3,8	4	59,475,600.00	1,2,5,6												
12	ก.6	4	23,356,000.00	4.00	23,356,000.00	2	4,256,000.00	2,3	2	19,100,000.00	1,4															
13	ก.7	8	19,515,942.50	8.00	19,515,942.50	5	1,066,942.50	4,5,6,7,8							3	18,449,000.00	1,2,3									
14	ก.8	5	32,302,500.00	5.00	32,302,500.00	2	22,961,500.00	3,5	1	100,000.00		4	2	9,241,000.00	1,2											
15	ก.9	19	705,299,300.00	19.00	705,299,300.00	10	195,378,500.00	1,4,8,9,11,15,18	9	509,920,800.00	2,3,5,7,12,14,19															
16	บ.ช.พ.	4	2,791,455.00	4.00	2,791,455.00							2	344,800.00	1,4	2	2,446,655.00	2,3									
17	บ.ช.ก.	14	44,363,000.00	14.00	44,363,000.00	5	7,371,500.00	1,2,4,7,13	6	31,973,000.00	3,8,9,11,12,14	3	5,018,500.00	5,6,10												
18	บ.ช.ส.อ.ท.	6	229,028,800.00	6.00	229,028,800.00	1	48,000,000.00	1	3	78,087,800.00	4,5,6	1	95,000,000.00	2			1	7,941,000.00	3							
19	บ.ช.ป.อ.	1	100,000.00	1.00	100,000.00	1	100,000.00	1																		
20	บ.ช.ส.	3	6,148,300.00	3.00	6,148,300.00	2	6,048,300.00	1,2	1	100,000.00		3														
21	สท.บ.	1	100,000.00	1.00	100,000.00	1	100,000.00	1																		
22	บ.ช.ช.ช.	22	384,189,836.10	22.00	384,189,836.10	18	274,701,836.10	1,2,4 (หน้า 81), 5-10 (หน้า 82), 11-14 (หน้า 83), 15-17 (หน้า 84), 21-22 (หน้า 85)	4	109,488,000.00	3 (หน้า 81), 18 (หน้า 84), 19-20 (หน้า 85)															
23	สท.ส.	8	659,323,900.00	8.00	659,323,900.00	3	72,500,000.00	1,2 (หน้า 86), 8 (หน้า 87)	1	17,427,000.00	6 (หน้า 87)				2	282,596,900.00	5,7 (หน้า 86-87)	2	286,800,000.00	3,4 (หน้า 86)						
24	บ.ช.ส.	5	30,797,900.00	5.00	30,797,900.00	1	4,250,000.00	2	2	9,449,000.00	4,5	2	17,078,900.00	1,3												
25	ร.ร.บ.ร.	23	69,267,079.45	23.00	69,267,079.45	2	34,079.45	3,13	20	34,779,000.00	1, 4, 12, 14, 23	1	34,454,000.00	2												
27	สท.บ.	75	2,174,562,420.75	82.00	2,174,562,420.75	19	688,868,818.00		25.00	32,924,202.75		10.00	285,428,000.00		27.00	1,131,341,400.00					1.00	36,000,000.00				
27.1	อัตรากำลัง	7	92,343,000.00	7.00	92,343,000.00	3	1,213,000.00	65 (หน้า 107), 67-68 (หน้า 107)	1	830,000.00	3 (หน้า 94)	2	54,300,000.00	2 (หน้า 94), 59 (หน้า 106)							1	36,000,000.00	1 (หน้า 94)	เปลี่ยนแปลงรายการอื่น		
27.2	อัตรากำลัง ส.ร.	46	603,868,620.75	46.00	603,868,620.75	8	400,912,018.00	29-31 (หน้า 100), 61-63 (หน้า 106), 69-70 (หน้า 108)	20	16,389,202.75	4 (หน้า 94), 19-28 (หน้า 98-100), 32-39 (หน้า 100-102), 66 (หน้า 107)				18	186,567,400.00	41-47 (หน้า 102-103), 48-56 (หน้า 104-105), 64 (หน้า 107), 74 (หน้า 109)									
27.3	อัตรากำลัง บ.ร.	1	510,000,000.00	1.00	510,000,000.00										1	510,000,000.00	58 (หน้า 105)									
27.4	อัตรากำลัง บ.ช.บ.	2	48,514,000.00	2.00	48,514,000.00	2	48,514,000.00	72-73 (หน้า 108)																		
27.5	อัตรากำลัง บ.ช.ก.	10	195,367,000.00	10.00	195,367,000.00	1	1,650,000.00	18 (หน้า 98)	4	15,705,000.00	10 (หน้า 97), 12 (หน้า 97), 16-17 (หน้า 98)	4	45,658,000.00	11 (หน้า 97), 13 (หน้า 97), 14-15 (หน้า 97)	1	132,354,000.00	60 (หน้า 106)									
27.6	อัตรากำลัง บ.ช.ช.ร.	7	583,366,000.00	14.00	583,366,000.00	3	95,476,000.00	5-6-5-7 (หน้า 95-96), 57 (หน้า 105)				4	185,470,000.00	5-1-5-4 (หน้า 95), 6-7 (หน้า 96)	7	302,420,000.00	5-2-5-3-5 (หน้า 95), 8-9 (หน้า 96), 40-1-40-2 (หน้า 102)									
27.7	อัตรากำลัง บ.ช.ค.	1	11,503,800.00	1.00	11,503,800.00	1	11,503,800.00	71 (หน้า 108)																		
27.7	อัตรากำลัง บ.ช.ค.ร.	1	129,600,000.00	1.00	129,600,000.00	1	129,600,000.00	75 (หน้า 109)																		

ลำดับ	หน่วย	ทำใบสั่งซื้อสินค้า (PO)																						
		รวมทั้งสิ้น (ก่อนหักส่วนลด)		รวมทั้งสิ้น (หักส่วนลดแล้ว)		เดือน มิ.ย.66 (วันที่ 7 - 31 มิ.ย.66)			เดือน มิ.ย.66			เดือน พ.ค.66			เดือน มิ.ย.66			ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.66)			ไม่สามารถดำเนินการได้/โอนไปยังแผนกขายรายอื่นอื่น ๆ			
		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	เหตุผล
28	คร.	8	937,874,600.00	8.00	937,874,600.00	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		8.00	937,874,600.00		
28.1	ก.8 (CCTV วัสดุ บป.) เป็นรายการอื่น	1	308,944,400.00	1.00	308,944,400.00																1	308,944,400.00		
28.2	ก.4 (CCTV วัสดุ บป.) เป็นรายการอื่น	1	290,896,700.00	1.00	290,896,700.00																1	290,896,700.00		
28.3	ก.3 (CCTV วัสดุ บป.) เป็นรายการอื่น	1	281,460,000.00	1.00	281,460,000.00																1	281,460,000.00		
28.4	บ.ค.ก. (อุปกรณ์การ โยนเปลี่ยนแปลงกับ สำนักงานบริเวณหอ สังฆียันเทศในราชภัฏ ที่อุบลราชธานีโซน ศูนย์รวม (Deteg) บป.) แนวร่วมหอ ระเทศอุบล กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1	4,000,000.00	1.00	4,000,000.00																1	4,000,000.00		
28.5	บ.ค.ก. รายการต่อสิทธิ์ อินเตอร์เน็ตโปรแกรม วิเคราะห์ภาพและวิดีโอ AMPED Software บป.) แนวร่วมหอ ระเทศอุบล กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1	1,715,500.00	1.00	1,715,500.00																1	1,715,500.00		
28.6	บ.ค.ก. รายการระบบ บริหารจัดการค้นหา วิเคราะห์ภาพ 1 โปรแกรม	1	29,500,000.00	1.00	29,500,000.00																1	29,500,000.00		
28.7	บริการดูแลระบบ ส่วนกลาง คร. (ชุด ห้อง) ๓๓๓. (๓๓)	1	19,935,000.00	1.00	19,935,000.00																1	19,935,000.00		
28.8	บริการประเมินภัย หรือประเมินความปลอดภัย 1 ปี อาคาร 9	1	1,423,000.00	1.00	1,423,000.00																1	1,423,000.00		

CTA