



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๓/๓๗๔๓

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.
เดือน ก.ค.๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เรียน ผบ.ตร.

เพื่อโปรดทราบ

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร ๔)

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.
เดือน ก.ค.๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๐ ก.ค.๖๖ ระหว่าง
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร
รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วย ระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ทุกหน่วยเป็น
คณะกรรมการ และ สงป.ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการฯ บก./ภ.จว. ร่วมเฝ้าฟัง ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และ
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)” เพื่อให้
ทุกหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(กิตติรัฐ พันธุ์เพชร)

รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ดร.

เดือน กรกฎาคม 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 20 ก.ค.66

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
1	<p>เรื่องเพื่อทราบ มีดังนี้</p> <p>1.1 ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ของ ดร. เดือน พ.ค.66 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.66 ของ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร./ประธานฯ</p> <p>1.2 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ดร. ในระบบ New GFMS Thai ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.66 ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.66) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 87.82/ตร. ใช้จ่าย ร้อยละ 74.49 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 13.33 รายจ่าย ประจำ ร้อยละ 87.84/ตร. ใช้จ่ายร้อยละ 75.21 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 12.63 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 87.76/ ตร. ใช้จ่ายร้อยละ 68.97 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 18.79</p> <p>1.3 ผบ.ตร. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0010.132/12518 ลง 29 มิ.ย.66 แจ้งอนุมัติโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และ ค่าจัดหาซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้กับหน่วยในสังกัด ตร. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณและทราบวงเงิน จัดหาแล้วให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายกลับคืน ตร. และบันทึกข้อมูลในระบบ Excel Online ตามฟอร์มที่ กำหนดภายในวันที่ 12 ก.ย.66 พร้อมส่งข้อมูลเป็นเอกสารมายัง ตร. (ผ่าน สงป.) จัดทำไฟล์ PPT. เพื่อ รายงานภาพก่อนและหลัง (ตามไฟล์ PPT. ต้นแบบที่กำหนด) ภายในวันที่ 18 ก.ย.66 และให้ สงป.(งป.) รวบรวมข้อมูลแล้วรายงานให้ ผบ.ตร. ทราบ ภายใน 20 ก.ย.66</p> <p>- มติที่ประชุม รับทราบ และหน่วยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) ตามข้อ 1.2 ให้ ผบช.ควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณมิให้เกิดความล่าช้า และก่อนของงบประมาณเพิ่มเติมมาที่ ตร. ให้ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ (งบดำเนินงาน) ในระบบ New GFMS Thai มีขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบคงเหลือหรือไม่ และให้ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ในห้วงเดือน ก.ค.66 งบดำเนินงานคงเหลือของแต่ละหน่วย มีสัดส่วนใกล้เคียงกับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 คงเหลือหรือไม่ โดยให้นำมาวิเคราะห์ว่าเหตุใด หน่วยจึงมีแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะนี้</p> <p>2) ตามข้อ 1.3 ให้หน่วยเร่งรัดในการดำเนินการให้ตรงตามรายการที่ขอรับการสนับสนุนฯ ตามเจตนารมณ์ของ ดร. และ บช. และ ภ.จว. ให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง การจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อลดความเดือนร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างน่างบประมาณ ดังกล่าวใช้ผิดวัตถุประสงค์ เป็นไปตามข้อกฎหมาย มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p>	- ทุกหน่วย
2	<p>ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ดร. ในระบบ New GFMS Thai รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบมีนาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.66 ดังนี้</p> <p>2.1 เอกสารสำรองเงิน (CX) กค.อนุมัติ จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 712.2040 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 589.2365 ล้านบาท จำแนกเป็น ยังไม่จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน</p>	-ทุกหน่วยที่ ขอขยาย เวลาเบิก จ่ายเงิน

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
3	<p>2 รายการ จำนวนเงิน 81.1654 ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) (ยังไม่เบิกจ่าย) จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 346.3471 ล้านบาท ผู้ขายต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 161.7240 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยรายงานว่า รายการที่ไม่สามารถจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ได้ทันภายในวันที่ 29 ก.ย.66 จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 71.0154 ล้านบาท และเบิกจ่ายได้ทัน จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 518.2211 ล้านบาท</p> <p>2.2 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กค.อนุมัติ จำนวน 364 รายการ จำนวนเงิน 5,336.1505 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 200 รายการ จำนวนเงิน 3,024.8250 ล้านบาท จำแนกเป็น ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 96 รายการ จำนวนเงิน 1,157.5329 ล้านบาท เบิกจ่ายบางส่วน/รอเบิกจ่ายต่อ จำนวน 104 รายการ จำนวนเงิน 1,867.2921 ล้านบาท ทั้งนี้ หน่วยรายงานว่า รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายทันภายในวันที่ 29 ก.ย.66 จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 142.0228 ล้านบาท และเบิกจ่ายได้ทัน จำนวน 190 รายการ จำนวนเงิน 2,882.8022 ล้านบาท</p> <p>- มติที่ประชุม ให้หน่วยที่ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) หรือเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>เร่งรัดการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ 29 ก.ย.66 หากเห็นว่า รายการใดไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ (พบ) ให้ส่งข้อมูลให้กับ สงป. ภายในวันที่ 31 ก.ค.66 ทั้งนี้ ให้หน่วยตั้งค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในช่วงปรับปรุง ข้อเสนอของงบประมาณดังกล่าว</p> <p>การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ดร. ในระบบ New GFMIS Thai ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.66 ดังนี้</p> <p>3.1 งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1,376 รายการ จำนวนเงิน 13,373.4379 ล้านบาท</p> <p>1) ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 731 รายการ จำนวนเงิน 5,533.6224 ล้านบาท เบิกจ่ายจำนวน 531 รายการ จำนวนเงิน 3,689.3722 ล้านบาท</p> <p>2) ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 646 รายการ วงเงิน 4,150.4433 ล้านบาท (รวมเงิน เหลือจ่ายและที่เบิกจ่ายต่อ)</p> <p>3.2 หน่วยรายงาน รายการที่ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) (วงเงินตามเล่มประชุมฯ) ดังนี้</p> <p>1) ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในเดือน ก.ค.66 จำนวน 368 รายการ จำนวนเงิน 757.4760 ล้านบาท เดือน ส.ค.66 จำนวน 254 รายการ จำนวนเงิน 2,280.6183 ล้านบาท เดือน ก.ย.66 จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 797.2205 ล้านบาท</p> <p>2) ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 4.8000 ล้านบาท และก่อกหนี้ผูกพัน ไม่ทันภายในวันที่ 29 ก.ย.66 จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 12.5020 ล้านบาท</p>	-ทุกหน่วยที่มี รายจ่ายลงทุน

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
4	<p>- มติที่ประชุม ให้หน่วยที่ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) หรือเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้ง รายการที่คาดว่าจะจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในไตรมาสที่ 4 พยายามปรับระยะเวลาให้เร็วขึ้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาการเบิกจ่าย ยกเว้นรายการที่มีเหตุผลและความจำเป็น</p> <p>การดำเนินการกรณีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบ รวม 10 หน่วย จำนวน 37 รายการ จำนวนเงิน 1,075.3691 ล้านบาท</p> <p>หน่วยที่ส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้แก่ บ.ตร., บข.น. (1 รายการ), ภ.9, บข.ก., บข.ตชด.(2 รายการ), สตม. และบข.ศ.</p>	-ทุกหน่วยที่ ทำงานพบ
5	<p>- มติที่ประชุม ให้หน่วยเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุแห่งการพับไปของงบประมาณหากปรากฏว่าเกิดจากความบกพร่อง หรือเหตุอื่นใดในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาลงทัณฑ์โทษทางวินัย แก่ผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ แล้วรายงานให้ ตร. ทราบ (ผ่าน สงป.)</p> <p>ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา</p> <p>พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สงป./เลขานุการฯ</p> <p>1) งบประมาณปี พ.ศ. 2564 (พับ) ให้หน่วยรายงานความคืบหน้า (ตามแบบฟอร์ม) หลังจากวันที่ 30 ก.ย.65 ดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง ส่งให้กับ ตร. ผ่าน สงป.) ภายในวันที่ 31 ก.ค.66</p> <p>2) งบประมาณปี พ.ศ. 2565 (เอกสารสำรองเงิน และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)) ให้หน่วยรายงานแต่ละรายการและวงเงินที่ไม่สามารถสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) หรือที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ 29 ก.ย.66 (ตามแบบฟอร์ม) ให้กับ ตร. (ผ่าน สงป.) ภายในวันที่ 31 ก.ค.66 เพื่อนำวงเงินที่พับไปหารือกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลางต่อไป</p> <p>พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)/รองประธานฯ</p> <p>-กำชับทุกหน่วยให้ใช้จ่ายงบดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามข้อกำหนดและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ</p> <p>1) ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบงบประมาณปี พ.ศ. 2566 คงเหลือ ของหน่วย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาศักยภาพในการบริหารงบประมาณของหัวหน้าหน่วยและพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลต่อไป</p> <p>2) ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบหน่วยที่ตั้งงบประมาณในเรื่องการสร้างสถานีตำรวจแห่งใหม่ มีรายละเอียดการตั้งสถานีสำรองหรือไม่ เพราะว่าจะไปผูกพันกับงบประมาณรายการค่าเช่า ซึ่ง ตร. ต้องวางแผนในเรื่องงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปีต่อไป</p>	-ทุกหน่วย

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>3) ให้หน่วยที่มีที่ตั้งใน ตร. ออกมาตรการในการประหยัดพลังงานให้เข้มข้น เพื่อลดการใช้พลังงานและงบประมาณที่จะนำมาชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของ ตร. เช่น กำหนดหน้าที่การปิดไฟ บริเวณที่ไม่จำเป็น และให้ฝ่ายอำนวยการหน่วยอื่น ๆ เข้มงวดกวดขันการประหยัดพลังงานด้วย</p> <p>4) รายการงบประมาณทั่วไป ที่สัญญายังไม่สิ้นสุดระยะเวลา ซึ่ง ตร. ให้ตั้งค่าของงบประมาณปี พ.ศ. 2567 เป็นลำดับแรก หากวงเงินไม่สูงและอยู่ในอำนาจของส่วนราชการ ให้หารือกับ สงป. โดยเร่งด่วน เพื่อตรวจสอบงบประมาณและขอโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจากงบเหลือจ่ายตามความจำเป็น</p> <p>5) รายการใดที่มีการตกลงกับสำนักงบประมาณแล้วยังค้างอยู่ ขอให้เร่งรัดในการประสานงาน หากสำนักงบประมาณต้องการเอกสารเพิ่มเติม รีบจัดส่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้สามารถอนุมัติให้ ตร. ได้โดยเร็ว</p> <p>6) หน่วยต่าง ๆ ที่ได้ก่อนนี้หรือดำเนินการจัดหาแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้รีบส่งคืน ถ้าส่งช้าเกิน 7 วัน ให้ สงป. (งป.) ดึงกลับทันที</p> <p>7) ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามมติ และข้อสั่งการของการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. ทุกครั้ง</p> <p>8) มอบหมายให้ พล.ต.ท.นิรันดร์ เหลือมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 4) และ พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) ควบคุม กำกับ ดูแลสั่งการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	

พล.ต.ท.



(โชคชัย เหลืองอ่อน)

ผบช.สงป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

