

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 4 เดือน กันยายน 2567
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 10.00 น.
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เดือน กันยายน 2567

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล Conference) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายจ่ายลงทุน) จำแนกตามหน่วยงาน (งป.)
- 2.2 กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายจ่ายลงทุน) วันที่ 15 ส.ค.67 (งป.)
- 2.3 สำนักงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีความล่าช้า ให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ ภายในเดือน ก.ย.67 (งป.)
- 2.4 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 ก.ย.67 (กข.)
- 2.5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอคืนเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ไว้เบิกเหลือในปี (รอบ กันยายน 2567) (กง.)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (รอบ มีนาคม 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.67 (งป.)
- 3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.67 (งป.)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

การจัดสรรเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ตร.

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 รายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รายจ่ายลงทุน) จำแนกตามหน่วยงาน (งป.)



เปรียบเทียบงบประมาณ พ.ศ.2568 จำแนกตาม 5 งบรายจ่าย และ กองทุนสืบสวนฯ

| แผนงาน | (1) พ.ร.บ.2566 | | (2) พ.ร.บ.2567 | | (3) ค่าขอ 2568 | | (4) พ.ร.บ.2568 (ก่อนปรับลด) | | (5) พ.ร.บ.2568 (หลังปรับลด) | | (6) = (5) - (4) ผลต่าง พ.ร.บ.68 (ก่อน-หลังปรับลด) | | (7) = (5) - (2) ผลต่าง (พ.ร.บ.68- พ.ร.บ.67) ร้อยละ | |
|------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|---|---------|--|--------|
| | จำนวนเงิน | สัดส่วน | จำนวนเงิน | สัดส่วน | จำนวนเงิน | สัดส่วน | จำนวนเงิน | สัดส่วน | จำนวนเงิน | สัดส่วน | จำนวนเงิน | สัดส่วน | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| รวมทั้งสิ้น (4 แผน+ กองทุนฯ) | 115,586,404,100 | | 117,681,592,500 | | 164,491,510,000 | | 125,663,902,800 | | 125,304,728,300 | | -359,174,500 | | 7,623,135,800 | 6.48 |
| รวม 5 งบรายจ่าย | 115,081,404,100 | 100.00 | 116,731,592,500 | 100.00 | 162,543,862,000 | 100.00 | 124,713,902,800 | 100.00 | 124,354,728,300 | 100.00 | -359,174,500 | | 7,623,135,800 | 6.53 |
| 1.งบบุคลากร | 82,068,692,500 | 71.31 | 84,707,642,800 | 72.57 | 87,540,936,400 | 53.86 | 85,465,871,000 | 68.53 | 85,465,871,000 | 68.73 | - | | 758,228,200 | 0.90 |
| 2.งบดำเนินงาน | 17,378,915,900 | 15.10 | 18,302,724,200 | 15.68 | 39,741,047,000 | 24.45 | 20,657,525,300 | 16.56 | 20,652,525,300 | 16.61 | -5,000,000 | | 2,349,801,100 | 12.84 |
| 3.งบลงทุน | 13,298,143,900 | 11.56 | 11,366,336,500 | 9.74 | 30,760,443,800 | 18.92 | 16,264,924,000 | 13.04 | 15,958,749,500 | 12.83 | -306,174,500 | | 4,592,413,000 | 40.40 |
| 4.งบเงินอุดหนุน | 323,596,800 | 0.28 | 328,340,800 | 0.28 | 369,378,700 | 0.23 | 341,791,700 | 0.27 | 341,791,700 | 0.27 | - | | 13,450,900 | 4.10 |
| 5.งบรายจ่ายอื่น | 2,012,055,000 | 1.75 | 2,026,548,200 | 1.74 | 4,132,056,100 | 2.54 | 1,983,790,800 | 1.59 | 1,935,790,800 | 1.56 | -48,000,000 | | -90,757,400 | -4.48 |
| 6.กองทุนฯ | 505,000,000 | | 950,000,000 | | 1,947,648,000 | | 950,000,000 | | 950,000,000 | | - | | - | - |

สรุปวงเงิน ปรับลด ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2568 ของ ดร. จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 359,174,500 บาท

| งบรายจ่าย | ร่าง พ.ร.บ. 2568 (ก่อนปรับลด) (1) | อื่นๆ บูรณาการ ต่อต้านการทุจริต (บพ.ก.(บ.ก.ปปป)) (23 ก.ค.67) | อื่นๆ บูรณาการ ป้องกันยาเสพติด (บช.ปส.) (25 ก.ค.67) | อื่นๆ บูรณาการ แก้ไขปัญหา จชต (ภ.9) (5 ส.ค.67) | อื่นๆ การศึกษา (บช.ตชต.) (2 ส.ค.67) | อื่นๆ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (8 ส.ค.67) | อื่นๆ ฝึกอบรม สัมมนา (9 ส.ค.67) | อื่นๆ ครุภัณฑ์ ICT ทุนหมุนเวียน (13 ส.ค.67) | รวมปรับลด (2) | ร่าง พ.ร.บ. 2568 (หลังปรับลด) (3) = (1)-(2) |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|------------------|---|
| รวม 5 งบ-กองทุน | 125,663,902,800 | ไม่ปรับลด | ไม่ปรับลด | ไม่ปรับลด | ไม่ปรับลด | 334,174,500 | -5,000,000 | 20,000,000 | - 359,174,500 | 125,304,728,300 |
| 1. งบบุคลากร | 85,465,871,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,465,871,000 |
| 2. งบดำเนินงาน | 20,657,525,300 | - | - | - | - | - | -5,000,000 | - | 5,000,000 | 20,652,525,300 |
| 3. งบลงทุน | 16,312,924,000 | - | - | - | - | 334,174,500 | - | 20,000,000 | - 354,174,500 | 15,958,749,500 |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 341,791,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 341,791,700 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 1,935,790,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,935,790,800 |
| 6. กองทุนอื่นๆ | 950,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950,000,000 |

1. อาคารที่ทำการและที่พักจำนวน 6 อาคาร 658.116 ลบ. ผูกพันปี 66-71 (ปรับลด 207 ลบ.)
2. งานบริเวณ อาคารที่ทำการและอาคารที่พัก 6 อาคาร 27.1745 ลบ. (ปรับลด 27.1745 ลบ.)
3. โครงการที่พัก จำนวน 4 อาคาร 270.5817 ลบ. ผูกพันปี 61-69 (ปรับลด 100 ลบ.)
4. ค่าเช่ารถ 890 คัน ผูกพันปี 67-71 (ปรับลด 5 ลบ.)
5. โครงการระบบสืบค้นข้อมูล ยะลา 89 ลบ. (ปรับลด 13 ลบ.)
6. โครงการ digital transform สกบ. 47 ลบ. (ปรับลด 7 ลบ.)

สรุปรายจ่ายลงทุนตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวนตามหน่วยงาน

| ลำดับ | หน่วย | รวมครุภัณฑ์ | | | ครุภัณฑ์ | | | รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | จำนวนครุภัณฑ์+ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | รวมทั้งสิ้น | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------------------|---------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|-----------|------------------|-----------------------|------------------|--------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--------|------------------|-----------|---------------|
| | | รายการ | จำนวนเงิน | ปีเดียว | รายการ | จำนวนเงิน | มูลค่า | รายการ | จำนวนเงิน | ปีเดียว | รายการ | จำนวนเงิน | มูลค่า | รายการ | จำนวนเงิน | ปีเดียว | รายการ | จำนวนเงิน | มูลค่า | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | รายการ | จำนวนเงิน | ปีเดียว |
| 1 | สคต.ตร. | 5 | 1,524,600.00 | 5 | 1,524,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,524,600.00 | - | - | 5 | 1,524,600.00 | | |
| 2 | ตท. | 4 | 499,400.00 | 4 | 499,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 499,400.00 | - | - | 4 | 499,400.00 | | |
| 3 | สท | 8 | 1,693,000.00 | 8 | 1,693,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,693,000.00 | - | - | 8 | 1,693,000.00 | | |
| 4 | ส.ก.ค.ช. | 8 | 1,307,600.00 | 8 | 1,307,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,307,600.00 | - | - | 8 | 1,307,600.00 | | |
| 5 | บ.ตร. | 2 | 988,724,000.00 | 2 | 988,724,000.00 | - | - | - | - | 202,402,000.00 | 4 | 202,402,000.00 | - | - | 6 | 1,191,126,000.00 | - | - | 6 | 1,191,126,000.00 | | |
| 6 | ว.น. | 1 | 1,254,400.00 | 1 | 1,254,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,254,400.00 | - | - | 1 | 1,254,400.00 | | |
| 7 | สคต.ตร. | 1 | 49,300,000.00 | 1 | 49,300,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 49,300,000.00 | - | - | 1 | 49,300,000.00 | | |
| 8 | สทพ. | 1 | 273,000.00 | 1 | 273,000.00 | - | - | - | - | 33,627,000.00 | 2 | 33,627,000.00 | - | - | 3 | 33,900,000.00 | - | - | 3 | 33,900,000.00 | | |
| 9 | สจป. | 13 | 2,269,000.00 | 13 | 2,269,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,269,000.00 | - | - | 13 | 2,269,000.00 | | |
| 10 | กมศ. | 5 | 1,346,800.00 | 5 | 1,346,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1,346,800.00 | - | - | 5 | 1,346,800.00 | | |
| 11 | ส.ก.ค.ตร. | 6 | 1,172,600.00 | 6 | 1,172,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,172,600.00 | - | - | 6 | 1,172,600.00 | | |
| 12 | จ.ค. | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,245,500.00 | 1 | 28,245,500.00 | - | - | - | - | 1 | 28,245,500.00 | - | - | 1 | 28,245,500.00 |
| 13 | สพ.ส. | 6 | 2,302,500.00 | 6 | 2,302,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,302,500.00 | - | - | 6 | 2,302,500.00 | | |
| 14 | บ.ท.น. | 11 | 85,185,400.00 | 11 | 85,185,400.00 | - | - | - | - | 40,375,300.00 | 6 | 40,375,300.00 | - | - | 17 | 125,560,700.00 | - | - | 17 | 125,560,700.00 | | |
| 15 | บ.1 | 1 | 11,196,000.00 | 1 | 11,196,000.00 | - | - | - | - | 196,762,000.00 | 2 | 196,762,000.00 | - | - | 3 | 33,900,000.00 | - | - | 3 | 33,900,000.00 | | |
| 16 | บ.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141,676,100.00 | 5 | 141,676,100.00 | - | - | 5 | 141,676,100.00 | - | - | 5 | 141,676,100.00 | | |
| 17 | บ.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 218,898,300.00 | 8 | 218,898,300.00 | - | - | 3 | 75,005,200.00 | - | - | 5 | 143,893,500.00 | | |
| 18 | บ.4 | 14 | 6,571,200.00 | 14 | 6,571,200.00 | - | - | - | - | 119,115,000.00 | 6 | 119,115,000.00 | - | - | 20 | 125,686,200.00 | - | - | 1 | 23,800,000.00 | | |
| 19 | บ.5 | 6 | 418,471,200.00 | 6 | 418,471,200.00 | - | - | - | - | 65,102,800.00 | 2 | 65,102,800.00 | - | - | 8 | 483,574,000.00 | - | - | 3 | 75,004,000.00 | | |
| 20 | บ.6 | 16 | 12,563,400.00 | 16 | 12,563,400.00 | - | - | - | - | 117,862,000.00 | 5 | 117,862,000.00 | - | - | 21 | 130,425,400.00 | - | - | 21 | 130,425,400.00 | | |
| 21 | บ.7 | 1 | 2,520,000.00 | 1 | 2,520,000.00 | - | - | - | - | 140,541,700.00 | 6 | 140,541,700.00 | - | - | 7 | 128,883,500.00 | - | - | 1 | 14,178,200.00 | | |
| 22 | บ.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,367,000.00 | 3 | 147,367,000.00 | - | - | 3 | 104,326,600.00 | - | - | 2 | 43,040,400.00 | | |
| 23 | บ.9 | 11 | 433,943,900.00 | 11 | 433,943,900.00 | - | - | - | - | 156,140,100.00 | 6 | 156,140,100.00 | - | - | 17 | 573,084,000.00 | - | - | 1 | 17,000,000.00 | | |
| 25 | บ.ท.ท. | 22 | 536,044,300.00 | 22 | 536,044,300.00 | - | - | - | - | 26,344,900.00 | 1 | 26,344,900.00 | - | - | 22 | 536,044,300.00 | - | - | 1 | 26,344,900.00 | | |
| 26 | บ.ท.สพท. | 2 | 143,000,000.00 | 2 | 143,000,000.00 | - | - | - | - | 149,502,200.00 | 3 | 149,502,200.00 | - | - | 2 | 143,000,000.00 | - | - | 3 | 149,502,200.00 | | |
| 27 | บ.ท.ป.ส. | 7 | 227,919,000.00 | 7 | 227,919,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 227,919,000.00 | - | - | 7 | 227,919,000.00 | | |
| 28 | บ.ท.ส. | 2 | 84,975,000.00 | 2 | 84,975,000.00 | - | - | - | - | 83,420,000.00 | 2 | 83,420,000.00 | - | - | 4 | 168,395,000.00 | - | - | 4 | 168,395,000.00 | | |
| 29 | สพ.น. | 1 | 204,700.00 | 1 | 204,700.00 | - | - | - | - | 87,619,900.00 | 4 | 87,619,900.00 | - | - | 5 | 87,824,600.00 | - | - | 5 | 87,824,600.00 | | |
| 30 | บ.ท.ค.ท. | 54 | 871,065,000.00 | 53 | 305,065,000.00 | 1 | 566,000,000.00 | - | - | 674,185,500.00 | 34 | 674,185,500.00 | - | - | 85 | 913,418,000.00 | - | - | 3 | 631,832,500.00 | | |
| 31 | สพ.ตร. | 6 | 282,355,700.00 | 5 | 31,273,200.00 | 1 | 251,082,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 31,273,200.00 | - | - | 1 | 251,082,500.00 | | |
| 32 | สพ.ส. | 9 | 795,062,600.00 | 7 | 480,062,600.00 | 2 | 315,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 480,062,600.00 | - | - | 2 | 315,000,000.00 | | |
| 33 | ว.น.ท. | 3 | 14,972,600.00 | 3 | 14,972,600.00 | - | - | - | - | 172,060,000.00 | 3 | 172,060,000.00 | - | - | 6 | 187,032,600.00 | - | - | 6 | 187,032,600.00 | | |
| 34 | บ.ท.ส. | - | - | - | - | - | - | - | - | 112,307,700.00 | 1 | 112,307,700.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 112,307,700.00 | | |
| 35 | ท.ท.ตร. | - | - | - | - | - | - | - | - | 263,330,600.00 | 3 | 263,330,600.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 263,330,600.00 | | |
| 36 | สทบ | 28 | 4,911,139,200.00 | 21 | 2,106,497,500.00 | 7 | 2,804,641,700.00 | - | - | 2,743,162,800.00 | 19 | 2,743,162,800.00 | - | - | 27 | 2,184,152,900.00 | - | - | 20 | 5,470,149,100.00 | | |

- 2.2 กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายจ่ายลงทุน) วันที่ 15 ส.ค.67 (งป.)

วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**
จาก พล.ต.อ.สรายุทธ การพานิช รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า
ผู้รับทราบ ผบ.ตร., จตช., รอง ผบ.ตร.
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/ ๒๗๔๓ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘ ลง ๒๕ ก.ค.๖๗ เรื่อง ข้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒. เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ส.ค.๖๗ ตร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ตร. สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรวดเร็ว ก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงิน ได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาล จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ ตร. เป็น “วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ส.ค.๖๗” โดยถือปฏิบัติตามหนังสือข้อ ๑

๒.๒ เมื่อหน่วยต่างๆ ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืน ตร. ทุกกรณี เพื่อจะได้นำไปบริหารและแก้ปัญหาในภาพรวมของ ตร. และให้ สงป.(งป.) ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณของ ตร. ดึงงบประมาณกลับคืน ตร. ในกรณีที่หน่วยไม่ส่งคืนหรือส่งคืนล่าช้า แล้วรายงานให้ ตร. ทราบต่อไป

๒.๓ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐ เรื่อง กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพัสดุและให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(สรายุทธ การพานิช)

รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๒๘



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- เรื่อง ซ่อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
- อ้างถึง ๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่า เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒. กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวแพทริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

- 2.3 สำนักงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีความล่าช้า ให้สามารถก่อนนี้ผูกพันได้
ภายในเดือน ก.ย.67 (งป.)

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ ๑๕๔๔



สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๗.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code เอกสารรายงานสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณได้แจ้งเวียนให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ รับทราบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการดำเนินงานและการก่องหน้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายที่กำหนดโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะการดำเนินงานและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีหน่วยรับงบประมาณที่มีโครงการ/รายการ รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือยังไม่เริ่มดำเนินการ อยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR ประกอบกับขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (ก่องหน้) ในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ เร่งรัดการดำเนินโครงการ/รายการที่มีความล่าช้า และให้สามารถก่องหน้ผูกพันได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ พร้อมนี้ได้แนบเอกสาร รายงานสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗) ของหน่วยรับงบประมาณในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ รัตนสารศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐๙ ๕๔๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย

QR Code เอกสาร รายงานสถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี



<https://url.in.th/BjXZJ>

ข้อมูลประกอบด้วย

๑. สถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ภาพรวมกระทรวงฯ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗)
๒. สถานะการดำเนินงานรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗)

- 2.4 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 9 ก.ย.67 (กช.)

สถานการณ์เบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในระบบ NEW GFMS Thai ณ วันที่ 9 ก.ย.67 (สงบ.(กช.))


สถานะ การใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 ของ ตร. New GFMS (9 ก.ย.67)

| งบรายจ่าย | งบประมาณสุทธิ | การใช้จ่ายสะสม | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|---------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|
| งบบุคลากร | 84,707,642,800.00 | 87,253,498,443.64 | 103.01 | -2,545,855,643.64 | -3.01 |
| งบดำเนินงาน | 17,932,378,752.40 | 15,068,942,630.46 | 84.03 | 2,863,436,121.94 | 15.97 |
| งบลงทุน | 11,680,970,695.75 | 8,279,429,637.57 | 70.88 | 3,401,541,058.18 | 29.12 |
| งบเงินอุดหนุน | 338,105,994.00 | 258,839,649.33 | 76.56 | 79,266,344.67 | 23.44 |
| งบรายจ่ายอื่น | 2,072,494,257.85 | 1,761,846,745.02 | 85.01 | 310,647,512.83 | 14.99 |
| รวมทั้งสิ้น | 116,731,592,500.00 | 112,622,557,106.02 | 96.48 | 4,109,035,393.98 | 3.52 |

• เป้าหมายภาพรวม 95.80% ผลการใช้จ่าย 96.48% สูงกว่าเป้าหมาย 0.68%

• เป้าหมายลงทุน 95.33% ผลการใช้จ่าย 70.88% ต่ำกว่าเป้าหมาย 24.45%

รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณตาม ระบบ New GFMS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ณ วันที่ 9 ก.ย.2567



สถานะ การใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 จำแนกหน่วย (9 ก.ย.67)

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณสุทธิ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|-------|-----------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|---------|--------|
| 20 | บข.ศ. | 217,393,048.12 | 175,982,352.27 | 80.95 | 41,410,695.85 | 19.05 | | | | |
| 21 | สทพ. | 109,635,161.01 | 76,230,484.06 | 69.53 | 33,404,676.95 | 30.47 | | | | |
| 22 | รพ.ตร. | 183,880,546.72 | 153,749,198.47 | 83.61 | 30,131,348.25 | 16.39 | | | | |
| 23 | รรม.รต. | 284,779,226.12 | 259,018,708.30 | 90.95 | 25,760,517.82 | 9.05 | | | | |
| 24 | บข.สอท. | 254,807,130.03 | 234,410,527.34 | 92.00 | 20,396,602.69 | 8.00 | | | | |
| 25 | สจ.ป. | 319,711,589.71 | 303,191,962.89 | 94.83 | 16,519,626.82 | 5.17 | | | | |
| 26 | ตท. | 71,102,057.00 | 55,102,023.43 | 77.50 | 16,000,033.57 | 22.50 | | | | |
| 27 | บข.ส. | 230,999,520.15 | 217,997,917.69 | 94.37 | 13,001,602.46 | 5.63 | | | | |
| 28 | กม.ค. | 59,985,622.65 | 48,931,109.25 | 81.57 | 11,054,513.40 | 18.43 | | | | |
| 29 | จ.ต. | 48,787,823.26 | 41,148,177.17 | 84.34 | 7,639,646.09 | 15.66 | | | | |
| 30 | ส.ต.ส. | 31,127,845.72 | 24,228,335.73 | 77.83 | 6,899,509.99 | 22.17 | | | | |
| 31 | สจ.ก.ตร. | 24,286,741.06 | 19,938,223.25 | 82.10 | 4,348,517.81 | 17.90 | | | | |
| 32 | บข.ทท. | 22,746,070.12 | 19,245,369.83 | 84.61 | 3,500,700.29 | 15.39 | | | | |
| 33 | สท. | 18,377,078.02 | 15,724,954.73 | 85.57 | 2,652,123.29 | 14.43 | | | | |
| 34 | ส.ล.ก.ตร. | 20,693,550.49 | 18,853,460.14 | 91.11 | 1,840,090.35 | 8.89 | | | | |
| 35 | ว.น. | 10,924,042.00 | 9,244,059.95 | 84.62 | 1,679,982.05 | 15.38 | | | | |
| 36 | สจ.ก.ต.ช. | 6,462,116.67 | 5,630,774.39 | 87.14 | 831,342.28 | 12.86 | | | | |
| 37 | ส.ป.ร. | 6,828,500.00 | 6,579,048.00 | 96.35 | 249,452.00 | 3.65 | | | | |

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบประมาณสุทธิ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ | ผลการใช้จ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|-------|----------|-------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|---------|--------|
| 1 | สท.บ. | 11,077,146,844.39 | 8,711,722,939.47 | 78.65 | 2,365,423,904.92 | 21.35 | | | | |
| 2 | สท.ส. | 974,786,412.78 | 512,251,396.11 | 52.55 | 462,535,016.67 | 47.45 | | | | |
| 3 | บข.ตช.ต. | 2,306,974,795.83 | 1,958,282,086.80 | 84.89 | 348,692,709.03 | 15.11 | | | | |
| 4 | ภ.9 | 2,045,236,420.24 | 1,791,079,708.43 | 87.57 | 254,156,711.81 | 12.43 | | | | |
| 5 | ภ.4 | 1,208,422,637.90 | 959,257,806.41 | 79.38 | 249,164,831.49 | 20.62 | | | | |
| 6 | บข.น. | 1,484,368,246.33 | 1,292,904,781.39 | 87.10 | 191,463,464.94 | 12.90 | | | | |
| 7 | ภ.8 | 683,748,216.83 | 540,402,186.62 | 79.04 | 143,346,030.21 | 20.96 | | | | |
| 8 | สพฐ.ตร. | 493,309,349.31 | 364,951,782.75 | 73.98 | 128,357,566.56 | 26.02 | | | | |
| 9 | บ.ตร. | 1,328,756,133.99 | 1,204,556,132.86 | 90.65 | 124,200,001.13 | 9.35 | | | | |
| 10 | ภ.3 | 1,083,612,207.28 | 974,301,675.36 | 89.91 | 109,310,531.92 | 10.09 | | | | |
| 11 | ภ.6 | 740,647,014.63 | 632,769,753.95 | 85.43 | 107,877,260.68 | 14.57 | | | | |
| 12 | ภ.2 | 659,318,683.50 | 554,637,367.45 | 84.12 | 104,681,316.05 | 15.88 | | | | |
| 13 | ภ.1 | 845,082,988.42 | 742,252,643.27 | 87.83 | 102,830,345.15 | 12.17 | | | | |
| 14 | ภ.7 | 697,865,051.34 | 606,946,490.34 | 86.97 | 90,918,561.00 | 13.03 | | | | |
| 15 | บข.ก. | 856,295,710.79 | 781,093,735.63 | 91.22 | 75,201,975.16 | 8.78 | | | | |
| 16 | ภ.5 | 852,054,769.24 | 777,412,862.91 | 91.24 | 74,641,906.33 | 8.76 | | | | |
| 17 | ส.ค.ม. | 184,763,318.64 | 116,160,677.25 | 62.87 | 68,602,641.39 | 37.13 | | | | |
| 18 | บข.ป.ส. | 970,801,889.58 | 905,897,645.28 | 93.31 | 64,904,244.30 | 6.69 | | | | |
| 19 | สย.ศ.ตร. | 217,240,794.11 | 162,023,206.17 | 74.58 | 55,217,587.94 | 25.42 | | | | |

• เป้าหมายภาพรวม 95.80% ผลการใช้จ่าย 96.48% สูงกว่าเป้าหมาย 0.68%

- 2.5 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกู้เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567
ไว้เบิกเหลือในปี (รอบ กันยายน 2567) (กง.)

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ ๑๑๕๔



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๖ กำหนดให้การขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง จนบรรลุวัตถุประสงค์ และดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามแนวทางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันได้ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

สำหรับกรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการซึ่งมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี

หรืออยู่ ...

หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันผ่านระบบ New GFMS Thai ให้ครบถ้วน และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการดังกล่าวจากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ผ่านระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๑.๔ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือมติดคณะรัฐมนตรี รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณสุข รายการชดเชยค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายการค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รายการค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร รายการค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๕ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งยังไม่เป็นหน่วยงานผู้เบิกในระบบ New GFMS Thai และต้องเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมื่อเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการบันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๖ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๕ ข้างต้น ที่ต้องการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องทำการเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน สรุปลักษณ์ที่เอกสารสำรองเงิน และรายละเอียดในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงานชื่อ “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ (NFMA60)” และ/หรือ “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ - มีข้อมูลสัญญา (NFMA60CX)” จากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๑ ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว

๑.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกแทนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการกันเงินไว้เบิกเหลือในปีในระบบ New GFMS Thai ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ และข้อ ๑.๖ แล้วแต่กรณี

๒. กรณีที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณหรือเป็นหน่วยงานผู้เบิกแทน แล้วแต่กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ ๑.๖ ได้ ให้ติดต่อกรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ ช่องทางโทรศัพท์ : Contact Center (หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๒ ๒๖๓๖)

๒.๒ ช่องทาง Line Official Account : @gfmiscc

๒.๓ ช่องทาง e-mail : gfmiscc@gfmis.go.th

๒.๔ ช่องทาง Chat Bot ผ่าน Website ของ New GFMS Thai (<https://newgfmisthai.gfmis.go.th>)

๓. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการกันเงินไว้เบิกเหลือปีผ่านระบบ New GFMS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกเงินงบประมาณที่ได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai โดยทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญวิทย์ นาคบุรี)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑, ๔๔๖๒ - ๔๔๖๕, ๖๘๔๓ - ๖๘๔๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๑๔๒๒ , ๒๑๐๑
ที่ ๐๐๑๐.๒๖๑/ว ๒๕๐๙ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือมปี (รอบ กันยายน ๒๕๖๗)

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผกก. หัวหน้าหน่วยงานที่เบิกเงินจากคลังทุกแห่ง

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ต้องเร่งรัดดำเนินการก่อนที่ผูกพัน และ/หรือ เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.๖๗ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จะต้องดำเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลือมปี กรณีมีหนี้ผูกพันดังนั้น สงป.(กก.) จึงได้จัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือมปี (รอบ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. เตรียมความพร้อม ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณในภาพรวมของ ตร. สรุปได้ดังนี้

๑. กรณีมีหนี้ผูกพันหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการสร้างเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ผ่านระบบ New GFMS Thai เมื่อสร้างเอกสารสำรองเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการคัดเลือก (List) รายการเอกสารสำรองเงินและพิมพ์รายงานจากระบบ New GFMS Thai เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้เบิกลงนามรับรองความถูกต้องในรายงานที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai และแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี พร้อมทั้งทำหนังสือนำเรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผบก.กก.) ภายในวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๗

อนึ่ง ให้หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ถือปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือมปี (รอบ กันยายน ๒๕๖๗) (เอกสารแนบท้าย) หากเกิดความเสียหายหรือไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ สามารถดาวน์โหลดแนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ เมื่อกรมบัญชีกลางออกหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.ท.

(ธัชชัย ปิยะนิลบุตร)

ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

แนวทางและวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี (รอบ กันยายน ๒๕๖๗)
แบบท้ายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๒๖๑/ว๒๕๐๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ต้องเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน และ/หรือ เบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.๖๗ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จะต้องดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ดังนั้น สงป.(กง.) จึงได้จัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี (รอบ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. เตรียมความพร้อม ดำเนินการและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณในภาพรวมของ ตร. และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ มาตรา ๔๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๙ ข้อ ๑๐๕ และ ข้อ ๑๐๖ ดังนี้

๑. การขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี ขอเงิน ได้ ๔ กรณี ดังนี้

๑.๑ กรณีที่ ๑ หน่วยงานได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยการซื้อ/จ้าง/เช่า ที่มีใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญา หรือ ข้อตกลง และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่านระบบ New GFMS Thai ได้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.๖๗ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.๖๗ ระบบ New GFMS Thai จะยกยอดรายการเงินกันตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้อัตโนมัติ โดยที่หน่วยไม่ต้องเข้าไปดำเนินการใดๆ ในระบบ New GFMS Thai (ห้ามตรวจรับในระบบ e-GP และ New GFMS Thai)

๑.๒ กรณีที่ ๒ หน่วยงานที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ที่มีคู่สัญญา และต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.๖๗ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai

๑.๓ กรณีที่ ๓ กรณีหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แล้วแต่กรณี หรืออยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ New GFMS Thai ให้ครบถ้วน เมื่อได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขการบันทึกรายการดังกล่าว จากเอกสารสำรองเงินประเภท CX เป็น PO ในระบบ New GFMS Thai ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๑.๔ กรณีที่ ๔ กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินชดเชย เยียวยาที่จะต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ รายการข้อตกลงคุณธรรม รายการค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ทุนแล้ว รายการโครงการก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง รายการที่มีข้อผูกพันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รายการเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไข ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ผ่านระบบ New GFMS Thai

๒. การดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปี ผ่านระบบ New GFMS Thai ของหน่วยงานผู้เบิก

๒.๑ บันทึกเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ด้วยแบบฟอร์ม สง.๐๑ (คู่มือการปฏิบัติฯ ตามเอกสาร ๑)

๒.๒ คัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List) ด้วยแบบฟอร์ม สง.๐๒ : ถ้าคัดเลือก (List) แล้ว ในรายงานจะแสดงสถานะ “๒๑” ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการคัดเลือกเอกสารสำรองเงิน (List) เรียบร้อยแล้ว (คู่มือการปฏิบัติฯ ตามเอกสาร ๒)

๒.๓ เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินการตาม ข้อ ๒.๑ - ๒.๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๓.๑ พิมพ์รายงานเอกสารสำรองเงินที่ได้คัดเลือก (List) ไว้แล้ว ตามข้อ ๒.๒ จากระบบ New GFMS Thai : ด้วยรายงาน “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA๖๐” (คู่มือการเรียกรายงานฯ ตามเอกสาร ๓) พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

๒.๓.๒ กรอกข้อมูลลงในแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (เอกสาร ๔) พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

๒.๓.๓ ทำหนังสือนำเรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผบก.ก.) โดยเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้เบิก ลงนามรับรองความถูกต้องในรายงานเอกสารสำรองเงินที่ได้คัดเลือก (List) ที่พิมพ์จากระบบ New GFMS Thai (ข้อ ๒.๓.๑) และแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (ข้อ ๒.๓.๒) โดยส่งผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ส่วนเอกสารฉบับจริงให้ส่งตามมา และเพื่อความรวดเร็วให้ส่งผ่านทาง : Line กลุ่ม “เจ้าหน้าที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี” อีกช่องทางหนึ่ง โดย scan เป็น file .pdf ให้เรียบร้อย ชัดเจน ครบถ้วน และถูกต้อง ส่งภายในวันที่ ๒๓ ก.ย.๖๗

๒.๔ หลังจากหน่วยงานได้ดำเนินการตามข้อ ๒.๓.๓ เรียบร้อยแล้ว ห้ามเข้าไปดำเนินการใดๆ ในระบบ New GFMS Thai อีก เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้ติดต่อ ตร. (ก.ง.สง.ป.) ก่อนเข้าดำเนินการฯ

๒.๕ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการคัดเลือก (List) ได้ ให้ติดต่อ กรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดส่งหนังสือพร้อมกรอกข้อมูลลงในแบบแจ้งรายละเอียดเฉพาะรายการที่ไม่สามารถดำเนินการคัดเลือก (List) ได้ มายัง ตร. นำเรียน ผบ.ตร. (ผ่าน ผบก.ก.) ภายในวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๗ เพื่อรวบรวมส่ง กรมบัญชีกลาง ในภาพรวมของ ตร. ช่องทางติดต่อ กรมบัญชีกลาง ดังนี้

๒.๕.๑ โทรศัพท์ : Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๐๓๒ ๒๖๓๖

๒.๕.๒ Line official Account : @gfmiscc

๒.๕.๓ e-mail : gfmiscc@gfmis.go.th

๒.๕.๔ Chat Bot ผ่าน Website ของ New GFMS Thai (<https://newgfmisthai.gfmis.go.th>)

๒.๖ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) หน่วยสามารถตรวจสอบรายการที่กระทรวงการคลังอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ดังนี้

๒.๖.๑ เอกสารสำรองเงิน : ด้วยรายงาน “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA๖๐” (ถ้าได้รับอนุมัติ : จะแสดงสถานะ “๕๐”) (คู่มือการเรียกรายงานฯ ตามเอกสาร ๓)

๒.๖.๒ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ยกยอดรายการอัตโนมัติ : ด้วยรายงาน “รายงานใบสั่งซื้อแสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP” (ถ้าได้รับอนุมัติ : จะแสดงสถานะ “๕๐”) (คู่มือการเรียกรายงานฯ ตามเอกสาร ๕)

๓. การดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai (กง.สงป. ดำเนินการ)

๓.๑ เมื่อ กง.สงป. ได้รับหนังสือพร้อมเอกสารจากหน่วยงาน ตามข้อ ๒.๓.๓ แล้ว ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑.๑ เรียกรายงาน “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA๖๐” (เอกสาร ๓) เพื่อตรวจสอบกับเอกสารที่ได้รับจากหน่วย เมื่อตรวจสอบถูกต้องตรงกันแล้ว ประมวลเรื่องเสนอ ผบ.ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติให้ดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai

๓.๑.๒ เมื่อ ผบ.ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามอนุมัติให้ดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ตามข้อ ๓.๑.๑ แล้ว ให้ กง.สงป. ดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai (เอกสาร ๖) ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.๖๗

๓.๑.๓ เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMS Thai เรียบร้อยแล้ว ให้เรียกรายงาน “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ (NFMA๖๐)” จากระบบ New GFMS Thai (เอกสาร ๓) หากดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้ว จะแสดงสถานะ “๓๑” ซึ่งแสดงว่าได้ดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีไปยัง กรมบัญชีกลาง เรียบร้อยแล้ว

๓.๒ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ได้ ให้ติดต่อ กรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อ ๒.๕.๑ - ๒.๕.๔ และจัดส่งหนังสือพร้อมแบบแจ้งรายละเอียดการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีเฉพาะรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ไปยัง กรมบัญชีกลาง ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน ก.ย.๖๗ พร้อมทั้งรวบรวมและจัดส่งกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการคัดเลือก (List) ได้ ตามข้อ ๒.๕ ส่งให้ กรมบัญชีกลาง ในภาพรวมของ ตร.

๓.๓ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) หน่วยสามารถตรวจสอบรายการที่กระทรวงการคลังอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ดังนี้

๓.๓.๑ เอกสารสำรองเงิน : ด้วยรายงาน “รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินสำหรับส่วนราชการ NFMA๖๐” (ถ้าได้รับอนุมัติ : จะแสดงสถานะ “๕๐”) (ดูวิธีการเรียกรายงานฯ ตามเอกสาร ๓)

๓.๓.๒ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ยกยอดรายการอัตโนมัติ : ด้วยรายงาน “รายงานใบสั่งซื้อแสดงยอดทั้งสัญญา และยอดคงเหลือ NPO_OP” (ถ้าได้รับอนุมัติ : จะแสดงสถานะ “๕๐”) (ดูวิธีการเรียกรายงานฯ ตามเอกสาร ๕)

อนึ่ง หน่วยสามารถดาวน์โหลดวิธีการปฏิบัติฯ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเข้า Line กลุ่ม “เจ้าหน้าที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี” เพื่อติดต่อประสานงาน ได้ที่ QR Code ที่ปรากฏท้ายเอกสารนี้

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.หญิง



(ปรีชญา พิมานทิสากร)

ผกก.ฝ่ายการเงิน ๕ กง.



QR Code วิธีการปฏิบัติฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง



QR Code กลุ่ม Line
“เจ้าหน้าที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี”

ติดต่อประสานงาน

พ.ต.ท.หญิง วิมลรัตน์ ทวลมานพ รอง ผกก.ฯ ปรก.ฝ่ายการเงิน 5 กง.

พ.ต.ท.หญิง อารีย์ กำมา สว.ฯ ปรก.ฝ่ายการเงิน 5 กง.

0 2205 2101 และ 0 2205 1422

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (รอบ มีนาคม 2567) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.67 (งป.)

รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี รอบ มีนาคม 2567
ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 2 ก.ย.67

| รายการ | กระทรวงการคลังอนุมัติ | | หน่วยงานสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) | | เบิกจ่ายสะสม | | คงเหลือ | | หมายเหตุ | |
|------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|--------------|--------|------------------|-------------------|
| | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | เงินเหลือจาก การสร้าง PO | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | | จำนวนเงิน |
| เอกสารสำรองเงิน ประเภท CX | 19 | 726,713,202.00 | - | - | - | - | - | **5 | **605,993,800.00 | ยังไม่ได้สร้าง PO |
| | | | - | - | - | - | - | - | *1 | *79,460,592.00 |
| | 13 | 39,085,074.76 | 13 | 39,085,074.76 | 2,173,735.24 | 7 | 5,625,474.76 | *6 | *33,459,600.00 | ยังไม่ได้เบิกจ่าย |
| | 13 | 39,085,074.76 | 13 | 39,085,074.76 | 2,173,735.24 | 7 | 5,625,474.76 | 12 | 718,913,992.00 | |

| รายการ | กระทรวงการคลังอนุมัติ | | เบิกจ่ายสะสม | | เงินเหลือจาก การสลาย PO | | มูลค่า PO คงเหลือ | | หมายเหตุ |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | |
| ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) | 255 | 4,326,220,656.60 | - | - | 3,489,465.98 | *31 | *1,072,373,079.29 | | ยังไม่ได้เบิกจ่าย |
| | | | 168 | 1,975,723,096.82 | 505,128.52 | *56 | *632,875,321.02 | | เบิกจ่ายบางส่วน/รอเบิกจ่ายต่อ |
| | 168 | 2,570,798,492.08 | 168 | 2,570,798,492.08 | 46,179,169.71 | - | - | | เบิกจ่ายหมดแล้ว |
| | | | | | 50,173,764.21 | 87 | 1,705,248,400.31 | | |

* เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 30 ก.ย.67 (เบิกจ่ายไม่ทัน งบประมาณ)
** เร่งรัดจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เพื่อเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.67 (เบิกจ่ายไม่ทัน งบประมาณ)

สรุปจำนวนรายการเอกสารสำรองเงิน ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ มีนาคม 2567

จำนวน 19 รายการ ข้อมูล ณ 2 ก.ย.67

| ลำดับ | หน่วย | กระทรวงการคลังอนุมัติ | | สร้างไปสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) | | เบิกจ่ายแล้ว | | ยังไม่ได้เบิกจ่าย | | ยังไม่สร้าง PO+ จัดทำจาก ตปท. | | เงินที่เหลือจากการสร้าง |
|-------|---------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | รวม | 19 | 726,713,202.00 | 13 | 39,085,074.76 | 7 | 5,625,474.76 | 6 | 33,459,600.00 | 6 | 685,454,392.00 | 2,173,735.24 |
| 1 | สยศ.ตร. | 1 | 375,000,000.00 | | - | | - | | | 1 | 375,000,000.00 | |
| 2 | บข.ก. | 7 | 13,487,840.00 | 7 | 12,967,574.76 | 6 | 5,535,474.76 | 1 | 7,432,100.00 | - | 0.00 | 520,265.24 |
| 3 | สกบ. | 11 | 338,225,362.00 | 6 | 26,117,500.00 | 1 | 90,000.00 | 5 | 26,027,500.00 | 5 | 310,454,392.00 | 1,653,470.00 |
| | ยธ. | 4 | 230,993,800.00 | | - | | - | | | 4 | 230,993,800.00 | |
| | สพ. | 7 | 107,231,562.00 | 6 | 26,117,500.00 | 1 | 90,000.00 | 5 | 26,027,500.00 | 1 | 79,460,592.00 | 1,653,470.00 |

หมายเหตุ *สพ. จัดทำจากต่างประเทศ จำนวน 1 รายการ ไม่ต้องสร้างไปสั่งซื้อสั่งจ้าง ทยอยตัดหุ้มเกราะกันกระสุน จำนวน 10 คัน จำนวนเงิน 79,460,592.00 บาท

| <p style="text-align: center;">หน่วย : สยศ.ตร. (บ.ก.สอ.)</p> <p style="text-align: center;">รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้เบิกจ่ายเหลือเป็น รอบ มีนาคม 2567 เอกสารอ้างอิงเงิน ประเภท CX</p> <p style="text-align: center;">ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 2 กันยายน 2567</p> | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|
| ลำดับ | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่าทั้งใบ ที่ กค. อนุมัติ | มูลค่าคงเหลือ ณ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไหร่ (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค. 67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
| 1 | CX | CX00000375 | ผบ. | โครงการสมาร์ท โซน 4.0 (SMART SAFETY ZONE 4.0) | 375,000,000.00 | 375,000,000.00 | | | <p>1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง (11 มี.ค.67)</p> <p>2. มีหนังสือขอที่ปรึกษาจาก Nectec (11 มี.ค.67)</p> <p>3. Nectec มีหนังสือตอบรับแจ้งชื่อที่ปรึกษา (8 ก.พ.67)</p> <p>4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษา (15 ก.พ.67)</p> <p>5. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 (22 ก.พ. 67)</p> <p>6. ปรับปรุงร่าง TOR (22 ก.พ. - 8 มี.ค. 67)</p> <p>7. อนุมัติร่าง TOR หลังปรับปรุง (11 มี.ค. 67)</p> <p>8. ประกาศร่างขอบเขตของงาน ครั้งที่ 3 (ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ) (12 มี.ค.67)</p> <p>9. ลงนามสัญญา (7 มิ.ย.67)</p> | <p>อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อโครงการ สมาร์ท โซน 4.0 เสนอ ผบ.ตร.</p> |
| | | | | รวม สยศ.ตร. จำนวน 1 รายการ | 375,000,000.00 | 375,000,000.00 | | | | |

| หน่วย : บข.ก. (บข.ป.) | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--|--|---|--|
| รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใ้เบิกจ่ายเหลือปี รอบ มีนาคม 2567 เอกสารส่งการเงิน ประเภท CX | | | | | | | | | | |
| ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 2 กันยายน 2567 | | | | | | | | | | |
| ลำดับ | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่าที่ใบที่ ก.ค.อนุมัติ | มูลค่าคงเหลือ ณ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
| 1 | CX PO | CX00000699/ 4100123900 | บข.ป. | เครื่องแม่ข่าย(Sever)ในการจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลข้อมูลแบบรวมศูนย์พร้อมอุปกรณ์ | 7,490,000.00 | 7,432,100.00 | 9 ก.ค. - 7 ก.ย. 67 | งวดงาน 1 | | นัดส่งมอบ 3 ก.ย. 67 |
| | | | | รวม บข.ก. จำนวน 1 รายการ | 7,490,000.00 | 7,432,100.00 | | | | |

หน่วย : ล้านบาท

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี รอบ มีนาคม 2567 เอกสารสำรองเงิน ประเภท CX

ข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ ประเภท เอกสาร | เลขที่เอกสาร | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่าที่ใบ ที่ ก.ค.อนุมัติ | มูลค่าคงเหลือ ณ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|
| 1 | CX00000418 | ยธ. | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๕ ไร่ | 1,890,000.00 | 1,890,000.00 | 20 ส.ค.66 - 17 เม.ย.67 | 1 งวด | บริหารสัญญา (ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา) | งานเสร็จแล้ว |
| 2 | CX00000444 | ยธ. | อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ด้านสถาบันใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 4 อาคาร | 181,600,000.00 | 181,600,000.00 | 16 ส.ค.67 - 1 ก.พ.67 | 37 งวด | อยู่ระหว่าง คกท.TOR ร้าง TOR และราคากลาง | บริหารตามสัญญา |
| 3 | CX00000447 | ยธ. | อาคารที่ทำการ สน.ทองหล่อ พร้อมทั้งพัก | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | - | อยู่ระหว่าง คกท.TOR ร้าง TOR และราคากลาง | ขอรับความเห็นชอบใช้ราคากลาง |
| 4 | CX00000449 | ยธ. | โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง | 11,503,800.00 | 11,503,800.00 | 6 ส.ค.67 - 29 ต.ค.67 | 62 งวด | อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง ขยายระยะเวลาก่อนนี้ ผูกพันกับคณะรัฐมนตรี | เริ่มดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1 ของแต่ละงาน |
| | | | รวม ยธ. จำนวน 4 รายการ | 230,993,800.00 | 230,993,800.00 | | | | |
| 5 | CX0000435/41 PO 00121142 | สพ. | อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการ บินจากภายนอก (โดรน) จำนวน 4 รายการ | 1,441,718.00 | 1,441,718.00 | | | กำหนดขึ้นเสนอราคาวันที่ 14 มี.ค.67 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการ ตรวจรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 27 ก.ย.67 |
| 6 | CX0000439/41 PO 00121145 | สพ. | อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการ บินจากภายนอก (โดรน) จำนวน 4 รายการ | 642,000.00 | 642,000.00 | | | กำหนดขึ้นเสนอราคาวันที่ 14 มี.ค.67 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการ ตรวจรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 27 ก.ย.67 |
| 7 | CX0000442/41 PO 00121131 | สพ. | อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) จำนวน 4 รายการ | 24,605,002.00 | 5,605,002.00 | | | กำหนดขึ้นเสนอราคาวันที่ 14 มี.ค.67 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการ ตรวจรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 27 ก.ย.67 |
| | | | รวม ยธ. จำนวน 4 รายการ | 17,711,280.00 | 17,711,280.00 | | | | |
| 8 | CX00000446 | สพ. | *รถยนต์กู้ยืมกระแสบัณฑิต จำนวน 4x4 ชนิดลำเลียง จำนวน 10 คัน | 79,460,592.00 | 79,460,592.00 | | | กำหนดขึ้นเสนอราคาวันที่ 14 มี.ค.68 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการ ตรวจรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 27 ก.ย.67 |
| | | | รวม ยธ. จำนวน 4 รายการ | 79,460,592.00 | 79,460,592.00 | | | ซื้อตรงจากต่างประเทศ ผู้ขายส่งมอบและตรวจ รับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสือเรียกเก็บ เงินจากธนาคารกรุงไทย | เบิกจ่ายเงินแล้ว เลขที่เอกสาร 3200009115 ลง 14 ส.ค.67 |

| ลำดับ | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่าพึงใบที่ ก.ค.อ.อนุมัติ | มูลค่าคงเหลือ ณ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดจนถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 6 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|--------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------|--------------------------|--|---|--|---|
| 9 | CX PO | CX00000688/41 00110326 | สพ. | กระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. จำนวน 25,000 นัด | 492,250.00 | 487,500.00 | | | | อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน 27 ก.ย.67 |
| 10 | CX PO | CX00000689/41 00110331 | สพ. | กระสุนปืนลู่มยิง ขนาด 7.62 มม. จำนวน 2,000 นัด | 500,000.00 | 140,000.00 | | | | อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน 27 ก.ย.67 |
| | | | | รวม สพ. จำนวน 6 รายการ | 107,141,562.00 | 105,488,092.00 | | | | |
| | | | | รวม สกน. 10 รายการ | 338,135,362.00 | 336,481,892.00 | | | | |

สรุปจำนวนรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO) ที่ กรมบัญชีกลาง อนุมัติ รอบ มีนาคม 2567

จำนวน 255 รายการ ข้อมูล ณ 2 ก.ย.67

| ลำดับ | หน่วย | กระทรวงการคลังอนุมัติ | | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | | เงินเหลือจากการ สลาย PO |
|-------|---------|-----------------------|------------------|------------------|---------|------------------|----------------------------|
| | | รายการ | จำนวนเงิน | จำนวนเงิน | รายการ | จำนวนเงิน | |
| | รวม | 255 | 4,326,220,656.60 | 2,570,798,492.08 | 87 | 1,705,248,400.31 | 50,173,764.21 |
| 1 | บ.ตร. | 1 | 313,167,428.84 | 183,337,399.25 | 1 | 129,830,029.59 | - |
| 2 | สกพ. | 6 | 21,418,528.75 | 14,754,825.60 | 1 | 3,827,261.75 | 2,836,441.40 |
| 3 | บข.น. | 17 | 322,882,420.95 | 86,919,540.45 | 11 | 235,962,880.50 | - |
| 4 | ภ.1 | 17 | 118,275,098.35 | 105,024,276.68 | 3 | 13,250,821.67 | - |
| 5 | ภ.2 | 7 | 84,152,034.34 | 72,762,814.34 | 2 | 11,389,220.00 | - |
| 6 | ภ.3 | 16 | 130,297,133.30 | 113,063,496.02 | 3 | 13,871,914.00 | 3,361,723.28 |
| 7 | ภ.4 | 12 | 109,588,422.88 | 56,401,291.81 | 8 | 53,117,204.94 | 69,926.13 |
| 8 | ภ.5 | 31 | 139,818,159.14 | 121,478,159.14 | 6 | 18,340,000.00 | - |
| 9 | ภ.6 | 11 | 110,184,295.29 | 81,714,211.90 | 4 | 28,326,881.22 | 143,202.17 |
| 10 | ภ.7 | 20 | 79,185,343.20 | 54,628,343.20 | 6 | 24,464,700.00 | 92,300.00 |
| 11 | ภ.8 | 12 | 91,241,683.20 | 76,819,325.50 | 3 | 14,400,833.70 | 21,524.00 |
| 12 | ภ.9 | 16 | 185,343,846.00 | 105,283,177.56 | 10 | 79,633,996.05 | 426,672.39 |
| 13 | บข.ก. | 5 | 41,748,646.00 | 12,984,478.00 | 1 | 28,764,168.00 | - |
| 14 | บข.ส. | 4 | 115,391,241.00 | 5,001,741.00 | 3 | 110,389,500.00 | - |
| 15 | บข.ตชด. | 14 | 122,874,960.54 | 64,007,357.96 | 6 | 58,096,874.85 | 770,727.73 |
| 16 | สทส. | 4 | 327,413,400.00 | 308,363,400.00 | 1 | 19,050,000.00 | - |
| 17 | บข.สอท. | 4 | 48,721,235.20 | 41,452,510.20 | 1 | 7,268,725.00 | - |
| 18 | บข.ทท. | 9 | 82,679,300.00 | 72,571,600.00 | 3 | 10,107,700.00 | - |
| 19 | บข.ศ. | 3 | 20,588,500.00 | 20,588,500.00 | 0 | - | - |
| 20 | รร.นรต. | 5 | 15,457,081.00 | 15,434,301.00 | 0 | - | 22,780.00 |
| 21 | รพ.ตร. | 3 | 3,727,325.20 | 3,648,858.09 | 0 | 0.00 | 78,467.11 |
| 22 | สกบ. | 38 | 1,842,064,573.42 | 954,558,884.38 | 14 | 845,155,689.04 | 42,350,000.00 |
| | พร. | 9 | 709,789,767.79 | 481,534,112.00 | 3 | 188,605,655.79 | 39,650,000.00 |
| | ยธ. | 16 | 626,240,106.00 | 146,137,023.00 | 6 | 480,103,083.00 | - |
| | สพ. | 13 | 506,034,699.63 | 326,887,749.38 | 5 | 176,446,950.25 | 2,700,000.00 |

หน่วยงาน : บ.ตร.
 รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใ้เบิกจ่ายเหลือมี รอบ มีนาคม 2567 ในสิ่งซื้อจ้าง (PO)
 ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อ หน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|---------------|---|---|--|---|---|--|---|
| 1 | 5100001667 | บ.ตร. | ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรมช่าง ปีงบประมาณ 2566 | 313,167,428.84 | 129,830,029.59 | 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 | เบิกจ่ายตามความล่าช้าของงาน | เบิกจ่าย 626,888,255.96 บาท คงเหลือ 323,111,744.04 บาท | เบิกจ่าย=820,169,970.41 บาท คงเหลือ= 129,830,029.59 บาท คิดเป็น 86.33% |
| | | | รวม บ.ตร. จำนวน 1 รายการ | 313,167,428.84 | 129,830,029.59 | | | | |

หน่วย : สกพ.
 รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายในเดือนปี รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)
 ข้อมูลในระบบ New GFVIS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|--------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 4100085352 PF00000579 | สก. | ปรับปรุงห้องน้ำประปาหลัก อาคาร 4-13 บ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ) | 3,846,000.00 | | | | | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
| | 4100125532 | อด. | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง | | 161,000.00 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 19 ก.ย.67 | 1 งวด | | สลาย PO และดำเนินการจัดหาใหม่ 30 รายการ |
| | 4100125816 | สกพ. | คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 12 เครื่อง | | 276,000.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 15 ก.ย.67 | 1 งวด | | ตรวจรับ 2 ก.ย.67 อยู่ระหว่างการส่งเบิก |
| | 4100124769 | สกพ. | สแกนเนอร์ สำหรับงานกับเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง | | 160,800.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 25 ส.ค.67 | | | บริษัทนัดส่งมอบพัสดุวันที่ 4 ก.ย.67 ส่งเบิกไปยัง กง. เรียบร้อยแล้ว |
| | 4100126372 | ทพ | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง | | 46,545.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 13 ก.ย.67 | 1 งวด | | อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ |
| | 4100126753 | สก. | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง | | 160,000.00 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 19 ก.ย.67 | 1 งวด | | ตรวจรับ 2 ก.ย.67 อยู่ระหว่างการส่งเบิก |
| | 4100125532 | อด. | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่อง | | 48,000.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 15 ก.ย.67 | 1 งวด | | บริษัทนัดส่งมอบพัสดุวันที่ 4 ก.ย.67 |
| | 4100125816 | สกพ. | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 10 เครื่อง | | 48,000.00 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 21 ก.ย.67 | 1 งวด | | สัญญา สก.10/2567 อยู่ระหว่างตรวจรับ |
| | 4100126753 | สก. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 12 เครื่อง | | 288,000.00 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 21 ก.ย.67 | 1 งวด | | สัญญา สก.10/2567 อยู่ระหว่างตรวจรับ |
| | 4100126372 | ทพ. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง | | 223,951.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 13 ก.ย.67 | 1 งวด | | อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ |
| | 4100125532 | อด. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 14 เครื่อง | | 224,000.00 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 19 ก.ย.67 | 1 งวด | | ตรวจรับ 2 ก.ย.67 อยู่ระหว่างการส่งเบิก |

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
| | 4100126372 | ทพ. | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 7 ชุด | | 29,211.00 | ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 13 ก.ย.67 | 1 งวด | | อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ |
| | 4100125532 | อด. | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 7 ชุด | | 29,400.00 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 19 ก.ย.67 | 1 งวด | | ตรวจรับ 2 ก.ย.67 อยู่ระหว่างทางส่งเบิก |
| | 4100126753 | สก. | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบลิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตาม กฎหมาย จำนวน 12 ชุด | | 50,400.00 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 21 ก.ย.67 | 1 งวด | | สัญญา สก.10/2567 อยู่ระหว่างตรวจรับ |
| | 4100126372 | ทพ. | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด | | 30,709.00 | ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 13 ก.ย.67 | 1 งวด | | อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ |
| | 4100125532 | อด. | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด | | 31,500.00 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 19 ก.ย.67 | 1 งวด | | ตรวจรับ 2 ก.ย.67 อยู่ระหว่างทางส่งเบิก |
| | 4100127572 | สก. | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นพร้อม แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | | 64,082.30 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 21 ก.ย.67 | 1 งวด | | สัญญา สก.9/2567 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ติดตั้ง) |
| | 4100125598 | สกพ. | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง | | 113,700.00 | ครบกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 11 ก.ย.67 | 1 งวด | | บริษัทตั้งส่งมอบงานวันที่ 4 ก.ย.67 |

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
| | 4100126404 | ทพ. | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | | 75,800.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 15 ก.ย.67 | 1 งวด | | อยู่ระหว่างบริษัทจัดส่งมอบงาน |
| | 4100125822 | อค. | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง | | 409,500.00 | วันเริ่มต้น 23 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 22 ก.ย.67 | 1 งวด | | ใบสั่งจ้าง 19/2567 ลง 23 ส.ค.67 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ติดตั้ง) |
| | 4100127572 | สก. | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง | | 362,173.60 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 21 ก.ย.67 | 1 งวด | | สัญญา สก.9/2567 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ติดตั้ง) |
| | 4100127572 | สก. | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | | 53,237.85 | วันเริ่มต้น 22 ส.ค.67 และวันสิ้นสุด 21 ก.ย.67 | 1 งวด | | สัญญา สก.9/2567 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ติดตั้ง) |
| | 4100126904 | ทพ. | เครื่องเจาะกระตาะและเข้าเล่ม แบบเจาะกระตาะและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง | | 8,239.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 29 ต.ค.67 | | | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา |
| | 4100126904 | ทพ. | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 3 เครื่อง | | 189,000.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 29 ต.ค.67 | | | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา |
| | 4100126208 | อค. | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง | | 29,425.00 | วันเริ่มต้น 26 ส.ค.67 วันสิ้นสุด 10 ก.ย.67 | 1 งวด | | ตรวจรับ 2 ก.ย.67 อยู่ระหว่างการส่งเบิก |
| | 4100126904 | ทพ. | เก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงสูง จำนวน 1 ตัว | | 5,671.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 29 ต.ค.67 | | | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา |
| | 4100126904 | ทพ. | ตู้เหล็ก 4 ลังชัก จำนวน 7 ตู้ | | 45,885.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 29 ต.ค.67 | | | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา |
| | 4100126904 | ทพ. | ตู้เหล็กวางเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 20 ตู้ | | 87,520.00 | ครบกำหนดส่งมอบของภายในวันที่ 29 ต.ค.67 | | | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา |
| | 4100126208 | อค. | เครื่องบันทึกเสียง ขนาดความถี่ไม่ต่ำกว่า 16 GB จำนวน 7 เครื่อง | | 43,442.00 | วันเริ่มต้น 26 ส.ค.67 วันสิ้นสุด 10 ก.ย.67 | 1 งวด | | ตรวจรับ 2 ก.ย.67 อยู่ระหว่างการส่งเบิก |

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดจนถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
| | 4100126208 | อต. | เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง ประกอบด้วย ลำโพง และชุดไมค์ลอยไร้สาย จำนวน 1 ชุด | | 32,100.00 | วันเริ่มต้น 26 ส.ค.67 วันสิ้นสุด 10 ก.ย.67 | 1 งวด | | ตรวจรับ 2 ก.ย.67 อยู่ระหว่างทางส่งเบิก |
| | 4100126452 | สก. | โครงการจัดทำครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ดนตรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการบรรเลง ปิงปองประมาณ พ.ศ. 2567 ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ จำนวน 1 โครงการ | | 499,970.00 | 23 ส.ค.67 สิ้นสุด 22 ก.ย.67 | 1 งวด | | สัญญา สก.11/2567 อยู่ระหว่างตรวจรับ |
| | | | รวม สกพ. จำนวน 1 รายการ | 3,846,000.00 | 3,827,261.75 | | | | |

หน่วยงาน : บ.ช.บ.
 รายงานรายการขอขยายวงเงินจ่ายประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปอีกจ่ายเดือนมี รอบ มีนาคม 2567 ในสี่ข้ออ้าง (PO)
 ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | จำนวนเงินคงเหลือ/ ปัจจุบันเบิกจ่ายงานที่นำให้ (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | อยู่ระหว่างดำเนินการจนงวดที่ 13 -งานก่อสร้างอาคารเรียนชั้น 6 | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 4100038858 | บ.ช.บ. | จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 คอนกรีต บ.ส.บ. 1 หลัง | 953,210.50 | 953,210.50 | ปัจจุบันถึงงานงวดที่ 12 จาก 20 งวด | | | ปัจจุบันครบสัญญาที่มีค่าปรับอยู่ระหว่างเสนอยกเลิกสัญญา |
| 2 | 4100038868 | บ.ช.บ. | จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บ.ช.บ. จำนวน 1 หลัง | 16,077,150.00 | 16,077,150.00 | ปัจจุบันถึงงานงวดที่ 4 จาก 15 งวด | | | ปัจจุบันครบสัญญาที่มีค่าปรับอยู่ระหว่างเสนอยกเลิกสัญญา |
| 3 | 4100038878 | บ.ช.บ. | จ้างก่อสร้างอาคารรองรับกักขัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อม ส่วนประกอบ ศฝร.บ.ช.บ. จำนวน 4 หลัง | 35,888,700.00 | 35,888,700.00 | ปัจจุบันถึงงานงวดที่ 13 จาก 39 งวด | | | ปัจจุบันครบสัญญาแล้วมีค่าปรับเกิดขึ้น และอยู่ระหว่างบริษัท ขอลดหรือตัดค่าปรับ |
| 4 | 4100045278 | บ.ช.บ. | จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 คอนกรีต บ.ส.บ. 1 หลัง | 5,892,000.00 | 5,892,000.00 | ปัจจุบันถึงงานงวดที่ 12 จาก 20 งวด | | | ปัจจุบันครบสัญญาที่มีค่าปรับอยู่ระหว่างเสนอยกเลิกสัญญา |
| 5 | 4100045280 | บ.ช.บ. | จ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศฝร.บ.ช.บ. จำนวน 1 หลัง | 4,735,600.00 | 4,735,600.00 | ปัจจุบันถึงงานงวดที่ 4 จาก 15 งวด | | | ปัจจุบันครบสัญญาที่มีค่าปรับอยู่ระหว่างเสนอยกเลิกสัญญา |
| 6 | 4100045282 | บ.ช.บ. | จ้างก่อสร้างอาคารรองรับกักขัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อม ส่วนประกอบ ศฝร.บ.ช.บ. จำนวน 4 หลัง | 39,159,300.00 | 33,859,300.00 | ปัจจุบันถึงงานงวดที่ 13 จาก 39 งวด | | | ปัจจุบันครบสัญญาแล้วมีค่าปรับเกิดขึ้น และอยู่ระหว่างบริษัท ขอลดหรือตัดค่าปรับ |

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO ภายในเดือน ธ.วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO ภายในเดือน ธ.วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวด (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------|--|--|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 7 | 4100069231 | บ.พ.ม. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบต้นเบิ้ลแค็บ บ.ก.ส.บ.ช.ม. จำนวน 10 คัน | 8,490,000.00 | 8,490,000.00 | 19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67 | จำนวน 1 งวด (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | บริษัทแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบเป็นวันที่ 15 มี.ค.67 เนื่องจากปัญหาเรื่องชิ้นส่วนลัดคิวกันท์ | ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อ 26 ส.ค.67 อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย |
| | 4100069231 | บ.พ.ม. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบต้นเบิ้ลแค็บ ก.ค.ส.บ.ช.ม. จำนวน 5 คัน | 4,245,000.00 | 4,245,000.00 | 19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67 | จำนวน 1 งวด | บริษัทแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบเป็นวันที่ 15 มี.ค.67 เนื่องจากปัญหาเรื่องชิ้นส่วนลัดคิวกันท์ | ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อ 26 ส.ค.67 อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย |
| | 4100069231 | บ.พ.ม. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบต้นเบิ้ลแค็บ สน.ปทุมวัน จำนวน 5 คัน | 4,245,000.00 | 4,245,000.00 | 19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67 | จำนวน 1 งวด | บริษัทแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบเป็นวันที่ 15 มี.ค.67 เนื่องจากปัญหาเรื่องชิ้นส่วนลัดคิวกันท์ | ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อ 26 ส.ค.67 อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย |
| | 4100069231 | บ.พ.ม. | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบต้นเบิ้ลแค็บ ก.ม.ท่าช้าง บ.ก.ส.พ. จำนวน 3 คัน | 2,547,000.00 | 2,547,000.00 | 19 ส.ค.66 - 14 ก.พ.67 | จำนวน 1 งวด | บริษัทแจ้งขอเลื่อนการส่งมอบเป็นวันที่ 15 มี.ค.67 เนื่องจากปัญหาเรื่องชิ้นส่วนลัดคิวกันท์ | ตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อ 26 ส.ค.67 อยู่ระหว่างอนุมัติเบิกจ่าย |
| 8 | 4100093411 | บ.พ.ม. | จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หญิง) 2 ชั้น ศร.บ.ช.ม. จำนวน 1 หลัง | 24,428,800.00 | 18,876,800.00 | 1 ก.ค.66 - 24 ก.ค.67 | ปัจจุบันถึงงวดที่ 3 จาก 9 งวด | | ปัจจุบันครบสัญญา มีค่าปรับอยู่ระหว่างเสนอ ยกเลิกสัญญา |

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 9 | 4100093580 | บ.พ.น. | จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 คอนโดรีว 5 ชั้น ๕ห้อง.บ.พ.น. จำนวน 1 หลัง | 20,832,500.00 | 15,704,500.00 | 27 ก.ย.66 - 20 ก.ย.67 | ปัจจุบันถึงงานงวดที่ 6 จาก 11 งวด | วางพื้นแล้วเสร็จรูปและงานเทพื้น | ปัจจุบันครบวันสัญญา มีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว |
| 10 | 4100096500 | บ.พ.น. | จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ กก.สส.บ.น.8 จำนวน 1 หลัง | 56,840,000.00 | 31,320,000.00 | 29 ธ.ค.66 - 17 ต.ค.67 | ปัจจุบันถึงงานงวดที่ 6 จาก 12 งวด | -อยู่ระหว่างดำเนินการงานที่ 1 งวดที่ 2 - งานเสาเข็ม ท่อคอนกรีตฐาน-เสาตอม่อ | เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานและเบิกเงินให้ได้มากที่สุด |
| 11 | 4100098961 | บ.พ.น. | จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม บ.พ.น. จำนวน 1 หลัง | 62,199,360.00 | 53,128,620.00 | 10 ก.พ.67-3 ก.พ.68 | ปัจจุบันถึงงานงวดที่ 7 จาก 16 | -อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 4 -ทดสอบระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และเสาอากาศต่างๆ -ติดตั้งงานครุภัณฑ์ | เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานและเบิกเงินให้ได้มากที่สุด |
| | | | รวม บ.พ.น. จำนวน 11 รายการ | 286,533,620.50 | 235,962,880.50 | | | | |

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือปี รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)
ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

หน่วย : ก.1

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนวงจรงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงวงจรงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 1 | 4100039860 | ภ.จว.สมุทรปราการ | ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สก. บางพลีน้อย | 15,229,652.40 | 4,324,469.20 | 20 ม.ค.66-10 มี.ย.67 | 11 วงจรงาน/ปัจจุบันเบิกถึงวงจรงานที่ 9 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7 | ผู้รับจ้างส่งมอบวงจรงานที่ 10,11 แล้ว อยู่ระหว่างผู้ควบคุมงานเข้าตรวจงานเพื่อเสนอให้ตรวจรับ |
| 2 | 4100039862 | ภ.จว.สมุทรปราการ | ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว สก. บางแก้ว | 15,165,849.99 | 4,306,352.47 | 20 ม.ค.66-23 พ.ค.67 | 11 วงจรงาน/ปัจจุบันเบิกถึงวงจรงานที่ 9 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7 | ผู้รับจ้างส่งมอบวงจรงานที่ 10,11 แล้ว อยู่ระหว่างผู้ควบคุมงานเข้าตรวจงานเพื่อเสนอให้ตรวจรับ |
| 3 | 4100061341 | ภ.จว.ปทุมธานี | โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน แฟงชาติ(191) ภ.จว.ปทุมธานี | 9,240,000.00 | 4,620,000.00 | 5 ก.ค.66-23ก.ย.67 | 9 วงจรงาน /ปัจจุบันเบิกถึงวงจรงานที่ 8 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 6 | ผู้รับจ้างส่งมอบวงจรงานที่ 9 แล้ว อยู่ระหว่างผู้ควบคุมงานเข้าตรวจงานเพื่อเสนอให้ตรวจรับ |
| | | | รวม ก.1 จำนวน 3 รายการ | 39,635,502.39 | 13,250,821.67 | | | | |

หน่วย : ก.2
รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใ้เบิกจ่ายเหมือนปี รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อจ้าง (PO)
ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 4100085556 | ภ.จว.ตราด | ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ตราด | 10,426,020.00 | 4,599,220.00 | 8 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 8 งวดสุดท้าย | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4 | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงินงวดที่ 8 งวดสุดท้าย |
| 2 | 4100065719 | ภ.จว.ฉะเชิงเทรา | ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา | 9,506,000.00 | 6,790,000.00 | 3 ส.ค.66 - 28 มิ.ย.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4 | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงินงวดที่ 6 ส่วนงวดที่ 7-8 จะเร่งรัดเบิกเงินให้ทัน 23 ก.ย.67 |
| | | | รวม ก.2 จำนวน 2 รายการ | 19,932,020.00 | 11,389,220.00 | | | |

หน่วย : ก.3

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใ้เบิกจ่ายเหลือมี รอบ มีนาคม 2567 ในสิ่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)
ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด / ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|---------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 4100084207 | ภ.จว.สุรินทร์ | รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์ พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง | 10,385,658.00 | 2,949,014.00 | 13 ต.ค.66 - 6 ก.ย.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 9 งวดงาน/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 8 | | อยู่ระหว่างการดำเนินการ งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) ครบกำหนดสัญญา 6 ก.ย.67 |
| 2 | 4100094693/ 4100116666 | ภ.จว.ศรีสะเกษ | ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) จำนวน 1 หลัง ตำรวจภูธรศรีสะเกษ | 9,997,600.00 | 6,248,500.00 | 15 ส.ค.66 10 ก.ค.67 | 8 งวดงาน/ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 5 | ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3 | อยู่ระหว่างตรวจสอบงวดงานที่ 6-8 วันที่ 3 ก.ย.67 |
| 3 | 4100092168 | ภ.จว.ยโสธร | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) | 8,180,200.00 | 4,674,400.00 | 5ก.ย.2566 - 3 ก.ย.67 | 8 งวดงาน งวดงานที่ 7-8 วันที่ 3 ก.ย.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4 | ตรวจรับงวดงานที่ 7- 8 เรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย |
| | | | รวม ก.3 จำนวน 3 รายการ | 28,563,458.00 | 13,871,914.00 | | | | |

หน่วย : ก.4

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้เบิกจ่ายเหลือในปี รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อจ้าง (PO)

ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันที่มีต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดจนถึงงวดปัจจุบัน/เปิดถึงงวด (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|---------------------------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 4100060596 | ภ.จว.หนองบัวลำภู | จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ภ.จว.หนองบัวลำภู | 9,240,000.00 | 7,920,000.00 | 30 มี.ย.66 - 24 ส.ค.67 | งวดงานทั้งหมด 8 งวด/เปิดถึงงวด 4 | กำลังก่อสร้างงวดที่ 4 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 5, 6, 7, 8 |
| 2 | 4100067799/ 4100104220 | ภ.จว.หนองคาย | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ (191) | 13,165,500.00 | 9,693,589.34 | 8 ส.ค.66-21 ก.ย.67 | งวดงานทั้งหมด 8 งวด/เปิดถึงงวด 4 | กำลังก่อสร้างงวดที่ 3 | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวดที่ 5-7 |
| 3 | 4100072793 | ภ.จว.มหาสารคาม | จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม | 9,240,552.30 | 5,280,315.60 | 6 ก.ย.66-6 ก.ย.67 | งวดงานทั้งหมด 8 งวด/เปิดถึงงวด 6 | กำลังก่อสร้างงวดที่ 3-4 | ระหว่างดำเนินการงวดที่ 7-8 |
| 4 | 4100092783 | ภ.จว.ร้อยเอ็ด | ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ร้อยเอ็ด | 11,465,754.71 | 9,359,000.00 | 18 ก.ค.66 - 9 ก.ย.67 | งวดงานทั้งหมด 10 งวด/เปิดถึงงวด 8 | กำลังก่อสร้างงวดที่ 5 | ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 9-10 |
| 5 | 4100065752/ 4100109864 | ภ.จว.กาฬสินธุ์ | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ | 14,239,000.00 | 9,967,300.00 | 5 ส.ค.66-28 ส.ค.67 | งวดงานทั้งหมด 8 งวด/เปิดถึงงวด 3 | กำลังก่อสร้างงวดที่ 3 | ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6-7-8 |
| 6 | 4100073280 | ภ.จว.นครพนม | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ขนาดเล็ก ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม | 8,855,000.00 | 3,795,000.00 | 7 ก.ย.66 - 19 ส.ค.67 | งวดงานทั้งหมด 8 งวด/เปิดถึงงวด 7 | กำลังก่อสร้างงวดที่ 3 | ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย |
| 7 | 4100060426 | ภ.จว.มุกดาหาร | ก่อสร้างศูนย์ 191 แห่งชาติ ภ.จว.มุกดาหาร | 9,058,000.00 | 3,882,000.00 | 29 มี.ย. 66 - 24 พ.ค. 67 | ขยายสัญญาถึง 25 มี.ย.67 (เปิดถึงงวด 7 จาก 8 งวด) | กำลังก่อสร้างงวดที่ 4 | ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกงวด 8 |
| 8 | 4100073427 | ภ.จว.บึงกาฬ | ก่อสร้างศูนย์ 191 แห่งชาติ ภ.จว.บึงกาฬ | 9,660,000.00 | 3,220,000.00 | 7 ก.ย.66 - 1 ส.ค.67 | งวดงานทั้งหมด 8 งวด/เปิดถึงงวด 6 | อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 1, 2 และกำลังก่อสร้างงวดที่ 3 | ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 7-8 |
| | | | รวม ก.4 จำนวน 8 รายการ | 84,923,807.01 | 53,117,204.94 | | | | |

หน่วย : ก.5

รายงานรายการซื้อขายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้เบิกจ่ายเหลือเป็น รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา รวมถึงการขยายสัญญา | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 4100074980 | ภ.จว.ลำพูน | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 | 13,720,000.00 | 6,860,000.00 | 8 ก.ย.66 - 23 ก.ย.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงาน/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 5 | อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย งวดที่ 6-8 | |
| 2 | 4100084244 | ภ.จว.บ้าน | ก่อสร้างระบบประปา แบบบาคาขนาดเล็ก สก. สิ้นสุด | 1,280,000.00 | 896,000.00 | 2 พ.ย.66 - 26 ก.ค.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 3 งวดงาน/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 3 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | |
| 3 | 4100062854 | ภ.จว.เชียงใหม่ | ก่อสร้างเรือนแถวขับประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา สก.แม่ศรีวย | 5,936,000.00 | 4,664,000.00 | 1 ก.พ.66 - 6 ก.พ.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 5 งวดงาน/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 3 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 5 | |
| 4 | 4100079330 | ภ.จว.แม่ฮ่องสอน | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ก.จ. แม่ฮ่องสอน | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 12 ก.ย.66 - 29 ก.ย.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 10 งวดงาน/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 9 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 5 | |
| 5 | 4100079334 | ภ.จว.แม่ฮ่องสอน | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ก.จ. แม่ฮ่องสอน | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 12 ก.ย.66 - 29 ก.ย.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 10 งวดงาน/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 9 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 5 | |
| 6 | 4100079335 | ภ.จว.แม่ฮ่องสอน | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ก.จ. แม่ฮ่องสอน | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | 12 ก.ย.66 - 29 ก.ย.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 10 งวดงาน/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 9 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 5 | |
| | | | รวม ก.5 จำนวน 6 รายการ | 26,856,000.00 | 18,340,000.00 | | | | |

รายงานรายการขอขยายวงเงินเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายเพิ่มเติมปี รอบ มีนาคม 2567 ไปสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)
 อยู่ในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567
 หน่วย : ก.6

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | ข้อมูลในระบบ New GFMS (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 4100098675 | ก.จ.ว.นครสวรรค์ | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 | 12,340,000.00 | 6,292,301.22 | 3 ส.ค.66-28 มิ.ย.66 ขยายสัญญาถึง 25 ก.ย.67 | 8 งวด / 5 งวด | ก่อสร้างงวดงานที่ 1 และงวดที่ 2 | ครบถ้วนเบิกจ่ายแล้ว 5 งวด อยู่ระหว่างงวดงานที่ 6 - 8 จะส่งงานงวด 6 - 7 วันที่ 2 ก.ย.67 |
| 2 | 4100069918 | ก.จ.ว.กำแพงเพชร | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ก.จ.ว.กำแพงเพชร | 13,203,190.00 | 8,995,580.00 | 21 ส.ค.66-16 ก.ค.67 ขยายสัญญาถึง 14 ก.ย.67 | 34 งวด / 21 งวด | ก่อสร้างงวดงานที่ 3 | อยู่ระหว่างงวดงานที่ 20 - 30 เบิกจ่ายงวด 31,32 แล้ว |
| 3 | 4100069302 | ก.จ.ว.ตาก | ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตำรวจภูธร จังหวัดตาก | 9,289,000.00 | 3,981,000.00 | 21 ส.ค.66-16 ก.ค.67 ขยายสัญญาถึง 30 ส.ค.67 | 8 งวด / 7 งวด | ก่อสร้างงวดงานที่ 4 | เบิกจ่ายงวดที่ 7 แล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย |
| 4 | 4100099183 | ก.จ.ว.สุโขทัย | ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ก.จ.ว.สุโขทัย | 12,677,271.24 | 9,058,000.00 | 20 ก.ย.66-15 ส.ค.67 | 8 งวด / 3 งวด | ก่อสร้างงวดงานที่ 2 | เบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้ว อยู่ระหว่างงวดงานที่ 4 - 7 |
| | | | รวม ก.6 จำนวน 4 รายการ | 47,509,461.24 | 28,326,881.22 | | | | |

หมายเลข : ก.7
 รายงานรายการขอขยายวงเงินจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้เบิกจ่ายเพิ่มเติมปี รอบ มีนาคม 2567 ในสิ่งก่อสร้าง (PO)
 ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบ็ดเสร็จงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 4100058185 | ภ.จว.ราชบุรี | ก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบแฝด) หลังที่ 1 | 1,662,650.00 | 1,662,650.00 | 17 ธ.ค.65 - 9 พ.ย.66 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 5 งวดงานปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่ 3 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4 และ 5 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 4 และ 5 |
| 2 | 4100058188 | ภ.จว.ราชบุรี | ก่อสร้างอาคารบ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบแฝด) หลังที่ 2 | 1,662,650.00 | 1,058,050.00 | 17 ธ.ค.65 - 9 พ.ย.66 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 5 งวดงานปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่ 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4 และ 5 | - สิ้นจบงานงวดที่ 5 เมื่อ 23 ส.ค.67 อยู่ระหว่างผู้ควบคุมงานเข้าตรวจงานเพื่อเสนอให้ตรวจรับ |
| 3 | 4100065517 | ภ.จว.ราชบุรี | จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.ราชบุรี | 10,800,000.00 | 8,100,000.00 | 31 ก.ค. 66 - 25 มี.ย.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงานปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่ 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3 | - สิ้นจบงานงวดที่ 5 - 6 เมื่อ 27 ส.ค.67 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 7 และ 8 |
| 4 | 4100092045 | ภ.จว.กาญจนบุรี | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี | 9,469,600.00 | 6,764,000.00 | 20 ก.ค.66 - 14 มี.ย.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงานปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่ 5 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 4 | - ตรวจรับงวด 6 เมื่อ 2 ก.ย.67 - ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 7-8 |
| 5 | 4100070737 | ภ.จว.สมุทรสาคร | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (ขนาดเล็ก) ภ.จว.สมุทรสาคร | 11,360,000.00 | 4,260,000.00 | 25 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงานปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่ 7 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 3 | - อยู่ระหว่างการจัดจ้างรับงานงวดที่ 8 โดยคณะกรรมกรฯ นัดประชุมตรวจรับในวันพุธที่ 4 ก.ย.67 |
| 6 | 4100083243 | ภ.จว.สมุทรสงคราม | ก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ภ.จว.สมุทรสงคราม | 6,550,000.00 | 2,620,000.00 | 27ก.ค.66 - 21 มี.ย.67 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 8 งวดงานปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่ 7 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดงานที่ 5 และ 6 | - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย) |
| | | | รวม ก.7 จำนวน 6 รายการ | 41,504,900.00 | 24,464,700.00 | | | | |

หน่วยงาน : ก.8
 รายงานรายการขอขยายวงเงินสถาบันจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้เบิกจ่ายเพิ่มเติมปี รอบ มีนาคม 2567 ในสิ่งก่อสร้าง (PO)
 ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567 (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 1 | 4100097070 | ก.จว.พังงา | ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ก.จว.พังงา | 11,487,233.70 | 5,176,433.70 | 13 ก.ค.2566 ถึง 7 มิ.ย.2567 | จำนวน 8 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 7 | ดำเนินการงวดงานที่ 4 ผู้รับจ้างจะส่งได้กลางเดือน มีนาคม 2567 | รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) |
| 2 | 4100090599 | ก.จว.ระนอง | ก่อสร้างอาคารศูนย์ 191 ก.จว.ระนอง | 10,407,600.00 | 4,460,400.00 | 28 ก.ย.2566 ถึง 22 ส.ค.2567 | จำนวน 8 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 7 | ขณะนี้ก่อสร้างอยู่ในงวดที่ 4 คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 4 และเบิกจ่ายได้ภายในเดือน มี.ค. 67 | ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเบิกเงินงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) |
| 3 | 4100065398 | ก.จว.ชุมพร | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 191 ก.จว.ชุมพร | 14,609,600.00 | 4,764,000.00 | 28 ก.ค.66 ถึง 14 ก.ย. 67 | จำนวน 9 งวดงาน ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่ 8 | ผู้รับจ้างแจ้งว่างวดงานที่ 2 3 4 จะส่งมอบพร้อมกันกลางเดือน มี.ค.68 | ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) |
| | | | รวม ก.8 จำนวน 3 รายการ | 36,504,433.70 | 14,400,833.70 | | | | |

หน่วย : ก.9

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปจนถึงสิ้นปี รอบ มีนาคม 2567 ไปจนถึงสิ้นปี (PO)
ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มคืนและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|---------------------------|--------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|
| 1 | 4100100550 | ภ.จว.สงขลา | โครงการปรับปรุงห้องประชุมดำรงอรรถ จังหวัดสงขลา (ชั้น 1 ห้องประชุมขลา หักนี้) | 4,038,000.00 | 2,826,600.00 | สัญญา วันที่ 21 มี.ค.67 สิ้นสุดวันที่ 17 ส.ค.67 | จำนวนงวด 5 งวด เบิกถึง 2 งวด ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จำนวน 3 งวด | คณะกรรมการตรวจรับได้รับมอบแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย | คณะกรรมการตรวจรับได้รับมอบแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย |
| 2 | 4100100552 | ภ.จว.สงขลา | โครงการปรับปรุงห้องประชุมดำรงอรรถ จังหวัดสงขลา (ชั้น 1 ห้องประชุมเสมีหลา) | 3,845,000.00 | 1,730,250.00 | สัญญา วันที่ 21 มี.ค.67 สิ้นสุดวันที่ 17 ส.ค.67 | จำนวนงวด 5 งวด เบิกถึง 3 งวด ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จำนวน 2 งวด | คณะกรรมการตรวจรับได้รับมอบแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย | คณะกรรมการตรวจรับได้รับมอบแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย |
| 3 | 4100064386 | ภ.จว.สตูล | จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.สตูล | 10,080,000.00 | 4,320,000.00 | เริ่ม 21 ก.ค.66 สิ้นสุด 12 ก.ย.67 | งานทั้งหมด 8 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 7 งวดงาน | อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 | อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 8 |
| 4 | 4100066657 4100107143 | ภ.จว.ตรัง | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของ ภ.จว.ตรัง | 8,641,500.00 | 4,930,622.05 | เริ่ม 4 ส.ค.66 สิ้นสุด 26 ก.ย.67 | งานทั้งหมด 8 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 6 งวดงาน | ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 4 และอยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดงานที่ 5 | อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 7 |
| 5 | 4100068258/ 4100118997 | ภ.จว.พัทลุง | ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) สภ.เมืองพัทลุง | 19,664,430.00 | 6,899,800.00 | เริ่ม 7 เม.ย.66 สิ้นสุด 30 เม.ย.67 | งานทั้งหมด 13 งวด เบิกจ่ายแล้วงวดงานที่ 1-11 งวดงาน ส่งมอบงานงวดที่ 12-13 แล้ว | ปัจจุบันกำลังดำเนินการในงวดงานที่ 7-9 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป |
| 6 | 4100047423 | ภ.จว.ปัตตานี | ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ได้ไม่โล่ง) พร้อมสวนประกอบต่าง สภ.สายบุรี จำนวน 1 หลัง | 17,791,098.00 | 6,493,314.00 | 18 มี.ค.66 ถึง 6 พ.ย.67 | งวดงานทั้งหมด 20 งวดงาน ปัจจุบันเบิกแล้ว 18 งวด คงเหลืออีก 2 งวด เมื่อ 3 ก.ย.2567 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 19 นัดคณะกรรมการตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ใน 5 ก.ย.2567 | งวดงานทั้งหมด 20 งวดงาน ปัจจุบันเบิกแล้ว 18 งวด คงเหลืออีก 2 งวด เมื่อ 3 ก.ย.2567 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 19 นัดคณะกรรมการตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ใน 5 ก.ย.2567 | |
| 7 | 4100068038/ 4100123629 | ภ.จว.ปัตตานี | ก่อสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน(ขนาดเล็ก) ศูนย์ 191 ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 1 หลัง | 10,836,000.00 | 3,560,400.00 | 4 ส.ค.66 ถึง 26 ต.ค.67 | งวดงานทั้งหมด 11 งวดงาน ปัจจุบันเบิกแล้ว 9 งวด คงเหลืออีก 2 งวด เมื่อ 3 ก.ย.2567 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 19 นัดคณะกรรมการตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ใน 5 ก.ย.2567 | ปัจจุบันผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ 4 และงวดที่ 5 | งวดงานทั้งหมด 11 งวดงาน ปัจจุบันเบิกแล้ว 9 งวด คงเหลืออีก 2 งวด เมื่อ 3 ก.ย.2567 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 19 นัดคณะกรรมการตรวจงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ ใน 5 ก.ย.2567 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|
| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดทั้งหมด/ ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
| 8 | 4100047857 | ภ.จ.นราธิวาส | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.เมืองนราธิวาส | 29,984,750.00 | 11,501,000.00 | เริ่มสัญญา 28 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย.67 | งวดงานทั้งหมด 30 งวดงาน ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่ 3 งวดงานสุดท้าย คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ก.ย.67 | สัญญาเลขที่ 19/2566 ลย 27 มี.ค.66 ทค.ก.นครพิงค์ก่อสร้าง เริ่มสัญญา 28 มี.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 19 มิ.ย.67 ระยะเวลา 450 วัน 30 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 9 งวด งวดที่ 1-8,10 เป็นเงิน 11,090,250 บาท คงเหลือ 21 งวด (งวดที่ 9,11-30) เป็นเงิน 29,984,750 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 9 , 11 | งวดงานทั้งหมด 30 งวดงาน ปัจจุบันเปิดแล้ว 27 งวด ปัจจุบันระหว่างส่ง 3 งวดงานสุดท้าย คาดว่าแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ก.ย.67 |
| 9 | 4100053842/ 4100102986 | ศป.ตร.สน. | ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัวได้ทุน โฉง ศร.ภ.9 | 30,490,000.00 | 22,837,010.00 | ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 9 พ.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 9 พ.ย. 67 | งวดงานทั้งหมด 23 งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง อนุมัติเบิกจ่ายถึงงวดที่ 6 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ก่อสร้าง งวดที่เหลือ | กำลังก่อสร้าง | งวดงานทั้งหมด 23 งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง อนุมัติเบิกจ่ายถึงงวดที่ 6 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ก่อสร้าง งวดที่เหลือ |
| 10 | 4100070746 | ศป.ตร.สน. | ค่าก่อสร้างเรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ของ ศร.ภ.9 | 18,972,000.00 | 14,535,000.00 | เริ่มสัญญาวันที่ 29 ส.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 23 ส.ค.67 | งวดงานทั้งหมด 25 งวดงาน แบ่งเป็น 2 หลัง หลังที่ 1 งวดที่ 1-6 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หลังที่ 2 งวดที่ 12-17 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดงาน ทั้งหมด 25 งวดงาน หลังที่ 1 งวดที่ 7 - 11 คาดว่าจะเบิกจ่าย ในเดือน ก.ย. 67 หลังที่ 2 งวดที่ 18 - 24 คาดว่าจะเบิกจ่ายในวันที่ 15 ก.ย. 67 | เบิกจ่ายไปแล้ว 6 งวดคงเหลือ 19 งวด | งวดงานทั้งหมด 25 งวดงาน แบ่งเป็น 2 หลัง หลังที่ 1 งวดที่ 1-6 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว หลังที่ 2 งวดที่ 12-17 เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดงาน ทั้งหมด 25 งวดงาน หลังที่ 1 งวดที่ 7 - 11 คาดว่าจะเบิกจ่าย ในเดือน ก.ย. 67 หลังที่ 2 งวดที่ 18 - 24 คาดว่าจะเบิกจ่ายในวันที่ 15 ก.ย. 67 |
| | | | รวม ภ.9 จำนวน 10 รายการ | 154,342,778.00 | 79,633,996.05 | | | | |

หน่วย : บข.ก.

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้เบิกจ่ายเพิ่มเติมปี รอบ มีนาคม 2567 ในสิ่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 4100080813 | บข.ก. | โครงการจัดหาชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงเชื่อมโยง บข.ก. | 28,764,168.00 | 28,764,168.00 | 27 ก.ย.66 - 23 พ.ค.66 | ทั้งหมด 3 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน | อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวด 3 | ขณะนี้ อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับงาน งวด 3 (งวดสุดท้าย) |
| | | | รวม บข.ก. จำนวน 1 รายการ | 28,764,168.00 | 28,764,168.00 | | | | |

| หน่วยงาน : บข.ส. | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ให้ใช้จ่ายเหลือปี รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อจ้าง (PO) | | | | | | | | | |
| ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567 | | | | | | | | | |
| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
| 1 | 4100030763 | บข.ส. | จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล | 4,972,500.00 | 4,972,500.00 | 23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 2 งวดงาน/ปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่ 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 | อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2 |
| 2 | 4100043125 | บข.ส. | จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล | 101,439,000.00 | 101,439,000.00 | 23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 4 งวดงาน/ปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่ - | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 1 | อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1,2 |
| 3 | 4100043126 | บข.ส. | จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล | 3,978,000.00 | 3,978,000.00 | 23 ก.ย.63 - 16 เม.ย. 66 | จำนวนงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน/ปัจจุบัน เบิกถึงงวดงานที่ - | อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| | | | รวม บข.ส จำนวน 3 รายการ | 110,389,500.00 | 110,389,500.00 | | | | |

หน่วย : บาท

รายงานรายการซื้อขายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใช้เบิกจ่ายเหลือปี รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567 | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|---------------------------|----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | 4100058152 | บก.สสน.บช.ตชด. | ซื้อรถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle) จำนวน 46 คัน | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 1 มิ.ย.66-16 พ.ค.69 | 1 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย | อยู่ระหว่างส่งมอบงาน (ส่งมอบภายใน พ.ค.67) หน่วยได้มีเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว วงเงิน 138,000,000 บาท เบิกจ่ายทันภายใน ก.ย.67 | รายงานความก้าวหน้า (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว วงเงิน 138,000,000 บาท หน่วยได้ประสานไปยัง สถานทูตอังกฤษ และสถานทูตอิตาลีได้ ประสานไปยังกรมขนส่งประเทศอังกฤษเรื่องนำรถเกาะฯ เข้ามาในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากกรมขนส่งประเทศอังกฤษ |
| 2 | 4100039916 | บก.ตชด.ภาค 1 | อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น บก.ตชด.ภาค 1 | 3,675,000.00 | 3,675,000.00 | 19 ม.ค.66-23 เม.ย.67 | 11 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 10 | ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย และมี หนังสือยินยอมเสียค่าปรับ เพื่อดำเนินการตาม สัญญาจ้างต่อไป และมี บก.ตชด.ภาค 1 ได้มี หนังสือ ลง 23 ส.ค.67 ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ภายในวันที่ 5 ก.ย.67 | ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว และมี หนังสือยินยอมเสียค่าปรับ เพื่อดำเนินการตาม สัญญาจ้างต่อไป และมี บก.ตชด.ภาค 1 ได้มี หนังสือ ลง 23 ส.ค.67 ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ภายในวันที่ 5 ก.ย.67 |
| 3 | 4100097858/ 4100110155 | บก.ตชด.ภาค 4 | เรือนแถวชั้นประทวน-โรงสารวัตร 10 คูหา | 5,935,727.73 | 5,345,000.00 | 27 ม.ค.-22 พ.ย.66 | 2 งวดงาน/ยังไม่เบิกจ่าย | ปัจจุบันก่อสร้างถึงงวดงานที่ 4 เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 3 เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีพฤติกรรมการเพิกเฉย ไม่เข้าดำเนินการ จนเป็นเหตุให้เชื่อว่า ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ปัจจุบันกำลังดำเนินการบอกเลิกสัญญา และจะแจ้งเป็นผู้ที่ทำงานต่อไป ทั้งนี้เมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีก ครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ก.ย.67 | ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างหน่วยตรวจรับงาน สามารถเบิกจ่าย ได้ทันภายใน ก.ย.67 |

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเปิดถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|---------------------------|---------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 4 | 4100039558/ 4100111836 | กก.คชต.42 | จ้างเหมาก่อสร้างเรือแถวขึ้น ประทวน ร้อย ตชต.426 | 1,260,000.00 | 1,104,000.00 | 20 เม.ค.-3 ธ.ค.66 | 2 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1 | ปัจจุบันก่อสร้างถึงงวดงานที่ 5 เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5 เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีพฤติการณ์ที่กลาย ไม่เข้าดำเนินการ จนเป็นเหตุให้เชื่อว่า ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ปัจจุบันกำลังดำเนินการบอกละสัญญา และจะแจ้งเป็นผู้ทำงานต่อไป ทั้งนี้ไม่มีบอกละสัญญาแล้ว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีก ครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ก.ย.67 | อยู่ระก้อสร้างในงวดงานที่ 2 (งวดสุดท้าย) เก็บรายละเอียดภายในตัวอาคาร ทาสีตัวอาคาร ติดประตูด ผนังต่าง สามารถเบิกจ่าย ได้ทันภายในเดือน ก.ย.67 |
| 5 | 4100039559/ 4100111835 | กก.คชต.42 | จ้างเหมาก่อสร้างเรือแถวขึ้น ประทวน ร้อย ตชต.426 | 1,680,000.00 | 1,656,000.00 | 21 เม.ค.-3 ธ.ค.66 | 2 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1 | ปัจจุบันก่อสร้างถึงงวดงานที่ 5 เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 5 เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีพฤติการณ์ที่กลาย ไม่เข้าดำเนินการ จนเป็นเหตุให้เชื่อว่า ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนดได้ รวมถึงมีค่าปรับเกินร้อยละ 10 ปัจจุบันกำลังดำเนินการบอกละสัญญา และจะแจ้งเป็นผู้ทำงานต่อไป ทั้งนี้ไม่มีบอกละสัญญาแล้ว จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีก ครั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายทัน ก.ย.67 | เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 6 | 4100077403 | บก.สอ.บข.ตชต. | ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 1,009,795.62 | 316,874.85 | 18 ก.ย.66-12 ก.ย.67 | 4 งวดงาน/เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 3 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 2 เบิกจ่าย ทันภายใน ก.ย.67 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญางวดงานที่ 4 สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน ก.ย.67 |
| | | | รวม บข.ตชต. จำนวน 6 รายการ | 59,560,523.35 | 58,096,874.85 | | | | |

หน่วย : สทส.

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใ้เบิกจ่ายเพิ่มเติมปี รอบ มีนาคม 2567 ในสิ่งก่อสร้าง (PO)
 ข้อยุติในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567 | จำนวนวงจงบudgetทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงวงจงบudgetที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 1 | 4100074227 | ศพท. | โครงการระบบประจําวันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ระยะที่ 2 | 47,625,000.00 | 19,050,000.00 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | ทั้งหมด 5 วงจงบudget / เบิกจ่ายถึงวงจงบudgetที่ 5 | กำลังดำเนินการส่งเบิกวงจงบudgetที่ 2 คาดว่าส่ง กง. วันที่ 8 มี.ค.67 | ปัจจุบันส่งเบิกวงจงบudgetที่ 5 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.ย.67 |
| | | | รวม สทส. จำนวน 1 รายการ | 47,625,000.00 | 19,050,000.00 | | | | |

หน่วย : บ.ข.สอท.

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใ้เบิกจ่ายเหลือปี รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อจ้าง (PO)
ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | ข้อมูลใบระบอบ (รวมถึงการขายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| 1 | 4100099985/ 4100120711 | บ.ข.สอท.5 บ.ข.สอท. | อาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บ.ข.สอท.5 ตำบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี | 16,496,930.00 | 7,268,725.00 | 450 วัน (12 ก.ค.66-3 ต.ค.67) | แบ่งเป็น 43 งวดงาน ปีงบประมาณ 11 งวด ปีงบ 66 จำนวน 11 งวด ปีงบ 67 จำนวน 23 งวด ปีงบ 68 จำนวน 9 งวด เบิกจ่ายแล้วถึงงวดที่ 9 จำนวนเงินทั้งสิ้น 18,652,275 บาท (คงเหลือ 2 งวดงาน ปัจจุบันได้ส่งเบิกงวดที่ 10 จำนวนเงิน 2,315,700 บาท เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง ตรวจสอบเอกสารเพื่อวางเบิก | | กำหนดส่งมอบ-ตรวจรับงาน (งวดสุดท้ายของเงินปี 66) งวดที่ 11 ในวันที่ 13 ก.ย.67 จำนวนเงิน 4,953,025 บาท *สามารถจัดทำเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 20 ก.ย.67 **สามารถเบิกจ่ายทันภายใน 30 ก.ย.67 |
| | | | รวม บ.ข.สอท. จำนวน 1 รายการ | 16,496,930.00 | 7,268,725.00 | | | | |

หน่วย : บข.ท.

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ใ้เบิกจ่ายเหลือปี รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | ข้อมูล PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|---------------------------|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 1 | 4100074326 | บข.ท. | เช่ารถสายตรวจ 10 คัน | 1,520,400.00 | 224,400.00 | สัญญาเช่า 5 ปี 16 ก.ย.66-15 ก.ย.71 | เปิดถึงงวดที่ 11 | อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 6 | เบิกงวดที่ 12 วันที่ 16 ก.ย.67 | |
| 2 | 4100074593 | บข.ท. | เช่ารถ 138 คัน | 15,965,400.00 | 3,103,300.00 | สัญญาเช่า 5 ปี 1 ธ.ค.63-30 พ.ย.68 | มีทั้งหมด 7 งวด เบิกถึงงวดที่ 6 | อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 39 | คาดว่า อีก 442,400 เบิกได้ภายใน 30 ก.ย. 67 | |
| 3 | 4100084692/ 4100119596 | บข.ท. | ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 | 9,653,400.00 | 6,780,000.00 | งวดพื้นที่ 3 ปี สัญญาเริ่มต้น 12 ต.ค.66 สิ้นสุดสัญญา 3 เม.ย. 68 | ปี 66 มี 4 งวด เบิกถึงงวดที่ 2 | | วันที่ 10 ก.ย. 67 จะเบิกงวดที่ 3 วันที่ 25 ก.ย. 67 จะเบิกงวดที่ 4 | |
| | | | รวม บข.ท. จำนวน 3 รายการ | 27,139,200.00 | 10,107,700.00 | | | | | |

หน่วย : ล้านบาท.

รายงานรายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี รอบ มีนาคม 2567 ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO)

ข้อมูลในระบบ New GFMS ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประชุมเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|------------------|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 4100084998 | พธ. | โครงการจัดหาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 2 ลำ บุคคลสำคัญ จำนวน 2 ลำ | 170,718,155.79 | 170,718,155.79 | 9 พ.ย.66 - 6 ก.พ.69 | 4 งวดงาน | | อยู่ระหว่างส่งมอบงวดที่ 1 |
| 2 | 4100086742 | พธ. | ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ สปบน.ตร. จำนวน 2 ลำ | 11,632,500.00 | 5,287,500.00 | 8 ส.ค.66 - 7 พ.ค.67 ขยายสัญญาไปจนถึง 1 ก.ย.67 | 4 งวดงาน/เบิกถึงงวดงานที่ 3 | อยู่ระหว่างรอส่งมอบงวดที่ 3 | อยู่ระหว่าง ตกง ตรวจรับที่สถานีปฏิบัติการตรวจรับงาน งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) |
| 3 | 4100092019 | พธ. | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรื่อง ร้องเรียนของสำนักงานเจ้าท่าทาง ออนไลน์ (ระยะ 2) | 14,000,000.00 | 12,600,000.00 | 23 ธ.ค.66 - 1 ส.ค.67 | 4 งวด / งวดงานที่ 1 | | อยู่ระหว่างทำการตรวจรับงานงวดที่ 2-4 |
| 4 | 4100083389 | ยธ. | รวม พธ. จำนวน 3 รายการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.สุพิธารพร้อมที่ จัดรถและห้องพัก | 196,350,655.79 | 188,605,655.79 | | | | |
| 5 | 4100088787 | ยธ. | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารที่ทำการ สท. | 42,534,000.00 | 42,534,000.00 | 9 พ.พ.2564 - 12 ต.ค.2566 | 20 งวด | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | ตรวจรับ 7 งวด คงเหลือ 13 งวด |
| 6 | 4100089889 | ยธ. | โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตำบล มิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา | 121,735,320.00 | 1,194,500.00 | 6 ต.ค.66 - 2 ก.พ.67 | 1 งวด | | งานเสร็จแล้ว |
| 7 | 4100091813 | ยธ. | อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถยนต์และ อาคารที่พักอาศัย | 381,660,483.00 | 46,312,350.00 | 5 ธ.ค.66 - 28 พ.ย.67 | 29 งวด | | -ตรวจรับงวดงานที่ 2 งวดที่ 6 - คงเหลือ 11 งวด |
| 8 | 4100095347 | ยธ. | ปรับปรุงไฟฟ้าโดยสภา อาคารที่ทำการ สท. ขนาด 6 ชั้น 6 ชั้นจอด | 1,850,000.00 | 381,660,483.00 | 22 ก.พ.66 - 29 ส.ค.67 | 500 งวด | | ตรวจรับ 5 งวด คงเหลือ 495 งวด |
| 9 | 4100098031 | ยธ. | ติดตั้งเครื่องจักรและเสไฟฟ้าแรงสูง อาคารที่ ทำการ สน.หัวหมาก(แห่งใหม่) พร้อมที่พัก | 6,551,750.00 | 1,850,000.00 | 1 ก.พ.67 - 29 ก.พ.67 | 1 งวด | | งานเสร็จแล้ว |
| | | | รวม ยธ. จำนวน 6 รายการ | 555,526,055.00 | 480,103,083.00 | | | | งานเสร็จแล้ว |

| ลำดับ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อหน่วย | ชื่อรายการ | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 1 เม.ย.67 | มูลค่า PO คงเหลือ ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา (รวมถึงการขยายสัญญา) | จำนวนงวดงานทั้งหมด/ ปัจจุบันเบิกถึงงวดงานที่เท่าไร (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) | รายงานความก้าวหน้า ประจวบเดือน มี.ค.67 (สถานะวันที่ 13 มี.ค.67) | รายงานความก้าวหน้า ประจวบเดือน ก.ย.67 (สถานะวันที่ 2 ก.ย.67) |
|-------|--------------------------|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|
| 10 | 4100083424 | สพ. | กระสุนปืนพก ขนาด 9 มม. จำนวน 3,368,995 นัด | 67,211,450.25 | 67,211,450.25 | 26/09/2566 - 21/08/2567 | | รอส่งมอบ (ครบกำหนดวันที่ 21 ส.ค.67) | อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ |
| 11 | 4100083446 | สพ. | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง ระดับ 3 จำนวน 1,800 ตัว | 47,340,000.00 | 47,340,000.00 | | | ส่งเบิกจ่ายวันที่ 4 ก.ย.67 | |
| | 4100083446 | สพ. | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A ชนิดปลดเร็วแบบเต็มตัว พร้อมแผ่นเกราะแข็งระดับ4 จำนวน 400 ตัว | 30,240,000.00 | 30,240,000.00 | | | ส่งเบิกจ่ายวันที่ 4 ก.ย.67 | |
| | 4100083446 | สพ. | เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง ระดับ 3 จำนวน 1,000 ตัว | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | | | ส่งเบิกจ่ายวันที่ 4 ก.ย.67 | |
| 12 | 410008354/ 4100118859 | สพ. | อุปกรณ์ประกอบปืน จำนวน 2 รายการ | 2,904,000.00 | 204,000.00 | | | เบิกจ่ายเงินแล้ว 204,000บาท และส่งคืนงบประมาณ 2,700,000 บาท | |
| 13 | 4100083958 | สพ. | กระสุนปืนขนาด 7.62 มม. ชนิดพุ่งยิง (กระสุนจริง) จำนวน 17,086 นัด | 4,271,500.00 | 4,271,500.00 | | | ผู้ขายแจ้งว่าส่งของส่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 67 อยู่ระหว่างขั้นตอนทางศุลกากร และคาดว่าจะนำมาส่งมอบให้กับทางราชการได้ภายในวันที่ 6 ก.ย.67 | |
| 14 | 4100092960 | สพ. | โล่กันกระสุน ระดับ 4 แบบมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 | | | อยู่ระหว่างคณะกรรมการทำการตรวจรับพัสดุ | |
| | | | รวม สพ. จำนวน 5 รายการ | 179,146,950.25 | 176,446,950.25 | | | | |
| | | | รวม สกบ. จำนวน 14 รายการ | 931,023,659.04 | 845,155,689.04 | | | | |

- 3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.67 (งป.)

เปรียบเทียบสถานะรายจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
ระหว่างประชุมเดือน มีนาคม 2567 กับประชุมเดือน กันยายน 2567

| สถานะ | ประชุมเดือน มี.ค.67 | | | ประชุมเดือน ก.ย.67 | | | เพิ่มขึ้น/ลดลง | | |
|--|----------------------------|------------------|--------|--------------------------|-------------------|--------|----------------|------------------|----------|
| | ข้อมูล ณ วันที่ 13 มี.ค.67 | | | ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.67 | | | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | รายการ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | | | |
| 1. งบประมาณสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) | 25 | 2,754,808,050.00 | 100.00 | 1,513 | 11,677,241,349.25 | 100.00 | 1,488 | 8,922,433,299.25 | 323.89 |
| -ครุภัณฑ์ | 5 | 1,048,058,350.00 | 38.04 | 750 | 4,707,369,217.32 | 40.31 | 745 | 3,659,310,867.32 | 349.15 |
| -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 20 | 1,706,749,700.00 | 61.96 | 763 | 6,969,872,131.93 | 59.69 | 743 | 5,263,122,431.93 | 308.37 |
| 2. ทำใบสั่งซื้อจ้าง | 17 | 193,577,890.40 | 7.03 | 923 | 3,883,907,220.60 | 33.26 | 906 | 3,690,329,330.20 | 1,906.38 |
| -ครุภัณฑ์ | 2 | 52,575,000.00 | 5.02 | 445 | 1,988,038,492.54 | 42.23 | 443 | 1,935,463,492.54 | 3,681.34 |
| -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 15 | 141,002,890.40 | 8.26 | 478 | 1,895,868,728.06 | 27.20 | 463 | 1,754,865,837.66 | 1,244.56 |
| 3. เบิกจ่าย | 10 | 891,032,309.60 | 32.34 | 221 | 4,157,051,132.07 | 35.60 | 211 | 3,266,018,822.47 | 366.54 |
| -ครุภัณฑ์ | 2 | 20,663,000.00 | 1.97 | 146 | 672,284,144.78 | 14.28 | 144 | 651,621,144.78 | 3,153.57 |
| -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 8 | 870,369,309.60 | 51.00 | 75 | 3,484,766,987.29 | 50.00 | 67 | 2,614,397,677.69 | 300.38 |
| 4. ยังไม่ทำใบสั่งซื้อจ้าง (ติดตามความก้าวหน้า) | 8 | 1,670,197,850.00 | 60.63 | 590 | 3,636,282,996.58 | 31.14 | 582 | 1,966,085,146.58 | 117.72 |
| -ครุภัณฑ์ | 3 | 974,820,350.00 | 93.01 | 305 | 2,047,046,580.00 | 43.49 | 302 | 1,072,226,230.00 | 109.99 |
| -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5 | 695,377,500.00 | 40.74 | 285 | 1,589,236,416.58 | 22.80 | 280 | 893,858,916.58 | 128.54 |

สรุปสถานะรายจ่ายลงทุนจากระบบ New GFMS Thai ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.67 เวลา 16.30 น. จำนวนรายหน่วย

| ลำดับ | หน่วย | งบม.หลังโอน ป.บ. | จำนวนรายการ | | | | การใช้จ่าย | | | | รวมคงเหลือทั้งสิ้น | | | |
|-------|-------------|-------------------|-------------|----------|-------|------------------|------------|------------------|-------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | พ.ร.บ. | โอน ป.บ. | รวม | รวม | จำนวน | เบิกจ่าย | จำนวน | คงเหลือ | จำนวน | เหลือจ่าย+ผูกพัน | ยังไม่ po | จำนวน |
| | | 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5 | 6 | 7=1-5-6 | 8=7-9 | 9=7-8 | | | | |
| 1 | รวมทั้งสิ้น | 11,677,241,349.25 | 457 | 1,056 | 1,513 | 3,883,907,220.60 | 923 | 4,157,051,132.07 | 221 | 3,636,282,996.58 | 590 | 38,603,774.69 | 3,597,679,221.89 | 590 |
| 1 | สคต.ศร. | 1,246,782.44 | - | 34 | 34 | 439,940.44 | 15 | - | - | 806,842.00 | 19 | 142.00 | 806,700.00 | 19 |
| 2 | ศท. | 91,900.00 | - | 3 | 3 | - | 1 | 38,900.00 | 1 | 53,000.00 | 2 | - | 53,000.00 | 2 |
| 3 | ศท. | 494,000.00 | - | 7 | 7 | 212,000.00 | 7 | 282,000.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | สง.ก.ศ.ช. | 363,700.00 | - | 7 | 7 | 173,700.00 | 7 | 190,000.00 | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | บ.ศร. | 1,074,914,009.00 | 4 | 7 | 11 | 1,058,261,650.00 | 8 | 16,099,990.00 | 5 | 552,369.00 | 3 | - | 552,369.00 | 3 |
| 6 | ว.น. | 1,830,700.00 | 1 | 7 | 8 | 490,287.60 | 7 | 854,942.60 | 4 | 485,469.80 | 1 | 69.80 | 485,400.00 | 1 |
| 7 | สปร. | 53,000.00 | - | 2 | 2 | 53,000.00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | สยศ.ศร. | 6,729,755.00 | - | 20 | 20 | 1,408,309.24 | 10 | - | - | 5,321,445.76 | 10 | 204,990.76 | 5,116,455.00 | 10 |
| 9 | สพท. | 36,109,080.00 | 4 | 22 | 26 | 13,575,751.30 | 13 | 465,400.00 | 4 | 22,067,928.70 | 13 | 7,404,068.70 | 14,663,860.00 | 13 |
| 10 | สง.ป. | 1,826,910.00 | - | 18 | 18 | 1,078,873.98 | 15 | 181,000.00 | 3 | 567,036.02 | 3 | 2,996.02 | 564,040.00 | 3 |
| 11 | กคณ. | 1,260,372.20 | - | 29 | 29 | 668,086.16 | 23 | 320,712.20 | 13 | 271,573.84 | 6 | 1,413.84 | 270,160.00 | 6 |
| 12 | สง.ก.ศร. | 2,690,815.02 | - | 49 | 49 | 2,468,180.02 | 48 | 214,450.00 | 3 | 8,185.00 | 1 | - | 8,185.00 | 1 |
| 13 | จศ. | 6,825,680.00 | 1 | 44 | 45 | 1,244,345.50 | 42 | - | - | 5,581,334.50 | 3 | 13,834.50 | 5,567,500.00 | 3 |
| 14 | สศศ. | 3,055,926.52 | - | 40 | 40 | 2,735,579.38 | 40 | 306,022.50 | 6 | 14,324.64 | - | - | 0.00 | - |
| 15 | บพ.น. | 235,040,865.18 | 8 | 52 | 60 | 116,217,329.22 | 18 | 64,873,599.20 | 7 | 53,949,936.76 | 42 | 42.56 | 53,949,894.20 | 42 |
| 16 | ภ.1 | 139,061,855.20 | 17 | 65 | 82 | 82,683,870.20 | 25 | 31,090,900.00 | 4 | 25,287,085.00 | 57 | 3,366,965.00 | 21,920,120.00 | 57 |
| 17 | ภ.2 | 100,993,185.00 | 14 | 30 | 44 | 61,088,947.50 | 28 | 6,533,032.50 | 15 | 33,371,205.00 | 16 | 1,072,000.00 | 32,299,205.00 | 16 |
| 18 | ภ.3 | 261,965,750.00 | 32 | 40 | 72 | 227,847,836.00 | 46 | 8,495,228.00 | 4 | 25,622,686.00 | 26 | 168,572.00 | 25,454,114.00 | 26 |
| 19 | ภ.4 | 335,702,844.58 | 56 | 43 | 99 | 185,217,002.30 | 58 | 5,955,412.28 | 8 | 144,530,430.00 | 41 | 3,170,000.00 | 141,360,430.00 | 41 |
| 20 | ภ.5 | 139,917,504.89 | 19 | 57 | 76 | 116,192,903.29 | 70 | 19,271,651.60 | 9 | 4,452,950.00 | 6 | - | 4,452,950.00 | 6 |
| 21 | ภ.6 | 106,940,800.00 | 14 | 51 | 65 | 55,150,000.00 | 43 | 5,904,700.00 | 15 | 45,886,100.00 | 22 | - | 45,886,100.00 | 22 |
| 22 | ภ.7 | 167,281,266.39 | 32 | 46 | 78 | 128,174,692.67 | 61 | 1,843,703.05 | 3 | 37,262,870.67 | 17 | 1,693,044.17 | 35,569,826.50 | 17 |
| 23 | ภ.8 | 156,540,875.00 | 28 | 23 | 51 | 73,875,640.00 | 25 | 551,935.00 | 4 | 82,113,300.00 | 26 | 5,000.00 | 82,108,300.00 | 26 |
| 24 | ภ.9 | 405,185,039.36 | 51 | 45 | 96 | 238,047,500.00 | 68 | 100,965,539.36 | 29 | 66,172,000.00 | 28 | 5,000.00 | 66,167,000.00 | 28 |
| 25 | บพ.ก. | 226,827,107.73 | 7 | 15 | 22 | 141,316,766.05 | 12 | 83,164,750.00 | 2 | 2,345,591.68 | 10 | - | 2,345,591.68 | 10 |
| 26 | บพ.ปศ. | 306,297,280.54 | 8 | 7 | 15 | 266,139,637.02 | 11 | 38,867,950.00 | 5 | 1,289,693.52 | 4 | 693.52 | 1,289,000.00 | 4 |

| ลำดับ | หน่วย | งบ.หลังโอน ป.บ. | จำนวนรายการ | | | | การใช้จ่าย | | | | รวมคงเหลือทั้งสิ้น | | | |
|-------|------------------|------------------|-------------|----------|-----|-------|------------------|----------|------------------|---------|--------------------|------------------|-----------|-------|
| | | | พ.ร.บ. | โอน ป.บ. | รวม | จำนวน | จำนวน | เบิกจ่าย | จำนวน | คงเหลือ | จำนวน | เหลือจ่าย+ผูกพัน | ยังไม่ po | จำนวน |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | บข.ส. | 8,774,469.29 | 5 | 13 | 18 | 14 | 1,461,389.29 | 4 | 914,000.00 | 4 | 10,000.00 | 904,000.00 | 4 | |
| 28 | สค.ม. | 71,592,800.00 | 12 | 7 | 19 | 10 | 5,032,500.00 | 7 | 53,959,300.00 | 9 | 1,834,000.00 | 52,125,300.00 | 9 | |
| 29 | บข.ตชด. | 469,991,115.00 | 68 | 40 | 108 | 80 | 14,624,857.37 | 36 | 179,298,172.00 | 28 | 5,992,723.00 | 173,305,449.00 | 28 | |
| 30 | สพฐ.ตร. | 115,792,468.47 | 17 | 28 | 45 | 26 | 1,741,779.17 | 1 | 57,267,189.30 | 19 | | 57,267,189.30 | 19 | |
| 31 | สพส. | 406,899,260.00 | 1 | 38 | 39 | 2 | | - | 406,162,510.00 | 37 | | 406,162,510.00 | 37 | |
| 32 | บข.สอท. | 169,876,820.00 | 3 | 78 | 81 | 48 | 84,515,399.50 | 3 | 3,954,570.00 | 33 | | 3,954,570.00 | 33 | |
| 33 | บข.ทท. | 364,240.00 | - | 5 | 5 | - | | - | 364,240.00 | 5 | | 364,240.00 | 5 | |
| 34 | บข.ศ. | 5,166,734.23 | - | 32 | 32 | 2 | 995,158.23 | 2 | 4,171,576.00 | 30 | 3,200.00 | 4,168,376.00 | 30 | |
| 35 | ร.ร.มรด. | 106,194,136.74 | 2 | 12 | 14 | 4 | | - | 101,226,499.92 | 10 | 226,363.18 | 101,000,136.74 | 10 | |
| 36 | รพ.ตร. | 6,553,407.19 | - | 5 | 5 | - | | - | 6,553,407.19 | 5 | | 6,553,407.19 | 5 | |
| 37 | สกบ. | 6,568,228,480.80 | 52 | 34 | 86 | 34 | 3,662,208,230.22 | 20 | 2,235,837,760.80 | 52 | 13,414,331.00 | 2,222,423,429.80 | 52 | |
| | จัดหาให้ สกบ. | 5,230,964,497.80 | 36 | 34 | 70 | 29 | 3,075,190,655.22 | 15 | 1,595,893,960.80 | 41 | 13,414,131.00 | 1,582,479,829.80 | 41 | |
| | จัดหาให้ บข.น. | 254,727,500.00 | 5 | - | 5 | 2 | 110,006,000.00 | 2 | 144,721,500.00 | 3 | | 144,721,500.00 | 3 | |
| | จัดหาให้ บข.ศ. | 65,188,500.00 | 1 | - | 1 | - | | - | 65,188,500.00 | 1 | | 65,188,500.00 | 1 | |
| | จัดหาให้ รพ.ตร. | 614,497,883.00 | 3 | - | 3 | 2 | 464,857,575.00 | 2 | 39,337,700.00 | 1 | 200.00 | 39,337,500.00 | 1 | |
| | จัดหาให้ ภ.9 | 16,800,000.00 | 1 | - | 1 | - | | - | 16,800,000.00 | 1 | | 16,800,000.00 | 1 | |
| | จัดหาให้ บข.ก | 133,636,500.00 | 3 | - | 3 | - | | - | 133,636,500.00 | 3 | | 133,636,500.00 | 3 | |
| | จัดหาให้ บข.ตชด. | 203,314,000.00 | 2 | - | 2 | 1 | 12,154,000.00 | 1 | 191,160,000.00 | 1 | | 191,160,000.00 | 1 | |
| | จัดหาให้ บ.ตร. | 49,099,600.00 | 1 | - | 1 | - | | - | 49,099,600.00 | 1 | | 49,099,600.00 | 1 | |
| | ตั้ง ตร. | 9,930,000.00 | 1 | 1 | 2 | - | | - | 9,930,000.00 | 2 | | 9,930,000.00 | 2 | |
| | ส่งคืน ตร. | 18,630,413.48 | | | | - | | - | 18,630,413.48 | - | | 18,630,413.48 | - | |

หมายเหตุ กรุณามีเงินเหลือจ่ายจากการจัดหา ให้ส่งคืน ตร. โดยด่วน

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 สลค.ตร.

| ผู้บันทึก : ส.ท.หญิง พอสิน ก่อนคำ เหวีพร : 0625194901 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วย:บาท) | | | | |
|---|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยุ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 77003110 387 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ 18,000 ปีทย จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 27,200.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามในสัญญาวันที่ 4 ก.ย.67 กับ พก. เอส.เอส.เอ็น.เอ็น.บี.บี.ซี) |
| 2 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 77003110 391 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้สโตนทอร์ จำนวน 3 ตู้ PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 41,700.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน |
| 3 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 77003110 388 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ 28,000 ปีทย จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 83,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามในสัญญาวันที่ 4 ก.ย.67 กับ พก. เอส.เอส.เอ็น.เอ็น.บี.บี.ซี) |
| 4 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 77003110 389 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 59,400.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน |
| 5 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 77003110 390 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 42,600.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน |
| 6 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 77003110 392 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงานขนาด 75*135*75 ซม. สีเงร่ ขนาด จำนวน 1 ตัว PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 8,200.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน |
| 7 | สลค.ตร | สลค.ตร | ยุทธ. | 25007020 77003110 393 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงตี้ย พนักสี่เท้า จำนวน 11 ตัว PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 81,400.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สลก.ตร.

| ผู้บันทึก : ส.ค.หญิง ทอลีน ก่อนคำ เบอร์โทร : 0625194901 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วย:บาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พัสดุ/ ยี่ห้อ/ รุ่น | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 8 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. รุ่น. | 25007020 77003110 394 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงานขนาด 120*60*75 ซม. สีเทอริ ทองคำ จำนวน 1 ตัว PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 6,200.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4. จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 9 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. รุ่น. | 25007020 77003110 398 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 6,600.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 10 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. รุ่น. | 25007020 77003110 399 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 27,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 11 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. รุ่น. | 25007020 77003110 400 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟ 1 KVA จำนวน 7 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 39,900.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 12 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. รุ่น. | 25007020 77003110 401 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดสีหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 13 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 104,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 13 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. รุ่น. | 25007020 77003110 402 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 96,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 14 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. รุ่น. | 25007020 77003110 403 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 32,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 15 | สลก.ตร | สลก.ตร | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. รุ่น. | 25007020 77003110 404 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 48,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สถ.ก.ต.ร.

| ผู้บันทึก : ส.ค.ท.หญิง ทอฝัน ก้อนคำ เบอร์โทร : 0625194901 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|---|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครูที่สอน/ ที่คืนและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 16 | สถ.ศร | สถ.ศร | ยพธ. | 2500702 07700311 0405 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูกันต์ | ปีเดียว | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 33,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 17 | สถ.ศร | สถ.ศร | ยพธ. | 2500702 07700311 0406 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูกันต์ | ปีเดียว | เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 16,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 18 | สถ.ศร | สถ.ศร | ยพธ. | 25007020 77003110 407 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูกันต์ | ปีเดียว | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 31,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 19 | สถ.ศร | สถ.ศร | ยพธ. | 2500702 07700311 0397 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูกันต์ | ปีเดียว | โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 23,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนํายบายกำหนด(ลงนามในสัญญา วันที่ 4 ก.ย.๒67 กับร้านเอ็กซ์ทรีม) |
| 19 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 806,700.00 | | |
| 19 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 806,700.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 806,700.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
ดพ.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง จันทิพย์ ไชยศรี เบอร์โทร : 022053000 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส/ งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้กัก | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | ตท. | ตท. | พฐ. 07700311 0259 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0.00 | 48,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 2 | ตท. | ตท. | พฐ. 07700311 0260 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟ 800 VA จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 5,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 2 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 53,000.00 | | |
| 2 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 53,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 53,000.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ป.ตร.

| ผู้บันทึก : ส.ต.ท.อนุสรณ์ คัมภีร์พัฒนาไพศาล เบอร์โทร : 09 5814 7694 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ บุร | รหัส/ งป น | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ป.ตร. | ป.ตร. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ดร. (POLIS) | 0.00 | 48,000.00 | | วิธีตัดทอน (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา |
| 2 | ป.ตร. | ป.ตร. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสร้างองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ดร. (POLIS) | 0.00 | 5,000.00 | | วิธีตัดทอน (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา |
| 2 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 53,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 3 | ป.ตร. | ป.ตร. | ยุทธ. | 25007020 07700321 0094 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารโสตถกยงปินตำรวจ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ | 0.00 | 499,369.00 | | วิธีตัดทอน (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำ TOR) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 499,369.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 552,369.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 552,369.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
จน.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.หญิง ปณิชา ศิริภักดี ส.ส.อ.ว.ม. เบอร์โทร : 0992529941 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พธ./ ยพ/ ปุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | จน. | จน. | ยพ. | 25007020 07700321 0378 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่ทำการ วน. ชั้น 11 อาคาร 5 ตร. | 0.00 | 485,400.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสมอหัวน้ำหน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสมอ หัวน้ำหน่วยงาน (ลง PO ไม่เกินวันที่ 17 ก.ย.67)) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 485,400.00 | | |
| 1 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 485,400.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | 485,400.00 | | |

รายงาน ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สยศ.ตร.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง ณีฐฐินันท์ เบอร์โทร : 022053387 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส/ งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0336 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ดีดพรพลาสติกแบบพิมพ์สองหน้า (ผก. และ ผอ.สยศ.ตร. 2 เครื่อง) | 0.00 | 100,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 2 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0415 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สปก.ตร. 10 เครื่อง | 0.00 | 320,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 3 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0416 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน สปก.ตร. 1 เครื่อง | 0.00 | 20,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 4 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0417 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สปก.ตร. 2 เครื่อง | 0.00 | 48,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 5 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0411 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ 1599 สปก.ตร. หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ | 0.00 | 468,640.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 6 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0412 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ 1599 สปก.ตร. หมวดงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 527,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 7 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS | 0.00 | 288,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สยศ.ตร.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง ญี่ฐนันท์ท่า เฮอร์โทร : 022053387 | | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วย:บาท) | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 8 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยุทธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับผ่านอำนาจการงาน POLIS | 0.00 | 30,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนหัวหน้าหน่วย งาน |
| 8 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 1,801,640.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 9 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยุทธ. | 25007020 07700321 0357 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุ 1599 สป.ก.ตร. หมวดงานก่อสร้าง | 0.00 | 1,820,760.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนหัวหน้าหน่วย งาน |
| 10 | สยศ.ตร | สยศ.ตร | ยุทธ. | 25007020 07700321 0379 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสิ่งก่อสร้างปรับปรุงศูนย์คัดแยกและส่งต่อผู้เสียหายระดับชาติ (ผอ.) | 0.00 | 1,494,055.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 3,314,815.00 | | |
| 10 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 5,116,455.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | 5,116,455.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สภพ.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.วัลลภ จันทระชา เบอร์โทร : 081-7916150 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พธ./ ยพ/ บุร | รหัส/ งปรปรมา ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | สภพ. | สภพ. | พธ. | 25007020 07700311 0453 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 40,660.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ลงนามในใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2567 เมื่อ 4 ก.ย.67 ครบกำหนด 19 ก.ย.67) |
| 2 | สภพ. | สภพ. | พธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0.00 | 192,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับจำนวน 32 เครื่อง ราคาเครื่อง 24,000.00 บาท/PO แล้ว 24 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 576,000.00 บาท คงเหลือ 8 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 192,000.00 บาท) |
| 3 | สภพ. | สภพ. | พธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 0.00 | 20,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับจำนวน 32 เครื่อง ราคาเครื่อง 2,500.00 บาท/PO แล้ว 24 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 60,000.00 บาท คงเหลือ 8 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 20,000.00 บาท) |
| 4 | สภพ. | สภพ. | พธ. | 25007020 07700311 0454 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายเอกสารได้ 30 แผ่น | 0.00 | 63,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง)ได้รับจำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 63,000.00 บาท /อยู่ระหว่างอนุมัติ) |
| 5 | สภพ. | สภพ. | พธ. | 25007020 07700311 0450 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0.00 | 576,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สภพ.

| ผู้บันทึก : พ.ศ.ท.วิไลยู จันทร์ฉาย เบอร์โทร : 081-7916150 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--|---------------------|------------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | สภพ. | ผอ.สภ พ. | ยพธ. 07700311 0450 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0.00 | 288,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับจำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 24,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 288,000.00 บาท/PO แล้ว 12 ชุด เป็นจำนวนเงิน 288,000.00 บาท) | |
| | สภพ. | อค. | ยพธ. 25007020 07700311 0450 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประมวลผลแบบที่ 1 | 0.00 | 288,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับจำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 24,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 288,000.00 บาท/PO แล้ว 12 ชุด เป็นจำนวนเงิน 288,000.00 บาท) | |
| 6 | สภพ. | สภพ. | ยพธ. 25007020 07700311 0451 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเสี พิธีการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 31,200.00 | | | |
| | สภพ. | ผอ.สภ พ. | ยพธ. 25007020 07700311 0451 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเสี พิธีการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 15,600.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับจำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 1,300.00 บาท รวมเป็นเงิน 15,600.00 บาท /PO แล้ว 12 ชุด เป็นจำนวนเงิน 15,600.00 บาท) | |
| | สภพ. | อค. | ยพธ. 25007020 07700311 0451 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเสี พิธีการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 15,600.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับจำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 1,300.00 บาท รวมเป็นเงิน 15,600.00 บาท /PO แล้ว 12 ชุด เป็นจำนวนเงิน 15,600.00 บาท) | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สภพ.

| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ยฐ | รหัส/ งบประมา ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|---------------------|
| 7 | สภพ. | สภพ. | ยพธ. 07700311 0452 | 25007020 07700311 0452 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย | 0.00 | 108,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการได้ ยบายกำหนด(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้รับจำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000.00 บาท /PO แล้ว 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 15,000.00 บาท) | |
| | สภพ. | สภพ. | ยพธ. 07700311 0452 | 25007020 07700311 0452 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 54,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 14.ลงใน PO(ลงนามใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2567 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.67 ครบกำหนด 11 ก.ย.67) | |
| | สภพ. | สภพ. | ยพธ. 07700311 0452 | 25007020 07700311 0452 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 54,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 14.ลงใน PO(ลงนามใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2567 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.67 ครบกำหนดวันที่ 11 ก.ย.67) งวดที่ 1/1(อยู่ระหว่างเบิกการสัญญา บังคับจ่ายในวันที่ 10 ก.ย.67) | |
| 8 | สภพ. | สภพ. | ยพธ. 07700311 0413 | 25007020 07700311 0413 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) ขนาด 43 นิ้ว | 0.00 | 15,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการได้ ยบายกำหนด(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ราคาเครื่องละ 15,000.00 บาท / PO แล้วเป็นจำนวนเงิน 15,000.00 บาท) | |
| 9 | สภพ. | สภพ. | ยพธ. 07700311 0414 | 25007020 07700311 0414 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 69,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการได้ ยบายกำหนด(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้รับจำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 69,000.00 บาท /PO แล้ว 3 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 69,000.00 บาท) | |
| ๑๒ | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 1,114,860.00 | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 สกพ.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.วัลย์ จันทร์ระชา เบอร์โทร : 081-7916150 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหั งประจำ ณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 10 | สกพ. | สกพ. | ยพธ. 25007570 06400322 0011 | | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงหลังคา อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทุ่งสองห้อง) อาคารที่ 1 ถึง อาคารที่ 8 สกพ.(สก.) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน | 13,549,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 12.ในระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(เป็นผู้ซื้อ) - สก. ราช งานความเห็นการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อ 21 ธ.ค.67 อยู่ระหว่างผลการพิจารณา) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 13,549,000.00 | 0.00 | | |
| 13 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 13,549,000.00 | 1,114,860.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | 14,663,860.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 สจป.

| ผู้บันทึก : ชัยวุฒิ เบอร์โท : 022052048 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | สจป. | สจป. | ยพธ. 07700311 | 25007020 0462 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กข. | 0.00 | 286,600.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 2 | สจป. | สจป. | ยพธ. 07700311 | 25007020 0463 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กข. | 0.00 | 39,900.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 3 | สจป. | สจป. | ยพธ. 07700311 | 25007020 0461 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลเพื่อการสืบสวนฯ กง. PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 237,540.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 1.3.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไ้ ยบายกำหนด |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 564,040.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 564,040.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | 564,040.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

กมศ.

| ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ศ.ต.วชิรพันธ์ กิมณี เบอร์โทร : 0818377723 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ยว | รหัส งบประมาณ ณ | ผลิต สินค้า | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | กมศ. | กมศ. | ยุทธ. 06400311 0024 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ถึงดับหลังขุดฝังเคเบิลทั้งหมด 10 โปดต์ จำนวน 32 ถัง | 0.00 | 40,960.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ส่งคืนตามหนังสือ สบส ส่วนที่สุทที่ 0011.413/2405 ลง 30ส.ค.67 จำนวนเงิน 40,960.- บาท) |
| 2 | กมศ. | กมศ. | ยุทธ. 07700311 0259 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | (คท.) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่กว่า 19 นิ้ว) ราคา 24,000.00 บาท จำนวน 2 เครื่อง (อญ.) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่กว่า 19 นิ้ว) ราคา 24,000.00 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 96,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้รับ จำนวน 12 เครื่อง เครื่องละ 24,000 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 288,000 บาท/ PO แล้ว 8 เครื่อง จำนวนเงิน 192,000 บาท คงเหลือ 4 เครื่อง จำนวนเงิน 96,000 บาท) |
| 3 | กมศ. | กมศ. | ยุทธ. 07700311 0260 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | (คท.) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ราคา 2,500.00 บาท จำนวน 2 เครื่อง (อญ.) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ราคา 2,500.00 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 10,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ได้รับ จำนวน 12 เครื่อง เครื่องละ 25,000 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท/ PO แล้ว 8 เครื่อง จำนวนเงิน 20,000 บาท คงเหลือ 4 เครื่อง จำนวนเงิน 10,000 บาท) |
| 4 | กมศ. | กมศ. | ยุทธ. 06400311 0014 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | (คท.) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบดีเฟนนิ่ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12000 บีทียู ราคาเครื่องละ 19500 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 19,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา |
| 5 | กมศ. | กมศ. | ยุทธ. 06400311 0015 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | (คท.)เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบดีเฟนนิ่ง (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 บีทียู ราคาเครื่องละ 27900 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 27,900.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
กมค.

| ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ต.วชิรพันธ์ กิ่งมี เบอร์โทร : 0818377723 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | กมค. | กมค. | ยพธ. 06400311 0016 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | (คพ.)เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24000 บีทียู ราคาเครื่องละ 37900 บาท จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 75,800.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ชื่อหรืออ้าง/เห็นชอบพิจารณา |
| 6 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 270,160.00 | | |
| 6 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 270,160.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | 270,160.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 สจ.ก.ตร.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส/ งบประมาณ ณ | ผลิต กิจกรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | |
| | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | สจ.ก.ตร | สจ.ก.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0211 | ย.บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องเจาะกระดาษ (อธ.) | 0.00 | 8,185.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโ บายกำหนด(มบ. ลงนามอนุมัติสั่งซื้อ ลง 28 ส.ค.67 ใบสั่งซื้อลง 28 ส.ค.67 (ใบสั่งซื้อที่ 8-2567)) |
| 1 | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 8,185.00 | | |
| 1 | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 8,185.00 | | |
| | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | 8,185.00 | | |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

จต.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง ศรีจันทร์ เมณฑกุล เบอร์โทร : 0936043553 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส/ งป ณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | จต. | จต. | พฐ. 07700311 | 25007020 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) | 0.00 | 528,000.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22 เครื่อง เครื่องละ 24,000 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 528,000 บาท) |
| 2 | จต. | จต. | พฐ. 07700311 | 25007020 260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA | 0.00 | 55,000.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 55,000 บาท) |
| 2 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 583,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการผู้พันใหม่ | | | | |
| 3 | จต. | จต. | พฐ. 06400322 | 25007570 0012 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผู้พันใหม่ | แพตค 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 33,230,000 บาท ปี 2567 คงงบประมาณ 4,984,500 บาท ปี 2568 ผู้พันงบประมาณ 28,245,500 บาท | 4,984,500.00 | 0.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน ยบายกำหนด(สัญญาที่ 5/2567 ลง 5 ก.ย. 67) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผู้พันใหม่ | 4,984,500.00 | 0.00 | | |
| 3 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 4,984,500.00 | 583,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 5,567,500.00 | | |

PO แล้ว (หลังจากกับข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บช.น.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง ภัทรวุฒิจา จุลพุด เบอร์โทร : 0629783863 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส/ งปปรมา ณ | ผลิต ย.บังคับใช้ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ คู่กัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลกรังก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บช.น. | บช.น. | พฐ. 07700311 0259 | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ดร. (POLIS) ของ บช.น. จำนวน 128 เครื่อง | 0.00 | 3,024,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 2 | บช.น. | บช.น. | พฐ. 07700311 0260 | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ดร. (POLIS) ของ บช.น. จำนวน 128 เครื่อง | 0.00 | 315,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 3 | บช.น. | บช.น. | พฐ. 07700311 0370 | 25007020 07700311 0370 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ CRIMES ของ บช.น. จำนวน 88 เครื่อง | 0.00 | 211,200.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 4 | บช.น. | บช.น. | พฐ. 07800311 0006 | 25007010 07800311 0006 | ย.สถาป | สถาป | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | พัฒนาอุตสาหกรรม บก.อก.บช.น. จำนวน 45 ตัว | 0.00 | 157,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน บายกำหนด(- ในสิ่งเลขที่ 19/2567 ลง 16 ส.ค.67 - ผู้สัญญา บริษัท บิ๊กวิน คอนเน็ค จำกัด - อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ) |
| 5 | บช.น. | บช.น. | พฐ. 07800311 0007 | 25007010 07800311 0007 | ย.สถาป | สถาป | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะหน้าขาว บก.อก.บช.น. จำนวน 50 ตัว | 0.00 | 100,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน บายกำหนด(- ในสิ่งเลขที่ 19/2567 ลง 16 ส.ค.67 - ผู้สัญญา บริษัท บิ๊กวิน คอนเน็ค จำกัด - อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ) |
| 6 | บช.น. | บช.น. | พฐ. 07800311 0008 | 25007010 07800311 0008 | ย.สถาป | สถาป | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดลำโพงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย บก.อก.บช.น. จำนวน 8 ชุด | 0.00 | 69,600.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน บายกำหนด(- ในสิ่งเลขที่ 19/2567 ลง 16 ส.ค.67 - ผู้สัญญา บริษัท บิ๊กวิน คอนเน็ค จำกัด - อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บช.น.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง กัญฐิตา อุดมกุล เบอร์โทร : 0629783863 | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|--------|----------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยุท/ยุร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | บช.น. | บช.น. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0304 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล ศฝ.บช.น จำนวน 15 เครื่อง | 0.00 | 360,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ในสิ่งชื่อเลขที่ 17/2567 ลจ 31 ส.ศ. 67 คู่มือสัญญา บริษัท รัฐนิยม โฉดชื่น จำกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ร้านค้าแล้ว) |
| 8 | บช.น. | บช.น. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0303 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมคิดตั้งพิมพ์ (Ink tank Printer) ศฝ.บช.น จำนวน 12 เครื่อง | 0.00 | 96,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ในสิ่งชื่อเลขที่ 17/2567 ลจ 31 ส.ศ. 67 คู่มือสัญญา บริษัท รัฐนิยม โฉดชื่น จำกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ร้านค้าแล้ว) |
| 9 | บช.น. | บช.น. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0305 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงานแบบ 3 ลิ้นชัก ศฝ.บช.น จำนวน 5 ตัว | 0.00 | 22,950.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ในสิ่งชื่อเลขที่ 17/2567 ลจ 31 ส.ศ. 67 คู่มือสัญญา บริษัท รัฐนิยม โฉดชื่น จำกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ร้านค้าแล้ว) |
| 10 | บช.น. | บช.น. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0306 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้สำนักงาน แบบขาเหล็กชุบโครเมียม ศฝ.บช.น จำนวน 6 ตัว | 0.00 | 20,460.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ในสิ่งชื่อเลขที่ 17/2567 ลจ 31 ส.ศ. 67 คู่มือสัญญา บริษัท รัฐนิยม โฉดชื่น จำกัด ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ร้านค้าแล้ว) |
| 11 | บช.น. | บช.น. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0302 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงระบบภาพ เสียง และระบบการประชุมทางไกล อาคารศึกษาอบรม บก.สปพ. PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 499,857.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ในสิ่งชื่อเลขที่ 73/2567 ลจ 16 ส.ศ.67 ราคา 498,085 บาท เลขที่ PO 4100128143 ลจ 3 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
ปช.น.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 12 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. 25007020 07700321 0203 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องศูนย์วิทยุพระราชารายบุรี บก.ม.2 PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 282,100.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(PO เลขที่ 4100129718 ลง 6 ก.ย.67 สัญญาเลขที่ 24/2567 ลง 29 ส.ค.67 กำหนดส่งมอบ 30 วัน ครบกำหนด 28 ก.ย.67) |
| 13 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0377 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สบ.บางเขน | 0.00 | 483,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(PO เลขที่ 4100129224 ลง 5 ก.ย.67 ลงนามในสัญญาวันที่ 28 ส.ค.67 กำหนดส่งมอบงาน 45 วัน (15 ส.ค.67)) |
| 14 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0409 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ (สำนักงานปรับแสง) สบ.ดอนเมือง | 0.00 | 485,667.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(สัญญาเลขที่ ข.7/2567 ลง 27 ส.ค.67 กำหนดส่งมอบงาน 30 วัน ครบกำหนด 26 ก.ย.67) |
| 15 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0408 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ (สำนักงานปรับแสง) สบ.สุทธิสาร | 0.00 | 485,667.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ส่งคืนงบเนื่องจาก อาคารที่ทำการ สบ.สุทธิสาร อยู่ระหว่างก่อสร้าง จึงไม่สามารถดำเนินการได้) |
| 16 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. 25007020 07700311 0410 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ สำนักงานปรับแสง สบ.หัวหมาก บก.ม.4 | 0.00 | 480,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(เลขที่ใบสั่งซื้อ 4100129163 วันที่ 30.08.2567 มอบอินที่เรียดีใจน) |
| 16 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 7,093,001.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บช.น.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง กัญฉิลา จุฑาสุด เบอร์โทร : 0629783863 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(นับรวมบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พ.ร. ผู้/ ผู้/ ผู้ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 17 | บช.น. | บช.น. | พ.ร. ผู้/ ผู้/ ผู้ | 25007020 07700322 0025 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง *(ยอดขยายงบประมาณที่ไป) | 23,600,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตขอ งาน) |
| 18 | บช.น. | บช.น. | พ.ร. ผู้/ ผู้/ ผู้ | 25007570 06400321 0052 | ย.บังคับใช้ | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระ สน.ลำตั้น อาคารที่ 1 (จำนวน 30 ห้อง) แขวงทุ่งสีนนี้อ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 5,432,100.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนำ ขยายกำหนด(สัญญาเลขที่ 14/2567 ลง 5 ก.ย.67) |
| 19 | บช.น. | บช.น. | พ.ร. ผู้/ ผู้/ ผู้ | 25007020 07700321 0212 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานติดตั้งไม้กันทางเข้าอาคารที่ทำการ บก.น.6 | 0.00 | 230,750.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนำ ขยายกำหนด(ใบสั่งจ้าง เลขที่ 10/2567 ลง 9 ส.ค.67 - กำหนดส่งมอบงาน 30 วัน - อยู่ระหว่างส่ง PO) |
| 20 | บช.น. | บช.น. | พ.ร. ผู้/ ผู้/ ผู้ | 25007020 07700321 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงสถานที่ทำการและภูมิทัศน์สถานีตำรวจเพื่อกระชับการบริการประชาชนฯ สน.บางเตย | 0.00 | 495,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนำ ขยายกำหนด(- กำหนดส่งมอบ 11 ก.ย.67 - ส่งเอกสารเบิกเงิน 20 ก.ย.67) |
| 21 | บช.น. | บช.น. | พ.ร. ผู้/ ผู้/ ผู้ | 25007020 07700321 0225 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ กก.สส.1 บก.สส.บช.น. จำนวน 1 งาน | 0.00 | 471,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(1.ซ่อมแซมแ่งกั ผนังฉิมชั้น ทาสี ระบบไฟฟ้า และพร้อมช่างแอร์และติดตั้งจำนวน 2 ตัว 2. ซ่อมแซมที่นั่งรับประทานอาหาร ฝ้าเพดานรั่วซึม ระบบไฟฟ้า ติดตั้งอลูมิเนียม 3.ซ่อมแซมห้องน้ำ - อยู่ร ระหว่างขออนุมัติเพิ่มข้อมูลผู้ขายกับกรมบัญชี กลาง) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
บช.น.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 22 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. | 25007020 07700321 0227 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงโครงสร้างคาน้ำทิ้งอาคารที่ทำการ บช.น. จำนวน 1 งาน PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 444,585.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน้ บายกำหนด(ในสิ่งจ้างเลขที่ 83/2567 ลจ 30 ส.ค.67 - ผู้สัญญา บริษัท พรพิพัฒน์ เพอร์เนเจอร์ จำกัด - กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 30 วัน - ครบกำหนดส่งมอบงาน 2 ต.ค.67) |
| 23 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. | 25007020 07700321 0230 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องทำงาน และห้องเก็บเอกสารทางการเงิน ฝอ.7 บก.ก.บช.น. (ชั้น 1) PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 242,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน้ บายกำหนด(ในสิ่งจ้างเลขที่ 85/2567 ลจ 6 ก.ย.67 - ผู้สัญญา บริษัท ธีรการ ดีไซน์ จำกัด - กำหนดส่งมอบงาน ภายใน 60 วัน - ครบกำหนดส่งมอบงาน 4 พ.ย.67) |
| 24 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. | 25007020 07700321 0228 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร งานสวัสดิการ ฝอ.1 บก.ก.บช.น. (อาคารที่จอดรถชั้น 1) จำนวน 1 งาน | 0.00 | 250,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR และ กำหนดราคากลาง) |
| 25 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. | 25007020 07700321 0229 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงคลังเก็บพัสดุและอุปกรณ์ประจำชุดเครื่อง ฝอ.4 บก.ก.บช.น. (ภารกิจถวายความปลอดภัย) จำนวน 1 งาน | 0.00 | 450,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง) |
| 26 | บช.น. | บช.น. | ยพธ. | 25007020 07700321 0218 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงห้องบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สน.บางกอกใหญ่ บช.น.7 PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 494,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน้ บายกำหนด(ทำสัญญาและจัดทำ PO แล้ว -อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา -คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 ก.ย. 67 (พ.ย.67)) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บข.น.

| ผู้บันทึก : พ.ศ.หญิง ภัทรรุจิศา จุฑาทู เบอร์โทร : 0629783863 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุษ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ชนิด ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 32 | บข.น. | บข.น. | ยุษ. 07700321 0204 | 25007020 07700321 0204 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการพนักงานวิทยุ สน.ตาดปูน | 0.00 | 490,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโ บบายกำหนด(PO เลขที่ 4100128806 ลจ 5 ก.ย.67 สัญญาลงนาม วันที่ 21 ส.ค.67 กำหนดส่งมอบ 60 วัน ครบกำหนด 19 ส.ค.67) |
| 33 | บข.น. | บข.น. | ยุษ. 07700321 0202 | 25007020 07700321 0202 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า ผนัง อาคารบ้านพักอิสระ สน.สันทรายยาว | 0.00 | 295,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโ บบายกำหนด(สัญญาเลขที่ ศช 0015(บ.น.23/04/2567 ลจ 5 ก.ย.67 กำหนดส่งมอบงาน 30 วัน สิ้นสุดสัญญา 4 ค.ค.67 ย้งไม่ลง PO เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนหลักผู้ขาย) |
| 34 | บข.น. | บข.น. | ยุษ. 07700321 | 25007020 07700321 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการเขตพระราชฐาน (สนก.) สน.ดุสิต | 0.00 | 497,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโ บบายกำหนด(กำหนดส่งมอบ 9 ก.ย.67 - ส่งเอกสารเบิกเงิน 13 ก.ย.67) |
| 35 | บข.น. | บข.น. | ยุษ. 07700321 0213 | 25007020 07700321 0213 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของทางราชการ บก.ม.6 | 0.00 | 482,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโ บบายกำหนด(- ใบสั่งจ้าง เลขที่ 13/2567 ลจ 13 ส.ค.67 - กำหนดส่งมอบงาน 30 วัน - อยู่ระหว่างลง PO) |
| 36 | บข.น. | บข.น. | ยุษ. 07700321 0214 | 25007020 07700321 0214 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานติดตั้งตู้เก็บเอกสารแขวนลอย ชั้นที่ 1,3 และ 5 อาคารที่ทำการ บก.ม.6 | 0.00 | 292,805.50 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโ บบายกำหนด(- ใบสั่งจ้าง เลขที่ 12/2567 ลจ 13 ส.ค.67 - กำหนดส่งมอบงาน 30 วัน - อยู่ระหว่างลง PO) |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
ปช.น.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--|--------|----------------------|--|---|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยพ/บูร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผู้กั้น | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 37 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700321 0223 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน สน.หนองแขม บก.น.9 PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 497,563.00 | จัดทำวีดิทัศน์เฉพาะเจาะจง PO 4100130048 | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(เลขที่ใบสั่งซื้อ 4100130048 บริษัท เบลท์ โปเวิลด์ จำกัด) |
| 38 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007570 06400321 0214 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องสุขาบริการประชาชน สน.พระราชวัง บก.น.6 | 0.00 | 317,867.68 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(อยู่ระหว่าง ลงนามอนุมัติใบสั่งจ้าง) |
| 39 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700321 0220 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้อง One Stop Service สน.ราชบุรีบูรณะ บก.น.8 | 0.00 | 485,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(โครงการตรวจรับ ใบสั่งจ้าง ที่ 3/2567 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2567 กำหนดส่งมอบงาน 15 ก.ย. 2567 รับการปรับปรุงซ่อมแซม ห้อง One Stop Service จำนวนเงิน 485,000.- บาท PO แล้ว เลขที่ใบสั่งซื้อ 4100130019) |
| 40 | บข.น. | บข.น. | ยพธ. | 25007020 07700321 0220 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 อาคารที่ทำการ สน.บางมด | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ใบสั่งจ้าง เลขที่ 3/2567 ลง 8 ส.ค.67 - คู่สัญญา บริษัท สช.999 จำกัด - ระยะเวลาดำเนินการ 20 วัน - ส่งมอบพื้นที่ วันที่ 8 ส.ค.67 - ส่งมอบงานวันที่ 27 ส.ค.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บข.น.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง กัทธิธิดา อุบลโพธิ์ โทร : 0629783863 | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 41 | บข.น. | บข.น. | ยุทธ. 07700321 0222 | 25007020 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งแฟลตตำรวจ สบ.บางคอแหลม | 0.00 | 450,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด(ใบสั่งจ้างที่ 12/2567 ลข 2 ส.ค.67 - ผู้สัญญา บริษัท กู๊ด ริช คอนสตรัคชั่น จำกัด - ส่งมอบพื้นที่ 5 ก.ม.67 - ระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้นภายใน 60 วัน 1.ออกใบสั่งจ้างที่ 12/2567 ลข 2 ส.ค.67 2.วันที่ 5 ส.ค.67 ส่งมอบพื้นที่ให้แก่ บริษัท กู๊ด ริช คอนสตรัคชั่น จำกัด และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน 3.ผู้รับเหมาของ บริษัท กู๊ด ริช คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มดำเนินงานในวันที่ 5 ส.ค.67 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งแฟลตตำรวจ ภายในห้องพักและภายนอกห้องพัก ในส่วนของแถวแรก.และแถวสอง ตั้งแต่ชั้น1 ถึงชั้น5 จำนวน 10 ห้อง ในวันที่ 5 ส.ค.67 ถึง 20 ส.ค.67 รายละเอียด ดังนี้ 3.1 รื้อถอน/ติดตั้ง ท่อน้ำทิ้ง,พอลิเอทิลีน และท่อผ่าน 3.2 ชำระล้าง สิ่งสกปรกติดโคลนที่เป็นพื้นห้องภายใน และภายนอกแฟลต) |
| 42 | บข.น. | บข.น. | ยุทธ. 07700321 0226 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการสำรวจตากผ้าบนอาคารเรือนนอนชาย กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อศฝ. | 0.00 | 406,065.00 | 4100128685 | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด |
| 26 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 29,032,100.00 | 17,824,793.20 | | |
| 42 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 29,032,100.00 | 24,917,794.20 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 53,949,894.20 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.1

| ผู้บันทึก : user17 เบอร์โทร : 0983248764 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พว./ ยุ// บุร | รหัส งปรปรมา ณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ศร.(POLIS) ภ.1 จำนวน 169 เครื่อง | 0.00 | 3,216,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน 169 เครื่อง จำนวนเงิน 4,056,000 บาท / PO แล้ว 35 เครื่อง จำนวนเงิน 840,000 บาท คงเหลือ 134 เครื่อง จำนวนเงิน 3,216,000 บาท) |
| 2 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ศร.(POLIS) ภ.1 จำนวน 169 เครื่อง | 0.00 | 335,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน 169 เครื่อง จำนวนเงิน 422,500 บาท / PO แล้ว 35 เครื่อง จำนวนเงิน 87,500 บาท คงเหลือ 134 เครื่อง จำนวนเงิน 335,000 บาท) |
| 3 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0370 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ CRIMES ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ภ.1 จำนวน 134 เครื่อง | 0.00 | 261,600.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน 134 เครื่อง จำนวนเงิน 321,600 บาท / PO แล้ว 25 เครื่อง จำนวนเงิน 60,000 บาท คงเหลือ 109 เครื่อง จำนวนเงิน 261,600 บาท) |
| 4 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0116 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงาน ขนาด 750x1200x725 มม.(ไม่มีลิ้นชัก) สก.หนองน | 0.00 | 12,400.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 5 | ภ.1 | ภ.1 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0117 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงาน ขนาด 750x1200x725 มม.(พร้อมลิ้นชักขาโต๊ะ) สก.หนองน | 0.00 | 451,350.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.1

| ผู้บันทึก : user17 เบอร์โทร : 0983248764 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส/ งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครู/ช่าง/ ที่ติดและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0118 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงาน ขนาด 750x1800x725 มม.(ไม่มีลิ้นชัก) สก.หนองแค | 0.00 | 9,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 7 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0119 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงาน ขนาด 750x1500x725 มม.(พร้อมลิ้นชักขวามือ) สก.หนองแค | 0.00 | 21,100.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 8 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0120 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงาน ขนาด 750x1500x725 มม.(พร้อมลิ้นชักและโต๊ะข้าง) สก.หนองแค | 0.00 | 175,500.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 9 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0121 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงานผู้บริหารระดับสูง ขนาด 2000x800x725 มม.(พร้อมลิ้นชัก) สก.หนองแค | 0.00 | 144,500.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 10 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0122 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะประชุม ขนาด 600x1800x725 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 120,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 11 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0123 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะประชุม ขนาด 600x1500x725 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 46,400.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 12 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0124 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะประชุม ขนาด 600x1200x725 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 33,600.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 13 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0125 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาด 750x1500x725 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 6,900.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.1

| ผู้บันทึก : user17 เบอร์โทร : 0983248764 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 14 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0126 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาด 750x1200x725 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 28,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 15 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0127 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะอาหารแบบพับได้ ขนาด 750x750x725 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 7,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 16 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0128 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงาน ขนาด 750x1800x725 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 23,600.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 17 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0129 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะประชุม ขนาด 600x1200x725 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 5,600.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 18 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0130 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะประชุมเข้มข้าม ขนาด 600x600 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 4,400.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 19 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0131 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้ประชุม มีหัวแขน พนักพิงสูง สก.หนองแค | 0.00 | 9,800.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 20 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0132 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้ทำงาน มีหัวแขน พนักพิงสูง สก.หนองแค | 0.00 | 48,500.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 21 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0133 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้ทำงาน มีหัวแขน พนักพิงกลาง สก.หนองแค | 0.00 | 30,400.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.1

| ผู้บันทึก : user17 เบอร์โทร : 0983248764 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บูร | รหัส/ งป งป ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้กิน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 22 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. | 25007020 07700311 0134 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้ทำงาน มีเท้าแขน พนักพิงเตี้ย สก.หนองแค | 0.00 | 496,800.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 23 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. | 25007020 07700311 0135 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้รับรองขนาดย สก.หนองแค | 0.00 | 138,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 24 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. | 25007020 07700311 0136 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้จัดเลี้ยงขนาดย สก.หนองแค | 0.00 | 150,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 25 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. | 25007020 07700311 0137 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้รับแขกไฟเบอร์ ชนิด 3 ช่วง สก.หนองแค | 0.00 | 22,500.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 26 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. | 25007020 07700311 0138 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้รับแขกพนักงนชนิด 3 ช่วง(โซฟา) สก.หนองแค | 0.00 | 59,500.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 27 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. | 25007020 07700311 0139 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้ประชุมมีเท้าแขน สก.หนองแค | 0.00 | 182,400.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 28 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. | 25007020 07700311 0140 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 4 ชั้นชัก ขนาดประมาณ 461x620x1320 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 48,300.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.1

| ข้อมูล : user17 เบอร์โทร : 0983248764 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------|---------|---------------------|--------------------------------|--|---------------------|------------|----------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยพ/ปฐ | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 29 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0141 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ผู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตู ขนาดประมาณ 915x457x1829 มม. สก.หนองแคว | 0.00 | 12,400.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 30 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0142 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เก็บเอกสารประตูบานเลื่อน ตอนล่างทึบ ตอนบนกระจก ขนาดประมาณ 900x400x1830 มม. สก.หนองแคว | 0.00 | 346,500.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 31 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0143 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เก็บเสื้อผ้า(ล็อกเกอร์) 915x457x1829 มม.(แบบ 6 ช่อง) สก.หนองแคว | 0.00 | 150,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 32 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0144 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เหล็กเก็บใบขึ้นชี สก.หนองแคว | 0.00 | 45,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 33 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0145 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก ไม้ลูกธนู สก.หนองแคว | 0.00 | 22,500.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย.67) | |
| 34 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0146 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชั้นเหล็กถักจากเงาะรู 1 1/2"x2 1/2" ขนาด 900x400x2100 มม. สก.หนองแคว | 0.00 | 262,500.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 35 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700311 0147 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชั้นเหล็กถักจากเงาะรู 1 1/2"x2 1/2" ขนาด 1200x400x2100 มม. สก.หนองแคว | 0.00 | 623,500.00 | | วิธีจัดทำ(e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 27 ส.ค. 67) | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.1

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|--------|----------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยท./ยฐ. | รหัสงบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 36 | ภ.1 | ภ.1 | ยฐร. 07700311 0148 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เคาน์เตอร์ ขนาด 800x2200x750 มม. สก.หนองแค | 0.00 | 33,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 37 | ภ.1 | ภ.1 | ยฐร. 07700311 0149 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เคาน์เตอร์ห้องครัว สก.หนองแค | 0.00 | 19,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 38 | ภ.1 | ภ.1 | ยฐร. 07700311 0150 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | แท่นสำหรับขึ้นบรรยาย สก.หนองแค | 0.00 | 15,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 39 | ภ.1 | ภ.1 | ยฐร. 07700311 0153 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | พระบรมฉายาลักษณ์ สก.หนองแค | 0.00 | 11,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 40 | ภ.1 | ภ.1 | ยฐร. 07700311 0151 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เสารงชาติ สก.หนองแค | 0.00 | 15,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 41 | ภ.1 | ภ.1 | ยฐร. 07700311 0152 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะหมู่บูชา สก.หนองแค | 0.00 | 16,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.1

| ผู้บันทึก : user17 เบอร์โทร : 0983248764 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------|--|---|---------------------|------------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 42 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700311 0154 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | แต่งตั้งประกาศ สก.หนองแค | 0.00 | 52,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 43 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700311 0155 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ผู้เก็บเอกสารเดิม บ้านเลขที่ 10 สก.หนองแค | 0.00 | 51,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 44 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700311 0156 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | แก้ไขโครงการขาย พันกึ่งหนึ่ง สก.หนองแค | 0.00 | 35,200.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 45 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700311 0157 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | แก้ไขทำงาน พันกึ่งหนึ่ง สก.หนองแค | 0.00 | 130,200.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 63 ก.ย. 67) | |
| 46 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700311 0158 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โซฟา 3 ที่นั่ง สก.หนองแค | 0.00 | 13,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 47 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700311 0159 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้พักผ่อน 3 ที่นั่ง สก.หนองแค | 0.00 | 151,800.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.1

| ผู้บันทึก : user17 เบอร์โทร : 0983248764 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------------------|--|--|---------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 48 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700311 0160 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดโต๊ะเครื่องกลม สก.หนองแค | 0.00 | 70,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ลักษณะการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 49 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700311 0161 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน สก.หนองแค | 0.00 | 205,670.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ลักษณะการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(วันที่ 6 ก.ย. 67) | |
| 50 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700321 0262 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงหลังคาเพดานและระบบน้ำส่วนกลาง ภ.1 ตึก ๓. PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 481,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด | |
| 51 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700321 0264 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงหลังคาบ้านพักสวัสดิการข้าราชการ สก.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ | 0.00 | 490,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด | |
| 52 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700321 0266 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องประชุม ภ.จว.สิงห์บุรี | 0.00 | 450,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด | |
| 52 | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 9,791,420.00 | | | |
| | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | |
| 53 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 25007020 07700321 347 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ก่อสร้างรั้ว งานถนนดิน และงานถนน คสล. และโรงจอดรถ ภ.จว.สิงห์บุรี | 0.00 | 3,905,200.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 12.ในระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ประกาศซื้อจะ วันที่ 5 กันยายน 2567 ได้แก่ บริษัท ณัฐวุฒิโปรดักท์ จำกัด ครบอุทธรณ์ วันที่ 16 กันยายน 2567 นัดลงนามสัญญาวันที่ 19 กันยายน 2567) | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.1

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|---|--------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ ปฐ | รหัส/ งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 54 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 06400321 0213 | 25007570 06400321 0213 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | คำปรับปรุงอาคารที่พักรายการสำรวจ สก.ลำสนธิ ภ.จว.ลพบุรี | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด(วันที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เลขที่ 41100129595 มาอธิตรากรม รัญโญ จำนวนเงิน 498,000.00 บาท) |
| 55 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700321 0263 | 25007020 07700321 0263 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องประชุมอาคารสโมสร ภ.1 | 0.00 | 481,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด |
| 56 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 07700321 0267 | 25007020 07700321 0267 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ภ.จว.สระบุรี จำนวน 5 หลัง | 0.00 | 494,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด(วันที่ 6 ก.ย. 67) |
| 4 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 5,378,700.00 | | |
| 57 | ภ.1 | ภ.1 | ยพธ. 06400322 0057 | 25007570 06400322 0057 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พักร | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | รายการผูกพันใหม่ | 6,750,000.00 | 0.00 | | 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนหัวหน้าหน่วย งาน |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 6,750,000.00 | 0.00 | | |
| 57 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 6,750,000.00 | 15,170,120.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 21,920,120.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
ภ.2

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง อัมภาพันธุ์ อักษรใจวัฒน์ เบอร์โทร : 0890225929 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--------------------------|------------|--|
| หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พว./ บุร/ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างเกิน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | |
| | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | ภ.2 | ภ.ท. | 25007020 07700311 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ผู้เก็บเอกสาร สภ.เกาะกูด ภ.จว.ตราด | 0.00 | 62,900.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 2 | ภ.2 | ภ.ท. | 25007020 07700200 0000 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะพับแบบประสค์ จำนวน 120 ตัว ของ บ.ก.ภ.ภ.2 | 0.00 | 96,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 3 | ภ.2 | ภ.ท. | 25007020 07700311 0383 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะทำงานเหล็ก สภ.เกาะกูด ภ.จว.ตราด ค.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด | 0.00 | 51,450.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 4 | ภ.2 | ภ.ท. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ศร.(POLIS) ภ.2 จำนวน 149 เครื่อง | 0.00 | 3,504,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน...149...เครื่อง จำนวนเงิน...3,576,000..บาท PO แล้ว จำนวน ..16...เครื่อง จำนวนเงิน..384,000...บาท คงเหลือ จำนวน .3,192,000...บาท) |
| 5 | ภ.2 | ภ.ท. | 25007020 07700311 0449 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | คำติงระบบอินเตอร์เน็ตในอาคารที่ทำการ ภ.จว.จันทบุรี(หลังใหม่) | 0.00 | 435,010.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา |
| 6 | ภ.2 | ภ.ท. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับฝ่ายอำนวยความสะดวก POLIS ของ ภ.2 | 0.00 | 365,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน..149...เครื่อง จำนวนเงิน..372,500..บาท POแล้ว จำนวน..16...เครื่อง จำนวนเงิน..40,000..บาท คงเหลือ จำนวนเงิน.332,500..บาท) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.2

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง อัมภาพันธุ์ อาทกกิจวัฒน์ เบอร์โทร : 0890225929 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | ภ.2 | ภ.2 | ยพธ. 25007020 07700311 0370 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สวิทช์ใช้งานระบบ CRIMES ของ ภ.2 | 0.00 | 278,400.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน.117...เครื่อง จำนวนเงิน.280,800.....บาท POWแล้ว จำนวน.11.....เครื่อง จำนวนเงิน.26,400.....บาท คงเหลือ จำนวน..254,400..บาท) |
| 7 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 4,792,760.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 8 | ภ.2 | ภ.2 | ยพธ. 25007570 06400321 0055 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ ผก.- รอง ผบก. กก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 9 | ภ.2 | ภ.2 | ยพธ. 25007570 06400321 0199 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ผกก. - รอง ผบก. ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 7.0000 หลัง | 18,340,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 10 | ภ.2 | ภ.2 | ยพธ. 25007570 06400321 0054 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1.0000 หลัง | 3,710,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 11 | ภ.2 | ภ.2 | ยพธ. 25007020 07700321 0337 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธของสถานีตำรวจขนาดใหญ่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.จว.ฉะเชิงเทรา | 0.00 | 427,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 12 | ภ.2 | ภ.2 | ยพธ. 25007020 07700321 0295 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องรับรอง ผบช.ภ.2 ของ บก.ภ.ภ.2 | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.2

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง อัมภาพัญ์ อาทกรกิจวัฒน์ เบอร์โทร : 0890225929 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยท/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 13 | ภ.2 | ภ.2 | ยุทธ. 07700321 0296 | 25007020 07700321 0296 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องทำงาน และสำนักงาน รอง ผบ.ภ.ก.2 - ผบ.ภ.ก.2 ของ ผบ.ภ.ก.2 | 0.00 | 496,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 14 | ภ.2 | ภ.2 | ยุทธ. 07700321 0299 | 25007020 07700321 0299 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงหลังคาอาคารที่อาศัยเพื่อลดชั้นประทวน สภ.แมลง ภ.จว.ระยอง | 0.00 | 500,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 15 | ภ.2 | ภ.2 | ยุทธ. 07700321 0301 | 25007020 07700321 0301 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่รอบที่ทำการเป็นสถานที่จอดรถสำหรับบริการประชาชนที่ภาคติดต่อราชการ ของ ภ.ต.ส.ภ.2 PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 490,445.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 16 | ภ.2 | ภ.2 | ยุทธ. 07700321 0321 | 25007020 07700321 0321 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธของสถานีตำรวจขนาดเล็ก สภ.ด่านขุนทด ภ.จว.คราท | 0.00 | 425,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 9 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 24,670,000.00 | 2,836,445.00 | | |
| 16 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 24,670,000.00 | 7,629,205.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-f โอนเปลี่ยนแปลง | | 32,299,205.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.3

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.วิฑูญ แห่งทอง เบอร์โทร : 0936734751 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--------------------------|--------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุรี | รหัส/ งปรมา ณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 07700311 0259 | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ คร. (POLIS) ภ.3 จำนวน 268 เครื่อง | 0.00 | 5,064,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ได้รับจำนวนเงิน 6,432,000 บาท จำนวน 268 เครื่อง PO แล้ว จำนวน 57 เครื่อง จำนวนเงิน 1,320,000 บาท คงเหลือ 211 เครื่อง จำนวนเงิน 5,064,000 บาท) |
| 2 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 07700311 0260 | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องล้ากรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ คร. (POLIS) ภ.3 จำนวน 268 เครื่อง | 0.00 | 447,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ได้รับจำนวนเงิน 670,000 บาท จำนวน 268 เครื่อง PO แล้ว จำนวน 89 เครื่อง จำนวนเงิน 137,500 บาท คงเหลือ จำนวน 179 เครื่อง จำนวนเงิน 447,500 บาท) |
| 3 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 07700311 0370 | 25007020 07700311 0370 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ CRIMES ของสถานีตำรวจหัวประเทศ ภ.3 จำนวน 236 เครื่อง | 0.00 | 388,800.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ได้รับจำนวนเงิน 556,400 บาท จำนวน 236 เครื่อง PO แล้ว จำนวน 89 เครื่อง จำนวนเงิน 108,000บาท คงเหลือ จำนวน 162 เครื่อง จำนวนเงิน 388,800 บาท) |
| 4 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 07700321 0110 | 25007020 07700321 0110 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรจอมพระ | 0.00 | 495,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 5 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. 07700321 0109 | 25007020 07700321 0109 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ | 0.00 | 498,800.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.3

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.วิฑูญ แพ่งทอง เบอร์โทร : 0936734751 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|------------|-------------|------------|------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|--------|----------------------|-----------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยพ/บูร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลหักก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. | 25007020 07700321 0111 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจจังหวัดสุรินทร์ PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 497,100.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 6 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 7,391,200.00 | | |
| | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 7 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. | 25007020 07700321 0306 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ บก.ภ.ค.ภ.3 | 0.00 | 108,183.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 8 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. | 25007020 07700321 0035 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทุน หลังที่ 1 สก.ส.ภ.ร.จ.จ.จ.อุบลราชธานี | 0.00 | 1,001,600.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 9 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. | 25007020 07700321 0368 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากรองร้อยที่ 1-3 และอาคารฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.3 | 0.00 | 499,700.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 10 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. | 25007020 07700321 0365 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบท่อประปาส่วนหน้าอาคาร และเปลี่ยนประติมากรรมในห้องเรียน ศฝร.ภ.3 | 0.00 | 414,200.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 11 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. | 25007020 07700321 0366 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ ระหว่างโรงต้มน้ำ 1-5 อาคารกองกำลัง และอาคารเงินบาท ศฝร.ภ.3 | 0.00 | 499,800.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 12 | ภ.3 | ภ.3 | ยพธ. | 25007020 07700321 0367 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | เปลี่ยนหลังคากรองร้อยที่ 4 ศฝร.ภ.3 | 0.00 | 499,800.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.3

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.วิฑูญ แห่งทอง เบอร์โทร : 0936734751 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-----------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุพ/ ปุร | รหัส/ งปรม ณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผล ครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 13 | ภ.3 | ภ.3 | ยุพ. 06400321 0211 | 25007570 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.บัวใหญ่ ภ.จว.นครราชสีมา | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 14 | ภ.3 | ภ.3 | ยุพ. 06400321 0212 | 25007570 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบรายจ่าย อื่น | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงแพลตฟอร์ม สก.มะเรียง ภ.จว.นครราชสีมา | 0.00 | 366,400.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 15 | ภ.3 | ภ.3 | ยุพ. 07700321 0100 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประพวงและพุดดำวาง 2/32 | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 16 | ภ.3 | ภ.3 | ยุพ. 07700321 0101 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประพวงและพุดดำวาง 2/33 | 0.00 | 495,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 17 | ภ.3 | ภ.3 | ยุพ. 07700321 0102 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประพวงและพุดดำวาง 2/35 | 0.00 | 493,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 18 | ภ.3 | ภ.3 | ยุพ. 07700321 0103 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประพวงและพุดดำวาง 2/37 | 0.00 | 490,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 19 | ภ.3 | ภ.3 | ยุพ. 07700321 0115 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวง หลังที่ 1 สก.โพธิ์ไทร | 0.00 | 499,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 20 | ภ.3 | ภ.3 | ยุพ. 07700321 0116 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประพวง สก.นาโพธิ์ (พิบูลดา) | 0.00 | 480,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.3

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.วิฑูญ แห่งทอง เบอร์โทร : 0996734751 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยท/ บุรี | พฐ./ ยท/ บุรี | รหัส/ งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 21 | ภ.3 | ภ.3 | พฐ. ยท. บุรี | พฐ. ยท. บุรี | 25007020 07700321 0117 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ซ่อมแซมเรือแนวชายฝั่งประทวน สก.เขตอุดม (เขต 4) | 0.00 | 499,700.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 22 | ภ.3 | ภ.3 | พฐ. ยท. บุรี | พฐ. ยท. บุรี | 25007020 07700321 0118 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ซ่อมแซมเรือแนวชายฝั่งประทวน สก.พนมเปญ | 0.00 | 495,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 23 | ภ.3 | ภ.3 | พฐ. ยท. บุรี | พฐ. ยท. บุรี | 25007020 07700311 0186 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | จัดทำครุภัณฑ์ บก.ภค.ภ.3 | 0.00 | 391,031.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 24 | ภ.3 | ภ.3 | พฐ. ยท. บุรี | พฐ. ยท. บุรี | 25007020 07700321 0112 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองที่ PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 483,500.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 18 | | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 8,712,614.00 | | |
| 25 | ภ.3 | ภ.3 | พฐ. ยท. บุรี | พฐ. ยท. บุรี | 25007570 06400322 0027 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ผูกพันใหม่ | รายการผูกพันใหม่ | 4,410,000.00 | 0.00 | | 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 26 | ภ.3 | ภ.3 | พฐ. ยท. บุรี | พฐ. ยท. บุรี | 25007570 06400322 0024 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ผูกพันใหม่ | รายการผูกพันใหม่ | 4,940,300.00 | 0.00 | | 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 2 | | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 9,350,300.00 | 0.00 | | |
| 26 | | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 9,350,300.00 | 16,103,814.00 | | |
| | | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | 25,454,114.00 | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
ภ.4

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.สมพงษ์ เตือกเพี้ย เบอร์โทร : 0831502381 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.4 | ภ.4 | พฐ. 25007020 07700311 0259 | | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ดร. (POLIS) ภ.4 จำนวน 296 เครื่อง | 0.00 | 3,672,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 2 | ภ.4 | ภ.4 | พฐ. 25007020 07700311 0260 | | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | UPS POLIS ภ.4 จำนวน 296 เครื่อง | 0.00 | 382,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ภ.4 ได้กระจายให้หน่วยในสังกัดจัดหา ได้ตัวผู้รับจ้างครบทุกหน่วยแล้ว อยู่ระหว่างการลง PO) |
| 3 | ภ.4 | ภ.4 | พฐ. 25007020 07700311 0370 | | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | CRIMES อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ภ.4 จำนวน 252 เครื่อง | 0.00 | 324,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ภ.4 ได้ให้หน่วยในสังกัดจัดหา ได้ตัวผู้รับจ้างครบทุกหน่วยแล้ว หน่วยอยู่ระหว่างการลง PO) |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 4,378,500.00 | | |
| 4 | ภ.4 | ภ.4 | พฐ. 25007570 06400321 0113 | | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบ.ก. สก.หัวฝั่ง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 5 | ภ.4 | ภ.4 | พฐ. 25007570 06400321 0109 | | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบ.ก. สก.หัวฝั่ง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.4

| ผู้บันทึก : พ.ศ.ท.สมพงษ์ เทือกเพี้ย เบอร์โทร : 0831502381 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ยฐ | พฐ./ ยพ/ ยฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400321 0111 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รong ผก. สก.เมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีดทา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 7 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400321 0104 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รong ผก. สก.เขาวง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีดทา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 8 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400321 0098 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รong ผก. สก.ห้วยเม็ก ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีดทา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 9 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400321 0085 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รong ผก. สก.หนองงูเห่า ตำบลหนองงูเห่า อำเภอหนองงูเห่า จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีดทา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 10 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400321 0078 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รong ผก. สก.ยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีดทา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 11 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400322 0054 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา สก.หัวโพน ตำบลหัวโพน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 หลัง | 10,290,000.00 | 0.00 | | วิธีดทา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 12 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400322 0053 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา สก.ขาว ตำบลขาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 หลัง | 10,290,000.00 | 0.00 | | วิธีดทา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 13 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400322 0048 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา ภ.จ.ร้อยเอ็ด (ส่วนกลาง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2.0000 หลัง | 20,580,000.00 | 0.00 | | วิธีดทา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.4

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.สมพงษ์ เทือกเพ็ญ เบอร์โทร : 0831502381 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุท/ บุร | รหัส/ งปรปรมา ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 14 | ภ.4 | ภ.4 | ยุท. 06400321 0077 | 25007570 06400321 0077 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.หนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 หลัง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอดรับ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 15 | ภ.4 | ภ.4 | ยุท. 06400321 0103 | 25007570 06400321 0103 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.ศรีเชียงใหม่ ตำบลพนาพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอดรับ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 16 | ภ.4 | ภ.4 | ยุท. 06400321 0102 | 25007570 06400321 0102 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.สระใคร ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอดรับ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 17 | ภ.4 | ภ.4 | ยุท. 06400321 0083 | 25007570 06400321 0083 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.สังคม ตำบลแก้งไถ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอดรับ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 18 | ภ.4 | ภ.4 | ยุท. 06400322 0043 | 25007570 06400322 0043 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | เรือนแถวถัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สก. - รอง ผบก. สก.เขม ตำบลเขม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1.0000 หลัง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 12,370,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอดรับ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 19 | ภ.4 | ภ.4 | ยุท. 06400321 0110 | 25007570 06400321 0110 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.หนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล |
| 20 | ภ.4 | ภ.4 | ยุท. 06400321 0076 | 25007570 06400321 0076 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.หนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล |
| 21 | ภ.4 | ภ.4 | ยุท. 06400321 0075 | 25007570 06400321 0075 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.วังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล |

110

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.4

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.สมพงษ์ เทือกเพี้ย เบอร์โทร : 0831502381 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 22 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400321 0074 | 25007570 06400321 0074 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบ.ก.จว.เลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล |
| 23 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400321 0066 | 25007570 06400321 0066 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบ.ก.จว.เลย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล |
| 24 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400321 0065 | 25007570 06400321 0065 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผบ. - รอง ผบ.ช. ก.จว.เลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1.0000 หลัง | 3,710,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล |
| 25 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 06400322 0045 | 25007570 06400322 0045 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวสี่คูยู่บัตร 8 คูหา ระดับ ผก. ขึ้นไป ก.จว.หนองบัวลำภู ตำบลสำถุง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1.0000 หลัง | 12,700,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (เว้นระยะเวลาอุทธรณ์/รับ) |
| 26 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 07700321 0303 | 25007020 07700321 0303 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องประชุมอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.4 | 0.00 | 9,219,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะมาลงนามในสัญญา วันที่ 13 ก.ย.67) |
| 27 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 07700321 0304 | 25007020 07700321 0304 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุคมนาคมประเภท ศฝร.ภ.4 | 0.00 | 5,131,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(จะสามารถลงนามในสัญญาได้ไม่เกินวันที่ 27 ก.ย.2567) |
| 28 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 07700321 0305 | 25007020 07700321 0305 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ก่อสร้างเสาศาภากาศชนิดสามเหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ก.จว.หนองบัวลำภู | 0.00 | 1,298,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(คาดว่าจะลงนาม วันที่ 13 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.4

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.สมพงษ์ เทือกเพี้ย เบอร์โทร : 0831502381 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|---------|----------------------------|--|--|---------------------|------------|--------------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 29 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 25007020 07700321 0241 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ก.จว.ร้อยเอ็ด | 0.00 | 460,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด | |
| 30 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 25007020 07700321 0242 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการคลังพัสดุอิกร ก.จว.ร้อยเอ็ด PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 321,800.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด | |
| 31 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 25007020 07700321 0243 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน สก.ต.ศรีใหญ่ PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 437,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด | |
| 32 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 25007020 07700321 0244 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวน สก.พนมไพร PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 460,130.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด | |
| 33 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 25007570 06400321 0215 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงสถานคอนกรีต ภ.4 | 0.00 | 368,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด | |
| 34 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 25007020 07700321 0339 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดใหญ สก.เมืองขอนแก่น จว.ขอนแก่น | 0.00 | 427,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปีประกาศ ณ หน่วยงาน | |
| 35 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 25007020 07700321 0331 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดกลาง สก.บ้านเสด็จ จว.ขอนแก่น | 0.00 | 377,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปีประกาศ ณ หน่วยงาน | |
| 36 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. 25007020 07700321 0245 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน สก.ผาขาว | 0.00 | 499,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.4

| ผู้บันทึก : พ.ศ.ท.สมพงษ์ เทือกเพี้ย เบอร์โทร : 0831502381 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|----------------|----------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยพ/ปฐ | รหัสงบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 37 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007020 07700321 0246 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั้นประหวน สก.เฮราวิล | 0.00 | 490,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 38 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007020 07700321 0247 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั้นประหวน สก.โศกทอง PO หมด (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 456,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 39 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007020 07700321 0248 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั้นประหวน สก.โศกทอง | 0.00 | 480,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 40 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007020 07700321 0256 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประหวน หลังที่ 1 สก.มกกลาง | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 37 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 111,860,000.00 | 20,921,930.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | | | | |
| 41 | ภ.4 | ภ.4 | ยพธ. | 25007570 06400322 0042 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ผูกพันใหม่ | เฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีได้ทุน) สก.เวฬุวัน ตำบลสาหร่าย อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1,0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 4,200,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 23,800,000 บาท | 4,200,000.00 | 0.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว รอหนังสือตอบกลับจาก สำนักงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาที่จะจ้างก่อนลงนามในสัญญา เนื่องจากรายการผูกพันต้องถึงงบประมาณ 2567-2568) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 4,200,000.00 | 0.00 | | |
| 41 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 116,060,000.00 | 25,300,430.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | 141,360,430.00 | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.5

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ธำรง ศรี เฮอร์โท : 092-2547495 เบอร์โทร : 092-2547495 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------------------------|---------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------|---|
| หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พว./ ยพ/ ปุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.5 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0260 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS จำนวน 191 เครื่อง | 0.00 | 274,210.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน 191 เครื่อง จำนวนเงิน 477,500 บาท PO แล้ว จำนวน 91 เครื่อง จำนวนเงิน 227,500 บาท คงเหลือจำนวนเงิน 250,000 บาท) |
| 2 | ภ.5 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0370 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำหรับใช้งานระบบ CRIMES จำนวน 159 เครื่อง | 0.00 | 213,860.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน 159 เครื่อง จำนวนเงิน 381,600 บาท PO แล้ว จำนวน 74 เครื่อง จำนวนเงิน 177,600 บาท คงเหลือจำนวนเงิน 204,000 บาท) |
| 3 | ภ.5 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0259 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS ภ.5 จำนวน 191 เครื่อง | 0.00 | 2,622,880.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน 191 เครื่อง จำนวนเงิน 4,584,000 บาท PO แล้ว จำนวน 91 เครื่อง จำนวนเงิน 2,184,000 บาท คงเหลือจำนวนเงิน 2,400,000 บาท) |
| 3 | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 3,110,950.00 | | |
| | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 4 | ภ.5 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0324 | ยปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดเล็ก สภ.ประจวบคีรีขันธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ | 0.00 | 425,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.5

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.สุภากร อึ้งฤกษ์วี เบอร์โทร : 092-2547495 เบอร์โทร : 092-2547495 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|---|------------|-------------|---|--------------|----------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------------|----------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยุท/ยุร | รหัสงบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 5 | ภ.5 | ภ.5 | พธ. 25007020 ยุท/ 07700321 ยุร 0340 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดใหญ่ สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ | 0.00 | 427,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.สังคณะกรรมการร่างของเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 6 | ภ.5 | ภ.5 | พธ. 25007020 ยุท/ 07700321 ยุร 0353 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | คำปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.แม่ตื่น จว.เชียงใหม่ | 0.00 | 490,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.สังคณะกรรมการร่างของเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 3 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 1,342,000.00 | | |
| 6 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 4,452,950.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.โอนเปลี่ยนแปลง | | 4,452,950.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.6

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ทวีป ทับทัน เบอร์โทร : 0814753223 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุรี | รหัส/ งปรมา ณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครุภัณฑ์ | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS | 0.00 | 2,760,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 2 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS | 0.00 | 287,500.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 3 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0370 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์การงานสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำหรับใช้งานระบบ CRIMES | 0.00 | 218,400.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 4 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0325 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดเล็ก สก.ละศรีอ. ก.จ.ว.นครสวรรค์ | 0.00 | 425,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 5 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0072 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ก.จ.ว.นครสวรรค์ | 0.00 | 497,600.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 6 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0071 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ติดตั้งตู้จ่ายกันมา สก.เขาวงมแรก | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 6 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 4,686,500.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 7 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007570 06400322 0008 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา สก.ปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขามเฒ่าลี้บุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1.0000 หลัง | 10,920,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

16

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.6

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ทวีป ทับทัน เบอร์โทร : 0814753223 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|---------------|----------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยุท/บูร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลคร้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 8 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007570 06400322 0007 | ย.ม.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน - รong สว. 10 ตูนา สก.ลานกระบือ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1,0000 หลัง | 10,920,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 9 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0341 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดใหญ่ สก.ศรีสีหาลัย ภ.จว.สุโขทัย | 0.00 | 427,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 10 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0307 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ภ.6 | 0.00 | 5,300,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 6. กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ |
| 11 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0033 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่งานหน้าอาคารที่ทำการ สก.เมืองจิตร | 0.00 | 766,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 12 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0046 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่อาคารที่ทำการ สก.สวรรคโลก | 0.00 | 152,600.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 13 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0048 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประพวน - รong สว. สก.บ้านแก่ง | 0.00 | 253,800.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 14 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0049 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประพวน - รong สว. สก.เมืองบางขลัง | 0.00 | 480,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 15 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0052 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ติดตั้งตง่ายกันนก สก.ศรีสีหาลัย | 0.00 | 100,600.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.6

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ทวีป ทับโถง เบอร์โทร : 0814753223

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)

| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรับก่อน | ความก้าวหน้า |
|-------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|--------------------------|-----------|--|
| 16 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 07700321 0054 | 25007020 07700321 0054 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงเขต 4 ชั้น สก.เมืองสุโขทัย PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 149,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 17 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 07700321 0157 | 25007020 07700321 0157 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | โครงการก่อสร้างถนนเชิงหินทางยุทธวิธี ภ.6 | 0.00 | 9,900,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ศคชคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 18 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 07700321 0062 | 25007020 07700321 0062 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุง สก.โกลัมพันนคร | 0.00 | 496,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 19 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 07700321 0064 | 25007020 07700321 0064 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุง สก.หนองบ้านเหนือ PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 329,600.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 20 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 07700321 0066 | 25007020 07700321 0066 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. แม่สอด | 0.00 | 350,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 21 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 07700321 0068 | 25007020 07700321 0068 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. สก.แม่เมย PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 394,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 22 | ภ.6 | ภ.6 | ยุทธ. 07700321 0070 | 25007020 07700321 0070 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง น | ปีเดียว | ก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก สก.อุ้มผาง | 0.00 | 261,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยายกำหนด |
| 16 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 21,840,000.00 | 19,359,600.00 | | |
| 22 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 21,840,000.00 | 24,046,100.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ. - โอนเปลี่ยนแปลง | | 45,886,100.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.7

| ผู้บันทึก : ด.ต.ปัทมากร นพวงวิเศษ เบอร์โทร : 034245941 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|--|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------|--|
| หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | |
| | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | ภ.7 | ยพธ. | 25007020 07700321 0026 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องประชุม PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 499,481.70 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(24 ก.ค.67) |
| 2 | ภ.7 | ยพธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | คอมพิวเตอร์ POLIS ภ.7 จำนวน 136 เครื่อง | 0.00 | 1,488,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนดได้รับ จำนวน 136 เครื่อง จำนวนเงิน 3,264,000 บาท/ PO แล้ว 74 เครื่อง จำนวนเงิน 1,776,000 บาท คงเหลือ 62 เครื่อง จำนวนเงิน 1,488,000 บาท) |
| 3 | ภ.7 | ยพธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | UPS POLIS ภ.7 จำนวน 136 เครื่อง | 0.00 | 95,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนดได้รับ จำนวน 136 เครื่อง จำนวนเงิน 340,000 บาท/ PO แล้ว 98 เครื่อง จำนวนเงิน 245000 บาท คงเหลือ 38 เครื่อง จำนวนเงิน 95000 บาท) |
| 4 | ภ.7 | ยพธ. | 25007020 07700311 0370 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | CRIMES อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 SWItch) ขนาด 16 ช่อง ภ.7 จำนวน 104 เครื่อง | 0.00 | 76,800.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนดได้รับ จำนวน 104 เครื่อง จำนวนเงิน 249,600 บาท/ PO แล้ว 72 เครื่อง จำนวนเงิน 172,800 บาท คงเหลือ 32 เครื่อง จำนวนเงิน 76,800 บาท) |
| 4 | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 2,159,281.70 | | |
| | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.7

| ผู้บันทึก : ศ.ศ.ปัทมากร แทวนวิเศษ เบอร์โทร : 034245941 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | |
|--|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--|
| หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส/ งบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 5 | ภ.7 | ยพธ. 06400321 0123 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. (ทดแทน) สก.ปราณบุรี ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.0000 หลัง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(เว้นระยะอุทธรณ์ 6 -15 ส.ค. 67 แจ้งผู้ชนะราคาเข้ามาทำสัญญาเป็นครั้งที่ 2) |
| 6 | ภ.7 | ยพธ. 06400322 0059 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผก. ขึ้นไป (ทดแทน) ภ.จ.สมุทรสงคราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1.0000 หลัง | 15,729,700.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(เว้นระยะ 2 - 10 ก.ย.67) |
| 7 | ภ.7 | ยพธ. 06400321 0116 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. (ทดแทน) สก.เมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(เว้นระยะ 2 - 10 ก.ย.67) |
| 8 | ภ.7 | ยพธ. 06400321 0140 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารพลต 5 ชั้น (ชั้นที่ 3-5) ภ.จ.กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1.0000 หลัง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 1,780,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนี้ ขยายกำหนด(สจ.2/2567/ 3 ก.ย.67) |
| 9 | ภ.7 | ยพธ. 06400321 0118 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. (ทดแทน) สก.เสาชิงชัย ตำบลเสาชิงชัย อำเภอเสาชิงชัย จังหวัดกาญจนบุรี 1.0000 หลัง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(28 ส.ค. - 5 ก.ย.67) |
| 10 | ภ.7 | ยพธ. 07700321 0023 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ติดตั้งเตาเผา พร้อมโปกมาแ่งสร้างรียากาศ PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 429,155.20 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(24 ก.ค.67) |
| 11 | ภ.7 | ยพธ. 07700321 0024 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ และปรับแต่งสิ่ง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 424,327.20 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(24 ก.ค.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.7

| ผู้บันทึก : ศ.ต.ปัทมกร นวนวิเศษ เบอร์โทร : 034245941 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 12 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 07700321 0025 | 25007020 07700321 0025 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ติดตามห้องรับรอง และ Morning Talk PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 499,862.40 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(24 ก.ค.67) |
| 13 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 07700321 0274 | 25007020 07700321 0274 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ก.จว.กาญจนบุรี (ติดตั้งตัวอักษรและวางระบบ) จว.กาญจนบุรี | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(รองลงนามในสัญญา) |
| 14 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 07700321 0281 | 25007020 07700321 0281 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้อง One Stop Service สก.บ้านลาด จว.เพชรบุรี | 0.00 | 335,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง(เห็นชอบพิจารณา)(30 ส.ค.67) |
| 15 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 07700321 0288 | 25007020 07700321 0288 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงระบบสายส่ง 115 เค.วี. บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ สก.กรมขุนแมน (แห่งใหม่) จว.สมุทรสาคร | 0.00 | 375,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ระหว่างรองลงนามในสัญญา) |
| 16 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 07700321 0291 | 25007020 07700321 0291 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานพนักงานสอบสวนและจุดบริการประชาชน สก.บางโพธิ์ จว.สมุทรสาคร | 0.00 | 495,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง(เห็นชอบพิจารณา)(อนุมัติจ้าง ลง 2 ก.ย.67) |
| 12 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 25,369,700.00 | 3,056,344.80 | | |
| 17 | ภ.7 | ภ.7 | ยพธ. 06400322 0058 | 25007570 06400322 0058 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | รายการผูกพันใหม่ แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 50 ครอบครั (ไม่มีได้ทุน) สก.นครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 33,230,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 4,984,500 บาท ปี 2568 ยุทพันธงบประมาณ 28,245,500 บาท | 4,984,500.00 | 0.00 | | 12.เว้นระยะเวลาพักรง ก่อนการลงนามในสัญญา(เว้นระยะเวลาพักรง 7 วัน) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 4,984,500.00 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 30,354,200.00 | 5,215,626.50 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | 35,569,826.50 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.8

| ผู้บันทึก : ผ.ต.อ.หญิง ณัฐภัทร ตระกูลป์ เบอร์โทร : 0865955025 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0259 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับฝ่ายอำนวยความสะดวก จำนวน 150 เครื่อง | 0.00 | 2,808,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน 150 เครื่อง จำนวนเงิน 2,808,000 บาท ทำ PO แล้ว จำนวน 52 เครื่อง จำนวนเงิน 1,248,000 บาท คงเหลือ จำนวนเงิน 1,560,000 บาท) |
| 2 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0260 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับฝ่ายอำนวยความสะดวก จำนวน 150 เครื่อง | 0.00 | 292,500.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน 150 เครื่อง จำนวนเงิน 292,500 บาท ทำ PO แล้ว จำนวน 52 เครื่อง จำนวนเงิน 130,000 บาท คงเหลือ จำนวนเงิน 162,500 บาท) |
| 3 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0370 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำหรับใช้งานระบบ CRIMES ก.8 จำนวน 121 ตัว | 0.00 | 230,400.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับจำนวน 121 ตัว จำนวนเงิน 230,400 บาท ทำ PO แล้ว จำนวน 41 ตัว จำนวนเงิน 98,400 บาท คงเหลือ จำนวนเงิน 132,000 บาท) |
| 4 | ภ.8 | ภ.8 | ยุทธ. | 25007020 07700311 0263 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด 23.8 นิ้ว) บ.ก.ค.ภ.8 จำนวน 15 เครื่อง | 0.00 | 300,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 4 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 3,630,900.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.8

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|--------------------|------------------------------|----------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------|----------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดหา | หน่วยได้รับ | พัสดุ/ยี่ห้อ/รุ่น | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 5 | ภ.8 | ภ.8 | ยี่ห้อ/ยี่ห้อ/รุ่น | 25007570 06400321 0029 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแนวขึ้นประทวน ภ.8 (10 คูหา) สก.ท่าอรัญไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 2.0000 หลัง PO แล้วย (หลังจากเก็บข้อมูล) | 10,600,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนิยบายกำหนด |
| 6 | ภ.8 | ภ.8 | ยี่ห้อ/ยี่ห้อ/รุ่น | 25007570 06400321 0041 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ มกก. - รอง มวก. สก.ตะกั่วป่า ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา เตรียมการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก) |
| 7 | ภ.8 | ภ.8 | ยี่ห้อ/ยี่ห้อ/รุ่น | 25007570 06400321 0039 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ มกก. - รอง มวก. สก.ตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา เตรียมการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก) |
| 8 | ภ.8 | ภ.8 | ยี่ห้อ/ยี่ห้อ/รุ่น | 25007570 06400321 0031 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ มกก. - รอง มวก. สก.ปะเหลียง ตำบลปะเหลียง อำเภอปะเหลียง จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง | 2,620,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา เตรียมการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก) |
| 9 | ภ.8 | ภ.8 | ยี่ห้อ/ยี่ห้อ/รุ่น | 25007570 06400321 0027 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ มกก.-รอง มวก. สก.ทุ่งตาโงก ตำบลทุ่งตาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง | 2,820,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา เตรียมการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก) |
| 10 | ภ.8 | ภ.8 | ยี่ห้อ/ยี่ห้อ/รุ่น | 25007570 06400321 0022 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือแนวขึ้นประทวน ภ.8 (10 คูหา) สก.ตลาดใหญ่ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง | 5,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา เตรียมการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.8

| ผู้บันทึก : ส.อ.หญิง นันฎิภัทร ตระกูลเล็ก เบอร์โทร : 0865955025 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------|----------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยพ/บูร | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 11 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 25007570 06400321 0015 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน ภ.8 (10 คูหา) สก.ท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง | 5,300,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา เตรียมการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก) |
| 12 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 25007570 06400321 0014 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน ภ.8 (10 คูหา) สก.ทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 2.0000 หลัง | 10,839,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(ยกเลิกประกาศเนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา เตรียมการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก) |
| 13 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 25007570 06400321 0040 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพัก ระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.ลิสล ตำบลลิสล อำเภอลิสล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 หลัง | 2,820,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 14 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 25007570 06400321 0038 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | บ้านพักระดับ สว.-รอง ผก. (แบบแฝด) สก.ท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 หลัง | 4,200,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 15 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 25007570 06400321 0024 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน ภ.8 (10 คูหา) สก.พรหมคีรี ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.0000 หลัง | 11,900,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 16 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 25007570 06400321 0019 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถว (6 คูหา) ระดับ ผก. - รอง ผบก. ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 หลัง | 6,090,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 17 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 25007020 07700321 0169 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงเรือนแถว ระดับ ผก.- รอง ผบก., ชั้นประพวน ภ.8 | 0.00 | 442,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. ดังคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.8

| ข้อมูล : ส.ค.อ.หญิง นันทุฎฑิทร คุรุณสิลป เบอร์โทร : 0865955025 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส/ งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 18 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 07700321 0170 | 25007020 07700321 0170 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงโรงจอดรถบ้านพัก ภ.ภ.8 | 0.00 | 240,000.00 | | วิธีจัดทา(เฉพาะเจาะจง) 2.สังคณกรรมกรราร่างขอบเขต TOR/คณกรรมกรรารซื้อหรือจ้าง |
| 19 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 07700321 0163 | 25007020 07700321 0163 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงโรงจอดรถ ที่ทาการ ภ.จว.ภูเก็ต | 0.00 | 432,000.00 | | วิธีจัดทา(เฉพาะเจาะจง) 2.สังคณกรรมกรราร่างขอบเขต TOR/คณกรรมกรรารซื้อหรือจ้าง |
| 20 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 07700321 0166 | 25007020 07700321 0166 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพัก สก.วิจิต จว.ภูเก็ต (รื้อถอนแถว 1) PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 311,000.00 | | วิธีจัดทา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณกรรมกรราร ยบายกำหนด |
| 21 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 07700321 0168 | 25007020 07700321 0168 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวซิวี่ประพวน สก.เกาะยาว เลขที่ 47/39 - 47/48 จว.พังงา | 0.00 | 499,000.00 | | วิธีจัดทา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 22 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 07700321 0335 | 25007020 07700321 0335 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดกลาง สก.ฉลอง จว.ภูเก็ต | 0.00 | 377,000.00 | | วิธีจัดทา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณกรรมกรราร ยบายกำหนด |
| 23 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 07700321 0343 | 25007020 07700321 0343 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดใหญ่ สก.เมืองระนอง จว.ระนอง | 0.00 | 427,000.00 | | วิธีจัดทา(เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา |
| 24 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 07700321 0327 | 25007020 07700321 0327 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดเล็ก สก.ปากน้ำชุมพร จว.ชุมพร | 0.00 | 425,000.00 | | วิธีจัดทา(เฉพาะเจาะจง) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปีประกาศ ณ หน่วยงาน |
| 24 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 67,729,000.00 | 3,153,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | รายการผู้พันใหม่ | | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.8

| ผู้บันทึก : ส.ต.อ.หญิง ณัฐภัทร ตฤณศิลป์ เบอร์โทร : 0865955025 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทํา | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 25 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 06400322 0018 | 25007570 06400322 0018 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้งบ) สก.ละกว่า 2 ล้านบาท รวม 60 ล้านบาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 3,750,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 21,250,000 บาท | 3,750,000.00 | 0.00 | | 8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรมการ(ยกเลิกประกาศา เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา เตรียมการจัดจ้างใหม่โดยวิธีคัดเลือก) |
| 26 | ภ.8 | ภ.8 | ยพธ. 06400322 0017 | 25007570 06400322 0017 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้งบ) สก.ละกว่า 2 ล้านบาท รวม 60 ล้านบาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 3,845,400 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 21,790,400 บาท | 3,845,400.00 | 0.00 | | 7. กำหนดวัน เวลาซึ่งงรายละเอียดเพิ่มเติม |
| 2 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 7,595,400.00 | 0.00 | | |
| 26 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 75,324,400.00 | 6,783,900.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | 82,108,300.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.9

| ผู้บันทึก : ส.ต.อ.อับดุลเลาะ คาหมะอ เบอร์โทร : 0810933272 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|--------------------------|---|---------------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ ปุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 1 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ คร.(POLIS) ภ.9 จำนวน 157 เครื่อง | 0.00 | 3,624,000.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไป ขยายกำหนด(ได้รับ จำนวน 157 เครื่อง จำนวนเงิน 3,768,000 บาท PO แล้วจำนวน เครื่อง เป็นเงิน บาท คงเหลือ 157 เครื่อง จำนวน 3,768,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการของแต่ละหน่วย) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 2 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VAสำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ (POLIS) ภ.9 จำนวน 157 เครื่อง | 0.00 | 325,400.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไป ขยายกำหนด(ได้รับ จำนวน 157 เครื่อง จำนวนเงิน 392,500 บาท PO แล้วจำนวน เครื่อง เป็นเงิน บาท คงเหลือ 157 เครื่อง จำนวน 392,000 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการของแต่ละหน่วย) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 3 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. | 25007020 07700311 0370 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Switch)ขนาด 16 ช่อง สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ CRIMES ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ภ.9 จำนวน 126 เครื่อง | 0.00 | 259,200.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการไป ขยายกำหนด(ได้รับ จำนวน 126 เครื่อง จำนวนเงิน 302,400 บาท PO แล้วจำนวน เครื่อง เป็นเงิน บาท คงเหลือ 126 เครื่อง จำนวน 302,400 บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการของแต่ละหน่วย) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 4,208,600.00 | | |
| 4 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. | 25007040 0A100311 0002 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.สิงพระ ตำบลสิงพระ อำเภอสิงพระ จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง *(ขอของงบประมาณที่ทับไป) | 13,160,000.00 | 0.00 | วิธีจัดหา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/BI นเสนอราคาต่อกรรมการ(ประกาศประกวดราคา ผู้เข้าเสนอเข้าเสนอในระบบ esp) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.9

| ผู้บันทึก : ส.ต.อ.อัครเดช ตาพะยอ เบอร์โทร : 0810933272 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
| 5 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007570 06400322 0064 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประหวาน - รong สว. 10 คูหา สก.แม่เหวาด ตำบลแม่เหวาด อำเภอฮาดโต จังหวัดสงขลา 2.0000 หลัง | 20,580,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.1.ในระยะเวลาอนุมัติ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 6 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007570 06400321 0141 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | แพตค 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ต้นไม้) สก.ป.ดั่งบงซาร์ ตำบลปั่งบงซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง (งพ.บ) | 6,396,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินกา รพิจารณาผล(อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ผลของพิจารณาผลเอกสารที่ขึ้นในระบบ egp) |
| 7 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0126 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการและห้องประชุม สปภ.ภ.จว.สงขลา สน. ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | 0.00 | 135,900.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๔) |
| 8 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0127 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สภ.บางกล่ำ ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จว.สงขลา | 0.00 | 489,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๔) |
| 9 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0128 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ สภ.คลองมะ ตำบลพังงา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา | 0.00 | 298,200.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๔) |
| 10 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0131 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๗ | ปีเดียว | ปรับปรุงโรงจอดรถ สภ.ทุ่งพร้าว ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งพร้าว จังหวัดสตูล | 0.00 | 488,400.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน บายกำหนด(อยู่ระหว่างก่อสร้างวงงานที่ 1 ลงนาม 14 ส.ค.67 สิ้นสุดสัญญา 13 ต.ค.67 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน) |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.9

| ผู้บันทึก : ส.อ.อ.อัครเดช ตาพะยอม เบอร์โทร : 0810933272 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พธ./ ยพ/ บุร | รหัส/ งปปรมา ณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 11 | ภ.9 | ภ.9 | พธ. 25007020 07700321 0132 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงโรงจอดรถ สก.ดง ตำบลดง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล | 0.00 | 496,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(อยู่ระหว่างลงนาม ไม่เสียอุ้งข้าง คาดว่าลงนามภายใน เดือน ก.ย.67) |
| 12 | ภ.9 | ภ.9 | พธ. 25007020 07700321 0135 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.เกาะนังกา ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง | 0.00 | 476,200.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรา คาากลาง) |
| 13 | ภ.9 | ภ.9 | พธ. 25007020 07700321 0136 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ สก.ลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | 0.00 | 362,900.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรา คาากลาง) |
| 14 | ภ.9 | ภ.9 | พธ. 25007020 07700321 0137 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารป้อมตรวจบ้านป่าบอนเหนือ สก.ป่าบอน ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 429,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรา คาากลาง) |
| 15 | ภ.9 | ภ.9 | พธ. 25007020 07700321 0138 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องขังผู้ต้องหา สก.ป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 157,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรา คาากลาง) |
| 16 | ภ.9 | ภ.9 | พธ. 25007020 07700321 0143 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตหน้าอาคารที่ทำการ สก.หนองจิก ตำบลบ่อยาง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี | 0.00 | 495,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.9

| ผู้บันทึก : ส.ต.อ.อัครเดช ตาพะขอ เบอร์โทร : 0810933272 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุท/ ยุธ | รหัส/ งประมา ง | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 17 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0144 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงหลังคาชั้น 4 ก.จว.มราชิวาส (พลใหม่) ต.โคกเคียน อำเภอเมืองมราชิวาส จังหวัดมราชิวาส | 0.00 | 495,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนอ ยบายกำหนด(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามใบสั่งจ้าง ที่ ศช 0024(นอ).14/15 ลงวันที่ 29 ส.ค.67) |
| 18 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0145 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องทำงาน ผบก. และห้องรับรองชั้น 2 ก.จว.มราชิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองมราชิวาส จังหวัดมราชิวาส | 0.00 | 390,500.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนอ ยบายกำหนด(ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามใบสั่งจ้าง ที่ ศช 0024(นอ).14/16 ลงวันที่ 29 ส.ค.67) |
| 19 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0150 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์สถิติ บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 0.00 | 450,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e- GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ |
| 20 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0151 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 0.00 | 489,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนอ ยบายกำหนด(ลงนามใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ 5 ก.ย.67) |
| 21 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0152 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารศูนย์พักพิงสัตว์ บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 0.00 | 494,300.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนอ ยบายกำหนด(เมื่อวันที่ 5 ก.ย.97) |
| 22 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 336 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดกลาง สก.สตาเซ ตำบลตาเซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา | 0.00 | 377,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 23 | ภ.9 | ภ.9 | ยุทธ. | 25007020 07700321 0344 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บอาวุธขนาดใหญ่ สก.ศรีถาวร ตำบลชากอ อำเภอศรีถาวร จังหวัดมราชิวาส | 0.00 | 427,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(ผู้บังคับบัญชาที่ นขอการจัดซื้อจัดจ้าง) |

รายงาน ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ภ.9

| ผู้บันทึก : ส.อ.อัครเดช ตาพะยอ เบอร์โทร : 0810933272 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|----------------------------|--|--|---------------------|---------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส/ งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 24 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. 25007020 07700321 0328 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บเอกสารขนาดเล็ก สถาบันสร้าง ต.ง.เขตอม ย.ย.ร.จ. จ.ป.ด.ค.น.ี | 0.00 | 425,000.00 | | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 25 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. 25007570 06400321 0210 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ก่อสร้างห้องเก็บทรัพย์สินจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ | 0.00 | 9,820,000.00 | | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย) |
| 26 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. 25007020 07700321 0358 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ที่พักอาศัย ร้านพลัดที่ท่าอากาศยาน ตำบลดงเดง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ | 0.00 | 4,000,000.00 | | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 12. เว้นระยะเวลาสุทธผล ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 27 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. 25007570 06400321 0207 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารห้องประชุมบางกลาง ศร.ภ.9 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | 0.00 | 497,000.00 | | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2567) |
| 28 | ภ.9 | ภ.9 | ยพธ. 25007570 06400321 0208 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องนั่งเล่นที่ 6 ศร.ภ.9 อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | 0.00 | 129,500.00 | | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 ส.ค.2567) |
| 25 | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 40,136,500.00 | 21,821,900.00 | | | |
| 28 | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 40,136,500.00 | 26,030,500.00 | | | |
| | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 66,167,000.00 | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

บช.ภ.

| ผู้บันทึก : ต.ต.หญิง ขอดุสิตกรภรณ์ฯ เบอร์โทร : 0801145415 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) (จำนวน 14 เครื่อง) ราคาเครื่องละ 24,000 บาท เป็นเงิน 576,000 บาท | 0.00 | 336,064.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับ 24 เครื่อง ลง PO แล้ว 12 เครื่อง) |
| 2 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) จำนวน 24 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท | 0.00 | 40,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ได้รับ 24 เครื่อง ลง PO แล้ว 12 เครื่อง) |
| 3 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยุทธ. | 25007010 07800311 0009 | ย.ปกติ | ปกติ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดซื้อชุดเครื่องตัดสติกเกอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจติดกรองบุคคล บก.ปอท. | 0.00 | 432,091.68 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 808,155.68 | | |
| 4 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยุทธ. | 25007010 07800321 0042 | ย.ปกติ | ปกติ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง | 0.00 | 210,947.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างขออนุมัติใช้ tor และขอรับความเห็นขอ บคานับเป็นการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) |
| 5 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยุทธ. | 25007010 07800321 0036 | ย.ปกติ | ปกติ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงห้องสุขชายและหญิง ชั้น 19 และชั้น 20 บก.ปดม. | 0.00 | 226,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 6 | บช.ภ. | บช.ภ. | ยุทธ. | 25007010 07800321 0038 | ย.ปกติ | ปกติ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงโถงบันไดขึ้นชั้น 2 - 4 อาคารรับแจ้งความ บช.ภ. | 0.00 | 465,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้ tor และขอรับความเห็นขอ บคานับเป็นการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บข.ก.

| ข้อมูลเชิง ขณัติการณำ เบอร์โทร : 0801145415 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------|---|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทา | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บูร | รหัส งประมา ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุฑณ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | บข.ก. | บข.ก. | ยพธ. 25007010 07800321 0039 | ย.ตปภ | ตปภ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำห้องทำงาน CIB Carpool | 0.00 | 159,515.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโ บายกำหนด(ในสั่งจ้าง54/2567 ลง 29 ส.ค.67) | |
| 8 | บข.ก. | บข.ก. | ยพธ. 25007010 07800321 0041 | ย.ตปภ | ตปภ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงห้องพลาธิการและส่งกำลังบำรุง ชั้น 20 บก.ปคม. | 0.00 | 31,700.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อช่างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน | |
| 9 | บข.ก. | บข.ก. | ยพธ. 25007010 07800321 0045 | ย.ตปภ | ตปภ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 20 บก.ปคม. | 0.00 | 79,274.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อช่างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน | |
| 10 | บข.ก. | บข.ก. | ยพธ. 25007010 07800321 0046 | ย.ตปภ | ตปภ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 1 และชั้น 3 อาคารฝึกอบรม กก.2 บก.รณ. จังหวัดสมุทรปราการ | 0.00 | 365,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(สัญญาเลขที่ รณ.28/67 29 ส.ค.67) | |
| 7 | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 1,537,436.00 | | | |
| 10 | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 2,345,591.68 | | | |
| | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 2,345,591.68 | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
บช.ปส

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง โสภา วรรณศิริ เบอร์โทร : 0866445069 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ชนิด ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บช.ปส | บช.ปส | ยุทธ. 07700311 0259 | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับผู้อำนวยการงาน POLIS | 0.00 | 336,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำกับตน(รอทำ PO) |
| 2 | บช.ปส | บช.ปส | ยุทธ. 07700311 0260 | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับผู้อำนวยการงาน POLIS | 0.00 | 35,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำกับตน(รอทำ PO) |
| 2 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 371,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 3 | บช.ปส | บช.ปส | ยุทธ. 07700321 0095 | 25007020 07700321 0095 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์ และฝ่ายจัดการต่างประเทศ ชั้น 5 อาคาร 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 4 | บช.ปส | บช.ปส | ยุทธ. 07700321 0096 | 25007020 07700321 0096 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่ฝ่ายงบประมาณและการเงิน และฝ่ายสิ่งกำลังบำรุง ชั้น 5 อาคาร 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 420,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 2 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 918,000.00 | | |
| 4 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 1,289,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 1,289,000.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บข.ส.

| ผู้บันทึก : ส.ต.อ.หญิง กัทธดา ชัยสัมพันธ์ เบอร์โทร : 0854472790 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|--------|---------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | บข.ส. | บข.ส. | ยพธ. | 25007010 07800321 0007 | ย.สปก | สปก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 แห่ง | 0.00 | 288,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน บายกำหนด(-อนุมัติจ้างแล้ว กำหนดส่งมอบงาน 60 วัน ครบกำหนดวันที่ 30 ค.ย.67 * คาดว่าจะลง PO วันที่ 5 ก.ย.67) |
| 2 | บข.ส. | บข.ส. | ยพธ. | 25007010 07800321 0008 | ย.สปก | สปก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลภูคาหาร อำเภอเมืองอุบลคาหาร จังหวัดอุบลคาหาร 1.0000 แห่ง | 0.00 | 260,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน บายกำหนด(- อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง) |
| 3 | บข.ส. | บข.ส. | ยพธ. | 25007010 07800321 0009 | ย.สปก | สปก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.0000 แห่ง | 0.00 | 200,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน บายกำหนด(- อนุมัติจ้างแล้ว กำหนดส่งมอบงาน 90 วัน ครบกำหนดวันที่ 28 พ.ย.67 * คาดว่าจะลง PO วันที่ 5 ก.ย.67) |
| 4 | บข.ส. | บข.ส. | ยพธ. | 25007010 07800321 0012 | ย.สปก | สปก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1.0000 แห่ง | 0.00 | 156,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน บายกำหนด(- ขออนุมัติจ้างแล้ว กำหนดส่งมอบงาน 30 วัน ครบกำหนดวันที่ 28 ก.ย.67 * คาดว่าจะลง PO วันที่ 5 ก.ย.67) |
| 4 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 904,000.00 | | |
| 4 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 904,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 904,000.00 | | |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
ส.ต.ม.

| ผู้บันทึก : ส.ต.ชาติ พิธีหวังถิ่น เบอร์โทร : 086 962 8456 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พธ./ ยุว/ บุร | รหัส/ งป น | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครูฝึก/ ที่คืนและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ส.ต.ม. | ส.ต.ม. | ยุวธ. | 25007020 07700.00 0259 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบ POLIS ได้รับจัดสรรจำนวน 20 เครื่อง รวมจำนวนเงิน 480,000.- บาท วง PO แล้ว จำนวน 2 บก. รวมจำนวน 4 เครื่อง แยกเป็น ส.ต.ม. จำนวนเงิน 48,000.- บาท เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100128167 บก.ต.ม.5 จำนวนเงิน 48,000.- บาท เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100126355 | 0.00 | 432,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยกำหนด(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประเภท POLIS สำหรับใช้งานระบบ ได้รับจัดสรรจำนวน 20 เครื่อง รวมจำนวนเงิน 480,000.- บาท วง PO แล้ว จำนวน 2 บก. รวมจำนวน 4 เครื่อง แยกเป็น ส.ต.ม. จำนวนเงิน 48,000.- บาท เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100128167 บก.ต.ม.5 จำนวนเงิน 48,000.- บาท เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100126355) |
| 2 | ส.ต.ม. | ส.ต.ม. | ยุวธ. | 25007020 07700311 0260 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA (UPS) สำหรับใช้งานระบบ POLIS ได้รับจัดสรรจำนวน 20 เครื่อง รวมจำนวนเงิน 50,000- บาท วง PO แล้ว จำนวน 2 บก. รวมจำนวน 4 เครื่อง แยกเป็น ส.ต.ม. จำนวนเงิน 5,000- บาท เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100128167 บก.ต.ม.5 จำนวนเงิน 5,000- บาท เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100126355 | 0.00 | 45,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยกำหนด(เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800VA (UPS) สำหรับใช้งานระบบ POLIS ได้รับจัดสรรจำนวน 20 เครื่อง รวมจำนวนเงิน 50,000- บาท วง PO แล้ว จำนวน 2 บก. รวมจำนวน 4 เครื่อง แยกเป็น ส.ต.ม. จำนวนเงิน 5,000- บาท เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100128167 บก.ต.ม.5 จำนวนเงิน 5,000.- บาท เลขที่ใบสั่งซื้อระบบ GFMS 4100126355) |
| 3 | ส.ต.ม. | ส.ต.ม. | ยุวธ. | 25007020 07700311 0115 | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | จัดหาครูฝึกที่สำนักงานประจําจังหวัดระยองสหภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ- บอลิคำไซ) ต.ม.จว.บึงกาฬ | 0.00 | 484,050.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขยกำหนด(ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 19 ส.ค.67 จำนวนเงิน 484,050.- บาท สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีภายในงบประมาณ) |
| 3 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 961,050.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ส.ต.ม.

| ผู้บันทึก : ส.ต.ชาติศรี หนึ่งเต็ม เบอร์โทร : 086 962 8456 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พ.ร./ ยพ/ บ.ร. | รหัส งบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลร่างก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 4 | ส.ต.ม. | ส.ต.ม. | ยพ.ร. ยพ. บ.ร. | 25007570 06400321 0087 | ย.ปฎิรูป | ปฎิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารเรียนเก่าชั้นประถม-รอง สว. 10 ตูหา (มีรั้ว ประตู และงานบริเวณ) คน.จว.เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 หลัง | 4,390,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ข้อกำหนด(มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทราบลงในมา นในสัญญาภายใน 7 วัน เมื่อวันที่ 30 ส.ค.67 จำนวนเงินลงนามในสัญญา 3,980,000.- บาท) |
| 5 | ส.ต.ม. | ส.ต.ม. | ยพ.ร. ยพ. บ.ร. | 25007570 06400322 0050 | ย.ปฎิรูป | ปฎิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารเรียนเก่าชั้นประถม-รอง สว. 10 ตูหา (มีรั้ว ประตู และงานบริเวณ) คน.จว.เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 หลัง | 19,670,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ข้อกำหนด(มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับทราบลงในมา นในสัญญาภายใน 7 วัน เมื่อวันที่ 29 ส.ค.67 วงเงินที่จะลงนามในสัญญา จำนวนเงิน 17,389,000.- บาท) |
| 6 | ส.ต.ม. | ส.ต.ม. | ยพ.ร. ยพ. บ.ร. | 25007570 06400322 0051 | ย.ปฎิรูป | ปฎิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่พักอาศัย เรือนแถวชั้นประถม-รอง สว. 10 ตูหา พร้อมส่วนประกอบ คน.จว.สระบุรี ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 2.0000 หลัง | 26,100,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ข้อกำหนด(บ.ก.ค.ม.3 มีหนังสือ ที่ ดช 0029.414/6575 ลง 29 ส.ค.2567 เรียง หุ้นส่วนผู้จัดการ พงก.สกลเจริญก่อสร้าง เรือง & จิงลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย เรือนแถวชั้นประถม-รอง สว.10 ตูหา พร้อมส่วนประกอบ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้) |
| 7 | ส.ต.ม. | ส.ต.ม. | ยพ.ร. ยพ. บ.ร. | 25007020 07700321 0076 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | คำปรับปรุงห้องสัมมนา สำหรับรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน | 0.00 | 480,700.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ข้อกำหนด(อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญผู้ชนะ บริษัท อาร์ แสควร์ (1986) จำกัด มาลงนามในสัญญา ยอดลงนามในสัญญาจำนวนเงิน 480,700.- บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 11.ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สคตม.

| ผู้บันทึก : ค.ศ.ซาพิณี หวังถิ่น เบอร์โทร : 086 962 8456 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส/ งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลรั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 8 | สคตม. | สคตม. | ยพธ. | 25007020 07700321 0078 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | คำปรับปรุงระแนงกันสาดเพื่อป้องกันกรรน้ำซึม คม.จว.สมุทรสงคราม | 0.00 | 432,900.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ส่งคนงบประมาณ ฯ กลับ ดร. เรียบร้อยแล้วเนื่องจากรายการค่าปรับ งบประมาณเมื่อก่อนสถานเพื่อป้องกันกรรน้ำซึม คม.จว.สมุทรสงคราม จำนวนเงิน 432,900.- บาท ได้รับการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมตรวจคน เข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว) |
| 9 | สคตม. | สคตม. | ยพธ. | 25007020 07700321 0079 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | คำปรับปรุงจุดตรวจผ่านแดนถาวร ไทย-ลาว อ.เชิงแสของ คม.จว.เชียงใหม่ | 0.00 | 90,650.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนิ ยบายกำหนด(อยู่ระหว่างส่งมอบงาน เพื่อตรวจรับและเบิกจ่ายต่อไป กำหนดการส่งมอบงานวันที่ 6 ก.ย.67 และจะตรวจรับและอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.ย.67) |
| 6 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 50,160,000.00 | 1,004,250.00 | | |
| 9 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 50,160,000.00 | 1,965,300.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 52,125,300.00 | | |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บข.ตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปริยาพร ศิริบุรณห์ เบอร์โทร : 0900478615 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|----------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พธ./ ผู้/ บุร | รหัส/ งปรปรมา ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | พธ. ศ. | 25007010 07800312 0003 | ย.ลบก | ลบก | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถพ่วงดับเพลิง พร้อมบันไดเลื่อนอัตโนมัติขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร บข.ตช.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2.0000 คัน | 130,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา และจะมีการยื่นเสนอราคาวันที่ 13 ก.ย.67) |
| 2 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | พธ. ศ. | 25007070 00200500 0026 | ย.มคค | มค. | งบรายจ่าย อื่น | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกินกว่า 2,400 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน | 1,055,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP บิดประกาศ ณ หน่วยงาน(ผู้เสนอราคา 1 ราย ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแจ้งลงนามสัญญา คาดว่าลงนามภายใน ก.ย.67) |
| 3 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | พธ. ศ. | 25007020 07700311 0262 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ค่าจัดซื้อเครื่องรับเตอร์ ประจำ อท. ช่างสนาม ตร. | 0.00 | 3,800.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ชื่อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(หัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติซื้อแล้ว จะส่งมอบ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.67) |
| 4 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | พธ. ศ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) บข.ตชด. จำนวน 70 เครื่อง | 0.00 | 1,056,000.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดไว้รับ จำนวน 70 เครื่อง จำนวนเงิน 1,680,000 บาท/ PO แล้ว 26 เครื่อง จำนวนเงิน 624,000 บาท คงเหลือ 44 เครื่อง จำนวนเงิน 1,056,000 บาท |
| 5 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | พธ. ศ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสกรีนสีฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) บข.ตชด. จำนวน 70 เครื่อง | 0.00 | 120,000.00 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดไว้รับ จำนวน 70 เครื่อง จำนวนเงิน 175,000 บาท/ PO แล้ว 22 เครื่อง จำนวนเงิน 55,000 บาท คงเหลือ 48 เครื่อง จำนวนเงิน 120,000 บาท |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
ปช.เขตต.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปรีชาพร ศิริบุรณ์ เบอร์โทร : 0900478615 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|------|---------|-------------------------|--|--|---------------------|--------------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บฐ | รหัส งบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200311 0004 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ทีวี จอแบน ขนาด 65 นิ้ว บก.สอ.บข.ตชด. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 0.00 | 50,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสู่หัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา 15 ก.ย.67) | |
| 7 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200311 0005 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ บก.สอ.บข.ตชด. ต.หัวหิน อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ | 0.00 | 62,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสู่หัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา 15 ก.ย.67) | |
| 8 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200311 0006 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก บก.สอ.บข.ตชด. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 0.00 | 80,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสู่หัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา 15 ก.ย.67) | |
| 9 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200311 0007 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด36000 BTU บก.สอ.บข.ตชด. พ/อ.หัวหิน จว.ประจวบฯ | 0.00 | 74,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสู่หัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา 15 ก.ย.67) | |
| 10 | บข.ตช ด. | บข.ตช ด. | ยพธ. 00200311 0008 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | บิวอิ้นกรุจากกัน บก.สอ.บข.ตชด. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 0.00 | 170,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสู่หัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญา 15 ก.ย.67) | |
| 10 | | | | | | | รายการปีเดียว | | รายการปีเดียว | 131,055,000.00 | 1,615,800.00 | | | |
| | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | |
| | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

บช.ตชต.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปรัชญา สิริบุรณ์ เบอร์โทร : 0900478615 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 11 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 06400321 0170 | 25007570 06400321 0170 | ย.ปฎิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารแฟลต บช.ตชต. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (คลังบางเขน) 1.0000 หลัง | 6,197,900.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินกา รพิจารณาผล(อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา ผู้เสนอราคาทำหลักปร ะกับการเสนอราคามาไม่ถูกต้อง ตามเอกสารประกวดราคา ทำให้เหลือผู้เสนอราคาเดียว จึงต้องยกเลิกการประกวดราคา) |
| 12 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 06400322 0006 | 25007570 06400322 0006 | ย.ปฎิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 36 ครอบครั้ว 8 ชั้น ได้โอนสิ่ง บช.ตชต. (ขอยืมเช่า) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (งบพั 64) 1.0000 หลัง | 13,427,100.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คราคากลาง) |
| 13 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 06400321 0191 | 25007570 06400321 0191 | ย.ปฎิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน-รอง สว. 10 คูหา กก.5 บก.ก.ฝ.บช.ตชต. ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังที่ 4) (งบพั 65) 1.0000 หลัง | 671,100.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ ครากลางใหม่) |
| 14 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 06400321 0190 | 25007570 06400321 0190 | ย.ปฎิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน-รอง สว. 10 คูหา กก.5 บก.ก.ฝ.บช.ตชต. ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังที่ 3) (งบพั 65) 1.0000 หลัง | 1,342,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ ครากลางใหม่) |
| 15 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 06400321 0189 | 25007570 06400321 0189 | ย.ปฎิรูป | ปฏิรูป ที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | เรือนแถวชั้นประพวน-รอง สว. 10 คูหา กก.5 บก.ก.ฝ.บช.ตชต. ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังที่ 2) (งบพั 65) 1.0000 หลัง | 1,341,900.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ ครากลางใหม่) |
| 16 | บช.ตช ด. | บช.ตช ด. | ยพธ. 07700321 0039 | 25007020 07700321 0039 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.449 ตำบลกาน้ำ กิ่งกาน้ำ จังหวัดยะลา | 0.00 | 9,950,000.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/บี เสนอราคาต่อกรรมการ(ถึงขั้นตอนเปิดซอง ลงนามไม่เกิน 17ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บช.ตชด.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปรีชาพร ศิริบุญพร เบอร์โทร : 0900478615 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|--------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บฐ | รหัส งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 17 | บช.ตช ด.ค. | บช.ตช ด.ค. | ยุทธ. 07800321 0013 | 25007010 07800321 0013 | ย.ส.ภ | ต.ภก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องพัสดุที่ 1279/239 อาคารแฟลต 1/14 บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 345,700.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด(ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 4 ก.ย.67 อยู่ระหว่างบันทึก PO ในระบบ) |
| 18 | บช.ตช ด.ค. | บช.ตช ด.ค. | ยุทธ. 07800321 0047 | 25007010 07800321 0047 | ย.ส.ภ | ต.ภก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องพัสดุที่ 1279/706 อาคารแฟลต 1/18 บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 115,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด(ข้อมูลการขอรับการสนับสนุนคลา ดเคลื่อน อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเงินจัดสรร กลับคืน ตร.) |
| 19 | บช.ตช ด.ค. | บช.ตช ด.ค. | ยุทธ. 07800321 0017 | 25007010 07800321 0017 | ย.ส.ภ | ต.ภก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารร้านค้าสวัสดิ (อาคารมัสยิด) 3 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 0.00 | 499,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด(ลงนามในสัญญา 30 ส.ค.67) |
| 20 | บช.ตช ด.ค. | บช.ตช ด.ค. | ยุทธ. 07800321 0033 | 25007010 07800321 0033 | ย.ส.ภ | ต.ภก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการและห้องประสานงาน (ต.ภก.) บก.ตชด.ภาค 3 ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 0.00 | 475,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด(ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว) |
| 21 | บช.ตช ด.ค. | บช.ตช ด.ค. | ยุทธ. 07800321 0019 | 25007010 07800321 0019 | ย.ส.ภ | ต.ภก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงถนน กก.ตชด.14 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 324,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13. ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด(ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 21 ส.ค.67) |
| 22 | บช.ตช ด.ค. | บช.ตช ด.ค. | ยุทธ. 07800321 0024 | 25007010 07800321 0024 | ย.ส.ภ | ต.ภก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารกองร้อย ร้อย ตชด.417 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 0.00 | 449,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2. ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง โดยคาดว่าจะลงนามในวันที่ 12 ก.ย.67) |
| 23 | บช.ตช ด.ค. | บช.ตช ด.ค. | ยุทธ. 07800321 0026 | 25007010 07800321 0026 | ย.ส.ภ | ต.ภก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง | ปีเดียว | ปรับปรุงโรงจอดรถ กก.ตชด.44 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | 0.00 | 486,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 8. ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ผู้ เสนอราคาต่อกรรมการ(อยู่ระหว่างเสนอราคา ลงนามไม่เกิน 16 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บข.ตชต.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง เบญจพร ศิริบุญมี เบอร์โทร : 0900478615 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|------------|-------------|----------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------|---|----------------|----------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ผู้/ผู้รับ | รหัส/งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 24 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | พฐ. 25007010 | งบปรกรม 07800321 0031 | ย.ถบถ | ถบถ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารฮิงป็น กอรัยที่ 3 ก.9 บก.ถ.บข.ตชต. ตำบลเขาภิเกียรติ อำเภอสนตา จังหวัดสงขลา | 0.00 | 484,600.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง โดยคาดว่าจะลงนามในวันที่ 10 ก.ย.67) |
| 25 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | พฐ. 25007070 | งบปรกรม 00200321 0009 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ติดตั้งและวางท่อประปาในส่วนของ ร้อย ตชต.115 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี | 0.00 | 189,249.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง คาดว่าจะลงนามในวันที่ 10 ก.ย.67) |
| 26 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | พฐ. 25007070 | งบปรกรม 00200321 0010 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารศูนย์พักรัก ร้อย ตชต.115 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี | 0.00 | 371,300.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง คาดว่าจะลงนามในวันที่ 10 ก.ย.67) |
| 27 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | พฐ. 25007070 | งบปรกรม 00200321 0011 | ย.มันคง | มค. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงสภาพกิจกรรมถนนประสค์ ร้อย ตชต.115 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี | 0.00 | 42,900.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง คาดว่าจะลงนามในวันที่ 10 ก.ย.67) |
| 17 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 22,980,400.00 | 13,731,749.00 | | |
| 28 | บข.ตชต.ต. | บข.ตชต.ต. | พฐ. 25007570 | งบปรกรม 06400322 0089 | ย.มีปฏิรูป | ปฏิรูปที่พัก | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผู้พันใหม่ | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) บก.สอ.บข.ตชต. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 26,150,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 3,922,500 บาท ปี 2568 ผู้พันงบประมาณ 22,227,500 บาท | 3,922,500.00 | 0.00 | | 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ขั้นตอนอยู่ระหว่างเรียกผู้เสนอราคาได้ มาลงนามในสัญญา ภายใน ก.ย.67) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผู้พันใหม่ | 3,922,500.00 | 0.00 | | |
| 28 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 157,957,900.00 | 15,347,549.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | 173,305,449.00 | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สพฐ.ตร.

| ผู้บันทึก : จุฬานาถ เบอร์โทร : 022051071 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลค้างก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400311 0464 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์แบบพกพาเดียว บก.อก. สพฐ.ตร. | 0.00 | 42,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(6 ก.ย.67 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ) |
| 2 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400311 0053 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการต่ออายุสัญญาสัมปทานโครงการวิจัยของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 0.00 | 5,940,000.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(3 ก.ย.67) |
| 3 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400311 0465 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ บก.อก. สพฐ.ตร. | 0.00 | 479,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(6 ก.ย.67 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ) |
| 4 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400311 0466 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทดแทนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ กทอ. สพฐ.ตร. | 0.00 | 229,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(6 ก.ย.67 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ) |
| 5 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400311 0467 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง ชุดไมโครโฟนไร้สาย พูลก. | 0.00 | 123,050.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(6 ก.ย.67 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ) |
| 6 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS | 0.00 | 528,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(คอมพิวเตอร์ ได้รับจำนวน 28 เครื่อง จำนวนเงิน 672,000 บาท PO แล้ว 12 เครื่อง จำนวน 575,760 บาท คงเหลือ 2 เครื่อง จำนวน 96,000 บาท) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สพฐ.ตร.

| ผู้บันทึก : จุฬานนท เมธวิทร : 022051071 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำอางไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับอำนวยความสะดวกงาน POLIS | 0.00 | 60,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนิ ยบกำหนด(เครื่องสำอางไฟฟ้า ได้รับจำนวน 28 เครื่อง จำนวนเงิน 70,000 บาท PO แล้ว 12 เครื่อง จำนวน 59,580 บาท คงเหลือ 2 เครื่อง จำนวน 10,000 บาท) |
| 7 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 7,401,550.00 | | |
| 8 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400312 0001 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ผูกพันใหม่ | โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบประวัติอาชญากร สำหรับสถานีตำรวจ ระยะที่ 2 พว. แขวงพูนวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 295,391,200 บาท ปี 2567 คงงบประมาณ 44,308,700 บาท ปี 2568 ยุกพันงบประมาณ 251,082,500 | 44,308,700.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณา(5 ก.ย.67) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 44,308,700.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 9 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400321 0209 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ก่อสร้างป้ายสำนักงานและรั้วโบราณ (รับต้องใจ) พฐ.จ.วน่าน | 0.00 | 955,000.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(3- 6 ก.ย.67) |
| 10 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400321 0374 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ระบบบันทึกรถยนต์ทางขึ้นลานจอดรถอาคารที่จอดรถ - สำนักงาน 9 ชั้น อาคารที่ทำการ พฐท.ใหม่ (สวนพญู) | 0.00 | 476,150.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(6 ก.ย.67 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ) |
| 11 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400321 0375 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงพื้นที่คอมพิวเตอร์เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก บ้านพักข้าราชการ พฐ.จ.พิจิตร | 0.00 | 499,100.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(6 ก.ย.67 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ) |
| 12 | สพฐ.ตร | สพฐ.ตร | ยพธ. | 25007570 06400321 0376 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ที่ทำการ พฐ.จ.สุโขทัย | 0.00 | 499,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(6 ก.ย.67 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สพฐ.ศร.

| ผู้บันทึก : อุษามาศ เบอร์โทร : 022051071 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 13 | สพฐ.ศร | . | ยพธ. 06400321 0377 | 25007570 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ กคพ.ศพฐ.6 | 0.00 | 493,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(6 ก.ย.67 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ) |
| 14 | สพฐ.ศร | . | ยพธ. 07700321 0082 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงชั้น อาคารสำนักงาน - ห้องตรง 9 ชั้น (ชั้น 7 โชนห้องรองผู้บังคับการฯ (ตม.สวนพฤกษ)) | 0.00 | 498,587.80 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนี้ ขยายกำหนด(3 ก.ย.67) |
| 15 | สพฐ.ศร | . | ยพธ. 07700311 0081 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงติดตั้งคาน้ำหยดภายใน อาคาร 1 - 4 สพฐ.ศร. อ.ห้วยาง จว.เพชรบุรี | 0.00 | 498,400.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(16 ส.ค.67) |
| 16 | สพฐ.ศร | . | ยพธ. 07700321 0083 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงห้องน้ำ พฐ.จว.ลพบุรี | 0.00 | 497,601.50 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนี้ ขยายกำหนด(8 ส.ค.67) |
| 17 | สพฐ.ศร | . | ยพธ. 07700321 0085 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สพฐ.3 | 0.00 | 490,900.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(5 ส.ค.67) |
| 18 | สพฐ.ศร | . | ยพธ. 07700311 0087 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ (ชั้นบน) พฐ.จว.หนองบัวลำภู | 0.00 | 151,200.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนี้ ขยายกำหนด(30 ส.ค.67) |
| 19 | สพฐ.ศร | . | ยพธ. 07700311 0088 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงหลังคาคลุมคาน้ำพิง ชั้น 4 สพฐ.6 | 0.00 | 498,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างอนุมัติหลักการ) |
| 11 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 5,556,939.30 | | |
| 19 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 44,308,700.00 | 12,958,489.30 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.-โอนเปลี่ยนแปลง | | 57,267,189.30 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สฟส.

| ผู้บันทึก : ส.ค.หญิงชติลา อ่อนอุ งบรหัส : 025227237 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | สทส. | สทส. | ยุทธ. | 25007020 07700312 0001 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารให้กับศูนย์วิทยุสื่อสารและสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส.สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 399,039,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณา ดำเนินกา รพิจารณาผล(อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณา ผล) |
| 2 | สทส. | สทส. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้งานในระบบสารสนเทศสถานีตำรวจแห่งชาติ All In One จำนวน 20 เครื่อง | 0.00 | 507,600.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำ แผน) |
| 3 | สทส. | สทส. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบวันที่ 1 สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS | 0.00 | 1,344,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ลงนามในสัญญา 9 กันยายน 2567) |
| 4 | สทส. | สทส. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0369 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์บัตร จำนวน 4 เครื่อง (บ.ก.สทส.) | 0.00 | 168,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 5 | สทส. | สทส. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0276 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จอ LED ขนาดใหญ่ พร้อมชุด Controller จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 620,600.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอสู่หัวหน้า งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 6 | สทส. | สทส. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0277 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จอภาพแบบพกพาขนาด 156 นิ้ว On-Lap จำนวน 20 ชุด | 0.00 | 535,000.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอสู่หัวหน้า งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 7 | สทส. | สทส. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0278 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI 1 input 8 Output จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 37,450.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้างเสนอสู่หัวหน้า งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สฟล.

| ผู้บันทึก : ส.ต.ท.หญิงธิดา ออมภู เบริโพธิ์ : 025227237 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 8 | สทส. | สทส. | ยพธ. | 25007020 07700311 0279 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมการประชุม จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 48,150.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 9 | สทส. | สทส. | ยพธ. | 25007020 07700311 0280 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอแสดงผล 4K UHD ขนาด 98 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 267,500.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 10 | สทส. | สทส. | ยพธ. | 25007020 07700311 0281 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอแสดงผล HD ขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 7 ชุด | 0.00 | 74,900.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 11 | สทส. | สทส. | ยพธ. | 25007020 07700311 0282 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มอนิเตอร์ 15.6 นิ้ว แบบพกพา จำนวน 5 ชุด | 0.00 | 133,750.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 12 | สทส. | สทส. | ยพธ. | 25007020 07700311 0283 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่อุปกรณ์กระจายสัญญาณ HDMI 1 Input 8 Output จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 37,450.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 13 | สทส. | สทส. | ยพธ. | 25007020 07700311 0284 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมการประชุม จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 48,150.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 14 | สทส. | สทส. | ยพธ. | 25007020 07700311 0285 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไม่ประชุมระบบดิจิทัล จำนวน 20 ชุด | 0.00 | 449,400.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 15 | สทส. | สทส. | ยพธ. | 25007020 07700311 0286 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุมชุดไม่ประชุมระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 90,950.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สพส.

| ผู้บันทึก : ส.ค.ท.หญิงชิตา อ่อนชู เบอร์โทร : 025227237 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ที่ได้รับ | พฐ./ ยุท/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 16 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700311 0287 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงติดผนัง 2 พาน 60 วัตต์ จำนวน 2 ชุด | 0.00 | 32,100.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 17 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700311 0288 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พาวเวอร์มิคเซอร์ 480 วัตต์ จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 48,150.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 18 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700311 0289 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับโทรทัศน์ 75 นิ้ว พร้อมขาตั้งจำนวน 1 ชุด | 0.00 | 45,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 19 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700311 0290 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ 43 นิ้ว LTE SMART TV จำนวน 6 เครื่อง | 0.00 | 90,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 20 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700311 0291 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ CCTV Ceiling 2 ล้านพิกเซล จำนวน 4 ตัว | 0.00 | 20,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 21 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700311 0292 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องบันทึกภาพวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บความจำ จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 17,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 22 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700311 0293 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU ชนิดแขวนฝ้า จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 54,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 23 | สพส. | สพส. | ยุพธ. | 25007020 07700311 0294 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU ชนิดแขวนฝ้า จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 35,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สพส.

| ผู้บันทึก : ส.ต.ท.หญิงธิดา อ่องภูง เบลวโทร : 025227237 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------|--|---|---------------------|------------|--------------------------|--|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ยพ. ยพ. | รหัส งบประมาณ ยพ. | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 24 | สพส. | สพส. | ยพธ. 07700311 0295 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 BTU ชนิดแขวนพัก จำนวน 4 เครื่อง | 0.00 | 180,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนห้หัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) | |
| 25 | สพส. | สพส. | ยพธ. 07700311 0296 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้โหดเซนต์ระบบไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 140,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนห้หัวหน้าหน่วย งาน | |
| 26 | สพส. | สพส. | ยพธ. 07700311 0297 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 15,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนห้หัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) | |
| 27 | สพส. | สพส. | ยพธ. 07700311 0298 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์มีขั้วระบบแสงนี้มีอยู่ภายในประตู จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 21,860.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนห้หัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) | |
| 28 | สพส. | สพส. | ยพธ. 07700311 0300 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Network Switch Poet จำนวน 1 ตัว | 0.00 | 35,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนห้หัวหน้าหน่วย งาน | |
| 29 | สพส. | สพส. | ยพธ. 07700311 0301 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ UPS Line Interactive จำนวน 1 ตัว | 0.00 | 23,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนห้หัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างดำเนินการ) | |
| 30 | สพส. | สพส. | ยพธ. 07700311 0366 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาด 40-43 นิ้ว สทท. PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 68,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ส่งคุมงบ PO ไป กง. แล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ย.67) | |
| 31 | สพส. | สพส. | ยพธ. 07700311 0364 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จอสีแอลอีดีจอยริยะ ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาตั้ง สทท. PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 160,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด(ส่งคุมงบ PO ไป กง. แล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ย.67) | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สฟล.

| ผู้บันทึก : ส.ส.ท.หญิงสิดา อ่องอุง เบอร์โทร : 025227237 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พ.ร. ผู้/ ผู้ รับ | รหัส/ งปรปรมา ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 32 | สฟล. | สฟล. | ยุทธ. ยุทธ. ยุทธ. | 25007020 07700311 0365 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จัดซื้อตู้เย็นเครื่องสำอางสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้ง สทท. | 0.00 | 236,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ส่งคุมขง PO ไป กง. แล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ย.67) |
| 33 | สฟล. | สฟล. | ยุทธ. ยุทธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จัดซื้อตู้เย็นเครื่องสำอางสำหรับคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 0.00 | 140,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 34 | สฟล. | สฟล. | ยุทธ. ยุทธ. | 25007020 07700311 0367 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลขอร์ หรือ LED สี พร้อมหมึกพิมพ์ สทท. | 0.00 | 32,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ส่งคุมขง PO ไป กง. แล้ว เมื่อวันที่ 5 ก.ย.67) |
| 34 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 399,039,000.00 | 5,755,010.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 35 | สฟล. | สฟล. | ยุทธ. ยุทธ. | 25007020 07700321 0155 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงลานคอนกรีต ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาร 51 เชียงใหม่ กองตำรวจสื่อสาร | 0.00 | 370,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(อยู่ระหว่างดำเนินการ) |
| 36 | สฟล. | สฟล. | ยุทธ. ยุทธ. | 25007020 07700321 0156 | ย.บังคับใช้ | เทคโนโลยี | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสารวัตร ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาร 62 สุราษฎร์ธานี กองตำรวจสื่อสาร | 0.00 | 499,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนห้หัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างดำเนินการขอจ้าง) |
| 37 | สฟล. | สฟล. | ยุทธ. ยุทธ. | 25007020 07700321 0154 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงพื้นที่ทำงาน สทท. ชั้น 2 อาคาร 5 สทท. | 0.00 | 499,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 9.เจ้าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาเล ดำเนินการพิจารณาเล(อยู่ระหว่างกรรมการจัดจ้างรายงานผล) |
| 3 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 1,368,500.00 | | |
| 37 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 399,039,000.00 | 7,123,510.00 | | 151 |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สพส.

| ผู้บันทึก : ส.ต.ท.หญิงลลิตา อ่อนชู เบอร์โทร : 025227237 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|--------|--------------------------|-------------|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดพา | หน่วย ได้รับ | พธ./ ขุท/ ปุร | รหัส งปปรมา ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 406,162,510.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สพท.

| ผู้บันทึก : ร.ต.ต.หญิง สุทธิพร ลิ้มมงคล เบอร์โทร : 0824194241 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พธ./ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | สอท. | สอท. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0230 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย มุมมองแบบคงที่สำหรับติดตั้งบนภายนอกอาคาร บ.ค.สอท.2 PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 286,420.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน้มนำกำหนด(22 ส.ค.67 ลง PO ในระบบแล้วเมื่อ 3 ก.ย.67) |
| 2 | สอท. | สอท. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0231 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ไฟส่องสว่าง บ.ค.สอท.2 PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 133,750.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการโน้มนำกำหนด(22 ส.ค.67 ลง PO ในระบบแล้วเมื่อ 3 ก.ย.67) |
| 3 | สอท. | สอท. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0419 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 บ.ค.สอท.1 PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 135,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(บ.ช.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 4 | สอท. | สอท. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0420 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 บ.ค.สอท.2 PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 135,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(บ.ช.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 5 | สอท. | สอท. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0421 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 บ.ค.สอท.3 PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 135,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(บ.ช.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สอพ.

| ผู้บันทึก : ร.ค.ค.หญิง สุทธิพร ลิ้มมงคล เบอร์โทร : 0824194241 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 6 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0422 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 บก.สอท.5 | 0.00 | 135,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 7 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0423 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 บก.สอท.4 | 0.00 | 33,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 8 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0424 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 2 จอ บก.คอท. PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 156,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 9 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0425 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | คอมพิวเตอร์ All in One ขนาดจอ 32 นิ้ว บข.สอท. | 0.00 | 351,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 10 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0426 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (อนแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บข.สอท. | 0.00 | 312,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สอพ.

| ผู้บันทึก : ร.ต.ต.หญิง สุทธิพร ส้มแดง เบอร์โทร : 0824194241 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|----------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลคงเกิน | ความก้าวหน้า |
| 11 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0427 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * บข.สอพ. | 0.00 | 240,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสถาปัตยกรรม งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 12 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0428 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จอแสดงผลภาพ LED บข.สอพ. | 0.00 | 171,600.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสถาปัตยกรรม งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 13 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0429 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมคิดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) บข.สอพ. | 0.00 | 255,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสถาปัตยกรรม งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 14 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0430 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์ธุรกิจ 4-in-1 แบบไร้สายพร้อมแท่งสีในตัว บข.สอพ. | 0.00 | 117,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสถาปัตยกรรม งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 15 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0431 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน บข.สอพ. | 0.00 | 264,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอสถาปัตยกรรม งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สอพ.

| ผู้บันทึก : ร.ต.ต.หญิง สุทธิพร สัมมงคล เบอร์โทร : 0824194241 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พ.ร./ ยพ/ บุร | รหัส/ งปรปรมา ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 16 | สอพ. | สอพ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0432 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เอกสารบานเลื่อนที่บ บข.สอพ. | 0.00 | 29,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนหั่วหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 17 | สอพ. | สอพ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0433 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก บข.สอพ. | 0.00 | 32,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนหั่วหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 18 | สอพ. | สอพ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0434 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เอกสาร บข.สอพ.4 | 0.00 | 42,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนหั่วหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 19 | สอพ. | สอพ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0435 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เอกสาร 10 ชั้นซัก บข.สอพ.4 | 0.00 | 21,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนหั่วหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 20 | สอพ. | สอพ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0436 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ชั้นเหล็กวางของ บข.สอพ. | 0.00 | 49,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนหั่วหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สพท.

| ผู้บันทึก : ร.ต.ต.หญิง สุทธิพร สิมมงคล เบอร์โทร : 0824194241 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พ.ร./ ยพ/ บ.ร. | รหัส/ งปปรมา ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครูฝึก/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 21 | สพท. | สพท. | ยุทธ. ยพ. | 25007020 07700311 0437 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | เครื่องทำลายเอกสาร บข.สอท. | 0.00 | 135,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 22 | สพท. | สพท. | ยุทธ. ยพ. | 25007020 07700311 0438 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น บก.อก.บข.สอท. | 0.00 | 29,700.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 23 | สพท. | สพท. | ยุทธ. ยพ. | 25007020 07700311 0439 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | เครื่องเคสอิบบเอกสาร บข.สอท. | 0.00 | 13,800.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 24 | สพท. | สพท. | ยุทธ. ยพ. | 25007020 07700311 0440 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | ตู้ 2 บานเปิด บข.สอท. บก.อก.บข.สอท. | 0.00 | 38,400.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 25 | สพท. | สพท. | ยุทธ. ยพ. | 25007020 07700311 0441 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครูฝึก | ปีเดียว | โซฟา 3 ที่นั่ง บข.สอท.1 | 0.00 | 66,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สอพ.

| ผู้บันทึก : ร.ต.ต.หญิง สุทธิพร สิมมงคล เบอร์โทร : 0824194241 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------|------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ยฐ | รหัส/ งปปรมา ณ | ผลิต บงกช | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลกรังก่อน | ความก้าวหน้า |
| 26 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0442 | 25007020 07700311 0442 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โทรศัพท์ 1 ที่นั่ง บข.สอพ.1 | 0.00 | 32,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 27 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0443 | 25007020 07700311 0443 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โต๊ะกลางโซฟา บข.สอพ.1 | 0.00 | 9,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 28 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0444 | 25007020 07700311 0444 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้รับรอง บข.สอพ.1 | 0.00 | 32,900.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 29 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0445 | 25007020 07700311 0445 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้พักผ่อน 4 ที่นั่ง บข.สอพ.1 | 0.00 | 21,000.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 30 | สอพ. | สอพ. | ยพธ. 07700311 0446 | 25007020 07700311 0446 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้พักผ่อน 3 ที่นั่ง บข.สอพ.1 | 0.00 | 25,500.00 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอพ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สอท.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|---------|-------------------------|--|---|---------------------------|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พธ./ ยพ/ ปฐ | รหัสน งประจำ ณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 31 | สอท. | สอท. | ยพธ. 25007020 07700311 0447 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | พาคืน 120*150 ซม. บข.สอท.1 | | 0.00 | 13,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนห้หัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 32 | สอท. | สอท. | ยพธ. 25007020 07700311 0448 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ส่วนไหนตรวจกระแสใ้สาย 3 ระบบ บข.สอท. | | 0.00 | 7,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนห้หัวหน้าหน่วย งาน(บข.สอท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก คร. เมื่อ 30 ส.ค.67 ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน 20 ก.ย.67) |
| 32 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 3,457,570.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 33 | สอท. | สอท. | ยพธ. 25007020 07700321 0038 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงรั้วส่วนเก็บรักษาขนพาทนะ ของ บข.สอท.2 | | 0.00 | 497,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการ การซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ร่าง TOR คาดว่าจะได้ลงนามในสัญญาภายใน วันที่ 16 ก.ย.67) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 497,000.00 | | |
| 33 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 3,954,570.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 3,954,570.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บช.ทพ.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.หญิง ประณัฐ ศรีน เฮอร์โท : 0839153669 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บุร | รหัส/ งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บช.ทพ. | บช.ทพ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS | 0.00 | 192,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้ว รอลง PO ในระบบ) |
| 2 | บช.ทพ. | บช.ทพ. | ยุทธ. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS | 0.00 | 20,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้ว รอลง PO ในระบบ) |
| 2 | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 212,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 3 | บช.ทพ. | บช.ทพ. | ยุทธ. | 25007020 07700321 0073 | ย.บังคับใช้ | ทท. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ชั้น 1-2 และวางระบบน้ำให้ลิคตา ส.ท.1 กก.3 บก.ท.2 (พิษณุโลก) | 0.00 | 76,640.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้ว รอลง PO ในระบบ) |
| 4 | บช.ทพ. | บช.ทพ. | ยุทธ. | 25007020 07700321 0074 | ย.บังคับใช้ | ทท. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ ส.ท.1 กก.3 บก.ท.3 (สงขลา) | 0.00 | 39,200.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้ว รอลง PO ในระบบ) |
| 5 | บช.ทพ. | บช.ทพ. | ยุทธ. | 25007020 07700321 0075 | ย.บังคับใช้ | ทท. | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องเก็บของใต้บันได ส.ท.1 กก.3 บก.ท.3 (สงขลา) | 0.00 | 36,400.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้ว รอลง PO ในระบบ) |
| 3 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 152,240.00 | | |
| 5 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 364,240.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บช.ทท.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ต.หญิง ประณัฐ ศรีน เบอร์โทร : 0839153669 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|--|-----------------|-------------------|------------------|--------|---------|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------|
| หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลตั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.->โอนเปลี่ยนแปลง | | 364,240.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
ปช.ศ.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปกิตติยา สุนทรบุระ เบอร์โทร : 0853596692 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---|--------|----------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยที่ได้รับ | พฐ./ผู้/ผู้รับ | พฐ./ผู้/ผู้รับ | รหัสงบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผู้ทำ | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | บข.ศ. | บข.ศ. | ผู้พ. | ผู้พ. | 25007570 06400311 0032 | ย.ปฏิรูปการศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สย. จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 476,630.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้ว) |
| 2 | บข.ศ. | บข.ศ. | ผู้พ. | ผู้พ. | 25007570 06400311 0033 | ย.ปฏิรูปการศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารอำนวยการ สย. จำนวน 1 ชุด | 0.00 | 487,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญาแล้ว) |
| 3 | บข.ศ. | บข.ศ. | ผู้พ. | ผู้พ. | 25007570 06400311 0029 | ย.ปฏิรูปการศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บข.ศ. 31 เครื่อง | 0.00 | 620,000.00 | | |
| | บข.ศ. | สสป. | ผู้พ. | ผู้พ. | 25007570 06400311 0029 | ย.ปฏิรูปการศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 6 เครื่อง | 0.00 | 120,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(- 30 ส.ค.67 ลงนามสัญญา วงเงิน 119,733 บาท) |
| | บข.ศ. | บ.ก.อ. | ผู้พ. | ผู้พ. | 25007570 06400311 0029 | ย.ปฏิรูปการศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 10 เครื่อง | 0.00 | 200,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| | บข.ศ. | กส. | ผู้พ. | ผู้พ. | 25007570 06400311 0029 | ย.ปฏิรูปการศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 3 เครื่อง | 0.00 | 60,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| | บข.ศ. | วทร. | ผู้พ. | ผู้พ. | 25007570 06400311 0029 | ย.ปฏิรูปการศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 12 เครื่อง | 0.00 | 240,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญา วันที่ 28 ส.ค.67 ส่งมอบงาน วันที่ 30 ส.ค.67) |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
 บข.ศ.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปกิตติภา สุขทรปุระ เบอร์โทร : 0853596692 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส/ งบประมาณ ปฐ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 4 | บข.ศ. | บข.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0030 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.อก. จำนวน 3 เครื่อง | 0.00 | 72,000.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 5 | บข.ศ. | บข.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0034 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กส.จำนวน 10 เครื่อง | 0.00 | 320,000.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 6 | บข.ศ. | บข.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0035 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5500 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง วทร. จำนวน 4 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 173,340.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญา วันที่ 28 ส.ค.67) |
| 7 | บข.ศ. | บข.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0036 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง วทร. จำนวน 2 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 70,620.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด(ลงนามสัญญา วันที่ 28 ส.ค.67) |
| 8 | บข.ศ. | บข.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0037 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน (พร้อมติดตั้ง) บก.ฝรก. จำนวน 4 เครื่อง | 0.00 | 20,000.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 9 | บข.ศ. | บข.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0038 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 6 กิก (พร้อมติดตั้ง) บก.ฝรก. จำนวน 4 เครื่อง | 0.00 | 127,000.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด |
| 10 | บข.ศ. | บข.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0039 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล หรือชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย บก.ฝรก. จำนวน 5 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 142,500.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ) |
| 11 | บข.ศ. | บข.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0040 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSI Lumens บก.ฝรก. จำนวน 3 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 149,700.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ระหว่างเสนอขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

พ.ศ.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปิณฑิยา สุทธิประเสริฐ เบอร์โทร : 0853596692 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส/ งป น | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ คู่กัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 12 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0041 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบคิดหนึ่ง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู สคป. จำนวน 1 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 15,600.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด(- 30 ส.ค.67 ลงนามสัญญา วงเงิน 15,600 บาท) |
| 13 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0042 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบคิดหนึ่ง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู สคป. จำนวน 1 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 32,700.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด(- 30 ส.ค.67 ลงนามสัญญา วงเงิน 32,700 บาท) |
| 14 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0043 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบคิดหนึ่งหรือแบบแฉวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สคป. จำนวน 5 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 195,500.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด(- 30 ส.ค.67 ลงนามสัญญา วงเงิน 195,500 บาท) |
| 15 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0044 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบคิดหนึ่งหรือแบบแฉวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู สคป. จำนวน 1 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 54,200.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด(- 30 ส.ค.67 ลงนามสัญญา วงเงิน 51,189.65 บาท) |
| 16 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0045 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว บ.ช.ศ. จำนวน 2 เครื่อง | 0.00 | 84,000.00 | | |
| | บ.ช.ศ. | สคป. | ยพธ. | 25007570 06400311 0045 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 42,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด(30 ส.ค.67 ลงนามในสัญญา วงเงิน 41,944 บาท) |
| | บ.ช.ศ. | กส. | ยพธ. | 25007570 06400311 0045 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 42,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

พ.ศ.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปิณฑิยา สุนทรปุระ เบอร์โทร : 0853596692 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--|--------|----------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วยจัดหา | หน่วยได้รับ | พ.ร.บ./ยพ/บ.ร. | รหัสงบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 17 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0046 | ย.ป.รัฐวิ การศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) กต. จำนวน 2 เครื่อง PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 54,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด |
| 18 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0047 | ย.ป.รัฐวิ การศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เก้าอี้สำนักงาน สำหรับข้าราชการตรวจสอบ รบง.ต. - ผบ.หมู่ สบป. จำนวน 7 ตัว | 0.00 | 25,620.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด |
| 19 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400311 0031 | ย.ป.รัฐวิ การศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์แบบปริตที่มีพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) บ.ช.ศ. จำนวน 13 เครื่อง | 0.00 | 45,100.00 | | |
| | บ.ช.ศ. | ส.ส.ป. | ยพธ. | 25007570 06400311 0031 | ย.ป.รัฐวิ การศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์แบบปริตที่มีพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 12,300.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด |
| | บ.ช.ศ. | ว.ตร. | ยพธ. | 25007570 06400311 0031 | ย.ป.รัฐวิ การศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์แบบปริตที่มีพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 12,300.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด(ลงนามสัญญา วันที่ 28 ส.ค.67 ส่งมอบงาน วันที่ 30 ส.ค.67) |
| | บ.ช.ศ. | บ.ก.อ.ก. | ยพธ. | 25007570 06400311 0031 | ย.ป.รัฐวิ การศึกษา | ปฏิรูปการศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องพิมพ์แบบปริตที่มีพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่อง PO แลัว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 20,500.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด |
| 20 | บ.ช.ศ. | บ.ช.ศ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0259 | ย.บ.ง.ค.บ.ใช้ บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) จำนวน 14 เครื่อง | 0.00 | 336,000.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด(บ.ช.ศ. ได้รับจัดสรร จำนวน 14 เครื่อง เป็นเงิน 336,000 บาท ลงนามสัญญา/PO แลัว จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 143,016 บาท คงเหลือ (บ.ก.อ.ก./กอบ./บ.น.ฝ.ภ.ก./ส.ภ.ก.) จำนวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 192,984 บาท) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
พ.ศ.

| ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง บกิตติยา สุทธประยูร เบอร์โทร : 0853596692 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 21 | บ.ศ. | บ.ศ. | ยพธ. | 25007020 07700311 0260 | ยบังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ดร. (POLIS) จำนวน 14 เครื่อง | 0.00 | 35,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(บ.ศ. ได้รับจัดสรร จำนวน 14 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท ลงนามสัญญา/PO แล้ว จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 14,630 บาท คงเหลือ (บ.อก./ก.อก./ภ.ส.ร./ศ.ย.ก.) จำนวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 20,370 บาท) |
| 22 | บ.ศ. | บ.ศ. | ยพธ. | 25007020 07700321 0011 | ยบังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตและปูพื้นบล็อกบนที่จอดรถจักรยานยนต์ บ.ศ. รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว | 0.00 | 3,536,510.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนหั่วหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง และเสนอขอรับความเห็นชอบจัดจ้าง) |
| 23 | บ.ศ. | บ.ศ. | ยพธ. | 25007020 07700321 0012 | ยบังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานติดตั้งแผงงัดจุดติดตั้งขยะ บ.ศ. | 0.00 | 21,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด |
| 24 | บ.ศ. | บ.ศ. | ยพธ. | 25007570 06400321 0205 | ยบังคับใช้ | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงป้ายชื่อหน่วยงาน บ.ศ. | 0.00 | 333,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 3.จัดทำเอกสารหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างจัด ทำราคากลาง และเสนอขอรับความเห็นชอบจัดจ้าง) |
| 3 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 631,866.00 | | |
| ๓๐ | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 4,168,376.00 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 4,168,376.00 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ร.ร.นรต.

| ผู้บันทึก : user35 เบอร์โทร : 0818714439 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|--|---------------------|---|--------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยุท/ บุร | รหัส งบประมาณ | รหัส | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยุท. | 25007570 06400311 0026 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จัดหาเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ขนาด 24,000 BTU รุ่น MCCE242B/TTKE24HB พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประทับ หอประชุมชมพระเวฬุ PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 0.00 | 180,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 2 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยุท. | 25007570 06400311 0027 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เหล็กบานเปิด(แบบ 2 บาน) จำนวน 2 หลัง | 0.00 | 13,200.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด |
| 3 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยุท. | 25007570 06400311 0028 | ย.ปฏิรูป | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ตู้เก็บเอกสาร รร.นรต. จำนวน 1 หลัง | 0.00 | 9,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ) |
| 4 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยุท. | 25007020 07700311 0379 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(รวมราคาติดตั้ง) แบบติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง | 0.00 | 45,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 5 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยุท. | 25007020 07700311 0378 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 21 เครื่อง | 0.00 | 451,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง) |
| 6 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยุท. | 25007020 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS จำนวน 20 เครื่อง | 0.00 | 480,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ปร สภาพเชิญชวน ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย.67 ยื่นในระบบ วันที่ 10 ก.ย.67) |
| 7 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยุท. | 25007020 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA สำหรับฝ่ายอำนวยการงาน POLIS จำนวน 20 เครื่อง | 0.00 | 50,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ปร สภาพเชิญชวน ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย.67 ยื่นในระบบ วันที่ 10 ก.ย.67) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ร.ร.นรต.

| จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยท/ นฐ | รหัส/ งบประมาณ | รหัส งบประมา | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 7 | | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | 1,229,200.00 | | |
| | | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| 8 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยท. | 25007570 06400321 0204 | ย.บัญชี งบลงทุน | ย.บัญชี งบลงทุน | บัญชี การศึกษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ปรับปรุงห้องสำนักงานคุณภาพการศึกษา ร.ร.นรต. รายการปีเดียว | 0.00 | 392,936.74 | | วิธีจัดทำ(เฉพาะจะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอมหัวหน่วย งาน |
| 9 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยท. | 25007020 07700321 0302 | ย.บัญชี งบลงทุน | ย.บัญชี งบลงทุน | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงห้องเรียน 205 ชั้น 2 และห้องเรียน 302 ชั้น 3 อาคาร 51 โรงเรียนนรต.ราชวิทยาลัย | 1,712,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดทำ(e-bidding) 6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ |
| 2 | | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 1,712,000.00 | 392,936.74 | | |
| | | | | | | | | | | | รายการผูกพันใหม่ | | | | |
| 10 | ร.ร.นรต. | ร.ร.นรต. | ยท. | 25007020 07700322 0004 | ย.บัญชี งบลงทุน | ย.บัญชี งบลงทุน | ผลิต | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมคำรจนาภาชาติ โรงเรียนนรต.ราชวิทยาลัย ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 หลัง วงเงินตามสัญญา 207,800,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ (2564-2565) 78,964,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 2566 31,170,000 บาท ปี 2567 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา สร้าง PO ใหม่ วงเงิน 97,666,000 บาท | 97,666,000.00 | 0.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ ขยายกำหนด |
| 1 | | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 97,666,000.00 | 0.00 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 99,378,000.00 | 1,622,136.74 | | |
| | | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 101,000,136.74 | | |

PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล)

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

รพ.ตร.

| ผู้บันทึก : พ.ต.อ.จรด กนกวิทย์ เบอร์โทร : 022076028 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พ.ร. ผู้/ บุร | รหัส/ งบประมาณ ณ | ผลิต ใช้ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. 25000702 00770031 1025 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) รพ.ตร. จำนวน 14 เครื่อง | 0.00 | 336,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) รพ.ตร. จำนวน 14 เครื่อง) |
| 2 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. 25000702 00770031 1060 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | เครื่องสํารองไฟฟ้ํา ขนาด 800 VA สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) รพ.ตร. จำนวน 14 เครื่อง | 0.00 | 35,000.00 | | วิธีจัดทำ (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(เครื่องสํารองไฟฟ้ํา ขนาด 800 VA สำหรับใช้งานระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) รพ.ตร. จำนวน 14 เครื่อง) |
| 2 | | | | | | | | | รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0.00 | 371,000.00 | | |
| 3 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. 25007020 07700321 0373 | ย.บังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ๓ รพ.ตร. | 0.00 | 1,666,841.64 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 4 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. 25007020 07700321 0371 | ย.บังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ๑, ๒ รพ.ตร. | 0.00 | 4,280,332.44 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 5 | รพ.ตร. | รพ.ตร. | ยพธ. 25007020 07700321 0372 | ย.บังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓ | ปีเดียว | ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี ๑ รพ.ตร. | 0.00 | 235,233.11 | | วิธีจัดทำ (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 3 | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 0.00 | 6,182,407.19 | | |
| 5 | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 0.00 | 6,553,407.19 | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

รฟ.ตร.

| ผู้บันทึก : พ.ต.อ.จรุญ วัฒนวิทยา เบอร์โทร : 022076028 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------|---------|-------------------------|--|--------------------|---------------------------|--------|--------------------------|-------------|--------------|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยท/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | ณ | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | 6,553,407.19 | | |

รายงาน ณ วันที่ 2 กันยายน 2567

หน่วย สกบ.

| หน่วย | รายการ | จำนวนเงิน | ลำดับ |
|-------------|--------|------------------|----------------------|
| รวมทั้งสิ้น | 52 | 2,222,423,429.50 | |
| สกบ. | 2 | 848,000.00 | 8, 9 |
| พร. | 6 | 381,821,200.00 | 2-4, 7, 19, 24 |
| ยธ. | 29 | 831,398,829.50 | 18, 25-52 |
| สพ. | 15 | 1,008,355,400.00 | 1, 5-6, 10-17, 20-23 |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สกป.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง จุฑานันต์ บุญฤทธิ์ เบอร์โทร : 0813-404520 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|--|------------------------------|----------|---------|-------------------------|--|--------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พัสดุ/ ยี่ห้อ/ ยี่ห้อ/ ยี่ห้อ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 1 | สกบ. | สกบ. | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. ยี่ห้อ | 25007020 05300312 0015 | ย.ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลโทรศัพท์มือถือ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 217,721,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |
| 2 | สกบ. | สกบ. | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. ยี่ห้อ | 25007020 07700312 0009 | ย.ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,0000 โครงการ | 10,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล |
| 3 | สกบ. | สกบ. | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. ยี่ห้อ | 25007020 07700312 0006 | ย.ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการของ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 38,000,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 3.จัดทำเอกสารหรือข้อจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(มีผู้ประกอบการ แสดงความคิดเห็น จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาทบทวนร่างขอบเขตของงาน) |
| 4 | สกบ. | สกบ. | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. ยี่ห้อ | 25007020 07700312 0002 | ย.ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังกำลังบำรุง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 49,990,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e- GPF/ผู้เสนอราคาต่อกรรมการ |
| 5 | สกบ. | สกบ. | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. ยี่ห้อ | 25007020 05300312 0014 | ย.ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการตรวจสอบตำแหน่งโทรศัพท์ระยะไกล สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 104,750,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน |
| 6 | สกบ. | บช.ก. | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. ยี่ห้อ | 25007010 07800311 0001 | ย.ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการพร้อมแผนเกาะ สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.ปท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 400.0000 คัน PO แล้ว (หลังจากเก็บข้อมูล) | 27,600,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจลงนาม สัญญา) |
| 7 | สกบ. | สกบ. | ยี่ห้อ. ยี่ห้อ. ยี่ห้อ | 25007020 07700311 0274 | ย.ยี่ห้อ | ยี่ห้อ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | งบค่าซ่อมแซมและปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จากงบเหลือจ่าย) สำหรับจัดซื้อโทรศัพท์ แอล ซี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ของ พธ. | 0.00 | 23,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สภ.บ.

| ลำดับ | หน่วยจัดทำ | หน่วยได้รับ | พฐ./ยท/บูร | รหัสงบประมาณ | ผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง | ผลคร่าก่อน | ความก้าวหน้า | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) |
|-------|------------|-------------|--------------------------|--------------|------------------|---------|---------------------|--------------------------------|--|---------------|----------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 8 | สภ.บ. | สภ.บ. | ยทธ. 07700311 0260 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้งานในระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (POLIS.CRIMES) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA | 0.00 | 80,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างคณะกรรมการการจัดทำร่างขอบเขตของงาน) | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 9 | สภ.บ. | สภ.บ. | ยทธ. 07700311 0259 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้งานในระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (POLIS.CRIMES) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 | 0.00 | 768,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 10 | สภ.บ. | สร. | ยทธ. 05300311 0005 | ย.ยุทธวิธี | ยุทธวิธี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รายการใช้ก็กระสุนระดับ 3 สำหรับติดกระสุนจรวด จำนวน 1,644 นัด | 0.00 | 98,640,000.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 11 | สภ.บ. | สยศ.สร | ยทธ. 06400311 0048 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | หมวดกระสุน พร้อมกล่องติดหมวก จำนวน 32 ชุด ชุดละ 398,000 บาท | 0.00 | 12,448,000.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 12 | สภ.บ. | ภ.9 | ยทธ. 05300312 0018 | ย.ยุทธวิธี | ยุทธวิธี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ตู้เกราะกันกระสุน ภ.9 จำนวน 46 คัน ราคาคันละ 2,637,000 บาท | 0.00 | 121,302,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอยืมเงินส่วนหน้าหน่วย | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 13 | สภ.บ. | ภ.9 | บูร. 0A100312 0006 | บูร.รบก | รบก.จตด. | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำชุดพนักงานสอบสวนความมั่นคงในพื้นที่ จชต. จำนวน 7 คัน | 16,800,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอยืมเงินส่วนหน้าหน่วย | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 14 | สภ.บ. | บข.บ. | ยทธ. 05300312 0017 | ย.ยุทธวิธี | ยุทธวิธี | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โครงการจัดหาระบบตรวจจับและรบกวนสัญญาณอากาศยานซึ่งไม่มีปีกบินประเภทอากาศยานควบคุมการบินจากภายนอก(Anti-Drone) บข.บ. | 99,991,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอยืมเงินส่วนหน้าหน่วย | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |
| 15 | สภ.บ. | สยศ.สร | ยทธ. 06400311 0050 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพคุณภาพสูง จำนวน 22 ลำ ลำละ 120,200 บาท | 0.00 | 2,644,400.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สกปบ.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง จุฬานันต์ บุญฤทธิ์ เบอร์โทร : 0813404520 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|----------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 16 | สกบ. | สย.ศร | ยพธ. | 25007570 06400311 0051 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | อากาศยานไร้คนขับติดตั้งกล้องวงจรปิดมีความร้อน จำนวน 10 ลำ ถ้าละ 499,500 บาท | 0.00 | 4,995,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 17 | สกบ. | สย.ศร | ยพธ. | 25007570 06400311 0049 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | กล้องวงจรปิดการจราจรกลางคืน (Night Vision) จำนวน 8 ตัว ถ้าละ 889,000 บาท | 0.00 | 7,112,000.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |
| 18 | สกบ. | ศร. | ยพธ. | 25007020 07700311 0384 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | คำจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 1 ดร. | 0.00 | 477,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างคณ กรรมการจัดทำราคากลาง) |
| 19 | สกบ. | สย.ศร | ยพธ. | 25007570 06400311 0052 | ย.ปปฏิรูป | ปฏิรูป สอบสวน | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | โทรศัพท์สื่อสารผ่านดาวเทียม | 0.00 | 6,955,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | 564,853,000.00 | 255,444,400.00 | | |
| | | | | | | | | | | รายการผูกพัน | | | | |
| 20 | สกบ. | บข.ตช ต. | ยพธ. | 25007020 05300312 0001 | ย.ยพธโร | ยพธโร | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ผูกพันเดิม | ยานยนต์อัตราความเร็วได้ลดขั้น ชนิดสองยางทรงสูง แบบแถบคู่ในคือก บข.ตช. แวงสามเส้นใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10,000 คัน วงเงินทั้งสิ้น 230,803,100 บาท ปี 2560 - 2564 ตั้งงบประมาณ 39,643,100 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท | 191,160,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) ลงนามในสัญญาการจัดทำจากต่างประเทศ 13 .ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(สัญญาเลขที่ สท. 40/2561 ลง 20 ส.ค.61) |
| 1 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพัน | 191,160,000.00 | 0.00 | | |
| 21 | สกบ. | สกบ. | ยพธ. | 25007020 05300312 0007 | ย.ยพธโร | ยพธโร | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ผูกพันใหม่ | โครงการที่ประสิทธิภาพงานสายตรวจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 210,000,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 31,500,000 บาท ปี 2568 ผู้กั้นงบประมาณ 178,500,000 | 31,500,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 2.คณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567
สภ.ป.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง จุฬานันต์ บุญฤทธิ์ เบอร์โทร : 0813404520 | | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|---------------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลิตภัณฑ์ | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 22 | สภ.ป. | สภ.ป. | ยพธ. | 25007020 05300312 0011 | ยพธธ | ยพธธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ผูกพันใหม่ | โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 สภ.ป. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 277,600,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 41,640,000 บาท ปี 2568 ผู้กัพันงบประมาณ 235,960,000 u | 41,640,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 23 | สภ.ป. | สภ.ป. | ยพธ. | 25007020 05300312 0012 | ยพธธ | ยพธธ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ผูกพันใหม่ | เครื่องวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิสัญญาณสำหรับงานสืบสวน สภ.ป. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 210.0000 เครื่อง วงเงินทั้งสิ้น 200,340,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 30,051,000 บาท ปี 2568 ผู้กัพันงบประมาณ 170,289,000 บาท | 30,051,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา |
| 24 | สภ.ป. | สภ.ป. | ยพธ. | 25007020 07700312 0005 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ผูกพันใหม่ | โครงการรักษายานยนต์งานสายตรวจ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 14,442 คัน สภ.ป. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 1,845,687,600 บาท ปี 2567 ตั้งงบปรรม | 276,853,200.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |
| 4 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 380,044,200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| | | | | | | | | | | รายการปีเดียว | | | | |
| 25 | สภ.ป. | สภ.ป. | ยพธ. | 25007020 07700321 0004 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงอาคาร 27 สภ.ป. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน | 5,776,400.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร เพื่อส่งเบิกจ่าย) |
| 26 | สภ.ป. | บ.ศร. | ยพธ. | 25007020 07700322 0023 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | โครงการปรับปรุงระบบไฟลานอด ทาวริง ทางขึ้นสำหรับลิฟต์อัตโนมัติ งานปรับปรุงพื้นที่ผิวสนาม ลานจอดรถ ทาวริงและทางขับ บ.ศร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ | 49,099,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง) |
| 27 | สภ.ป. | สภ.ป. | ยพธ. | 01007800 3210001 | ย.สถาป | สถาป | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงตู้เติมเดมอกระป๋อง | 0.00 | 495,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(รอราคากลาง) |
| 28 | สภ.ป. | สภ.ป. | ยพธ. | 01007800 3210002 | ย.สถาป | สถาป | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานก่อสร้างโรงเรือนเก็บอุปกรณ์การเกษตรและอาหารสัตว์ | 0.00 | 489,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(รอราคากลาง คณะกรรมการ) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สกป.

| ผู้บันทึก : พ.ศ.หญิง จุฬานันต์ บุญฤทธิ์ เบอร์โทร : 0813404520 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|---|--------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 29 | สกน. | สกน. | ยพธ. 07800321 0003 | 25007010 | ย.สกป | สกป | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนเลี้ยงคู่สัตว์ | 0.00 | 499,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(รอบแบบบูรณาการและราคาากลาง จากคณะกรรมการ) |
| 30 | สกน. | สกน. | ยพธ. 07800321 0004 | 25007010 | ย.สกป | สกป | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานติดตั้งระบบไฟฟ้า สุขภิบาล รั้วกั้นบริเวณ และจัดซื้อคู่มือพนักงานกระป๋อง | 0.00 | 497,500.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(จรรยาอากลาง) |
| 31 | สกน. | สกน. | ยพธ. 07700321 0355 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | คำติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบท่อส่งลม และซ่อมฝ้าทาสี หลังจากติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสโมสร ชั้น 1 อาคาร 1 สกน. | 0.00 | 498,106.40 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคาากลาง) |
| 32 | สกน. | สกน. | ยพธ. 07700321 0356 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | คำติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบท่อส่งลม และซ่อมฝ้าทาสี หลังจากติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสโมสร ชั้น 1 อาคาร 1 สกน. | 0.00 | 498,106.40 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคาากลาง) |
| 33 | สกน. | สกน. | ยพธ. 07700321 0361 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วน อาคาร 1 สกน. | 0.00 | 489,400.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 12.เว้นระยะเวลาก่อทธรณ์ ก่อนการลงนามใบสัญญา(อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเสนอราคา) |
| 34 | สกน. | สกน. | ยพธ. 07700321 0362 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงสถานจอดรถจักรยานยนต์ สกน. | 0.00 | 458,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 12.เว้นระยะเวลาก่อทธรณ์ ก่อนการลงนามใบสัญญา(รอใบเสนอราคาจากผู้รับจ้าง) |
| 35 | สกน. | สกน. | ยพธ. 07700321 0363 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ สกน. | 0.00 | 497,000.00 | | วิธีจัดหา (เฉพาะเจาะจง) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอราคาต่อกรรมการ(รอใบเสนอราคาจากผู้รับจ้าง) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สกป.

| ผู้บันทึก : พ.ศ.หญิง จุฬานันต์ บุญฤทธิ์ เบอร์โทร : 0813404520 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ/ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั้งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 36 | สกน. | สกน. | ยพธ. 25007020 07700321 0346 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | งานปรับปรุงติดตั้งชุดประตูด่านเลื่อนคู่ อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สกน. สูง 8 ชั้น | 0.00 | 107,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติ ซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบพิจารณา(อยู่ระหว่างเสนอ ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 37 | สกน. | สกน. | ยพธ. 25007020 07700321 0316 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ค่าปรับปรุงเหล็กติด ป้ายประวัติอาคาร เสาธงชาติและธงสัญลักษณ์ประดับตกแต่งสถานที่ สกน. | 0.00 | 300,400.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างตน ยกรรมการจัดทำราคากลาง) |
| 38 | สกน. | สกน. | ยพธ. 25007020 07700321 0319 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ค่าปรับปรุงรั้วด้านหน้าอาคารที่ทำการ สกน. | 0.00 | 280,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(อยู่ระหว่างรอรับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ) |
| 39 | สกน. | สกน. | ยพธ. 25007020 07700321 0320 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ค่าปรับปรุงผนังฉาบหลังป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ประจำ สกน. | 0.00 | 224,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างตน ยกรรมการจัดทำราคากลาง) |
| 40 | สกน. | สกน. | ยพธ. 25007020 07700311 0374 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง สกน. | 0.00 | 36,000.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด(อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย) |
| 41 | สกน. | คร. | ยพธ. 25007020 07700321 0348 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว | ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง อาคาร 1 ตร. | 0.00 | 343,700.00 | | วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด(อยู่ระหว่างส่งตรวจสอบ PO) |
| 17 | | | | | | | | | | รวมรายการปีเดียว | 54,876,000.00 | 5,712,212.80 | | |
| | | | | | | | | | | รายการผูกพัน | | | | |
| 42 | สกน. | บช.ศ. | ยพธ. 25007570 06400322 0093 | ย.บังคับใช้ | ย.บังคับใช้ | ปฏิรูป การศึกษา | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันเต็ม | โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ด้านหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 230,076,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 11,503,800 บาท ปี 256 | 65,188,500.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกำหนด |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สถบ.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง จุฬารัตน์ บุญฤทธิ์ เบอร์โทร : 08113404520 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|--|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--|--------------------|--|----------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ผู้/ บุร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 43 | สถบ. | บ.ช.ก. | ยุทธ. ผู้พธ. | 25007010 07800322 0001 | ย.ตปภ | ตปภ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผู้พันเดิม | โครงการก่อสร้างศูนย์วิทยุหรืออู่บังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 319,550,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 64,360,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 193,357,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ | 61,833,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนิ ยบาลกำหนด |
| 44 | สถบ. | บ.ช.น. | ยุทธ. ผู้พธ. | 25007020 07700322 0010 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผู้พันเดิม | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ ส.น.สุโขทัย พร้อมทั้งอาคารและห้องพัก แขวงรัษฎาภิเษก เขตินแดง กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 139,000,000 บาท ปี 2563-2564 ตั้งงบประมาณ 69,660,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 9,292,000 บาท ปี 2566 | 37,530,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 45 | สถบ. | สถบ. | ยุทธ. ผู้พธ. | 25007020 07700322 0015 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผู้พันเดิม | อาคารที่ทำการ สพ.สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 42,075,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 20,957,400 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี | 12,117,600.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนิ ยบาลกำหนด |
| 46 | สถบ. | สถบ. | ยุทธ. ผู้พธ. | 25007020 07700322 0019 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผู้พันเดิม | อาคารที่ทำการหรืออาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6.0000 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 3,771,845,200 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 817,896,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 361,716 | 390,061,717.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนิ ยบาลกำหนด |
| 47 | สถบ. | บ.ช.น. | ยุทธ. ผู้พธ. | 25007020 07700322 0020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผู้พันเดิม | อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ ส.น.หนองพลือ พร้อมทั้งพัก | 7,200,000.00 | 0.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา |
| 6 | | | | | | | | | | รวมรายการผู้พัน | 573,930,817.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | รายการผู้พันใหม่ | | | | |
| 48 | สถบ. | รพ.คร. | ยุทธ. ผู้พธ. | 25007020 07700322 0003 | ย.บังคับใช้ | สุขภาพ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผู้พันใหม่ | ค่าจ้างสำรวจออกแบบอาคารพยาบาลข้าราชการตำรวจและอาคารที่พักแพทย์และพยาบาล รพ.คร. แขวงทุ่งวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2.0000 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 262,250,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 39,337,500 บาท ปี 2568 ผู้พันงบประมาณ 222,912,500 บาท | 39,337,500.00 | 0.00 | | 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(อยู่ระหว่างคณ กรรมการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตงานและร าคา) |
| 49 | สถบ. | บ.ช.ก. | ยุทธ. ผู้พธ. | 25007020 07700322 0022 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผู้พันใหม่ | โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมอำนวยการตรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 294,690,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 44,203,500 บาท ปี 2568 ผู้พันงบประมาณ 250,486,500 บาท | 44,203,500.00 | 0.00 | | 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา (อยู่ระหว่างรอขายหลักทรัพย์ อนุมัติขายหลักทรัพย์ผู้พัน) |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

สภ.บ.

| ผู้บันทึก : พ.ต.ท.หญิง อุษานันต์ บุญฤทธิ์ เบอร์โทร : 0813404520 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|--|------------------|--------------------------|-------------|--|
| ลำดับ | หน่วย จัดหา | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ บูร | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีศึกษา/ ผู้พัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครึ่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 50 | สภ.บ. | สภ.บ. | ยพธ. 07700322 0024 | 25007020 | ย.บังคับใช้ | บังคับใช้ | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | การก่อสร้างอาคารที่การและส่วนสนับสนุน การปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมการค้า จำนวน 6 อาคาร และ 1 สนามกีฬากลางแจ้ง สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูัด กรุงเทพมหานคร 0.0000 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 296,942,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 44,541 | 44,541,300.00 | 0.00 | | 12.ไว้ในระยะเวลาขุดถม ก่อนการลงนามในสัญญา (อยู่ระหว่างรอเอกสารประกอบสัญญา และพัสดุค่าประกันสัญญา เพื่อลงนามในสัญญาต่อไป) |
| 51 | สภ.บ. | สภ.บ. | ยพธ. 06400322 0085 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | การก่อสร้างอาคารที่อาศัย 7 ชั้น 42 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูัด กรุงเทพมหานคร ส่วนประกอบ 0.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 211,470,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 31,720,500 บาท ปี 2568ผูกพันงบประมาณ 95,161,500 | 31,720,500.00 | 0.00 | | 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการมี ขบยกกำหนด(สัญญาเลขที่ ยธ. 31/2567 ลงวันที่ 4 ก.ย.2567 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 209,980,750 บาท - เริ่มต้น 5 ก.ย.2567 สิ้นสุด 21 ก.พ.2570 อยู่ระหว่างส่งจัดลง PO) |
| 52 | สภ.บ. | สภ.บ. | ยพธ. 06400322 0016 | 25007570 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (สีขา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว ระยะที่ 5 สภ.บ.(สภ.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3.0000 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 244,000,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 36,600,000 บาท | 36,600,000.00 | 0.00 | | 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่างประกาศ(รอกคณะกรรมการ การจัดทำ TOR และราคากลาง) |
| 5 | | | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | 196,402,800.00 | 0.00 | | |
| 52 | | | | | | | | | | รวมทั้งหมด | 1,961,266,817.0 | 261,156,612.80 | | |
| | | | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | 2,222,423,429.80 | | | |

รายงาน ณ : วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2567

ศร.

| ผู้บันทึก : admin เบอร์โทร : 0900478615 | | | | | | | | | | จำนวนเงิน(หน่วยบาท) | | | | |
|---|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|--|--------------------|---|--------------|--------------------------|-------------|---|
| ลำดับ | หน่วย จัดทำ | หน่วย ได้รับ | พฐ./ ยพ/ ปฐ | รหัส งบประมาณ | ผลผลิต | กิจกรรม | งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น | ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง | ปีเดียว/ ผูกพัน | รายการ | พ.ร.บ. | จัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง | ผลครั่งก่อน | ความก้าวหน้า |
| 1 | ศร. | รร.นรต. | ยพธ. | 25007004 29 | ย.บังคับใช้ | ผลิต | งบลงทุน | ครุภัณฑ์ | ปีเดียว | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะนอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ จำนวน 1 คัน | 0.00 | 2,235,000.00 | | วิธีจัดหา (e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ลงประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ 9 ก.ย.67) |
| 1 | | | | | | | | รายการปีเดียว | 0.00 | รายการปีเดียว | 2,235,000.00 | | | |
| | | | | | | | | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| | | | | | | | | รายการผูกพันใหม่ | | | | | | |
| 2 | ศร. | บข.ตช ด. | ยพธ. | 25007570 06400322 0088 | ย.ปฏิรูป | ปฏิรูป ที่พัค | งบลงทุน | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ผูกพันใหม่ | แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว(ได้นได้ลง) บก.สอ.บข.ตชด. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 51,300,000 บาท ปี 2567 ติดตั้งประมาณ 7,695,000 บาท ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 43,605,000 | 7,695,000.00 | 0.00 | | 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน(ขั้นตอนรอบประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายการสถานที่ก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ดร. เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม พ.ศ.2567-2568 เป็น พ.ศ.2567-2569 ไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัด (นายกรัฐมนตรี) |
| 1 | | | | | | | | รวมรายการผูกพันใหม่ | | | 7,695,000.00 | 0.00 | | |
| 2 | | | | | | | | รวมทั้งหมด | | | 7,695,000.00 | 2,235,000.00 | | |
| | | | | | | | | รวม พ.ร.บ.+โอนเปลี่ยนแปลง | | | | 9,930,000.00 | | |

การจัดสรรเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ ตร.

แผนการจัดสรรเงินเหลือจ่ายปี 2567 ของ ตร. ณ 11 ก.ย.67

| | รายการ | หน่วย | ล้านบาท | เดือน | หมายเหตุ | ผบ.ป. |
|---|--|-------------------------------|---------|-------|------------------|-------|
| ✓ | 1 ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง | ทุกหน่วย | 300.00 | ก.ค. | ไม่เกิน 5 แสนบาท | ผ.1 |
| ✓ | 2 ค่าตอบแทนคิอาญา + 5 ค่า | น., ภ.1-9, ก., สอท. | 48.64 | ก.ค. | ตร. อนุมัติแล้ว | ผ.6 |
| ✓ | 3 ค่าตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ สารเสพติดของผู้ขับขี่ในภาวะหมดสติ | น., ภ.1-9, ก. | 9.58 | ก.ค. | ตร. อนุมัติแล้ว | ผ.1 |
| ✓ | 4 PC แบบ1(24,000.-) 2,288 เครื่อง Ups 800Kva(2,500.-) 2,288 เครื่อง Switch Hubสภ.(2,400.-) 1,484 เครื่อง | ทุกหน่วย | 64.19 | ส.ค. | ตร. อนุมัติแล้ว | ผ.6 |
| ✓ | 5 ค่าวัสดุเฉพาะงานสอบสวน | น., ภ.1-9 | 24.03 | ส.ค. | ตร. อนุมัติแล้ว | ผ.6 |
| ✓ | 6 จิตอาสา Local CAT กระจายถ่าง นน. | น.,ภ.1-9,ก., ตชด.,ศภก.,ผก. | 76.43 | ส.ค. | ตร. อนุมัติแล้ว | ผ.6 |
| ✓ | 7 ค่าใช้จ่ายภารกิจ ฎปภ. | หน่วยมีภารกิจ | 52.05 | ก.ย. | ตร. อนุมัติแล้ว | ผ.6 |
| ✓ | 8 น้ำมันเชื้อเพลิง+งบแก้ปัญหา | น., ภ.1-9, สอท. | 222.14 | ก.ย. | ตร. อนุมัติแล้ว | ผ.6 |
| ✓ | 9 ค่าสาธารณูปโภคภาพรวม | ทุกหน่วย | 744.96 | ก.ย. | ตร. อนุมัติแล้ว | ผ.1 |

* ณ สิ้นปี 67 ทุกหน่วยต้องส่งคืนงบเหลือจ่ายทุกบาทห้ามเหลือที่หน่วยเด็ดขาด 1

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ