

เล่ม 2

3.3 รายจ่ายลงทุนตาม (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 7 ส.ค.61

บ.ช.น.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้พบเดิม (2)ผู้ยกใหม่ (3)ค.พ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า บ.ช.น. แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	45,000		45,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) - ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ๓. จัดทำวิธีตี วิธีเฉพาะเจาะจง ๔. รูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบฯ - ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี
2	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล บ.ส.พ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	70,000		70,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) - ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ๓. จัดทำวิธีตี วิธีเฉพาะเจาะจง ๔. รูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบฯ - ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี
3	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ บ.ส.พ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 กล้อง	125,000		125,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) - ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ๓. จัดทำวิธีตี วิธีเฉพาะเจาะจง ๔. รูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบฯ - ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้สนับสนุน (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
4	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ บก.สปท. แขวงทุ่ง พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	24,000		24,000		๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดทำ/ ไม่มี ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) - ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ๓. จัดทำวิธีใด วิธีเฉพาะเจาะจง ๔. รูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบาง - ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดทำ/ ไม่มี
5	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เซพี่รี่วัย บชน. แขวงคูสิต เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 2 ตู้	76,000		76,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) - ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ๓. จัดทำวิธีใด วิธีเฉพาะเจาะจง ๔. รูปแบบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบาง - ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดทำ/ ไม่มี
6	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์สืบพหาวัดระเปิด บก.สปท. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	600,000		600,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)แล้ว คณะกรรมการ TOR กำลัง บชน. ที่ ๑๖๐/๒๕๖๑ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำลัง บชน. ที่ ๑๖๑/๒๕๖๑ ๓. จัดทำวิธีใด วิธีการคัดเลือก ๔. สถานที่ก่อสร้าง - ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบาง ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย) ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดทำ/ ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้พื้นเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์สืบค้นยาเสพติด บก.สพท. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	600,000		600,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๖๒/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๖๓/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีการคัดเลือก</p> <p>๔. สถานที่ก่อสร้าง -</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสัมกับงา ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
8	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์ตรวจคัดกรองติดตามคนร้าย บก.สพท. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 ตัว	300,000		300,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๖๔/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๖๕/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีการคัดเลือก</p> <p>๔. สถานที่ก่อสร้าง -</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสัมกับงา ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
9	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์ค้นหาและกู้ภัย บก.สพท. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	180,000		180,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๖๖/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๖๗/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีการคัดเลือก</p> <p>๔. สถานที่ก่อสร้าง -</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสัมกับงา ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
										<p>๔. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๕. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
10	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์ บก.ส.ปท. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	120,000		120,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บพ.น.ที่ ๑๖๘/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บพ.น.ที่ ๑๖๘/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีการคัดเลือก</p> <p>๔. สถานที่ก่อสร้าง -</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงานฯ ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
11	ยุทโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทโธ	งบลงทุน	รถยนต์ควบคุมดูแลและสั่งการเก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรน และวิทยุรับส่ง บก.ส.ปท. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	36,500,000		36,500,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บพ.น.ที่ ๑๗๐/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บพ.น.ที่ ๑๗๑/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีการคัดเลือก</p> <p>๔. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.ส.ปท.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงานฯ ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
12	ยุทโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทโธ	งบลงทุน	รถยนต์ปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด พร้อมชิ้นวางอุปกรณ์ เก็บกู้วัตถุระเบิด เครื่องขยายเสียงไซเรน และวิทยุรับส่ง บก.ส.ปท. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 คัน	20,000,000		20,000,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บพ.น.ที่ ๑๗๒/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บพ.น.ที่ ๑๗๒/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีการคัดเลือก</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดสิ้นสุด (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
										๔. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ๕. ราคามาตรฐานสำนักงา ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย) ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดทำ/ ไม่มี
13	ย.สุโท	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	รถยนต์ตรวจการณ์ติดตั้งเครื่องป้องกันการจัด ระเบิดด้วยคลื่นความถี่ที่รัศมีและวิทยุพร้อม อุปกรณ์ บก.สพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	20,330,000		20,330,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว คณะกรรมการ TOR คัดส่ง บข.น. ที่ ๑๗๔/๒๕๖๑ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่ง บข.น. ที่ ๑๗๕/๒๕๖๑ ๓. จัดทำวิธีใด วิธีมาตรฐานแล้ว ๔. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ๕. ราคามาตรฐานสำนักงา ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย) ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดทำ/ ไม่มี
14	ย.สุโท	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	รถเอกซเรย์ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องไซเรน และวิทยุรับส่ง บก.สพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	66,000,000		66,000,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว คณะกรรมการ TOR คัดส่ง บข.น. ที่ ๑๗๖/๒๕๖๑ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คัดส่ง บข.น. ที่ ๑๗๗/๒๕๖๑ ๓. จัดทำวิธีใด วิธีมาตรฐานแล้ว ๔. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ๕. ราคามาตรฐานสำนักงา ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย) ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดทำ/ ไม่มี
15	ย.สุโท	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	รถยนต์ปฏิบัติการขนส่งเครื่องเอกซเรย์ตรวจหา อาวุธวัตถุระเบิดพร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรน และวิทยุรับส่ง บก.สพ. แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,300,000		2,300,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มเติม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค/พ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
16	ຍ.ຍຸທໂຣ	ຍຸທສາສຕ໌ ຍຸທສາສຕ໌/ ບຸຣນາກາຣ	ຍຸທໂຣ	ງບລງທຸນ	ເຮືອໂຮງຮວງດັນທ່ານຣະເບີດ ບກ.ສປປ. ແຂວງຜຸ່ງ ພູເງົາໄທ ເຂດຮາງເຫຼົ້ ກຸຣຸ່ງເທພນທານຣ 20 ຫຸດ	6.500.000		6.500.000		<p>1. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຣມການກຳນົດຮ່າງຂອບເຂດຂອງງານ (TOR) ແລ້ວ</p> <p>ຄະນະກຣມການ TOR ຄຳສັ່ງ ບ.ຮ.ບ.ນ. ທີ່ 140/2561</p> <p>2. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຣມການກຳນົດຮາຄາກາລາງແລ້ວ</p> <p>ຄະນະກຣມການກຳນົດຮາຄາກາລາງ ຄຳສັ່ງ ບ.ຮ.ບ.ນ. ທີ່ 141/2561</p> <p>3. ຈັດທາງວິທີ ວິທີນຳຮັດເລືອກ</p> <p>4. ແບບຮູປຣາຍການ/ຄຸນລັກຊະນະເອເຊພາະ ຢູ່ຮະຜ່າງ ບກ.ສປປ.ຈັດທຳຄຸນລັກຊະນະເອເຊພາ</p> <p>5. ຮາຄາມາດຮູບຮ່າງສຳນັກງບາ ຮາຄາລາງ (ຜູ້ປະກອບການ 3 ຮາຍ)</p> <p>6. ຮະບບຄອມພິວເຕອ໌ ເກີນ 100 ລຳນາບາ ຜ່ານ CIO,ICT ໄມ້ມີ</p> <p>7. ຜລະກະທບກັບສິ່ງແວດລ້ອມ EIA / ໄມ້ມີ</p> <p>8. ຍິນຍັ້ນວ່າສາມາດຈັດທາໄດ້ຢາຍໃນວັນທີ່ 10 ທ.ຄ. 2561</p> <p>9. ປຶ້ງທາ/ ອຸປະຮຣາໃນການຈັດທາ/ ໄມ້ມີ</p>
17	ຍ.ຍຸທໂຣ	ຍຸທສາສຕ໌	ຍຸທໂຣ	ງບລງທຸນ	ໂຄມໂຮງສ້ອສາງຮວງຊຸກເດີນ ຫຼືອເຮືອເກືອເກີນໄດໂຮງຮາ ບກ.ສປປ. ແຂວງຜຸ່ງພູເງົາໄທ ເຂດຮາງເຫຼົ້ ກຸຣຸ່ງເທພນທານຣ 10 ຫຸດ	3.000.000		3.000.000		<p>1. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຣມການກຳນົດຮ່າງຂອບເຂດຂອງງານ (TOR) ແລ້ວ</p> <p>ຄະນະກຣມການ TOR ຄຳສັ່ງ ບ.ຮ.ບ.ນ. ທີ່ 142/2561</p> <p>2. ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຣມການກຳນົດຮາຄາກາລາງແລ້ວ</p> <p>ຄະນະກຣມການກຳນົດຮາຄາກາລາງ ຄຳສັ່ງ ບ.ຮ.ບ.ນ. ທີ່ 143/2561</p> <p>3. ຈັດທາງວິທີ ວິທີນຳຮັດເລືອກ</p> <p>4. ແບບຮູປຣາຍການ/ຄຸນລັກຊະນະເອເຊພາະ ຢູ່ຮະຜ່າງ ບກ.ສປປ.ຈັດທຳຄຸນລັກຊະນະເອເຊພາ</p> <p>5. ຮາຄາມາດຮູບຮ່າງສຳນັກງບາ ຮາຄາລາງ (ຜູ້ປະກອບການ 3 ຮາຍ)</p> <p>6. ຮະບບຄອມພິວເຕອ໌ ເກີນ 100 ລຳນາບາ ຜ່ານ CIO,ICT ໄມ້ມີ</p> <p>7. ຜລະກະທບກັບສິ່ງແວດລ້ອມ EIA / ໄມ້ມີ</p> <p>8. ຍິນຍັ້ນວ່າສາມາດຈັດທາໄດ້ຢາຍໃນວັນທີ່ 10 ທ.ຄ. 2561</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นที่งาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้ก่อกำเนิด (2)ผู้สนับสนุน (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
18	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังสูงแบบพกพา บก.สพพ. บก.สพพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	10,000,000		10,000,000		<p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บชน. ที่ ๑๔๘/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บชน. ที่ ๑๔๘/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีกรณคัดเลือก</p> <p>๔. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงา ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
19	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้ากำลังสูงแบบพกพา บก.สพพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	14,980,000		14,980,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บชน. ที่ ๑๔๖/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บชน. ที่ ๑๔๗/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีกรณคัดเลือก</p> <p>๔. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงา ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
20	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	เครื่องตรวจสอบสารวัดระดับแบบเคลื่อนที่ บก.สพพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	33,000,000		33,000,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บชน. ที่ ๑๔๘/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บชน. ที่ ๑๔๙/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีกรณคัดเลือก</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดเป้าหมาย (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
21	ย.ยุทธโย	ยุทธศาสตร์	ยุทธโย	งบลงทุน	ทุนย่นคืนกับวิสาหกิจระดับขนาดใหญ่ บก.สพท. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	39,000,000		39,000,000		๔. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพท.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ ครอบคลุม (ผู้ประมาณการ ๓ ราย) ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๙๐/๒๕๖๑ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๙๑/๒๕๖๑ ๓. จัดหาวิธีใด วิธีใดคัดเลือก ๔. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพท.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ ครอบคลุม (ผู้ประมาณการ ๓ ราย) ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี
22	ย.ยุทธโย	ยุทธศาสตร์	ยุทธโย	งบลงทุน	ชุดป้องกันการจัดระเบียบด้วยคลื่นความถี่ โทรศัพท์มือถือ บก.สพท. แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	15,000,000		15,000,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๙๒/๒๕๖๑ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บข.น. ที่ ๑๙๓/๒๕๖๑ ๓. จัดหาวิธีใด วิธีใดคัดเลือก ๔. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพท.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ ครอบคลุม (ผู้ประมาณการ ๓ ราย) ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเดิม (2)ผู้กักใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
23	ย.ยุทธโย	ยุทธศาสตร์	ยุทธโย	งบลงทุน	เครื่องเอกซเรย์จิวัดแบบกระเป๋าทัวร์พร้อมอุปกรณ์ บก.สพพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	15,000,000		15,000,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บข.น.ที่ ๑๙๘/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บข.น.ที่ ๑๙๘/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทรวีดิโอ วิธีการคัดเลือก</p> <p>๔. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงปว ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ค.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
24	ย.ยุทธโย	ยุทธศาสตร์	ยุทธโย	งบลงทุน	เครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสงเครื่อง บก.สพพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง	36,000,000		36,000,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บข.น.ที่ ๑๙๖/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บข.น.ที่ ๑๙๗/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทรวีดิโอ วิธีการคัดเลือก</p> <p>๔. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงปว ราคากลาง (ผู้ประกอบการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ค.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
25	ย.ยุทธโย	ยุทธศาสตร์	ยุทธโย	งบลงทุน	เครื่องตรวจหาอาวุธอิเล็กทรอนิกส์ บก.สพพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง	33,000,000		33,000,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บข.น.ที่ ๑๙๘/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บข.น.ที่ ๑๙๙/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทรวีดิโอ วิธีการคัดเลือก</p> <p>๔. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สพพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้ยกเงินใหม่ (3)ค.พ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
26	ข.ยุทโธ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องเอกซเรย์ตรวจทรวงอกและรังสีเตะเบ็ด บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง	20,000,000		20,000,000		<p>ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบาง วัสดุกลาง (ผู้ประมาณการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บพ.บ. ที่ ๒๐๐/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บพ.บ. ที่ ๒๐๑/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดหาวิธีใด วิธีใดวิธีเลือก</p> <p>๔. แบบรูปราชการ/คุณลักษณะเฉพาะ ผู้ระหว่าง บก.สปพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบาง วัสดุกลาง (ผู้ประมาณการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
27	ข.ยุทโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดนิรภัยป้องกันและระเบิดพร้อมอุปกรณ์ มาตรฐาน บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราช เทวี กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	17,800,000		17,800,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บพ.บ. ที่ ๒๐๒/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บพ.บ. ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดหาวิธีใด วิธีใดวิธีเลือก</p> <p>๔. แบบรูปราชการ/คุณลักษณะเฉพาะ ผู้ระหว่าง บก.สปพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบาง วัสดุกลาง (ผู้ประมาณการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
28	ข.ยุทโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	30,000,000		30,000,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บพ.บ. ที่ ๒๐๔/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บพ.บ. ที่ ๒๐๕/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดหาวิธีใด วิธีใดวิธีเลือก</p> <p>๔. แบบรูปราชการ/คุณลักษณะเฉพาะ ผู้ระหว่าง บก.สปพ.จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงบบาง วัสดุกลาง (ผู้ประมาณการ ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1) ยุทธภัณฑ์ (2) ยุทธภัณฑ์ใหม่ (3) คุปท. (4) รั้งสถานะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
29	ย.ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	ยุทธวิธี	งบลงทุน	ศูนย์บังคับบัญชาปฏิบัติการระดับกองพัน บก.สภพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	36,000,000		36,000,000		<p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บพ.น. ที่ ๒๐๘/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บพ.น. ที่ ๒๐๘/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดหาวิธีใด วิธีหรือวิธีเลือก</p> <p>๔. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สภพ. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ ราคากลาง (ผู้ประกอบกร ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ผ่าน CIO, ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
30	ย.ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	เครื่องเอกซเรย์จริงปิดแบบกระเป๋าทัวพร้อม อุปกรณ์ บก.สภพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 15 ชุด	45,000,000		45,000,000		<p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บพ.น. ที่ ๒๐๘/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บพ.น. ที่ ๒๐๘/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดหาวิธีใด วิธีหรือวิธีเลือก</p> <p>๔. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.สภพ. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๕. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ ราคากลาง (ผู้ประกอบกร ๓ ราย)</p> <p>๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ผ่าน CIO, ICT ไม่มี</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้ประเมิน (3)คบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
30					รวมรายการปีเดียว รายการผูกพัน	501,550,000	-	501,550,000		๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดทำ/ ไม่มี
1	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	ระบบปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไร้คนขับ บก.ส.ปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ระบบ (งบประมาณทั้งสิ้น = 74,900,000 /ปี 2562 ตั้ง-งบประมาณ = 14,980,000 /ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ = 59,920,000)	14,980,000		14,980,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ๓. จัดทำวิธีใด วิธีใดแล้ว ๔. แบบรูปราชการ/คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่าง บก.ส.ปพ. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ๕. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ ครอบคลุม (ผู้ประกอบกร ๓.รวม) ๖. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน ๑๐ ล้านบาท ผ่าน CIO/CT ไม่มี ๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี ๘. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑ ๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดทำ/ ไม่มี
1					รวมรายการผูกพัน	14,980,000	-	14,980,000		
31					รวมผูกพัน (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	516,530,000	-	516,530,000		
1	ฉบับแก้ไข	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการปีเดียว ปรับปรุงอาคารที่อาศัย 5 ชั้น กก.สุโขทัย (K9) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	27,000,000		27,000,000		๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ๓. จัดทำวิธีใด วิธีใดแล้ว ๔. แบบรูปราชการของ ย.ส.ส.ปพ. ที่ ๑๑๖๑/๖๑ ๕. สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงอาคารเดิม)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้พื้นถิ่น (2)ผู้ทุนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
2	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น กก.ม้า ตำรวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต้ เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	52,500,000		52,500,000		<p>บ. ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>ค. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>ด. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>ด. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บชน. ที่ ๒๑๔/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บชน. ที่ ๒๑๔/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding</p> <p>๔. แบบรูปราคาของ ยธ.สกบ.ที่ ๑๑๑๖๒/๖๑</p> <p>๕. สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงอาคารเดิม)</p> <p>๖. ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
3	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงเรือนแถวอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น กก.ม้าตำรวจ บก.สปพ. แขวงบาง บอนใต้ เขตบางบอน และบ้านพักเดี่ยว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,700,000		8,700,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บชน. ที่ ๒๑๖/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บชน. ที่ ๒๑๖/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding</p> <p>๔. แบบรูปราคาของ ยธ.สกบ.ที่ ๑๑๑๖๒/๖๑</p> <p>๕. สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงอาคารเดิม)</p> <p>๖. ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้กึ่งใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
4	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.สาย ตรวจ บก.สพท.แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 หลัง	27,000,000		27,000,000		<p>๔. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๕. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
5	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น กก.สาย ตรวจ บก.สพท.แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 หลัง	7,500,000		7,500,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บพ.น. ที่ ๒๑๘/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บพ.น. ที่ ๒๑๙/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดหาวิธีใด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding</p> <p>๔. แบบรูปรายการของ ยธ.สภ.ที่ ๑๑๖๕/๖๑</p> <p>๕. สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงอาคารเดิม)</p> <p>๖. ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มเติม (2)ผู้ขิ้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
6	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปท. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	4,500,000		4,500,000		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บชน. ที่ ๒๒๒/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บชน. ที่ ๒๒๓/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding</p> <p>๔. แบบรูปราชการของ ยธ.สภ.ที่ ๑๑๑๖๖/๖๑</p> <p>๕. สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงอาคารเดิม)</p> <p>๖. ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
7	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่พักกองร้อย ปจ.หญิง บก.อศฝ. แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน	12,381,600		12,381,600		<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว</p> <p>คณะกรรมการ TOR คำสั่ง บชน. ที่ ๒๒๔/๒๕๖๑</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง บชน. ที่ ๒๒๕/๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดทำวิธีใด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding</p> <p>๔. แบบรูปราชการของ ยธ.สภ.ที่ ๑๑๒๕๗/๖๑, ๑๑๒๕๘/๖๑, ๑๑๒๕๙/๖๑, ๑๑๒๖๐/๖๑</p> <p>๕. สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงอาคารเดิม)</p> <p>๖. ราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>๗. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี</p> <p>๘. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑</p> <p>๙. ปัญหา/ อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี</p>
7					รวมรายการปีเดียว	139,581,600	-	139,581,600		

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)ศบพ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
1	ม.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการผูกพัน อาคารที่ทำการ บ.ก.น.6 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันค่า งบประมาณทั้งสิ้น = 44,680,000 /ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 9,600,000 /ปี 2561 ตั้ง งบประมาณ = 32,059,200 /ปี 2562 ตั้งงบ ประมาณ = 3,020,800)	3,020,800	3,020,800	-		รายการผูกพันค่าปี 61
1					รวมรายการผูกพัน	3,020,800	3,020,800	-		
8					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการเดียว-รายการผูก	142,602,400	3,020,800	139,581,600		
39					รวมรายจ่ายลงทุนของ บ.ช.น.	659,132,400	3,020,800	656,111,600		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 7 ส.ค.61

ภ.1

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(เหลือปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
					รายการปีเดียว					
1	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ พึงอาศัย	งบลงทุน	แพต 5 ชั้น 30 ครอบควรี (ใต้ถุนโรง) สก.บางแก้ว ต. บางแก้ว อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ จำนวน 1 หลัง	22,000,000		22,000,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / รอรายชื่อจาก ยธ.สภ.ตามหนังสือ ภ.จว.ส.ป.ที่ 0016.314/3829 ลง 5 มิ.ย.61 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูป รายการ /แบบเลขที่ 8923/51 และ 9369/52 4. สถานที่ก่อสร้าง /มีขนาด เพียงพอ ที่ราชพัสดุ เลขที่ สป 1947 เนื้อที่ 2-2-81 ไร่ 5. ราคามาตรฐาน สำนักงาน/ 22,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านผ่าน ผ่าน CIO, ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหา ได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
2	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ พึงอาศัย	งบลงทุน	แพต 5 ชั้น 30 ครอบควรี (ใต้ถุนโรง) สก.สำโรงใต้ ต. สำโรงกลาง อ.พระประแดง จว.สมุทรปราการ จำนวน 1 หลัง	22,225,000		22,225,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / รอรายชื่อจาก ยธ.สภ.ตามหนังสือ ภ.จว.ส.ป.ที่ 0016.314/3829 ลง 5 มิ.ย.61 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูป รายการ /แบบเลขที่ 8923/51 และ 9369/52 4. สถานที่ก่อสร้าง /มีขนาด เพียงพอ ที่ราชพัสดุ เลขที่ สป 1947 เนื้อที่ 2-2-81 ไร่ 5. ราคามาตรฐาน สำนักงาน/ 22,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านผ่าน ผ่าน CIO, ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหา ได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
3	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ พึงอาศัย	งบลงทุน	แพต 5 ชั้น 30 ครอบควรี (ใต้ถุนสูง) สก.ปลายาง ต. ปลายาง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี จำนวน 1 หลัง	23,700,000		23,700,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คำสั่ง ภ.จว.นนทบุรี ที่ 76/2561 ลง 27 มิ.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบ รูปรายการ /อาคารที่พักออาศัย แบบเลขที่ 10459/58.เงื่อนไขและมติแบบ เลขที่ 112258/61 4. สถานที่ก่อสร้าง /มีขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุ เลขที่ นบ 254 โฉนดเลขที่ 4048 5. ราคามาตรฐานสำนักงาน/ 23,700,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านผ่าน ผ่าน CIO, ICT ไม่มี 7. ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)จุดกั้น (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
4	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การปรับปรุงระบบงาน ของด่านศุลกากร ท่าอากาศยาน	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 เครื่องครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก๊อฟเจอร์ ๓. ประชาธิปไตย อัจฉริยะ จว.ปทุมธานี จำนวน 1 หลัง	22,000,000		22,000,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คำสั่ง ก.จว.ปทุมธานี ที่ 154/2561 ลง 11 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปรายการ แบบเลขที่ 10459/58 4. สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุ โฉนดเลขที่ 194 (ทดแทนอาคารเรือนแถวไม้ 1 หลัง จำนวน 10 คูหา 5. ราคามาตรฐานสำนักงานฯ/ 22,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เงิน 100 ล้านผ่าน ผ่าน CIO, ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
5	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การปรับปรุงระบบงาน ของด่านศุลกากร ท่าอากาศยาน	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประพวน ขนาด 10 คูหา สก.บางซ้าย ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 หลัง	8,000,000		8,000,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คำสั่ง ก.จว.พระนครศรีอยุธยา ที่ 214/2561 ลง 9 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปรายการ แบบเลขที่ ม.09/52 และแบบเลขที่ 9047/51 4. สถานที่ก่อสร้าง /มีขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุ โฉนดเลขที่ 18261 อ.บางซ้าย จว.พระนครศรีอยุธยา (เป็นการก่อสร้างใหม่ ไม่มีการรื้อถอน) 5. ราคามาตรฐานสำนักงานฯ/ 8,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เงิน 100 ล้านผ่าน ผ่าน CIO, ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
6	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การปรับปรุงระบบงาน ของด่านศุลกากร ท่าอากาศยาน	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 เครื่องครัว (ใต้ถุนสูง) สก.นครหลวง ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา นวม 1 หลัง	22,000,000		22,000,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คำสั่ง ก.จว.พระนครศรีอยุธยา ที่ 214/2561 ลง 9 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปรายการ แบบเลขที่ 10459/52 4. สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุ โฉนดเลขที่ 25129 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 5. ราคามาตรฐานสำนักงานฯ/ 22,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เงิน 100 ล้านผ่าน ผ่าน CIO, ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ประเมิน (3)คชพ. (4)คำขอและพิจารณา	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การบริหารจัดการ มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ พอเพียง	งบลงทุน	เรื่องแผนงานขึ้นประมาณ ขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซักล้าง สก.โพธิ์ทอง ต.บึงเจ้าอา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน 1 หลัง	4,345,600		4,345,600		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คำสั่ง ก.จ.อ่างทอง ที่ 174/2561 ลง 13 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบบูรณาการ แบบเลขที่ ม.09/52 และแบบเลขที่ 9047/51 4. สถานที่ ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุ อท 214 ฉ.14804 5. ราคา มาตรฐานสำนักงานฯ/ 4,345,600 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เงิน 100 ล้าน ผ่าน CO. ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่า สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
8	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การบริหารจัดการ มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ พอเพียง	งบลงทุน	เรื่องแผนงานขึ้นประมาณ ขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซักล้าง สก.บ้านเบิก ต.บ้านเบิก อ.ท่าม่วง จ. สมุทรสาคร จำนวน 1 หลัง	4,450,000		4,450,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คำสั่ง ก.จ.สมุทรสาคร ที่ 293/2561 ลง 2 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบบูรณาการ แบบเลขที่ ม.09/52 และแบบเลขที่ 9047/51 4. สถานที่ ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุ โอนต.เลขที่ 9915 5. ราคา มาตรฐานสำนักงานฯ/ 4,450,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เงิน 100 ล้าน ผ่าน CO. ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่า สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
9	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การบริหารจัดการ มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ พอเพียง	งบลงทุน	เรื่องแผนงานขึ้นประมาณ ขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซักล้าง สก.วังม่วง ต.คำพราม อ.วังม่วง จ. สระบุรี จำนวน 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คำสั่ง ก.จ.สระบุรี ที่ 143/2561 ลง 9 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบบูรณาการ แบบเลขที่ ม.09/52 และแบบเลขที่ 9047/51 4. สถานที่ ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุ โอนต.เลขที่ สบ 110 5. ราคา มาตรฐานสำนักงานฯ/ 4,300,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เงิน 100 ล้าน ผ่าน CO. ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่า สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้สนับสนุน (3)คพท. (4)เจ้าของพื้นที่	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
10	การแก้ไขกฎหมายอันมีความยุติธรรมและบริการประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	เรืออาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.1 พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน บก.สส.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน	1,803,000		1,803,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ / อยู่ระหว่างรอรายชื่อ คคก. จาก ชธ.สภ. ตมท. หนังสือ ที่ 0016.21/2211 ลง 28 มิ.ย.61 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบบูรณาการ แบบประชุมร่วมมีสื่อเลื่อน แบบเลขที่ 4314/25, แบบรับเครื่องที่นครีโปรง ความสูง 2 เมตร แบบเลขที่ 9895/56 . แบบป้ายชื่อสถานีมาตรฐาน แบบเลขที่ 11039/60 4. สถานที่ก่อสร้าง/บริเวณที่เพียงพอ ที่ราชพัสดุ โอนเลขที่ สบ 110 5. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ/ 4,300,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เงิน 100 ล้านผ่าน ผ่าน CIO, ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
11	การแก้ไขกฎหมายอันมีความยุติธรรมและบริการประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สภ.รัตนวิบูลย์ ต.บางมดระสอ อ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี จำนวน 1 หลัง	38,000,000		38,000,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คำสั่ง ก.จว.นนทบุรี ที่ 76/2561 ลง 27 มิ.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบบูรณาการ / แบบเลขที่ 02/59 4. สถานที่ก่อสร้าง /มีขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุ เลขที่ โอนเลขที่ 1983 ต.บางกระสอ อ.เมือง จว.นนทบุรี 5. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ/ 38,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เงิน 100 ล้านผ่าน ผ่าน CIO, ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
12	การแก้ไขกฎหมายอันมีความยุติธรรมและบริการประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สภ.สามโก้ ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง จำนวน 1 หลัง	20,710,000		20,710,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ /คำสั่ง ก.จว.อ่างทอง ที่ 175/2561 ลง 13 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบบูรณาการ แบบเลขที่ ตร.ภ.ก.03/59 4. สถานที่ก่อสร้าง /มีขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุ อท 197 โอนเลขที่ 11795 5. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ/ 4,345,600 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เงิน 100 ล้านผ่าน ผ่าน CIO, ICT ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA /ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
12					รวมรายการนี้ด้วย	193,533,600		193,533,600		
					รายการยกเว้น					

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายได้อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปีปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปีปรับลด)	(1)ผู้กักเงิน (2)ผู้กักใหม่ (3)ดับท. (4)ล้างและกักเก็บ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
1	การบังคับใช้กฎหมาย ด้านความ ยุติธรรม และ บริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการและที่จอดรถ พร้อมสวนระยอง สภ.อุตุค ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จำนวน 1 แห่ง ผู้กักเงินเดิม งบประมาณทั้งสิ้น 65,488,500 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 13,097,700 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 52,390,800 บาท (ยมนี้อธิบายส่วนงบประมาณที่ นร 0716/8423 ลง 22 มีค.61 เพื่อขอความเห็นชอบของราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการและ ที่จอดรถพร้อมสวนระยอง สภ.คูคต พ. วงเงิน 52,900,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 13,097,700 บาท ส่วนที่เหลืออีก วงเงิน 39,802,300 บาท ผู้กักเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 2563)	52,390,800	25,284,500	27,106,300		ผู้กักเงินเดิม
2	การบังคับใช้ กฎหมาย ด้านความ ยุติธรรม และ บริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการพร้อมสวนระยอง สภ.จ.ปทุมธานี ต.คูคต น.อ. เมืองสุพรรณบุรี อ.อ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง ผู้กักเงินเดิม งบประมาณทั้งสิ้น 46,777,500 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 9,355,500 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 37,422,000 บาท วงเงินลือ สำนักงานงบประมาณที่ นร 0716/8423 ลง 22 มีค.61 เพื่อขอ ความเห็นชอบของราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.จ. พ.ศ.2561 พ. วงเงิน 46,124,000 บาท โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 9,355,500 บาท ส่วนที่เหลือ วงเงิน 36,768,500 บาท ผู้กัก เงินงบประมาณ พ.ศ.2562)	37,422,000	653,500	36,768,500		ผู้กักเงินเดิม
2						99,812,800	25,938,000	63,874,800		
14					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผู้กักเงิน)	283,346,400	25,938,000	257,408,400		
14					รวมรายจ่ายลงทุน ก. 1	283,346,400	25,938,000	257,408,400		

257,408,400

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 7 ส.ค.61

ภ.2

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มเติม (2)ผู้สนับสนุน (3)ค.พ. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
					รายการปีเดียว					
1	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พอเพียง	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผบก. ขึ้นไป ภ.2 ตำบลหนองข้าง คอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	3,600,000		3,600,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ภ.2 ที่ 192-195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง, กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานการจ้างฯ, กรรมการกำหนด ร่าง TOR ร่างเอกสารเชิญชวนประกวดราคา และเอกสารการประกวดราคา, กรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา และ คำสั่งที่ 263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง เพิ่มเติม 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปรายการ / แบบเลขที่ 19/59 4. สถานที่ก่อสร้าง / พื้นที่ใหม่ บริเวณอาคารที่ทำการ ภ.2 แห่งใหม่ มีขนาดเพียงพอ 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 3,600,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่กำหนดราคา กลาง จะแล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค.61 และจะดำเนินการขึ้นคอนตามกฎหมาย ของ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / ลงนามได้ทันที ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
2	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พอเพียง	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผกภ. - รอง ผบก. ภ.2 คำบาล หนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 หลัง	3,780,000		3,780,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ภ.2 ที่ 192-195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง, กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานการจ้างฯ, กรรมการกำหนด ร่าง TOR ร่างเอกสารเชิญชวนประกวดราคา และเอกสารการประกวดราคา, กรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา และ คำสั่งที่ 263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง เพิ่มเติม 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปรายการ / แบบเลขที่ 18/59 4. สถานที่ก่อสร้าง / พื้นที่ใหม่ บริเวณอาคารที่ทำการ ภ.2 แห่งใหม่ มีขนาดเพียงพอ 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 3,780,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาที่กำหนดราคา กลาง จะแล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค.61 และจะดำเนินการขึ้นคอนตามกฎหมาย และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันใหม่ (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
3	โครงการปรับปรุงระบบงานคลังโรง	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พึงอาศัย	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. ก.2 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 หลัง	5,780,000		5,780,000		<p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT / ไม่มี</p> <p>7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี</p> <p>8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ /ลงนามได้ทันที ที่ได้รับอนุมัติสรรงบประมาณ</p> <p>9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี</p> <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.2 ที่ 192-195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานการจ้างฯ, กรรมการกำหนดร่าง TOR ให้องค์กรเชิญชวนประกวดราคา และเอกสารการประกวดราคา, กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ คำสั่งที่ 263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพิ่มเติม</p> <p>2. จัดหาโดยวิธี e-bidding</p> <p>3. แบบรูปราชการ / แบบเลขที่ 17/59</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง / พื้นที่ใหม่ บริเวณอาคารที่ทำการ ก.2 แห่งใหม่ มีขนาดเพียงพอ</p> <p>5. ราคามาตรฐาน ตร. / 5,780,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางที่กำหนดราคา กลาง จะแล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค.61 และจะดำเนินการขึ้นคอนตามกฎหมาย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป</p> <p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT / ไม่มี</p> <p>7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี</p> <p>8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ /ลงนามได้ทันที ที่ได้รับอนุมัติสรรงบประมาณ</p> <p>9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี</p>
4	โครงการปรับปรุงระบบงานคลังโรง	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พึงอาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวอสังหาริมทรัพย์ 8 คูหา ระดับ ผก.ขึ้นไป ก.2 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	11,380,000		11,380,000		<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.2 ที่ 192-195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานการจ้างฯ, กรรมการกำหนดร่าง TOR ให้องค์กรเชิญชวนประกวดราคา และเอกสารการประกวดราคา, กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ คำสั่งที่ 263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพิ่มเติม</p> <p>2. จัดหาโดยวิธี e-bidding</p> <p>3. แบบรูปราชการ / แบบเลขที่ 13/59</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง / พื้นที่ใหม่ บริเวณอาคารที่ทำการ ก.2 แห่งใหม่ มีขนาดเพียงพอ</p> <p>5. ราคามาตรฐาน ตร. / 11,380,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางที่กำหนดราคา กลาง จะแล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค.61 และจะดำเนินการขึ้นคอนตามกฎหมาย และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป</p> <p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT / ไม่มี</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ยุคฟื้นฟูใหม่ (2)ยุคพัฒนา (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
									7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ / ลงนามได้ทันที ที่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี	
5	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่สอดคล้อง	งบลงทุน	เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - ร้อย ผกก. พร้อมส่วนประกอบ ก.2 ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 หลัง	22,300,000		22,300,000	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.2 ที่ 192-195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง, กรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานการจ้างฯ, กรรมการกำหนดร่าง TOR ร่างเอกสารเชิญชวนประกวดราคา และเอกสารการประกวดราคาฯ, กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ คำสั่งที่ 263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพิ่มเติม 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปราชการ / แบบเลขที่ 12/59 4. สถานที่ก่อสร้าง / พื้นที่ใหม่ บริเวณอาคารที่ทำการ ก.2 แห่งใหม่ มีขนาดเพียงพอ 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 22,300,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการกำหนดราคากลาง จะแล้วเสร็จภายใน 31 ก.ค.61 และจะดำเนินการในขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ / ลงนามได้ทันที ที่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี	
6	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่สอดคล้อง	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) สก.บ้านแปลง ตำบลหนองคาง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	23,478,300		23,478,300	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.จ.จันทบุรี ที่ 252/2561 ลง 3 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปราชการ/ แบบเลขที่ ตร.ที่ 8923/51 ,9369/52 ขอรับรูปแบบรายการก่อสร้างจาก อย.สพ. ตามหนังสือที่ 0017(จป).314/4152 ลง 11 มิ.ย.61 4. สถานที่ก่อสร้าง/ มีขนาดเพียงพอ ทดแทนอาคารหลังเดิม อายุ 49 ปี (เรือนแถวไม้ ชั้นประทุน 20 ห้องสร้างปี พ.ศ.2512) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอน 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 23,478,300 บาท อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 6. ระบบคอมพิวเตอร์เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
7	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พอเพียง	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 คอร์บตัว (ใต้ถุนสูง) สก. กบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	28,593,000	ปรับลด	28,593,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.จ.ว.ปราจีนบุรี ที่ 96/2561 ลง 30 เม.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคำสั่ง ก.จ.ว.ปราจีนบุรี ที่ 130-132/2561 ลง 22 พ.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล, ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานการ จ้างฯ 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding - ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.61 - ได้ประกาศร่าง TOR ในระบบ e-sp เรียบร้อยแล้ว 3. แบบบูรณาการ/ เรียบร้อยแล้ว 4. สถานที่ก่อสร้าง/ เรียบร้อยแล้ว 5. ราคามาตรฐาน ตร. / ตาม ร่าง พ.ร.บ.ปี 2562 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / ลงนามได้ทันที ที่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
8	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พอเพียง	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 คอร์บตัว (ใต้ถุนสูง) พร้อม ส่วนประกอบ สก.วังขนแดง ตำบลบุพพารามณ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	44,085,000		44,085,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.จ.ว.ปราจีนบุรี ที่ 100/2561 ลง 30 เม.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคำสั่ง ก.จ.ว.ปราจีนบุรี ที่ 133-135/2561 ลง 22 พ.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล, ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานการ จ้างฯ 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding - ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.61 - ได้ประกาศร่าง TOR ในระบบ e-sp เรียบร้อยแล้ว 3. แบบบูรณาการ/ เรียบร้อยแล้ว 4. สถานที่ก่อสร้าง/ เรียบร้อยแล้ว 5. ราคามาตรฐาน ตร. / ตาม ร่าง พ.ร.บ.ปี 2562 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / ลงนามได้ทันที ที่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ.ท. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
9	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พอเพียง	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 คอร์บอร์ว (ใต้ถุนโล่ง) พร้อม ส่วนประกอบ สก.เสริมหาโพธิ์ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	37,947,000		37,947,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.จ.ปราจีนบุรี ที่ 98/2561 ลง 30 เม.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคำสั่ง ก.จ.ปราจีนบุรี ที่ 136-137/2561 ลง 22 พ.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล, ตรวจสอบพัสดุ และผู้ควบคุมงานการ จ้างฯ 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding - ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.61 - ได้ประกาศร่าง TOR ในระบบ e-sp เรียบร้อยแล้ว 3. แบบบูรณาการ/ เรียบร้อยแล้ว 4. สถานที่ก่อสร้าง/ เรียบร้อยแล้ว 5. ราคามาตรฐาน ตร. / ตาม ร่าง พ.ร.บ.ปี 2562 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / ลงนามได้ทันที ที่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
10	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พอเพียง	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 คอร์บอร์ว (ใต้ถุนโล่ง) พร้อม ส่วนประกอบ สก.ระยะไม่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	29,814,000		29,814,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.จ. ปราจีนบุรี ที่ 98/2561 ลง 30 เม.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคำสั่ง ก.จ.ปราจีนบุรี ที่ 136-137/2561 ลง 22 พ.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล, ตรวจสอบพัสดุ และผู้ควบคุมงานการ จ้างฯ 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding - ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.61 - ได้ประกาศร่าง TOR ในระบบ e-sp เรียบร้อยแล้ว 3. แบบบูรณาการ/ เรียบร้อยแล้ว 4. สถานที่ก่อสร้าง/ เรียบร้อยแล้ว 5. ราคามาตรฐาน ตร. / ตาม ร่าง พ.ร.บ.ปี 2562 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / ลงนามได้ทันที ที่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ถูกเพิ่ม (2)ถูกขโมย (3)คปท. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
11	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พออาศัย	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 30 เครื่องครัว (ได้ทุนเอง) พร้อม ส่วนประกอบ สก.สระบัว ตำบลลาดตะเคียน อำเภอภินทรบุรี จังหวัดพัทลุง 1 หลัง	29,644,000		29,644,000		1. แต่จัดคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.จ.ว.ปราจีนบุรี ที่ 99/2561 ลง 30 เม.ย.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคำสั่ง ก.จ.ว.ปราจีนบุรี ที่ 148-149/2561 ลง 22 พ.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล, ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานการ จ้างฯ 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding - ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียบร้อย แล้ว ตั้งแต่ 24 เม.ย.61 - ได้ประกาศร่าง TOR ในระบบ e-gp เรียบร้อยแล้ว 3. แบบรูปราชการ/ เรียบร้อยแล้ว 4. สถานที่ก่อสร้าง/ เรียบร้อยแล้ว 5. ราคามาตรฐาน ตร. / ตาม ร่าง พ.ร.บ.ปี 2562 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / ลงนามได้ทันที ที่ได้รับโอนจัดสรรงบประมาณ 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
12	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พออาศัย	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 30 เครื่องครัว (ได้ทุนเอง) พร้อม ส่วนประกอบ สก.เซาหินซ้อน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	24,000,000		24,000,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ลงมติสั่ง ก.จ.ฉะเชิงเทรา ที่ 206/2561 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปราชการ/ แบบเลขที่ ตร.ที่ 8923/51 4. สถานที่ก่อสร้าง/ มีขนาดเพียงพอ สร้างพื้นที่ใหม่ 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 24,000,000 บาท อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลางท้องถิ่น 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ค.บ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
13	การบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม และบริการประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สก.คลองแก้ว พร้อมส่วนประกอบด้านคลองแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	21,390,700		21,390,700		<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.จ.ว.ชลบุรี ที่ 206/2561 ลง 6 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ คำสั่ง ที่ 207/2561 ลง 6 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคา จัดทำโดยวิธี e-bidding แบบบูรณาการ/ แบบรายการเลขที่ ดร.กค.03/59 ขอรับรูปแบบรายการก่อสร้างจาก ยธ.สกบ.ตามหนังสือที่ 0017(ขบ).514/4477 ลง 7 มี.ย.61 ได้รับความประสานจาก พ.ต.อ.กอบร เปรมฤทัย โยธาทา ดร. แจ้งว่า อยู่ระหว่างผู้บัญชาการปัญหาดกลาง สถานที่ก่อสร้างมีขนาดเพียงพอ โดยร้องขออาคารหลังเดิมเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อายุเกิน 37 ปี และใช้หอประชุมเดิมเป็นที่ทำการชั่วคราว <ul style="list-style-type: none"> ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำหนังสือถึง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชลบุรี และ อนุรักษพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินราคาพร้อมแล้วจึงขออนุมัติร้องขอจากผู้มีอำนาจต่อไป ราคามาตรฐาน ดร. / 21,390,700 บาท ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT / ไม่มี ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
14	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ EEC โดยมี ความพร้อมสำหรับ การปฏิบัติงาน	เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พัฒนาหน่วยงาน อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	งบลงทุน	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว พร้อมสวนประกอบ สก.ปดกแดง ตำบลปดกแดง อำเภอปดกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง	24,029,000		24,029,000		<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ก.จ.ว.ระยอง ที่ 235/2561 ลง 6 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำโดยวิธี e-bidding แบบบูรณาการ/ แบบรายการของ ดร.ที่ 8923/51 สถานที่ก่อสร้าง/ มีขนาดเพียงพอ ทดแทนอาคารหลังเดิมเป็นอาคารเรือขนาด 3 หลัง อายุ 48 ปี อยู่ระหว่างขออนุมัติร้องขอ ราคามาตรฐาน ดร. / 24,029,000 บาท ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT / ไม่มี ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)ค.พ. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
15	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC	งบลงทุน	อาคารที่ทำการขนาดเล็ก พร้อมส่วนประกอบ นพ.ภ.จ.ว.ระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	12,510,000		12,510,000		9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา /ไม่มี 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ ตามคำสั่ง ภ.จ.ว.ระยอง 236/2561 ลง 6 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกลาง 2. จัดหาโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปราชการ/ แบบรายการของ ตร.ภ.ภ.05/59 และติดตั้งเสาอากาศสถานีตำรวจ ตามแบบเลขที่ 8156/46 แบบเสาพร้อมแท่น เลขที่ 10373/58 และแบบง่ายสถานีมาตรฐาน เลขที่ 11039/60 4. สถานที่ก่อสร้าง/ มีขนาดเพียงพอ สร้างพื้นที่ใหม่ โกล์พื้นที่เก่า 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 12,510,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT / ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
15					รวมรายการปีเดียว	322,331,000	-	322,331,000		
1	การยืมเงินใช้ กู้ยืมจาก อำนวย ความดีธรรม และ บริการประชาชน	พื้นฐาน	การยืมเงินใช้ยืมและ บริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สก.แสนภูดาฯ ตำบลแสนภูดาฯ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 30,450,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 6,771,600 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,678,400 บาท	23,678,400		23,678,400	(1) ผู้พันเดิม	
1					รวมรายการผู้พัน	23,678,400	-	23,678,400		
16					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผู้พัน)	346,009,400	-	346,009,400		
16					รวมรายจ่ายงบลงทุน ภ.2	346,009,400	-	346,009,400		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 7 ส.ค.61

ภ.3

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
1	ภ.3	อุบลราชธานี	ม.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารที่ทำการ ก.จ.ว. อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี	27,600,000		27,600,000		1. แจ้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ก.จ.ว.อุบลราชธานี ที่ 339/2561 ลงวันที่ 2 ก.ค. 61 2. จัดทำสัปดาห์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แผนปฏิบัติการ/คุณลักษณะเฉพาะของ ตามรายการคุณลักษณะของ บร.สกบ. 4. สถานที่ก่อสร้าง - ขนาดพื้นที่ทั้งหมดหรือไม่ 5. ราคามาตรฐานสำหรับเบร. ราคากลาง/ ราคากลางหรือผู้ถือหุ้นยังไม่สามารถ กำหนดราคากลางได้ ตามแผนข้อ 9 (1) เนื่องจากต้องมีการแจ้งขึ้นเวลาในการแจ้งขึ้นการประกวดราคา ทำสัญญาเดิมหนึ่งถึงกับสัญญา ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 7 วัน 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ส่วน COICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ทำได ลงนามในสัญญาวันที่ 17 ค.ค. 61 9. ปัญหาอุปสรรคที่การจัดหา มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ (1) ข้าราชการผู้ขายเอกสารระเบียบใช้ ก.จ.สกบ.ตามข้อ 9 ก.จ.อุบลราชธานี ที่ 00:8(อน)/13-6821 ค.ย 25 มี.ย.61 แต่ ข. ปัจจุบันยังไม่ได้รับแบบแปลนยังได้ (2) หาก (1) ยังไม่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาตามกรอบเวลาที่ ส่งกำหนด
							ครุภัณฑ์					
							รายการปีเดียว					

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ตบพ. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
	ภ.3		โครงการวิจัย ของ สตช.	บูรณาการ	การวิจัย	รายจ่ายอื่น	การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เสมือนสำหรับการตรวจและ จ่ายสถานที่เกิดเหตุคดี วงเงิน 44,200 บาท					1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ภ.3 ที่ 1340/2561 ลง 5 ก.ค.61 2. จัดหาวิธีใด วิธีเฉพาะเจาะจง 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ ภ.3 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ 5. ราคามาตรฐานสำนักงานฯ /ราคาตลาด/ ราคาจัดพาดครั้งสุดท้าย 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท CIO.ICT. 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. อื่นๆว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ทำใบ ลงนามไปโดยตั้งชื่อ วันที่ 10 ต.ค. 61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา
2							กล้องวิดีโอ 360 องศา บันทึกภาพแบบ VR ภ.3 ด.ใน เมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 1 เครื่อง	15,000		15,000		
3							Mobile smartphone ภ.3 ด.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา	13,900		13,900		
4							VR Headset ภ.3 ด.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา	15,300		15,300		
4							รวมรายการปีเดียว	27,644,200		27,644,200		
4							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,644,200		27,644,200		
							รายการปีเดียว					

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.พ. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
1	ภ.3	บุรีรัมย์	หมบ่งคั้งเป็ช้	พื้นฐาน	บ่งคั้งเป็ช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง	20,710,000		20,710,000		<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ภ.จว.บุรีรัมย์ ที่ 550/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค. 61</p> <p>2. จัดหาวิธีใด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>3. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะของ ตามแบบบูรณาการของ ยธ.สภ. เลขที่ คร.ภ.ก.03/59</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ มีพื้นที่เพียงพอ</p> <p>5. ราคาคงตรฐานส่วนงบฯ/ราคากลาง/ ราคาจัดหาค่าสุดท้าย ยังไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ ตามเหตุผลข้อ 9 (1) เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการแจ้งผู้ชนะการประกวดราคาตามทำสัญญาดำเนินหนึ่งสัปดาห์ปรับแก้สัญญา ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 7 วัน</p> <p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT. ไม่มี</p> <p>7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี</p> <p>8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่เท่าใด ลงนามในสัญญา วันที่ 17 ต.ค.61</p> <p>9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ (1) ขอรืบบแบบบูรณาการและยึดไปช้ง ยธ.สภ.ตามหนังสือ ภ.จว.บุรีรัมย์ ที่0018(บว).13/2488 ค.จ. 30 ก.ค.61 แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่ได้รับแบบแต่อย่างใด (2) ห.ค. (1) ยังไม่ได้แจ้งส่งเอกสารให้ดำเนินการจัดหาลานกรองเหล็กที่ สภ.ลำปลายมาศ</p>

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงินเดิม (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
2	ภ.3	สุรินทร์	ส่งมอบใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ จำนวน 1 หลัง	20,710,000	ปรับลด	20,710,000		<p>1. แดงตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ภ.จ.สุรินทร์ ที่ 381/2561 และ 382/2561 ลงวันที่ 4 ก.ค. 61</p> <p>2. จัดทำวิธีได้ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>3. แบบสรุปรายการ/คุณสมบัติเฉพาะของ ตามแบบสรุปรายการของ ยธ.สทบ. เลขที่ ตร.ภ.ค.03/59</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ สภ.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ขนาดพื้นที่เพียงพอกหรือไม่ มีพื้นที่เพียงพอ</p> <p>5. ราคามาตรฐานสำนักงบฯ/ราคากลาง/ ราคาจัดหาล่าสุดท้าย ยังไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ ตามเหตุผลข้อ 9 (1) เนื่องจากต้อง มีระยะเวลาในการแจ้งผู้ชนะการประกวดราคามาทำสัญญาเตรียม หนังสือคำประกบกับสัญญา ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 7 วัน</p> <p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIOJECT. ไม่มี</p> <p>7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี</p> <p>8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ทำได ลงนามในสัญญา วันที่ 17 ต.ค.61</p> <p>9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ (1) ขอรับแบบสรุปรายการละเอียดไปยัง ยธ.สทบ.ตามหนังสือ ภ.จ.ว. สุรินทร์ ที่ 0018(สร).13/4743 ลง 30 พ.ค.61 แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ รับแบบแบบอย่างใด (2) หาก (1) ยังมีเนื้อเรื่องละเอียดเรื่องต่อควรพิจารณาการขอใบคสทที่ ส่งไปกำหนด</p>

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คนท. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
3	ภ.3	ยโสธร	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการบูรณจังหวัด 3 ชั้น ภ.จว.ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร จำนวน 1 หลัง	30,612,500		30,612,500		<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ภ.จว.ยโสธร ที่ ..509/2561 ลงวันที่ 4 ก.ค. 61</p> <p>2. จัดทำวิธีใด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>3. แบบรูปราชการ/คุณลักษณะเฉพาะของ ตามแบบรูปราชการของ อธ.สทบ. เลขที่ 8068/45 ก</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ พื้นที่ ภ.จว.ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร</p> <p>ขนาดพื้นที่เพียงพหรือไม่ มีพื้นที่เพียงพอ</p> <p>5. ราคาตามฐานสำนักงาน/ราคาตลาดกลาง/ ราคากลางครั้งสุดท้าย ยังไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ ตามเหตุผลข้อ 9 (1) เนื่องจากต้อง มีระยะเวลาในการแจ้งซื้อและกระบวนการประกวดราคามากทำสัญญาเตรียม หนังสือค่าประเมินสัญญา ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 7 วัน</p> <p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT. ไม่มี</p> <p>7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี</p> <p>8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำภายในวันที่ทำได้ ลงนามในสัญญา วันที่ 17 ต.ค.61</p> <p>9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ (1) ขยับแบบรูปราชการครั้งต่อไปยัง หรือกลับตามหนังสือ ภ.จว. ยโสธร ที่ 6035(บ.ย.)13/24145 ลง 27/ก.ย.61 พ.ศ. 61 ปัจจุบันยังไม่ได้รับ เอกสารประกวด</p> <p>(2) หาก (1) ยังไม่ได้อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาตามกรอบเวลาที่ สงบกำหนด</p>

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุนเดิม (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
4	ภ.3	ศรีสะเกษ	แม่จันทน์	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.โนนคูณ ภ.จ.ศรีสะเกษ ต.โนนคูณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 1 หลัง	20,710,000		20,710,000		<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ภ.จ.ศรีสะเกษ ที่...376/2561 และ 377/2561 ลงวันที่ 2 ก.ค. 61 จัดทรวีธีต์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ ตามแบบรูปรายการของ ยธ.สภ. เลขที่ ตร.ภ.03/59 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ สก.โนนคูณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ มีพื้นที่เพียงพอ ราคามตรฐานสำนักงบบา /ราคาากลาง/ ราคาจัดหาค้างสุดท้าย ยังไม่สามารถกำหนดราคาากลางได้ ตามหตุผลข้อ 9 (1) เนื่องจากต้องมึ ระยะเวลาดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการทราบทำสัญญาเตรียมหนังสือ คำปรึกษากับสัญญา ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน ระบบคอมพิวเตอร์ เดิม 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. ไม่มี ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่เท่าใด ลงนามในสัญญา วันที่ 17 ต.ค.61 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ (1) ขอร้งแบบรูปรายการจะยึดไปยัง ยธ.สภ.ตามหนังสือ ภ.จ.ว. ศรีสะเกษ ที่ 0018(คก) 12/24-02 ลง 30 เม.ย.61 แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่ได้รับแบบแปลนจากผู้รับ (2) หตุ (1) ยังไม่มีเวลาและงบดำเนินการจัดหากรอบนอก ยธ.ภ. สก.ภ.กานต

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะ พิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
5	ภ.3	นครราชสีมา	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	พื้นฐาน	ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ปรับปรุงแผนงานเป็นแผนเชิงแม่ข่าย ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	55,700,000		55,700,000		1. แต่จัดซื้อกรมการ ตามคำสั่ง ภ.จว.นครราชสีมา ที่...579/2561 ...ลงวันที่ 4 ก.ค. 61 2. จัดหาวิธีใด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะของ ตามแบบบูรณาการของ ยธ.สทบ. 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสนามยิงปืนแสงสิงแก้ว ตำบลบัวขาว อ.สี คิ้ว จ.นครราชสีมา ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ มีพื้นที่เพียงพอ 5. ราคามตรฐานสำนักงา /ราคากลาง/ ราคาจัดหารัฐสุดท้าย ยังไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ ตามเหตุผลข้อ 9 (1) เนื่องจากต้อง มีระยะเวลาในการแจ้งขึ้นคณะกรรมการประกวดราคามาทำสัญญาเตรียม หนังสือคำประกบสัญญา ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 7 วัน 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIOICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ทำใ้ ลงนามในสัญญา วันที่ 17 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ (1) ข้อที่ 9 แบบบูรณาการจะเชื่อมโยงไปยัง 95.ศกบ.ตามหนังสือ ภ.จว. นครราชสีมา ที่ 595/ธ.บ.01.13/01.3 ภ.จ.25 มี.ย.61 แต่ ยังอยู่ขั้น ไม่ได้ไปขอแบบอย่างใ้
5							รวมรายการนี้ด้วย	148,442,500	-	148,442,500		
1	ภ.3	อุบลราชธานี	แม่ข่ายผู้ใช้	พื้นฐาน	แม่ข่ายผู้ใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ ภ.จว.อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 44,549,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 9,081,700 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 3,5467,300 บาท	35,467,300		35,467,300	(1)	เป็นรายการผูกพัน ขณะนี้กำลังก่อสร้างวงจงบที่ 3
1							รวมรายการผูกพัน	35,467,300	-	35,467,300		
6							รวมทั้งสิ้นและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	183,909,800	-	183,909,800		
10							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.3	211,554,000	-	211,554,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562
 รายงาน ณ : 7 ส.ค.61

ภ.4

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันใหม่ (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการพิเศษ					
1	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ระบบควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบหลายจุด ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	2,815,600		2,815,600		1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR)คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งภ.4 ที่ 1574/2561 ลง 23 ก.ค.2561 2.จัดทำโดยวิธี E-bidding 3.คุณลักษณะเฉพาะของภ.4 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.สถานที่ก่อสร้าง ไม่มี 5.ราคามตรฐานสำนักงบฯ 2,815,600 บาท 6.ระบบคอมพิวเตอร์เงิน100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
2	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	700,000		700,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR)คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งภ.4 ที่ 1576/2561 ลง 23 ก.ค.2561 2.จัดทำโดยวิธี E-bidding 3.คุณลักษณะเฉพาะของภ.4 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.สถานที่ก่อสร้าง ไม่มี 5.ราคามตรฐานสำนักงบฯ 700,000 บาท 6.ระบบคอมพิวเตอร์เงิน100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัพั้นเดิม (2)ผู้กัพั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
3	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ๘.4 คำนับในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	74,900	10,900	64,000		1.แสดงถึงคณะกรรมการกำกับตรวจของเขตงาน(TOR)คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง.4 ที่ 1575/2561 ลง 23 ก.ค.2561 2.จัดทำโดยวิธี E-bidding 3.คุณลักษณะเฉพาะของภ.4 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.สถานที่ก่อสร้าง ไม่มี 5.ราคามาตรฐานสำนักงบฯ 74,900 บาท 6.ระบบคอมพิวเตอร์เกิน100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT ไม่มี 7.ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
4	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 Kva 3 เฟส ๘.๖.๖. หม้อแปลงไฟฟ้า ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ลูก	550,000		550,000		1.จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ข้อ 29(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2.แบบรูปราชการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สถานที่ก่อสร้าง มีขนาดพื้นที่เพียงพอ เป็นที่ราชพัสดุ 4.วงเงินงบประมาณ 550,000 บาท 5.ระบบคอมพิวเตอร์เกิน100 ล้านบาท 6.ผลการประเมินสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 7.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 8.การรื้อถอนอาคารหลังเดิม ไม่มี 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
5	ผ.บ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 Kva สก.โนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 ลูก	250,000		250,000		1.จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 28(3) 2.แบบบูรณาการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สถานที่ก่อสร้าง มีขนาดพื้นที่เพียงพอ เป็นที่ราชพัสดุ 4.วงเงินงบประมาณ 250,000 บาท 5.ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท 6.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 7.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 8.การร้องถอนอาคารหลังเดิม ไม่มี 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
6	ผ.บ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถตู้และผู้ขับขี่ ตัวชุดอุปกรณ์ตรวจจําหมายเลขทะเบียนรถชนิด อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ตามแนว ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภ.4 ตำบลโนนเมือง อำเภอมัญจาคีรีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ	90,000,000		90,000,000		สภ. จัดทำในภาพรวม ของ ตร.
6					รวมรายการปีเดียว	94,390,500	10,900	94,379,600		
6					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,390,500	10,900	94,379,600		
1	ผ.บ.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์ปฏิรูปที่ 1 พท		งบลงทุน	รายการปีเดียว ก่อสร้างแอสเลด 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) สก.นา หว้า ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 หลัง	22,000,000		22,000,000		1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง ภ.จว.นครพนมที่ 689/2561 ลง 17 ก.ค.2561 2.จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 3.แบบบูรณาการของ กองเทคโนโลยีการและสรรพากร แบบเลข.8923/51 4.สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดเพียงพอ บนที่ราชพัสดุ เลขที่ 274 ต.นาหว้า จว.นครพนม 4818 5.ราคามาตรฐานสำนักงบฯ 22,000,000 บาท 6.ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาทผ่าน CIO,ICT. ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA / ไม่มี 8.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
2	ย.ป.วิ.รูป	ยุทธศาสตร์	ป.วิ.รูปที่ พัก	งบลงทุน	บ้านพัก ผบก. ภ.จว.ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	2,890,000		2,890,000		<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 306/2561 แบบรายการ ของ ยส.สท.บ. ที่18/59 สถานที่ก่อสร้าง มีขนาดพื้นที่เพียงพอ บนที่ราชพัสดุ ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 19 ราววง 53 ต.36 อ.-17.9 ถ.รัฐกิจโคกกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 พื้นที่เตรียมการก่อสร้าง(รื้อหลังเดิมแล้ว) ราคามาตรฐานสำนักงานฯ 2,890,000.00 บาท ระบบคอมพิวเตอร์เกิน100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT ไม่มี ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
3	ย.ป.วิ.รูป	ยุทธศาสตร์	ป.วิ.รูปที่ พัก	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 30 เครื่องพร้อม (ได้รุ่นสูง) บก.ภ.ภ.4 ส่วนกลาง ด้านในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	22,000,000		22,000,000		<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR)แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างประสานกับบุคลากร ในร้อยเอ็ดและเมือง อจ.ขอนแก่น กับศูนย์คณะกรรมการ จัดทำโดยวิธี E-Bidding แบบรูปรายการของ ยส.สท.บ.ที่ 10459/58 สถานที่ก่อสร้าง /มีขนาดพื้นที่เพียงพอ บนที่ราชพัสดุ ราคามาตรฐานสำนักงานฯ 22,000,000.00 บาท ระบบคอมพิวเตอร์เกิน100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT ไม่มี ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่ ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ทุนเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
4	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขาหลวง กวาง ดาบดเขาหลวง กวาง อำเภอเขาหลวง กวาง จังหวัด ขอนแก่น 1 หลัง	20,710,000		20,710,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง (TOR)แล้ว 2.จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) 3.แบบรูปราชการ ย.สภ.แบบเลขที่ ตร.ภ.03/59 ปรับปรุงมาจาก แบบ รูปราชการเดิมที่ 6840/44ก..9263/52 4.สถานที่ก่อสร้างที่ราชพัสดุ เลขที่ ขก1841 เนื้อที่ 14-0-74 ไร่มี พื้นที่อยู่เพียงในการก่อสร้าง 5.ราคาค่าก่อสร้าง 20710000.-บาท 6.- 7.ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 8.ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 9.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา/ไม่มี
5	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการเวลาสี่ริราช (ขนาดกลาง) สภ.เจ้าสกลักษ์ ตำบลบ้านดงเจ้า อำเภอเจ้าสกลักษ์ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	21,191,700		21,191,700		1.จัดทำแบบการก่อสร้างจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง และ งบประมาณ ตามคำสั่ง ก.จ.สกลนคร ที่ 459/2561 ลง 18มิ.ย.61 3.จัดหาโดยวิธี E-bidding 4.แบบรูปราชการ / คุณลักษณะเฉพาะ ของ ยธ.คร.เลขที่ ตร.ภ. 03/59 และมีแบบรูปราชการแล้ว 5.สถานที่ก่อสร้าง มีขนาดพื้นที่เพียงพอ บนที่สาธารณประโยชน์ซึ่งเป็น ที่ตั้งของศูนย์ราชการ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 6.ราคามาตรฐานสำหรับงบประมาณ 21,191,700 / อยู่ระหว่าง ดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 7.ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 8.การรื้อถอนอาคารที่ทำการหลังเดิม เมื่อดำเนินการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว 9.ดำเนินการวางผังบริเวณเรียบร้อยแล้ว 10.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ด.ปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
6	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.วาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	21,207,500		21,207,500		<p>1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561</p> <p>2.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำนันตราดากลาง และร่างขอบเขตของงานตามคำสั่ง ก.จ.ว.สกลนคร ที่ 458/2561 ลง 18มิ.ย.61</p> <p>3.จัดหาโดยวิธี E-bidding</p> <p>4.แบบรูปรายการ / คุณสมบัติเฉพาะ ของ ยธ.ดร.เลขที่ ดร.ก.ก. 03/59 และมีแบบรูปรายการแล้ว</p> <p>5.สถานที่ก่อสร้าง มีขนาดพื้นที่เพียงพอ บนที่ราชพัสดุ เลขที่ สบ.270 เนื้อที่ 1-3-46 ไร่</p> <p>6.ราคามตรฐานล้าหลังประมาณ 21,207,500 / อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>7.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561</p> <p>8.การรื้อถอนอาคารที่ทำการหลังเดิม เมื่อดำเนินการก่อสร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>9.ดำเนินการร่างวงเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>10.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี</p>

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงินเดิม (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิบัติที่ปัก	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 30 ครอบครั้ว (ได้ทุนโลง) ก.จว.ร้อยเอ็ด (ส่วนกลาง) ดำเนินในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	22,000,000		22,000,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดวงของงบประมาณ(TOR) ยังไม่ดำเนินการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ยังไม่ดำเนินการ 3.แบบรูปปรายการของ ยธ.สภ.ที่ 10459/58 4.สถานที่ก่อสร้าง/มีขนาดพื้นที่เพียงพอ บนที่ราชพัสดุ ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 19 ราวาง 53 ค.36 อ.-17.9 ถ.รัฐกิจโคกกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 พื้นที่ว่างเปล่า(สร้างใหม่) 5.ราคามาตรฐานสำนักงบฯ 22,000,000.00 บาท 6.ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่ 8.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงินเดิม (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
8	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์บูรณาการ	ปฏิรูปที่พัท	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผกก. สภ.เมืองสงขรฯ ด้านเมืองสงขรฯ อำเภอเมืองสงขรฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	1,910,000		1,910,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) ตามคำสั่งตำรวจร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดที่ 305/2561 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งตำรวจร้อยเอ็ดที่ 306/2561 3.แบบรายการ ของ ยธ.สภ.บ. ที่17/59 4.สถานที่ก่อสร้าง มีขนาดพื้นที่เพียงพอ บนที่ราชพัสดุ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 22 ม.4 ต.ปทุมธานี อ.หนองเรือ อ.เมืองสงขรฯ จ.ร้อยเอ็ด 4522 พื้นที่ว่างเปล่า(สร้างใหม่) 5.ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ 1,910,000.00 บาท 6.ระบบคอมพิวเตอร์เกิน100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม: EIA ไม่มี 8.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 9.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
9	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์บูรณาการ	ปฏิรูปที่พัท	งบลงทุน	บ้านพัก ผกก. บก.ส.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสงขรฯ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	2,890,000		2,930,000		1.อยู่ระหว่างรอรายชื่อเจ้าพนักงานโยธากรมและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ บก.ส.ภ.4 ที่0019.213/ ลง20ก.ค.2561 2.จัดหาโดยวิธี e-bidding 3.แบบรูปราคาการของ ยธ.สภ.บ.เลขที่ มาตราฐาน ตร 18/59 4.สถานที่ก่อสร้าง/ขนาดเพียงพอ ที่ราชพัสดุเลขที่ ชก 105 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 5.ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ 2,890,000 บาท/อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 6.- 7.ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม: EIA / ไม่มี 8.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61 9.ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
10	ย.ป.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่ พค	งบลงทุน	บ้านพัก ผบ.ก.ศร.ภ.4 ศฝร.ภ.4 ตำบลสีลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	2,890,000		2,890,000		1.อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR)และรอรายชื่อเจ้าหน้าที่จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ศฝร.ภ.4ที่ 0019.(15)13/1112 ลง 3ก.ค.2561 2.จัดทำโดยวิธี E-bidding 3.แบบรูปราคาของ ยธ.สภบ. เลขที่ มาตราฐาน ดร. 18/19 4.สถานที่ก่อสร้าง/ มีขนาดพื้นที่เพียงพอ ที่วางสาธารณประโยชน์ โดกวาง ถนนมิตรภาพ ต.สีลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เลขที่ นสล.ฉบับที่ 2335/2509 เนื้อที่ 149 ไร่ 1 งาน 5.ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ 2,890,000 / อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 6.ระบบคอมพิวเตอร์เกิน100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA/ ไม่มี 8.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
11	ย.ป.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่ สธ	งบลงทุน	บ้านพัก ผบ.ก.ศร.ภ.4 ของนายวิลาศ สันติสุข อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นบ้านพัก 1 หลัง	2,890,000		2,890,000		1.ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ตามคำสั่ง ก.จ.ขอนแก่นบ้านพัก ที่ 502/2561 ลง3ก.ค.2561 ลำคำสั่งแต่งตั้ง ยธ.สภบ. เลขที่ มาตราฐาน ดร. 18/19 2.แบบรูปราคาของ ยธ.สภบ. เลขที่ 18/59 3.สถานที่ก่อสร้าง มีขนาดเพียงพอ เป็นที่ราชพัสดุ 4.วงเงินงบประมาณ 2,890,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางของคณะกรรมการ 5.ระบบคอมพิวเตอร์เกิน100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT ไม่มี 6.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 7.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.2561 8.การรื้อถอนอาคารหลังเดิม ไม่มี 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
11					รวมรายการนี้เดียว	142,579,200		142,579,200		
11					รวมที่สนับสนุนและสิ่งก่อสร้าง (รายการนี้เดียว-รายการผูกพัน)	142,579,200		142,579,200		
17					รวมรายการลงทุนของ ภ.4	236,969,700	10,900	236,958,800		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 7 ส.ค.61

ภ.5

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
1	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ประจำ อาคารที่ทำการ บก.ภ.ภ.5 (หลังใหม่) ตำบลหนองทราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,500,000		7,500,000		ภ.5 มีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.5 ที่ 303/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดหาโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปราชการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน กำหนด 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ เป็นงานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ ภ.5 5. ราคาอ้างอิง ในส่วนของเครื่องรับโทรศัพท์ จากความหลักฐานอ้างอิงงบประมาณ และในส่วนของครุภัณฑ์สำนักงานกลาง อ้างอิงจาก ราคาจัดหารับสุดท้าย จากครุภัณฑ์ ภ.จว.เชียงใหม่ ที่ ภ.5 เคยจัดซื้อเมื่อปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้าน ผ่าน CIO., ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ตจ. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
2	รปภ.	พื้นฐาน	ผลิต	งบลงทุน	ครุภัณฑ์อาคารเงินรวม 6 ชั้น (ศฝร.ภ.5) ตำบลบงบางกอก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	15,533,200	267,600	15,265,600		ศฝร.ภ.5 มีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่ง ศฝร.ภ.5 ที่ 83/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ศฝร.ภ.5 ที่ 84/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดหาโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปราชการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน กำหนด 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ เป็นงานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ ศฝร.ภ.5 5. ราคาอ้างอิง กรณีที่เป็นเครื่องพิมพ์ดีด เป็นไปตามราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ และรายการที่ไม่มีมาตรฐาน ใช้จากกรณีราคาจากร้านค้า 3 ร้าน 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้าน ผ่าน CIO., ICT. เป็นราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางส่วน วงเงินไม่เกิน 100 ล้าน 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ตจ. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
3	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ลอยตัว อาคารที่ทำการ (หลังใหม่) ก.จ. เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,990,000		1,990,000		<p>ก.จ. เชียงราย มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ก.จ. เชียงราย ที่ 995/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีการประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แผนปฏิบัติการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน กำหนด 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่ที่เพียงพอหรือไม่ เป็นงานจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ใบรายการ ก.จ. เชียงราย 5. ราคาอ้างอิง กรณีที่เป็นครุภัณฑ์มาตรฐาน เป็นไปตามราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ และรายการอื่น ๆ อ้างอิงจากกรมการประมาณการของ กองช่างเทศบาลนครเชียงราย 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้าน ผ่าน CIO., ICT. เป็นราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางส่วน วงเงินไม่เกิน 100 ล้าน 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ค.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ดร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
4	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ระบบตรวจจันัลญาณดิจิทัล พร้อมควบคุมสั่งการและแสดงผลจากกระยะไกล บก.สส. ก.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	45,000,000		45,000,000		<p>ก.5 มีความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ก.5 ที่ 304/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีการประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แผนปฏิบัติการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน กำหนด 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ เป็นงานจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ใบรายการ ก.5 5. ราคาอ้างอิง จากที่โดยจัดหา โดย ศพช. ตามสัญญาเลขที่ 26/2560 ลงวันที่ 29 มี.ค.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้าน ผ่าน CIO., ICT. เป็นราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บางส่วน วงเงินไม่เกิน 100 ล้าน 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุนใหม่ (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
5	รบบ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองยาเสพติดจาก ระยะไกล บก.ส.ภ.5 ตำบลหนองทราย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	48,900,000		48,900,000		<p>ก.5 มีความพร้อมในการจัดหารุภัณฑ์ดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR .) และกำหนดราคา กลาง ตามคำสั่ง ก.5 ที่ 305/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิธีคัดเลือก ตาม ม.56 (จ) เป็นข้อที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องเปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทย 3. แบ่งรูปแบบการหรือคุณสมบัติเฉพาะ เป็นไปตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน กำหนด โดยอ้างอิงตามคุณสมบัติและลักษณะสิ่งอุปโภคบริโภคแล้ว คายสิทธิ์การ ลำดับที่ 4/60 หมายเลขสัญญาฉบับ ส 004 ชื่อ สัญญาพิมพ์ ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองยุคสมัยเกิด ของ ศูนย์รักษา ความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ เป็นงานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ ก.5 5. ราคาอ้างอิง จากที่ขอจัดทำ โดย กองบัญชาการกองทัพไทย ตามสัญญาเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 10 พ.ย.2559 6. ครอบคลุมพื้นที่ 100 ตำบล CIO., ICT. เป็นราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บ้านแล้ว วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อื่นๆที่สามารถจัดหาได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
				48,900,000	ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองยาเสพติดจาก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	48,900,000		19,000,000		<p>ก.5 มีความพร้อมในการจัดหารุภัณฑ์ดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR .) และกำหนดราคา กลาง ตามคำสั่ง ก.5 ที่ 306/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิธีคัดเลือก ตาม ม.56 (จ) เป็นข้อที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องเปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทย 3. แบ่งรูปแบบการหรือคุณสมบัติเฉพาะ เป็นไปตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน กำหนด โดยอ้างอิงตามคุณสมบัติและลักษณะ สขต. เลขที่ 0018 - 2558 ลงวันที่ 10 มี.ย. 2558 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ เป็นงานจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ ก.5 5. ราคาอ้างอิง จากที่ขอจัดทำ โดย สขต. ตามสัญญาเลขที่ 19/2559 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2559 6. ครอบคลุมพื้นที่ 100 ตำบล CIO., ICT. เป็นราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บ้านแล้ว วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อื่นๆที่สามารถจัดหาได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้เพิ่มใหม่ (3)คงที่ (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	ร.บ.ก.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบ รายจ่ายอื่น	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขับขี่ ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือ ก.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	90,000,000		90,000,000		ก.5 มีความพร้อมในการจัดทบทวนคำสั่งดังกล่าว ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR.) และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ก.5 ที่ 307/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีการประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบร่างรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน กำหนดโดยอ้างอิงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน กำหนดและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรมืด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ครบถ้วนก่อสร้าง ขณะพื้นที่เพียงสองหรือสาม เป็นงานจัดซื้อคู่กันเพื่อใช้ในรายการ ก.5 5. ราคาอ้างอิง จากที่ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรมืด และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรมืด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้าน ผ่าน CIO., ICT. เป็นไปตามที่กรมพัสดุคอมพิวเตอร์บางส่วนวงเงินไม่เกิน 100 ล้าน 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ขึ้นอยู่กับความตกลงที่ได้ทำในวันที่ 10 ต.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ตร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
7					โครงการปรับปรุง พื้นที่บริเวณรอบ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	258,423,600	267,600	258,455,600		
					รายการปีเดียว					
					รายการปีเดียว					
1	ร.บ.ก.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ก.จ.ว. เชียงราย กำแพงศรีมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	13,838,000		13,838,000		ค.จ.ว. เชียงราย มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR.) ตามคำสั่ง ก.จ.ว. เชียงราย ที่ 993/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ก.จ.ว. เชียงราย ที่ 994/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีการประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบร่างรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ กองช่างเทคนิค สำนักงานเทศบาลเชียงราย 4. ครบถ้วนก่อสร้าง ขณะพื้นที่มีเพียงสอง พร้อม 5. ราคาอ้างอิง กองช่างเทคนิค สำนักงานเทศบาลเชียงราย 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้าน ผ่าน CIO., ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ขึ้นอยู่กับความตกลงที่ได้ทำในวันที่ 10 ต.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ตร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ดบพ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
2	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมและห้องอาหาร บรรจุกคน 300 คน พร้อมส่วนประกอบ ก.จว.เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	38,000,000		38,000,000		<p>ก.5 มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แหล่งเงินงบประมาณการจ้างของหน่วยงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่ง ก.5 ที่ 308/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 ส่วนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างประสานงาน สำนักงาปโยธิการและมีเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถทางช่าง มารวมเป็นคณะกรรมการ 2. จัดทำโดยวิธีราคาเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปรายการ ยศตร. เลขที่ 11062/60 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่ 5 ไร่เศษ โดยตั้งชื่ออาคารห้องประชุมเดิมซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไปตามสภาพการใช้งาน อาคารเดิมก่อสร้างเมื่อปี 2517 เป็นอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว อายุการใช้งาน 44 ปี 5. ราคาอ้างอิง ยศตร. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้าน ส่วน CIO, ICT, ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
3	โครงการ รูปแบบ พร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ให้เด็ก)	งบลงทุน	บ้านพักระดับ มกค. - ร้องนก.ก.จว.เชียงราย จำนวน 4 หลัง และศูนย์รวม สักกานิจเขต บ้านดงกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย	11,340,000		11,340,000		<ol style="list-style-type: none"> 1. ก.จว.เชียงราย มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 2. แหล่งเงินงบประมาณการจ้างของหน่วยงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่ง ก.จว. ที่ 227/2561 ลงวันที่ 31/3/2561 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3. แบบรูปรายการ แบบ ยศตร. เลขที่ 17/59 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่ 15 ไร่เศษ พร้อม 5. ราคาอ้างอิง ราคากลางแบบร่างของ ยศตร. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้าน ส่วน CIO, ICT, ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ตร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ทันสมัย (2)ผู้ทันสมัย (3)คนท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
4	โครงการ รูปแบบ โครงการ	ยุทธศาสตร์ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พก)	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พก)	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผบ.ภ.จว.เชิงรยะ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	2,890,000		2,890,000		ภ.จว.เชียงราย มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 1. แต่ยังคงดำเนินการจ้างของของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่ง ภ.จว. เชียงราย ที่ 993/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.เชียงราย ที่ 994/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปราชการ แบบ ยศ.ร. เลขที่ 18/59 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่มีเพียงพอ พร้อม 5. ราคาอ้างอิง ราคามาตรฐานของ ยศ.ร. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้าน ส่วน CIO., ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA. ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ต.ร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
5	โครงการ รูปแบบ โครงการ	ยุทธศาสตร์ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พก)	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พก)	งบลงทุน	บ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สก.คตย เต่า ตำบลลำเตือ อำเภอดอนเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง	6,260,000		6,260,000		ภ.จว.เชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 1. แต่ยังคงดำเนินการจ้างของของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่ง ภ.จว. เชียงใหม่ ที่ 363/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.เชียงใหม่ ที่ 299 /2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปราชการ แบบ ยศ.ร. เลขที่ 18/59 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่มีเพียงพอ พร้อม 5. ราคาอ้างอิง ราคามาตรฐานของ ยศ.ร. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้าน ส่วน CIO., ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA. ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ต.ร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
6	โครงการ รูปแบบ โครงการ	ยุทธศาสตร์ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พก)	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พก)	งบลงทุน	บ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) ภ.จว. เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	3,130,000		3,130,000		ภ.จว.เชียงราย มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 1. แต่ยังคงดำเนินการจ้างของของงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่ง ภ.จว. เชียงราย ที่ 993/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.เชียงราย ที่ 994/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปราชการ แบบ ยศ.ร. เลขที่ 16/59 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่มีเพียงพอ พร้อม 5. ราคาอ้างอิง ราคามาตรฐานของ ยศ.ร. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้าน ส่วน CIO., ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA. ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ต.ร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	โครงการ ปรับปรุง ตร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พัก)	งบลงทุน	เรียนแถวสัญญาบัตร 8 ชุดฯ ระดับ ผก.ขึ้นไป ภ.จว. เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	11,380,000		11,380,000		ภ.จว. เชียงราย มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้าง ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร้องขอซองซองงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่ง ภ.จว. เชียงใหม่ ที่ 993/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่ง ภ.จว. เชียงราย ที่ 994/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีการประกวดเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบบูรณาการ แบบ ยธ.ตร. เลขที่ 13/59 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพิ่มเติมพร้อม 5. ราคาอ้างอิง ราคาแบบมาตรฐานของ ยธ.ตร. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้าน ผก. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA. ไม่มี 8. ขึ้นบัญชีผลการจัดทำได้ภายในวันที่ 10 ก.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ตร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
8	โครงการ ปรับปรุง ตร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พัก)	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ใต้ถุนโล่ง) สก.บ้านดู่ บ้านป่ากากร ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	25,000,000		25,000,000		ภ.จว. เชียงราย มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้างแล้ว ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร้องขอซองซองงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่ง ภ.จว. เชียงใหม่ ที่ 993/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่ง ภ.จว. เชียงราย ที่ 994/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีการประกวดเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบบูรณาการ แบบ ยธ.ตร. เลขที่ 13/59 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพิ่มเติมพร้อม 5. ราคาอ้างอิง ราคาแบบมาตรฐานของ ยธ.ตร. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้าน ผก. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA. ไม่มี 8. ขึ้นบัญชีผลการจัดทำได้ภายในวันที่ 10 ก.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ตร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
9	โครงการ ปรับปรุง ตร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์(ที่พัก)	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 คอนกรีต (ใต้ถุนโล่ง) สก.บ้านดู่ บ้านป่ากากร ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	25,000,000		25,000,000		ภ.จว. เชียงราย มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้างแล้ว ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร้องขอซองซองงาน (Terms of Reference : TOR) ตามคำสั่ง ภ.จว. เชียงใหม่ ที่ 993/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่ง ภ.จว. เชียงราย ที่ 994/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีการประกวดเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบบูรณาการ แบบ ยธ.ตร. เลขที่ 13/59 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพิ่มเติมพร้อม 5. ราคาอ้างอิง ราคาแบบมาตรฐานของ ยธ.ตร. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้าน ผก. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA. ไม่มี 8. ขึ้นบัญชีผลการจัดทำได้ภายในวันที่ 10 ก.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ตร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุน (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)คนท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
9	โครงการ ปรับปรุง ตร.	ยุทธศาสตร์ มนุชย์(ที่พัก)	พัฒนา ทรัพยากร มนุชย์(ที่พัก)	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 คอร์นครูว์ (ใต้ศูนย์โลจ) ก.จว. เขียนราย ค่าบริการรถ อำนวยความสะดวก เชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	25,000,000		25,000,000		ก.5 มีความพร้อมในการจัดจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR.) ตามคำสั่ง ก.5 ที่ 310/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 ส่วนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อยู่ระหว่างประสานงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อขอเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างมาร่วมเป็นคณะกรรมการ 2. จัดทำโดยวิธีการประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แผนบูรณาการ ขย.ตร. เลขที่ 10816/60 4. สถานที่ก่อสร้าง ขย.ตร.พื้นที่ที่มีเพียงพอ 5. ราคาอ้างอิง ขย.ตร. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้าน ค่าคน CIO. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 ตาม Action Plan ของ ตร. 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
9					งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น	136,838,000		136,838,000		
					งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น	136,838,000		136,838,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 7 ส.ค.61

ภ.6

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลัง ปรับลด)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้พิมพ์ใหม่ (3)คตพ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์					
							รายการปีเดียว					
1	ศฝ.ร.ภ.6	ศฝ.ร.ภ.6	การส่งใบเชิญพยาน อำนาจความ ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การสืบและ ฝึกอบรมตำรวจ	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ (ศฝ.ร.ภ.6) ตัวบนเครื่องตรวจวัดคลื่นสนามแม่เหล็ก จังหวัดนครสวรรค์ 50 เครื่อง	600,000		600,000	(1) แล่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง พท.ภ.6 ที่ 266/2561 ลง 4 ก.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) คุณสมบัติเฉพาะ: ส่ง.บ.งบฯรวม 2561 (4) ครุภัณฑ์ใหม่สำหรับใช้ในการฝึกอบรม (5) ราคามาตรฐานสำนักงาน (6) ตามร่างจัดหาได้ภายใน 10 ส.ค.61 (7) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	
1							รวมรายการปีเดียว	600,000		600,000		
1							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการยกเว้น) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000		600,000		
							รายการปีเดียว					
							อาคารที่ทำการ สภ.แม่เมย ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่า สองยางจังหวัดตาก	12,510,000		12,510,000	(1) แล่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ตาก ที่ 384/2561 ลง 29 มิ.ย.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนบูรณาการของ สภ.สภ.นคร. แบบเลขที่ คร.ภ.ก.05/59 ประสานขอรับแบบจาก สภ.สธ. เรียบร้อยแล้ว (4) สถานที่ก่อสร้างเพียงขอ บนที่ราชพัสดุ เลขที่ ตก.244 (เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน) ต.ท่าสองยาง อ. พาลองยาง จว.ตาก (สร้างทดแทนของเดิม) กรณีการก่อสร้างทดแทนเดิม (4.1) อาคารเดิมก่อสร้างมาแล้ว 40 ปี (สร้าง พ.ศ.2521) (4.2) อาคารเดิมยังไม่รื้อถอน (4.3) ส่งมอบพื้นที่ได้ภายใน 10 ส.ค.61 (5) ราคามาตรฐานสำนักงาน 12,510,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 10 ส.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	
1	ภ.จว.ตาก	ภ.จว.ตาก	การบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความ ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน						

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลัง ปรับลด)	(1)ผู้ทำเดิม (2)ผู้จัดใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
2	ภ.จว. นครสวรรค์	ภ.จว. นครสวรรค์	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สภ.โรภพระ ตำบลโรภพระ อำเภอ โรภพระจังหวัดนครสวรรค์	20,710,000		20,710,000		(1) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ตามคำสั่ง ภ.จว.นครสวรรค์ ที่ 513/2561 ลง 11 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.นครสวรรค์ ที่ 514/2561 ลง 11 ก.ค.61 (2) จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แบ่งปริมาณการของ คร.เลขที่ 03/59 (4) สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ที่ บมที่ราชพัสดุ เลขที่ นว.30 ค.โรภพระ อ.โรภพระ จว.นครสวรรค์ (สร้างทดแทนเดิม) กรณีการก่อสร้างทดแทนเดิม (4.1) อาคารเดิมก่อสร้างมาแล้ว 35 ปี (4.2) ประชาชนใช้อาคาร อบต.โรภพระ เป็นที่ทำการชั่วคราว (4.3) อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการร้องเรียนและขอชดเชยค่าเช่า (4.4) สิ้นยอมพื้นที่ได้ภายใน 10 ค.ค.61 (5) ราคามูลฐานสำนักงาน 20,710,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน ๑๑ ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
3	ภ.จว. สุโขทัย	ภ.จว. สุโขทัย	การบังคับใช้กฎหมาย ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สภ.ศรีสำโรง ตำบลคลองตาล อำเภอศรี สำโรง จังหวัดสุโขทัย	20,710,000		20,710,000		(1) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ตามคำสั่ง ภ.จว.สุโขทัย ที่ 242/2561 ลง 4 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.สุโขทัย ที่ 241/2561 ลง 4 ก.ค.61 (2) จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แบ่งปริมาณการของ คร.ภก. เลขที่ 03/59 (4) มีสถานที่ตั้งของ บมที่ราชพัสดุ เลขที่ สท.412 คลองตาล อ.ศรีสำโรง จว.สุโขทัย (สร้างทดแทนของเดิม) กรณีการก่อสร้างทดแทนเดิม (4.1) อาคารเดิมก่อสร้างมาแล้ว 37 ปี (4.2) มีอาคารที่ทำการชั่วคราวแล้วแต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย (4.3) อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการร้องเรียนและขอชดเชยค่าเช่า (4.4) สิ้นยอมพื้นที่ได้ภายใน 10 ค.ค.61 (5) ราคามูลฐานสำนักงาน 20,710,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 10 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลัง ปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.พ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
4	ภ.จ.ว.ตาก	ภ.จ.ว.ตาก	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	ซ่อมแซมบ้านพัก ภ.จ.ว.ตาก หลังที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	494,200	ปรับลด	494,200	(1) เติบโตและกระทำการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จ.ว.ตาก ที่ 385/2561 ลง 29 มิ.ย.61 (2) จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) แผนบูรณาการ ป.ร.4 , ป.ร.6 (4) สถานที่ตั้งของ บมที่ติดตั้งตู้รับแจ้ง (เข้า) ค.หนองหลวง อ.เมือง จ.ว.ตาก (5) ราคามาตรฐาน/ประมาณการของใบแจ้งการ อ.เมือง จ.ว.ตาก (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรคไม่มี	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
5	ภ.จ.ว.ตาก	ภ.จ.ว.ตาก	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน	ซ่อมแซมบ้านพัก ภ.จ.ว.ตาก หลังที่ 2 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	498,700		498,700	(1) เติบโตและกระทำการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จ.ว.ตาก ที่ 386/2561 ลง 29 มิ.ย.61 (2) จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) แผนบูรณาการ ป.ร.4 , ป.ร.6 (4) สถานที่ตั้งของ บมที่ติดตั้งตู้รับแจ้ง (เข้า) ค.หนองหลวง อ.เมือง จ.ว.ตาก (5) ราคามาตรฐาน/ประมาณการของใบแจ้งการ อ.เมือง จ.ว.ตาก (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรคไม่มี	56
6	ภ.จ.ว.ตาก	ภ.จ.ว.ตาก	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน	ซ่อมแซมบ้านพัก ภ.จ.ว.ตาก หลังที่ 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	498,700		498,700	(1) เติบโตและกระทำการร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จ.ว.ตาก ที่ 387/2561 ลง 29 มิ.ย.61 (2) จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) แผนบูรณาการ ป.ร.4 , ป.ร.6 (4) สถานที่ตั้งของ บมที่ติดตั้งตู้รับแจ้ง (เข้า) ค.หนองหลวง อ.เมือง จ.ว.ตาก (5) ราคามาตรฐาน/ประมาณการของใบแจ้งการ อ.เมือง จ.ว.ตาก (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรคไม่มี	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กีดกัน (2)ผู้กีดกันมิ (3)คพท. (4)กีดกันพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
7	ภ.จว.ตาก	ภ.จว.ตาก	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน	ซ่อมแซมบ้านพัก ภ.จว.ตาก หลังที่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	498,700		498,700	(1)แต่งตั้งคณะกรรมการร้องขอขบเซตงานและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ตากที่ 388/2561 ลง 29 มี.ย.61 (2) จัดทำโดยวิธีพิเศษเร่งด่วน (3) แผนปฏิบัติการ ประจำปี 6 (4) สถานที่ตั้งหอ บนที่ดินวัดเขาคัน(ร้าง) (เช่า) ค.หนองหลวง อ.เมือง จ.ว.ตาก (5) ราคามาตรฐานประมาณการของใบขอซื้อการ ออจ.ตาก (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรคไม่มี	
8	คสธ.ภ.6	คสธ.ภ.6	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การสัมมนาและ ฝึกอบรมตำรวจ	งบลงทุน	จัดตั้งแผนงานขยายงานหอการเรือนรวม ชมร.ภ.6 ตำบลนครสวรรค์ดีด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 1 งาน	705,000		705,000	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง คสธ.ภ.6 ที่ 267/2561 ลง 4 ก.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนปฏิบัติการและประมาณการโดย ชมร.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ แบบ เลขที่ นจธ.บว.432560 (4) สถานที่ก่อสร้างเพียงพอ ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ บว.1170 นครสวรรค์ อ.เมือง จ. นครสวรรค์ (5) ประมาณการโดย ชมร.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 10 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	
9	ภ.จว. นครสวรรค์	ภ.จว. นครสวรรค์	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน	การบังคับใช้ กฎหมายและ บริการประชาชน	งบลงทุน	อาคารสิริคุณธรรมิ ภ.จว.นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ดีด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000		20,000,000	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาของกลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.นครสวรรค์ ที่ 493/2561 ลง 4 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.นครสวรรค์ ที่ 495/2561 ลง 4 ก.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนปฏิบัติการของ ภ.จว.บว.กำหนด (อยู่ระหว่างขอใช้เงินปฏิบัติการจาก ชธ.สทท. ตาม หนังสือ ภ.จว.นครสวรรค์ ที่ 0021(บว.)14/5172 ลง 4 มี.ย.61) (4) สถานที่ก่อสร้างเพียงพอ บนที่ราชพัสดุ เลขที่ บว.144 ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (5) ราคามาตรฐานสำเนา บว. 20,000,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน ๑๐ ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	

57

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ท้เติม (2)ผู้ท้ใหม่ (3)ดบ.ท. (4)ดิถายแะพิชช	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
10	ภ.จว.ตาก	ภ.จว.ตาก	โครงการปรับปรุงระบบงานศ้ตรวจ	พื้นฐาน	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ักอาศัย	งบลงทุน	เริ่มแผนจัดขึ้นประทวน ขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซักล้าง สก.แม่เฒย ด้านศาลากลาง อำเภอทาสองยาง จ้งหวัดตาก 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		(1) เม่ล้งลัดคณะกรรมการร่างขอมขอมขงแผนแะกำหนดราคากลาง ตามค้สั่ง ภ.จว.ตาก ที่ 389/2561 ลง 29 มิ.ย.61 (2) จิตทาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนปฏิบัติการของ ยส.สท.ศ.ร. แบบเลขที่ ม.09/52 ประสานขอรับแบบจาก สท.ย.ย. เริ่มรื้อแล้ว (4) สถานที่ก่อสร้างเพียงพอบนที่ราชพัสดุ เลขที่ ตก.244 (เนื้อที่ 2 ไร่ 24งาน) ๓ ท้าของนาง อ. ท้าของนาง จ.ว.ตาก (พื้นที่ว่างเปล่า สร้างใหม่) (5) ราคามาตรฐานสำนักงบฯ 4,300,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ต.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรคไม่มี
11	ภ.จว.ตาก	ภ.จว.ตาก	โครงการปรับปรุงระบบงานศ้ตรวจ	พื้นฐาน	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ักอาศัย	งบลงทุน	เริ่มแผนจัดขึ้นประทวน ขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซักล้าง สก.บ้านตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จ้งหวัดตาก 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		(1) เม่ล้งลัดคณะกรรมการร่างขอมขอมขงแผนแะกำหนดราคากลาง ตามค้สั่ง ภ.จว.ตาก ที่ 390/2561 ลง 29 มิ.ย.61 (2) จิตทาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนปฏิบัติการของ ยส.สท.ศ.ร. แบบเลขที่ ม.09/52 ประสานขอรับแบบจาก สท.ย.ย. เริ่มรื้อแล้ว (4) สถานที่ก่อสร้างเพียงพอบนที่ราชพัสดุ เลขที่ ตก.42 (เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 86 ตร.ว.) ๓ ท้าออก อ.บ้านตาก จ.ว.ตาก (พื้นที่ว่างเปล่า สร้างใหม่) (5) ราคามาตรฐานสำนักงบฯ 4,300,000 บาท (6) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ต.ค.61 (7) ปัญหาอุปสรรคไม่มี
12	ภ.จว.ตาก	ภ.จว.ตาก	โครงการปรับปรุงระบบงานศ้ตรวจ	พื้นฐาน	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ักอาศัย	งบลงทุน	เริ่มแผนจัดขึ้นประทวน ขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซักล้าง สก.อู่เมฆาง ตำบลอู่เมฆาง จ้งหวัดตาก 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		(1) เม่ล้งลัดคณะกรรมการร่างขอมขอมขงแผนแะกำหนดราคากลาง ตามค้สั่ง ภ.จว.ตาก ที่ 391/2561 ลง 29 มิ.ย.61 (2) จิตทาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนปฏิบัติการของ ยส.สท.ศ.ร. แบบเลขที่ ม.09/52 ประสานขอรับแบบจาก สท.ย.ย. เริ่มรื้อแล้ว (4) สถานที่ก่อสร้างเพียงพอบนที่ราชพัสดุ เลขที่ ตก.0392 (เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 61.1 ตร.ว.) ๓. ผู้เมฆาง อ.อู่เมฆาง จ.ว.ตาก (สร้างทดแทนของเดิม) กรมการก่อสร้างทดแทนเดิม (4.1) อาคารเดิมก่อสร้างมาแล้ว 34 ปี (4.2) ไม่มีผู้พออาศัย (4.3) อยู่ระหว่างลัดคณะกรรมการรื้อถอนแะขยายหอศคทา (4.4) สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ใช้รับจ้างได้ ภายในวันที่ 1 ต.ค.61 (5) ราคามาตรฐานสำนักงบฯ 4,300,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ต.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรคไม่มี

58

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลัง ปรับลด)	(1)ผู้กั้นเส้น (2)ผู้กั้นโพม (3)คนท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
13	ภ.จว.ตาก	ภ.จว.ตาก	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พักรักษา อาชีพ	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประพวง ขนาด 10 คูหา พร้อมห้องตรวจ และสถานซักล้าง สก.แยกกระบือร์ สำหรับแยกกระบือร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		(1) เสร็จสิ้นคณะกรรมการร่างของขงขงและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.ตาก ที่ 392/2561 ลง 29 มิ.ย.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แบบรูปรายการของ อ.ส.ส.จ.ร. แบบเลขที่ ม.09/52 ประสานซื้อปรับงบจาก สก.บ.ช.ร. เรือร้อยแล้ว (4) สถานที่ก่อสร้างห้อง บนที่ราชพัสดุ เลขที่ ศก.0121 (เนื้อที่ 5 ไร่) อ.แยกกระบือร์ อ.สามเงา จว.ตาก (พื้นที่ว่างเปล่า สร้างใหม่) (5) ราคากลางฐานสำนักงบมา 4,300,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ต.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรคไม่มี
14	ภ.จว. พิษณุโลก	ภ.จว. พิษณุโลก	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พักรักษา อาชีพ	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประพวง ขนาด 10 คูหา พร้อมห้องตรวจ และสถานซักล้าง สก.บ้านแยง ตำบลบ้านแยง อำเภออมตร ไพศ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		(1) เสร็จสิ้นคณะกรรมการร่างของขงขงและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.พิษณุโลก ที่ 170/61 ลง 2 ต.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แบบรูปรายการ คร.เลขที่ ม.09/52 (4) มีสถานที่ตั้งห้อง บนที่ราชพัสดุ เลขที่ พ.ล.314 ต.บ้านแยง อ.ตรังไทย จว.พิษณุโลก (5) ราคากลางฐานสำนักงบมา 4,300,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 10 ต.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
15	ภ.จว. พิษณุโลก	ภ.จว. พิษณุโลก	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พักรักษา อาชีพ	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประพวง ขนาด 10 คูหา พร้อมห้องตรวจ และสถานซักล้าง สก.ชุมชนสงเคราะห์ ตำบลคึมม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	4,320,000		4,320,000		(1) เสร็จสิ้นคณะกรรมการร่างของขงขงและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.พิษณุโลก ที่ 172/61 ลง 2 ต.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แบบรูปรายการ คร.เลขที่ ม.09/52 (4) มีสถานที่ตั้งห้อง บนที่ราชพัสดุ เลขที่ พ.ล.955 ต.คึมม่วง อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก (5) ราคากลางฐานสำนักงบมา 4,320,000 บาท (เป็นค่าประเมิน 20,000 บาท) (6) สามารถจัดหา ได้ภายใน 10 ต.ค.61 (7) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลัง ปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คพท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
16	ภ.จว. พิษณุโลก	ภ.จว. พิษณุโลก	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ภาค อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา พร้อมห้องตรวจ และสถานซักล้าง สก.นครชุม ตำบลนครชุม อำเภอนคร ไทย จังหวัดพิษณุโลก 2 หลัง	8,650,000		8,650,000	(1) ผู้กั้นเดิม (2) ผู้กั้นใหม่ (3) คพท. (4) ลักษณะพิเศษ	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คำสั่ง ภ.จว.พิษณุโลก ที่ 171/61 ลง 2 ก.ค.61 (2) จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนบูรณาการ คร.เลขที่ น.09/52 (4) มีสถานที่เพียงพอ บนที่ราชพัสดุ เลขที่ พท.310 นครชุม นครไทย จว.พิษณุโลก (5) ราคามหาฐานสำนักงา 8,650,000 บาท (เป็นค่าที่ดิน 50,000 บาท) (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 10 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
17	ภ.จว. กำแพงเพชร	ภ.จว. กำแพงเพชร	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ภาค อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา สก.คลองลาน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	4,570,000		4,570,000	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คำสั่ง ภ.จว.กำแพงเพชร ที่ 414/61 ลง 9 ก.ค. 61 (2) จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนบูรณาการของ ชร.สสบนคร.เลขที่ สร. ที่พท.117/59 บนที่ราชพัสดุของ อบจ.กำแพงเพชร จาก อบจ.ตร. เนื่องจากเป็นการกำหนดราคากลาง ลงไป (4) มีสถานที่เพียงพอ บนที่ราชพัสดุ เลขที่ กพ.1225 (เนื้อที่ 21 ไร่ 42ตร. 9.ปล.คลองน้ำไหล อ. คลองลาน จ.กำแพงเพชร (5) ราคามหาฐานสำนักงา 4,570,000 บาท (งบค่าที่ดิน 270,000 บาท) (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	60
18	ภ.จว. กำแพงเพชร	ภ.จว. กำแพงเพชร	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ภาค อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา สก.ลานกระบือ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	4,570,000		4,570,000	(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คำสั่ง ภ.จว.กำแพงเพชร ที่ 415/61 ลง 9 ก.ค. 61 (2) จัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนบูรณาการของ ชร.สสบนคร.เลขที่ สร. ที่พท.117/59 (4) มีสถานที่เพียงพอ บนที่ราชพัสดุ เลขที่ กพ.138 (เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน) ลานกระบือ อ.ลาน กระบือ จ.กำแพงเพชร (5) ราคามหาฐานสำนักงา 4,570,000 บาท (เป็นค่าที่ดิน 270,000 บาท) (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 1 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
19	ภ.จว. สุโขทัย	ภ.จว. สุโขทัย	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่หักภาษี	งบลงทุน	บ้านพักระดับ มทค. - รอง มทค. สก.เมืองสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	1,890,000		1,890,000	(1) เสนอโครงการกำหนดขอบเขตงาน ตามคำสั่ง ภ.จว.สุโขทัย ที่ 244/2561 ลง 4 ก.ค. 61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ภ.จว.สุโขทัย ที่ 243/2561 ลง 4 ก.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แบบรับราคาของ คร.พืักท 17/59 (4) มีสถานที่เพียงแห่งเดียวที่ราคาที่สุด เลขที่ สท.638 ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จว.สุโขทัย (สร้างทดแทนของเดิม) กรณีการก่อสร้างทดแทนเดิม (4.1) อาศัยเงินก่อสร้างมาแล้ว 30 ปี (4.2) ไม่มีผู้ทำอาชีพ (4.3) จำนวนขายทอดตลาดและเรียกเงินเรียกเรียบร้อยแล้ว (4.4) ส่วนของพื้นที่ได้ภายใน 10 ก.ค.61 (5) ราคามูลฐานสำนักงาน 1,890,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 10 ก.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	
20	อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	บริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่หักภาษี	งบลงทุน	ทำรัฐ อำเภอมืออูร์ตตต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	2,890,000		2,890,000	(1) ไม่มีโครงการที่เกี่ยวเนื่องของงานตามคำสั่ง ภ.จว.อุตรดิตถ์ ที่ 152/2561 ลง 10 ก.ค.61 แต่มีโครงการที่เกี่ยวเนื่องของงานตามคำสั่ง ภ.จว.อุตรดิตถ์ ที่ 185/2561 ลง 10 ก.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แบบรับราคาของ ยธ.สกน.คร.เลขที่ 18/59 (4) มีสถานที่เพียงแห่งเดียวที่ราคาที่สุด เลขที่ สท.124 ต.ป่ง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จว.อุตรดิตถ์ (5) ราคามูลฐานสำนักงาน 2,890,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ก.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลัง ปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
21	ศฝร.ภ.6	ศฝร.ภ.6	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พึง อาศัย	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผก. - รงบ ผก. ศฝร.ภ.6 ตำบล นครสวรรค์ตึก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง	3,780,000		3,780,000		(1) มูลค่าของโครงการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ศฝร.ภ.6 ที่ 268/2561 ลง 4 ก.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนปฏิบัติการของ ศร.ที่พัค 17/59 (4) สถานที่ก่อสร้างทั้งหมด ที่ราชพฤกษ์ แปลงหมายเลขที่ นว.1170 นครสวรรค์ตึก อ.เมือง จ. นครสวรรค์ (5) ราคาตามฐานสำนึกงบประมาณ 3,780,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 10 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
22	ก.จ.อ. อภัยธานี	ก.จ.อ. อภัยธานี	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พึง อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวสี่ชั้นยูนิทาร์ 10 ยูนิทาร์ ระดับ สว. - รงบ ผก. ก.จ.อ.อภัยธานี ตำบลและแมกกรัง อำเภอเมืองอภัยธานี จังหวัดอภัยธานี 1 หลัง	11,300,000		11,300,000		(1) มูลค่าของโครงการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ก.จ.อ.อภัยธานี ที่ 362/2561 ลง 4 ก.ค. 61 และแจ้งคณะกรรมการกำหนดราคาของโครงการ/พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ ตรวจสอบบัญชี-บัญชี-บัญชี ตามคำสั่ง ก.จ.อ.อภัยธานี ที่ 363/2561 ลง 4 ก.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนปฏิบัติการของ อร.สพ.บร.เลขที่ 12/59 ได้กำหนดสีของบ้านเป็นแบบรายการส่ง สกน. ตามคำสั่ง ก.จ.อ.อภัยธานี ที่ 0026(อบ)ร.1/467 ลง 3 ก.ค.61 (4) สถานที่ก่อสร้างทั้งหมด เป็นที่สาธารณประโยชน์ (5) ราคาตามฐานสำนึกงบประมาณ 11,300,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 10 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
23	ศฝร.ภ.6	ศฝร.ภ.6	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	พื้นฐาน	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พึง อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวสี่ชั้นยูนิทาร์ 10 ยูนิทาร์ ระดับ สว. - รงบ ผก. ศฝร.ภ.6 ตำบลนครสวรรค์ตึก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	11,150,000		11,150,000		(1) มูลค่าของโครงการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ศฝร.ภ.6 ที่ 269/2561 ลง 4 ก.ค.61 (2) จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3) แผนปฏิบัติการของ ศร.ที่พัค 12/59 (4) สถานที่ก่อสร้างทั้งหมด ที่ราชพฤกษ์ แปลงหมายเลขที่ นว.1170 น. นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กรณีการก่อสร้างทดแทนเดิม (4.1) อาคารเดิมก่อสร้างมาแล้ว 39 ปี (4.2) มีแผนเคลื่อนย้าย มีผู้ถือสิทธิ์เพียง 2 ห้อง ไม่เข้าข้อต่ออาคารเพื่อ (4.3) อยู่ระหว่างขั้นตอนการรื้อถอนและขายทอดตลาด (4.4) สัมบพันธ์ที่ได้ภายใน 10 ค.ค.61 (5) ราคาตามฐานสำนึกงบประมาณ 11,150,000 บาท (6) ไม่มี (7) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี (8) สามารถจัดหาได้ภายใน 10 ค.ค.61 (9) ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
23							รวมรายการนี้เดียว	151,245,300	-	151,245,300		
23							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการนี้เดียว-รายการยูนิทาร์)	151,245,300	-	151,245,300		
24							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.6	151,845,300	-	151,845,300		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงาน ณ : 7 ส.ค.61

ภ.7

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเงิน (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 10 เครื่อง - ภ.จว.ราชบุรี	286,000		286,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ก่อนวันที่ 10 ต.ค. 61
2	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 25 เครื่อง วงเงิน 1,175,000 บาท - ภ.จว.สุพรรณบุรี จำนวน 6 เครื่อง - ภ.จว.ราชบุรี จำนวน 10 เครื่อง	282,000		282,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ก่อนวันที่ 10 ต.ค. 61
						470,000		470,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ก่อนวันที่ 10 ต.ค. 61

63

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)สบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
					- พ.ร.บ.7 จำนวน 7 เครื่อง	329,000		329,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ก่อนวันที่ 10 ต.ค. 61
					- บ.ส.บ.7 จำนวน 2 เครื่อง	94,000		94,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ก่อนวันที่ 10 ต.ค. 61
3	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อ นาที่ ๘.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 4 เครื่อง บ.ก.อ.ก.7	480,000		480,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ย.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ก่อนวันที่ 10 ต.ค. 61
4	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแบริด ๘.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 9 คัน	8,568,000		8,568,000		64 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ย.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาของใบขอซองงาน(TOR) และร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 513/2561 ลง 2 ก.ค.61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดซื้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - จัดทำโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
5	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 คัน 6 คือ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำ กว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ๘.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,075,000		1,075,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ย.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาของใบขอซองงาน(TOR) และร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 514/2561 ลง 2 ก.ค.61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดซื้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - จัดทำโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นที่ฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
6	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	จัดรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทึบแสงมุม 180 นิ้ว กว. 7 ด้านพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 50 เครื่อง วงเงิน 1,600,000 บาท	128,000		128,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- บ.จ.อ.ภ.7 จำนวน 4 เครื่อง	160,000		160,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จ.ว.สุพรรณบุรี จำนวน 5 เครื่อง	160,000		160,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จ.ว.กาญจนบุรี จำนวน 5 เครื่อง	160,000		160,000		- ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จ.ว.ราชบุรี จำนวน 5 เครื่อง	160,000		160,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้ลงทุนใหม่ (3)คสช. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
					- ก.จว.เพชรบุรี จำนวน 5 เครื่อง	160,000		160,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 5 เครื่อง	160,000		160,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จว.สมุทรสาคร จำนวน 5 เครื่อง	160,000		160,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จว.สมุทรสงคราม จำนวน 5 เครื่อง	160,000		160,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ศพ.ภ.7 จำนวน 3 เครื่อง	96,000		96,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- บก.สส.ภ.7 จำนวน 3 เครื่อง	96,000		96,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้กำกับ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ศูนย์เดิม รายการปีเดียว					
7	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้อง Video Conference พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ก.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด บ.ก.อ.ก.7	489,000		489,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61 - แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 510/2561 ลง 2 ก.ค. 61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
8	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens ก.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 40 เครื่อง - บ.จ.ก.ก.7 จำนวน 4 เครื่อง	2,320,000	620,000	1,700,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จ.ว.นครปฐม จำนวน 4 เครื่อง	232,000				67 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จ.ว.สุพรรณบุรี จำนวน 4 เครื่อง	232,000				- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จ.ว.กาญจนบุรี จำนวน 4 เครื่อง	232,000				- ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนาใหม่ (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)คชช. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					สรุปเกณฑ์ รายการปีเดียว					
					- ก.จว.ราชบุรี จำนวน 4 เครื่อง	232,000				- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จว.เพชรบุรี จำนวน 4 เครื่อง	232,000				- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จว.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 เครื่อง	232,000				- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จว.สมุทรสาคร จำนวน 4 เครื่อง	232,000				- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- ก.จว.สมุทรสงคราม จำนวน 4 เครื่อง	232,000				- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- พ.ร.บ.7 จำนวน 2 เครื่อง	116,000				- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61
					- บก.สส.ภ.7 จำนวน 2 เครื่อง	116,000				- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ค.61 - ใช้คุณลักษณะเฉพาะของสำนักงานงบประมาณ มี.ค.60 - จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61

68

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนา (2)ผู้ลงทุนใหม่ (3)ค.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
8					รวมรายการปีเดียว	13,218,000	620,000	15,373,000		
8					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,218,000	620,000	15,373,000		
1	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สส.คอนเจดีย์ ตำบลคอนเจดีย์ อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง รายการปีเดียว	21,126,700		21,126,700		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 291/2561 ลง 2 ก.ค. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR)เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 283/2561 ลง 28 มิ.ย. 2561 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 03/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
2	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ก.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	15,300,000		15,300,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขอบเขตของงาน(TOR)เรียบร้อยแล้ว ตาม คำสั่ง ที่ 511/2561 ลง 2 ก.ค.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 571/2561 ลง 23 ก.ค.61 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 10688/61 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นที่/อาคาร/ยุทโธปกรณ์/บุคลากร	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คชท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปรับเดียว					
3	โครงการปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์บูรณาการ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค้นหาบุคลากรที่ศักยภาพ	งบลงทุน	เรียนแถวขึ้นประทวนขนาด 10 คูหา พร้อมทั้งออกตรกและลานซักล้าง สก.เขาย้อย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 208/61 ลง 12 ก.ค.61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างเอกสารประกวดราคา - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ ม.09/52. 9047/51 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
4	โครงการปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค้นหาบุคลากรที่ศักยภาพ	งบลงทุน	เรียนแถวขึ้นประทวนขนาด 10 คูหา พร้อมทั้งออกตรกและลานซักล้าง สก.ท่ามะกา ตำบลท่ามะกา อำเภотаมะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 96/2561 ลง 4 ก.ค.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR)เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 97/2561 ลง 4 ก.ค.61 - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ ม.09/52. 9047/51 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นคอนกรีตและตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) ด.พ. (4) ภารกิจพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
5	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พึง อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประพวชนขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซัก ล้าง สก.บ้านลาด ตำบลแม่เดอล อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 182/2561 ลง 19 มิ.ย.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว ตาม คำสั่ง ที่ 181/2561 ลง 19 มิ.ย.61 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ ม.09/52. 9047/51 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
6	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พึง อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประพวชนขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซัก ล้าง สก.บ้านลาด ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	4,300,000		4,300,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 164/2561 ลง 9 ก.ค.61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างเอกสาร ประกวดราคา - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ ม.09/52. 9047/51 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์เดิม (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) พ.ร.บ. (4) ดัชนีชี้วัดพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
7	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการ ที่อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซัก ล้าง สก.ภ.ระตึบ ตำบลสะพานหิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 1 หลัง	4,590,000		4,590,000	- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 1116/2561 ลง 2 ต.ค. 61 - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ ม.09/52, 9047/51 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องเร่งรัดอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค. 61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	
8	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ อาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวนขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซัก ล้าง ศฝ.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 2 หลัง	8,600,000		8,600,000	- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรายละเอียดช่างโยธาเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง ผู้ควบคุมงาน และตรวจรับการจัดจ้าง - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ ม.09/52, 9047/51 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องเร่งรัดอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค. 61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์เดิม (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) ดพท. (4) ศึกษาระยะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
9	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่หัก อาชีวะ	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผก. - รอง ผบ.ก.จ.ว.กาญจนบุรี ตำบลท่า มะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	1,890,000		1,890,000		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 231/2561 ลง 14 มิ.ย.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR)เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 232/2561 ลง 14 มิ.ย.61 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 17/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินราคาขึ้นค่า - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
10	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่หัก อาชีวะ	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผก. ก.จ.ว.กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	2,890,000		2,890,000		<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 229/2561 ลง 14 มิ.ย.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 230/2561 ลง 14 มิ.ย.61 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 18/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินราคาขึ้นค่า - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์เดิม (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) พ.บ.ท. (4) ดึงคณะพิเศษ	ความก้าวหน้าขงปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
11	โครงการปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ักอาชีพ	งบลงทุน	บ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก.(แบบแฝด) สก.สำโรง ตำบลพังครุ อำเภอนาม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	3,130,000		3,130,000	- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 202/2561 ลง 2 ก.ค.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างของเงินของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 201/2561 ลง 2 ก.ค.61 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 16/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	
12	โครงการปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ักอาชีพ	งบลงทุน	บ้านพักอาศัยระดับ รอง ผบ.ท.ท.จ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมะเอนกประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 หลัง	5,670,000		5,670,000	- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 311/2561 ลง 11 ก.ค.61 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 17/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี	4

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มขึ้น (2)ผู้ขจัดใหม่ (3)พ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
13	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่ภาค อาชีพ	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผกภ. หัวหน้าสถานีตำรวจ สภ.ดอนตูม ตำบลสาม ง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	1,890,000		1,890,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 99/2561 ลง 2 ก.ค.61 - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 17/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
14	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการ ที่ภาคอาชีพ	งบลงทุน	บ้านพักอาศัยระดับ ผบก.ภ.จ.จ.ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	2,890,000		2,890,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 318/61 ลง 2 ก.ค.61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 75 - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 18/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้กำหนด (3)พชท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
15	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พัก อาศัย	งบลงทุน	บ้านพักอาศัยระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.เมืองราชบุรี ตำบลหน้า เมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	1,890,000		1,890,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 225/61 ลง 11 ก.ค. 61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบประมูลเลขที่ 17/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องเร่งโอนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
16	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหารจัดการ มนุษย์ด้านสวัสดิการ ที่อาศัย	งบลงทุน	บ้านพักอาศัยระดับ ผก. - รอง ผบก. สก.บ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	1,890,000		1,890,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มี.ย.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง 58/61 ลง 10 ก.ค. 61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบประมูลเลขที่ 17/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องเร่งโอนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นที่ฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)หตท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
17	โครงการปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่หักภาษี	งบลงทุน	บ้านพักอาศัยระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สก.บ้านคา ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	3,130,000		3,130,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 59/61 ลง 10 ก.ค. 61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบบูรณาการเลขที่ 16/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องร้องเรียนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
18	โครงการปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่หักภาษี	งบลงทุน	บ้านพักอาศัยระดับ ผกก. - รอง ผกก. สก.หลักห้า ตำบลอนุ่น อำเภอคำชะอี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	1,890,000		1,890,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง 140/61 ลง 6 ก.ค. 61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบบูรณาการเลขที่ 17/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องร้องเรียนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นที่/บ้าน/ชุมชน/อาคาร	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มเติม (2)ผู้สนับสนุน (3)พ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
19	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พักรักษาตัว	งบลงทุน	บ้านพักอาศัยระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.หลักห้า ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 2 หลัง	6,260,000		6,260,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 140/61 ลง 6 ก.ค. 61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 16/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
20	โครงการ ปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พักรักษาตัว	งบลงทุน	บ้านพักอาศัยระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.บางไทรใต้ ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	3,130,000		3,130,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 131/2561 ลง 6 ก.ค.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้วตามคำสั่งที่ 132/2561 ลง 6 ก.ค.61 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 16/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ไม่ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

78

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์เดิม (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) ศพท. (4) อัตรากำลังพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
21	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านสวัสดิการที่พิชิต อาชีพ	งบลงทุน	บ้านพักอาศัยระดับ ผนก. ก.จว.สมุทรสงคราม ด้านแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	2,890,000		2,890,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่ง ที่ 111/61 ลง 2 ก.ค. 61 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 18/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องร้องเรียนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินราคาขึ้นค่า - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
22	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหารจัดการ มนุษย์ต้นสวัสดิการ ที่พิชิตชัย	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) บก.อก.ภ.7 ตำบลพระ ปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	22,000,000		22,000,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน(TOR)เรียบร้อยแล้ว ตาม คำสั่ง ที่ 512/2561 ลง 2 ก.ค.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 570/2561 ลง 23 ก.ค.61 - จัดทำโดยวิธี e-bidding - แบบรูปรายการเลขที่ 18/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องร้องเรียนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินราคาขึ้นค่า - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ. (4)สิทธิและพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
23	โครงการปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารจัดการที่ภาค อาชีพ	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารจัดการที่ภาค อาชีพ	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นสัญญาบัตรขนาด 8 คูหา ระดับ ผกค.ขึ้นไป ก.จว. เพชรบุรี ตำบลคลองกระแจะ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	11,380,000		11,380,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 190/2561 ลง 4 พ.ค.61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบบูรณาการเลขที่ 13/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต้น - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
24	โครงการปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารจัดการที่ภาค อาชีพ	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นสัญญาบัตรขนาด 8 คูหา ระดับ ผกค.ขึ้นไป ก.จว. สมุทรสาคร ตำบลห้วยชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	11,380,000		11,380,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ย. 61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 509/2561 ลง 2 ก.ค.2562 - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)เรียบร้อยแล้วตามคำสั่งที่ 508/2561 ลง 2 ก.ค.2561 - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบบูรณาการเลขที่ 13/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต้น - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
25	โครงการปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารจัดการที่ภาค อาชีพ	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นสัญญาบัตรขนาด 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกค. ศษ.ร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	11,150,000		11,150,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ย. 61 - ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน และตรวจรับการจัดจ้าง - จัดหาโดยวิธี e-bidding - แบบบูรณาการเลขที่ 12/59 มีพร้อม - สถานที่ก่อสร้างมีพื้นที่เพียงพอ - ต้องรื้อถอนอาคารหลังเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศขายทอดตลาด - คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายใน 10 ต.ค.61 - ปัญหาอุปสรรค ไม่มี
25					รวมรายการปีเดียว	162,166,700		162,166,700		
25					รวมทั้งสิ้นและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	162,166,700		162,166,700		
33					รวมรายจ่ายลงทุนของ ก.7	175,384,700	620,000	177,539,700		

รายงาน ณ :
ก.8

ลำดับ	หมวดจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ. (4)รักษาระยะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	ศฝ.ร.ก.8	ศฝ.ร.ก.8	ผลการบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.การผลิตและฝึกอบรม	ลงทุน	เครื่องจักรกระดาษและเข้าเส้น แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเส้นมือโยก (ศฝ.ร.ก.8) จำนวนสามตัว อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	18,000		18,000		- คู่มือและราคาตามมาตรฐานสำนักงาน - ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง สามารถลงนามได้รับบริการจัดสรร งบประมาณ
1							รวมรายการปีเดียว	18,000		18,000		
1							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000		18,000		
1	ก.จ.ว.สอ.	ก.จ.ว.สอ.	ผลการบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	อาคารที่ทำการ สก.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	21,370,000	450,000	21,370,000		- เติบโต สก.กักกันตรวจกลาง ตามคำสั่งที่ 628/2561 ลง 3 ก.ค.61 - อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง
2	ก.จ.ว.ศ.	ก.จ.ว.ศ.	ผลการบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	อาคารที่ทำการ สก.ไม้เรียง ตำบลไม้เรียง อำเภอ ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	21,210,000		21,210,000		- เติบโต สก.กักกันตรวจกลาง ตามคำสั่งที่ 856/2561 ลง 29 มี.ย.61 - อยู่ระหว่างกาจัดทำราคากลาง
3	ก.จ.ว.ศ.	ก.จ.ว.ศ.	ครบถ้วนระบบงาน สำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประพจน สก.พิปูน ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	4,598,000		4,598,000		- เติบโต สก.กักกันตรวจกลาง ตามคำสั่งที่ 857/2561 ลง 29 มี.ย.61 - อยู่ระหว่างกาจัดทำราคากลาง
4	ก.จ.ว.ทพ.	ก.จ.ว.ทพ.	ครบถ้วนระบบงาน สำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ัก	ลงทุน	บ้านพัก สบ.ก.จ.ว.ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง	2,890,000		2,890,000		- เติบโต สก.กักกันตรวจกลาง ตามคำสั่งที่ 289/2561 ลง 3 ก.ค.62 - อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง
5	ก.จ.ว.ทพ.	ก.จ.ว.ทพ.	ครบถ้วนระบบงาน สำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประพจน สก.หลังสวน ตำบลชัยใบ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง	4,598,000		4,598,000		- เติบโต สก.กักกันตรวจกลาง ตามคำสั่งที่ 289/2561 ลง 3 ก.ค.62 - อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง
6	ก.จ.ว.ทพ.	ก.จ.ว.ทพ.	ครบถ้วนระบบงาน สำรวจ	พื้นฐาน	ก.บริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่ัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประพจน สก.ทุ่งตะโก ตำบลทุ่งตะโค อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 1 หลัง	4,598,000		4,598,000		- เติบโต สก.กักกันตรวจกลาง ตามคำสั่งที่ 289/2561 ลง 3 ก.ค.62 - อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง
7	ก.8		ผลการบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	ศูนย์ฝึกอบรมและกีฬา ก.8 ตำบลไม้ท้าว อำเภอฉวาง จังหวัดภูเก็ต	23,000,000		23,000,000		- เติบโต สก.กักกันตรวจกลาง ตามคำสั่งที่ 263/61 - อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.จ.บ.	ปรับลด	พ.จ.บ.(หลังปรับลด)	(1)ใช้เพิ่มเติม (2)หักเพิ่มใหม่ (3)ลบข. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์					
							รายการปีเดียว					
8	ภ.8	ภ.8	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	พื้นฐาน	การบริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่หัก	ลงทุน	เรือนแถว ระดับ ผก. - รong ผก.ภ.8 ตำบลไม้ขาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	6,090,000		6,090,000	- แล้ง คกก.กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 270/2561 - อยู่ระหว่างการจัดทำงบราคากลาง	
9	ภ.จ.ว.ภ.	ภ.จ.ว.ภ.	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	พื้นฐาน	การบริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่หัก	ลงทุน	เรือนแถว ระดับ ผก. - รong ผก.ภ.จ.ว.ภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	6,090,000		6,090,000	- แล้ง คกก.กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 207/2561 ลง 3 ก.ค.61 - อยู่ระหว่างการจัดทำงบราคากลาง	
10	ภ.จ.ว.ภ.	ภ.จ.ว.ภ.	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	พื้นฐาน	การบริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่หัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประทุน ผก.สจ. ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 2 หลัง	9,508,500	312,500	9,196,000	- แล้ง คกก.กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 208/2561 ลง 3 ก.ค.61 - อยู่ระหว่างการจัดทำงบราคากลาง	
11	ภ.จ.ว.ภ.	ภ.จ.ว.ภ.	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	พื้นฐาน	การบริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่หัก	ลงทุน	เรือนแถว ระดับ ผก. - รong ผก. สก.กลาง ตำบลเทพ กระษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	6,090,000		6,090,000	- แล้ง คกก.กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 209/2561 ลง 3 ก.ค.61 - อยู่ระหว่างการจัดทำงบราคากลาง	
12	ภ.จ.ว.ภ.	ภ.จ.ว.ภ.	ค.ปฏิรูประบบงาน สำรวจ	พื้นฐาน	การบริหารทรัพยากรด้านสวัสดิการที่หัก	ลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว ยก.อ่าวบาง ตำบลอ่าวบาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่	37,300,000	224,000	37,076,000	- แล้ง คกก.กำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 608/2561 ลง 2 ก.ค.61 - อยู่ระหว่างการจัดทำงบราคากลาง	
12							รวมรายการปีเดียว	147,792,500	986,500	146,806,000		
							รายการผูกพัน					
1	ภ.จ.ว.พ.	ภ.จ.ว.พ.	ผลการบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	อาคารที่ทำการ ภ.จ.ว.พ.งา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง พังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง	35,853,900	20,345,000	15,508,900	- บริหารสัญญา เลขที่ 8/61 - หมดที่ 1/17 งดงาน สั่งเข้าประมาณ 90 วัน	
2	ภ.8	ภ.8	ผลการบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประทุนและพลตำรวจ เกส.ภ.8 ต.ไม้ ขาว อ.กลาง จ.ภูเก็ต 27 หลัง	40,813,800		40,813,800	- บริหารสัญญา เลขที่ 7/59 (31 พ.ค.59 - 23 ก.พ.62) - มีจำนวน 63 งดงาน - อยู่ระหว่างการจัดทำงบราคา	
3	ภ.จ.ว.ภ.	ภ.จ.ว.ภ.	ผลการบังคับใช้ กฎหมาย	พื้นฐาน	ก.บังคับใช้กฎหมาย	ลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีสัญญา) ก.จ.ภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 3 หลัง	26,750,000		26,750,000	- บริหารสัญญา เลขที่ 5/60 (29 มี.ค.60 - 18 มี.ค.62) - มีจำนวน 33 งดงาน - อยู่ระหว่างการจัดทำงบราคา	82
3							รวมรายการผูกพัน	103,417,700	20,345,000	83,072,700		
15							รวมทั้งสิ้นและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	251,210,200	21,331,500	229,878,700		
16							รวมรายจ่ายลงทุนของ ภ.8	251,228,200	21,331,500	229,896,700		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 23 ก.ค.61

ภ.9

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ
					ครุภัณฑ์				
					รายการปีเดียว				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพจขต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพทัศนคติความมั่นคง จขต.	งบลงทุน	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	106.502,400		106.502,400	ของ ศพฐ.10 จัดทำครุภัณฑ์ 8 รายการ รายละเอียด ดังนี้ รายการที่ 1 : รถยนต์กู้ระเบิดกระสุน จำนวน 8 คัน เป็นเงิน 19,280,000 บาท (กลศ.ศพฐ.10) 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีประกวดเชิญจนทั่วไป 3. คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ 3/2558 คร. อนุมัติ ลง 30 ก.ย.2558 4. ใช้ราคาจัดทำครั้งสุดท้าย ราคาขิ้นละ 2,400,000 จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาขุดละ 180,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CI.OICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายใต้แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
									83
									รายการที่ 2 . กล้องถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ 360 องศา จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 3,900,000 บาท (กลศ.ศพฐ.10) รายการที่ 3 . อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ช.สพ.ตร.อนุมัติ 4. ราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง ใช้ราคาสืบจากท้องตลาด 5. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายใต้แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
									รายการที่ 3 . เครื่องตรวจหารอยกด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,220,000 บาท (กลศ.ศพฐ.10) แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะ เลขที่ 20/251 ผบ.สว.ตร. อนุมัติลงวันที่ 6 มี.ย.52 4. ราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง ใช้ราคาสืบจากท้องตลาด 5. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายใต้แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์เดิม (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) ดบ.น. (4) ลักษณะพิเศษ	
					รายการที่ 4. เครื่องตรงเบรียนเพื่ออุปกรณ์ระบบและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ IBIS TRAX-HD30 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 59,350,000 บาท (หกป.ศพฐ.10) 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว.ว. ส่วนที่สี่ ที่ 0405.2/ ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ 4. ราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง ใช้ราคาสืบจากห้องตลาด 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี					
					รายการที่ 5. เครื่องวิเคราะห์เชิงโมเลกุลและหมู่ฟังก์ชัน Raman จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000,000 บาท (หกป.ศพฐ.10) 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว.ว. ส่วนที่สี่ ที่ 0405.2/ ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ 4. ราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง ใช้ราคาสืบจากห้องตลาด 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี					
					รายการที่ 6. เครื่องมืออุปกรณ์ในการบริหารจัดการและป้องกันข้อมูลทางชีววิทยาและดีเอ็นเอ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท (หกป.ศพฐ.10) 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว.ว. ส่วนที่สี่ ที่ 0405.2/ ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะ อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ช.พ.ศ.ร.อนุมัติ 4. ราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง ใช้ราคาสืบจากห้องตลาด 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี					

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คชป. (4)หักและพิเศษ	รายการที่ 7 : เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับงานตรวจพิศอกสายน้ำมีือ ลำมือ ฝ่ายแผนง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,013,900 (กนผ.ศพฐ.10) ประกอบด้วย (1) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (2) เครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแม่ (3) แก้อั้วสุขภาพสำหรับปฏิบัติงาน 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ด่วนที่สุด ที่ 0405-2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะ (1) กระดาษทรงตั้งรหัส 2560, (2) เลขที่ 14/2559 มขช.ศษฐ.ตร.อนุมัติ ลง 28 ก.ค.59, (3) เลขที่ 25/2559 มขช.ศษฐ.ตร.อนุมัติ ลง 28 ก.ค.59 4. ราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง ใช้ราคาสืบจากท้องตลาด 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
2	รปภ	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู ภ.จ.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	340,000		340,000	รายการที่ 8 : เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 7,738,500 บาท (กคพ.ศพฐ.10) 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ด่วนที่สุด ที่ 0405-2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR กำหนด 4. ราคามาตรฐานกำหนดราคากลาง ใช้ราคาสืบจากท้องตลาด 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....	
									1. จัดทำ โดยวิธีคัดเลือก 2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานอ้างอิงงบประมาณ มกราคม 2561 4. ราคาคัดพักรั้งสุดท้าย 3 ปี ย้อนหลัง - 5. ขอใหม่ 6. ระบุแผนการแจกจ่าย ติดตั้งห้องประชุมอาคารที่ทำการ กองร้อย นพท. และแจกจ่าย สถานีตำรวจในสังกัด 7. กรอบอัตราพัสดุ เครื่อง 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 ไตรมาสที่ 1) 9 ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดเปลี่ยน (3)พหุ (4)ลักษณะพิเศษ
3	รปภ	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู ก.จวยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	804,000		804,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำ โดยวิธีคัดเลือก 2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ใช้คุณสมบัติเฉพาะและราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ มกราคม 2561 4. ราคาคัดหาคครั้งสุดท้าย 3 ปี ย้อนหลัง - 5. ขอใหม่ 6. ระบุแผนการแจกจ่าย ติดตั้งห้องประชุมอาคารที่ทำการ กองร้อย น.พ. และแจกจ่าย สถานีตำรวจในสังกัด 7. กรอบอัตราพัสดุ เครื่อง 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี
4	รปภ	พื้นฐาน	ผลิต	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู (ศฝร.ภ.9) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	356,400		356,400	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำ โดยวิธีคัดเลือก 2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ใช้คุณสมบัติเฉพาะและราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ มกราคม 2561 4. ราคาคัดหาคครั้งสุดท้าย 3 ปี ย้อนหลัง - 5. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่กองร้อยที่ 1 - 5 ละ 2 เครื่อง และห้องเสีสาร จำนวน 1 เครื่อง รวม 11 เครื่อง 6. ระบุแผนการแจกจ่าย กองร้อยที่ 1 - 5 ละ 2 เครื่อง และห้องเสีสาร จำนวน 1 เครื่อง รวม 11 เครื่อง 7. กรอบอัตราพัสดุ 11 เครื่อง 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี
5	รปภ	พื้นฐาน	ผลิต	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู (ศฝร.ภ.9) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	282,000		282,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำ โดยวิธีคัดเลือก 2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ใช้คุณสมบัติเฉพาะและราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ มกราคม 2561 4. ราคาคัดหาคครั้งสุดท้าย 3 ปี ย้อนหลัง - 5. ขอใหม่ จำนวน 6 เครื่อง 6. ระบุแผนการแจกจ่าย กองร้อยที่ 1 - 5 ละ 1 เครื่อง และกองร้อยสันติสุข จำนวน 1 เครื่อง รวม 6 เครื่อง 7. กรอบอัตราพัสดุ 6 เครื่อง 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)หบพ. (4)ลักษณะพิเศษ	
6	รบก	พื้นฐาน	ผลิต	งบลงทุน	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำหลายครั้งและ 20 แผ่น (ศฝร.ภ.9) คำบดสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	192,000	12,000	180,000	1. จัดทำ โดยวิธีคัดเลือก 2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ มกราคม 2561 4. ราคาจัดหาค่าครั้งสุดท้าย 3 ปี ย้อนหลัง - 5. ขอใหม่ รวม 6 เครื่อง 6. ระบุแผนการแจกจ่าย ฝ่ายปกครองฯ ละ 1 เครื่อง, ฝ่ายบริการการศึกษา ละ 1 เครื่อง, กลุ่มงานอาคารฯ ละ 1 เครื่อง, งานพัสดุฯ ละ 1 เครื่อง, งานคลังพลาฯ ละ 1 เครื่อง และงานการเงินฯ ละ 1 เครื่อง รวม 6 เครื่อง 7. กรอบอัตราพัสดุ 6 เครื่อง 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี	
7	รบก	พื้นฐาน	ผลิต	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 2 บาน (ศฝร.ภ.9) คำบดสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	110,000		110,000	1. จัดทำ โดยวิธีคัดเลือก 2. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) 3. ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ มกราคม 2561 4. ราคาจัดหาค่าครั้งสุดท้าย 3 ปี ย้อนหลัง - 5. ขอใหม่ จำนวน 20 ตู้ 6. ระบุแผนการแจกจ่าย ฝ่ายปกครองฯ ละ 2 ตู้, ฝ่ายบริการการศึกษา ละ 2 ตู้, กลุ่มงานอาคารฯ ละ 2 ตู้, งานพัสดุฯ ละ 1 ตู้, งานคลังพลาฯ ละ 1 ตู้, งานการเงินฯ ละ 1 ตู้, งานโยธาฯ ละ 1 ตู้ และกองร้อยที่ 1 - 5 ละ 2 ตู้ 7. กรอบอัตราพัสดุ 20 ตู้ 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี	87
8	โครงการเพิ่มจุด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จุด.	งบลงทุน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแควล์ 4 ประตู ขนาด 1 คัน สำหรับ สปอ.ตร.สน. คำบดสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	14,400,000		14,400,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ด่วนที่สุด ที่ 0405/2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 3-2558 ตร. อนุมัติลง 30 ก.ย. 2558 4. แจกจ่ายให้หน่วยในสังกัด ก.จ.ปัตตานี จำนวน 6 คัน 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาคันละ 2,400,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 6 คัน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดกึ่งทาง (3)พ.บ. (4)ลักษณะพิเศษ
9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รอนนทสัมพันธ์กับกระสุน ขีปนาวุธ 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ ก.จว.ยะลา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	14,400,000		14,400,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กว. ส่วนที่ชุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 3-2558 ตร. อนุมัติลง 30 ก.ย. 2558 4. แจกจ่ายให้หน่วยในสังกัด กว.ปัตตานี จำนวน 6 คัน 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาต้นละ 2,400,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน C.O.I.C.T..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
10	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รอนนทประสงค์ผู้เกราะ สำหรับ สป.ก.ตร.สน. ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,900,000		3,900,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ชุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0009-2559 ผบ.ช.ศชต อนุมัติลง 27 ก.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาต้นละ 3,900,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน C.O.I.C.T..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
11	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รอนนทประสงค์ผู้เกราะ สำหรับ ก.จว.ยะลา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,900,000		3,900,000	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ชุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0009-2559 ผบ.ช.ศชต อนุมัติลง 27 ก.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาต้นละ 3,900,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน C.O.I.C.T..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) ยุทธ. (4) ลักษณะพิเศษ
12	โครงการเพิ่ม จชด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชด.	งบลงทุน	รอลงทุนประสงค์ ดัดแปลงเครื่องตัดสัญญาณวงจร การจุดระเบิดด้วยความถี่วิทยุสื่อสาร พวงวงจรถอดรหัส DTMF หรืออุปกรณ์ สำหรับ ระยะเวลา ตำบลละเดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	20,330,000		20,330,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กวจ. ส่วนที่ 15 ก.ย. 2560 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0007-2560 ผบ.ชชต. อนุมัติลง 16 มิ.ย. 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดหาค่าครั้งสุดท้าย ราคาชุดละ 20,330,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
13	โครงการเพิ่ม จชด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชด.	งบลงทุน	รอลงทุนประสงค์ ดัดแปลงเครื่องตัดสัญญาณวงจร การจุดระเบิดด้วยความถี่วิทยุสื่อสาร พวงวงจรถอดรหัส DTMF หรืออุปกรณ์ สำหรับ ศบ.ค.ร.สน. ตำบลละเดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	20,330,000		20,330,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ส่วนที่ 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0007-2560 ผบ.ชชต. อนุมัติลง 16 มิ.ย. 2560 4. สถานที่ก่อสร้างเป็น 5. ใช้ราคาจัดหาค่าครั้งสุดท้าย ราคาชุดละ 20,330,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
14	โครงการเพิ่ม จชด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชด.	งบลงทุน	ใส่ไม้กระสุนระดับ 3+ ก.จ.ยะลา ตำบลละเดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	5,600,000		5,600,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ส่วนที่ 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0001-2554 ผบ.ชชต. อนุมัติลง 17 ม.ค. 2554 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดหาค่าครั้งสุดท้าย 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนา (2)ภาคพื้นใหม่ (3)คชท. (4)ลักษณะพิเศษ
15	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จิต.	งบลงทุน	เครื่องตรวจค้นหาทุ่นระเบิดแบบมีโซน่า สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	5,550,000		5,550,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ส่วนที่ 4045.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0009-2554 แบบสชต. อนุมัติลง 19 เม.ย. 2554 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาเครื่องละ 1,850,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี)..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
16	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จิต.	งบลงทุน	ชุดตรวจการรั่วซึมพื้นดินพร้อมค่าแห่งและภาพอัจฉริยะแบบเคลื่อนที่ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	107,500,000		107,500,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ส่วนที่ 4045.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0001-2561 แบบช.9/ส.ค.ป.ก.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการบริหารจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 21,500,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี)..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
17	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จิต.	งบลงทุน	กล้อง Therm-App สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา	1,164,000		1,164,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ส่วนที่ 4045.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0006-2559 แบบสชต. อนุมัติลง 7 ส.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาเครื่องละ 194,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี)..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ยกพื้นเดิม (2)ยกพื้นใหม่ (3)ทดท. (4)ลักษณะพิเศษ
18	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	กล้อง Therm-App ก.จ.ว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	7,372,000		7,372,000	<ol style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. คำว่าที่สุด ที่ 0405.2/7 360 ลง 15 ก.ย. 2560) คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0006-2559 ผบ.ช.ศชต. อนุมัติลง 7 ส.ค. 2559 สถานที่ก่อสร้าง เป็น ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาตั้งละ 194,000 บาท ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายใต้งบประมาณที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
19	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยารงยนต์ Flatsover สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	360,000		360,000	<ol style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. คำว่าที่สุด ที่ 0405.2/7 360 ลง 15 ก.ย. 2560) คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผบ.ศป.ก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 สถานที่ก่อสร้าง เป็น ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายใต้งบประมาณที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
20	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยารงยนต์ Flatsover ก.จ.ว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	360,000		360,000	<p>ตั้งลำดับ 21 - 37 ของ ก.จ.ว.ยะลา จำนวน 34 ชุด เป็นเงิน 6,120,000 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. คำว่าที่สุด ที่ 0405.2/7 360 ลง 15 ก.ย. 2560) คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผบ.ศป.ก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ยะลา ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายใต้งบประมาณที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ขุดเพิ่มเติม (2) ขุดเพิ่มใหม่ (3) คงที่ (4) ถูกลบ/ตัด
21	โครงการเพิ่ม จศต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จศต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยกรถยนต์ Flatsolve สำหรับ สก.ลำใหม่ ค่าบดลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวง. ส่วนที่ 0405-2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน C.O.I.C.T..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายใต้แผนปฏิบัติงาน Action Plan 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
22	โครงการเพิ่ม จศต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จศต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยกรถยนต์ Flatsolve สำหรับ สก.เบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวง. ส่วนที่ 0405-2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน C.O.I.C.T..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
23	โครงการเพิ่ม จศต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จศต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยกรถยนต์ Flatsolver สำหรับ สก.อัยเยอร์วัง ตำบลอัยเยอร์วัง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวง. ส่วนที่ 0405-2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน C.O.I.C.T..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุน (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)พ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ
24	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.ระดม ตำบลระดม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 เลข.9/ส.บ.ศ.ส.บ. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้งบประมาณ จากงบกลางจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
25	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.รามัน ตำบลกาชูป เกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 เลข.9/ส.บ.ศ.ส.บ. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้งบประมาณ จากงบกลางจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
26	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.ระดม ตำบลระดม ทะล่อ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 เลข.9/ส.บ.ศ.ส.บ. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้งบประมาณ จากงบกลางจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....

93

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์เดิม (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) วัตถุประสงค์ (4) ลักษณะพิเศษ
27	โครงการเพิ่ม จศต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จศต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatslover สำหรับ สก.โกดากาวู ด้านโคดากาวู อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา	360,000		360,000	<ol style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กวจ. ต่ำสุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560 คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มขช/9/ผ.บ.ศป.ก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 สถานที่ก่อสร้าง เป็น ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ลินิน บาท ผ่าน CIO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
28	โครงการเพิ่ม จศต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จศต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatslover สก.ท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา	360,000		360,000	<ol style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กวจ. ต่ำสุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560 คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มขช/9/ผ.บ.ศป.ก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 สถานที่ก่อสร้าง เป็น ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ลินิน บาท ผ่าน CIO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
29	โครงการเพิ่ม จศต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จศต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatslover สำหรับ สก.ยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	360,000		360,000	<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ต่ำสุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560 คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มขช/9/ผ.บ.ศป.ก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ลินิน บาท ผ่าน CIO.ICT..... สถานที่ก่อสร้าง เป็น ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ลินิน บาท ผ่าน CIO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
30	โครงการเพิ่ม จศต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จศต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatslover สำหรับ สก.ปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	360,000		360,000	<ol style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ต่ำสุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560 คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มขช/9/ผ.บ.ศป.ก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ลินิน บาท ผ่าน CIO.ICT..... สถานที่ก่อสร้าง เป็น ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ลินิน บาท ผ่าน CIO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มเดิม (2)ผู้เพิ่มใหม่ (3)ลบพ. (4)ลักษณะพิเศษ	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง (หนังสือ กว. ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มขช.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 7. ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี.....
31	โครงการเพิ่ม จุด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.บันนังสตา ตำบล บันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง (หนังสือ กว. ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มขช.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 7. ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี.....	
32	โครงการเพิ่ม จุด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.บ.ชูดามอง ตำบล พะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง (หนังสือ กว. ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มขช.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 7. ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี.....	
33	โครงการเพิ่ม จุด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ธาร์โต ตำบลธาร์โต อำเภอธาร์โต จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง (หนังสือ กว. ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มขช.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 7. ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี.....	
34	โครงการเพิ่ม จุด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สก.แม่หวาด ตำบลแม่หวาด อำเภอธาร์โต จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง (หนังสือ กว. ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มขช.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 7. ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี.....	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)พท. (4)ลักษณะพิเศษ
35	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จิต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สบ.กาน้ำ ดับลาแกมบิ่ง อำเภอแกบัง จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง โดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.บ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
36	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จิต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สบ.กรงปินัง ตำบลปราง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.บ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8/1/2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
37	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จิต.	งบลงทุน	ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) สำหรับ สป.ก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,000,000		3,000,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0012-2559 ผบ.ช.ศต. อนุมัติลง 12 ส.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ชุด Bomb Suit EOD10 ราคาชุดละ 3,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
38	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จิต.	งบลงทุน	ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) สำหรับ ม.จ.ว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,000,000		3,000,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0012-2559 ผบ.ช.ศต. อนุมัติลง 12 ส.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ชุด Bomb Suit EOD10 ราคาชุดละ 3,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คงที่ (4)ลักษณะพิเศษ
39	โครงการเพิ่มจุด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์จุด.	งบลงทุน	ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองบุคคลจากระยะไกล สำหรับ ก.จ.ว.ยะลา ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	48,900,000		48,900,000	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ด้านที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0006-2561 ผบช.ภ.9/ผบ.ศบ.ตร.สน. อนุมัติลง 15 มี.ค. 2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้งบกลาง จากงบกลางจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 48,900,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บเงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี
40	โครงการเพิ่มจุด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์จุด.	งบลงทุน	ชุดปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจจับสัญญาณ 4G เครื่องมือตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ระบบแอนตี้ สำหรับ ผบ.ศบ.ตร.สน. ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	40,000,000		40,000,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ด้านที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0018-2561 ผบช.ภ.9/ผบ.ศบ.ตร.สน.อนุมัติลง 4 มี.ย. 2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้งบกลาง จากงบกลางจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 20,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บเงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี
41	โครงการเพิ่มจุด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์จุด.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 นิ้ว/นาฬิกา) สำหรับ ผบ.ศบ.ตร.สน. ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	1,649,100		1,649,100	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กวก. ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้งบกลาง จากงบกลางจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บเงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ขอบท. (4)ลักษณะพิเศษ
42	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พักร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำหรับ สปภ.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา	128,000		128,000	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหาภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
43	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พักร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน สำหรับ สปภ.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา	272,000		272,000	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหาภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
44	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พักร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 สำหรับ สปภ.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา	900,000		900,000	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหาภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของทรัพย์สินจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบวางจ่ายอื่น	รายการ	พ.จ.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดสิ้นสุด (3)พ.บ. (4)ลักษณะพิเศษ
45	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	700,000		700,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ค้นที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใ้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
46	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/chassis) แบบที่ 2 สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	740,000		740,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ค้นที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใ้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
47	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/chassis) แบบที่ 2 สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	430,000		430,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ค้นที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใ้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรวมจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ยกพื้นเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คงที่ (4)ลักษณะพิเศษ
48	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	38,700		38,700	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของพระวงจรถึงซื้อเพื่อเครื่องพิมพ์และสแกน 4. ใ้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องจะ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
49	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	30,800		30,800	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กวจ. ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของพระวงจรถึงซื้อเพื่อเครื่องพิมพ์และสแกน 4. ใ้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องจะ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
50	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	9,900	2,100	7,800	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของพระวงจรถึงซื้อเพื่อเครื่องพิมพ์และสแกน 4. ใ้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องจะ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

100

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(บุยกัณฑ์เดิม (2) ยกพื้นที่ใหม่ (3) พหุ. (4) ลักษณะพิเศษ
51	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (27 หนัก/เบา) สำหรับ สป.ก.ตร.สน. ตำบลละ เดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	23,700		23,700	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหากาพร้อม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดหาโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใ้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
52	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขนาด สำหรับ สป.ก.ตร.สน. ตำบล ละ เดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	18,000		18,000	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหากาพร้อม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดหาโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใ้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
53	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 สำหรับ สป.ก.ตร.สน. ตำบลละ เดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	23,700		23,700	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหากาพร้อม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดหาโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใ้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)หบพ. (4)ลักษณะพิเศษ	
54	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พักร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล สำหรับ สปภ.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	441,000		441,000	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหาภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. คำวนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้อัตรากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	
55	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พักร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำหรับ สปภ.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	160,000		160,000	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหาภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. คำวนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้อัตรากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	102
56	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พักร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA สำหรับ สปภ.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	52,200		52,200	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหาภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. คำวนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้อัตรากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ทุนเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)พท. (4)ลักษณะพิเศษ	
57	โครงการเพิ่ม จุด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA สํารับ ศปภ.ตร.สน.ตำบลตะเคว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	44,800	4,800	40,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทําภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทําโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ลุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ลํานบาท ผ่าน CIO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทําได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทํา.....ไม่มี	
58	โครงการเพิ่ม จุด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	เครื่องสํารองไฟ ขนาด 3 KVA สํารับ ศปภ.ตร.สน. ตำบลตะเคว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	35,000		35,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทําภาพรวม 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทําโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ลุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ลํานบาท ผ่าน CIO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทําได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทํา.....ไม่มี	103
59	โครงการเพิ่ม จุด.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewal) แบบที่ 1 สํารับ ศปภ.ตร.สน. ตำบลตะเคว อำเภอเมือง ยะลา จังหวัดยะลา	220,000		220,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทําภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทําโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ลุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ลํานบาท ผ่าน CIO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทําได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทํา.....ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ผูกพันเดิม (2) ผูกพันใหม่ (3) ควบ. (4) ลักษณะพิเศษ	
60	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Firewal) แบบที่ 1 (Intrusion Pervention System) แบบที่ 1 สำหรับ สปภ.ตร.สน. ตำบลตะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	430,000		430,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. แสดงถึงคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวลง. คำวนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากกากรสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี	104
61	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สำหรับ สปภ.ตร.สน. ตำบลตะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	20,000		20,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวลง. คำวนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากกากรสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี	
62	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว สำหรับ สปภ.ตร.สน. ตำบลตะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	30,000	2,000	28,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวลง. คำวนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากกากรสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ประเมิน (3)Pub. (4)ลักษณะพิเศษ
63	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์, ไม้คูปัก สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลตะตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	38,000		38,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหาภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ชุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
64	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลตะตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	24,000		24,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหาภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ชุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
65	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลตะตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	95,000		95,000	ลำดับที่ 42 – 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหาภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ชุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

105

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ยุคสมัย (3)บทบาท (4)ลักษณะพิเศษ
66	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพาประจำสำหรับ สปก.ศร.สน. ตำบลละ ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	1,400		1,400	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาเครื่อง 16,000 บาท 5. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 6. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
67	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง สำหรับ สปก.ศร.สน. ตำบลละ ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	16,000	13,000	3,000	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 6. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 7. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
68	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 สำหรับ สปก.ศร.สน. ตำบลละ ๑ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	11,400		11,400	ลำดับที่ 42 - 70 รวมเงิน 6,602,700 บาท จัดทำภาพรวม 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 6. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 7. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ทดท. (4)ลักษณะพิเศษ
69	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <008837> สมกันเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบ ที่ 1 สำหรับ สปก.ตร.สน. ค่าบดสะเดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 เครื่อง	20,000	2,000	18,000	<p>ลำดับที่ 42 - 70 รวมเป็นเงิน 6,602,700 บาท จัดหากาพร้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
70	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถครีวสนาม 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ที่ครีว สำหรับ สปก.ตร.สน. ค่าบดสะเดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,900,000		3,900,000	<ol style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0011-2561 เลข 9/ส.บ.สปก.ตร.สน. อนุมัติลง 22 มี.ค. 2561 สถานที่ก่อสร้าง เป็น ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาคันละ 3,900,000 บาท ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ..... ไม่มี
71	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ปืนกลมือ ขนาด 9 มม.พร้อมอุปกรณ์ สปก.ตร.สน. ค่าบดสะเดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	19,620,000	307,000	19,313,000	<ol style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0020-2561 เลข 9/ส.บ.สปก.ตร.สน. อนุมัติลง 21 มี.ย. 2561 สถานที่ก่อสร้าง เป็น ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาคันละ 130,800 บาท ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ..... ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) พหุ.ค. (4) ลักษณะพิเศษ
72	โครงการเพิ่มขีดความสามารถ	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องมือตรวจจับสิ่งมีชีวิตดักแมลง ศปท. คร. ส.บ. ตำบลละแดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	33,200,000	5,19,600	32,680,400	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0009-2561 ผบ.ช.9/ผบ.ศปท.คร.ส.บ. อนุมัติลง 22 มี.ค. 2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคจากผู้ขายโดยตรง ราคาแต่ละ 8,300,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
73	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพมั่นคง จชต.	งบลงทุน	การปรับปรุงพัฒนาสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือในระบบเฝ้าตรวจ สำหรับ ศพสกล.คร.จชต. ตำบลละแดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	485,800		485,800	1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตามหนังสือ ศช 0024.31/1174 ลง 12 ก.ค.61 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ตามคำสั่ง บก.สส.จชต. ที่ 1499/2561 ลง 19 ก.ค.61 3. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 4. คุณลักษณะเฉพาะ - (1) คุณลักษณะเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (2) คุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (3) เกณฑ์ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้างหนังสือจังหวัด กระดาษพิมพ์สี 4.) มีแบบประมาณการราคา ป.ร.4 และ ป.ร.5 5. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ทำการของ ศพสท.บ.คร.ส.บ. ขนาดพื้นที่เพียงพอ เป็นในลักษณะการจ้างทำของทั่วไป 6. ใช้ราคามาตรฐาน - มี - รายละเอียดตามข้อ 3 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 61 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
74	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพมั่นคง จชต.	งบลงทุน	การจัดตั้งห้องซักถามประจําสถานีตำรวจในเขตเมืองหลัก 7 สถานี ตำบลละแดง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	3,520,000		3,520,000	1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตามหนังสือ ศช 0024.31/1174 ลง 12 ก.ค.61 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ตามคำสั่ง บก.สส.จชต. ที่ 148/2561 ลง 19 ก.ค.61 3. คุณลักษณะเฉพาะ - (1) คุณลักษณะเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ตบ. (4)ลักษณะพิเศษ	
75	รปภ	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู ภา.จว.ปัตตานี ตำบลอานามะรุ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	680,000		680,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง คำว่าที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4. แจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด ภา.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย - 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี	2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว.จ. 3. 4. แจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด ภา.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย - 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
76	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พจชต.	งบลงทุน	รถยนต์ใหม่กระบะกับกระบะรุ่น ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคป 4 ประตู ขนาด 1 คัน สำหรับ ภา.จว.ปัตตานี ตำบลอานามะรุ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	14,400,000		14,400,000	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ตามคำสั่งที่/.....ลงวันที่ 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว.จ. คำว่าที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 3-2558 ตจ.จ. 4. แจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด ภา.จว.ปัตตานี จำนวน 6 คัน 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาค่าเงินและ 2,400,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ตามคำสั่งที่/.....ลงวันที่ 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว.จ. คำว่าที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 3-2558 ตจ.จ. 4. แจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด ภา.จว.ปัตตานี จำนวน 6 คัน 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาค่าเงินและ 2,400,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 (ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน Action Plan) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
77	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถยนต์กระบะส่งพัสดุ สำหรับ ภา.จว.ปัตตานี ตำบลอานามะรุ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	3,900,000		3,900,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง คำว่าที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0009-2559 ผบ.ช.ศต. อนุมัติลง 27 ก.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น..... 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาค่าเงินและ 3,900,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง คำว่าที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0009-2559 ผบ.ช.ศต. อนุมัติลง 27 ก.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น..... 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาค่าเงินและ 3,900,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
78	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถยนต์กระบะส่งพัสดุ ติดตั้งเครื่องตัดหญ้า 4 ล้อ การจัดระเบียบตู้ความถี่วิทยุสื่อสาร พวงจจรกอล์ฟ DTMF พร้อมอุปกรณ์ ภา.จว.ปัตตานี ตำบลอานามะรุ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	20,330,000		20,330,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง คำว่าที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4. แจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด ภา.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาค่าเงินและ 20,330,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี	2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว.จ. 3. 4. แจกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด ภา.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาค่าเงินและ 20,330,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ใหม่ (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) บท. (4) ลักษณะพิเศษ
79	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ไต่กันกระสุนระดับ 3+ ก.จว.ปัตตานี ตำบลนา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	5,600,000		5,600,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง (หนังสือ กว. ส่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0001-2554 ผบช.ศชต. อนุมัติลง 17 ม.ค. 2554 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดทำครั้งสุดท้าย 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
80	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	กล้อง Therm-App ก.จว.ปัตตานี ตำบลนา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	6,596,000		6,596,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0006-2559 ผบช.ศชต. อนุมัติลง 7 ส.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดทำครั้งสุดท้าย ราคาถ้อยจะ 194,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
81	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขงรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.เมืองปัตตานี ตำบลนาเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จำนวน 30 ชุด 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ตป.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจ้งจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน COICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ใหม่ (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) งบฯ (4) ลักษณะพิเศษ
82	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับบางรถยนต์ Flatslover สก.หนองจิก ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปทุมธานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศปก.ตร.ส.บ. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ปทุมธานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
83	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับบางรถยนต์ Flatslover สำหรับ สก.โคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศปก.ตร.ส.บ. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ปทุมธานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
84	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับบางรถยนต์ Flatslover สำหรับ สก.ปะทะ อำเภอบึงสามพัน	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศปก.ตร.ส.บ. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ปทุมธานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)ผูกพันไทย (3)ศบท. (4)ลักษณะพิเศษ
85	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.พ่วงยางแดง ตำบลละโดะแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ตามที่ส่งที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มทบ.9/ผบ.ศปท.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
86	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.นาราประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ตามที่ส่งที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มทบ.9/ผบ.ศปท.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
87	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.ปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ตามที่ส่งที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 มทบ.9/ผบ.ศปท.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มเติม (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ดบท. (4)ลักษณะพิเศษ
88	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.มลายู ตำบลมาฆอน อำเภอมายู จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	ตั้งแต่วันที่ 82 - 96 ของ ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 30 ชุด TOR/ราคากลาง 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลจ 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กวาง ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลจ 15 ก.ย. 2560) 3. คู่สัญญาเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.ศบ.ตร.ส. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
89	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	ตั้งแต่วันที่ 82 - 96 ของ ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 30 ชุด TOR/ราคากลาง 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลจ 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กวาง ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลจ 15 ก.ย. 2560) 3. คู่สัญญาเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.ศบ.ตร.ส. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
90	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ยะรัง ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	ตั้งแต่วันที่ 82 - 96 ของ ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 30 ชุด TOR/ราคากลาง 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลจ 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กวาง ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลจ 15 ก.ย. 2560) 3. คู่สัญญาเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.ศบ.ตร.ส. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบใช้จ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ (2) ยุทธศาสตร์ (3) นโยบาย (4) ลักษณะพิเศษ
91	โครงการเพิ่มขีดความสามารถ	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สัมผัสหิ้ง ตำบลปายมิ่ง อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. คำวนที่ชุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 กย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศป.ก.ตร.ส. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจ้งจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากกรมบัญชีกลางโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
92	โครงการเพิ่มขีดความสามารถ	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.รพด.ปายมิ่ง ตำบลราตา ปาย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. คำวนที่ชุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 กย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศป.ก.ตร.ส. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจ้งจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากกรมบัญชีกลางโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
93	โครงการเพิ่มขีดความสามารถ	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.บ้านไร่ ตำบลเขาคูม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. คำวนที่ชุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 กย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศป.ก.ตร.ส. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจ้งจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ปัตตานี 5. ใช้ราคากลาง จากกรมบัญชีกลางโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ชด.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ตั้งแต่ลำดับที่ 82 - 96 ของ ก.จ. ปิดดำเนิน จำนวน 30 ชุด TOR/ราคากลาง 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศป.ตร.ส.บ. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ. ปิดดำเนิน 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIOICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
94	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขงรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก. สายบุรี ตำบลบึง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จำนวน 30 ชุด 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศป.ตร.ส.บ. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ. ปิดดำเนิน 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIOICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	
95	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขงรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.แม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จำนวน 30 ชุด 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศป.ตร.ส.บ. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ. ปิดดำเนิน 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIOICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	
96	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคป 4 ประตู ขนาด 1 ตัน สำหรับ ก.จ.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	14,400,000		14,400,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง จำนวน 30 ชุด 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 3-2538 ตร. อนุมัติลง 30 ก.ย. 2558 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 6 คัน 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาคันละ 2,400,000 บาท ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIOICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ดำเนินการ (2)ผู้กำกับ (3)ศบค. (4)ลักษณะพิเศษ
97	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รณเอกประสงค์คุ้มครองฯ สำหรับ ก.จ.ว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	3,900,000		3,900,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0009-2559 ผบ.ชต. อนุมัติลง 27 ก.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาเงิน 3,900,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
98	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	รณเอกประสงค์ ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณวงจร การจุดระเบิดด้วยความถี่วิทยุสื่อสาร พ่วงวงจรถอดรหัส DTMF พร้อมอุปกรณ์ ก.จ.ว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	20,330,000		20,330,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0007-2560 ผบ.ชต. อนุมัติลง 16 มิ.ย. 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาชุดละ 20,330,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
99	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ไลกั้นกระสุนระดับ 3+ ก.จ.ว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	5,600,000		5,600,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0001-2554 ผบ.ชต. อนุมัติลง 17 ม.ค. 2554 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนา (2)ผู้สนับสนุน (3)อชพ. (4)ลักษณะพิเศษ	
100	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	กล้อง Therm-AP ก.จ.น.นราธิวาส ตำบลโคก เคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	8,148,000		8,148,000	1. อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0006-2559 ผบ.ช.ศชต. อนุมัติลง 7 ส.ค. 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคาจัดซื้อครั้งสุดท้าย ราคาถ้อยละ 194,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 ภายในไตรมาสที่ 1 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	
101	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ ก.จ.น.นราธิวาส ตำบลโคก เคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งแต่ลำดับ 102 - 120 ของ ก.จ.น.นราธิวาส TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.บ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.น.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	117
102	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สก.น.น. ตำบลเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งแต่ลำดับ 102 - 120 ของ ก.จ.น.นราธิวาส TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.บ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.น.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ทบทวน (2)ผู้ทบทวน (3)ศบช. (4)ลักษณะพิเศษ
103	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับบางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.สากอ ตำบลสากอ อำเภอผู้ไทโขง-สกล จังหวัดนครราชสีมา	360,000		360,000	ตั้งแต่วันที่ 102 - 120 ของ ก.จ.น.ร.ราชสีมา TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวช. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศป.ท.ร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.น.ร.ราชสีมา 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
104	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับบางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.บ.บ.เงาะ ตำบลบ.เงาะ อำเภอบ.เงาะ จังหวัดนครราชสีมา	360,000		360,000	ตั้งแต่วันที่ 102 - 120 ของ ก.จ.น.ร.ราชสีมา TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวช. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศป.ท.ร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.น.ร.ราชสีมา 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
105	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับบางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.บ.บ.เงาะ ตำบลบ.เงาะ อำเภอผู้ไทโขง-สกล จังหวัดนครราชสีมา	360,000		360,000	ตั้งแต่วันที่ 102 - 120 ของ ก.จ.น.ร.ราชสีมา TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวช. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผบ.ศป.ท.ร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.น.ร.ราชสีมา 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ทดบ. (4)ลักษณะพิเศษ
106	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ต้นหอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผ.สบ.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
107	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.สุโงโกลง ตำบลสุโงโกลง อำเภอสุโงโกลง จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผ.สบ.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
108	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผ.สบ.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนา (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ศทท. (4)ลักษณะพิเศษ
109	โครงการเพิ่มขีด.จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบควบคุม สถานการณ์จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับบางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.สุโขง-ป่าตี้ ตำบลปะเหลียว อำเภอสุโขทัย จชต.นราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งลำดับ 102 - 120 ของ ก.จ.นราธิวาส TOR/ราคากลาง 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.บ.ศ.บ.ศ.ร.ส.น. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
110	โครงการเพิ่มขีด.จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบควบคุม สถานการณ์จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับบางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จชต.นราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งลำดับ 102 - 120 ของ ก.จ.นราธิวาส TOR/ราคากลาง 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.บ.ศ.บ.ศ.ร.ส.น. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
111	โครงการเพิ่มขีด.จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบควบคุม สถานการณ์จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับบางรถยนต์ Flatsove สำหรับ สก.เรือเสาะ ตำบลเรือเสาะ อ.ก. อำเภอรือเสาะ จชต.นราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งลำดับ 102 - 120 ของ ก.จ.นราธิวาส TOR/ราคากลาง 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือกหนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ล. 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบ.ช.9/ผ.บ.ศ.บ.ศ.ร.ส.น. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ดำเนินการ (2)ผู้ประเมิน (3)พ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ
112	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.ศรีสาคร ตำบลเขาอ้อ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลข 15 ก.ย. 2560) 3. คุณสมบัติเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผ.สบ.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
113	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.สุคีริน ตำบลสุคีริน อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลข 15 ก.ย. 2560) 3. คุณสมบัติเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผ.สบ.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
114	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ Flatsover สำหรับ สภ.จะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลข 15 ก.ย. 2560) 3. คุณสมบัติเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ผ.สบ.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ตบช. (4)เลิกขณะพิเศษ
115	โครงการเพิ่มจุด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatsover สำหรับ สก.เงาะไธรัง ตำบลจวบ อำเภอลำดวน จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งเดิมลำดับ 102 - 120 ของ ก.จ.นราธิวาส 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. คำวนที่สุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช/9/สบ.ศป.ศร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
116	โครงการเพิ่มจุด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatsover สำหรับ สก.โคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งเดิมลำดับ 102 - 120 ของ ก.จ.นราธิวาส 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. คำวนที่สุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช/9/สบ.ศป.ศร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
117	โครงการเพิ่มจุด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จุด.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatsover สำหรับ สก.มูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งเดิมลำดับ 102 - 120 ของ ก.จ.นราธิวาส 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. คำวนที่สุดที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช/9/สบ.ศป.ศร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดสิ้นสุด (3)ค.บ. (4)ลักษณะพิเศษ
118	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatsover สำหรับ สก.บูเถิดดา ตำบลเสีจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งงบลำดับ 102 - 120 ของ ภ.จว.นราธิวาส TOR/ราคากลาง 2560) 2. จัดหาโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. คำว่าที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณสมบัติเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผนข.9/ผ.สบ.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ภ.จว.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
119	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatsover สำหรับ สก.ปะลูดานเกาะ ตำบลปะลูดานเกาะ อำเภอเบเจาะะ จังหวัดนราธิวาส	360,000		360,000	ตั้งงบลำดับ 102 - 120 ของ ภ.จว.นราธิวาส TOR/ราคากลาง 2560) 2. จัดหาโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. คำว่าที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณสมบัติเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผนข.9/ผ.สบ.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ภ.จว.นราธิวาส 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
120	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatsover สำหรับ สก.นาทวี ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000		360,000	ตั้งงบลำดับ 121 - 128 ของ ภ.จว.สงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 16 ชุด TOR/ราคากลาง 2560) 2. จัดหาโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. คำว่าที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณสมบัติเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผนข.9/ผ.สบ.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ภ.จว.สงขลา (4 อำเภอ) 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)หบก. (4)หักเงินพิเศษ	
121	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.สะท้อน ตำบลสะท้อน อำเภอหนองวี จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000		360,000	ตั้งแต่วันที่ 121 - 128 ของ ก.จ.ว.สงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 16 ชุด 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลข 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผ.บ.ช.9/ผ.บ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.สงขลา (4 อำเภอ) 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	
122	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.สะท้อน ตำบลสะท้อน อำเภอหนองวี จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000		360,000	ตั้งแต่วันที่ 121 - 128 ของ ก.จ.ว.สงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 16 ชุด 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลข 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผ.บ.ช.9/ผ.บ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.สงขลา (4 อำเภอ) 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	124
123	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.เทพา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000		360,000	ตั้งแต่วันที่ 121 - 128 ของ ก.จ.ว.สงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 16 ชุด 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลข 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผ.บ.ช.9/ผ.บ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.สงขลา (4 อำเภอ) 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้แทนเดิม (2)ผู้แทนใหม่ (3)พ.บ. (4)ลักษณะพิเศษ
124	โครงการเพิ่มจชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.ควมมีดี ตำบลจะโพน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000		360,000	<p>1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง</p> <p>2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ชุดที่ 0405.2/ว 360 ลข 15 ก.ย. 2560)</p> <p>3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผ.ช.9/ผ.ส.ป.ค.ร.ส. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561</p> <p>4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ผ.จ.ว.สงขลา (4 อำเภอ)</p> <p>5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท</p> <p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT.</p> <p>7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี)</p> <p>8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1)</p> <p>9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี</p>
125	โครงการเพิ่มจชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.จะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000		360,000	<p>1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง</p> <p>2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ชุดที่ 0405.2/ว 360 ลข 15 ก.ย. 2560)</p> <p>3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผ.ช.9/ผ.ส.ป.ค.ร.ส. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561</p> <p>4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ผ.จ.ว.สงขลา (4 อำเภอ)</p> <p>5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท</p> <p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT.</p> <p>7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี)</p> <p>8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1)</p> <p>9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี</p>
126	โครงการเพิ่มจชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จชต.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับยางรถยนต์ Flatsover สำหรับ สก.หัวปลี ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000		360,000	<p>1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง</p> <p>2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. ส่วนที่ชุดที่ 0405.2/ว 360 ลข 15 ก.ย. 2560)</p> <p>3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผ.ช.9/ผ.ส.ป.ค.ร.ส. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561</p> <p>4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ผ.จ.ว.สงขลา (4 อำเภอ)</p> <p>5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท</p> <p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT.</p> <p>7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี)</p> <p>8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1)</p> <p>9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดประสงค์ (2)ผู้กึ่งใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ
127	โครงการเพิ่ม จสท.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จสท.	งบลงทุน	อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยสำหรับขบวนรถ Flatsover สำหรับ สก.บ้านโหนด ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 2 ชุด	360,000		360,000	ตั้งเมล็ดพันธุ์ 121 - 128 ของ ก.จ.สงขลา (4 อำเภอ) จำนวน 16 ชุด 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กวจ. ความที่ชุด ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0002-2561 ผบช.9/ส.บ.ศ.ป.ก.ตร.สน. อนุมัติลง 8 ม.ค. 2561 4. แจกจ่ายหน่วยในสังกัด ก.จ.สงขลา (4 อำเภอ) 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี
128	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน ด้านความ มั่นคง	การบังคับใช้ กฎหมาย และบริการ ประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู ของ ก.9 ตำบลลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 11 เครื่อง	253,000		253,000	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหากภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของสำนักงาน 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.ลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการ 180 เครื่อง 4. กรอบอัตรากำลัง 180 เครื่อง สถานภาพมีแล้ว 83 เครื่อง ยังขาด 97 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา/ไม่มี
129	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการ ประชาชน	พื้นฐาน ด้านความ มั่นคง	การบังคับใช้ กฎหมาย และบริการ ประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ของ ก.9 ตำบลลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 9 เครื่อง	257,400		257,400	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหากภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของสำนักงาน 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.ลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการ 180 เครื่อง 4. กรอบอัตรากำลัง 180 เครื่อง สถานภาพมีแล้ว 83 เครื่อง ยังขาด 97 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา/ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ถูกพื้นเดิม (2)ถูกพื้นใหม่ (3)ค.บ. (4)ลักษณะพิเศษ
130	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการประชาชน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ของ ก.9 ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 7 เครื่อง	226,800		226,800	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหาภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของสำนักงาน ก.9 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.คลอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบบูรณาการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการสิ้น 180 เครื่อง 4. กรอบอัตราพัสดุ 180 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา/..... ไม่มี.....
131	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการประชาชน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู ของ ก.9 ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 17 เครื่อง	683,400		683,400	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหาภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของสำนักงาน ก.9 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.คลอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบบูรณาการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการสิ้น 180 เครื่อง 4. กรอบอัตราพัสดุ 180 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา/..... ไม่มี.....
132	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการประชาชน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ของ ก.9 ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 24 เครื่อง	1,128,000		1,128,000	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหาภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของสำนักงาน ก.9 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.คลอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบบูรณาการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการสิ้น 180 เครื่อง 4. กรอบอัตราพัสดุ 180 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา/..... ไม่มี.....
133	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวก ยุติธรรม และบริการประชาชน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู ของ ก.9 ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 26 เครื่อง	1,331,200		1,331,200	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหาภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของสำนักงาน ก.9 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.คลอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบบูรณาการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการสิ้น 180 เครื่อง 4. กรอบอัตราพัสดุ 180 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา/..... ไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดสิ้นสุด (3)จุดท. (4)ลักษณะพิเศษ
134	การบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวก อำนวยความสะดวก ยุติธรรมและบริการประชาชน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 44,000 บีทียู ของ ก.9 ตำบลอุรุสยาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 เครื่อง	162,000	2,100	159,900	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหาภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะราคาตามมาตรฐานของสำนักงานกึ่งประมาณ 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.อุรุสยาม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบแปลนการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการสิ้น 180 เครื่อง 4. กรอบอัตราพัสดุ 180 เครื่อง สถานภาพมีแล้ว 83 เครื่อง ยังขาด 97 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี.....
135	การบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและบริการประชาชน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ก.จ.ว.ดรง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 เครื่อง	28,600		28,600	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหาภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะราคาตามมาตรฐานของสำนักงานกึ่งประมาณ 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.อุรุสยาม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบแปลนการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการสิ้น 180 เครื่อง 4. กรอบอัตราพัสดุ 180 เครื่อง สถานภาพมีแล้ว 83 เครื่อง ยังขาด 97 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี.....
136	การบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและบริการประชาชน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 56,000 บีทียู ก.จ.ว.สุลุ ตำบลพินา อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 4 เครื่อง	232,000		232,000	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหาภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะราคาตามมาตรฐานของสำนักงานกึ่งประมาณ 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.อุรุสยาม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบแปลนการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการสิ้น 180 เครื่อง 4. กรอบอัตราพัสดุ 180 เครื่อง สถานภาพมีแล้ว 83 เครื่อง ยังขาด 97 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี.....
137	การบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและบริการประชาชน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู ก.จ.ว.พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 8 เครื่อง	228,800		228,800	ลำดับที่ 129-135 ของ ก.9 (ส่วนกลาง) จัดหาภาพรวม 7 รายการ จำนวน 97 เครื่อง เป็นเงิน 4,041,800 บาท 1. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2. ใช้คุณลักษณะเฉพาะราคาตามมาตรฐานของสำนักงานกึ่งประมาณ 3. ขอใหม่ สำหรับติดตั้งที่อาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) (อาคาร 3 ชั้น) ที่ตั้ง ม.1 ต.อุรุสยาม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากตามแบบแปลนการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ก.9 (แบบเลขที่ 8888/50) มีเครื่องปรับอากาศติดตั้งประจำอาคารจำนวน 24 เครื่อง และได้รับจัดสรรปี 61 จำนวน 59 เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอตามความต้องการสิ้น 180 เครื่อง 4. กรอบอัตราพัสดุ 180 เครื่อง สถานภาพมีแล้ว 83 เครื่อง ยังขาด 97 เครื่อง 5. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 6. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา/ ไม่มี.....
137			รวมรายการปีเดียว	605,276,500		864,600	604,411,900		

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้สนับสนุน (2)ผู้สนับสนุน (3)พหุ. (4)ลักษณะพิเศษ	
1	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ สะพานหลัง สปก.ตร.สน.ตำบลสะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา - ข้อตั้ง งบประมาณ ปี 2562 วงเงิน 74,998,500 บาท - ผู้สนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 วงเงิน 299,993,700 บาท	74,998,500		74,998,500	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ด้านที่สุด ที่ 0405.2/7 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. 3. คู่มือขณะเฉพาะเลขที่ 0006-2560 มขช.ศชต.อนุมัติลง 16 มิ.ย. 2561 4. แจกจ่าย สปก.ตร.สน. 59 เครื่อง 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 6,355,800 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา..... ไม่มี	
2	โครงการจัดหา ยุทโธปกรณ์	พื้นฐาน	ยุทโธปกรณ์	งบลงทุน	เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ สะพานหลัง ศชต.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	88,596,000	1,476,600	87,119,400	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ด้านที่สุด ที่ 0405.2/7 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก(หนังสือ กว. 3. คู่มือขณะเฉพาะเลขที่ 0006-2560 มขช.ศชต.อนุมัติลง 16 มิ.ย. 2561 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 180,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา..... ไม่มี	
3	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการชายโทรศัพท์ระบบวงสี่ง ส้าหรับ สปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบผู้พัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 107,000,000 บาท - ข้อตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 21,400,000 บาท - ผู้พันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 85,600,000 บาท	21,400,000		21,400,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ด้านที่สุด ที่ 0405.2/7 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คู่มือขณะเฉพาะเลขที่ 0019-2561 มขช.9/ผบ.ศป.ตร.สน. อนุมัติลง 4 มิ.ย. 2561 4. แจกจ่าย สปก.ตร.สน. จำนวน 1 ชุด 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา..... ไม่มี	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ
4	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พกร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ก่อตั้งวงเงินงบประมาณปี 2562 สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,760,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 19,952,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 79,808,000 บาท	19,952,000		19,952,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0018-2556 ผบ.ศชต. อนุมัติลง 7 ส.ค. 2556 4. แจกจ่าย ศปก.ตร.สน. จำนวน 58 ชุด 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 1,720,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
5	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พกร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ทุนยืมดีเบิกับกู้ยืมกระเป๋ายกขนาดใหญ่ สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบ ผูกพัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,510,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 19,902,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 79,608,000 บาท	19,902,000		19,902,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0015-2561 ผบ.ศ.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติลง 30 พ.ค. 2561 4. แจกจ่าย ศปก.ตร.สน. จำนวน 6 ชุด 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 16,585,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี
6	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พกร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ทุนยืมดีเบิกับกู้ยืมกระเป๋ายกขนาดเล็ก สำหรับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา งบผูกพัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 99,724,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 19,944,800 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 79,779,200 บาท	19,944,800		19,944,800	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง . 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0016-2561 ผบ.ศ.ภ.9/ผบ.ศปก.ตร.สน. อนุมัติลง 30 พ.ค. 2561 4. แจกจ่าย ศปก.ตร.สน. จำนวน 8 ชุด 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาชุดละ 12,465,500 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ.....ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คชช. (4)ลักษณะพิเศษ
7	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานพาหนะเคลื่อนที่แบบขับผ่าน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง และปี 63 จำนวน 118,400,000) งบผูกพัน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 148,000,000 บาท -ขอตั้งงบประมาณปี 2562 วงเงิน 29,600,000 บาท -ผูกพันงบประมาณปี 2563 วงเงิน 118,400,000 บาท	29,600,000		29,600,000	1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR/ราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธีคัดเลือก (หนังสือ กว. ส่วนที่ ๒ ที่ 0405.2/ว 360 ลง 15 ก.ย. 2560) 3. คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 0017-2561 ผชช.ภ.9/ผ.บ.ศป.ศร.สน. อนุมัติลง 30 พ.ค. 2561 4. แจกจ่าย ศป.ศร.สน. จำนวน 1 คัน 5. ใช้ราคากลาง จากการสืบราคาจากผู้ขายโดยตรง ราคาคันละ 148,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT..... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
7					รวมรายการผูกพัน	274,393,300	1,476,600	272,916,700	
144					รวมครุภัณฑ์ (รายการพิเศษ-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	879,669,800	2,341,200	877,328,600	
					รายการปีเดียว				
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ภ.น.พ. ยะลา 11 จุดตรวจสะเตง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	348,000		348,000	ตั้งลำดับที่ 1-8 ของหน่วยในสังกัด ภ.จ.ว.ยะลา จำนวน 8 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 2,784,000 บาท จัดทำภาพรวม รายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก เป็นที่ติดของ 3. แบ่งรูปรายการ ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินของชาวบ้านอนุญาตให้ใช้ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง ยะลา 6. ขอใหม่ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ภ.น.พ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค. 61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

131

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบราชจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ยกพื้นเดิม (2)ยกพื้นใหม่ (3)ลบ (4)อีกอะไรพิเศษ
2	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ กำลังพล และพัฒนา คุณภาพ ชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วย ปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.บพ.ยะลา 12 สถานีรถไฟบาสอ ตำบลบาสอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 1-8 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ยะลา จำนวน 8 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 2,784,000 บาท จัดหากาพรวม สนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับพัสดุราคากลาง คัดเลือก 3. แบบรูปรายการ งบประมาณ สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินการรถไฟ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ยะลา 6. ขอใหม่ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.บพ. 7. ยื่นขั้ว สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
3	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ กำลังพล และพัฒนา คุณภาพ ชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วย ปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.บพ.ยะลา 13 หน้าคูโบวี่ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 1-8 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ยะลา จำนวน 8 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 2,784,000 บาท จัดหากาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการกำกับพัสดุราคากลาง เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินราชพัสดุ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ยะลา 6. ขอใหม่ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.บพ. 7. ยื่นขั้ว 8. ปัญหา/อุปสรรคในการ จัดหาไม่มี.....
4	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ กำลังพล และพัฒนา คุณภาพ ชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วย ปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.บพ.ยะลา 21 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 1-8 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ว.ยะลา จำนวน 8 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 2,784,000 บาท จัดหากาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กอง ช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับพัสดุราคากลาง แผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ งบประมาณ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินราชพัสดุ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ยะลา 6. ขอใหม่ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.บพ. 7. ยื่นขั้ว 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบดำเนินงาน อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ. (4)สิทธิประโยชน์
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.น.พ.ยะลา 22 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 1-8 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 8 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 2,784,000 บาท จัดหากาพร้อม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินราชพัสดุ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ยะลา 6. ขอให้ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.น.พ. 7. ยืนยัน 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.น.พ.ยะลา 23 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 1-8 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 8 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 2,784,000 บาท จัดหากาพร้อม สนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นพื้นที่ของสำนักสงฆ์ถ้ำขลุ่ยหา ซึ่งอนุญาตให้ใช้ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ยะลา 6. ขอให้ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.น.พ. 7. ยืนยัน 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
7	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.น.พ.ยะลา 31 สถานีวิทยุสื่อสารรักรังไร ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 1-8 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 8 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 2,784,000 บาท จัดหากาพร้อม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินราชพัสดุ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ยะลา 6. ขอให้ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.น.พ. 7. ยืนยัน 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดที่ใหม่ (3)พบ. (4)ลักษณะพิเศษ
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.นปพ.ยะลา 32 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 1-8 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 8 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 2,784,000 บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อย.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแบบจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. เปรียบเทียบรายการ อย.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองของราตรด 5. ราคางบก่อสร้าง จากช่าง อย.ยะลา 6. ขอใหม่ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.นปพ. 7. ยื่นอำนาจ สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
9	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวังและสังเกตการณ์ แบบถอดประกอบได้ สำหรับ สก.รามัน ตำบลกาญยอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 9-23 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแบบจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. เปรียบเทียบรายการ อย.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ล้ายยะลา คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางบก่อสร้าง จากช่าง อย.ยะลา รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวังและสังเกตการณ์ จำนวน 30 หน่วย ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ละทิ้งวงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ขอแต่ละ สก 7. ยื่นอำนาจสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
10	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวังและสังเกตการณ์ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สก.บันนังสตา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 9-23 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อย.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแบบจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. เปรียบเทียบรายการ อย.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ยล.321 ล้ายยะลา คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางบก่อสร้าง จากช่าง อย.ยะลา รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวังและสังเกตการณ์ ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ละทิ้งวงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ขอแต่ละ สก 7. ยื่นอำนาจสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	แผนก/โครงการ	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ถูกต้อง (2)ถูกต้อง (3)ผิด (4)ลักษณะพิเศษ
11	โครงการเพิ่มจชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จชต.	งบลงทุน	หอดูดูดวงและสิ่งปลูกการณ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สก.ยะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งลำดับที่ 9- 23 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท) เป็นเงิน 3,600,000บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จากกองช่าง ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อย.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ลักษณะอาคาร คลส. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางบก่อสร้าง จากช่าง อย.ยะลา รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอดูดูดวงและสิ่งปลูกการณ จำนวน 30 หน่วย ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
12	โครงการเพิ่มจชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จชต.	งบลงทุน	หอดูดูดวงและสิ่งปลูกการณ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สก.ธารโต ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งลำดับที่ 9- 23 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท) เป็นเงิน 3,600,000บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อย.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อย.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินที่มีรูปร่างตนเองธารโต ลักษณะอาคาร คลส. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางบก่อสร้าง จากช่าง อย.ยะลา รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอดูดูดวงและสิ่งปลูกการณ ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
13	โครงการเพิ่มจชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสถานการณ์จชต.	งบลงทุน	หอดูดูดวงและสิ่งปลูกการณ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สก.กาบัง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งลำดับที่ 9- 23 ของหน่วยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท) เป็นเงิน 3,600,000บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จากกองช่าง อย.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อย.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ เลขที่ 35632 ลักษณะอาคาร คลส. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางบก่อสร้าง จากช่าง อย.ยะลา รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอดูดูดวงและสิ่งปลูกการณ ให้ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ U	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ทุนเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)คณ. (4)ลักษณะพิเศษ
14	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกการณ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สม.กรรปมิ่ง ตำบลปราง อำเภอกงป๋อง จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งแต่วันที่ 9-23 ของหน่วยในสังกัด .ภ.จว.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท) จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราคาการ งบประมาณ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ยล 0286 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบประมาณ 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกการณ ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค. 61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
15	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกการณ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สม.ถ้ำใหม่ ตำบลถ้ำใหม่ อำเภอมือเืองยะลา จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งแต่วันที่ 9-23 ของหน่วยในสังกัด .ภ.จว.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท) จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราคาการ งบประมาณ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ยล. 507(บางส่วน) ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบประมาณ รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกการณ ให้ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค. 61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
16	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกการณ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สม.โกตาบารู ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งแต่วันที่ 9-23 ของหน่วยในสังกัด .ภ.จว.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท) จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตรวจราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราคาการ งบประมาณ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ลักษณะ อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบประมาณ 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกการณ จำนวน 30 หน่วย ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค. 61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบราชการอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ (2) ยุทธศาสตร์ (3) หนบ. (4) ลักษณะพิเศษ
17	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกสร้าง (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สก.อ้อยเอวไร่เวง ตำบลชัยเอวไร่เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 9- 23 ของหน่วยไปสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท) จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ งบประมาณ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุเลข 131 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบประมาณรวมเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกสร้าง ให้ข้าราชการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
18	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกสร้าง (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สก.ละกะวีระ ตำบลละเมาะ พะลอส อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 9- 23 ของหน่วยไปสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท) จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ งบประมาณ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุเลข 137 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบประมาณรวมเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกสร้าง ให้ข้าราชการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
19	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกสร้าง (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สก.แม่พรวด ตำบลแม่พรวด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 9- 23 ของหน่วยไปสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคาหน่วยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท) จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ งบประมาณ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินมั่นคงสร้างตนเองของ รารโด ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบประมาณรวมเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งปลูกสร้าง ให้ ข้าราชการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบราชจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ก่อกำเนิด (2)ผู้ก่อกำเนิดใหม่ (3)คทท. (4)ลักษณะพิเศษ
20	โครงการเพิ่มจิตศด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์จิตศด.	งบลงทุน	หอคยสูงระวังและสังกตการณ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สภ.ปะแต ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งเดลำตั้งที่ 9-23 ของหนวยโยนสังกต ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หนวย (ราคาหนวยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท จัดทนาการวม 1. ขอสมำสนุนรายชือ จนท.ผู้ชันญงาน จากกองช่าง อบจ.ยะลา รวมเป็นคณกรรมกรกำหนดราคากลาง คณะกรรการตรวจจรังพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหวางตั้งคณกรรมกรกำหนดราคากลาง เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ยะลา อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางนก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ยะลา รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคยสูงระวังและสังกตการณ จำนวน 30 หนวย ชีรชการกรจรังที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามค้ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยินยอมำสามารถจัดทได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทไม่มี.....
21	โครงการเพิ่มจิตศด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์จิตศด.	งบลงทุน	หอคยสูงระวังและสังกตการณ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สภ.ยะระม ตำบลยะระม อำเภอบะนง จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งเดลำตั้งที่ 9- 23 ของหนวยโยนสังกต ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หนวย (ราคาหนวยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท จัดทนาการวม 1. ขอสมำสนุนรายชือ จนท.ผู้ชันญงาน จากกองช่าง อบจ.ยะลา รวมเป็นคณกรรมกรกำหนดราคากลาง คณะกรรการตรวจจรังพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหวางตั้งคณกรรมกรกำหนดราคากลาง เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 2. ขอความ 3. แบบรูปรายการ อบจ.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ยล.295 (บางส่วน) ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางนก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ยะลา รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคยสูงระวังและสังกตการณให้ ชีรชการกรจรังที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามค้ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยินยอมำสามารถจัดทได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทไม่มี.....
22	โครงการเพิ่มจิตศด.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์จิตศด.	งบลงทุน	หอคยสูงระวังและสังกตการณ (แบบถอดประกอบได้) สำหรับ สภ.บาคูตาไมง ตำบลำทะเล อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งเดลำตั้งที่ 9- 23 ของหนวยโยนสังกต ก.จ.ยะลา จำนวน 15 หนวย (ราคาหนวยละ 240,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000บาท จัดทนาการวม 1. ขอสมำสนุนรายชือ จนท.ผู้ชันญงาน จากกองช่าง อบจ.ยะลา รวมเป็นคณกรรมกรกำหนดราคากลาง คณะกรรการตรวจจรังพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหวางตั้งคณกรรมกรกำหนดราคากลาง เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 2. ขอความ 3. แบบรูปรายการ อบจ.ยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ยล.295 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางนก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ยะลา รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคยสูงระวังและสังกตการณให้ ชีรชการกรจรังที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามค้ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยินยอมำสามารถจัดทได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเต็ม (2)หักขั้นไม่ (3)รพท. (4)อีกขณะพิเศษ
23	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอดูดวงระวีและสิ่งเกิดการณ์ (แบบถอด ประกอบได้) สำหรับ สภ.พ้อง ด้านท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	240,000		240,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 9- 23 ของหน่วยในสังกัด ภาวยะลา จำนวน 15 หน่วย (ราคามูลยละ 240,000 บาท เป็น เงิน 3,600,000บาท จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง งบยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนรูปราชการ งบยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ยล.611 ลักษณะอาคาร คลส. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบยะลา รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหออยู่สูงระวีและสิ่งเกิดการณ์ให้ราชการดำรงชีพปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานที่ไม่แต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
24	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	สานฝึกพร้อมรั้วล้อมรอบกองร้อย นพ.ภก. ส.ส.ภ.จว.ยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองสะเตง จังหวัดยะลา	9,536,000		9,536,000	1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท. จาก งบยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอ ความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนรูปราชการ ของ สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดยะลา 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินราชพัสดุ เลขที่ ยล 474 เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 72.40 ตร. วาต้องปรับพื้นที่ถมดิน จำนวน 5,575 ลบ.ม. คิดเป็นเงิน 2,435,000 บาท 5. ราคางานก่อสร้าง โดย งบยะลา และก่อสร้างรั้วล้อมรอบป้องกันที่ตั้ง สถานภาพกำลังพลปัจจุบัน 440 นาย 6. ขอใหม่ เพื่อก่อสร้างรั้ว 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 2 พ.ย.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
25	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ พคตีความ มั่นคง จชต.	งบลงทุน	โครงการจัดตั้งสถานียุทธศาสตร์ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	3,396,300		3,396,300	1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อด.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนรูปราชการ งบ.สภ.บ. เลขที่ ม.058/2530 แผนอาคารที่ทำการ สื่อสาร กค.ตต. เป็น ลักษณะอาคาร คลส.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตร.ม. 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินราชพัสดุ ต้องปรับพื้นที่ถมดินสูง 50 ซ 5. ราคางานก่อสร้าง จากกองช่าง อด.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 6. ขอใหม่ เพื่อ ให้บริการประชาชน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ป้องกันสกัดกั้นการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ฯ สถานภาพกำลังพล ปัจจุบัน 181 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

139

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คชพ. (4)ลักษณะพิเศษ
26	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ ทัศนคติความ มั่นคง จชต.	งบลงทุน	โครงการจัดตั้งสถานียุทธศาสตร์ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสาขบุรี จังหวัดปัตตานี	3,863,600		3,863,600	1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.ตะโกละแมะมา อ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบนรูปรายการ ยร.สภ. เลขที่ ม.058/2530 เป็นลักษณะอาคาร คลล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตร.ม. 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ติราชพัสดุ ต้องปรับพื้นที่ถมดินสูง 15 ซม. 5. ราคางานก่อสร้าง ประมาณการโดย อบต.ตะโกละแมะมา อ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 6. ขอไหม เพื่อให้บริการประชาชน ป้องกันปราบปราม อาชญากรรมในพื้นที่ ป้องกันสกัดกั้นการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ฯ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ ทัศนคติความ มั่นคง จชต.	งบลงทุน	โครงการจัดตั้งสถานียุทธศาสตร์ ตำบลควนอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	2,590,000		2,590,000	1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนทผู้ชำนาญงาน จ จากกองช่าง อบต บ้านนอก อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบนรูปรายการ ยร.สภ. เลขที่ ม.058/2530 เป็นลักษณะอาคาร คลล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตร.ม. 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินราชพัสดุ เลขที่ ปน.1010 ต้องปรับพื้นที่ถมดินสูง 15 ซม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากกองช่าง อบต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้บริการประชาชน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ป้องกันสกัดกั้นการหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อการร้าย ฯ 6. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
28	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ ทัศนคติความ มั่นคง จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.จก.นพ.ปัตตานี 11 ตำบลปะกาชะร้ง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 28-40 ของหน่วยในสังกัด ก.จว.ปัตตานี จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหาภาพรวม จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบนรูปรายการ อบต.ปัตตานี เอกชน อนุญาตให้ใช้ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินของ 5. ราคางานก่อสร้าง ประมาณการโดย จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการในได้รูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หน่วยละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดสิ้นสุด (3)พ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ
29	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพ ชีวีต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.สก.น.บ.พ.ปีตดาปี 12 ตำบลต๋อย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 28-40 ของหน่วยในสังกัด งบจ.ปีตดาปี จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหากาฬรวม 1. ขอสนับสนุน รายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยวิธีคัดเลือก 2. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดิน 3. งบประมาณก่อสร้าง จากช่าง งบจ.ปีตดาปี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดิน 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบจ.ปีตดาปี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่มีรูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
30	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพ ชีวีต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.สก.น.บ.พ.ปีตดาปี 13 ตำบลนบประจักษ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 28-40 ของหน่วยในสังกัด งบจ.ปีตดาปี จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหากาฬรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. งบประมาณก่อสร้าง จากช่าง งบจ.ปีตดาปี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดิน มว.สก.น.บ.พ.ปีตดาปี 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบจ.ปีตดาปี 6. ขอใหม่ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.สก.น.บ.พ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
31	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพ ชีวีต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.สก.น.บ.พ.ปีตดาปี 21 ตำบลนบประจักษ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 28-40 ของหน่วยในสังกัด งบจ.ปีตดาปี จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหากาฬรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. งบประมาณก่อสร้าง งบจ.ปีตดาปี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินรายพัสดุ เลขที่ ปน 84 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง งบจ.ปีตดาปี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.สก.น.บ.พ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ยกขึ้นเดิม (2)ยกขึ้นใหม่ (3)ลบพ.บ. (4)ถ้าขณะพิเศษ
32	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.บพ. ปีค.บ. 22 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 28- 40 ของหน่วยโยนสังกัด งบจ. ปีค.บ. 22 จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินของเอกชน 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.บพ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.บพ. ปีค.บ. 23 ตำบลบิยามูมิ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 28- 40 ของหน่วยโยนสังกัด งบจ. ปีค.บ. 22 จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินของเอกชน 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.บพ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
34	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.บพ. ปีค.บ. 32 ตำบลตะโล๊ะแฉะนา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 28- 40 ของหน่วยโยนสังกัด งบจ. ปีค.บ. 22 จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินสาธารณะ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.บพ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)ศพ. (4)หลักและพัสดุ
35	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ จสด.	บูรณาการ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ กำลังพล และพัฒนา คุณภาพ ชีวิต จสด.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วย ปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อภ.มปพ.ปีตคนี่ 33 ตำบลกะบุรี อำเภอเกาะพิ้อ จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 28-40 ของหน่วยในสังกัด ก.ปีตคนี่ จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหากาพร้อม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ. ปีตคนี่ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนบูรณาการ อภจ. ปีตคนี่ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินของเอกชน 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปีตคนี่ 6. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
36	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ จสด.	บูรณาการ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ กำลังพล และพัฒนา คุณภาพ ชีวิต จสด.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วย ปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อภ.มปพ.ปีตคนี่ 41 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 28-40 ของหน่วยในสังกัด ก.ปีตคนี่ จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหากาพร้อม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ. ปีตคนี่ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนบูรณาการ อภจ. ปีตคนี่ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินของ อบจ. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปีตคนี่ 6. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
37	โครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ จสด.	บูรณาการ	เพิ่ม ประสิทธิภาพ กำลังพล และพัฒนา คุณภาพ ชีวิต จสด.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วย ปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อภ.มปพ.ปีตคนี่ 42 ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 28-40 ของหน่วยในสังกัด ก.ปีตคนี่ จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหากาพร้อม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปีตคนี่ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนบูรณาการ อภจ. ปีตคนี่ 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นที่ดินราชพัสดุ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปีตคนี่ 6. ขอใหม่ สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.อภ.มปพ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ใหม่ (4)ลักษณะพิเศษ
38	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.จก.นปพ.ปีคต. 43 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 28- 40 ของหน่วยในสังกัด ก.ปัตตานี จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย -อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดโครงสร้าง โดยวิธีคัดเลือก 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น ขอแจ้งการทาง อยู่ภายใต้ใช้ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงแซม สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.จก.น 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
39	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.จก.นปพ.ปีคต. 43 ตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 28- 40 ของหน่วยในสังกัด ก.ปัตตานี จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดโครงสร้าง โดยวิธีคัดเลือก 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงแซม สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.จก.นปพ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
40	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.จก.นปพ.ปีคต. 31 ม.3 ตำบลตรัง อำเภอยะลา จังหวัดปัตตานี	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 28- 40 ของหน่วยในสังกัด ก.ปัตตานี จำนวน 13 หน่วย (ราคาหน่วยละ 348,000 บาท เป็นเงิน 4,524,000 บาท จัดหาภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดโครงสร้าง โดยวิธีคัดเลือก 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงแซม สำหรับเป็น ฐานปฏิบัติการของ มว.จก.นปพ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

44

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบราชจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ทดท. (4)ลักษณะพิเศษ
41	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จิต.	งบลงทุน	หอคอยสุรระวังและสิ่งกีดขวาง สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแต่ลำดับที่ 41-56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ยะลา จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบนรูปราชการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินสาธารณประโยชน์ ลักษณะอาคาร คลส. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม. สำหรับเป็นหอคอยสุรระวังและสิ่งกีดขวาง ให้ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
42	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จิต.	งบลงทุน	หอคอยสุรระวังและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สภ. เมืองปัตตานี ตำบลอานาะรัฐ อำเภอเมือง ปัตตานี จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแต่ลำดับที่ 41-56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ยะลา จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบนรูปราชการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ป.บ. 427 ลักษณะอาคาร คลส. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสุรระวังและสิ่งกีดขวาง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้อง เวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
43	โครงการเพิ่มจิต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จิต.	งบลงทุน	หอคอยสุรระวังและสิ่งกีดขวางสำหรับ สภ. สายบุรี ตำบลตะปิง อำเภอสายบุรี จังหวัด ปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแต่ลำดับที่ 41-56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ยะลา จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบนรูปราชการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ป.บ. 3 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสุรระวังและสิ่งกีดขวาง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้อง เวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเต็ม (2)ผูกพันใหม่ (3)ชดเชย (4)อีกขณะพิเศษ
44	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอยอยู่สูงระวังและสิ่งกีดขวางสำหรับ สก. พนองจิก ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	<p>ตั้งแต่ลำดับที่ 41- 56 ของหน่วยย่อยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากาพรหม</p> <p>1. ขอบนับคนบวรายชื่อ จนที่ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>2. ขอบความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>3. แบบบูรณาการ อบจ. ปัตตานี</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม.</p> <p>5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี</p> <p>6. ข้อใหม่ สำหรับเป็นหอยอยู่สูงระวังและสิ่งกีดขวาง ให้ข้าราชการตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก</p> <p>7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61</p> <p>8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....</p>
45	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอยอยู่สูงระวังและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สก. ยะหริ่ง ตำบลปายาม่วง อำเภอยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี	206,400		206,400	<p>ตั้งแต่ลำดับที่ 41- 56 ของหน่วยย่อยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากาพรหม</p> <p>1. ขอบนับคนบวรายชื่อ จนที่ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>2. ขอบความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>3. แบบบูรณาการ อบจ. ปัตตานี</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ บป. 1077 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม.</p> <p>5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี</p> <p>6. ข้อใหม่ สำหรับเป็นหอยอยู่สูงระวังและสิ่งกีดขวาง ให้ข้าราชการตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก</p> <p>7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61</p> <p>8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....</p>
46	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอยอยู่สูงระวังและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สก.ยะริง ตำบลยะริง อำเภอยะริง จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	<p>ตั้งแต่ลำดับที่ 41- 56 ของหน่วยย่อยในสังกัด ก.จ.ยะลา จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากาพรหม</p> <p>1. ขอบนับคนบวรายชื่อ จนที่ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>2. ขอบความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>3. แบบบูรณาการ อบจ. ปัตตานี</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ บป. 83 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม.</p> <p>5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี</p> <p>6. ข้อใหม่ สำหรับเป็นหอยอยู่สูงระวังและสิ่งกีดขวาง ให้ข้าราชการตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก</p> <p>7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61</p> <p>8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)หบข. (4)ลักษณะพิเศษ
47	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พักร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งอาคารณ์ สำหรับ สก. นายอ ต้าบดมายอ อำเภอมาบอง จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งลำดับที่ 41-56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ยะลา จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากภาพรวม 1. ขอลับสนนรายชื่อ จมทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ปบ. 90 ลักษณะอาคาร คลส. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอลใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งอาคารณ์ ให้ข้าราชการดำรงปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันและวันเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
48	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พักร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งอาคารณ์ สำหรับ สก. ปานาระ ตำบลปะนาเระ อำเภอบาเจาะ จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งลำดับที่ 41-56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากภาพรวม 1. ขอลับสนนรายชื่อ จมทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินสาธารณูปโภค 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอลใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งอาคารณ์ จำนวน 30 หน่วย ข้าราชการดำรงทั้งปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
49	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พักร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งอาคารณ์ สำหรับ สก. แม่ลาน ตำบลแม่ลาน อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งลำดับที่ 41-56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานีจำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากภาพรวม 1. ขอลับสนนรายชื่อ จมทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินสาธารณูปโภค 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี สูง 6 ม. 6. ขอลใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งอาคารณ์ ให้ ข้าราชการดำรงทั้งปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)คนท. (4)ลักษณะพิเศษ
50	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอดอยสูงระวังและสิ่งแยกการณีสําหรับ สก. ไม่นเกิน คําบล.ไพรทอง อำเภอไม่แก่น จังหวัด ปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแตลําดับที่ 41- 56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 16 หน่วย (ราคาคำนวณละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ. 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอใหม่ สําหรับเป็นหอดอยสูงระวังและสิ่งแยกการณีสําหรับปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
51	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอดอยสูงระวังและสิ่งแยกการณีสําหรับ สก. ฟุ่งยางแดง ตำบลตะโละมะเมา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแตลําดับที่ 41- 56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 16 หน่วย (ราคาคำนวณละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ. 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดิน สาธารณะประโยชน์ ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอใหม่ สําหรับเป็นหอดอยสูงระวังและสิ่งแยกการณีสําหรับปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
52	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอดอยสูงระวังและสิ่งแยกการณีสําหรับ สก. เกาะฟือ ตำบลละมูญี่ อำเภอเกาะฟือ จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแตลําดับที่ 41- 56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานีจำนวน 16 หน่วย (ราคาคำนวณละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดหากาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ อบจ. 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ บ.บ. 0396 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอใหม่ สําหรับเป็นหอดอยสูงระวังและสิ่งแยกการณีสําหรับปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คชท. (4)ลักษณะพิเศษ
53	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ พการ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยอยู่ระวางและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับ สก. บ้านไผ่ ตำบลเขาชุม อำเภอยะรัง จังหวัด ปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแต่ลำดับที่ 41- 56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดทนายพรม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จบทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ปน. 86 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยอยู่ระวางและสิ่งปลูกสร้าง ให้ ชำรษาการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ของและสั่งการกรม ให้ ชำรษาการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ของและสั่งการ สก. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
54	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ พการ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยอยู่ระวางและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับ สก. นาประยู ตำบลนาประยู อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแต่ลำดับที่ 41- 56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดทนายพรม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จบทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ สก.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดิน น.ส.ร.เลขที่ 3452 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยอยู่ระวางและสิ่งปลูกสร้าง ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ของและสั่งการ สก. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
55	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ พการ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยอยู่ระวางและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับ สก. รัตนาบยัง ตำบลรัตนาบยัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแต่ลำดับที่ 41- 56 ของหน่วยในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็นเงิน 3,302,400 บาท จัดทนายพรม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จบทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ.ปัตตานี รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็น ที่ดินราชพัสดุ ปน.158 ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยอยู่ระวางและสิ่งปลูกสร้าง ให้ ชำรษาการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ของและสั่งการ สก. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนาเดิม (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ศบพ. (4)ลักษณะพิเศษ
56	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	ทศวรรษรุ่งเรืองและสิ่งเกษตรอินทรีย์ สก. โคกโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี	206,400		206,400	ตั้งแต่ลำดับที่ 41-56 ของหน่วยนโยบาย ส.จ.ปัตตานี จำนวน 16 หน่วย (ราคาหน่วยละ 206,400 บาท เป็น เงิน 3,302,400 บาท จัดทบทวนรวม 1. ข้อเสนอเสนอรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบจ. ปัตตานี ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยวิธีคัดเลือก 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนปรับปรุงรายการ อบจ.ปัตตานี 4. สถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น ราคาพัสดุ ปน.81 ลักษณะอาคาร คลล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. 5. ราคางานก่อสร้าง จากช่าง อบจ.ปัตตานี 6. งบใหม่ สำหรับเป็นคอกอยู่สูงระวังและ สิ่งกีดขวาง ให้ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ของแต่ละ สภ. 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
57	รปภ	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ก่อสร้างจุดตรวจรถจักรยานยนต์ สภ.ปะลาลูกสา และ ตำบลปะลาลูกสาเกาะ อำเภออบกจะ	1,758,500		1,758,500	1. ข้อเสนอเสนอรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์ ต.ดีโพธิ์ อ.บงทะเล รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.บ.บ.ร.ว.ร.ว.ส.ที่ 58-70 ของ ก.จ.บ.บ.ร.ว.ร.ว.ส. จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1. ข้อเสนอเสนอรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนปรับปรุงรายการ โดย อบจ.บ.บ.ร.ว.ร.ว.ส. ออกแบบปรับปรุงรายการ ลักษณะอาคาร บกร้อย โรงนอน หอสูงระวังสิ่งกีดขวาง หอรับน้ำห้องล้าง 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.สก.บ.พ.บ.บ.ร.ว.ร.ว.ส. 11 เป็นพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งอนุญาตให้ใช้ พื้นที่จัดตั้งฐานฯ 5. ราคางานก่อสร้าง อบจ.บ.บ.ร.ว.ร.ว.ส. ประมาณราคา 6. งบใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของเทศบาลจากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มี รูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
58	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนา คุณภาพ ชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วย ปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.สก.บ.พ.บ.บ.ร.ว.ร.ว.ส. 11 ตำบลลือภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส	348,000		348,000	1. ข้อเสนอเสนอรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนปรับปรุงรายการ โดย อบจ.บ.บ.ร.ว.ร.ว.ส. ออกแบบปรับปรุงรายการ ลักษณะอาคาร บกร้อย โรงนอน หอสูงระวังสิ่งกีดขวาง หอรับน้ำห้องล้าง 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.สก.บ.พ.บ.บ.ร.ว.ร.ว.ส. 11 เป็นพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งอนุญาตให้ใช้ พื้นที่จัดตั้งฐานฯ 5. ราคางานก่อสร้าง อบจ.บ.บ.ร.ว.ร.ว.ส. ประมาณราคา 6. งบใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของเทศบาลจากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มี รูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ
59	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ค.ก.บ.พ.น.ร.วิ.ว.ล 12 สก.ย.ย.อ(หลังเก่า) ตำบลยี่งอ อำเภอฮ้าง จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	<p>ตั้งแต่ลำดับที่ 58 -70 ของ ก.จ.น.ร.วิ.ว.ล จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท</p> <p>1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. รวมไปถึงคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>3. แบบรูปรายการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปรายการ ลักษณะอาคาร บก.ร้อย โรงเรียน หอสูงระวีสังักตการมีห้องน้ำห้องส้วม</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.ค.ก.บ.พ.น.ร.วิ.ว.ล 12 เป็นที่ดินราชพัสดุ เลขที่ นร. 155</p> <p>5. ราคางานก่อสร้าง อบจ.นราธิวาส ประมาณราคา</p> <p>6. ขอใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มีรูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย</p> <p>7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61</p> <p>8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....</p>
60	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ค.ก.บ.พ.น.ร.วิ.ว.ล 13 ตำบลบงเงาะ อำเภอบงเงาะ จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	<p>ตั้งแต่ลำดับที่ 58 -70 ของ ก.จ.น.ร.วิ.ว.ล จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท</p> <p>1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. รวมไปถึงคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.น.ร.วิ.ว.ล ที่ 0024(อ.บ.)14/2561 ลง 3 ต.ค.61 -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>3. แบบรูปรายการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปรายการ ลักษณะอาคาร บก.ร้อย โรงเรียน หอสูงระวีสังักตการมี ห้องน้ำห้องส้วม</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.ค.ก.บ.พ.น.ร.วิ.ว.ล 13 ตำบลเงาะ เป็นที่ดินราชพัสดุ เลขที่ นร.215</p> <p>5. ราคางานก่อสร้าง อบจ.นราธิวาส ประมาณราคา</p> <p>6. ขอใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มีรูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย</p> <p>7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61</p> <p>8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ลบพ. (4)ลักษณะพิเศษ
61	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อ.ก.บ.พ.นราธิวาส 14 ตำบลจะเพ อำเภอดากัน จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 58 -70 ของ ก.จ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. ว่าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบบูรณาการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปราชการ ลักษณะอาคาร นก.ร้อย โรงเรียน หอประชุมวังสังเคตุการณีนั่งน้ำห้องสัม 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.อ.ก.บ.พ.นราธิวาส 14 เป็นที่ดินของวัดสาธาราสิงห์ ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งฐานฯ 5. ราคางานก่อสร้าง ของนราธิวาส ประมาณราคา 6. ขอใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มีรูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
62	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อ.ก.บ.พ.นราธิวาส 21 สถานีรถไฟหรือเสาะ ตำบลเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 58 -70 ของ ก.จ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. ว่าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบบูรณาการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปราชการ ลักษณะอาคาร นก.ร้อย โรงเรียน หอประชุมวังสังเคตุการณีนั่งน้ำห้องสัม 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.อ.ก.บ.พ.นราธิวาส 21 เป็นพื้นที่ของกองการไฟ ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งฐานฯ 5. ราคางานก่อสร้าง ของนราธิวาส ประมาณราคา 6. ขอใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มีรูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้สนับสนุน (2)ผู้ที่ไม่ใช่ (3)คสท. (4)ลักษณะพิเศษ
63	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อ.ก.นพท.นราธิวาส 22 จุดตรวจจากไม่ ตำบลของอ อำเภอรณะะ จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 58 -70 ของ งบจ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. ว่าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนบูรณาการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบบูรณาการ ลักษณะอาคาร บก.ร้อย โรงเรียน หอสูงระวังสังเกตการณ์ ห้างน้ำห้องสาม 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.อ.ก.นพท.นราธิวาส 22 เป็นพื้นที่ของสมาคมคณบดีของมัสยิดสงเคราะห์ ซึ่งได้ขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งฐานงานก่อสร้าง ประมาณราคา 6. ขอใบ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้รูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61 8. ปีผูก/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
64	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อ.ก.นพท.นราธิวาส 23 สก.ศรีสาคร ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 58 -70 ของ งบจ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. ว่าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนบูรณาการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบบูรณาการ ลักษณะอาคาร บก.ร้อย โรงเรียน หอสูงระวังสังเกตการณ์ ห้างน้ำห้องสาม 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.อ.ก.นพท.นราธิวาส 23 เป็นพื้นที่ของชาวบ้าน ซึ่งได้ขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งฐานงาน 5. ราคางานก่อสร้าง งบประมาณราคา 6. ขอใบ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้รูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61 8. ปีผูก/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้สนับสนุน (3)คณ. (4)กิจกรรมพิเศษ
65	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จขต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จขต. คุณภาพ	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อภ.นปพ.นราธิวาส 31 สถานีรถไฟเจาะเอื้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะเอื้อง จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 58 -70 ของ ก.จ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญ จาก อบจ. รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปรายการ ลักษณะอาคาร บก ร้อย โรงเรียน หอสูงระวีสังฆคณาจารย์ หอเงินห้าห้องสาม 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.อภ.นปพ.นราธิวาส 31 เป็นพื้นที่ของกองรถไฟ ซึ่งได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งฐานฯ 5. ราคางานก่อสร้าง งบจ.นราธิวาส ประมาณราคา 6. ข้อใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการจัดฐานปฏิบัติการไม่ได้มีรูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
66	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จขต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต จขต. คุณภาพ	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อภ.นปพ.นราธิวาส 32 จุดตรวจตลาดกลาง ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาตี จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 58 -70 ของ ก.จ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญ จาก อบจ. รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปรายการ ลักษณะอาคาร บก ร้อย โรงเรียน หอสูงระวีสังฆคณาจารย์ หอเงินห้าห้องสาม 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.อภ.นปพ.นราธิวาส 32 เป็นพื้นที่ของมูลนิธิพระสังกัจจายณ์สุโขทัย ซึ่งได้ขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งฐานฯ 5. ราคางานก่อสร้าง งบจ.นราธิวาส ประมาณราคา 6. ข้อใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการจัดฐานปฏิบัติการไม่ได้มีรูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุน (2)ผู้กักตุน (3)ผบ. (4)ลักษณะพิเศษ
67	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพ จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อ.ก.บ.พ.นราธิวาส 33 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 58 -70 ของ ก.จ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปรายการ ลักษณะอาคาร บกร้อย โรงนอน หอสูงระวังสังเกตการณ์ หองน้ำห้องล้าง 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.อ.ก.บ.พ.นราธิวาส 33 เป็นพื้นที่ของ สก.สุไหงโก-ลก ที่ดินราชพัสดุเลขที่ นธ.607 5. ราคางานก่อสร้าง อบจ.นราธิวาส ประมาณราคา ขอใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มีรูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
68	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล และพัฒนาคุณภาพ จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.อ.ก.บ.พ.นราธิวาส 41 สถานียุทธศาสตร์ ตำบลคุดชงอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 58 -70 ของ ก.จ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปรายการ ลักษณะอาคาร บกร้อย โรงนอน หอสูงระวังสังเกตการณ์ หองน้ำห้องล้าง 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.อ.ก.บ.พ.นราธิวาส 41 เป็นพื้นที่ของ สก.จะแนะ ที่ดินราชพัสดุเลขที่ นธ.107 5. ราคางานก่อสร้าง อบจ.นราธิวาส ประมาณราคา ขอใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มีรูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้สนับสนุน (3)คณ. (4)ลักษณะพิเศษ
69	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต. ประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ กำลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.บพ.นราธิวาส 42 จุดตรวจศูนย์กลาง หน้าโรงเรียนบุญตาก นฤมิตร ตำบลสุโง้งโก-ลก อำเภอสุโง้งโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 58 -70 ของ ก.จ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. ว่าเป็นคณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูป รายการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปรายการ ลักษณะอาคาร บกร้อย ไร่จนอน หอสูงระวังสังคตการณ หอมน้ำห่อ้งลิ้ม 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.บพ.นราธิวาส 42 เป็นพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งอยู่ติดพื้นที่ ดงกล่าว จัดตั้งฐานฯ 5. ราคางานก่อสร้าง อบจ.นราธิวาส ประมาณราคา 6. ขอลใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มี รูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
70	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จชต. ประสิทธิภาพ จชต.	บูรณาการ	เพิ่มประสิทธิภาพ กำลังพล และพัฒนาคุณภาพชีวิต จชต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ มว.ฉก.บพ.นราธิวาส 43 ซ่างไปรษณีย์ ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัด นราธิวาส	348,000		348,000	ตั้งแต่วันที่ 58 -70 ของ ก.จ.นราธิวาส จำนวน 13 ฐาน ๆ ละ 348,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,524,000 บาท 1.ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก อบจ. ว่าเป็นคณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูป รายการ โดย อบจ.นราธิวาส ออกแบบรูปรายการ ลักษณะอาคาร บกร้อย ไร่จนอน หอสูงระวังสังคตการณ หอมน้ำห่อ้งลิ้ม 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ตั้งฐานปฏิบัติการของ มว.ฉก.บพ.นราธิวาส 43 เป็นพื้นที่ของ สก.แวง ซึ่งอยู่ติดพื้นที่ ดงกล่าว จัดตั้งฐานฯ 5. ราคางานก่อสร้าง อบจ.นราธิวาส ประมาณราคา 6. ขอลใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการตั้งฐานปฏิบัติการไม่ได้มี รูปแบบและมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล สถานภาพกำลังพล หมวดละ 44 นาย 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงิน (2)ผู้กักเงิน (3)คนท. (4)ลักษณะพิเศษ
71	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคยสูงระวังและสังเกตุการณ์ ส้าหรับ ก.จ.น.นราธิวาส ตำบลโลกเคียน อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.น.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จมท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองชง อบต.โคกเคียน รมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.น.นราธิวาส ที่ 0024(นจ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวททชช ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลคันไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.น.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คลส. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอย า เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ต.รม. ขนาดพื้นที่เพียง 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หนองแดง ผบ.หมู่ (ป.)ส.ภ.ระแงะ/ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร.4, ป.ร.5,ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็น หอคอยสูงระวังและสังเกตุการณ์ ใช้สำหรับการตรวจรับปฏิบัติการที่ปฏิบัติหน้าที่ขอแต่ ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
72	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคยสูงระวังและสังเกตุการณ์ ส้าหรับ สภ.เมืองนราธิวาส ตำบลบงนาค อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.น.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จมท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองชง อบต.โคกเคียน รมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.น.นราธิวาส ที่ 0024(นจ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวททชช ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลคันไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.น.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คลส. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยา เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ต.รม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หนองแดง ผบ.หมู่ (ป.) ส.ภ.ระแงะ/ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร.4, ป.ร.5,ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอ ใหม่ สำหรับเป็นหอคยสูงระวังและสังเกตุการณ์ ใช้ ้ทำการตรวจรับปฏิบัติการที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติการหน้าที่ของคณะ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุน (2)ผู้กักใหม่ (3)หบก. (4)ลักและพิเศษ
73	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอดอยสูงวังและสิ่งกีดขวางน์ สำหรับ สก.สค.ปอ. ค้าปลอจ๊ะเพ อ้านอกคกโกโบ จังหวัด นราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ภาจนวราธิวาส จัดทาพรอม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนทผู้ชำนาญ จาก กองชง อบต.โคกเคียน ร่มเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ภาจนวราธิวาส ที่ 0024(นร).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอควม เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวาทชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ภาจนวราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอดอยฯ เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ครง. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หน่อแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแนะ/ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5, ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอ ใหม่ สำหรับเป็นหอดอยสูงวังและสิ่งกีดขวางน์ ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
74	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอดอยสูงวังและสิ่งกีดขวางน์ สำหรับ สก.สค.ปอ.สค. ค้าปลอสุโขโก-ลก อ้านอกสุโขโข-ลก จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ภาจนวราธิวาส จัดทาพรอม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนทผู้ชำนาญ จาก กองชง อบต.โคกเคียน 2. ขอควม เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวาทชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ภาจนวราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอดอยฯ เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ครง. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หน่อแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแนะ/ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5, ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอ ใหม่ สำหรับเป็นหอดอยสูงวังและสิ่งกีดขวางน์ ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ค.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ยกพื้นเดิม (2)ยกพื้นใหม่ (3)คปท. (4)อีกขณะพิเศษ
75	โครงการเพิ่ม จิต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จิต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวังและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สภ.ระ หวงพิศ ตำบลประจักษ์ อำเภอสว่างพิสัย จังหวัด นราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทนายกรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นธ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวทชช ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยยา เป็นที่ราฟที่ลัดทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หนองแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระ วาง/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร.4, ป.ร.5,ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอ ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวังและสิ่งกีดขวาง ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแห่งในเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
76	โครงการเพิ่ม จิต.	พื้นฐาน	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จิต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวังและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สภ.ระ วาง และ ตำบลตันหยงมีส อำเภอรามัน จังหวัด นราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทนายกรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นธ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวทชช ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยยา เป็นที่ราฟที่ลัดทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หนองแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระ วาง/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร.4, ป.ร.5,ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอ ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวังและสิ่งกีดขวาง ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแห่งในเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ก่อกำเนิด (2)ผู้สนับสนุน (3)ค.พ. (4)ลักษณะพิเศษ
77	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พกร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สก. เจาะไอร่อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.ว.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รมเป็นคณะกรรมการกำกับหนตราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.ว.นราธิวาส ที่ 0024(บร)14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสราพชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลนโทร ขอรับแบบรูปรายการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.ว.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยฯ เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ต.รม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ และ/ ผู้มีคุณสมบัติวิญญูติวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5, ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอ ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งกีดขวาง ให้ข้าราชการตรวจรับพัสดุในแต่ละแห่งเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ ภายในในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
78	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พกร ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สก. แร้ง ตำบลแรมวัง อำเภอแรมวัง จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่ลำดับที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.ว.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รมเป็นคณะกรรมการกำกับหนตราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.ว.นราธิวาส ที่ 0024(บร)14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสราพชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลนโทร ขอรับแบบรูปรายการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.ว.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยฯ เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ต.รม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ และ/ ผู้มีคุณสมบัติวิญญูติวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5, ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอ ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งกีดขวาง ให้ข้าราชการตรวจรับพัสดุในแต่ละแห่งเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ ภายในในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุน (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)คพ. (4)ลักษณะพิเศษ
79	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอยตุงระวังและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สก. เรือ บาดเจ็บ อาเภอบางเกาะ จังหวัด นราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นส)/14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวาทชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอยตุง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หม่อมแดง ผ.บ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร.4, ป.ร.5.ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วย หน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท ใหม่ สำหรับเป็นหอยตุงสูงระวังและสิ่งกีดขวางให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแห่งเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
80	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอยตุงระวังและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สก. เรือ เสาะ ตำบลเรือเสาะออก อำเภอเรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นส)/14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวาทชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอยตุง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หม่อมแดง ผ.บ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร.4, ป.ร.5.ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วย หน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท ใหม่ สำหรับเป็นหอยตุงสูงระวังและสิ่งกีดขวางให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละแห่งเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สภ 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ใหม่ (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) ดบ.ท. (4) ลักษณะพิเศษ
81	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสุระวังและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับ สก.ยี่งอ ตำบลยี่งอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท) ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอบข่ายงานจาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการท่าอากาศยาน คณะกรรมการรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นอ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอบข่าย เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ จาก นายสุศักดิ์ บรสวาทชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลน้โพระ อรัญแบบรูปรายการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คลต. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยฯ เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หนองแดง ผบ.หมู่ (ป.) สก.ระแงง/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร. 4, ป.ร.5,ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสุระวังและสิ่งปลูกสร้าง ให้ราชการตำรวจรับปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้องเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี..... 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้
82	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสุระวังและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับ สก. ตำบลยี่งอ อำเภอเมือง อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท) ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอบข่ายงานจาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการท่าอากาศยาน คณะกรรมการรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นอ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอบข่าย เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ จาก นายสุศักดิ์ บรสวาทชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลน้โพระ อรัญแบบรูปรายการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คลต. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยฯ เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หนองแดง ผบ.หมู่ (ป.) สก.ระแงง/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร. 4, ป.ร.5,ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสุระวังและสิ่งปลูกสร้าง ให้ราชการตำรวจรับปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้องเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี..... 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้สนับสนุน (3)ศบค. (4)ลักษณะพิเศษ
83	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งกีดขวางสำหรับ สกมู โนะ ตำบลคูโบะ อำเภอสุโขทัย-สก จังหวัด นราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ภาจนราธิวาส จัดทนายพรอม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ภาจนราธิวาส ที่ 0024(นร)14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวทหา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณพื้นที่การสถานีตำรวจในสังกัด ภาจนราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยยา เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงขอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หมอแดง เม.หญ่ (ป.) สก.ระ และ/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5, ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งกีดขวางให้ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำไม่มี.....
84	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวางและสิ่งกีดขวางสำหรับ สก. จะแนะ ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัด นราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ภาจนราธิวาส จัดทนายพรอม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนทผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ภาจนราธิวาส ที่ 0024(นร)14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวทหา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณพื้นที่การสถานีตำรวจในสังกัด ภาจนราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยยา เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงขอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หมอแดง เม.หญ่ (ป.) สก.ระ และ/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5, ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวางและสิ่งกีดขวางให้ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)ยพท. (4)ลักษณะพิเศษ
85	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวังและสังเกตุการณ์ สำหรับ สก.ศรีสาคร ตำบลชากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแล้วติดปีที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท) เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จมพผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาสที่ 0024(นธ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวาทชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลน้โทร ขอรับแบบรูปรายการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยฯ เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตอม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หม่องแดง ผบ.หมู่ (ป.) สก.ระแงะ/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5, ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวังและสังเกตุการณ์ ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี..... 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61
86	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาระบบควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระวังและสังเกตุการณ์ สำหรับ สก.สุคิริน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแล้วติดปีที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท) เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทำภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จมพผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาสที่ 0024(นธ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปรายการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวาทชา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลน้โทร ขอรับแบบรูปรายการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยฯ เป็นที่ราชพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตอม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคางานก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หม่องแดง ผบ.หมู่ (ป.) สก.ระแงะ/ ผู้มีคุณสมบัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5, ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระวังและสังเกตุการณ์ ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี..... 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คนท. (4)ลักษณะพิเศษ
87	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระว่างและสิ่งกีดขวางสำหรับ สก. ปะลาภาคามเกาะ ตำบลปะลาภาคามเกาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งเดิมลำดับที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ภา.จ.นราธิวาส จัดทําภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการทําหนดราคาากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ภา.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นอ.)14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวทชฯ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ภา.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยยา เป็นที่ราขพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคาขงก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หน่อแดง ผบ.หมู่ (ป.) สก.ระแนะ/ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5,ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระว่างและสิ่งกีดขวางให้ข้าราชการตรวจรับพัสดุทำขึ้นในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
88	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุม สถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอคอยสูงระว่างและสิ่งกีดขวาง สำหรับ สก. สากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งเดิมลำดับที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ภา.จ.นราธิวาส จัดทําภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการทําหนดราคาากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ภา.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นอ.)14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แบบรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวทชฯ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไทร ขอรับแบบรูปราชการและผังบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ภา.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอคอยยา เป็นที่ราขพัสดุทั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตรม. ขนาดพื้นที่เพียงพอ 5. ราคาขงก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หน่อแดง ผบ.หมู่ (ป.) สก.ระแนะ/ ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ปร.4, ปร.5,ปร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท ใหม่ สำหรับเป็นหอคอยสูงระว่างและสิ่งกีดขวางให้ข้าราชการตรวจรับพัสดุทำขึ้นในแต่ละห้วงเวลา ตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุน (2)ผู้กักไม่พอ (3)ลพท. (4)ลักษณะพิเศษ
89	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอดูดาวสุระวังและสังเกตการณ์ สำหรับ สก.ป โดลกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทําภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นอ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวทชฯ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไพร่ ขอรับแบบรูปราชการและสิ่งบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอดูดาว เป็นที่ราชพัสดุตั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตร.ม. ขนาดพื้นที่เพียงขอ 5. ราคางบก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หม่อมแดง หมู่ 7 (ป.) สก.ระแงง/ ผู้มีคุณสมบัติหรือตรีศกรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร.4, ป.ร.5,ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอไม่ สำหรับเป็นหอดูดาวสูงระวังและสังเกตการณ์ ให้ข้าราชการสำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้องและตามค่าตั้งปฏิบัติ หน้าห้องของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
90	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุมสถานการณ์ จชต.	งบลงทุน	หอดูดาวสุระวังและสังเกตการณ์ สำหรับ สก.ป เกะตา ตำบลโคกเคียน อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส	182,000		182,000	ตั้งแต่วันที่ 71-90 จำนวน 20 หน่วย (หน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทําภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นอ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความ เห็นชอบ แผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวทชฯ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไพร่ ขอรับแบบรูปราชการและสิ่งบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอดูดาว เป็นที่ราชพัสดุตั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตร.ม. ขนาดพื้นที่เพียงขอ 5. ราคางบก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หม่อมแดง หมู่ 7 (ป.) สก.ระแงง/ ผู้มีคุณสมบัติหรือตรีศกรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร.4, ป.ร.5,ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอไม่ สำหรับเป็นหอดูดาวสูงระวังและสังเกตการณ์ ให้ข้าราชการสำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้องและตามค่าตั้งปฏิบัติ หน้าห้องของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
91	โครงการเพิ่ม จชต.	พื้นฐาน	การเพิ่มประสิทธิภาพ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สก.โคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	28,000,000		28,000,000	6.ม.พื้นที่ก่อสร้างหอดูดาว เป็นที่ราชพัสดุตั้ง 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท เป็นเงิน 3,640,000 บาท ของ ก.จ.นราธิวาส จัดทําภาพรวม 1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท.ผู้ชำนาญงาน จาก กองช่าง อบต.โคกเคียน รวมเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.นราธิวาส ที่ 0024(นอ).14/3428 ลง 3 ก.ค.61 2. ขอความ เห็นชอบ แผนจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 3. แผนรูปราชการ จาก นายสุรศักดิ์ บกสวทชฯ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลไพร่ ขอรับแบบรูปราชการและสิ่งบริเวณ 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจในสังกัด ก.จ.นราธิวาส ลักษณะอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาด 2 ม. x 2 ม. สูง 6 ม. พื้นที่ก่อสร้างหอดูดาว เป็นที่ราชพัสดุตั้ง 20 หน่วย และพื้นที่ใช้สอย 8 ตร.ม. ขนาดพื้นที่เพียงขอ 5. ราคางบก่อสร้าง จาก จ.ส.ต.สมนึก หม่อมแดง หมู่ 7 (ป.) สก.ระแงง/ ผู้มีคุณสมบัติหรือตรีศกรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ณ วันที่ 27 ก.ย.60 (ป.ร.4, ป.ร.5,ป.ร.6) จำนวน 20 หน่วยหน่วยละ 182,000 บาท รวมวงเงิน 3,640,000 บาท 6. ขอไม่ สำหรับเป็นหอดูดาวสูงระวังและสังเกตการณ์ ให้ข้าราชการสำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละห้องและตามค่าตั้งปฏิบัติ หน้าห้องของแต่ละ สก 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 22 ต.ค.61 8. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
92	การบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน	พื้นฐานด้านความมั่นคง	การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารจอดรถบัส 2 ช่องจอด ก.9 ตำบลคลอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	900,000		900,000	1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จนท. จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา รวมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ศช ที่ 0024.143/1627 ลง 28 มิ.ย.61 ละ จาก ยธ.สกบ. ตามหนังสือ บก.อก.ภ.9 ที่ 0024.143/1625 ลง 28 มิ.ย.61 และให้ ยธ.สกบ. ดำเนินการออกแบบผังบริเวณ ตามหนังสือ บก.อก.ภ.9 ที่ 0024.143/1624 ลง 28 มิ.ย.61 2. ขอความ เห็นชอบแผนจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป (Bidding) 3. แผนรูปราชการ ยธ.สกบ.เลขที่ 10926/60 ขอรับแบบฯ จาก ยธ.สกบ.ตามหนังสือ บก.อก.ภ.9 ที่ 0024.143/1469 ลง 13 มิ.ย.61 4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเดียวกับอาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) เป็นที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองต่อ ป่าควนเขาวัว และ ที่ราชพัสดุ สช.900 ที่ตั้ง ม.1 ต.คลอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมเนื้อที่ 223.3036 ไร่ ซึ่งกรมวิชาการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 5. ราคามตรฐาน ยธ.สกบ. เป็นเงิน 900,000 บาท มี ป.ร.4, ป.ร.5 แล้ว 6. ขอไม่ เนื่องจากปัจจุบันมีรถโดยสาร ขนาด 40-45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ยังไม่อาคารจอดรถที่ ก.9 (แห่งใหม่) 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา/ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ (2) ยุทธศาสตร์ (3) วัตถุประสงค์ (4) ลักษณะพิเศษ
97	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน สำรวจ คำนวณ	ยุทธศาสตร์ พัฒนา ประสิทธิภาพ การบริ หาร ราชการ แผ่นดิน	การบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ด้าน สวัสดิการ ที่พึงอาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวนฯ ขนาด 10 คูหา พร้อมที่ จอดรถและลานซักล้าง สก.ลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง	4,300,000		4,300,000	1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จมท. จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง ความเป็นคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.จ.พัทลุง ที่ ศช 0024(พท).14/3130 ลง 14 มิ.ย.61 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตาม คำสั่ง ก.จ.พัทลุง ที่ 462/2561 ลง 6 ก.ค.61 3. ขอความเห็นชอบ แผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธี e-bidding) 4. แผนปฏิบัติงาน ยส.สภ.เลขที่ ม.09/52 และโรงจอดรถและลานซักล้าง แบบเลขที่ 9047/52 ตาม หนังสือ ก.จ.พัทลุง ที่ 0024(พท) 14/3131 ลง 14 มิ.ย.61 5. สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ เลขที่ พท 178 ต.ลำปำ อ.เมือง จว.พัทลุง เนื้อที่ 4-1-70 ไร่ 6. ราคามาตรฐาน ตร. 4,300,000 บาท (เฉพาะตัวอาคาร) 7. ขอใหม่ เนื่องจากไม่เพียงพอ ไม่ต้องขยายเขตไฟฟ้า-ประปา ต้องปรับพื้นที่ถมดินสูง 1 เมตร ที่นี้ 840 ตร.ม. จำนวน 755 ลบ.ม. เป็นเงิน 170,000 บาท . ป. 20 นาย) มีที่พัค 10 ห้อง ยิงขาด 21 ห้อง คิดเป็น 68 % - อีกรากังพัค 31 นาย (ส. 11 นาย 8. เป็นอันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา /ไม่มี
98	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน สำรวจ คำนวณ	ยุทธศาสตร์ พัฒนา ประสิทธิภาพ การบริ หาร ราชการ แผ่นดิน	การบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ด้าน สวัสดิการ ที่พึงอาศัย	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผบ. ก.จ. สตูล ตำบลพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 หลัง	3,600,000		3,600,000	1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จมท. จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ความเป็นคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ศช ที่ 0024(สต).14/3047 ลง 29 มิ.ย.61 - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธี e-bidding) รายการ ยส.สภ.เลขที่ 18/59 4. สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินราชพัสดุ เลขที่ สด 98 ที่ตั้ง ต.พิมาน อ.เมือง จว.สตูล เนื้อที่ 6 ไร่ บริเวณเดียวกับอาคารที่ทำการ มาตรฐาน ตร. 2,890,000 บาท (เฉพาะตัวอาคาร) ไม่ต้องขยายเขตไฟฟ้าและประปา ต้องปรับพื้นที่ถมดิน สูง 50 เมตร เป็นเงิน 55,000 บาท และปรับปรุงกระเบื้องปูบริเวณที่ก่อสร้างอาคารบ้านพักเนื่องจากมีน้ำท่วมขัง คุ้ระบาย น้ำชั่วคราว ไม่สามารถระบายน้ำได้ ประมาณการเป็นเงิน 655,000 บาท 6. ขอทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด ก่อสร้างปี 2469 อาคารใช้งาน 92 ปี 7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1) 8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
99	โครงการ	ยุทธศาสตร์	การบริหาร	งบลงทุน	แพสด 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.นา	32,692,300		32,692,300	1. ขอสนับสนุนรายชื้อ จมท. ความเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนา (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)คชท. (4)ลักษณะพิเศษ
	ปฏิรูประบบงานตำรวจ	พัฒนาประสิทธิภาพการราชการแผ่นดิน	ทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พึงอาศัย		โยง ตำบลนบโขงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	<p>ครั้งที่ ตามหนังสือ กงว.ครั้งที่ 0024(ตง) 114/2628 ลง 4 ก.ค.61 และจากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตามหนังสือ กงว.ครั้งที่ 0024 (ตง).114/2627 ลง 4 ก.ค.61</p> <p>2. จะความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป (วิธี e-bidding)</p> <p>3. แผนปฏิบัติงาน ตาม ยส.สภ. มาตราฐานเลขที่ 10817/60ของรับแบบปฏิบัติการจาก ยส.สภ.ตามหนังสือ กงว.ครั้งที่ 0024(ตง).114/1262 ลง 10 เม.ย.61 (ยังไม่ได้รับแบบ)</p> <p>4. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กงว.ครั้งที่ 591/2651 ลง 9 ก.ค.61</p> <p>5. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเดียวกับอาคารที่ทำการ สก.นาโยง ตามทะเบียนที่ราชพัสดุเลขที่ ตง 37 ที่ตั้ง 296 อ.เพชรเกษม ม.2 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่รวมประมาณ 3.3-93 ไร่ ขนาดพื้นที่เพียงพอ</p> <p>จะต้องขยายไฟฟ้า-ประปา และปรับปรุงที่ดิน</p> <p>6. ราคามาตรฐาน ตร. เป็นเงิน 31,000,000 บาท (เฉพาะตัวอาคาร)</p> <p>- เพิ่มค่าขยายเขตไฟฟ้าระยะห่าง 65 ม. เป็นเงิน 886,800 บาท</p> <p>- ค่าขยายเขตประปา ระยะห่าง 65 ม. เป็นเงิน 163,200 บาท</p> <p>3,300 ลบ.ม. เป็นเงิน 642,300 บาท</p> <p>รวมค่าก่อสร้างเพิ่มเติม 1,692,300 บาท</p> <p>7. ข้อทดแทน สำหรับเป็นที่ที่ข้าราชการตำรวจ ระดับ ผ.หญ่ -รอง ผกก. ในสังกัด สก.นาโยง กงว.ครั้งที่ 0024(ตง) 114/2627 ลง 10 เม.ย.61 (ยังไม่ได้รับแบบ)</p> <p>อัตราค่าสิ่งพล ระดับ ผ.หญ่ -รอง ผกก. จำนวน 97 นาย มีบ้านพัก 3 หลังและเรือนแถว 34 ห้อง รวม 37 ห้อง ซึ่งคิดเป็น 38 %</p> <p>ค.ค.61 ไตรมาสที่ 1(ได้รับจ้าง)</p> <p>9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา -ไม่มี</p>
100	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการราชการแผ่นดิน	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พึงอาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวสี่ชั้น 8 คูหา ระดับ ผกก. ขึ้นไป ๑.9 (แห่งใหม่) ตำบลนบโขง อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	12,068,200		12,068,200	<p>1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จนท.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือ ก.9 ที่ คช 0024-143/1627 ลง 28 มี.ย.61 และขอรายชื่อจาก ยส.สภ. ตามหนังสือ บก.อ.ก.๑ ที่ 0024-143/1625 ลง 28 มี.ย.61 -อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป (วิธี e-bidding)</p> <p>3. แผนปฏิบัติงาน ตร.เลขที่ 13/59 ของรับแบบ จาก ยส.สภ. ตามหนังสือ บก.อ.ก.๑ ที่ 0024-143/1469 ลง 13 มี.ย.61</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเดียวกับอาคารที่ทำการ ก.9 (แห่งใหม่) เป็นที่ดินแปลงรวมแห่งชาติ ป่าเทือกเขาแก้ว ป่าคลองต่อป่าสวนเขาวัง และที่ราชพัสดุ ส.๑๐๐ ที่ตั้ง ม.1 ต.อ.ล. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมเนื้อที่ 223.3036 ไร่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ที่ดินเพียงพอ จะต้องขยายเขตไฟฟ้า ระยะห่าง 100 ม. ,ประปา ระยะห่าง 100 ม. และปรับปรุงพื้นที่ถมดิน สูง 1.50 ม. จำนวน 1,380 ลบ.ม.</p> <p>5. ขอใหม่ สำหรับให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. พักอาศัย อัตราค่าสิ่งพล ผกก. จำนวน 23 นาย มีที่พัแล้ว 7 ห้อง ยังขาดที่พัก 16 ห้อง คิดเป็น 69.57 % (ได้รับจัดสรรปี 2561 จำนวน 2 หลัง (16 ห้อง) สำหรับรอง ผกก. 9 ห้อง, และ ผกก. 7 ห้อง)</p> <p>6. ราคามาตรฐาน ตร. 11,380,000 บาท (เฉพาะตัวอาคาร)</p> <p>เพิ่มค่าขยายเขตไฟฟ้า ระยะห่าง 100 ม. เป็นเงิน 100,000 บาท ค่าขยายเขตประปา ระยะห่าง 100 ม. เป็นเงิน 50,000 บาท ค่าปรับปรุงที่ดิน สูง 1.50 ม. จำนวน 290 ตร.ม. 1,380 ลบ.ม. เป็นเงิน 538,200 บาท รวมค่าก่อสร้างเพิ่มเติม 688,200 บาท</p> <p>7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61 (ไตรมาสที่ 1)</p> <p>8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา /ไม่มี</p>

169

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ยกพื้นเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	รายละเอียด
101	โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน	การบริหารทรัพยากรบุคคล	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 30 ครอบครัว (ได้ทุนแล้ว) ก.9 (ส่วนกลาง) ตำบลสูง อำเภอลำดวน จังหวัดสงขลา 2 หลัง	46,355,000		46,355,000		<p>1. ขอสนับสนุนรายชื่อ จงท. จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานรายชื่อ จาก ยธ.สภ. ตามหนังสือ บก.อก.ภ.9 ที่ 0024.143/1627 ลง 28 มี.ย.61 และ ขอ</p> <p>อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>2. ขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป (วิธี e-bidding)</p> <p>3. แผนปฏิบัติการ ยธ.สภ.เลขที่ 8923/50 ขอรับแบบฯ จาก ยธ.สภ. ตามหนังสือ บก.อก.ภ.9 ที่ 0024.143/1469 ลง 13 มี.ย.61</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเดียวกับอาคารที่ทำการ ภ.9 (แห่งใหม่) เป็นที่ดินแปลงหนึ่งขังติดป่าคลองแก้ว ป่าคลองต่อ ป่าความเข้างวัง และ ที่ราชพัสดุ สข.900 ที่ตั้ง ตำบลสูง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื้อที่ 223.3036 ไร่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรอนุญาตให้ใช้พื้นที่ 5. ราคามาตรฐาน ตร. ราคาหลังละ 22,000,000 บาท ค่าขายประมาณ 100 ม. เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>6. ขอใหม่ สำหรับเป็นที่พักข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ - รอง ผกก. ในสังกัด บก.อก.ภ.๙ อัตรากำลังพล ผบ.หมู่-รอง ผกก. 280 นาย มีที่พักแล้ว 180 นาย ขาดที่พัก 100 ห้อง คิดเป็น 35.72</p> <p>7. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ไตรมาสที่ 1)</p> <p>8. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา /ไม่มี</p>
101					รวมรายการปีเดียว	246,194,600	20,000	246,174,600		
245					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการรวมรายจ่ายลงทุนของ ก.9	246,194,600	20,000	246,174,600		
						1,125,864,400	2,361,200	1,123,503,200		

แบบรายงานการก่อสร้าง ครุภัณฑ์ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ :

บ.ค.

ลำดับ	ชนิด	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบร่วมลงทุน	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดสิ้นสุด (3)บ.ค. (4)ลักษณะงาน	ความก้าวหน้าปีงบประมาณ
1	มั่นคง	พื้นฐาน	ศิลปะทาง	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ รายการเดียว ชุดสินค้าหนังสือทางโทรทัศน์ 1 ชุด	20,000,000	175,600	19,824,400	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุด คำสั่ง บ.ค.ที่ 225/2561 ลง 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลาง คำสั่ง บ.ค.ที่ 226/2561 ลง 29 มิ.ย.61 3. ศก.ร่างขอบเขตงานฯ ลง 4 มิ.ย.61 4. 4 มิ.ย.61 5. 20 มิ.ย.61 เพื่ออนุมัติ บ.ค.ป.	
2	คุณประโยชน์	ยุทธศาสตร์	คุณประโยชน์	งบลงทุน	นงิกรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี แบบวีบาก บ.ค.ป. แวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 11 คัน	1,980,000	165,100	1,814,900	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุด คำสั่ง บ.ค.ที่ 225/2561 ลง 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลาง คำสั่ง บ.ค.ที่ 226/2561 ลง 29 มิ.ย.61 3.กำหนดให้ ศก.ส่งคุณลักษณะเฉพาะภายในวันที่ 25 ก.ค.61	
3	คุณประโยชน์	ยุทธศาสตร์	คุณประโยชน์	งบลงทุน	รถจักรยานยนต์ ปริมาณรถไม่เกินกว่า 130 ซีซี ติดตั้งกระบอกไฟไปป์ไฟ โรงเหล็กกันชนท้ายพร้อมอุปกรณ์ บ.ค.ป. แวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 คัน	2,240,000		2,240,000	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุด คำสั่ง บ.ค.ที่ 225/2561 ลง 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลาง คำสั่ง บ.ค.ที่ 226/2561 ลง 29 มิ.ย.61 3.กำหนดให้ ศก.ส่งคุณลักษณะเฉพาะภายในวันที่ 25 ก.ค.61	
4	คุณประโยชน์	ยุทธศาสตร์	คุณประโยชน์	งบลงทุน	มบรพ.ตู้แช่แข็ง (เทอร์รี่) ขนาด 1 คัน แบบดับเบิ้ล บ.ค.ป. แวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 15 คัน	14,250,000	1,400	14,248,600	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุด คำสั่ง บ.ค.ที่ 225/2561 ลง 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลาง คำสั่ง บ.ค.ที่ 226/2561 ลง 29 มิ.ย.61 3.กำหนดให้ ศก.ส่งคุณลักษณะเฉพาะภายในวันที่ 25 ก.ค.61	
5	คุณประโยชน์	ยุทธศาสตร์	คุณประโยชน์	งบลงทุน	มบรพ.ตู้แช่แข็งหาง พร้อมอุปกรณ์ บ.ค.ป. แวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,000,000	500	4,999,500	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุด คำสั่ง บ.ค.ที่ 225/2561 ลง 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลาง คำสั่ง บ.ค.ที่ 226/2561 ลง 29 มิ.ย.61 3.กำหนดให้ ศก.ส่งคุณลักษณะเฉพาะภายในวันที่ 25 ก.ค.61	
6	คุณประโยชน์	ยุทธศาสตร์	คุณประโยชน์	งบลงทุน	มบรพ.รถ (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล (4 ประตู) พร้อมรถกระบะรุ่นพี่คัน บ.ค.ป. แวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 คัน	10,000,000	1,000	9,999,000	ให้ สบ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหา หนังสือ บ.ค.ป.ที่ 0026-206/236 ลง 5 มิ.ย.61	171
7	คุณประโยชน์	ยุทธศาสตร์	คุณประโยชน์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ใส่สายเข้าชุดแบบ บ.ค.ป. แวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	400,000		400,000	ให้ สบ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหา หนังสือ บ.ค.ป.ที่ 0026-206/236 ลง 5 มิ.ย.61	
8	คุณประโยชน์	ยุทธศาสตร์	คุณประโยชน์	งบลงทุน	เป็นสื่อทางอินเตอร์เน็ตแบบลง พร้อมกล้องกลางวัน และอุปกรณ์รับสัญญาณพร้อมชุด บ.ค.ป. แวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 กระบอก	4,450,000		4,450,000	ให้ สบ.เป็นผู้ดำเนินการจัดหา หนังสือ บ.ค.ป.ที่ 0026-206/236 ลง 5 มิ.ย.61	
9	คุณประโยชน์	ยุทธศาสตร์	คุณประโยชน์	งบลงทุน	ปืนไฟฟ้า บ.ค.ป. แวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 200 กระบอก	12,400,000		12,400,000	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุด คำสั่ง บ.ค.ที่ 225/2561 ลง 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลาง คำสั่ง บ.ค.ที่ 226/2561 ลง 29 มิ.ย.61 3.กำหนดให้ ศก.ส่งคุณลักษณะเฉพาะภายในวันที่ 25 ก.ค.61	
10	คุณประโยชน์	ยุทธศาสตร์	คุณประโยชน์	งบลงทุน	เชือกรัดรั้ว บ.ค.ป. แวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 เส้น	880,000		880,000	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุด คำสั่ง บ.ค.ที่ 225/2561 ลง 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลาง คำสั่ง บ.ค.ที่ 226/2561 ลง 29 มิ.ย.61 3.กำหนดให้ ศก.ส่งคุณลักษณะเฉพาะภายในวันที่ 25 ก.ค.61	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปีผลิต	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดใหม่ (3)ลบ (4)ลักษณะเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
11	ชุดอุปกรณ์	ชุดศาสตร์	ชุดอุปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบ ปืนกลเพื่อทำการยิงกระสุนปืน. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	940,000		940,000	ให้ สม.เป็นผู้อำนวยการจัดหา หนังสือ บก.ป.ที่ 0026.206/236 ลจ 5 มิ.ย.61	
12	ชุดอุปกรณ์	ชุดศาสตร์	ชุดอุปกรณ์	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ประกอบ ปืนกลยิงไม่ลุก เพื่อทำการยิงกระสุนปืน บก.ป. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	894,000		894,000	ให้ สม.เป็นผู้อำนวยการจัดหา หนังสือ บก.ป.ที่ 0026.206/236 ลจ 5 มิ.ย.61	
13	ชุดอุปกรณ์	ชุดศาสตร์	ชุดอุปกรณ์	งบลงทุน	เครื่องยิงจรวดกระสุน หรือเครื่องยิงกระสุนปืน บก.ป. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 100 ตัว	2,490,000		2,490,000	ให้ สม.เป็นผู้อำนวยการจัดหา หนังสือ บก.ป.ที่ 0026.206/236 ลจ 5 มิ.ย.61	
14	ชุดอุปกรณ์	ชุดศาสตร์	ชุดอุปกรณ์	งบลงทุน	กล้องส่องทางไกลในทะเลอากาศปืน บก.ป. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	17,800,000	1,700	17,798,300	ให้ สม.เป็นผู้ส่งแจ้งเป็นการจัดหา หนังสือ บก.ป.ที่ 0026.206/236 ลจ 5 มิ.ย.61	
15	ชุดอุปกรณ์	ชุดศาสตร์	ชุดอุปกรณ์	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุเคลื่อนที่ ระบบ UHF/FM แบบเข้ารหัส แบบ 2.5 วัตต์ พร้อมชุดอุปกรณ์ส่ง บก.ป. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 60 ชุด	8,700,000	800	8,699,200	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติของเฉพาะของชุดคำสั่ง บก.ป.ที่ 225/2561 ลจ 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลางฯ คำสั่ง บก.ป.ที่ 226/2561 ลจ 29 มิ.ย.61 3.กำหนดให้ ศก.ส่งคุณสมบัติเฉพาะภายในวันที่ 25 ก.ค.61	
16	ชุดอุปกรณ์	ชุดศาสตร์	ชุดอุปกรณ์	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุเคลื่อนที่ ระบบ UHF/FM ขนาด 25-30 วัตต์ ชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ บก.ป. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	1,100,000		1,100,000	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติของเฉพาะของชุดคำสั่ง บก.ป.ที่ 225/2561 ลจ 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลางฯ คำสั่ง บก.ป.ที่ 226/2561 ลจ 29 มิ.ย.61 3.กำหนดให้ ศก.ส่งคุณสมบัติเฉพาะภายในวันที่ 25 ก.ค.61	
17	ชุดอุปกรณ์	ชุดศาสตร์	ชุดอุปกรณ์	งบลงทุน	รถยนต์นั่งตรวจการณ์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี ขึ้นไปพร้อม 4 ล้อ บก.ป. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	9,500,000		9,500,000	1.แต่งตั้ง ศก.ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติของเฉพาะของชุดคำสั่ง บก.ป.ที่ 225/2561 ลจ 29 มิ.ย.61 2.แต่งตั้ง ศก.กำหนดราคากลางฯ คำสั่ง บก.ป.ที่ 226/2561 ลจ 29 มิ.ย.61 3.กำหนดให้ ศก.ส่งคุณสมบัติเฉพาะภายในวันที่ 25 ก.ค.61	
18	มันคง	พื้นฐาน	น้ำมัน	งบลงทุน	ค่าซ่อมใหญ่เครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ คันบางคัน จำนวน 9 คัน	64,026,000		64,026,000	อยู่ใต้นโยบายการคลังของกรมการขนส่งทางบก.อยู่ใต้นโยบายการคลังของกรมการขนส่งทางบก.อยู่ใต้นโยบายการคลังของกรมการขนส่งทางบก.	
19	มันคง	พื้นฐาน	น้ำมัน	งบลงทุน	ค่าซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ คันบางคัน จำนวน 167 คัน	20,871,000		20,871,000	อยู่ใต้นโยบายการคลังของกรมการขนส่งทางบก.อยู่ใต้นโยบายการคลังของกรมการขนส่งทางบก.อยู่ใต้นโยบายการคลังของกรมการขนส่งทางบก.	
20	มันคง	พื้นฐาน	ปท.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งหรือตั้งแขวน (มีระบบฟลูออโรคาร์บอน) ขนาด 30,000 บีทียู บก.ป.ท. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 34 เครื่อง	1,366,800		1,366,800	1.เสนอ ผ.บ.ป.ท. อยู่ใต้นโยบายการคลังของกรมการขนส่งทางบก.	
21	มันคง	พื้นฐาน	ปท.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) บก.ป.ท.แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง	800,000		800,000	1.เสนอ ผ.บ.ป.ท. อยู่ใต้นโยบายการคลังของกรมการขนส่งทางบก.	
22	มันคง	พื้นฐาน	ปท.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ ไร้สาย XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens บก.ป.ท. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	72,000	11,400	60,600	1.ติดต่อบริษัท/ร้าน เสนอราคา 2.เสนอ ผ.บ.ป.ท. ให้ความเห็นชอบเบื้องต้น	
23	มันคง	พื้นฐาน	ปท.	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ UHF/FM ชนิดเคลื่อนที่ 25 วัตต์ บก.ป.ท. แวลงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง	288,000		288,000	1.ติดต่อบริษัท/ร้าน เสนอราคา 2.เสนอ ผ.บ.ป.ท. ให้ความเห็นชอบเบื้องต้น	

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	ผู้ซื้อ/ผู้ขอเสนอ/ผู้ขาย	กิจกรรม	งบบุคลากร/งบดำเนินงาน	รายการ	พ.ร.บ.	ปีเปิด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ระบุผลิตภัณฑ์ (2) ระบุพื้นที่ (3) ระบุพื้นที่ (4) ระบุประเภท	ความก้าวหน้าปีงบประมาณ
24	มันคง	ที่ฐาน	บัส	งบลงทุน	เครื่องพีซีตัวคูณยูเอสบีซีแบบพกพา บป.ปต.แสวงเมือง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 139 เครื่อง	3,475,000		3,475,000	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงาน	
25	มันคง	ที่ฐาน	บัส	งบลงทุน	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ บป.ปท. แแสวงเมือง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	340,000		340,000	1. 1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงาน	
26	คัมพูชา	บูธกา กาตัว มูเซียม	ป้องกัน ปราบปราม ค่านิยม	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ บป.ปท. แแสวงเมือง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 50 เครื่อง	600,000		600,000	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงาน (TOR) และกำหนดราคากลางตามคำสั่ง บป.ปท. ที่ 65/2561 ลจ 2 ก.ค.61 2.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาจากคำสั่ง บป.ปท. ที่ 67/2561 ลจ 4 ก.ค.61 3.กำหนดให้คณะกรรมการส่งคู่มือและเฉพาะภายในวันที่ 31 ก.ค.61	
27	คัมพูชา	บูธกา กาตัว มูเซียม	ป้องกัน ปราบปราม ค่านิยม	งบลงทุน	ตู้คอมพิวเตอร์ระบบงานประมวลผลพร้อมเครื่องขยายเสียง บป.ปท. แแสวงเมือง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	186,000		186,000	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงาน (TOR) และกำหนดราคากลางตามคำสั่ง บป.ปท. ที่ 65/2561 ลจ 2 ก.ค.61 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาจากคำสั่ง บป.ปท. ที่ 67/2561 ลจ 4 ก.ค.61 3. กำหนดให้คณะกรรมการส่งคู่มือและเฉพาะภายในวันที่ 31 ก.ค.61	
28	คัมพูชา	บูธกา กาตัว มูเซียม	ป้องกัน ปราบปราม ค่านิยม	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 25 วัตต์ บป.ปท. แแสวงเมือง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	144,000		144,000	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงาน (TOR) และกำหนดราคากลางตามคำสั่ง บป.ปท. ที่ 65/2561 ลจ 2 ก.ค.61 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาจากคำสั่ง บป.ปท. ที่ 67/2561 ลจ 4 ก.ค.61 3. กำหนดให้คณะกรรมการส่งคู่มือและเฉพาะภายในวันที่ 31 ก.ค.61	
29	มันคง	ที่ฐาน	คัดเฉพาะทาง	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพ ระบบวิดีโอ ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล บป.รท. แแสวงเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 ตัว	54,000		54,000	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงานและขออนุมัติจัดซื้อของ มท.ปท.	
30	มันคง	ที่ฐาน	คัดเฉพาะทาง	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว บป.รท. แแสวงเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง	440,000		440,000	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงานและขออนุมัติจัดซื้อของ มท.ปท.	
31	มันคง	ที่ฐาน	คัดเฉพาะทาง	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์จึกพร้อมคีย์บอร์ดและถังหมึก (ink Tank Printer) บป.รท. แแสวงเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง	86,000		86,000	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงานและขออนุมัติจัดซื้อของ มท.ปท.	
32	มันคง	ที่ฐาน	คัดเฉพาะทาง	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอิงค์จึก บป.รท. แแสวงเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	53,900		53,900	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงานและขออนุมัติจัดซื้อของ มท.ปท.	
33	มันคง	ที่ฐาน	คัดเฉพาะทาง	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA บป.รท. แแสวงเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	84,000	9,000	75,000	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงานและขออนุมัติจัดซื้อของ มท.ปท.	
34	มันคง	ที่ฐาน	คัดเฉพาะทาง	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว) บป.รท. แแสวงเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง	528,000		528,000	1. เสนอ มท.ปท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการของหน่วยงาน	

ลำดับ	ชนิด	ชื่อวัสดุ/อุปกรณ์	กิจกรรม	ขนาด/ขนาดอ้างอิง	รายการ	พ.ร.บ.	บริษัท	พ.ร.บ.(หลังปรับ)	(1)ผู้จัดซื้อ (2)ผู้ประเมิน (3)พ.ท. (4)ผู้ควบคุม	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
35	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง	17,000		17,000		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
36	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง	17,400		17,400		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
37	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง	76,000		76,000		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
38	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง	63,000		63,000		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
39	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง	50,000		50,000		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
40	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง	220,000		220,000		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
41	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง	420,000		420,000		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
42	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 1 เครื่อง	85,500		85,500		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
43	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 15 เครื่อง	264,000		264,000		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
44	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 14 เครื่อง	60,200		60,200		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
45	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 5 เครื่อง	36,500		36,500		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
46	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 2 เครื่อง	72,000	11,400	60,600		1. ติดตั้งรับฐาน เซลล์สุริยะ 2. เซลล์สุริยะ 3 บก.อ.บ.ก. ให้ความแข็งแรง
46					รวมรายการปีเดียว	207,822,300	377,900	207,444,400		
1	ชุดโปรแกรม	ชุดโปรแกรม	ชุดโปรแกรม	ขนาด 100x100x100 มม.	ชุดโปรแกรม 5 มก.10 บก.ก. ด้านโปรแกรม ด้านโปรแกรม ด้านโปรแกรม	8,875,100	2,010,900	6,864,200		เปิดงานชุดที่ 1 แล้ว
2	มันคง	ตู้รับฐาน	ติดตั้งทาง	ขนาด 100x100x100 มม.	ตู้รับฐาน LED 3 บก.อ.บ.ก. แสงสว่างใหม่ เซลล์สุริยะ รุ่นมาตรฐาน 2 ชุด	45,600,000		45,600,000		ตามเป็นผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	หมวด	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบดำเนินงาน	รายการ	พ.บ.	ปรับลด	พ.บ. (หลังปรับลด)	(1) เงินเดิม (2) เงินใหม่ (3) ผิดท. (4) เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้าปัญหาโครงการ
2				รวมรายการผูกพัน		54,475,100	2,010,900	52,464,200		
48				รวมคงเหลือ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)		262,297,400	2,388,800	259,908,600		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
				รายการปีเดียว						
1	มั่นคง	พื้นฐาน	บ้านน้ำ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ กก. 12 กก.รณ. ตำบลโคก อําเภอเขยงสมน จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	20,710,000		20,710,000		ได้รับแบบแปลนจาก อบ. แบนแสงที่ พ.ร.บ.ก.03/59
2	มั่นคง	พื้นฐาน	บ้านน้ำ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ กรม. 1 กก. 12 กก.รณ. อําเภอเขยงสมน จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	12,510,000		12,510,000		ได้รับแบบแปลนจาก อบ. แบนแสงที่ พ.ร.บ.ก.05/59
3	ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	บริการรักษากร	งบลงทุน	บ้านพักระดับ มก. กก. 5 กก.รณ. ตำบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	1,890,000		1,890,000		ได้รับแบบแปลนจาก อบ. แบนแสงที่ พ.ร.บ.ก.17/59
4	ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	บริการรักษากร	งบลงทุน	บ้านพักระดับ มก. กก. 6 กก.รณ. ตำบลโคก อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	1,890,000		1,890,000		ได้รับแบบแปลนจาก อบ. แบนแสงที่ พ.ร.บ.ก.17/59
				รวมรายการปีเดียว		37,000,000	-	37,000,000		
				รายการผูกพัน						
1	มั่นคง	พื้นฐาน	คลังเฉพาะทาง	งบลงทุน	อาคารปรับปรุงอาคารปีเดียวที่ กก.บ. แขวงอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 207,110,000 บาท - ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 41,422,000 บาท - ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 165,688,000 บาท	41,422,000		41,422,000		1.หนังสือ บก.ป.ที่ 0026.204/1318 ลง 13 ก.ค.61 ขอให้ อบ.พิจารณาปรับปรุงอาคาร และขอรับการสนับสนุน ข้าราชการว่างในสังกัดรับเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของงบฯ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2.หนังสือ บก.ป.ที่ 0026.204/2770 ลง 4 ก.ค.61 ขอให้ อบ.ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจมาเป็นคณะกรรมการ ประเมินราคาอาคารที่อยู่คู่กันที่ทำการเรื่อง 3. กท. 4 ผอ.บ.ก.ป.ได้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับอาคารสิ่ง ปลูกสร้างที่รื้อถอน
2	มั่นคง	พื้นฐาน	คลังเฉพาะทาง	งบลงทุน	โครงการอาคารอเนกประสงค์บนที่ดินของกรมป่าไม้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 60 พรรษา งบประมาณทั้งสิ้น 5,124,000,000 บาท ปี 2555 - 2559 ตั้งงบประมาณ 2,470,970,600 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 1,317,675,500 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 700,460,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 634,893,900 บาท	634,893,900		634,893,900		
2				รวมรายการผูกพัน		676,315,900	-	676,315,900		
6				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)		713,315,900	-	713,315,900		
54				รวมงบจ่ายลงทุนของ บ.ก.		975,613,300	2,388,800	973,224,500		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 20 กรกฎาคม 2561

บ.ช.ป.ล.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.ป.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	มั่นคง	พื้นฐาน	ป.ล.	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ บ.ช.ป.ล. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	9,632,000		9,632,000		คำสั่ง บ.ช.ป.ล. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกวงเงินลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บ.ช.ป.ล. เลขที่ 245/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธี E-Bidding
2	มั่นคง	พื้นฐาน	ป.ล.	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบบังคับล้อขับเคลื่อน บ.ช.ป.ล. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	1,904,000		1,904,000		คำสั่ง บ.ช.ป.ล. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกวงเงินลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บ.ช.ป.ล. เลขที่ 246/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธี E-Bidding
3	มั่นคง	พื้นฐาน	ป.ล.	งบลงทุน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี บ.ช.ป.ล. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	4,389,000		4,389,000		คำสั่ง บ.ช.ป.ล. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกวงเงินลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บ.ช.ป.ล. เลขที่ 247/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธี E-Bidding
4	มั่นคง	พื้นฐาน	ป.ล.	งบลงทุน	License ชุดองค์กรพิมพ์และถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ บ.ช.ป.ล. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	4,840,000	462,000	4,378,000		คำสั่ง บ.ช.ป.ล. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกวงเงินลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บ.ช.ป.ล. เลขที่ 200/2559 ลง 26 ก.ค.59 (SPEC.เดิม) จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5	มั่นคง	พื้นฐาน	ป.ล.	งบลงทุน	ระบบเก็บค่าขนส่งมวลชนส่วนต่อเติมโทรศัพท์ บ.ช.ป.ล. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	280,000		280,000		คำสั่ง บ.ช.ป.ล. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกวงเงินลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บ.ช.ป.ล. เลขที่ 248/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6	มั่นคง	พื้นฐาน	ป.ล.	งบลงทุน	ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3 บ.ช.ป.ล. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	46,600,000	150,000	46,450,000		คำสั่ง บ.ช.ป.ล. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกวงเงินลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บ.ช.ป.ล. เลขที่ 249/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ/ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ดปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	มั่นคง พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและผลิตและสร้างความสัมพันธ์ฐานข้อมูล (เชื่อมโยงหน่วยงานนอก) (Service for IBM I2, (base) บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	10,000,000		10,000,000		คำสั่ง บข.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นกองทุนลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บข.ปส. เลขที่ 250/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธีคัดเลือก
8	มั่นคง พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบที่ 4 ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	198,000,000		198,000,000		คำสั่ง บข.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นกองทุนลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บข.ปส. เลขที่ 251/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธีคัดเลือก
มั่นคง พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สอปไฟร์ บข.ปส.แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รวม 15 รายการ 8,305,000 บาท						คำสั่ง บข.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นกองทุนลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บข.ปส. เลขที่ 255-268/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธีคัดเลือก
9	มั่นคง พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	1.ชุดเชือกกลางทางดึงแบบแรงดันส่วนประกอบอากาศยาน (FAST ROPE) 2 เส้น	1,600,000		1,600,000		คำสั่ง บข.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นกองทุนลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10	มั่นคง พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	2.แท่น FAST ROPE 1 ชุด	95,000		95,000		คำสั่ง บข.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นกองทุนลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11	มั่นคง พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	3.เชือกกลางทางดึง 200 ฟุต 2 เส้น	60,000		60,000		คำสั่ง บข.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นกองทุนลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
12	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	4. หางคล้องชุดไรศิว (Carabiner) 20 ชุด	200,000		200,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	5. หางไรศิว เลข 8 มีนิก 20 ชุด	300,000		300,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	6.ถุงมือไรศิว 20 ชุด	170,000		170,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	7.ชุดโศไรศิว (Harness) 20 ชุด	500,000		500,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	8.กล้องส่องทางไกลดาเดี่ยว 5 ตัว	750,000		750,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	9.กล้องตรวจการณสำหรับพลสูยยิง 5 ตัว	500,000		500,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	10.โล่กันกระสุน ระดับ 3A. 5 ตัว	175,000		175,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
19	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	11.อุปกรณ์ทำลายประตุน้ำค้าง (เหล็กกระแทก, ค้อน, คีมตัดเหล็กขนาดใหญ่) 5 ชุด	125,000		125,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	12.หมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A 52 ชุด	1,560,000		1,560,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	13.ชุดวิทยุสำหรับชุดปฏิบัติการ 52 ชุด	1,820,000		1,820,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	14.ระเบิดเสียง (Flash bang) 25 ลูก	200,000		200,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23	มันคง	พื้นฐาน	ปด.	งบลงทุน	15.ชุดปฐมพยาบาล 10 ชุด	250,000		250,000		คำสั่ง ขบ.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาอีกกองคุณลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหาครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ บุคลากร/บุคลากร	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
24	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการติดตั้งระบบกล้องเฝ้าระวังทะเบียนอัตโนมัติ (License Plate) ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	11,828,800		11,828,800		คำสั่ง พ.ร.บ. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักการเบื้องต้น ลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหา ครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้ คุณลักษณะเฉพาะ ของ พ.ร.บ. เลขที่ 244/2561 ลง 23 พ.ค.61 จัดหาโดยวิธีคัดเลือก
25	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	ระบบ E-Document เพื่อการคืนพาสปอร์ต บข.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	9,000,000		9,000,000		คำสั่ง พ.ร.บ. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักการเบื้องต้น ลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหา ครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้ คุณลักษณะเฉพาะ ของ พ.ร.บ. เลขที่ 252/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดหาโดยวิธี E-Bidding
26	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการระบบสื่อสารโทรศัพท์ บข.ปส. (IP PHONE) บข.ปส. แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	9,500,000		9,500,000		คำสั่ง พ.ร.บ. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักการเบื้องต้น ลักษณะเฉพาะและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดหา ครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้ คุณลักษณะเฉพาะ ของ พ.ร.บ. เลขที่ 253/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดหาโดยวิธี E-Bidding
26					รวมรายการปีเดียว	314,278,800	612,000	313,666,800		

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
1	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวีดิทัศน์สารคดีของ บง.บง.วิชาการ ดำรงอุปการะปรานยานเสด็จ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น 98,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,600,000 บาท ปี 2563 ผู้กั้นงบประมาณ 78,400,000 บาท	19,600,000		19,600,000		คำสั่ง บข.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการพิจารณาและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บข.ปส. เลขที่ 254/2561 ลง 18 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ตรวจค้นสัมภาระติดตัวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น 836,000,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 167,205,000 บาท ปี 2563 ผู้กั้นงบประมาณ 334,402,500 บาท ปี 2564 ผู้กั้นงบประมาณ 334,392,600 บาท	167,205,000		167,205,000		คำสั่ง บข.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการพิจารณาและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้คุณลักษณะเฉพาะ ของ บข.ปส. เลขที่ 176/2558 ลง 9 มี.ย.58 จัดทำโดยวิธี คัดเลือก
2					รวมรายการผู้กั้น รวมรายการผู้กั้น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,205,000 501,653,600				
1	มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงห้องทำงาน บก.บก.บข.ปส. ชั้น 4 - 5 อาคาร 1 บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	4,000,000		4,000,000		คำสั่ง บข.ปส. ที่ 117/2561 ลง 12 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการพิจารณาและคณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการจัดทำครุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1					รวมรายการปีเดียว	4,000,000	-	4,000,000		
1					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผู้กั้น)	4,000,000	-	4,000,000		
29					รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.ปส.	505,083,800	612,000	504,471,800		

504,471,800

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ :

บข.ส.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/แผน บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ตบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
1	มันคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ์ 1 โครงการ	407,800		407,800		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคาากลางของ คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่ง บก.ส.1 ที่ 112/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2561 2. จัดหาวิธี.....เฉพาะเจาะจง 3. เปรียบรายรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ของ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เลขที่ พช.002/2560 วันที่ 5 เม.ย.2560 81 4. สถานที่ก่อสร้าง ...เป็นการจัดหาครุภัณฑ์.... 5. ราคาากลางตามมาตรฐานสำนักงาน..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. ...ไม่มี.. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ... ไม่มี.. 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน ต.ค.2560 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ...ไม่มี..

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายละเอียด ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
2	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน บช.ส.แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 210 ชุด	1,029,000		1,029,000		<p>อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตาม อนุมัติ ผบ.ส. ลงวันที่ 18 มิ.ย.2561 2. จัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะอยู่ระหว่าง การนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาขอเบ็ดเตล็ดงานและ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ระดับ บช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ.... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ...เป็น การจัดหาครุภัณฑ์... 5. ราคากลางสืบราคาท้องตลาด.... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. ไม่มี... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ...ไม่มี... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ...ไม่มี....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
3	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการปฏิรูประบบงานการข่าวสันติบาล บข.ส.แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	62,060,000	2,487,700	59,572,300		อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามอนุมัติ ผบ.ช.ส. ลงวันที่ 22 มิ.ย.2561 2. จัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปราชการ/คุณลักษณะเฉพาะ ...อยู่ระหว่าง ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ... เป็นการ จัดหาครุภัณฑ์ ... 183 5. ราคากลางใบเสนอราคา 3 บริษัท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO,ICT.ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน ...ค.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ...ไม่มี

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
4	มันคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ ศพช.บช.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,137,500		2,137,500		อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน ตามอนุมัติ รอง ผบ.ก.ศพช.บช.ส. ลงวันที่ 8 มิ.ย.2561 2. จัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ของ ...อยู่ระหว่างจัดทำร่างคุณลักษณะฯ ตามคำสั่งข้อ 1 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ...เป็นการจัดหาครุภัณฑ์... 5. ราคากลางตามมาตรฐานสำนักงบฯ และสืบราคาท้องถิ่น..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT.ไม่มี.. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ...ไม่มี.. 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายใน ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ...ไม่มี..

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)ศปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
5	มันคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ FM ขนาดไม่น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ บช.ส.แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	3,960,000		3,960,000		อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามอนุมัติ ผบช.ส. ลงวันที่ 28 มิ.ย.2561 2. จัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ .อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอซองงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ระดับ บช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ...เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ... 185 5. ราคาากลางใบเสนอราคา 3 บริษัท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT.ไม่มี... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ... ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ...ไม่มี....

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ บุคคล/สาขา/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงิน (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
6	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสารในการ ปฏิบัติงานข่าวความมั่นคง บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	30,400,000		30,400,000		<p>อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามอนุมัติ ผบ.ช.ส. ลงวันที่ 18 มิ.ย.2561 2. จัดทำวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบสรุปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะอยู่ระหว่าง การนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาขอบเขตของงานและ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ระดับ บช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ...เป็นการ จัดหาครุภัณฑ์... 5. ราคาากลาง (ใบเสนอราคา 3 บริษัท) 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. ...ไม่มี... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ..ไม่มี... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ใน ๓.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ...ไม่มี...

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ผู้ขอที่เสนอ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
7	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงระบบงานต่อต้านข่าวกรองเพื่อสนับสนุนงานอำนวยการบุคคลสำคัญ บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	18,050,000		18,050,000		อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ <ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ตามอนุมัติ ผบ.ช.ส. ลงวันที่ 18 มิ.ย.2561 จัดทาวีธี e-bidding แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาขอขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ระดับ บช.พิจารณาให้ความเห็นชอบ...(สเปคฯ บช.ตชด. เลขที่ 0014-47 อนุมัติ 3 ร.ค.56 , เลขที่ 0013-47 อนุมัติ 3 ร.ค.56) สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ..เป็นไร่ จัดทำครุภัณฑ์.. ราคากลางใบเสนอราคา 3 บริษัท..... ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT.ไม่มี.. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ...ไม่มี... ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน ต.ค.2561 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ..ไม่มี..

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ดบพ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
8	มค.	พื้นฐาน	ขาว	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 โครงการ	867,600		867,600		อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะและราคากลางของ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ส.1 ที่ 113/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2561 2. จัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ ของ พร.4 , พร. 5 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสระบุรี วันที่ 11 ก.ย.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพหรือไม่ ... เป็นการ จัดหาครุภัณฑ์... 5. ราคากลางตามมาตราฐานสำนักงานฯ.... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIOOT. ...ไม่มี... 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ...ไม่มี... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ..ไม่มี...
8					รวมรายการปีเดียว	118,911,900	2,487,700	116,424,200		
8					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	118,911,900	2,487,700	116,424,200		

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/แผน บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุนเดิม (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)คนท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว					
1	มันคง	พื้นฐาน	ข้าว	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระ บข.ส.(รามอินทรา) จำนวน 60 ห้อง /2 หลัง ซอยรามอินทรา 21ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	5,591,000		5,591,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามแบบ รายการของ ยธ. แบบเลขที่ ซช. 071/2560 (2) , ซช. 072/2560 (2) , ซช. 01/2553 ,ซช. 02/2553 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามอนุมัติ ผบช.ส. ลงวันที่ 22 มิ.ย.2561 2. จัดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะ ของ ยธ. ประมาณ การราคา ตามแบบเลขที่ ซช. 071/2560 (2) , ซช. 072/2560 (2) , ซช. 01/2553 ,ซช. 02/2553 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถาม ยธ.ว่ารูปแบบและวิธี สามารถใช้ประกอบการจัดทำสำหรับงบประมาณปี 2562 หรือไม่ 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่เป็นการ ปรับปรุงอาคารก่อสร้างหลังเดิม.. 5. ราคากลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. ...ไม่มี.. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ..ไม่มี.. 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา...ไม่มี...

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัพินเดิม (2)ผู้กัพินใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
2	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารบ้านพักอัสระ บข.ส.(เศรษฐีศรี) จำนวน 30 ห้อง /1 หลัง วังรัตนภา ถนนเศรษฐีศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	2,801,800		2,801,800		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามแบบรูปรายการ ของ ยธ. แบบเลขที่ ชช. 071/2560 (1) , ชช. 072/2560 (1),ชช. 01/2553 ,ชช. 02/2553 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามอนุมัติ ผบช.ส. ลงวันที่ 22 มิ.ย.2561 2. จัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ของ ยธ. ประมาณการราคา ตามแบบเลขที่ ชช. 071/2560 (1) , ชช. 072/2560 (1),ชช. 01/2553 ,ชช. 02/2553 ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถาม ยธ.ว่ารูปแบบและราคายังสามารถจะใช้ประกอบการจัดทำสำหรับงบประมาณปี 2562 หรือไม่ 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่เป็นการปรับปรุงอาคารก่อสร้างหลังเดิม.. 5. ราคากลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT.ไม่มี.. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ..ไม่มี.. 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายใน ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ...ไม่มี...

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
3	มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารบ้านพักอิสระ บข.ส.(วีซอพล) จำนวน 249 ห้อง ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	9,923,000		9,923,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ตามแบบรูป รายการ ของ ยธ. แบบเลขที่ ชช. 071/2560 (3) , ชช. 072/2560 (3),ชช. 01/2553 ,ชช. 02/2553 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามอนุมัติ ผบช.ส. ลงวันที่ 21 มิ.ย.2561 2. จัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ของ ยธ. ประมาณการราคา ตามแบบเลขที่ ชช. 071/2560 (3) , ชช. 072/2560 (3),ชช. 01/2553 ,ชช. 02/2553 ซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบถาม ยธ. ว่ารูปแบบและ ราคายังสามารถใช้ประกอบการจัดทำสำหรับงบประมาณปี 2562 หรือไม่ 91 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือเป็นการ ปรับปรุงอาคารก่อสร้างหลังเดิม.. 5. ราคากลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ต.ค.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT. ...ไม่มี.. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ..ไม่มี.. 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา...ไม่มี...

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ บุชเหต/สัตว์ / บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
4	มันคง	พื้นฐาน	ข้าว	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงยกระดับบริการประชาชนของ ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ บก. อก.บช.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,622,900		8,622,900		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาทำหนดราคากลาง 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) ตามอนุมัติ ผบ.ช.ส. ลงวันที่ 5 ก.ค.2561 2. จัดหาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ ...รับรองรับรูปแบบ รายการ โดย ยธ.สภ.บ. ลง 6 ก.ค.2561 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ..เป็นการ ปรับปรุงพื้นที่อาคารเดิมที่ใช้งานในปัจจุบัน.. 5. ราคากลางตามมาตรฐานสำนักงาน / สืบราคา ห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT..... ไม่มี.. 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ..ไม่มี.. 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ..ไม่มี..
4					รวมรายการปีเดียว	26,938,700	-	26,938,700		
4					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	26,938,700	-	26,938,700		
12					รวมรายจ่ายลงทุน บช.ส.	145,850,600	2,487,700	143,362,900		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ :
หน่วย, สดม.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
1	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่มิพึงปรารถนา	งบลงทุน ครุภัณฑ์	<009169> ชุดเครื่องมือตรวจและวิเคราะห์อุปกรณ์การสื่อสาร สดม. แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 15 ชุด	45,000,000		45,000,000		สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนพระองค์ไปรับมอบรางวัลและเงินรางวัลจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในโอกาสที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาดีเด่น ประจำปี 2561 โดยสามารถดำเนินงานได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษ	บูรณาการ	พัฒนาหน่วยงาน อาคารสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	งบลงทุน ครุภัณฑ์	<010477> ตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับงานตรวจบุคคลและพาหนะ คม.จว.สงขลา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4 ตู้	338,000		338,000		แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและราคาากลางตามคำสั่ง คม.จว.สงขลา ที่ 355/2561 ลง 3 ก.ค.61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2561 ขณะนี้ยังไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือนตุลาคม 2561
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	บูรณาการ	จัดทำคู่มือที่และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	งบลงทุน ครุภัณฑ์	<009378> โครงการช่องทางผ่านแดนอัตโนมัติ (Automatic Channel) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ คม.จว.ระยอง ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 4 เครื่อง	30,000,000		30,000,000		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาตามคำสั่ง คม.จว.ระยอง ที่ 51/2561 ลง 1 มี.ย.61 โดยได้เสนอขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเฉพาะ คม.จว.ระยอง ไปยัง บก.ต.3 แล้ว จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะตามแบบของ สดม.เลขที่ 202-2559 อนุมัติ ลงวันที่ 25 ส.ค.59 ตามแบบ คม.จว.ระยอง/ภาคทหาร ซึ่งจัดซื้อครั้งล่าสุดปีงบประมาณ 2560 ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นซึ่งยังไม่พบปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ยืนยันว่าสามารถจัดหาและลงนามไปสั่งซื้อได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561
4	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	บูรณาการ	จัดทำคู่มือที่และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	งบลงทุน ครุภัณฑ์	<009385> โครงการรถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างตัวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการคนต่างตัวและเสริมความมั่นคง คม.จว.ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,480,000		1,480,000		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาตามคำสั่ง คม.จว.ระยอง ที่ 51/2561 ลง 9 ก.ค.61 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง คม.จว.ระยอง ที่ 52/2561 ลง 9 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะของ สดม. เลขที่ 190-2556 อนุมัติ สดม.ตม. ลง 24 ส.ค.56 ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC	บูรณาการ	จัดทำคู่มือที่และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC	งบลงทุน ครุภัณฑ์	<009386> โครงการรถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างตัวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการคนต่างตัวและเสริมความมั่นคง คม.จว.ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง 1 คัน	1,480,000		1,480,000		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาตามคำสั่ง คม.จว.ระยองที่ 62/2561 ลง 12 ก.ค.61 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง คม.จว.ระยองที่ 63/2561 ลง 12 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะตามแบบของ สดม.เลขที่ 190-2556 อนุมัติ สดม.ตม. ลง 24 ส.ค.61 ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561
5					รวมรายการปีเดียว	78,298,000	-	78,298,000		
5					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	78,298,000	-	78,298,000		

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้ทำใหม่ (3)ดบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราชการปึกเดียว					
1	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ นexusด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	<005164> แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุน โล่ง) ตำบล ตม.เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียง ของ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	22,765,000	22,765,000	22,765,000	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง บก.ตม.5 ที่ 54/2561 ลง 3 ก.ค. 61 จัดทำโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะของระบบงานตำรวจ สร้างบนที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องรื้อถอนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายใน เดือน กันยายน 2561	
2	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ นexusด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	<005118> แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว พร้อมที่ จอดรถ ตม.จว.นันทบุรี ตำบลบางขนุน อำเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	26,000,000	26,000,000	26,000,000	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง บก.ตม.3 ที่ 66/2561 ลง 12 ก.ค. 61 จัดทำโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะของระบบงานตำรวจจาก ยส.บป.11260/61 ซึ่งแบบจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.61 มีพื้นที่เพียงพอ สร้างพื้นที่ว่างเปล่า ไม่ต้องรื้อถอนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในเดือน ต.ค. 2561	
3	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ นexusด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	<005116> แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุน โล่ง) ตม.จว.ฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	34,000,000	34,000,000	34,000,000	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบรายการกรมการ ของ ยส.ศร. เลขที่ 10817/2560 ซึ่งได้ออกแบบและประมาณราคาเรียบร้อยแล้วแล้ว มีพื้นที่ เพียงพอ สร้างบนที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องรื้อถอนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สถานที่ก่อสร้าง ที่มราช พัสดุ หมายเลข ๑๗ 679 เนื้อที่ 5 ไร่ ราคาจัดหารังสุดท้ายคณะกรรมการอยู่ระหว่างคำนวณราคา กลางตามคำสั่ง บก.ตม.3 ที่ 62/2561 ลง 3 ก.ค.61 ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในเดือน ต.ค. 2561	
4	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ นexusด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	<005157> แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว พร้อม ส่วนประกอบ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	32,442,200	2,560,000	29,882,200	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ยกย.ตม.6 ที่ 109/2561 ลง 5 ก.ค. 61 โดยมีนายช่างโยธาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นกรรมการ จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คุณลักษณะ เฉพาะของ ยส.ศร. เลขที่ 10643/59 มีพื้นที่เพียงพอ สร้างบนที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องรื้อถอนไม่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561	
5	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ นexusด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	<005148> แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว พร้อม ส่วนประกอบ บก.ตม.6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	35,191,300	3,900,000	31,291,300	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR)แล้ว ตามคำสั่ง บก.ตม.6 ที่ 113/2561 ลง 10 ก.ค. 61 โดยมีนายช่างโยธาเทศบาล ร่วมเป็นกรรมการ จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะของ ยส.ศร. เลขที่ 10472/58 เนื้อที่ จำนวน 5 ไร่ มีพื้นที่เพียงพอ สร้างบนที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องรื้อถอนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายใน เดือน ตุลาคม 2561	
6	โครงการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์ นexusด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	การบริหารทรัพยากร มนุษย์ด้านสวัสดิการที่ทัค อาศัย	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	<005152> แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว พร้อม ส่วนประกอบ ตม.จว.สตูล ตำบลพินา อำเภอ เมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 หลัง	32,000,000	3,430,000	28,570,000	ได้รับบัญชีจากโยธาธิการจังหวัดสตูลที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแล้ว จะแต่งตั้งคณะกรรมการให้ ภายในวันที่ 16 - 20 ก.ค.61 การอนุมัติเงินอุดหนุนของ ผบ. จึงขออนุมัติให้ สนข.สนับสนุนอำนาจ การใช้จ่ายจัดจ้างให้กับ ผบ.ตม.6 เป็นกรอบประมาณงานหนังสือ บก.ตม.6 ที่ 0029.714/2786 ลง 4 ก.ค.61 จัดทำโดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ศว.ที่ ๓๓๓๓ ที่ กค(กรง.)0405.2/๖360 ลง 15 ก.ย.60 เรื่อง ชำแจงความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ที่ประชุมพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ กำหนดให้พื้นที่ จ.สตูล ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีพื้นที่เพียงพอ สร้างบนที่ดินว่างเปล่า ไม่ต้องรื้อถอนไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561	
7	การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความ มั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	ภารกิจขั้นและการ ปราบปรามการลักลอบ ขนส่งผิดกฎหมาย ต่างตัวที่ไม่พึงปรารถนา	งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	<005852> อาคารคัดแยกแม่และเด็ก ตม.จว. ตาก ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก 1 หลัง	1,160,000	1,160,000	1,160,000	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแบบรายการและกำหนดราคากลางแล้ว ตามคำสั่ง ตม.จว.ตาก ที่ 72/2561 ลง 3 ก.ค.61 ออกแบบโดยกองช่างเทศบาลนครแม่สอด จัดทำโดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มีพื้นที่เพียงพอ สร้างบนที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องรื้อถอนไม่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในเดือน กันยายน 2561	

194

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
8	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่มิพึงปรารถนา	งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	<005862> อาคารเอนกประสงค์ ตม.จว. พระนครศรีอยุธยา ตำบลพุดน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	2,260,000	ปรับลด	2,260,000	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR)และกำหนดราคากลางแล้ว ตามคำสั่ง ตม.จว. พระนครศรีอยุธยา ที่ 92/2561 ลง 10 ก.ค.61 คุณสมบัติเฉพาะออกแบบและประมาณการก่อสร้างตามแบบของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แปลงเลขที่ 1/2560 (ป.ร.4.ป.ร.5) หนังสือเลขที่ ๐๐.0022/1424 ลง 6 ก.ย.60 จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื้อที่ จำนวน 3.89 ไร่ มีพื้นที่เพียงพอ สร้างแบบที่ตนวางแปลนในโครงการโดยไม่ต้องประมูลไม่มีผลกระทบคือ สิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงิน (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
9	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่มิพึงปรารถนา	งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	<005577> รั้วรอบที่ทำการ ตม.จว.ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	1,927,000		1,927,000		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ตม.จว.ลพบุรี ที่ 64/2561 ลง 5 ก.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การมารับรางวัล และผู้ควบคุมงานตามคำสั่ง ตม.จว.ลพบุรี ที่ 65/2561 ลง 5 ก.ค.61 คู่มือลักษณะเฉพาะของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ตามหนังสือ ที่ สป 0022/1316 ลง 5 ก.ค.61 ตามแบบที่ ชต.ลพ.29/2560 ลง 5 ก.ค.61 รวมเงินค่าก่อสร้างส่งปรับปรุงราคาประมาณการราคาไว้ ตม.จว.ลพบุรี ตามแบบรายการที่ ป.ร.4.ป.ร.5 ราคา 1,515,000 บาท จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 69 ตร.ว มีพื้นที่เพียงพอ สร้างบนที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องร้องขอไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยินยอมว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือนตุลาคม 2561
10	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่มิพึงปรารถนา	งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	<005428> อาคารที่ทำการ ตม.จว.จะเจียงเทรา ระดับ กค. 3 ชั้น ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จะเจียงเทรา จังหวัดจะเจียงเทรา 1 หลัง	23,000,000	3,000,000	20,000,000		แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR) แล้ว ตามคำสั่ง กค.ม.3 ที่ 61/2561 ลง 3 ก.ค.61 คู่มือลักษณะเฉพาะตามรูปแบบรายการมาตรฐาน ยศ.ตร.เลขที่ 10772/60 โดย ยศ.ตร. ได้ออกรูปแบบรายการและประมาณการราคาเรียบร้อยแล้ว จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื้อที่ 5 ไร่ สร้างบนที่ราฟที่ลุ่มหมายเลข 679 ราคาจัดหาค่าก่อสร้างด้วยคณะกรรมการอยู่ระหว่างคำนวณราคากลางตามคำสั่ง กค.ม.3 ที่ 62/2561 ลง 3 ก.ค.61 มีพื้นที่เพียงพอ สร้างบนที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องร้องขอไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยินยอมว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือนตุลาคม 2561
11	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	พื้นฐาน	การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่มิพึงปรารถนา	งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง	<005419> อาคารที่ทำการ ตำบล ตม.ทอ.ภูเก็ต พร้อมครุภัณฑ์สำนักงาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	20,000,000	4,790,000	15,210,000		แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กค.ม.2 ที่ 101/61 ลง 3 ก.ค. 61 โดยมีอธิการและรังเมืองจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นกรรมการ จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คู่มือลักษณะเฉพาะตามรูปแบบรายการของ ยศ.ตร. เลขที่ 11100/60 และผังบริเวณเลขที่ 11099/60 ราคาจัดหาค่าก่อสร้างประมาณการเบื้องต้นจาก ยศ.ตร. จำนวน 15,210,000 บาท มีพื้นที่เพียงพอ สร้างบนที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องร้องขอไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยินยอมว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือนตุลาคม 2561
12	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจพิเศษ	บูรณาการ	พัฒนาหน่วยงาน อาคารสถานที่ที่มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	งบลงทุน ที่ดิน	<005388> อาคารพร้อมครุภัณฑ์จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือปิด ตำบล ตม.เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	12,000,000		12,000,000		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ตามคำสั่ง กค.ม.5 ที่ 53/2561 ลง 3 ก.ค. 61 จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คู่มือลักษณะเฉพาะตามรูปแบบรายการโดยนายช่างโยธาเทศบาลเวียงเชียงแสน ตามรูปแบบ เลขที่ 01/2561 ลง 5 เม.ย.61 ราคาจัดหาค่าก่อสร้างที่กำหนดโดยนายช่างโยธาเทศบาลเวียงเชียงแสน จำนวน 11,890,000 บาท มีพื้นที่เพียงพอ สร้างบนที่ดินว่างเปล่าไม่ต้องร้องขอไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยินยอมว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน กันยายน 2561
12				รวมรายการปีเดียว		242,745,500	17,680,000	225,065,500		
12				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)		242,745,500	17,680,000	225,065,500		
17				รวมรายจ่ายลงทุน สดม.		321,043,500	17,680,000	303,363,500		

303,363,500

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ

บ.ช.ตชด.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)พบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าของพัสดุปีงบประมาณ 20 ก.ค.61
							ครุภัณฑ์					
							รายการปีเดียว					
1	บ.ช.ตชด.	กก.ตชด.11-14, 21-24, 31-34, 41-44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	รถยนต์บรรทุกขนาด 250 ซีซี (แบบปีกกา) บ.ช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 48 คัน	6,624,000		6,624,000	ผูกพันใหม่	1. เสนอขอข้อมติกรรมการ คณะที่สั่ง บ.ช.ตชด.บ.ช.ตชด. ที่ 138/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดพัสดุขึ้น ประกาศราคาจัดซื้อพัสดุ (e-bidding) 3. คู่มือและเฉพาะ/ฉบับงบประมาณฯ เลขที่ 0003 - 57 บ.ช.ตชด. อนุมัติ ลง 13 พ.ย.56 4. สถานที่ก่อสร้าง ไม่มี 5. ราคาต่อรถ ราคาขงพัสดุรูปถ่ายของประเภท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผังกรรบทดสอบสิ่งก่อสร้าง EIA ไม่มี 8. ยื่นข้อมติขออนุมัติจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ก.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
2	บ.ช.ตชด.	บ.ช.ตชด.ภาค 1-4,บ.ช.เสอ.บช.ตชด.,เสอ.บช.ตชด.,กก.4,6 บ.ก.ก.บ.บ.ช.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	รถยนต์บรรทุกน้ำหนักบรรทุก 6,000 ลิตร บ.ช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 คัน	35,000,000		35,000,000	ผูกพันใหม่	1. เสนอขอข้อมติกรรมการ คณะที่สั่ง บ.ช.ตชด.บ.ช.ตชด. ที่ 139/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดพัสดุขึ้น ประกาศราคาจัดซื้อพัสดุ (e-bidding) 3. คู่มือและเฉพาะ/ฉบับงบประมาณฯ เลขที่ 0004 - 54 บ.ช.ตชด. อนุมัติ ลง 22 พ.ย.53 4. สถานที่ก่อสร้าง ไม่มี 5. ราคาต่อรถ ราคาขงพัสดุรูปถ่ายของประเภท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผังกรรบทดสอบสิ่งก่อสร้าง EIA ไม่มี 8. ยื่นข้อมติขออนุมัติจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ก.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ค.61
3	บข.ตชต.	บก.สอ.บข.ตชต.ก.1-9 บก.ฝ.บข.ตชต.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	รถพยาบาล (ใช้) ปริมาณรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน	20,000,000		20,000,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอจัดซื้อรถพยาบาล คันละคัน บข.สอ.บข.ตชต. ที่ 40/2561 ลว 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดเชิญแบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คุณสมบัติเฉพาะ/แบบรูปราชการ เลขที่ 3405 - 44 คร. ลงวันที่ ๑๔ 5 มี.ค.44 4. สถานที่ก่อสร้าง ไม่มี 5. ราคาจ้าง ราคาตามพื้นฐานสัมพันธงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. มาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ขึ้นอยู่กับความทรงจำทำให้ภายในวันที่ 10 ค.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
4	บข.ตชต.	บก.สอ.บข.ตชต.,บก.ตชต.ภาค 3,กค.ตชต.32,33,34,41,กค. 1.8 บก.ฝ.บข.ตชต.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เสถียรภาพชนิดโครงสร้างเสริมสร้างเสริมขนาด 18 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	3,428,800		3,428,800	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอจัดซื้อรถพยาบาล คันละคัน บข.สอ.บข.ตชต. ที่ 142/2561 ลว 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดเชิญแบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คุณสมบัติเฉพาะ/แบบรูปราชการ เลขที่ 3405 - 44 คร. ลงวันที่ ๑๔ 5 มี.ค.44 4. สถานที่ก่อสร้าง ไม่มี 5. ราคาจ้าง ราคาตามพื้นฐานสัมพันธงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. มาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ขึ้นอยู่กับความทรงจำทำให้ภายในวันที่ 10 ค.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
5	บข.ตชต.	บก.ตชต.ภาค 1-4, บก. สอ.บข.ตชต., กค.ตชต.33, 34, ฝ.สอ.บข.ตชต.2 บก.สอ.บข.ตชต.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารดิจิทัล/อนาล็อก ชนิดประจำที่ VHF/FM 50 วัตต์ บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	1,044,000		1,044,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอจัดซื้อรถพยาบาล คันละคัน บข.สอ.บข.ตชต. ที่ 141/2561 ลว 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดเชิญแบบ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คุณสมบัติเฉพาะ/แบบรูปราชการ เลขที่ 0099 - 59 คร. ลงวันที่ ๑๔ 1 ๑.๓.58 4. สถานที่ก่อสร้าง ไม่มี 5. ราคาจ้าง ราคาตามพื้นฐานสัมพันธงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. มาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ขึ้นอยู่กับความทรงจำทำให้ภายในวันที่ 10 ค.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
6	สทบ.	กค.ตชต.11,21,23,24,31- 34,41,43,กค.1,2 บก.ฝ.บข. ตชต.,บก.สอ.บข.ตชต.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องตรวจคลื่นโลหะแบบประตู บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง	4,158,000		4,158,000		สทบ. จัดทำ

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงินเดิม (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)ดบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความเห็นจากหน่วยบัญชาการยุทธ 20 ก.ค.61
7	สทบ.	กก.ตชด.33,43,44,กก.7,8 บก.ผ.บ.บช.ตชด.บก.สอ.บช. ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่อง X-Ray ตรวจวัตถุระเบิดแบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	21,360,000		21,360,000		สทบ. จัดทำ
8	บช.ตชด.	ผ.อ.8 บก.อ.ก.บช.ตชด.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อ การเฝ้าระวังความปลอดภัยสำหรับกองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน (สว.มถ.) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,524,000		1,524,000	ผู้กักเงินใหม่	1. เสนอต่อคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ก.ตส.บช.ตชด. ที่ 143/2561 ณ 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีปฏิบัติราชการ ปรากฏในคำสั่ง ก.ตส.บช.ตชด. ที่ 143/2561 ณ 3 ก.ค.61 3. คู่มือขั้นตอนและระเบียบราชการ สืบค้นจากเว็บไซต์ (e-bidding) 4. สถานที่ก่อสร้าง ไม่มี 5. ราคาของ ราคามูลค่าฐานสำหรับประเมินราคาของตลาด/ราคามาตรฐานกระทรวงส่งเสริมเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยื่นขอรับการอนุมัติค่าใช้จ่ายในวันที่ 10 ก.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
	บช.ตชด.		มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	โครงการดูแลความปลอดภัยทางเรือในบริเวณจุดตรวจ ชายแดน เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วงเงิน 11,948,100 บาท จำนวน 18 รายการ				ผู้กักเงินใหม่	
9	บช.ตชด.	กก.ตชด.13,14,32,33, 34,44,	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	34,400		34,400		
10	บช.ตชด.	กก.ตชด.13,32,33,34, 44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	เครื่องจ่ายไฟฟ้า ขนาด 800 VA บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	22,400		22,400		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้เพิ่มใหม่ (3)ลบไป (4)ลักษณะพิเศษ
							รายการ				ความก้าวหน้าของงานปีงบประมาณ 20 ค.ศ.61
11	บข.ตชด.	ภก.ตชด.13,14,32,33, 34	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	ตู้เหล็ก 4 ชั้นอีก บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 ตู้	71,100		71,100	
12	บข.ตชด.	ภก.ตชด.13,14,32,33, 34,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	กล้องจุลทรรศน์ ชนิดคาเดียว บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 กล้อง	210,000		210,000	
13	บข.ตชด.	ภก.ตชด.13,14,32,33, 34,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	ตู้แลมนิวส์สำหรับผู้ป่วยและญาติ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง	50,000		50,000	
14	บข.ตชด.	ภก.ตชด.32,33	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	เปลสนามสนใช้ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	16,000		16,000	
15	บข.ตชด.	ภก.ตชด.13,14,32,33, 34,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแอนด์ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน	10,472,000		10,472,000	
16	บข.ตชด.	ภก.ตชด.13,14,32	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	โต๊ะและเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	30,400		30,400	
17	บข.ตชด.	ภก.ตชด.13,32,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	ตู้เหล็ก 2 ชั้น บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 ตู้	38,500		38,500	
18	บข.ตชด.	ภก.ตชด.13,14,32,33, 34,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง	440,000		440,000	
19	บข.ตชด.	ภก.ตชด.32,34	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	32,000		32,000	
20	บข.ตชด.	ภก.ตชด.13,14,32,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	64,000		64,000	
21	บข.ตชด.	ภก.ตชด.13,14,32,33, 34,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	จอร์นิกพ ซิมมิลเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทึบแอมป์ 100 นิ้ว บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง	135,000		135,000	

1. หนังสือคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ๓๓๓.๒๕๕๓.๓๓ ค.ศ.๖๑

2. จัดทำวิธีประกวดเชิญขาย ปรากฏราคาซื้อสิทธิ์การก่อสร้าง (e-bidding)

3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติงาน สำหรับประกวดจ้างบริษัทก่อสร้างสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน

4. ล่างที่ก่อสร้าง ไม้

5. ราคาจ้าง ราคาวัสดุราคาจ้างปรับปรุงปริมาณจากข้อสภาพราคาตามตรรกะการตรวจวัดสิ่งก่อสร้าง

6. ระบุคุณสมบัติของ

7. วัตถุประสงค์ของงาน EIA ไม้

8. ระบุวันกำหนดส่งงานให้ภายในวันที่ 10 ค.ศ.๖๑

9. มีเอกสารแนบในกระดาษ ไม้

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงินเดิม (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ค.61
22	บข.ตชต.	กก.ตชต.13,14,32,33,34,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	ช่างสีอิฐคุณภาพ บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 ตู้	38,500		38,500		
23	บข.ตชต.	กก.ตชต.32	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	ตู้เก็บเวชภัณฑ์ บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	8,800		8,800		
24	บข.ตชต.	กก.ตชต.32,33	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	เตียงท้าวโลว์ร์ ชนิดนอนแบบ ข บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เตียง	51,000		51,000		
25	บข.ตชต.	กก.ตชต.13,32,33,34	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	บอร์ดเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6 แผ่น	24,000		24,000		
26	บข.ตชต.	กก.ตชต.13,14,32,33, 34,44	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบ รายจ่ายอื่น	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens บข.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง	210,000	10,500	199,500		
27	กก.ตชต.13	กก.ตชต.13	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการศึกษาคือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศก.ตชต.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงอภิบาล ศำบละแผล อีบกองหญิงนิ จังหวัคกหญิงบุรี (กก.ตชต.13) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผูกพันใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก กก.ตชต.13 พ 301/2561 ลง 4 ก.ค.61 2.จัดทำบัญชีโครงการของ งบไม่เกิน 5 ล้านบาท 3.มอบเงินโครงการของ งบในข้อจำกัด 3 พ.ค. 10316 ลงวันที่ - 4.สถานที่ก่อสร้าง ศก.ตชต.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงอภิบาล พ.ตชต. อ.พอง-บุญใจ. กาญจนาบุรี (เขตกักขังหญิง) - 5.ราคาวัสดุฐาน 054 055 6.งบรวมคือคือคือ ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8.ยื่นขอแผนการดำเนินการจ้างในวันที่ 10 ก.ค.61 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ตท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปีงบประมาณ 20 ค.ศ.61
28	กก.ศษต.13	กก.ศษต.13	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงเทคโนโลยี สารสนเทศ ศรต.ศษต.บ้านผู้หญิง มอ.วังน้อย บุณนาค ตำบล ไผ่ไร่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ศษต.13) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กั้นใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กก.ศษต.13 ที่ 301/2561 ลง 4 ค.ศ.61 2.จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3.มอบหมายการของ ฝ่ายไอทีฯ 3 คนที่ 10316 ลงวันที่ - 4.สถานที่ก่อสร้าง ศรต.ศษต.บ้านผู้หญิง มอ.วังน้อย บุณนาค ไผ่ไร่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (เขตพื้นที่สังขละ) 5.ราคาตามฐาน ปี.4 ปี.5 ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8.ยืนยันสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่ 10 ค.ศ.61 9.ปฏิบัติตามหลักการจัดทาไม่มี
29	กก.ศษต.13	กก.ศษต.13	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาลัยฯ ตำบลไผ่ไร่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ศษต.13) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กั้นใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กก.ศษต.13 ที่ 301/2561 ลง 4 ค.ศ.61 2.จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3.มอบหมายการของ ฝ่ายไอทีฯ 3 คนที่ 10316 ลงวันที่ - 4.สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยฯ ตำบลไผ่ไร่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (เขตพื้นที่สังขละ) 5.ราคาตามฐาน ปี.4 ปี.5 ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8.ยืนยันสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่ 10 ค.ศ.61 9.ปฏิบัติตามหลักการจัดทาไม่มี
30	กก.ศษต.13	กก.ศษต.13	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาลัยฯ ตำบลไผ่ไร่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ศษต.13) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กั้นใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กก.ศษต.13 ที่ 301/2561 ลง 4 ค.ศ.61 2.จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3.มอบหมายการของ ฝ่ายไอทีฯ 3 คนที่ 10316 ลงวันที่ - 4.สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยฯ ตำบลไผ่ไร่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (เขตพื้นที่สังขละ) 5.ราคาตามฐาน ปี.4 ปี.5 ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8.ยืนยันสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่ 10 ค.ศ.61 9.ปฏิบัติตามหลักการจัดทาไม่มี
31	กก.ศษต.13	กก.ศษต.13	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาลัยฯ ตำบลไผ่ไร่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (กก.ศษต.13) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กั้นใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กก.ศษต.13 ที่ 301/2561 ลง 4 ค.ศ.61 2.จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3.มอบหมายการของ ฝ่ายไอทีฯ 3 คนที่ 10316 ลงวันที่ - 4.สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยฯ ตำบลไผ่ไร่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี (เขตพื้นที่สังขละ) 5.ราคาตามฐาน ปี.4 ปี.5 ไม่มี 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8.ยืนยันสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่ 10 ค.ศ.61 9.ปฏิบัติตามหลักการจัดทาไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้กพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/วัตถุประสงค์ 20 ค.ศ.61
32	กค.ศชด.14	กค.ศชด.14	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์ภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ รับผิดชอบบ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (กค.ศชด.14) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กพันใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กค.ศชด.14 ที่ 154/2561 2.จัดทาคู่มือหรือระเบียบของงานฉบับเป็น 5 แผนภาพ 3.สนับสนุนการของฝ่ายไอทีอีกร 3 เลขที่ 10316 ลงวันที่ . 4.สถานที่ก่อสร้าง รับผิดชอบบ้านโป่งลึก ๓ วัฒนแม่หรือ ออแกกรงาน จ.เพชรบุรี (นางพินิต เพ็ญพอ) 5.ราคามูลฐานของสิ่งจำเป็นประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม้ 7.ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA ไม้ 8.ขึ้นต้นสามารถดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-10 ค.ศ.61 9.ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำไม้

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนาเดิม (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปีงบประมาณ 20 พ.ศ.61
33	กก.คชต.14	กก.คชต.14	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กค.คชต.14) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้พัฒนาใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กค.คชต.14 ที่ 154/2561 ลง 24 ก.ค. 2561 2.จัดทำบัญชีงบประมาณรายจ่าย วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3.มอบหมายการขอ อนุมัติขอรายการ 3 เลขที่ 10316 ลงวันที่ 4.ลงวันที่ก่อสร้าง วิทยาลัย อาชีวศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขอพัฒนาพื้นที่เพียงขอ) 5.รายงานสรุปของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7.สมัครขอรับสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8.ยื่นขออนุญาตดำเนินการจ้างได้เมื่อวันที่ 2-12 พ.ค.61 9.ปิดทง/อุบสรทคในการจัดทำไม่มี
34	กก.คชต.14	กก.คชต.14	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กค.คชต.14) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้พัฒนาใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กค.คชต.14 ที่ 154/2561 ลง 24 ก.ค. 2561 2.จัดทำบัญชีงบประมาณรายจ่าย วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3.มอบหมายการขอ อนุมัติขอรายการ 3 เลขที่ 10316 ลงวันที่ 4.ลงวันที่ก่อสร้าง วิทยาลัย อาชีวศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขอพัฒนาพื้นที่เพียงขอ) 5.รายงานสรุปของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7.สมัครขอรับสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8.ยื่นขออนุญาตดำเนินการจ้างได้เมื่อวันที่ 8-17 พ.ค.61 9.ปิดทง/อุบสรทคในการจัดทำไม่มี
35	กก.คชต.14	กก.คชต.14	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กค.คชต.14) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้พัฒนาใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กค.คชต.14 ที่ 154/2561 ลง 24 ก.ค. 2561 2.จัดทำบัญชีงบประมาณรายจ่าย วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3.มอบหมายการขอ อนุมัติขอรายการ 3 เลขที่ 10316 ลงวันที่ 4.ลงวันที่ก่อสร้าง วิทยาลัย อาชีวศึกษา ตำบลศาลายา อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขอพัฒนาพื้นที่เพียงขอ) 5.รายงานสรุปของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7.สมัครขอรับสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8.ยื่นขออนุญาตดำเนินการจ้างได้เมื่อวันที่ 10-19 พ.ค.61 9.ปิดทง/อุบสรทคในการจัดทำไม่มี

204

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัณฑ์เดิม (2)ผู้กัณฑ์ใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ค.61
36	กค.ศชต.14	กค.ศชต.14	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศกธ.ศชต.บ้านศรีล้อม ตำบลวังแดง อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กค.ศชต.14) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. ส่งคำสั่งขอรับการพิจารณาคำสั่ง กค.ศชต.14 ที่ 1547/2561 ลง 24 ก.ค. 2561 2. จัดทำโดยมีเฉพาะเรื่อง จนถึงวันที่ 5 เมษายน 3. มอบหมายกองช่าง ฝายช่างโยธา 3 ชุดที่ 10316 ลงวันที่ 4. สถานที่ก่อสร้าง ศกธ.ศชต.บ้านศรีล้อม ๓ ตำบล อำเภอ บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ขนาดพื้นที่ ๕ ไร่) 5. ราคากลางของสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ 8. มีมติเห็นชอบร่างโครงการจ้างไปวันที่ 15-24 ก.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำไม่
37	กค.ศชต.22	กค.ศชต.22	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศกธ.ศชต.บ้านบ้ายี่ ตำบลหนองเรือ อำเภอ เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (กค.ศชต.22) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. ส่งคำสั่งขอรับการพิจารณาคำสั่ง กค.ศชต.22 ที่ 171/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค. 2561 2. จัดทำ โดย 33 เฉพาะเรื่อง 3. มอบหมายกองช่าง ฝายช่างโยธา 3 ชุดที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง... ศกธ.บ้านบ้ายี่ ๓ หมู่บ้าน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ ๕ ไร่ 5. ราคากลางตามแบบ 05.4.09.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ 8. มีมติเห็นชอบร่างโครงการจ้างไปวันที่ 15 ก.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรค ไม่
38	กค.ศชต.24	กค.ศชต.24	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบ้านหมื่น ตำบลบ้านหมื่น อำเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (กค.ศชต.24) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. ส่งคำสั่งขอรับการพิจารณาคำสั่ง กค.ศชต.24 ที่ 117/2561 ลง 24 ก.ค.61 2. จัดทำโดย 33 เฉพาะเรื่อง 3. มอบหมายกองช่าง ฝายช่างโยธา 3 ชุดที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคบ้านหมื่น อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ขนาดพื้นที่ ๕ ไร่ 5. ราคากลางของสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ 8. มีมติเห็นชอบร่างโครงการจ้างไปวันที่ 27 กันยายน 2561 9. ปัญหา/อุปสรรค ไม่

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ. (หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุนเดิม (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปีงบประมาณ 20 ก.ค.61
39	กค.คชต.24	กค.คชต.24	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา อําเภอเขาค้อ จังหวัดบึงกาฬ (กค.คชต.24) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กักตุนใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กค.คชต.24 ที่ 317/2561 ณ วันที่ 24 ก.ค.61 2. จัดทำโดยวิธี เสนอราคาจ้าง 3. แบ่งงบรายการของกรมการศึกษาธิการ 3 ม.ร.ร. เลขที่ 10316/657 4. สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา อําเภอเขาค้อ จังหวัดบึงกาฬ 5. ราคาตามร่างของสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 1000 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 1000 8. มีมติคณะกรรมการจัดจ้างใช้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 9. ปีงบประมาณ 1000
40	กค.คชต.32	กค.คชต.32	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (กค.คชต.32) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กักตุนใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กค.คชต.32 ที่ 247/2561 ณ วันที่ 12 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีเสนอราคาจ้าง ลงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3. แบ่งงบรายการของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 10316 ลงวันที่ - 4. สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 3 ค.วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จ.บึงกาฬ 5. ราคาตามร่างของสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 1000 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 1000 8. มีมติคณะกรรมการจัดจ้างใช้เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 9. ปีงบประมาณในการจัดทําไม่มี
41	กค.คชต.32	กค.คชต.32	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (กค.คชต.32) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กักตุนใหม่	206 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กค.คชต.32 ที่ 247/2561 ณ วันที่ 12 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีเสนอราคาจ้าง ลงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3. แบ่งงบรายการของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 10316 ลงวันที่ - 4. สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 3 ค.วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จ.บึงกาฬ 5. ราคาตามร่างของสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 1000 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 1000 8. มีมติคณะกรรมการจัดจ้างใช้เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 9. ปีงบประมาณในการจัดทําไม่มี
42	กค.คชต.32	กค.คชต.32	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ (กค.คชต.32) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กักตุนใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กค.คชต.32 ที่ 247/2561 ณ วันที่ 12 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธีเสนอราคาจ้าง ลงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 3. แบ่งงบรายการของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 10316 ลงวันที่ - 4. สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 3 ค.วิทยาลัยอาชีวศึกษา อําเภอเมือง จ.บึงกาฬ 5. ราคาตามร่างของสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 1000 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 1000 8. มีมติคณะกรรมการจัดจ้างใช้เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 9. ปีงบประมาณในการจัดทําไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดค่า	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ก่คิด (2)ผู้ก่ใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	คำกล่าวขวัญปีงบประมาณ 20 ก.ค.61
43	กก.เขต.33	กก.เขต.33	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศก.เขต.สามยอด.เสริมพระเกียรติ ตำบลบึง อำเภอป่าเมฆา จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ค.เขต.33) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้ก่ใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กก.เขต.33 ที่ 259/61 ลง. 23 ก.ค.61 2.จัดทำบัญชีเฉพาะเรื่อง จนถึงเดือน 5 เมษายน 3.มอบหมายกองช่างฝ่ายวิชาการ 3 อ.อ. เลขที่ 10316/57 4.สถานที่ก่อสร้าง ศก.เขต.สามยอด.เสริมพระเกียรติ ตำบลบึง อำเภอป่าเมฆา จ.แม่ฮ่องสอน (จากพื้นที่ที่ส่งขอ) 5.ราคาค่าวัสดุของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7.ค่าเช่าพื้นที่เช่าที่ดิน EIA ไม่มี 8.ยืนยันสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่ 9.ปีผูกพัน/ผูกพันในการจัดค่าไม่มี
44	กก.เขต.33	กก.เขต.33	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศก.เขต.บ้านวาวู ตำบลเสถียร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ค.เขต.33) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้ก่ใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กก.เขต.33 ที่ 259/61 ลง. 23 ก.ค.61 2.จัดทำบัญชีเฉพาะเรื่อง จนถึงเดือน 5 เมษายน 3.มอบหมายกองช่างฝ่ายวิชาการ 3 อ.อ. เลขที่ 10316/57 4.สถานที่ก่อสร้าง ศก.เขต.บ้านวาวู ตำบลเสถียร อำเภอแม่ฮ่องสอน (จากพื้นที่ที่ส่งขอ) 5.ราคาค่าวัสดุของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7.ค่าเช่าพื้นที่เช่าที่ดิน EIA ไม่มี 8.ยืนยันสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่ 9.ปีผูกพัน/ผูกพันในการจัดค่าไม่มี
45	กก.เขต.33	กก.เขต.33	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วรร.เขต.บางกอก เขต.แคว้นใต้ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ก.ค.เขต.33) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้ก่ใหม่	207 1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กก.เขต.33 ที่ 259/61 ลง. 23 ก.ค.61 2.จัดทำบัญชีเฉพาะเรื่อง จนถึงเดือน 5 เมษายน 3.มอบหมายกองช่างฝ่ายวิชาการ 3 อ.อ. เลขที่ 10316/57 4.สถานที่ก่อสร้าง วรร.เขต.บางกอก เขต.แคว้นใต้ ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5.ราคาค่าวัสดุของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7.ค่าเช่าพื้นที่เช่าที่ดิน EIA ไม่มี 8.ยืนยันสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่ 9.ปีผูกพัน/ผูกพันในการจัดค่าไม่มี
46	กก.เขต.33	กก.เขต.33	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศก.เขต.บ้านแม่หอ ตำบลเสถียร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ค.เขต.33) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้ก่ใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่ง กก.เขต.33 ที่ 259/61 ลง. 23 ก.ค.61 2.จัดทำบัญชีเฉพาะเรื่อง จนถึงเดือน 5 เมษายน 3.มอบหมายกองช่างฝ่ายวิชาการ 3 อ.อ. เลขที่ 10316/57 4.สถานที่ก่อสร้าง ศก.เขต.บ้านแม่หอ ตำบลเสถียร อำเภอแม่ฮ่องสอน (จากพื้นที่ที่ส่งขอ) 5.ราคาค่าวัสดุของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7.ค่าเช่าพื้นที่เช่าที่ดิน EIA ไม่มี 8.ยืนยันสามารถดำเนินการจ้างได้ในวันที่ 9.ปีผูกพัน/ผูกพันในการจัดค่าไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ก่พัฒนา (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/บัญชีงบประมาณ 20 ก.ค.61
47	กค.คชด.33	กค.คชด.33	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศรค.คชด.บ้านห้วยโป่งเขา ตำบลแม่แก้ว อำเภอ ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กค.คชด.33) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้พัฒนาใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนคำสั่ง กค.คชด.33 ที่ 259/61 ลง. 23 ก.ค.61 2.จัดทำโดย ธิติพรจงใจ รองฯ ลงถึงไม่เกิน 5 แผนบาท 3.มอบหมายการของ ฝ่ายไอซีที 3 อ.ร. เลขที่ 10316/57 4.สถานที่ก่อสร้าง ศรค.คชด.บ้านห้วยโป่งเขา ต.แม่แก้ว อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน (ขนาดพื้นที่ทั้งหมด) 5.ราคาขงครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม้ 7.4.การประเมินผล EIA ไม้ 8.ขออนุญาตดำเนินการตั้งสิ่งปลูกสร้าง 9.ปิดทงอุปกรณ์ในการจัดทาไม้
48	กค.คชด.33	กค.คชด.33	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ศรค.คชด.บ้านห้วยโป่งเขา ตำบลแม่แก้ว อำเภอฮอดแม่ยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กค.คชด.33) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้พัฒนาใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนคำสั่ง กค.คชด.33 ที่ 259/61 ลง. 23 ก.ค.61 2.จัดทำโดย ธิติพรจงใจ รองฯ ลงถึงไม่เกิน 5 แผนบาท 3.มอบหมายการของ ฝ่ายไอซีที 3 อ.ร. เลขที่ 10316/57 4.สถานที่ก่อสร้าง ศรค.คชด.บ้านห้วยโป่งเขา ต.แม่แก้ว อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน (ขนาดพื้นที่ทั้งหมด) 5.ราคาขงครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม้ 7.4.การประเมินผล EIA ไม้ 8.ขออนุญาตดำเนินการตั้งสิ่งปลูกสร้าง 9.ปิดทงอุปกรณ์ในการจัดทาไม้
49	กค.คชด.33	กค.คชด.33	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยโหวงวังค์ ตำบลแม่สว อำเภอแม่ยวม จังหวัดเชียงใหม่ (กค.คชด.33) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้พัฒนาใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนคำสั่ง กค.คชด.33 ที่ 259/61 ลง. 23 ก.ค.61 2.จัดทำโดย ธิติพรจงใจ รองฯ ลงถึงไม่เกิน 5 แผนบาท 3.มอบหมายการของ ฝ่ายไอซีที 3 อ.ร. เลขที่ 10316/57 4.สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยโหวงวังค์ ตำบลแม่สว อ.แม่ยวม จ.เชียงใหม่ (ขนาดพื้นที่ทั้งหมด) 5.ราคาขงครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม้ 7.4.การประเมินผล EIA ไม้ 8.ขออนุญาตดำเนินการตั้งสิ่งปลูกสร้าง 9.ปิดทงอุปกรณ์ในการจัดทาไม้
50	กค.คชด.33	กค.คชด.33	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยโหวงวังค์ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (กค.คชด.33) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้พัฒนาใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนคำสั่ง กค.คชด.33 ที่ 259/61 ลง. 23 ก.ค.61 2.จัดทำโดย ธิติพรจงใจ รองฯ ลงถึงไม่เกิน 5 แผนบาท 3.มอบหมายการของ ฝ่ายไอซีที 3 อ.ร. เลขที่ 10316/57 4.สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยโหวงวังค์ ตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ขนาดพื้นที่ทั้งหมด) 5.ราคาขงครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ 6.ระบบคอมพิวเตอร์ ไม้ 7.4.การประเมินผล EIA ไม้ 8.ขออนุญาตดำเนินการตั้งสิ่งปลูกสร้าง 9.ปิดทงอุปกรณ์ในการจัดทาไม้

208

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัณฑ์เดิม (2)ผู้กัณฑ์ใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าของปีงบประมาณ 20 ก.ค.61
59	กก.คชต.34	กก.คชต.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคณาภพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วรร.คชต.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบา บ้านแพะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ก.คชต.34) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. เสร็จสิ้นกรรมการ ตามคำสั่ง กค.คชต.34 ที่ 155/2561 ลง 12 ก.ค.61 2. จัดทำวีซีดีประกาศเชิญชวน วรร.คชต.ระยอง (ข) 3. คู่มือขั้นตอนการ/แบบปฏิบัติงาน กรณีขอเชิญฯ สำนักงานส่งเสริมวิทย์ฯ สำนักงานส่งเสริมฯ แห่งชาติ ตามแบบเลขที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง วรร.คชต.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบา บ้านแพะ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 5. ราคาผลงานแบบมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 6. ระบุคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ใช้ 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 24 ก.ค.61 9. นิเทศ/อุบสรคในารจัดหา ไม่ใช้
60	กก.คชต.34	กก.คชต.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคณาภพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วรร.คชต.บ้านเลตอคง ตำบลแม่เงิน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ก.คชต.34) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. เสร็จสิ้นกรรมการ ตามคำสั่ง กค.คชต.34 ที่ 155/2561 ลง 12 ก.ค.61 2. จัดทำวีซีดีประกาศเชิญชวน วรร.คชต.ระยอง (ข) 3. คู่มือขั้นตอนการ/แบบปฏิบัติงาน กรณีขอเชิญฯ สำนักงานส่งเสริมวิทย์ฯ สำนักงานส่งเสริมฯ แห่งชาติ ตามแบบเลขที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง วรร.คชต.บ.เลตอคง ต.แม่เงิน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 5. ราคาผลงานแบบมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 6. ระบุคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ใช้ 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 24 ก.ค.61 9. นิเทศ/อุบสรคในารจัดหา ไม่ใช้
61	กก.คชต.34	กก.คชต.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคณาภพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วรร.คชต.บ้านแม่เงิน ตำบลแม่เงิน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ก.คชต.34) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. เสร็จสิ้นกรรมการ ตามคำสั่ง กค.คชต.34 ที่ 155/2561 ลง 12 ก.ค.61 2. จัดทำวีซีดีประกาศเชิญชวน วรร.คชต.ระยอง (ข) 3. คู่มือขั้นตอนการ/แบบปฏิบัติงาน กรณีขอเชิญฯ สำนักงานส่งเสริมวิทย์ฯ สำนักงานส่งเสริมฯ แห่งชาติ ตามแบบเลขที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง วรร.คชต.บ.แม่เงิน ต.แม่เงิน อ.อุ้มผาง จ.ตาก 5. ราคาผลงานแบบมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 6. ระบุคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ใช้ 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 24 ก.ค.61 9. นิเทศ/อุบสรคในารจัดหา ไม่ใช้
62	กก.คชต.34	กก.คชต.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคณาภพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วรร.คชต.ภามานาใต้ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ก.คชต.34) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. เสร็จสิ้นกรรมการ ตามคำสั่ง กค.คชต.34 ที่ 155/2561 ลง 12 ก.ค.61 2. จัดทำวีซีดีประกาศเชิญชวน วรร.คชต.ระยอง (ข) 3. คู่มือขั้นตอนการ/แบบปฏิบัติงาน กรณีขอเชิญฯ สำนักงานส่งเสริมวิทย์ฯ สำนักงานส่งเสริมฯ แห่งชาติ ตามแบบเลขที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง วรร.คชต.ภามานาใต้ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 5. ราคาผลงานแบบมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 6. ระบุคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ใช้ 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 24 ก.ค.61 9. นิเทศ/อุบสรคในารจัดหา ไม่ใช้

211

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัพัฒเดิม (2)ผู้กัพัฒใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ 20 ก.ค.61
63	กค.คชค.34	กค.คชค.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 55.คชค.บ.น.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (กค.คชค.34) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัพัฒใหม่	1. เสนอโครงการขออนุมัติ ตามคำสั่ง กค.คชค.34 ที่ 155/2561 ลง 12 ก.ค.61 2. จัดทำขี้อุปโภคบริโภคงาน วิจัยเฉพาะเจาะจง (๑) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ กองปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมวิจิตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามแบบเลขที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง 1.ร.ตชค.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ ต.แม่เงิน อ.อุ้มผาง จว.ตาก 5. ราคากลางตามแบบมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 24 ก.ย.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
64	กค.คชค.34	กค.คชค.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 55.คชค.บ.น.แม่ฮ่องสอน ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (กค.คชค.34) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัพัฒใหม่	1. เสนอโครงการขออนุมัติ ตามคำสั่ง กค.คชค.34 ที่ 155/2561 ลง 12 ก.ค.61 2. จัดทำขี้อุปโภคบริโภคงาน วิจัยเฉพาะเจาะจง (๑) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ กองปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมวิจิตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามแบบเลขที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง 1.ร.ตชค.บ.แม่ฮ่องสอน ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จว.ตาก 5. ราคากลางตามแบบมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 24 ก.ย.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
65	กค.คชค.34	กค.คชค.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 55.คชค.บ.น.แม่ฮ่องสอน ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (กค.คชค.34) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัพัฒใหม่	1. เสนอโครงการขออนุมัติ ตามคำสั่ง กค.คชค.34 ที่ 155/2561 ลง 12 ก.ค.61 2. จัดทำขี้อุปโภคบริโภคงาน วิจัยเฉพาะเจาะจง (๑) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ กองปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมวิจิตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามแบบเลขที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง 1.ร.ตชค.บ.แม่ฮ่องสอน ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จว.ตาก 5. ราคากลางตามแบบมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 24 ก.ย.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
66	กค.คชค.34	กค.คชค.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 55.คชค.บ.น.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ฮ่องสอน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (กค.คชค.34) 1 ห้อง	413,000		413,000	ผู้กัพัฒใหม่	1. เสนอโครงการขออนุมัติ ตามคำสั่ง กค.คชค.34 ที่ 155/2561 ลง 12 ก.ค.61 2. จัดทำขี้อุปโภคบริโภคงาน วิจัยเฉพาะเจาะจง (๑) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ กองปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมวิจิตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามแบบเลขที่ 10316/57 4. สถานที่ก่อสร้าง 1.ร.ตชค.บ.แม่ฮ่องสอน ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จว.ตาก 5. ราคากลางตามแบบมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 24 ก.ย.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

212

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กึ่งเต็ม (2)ผู้กึ่งใหม่ (3)ศปท. (4)ลักษณะพิเศษ	คำกล่าวขอจัดซื้อ/จัดจ้าง	
78	บข.คชด.	ร้อย คชด.117, ร้อย คชด.126, ร้อย คชด.136, ร้อย คชด. 234, ร้อย คชด.236, ร้อย คชด.245, ร้อย คชด. 326, ร้อย คชด.327, ร้อย คชด.345, ร้อย คชด.346, ร้อย คชด. 437, ร้อย คชด.447	บูธ เสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า พืชเศรษฐกิจ	บูรณาการ	เสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า พืชเศรษฐกิจ	งบลงทุน	รจกักรายงานจัด ขนาด 250 ซีซี (แบบปีกนก) บข.คชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 คัน	3,312,000		3,312,000	ผู้กึ่งใหม่	1. เสนอจัดซื้อ/จ้างตามการ ตามคำสั่ง บข.คชด.ที่ 138/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดจัดซื้อ/จ้าง ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คู่มือขั้นตอนและระเบียบราชการ เลขที่ 0003 - 57 บข.คชด. ลงวันที่ 13 พ.ย.56 4. สภ.คท.ที่ปรึกษาฯ ไม่ใช้ 5. ราคาของ ราคาตามตราสารสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EA ไม่ใช้ 8. มีผู้มีอำนาจจัดจ้างได้ภายในวันที่ 10 ก.ค.61 9. อนุญาต/ขุติรองลงในการจัดหา ไม่ใช้	
79	บข.คชด.	ร้อย คชด.117, ร้อย คชด.126, ร้อย คชด.136, ร้อย คชด. 234, ร้อย คชด.236, ร้อย คชด.245, ร้อย คชด. 326, ร้อย คชด.327, ร้อย คชด.345, ร้อย คชด.346, ร้อย คชด. 437, ร้อย คชด. 447	บูธ เสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า พืชเศรษฐกิจ	บูรณาการ	เสริม เครื่องใช้ไฟฟ้า พืชเศรษฐกิจ	งบลงทุน	รวมรถทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาณการบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค บข.คชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12 คัน	11,424,000		11,424,000	ผู้กึ่งใหม่	1. เสนอจัดซื้อ/จ้างตามการ ตามคำสั่ง บข.คชด.ที่ 137/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดจัดซื้อ/จ้าง ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คู่มือขั้นตอนและระเบียบราชการ เลขที่ 0003 - 57 บข.คชด. ลงวันที่ 13 พ.ย.56 4. สภ.คท.ที่ปรึกษาฯ ไม่ใช้ 5. ราคาของ ราคาตามตราสารสำนักงานงบประมาณ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EA ไม่ใช้ 8. มีผู้มีอำนาจจัดจ้างได้ภายในวันที่ 10 ก.ค.61 9. อนุญาต/ขุติรองลงในการจัดหา ไม่ใช้	
79							รวมรายการปีเดียว	141,417,900	10,500	141,407,400			
1	สทบ.	บข.คชด.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	รายงานการผูกพัน ขยายงบค่ารถรวมได้ภาคขึ้น ชนิดล้อยางทรงสูง แบบ แคสบูโมโนบล็อก บข.คชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ 278,000,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 139,000,000 บาท	139,000,000		139,000,000			
2	สทบ.	บข.คชด.	ย.ยุทธโร	ยุทธศาสตร์	ยุทธโร	งบลงทุน	รถยนต์ใหม่รวมราชการขนส่ง ต้องาง 4x4 บข.คชด. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 260,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ 260,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 52,000,000 บาท ปี 2563 ยกผันงบประมาณ 208,000,000 บาท	52,000,000		52,000,000			
2							รวมรายการผูกพัน	191,000,000	-	191,000,000			
81							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	332,417,900	10,500	332,407,400			

216

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงินเดิม (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)ค.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 30 ก.ค.61
1	กค.1 บ.ก.ผ.ม.เขตชช.	กค.1 บ.ก.ผ.ม.เขตชช.	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการย้ายที่ทำการ บ.ก.ผ.ม.เขตชช. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	49,832,000		49,832,000	ผู้กักเงินใหม่	1. เสร็จสิ้นแผนงบประมาณ ตามคำสั่ง กค.ผ.ม.ที่ 110/2561 ลง 10 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดเชิญ ประมวลกฎหมายวิธีสบัญญัติ (e-bidding) 3. ศูนย์ซ่อมแซม/ปรับปรุงรายการ เลขที่ 1099/60 ก (งบจ้างบริการ ดำเนินงานส่งกำลังบำรุง) 4. สถานที่ก่อสร้าง โอนที่ดินเลขที่ 72934 เลขที่ 11 ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (พร้อมคำปรึกษา) 5. ราคากลางตามแบบ ปร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยื่นขออนุญาตจัดทำได้ภายในวันที่ 16 ก.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
2	กค.เขต.34	กค.เขต.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารอเนกประสงค์ รองรับกองกำกับการ กค.เขต.34 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง	1,800,000	380,000	1,420,000	ผู้กักเงินใหม่	1. เสร็จสิ้นแผนงบประมาณ ตามคำสั่ง กค.เขต.34 ที่ 145/2561 ลง 9 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดเชิญ ประมวลกฎหมายวิธีสบัญญัติ (e-bidding) 3. ศูนย์ซ่อมแซม/ปรับปรุงรายการ อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ ม.058/90 4. สถานที่สร้าง กค.เขต.34 ม.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 5. ราคากลางตามแบบ ปร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยื่นขออนุญาตจัดทำได้ภายในวันที่ 14 ก.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
3	กค.เขต.22	กค.เขต.22	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารอเนกประสงค์ รองรับกองกำกับการ กค.เขต.22 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	1,800,000		1,800,000	ผู้กักเงินใหม่	1. เสร็จสิ้นแผนงบประมาณ ตามคำสั่ง กค.เขต.22 ที่ 162/2561 ลงวันที่ 10 ก.ค.2561 2. จัดทำ วิธี ประกวดเชิญ ประมวลกฎหมายวิธีสบัญญัติ (e-bidding) 3. ศูนย์ซ่อมแซม/ปรับปรุงรายการ ของ กองพาณิชย์ กรมตำรวจ เลขที่ ม.058/90 4. สถานที่สร้าง...เลขที่ 513 ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองสุราษฎร์ธานี มีขนาดพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 5. ราคากลางตามแบบ ปร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยื่นขออนุญาตจัดทำได้ภายในวันที่ 15 ก.ค.2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
4	กค.เขต.31	ร้อย เขต.314	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารอเนกประสงค์ รองรับร้อย ร้อย เขต.314 ตำบลปากท่า อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	1,800,000	100,000	1,700,000	ผู้กักเงินใหม่	1. เสร็จสิ้นแผนงบประมาณตามคำสั่ง กค.เขต.31 ที่ 112/2561 ลง 2 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดเชิญ ประมวลกฎหมายวิธีสบัญญัติ (e-bidding) 3. ศูนย์ซ่อมแซม/ปรับปรุงรายการ อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ ม.058/90 4. สถานที่ก่อสร้าง ร้อย เขต.314 ตำบลปาก ท่า อ.ปากท่า จ.อุดรธานี (ขนาดพื้นที่เดิมพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ปร.4.5,6 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยื่นขออนุญาตจัดทำได้ภายในวันที่ 3 ก.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี

217

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเดิม (2)ผู้กักใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	หมายเหตุ
5	กค.คชต.31	กค.คชต.31	มันตง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารรองรับกาชกาการณั้ ระดับกองกักกับการ กค.คชต.31 ค้ำบลททาอง อำเภอมอเมืองพืงญโลก จังหวัคชยพญโลก 1 หลงั	4,300,000		4,300,000	ผู้กักใหม่	1. เสนอข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.31 ที 11/2/2561 ลอ 2 ก.ค.61 2. จัดทำข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.31 ที 11/2/2561 ลอ 2 ก.ค.61 3. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.31 ที 11/2/2561 ลอ 2 ก.ค.61 4. ลอ 2 ก.ค.61 5. ราคาจ้างตามแบบ บร 4.5.6 6. ระบอบคณบออร์ โนมี 7. หอกรรณคณบออร์ โนมี 8. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.31 ที 11/2/2561 ลอ 2 ก.ค.61 9. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.31 ที 11/2/2561 ลอ 2 ก.ค.61
6	กค.คชต.42	กค.คชต.42	มันตง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารรองรับกาชกาการณั้ ระดับกองกักกับการ กค.คชต.42 ค้ำบลททาอง อำเภอมอเมืองพืงญโลก จังหวัคชยพญโลก 1 หลงั	4,300,000		4,300,000	ผู้กักใหม่	1. เสนอข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.42 ลอ 2 ก.ค.61 2. จัดทำข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.42 ลอ 2 ก.ค.61 3. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.42 ลอ 2 ก.ค.61 4. ลอ 2 ก.ค.61 5. ราคาจ้างตามแบบ บร 4.5 6. ระบอบคณบออร์ โนมี 7. หอกรรณคณบออร์ โนมี 8. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.42 ลอ 2 ก.ค.61 9. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.42 ลอ 2 ก.ค.61
7	บค.คชต.ภาค 3	บค.คชต.ภาค 3	มันตง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	คลังพลาอการ ระดับกองกักกับการ 3 ค้ำบลอิมพดล อ้าบอเมมเตง จังหวัคชยพญโลก 1 หลงั	2,000,000		2,000,000	ผู้กักใหม่	1. เสนอข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.ภาค 3 ลอ 2 ก.ค.61 2. จัดทำข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.ภาค 3 ลอ 2 ก.ค.61 3. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.ภาค 3 ลอ 2 ก.ค.61 4. ลอ 2 ก.ค.61 5. ราคาจ้างตามแบบ บร 4.5 6. ระบอบคณบออร์ โนมี 7. หอกรรณคณบออร์ โนมี 8. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.ภาค 3 ลอ 2 ก.ค.61 9. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.ภาค 3 ลอ 2 ก.ค.61
8	กค.คชต.13	กค.คชต.13	มันตง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	คลังพลาอการ ระดับกองกักกับการ กค.คชต.13 ค้ำบลอิมพดล โรง อ้าบอพนมทวน จังหวัคชยพญโลก 1 หลงั	3,066,000		3,066,000	ผู้กักใหม่	1. เสนอข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.13 ลอ 2 ก.ค.61 2. จัดทำข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.13 ลอ 2 ก.ค.61 3. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.13 ลอ 2 ก.ค.61 4. ลอ 2 ก.ค.61 5. ราคาจ้างตามแบบ บร 4.5 6. ระบอบคณบออร์ โนมี 7. หอกรรณคณบออร์ โนมี 8. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.13 ลอ 2 ก.ค.61 9. ข้อมอกรณการจ้างการ กค.คชต.13 ลอ 2 ก.ค.61

218
4. ลอ 2 ก.ค.61

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คาท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปีงบประมาณ 20 ก.ค.61
9	บ.ส.บ.บ.ช.ช.ด.	บ.ส.บ.บ.ช.ช.ด.	มั่นคง	พื้นฐาน	ม.ค.	งบลงทุน	คลังเก็บอุปกรณ์ บ.ส.บ.บ.ช.ช.ด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง	4,100,000		4,100,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอโครงการ ปี 147/2561 ลง 19 เดือน กรกฎาคม ปี 2561 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน (e-bidding) 3. นับบัญชีที่ 3 ม.019/2520 ลงวันที่ 4 เดือน เมษายน ปี 2520 4. สถานที่ก่อสร้าง บ.ส.บ.บ.ช.ช.ด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (พื้นที่ราชพัสดุ) พร้อมก่อสร้าง 5. ราคาถลุง โดยคณะกรรมการกำหนดราคาากลางก่อสร้าง 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. มีมติว่าสามารถจัดทาได้ภายในวันที่ 30 ส.ค.61 9. อนุญาตงบลงทุนในการจัดทา ไม่มี
10	ก.ค.ช.ด.21	ก.ค.ช.ด.21	มั่นคง	พื้นฐาน	ม.ค.	งบลงทุน	คอกสุ่มสิ่งแวดล้อม ก.ค.ช.ด.21 ตำบลเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	1,500,000		1,500,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอโครงการ กำหนดราคาถลุง ตามคำสั่ง ก.ค.ท.ที่ 167/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน ประกาศราคาซื้อคอกสุ่ม (e - bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการของ ผ.ส.บ.น.3 บ.ส.บ.บ.ช.ช.ด. เลขที่ 420/27 4. สถานที่ก่อสร้าง ก.ค.ช.ด.21 ตำบลเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 5. ราคาถลุงตามแบบ ปี 54.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. มีมติว่าสามารถจัดทาได้ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 9. อนุญาตงบลงทุนในการจัดทา ไม่มี
11	ก.ค.ช.ด.42	ก.ค.ช.ด.42	มั่นคง	พื้นฐาน	ม.ค.	งบลงทุน	คอกสุ่มสิ่งแวดล้อมพร้อมสถานีสูบน้ำกลางแจ้ง ก.ค.ช.ด.42 ตำบลลำไใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	1,502,200		1,502,200	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอโครงการ กำหนดราคาถลุง ตามคำสั่ง ก.ค.ท.ที่ 369/2561 ลงวันที่ 11 มิ.ย.2561 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน ประกาศราคาซื้อคอกสุ่ม (e - bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เลขที่ 420/27 4. สถานที่ก่อสร้าง ก.ค.ช.ด.42 ค.ลำไใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 5. ราคาถลุงตามแบบ ปี 54.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. มีมติว่าสามารถจัดทาได้ภายในวันที่ 20 ก.ย.61 9. อนุญาตงบลงทุนในการจัดทา ไม่มี
12	ค.ส.บ.ก.ค.ค.บ.ช.ค.ช.ด.	ค.ส.บ.ก.ค.ค.บ.ช.ค.ช.ด.	มั่นคง	พื้นฐาน	ม.ค.	งบลงทุน	คอกสุ่มสิ่งแวดล้อม ค.ส.บ.ก.ค.ค.บ.ช.ค.ช.ด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง	2,400,000		2,400,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอโครงการกำหนดราคาถลุง ค.ส.บ.ก.ค.ค.บ.ช.ค.ช.ด. ปี 042/61 ลง 29 มิ.ย.61 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน (e-bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบรูปรายการของ ผ.ส.บ.น.3 บ.ส.บ.บ.ช.ช.ด. เลขที่ 420/27 (แก้ไขเพิ่มเติม) 4. สถานที่ก่อสร้าง ค.ส.บ.ก.ค.ค.บ.ช.ค.ช.ด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี (เขตพื้นที่รังผึ้ง) 5. ราคาถลุงตามแบบ ปี 54.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. มีมติว่าสามารถจัดทาได้ภายในวันที่ 15 ส.ค.61 9. อนุญาตงบลงทุนในการจัดทา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ชนิดผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ค.61
13	บก.ศต.ภาค 1	บก.ศต.ภาค 1	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารพยาบาล บก.ศต.ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	1,080,000		1,080,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอโครงการขอรับทราบความเห็น บก.ศต.ภาค 1 ที่ 155/61 ลง 4 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีประกวดเชิญ (e-bidding) 3. แบบประกวดซองสำหรับงานก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ น.059/33 4. สถานที่ก่อสร้าง บก.ศต.ภาค 1 ค.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 5. เนื้อหาหนังสือพัสดุ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 17 ก.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรค ราคาหลังการเป็นราคาต่อจากงบก่อสร้างที่ บก.ศต.ภาค 3 อาจใช้ก่อสร้างที่ บก.ศต.ภาค 1 ไม่ได้ เนื่องจากข้อขัดแย้งความเข้าใจเรื่องราคา เงิน 8 แสน เพราะขี้นดินในชั้นที่ บก.ศต.ภาค 1 มีขี้นดินค่อนข้าง
14	กก.ศต.21	กก.ศต.21	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารพยาบาล กก.ศต.21 ตำบลเนิน้อย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	1,500,000		1,500,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอโครงการขอรับทราบความเห็นจากของ คณะรังสี กก.ฯ ที่ 867/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 2. จัดทำวิธีประกวดเชิญ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบรายการของ กองเสนาธิการและสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ น.059/20 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง กก.ศต.21 เลขที่ 74 หมู่ 5 ต.เมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 5. ราคาตามแบบ นร.4, 5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
15	กก.ศต.21	ร้อย ศต.217	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารพยาบาล ร้อย ศต.217 ตำบลกึ่งแวง อำเภอปรางค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	1,500,000		1,500,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสนอโครงการขอรับทราบความเห็นจากของ คณะรังสี กก.ฯ ที่ 867/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 2. จัดทำวิธีประกวดเชิญ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบรายการของ กองเสนาธิการและสรรพากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ น.059/20 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 4. สถานที่ก่อสร้าง ร้อย ศต.217 เลขที่ - ค.กึ่งแวง อ.ปรางค์ จ.สุรินทร์ 5. ราคาตามแบบ นร.4, 5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)ดปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปีงบประมาณ 20 พ.ศ.61
16	กค.คชค.22	กค.คชค.22	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารพยาบาล กค.คชค.22 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	850,000		850,000	ผู้พันใหม่	1. เสนอชื่อขอรับการสนับสนุนค่าจ้าง กค.คชค.22 ที่ 161/2561 ลง 10 ก.ค. 2561 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน (e-bidding) 3. สนธิสัญญาเฉพาะ/แบบร่างการจ้างในรูปแบบการของ กองพัสดุการ กรมตำรวจ เลขที่ ม. 059/20 4. สถานที่ก่อสร้าง กค.คชค.22 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (จนพื้นที่ทั้งหมด) 5. ราคาตามแบบ บร.45 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม้ 8. ยื่นขอรายงานแจ้งเหตุได้ภายในวันที่ 8 ส.ค.2561 9. ปิดรับใบสมัครในการจัดหา ไม้
17	กค.คชค.11	กค.คชค.11	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กค.คชค.11 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ	2,061,000		2,061,000	ผู้พันใหม่	1. เสนอชื่อขอรับการสนับสนุนค่าจ้าง กค.คชค.11 ที่ 163/2561 ลง 3 ก.ค. 61 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน ประกาศพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. สนธิสัญญาเฉพาะ/แบบร่างการจ้างในรูปแบบการของ กรมการช่างและออกแบบของกองช่างทาง ชนบทจันทบุรี 4. สถานที่ก่อสร้าง กค.คชค.11 ม.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 5. ราคาตามแบบ บร.45 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม้ 8. ยื่นขอรายงานแจ้งเหตุได้ภายในวันที่ 2 ส.ค. 61 9. ปิดรับใบสมัครในการจัดหา ไม้
18	กค.คชค.33	กค.คชค.33	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กค.คชค.33 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	3,910,000		3,910,000	ผู้พันใหม่	1. เสนอชื่อขอรับการสนับสนุนค่าจ้าง กค.คชค.33 ที่ 257/2561 ลง 23 ก.ค.61 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน ประกาศพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. สนธิสัญญาเฉพาะ/แบบร่างการจ้างในรูปแบบการของ กองถนนเหนือ อ.แม่ออน อ.สัน กำแพง จ.เชียงใหม่ 4. สถานที่ก่อสร้าง กค.คชค.33 ม.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 5. ราคาตามแบบ บร.45 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม้ 8. ยื่นขอรายงานแจ้งเหตุได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.61 9. ปิดรับใบสมัครในการจัดหา ไม้

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ชนิด	พื้นที่/มูลค่า/ปริมาณ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ก่อกำเนิด (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ดปท. (4)ลักษณะพิเศษ	จรรยาบรรณวิชาชีพ/กฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อกำหนด/เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง
19	กค.คชค.33	ร้อย ศชค.337	มั่นคง	มั่นคง	มั่นคง	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน ร้อย ศชค.337 ตำบลแม่ละเรียง อำเภอแม่ละเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ	433,000		433,000	ผู้พัฒนาใหม่	จรรยาบรรณวิชาชีพ/กฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อกำหนด/เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. เสนอโครงการ/แผนงาน/โครงการ กค.คชค.33 ที่ 258/2561 สร 23 ก.ค.61 2. จัดทำวิธี งบประมาณ 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติงาน ใช้แบบรายการของ เทศบาลเมืองแม่ละเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 4. สภาพก่อสร้าง ร้อย ศชค.337 ต.แม่ละเรียง อ.แม่ละเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 5. ราคาากลางตามแบบ ปร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อินเทอร์เน็ต/ระบบโทรคมนาคม/โทรศัพท์มือถือ 3 ก.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
20	กค.คชค.34	กค.คชค.34	มั่นคง	มั่นคง	มั่นคง	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กค.คชค.34 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ	1,980,000		1,980,000	ผู้พัฒนาใหม่	จรรยาบรรณวิชาชีพ/กฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อกำหนด/เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. เสนอโครงการ/แผนงาน/โครงการ กค.คชค.34 ที่ 146/2561 สร 9 ก.ค.61 2. จัดทำวิธี งบประมาณ/แบบปฏิบัติงาน ประเภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติงาน แร่งทางหลวงชนบทจาก สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) 4. สภาพก่อสร้าง กค.คชค.34 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 5. ราคาากลางตามแบบ ปร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อินเทอร์เน็ต/ระบบโทรคมนาคม/โทรศัพท์มือถือ 14 ก.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
21	กค.คชค.34	ร้อย ศชค.346	มั่นคง	มั่นคง	มั่นคง	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน ร้อย ศชค.346 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 รายการ	1,991,000		1,991,000	ผู้พัฒนาใหม่	จรรยาบรรณวิชาชีพ/กฎหมาย/มาตรฐาน/ข้อกำหนด/เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง 1. เสนอโครงการ/แผนงาน/โครงการ กค.คชค.34 ที่ 147/2561 สร 9 ก.ค.61 2. จัดทำวิธี งบประมาณ/แบบปฏิบัติงาน ประเภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติงาน กองทางหลวงชนบทจาก สำนักงานทางหลวงชนบท อ.แม่สอด จ.ตาก 4. สภาพก่อสร้าง ร้อย ศชค.346 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 5. ราคาากลางตามแบบ ปร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อินเทอร์เน็ต/ระบบโทรคมนาคม/โทรศัพท์มือถือ 14 ก.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนาเดิม (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ตบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปีงบประมาณบรรทัด 20 ก.ค.61
22	กก.คชต.42	กก.คชต.42	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.คชต.42 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	1,100,000		1,100,000	ผู้พัฒนาใหม่	1. เสนอชื่อผู้ประกอบการ กำหนดราคาของ ตามคำสั่ง กก.ท.ที่ 369/2561 ลงวันที่ 11 มิ.ย.2561 2. จัดทำวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 3. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา/มอบใบประมูลซอง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างของทางเทศบาลเมืองทุ่งสง เลขที่ 70/60 4. สดงานที่ซ่อมแซม กก.คชต.42 ส.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ 5. ราคาตกลงตามแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. มีศูนย์สารสนเทศที่ได้ภายในวันที่ 17 ก.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
23	กก.1 บ.ก.ค.บ.ช.ช.ต.	กก.1 บ.ก.ค.บ.ช.ช.ต.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.1 บ.ก.ค.บ.ช.ช.ต. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	809,000		809,000	ผู้พัฒนาใหม่	1. เสนอชื่อผู้ประกอบการ กำหนดราคาของ ตามคำสั่ง กก.1 เทศบาลนครต.ช.ที่ 076/2561 ลง 27 มิ.ย.61 2. จัดทำวิธีประกวดราคาของ ใช้ที่ e - bidding 3. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา/มอบใบประมูลซอง ใช้ใบแบบราคาของ สน.เอชอีการและศูนย์เมืองจังหวัดเพชรบุรี 4. สดงานที่ซ่อมแซม ถนนบริเวณหน้าบ้านที่ถ้ำต้น 16 - 17 5. ราคาตกลงตามแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. มีศูนย์สารสนเทศที่ได้ภายในวันที่ 6 ส.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
24	กก.2 บ.ก.ค.บ.ช.ช.ต.	กก.2 บ.ก.ค.บ.ช.ช.ต.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.2 บ.ก.ค.บ.ช.ช.ต. ตำบลวังเย็น อำเภอแฉ่งยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ	1,995,800		1,995,800	ผู้พัฒนาใหม่	1. เสนอชื่อผู้ประกอบการ ตามคำสั่ง กก.2 เทศบาลต.ช.ที่ 100/2561 ลง 2 ก.ค. 61 2. จัดทำวิธี e-bidding 3. ประมาณการราคาสำหรับทางของของพื้นที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) ลงวันที่ 11 เดือน ม.ค. 0 61 4. สดงานที่ก่อสร้าง ถนนภายใน กก.2 เทศบาลนครต.ช. มีความพร้อมในการดำเนินการเตรียมพื้นที่ที่เห็นชอบ 5. ราคาตกลงตามแบบ บร.4.บร.5. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. มีศูนย์สารสนเทศที่ได้ภายในวันที่ 31 ส.ค. 61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัณฑ์เดิม (2)ผู้กัณฑ์ใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	คำกล่าวขวัญ/ยุทธศาสตร์ 20 ก.ค.61
25	กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.	กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.	มั่นคง	พื้นฐาน	ม.ค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนนหน้าอาคารและหลังอาคารรอกักกับกร กท.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจตุรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 รายการ	1,056,000	100,100	955,900	ผู้กัณฑ์ใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างของหน่วยงาน งานจ้างปรับปรุงถนนหน้าอาคารและหลังอาคาร กท.4 จำนวน 1 เช่น ตามคำสั่ง กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ที่ 107/2561 ลง 2 ก.ค.61 และตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด งานปรับปรุงถนนภายในหน่วย จำนวน 3 เช่น ตามคำสั่ง กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ที่ 110/2561 ลง 2 ก.ค.61 2.จัดทำบัญชีประเภทบัญชีงาน ประเภทค่าเช่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. ใช้แบบรับทราบของหน่วยงานกับหน่วยงานรับจ้าง 4. สถานที่ยื่นซอง ถนนหน้าอาคารและหลังอาคาร กท.4 5. ใช้ราคาตลาดตามแบบ ป.ร.4.ป.ร.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี 8. มีมติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 15 ส.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี
26	กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.	กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.	มั่นคง	พื้นฐาน	ม.ค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนนบริเวณด้านหน้าบ้านพักข้าราชการตำรวจ กก. 4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจตุรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 รายการ	1,242,400	99,900	1,142,500	ผู้กัณฑ์ใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างของหน่วยงาน งานจ้างปรับปรุงถนนบริเวณด้านหน้าบ้านพัก ข้าราชการตำรวจ จำนวน 1 เช่น ตามคำสั่ง กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ที่ 109/2561 ลง 2 ก.ค.61 และตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาตลาด งานปรับปรุงถนนภายในหน่วย จำนวน 3 เช่น ตามคำสั่ง กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ที่ 110/2561 ลง 2 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชีประเภทบัญชีงาน ประเภทค่าเช่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. ใช้แบบรับทราบของหน่วยงานกับหน่วยงานรับจ้าง 4. สถานที่ยื่นซอง ถนนบริเวณหน้าบ้านพักข้าราชการตำรวจ 5. ใช้ราคาตลาด ตามแบบ ป.ร.4.ป.ร.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี 8. มีมติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 15 ส.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี
27	กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.	กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.	มั่นคง	พื้นฐาน	ม.ค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าสนามยิงปืนยาว กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจตุรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 รายการ	1,127,100	99,900	1,027,200	ผู้กัณฑ์ใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างของหน่วยงาน งานจ้างปรับปรุงถนนบริเวณทางเข้าสนามยิงปืน ยาว กก.4 จำนวน 1 เช่น ตามคำสั่ง กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ที่ 108/2561 ลง 2 ก.ค.61 และตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด งานปรับปรุงถนนภายในหน่วย จำนวน 3 เช่น ตามคำสั่ง กก.4 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ที่ 110/2561 ลง 2 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชีประเภทบัญชีงานประเภทค่าเช่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. ใช้แบบรับทราบของหน่วยงานกับหน่วยงานรับจ้าง 4. สถานที่ยื่นซอง ถนนบริเวณทางเข้าสนามยิงปืนยาว กก.4 5. ใช้ราคาตลาด ตามแบบ ป.ร.4.ป.ร.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี 8. มีมติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 15 ส.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี
28	กก.6 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.	กก.6 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.	มั่นคง	พื้นฐาน	ม.ค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.6 บก.ภ.บ.ช.ต.ช. ตำบลเมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 รายการ	1,690,000		1,690,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำสั่ง กก.6 บก.ภ.บ.ช.ต.ช.ที่ 107/2561 ลง 2 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชีประเภทบัญชีงานประเภทค่าเช่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. ใช้แบบรับทราบของหน่วยงานกับหน่วยงานรับจ้าง 4. สถานที่ยื่นซอง ถนนบริเวณทางเข้าสนามยิงปืนยาว กก.6 5. ใช้ราคาตลาด ตามแบบ ป.ร.4.ป.ร.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มี 8. มีมติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 15 ส.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์/บริการ	ชนิด	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัณฑ์เดิม (2)ผู้กัณฑ์ใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	หมายเหตุ
29	กก.7 บ.ก.ผ.บ.ช.ต.ช.ค.	กก.7 บ.ก.ผ.บ.ช.ต.ช.ค.	บริการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงระบบกก.7 บ.ก.ผ.บ.ช.ต.ช.ค. ตำบลบางแก้ว อําเภอมะนัง จ.สิงห์บุรี 1 รายการ	1,160,300		1,160,300	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. เสนอโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน (e-bidding) 3. มอบใบประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา วันที่ 2 ก.ค. 2561 4. สืบค้นข้อมูลราคากลางที่กรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 2 ก.ค. 2561 5. เป็นราคาากลางของช่างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 6. ระบุคุณสมบัติเฉพาะ EIA ไม่มี 7. ระบุราคาตามใบเสนอราคาที่ได้รับวันที่ 6 ส.ค. 61 8. ระบุข้อมูลประวัติ ไม่มี
30	บ.ก.ต.ช.ค.ภาค 1	บ.ก.ต.ช.ค.ภาค 1	บริการปรับปรุงถนน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน บ.ก.ต.ช.ค.ภาค 1 ตำบลคลองห้า อําเภอดงหลวง จ.สิงห์บุรี 1 รายการ	11,185,000	985,000	10,200,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. เสนอโครงการปรับปรุงถนน 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน (e-bidding) 3. มอบใบประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา 4. สืบค้นข้อมูลราคากลางที่กรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 1 ส.ค. 2561 5. เป็นราคาากลางของช่างปรับปรุงถนน 6. ระบุคุณสมบัติเฉพาะ EIA ไม่มี 7. ระบุราคาตามใบเสนอราคาที่ได้รับวันที่ 17 ส.ค. 61 8. ระบุข้อมูลประวัติ ไม่มี
31	กก.ต.ช.ค.23	ร้อย ต.ช.ค.236	บริการปรับปรุงถนน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน ร้อย ต.ช.ค.236 ตำบลในเมือง อําเภอมือง นครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	500,000		500,000	ผู้กัณฑ์ใหม่	1. เสนอโครงการปรับปรุงถนน 2. จัดทำใบประกาศเชิญชวน (e-bidding) 3. มอบใบประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา 4. สืบค้นข้อมูลราคากลางที่กรมโยธาธิการและผังเมือง วันที่ 10 ส.ค. 2561 5. เป็นราคาากลางของช่างปรับปรุงถนน 6. ระบุคุณสมบัติเฉพาะ EIA ไม่มี 7. ระบุราคาตามใบเสนอราคาที่ได้รับวันที่ 10 ส.ค. 2561 8. ระบุข้อมูลประวัติ ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัพัฒน (2)ผู้กัพัฒนใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความเห็น
32	บก.สอบฯตชด.	บก.สอบฯตชด.	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ห้องน้ำห้องส้วม พร้อมห้องน้ำ บก.สอบฯตชด. ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง	1,134,000		1,134,000	ผู้กัพัฒนใหม่	1. แผนคำสั่ง ที่ 107/2561 ลง 19 เดือน กรกฎาคม ปี 2561 2. จัดทำวิธีปฏิบัติราชการ (e-bidding) 3. แบบปฏิบัติการเลขที่ 4444/2526 ลงวันที่ เดือน ปี 2526 4. กลาง โดยคณะกรรมการกำกับราคาตกลงงบก่อสร้าง 5. สถานที่ก่อสร้าง บก.สอบฯตชด. ชะอำ จ.เพชรบุรี (พื้นที่รกร้าง) พร้อมก่อสร้าง 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 30 ส.ค.61 9. อนุญาต/อุทธรณ์ในการจัดหา ยังไม่มี
33	กก.ตชด.22	กก.ตชด.22	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารห้องน้ำ ห้องส้วม กก.ตชด.22 ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 หลัง	1,200,000		1,200,000	ผู้กัพัฒนใหม่	1. แผนจัดซื้อ/บริการตามคำสั่งการ กก.ตชด.22 ที่ 163/2561 2. จัดทำวิธีปฏิบัติราชการ (e-bidding) 3. คู่มือชี้แจงเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ใช้แบบปฏิบัติการของ แผนก 3 กองกักกันการ 3 บก.สธ.บ.ตชด. เลขที่ ศคค.601/41 4. สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 513 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5. ราคาตกลงตามแบบ 19,4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 15 ส.ค.61 9. อนุญาต/อุทธรณ์ในการจัดหา ไม่มี
34	บก.ตชด.ภาค 2	บก.ตชด.ภาค 2	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บก.ตชด.ภาค 2 ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ	204,500		204,500	ผู้กัพัฒนใหม่	1. แผนจัดซื้อ/บริการตามคำสั่งการ กก.ตชด.22 ที่ 163/2561 2. จัดทำวิธีปฏิบัติราชการ (e-bidding) 3. คู่มือชี้แจงเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ใช้แบบปฏิบัติการของ แผนก 3 กองกักกันการ 3 บก.สธ.บ.ตชด. เลขที่ ศคค.601/41 4. สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ 513 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5. ราคาตกลงตามแบบ 19,4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 15 ส.ค.61 9. อนุญาต/อุทธรณ์ในการจัดหา ไม่มี
35	กก.ตชด.34	กก.ตชด.34	มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ขยายเขตรับไฟฟ้า กก.ตชด.34 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอ เมืองตาก จังหวัดตาก 1 รายการ	3,821,600		3,821,600	ผู้กัพัฒนใหม่	1. แผนจัดซื้อ/บริการตามคำสั่งการ กก.ตชด.34 ที่ 149/2561 ลง 9 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีปฏิบัติราชการ ใช้เฉพาะร่าง (ศ) 3. คู่มือชี้แจงเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ การให้บริการแก่ภาคจังหวัดตาก 4. สถานที่ก่อสร้าง กก.ตชด.34 หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 5. ราคาตกลงตามแบบ P003-015/600160 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 14 ส.ค.61 9. อนุญาต/อุทธรณ์ในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับปรุง)	(1)ผู้กัพินเดิม (2)ผู้กัพินใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปีงบประมาณ 20 ก.ค.61
36	กก.9 บก.ก.ผ.บ.ช.ช.ค.	กก.9 บก.ก.ผ.บ.ช.ช.ค.	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง กก.9 บก.ก.ผ.บ.ช.ช.ค. ตำบล เขามณีโยธา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา 1 โครงการ	180,000		180,000	ผู้กัพินใหม่	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กก.9 บก.ก.ผ.บ.ช.ช.ค. ที่ 99/2561 ลง 29 มี.ค.61 2. จัดทำซื้อของพัสดุ 3. มอบหมายการช่างดำเนินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา อ.สะเตา จ.สงขลา 4. สิ้นสุด กก.9 บก.ก.ผ.บ.ช.ช.ค. ต.เขามณีโยธา อ.สะเตา จ.สงขลา 5. รายงานผลปฏิบัติงานแก่ที่ว่าการอำเภอไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงขลา 6. ผลกระทบ ไม่มี 7. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 8. สามารถดำเนินงานได้ตามข้อสั่งงานตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.61 9. สามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 10 ส.ค.61
37	กก.คชช.12	ร้อย คชช.125	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ระบบประปาภายใน ร้อย คชช.125 ตำบลตาพระยา อำเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ	225,000		225,000	ผู้กัพินใหม่	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กก.คชช.12 ที่ 145/2561 ลง 2 ก.ค.61 2. จัดทำซื้อของพัสดุ 3. คู่มือขั้นตอนการ/มอบหมายการ ใช้มอบหมายการของเทศบาลตาพระยา เลขที่ 101 ลงวันที่ 1 ก.ค.60 4. สิ้นสุดก่อสร้าง ร้อย คชช.125 ท.ตาพระยา อ.สระแก้ว (ขยายเพิ่มขอ) 5. ราคาตามแบบ ปีร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
38	กก.คชช.12	กก.คชช.12	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร กก.คชช.12 ตำบล บ้านใหม่หนองโพ อำเภออัญญาพรเขต จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ	1,591,000		1,591,000	ผู้กัพินใหม่	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กก.คชช.12 ที่ 145/2561 ลง 2 ก.ค.61 2. จัดทำซื้อประกาศเชิญชวน (e-bidding) 3. คู่มือขั้นตอนการ/มอบหมายการ ใช้มอบหมายการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองโพ เลขที่ 101 ลงวันที่ 4 ส.ค.60 4. สิ้นสุดก่อสร้าง กก.คชช.12 อ.อัญญาพรเขต อ.สระแก้ว (ขยายเพิ่มขอ) 5. ราคาตามแบบ ปีร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. อันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)ตบ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ค.61
39	กก.ศษด.12	กก.ศษด.12	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ถนน กว้าง 2 เมตร ยาว 2,700 เมตร กก.ศษด.12 ตำบล บ้านโหนดหนองไทร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ	859,000		859,000	ผู้พันใหม่	1. เสร็จสิ้นกระบวนการตามสัญญา กก.ศษด.12 ที่ 145/2561 ลง 2 ก.ค.61 2. จัดทำใบประกอบสัญญา (e-bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ใช้ในขบวนการประมูลตามลำดับฉบับในหนังสือฯ เสร็จ ไม่มี ลงวันที่ 4 ก.ค.60 4. สถานที่ก่อสร้าง กก.ศษด.12 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (แยกพื้นที่สีเขียว) 5. ราคาตามแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ลักษณะข้อเสนอสู่ก่อน EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 3 ก.ค.61 9. อนุมัติ/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
40	กก.ศษด.12	ร้อย ศษด.127	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ร้อย ศษด.127 ตำบล คลองหินปูน อำเภอวังยาง จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ	1,978,000		1,978,000	ผู้พันใหม่	1. เสร็จสิ้นกระบวนการตามสัญญา กก.ศษด.12 ที่ 145/2561 ลง 2 ก.ค.61 2. จัดทำใบประกอบสัญญา (e-bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ใช้ในขบวนการประมูลตามลำดับฉบับในหนังสือฯ เสร็จ ไม่มี ลงวันที่ 3 ก.ค.60 4. สถานที่ก่อสร้าง ร้อย ศษด.127 อ.คลองหินปูน จ.ศรีสะเกษ (แยกพื้นที่สีเขียว) 5. ราคาตามแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ลักษณะข้อเสนอสู่ก่อน EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 3 ก.ค.61 9. อนุมัติ/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
41	กก.ศษด.34	กก.ศษด.34	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร สถานีวิทยุกระจายเสียง ศษด. กก.ศษด.34 ตำบลไม้แก่น อำเภอเมืองตาก จังหวัด ตาก 1 รายการ	573,800		573,800	ผู้พันใหม่	1. เสร็จสิ้นกระบวนการ ตามคำสั่ง กก.ศษด.34 ที่ 148/2561 ลง 9 ก.ค.61 2. จัดทำใบประกอบสัญญา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ สำหรับงานช่างครั้งที่ 4 อ.เมือง จ.ตาก 4. สถานที่ก่อสร้าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก 5. ราคาตามแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ลักษณะข้อเสนอสู่ก่อน EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 14 ก.ค.61 9. อนุมัติ/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
42	กก.ศษด.13	กก.ศษด.13	มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ถนน กว้าง 6 เมตร ยาว 743 เมตร กก.ศษด.13 ตำบล หนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 รายการ	2,320,000		2,320,000	ผู้พันใหม่	1. เสร็จสิ้นกระบวนการ ตามคำสั่ง กก.ศษด.13 ที่ 301/2561 ลง 4 ก.ค.61 2. จัดทำใบประกอบสัญญา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ จาก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 4. สถานที่ก่อสร้าง กก.ศษ.13 กาญจนบุรี 5. ราคาตามแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ลักษณะข้อเสนอสู่ก่อน EIA ไม่มี 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ก.ค.61 9. อนุมัติ/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์/บริการ	ชนิด	ปริมาณ/รายการ	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัพัฒน (2)ผู้กัพัฒนใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ข้อมูลสรุปวันที่ 20 ก.ค.61
43	กก.9 บก.ฝ.บ.ช.ช.ด.	กก.9 บก.ฝ.บ.ช.ช.ด.	มันตง	มันตง	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	มค.	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	264,000	ผู้กัพัฒนใหม่	1. เสนอจัดซื้อเครื่องฉายเสียง 2 จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.แบบบูรณาการ อยู่ระหว่างประสานจาก บคท.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 4. สถานที่ กก.9 บก.ฝ.บ.ช.ช.ด. ค.เจมมีนิยริค อ.สะตา จ.วรสเขต 5. เป็นราคาตามฐานสำนักง 6. ผอ.ระเทศสัมพันธ์ EIA ไม่มี 7. ฎีกา / ฎีกาขอ ไม่มี 8. สามารถดำเนินการในชื่อของซื้อของได้ในวันที่ 15 ส.ค.61 9. สามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 2 ส.ค.61
44	กก.9 บก.ฝ.บ.ช.ช.ด.	กก.9 บก.ฝ.บ.ช.ช.ด.	มันตง	มันตง	พื้นฐาน	มค.	กิจกรรม	งบลงทุน	612,000	612,000	ผู้กัพัฒนใหม่	1. เสนอจัดซื้อบริการจัดการ กก.9 บก.ฝ.บ.ช.ช.ด. ที่ 9/2561 ลง 5 ก.ค.61 2. จัดทำโดยวิธี c-bidding 3. แบบบูรณาการ อยู่ระหว่างประสานจาก บคท.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 4. สถานที่ กก.9 บก.ฝ.บ.ช.ช.ด. ค.เจมมีนิยริค อ.สะตา จ.วรสเขต 5. เป็นราคาตามฐานสำนักง 6. ผอ.ระเทศ ไม่มี 7. ฎีกา ไม่มี 8. สามารถดำเนินการในชื่อของซื้อของได้ในวันที่ 2 ส.ค.61 9. สามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 2 ส.ค.61
45	บก.ช.ด.ภาค 4	บก.ช.ด.ภาค 4	ข.ปฏิรูป	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปพื้นที่	กิจกรรม	งบลงทุน	4,300,000	4,300,000	ผู้กัพัฒนใหม่	1. เสนอจัดซื้อบริการ ตามคำสั่ง บค.ช.ด.ภาค 4 ที่ 44/2561 ลงวันที่ 8 ก.ค.61 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3. แบบบูรณาการของกองทัพอากาศและกระทรวง การเกษตรที่ 009/52 และ 9047/52 4. สถานที่ก่อสร้าง บค.ช.ด.ภาค 4 คลองบาง อ.เมือง จ.วรสเขต (เป็นพื้นที่ที่เดิมอยู่ในก่อสร้างอาคารบ้านพักพิศักแล้ว) 5. ราคาตกลงตามแบบ US-4 ,5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มี 7. ผอ.ระเทศสัมพันธ์ EIA ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำสัญญาได้ภายในวันที่ 15 ส.ค.61 9. ฎีกา/ฎีกาขอในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นที่/อาคาร/ยุทโธปกรณ์	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้купเดิม (2)ผู้купใหม่ (3)คปท (4)ลักษณะพิเศษ	คำกล่าวหาฉบับปัจจุบันเลขที่ 20 ก.ค.61
46	กค.คชด.11	กค.คชด.11	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา และห้องครัวและลานซักล้าง กค.คชด.11 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จัหวัดจันทบุรี 1 หลัง	4,300,000		4,300,000	ผู้купใหม่	1. เสนอชื่อกรรมการตามคำสั่ง กค.คชด.11 ที่ 162/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชีประเภทค้ำประกัน (e-bidding) 3. ใช้แบบร่างการของของกองช่างและสรรพากร คร.เขตที่ ม.09/52 และ 9047/52 4. สอบก่อสร้าง กค.คชด.11 คณะฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี (ใช้แบบที่พิเศษของกองช่างอาคารบ้านหลังเก่า) 5. ราคาของค้ำประกัน บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. มีข้อบกพร่องสามารถเจรจาได้ภายในวันที่ 2 ค.ค. 61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
47	กค.คชด.12	กค.คชด.12	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา และห้องครัวและลานซักล้าง กค.คชด.12 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออัญมณีประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	4,300,000		4,300,000	ผู้купใหม่	1. เสนอชื่อกรรมการตามคำสั่ง กค.คชด.12 ที่ 145/2561 ลง 2 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชีประเภทค้ำประกัน (e-bidding) 3. ชุดข้อเสนอเฉพาะ/แบบร่างการ ใช้แบบร่างการของกองช่างและสรรพากร คร.เขตที่ ม.09/52 4. สอบก่อสร้าง กค.คชด.12 อ.อัญมณีประเทศ จ.สระแก้ว (แบบที่พิเศษของ) 5. ราคาของค้ำประกัน บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. มีข้อบกพร่องสามารถเจรจาได้ภายในวันที่ 3 ค.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
48	กค.คชด.13	กค.คชด.13	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา และห้องครัวและลานซักล้าง กค.คชด.13 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	4,300,000		4,300,000	ผู้купใหม่	1. เสนอชื่อกรรมการตามคำสั่ง กค.คชด.13 ที่ 301/2561 ลง 4 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชีประเภทค้ำประกัน (e-bidding) 3. ชุดข้อเสนอเฉพาะ/แบบร่างการ ใช้แบบร่างการของกองช่างและสรรพากร คร.เขตที่ ม.09/52 9047/51 4. สอบก่อสร้าง กค.คชด.13 อ.หนองมะโมง จ.กาญจนบุรี (แบบที่พิเศษของ) 5. ราคาของค้ำประกัน บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. มีข้อบกพร่องสามารถเจรจาได้ภายในวันที่ 10 ค.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

230

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มเติม (2)ผู้ทบทใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าวิฤตงานปีงบประมาณ 20 ก.ค.61
49	กค.คชด.14	ร้อย คชด.144	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปที่ห้า	ปฏิรูปที่ห้า	งบลงทุน	เรือแควขึ้นประทวน ขนาด 10 คูหา และที่จอดรถและ ลานซักล้าง ร้อย คชด.144 ตำบลห้วยช้าง อำเภอลำ ด้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	4,300,000		4,300,000	ผู้ทบทใหม่	1. เสนอจัดซื้อเรือประทวน กำนันตำบล กวนคั่ง-สี กค.ท.ที่ 137/2561 ลงวันที่ 3 ก.ค.2561 2. จัดทำใบประกาศนียบัตรออกใบ (e - bidding) 3. คู่มือจัดซื้อเฉพาะ/แบบใบประกาศนียบัตร กองพลอีกงานและสรรพากร สำนักงนตำรวจแห่งชาติ เลขที่ น.09/52 9047/51 4. สถานที่ก่อสร้าง ร้อย คชด.144 ค.ห้วยช้าง อ.ด้อย จ.เพชรบุรี 5. ราคาตามแบบ นร.45 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EA ไม่มี 8. อนุมัติขออนุญาตจัดทำได้ภายในวันที่ 5 ส.ค.61 9. อนุมัติ/อนุมัติไม่กรจัดการ ไม่มี
50	กค.คชด.21	ร้อย คชด.216	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปที่ห้า	ปฏิรูปที่ห้า	งบลงทุน	เรือแควขึ้นประทวน ขนาด 10 คูหา และที่จอดรถและ ลานซักล้าง ร้อย คชด.216 ตำบลโคกม้า อำเภอลำด้อย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	4,300,000		4,300,000	ผู้ทบทใหม่	1. เสนอจัดซื้อเรือประทวน กำนันตำบล กวนคั่ง-สี กค.ท.ที่ 167/2561 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 2. จัดทำใบประกาศนียบัตรออกใบ (e - bidding) 3. คู่มือจัดซื้อเฉพาะ/แบบใบประกาศนียบัตร กองพลอีกงานและสรรพากร สำนักงนตำรวจแห่งชาติ เลขที่ น.09/52 9047/51 4. สถานที่ก่อสร้าง ร้อย คชด.216 ต.โคกม้า อ.ด้อย จ.บุรีรัมย์ 5. ราคาตามแบบ นร.45 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EA ไม่มี 8. อนุมัติขออนุญาตจัดทำได้ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 9. อนุมัติ/อนุมัติไม่กรจัดการ ไม่มี
51	กค.คชด.42	กค.คชด.42	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปที่ห้า	ปฏิรูปที่ห้า	งบลงทุน	เรือแควขึ้นประทวน ขนาด 10 คูหา และที่จอดรถและ ลานซักล้าง กค.คชด.42 ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง	4,300,000		4,300,000	ผู้ทบทใหม่	1. เสนอจัดซื้อเรือประทวน กำนันตำบล กวนคั่ง-สี กค.ท.ที่ 349/2561 ลงวันที่ 11 ส.ค.2561 2. จัดทำใบประกาศนียบัตรออกใบ (e - bidding) 3. คู่มือจัดซื้อเฉพาะ/แบบใบประกาศนียบัตร กองพลอีกงานและสรรพากร สำนักงนตำรวจแห่งชาติ เลขที่ น.09/52 9047/51 ลงวันที่ 7 พ.ย.60 4. สถานที่ก่อสร้าง กค.คชด.42 ต.ลำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 5. ราคาตามแบบ นร.45 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EA ไม่มี 8. อนุมัติขออนุญาตจัดทำได้ภายในวันที่ 20 ก.ย.61 9. อนุมัติ/อนุมัติไม่กรจัดการ ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พบเดิม (2)ผู้พบใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	คำกล่าวขาน/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ค.61
52	บก.ตชด.ภาค 3	บก.ตชด.ภาค 3	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา และห้องครัวและ ลานซักล้าง บก.ตชด.ภาค 3 ตำบลอินทนิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	4,176,000		4,176,000	ผู้พบใหม่	<ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาของ ตามคำสั่ง บก.ท.ที่ 159/2561 ณ 19 ก.ค. 2561 จัดทำวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แบบร่างรายการของ ครอบคลุมงานและทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ม.019/2520 สถานที่ก่อสร้าง บก.ตชด.ภาค 3 อินทนิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (คืนทรัพย์สิน พร้อมก่อสร้าง) ราคาถาวรจะมอบเป็น 4.5 ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี ยื่นขออนุญาตขุดดินใน วันที่ 18 ก.ย. 2561 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
53	กก.ตชด.22	กก.ตชด.22	ข.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา และห้องครัวและ ลานซักล้าง กก.ตชด.22 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	4,300,000		4,300,000	ผู้พบใหม่	<p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">232</p> <ol style="list-style-type: none"> แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหา กก.ตชด.22 ที่ 160/2561 ณ 10 ก.ค.61 จัดทำวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คำกล่าวขาน/แบบร่างรายการ ใช้แบบร่างของกองอำนวยการและรักษาความปลอดภัย 09/52.0047/51 สถานที่ก่อสร้าง 519 ม.ในเอรา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ราคาถาวรแบบ เป็น 4.5 ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี ยื่นขออนุญาตขุดดินใน วันที่ 3 ส.ค.61 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้บเดิม (2)ผู้กั้บใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	คำนำทักขณั้ญญัตติ
54	กท.1 บ.ก.ด.4.บ.ช.ด.ช.ด.	กท.1 บ.ก.ด.4.บ.ช.ด.ช.ด.	ขมปฏิรูป	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	ปฏิรูปที่หัก	งบลงทุน	เริ่มต้นขมปฏิรูปทววน ขมบท 10 คูหา และห้องคอกและ ลานซักล้าง กท.1 บ.ก.ด.4. บ.ช.ด.ช.ด. ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	4,300,000		4,300,000	ผู้กั้บใหม่	คำนำทักขณั้ญญัตติเลขที่ 20 ก.ค.61
											1. แล้งจัดขมปฏิรูปทววน กท.ด.ช.ด.ด. 20 ก.ค.61 2. จัดทักขณั้ญญัตติเลขที่ 20 ก.ค.61 3. คู่มือขมปฏิรูปทววน ขมบท 10 คูหา และห้องคอกและลานซักล้าง กท.1 บ.ก.ด.4.บ.ช.ด.ช.ด. 09/52 และขมปฏิรูปทววนและขมปฏิรูปทววนและขมปฏิรูปทววน 09/51 4. สถานที่ก่อสร้าง ภายในขมปฏิรูปทววน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สถานที่ขมปฏิรูปทววน 5. ราคาขมปฏิรูปทววน บ.ร.4.5 6. ขมปฏิรูปทววน ไม่มี 7. ขมปฏิรูปทววนไม่มี 8. ขมปฏิรูปทววนไม่มี 9. ขมปฏิรูปทววนไม่มี	
55	กท.ด.ช.ด.44	บ.ก.ช.ด.ช.ด.จ.ว.ยะลา ร้อย ด.ช.ด.443	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปฏิรูปขมปฏิรูปทววน ขมบท 1 สำหรับ บ.ก.ช.ด.ช.ด.จ.ว.ยะลา ร้อย ด.ช.ด.443 ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กั้บใหม่	233 1. แล้งจัดขมปฏิรูปทววน กท.ด.ช.ด.44 216/2561 กท.ด.ช.ด.44 27 5.บ. 2. จัดทักขณั้ญญัตติ 3. คู่มือขมปฏิรูปทววน/ขมปฏิรูปทววน บ.ร.4 ขมปฏิรูปทววนขมปฏิรูปทววน ขมบท 4. สถานที่ก่อสร้าง ยะลา อำเภอชะอำ ยะลา (ขมปฏิรูปทววน ไม่มี) 5. ราคาขมปฏิรูปทววน บ.ร.4.5 6. ขมปฏิรูปทววน ไม่มี 7. ขมปฏิรูปทววนไม่มี 8. ขมปฏิรูปทววนไม่มี 9. ขมปฏิรูปทววนไม่มี
56	กท.ด.ช.ด.44	ร้อย ด.ก.ด.ช.ด.441	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปฏิรูปขมปฏิรูปทววน ขมบท 1 สำหรับ ร้อย ด.ก.ด.ช.ด.441 ตำบลธารโต อำเภอ ธารโต จังหวัดยะลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กั้บใหม่	1. แล้งจัดขมปฏิรูปทววน กท.ด.ช.ด.44 216/2561 กท.ด.ช.ด.44 27 5.บ. 2. จัดทักขณั้ญญัตติ 3. คู่มือขมปฏิรูปทววน/ขมปฏิรูปทววน บ.ร.4 ขมปฏิรูปทววนขมปฏิรูปทววน ขมบท 4. สถานที่ก่อสร้าง ยะลา อำเภอชะอำ (ขมปฏิรูปทววน ไม่มี) 5. ราคาขมปฏิรูปทววน บ.ร.4.5 6. ขมปฏิรูปทววน ไม่มี 7. ขมปฏิรูปทววนไม่มี 8. ขมปฏิรูปทววนไม่มี 9. ขมปฏิรูปทววนไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัพัฒนใหม่ (2)ผู้กัพัฒนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ค.61
57	กค.คชต.44	ร้อย อค.คชต.442	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอ ร้อย อค.คชต.442 ตำบลบ้านแพน อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กัพัฒนใหม่	1. เสร็จสิ้นกระบวนการจัดหาของ กค.คชต.44 พ.ร.บ.216/2561 พ.ร.บ. 27 มี.ย. 2561 2. จัดทำรายงาน 3. คู่มือระเบียบเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ป.ร.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สถานที่ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ออกรับ งบสภา (ขาดพื้นที่ เพิ่มพอ) 5. ราคากลางแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
58	กค.คชต.44	ร้อย อค.คชต.443	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอ ร้อย อค.คชต.443 ตำบลบ้านแพน อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กัพัฒนใหม่	1. เสร็จสิ้นกระบวนการจัดหาของ กค.คชต.44 พ.ร.บ.216/2561 พ.ร.บ. 27 มี.ย. 2561 2. จัดทำรายงาน 3. คู่มือระเบียบเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ป.ร.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สถานที่ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ออกรับ งบสภา (ขาดพื้นที่ เพิ่มพอ) 5. ราคากลางแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
59	กค.คชต.44	ร้อย อค.คชต.444	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอ ร้อย อค.คชต.444 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กัพัฒนใหม่	1. เสร็จสิ้นกระบวนการจัดหาของ กค.คชต.44 พ.ร.บ.216/2561 พ.ร.บ. 27 มี.ย. 2561 2. จัดทำรายงาน 3. คู่มือระเบียบเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ป.ร.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สถานที่ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ออกรับ งบสภา (ขาดพื้นที่ เพิ่มพอ) 5. ราคากลางแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
60	กค.คชต.44	บก.ชค.ร้อย รพศ.ร้อย ดชต.443	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอ ร้อย บก.ชค.ร้อย รพศ.443 ตำบลละดัง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กัพัฒนใหม่	1. เสร็จสิ้นกระบวนการจัดหาของ กค.คชต.44 พ.ร.บ.216/2561 พ.ร.บ. 27 มี.ย. 2561 2. จัดทำรายงาน 3. คู่มือระเบียบเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ป.ร.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สถานที่ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ออกรับ งบสภา (ขาดพื้นที่ เพิ่มพอ) 5. ราคากลางแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัฒนตึน (2)ผู้กัฒนตึน (3)คปท. (4)อ้กษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/วิฤตผลสุรพรท. 20 ก.ค.61
61	กค.คชค.44	ร้อย อค.รพศ.	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าหรับ ร้อย อค.รพศ. ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอนบ้นนังสตา จังหวัดยะลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กัฒนตึนใหม่	1. เสร้ตั้งคณะกรรมการกัฒนตึนจากกลาง กค.คชค.44 พ้ 216/2561 สล 27 อ.บ. 2561 2. จัดทัวีธีจางง 3. คุนอ้กษณะเฉพาะ/แบบรูปราชการ ปร.4 ปรึบปรึฐฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สลางท้ก่อสร้าง ค.รเออขางลาง อบ้นนังสตา จางบสลา (ขนาคตึนท้ (เพ็ญพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ปร.4.5 6. ระบุคณตึนค่อร้ ไม้ 7. สลางระบุคณตึนค่อร้ EA ไม้ 8. อนุมัติร้ลางนถัดจัดทาได้กัฒนตึนวันท้ 3 ส.ค.2561 9. อนุมัติ/อุบสรรลนถัดจัดทา ไม้
62	กค.คชค.44	ชคค.4401	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าหรับ ชคค.4401 ตำบลบวละ อำเภอกาบังจังหวัดยะลา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กัฒนตึนใหม่	1. เสร้ตั้งคณะกรรมการกัฒนตึนจากกลาง กค.คชค.44 พ้ 216/2561 สล 27 อ.บ. 2561 2. จัดทัวีธีจางง 3. คุนอ้กษณะเฉพาะ/แบบรูปราชการ ปร.4 ปรึบปรึฐฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สลางท้ก่อสร้าง ค.รเออข างบละ อากบ้ง จางบสลา (ขนาคตึนท้ (เพ็ญพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ปร.4.5 6. ระบุคณตึนค่อร้ ไม้ 7. สลางระบุคณตึนค่อร้ EA ไม้ 8. อนุมัติร้ลางนถัดจัดทาได้กัฒนตึนวันท้ 3 ส.ค.2561 9. อนุมัติ/อุบสรรลนถัดจัดทา ไม้
63	กค.คชค. 44	ชคค.4402	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าหรับ ชคค.4402 ตำบลประเด อำเภอยะหาจังหวัดยะลา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กัฒนตึนใหม่	1. เสร้ตั้งคณะกรรมการกัฒนตึนจากกลาง กค.คชค.44 พ้ 216/2561 สล 27 อ.บ. 2561 2. จัดทัวีธีจางง 3. คุนอ้กษณะเฉพาะ/แบบรูปราชการ ปร.4 ปรึบปรึฐฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สลางท้ก่อสร้าง ค.รเออข างบละ อบ้นนังสตา จางบสลา (ขนาคตึนท้ (เพ็ญพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ปร.4.5 6. ระบุคณตึนค่อร้ ไม้ 7. สลางระบุคณตึนค่อร้ EA ไม้ 8. อนุมัติร้ลางนถัดจัดทาได้กัฒนตึนวันท้ 3 ส.ค.2561 9. อนุมัติ/อุบสรรลนถัดจัดทา ไม้

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัเดิม (2)ผู้กัใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/วิฤตผลอุปสรรค 20 ก.ค.61
64	กค.ตจท.44	ขผด.4403	ปุ คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัรบ ขผด.4403 ตำบลถ้ำพุก อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กัใหม่	1. เสร็จลัโครงการร่ำนตรวจภาคกลาง กก.ตจท.44 พ้ 216/2561 ลข 27 บ.ข. 2561 2. จัดทาวังจรง 3. คู่มือกัของพะยะ/นบรู่รราชการ พร.4 บร่บรู่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. ลกัาที่ก่อสร้าง ค.สิริเชล ออจเรล จายะลา (เขตคัพื้นที่ 5. ราคากลางตามแบบ พร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร้ ไม้ 7. ผลกระทบคัสิ่งแวดล้อม EA ไม้ 8. ยี่นบร่าลาขารกัจัดทากัในบร่บ 3 ค.ค.2561 9. บัญทว/อุปสรรคในการจัดทา ไม้
65	กค.ตจท.44	ขผด.4404	ปุ คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัรบ ขผด.4404 ตำบลศรีเชล อำเภอฮารัด จังหวัดยะลา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กัใหม่	1. เสร็จลัโครงการร่ำนตรวจภาคกลาง กก.ตจท.44 พ้ 216/2561 ลข 27 บ.ข. 2561 2. จัดทาวังจรง 3. คู่มือกัของพะยะ/นบรู่รราชการ พร.4 บร่บรู่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. ลกัาที่ก่อสร้าง ค.สิริเชล ออจเรล จายะลา (เขตคัพื้นที่ 5. ราคากลางตามแบบ พร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร้ ไม้ 7. ผลกระทบคัสิ่งแวดล้อม EA ไม้ 8. ยี่นบร่าลาขารกัจัดทากัในบร่บ 3 ค.ค.2561 9. บัญทว/อุปสรรคในการจัดทา ไม้
66	กค.ตจท.44	ขผด.4405	ปุ คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัรบ ขผด.4405 ตำบลเบง อำเภอเบง จังหวัดยะลา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กัใหม่	1. เสร็จลัโครงการร่ำนตรวจภาคกลาง กก.ตจท.44 พ้ 216/2561 ลข 27 บ.ข. 2561 2. จัดทาวังจรง 3. คู่มือกัของพะยะ/นบรู่รราชการ พร.4 บร่บรู่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. ลกัาที่ก่อสร้าง ค.เบง อ.เบง จายะลา (เขตคัพื้นที่ 5. ราคากลางตามแบบ พร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร้ ไม้ 7. ผลกระทบคัสิ่งแวดล้อม EA ไม้ 8. ยี่นบร่าลาขารกัจัดทากัในบร่บ 3 ค.ค.2561 9. บัญทว/อุปสรรคในการจัดทา ไม้

236

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้ทุนใหม่ (3)ศปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ย.61
67	กค.คชด.44	บก.ชค.คชด.จว.ปีดธานี ร้อย ตชด.444	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวน ชายแดน สำหรับ บก.ชค.คชด.จว.ปีดธานี ร้อย ตชด.444 ตำบลบงไผ่ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1.ฐาน	180,000		180,000	ผู้ทุนใหม่	1. เสร็จสิ้นโครงการกำหนดราคากลาง กก.คชด.44 ปี 216/2561 ณ 27 มี.ย. 2561 2. จัดทำรายงาน 3. คู่มือขณะเฉพาะ/แบบบูรณาการ ปี54 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวน ชายแดน 4. สถานก่อสร้าง ค.บงไผ่ ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ขนาดพื้นที่ เพียงพอ) 5. ราคาตกลงตามแบบ ปี54.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ 8. มีขั้วสายมาติดตั้งได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
68	กค.คชด.44	บก.ชค.คชด.จว.นราธิวาส	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวน ชายแดน สำหรับ บก.ชค.คชด.จว.นราธิวาส ตำบลเค็งคู่อ เหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1. ฐาน	180,000		180,000	ผู้ทุนใหม่	1. เสร็จสิ้นโครงการกำหนดราคากลาง กก.คชด.44 ปี 216/2561 ณ 27 มี.ย. 2561 2. จัดทำรายงาน 3. คู่มือขณะเฉพาะ/แบบบูรณาการ ปี54 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวน ชายแดน 4. สถานก่อสร้าง ค.คูแควน้อย อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส (ขนาดพื้นที่ เพียงพอ) 5. ราคาตกลงตามแบบ ปี54.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ 8. มีขั้วสายมาติดตั้งได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
69	กค.คชด.44	ชค.ค.4407	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวน ชายแดน สำหรับ ชค.ค.4407 ตำบลอุยเซทอง อำเภอสุรสีห์ จังหวัดนราธิวาส 1. ฐาน	158,000		158,000	ผู้ทุนใหม่	1. เสร็จสิ้นโครงการกำหนดราคากลาง กก.คชด.44 ปี 216/2561 ณ 27 มี.ย. 2561 2. จัดทำรายงาน 3. คู่มือขณะเฉพาะ/แบบบูรณาการ ปี54 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวน ชายแดน 4. สถานก่อสร้าง ค.อุยเซทอง อ.สุรสีห์ จ.นราธิวาส (ขนาดพื้นที่ เพียงพอ) 5. ราคาตกลงตามแบบ ปี54.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ 8. มีขั้วสายมาติดตั้งได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยงัดดา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กพบเดิม (2)ผู้กพบใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความเห็นของกรรมการกำหนดราคากลาง กท.คช.44 ที่ 216/2561 ส.ค.27 น.บ.61
70	กท.คช.44	ชค.4408	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าทรับ ชค.4408 ตำบลสีจูด อำเภอวัง จังหวัดนราธิวาส 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กพบใหม่	1. เสนอต่อกรรมการกำหนดราคากลาง กท.คช.44 ที่ 216/2561 ส.ค.27 น.บ.61 2. จัดทำวิจัยจริง 3. คู่มือคำแนะนำเฉพาะ/แบบบูรณาการ บร.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สแกนที่ก่อสร้าง ค.สีจูด อ.ม.วัง จ.นราธิวาส (เขตพื้นที่เลี้ยงขอ) 5. ราคาผลงานแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยื่นใบขออนุมัติการจัดทำใ้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
71	กท.คช.44	ชค.4409	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าทรับ ชค.4409 ตำบลสีจูด อำเภอวัง จังหวัดนราธิวาส 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กพบใหม่	1. เสนอต่อกรรมการกำหนดราคากลาง กท.คช.44 ที่ 216/2561 ส.ค.27 น.บ.61 2. จัดทำวิจัยจริง 3. คู่มือคำแนะนำเฉพาะ/แบบบูรณาการ บร.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สแกนที่ก่อสร้าง ค.สีจูด อ.ม.วัง จ.นราธิวาส (เขตพื้นที่เลี้ยงขอ) 5. ราคาผลงานแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยื่นใบขออนุมัติการจัดทำใ้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
72	กท.คช.44	ชค.4410	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าทรับ ชค.4410 ตำบลชอเกาะ อำเภอวัง จังหวัดนราธิวาส 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กพบใหม่	1. เสนอต่อกรรมการกำหนดราคากลาง กท.คช.44 ที่ 216/2561 ส.ค.27 น.บ.61 2. จัดทำวิจัยจริง 3. คู่มือคำแนะนำเฉพาะ/แบบบูรณาการ บร.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สแกนที่ก่อสร้าง ค.ชอเกาะ อ.ม.วัง จ.นราธิวาส (เขตพื้นที่เลี้ยงขอ) 5. ราคาผลงานแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยื่นใบขออนุมัติการจัดทำใ้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
73	กท.คช.44	ชค.4411	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าทรับ ชค.4411 ตำบลสีโงโกล อำเภอสีโงโกล จังหวัดนราธิวาส 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กพบใหม่	1. เสนอต่อกรรมการกำหนดราคากลาง กท.คช.44 ที่ 216/2561 ส.ค.27 น.บ.61 2. จัดทำวิจัยจริง 3. คู่มือคำแนะนำเฉพาะ/แบบบูรณาการ บร.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สแกนที่ก่อสร้าง ค.สีโงโกล อ.สีโงโกล จ.นราธิวาส (เขตพื้นที่เลี้ยงขอ) 5. ราคาผลงานแบบ บร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี 8. ยื่นใบขออนุมัติการจัดทำใ้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าของงานโครงการ 20 ก.ค.61
74	กก.ศษด.44	ชผด.4412	ปุ๋ย คุณภาพ ซีวีดี	บูรณาการ	คุณภาพ ซีวีดี	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับ ชผด.4412 ตำบลคูไม้ใหญ่ อำเภอคูไม้ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสร็จสิ้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กก.ศษด.44 ที่ 216/2561 ลง 27 มี.ค. 2561 2. จัดทำวิจัยเจาะจง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ปส.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สถานที่ก่อสร้าง คูไม้ใหญ่ อ.คูไม้ใหญ่ จ.นครราชสีมา (เขตพื้นที่ที่ 1) (เพียงพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ปส.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ใช้ 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. อนุมัติ/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
75	กก.ศษด.44	ชผด.4413	ปุ๋ย คุณภาพ ซีวีดี	บูรณาการ	คุณภาพ ซีวีดี	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับ ชผด.4413 ตำบลสนามกบ อำเภอตาโกป จังหวัดนครราชสีมา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสร็จสิ้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กก.ศษด.44 ที่ 216/2561 ลง 27 มี.ค. 2561 2. จัดทำวิจัยเจาะจง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ปส.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สถานที่ก่อสร้าง ต.สนามกบ อ.ตาโกป จ.นครราชสีมา (เขตพื้นที่ที่ 1) (เพียงพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ปส.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ใช้ 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. อนุมัติ/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
76	กก.ศษด.44	ชผด.4414	ปุ๋ย คุณภาพ ซีวีดี	บูรณาการ	คุณภาพ ซีวีดี	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับ ชผด.4414 ตำบลโศเชียด อำเภอตาโกป จังหวัดนครราชสีมา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสร็จสิ้นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กก.ศษด.44 ที่ 216/2561 ลง 27 มี.ค. 2561 2. จัดทำวิจัยเจาะจง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ปส.4 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สถานที่ก่อสร้าง ต.โศเชียด อ.ตาโกป จ.นครราชสีมา (เขตพื้นที่ที่ 1) (เพียงพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ปส.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ใช้ 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. อนุมัติ/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี
77	กก.ศษด.43	บ.ก.ศษด.43	ปุ๋ย คุณภาพ ซีวีดี	บูรณาการ	คุณภาพ ซีวีดี	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับ บ.ก.ศษด.43 ตำบลพันวัง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กั้นใหม่	1. เสร็จสิ้นผู้จ้างของงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 142/2561 ลง 2 ก.ค.2561 2. จัดทำวิจัยเจาะจง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ไม่ใช้ 4. สถานที่ก่อสร้าง ต.พันวัง อ.เทพา จ.สงขลา (เขตพื้นที่ที่ 1) (เพียงพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ปส.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้ 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่ใช้ 8. อนุมัติว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 18 ก.ย.2561 9. อนุมัติ/อุปสรรคในการจัดหา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กึ่งเดิม (2)ผู้กึ่งใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ข้อมูลประกอบ 20 ก.ค.61
78	กค.ศชต.43	ร้อย อค.ศชต.431	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับ ร้อย อค.ศชต.431 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กึ่งใหม่	1. เสนอผู้จ้างขอใบของเงินและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 143/2561 ลส 2 ก.ค.2561 2. จัดทำวิธีจ้าง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ค.เจ.ค.บจ อ.สะบ้าย้อย อ.สงขลา (ขนาดพื้นที่สีทอง) 5. ราคากลางตามแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ภาระผูกพันเดิม/เดิม EA ไม่มี 8. อนุมัติราคากลางการจัดทำได้ภายในวันที่ 18 ก.ค.2561 9. บัญชี/คู่มือการใช้จ่าย ไม่มี
79	กค.ศชต.43	ร้อย อค.ศชต.432	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับ ร้อย อค.ศชต.432 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กึ่งใหม่	1. เสนอผู้จ้างขอใบของเงินและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 144/2561 ลส 2 ก.ค.2561 2. จัดทำวิธีจ้าง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ค.เจ.ค.บจ อ.สะบ้าย้อย อ.สงขลา (ขนาดพื้นที่สีทอง) 5. ราคากลางตามแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ภาระผูกพันเดิม/เดิม EA ไม่มี 8. อนุมัติราคากลางการจัดทำได้ภายในวันที่ 18 ก.ค.2561 9. บัญชี/คู่มือการใช้จ่าย ไม่มี
80	กค.ศชต.43	ร้อย อค.ศชต.433	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับ ร้อย อค.ศชต.433 ตำบลไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กึ่งใหม่	1. เสนอผู้จ้างขอใบของเงินและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 145/2561 ลส 2 ก.ค.2561 2. จัดทำวิธีจ้าง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ค.เจ.ค.บจ อ.เทพา อ.สงขลา (ขนาดพื้นที่สีทอง) 5. ราคากลางตามแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ภาระผูกพันเดิม/เดิม EA ไม่มี 8. อนุมัติราคากลางการจัดทำได้ภายในวันที่ 18 ก.ค.2561 9. บัญชี/คู่มือการใช้จ่าย ไม่มี
81	กค.ศชต.43	ร้อย อค.ศชต.434	บุรี คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน สำหรับ ร้อย อค.ศชต.434 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้กึ่งใหม่	1. เสนอผู้จ้างขอใบของเงินและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 146/2561 ลส 2 ก.ค.2561 2. จัดทำวิธีจ้าง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบปฏิบัติการ ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ค.เจ.ค.บจ อ.จะนะ อ.สงขลา (ขนาดพื้นที่สีทอง) 5. ราคากลางตามแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ภาระผูกพันเดิม/เดิม EA ไม่มี 8. อนุมัติราคากลางการจัดทำได้ภายในวันที่ 18 ก.ค.2561 9. บัญชี/คู่มือการใช้จ่าย ไม่มี

240

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ค.61
82	กค.คชต.43	ชผด.4305	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าหรับ ชผด.4305 ม.3 ตำบลประกอบ อำเภอทวิ จังหวัดสงขลา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้พันใหม่	1. เสนอผู้จ้างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำกับตรวจกลาง พ.ศ 147/2561 พ.ศ 2 ก.ค.2561 2. จัดทำวีดิเจรง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบรับราชการ ไม่มี 4. สถานศึกษาที่สร้าง ค.ประจวบ อ.สวี อ.สงขลา (ขนาดพื้นที่เพียงพอ) 5. ราคาากลางตามแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. อนุมัติว่าสามารถจัดทาได้ภายในวันที่ 18 ก.ย.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทา ไม่มี
83	กค.คชต.43	ชผด.4306	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าหรับ ชผด.4306 ม.5 ตำบลเขาแดง อำเภอสวี อ้อย จังหวัดสงขลา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้พันใหม่	1. เสนอผู้จ้างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำกับตรวจกลาง พ.ศ 148/2561 พ.ศ 2 ก.ค.2561 2. จัดทำวีดิเจรง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบรับราชการ ไม่มี 4. สถานศึกษาที่สร้าง ค.เขาแดง อ.สวี อ้อย จ.สงขลา (ขนาดพื้นที่เพียงพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. อนุมัติว่าสามารถจัดทาได้ภายใน วันที่ 18 ก.ย.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทา ไม่มี
84	กค.คชต.43	ชผด.4307	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าหรับ ชผด.4307 ตำบลบ่อกไทย อำเภอสวี อ้อย จังหวัดสงขลา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้พันใหม่	1. เสนอผู้จ้างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำกับตรวจกลาง พ.ศ 149/2561 พ.ศ 2 ก.ค.2561 2. จัดทำวีดิเจรง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบรับราชการ ไม่มี 4. สถานศึกษาที่สร้าง ค.บ่อกไทย อ.สวี อ้อย จ.สงขลา (ขนาดพื้นที่เพียงพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. อนุมัติว่าสามารถจัดทาได้ภายในวันที่ 18 ก.ย.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทา ไม่มี
85	กค.คชต.44	บ.ก.ค.คชต.44	บูร คุณภาพ ชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน ส้าหรับ บ.ก.ค.คชต.44 ตำบลถาไค อำเภอถาไค จังหวัดยะลา 1 ฐาน	180,000		180,000	ผู้พันใหม่	1. เสนอผู้จ้างขอบเขตของงานและคณะกรรมการกำกับตรวจกลาง กค.คชต.44 พ.ศ 216/2561 พ.ศ 27 มิ.ย. 2561 2. จัดทำวีดิเจรง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ/แบบรับราชการ ป.ร 54 ปรับปรุงฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 4. สถานศึกษาที่สร้าง ค.ถาไค อ.ถาไค จ.ยะลา (ขนาดพื้นที่เพียงพอ) 5. ราคากลางตามแบบ ป.ร.4.5 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มี 7. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA ไม่มี. 8. อนุมัติว่าสามารถจัดทาได้ภายในวันที่ 3 ก.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทา ไม่มี

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กพัฒนาใหม่ (2)ผู้กพัฒนาใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค 20 ก.ค.61
86	กค.ศคช.44	ชผด.4406	บูรณาการคุณภาพชีวิต	บูรณาการ	คุณภาพชีวิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นฐานภูมิปัญญาการดำรงชีวิตประชาชนตำบลลำพูน ชผด.4406 ตำบลลำพูน อำเภอเมืองจังหวัดยะลา 1 ฐาน	158,000		158,000	ผู้กพัฒนาใหม่	1. เสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนา กค.ศคช.44 ช ผด.4406 27 มี.ค. 2561 2. จัดทำใบเสนอราคา 3. อนุมัติขอเฉพาะแบบบูรณาการ บร.4 ปรับปรุงฐานภูมิปัญญาการดำรงชีวิตประชาชนตำบลลำพูน 4. อนุมัติก่อสร้าง คลารี่ทิพย์ อเนก จงรส (จบพื้นที่เสร็จ) 5. ราคากลางคานบม บร.4.5 6. ระบุขอบเขตก่อสร้าง 7. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 8. อนุมัติว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 3 ส.ค.2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ ไม่มี
87	บ.ศ.	บ.ศอ.บ.ศคช.	โครงการปฏิรูปโครงสร้าง	ยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (ศึกษา)	พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ปรับปรุงโครงสร้าง บ.ศ.บ.ศคช. ตำบลลำพูน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	3,000,000		3,000,000	ผู้กพัฒนาใหม่	1. เสนอคำศัพท์ 147/2561 ส.จ.19 เดือน กรกฎาคม ปี 2561 2. จัดทำใบเสนอราคาเพื่อขอซื้อวัสดุ (e-bidding) 3. อนุมัติงบประมาณที่ บร.4, บร.5 ลงวันที่ . เดือน . ปี 2561 4. อนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการพัฒนาและงานก่อสร้าง 5. ราคากลาง โดยคณะกรรมการพัฒนาและงานก่อสร้าง 6. ระบุขอบเขตก่อสร้าง 7. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 8. อนุมัติว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 30 ส.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ ยังมี
87							รวมรายการปีเดียว	181,795,700	1,764,900	180,030,800		
1	บ.ศ.บ.ศคช.	บ.ศ.บ.ศคช.	มั่นคง	พื้นฐาน	ม.ศ.	งบลงทุน	โครงการบูรณาการภูมิปัญญาการดำรงชีวิตประชาชนตำบลลำพูน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	162,098,800		162,098,800		ไม่ต้องการรายงานความก้าวหน้า
2	บ.ศคช.	กค.1 บ.ก.ศ.บ.ศคช.	มั่นคง	พื้นฐาน	มั่นคง	งบลงทุน	โครงการบูรณาการภูมิปัญญาการดำรงชีวิตประชาชนตำบลลำพูน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	95,375,000		95,375,000		ไม่ต้องการรายงานความก้าวหน้า

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.พ. (4)ลักษณะพิเศษ	ตามตัวหนังสือสัญญาฉบับที่ 20 ก.ค.61
							ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 89,698,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 95,375,000 บาท					
3	สกบ.	กค.1 บก.กน.บข.คชค.	มอบสิ่งใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำหรับงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 252,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 59,373,000 บาท เงินงบประมาณ 252,000,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 59,373,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 50,467,200 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 104,359,600 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 37,800,000 บาท	104,359,600	39,564,000	64,795,600		ไม่ต้องกรทงรทบตามกฏเกณฑ์
3							รวมรายการผูกพัน	361,833,400	39,564,000	322,269,400		
90							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	543,629,100	41,328,900	502,300,200		
171							รวมรายจ่ายลงทุนของ บข.คชค.	876,047,000	41,339,400	834,707,600		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562
 รายงาน ณ : 20 ก.ค.61
 สฟฐ.ศร.

ลำดับ	ชนิดสินค้า	พื้นฐาน/ผู้ขอเสนอราคา/ผู้รับจ้าง	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปีรับลด	พ.ร.บ.(หลังรับลด)	(1)ผู้ต้นฉบับ (2)ผู้ควบคุม (3)คณ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
1	โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดระบบการสื่อสาร	ผู้รับจ้าง	การพัฒนาระบบ	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบภาคฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สฟฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	59,056,800	2,187,000	56,869,800	(4)ลักษณะพิเศษ	1. เสนอชื่อผู้ประกอบการขอซื้อโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบภาคฐานสากล สฟฐ.ศร. รวมเป็นกรมการกำหนด TOR, กรมการกำหนดราคากลาง, กรมการพิจารณาจัด และกรมการตรวจรับ ตามหนังสือ สฟฐ.ศร.ส่วนที่ 0032.133/2537 ลง 29 ธ.ค.61 1.1 คำสั่ง สฟฐ.ศร.ที่ 222/2561 ลง 11 ก.ค.61 เสนอชื่อผู้ประกอบการกำหนด TOR 1.2 คำสั่ง สฟฐ.ศร.ที่ 223/2561 ลง 11 ก.ค.61 เสนอชื่อกรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำใบสั่ง E-bidding 3. ผู้รับจ้างเสนอราคา TOR สฟฐ.ศร.ที่ 0032.133/2537 ลง 29 ธ.ค.61 4. สภาทนายความที่ปรึกษาหารือ (ไม่มี) 5. ราคากลางประเมินราคาวัสดุ + ราคาค่าหัวรถจักรต่อปีไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ 6. งบประมาณทั้งสิ้น 100 ล้านบาท แบ่ง CO.ICT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) (ไม่มี) 8. อนุมัติจากกรมจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
2	โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดระบบการสื่อสาร	ผู้รับจ้าง	การพัฒนาระบบ	งบรายจ่ายอื่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบภาคฐานสากล เพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง สฟฐ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	166,840,000		166,840,000	(4)ลักษณะพิเศษ	1. เสนอชื่อผู้ประกอบการขอซื้อโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบภาคฐานสากล สฟฐ.ศร. รวมเป็นกรมการกำหนด TOR, กรมการกำหนดราคากลาง, กรมการพิจารณาจัด และกรมการตรวจรับ ตามหนังสือ สฟฐ.ศร.ส่วนที่ 0032.133/2537 ลง 2 ก.ค.61 -ขอเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นซองประมูลราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง 2. จัดทำใบสั่ง E-bidding 3. เมื่อจบการยื่นซองประมูลราคาแล้ว สฟฐ.ศร.จะแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างและผู้เสนอราคา 4. สภาทนายความที่ปรึกษาหารือ (ไม่มี) 5. ราคากลางประเมินราคาวัสดุไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ 6. งบประมาณทั้งสิ้น 100 ล้านบาท แบ่ง CO.ICT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) (ไม่มี) 8. อนุมัติจากกรมจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
3	โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดระบบการสื่อสาร	ผู้รับจ้าง	การพัฒนาระบบ	งบลงทุน	โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลภายในและตรวจสอบระบบข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	267,800,000	4,000,000	263,800,000	(4)ลักษณะพิเศษ	1. เสนอชื่อผู้ประกอบการขอซื้อโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบภาคฐานสากล สฟฐ.ศร. รวมเป็นกรมการกำหนด TOR, กรมการกำหนดราคากลาง, กรมการพิจารณาจัด และกรมการตรวจรับ ตามหนังสือ สฟฐ.ศร.ส่วนที่ 0032.133/2538 ลง 2 ก.ค.61 -ขอเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นซองประมูลราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง 2. จัดทำใบสั่ง E-bidding 3. เมื่อจบการยื่นซองประมูลราคาแล้ว สฟฐ.ศร.จะแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้รับจ้างและผู้เสนอราคา 4. สภาทนายความที่ปรึกษาหารือ (ไม่มี) 5. ราคากลางประเมินราคาวัสดุไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ 6. งบประมาณทั้งสิ้น 100 ล้านบาท แบ่ง CO.ICT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) (ไม่มี) 8. อนุมัติจากกรมจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา : เมื่อจบการยื่นซองประมูลราคา, อาจล่าช้าในขั้นตอนของการเสนอราคา

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	ผู้ขาย/ผู้ขายรายย่อย	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	โครงการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ยื่นใบ (2)ผู้ดำเนินการ (3)คณ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
4	โครงการปฏิรูปฯ	ผู้ขอเสนอโครงการ	กำกับวิสัย ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจติดตามที่กึ่งเขต เพื่อรองรับการปฏิรูปงานสวัสดิภาพศาสตร์ตำรวจ สทฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	35,993,800		35,993,800	(4)ลักษณะพิเศษ	1. เสร็จสิ้นคณะกรรมการพิจารณาขอรับการพิจารณาเกี่ยวกับขอเสนอโครงการที่มีรายรับสุทธิ สทฐ.ตร. รวมไปถึงกรมการกำหนด TOR, กรมการกำหนดราคาตลาด, กรมการพิจารณาและดำเนินการตรวจรับ: ตามหนังสือ สทฐ.ตร.ส่วนที่ ๓ ๐32/133/161 ลง 29 มิ.ย.61 1.1 คำสั่ง สทฐ.ตร.ที่ 224/2561 ลง 11 ก.ค.61 เสร็จสิ้นกรมการกำหนด TOR 1.2 คำสั่ง สทฐ.ตร.ที่ 225/2561 ลง 11 ก.ค.61 เสร็จสิ้นกรมการกำหนดราคาตลาด 2. จัดทำโดยใช้ e-bidding 3. คู่มือประเมินและควบคุมผู้รับ จำนวน 9 รายการ 3.1 คู่มือกำหนดกรอบเงื่อนไขของแบบ DSI/R เลขที่ 5/2559 ลง 30 มิ.ย.59 3.2 ชุดแบบกำหนดรายละเอียดลักษณะงาน เลขที่ 15/2555 ลง 28 ต.ค.55 3.3 ชุดแบบขอความจำแนก (poly)ผู้ดำเนินการ เลขที่ 3/2561 ลง 24 มิ.ค.61 3.4 เครื่องมือประเมินค่าใช้จ่ายเลขที่ เลขที่ 3/152/256 ลง 17 มิ.ค.46 3.5 เครื่องมือประเมิน Costmark (key) เลขที่ 07/2551 ลง 19 ต.ค.50 3.6 เครื่องมือประเมินค่าใช้จ่ายตามแบบเฉพาะ คู่มือและสั่งลง เลขที่ 11.3 ตามบัญชีราคาประเมินผู้ดำเนินการฯ ลงประมาณ 1 ล้านบาทประมาณปี 61 3.7 คู่มือกำหนดแบบเสนอราคา คู่มือและสั่งลง เลขที่ 6.1 3.8 คู่มือสรุปข้อมูลเสนอราคาแบบเสนอผู้รับ เลขที่ 2/2554 ลง 12 มิ.ค.54 3.9 ชุดข้อมูลและอุปกรณ์ เลขที่ 16/2559 ลง 15 ต.ค.59 4. สถานที่ก่อสร้าง/เขตพื้นที่ที่เสนอขอรับ: (ไม่มี) 5. ราคากลางหรือผู้ดำเนินการ 2 ปีงบประมาณ 6. งบประมาณหรือเงิน 100 ล้านบาท เป็น CO/CT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA (ถ้ามี) (ไม่มี) 8. มีข้อมูลรายการจัดหาได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
5	โครงการปฏิรูปฯ	ผู้ขอเสนอโครงการ	กำกับวิสัย ระบบฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสารเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สทฐ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,800,000		14,800,000	(4)ลักษณะพิเศษ	1. เสร็จสิ้นคณะกรรมการพิจารณาขอรับการพิจารณาเกี่ยวกับขอเสนอโครงการที่มีรายรับสุทธิ สทฐ.ตร. รวมไปถึงกรมการกำหนด TOR, กรมการกำหนดราคาตลาด, กรมการพิจารณาและดำเนินการตรวจรับ: ตามหนังสือ สทฐ.ตร.ส่วนที่ ๓ ๐32/133/161 ลง 29 มิ.ย.61 1.1 คำสั่ง สทฐ.ตร.ที่ 224/2561 ลง 11 ก.ค.61 เสร็จสิ้นกรมการกำหนด TOR 1.2 คำสั่ง สทฐ.ตร.ที่ 227/2561 ลง 11 ก.ค.61 เสร็จสิ้นกรมการกำหนดราคาตลาด 2. จัดทำโดยใช้ e-bidding 3. คู่มือประเมินและควบคุมผู้รับ 3 รายการ 3.1 คู่มือร่างข้อเสนองาน เลขที่ 40/2560 ลง 24 พ.ค.60 3.2 คู่มือวิธีดำเนินการแบบ 3 ปีหรืออุปกรณ์ เลขที่ 39/2560 ลง 24 พ.ค.60 3.3 เครื่องมือตรวจราคา เลขที่ 20/2551 ลง 6 มิ.ย.51 4. สถานที่ก่อสร้าง/ขนาดพื้นที่ที่เสนอขอรับ: (ไม่มี) 5. ราคากลางหรือผู้ดำเนินการ 2 ปีงบประมาณ 6. งบประมาณหรือเงิน 100 ล้านบาท เป็น CO/CT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA (ถ้ามี) (ไม่มี) 8. มีข้อมูลรายการจัดหาได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ชนิดสินค้า	พื้นฐาน/ผู้ขาย/ผู้ขายราย	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.จ.บ.	ปรับลด	พ.จ.บ.(หลังปรับลด)	(1)มูลค่าเดิม (2)มูลค่าใหม่ (3)พดท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปีบัญชีอุปสรรค
6	โครงการปฏิบัติงาน	ผู้ขายราย	การปฏิบัติงาน	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจเลือดอัตโนมัติและเครื่องกระสุนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานมีวิทยุ-ศาสตร์ตำรวจ สทพ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,695,000		27,695,000		<p>1. เสร็จสิ้นโครงการฯ ขะซื้อโครงการตรวจเลือดอัตโนมัติและเครื่องกระสุนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานมีวิทยุ-ศาสตร์ตำรวจ สทพ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน และ</p> <p>1.1 ค่าซื้อ สทพ.ตร. 228/2561 ส. 11 ก.ค.61 และเครื่องตรวจเลือด TOR</p> <p>1.2 ค่าซื้อ สทพ.ตร. 229/2561 ส. 11 ก.ค.61 และเครื่องตรวจเลือด TOR</p> <p>2. จัดทำบัญชี e-bidding</p> <p>3. คู่มือและเอกสารกำกับพัสดุ จำนวน 6 รายการ</p> <p>3.1 เครื่อง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) เลขที่ 43/2560 ส. 24 พ.ย.60</p> <p>3.2 เครื่องปั่นป่นเครื่องปั่นและเครื่องปั่นเลขที่ 44/2560 ส. 24 พ.ย.60</p> <p>3.3 เครื่องตรวจเลือดแบบอัตโนมัติและเครื่องกระสุน เลขที่ 45/2560 ส. 24 พ.ย.60</p> <p>3.4 ชุดตรวจเลือดแบบอัตโนมัติเลขที่ 47/2560 ส. 24 พ.ย.60</p> <p>3.5 เครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซ์เลขที่ 5/2559 ส. 30 ธ.ค.59</p> <p>3.6 เครื่องเชื่อมอัตโนมัติชนิด 2 ด้านเลขที่ 4/2561 ส. 20 ก.ค.61</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง/อาคาร/พื้นที่เช่าเพื่อติดตั้ง (ไม่มี)</p> <p>5. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นเงิน 2 ปีงบประมาณ</p> <p>6. งบประมาณซื้อเงิน 100 ล้านบาท กับ CO.CT. (ไม่มี)</p> <p>7. กระทบงบเงินเดือน EA (มี) (ไม่มี)</p> <p>8. สิ้นปีงบประมาณจึงขอปรับลดได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561</p> <p>9. ปีงบประมาณต่อไปกรังลดฯ (ไม่มี)</p>

ลำดับ	ชนิดสินค้า	ผู้ขาย/ผู้ค้ารายย่อย	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.จ.บ.	ปรับลด	พ.จ.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ขายเดิม (2)ผู้ขายใหม่ (3)พ.ศ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าบัญชีอุปสรรค
7	โครงการฝึกอบรม	ผู้จัดค่าย	การฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ด้วย สหุศร. แสงสว่างใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,445,500		56,445,500	(4)ลักษณะพิเศษ	1. แต่ละครั้งงบประมาณรายชื่อกิจกรรมการวิจัย-ศาสตร์และวิศวกรรมในสังกัด สหุศร. ครอบคลุมกิจกรรมที่กำหนด TOR, งบรายการกำหนดค่าเช่า TOR, งบรายการกำหนดค่าเช่ารถ, งบรายการกำหนดค่าเช่า และงบรายการอื่น ตามบัญชี สหุศร.คร.ส่วนที่ ๓ ที่ 0032.133/1161 ร.๓29 บ.๑.61 1.1 ค่าสื่อ สหุศร.ที่ 230/2561 ร.๓ 11 ก.๑.61 แต่ละครั้งงบรายการกำหนด TOR 1.2 ค่าสื่อ สหุศร.ที่ 231/2561 ร.๓ 11 ก.๑.61 แต่ละครั้งงบรายการกำหนดค่าเช่ารถ 2. จัดทำใบสั่ง e-bidding 3. คุณสมบัติเฉพาะที่ระบุที่ จำนวน 9 รายการ 3.1 เครื่อง Gas Chromatography Mass Spectrometer (GCMS) เลขที่ 3/2557 ร.๓ 18 พ.๑.57 3.2 เครื่อง X-ray Fluorescence Spectrometer (XRF) (ผู้ตรวจวิเคราะห์ของ สหุศร.อปท.) 3.3 เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์อินทรีย์อินทรีย์ (FTIR) พลังงานสูง เลขที่ 46/2560 ร.๓ 24 พ.๑.60 3.4 เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์อินทรีย์อินทรีย์ (ผู้ตรวจวิเคราะห์และระบุชนิดของสารเคมีที่ตรวจพบ) 3.5 เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์อินทรีย์ เลขที่ 12/2556 ร.๓ 25 ก.๑.56 3.6 เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์อินทรีย์อินทรีย์เลขที่ 52/2560 ร.๓ 30 พ.๑.60 3.7 ค่าสื่อที่ไม่ได้ระบุในงบ 3 ปีคือสื่ออุปกรณ์ เลขที่ 39/2560 ร.๓ 24 พ.๑.60 3.8 ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตรวจพิสูจน์ทางเคมี เลขที่ 48/2560 ร.๓ 24 พ.๑.60 3.9 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าสำหรับวิเคราะห์ เลขที่ 13/2554 ร.๓ 15 ศ.๑.54 และปรับปรุงสื่ออุปกรณ์การตรวจพิสูจน์ทางเคมี จำนวน 1 ชุด แบ่งไปรายการ เลขที่ 29/2561 4. ส่วนค่าสื่อรับชม-พิมพ์สื่อเอกสารอื่น (ใช้ภายในทีม) แบ่งไปรายการเลขที่ 29/2561 5. วัสดุเชิงวิเคราะห์ค่าไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ 6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 100 ชิ้นบาท 400,000 (ไม่มี) 7. อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ EIA (ตัว) (ไม่มี) 8. ยินยอมว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561 9. อนุญาต/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
8	โครงการฝึกอบรม	ผู้จัดค่าย	การฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ด้วย สหุศร. แสงสว่างใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,945,000	700,000	15,245,000	(4)ลักษณะพิเศษ	1. แต่ละครั้งงบประมาณรายชื่อกิจกรรมการวิจัย-ศาสตร์และวิศวกรรมในสังกัด สหุศร. ครอบคลุมกิจกรรมที่กำหนด TOR, งบรายการกำหนดค่าเช่า TOR, งบรายการกำหนดค่าเช่ารถ, งบรายการกำหนดค่าเช่า และงบรายการอื่น ตามบัญชี สหุศร.คร.ส่วนที่ ๓ ที่ 0032.133/1161 ร.๓29 บ.๑.61 1.1 ค่าสื่อ สหุศร.ที่ 232/2561 ร.๓ 11 ก.๑.61 แต่ละครั้งงบรายการกำหนด TOR 1.2 ค่าสื่อ สหุศร.ที่ 233/2561 ร.๓ 11 ก.๑.61 แต่ละครั้งงบรายการกำหนดค่าเช่ารถ 2. จัดทำใบสั่ง e-bidding 3. คุณสมบัติเฉพาะที่ระบุที่ จำนวน 3 รายการ 3.1 เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์อินทรีย์อินทรีย์ เลขที่ 2/2558 ร.๓ 14 พ.๑.58 3.2 เครื่องตรวจพิสูจน์ทางเคมีอินทรีย์อินทรีย์อินทรีย์ เลขที่ 9/2556 ร.๓ 25 ก.๑.56 3.3 เครื่องรับชม-พิมพ์สื่อเอกสารอื่น เลขที่ 14/2559 ร.๓ 28 ก.๑.59 4. ส่วนค่าสื่อรับชม-พิมพ์สื่อเอกสารอื่น (ใช้ภายในทีม) (ไม่มี) 5. วัสดุเชิงวิเคราะห์ค่าไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ 6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 100 ชิ้นบาท 400,000 (ไม่มี) 7. อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ EA (ตัว) (ไม่มี) 8. ยินยอมว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561 9. อนุญาต/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ชนิดสิทธิ	พื้นที่/ข้อมูลอาคาร/ข้อมูลการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้จดทะเบียน (2)ภูมิภาคใหม่ (3)ค.บ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
11	การรับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การตรวจพิสูจน์หลักฐาน	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สพฐ.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	11,750,000	800,000	10,950,000	(4)ลักษณะพิเศษ	1. เสร็จสิ้นกระบวนการขอซื้อกรรมสิทธิ์อาคารพาณิชย์ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ.ร. ว่าเป็นกรรมการกำหนด TOR, กรรมการกำหนดราคาผลงาน, กรรมการพิจารณาและกรรมการตรวจรับ ตามหนังสือ สพฐ.ร.ฉบับที่ ศ 0032/133/161 พ.ศ.29 มี.ย.61 1.1 คำสั่ง สพฐ.ร.ที่ 238/2561 พ.ศ.11 ก.ค.61 และคำสั่งกรรมการกำหนด TOR 1.2 คำสั่ง สพฐ.ร.ที่ 239/2561 พ.ศ.11 ก.ค.61 และคำสั่งกรรมการกำหนดราคาผลงาน 2. จัดทำใบแจ้งรับ e-bidding 3. คู่มือรายละเอียดข้อกำหนด จำนวน 6 รายการ 3.1 ชุดอุปกรณ์ตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เลขที่ 2/2560 พ.ศ.20 มี.ค.60 3.2 ชิ้นงานซอฟต์แวร์ Encase เลขที่ 4/2560 พ.ศ.20 มี.ค.60 3.3 ชุดโปรแกรมตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์นิติวิทยาศาสตร์ EF เลขที่ 26/2560 พ.ศ.29 ก.ย.60 3.4 กล้องถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงพร้อมเลนส์ซูม เลขาที่ 31/2560 พ.ศ.29 ก.ย.60 3.5 ชุดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล เลขที่ 29/2560 พ.ศ.29 ก.ย.60 3.6 ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ Cellebrite เลขที่ 21/2559 พ.ศ.15 ต.ค.59 4. สถานศึกษาที่มอบหมายให้ดำเนินการ (ไม่มี) 5. ราคากลางที่เสนอโดยบริษัท 2 บริษัท รวม 6. งบประมาณที่ขอรับ 100 ล้านบาท ผ่าน COJCT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA (ถ้ามี) (ไม่มี) 8. อนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเลข. 2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
12	การรับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การตรวจพิสูจน์หลักฐาน	งบลงทุน	เครื่องตรวจดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ตำบลละมั่ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	14,873,000		14,873,000	(4)ลักษณะพิเศษ	1. คำสั่ง สพฐ. 10 ที่ 340/2561 พ.ศ.5 ก.ค.61 เสร็จสิ้นกระบวนการกำหนดราคาผลงานเครื่องตรวจดีเอ็นเอ 2. จัดทำใบแจ้งรับเลือก 2.1 หนังสือคณะกรรมการรับมอบหมายการรับมอบหมายการรับเลือกเครื่องตรวจดีเอ็นเอและการบริหารคดี กรณีบัญชีกลาง ส่วนที่ ศ 0405.2/7360 พ.ศ.15ก.ย.60 2.2 คำสั่ง สพฐ.ร.ที่ 60/2561 กรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างและมอบหมายให้ดำเนินการจัดหาเครื่องตรวจดีเอ็นเอในลักษณะผู้ขายรายเดียว ข้อ 1 การสั่งซื้อยี่ห้อรุ่นยี่ห้อ 3. คู่มือรายละเอียดข้อกำหนดเครื่องดีเอ็นเอ อยู่ระหว่างพิจารณา 4. สถานศึกษาที่มอบหมายให้ดำเนินการ (ไม่มี) 5. ราคากลางโดยบริษัท 2 บริษัท รวม 6. งบประมาณที่ขอรับ 100 ล้านบาท ผ่าน COJCT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA (ถ้ามี) (ไม่มี) 8. อนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเลข. 2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
12					รวมรายการเดียว	775,054,100	7,687,000	767,367,100		
12					รวมกรณีพิเศษ (รายการพิเศษ-รายการผูกพัน)	775,054,100	7,687,000	767,367,100		
					พื้นที่และสิ่งก่อสร้าง					
1	การรับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การตรวจพิสูจน์หลักฐาน	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 โครงการ	16,000,000		16,000,000		1. เสร็จสิ้นกระบวนการขออนุมัติงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าเป็นกรรมการกำหนดราคาผลงาน รวมเป็นกรรมการกำหนดราคาผลงาน กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานตามหนังสือ สพฐ. 5 ที่ 0032.812/455 พ.ศ.5 ก.ค.61 1.1 รับใบชี้ราคา ออกรายงานราคา ใบกรณพร้อมแล้ว รอออกคำสั่ง อยู่ระหว่างกำหนดราคาผลงาน และ ออกรายงาน ศึกษารายงานแล้ว 2. จัดทำใบแจ้งรับ e-bidding 3. แผนงบประมาณ / แผนบทสรุปงานเลขที่ 10412/58 4. สถานศึกษาที่มอบหมายให้ดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างเสนอราคาขอจ้าง 5. ราคากลาง พ.ศ. / 16,000,000.- บาท 6. งบประมาณที่ขอรับ 100 ล้านบาท ผ่าน COJCT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA (ถ้ามี) (ไม่มี) 8. อนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเลข. 2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบประมาณ/งบรวมจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้แข่งขัน (2)ผู้ขาดใบ (3)ขาด (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าขี้นข้อมูลสรุป
2	การส่งเสริมคุณภาพ	พื้นฐาน	การตรวจติดตาม/พัฒนา	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พืชอินทรีย์ฐานจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ด้านผสมอาหารและอาหารเนื้อของค้าย จังหวัดหนองคาย 1 โครงการ	20,885,000		20,885,000		1. เสร็จสิ้นกระบวนการขออนุมัติงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมใบการเบิกจ่าย งบกลางโครงการพัฒนาหนองคาย หนังสือที่ 0032.112/282 ส. 5 ก.ค.61 2. จัดทำใบแจ้ง e-bidding 3. ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 10/74/60 พร้อมใบการก่อสร้างจาก อ.สม.น. 4. สถานที่ก่อสร้างพื้นที่หนองคาย ใช้ราคาที่ดิน ไร่ละ 100 บาท น.ส.ค.ช.ที่ 282/2496 ที่อยู่บริเวณศูนย์ราชการ หนองคายและ 0.5 ไร่ จ.หนองคาย 5. ราคาค่าที่ดิน ไร่ละ 20,000,000.- บาท 6. งบประมาณก่อสร้าง 100 ล้านบาท แผน CO/CT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA (มี) (ไม่มี) 8. อนุมัติการก่อสร้างได้ภายในเดือน ตุลาคม 2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา / ยังไม่ได้รับอนุญาตขออนุญาตก่อสร้าง ครบถ้วน สมบูรณ์จาก อ.สม.น.
3	การส่งเสริมคุณภาพ	พื้นฐาน	การตรวจติดตาม/พัฒนา	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พืชอินทรีย์ฐานจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ด้านอาหารเนื้อ อาหารเนื้อของค้าย จังหวัดหนองคาย 1 โครงการ	21,000,000		21,000,000		1. เสร็จสิ้นกระบวนการขออนุมัติงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมใบการเบิกจ่าย งบกลางโครงการพัฒนาหนองคาย ราคาจ้างและจ้างผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือที่ 0032.101/9/2679 ส. 4 ก.ค.61 2. จัดทำใบแจ้ง e-bidding 3. ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 10/74/60 พร้อมใบการก่อสร้าง จาก อ.สม.น. ตามหนังสือที่ 0032.101(9)/2681 ส. 4 ก.ค.61 4. สถานที่ก่อสร้างพื้นที่หนองคาย 5. ราคาค่าที่ดิน ไร่ละ 20 ล้านบาท 6. งบประมาณก่อสร้าง 100 ล้านบาท แผน CO/CT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA (มี) (ไม่มี) 8. อนุมัติการก่อสร้างได้ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา/ ยังไม่ได้รับอนุญาตขออนุญาตก่อสร้าง ครบถ้วน สมบูรณ์ อยู่ระหว่างการดำเนินการจาก อ.สม.น.
4	โครงการพัฒนา	ยุทธศาสตร์	การฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานตรวจราชการ พืชอินทรีย์ 1 โครงการ	3,500,000		3,500,000		1. เสร็จสิ้นกระบวนการขออนุมัติงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมใบการเบิกจ่าย งบกลางโครงการพัฒนาหนองคาย หนังสือที่ 00463/74 ส. 3 ก.ค.61 - ได้รับใบแจ้งจาก อ.สม.น. เพื่อบริการซื้อเครื่องครัว ของกลาง 2. จัดทำใบแจ้ง e-bidding 3. ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 10/74/60 พร้อมใบการก่อสร้าง จาก อ.สม.น. ตามหนังสือที่ 0032.101(9)/2681 ส. 4 ก.ค.61 4. สถานที่ก่อสร้างพื้นที่หนองคาย 5. ราคาค่าที่ดิน ไร่ละ 20 ล้านบาท แผน CO/CT. (ไม่มี) 6. งบประมาณก่อสร้าง 100 ล้านบาท แผน CO/CT. (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EA (มี) (ไม่มี) 8. อนุมัติการก่อสร้างได้ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา/ ยังไม่ได้รับอนุญาตขออนุญาตก่อสร้าง ครบถ้วน สมบูรณ์ อยู่ระหว่างการดำเนินการจาก อ.สม.น.
4					รวมรายการปีเดียว	61,985,000		61,985,000		
1	การส่งเสริมคุณภาพ	พื้นฐาน	การตรวจติดตาม/พัฒนา	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พืชอินทรีย์ฐานจังหวัดหนองคาย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ด้านผสมอาหารและอาหารเนื้อของค้าย จังหวัดหนองคาย 1 โครงการ	27,854,700		27,854,700	(2)ผู้ที่ไม่ได้	- บริษัทไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา สัญ.8 จึงมีหนังสือแจ้ง - บริษัทแจ้งจะดำเนินการก่อสร้างวันที่ 2 ให้แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย.61 - 19 มิ.ย.61 คณะกรรมการเจ้า ประสานบริษัทผู้ดำเนินการ - ผู้รับจ้างขอโอนสิทธิ์ให้บริษัทผู้ดำเนินการจ้างแทน
1					รวมรายการผู้แทน	27,854,700		27,854,700		
5					รวมพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผู้แทน)	89,239,700		89,239,700		
17					รวมรวมจ่ายลงทุน สัญ.ค.ต.	864,293,800	7,687,000	856,606,800		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 23 ก.ค.61

สทส.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเพิ่มเติม (2)จุดเพิ่มใหม่ (3)ลบไป (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์					
							รายการปีเดียว					
1	ศทก.	ศทก.	การบังคับใช้ กม. ๖	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 (ศทก.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด	130,000		130,000		แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายละเอียด ของเขตของงาน(TOR) ตามคำสั่งศูนย์เทคโนโลยีกลางสารสนเทศกลางที่ 32/2561 ลง 12 มี.ย.61
2	สส.	สส.	การบังคับใช้ กม. ๖	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับรับงานเก็บเอกสารทั่วไป (สส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	3,100		3,100		อยู่ระหว่างรอรับจัดสรรงบประมาณ
3	บก. อก.สทส.	บก. อก.สทส.	การบังคับใช้ กม. ๖	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	เครื่องสแกนเนอร์ แบบที่ 3 (บก.อก.สทส.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	36,000	1,000	35,000		จัดหาตามคุณสมบัติของเฉพาะของ DE พร้อมจัดทำเนื่อกฎหมายมีผลบังคับ
4	ศทก.	ศทก.	การบังคับใช้ กม. ๖	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	เครื่องสร้างไฟฟ้าขนาด 800VA (ศทก.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	44,800	4,800	40,000		รอดำเนินการจัดหาเมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
5	บก. อก.สทส.	สทส.	การบังคับใช้ กม. ๖	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5.0000 เครื่อง	29,000		29,000		จัดหาตามคุณสมบัติของเฉพาะของ DE พร้อมจัดทำเนื่อกฎหมายมีผลบังคับ
6	ศทก.	ศทก.	การบังคับใช้ กม. ๖	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกแบบไปแก้วมาแสงระหว่าง ชั้น อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศทก.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	282,000		282,000		อยู่ระหว่างจัดเตรียมทำร่าง TOR

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ค้นคืน (2)ผู้ค้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	ศทก.	ศทก.	การบังคับ ใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้กับสถานีตำรวจลำปาง รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศสตอรี่ด้าวง (CRIMES)(ศทก.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	184,656,000	688,000	183,968,000		แต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับ จัดทำรายละเอียด ของเขตของงาน(TOR) ตามคำสั่ง ศูนย์เทคโนโลยีกลางสารสนเทศ กลางที่ 32/2561 ลง 12 มี.ย.61
8	ศทก.	ศทก.	การบังคับ ใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบริการให้บริการ ประชาชน (Police Serve You) (ศทก.) (สทส.) แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	400,000		400,000		อยู่ระหว่างจัดเตรียมที่ร่าง TOR
9	บ.ก.สสท.	บ.ก.สสท.	การบังคับ ใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบและวิเคราะห์ พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ เพื่อ สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บ.ก.สทท.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	5,000,000		5,000,000		แต่งตั้งคณะกรรมการร่างของเองงานและ คุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ที่ 50/2561 ลง 2 ก.ค.61
10	สส.	สส.	การบังคับ ใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	โครงการจัดหาโทรศัพท์มือถือระบบ C-Band จำนวน 2 คัน พร้อมอุปกรณ์ (สส.) (สทส.) แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	60,000,000		60,000,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและ ราคาตกลง
11	สส.	สส.	การบังคับ ใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ดร. (สส.) (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	11,480,000		11,480,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะและราคาตกลง
12	บ.ก. อก.สทส.	สทส.	การบังคับ ใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับผู้บริหาร สำนักงานผู้บริหารของ สทส. และ บ.ก.อก.สทส. (บ.ก. อก.สทส.) สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	1,166,300		1,166,300		แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง กองบังคับการอำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 32/2561 ลง 3 ก.ค.61 อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะและราคาตกลง
13	สส.	สส.	การบังคับ ใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับข้าราชการ ตำรวจในสังกัด สส. (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	266,500		266,500		อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ
14	ศทก.	ศทก.	การบังคับ ใช้ กม. ฯ	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยีฯ	งบลงทุน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับข้าราชการ ตำรวจในสังกัด ศทก. (สทส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	297,800		297,800		อยู่ระหว่างจัดเตรียมคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)ค.บ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
14					รวมรายการปีเดียว	263,791,500	รายการ รายการผูกพัน	263,791,500	693,800	263,097,700		
1	สภ.บ.	สส.	จัดหา ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์	จัดหา ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์	งบ รายจ่าย อื่น	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 สทส. แขวงรังสิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,424,383,600 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 663,657,500 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,327,315,100 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2,433,411,000 บาท	1,327,315,100		1,327,315,100		สน.เป็นผู้จัดหา
1					รวมรายการผูกพัน	1,327,315,100		1,327,315,100	-	1,327,315,100		
15					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	1,591,106,600		1,591,106,600	693,800	1,590,412,800		
					ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
					รายการปีเดียว							
1	สส.	สส.	การบังคับ ใช้ กม. ๖	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจ สื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 สกลนคร) อ.โศ สว่าง ต.ราษีไศล อ.เมือง จ.สกลนคร 1.0000 หลัง	4,413,800		4,413,800		อยู่ระหว่าง ยร. ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อออกแบบรูปร่างการ เอกสารแบ่งวงงาน งวดเงิน
2	สส.	สส.	การบังคับ ใช้ กม. ๖	พื้นฐาน	การใช้เทคโนโลยี	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารคลังพัสดุการ กองตำรวจสื่อสาร (บางเขน) อ.พหลโยธิน ซอย 41/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 1.0000 แห่ง	35,000,000		35,000,000		อยู่ระหว่าง ยร. ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อออกแบบรูปร่างการ เอกสารแบ่งวงงาน งวดเงิน
3	สส.	สส.	โครงการ ปรับปรุง ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์	การบริหาร ทรัพยากร มนุษย์ด้าน สวัสดิการที่ พักอาศัย	งบลงทุน	เรือนแถวชัชวราพร 10 คูหา พร้อมทั้งจอดรถและ ลานซักล้าง ฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 นครศรีธรรมราช) ถนน นครศรี-บ้านชายทะเล ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 หลัง	4,300,000		4,300,000		อยู่ระหว่าง ยร. ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อออกแบบรูปร่างการ เอกสารแบ่งวงงาน งวดเงิน
3					รวมรายการปีเดียว	43,713,800		43,713,800	-	43,713,800		
3					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	43,713,800		43,713,800	-	43,713,800		
18					รวมรายจ่ายลงทุนของ สทส.	1,634,820,400		1,634,820,400	693,800	1,634,126,600		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ
บ.ช.ศ.

ลำดับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ยื่นเดิม (2)ผู้ถูกประเมิน (3)Buy (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					รายการ ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
1	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอปอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู (บ.ร.บ.) ตำบลลาชา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง	103,600		103,600		1. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บ.ร.บ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีวิธี e-bidding 3. คู่มือช่างเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
2	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลอปอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 13 เครื่อง	371,800		371,800		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง - 2. จัดทำวิธีวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เนื่องจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กำหนดให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการจัดทำได้วิธีวิธี e-market ตามหนังสือ กพร. ด่วนที่สุด ท กค (กพร) 0405.2/ว 320 ลง 24 ส.ค.60 3. คู่มือช่างเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

254

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ขั้วเริ่มต้น (2) ขั้วที่ประเมิน (3) ควบคุม (4) สิ่งประดิษฐ์	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
3	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บีทียู (บ.ฝ.ก.) จำนวนหลายยี่ห้อ อำนาจพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 เครื่อง	153,000		153,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคาตามคำสั่ง บ.ก.ฝ.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำด้วยวิธี e-bidding 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
4	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู (บ.ข.ศ.) แวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง	356,400		356,400		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง - 2. จัดทำด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เนื่องจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) กำหนดให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-market ตามหนังสือ กพพ. ด่วนที่สุด ที่ กค. (กพพ) 0405.2/ว 320 ลง 24 ส.ค.60 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

255

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้สนับสนุน (3)ดูข. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
5	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	282,000		282,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำขี้อายุยัติตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เนื่องจากคณะกรรมการว่าด้วยการที่สุด (กวพ.) กำหนดให้เป็นรายการที่ซื้อขายสินค้าด้วยวิธี e-market ตามหนังสือ กวพ. ด่วนที่สุด ที่ กค. (กวพ) 0405 2/ว 320 ลง 24 ส.ค.60 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ฐาน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม: EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ยื่นคำ (2)ผู้ลงทุนใหม่ (3)ดบ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
6	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น (บ.ช.ศ.) แวงงลาดยาว เขตคู่มือ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	40,000		40,000		1. แต่จัดและกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
7	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น (บ.ช.ศ.) แวงงลาดยาว เขตคู่มือ กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	128,000	8,000	120,000		1. แต่จัดและกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
8	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก (บ.ก.ฝ.ร.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	12,000		12,000		1. แต่จัดและกรรมการ ตามคำสั่ง บ.ก.ฝ.ร. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำด้วยวิธี e-bidding 3. คุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ดาบ, (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
9	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,000		18,000	1. แดจตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เภ็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)	
10	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องตัดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร (บข.ส.ร.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 3 เครื่อง	42,000		42,000	1. แดจตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บข.ส.ร. ที่ 260/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชี e-bidding 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เภ็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) งบแผ่นดิน (2) งบผูกพัน (3) งบฯ. (4) งบฯพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
11	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ตั้งน้ำ แบบไปเนอรัลเนส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร (บม.ฝรก.) ฝักบด ศาลาฯ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ถึง	9,800	600	9,200		1. เติบโตคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บ.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธี e-bidding 3. คู่มือและแผนเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 (ไม่มี) 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
12	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ผู้เหล็ก 2 บาน (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 19 ตู้	104,500		104,500		1. เติบโตคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือและแผนเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 (ไม่มี) 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
13	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ผู้เหล็ก 4 ลิ่มซึก (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 ตู้	47,400		47,400		1. เติบโตคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือและแผนเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 (ไม่มี) 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	ผู้ถือสิทธิ์ 18 ช่อง นครปฐม 3 คู่	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ฐานเดิม (2) ฐานใหม่ (3) 20บาท (4) ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
14	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ผู้ถือสิทธิ์ 18 ช่อง (บ.ร.บ.) ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 3 คู่	รายการ	21,000		21,000		1. แต่จัดคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บ.ร.บ.ร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำด้วยวิธี e-bidding 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานศึกษา (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เภิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
15	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ผู้ถือสิทธิ์แบบฟอร์ม (บ.ร.บ.) ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 6 คู่	รายการ	25,800		25,800		1. แต่จัดคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บ.ร.บ.ร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำด้วยวิธี e-bidding 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานศึกษา (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เภิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ตัดทอน (4)สิ่งกั้นพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
16	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ผู้หลักกับพันธมิตร 40 ช่อง (บ.ก.มรท.) ตำบลสาขลา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 2 คู	11,300		11,300		1. แต่จัดคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บ.ก.มรท. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำคู่มือ e bidding 3. มีร่างคู่มือสิ่งกั้นเฉพาะ 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
17	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ผู้หลักกับเพิ่ม 4 ชั้น (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 คู	24,000		24,000		1. แต่จัดคณะกรรมการ (ไม่มี) 2. จัดทำคู่มือสิ่งกั้นเฉพาะลง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือสิ่งกั้นเฉพาะ ของ บ.ช.ศ. เลขที่ 10-2559 ลง 25 ม.ค.59 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้ลงทุน (3)จุดบพ (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
18	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	ผู้ฝึกงานเรียนจบสูง ขนาด 91.5(W)×45.7(D)×183(H)cm. (บพ. สรก.) ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คู	6,500		6,500		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.สรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาอนุमतฐาน โดยกรสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
19	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	กระดานฟลิปชาร์ตแม่เหล็ก ขนาด 70x100 ซม. (บพ.สรก.) ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 12 อัน	120,000		120,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.สรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธี e-bidding 3. คุณลักษณะเฉพาะ ของ บช.ศ. เลขที่ 61-2559 ลง 25 เม.ย.59 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาอนุमतฐาน โดยกรสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
20	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	แก้วอัลติเซอร์ (บพ.สรก.) ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 500 ตัว	350,000		350,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.สรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาอนุमतฐาน โดยกรสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น	รายละเอียด	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยกเว้นเดิม (2) ยุติ (3) ดึง (4) เลิกและพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
21	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ได้ะปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับ 3 พร้อมแก้อี (บ.พ.ร.) คำบศลศลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 8 ชุด	56,000		56,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.พ.ร.ท. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีเฉพาะกิจของ บข.ศ. เลขที่ 11-2556 ลง 26 พ.ย.56 3. คู่มือปฏิบัติงานของ บข.ศ. เลขที่ 11-2556 ลง 26 พ.ย.56 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
22	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ได้ะปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับ พ.ด.อ. (บ.พ.ศ.) แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 ตัว	26,400		26,400		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง - 2. จัดทำวิธีเฉพาะกิจของ บข.ศ. เลขที่ 11-2556 ลง 26 พ.ย.56 3. คู่มือปฏิบัติงานของ บข.ศ. เลขที่ 11-2556 ลง 26 พ.ย.56 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
23	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ได้ะปฏิบัติงานข้าราชการ ระดับ พ.ด.ท. (บ.พ.ศ.) แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	13,200		13,200		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง - 2. จัดทำวิธีเฉพาะกิจของ บข.ศ. เลขที่ 11-2556 ลง 26 พ.ย.56 3. คู่มือปฏิบัติงานของ บข.ศ. เลขที่ 11-2556 ลง 26 พ.ย.56 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุน (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)ดับ (4)ล้างและฟื้นฟู	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
24	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	แก้ไขปัญหาด้านวิชาการ ระดับ พ.ด.อ. (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาวเขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 ตัว	14,800		14,800		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง - 2. จัดทำวิจัยเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือและแผนเฉพาะ ของ บ.ช.ศ. เลขที่ 11-2556 ลง 26 พ.ย.56 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามอนิเตอร์พื้นฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
25	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	แก้ไขปัญหาด้านวิชาการ ระดับ พ.ด.ท. (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	7,400		7,400		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง - 2. จัดทำวิจัยเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือและแผนเฉพาะ ของ บ.ช.ศ. เลขที่ 11-2556 ลง 26 พ.ย.56 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามอนิเตอร์พื้นฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
26	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องเล็บบัตร (A3) (บก.ฝรก.) ด้านตลาดยา อำเภอ พุนมพอง จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	8,000		8,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคู่มือและแผนเฉพาะ ของ บ.ช.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามอนิเตอร์พื้นฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นดั้น (2)ผู้กั้นบัง (3)คปท. (4)สิ่งของพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
27	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	แผนจัดการขยะ (บ.ก.ร.ก.) ตำบลสาขลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 2 อัน	3.300		3.300		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บ.ก.ร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชี e-bidding 3. มีร่างคู่มือและเฉพาะ ของ บ.ก.ค. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคานอมนามธรรม โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
28	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	รถยนต์บัส 40 - 50 ที่นั่ง ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	5,500,000	500,000	5,000,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บ.ก.ร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชี e-bidding 3. คู่มือและเฉพาะ พท. เลขที่ 02-48 ลง 29 ก.ย.48 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคานอมนามธรรม โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายละเอียด	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ดำเนินการ (2)ผู้สนับสนุน (3)ผู้บง. (4)รักษาพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
29	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 29 เครื่อง	464,000		464,000		1. ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 2. จัดทำในภาพรวม บข.ศ. หลังจากโอนจัดสรรให้หน่วยในสังกัดแล้ว จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน) ยกเว้น บ.ก.อ. จัดทำโดยวิธี e-market 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
30	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	132,000		132,000		1. ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 2. จัดทำในภาพรวม บข.ศ. หลังจากโอนจัดสรรให้หน่วยในสังกัดแล้ว จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน) ยกเว้น บ.ก.อ. จัดทำโดยวิธี e-market 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

266

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้กำกับ (3)ค.บ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
31	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	48,000		48,000		<p>1. ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>2. จัดทำใบภาพรวม บข.ศ. หลังจากโอนจัดสรรให้หน่วยในสังกัดแล้ว จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน) ยกเว้น บ.ก.อ.ก. จัดทำโดยวิธี e-market</p> <p>3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทั่งจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560</p> <p>4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี)</p> <p>5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560</p> <p>6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 สันบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี)</p> <p>7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี)</p> <p>8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61</p> <p>9. ปัญหา/อุปสรรคไม่การจัดทำ (ไม่มี)</p>

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มเติม (2)ผู้เพิ่มใหม่ (3)ดบ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
32	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 16 เครื่อง	336,000		336,000		1. ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 2. จัดหาไปภาพรวม บข.ศ. หลังจากโอนจัดสรรให้หน่วยในสังกัดแล้ว จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน) ยกเว้น บข.อก. จัดหาโดยวิธี e-market 3. จุดประสงค์เฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติเฉพาะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทั่งรวมถึงพัสดุเพื่อเครื่องใช้และสิ่งอื่น ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติเฉพาะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ประเมินใหม่ (3)ดบย. (4)คู่แข่งขันพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
33	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 (บพ.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	18,600		18,600		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง - 2. จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
34	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 (บพ.ศ.) แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	45,600		45,600		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง - 2. จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุน (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)คนท (4)คลังและพิชช	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
35	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบอีทีเอ็ม หรือมิตติคังคิงพีพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง	77,400		77,400		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำใบภาพรวม บ.ช.ศ. หลังจากโอนจัดสรรให้หน่วยในสังกัดแล้ว หน่วยจัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน) ยกเว้น บ.ก.อ. จัดทำโดยวิธี e-market 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
36	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบอีทีเอ็ม (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	15,800	1,600	14,200		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำใบภาพรวม บ.ช.ศ. หลังจากโอนจัดสรรให้หน่วยในสังกัดแล้ว หน่วยจัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน) ยกเว้น บ.ก.อ. จัดทำโดยวิธี e-market 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

270

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้สนับสนุน (3)คบท (4)ศึกษาพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
37	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีพิมพ์ (Inkjet) (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	53,900		53,900		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำในภาพรวม บข.ศ. หลังจากโอนจัดสรรให้หน่วยในสังกัดแล้ว หน่วยจัดทำได้วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน) ยกเว้น บก.อ. จัดทำโดยวิธี e-market 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIOJCT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
38	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 31 เครื่อง	86,800	9,300	77,500		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำในภาพรวม บข.ศ. หลังจากโอนจัดสรรให้หน่วยในสังกัดแล้ว หน่วยจัดทำได้วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสน) ยกเว้น บก.อ. จัดทำโดยวิธี e-market 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIOJCT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ผู้ขอเสนอ/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสลิทใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสลิทที่ถูกต้องตามกฎหมาย (บพ.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) จำนวนเดิม (2) ผู้สนับสนุน (3) งบฯ (4) ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
39	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (บพ.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	17,400		17,400		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำใบภาพรวม บพ.ศ. หลังจากเฝ้าตรวจสอบให้ทราบแล้ว นำมาจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งบเงินไม่เกิน 5 แสน) ยกเว้น บก.อ. จัดทำโดยวิธี e market 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทั่งรวมถึงเพื่อเครื่องสำรองและสิ่งคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
40	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสลิทใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีสลิทที่ถูกต้องตามกฎหมาย (บพ.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	30,400		30,400		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
41	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีสลิทที่ถูกต้องตามกฎหมาย (บพ.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 ชุด	88,000		88,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ฐานเดิม (2) ฐานใหม่ (3) ดบท. (4) สิ่งและสิ่ง	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
42	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	แผนบรรยายอัจฉริยะ พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in One (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	95,000	1,400	93,600		1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง บช.ศ. ที่ 210/2561 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. มีราคาคุณลักษณะเฉพาะ ร้อง บช.ศ. 4. สถานที่ยกก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคานอมนามธรรมฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เภิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผูกพัน (3)บัญชี (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
43	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องอุปกรณ์จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen Media) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	200,000	2,000	198,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง บข.ศ. ที่ 210/2561 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ บข.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติม 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
44	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	แท็บเล็ตพร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ในตัว หน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรณรงค์กลาง ด้านคณนงสหราษฎร์ อำเภอบางเขน จังหวัดนครราชสีมา 3 เครื่อง	72,000		72,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บข.ศ.ร. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ บข.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติม 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
45	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,900		7,900		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บข.ศ.ร. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครบถ้วนคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครบถ้วนคอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติม 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ประเมิน (3)ค.บ. (4)เจ้าของพืชฯ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
46	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์พ่นชนิดเลเซอร์ หรือชนิด ดอตเมทรี (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	19,800	4,200	15,600	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ประเมิน (3)ค.บ. (4)เจ้าของพืชฯ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ผรท. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คูณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานคูณกับคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานคูณกับคอมพิวเตอร์กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
47	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	สมแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป (บข.ศ.) แขวงลาดยาวเขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,100		3,100	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ประเมิน (3)ค.บ. (4)เจ้าของพืชฯ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. บก.อก. จัดทำโดยวิธี e-market 3. คูณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานคูณกับคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานคูณกับคอมพิวเตอร์กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
48	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	สมแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	100,000	10,000	90,000	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ประเมิน (3)ค.บ. (4)เจ้าของพืชฯ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำวิธีวิธีเฉพาะเจาะจง 3. คูณลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานคูณกับคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคูณลักษณะพื้นฐานคูณกับคอมพิวเตอร์กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนา (2)จุดประเมิน (3)คูปอง (4)เจ้าของพื้นที่	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
49	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบบนการ์ด (Smart Card Reader) (บ.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	700		700		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.มรท. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สอบนที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดพิ่มใหม่ (3)ดบพ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
50	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (บข.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	38,000		38,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจง 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
51	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อท่อ ขนาด 2 ท่อ (บข.ศ.) ด้านศาลาयाอำนาจพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 16 เครื่อง	240,000		240,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บข.ศ.ร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บข.ศ.ร.ก. รมร.ย.การ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผูกพันไหม (3)ตบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
52	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กิก (บ.ส.ร.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	26,000		26,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ส.ร.ฯ ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ส.ร.ฯ รมรรายการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คู่มือช่างและเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เค้น 100 ล้านบาท ผ่าน CO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
53	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต (บ.ส.ร.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	9,400		9,400		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. คู่มือช่างและเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เค้น 100 ล้านบาท ผ่าน CO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
54	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น (บ.ส.ร.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง	52,000		52,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ส.ร.ฯ ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ส.ร.ฯ รมรรายการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คู่มือช่างและเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เค้น 100 ล้านบาท ผ่าน CO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ประเมิน (3)ค.บ. (4)เจ้าของจัดซื้อ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
55	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน (บก.ฝรก.) คำบลคาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 6 เครื่อง	72,000		72,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คูณสิ่งของเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติม 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
56	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องตัดแต่งต้นไม้ ขนาด 22 นิ้ว (บก.ฝรก.) คำบลคาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	10,200		10,200		1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คูณสิ่งของเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติม 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
57	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (บก.ฝรก.) คำบลคาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 16 เครื่อง	152,000		152,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คูณสิ่งของเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติม 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้สนับสนุน (3)บทบาท (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
58	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องตัดแต่งหญ้า ขนาด 29.5 นิ้ว (บก.ฝรั่ง.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	17,600		17,600		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรั่ง. ที่ 260/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรั่ง. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คูณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีราคากลางครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีราคากลางครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใกภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
59	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ดีเอ็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต (บก.ฝรั่ง.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	19,000		19,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรั่ง. ที่ 260/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรั่ง. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คูณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีราคากลางครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีราคากลางครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใกภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้กึ่งใหม่ (3)ค.บ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
60	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เดอโปรโมเตอร์ (บ.ฝ.ร.) ดำเนินการฯ อำเภอหนองบัวลำภู นครปฐม 1 เครื่อง	13,000		13,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝ.ร. ที่ 260/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝ.ร. รมร.ร.ร.ร. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
61	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพวิดีโอ ระบบดิจิทัล (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	13,300		13,300		1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. คุณลักษณะเฉพาะของ บช.ศ. เลขที่ 09.2556 อนุมัติลง 26 พ.ย.56 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาตามมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
62	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล(บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 8 ตัว	112,000		112,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝ.ร. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำใ้ภาพรวม บช.ศ. หลังจากโอนจัดสรรให้หน่วยในสังกัดแล้ว หน่วยจัดหโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ยกเว้น บก.ฝ.ร. รมร.ร.ร.ร. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาตามมาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จากเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คงที่ (4)ล้างและพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
63	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว (บพ.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	39,000	8,100	30,900		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือช่างและเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 4. ล้างหนี้ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ส่วน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. 61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้สนับสนุน (2)ผู้สนับสนุน (3)ค.บ. (4)เจ้าของที่ดิน	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
64	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิทเชล ขนาด 40 นิ้ว (เบ.ส.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	60,000	7,600	52,400		1. เติบโตคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.สภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำใบภาพรวม ขช.ค. หลังจากกองจัดสรรใช้ บก.สภ. จัดทำโดยวิธี e-bidding และบอก. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
65	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิทเชล ขนาด 55 นิ้ว (เบ.ส.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	60,000	13,600	46,400		1. เติบโตคณะกรรมการร่าง ตามคำสั่ง 2. กส. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
66	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิทเชล ขนาด 60 นิ้ว (เบ.ส.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 เครื่อง	148,000		148,000		1. เติบโตคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.สภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.สภ. อนุมัติการจัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คุณลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	บัญชี	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเคเบิ้ล, (2)ผู้กั้นไฟ, (3)คาน, (4)ถังและถังขยะ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
67	บังคับ ใช้		พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว (บ.ก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	27,000	9,200	17,800		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คู่มือและเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
68	บังคับ ใช้		พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องมือตัดมีดไม่มีโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens (บ.ช.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	72,000	11,400	60,600		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. จัดทำในภาพรวม บ.ช.ศ. หลังจากยื่นจัดซื้อให้ กส. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) และ บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คู่มือและเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
69	บังคับ ใช้		พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	จอรับภาพ ชนิดแอลอีดีไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว (บ.ก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	32,000		32,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. คู่มือและเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พื้นดิน (2)ผู้ถือหุ้นใหม่ (3)คปท. (4)ประชาชนและพืชฯ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
70	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องแปลงเสียง (โทรโข่ง) (บก.ฝรก.) คำบดศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 10 อัน	40,000		40,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะของ บจ.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยสืบหาราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
71	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	เครื่องบันทึกเสียง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 Gb (บก.ฝรก.) คำบด ศาลาษา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	4,200		4,200		1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะของ บจ.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยสืบหาราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
72	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	กล้องบันทึกภาพ วีดีโอขนาดเล็ก (บก.ฝรก.) คำบดศาลาษา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 20 ตัว	300,000		300,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะของ บจ.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยสืบหาราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้สนับสนุน (2)ผู้ลงทุน (3)คบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
73	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 ชุด	60,000	2,000	58,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคู่มือลักษณะเฉพาะของ บข.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามอกมาตรฐาน โดยสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
74	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ไมโครโฟนไร้สายแบบเห็นเคเบิล (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 4 ชุด	84,000	20,000	64,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคู่มือลักษณะเฉพาะของ บข.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามอกมาตรฐาน โดยสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
75	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องสูบน้ำ แบบพอย์อิง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,100ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า (บก.ฝรก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 เครื่อง	15,000		15,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามอกมาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ถูกเพิ่ม (2)ถูกเพิ่ม (3)ลบ (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
76	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องสูบน้ำมือเดือรีไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที (บ.ฝร.ก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	11,000		11,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บ.ก.ฝร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บ.ก.ฝร.ก. รมรรายการ จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เ็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
77	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	รถเข็นชนิดนั่ง ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	13,800		13,800		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บ.ก.ฝร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บ.ก.ฝร.ก. รมรรายการ จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เ็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
78	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องดูดเสมหะ ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	11,000		11,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บ.ก.ฝร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บ.ก.ฝร.ก. รมรรายการ จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือลักษณะเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เ็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ. (4)ล้างและจัดซื้อ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
79	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ กลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	40,000		40,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรภ. รมรราชการ จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือสิ่งและเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เ็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
80	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 เครื่อง	140,000		140,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรภ. รมรราชการ จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) 3. คู่มือสิ่งและเฉพาะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ปี 2560 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เ็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
81	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	ของเป็นแบบแปลนลำค้ำ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 100 ของ	200,000		200,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรภ. รมรราชการ จัดทำบัญชี e-bidding 3. มีร่างคู่มือสิ่งและเฉพาะ ของ บช.ค. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคามาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เ็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงิน (2)ผู้กักเงิน (3)สบท (4)ศึกษาและพิจารณา	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
82	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรมฯ	งบลงทุน	ของสโมสรกีฬาแบบผ้า ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 100 ของ	45,000		45,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรภ. กระจายการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณสมบัติเฉพาะ ของ บข.ศ. 4. สถานที่ยกก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เดิม 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้สนับสนุน (3)พ.บ. (4)เจ้าของพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
83	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	ตัว (กระเบื้องยึดติด) ขนาด 21 นิ้ว ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 100 อัน	315,000	65,000	250,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรท. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรท. รวบรวมการจัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ ชขศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาอนุมัติมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
84	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	หุ่นไฟเบอร์กลาสแบบเดิมตัว ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10 ตัว	35,000		35,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรท. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรท. รวบรวมการจัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ ชขศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาอนุมัติมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
85	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	สปอร์ตไลท์เลเซอร์ ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10 อัน	16,900	1,100	15,800		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรท. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรท. รวบรวมการจัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ ชขศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาอนุมัติมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)จุดท (4)รายชื่อคณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
86	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	สัญญาไฟฟ้าร่วมกับผู้ควบคุมเสียง (ไซเรน) ศูนย์วิทยุตำรวจกลาง ด้านสหของสหราชอาณาจักร 10 ชุด	234,000		234,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรภ. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ บ.พ.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
87	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ในรถยนต์ ศูนย์วิทยุตำรวจกลาง ด้านสหของสหราชอาณาจักร 10 เครื่อง	70,000		70,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรภ. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ บ.พ.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
88	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	ลิฟท์ยกทรงขนาด 4 ตัน ศูนย์วิทยุตำรวจกลาง ด้านสหของสหราชอาณาจักร 1 เครื่อง	25,000		25,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรภ. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ บ.พ.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติ 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้สนับสนุน (2)ผู้สนับสนุน (3)คชช. (4)สำนักงานพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
89	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	แม่แรงยกรถ (ตะเข้) ขนาด 3 ตัน ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3 ตัว	9,000		9,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.สภ.ร. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.สภ.ร. รมร.รายการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคู่มือทางเฉพาะของ บช.ต. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคานอมนมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
90	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	ชุดถอดเสื้อ (เบลีงคอม) ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,500		2,500		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.สภ.ร. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.สภ.ร. รมร.รายการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคู่มือทางเฉพาะของ บช.ต. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคานอมนมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เติ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ระบุเพิ่มเติม (2) ระบุเพิ่มเติม (3) ระบุ (4) ปรึกษาและพิจารณา	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
91	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	สถานศึกษาองค์กรพัฒนา 3 ชั้น ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 6 ผู้	7,200	1,400	5,800	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรภ. รมรรายการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ บจ.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาอนุมัติมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)	
92	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	ระบบควบคุมการเข้าออกประตูด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (บจ.ศ.) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	140,800	3,300	137,500	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง บจ.ศ. ที่ 210/2561 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ บจ.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาอนุมัติมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)	293
93	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	อากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่อง และอุปกรณ์ควบคุมจากระยะไกล ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุด	200,000		200,000	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลง 3 ก.ค.61 2. บก.ฝรภ. รมรรายการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคุณลักษณะเฉพาะ ของ บจ.ศ. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคาอนุมัติมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากห้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO.ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำใ้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้รับผิดชอบ (2)ผู้สนับสนุน (3)จุดบ. (4)เจ้าของสิทธิ์	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
94	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องปั๊มลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า ศูนย์ฝึกอบรมวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 4 เครื่อง	32,000	6,000	26,000		1. เสร็จสิ้นแผนปฏิบัติการ ตามคำสั่ง บก.ผ.ร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลส 3 ก.ค.61 2. บก.ผ.ร.ก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคู่มือลักษณะเฉพาะ ของ บช.ต. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
95	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	กล้องโพลีเด็นเนล ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ศูนย์ฝึกอบรมวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3 ใบ	45,000	21,600	23,400		1. เสร็จสิ้นแผนปฏิบัติการ ตามคำสั่ง บก.ผ.ร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลส 3 ก.ค.61 2. บก.ผ.ร.ก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคู่มือลักษณะเฉพาะ ของ บช.ต. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
96	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	รถจักรยานเล็ก 2 ล้อ 80 กก. (แบบฐานโค้ง) (บก.ผ.ร.ก.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,500		1,500		1. เสร็จสิ้นแผนปฏิบัติการ ตามคำสั่ง บก.ผ.ร.ก. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลส 3 ก.ค.61 2. บก.ผ.ร.ก. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. มีร่างคู่มือลักษณะเฉพาะ ของ บช.ต. 4. สถานที่ก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ลงทุนใหม่ (3)ตบข. (4)รักษาเฉพาะ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
97	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	บับได้พบได้รับน้ำหนักไม้ไม่น้อยกว่า 100 กก. (บน.ฝรภ.) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อัน	7,400		7,400		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 260/2561 และ 261/2561 ลส 3 ก.ค.61 2. บน.ฝรภ. รวบรวมการ จัดทำโดยวิธี e bidding 3. มีร่างขอเลิกขออนุมัติเฉพาะ ของ บช.ศ. 4. สถานที่ยังก่อสร้าง (ไม่มี) 5. ราคากลางมาตรฐาน โดยการสืบราคาจากท้องตลาด 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO ICT (ไม่มี) 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ไม่มี) 8. จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา (ไม่มี)
97					รวมรายการปีเดียว	13,086,400	707,400	12,379,000		
97					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	13,086,400	707,400	12,379,000		

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนา (2)ผู้สนับสนุน (3)ค.พ. (4)เจ้าของที่ดิน	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					รายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
					รายการปีเดียว					
1	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ปรับปรุงสนามยิงปืน ศร. บางเขน แขวงลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	7,500,000		7,500,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ผ.ภ. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปรายการ / อยู่ระหว่างขอ ยธ. รับรองแบบรูปรายการและประมาณราคาก่อสร้าง 4. สถานที่ก่อสร้าง / สนามยิงปืน ศร. แขวงลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5. ราคามาตรฐาน ศร. / 7,500,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
2	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ปรับปรุงถนนภายใน บก.ผ.ภ.ค่ายลาดสกลาษา อำเภอ พทุมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	7,000,000		7,000,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ผ.ภ. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปรายการ / อยู่ระหว่างขอ ยธ. รับรองแบบรูปรายการและประมาณราคาก่อสร้าง 4. สถานที่ก่อสร้าง / บก.ผ.ภ. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5. ราคามาตรฐาน ศร. / 7,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)จุดเริ่มต้น (2)จุดสิ้นสุด (3)ศร. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
3	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	วางแผนศึกษา และดำเนินการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	4,668,000		4,668,000		1. แต่จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝก. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แผนบูรณาการ / อยู่ระหว่างขอรับรองแผนบูรณาการและงบประมาณราคาก่อสร้าง จาก บก.ยธ.ตามหนังสือ บก.ฝรท. ที่ 0034.413/1141 ลง 28 มี.ย.61 4. สถานที่ก่อสร้าง / สนามขีปนาวุธทางยุทธวิธี ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 5. ราคามาตรฐาน ศร. / 4,668,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
4	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	วางแผนศึกษา และดำเนินการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	7,900,000		7,900,000		1. แต่จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝก. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แผนบูรณาการ / อยู่ระหว่างขอรับรองแผนบูรณาการและงบประมาณราคาก่อสร้าง จาก บก.ยธ.ตามหนังสือ บก.ฝรท. ที่ 0034.413/1141 ลง 28 มี.ย.61 4. สถานที่ก่อสร้าง / ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 5. ราคามาตรฐาน ศร. / 7,900,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ค.บ. (4)ผู้กั้นและจัดฯ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
5	โครงการ ปฏิรูป ต.ร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ดำเนินการ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ม. ศูนย์วิทยุเพื่อวีดิทัศน์กลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	3,430,000		3,430,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝก. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธี e bidding 3. แบบรูปราชการ / อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณและประมาณราคาก่อสร้าง จาก นายก อบต.หนองสี้อ บก.ฝรท. ที่ 0034.413/1141 ลง 28 มี.ย.61 4. สถานที่ก่อสร้าง / ศูนย์วิทยุเพื่อวีดิทัศน์กลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 3,430,000 บาท 6. ระบุแบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO:CT ไม่มี 7. ผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
6	โครงการ ปฏิรูป ต.ร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	อาคารดูแลรักษาบำรุงยานยนต์ ศูนย์วิทยุเพื่อวีดิทัศน์กลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	5,616,000		5,616,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝก. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธี e bidding 3. แบบรูปราชการ / อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณและประมาณราคาก่อสร้าง จาก นายก อบต.หนองสี้อ บก.ฝรท. ที่ 0034.413/1141 ลง 28 มี.ย.61 4. สถานที่ก่อสร้าง / ศูนย์วิทยุเพื่อวีดิทัศน์กลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 5,616,000 บาท 6. ระบุแบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO:CT ไม่มี 7. ผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

29

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้สนับสนุน (2)ผู้สนับสนุน (3)ศร. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	โรงจอดรถ ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองเสาทราย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	480,000		480,000	(1)ผู้สนับสนุน (2)ผู้สนับสนุน (3)ศร. (4)ลักษณะพิเศษ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการพิจารณาโครงการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. แบ่งบูรณาการ / อยู่ระหว่างขอรับรองงบรัฐรายการและประมาณราคาก่อสร้าง จาก บกยธ.ตามหนังสือ บก.ฝรภ. ที่ 00394.413/1141 ลง 28 มี.ย.61 4. สถานที่ก่อสร้าง / ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองเสาทราย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 5. ราคามาตรฐาน ศร. / 480,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
8	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ถนนลาดยางภายในอาคารฝึกวิทยวิธีไม่รับและบริเวณโดยรอบ ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองเสาทราย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	5,845,000		5,845,000	(1)ผู้สนับสนุน (2)ผู้สนับสนุน (3)ศร. (4)ลักษณะพิเศษ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ฝรภ. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการพิจารณาโครงการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบ่งบูรณาการ / อยู่ระหว่างขอรับรองงบรัฐรายการและประมาณราคาก่อสร้าง จาก บกยธ.ตามหนังสือ บก.ฝรภ. ที่ 00394.413/1141 ลง 28 มี.ย.61 4. สถานที่ก่อสร้าง / ศูนย์ฝึกวิทยวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองเสาทราย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 5. ราคามาตรฐาน ศร. / 5,845,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน COICT ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	ปัญหาต้น (2)จุด (3)จุด (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
9	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	ห้องเรียนฝึกหัดขับรถยนต์ 40 ห้อง พร้อมเครื่องเล่นเครื่องฝึกขับรถยนต์ (Simulator) ศูนย์วิทยุวิทยุสื่อสารกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ห้อง	16,137,000		16,137,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ปรก. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบนรูปราชการ / อยู่ระหว่างขอรับรองแบบรายการและประมาณราคาก่อสร้าง จาก บก.ยธ.ตามหนังสือ บก.ปรก. ที่ 0034.413/1141 ลง 28 มี.ย.61 4. สถานที่ก่อสร้าง / ศูนย์วิทยุวิทยุสื่อสารกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 16,137,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
10	โครงการ ปฏิรูป คร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	อาคารที่พักผู้โดยสารรถบัส พร้อมนมเดิน บก.ปรก. จำนวนหลาย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	30,000,000	6,636,500	23,363,500		1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง บก.ปรก. ที่ 264/2561 ลง 4 ก.ค.61 และ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบนรูปราชการ / แบบเลขที่ 9026/57ก. อยู่ระหว่างขอปรับแบบรายการเพิ่มเติมเป็นเงิน ค่าถมดิน และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แจ้ง บก.ยธ. รับรองรูปแบบ ตามหนังสือ บก.ปรก.ที่ 0034.413/61 ลง 5 มี.ค.61 4. สถานที่ก่อสร้าง / เป็นที่ดินรียาลัยสันพระมณฑลหทัยราษฎร์ เลขที่ 189 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ. นครปฐม เป็นที่ว่างเปล่า มีขนาดเพียงพอ 5. ราคามาตรฐาน ตร. / 30,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เงิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ / 31 ต.ค.61 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา / ไม่มี
10					รวมรายการเดียว	88,576,000	6,636,500	81,939,500		

300

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้ลงทุน (3)ค/ท (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
1	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ที่พัก)	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 5 ชั้น 50 คอร์นเนอร์ พร้อมรั้วบริเวณ (บพศ.) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 31,800,000 บาท เงินนอกงบประมาณ - บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 31,800,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 6,880,300 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 17,374,700 บาท ปี 2564 ผู้ถือหุ้นงบประมาณ 7,545,000 บาท	17,374,700	7,623,000	9,751,700	(1)	- ลงนามสัญญาเลขที่ 6/2561 ลง 25 พ.ค.61
2	โครงการ ปฏิรูป ศร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 350,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ - บาท เงินงบประมาณ 350,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 67,181,400 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 44,787,600 บาท ปี 2563 ผู้ถือหุ้นงบประมาณ 206,712,000 บาท ปี 2564 ผู้ถือหุ้นงบประมาณ 31,319,000 บาท	44,787,600	44,787,600	-	(1)	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding (ครั้งที่ 2) - 11 ก.ค.61 เสนอราคาผ่านระบบ e-GP - ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อราคา ครั้งที่ 2 เนื่องจากผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มาเป็นเงิน 375,000,000 บาท - 25 ก.ค.61 กำหนดวันยื่นเสนอราคาใหม่ ครั้งที่ 2
2					รวมรายการผูกพัน	62,162,300	52,410,600	9,751,700		
12					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	150,738,300	59,047,100	91,691,200		
109					รวมรายจ่ายลงทุนของ บพศ.	163,824,700	59,754,500	104,070,200		

แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ :

ร.ร.มรด.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พื้นเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	รถบัส 24 ที่นั่ง (ร.ร.มรด.) ค่ารถสามพวง อำเภอสามพวง จังหวัดนครปฐม 1 คัน	3,600,000	100,000	3,500,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง/กรรมการร่าง TOR / กรรมการประกวดราคา กรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่ง ทบ.อก. ที่ 150/61 ลง 4 ก.ค.2561 2. จัดทำโดย -วิธี e-bidding 3. แบบรูปรายการ คอลลักษณะเฉพาะ เลขที่ 18/61 ลง 3 ก.ค.2561 4. สถานที่ก่อสร้าง -ไม่ต้องมี 5. ราคาค่าพื้นฐาน -ไม่มี 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO , ICT - ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA - ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ - ภายในวันที่ 10 ค.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา - ไม่มี
2	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ (ร.ร.มรด.) ค่ารถสามพวง อำเภอสามพวง จังหวัดนครปฐม 2 เครื่อง	364,000		364,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ -ไม่ต้องมี 2. จัดทำโดย -วิธีเฉพาะเจาะจง 3. คอลลักษณะเฉพาะ -บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 4. สถานที่ก่อสร้าง -ไม่ต้องมี 5. ราคาค่าพื้นฐาน 182,000.-บาท/เครื่อง 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO , ICT - ไม่มี 7. ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA - ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ - ภายในวันที่ 10 ค.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา - ไม่มี
3	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	กล้องส่องเป้าทดสอบทางปืน (ร.ร.มรด.) ค่ารถสามพวง อำเภอสามพวง จังหวัดนครปฐม 50 คัน	750,000		750,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่ง ศสผ. ที่ 60/2561 ลง 21 มี.ย.2561 2. จัดทำโดยวิธี E-Bidding 3. คอลลักษณะเฉพาะ ของ ศร. เลขที่ 2004-38 4. ไม่เกี่ยวข้องกับ 5. ราคาากลาง 6. -ไม่เกี่ยวข้อง 7. -ไม่เกี่ยวข้อง 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ค.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา -ไม่มี
4	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแทนเพื่อการ ลดใช้พลังงานของคณะคณาจารย์คณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ร.ร.มรด.) ค่ารถสามพวง อำเภอสามพวง จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	600,000		600,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่ง ศส. ที่ 67/2561 ลง 4 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธี E-Bidding

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงิน (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
										3. คุณลักษณะเฉพาะ ใช้บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี พ.ศ.2561 4. สถานที่ก่อสร้าง -ไม่เกี่ยวข้อง 5. ราคาากลาง 6. ราคามาตรฐานสำนักงาน 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -ไม่เกี่ยวข้อง 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา - ไม่มี
5	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงโรงนอน (หอพัก) ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 - 4 (รวมรถ.) ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	13,944,000		13,944,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ปค. ที่ 62/2561 ลง 3 ก.ค.2561 2. จัดทำโดยวิธี / e-bidding 3. คุณลักษณะเฉพาะของ - อุปกรณ์ประกอบเตียง พื้นอ่อน เลขที่ 1-2561 ลงวันที่ 9 ก.พ.2561 - เครื่องตกแต่ง โต๊ะอ่านหนังสือ เลขที่ 2-2561 ลงวันที่ 9 ก.พ.2561 - เครื่องตกแต่ง ประมณฑเก้าอี้ เลขที่ 3-2561 ลงวันที่ 9 ก.พ.2561 4. สถานที่ใช้งาน - อาคารนอน นรต. ชั้นปีที่ 1-4 5. ราคาากลาง - อยู่ระหว่างดำเนินการ 6. ระบบคอมพิวเตอร์ - ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 9. ปัญหา / อุปสรรคในการจัดหา - ไม่มี
6	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสำหรับใช้ในการเรียนการสอน วิชาทางนิติเวชวิธีตำรวจ (รวมรถ.) ตำบลสามพราน อำเภอสาม พราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	11,635,900	197,000	11,438,900		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่ง ศผ.ด. ที่ 61/2561 ลง 21 มี.ย.2561 2. จัดทำโดยวิธี E-Bidding 3. คุณลักษณะเฉพาะตามรายการด้านล่าง 4. -ไม่เกี่ยวข้อง 5. ราคาากลาง 6. -ไม่เกี่ยวข้อง 7. -ไม่เกี่ยวข้อง 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา -ไม่มี
7	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัตถุพยานทางชีววิทยา (Biological Trace Evidence Laboratory) (รวมรถ.) ตำบล สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	5,000,000		5,000,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการร่าง TOR กรรมการประกวดราคา กรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่ง บก.อ. ที่ 151/61 ลง 4 ก.ค.2561 2. จัดทำโดย -วิธี e-bidding 3. ราชการปรับปรุงห้องพัก แพทย์สัณยวิทยา 50 ห้อง 4. สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 5. ราคามาตรฐาน -ไม่ต้องมี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.พ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
8	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการพัฒนาระบบทางเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ร.ร.มรค.) คำบสตามพราน อำเภอสยามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	3,000,000		3,000,000		6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO , ICT - ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA - ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ - ภายในวันที่ 10 ต.ค.2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ - ไม่มี
9	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่โรงเรียน RPCA Smart Academy (ร.ร.มรค.) คำบสตามพราน อำเภอสยามพราน จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,200,000		3,200,000		1. แล้งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง สทพ. ที่ 38/2561 ลง 26 มิ.ย.2561 2. จัดทำโดยวิธี / e-bidding 3. คุณสมบัติเฉพาะของ/ ร.ร.มรค. เลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 24 พ.ค.2561 4. สถานที่ก่อสร้าง / ไม่มี 5. ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติของพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีพ.ศ.2561 ระบบพัฒนาการเรียนการสอน ใช้ราคาตลาด ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้าน ผ่าน CIO/ICT/ การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 10 เม.ย.2561 ผลกระทบบ้างสิ่งแวดล้อม / ไม่มี ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ /10 ต.ค.2561 ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ /ไม่มี
9					รวมรายการปีเดียว	42,093,900	297,000	41,796,900		1.แล้งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่ง สทพ. ที่ 39/2561 ลง 26 มิ.ย.2561 2.จัดทำโดยวิธี / e-bidding 3.คุณสมบัติเฉพาะของ/ ร.ร.มรค. เลขที่ 20/2561 ลงวันที่ 24 พ.ค.2561 สถานที่ก่อสร้าง / ไม่มี ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติของพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีพ.ศ.2561 ซอฟต์แวร์และครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด ใช้ราคาตลาด ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้าน ผ่าน CIO/ICT/ การประชุมครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 10 เม.ย.2561 ผลกระทบบ้างสิ่งแวดล้อม / ไม่มี ยืนยันว่าสามารถจัดทำได้ภายในวันที่ /10 ต.ค.2561 ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำ / ไม่มี
9					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	42,093,900	297,000	41,796,900		
1	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	ปรับปรุง ห้องพัก แพคส์อียูเอบีวี ร.ร.มรค. คำบสตามพราน อำเภอสยามพราน จังหวัดนครปฐม 50 ห้อง	5,000,000		5,000,000		1. แล้งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง กรรมการร่าง TOR กรรมการประมาณราคา กรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่ง กบ.อก. ที่ 151/61 ลง 4 ก.ค.2561 2. จัดทำโดย -วิธี e-bidding 3. รายการปรับปรุงห้องพัก แพคส์อียูเอบีวี 50 ห้อง 4. สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนาข่อยคำบว 5. ราคามาตรฐาน -ไม่มี

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุนเดิม (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
2	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและฝึกอบรม	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ. (ร.ร.มธ.) ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	30,000,000		30,000,000		6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO , ICT - ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA - ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ - ภายในวันที่ 10 ค.ค.2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา - ไม่มี
3	โครงการปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ที่พัค)	งบลงทุน	บ้านพัก ระดับ สมช.ซึ่งไป รร.มธ. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	3,600,000		3,600,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการร่าง TOR กรรมการประกวดราคา กรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่ง บก.อภ. ที่ 153/61 ลง 4 ก.ค.2561 2. จัดทำโดย -วิธี e-bidding 3. แบบรูปราชการ -เลขที่ ยธ.สกบ. 19/2559 4. สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 5. ราคามาตรฐาน -ไม่คงมี 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO , ICT - ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA - ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ - ภายในวันที่ 10 ค.ค.2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา - ไม่มี
4	โครงการปฏิรูป ดร.	ยุทธศาสตร์	พัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ที่พัค)	งบลงทุน	บ้านพัก ระดับ สมก. - รร.อ. มช. รร.มธ. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 หลัง	5,780,000		5,780,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการร่าง TOR กรรมการประกวดราคา กรรมการตรวจการจ้าง ตามคำสั่ง บก.อภ. ที่ 154/61 ลง 4 ก.ค.2561 2. จัดทำโดย -วิธี e-bidding 3. แบบรูปราชการ -เลขที่ ยธ.สกบ. 18/2559 4. สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 5. ราคามาตรฐาน -ไม่คงมี 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO , ICT - ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA - ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ - ภายในวันที่ 10 ค.ค.2561 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา - ไม่มี
4					รวมรายการปีเดียว	44,380,000	-	44,380,000		

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)ดปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
1	บังคับใช้	พื้นฐาน	ผลิตและ ฝึกอบรม	งบลงทุน	รายการผูกพัน (13) ก่อสร้างศูนย์ฝึกทางวิชาชีพตำรวจและกาบังคับใช้กฎหมาย รวมรถ. ค่าบัสรถบรรทุก จำนวน 221,859,000 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 44,371,800 ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 110,929,500 ปี 2563 ผู้กั้นงบประมาณ 66,557,700 รวมรายการผูกพัน	110,929,500	10,821,300	100,108,200		
1					รวมรายการผูกพัน	110,929,500	10,821,300	100,108,200		
5					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	155,309,500	10,821,300	144,488,200		
14					รวมรายจ่ายลงทุนของ ร.ร. นศ.	197,403,400	11,118,300	186,285,100		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 23 ก.ค.61

รพ.ตร.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ทดท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
1	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	นิติเวช	งบลงทุน	เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ รพ.ตร.(บด.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4.0000 เครื่อง	209,600		209,600		1.จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2.คุณลักษณะเฉพาะอยู่ระหว่างดำเนินการ 3.มีใบเสนอราคา 3 บริษัท 4.ราคากลาง 5.จัดหาได้ภายใน 10 ต.ค.61
2	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	นิติเวช	งบลงทุน	กล้องจุลทรรศน์แบบ 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูง รพ.ตร.(บด.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 กล้อง	330,000		330,000		1.จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2.คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 6-61 รพ.ตร.อนุมัติ ลง 22 มี.ค.61 3.มีใบเสนอราคา 3 บริษัท 4.ราคากลาง 5.จัดหาได้ภายใน 10 ต.ค.61
3	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	นิติเวช	งบลงทุน	เครื่องตรวจสารพิษและยาในเลือดด้วยเทคนิค LC-MS/MS ความละเอียดสูง รพ.ตร.(บด.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	19,000,000		19,000,000		1.จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2.คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 8-61 รพ.ตร.อนุมัติ ลง 30 เม.ย.61 3.มีใบเสนอราคา 2 บริษัท 4.ราคากลาง 5.จัดหาได้ภายใน 10 ต.ค.61

307

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
4	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	นิตិเวช	งบลงทุน	เครื่องแก๊สโครมโตกราฟ ชนิด เทียบมวลประจุ พ.ต.ร.(นค.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	6,500,000		6,500,000		1.จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2.คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 38-60 พ.ต.ร.อนุมัติ ลง 29 ก.ย.61 3.มีใบเสนอราคา 2 บริษัท 4.ราคากลาง 5.จัดหาได้ภายใน 10 ต.ค.61
5	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	นิติเวช	งบลงทุน	เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด พ.ต.ร.(นค.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	1,800,000		1,800,000		1.จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2.คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 5-61 พ.ต.ร.อนุมัติ ลง 22 มี.ค.61 3.มีใบเสนอราคา 3 บริษัท 4.ราคากลาง 5.จัดหาได้ภายใน 10 ต.ค.61
6	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต พ.ต.ร.(ต.ร.) ตำบลจิมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 คัน	2,200,000		2,200,000		1.จัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) 2.คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 26-55 พ.ต.ร.อนุมัติ ลง 17 พ.ค.55 3.มีใบเสนอราคา 3 บริษัท 4.ราคากลาง 5.จัดหาได้ภายใน 9 พ.ย.61
7	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู พ.ต.ร.(วพ.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	47,000		47,000		1.จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.คุณลักษณะเฉพาะสำนักงานงบประมาณ 3.ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4.จัดหาได้ภายใน 31 มี.ค.61
8	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พ.ต.ร.(วพ.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	30,000		30,000		1.จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.คุณลักษณะเฉพาะสำนักงานงบประมาณ 3.ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4.จัดหาได้ภายใน 31 มี.ค.61
9	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	เครื่องล้างมือไฟฟ้า ขนาด 800 VA พ.ต.ร.(วพ.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	2,800	300	2,500		1.จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.คุณลักษณะเฉพาะสำนักงานงบประมาณ 3.ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4.จัดหาได้ภายใน 31 มี.ค.61

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
10	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งสำหรับขนส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องซักผ้า หรืออาหาร รพ.ศร.(ยส.) จำนวนสองเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2.0000 คัน	330,000		330,000		1.จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 91-59 รพ.ศร.อนุมัติ ลง 20 ต.ค.59 3.มีใบเสนอราคาบริษัท 4.ราคาากลาง 5.จัดหาได้ภายใน วันที่ 24 ธ.ค.61
11	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ รพ.ศร.(ยส.) จำนวนสองเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 10.0000 เครื่อง	120,000		120,000		1.จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.คุณลักษณะเฉพาะสำหรับงบประมาณ 3.ราคามาตรฐานสำหรับงบประมาณ 4.จัดหาได้ภายใน วันที่ 24 ธ.ค.61
12	บุรี ตี เอ็นเอ	บูรณาการ	ดีเอ็นเอ	งบลงทุน	โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สำหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS) รพ.ศร.(ยส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 ระบบ	21,400,000		21,400,000		1.จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.อยู่ระหว่างทำ (TOR) 3.จัดหาได้ภายใน วันที่ 10 ต.ค.61
12					รวมรายการปีเดียว	51,969,400	300	51,969,100		
12					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพัน	51,969,400	300	51,969,100		
1	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	สุขภาพ	งบลงทุน	โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพการดำรง รพ.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 2,060,000,000 , ปี 2562 ตั้งงบประมาณ = 412,000,000 , ปี 2563 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000, ปี 2564 ตั้งงบประมาณ = 824,000,000)	412,000,000		412,000,000	ผูกพันใหม่	1.อยู่ในระหว่าง ช. ดำเนินการคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดสร้างขอบเขตของงานเพื่อดำเนินการต่อไป
1					รวมรายการผูกพัน	412,000,000	-	412,000,000		
1					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	412,000,000	-	412,000,000		
13					รวมรายจ่ายลงทุนของ รพ.ศร.	463,969,400	300	463,969,100		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 23 ก.ค.61

สยศ.ตร.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
1	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ถึงดับเพลิง ชนิดกึ่งหัว ขนาด 10 ปอนด์ สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 ถึง	22,400		22,400		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
2	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้าน พิกเซล สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	14,000		14,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
3	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องบันทึกวีดีโอ สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	10,000		10,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
4	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 กิกะ สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	30,000		30,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
5	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 18 ที่นั่ง สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	31,900		31,900		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
6	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้ประชุม สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18 ตัว	54,200		54,200		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
7	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้วางปรับเดอรส์สูง สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	6,200		6,200		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
8	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้วางโทรทัศน์ สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	6,900		6,900		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
9	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เคาน์เตอร์เอนกประสงค์ สยศ.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้	20,300		20,300		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเก็บ (2)ผู้กักใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
10	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ม่านปรับแสง โฟลิวสเตอร์ พีวีซี ขนาดประมาณ ก.95 x ส.155 ซม. สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 58 ช่อง	161,200		161,200		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
11	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ม่านปรับแสง โฟลิวสเตอร์ พีวีซี ขนาดประมาณ ก.155 x ส.155 ซม. สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ช่อง	8,900		8,900		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
12	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	17,000		17,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
13	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	42,000		42,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
14	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 1 เครื่อง	32,400		32,400		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
15	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดโซฟา 1 ที่นั่ง สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	10,100		10,100		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
16	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เซฟนิรภัย แนวตั้ง สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	8,700		8,700		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
17	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โทรศัพท์สำนักงาน แบบไร้สาย สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	5,100		5,100		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
18	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โทรศัพท์สำนักงาน พื้นฐาน สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	6,500		6,500		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
19	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง	176,000		176,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
20	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สยต.คร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 เครื่อง	180,000		180,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
21	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สยด.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง	204,000		204,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
22	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ระบบ LAN จำนวน 6 วงจร 46 จุด พร้อมอุปกรณ์ตั้ง สยด.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	23,000		23,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
23	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ป้องกันและ ตรวจสอบการบุกรุก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สยด.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	150,000	200	149,800		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
24	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สำหรับกระดาษ ขนาด A3 สยด.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	53,000		53,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
25	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สยด.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	21,500		21,500		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
26	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับบริการ แบบที่ 2 สยด.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	29,000		29,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
27	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สยด.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18 เครื่อง	50,400	5,400	45,000		เตรียมดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1. ขอรับความเห็นชอบ 3 ส.ค.61 2. ลงนามในสัญญา ภายใน 10 ต.ค.61
28	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สยด.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 164 เครื่อง	2,624,000		2,624,000		ผน.ผอ. อนุมัติ ลง 17 ก.ค.61 ท้ายหนังสือ ผอ.ผอ. ที่ 0007.212/28 ลง 17 ก.ค.61 แต่งตั้ง พ.ต.ท.หญิง บุศรา น้อย มหาชัย รอง ผก.สร.ผอ. กับพวก เป็นคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ
29	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) สยด.ศร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 164 เครื่อง	1,295,600		1,295,600		ผน.ผอ. อนุมัติ ลง 17 ก.ค.61 ท้ายหนังสือ ผอ.ผอ. ที่ 0007.212/28 ลง 17 ก.ค.61 แต่งตั้ง พ.ต.ท.หญิง บุศรา น้อย มหาชัย รอง ผก.สร.ผอ. กับพวก เป็นคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ
30	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สยด.ศร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 164 ชุด	623,200		623,200		ผน.ผอ. อนุมัติ ลง 17 ก.ค.61 ท้ายหนังสือ ผอ.ผอ. ที่ 0007.212/28 ลง 17 ก.ค.61 แต่งตั้ง พ.ต.ท.หญิง บุศรา น้อย มหาชัย รอง ผก.สร.ผอ. กับพวก เป็นคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักเงินเดิม (2)ผู้กักเงินใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
30					รวมรายการปีเดียว	5,917,500	5,600	5,911,900		
30					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,917,500	5,600	5,911,900		
					รายการปีเดียว					
1	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงานกองวิจัย สำนักงาน ยุทธศาสตร์ตำรวจ ชั้น 12 อาคาร 1 สยศ.ศร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,676,500	331,500	3,345,000		1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ วจ. มีหนังสือที่ 0007.412/1170 ลง 27 มี.ย.61 ประสาน สทท(ยธ) ให้ส่งข้อมูลการรวมเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขต งานและราคากลาง/พิจารณาขอ/ควบคุมการจัด/ตรวจรับการจัดจ้าง และ ยธ. มีหนังสือที่ 0008.34/1427 ลง 12 ก.ค.61 เรื่อง ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นคณะกรรมการฯ คอยอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชาตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2. จัดทำโดยวิธี e-bidding 3. แบบรูปราชการ/ ตามหนังสือ ยธ. ที่ 0008.38/347 ลง 23 ก.พ.60 ซึ่งส่ง รายละเอียดรายการเลขที่ ขบ.030/2560 และรายการประมาณราคา 4. สถานที่ก่อสร้าง/ สถานที่ทำงาน วจ. 5. ราคามาตรฐาน คร./ 3,679,500 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO,ICT/ ไม่มี 7. ผสมระบบกับสิ่งแวดล้อม / ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายใน/ ร.ค.61 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดหา/ เนื่องจากได้ประสานกับ ยธ. ปรากฏว่า รายการดังกล่าวไม่กระทบโครงสร้าง จะต้องจ้างแบบทั่วไปและแบบรูป ราชการบางรายการต้องรับใหม่
1					รวมรายการปีเดียว	3,676,500	331,500	3,345,000		
1					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	3,676,500	331,500	3,345,000		
31					รวมรายจ่ายลงทุน สยศ.ศร.	9,594,000	337,100	9,256,900		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ :
สภ.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่ม (2)ผู้เพิ่มใหม่ (3)ลบ (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค
							ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	สภ.	สภ. (อก./บส./พ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 2 บาน สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 37 ตู้	203,500		203,500		
2	สภ.	สภ. (อก.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เก็บเอกสารแบบพวงมลัย สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	240,000	4,600	235,400		
3	สภ.	สภ. (อก.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็กบานเลื่อนหีบ 4 ฟุต มีชั้นวาง 2 ชั้น สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6 ตู้	30,000		30,000		
4	สภ.	สภ. (อก./พ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้โครงเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงหนังฟองน้ำ ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบโซด ขนาด 63x54x108 cm. สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 84 ตัว	378,000		378,000		
5	สภ.	สภ. (อก.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง	314,600		314,600		
6	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,075,000		1,075,000		
7	สภ.	สภ. (อก./ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 59 เครื่อง	1,298,000		1,298,000		
8	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อการเชื่อมแบบ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	225,000		225,000		
9	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทำงานเขียนแบบร่วมกับ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	133,000		133,000		
10	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อการเขียนแบบ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	320,000		320,000		
11	สภ.	สภ. (ยธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อากาศยานไร้คนขับ(Drone) สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	228,600		228,600		
12	สภ.	สภ. (อก.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	54,900		54,900		
13	สภ.	สภ. (อก./พ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เก็บเอกสารและมุมประดิษฐานตู้ทุกประเภทของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (แบบมีล้อ) สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	421,800		421,800		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธศาสตร์ (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) ค.บ. (4) ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค
14	สกบ.	สกบ. (ยง.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ Laser Range Meter PD 5 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	180,000	92,100	87,900		
15	สกบ.	สกบ. (สพ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องทำผิวพื้น Cerakote พร้อมแม่แบบปฏิบัติการ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,000,000		5,000,000		
16	สกบ.	สกบ. (สพ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องงัดทำลายยูเอชเอส สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,000,000		9,000,000		
17	สกบ.	สกบ.(พธ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	แผงเหล็กกัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 แผง	1,600,000		1,600,000		
18	สกบ.	บ.ช.น. ภ.1-9	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องกระตุกหัวใจ แบบ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 100 ชุด	13,000,000		13,000,000		
19	สกบ.	บ.พ.ภ.1-9.ภ.จ.ว. ทับพระบาท) สดต. (นครราชสีมา) บ.ท.บ.ป. บ.ช.น. (อรัญราช). บ.ช.น. (อฉ.)	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมสัญญาณไฟแดงชนิด LED สำหรับติดตั้งหลังรถยนต์ สำหรับบริเวณตัดขวางการจราจรบนถนนสายหลัก ขนาดเครื่องย่นไม่เกินกว่า 2,300 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 24 ชุด	1,368,000		1,368,000		
20	สกบ.	ชุดปฏิบัติการกับกู้ ระเบิดระดัตร.ศ.ภ. 1-8	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	เครื่องยิงทำลายจรวดระเบิดแสงเครื่อง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 24 ชุด	13,320,000	3,677,100	9,642,900		
21	สกบ.	สายงานป้องกันและ ปราบปรามและสาย งานสืบสวน และ จร.ร.ต.	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องถ่ายเอกสารป้องกันกระสุน ระดับ 2 สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันและปราบปรามและสายงานสืบสวน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 15800 ตัว	339,700,000		339,700,000		
22	สกบ.	สายงานป้องกันและ ปราบปรามและสาย งานสืบสวน	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	แผ่นกระดาษแข็ง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2000 แผ่น	19,000,000		19,000,000		
23	สกบ.	ภ.1-9	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	อาวอชิงพท์แก๊สชนิดไม่ติด ขนาด 9 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2420 กระบอก	33,880,000		33,880,000		
24	สกบ.	หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ดำรงเจน บก.สอ.บช. สศ. อรัญราช. บ.พ.ภ.ก.ภ.ภ.ภ.1-9	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	ปืนยูเอช ขนาด 7.62 มม. พร้อมแท็งก์เสียง สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 50 กระบอก	18,500,000		18,500,000		
25	สกบ.	ชุดปฏิบัติการกับกู้ โม.ภ.1-9 และ สพ.ตร.	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	ชุดนิ่วกับกู้ระเบิดสำหรับเก็บกู้วัตถุระเบิด สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 37 ชุด	111,000,000		111,000,000		
26	สกบ.	รร.นต. ค.ร.ภ.1-9.ภ.ภ.	ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา(ใหม่) (นต. และ นสว.) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	86,320,000		86,320,000		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค
27	สถา.	หน่วยงานรับผิดชอบ ระบิต ก.1-9, สท. บชน.	ย.ยุทธโย	ยุทธศาสตร์	ยุทธโย	งบลงทุน	เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบพกพาได้ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 180 เครื่อง	32,400,000		32,400,000		
28	สถา.	หน่วยงานรับผิดชอบ ระบิต ก.1-9, สท. บชน.	ย.ยุทธโย	ยุทธศาสตร์	ยุทธโย	งบลงทุน	เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 รั้ว พร้อมระบบ GPS สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 180 เครื่อง	66,600,000		66,600,000		
29	สถา.	บชน.	ย.ยุทธโย	ยุทธศาสตร์	ยุทธโย	งบลงทุน	ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารระเบิดและสารเสพติด สกบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	46,000,000		46,000,000		
30	สถา.	บชน.	ย.ยุทธโย	ยุทธศาสตร์	ยุทธโย	งบลงทุน	ชุดค้นหาเป้าหมายความถี่สูงแบบพกพา สกบ. แขวงถนนนครไชย ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	39,900,000		39,900,000		
31	สถา.	บชน., บช.ตต., บช.ก., ก.1-9 และ สช.ตจ.	ย.มีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์	มีส่วนร่วม	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความคุ้มครองเชิงบูรณาการชุมชน สาธารณะ ตามประกาศ สนร. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	498,403,100		498,403,100		
31							รวมรายการปีเดียว	1,340,093,500	3,773,800	1,336,319,700		
1	สถา.	สถานีตำรวจทั่ว ประเทศและกอง บังคับการตำรวจ จราจร	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการผูกพัน โครงการรถยนต์งานจราจร พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ของ สถานี ตำรวจและกองบังคับการตำรวจจราจร (สกบ.) แขวงถนนนครไชย ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2138 คัน (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 1,595,642,900 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 249,312,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,346,330,800 บาท	1,346,330,800		1,346,330,800		
2	สถา.	สถานีตำรวจทั่ว ประเทศและกอง บังคับการตำรวจ จราจร	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการรถจักรยานยนต์งานจราจร พร้อมอุปกรณ์ ของสถานี ตำรวจและกองบังคับการตำรวจจราจร ระยะที่ 2 (สกบ.) แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7847 คัน (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 738,010,400 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 148,308,300 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 589,702,100 บาท	589,702,100		589,702,100		
3	สถา.	สถานีตำรวจทั่ว ประเทศและกอง บังคับการตำรวจ จราจร	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการรถจักรยานยนต์อุปกรณ์ ของสถานีตำรวจและ บก.จร. (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 225 คัน (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 475,722,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 98,136,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 377,586,000 บาท	377,586,000		377,586,000		

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คบท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค
4	สกบ.	สถานีตำรวจ ทั่วประเทศ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	รถยนต์บรรทุกของบกประสงค (พดเมทน) ขนาด 3 ตัน 6 คัน พร้อม อุปกรณ์ฯ ใช้ในการกิจางควบคุมฝูงชน และกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง สกบ.แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 96 คัน (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 150,741,600 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 34,473,300 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 116,268,300 บาท	116,268,300		116,268,300		
5	สกบ.	ภ.1-9, ตชด., บช.ภ., , บช.ต., ปส., ส.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปีนเหล็กขึ้น ขนาด 5.56 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 48290 กระบอก (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 324,458,100 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,838,595,800 บาท	1,838,595,800	1,000,000,000	838,595,800		
6	สกบ.	หน่วยปฏิบัติการ พิเศษทั่วประเทศ	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ปีนเหล็กยาว ขนาด 5.56 มม. สกบ.แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6000 กระบอก (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 465,843,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 55,468,800 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 166,406,400 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 243,967,800 บาท	243,967,800		243,967,800		
7	สกบ.	ตชด.	ย.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	โครงการเสริมศักยภาพการตรวจรอบยนต์และขับขั้วชุด อุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์ไม่มีดีแบบเคลื่อนที่ สกบ.แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 90,391,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 19,996,200 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 70,394,800 บาท	70,394,800		70,394,800		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)คตท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค	
8	สกบ.	สถานีตำรวจ ทั่วประเทศ	ย.บึงบัว	ยุทธศาสตร์	ปรับปรุง สอบสวน	งบลงทุน	ก่อสร้างที่พักอาศัยเรือนโหวนสนสถานี่ตำรวจ (สกบ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1482 ชุด (ผู้พันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 460,012,800 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 95,203,700 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 364,809,100 บาท	364,809,100		364,809,100			
9	สกบ.	พพ. ก.1 - 9 .ภ.จว. ทั่วประเทศ) สชด. (ในเขต) ปท.บก.ป. ขสม. (อริยมราช). บต.ม. (อศผ.)	ผ.บึงบัว	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถยนต์ตรวจการณ์แบบประสมค์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 2,300 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 120 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 120 คัน (ผู้พันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 175,800,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 35,160,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 140,640,000 บาท	35,160,000		35,160,000			
10	สกบ.	บต.ม. ก.1-9, บช.ก. บช.ตชด., สต.บ., บช.ส. . สทส., บช.ค., รพ.ศร., 55.นรต., สพ.ฐ.ศร., ว., สภท., สบง., ยศ.ศร., กบค., สกบ., บ.ต.ร., สง.นรป., สท., ตท., สสท.ศร., สง.ก.ศร., สดส., สง.ก.ศร., จต. และ บช.ปส.	ผ.บึงบัว	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการ รอยพันผู้อุปการณ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานอำนวยความยุติธรรมต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 1,062 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1062 คัน (ผู้พันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 969,134,800 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 193,826,900 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 775,307,900 บาท	193,826,900		193,826,900			
11	สกบ.	ตตจ., ขต.ม., บช.ก.(ป.), ก.1-9, 55.นรต.,และ สกบ. (พร.)	ผ.บึงบัว	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการ รโยศาร ขตจ 40 คัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 126 คัน ไว้ใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงและการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 126 คัน (ผู้พันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 630,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 126,000,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 504,000,000 บาท	126,000,000		126,000,000			

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)ศบ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค	
12	สกบ.	บชน., ก.1-9	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการ ก่อตั้งบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทัลชนิดติดบนตัว เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสายตรวจและงานจราจร สกบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 74197 ชุด (ผู้พันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 682,612,400 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 136,522,500 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 546,089,900 บาท	136,522,500		136,522,500			
13	สกบ.	ก.1-9	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อุปกรณ์ตั้งตรวจประจำสถานีตำรวจ 130 สถานี สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (ผู้พันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 99,600,300 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,920,100 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 79,680,200 บาท	19,920,100		19,920,100			
14	สกบ.	บชน.	ผ.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาระบบและเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 โครงการ (ผู้พันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000		19,000,000			
15	สกบ.	สถานีตำรวจ ทั่วประเทศ 1,482 แห่ง	ย.ผู้ถือ	ยุทธศาสตร์	ผู้ถือ	งบลงทุน	ปี 2563 ซื้อกล้องวงจรปิดสำหรับประเทศ ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7410 กระบอก (ผู้พันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 200,070,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 40,014,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 160,056,000 บาท	40,014,000	2,964,000	37,050,000			
16	สกบ.	ศบ.ตร.สน.	ย.ผู้ถือ	ยุทธศาสตร์	ผู้ถือ	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อกล้องเฝ้าจุดแดงสำหรับ ศบ.ตร.สน. สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2600 ชุด (ผู้พันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 85,462,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 17,092,400 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 68,369,600 บาท	17,092,400		17,092,400			

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.พ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค	
17	ส.กบ.	หน่วยปฏิบัติการ พิเศษ บข.บ. ก.1-9	ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	โครงการจัดทาเป็นลูกของงบ 02 ขนาด 12 เกจ สำหรับสถานี ตำรวจที่ประเทศ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4000 ชุด (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 80,000,000 บาท	20,000,000		20,000,000			
18	ส.กบ.	ปฏิบัติการพิเศษ ต่างๆ เช่น บก. ส.บ.ช.ตชด., อริ นทราช, น.บพ., กบ.ภ.ภ.ก 1-9	ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เป็นเลี้ยว ขนาด 9 มม. ชนิดพื้นฐานหรือยึดพร้อมที่เก็บเสียง และอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 72,000,000 บาท	18,000,000		18,000,000			
19	ส.กบ.	ปฏิบัติการพิเศษ ต่างๆ เช่น บก. ส.บ.ช.ตชด., อริ นทราช, น.บพ., กบ.ภ.ภ.ก 1-9	ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เป็นเลี้ยว ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สกบ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000		19,000,000			
20	ส.กบ.	ปฏิบัติการพิเศษ ต่างๆ เช่น บก. ส.บ.ช.ตชด., อริ นทราช, น.บพ., กบ.ภ.ภ.ก 1-9	ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เป็นเลี้ยว ขนาด 5.56 มม. พร้อมที่เก็บเสียง สกบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 500 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 76,000,000 บาท	19,000,000		19,000,000			
21	ส.กบ.	น.บพ.ก.1-9 และ น.บพ.ก.จว.	ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เป็นลูกของกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 12 เกจ พร้อมอุปกรณ์ สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1098 กระบอก (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 99,918,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,983,600 บาท ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 79,934,400 บาท	19,983,600		19,983,600			

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค	
22	สภ.บ.	หน่วยงานเก็บกู้ วัตถุระเบิด ภา.9 สทพ. . บข.บ.	ยุทโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทโธ	งบลงทุน	หน่วยขึ้นกับภูมิจุดระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ สภ.บ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 ชั้น (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 392,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 78,400,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 313,600,000 บาท	78,400,000		78,400,000			
23	สภ.บ.	หน่วยปฏิบัติการ พิเศษ บข.บ., ภา.1.9	ยุทโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทโธ	งบลงทุน	ชุดควบคุมชุมชน แบบครบชุด สภ.บ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ (ผูกพันใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 80,000,000 บาท	20,000,000		20,000,000			
23							รวมรายการผูกพัน	5,729,574,200	1,002,964,000	4,726,610,200			
54							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	7,069,667,700	1,006,737,800	6,062,929,900			
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
							รายการปีเดียว						
1	สภ.บ. (พช.บ.)	สภ.บ. (พช.บ.)	ค.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองพลอิกการ สำนักงานสังกัดบำรุง ชั้น 2,3 และโรงโขนโต (สภ.บ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,630,000		2,630,000			
1							รวมรายการปีเดียว	2,630,000	-	2,630,000			
							รายการผูกพัน						
1	สภ.บ. (ธธ.)	สภ.บ. (ธธ.)	ค.บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่พัสดุอยู่ 7 ชั้น 42 ครอบครัวยุทธ สภ.บ. แขวงถนนนครไชย ศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 37,867,500 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 7,573,500 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 20,448,400 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 9,845,600 บาท	20,448,400	13,592,400	6,856,000			

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหา อุปสรรค	
2	สทบ.	ดร.	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผู้พันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 3,732,399,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 418,900,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 508,227,000 บาท ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ 991,946,800 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 836,057,400 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 977,267,800 บาท	508,227,000		508,227,000			
3	สทบ.	สง.นรป	ย.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	โครงการอาคารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพร้อมที่พักอาศัย สำนักงานนายตำรวจชั้นประทวน (สง.นรป) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผู้พันเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น 76,626,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 15,325,200 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 61,300,800 บาท	61,300,800		61,300,800			
3							รวมรายการผู้พัน	589,976,200	13,592,400	576,383,800			
4							รวมทั้งสิ้นและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผู้พัน)	592,606,200	13,592,400	579,013,800			
58							รวมรายจ่ายลงทุน สทบ.	7,662,273,900	1,020,330,200	6,641,943,700			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ต้นและกิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ :

สภพ.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พัฒนา (2)ผู้สนับสนุน (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	สภพ.(อค.)	สภพ.(อค.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง สภพ. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	5,600.00		5,600.00		- อค. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ ราคาห้องตลาด ตามใบเสนอราคาต่ำสุดจาก เทียบ 3 รุ่น ซี่ดครั้ง สุดท้ายเมื่อ ปี พ.ศ.2553 ราคา 4,200 บาท
2	สภพ. และ สภพ.(อค.)	สภพ. และ สภพ.(อค.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง สภพ. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 ตัว	45,000.00		45,000.00		- อค. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ ราคาห้องตลาด ตามใบเสนอราคาต่ำสุดจาก เทียบ 3 รุ่น ซี่ดครั้ง สุดท้ายเมื่อ ปี พ.ศ.2560 ราคา 4,296.05 บาท - พท. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ ราคาห้องตลาด ตามใบเสนอราคาต่ำสุดจาก เทียบ 3 รุ่น
3	สภพ.(อค.)	สภพ.(อค.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเดี่ยว สภพ. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 9 ตัว	28,800.00		28,800.00		- อค. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ ราคาห้องตลาด ตามใบเสนอราคาต่ำสุดจาก เทียบ 3 รุ่น ซี่ดครั้ง สุดท้ายเมื่อ ปี พ.ศ.2560 ราคา 2,899.70 บาท
4	สภพ.(สภ.)	สภพ.(สภ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	2,500.00		2,500.00		323 - สค. อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	สภพ.(สภ.)	สภพ.(สภ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เฉลิม ลาภ) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	4,600.00		4,600.00		- สค. อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กัฒนเดิ (2)ผู้กัฒนใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
12	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ผู้หลัก 4 ลัษชัก อาคารบ้านพักส่วนกลาง (เนลิมลลภก) อาคาร 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 คู	31,600.00		31,600.00		- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	สกพ.(อค.)	สกพ.(อค.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ผู้กัฒนเอกสารงานเป็พิเศษ สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 คู	12,300.00		12,300.00		- อค. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ราคาห้องตลาด ตามใบเสนอราคาค้าสุคจาก เทียบ 3 รัน ซึ่อครั้ง สุกท้ายเมื่อ ปี พ.ศ.2560 ราคา 4,098.10 บาท
14	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องจักรกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก สกพ. ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอบางเกร็ง จัังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	12,000.00		12,000.00		- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สกพ. ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอบางเกร็ง จัังหวัดนนทบุรี 4 เครื่อง	188,000.00		188,000.00		- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	สกพ.	สกพ.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	28,000.00		28,000.00		- ผอ.สกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ราคาคำนวณฐานสำกับงบประมาณ

335

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้กักใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
17	สกพ.	สกพ.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	64,800.00		64,800.00		- He,สกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.พ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค	
18	สกพ.(ทพ.) และ สกพ. (สก.)	สกพ.(ทพ.) และ สกพ. (สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบะออกบูไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด สกพ. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน และ ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ กองสวัสดิการ 89 หมู่ที่ 3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,361,000.00		2,361,000.00		- ทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ /อนุมัติแผนการจัดซื้อ - สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ	
19	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะออกบูไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สกพ. ฝ่ายนครี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,375,000.00		1,375,000.00		- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ	327
20	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 ที่นั่ง สกพ. ฝ่ายนครี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบล คลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	4,140,000.00	90,000.00	4,050,000.00		- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กักตุน (2)ผู้กักตุนใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
21	สกพ.(อค.) และ สกพ. (ทพ.)	สกพ.(อค.) และ สกพ. (ทพ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	105,000.00		105,000.00		- อต. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - bidding ใช้ ราคามาตรฐานของ กระทรวงดิจิทัลฯ - ทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ /อนุมัติแผนการจัดซื้อ
22	สกพ., สกพ. (อค.) และ สกพ.(ทพ.)	สกพ., สกพ. (อค.) และ สกพ.(ทพ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (โอกาสไม่มากกว่า 19 นิ้ว) สกพ. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 140 เครื่อง	4,200,000.00		4,200,000.00		- อต. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - bidding ใช้ ราคามาตรฐานของ กระทรวงดิจิทัลฯ - ทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ /อนุมัติแผนการจัดซื้อ - ทพ. สกพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23	สกพ.(อค.)	สกพ.(อค.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 4 แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) สกพ. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 23 เครื่อง	345,000.00		345,000.00		- อต. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - bidding ใช้ คุณลักษณะเฉพาะของ กระทรวงดิจิทัลฯ
24	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,700.00		7,700.00		- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	สกพ. และ สกพ.(อค.)	สกพ. และ สกพ.(อค.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	24,000.00	4,000.00	20,000.00		- อต. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - bidding คุณลักษณะเฉพาะของ กระทรวงดิจิทัลฯ
26	สกพ.(อค.)	สกพ.(อค.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,300.00		4,300.00		- อต. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e - bidding ใช้ คุณลักษณะเฉพาะของ กระทรวงดิจิทัลฯ

328

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
27	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 3 สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	36,000.00	1,000.00	35,000.00	- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ	
28	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	จอภาพ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 จอ	8,000.00		8,000.00	- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ	
29	สกพ.(อค.) สกพ.(ทพ.) สกพ.(สก.)	สกพ.(อค.) สกพ.(ทพ.) สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 77 เครื่อง	446,600.00		446,600.00	- อค. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding ใช้คุณลักษณะเฉพาะของ กระทรวงดิจิทัลฯ - ทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ/อนุมัติแผนการจัดซื้อ - สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ	
30	สกพ.(อค.) สกพ.(ทพ.)	สกพ.(อค.) สกพ.(ทพ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 142 ชุด	539,600.00		539,600.00	- อค. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e - bidding ใช้คุณลักษณะเฉพาะของ กระทรวงดิจิทัลฯ	329
31	สกพ.(ทพ.)	สกพ.(ทพ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง	276,000.00		276,000.00	- ทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ /อนุมัติแผนการจัดซื้อ	
32	สกพ.(ทพ.)	สกพ.(ทพ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	130,000.00		130,000.00	- ทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ /อนุมัติแผนการจัดซื้อ	
33	สกพ.(ทพ.)	สกพ.(ทพ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายการทำงาน สำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) สกพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	210,000.00		210,000.00	- ทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อ /อนุมัติแผนการจัดซื้อ	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
34	สภพ.(สภ.)	สภพ.(สภ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น สภพ. ฝ่ายคนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	13,000.00		13,000.00		- สภ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	สภพ.(สภ.)	สภพ.(สภ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องตัดหญ้า แบบซีออน สภพ. ฝ่ายคนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 เครื่อง	22,000.00		22,000.00		- สภ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	สภพ.(ทพ.)	สภพ.(ทพ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องเล็งลิ้มเดี่ยวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สภพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	174,000.00	46,500.00	127,500.00		- ทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
37	สภพ.(สภ.)	สภพ.(สภ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล สภพ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	45,000.00		45,000.00		- สภ. อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บพ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
38	สภพ.(สภ.)	สภพ.(สภ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	จอรับภาพ ชนิดมอดูมิไฟฟ้า ขนาดเส้นทึบแฉงมม 200 นิ้ว สภพ. ฝ่ายคนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	40,000.00		40,000.00		- สภ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	สภพ.(สภ.)	สภพ.(สภ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องมือลัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สภพ. ฝ่ายคนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง	36,000.00	5,700.00	30,300.00		- สภ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	สภพ.(สภ.)	สภพ.(สภ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว เครื่องบันทึกภาพพร้อม อุปกรณ์และคำติดตั้ง สภพ. ฝ่ายคนตรี กองสวัสดิการ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	109,700.00		109,700.00		- สภ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
40							รวมรายการปีเดียว	15,118,100	147,200	14,970,900		
40							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	15,118,100	147,200	14,970,900		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
							รายการปีเดียว					
1	สภพ.(สภ.)	สภพ.(สภ.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(1.6) ปรับปรุงซ่อมแซมสน้้า อาคาร 1-8 อาคารบ้านพัก ส่วนกลางฟุ้งสองห้อง สภพ. กองสวัสดิการ ขอยิวภาวดี 27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงฟุ้งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	191,600.00		191,600.00		- สภ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
										331		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้เพิ่มขึ้น (2)ผู้ทอนไป (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
2	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(1.7) ปรับปรุงหอแม่บวชน้ำประปาเข้ามิเตอร์ประจำห้องพัก อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) อาคาร 1,2 สกพ. กองสวัสดิการ ขอยพหลโยธิน 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	192,600.00		192,600.00		- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(3) ปรับปรุงคู่อริทวีศุขยาสั่งกระชัง บริเวณรอบสนามฟุตบอล 1 (สนามกีฬาบุญยจินดา) สกพ. กองสวัสดิการ เลขที่ 300 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	28,277,000.00		28,277,000.00		- สก. มีหนังสือเรียน สบค.ธธ. ขอสนับสนุนข้าราชการตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามหนังสือ สก.สกพ. ที่ 0009.312/2131 ลง 10 ก.ค.61 ทั้งนี้ ยธ.แจ้งยืนยันว่าจะส่งแบบรายการให้ สก.ภายใน 31 ก.ค.61
4	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(1.6) สร้างลานจอดรถ (สนามกีฬาตำรวจ) บริเวณหลังสนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาบุญยจินดา สกพ. กองสวัสดิการ เลขที่ 300 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	2,070,000.00		2,070,000.00		- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	สกพ.(สก.)	สกพ.(สก.)	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	(1.7) สร้างลานจอดรถ อาคารบ้านพักส่วนกลาง (ทุ่งสองห้อง) สกพ. กองสวัสดิการ ขอยวิภาวดีรังสิต 27 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	161,900.00		161,900.00		- สก. อยู่ระหว่างดำเนินการ
5							รวมรายการปีเดียว	30,893,100	-	30,893,100		
5							รวมทั้งสิ้นและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	30,893,100	-	30,893,100		
45							รวมรายจ่ายลงทุนของ สกพ.	46,011,200.00	147,200.00	45,864,000.00		
								45,864,000.00				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ :
สงป.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ.บ.(หลังปรับ	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์					
							รายการปีเดียว					
1	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว สงป. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	15,000	1,700	13,300		1. คัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ลงวันที่ 2. จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง(ผอ.สงป.) 3. แบบสรุปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ เลขที่ วันที่ ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาคัดพื้นที่เพียงหอหรือไม่ไม่มี..... 5. ราคามาตรฐานสำหรับงาน เครื่องละ 15,000 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICTไม่มี..... 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี)ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
2	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก สงป. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	18,000		18,000		333 1. คัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ลงวันที่ 2. จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง(งป.) 3. แบบสรุปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ เลขที่ วันที่ ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาคัดพื้นที่เพียงหอหรือไม่ไม่มี..... 5. ราคามาตรฐานสำหรับงาน เครื่องละ 18,000 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICTไม่มี..... 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี)ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....
3	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โต๊ะทำงานระดับ สว. สปบ. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3.0000 ตัว	27,000		27,000		1. คัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ลงวันที่ 2. จัดทำบัญชีเฉพาะเจาะจง(ทช.) 3. แบบสรุปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ เลขที่ วันที่ ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาคัดพื้นที่เพียงหอหรือไม่ไม่มี..... 5. ราคามาตรฐานสำหรับงาน/ราคาตลาดกลาง/ราคาจัดหาค่าครั้งสุดท้าย.....สืบจากราคาห้องตลาด ค่าละ 9,000 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICTไม่มี..... 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี)ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหาไม่มี.....

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ. (หลังปรับ)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ดปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
4	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้ระตือ สว. ลือเลื่อน มีเก้าอี้ชนพนักพิงสูง สงป. แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20.0000 ตัว	130,000	10,000	120,000		1. คัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 32/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควอร์รี่.....e-Bidding.....(งป.) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงที่.....วันที่..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย . ราคากลาง. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
5	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้ระตือ รอง สว. ลือเลื่อน มีเก้าอี้ชนพนักพิงกลาง สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15.0000 ตัว	52,500	3,000	49,500		1. คัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 32/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควอร์รี่.....e-Bidding.....(งป.) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงที่.....วันที่..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย . ราคากลาง. 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา ... ไม่มี
6	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เก็บเอกสาร สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12.0000 ตู้	53,400		53,400		334 1. คัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 32/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควอร์รี่.....e-Bidding.....(งป.) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงที่.....วันที่..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย. ราคากลาง 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
7	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู สงป. แขวงวัง ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	23,000		23,000		1. คัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ลงวันที่..... ไม่มี 2. จัดทำควอร์รี่.....เฉพาะเจาะจง.....(งป.) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงที่.....วันที่..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย. มาตรฐานสำนักงาน 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ. (หลังปรับ)	(1) ยุทธศาสตร์ (2) ยุทธศาสตร์ใหม่ (3) ค.พ. (4) ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
8	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10,000 เครื่อง	470,000		470,000		<ol style="list-style-type: none"> 1. ขั้นตอนการรวมการตามคำสั่งที่ ลงวันที่ 2. จัดทำควยวีซี.....เฉพาะเจาะจง.....(ผอ.สงป.1เครื่อง 47,000บาท/วง.9เครื่อง 423,000 บาท.....) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงที่.....วันที่..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่.....ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำหรับงาน เครื่องละ 47,000 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT.....ไม่มี..... 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี).....ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
9	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน ขนาดความยาวของ แรงลมปรับระดับสูง 500 ซีเอฟเอ็ม สงป. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5,000 เครื่อง	235,000		235,000		<ol style="list-style-type: none"> 1. ขั้นตอนการรวมการตามคำสั่งที่ ลงวันที่ 2. จัดทำควยวีซี.....เฉพาะเจาะจง.....(ผอ.สงป.) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่.....ไม่มี..... 5. ราคามาตรฐานสำหรับงาน ราคาเครื่องละ 47,000 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT.....ไม่มี..... 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี).....ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ.บ.(หลังปรับ)	(1)ผู้พัฒนา (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ทดท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
10	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังได้เพดาน ขนาดความกว้างของแรงลมปรับระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม สงป. แสงวงรีใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 14.0000 เครื่อง	770,000		770,000		1. สั่งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ลงวันที่ 2. จัดหาด้วยวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....(กน.) 275,000 บาท/ก.จ.จำนวน 4 เครื่อง 220,000 บาท /ก.จ. จำนวน 5 เครื่อง 275,000 บาท) 3. แบบประมูลการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาคพื้นที่เพียงพอหรือไม่.....ไม่มี..... 5.ราคามูลฐานสำนักงานฯ ราคาคูเครื่องละ 47,000 บาท..... 6.ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT.ไม่มี..... 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี).....ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ก่อนวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....
11	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น สงป. แสงวงรีใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10.0000 เครื่อง	53,000	2,100	50,900		1. สั่งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ลงวันที่ 2. จัดหาด้วยวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....(กน.) 3. แบบประมูลการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาคพื้นที่เพียงพอหรือไม่.....ไม่มี..... 5.ราคามูลฐานสำนักงานฯ ราคากลาง/ราคาจัดหาค่าครั้งสุดท้าย.....สืบราคาคตามท้องตลาด เครื่องละ 5,300 บาท..... 6.ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT.ไม่มี..... 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี).....ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ก่อนวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
12	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็กบานเลื่อนเก็บ สงป. แสงวงรีใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 30.0000 ตู้	156,000	48,000	108,000		1. สั่งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ ลงวันที่ 2. จัดหาด้วยวิธี.....เฉพาะเจาะจง.....(กน.) 3. แบบประมูลการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาคพื้นที่เพียงพอหรือไม่ 5.ราคามูลฐานสำนักงานฯ ราคากลาง/ราคาจัดหาค่าครั้งสุดท้าย.....สืบราคาคตามท้องตลาด เครื่องละ 5,200 บาท..... 6.ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT.ไม่มี..... 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี).....ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ. (หลังปรับ)	(1) ผูกพันเดิม (2) ผูกพันใหม่ (3) คง.ท. (4) ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
13	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 2 บาน สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20,000 ตู้	110,000		110,000		1. ดัชนีประเมินการตามค่าสิ่งที.....ลงวันที่..... 2. จัดทำด้วยวิธี.....เฉพาะเจาะจง...(กจ.) 3. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงวันที่.....ไม่มี. 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่.....ไม่มี. 5. ราคามาตรฐานสำนักงานบริหารกลางราคาจัดหารัฐค่า.....สืบราคาตามท้องตลาด ผู้ละ 5,500 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เภน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT. ...ไม่มี. 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ...ไม่มี. 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ก่อนวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
14	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ขึ้นหลักกว้างเอกสาร สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10,0000 อัน	50,000	11,500	38,500		1. ดัชนีประเมินการตามค่าสิ่งที.....ลงวันที่..... 2. จัดทำด้วยวิธี.....เฉพาะเจาะจง...(กจ.) 3. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงวันที่.....ไม่มี. 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่.....ไม่มี. 5. ราคามาตรฐานสำนักงานบริหารกลางราคาจัดหารัฐค่า.....สืบราคาตามท้องตลาด อันละ 5,000 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เภน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT. ...ไม่มี. 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ...ไม่มี. 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ก่อนวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
15	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 30,000 เครื่อง	60,000		60,000		1. ดัชนีประเมินการตามค่าสิ่งที.....ลงวันที่..... 2. จัดทำด้วยวิธี.....เฉพาะเจาะจง...(กจ.) 3. แบบบูรณาการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงวันที่.....ไม่มี. 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่.....ไม่มี. 5. ราคามาตรฐานสำนักงานบริหารกลางราคาจัดหารัฐค่า.....สืบราคาตามท้องตลาด อันละ 2,000 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เภน 100 ล้านบาท ผ่าน CO. ICT. ...ไม่มี. 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ...ไม่มี. 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ.(หลังปรับ)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
16	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สงป. แฉวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20.0000 เครื่อง	600,000		600,000		1. จัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 31/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชี.....e-Bidding.... 3. เสนอใบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงาน/ราคากลาง/ราคาจัดหาค้างสุดท้าย.....ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO, ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ก่อนวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
17	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด สำหรับกระดาษ A3 สงป. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	53,000		53,000		1. จัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 31/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชี.....e-Bidding.... 3. เสนอใบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงาน/ราคากลาง/ราคาจัดหาค้างสุดท้าย.....ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO, ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ก่อนวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
18	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี สงป. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง	34,000		34,000		338 1. จัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 31/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชี.....e-Bidding.... 3. เสนอใบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงาน/ราคากลาง/ราคาจัดหาค้างสุดท้าย.....ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO, ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
19	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด (18 หน้า/นาที) สงป. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 16.0000 เครื่อง	52,800		52,800		1. จัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่.....ลงวันที่..... 2. จัดทำบัญชี.....เฉพาะเจาะจง.....(ก.) 3. เสนอใบรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่.....ไม่มี..... 5. ราคามาตรฐานสำนักงาน เกิน 3,300 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO, ICT.....ไม่มี..... 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี).....ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ.บ.(หลังปรับ	(1)ผู้กัฒน (2)ผู้กัฒนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
20	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องสักรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA สงป. แสงวงจ้ใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 40.00000 เครื่อง	232,000		232,000		1. คัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 31/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำบัญชี.....e-bidding.....(4อ.สงป.10เครื่อง58,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจงป.30เครื่อง 174,000 บาทวิธี e-bidding) 3. แบบรูปราชการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนากพื้นที่เพียงพอรหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามตรฐานสำนังบง/ราคาตกลง/ราคาจัดหาค่าครั้งสุดท้าย...ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ส่วนบาท ผ่าน CO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดห.....ไม่มี.....
21	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สมกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 สงป. แสงวงจ้ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.00000 เครื่อง	29,000		29,000		1. คัดคณะกรรมการตามคำสั่งที่ลงวันที่..... 2. จัดทำบัญชี.....เฉพาะเจาะจง.....(4อ.สงป.) 3. แบบรูปราชการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนากพื้นที่เพียงพอรหรือไม่.....ไม่มี 5. ราคามตรฐานสำนังบงบาท เครื่องละ 29,000 บาท..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ส่วนบาท ผ่าน CO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี).....ไม่มี..... 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหาอุปสรรคในการจัดห.....ไม่มี.....

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ. (หลังปรับ)	(1) ยกพื้นเดิม (2) ยุติพื้นที่ใหม่ (3) ลบพ. (4) ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
22	สงป.	สงป.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ เขตปทุมวัน พ.ศ.2562 สงป. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	818,600		818,600		1. ดัชนีภาวะการดำเนินงานด้านสิ่งที - ลงวันที่ - (อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการ) 2. จัดทำตัวชี้วัด.....e-Bidding..... 3. แผนปฏิบัติการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงวันที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอมหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามตรฐานล่างถึงบน/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย.....ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
23	สงป.	สงป.	ถวายความปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวายความปลอดภัย	งบลงทุน	เครื่องทำลานเอกสาร แบบที่หลายครั้งละ 20 แผ่น สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	32,000	2,000	30,000		1. ดัชนีภาวะการดำเนินงานด้านสิ่งที.....ลงวันที่..... 2. จัดทำตัวชี้วัด.....เฉพาะเจาะจง.....(งป) 3. แผนปฏิบัติการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงวันที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอมหรือไม่.....ไม่มี..... 5. ราคามตรฐานล่างถึงบน/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย.....ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. ICT. 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
24	สงป.	สงป.	ถวายความปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวายความปลอดภัย	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 2 บาน สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20.0000 ตู้	110,000		110,000		340 1. ดัชนีภาวะการดำเนินงานด้านสิ่งที 32/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำตัวชี้วัด.....e-Bidding.....(งป) 3. แผนปฏิบัติการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงวันที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอมหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามตรฐานล่างถึงบน/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย.....ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
25	สงป.	สงป.	ถวายความปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวายความปลอดภัย	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 4 ลีนซ์ สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20.0000 ตู้	158,000		158,000		1. ดัชนีภาวะการดำเนินงานด้านสิ่งที 32/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำตัวชี้วัด.....e-Bidding.....(งป) 3. แผนปฏิบัติการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....ลงวันที่.....วันที่.....ไม่มี 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอมหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามตรฐานล่างถึงบน/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย.....ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ.บ.(หลังปรับ)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้สนับสนุน (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
26	สงป.	สงป.	ถวาย ความ ปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวาย ความ ปลอดภัย	งบลงทุน	โต๊ะทำงานระดับ 7-9 สงป. แขวงทุ่งนันทน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2.0000 ตัว	58,000	3,800	54,200		1. คณะกรรมการตามคำสั่งที่ 32/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำคู่มือ.....e bidding...(งป) 3. แบบปฏิบัติงาน/คู่มือลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่ที่เพียงพอหรือไม่ ไม่มี 5. สถานะขออนุญาต/ราคาากลาง/ราคาจัดหามาครั้งสุดท้าย.....ราคาากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ส่วน CO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดท.....ไม่มี.....

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ. (หลังปรับ)	(1) ผู้กักตุน (2) ผู้กักตุน (3) คบข. (4) ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
27	สงป.	สงป.	ถวาย ความ ปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวาย ความ ปลอดภัย	งบลงทุน	เก้าอี้ระดับ 7-9 สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2.0000 ตัว	9,800	600	9,200		1. ตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 32/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควอร์รี่...e-Bidding...(งป) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอกหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามตรฐานอ้างอิงแบบ/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย...ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
28	สงป.	สงป.	ถวาย ความ ปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวาย ความ ปลอดภัย	งบลงทุน	โต๊ะทำงานระดับ 3-6 สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20.0000 ตัว	120,000	7,900	112,100		1. ตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 32/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควอร์รี่...e-Bidding...(งป) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอกหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามตรฐานอ้างอิงแบบ/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย...ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
29	สงป.	สงป.	ถวาย ความ ปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวาย ความ ปลอดภัย	งบลงทุน	เก้าอี้ระดับ 3-6 สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20.0000 ตัว	60,000	4,000	56,000	342	1. ตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 32/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควอร์รี่...e-Bidding...(งป) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอกหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามตรฐานอ้างอิงแบบ/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย...ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
30	สงป.	สงป.	ถวาย ความ ปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวาย ความ ปลอดภัย	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาด จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว สป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20.0000 เครื่อง	440,000		440,000		1. ตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งที่ 31/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควอร์รี่...e-Bidding...(งป) 3. แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอกหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามตรฐานอ้างอิงแบบ/ราคากลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย...ราคากลาง..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. ICT. ไม่มี 7. ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ค.ค.61..... 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	บ. (หลังปรับ)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
31	สงป.	สงป.	ถวาย ความ ปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวาย ความ ปลอดภัย	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	16,000		16,000		1. ดัดแปลงกรมการคมนาคมคำสั่งที่ 31/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควีรี่.....e-Bidding.....(งบ) 3. แบบปฏิบัติการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงาน/ราคาตลาดกลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย.....ราคาตลาด..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. K.T. ไม่มี 7. หกกระบวนสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
32	สงป.	สงป.	ถวาย ความ ปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวาย ความ ปลอดภัย	งบลงทุน	เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20.0000 เครื่อง	56,000	6,000	50,000		1. ดัดแปลงกรมการคมนาคมคำสั่งที่ 31/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควีรี่.....e-Bidding.....(งบ) 3. แบบปฏิบัติการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงาน/ราคาตลาดกลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย.....ราคาตลาด..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. K.T. ไม่มี 7. หกกระบวนสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
33	สงป.	สงป.	ถวาย ความ ปลอดภัย	พื้นฐาน	ถวาย ความ ปลอดภัย	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network สงป. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10.0000 เครื่อง	120,000	20,000	100,000		343 1. ดัดแปลงกรมการคมนาคมคำสั่งที่ 31/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2. จัดทำควีรี่.....e-Bidding.....(งบ) 3. แบบปฏิบัติการ/คุณลักษณะเฉพาะของ.....เลขที่.....วันที่.....ไม่มี..... 4. สถานที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่เพียงพอรหรือไม่ ไม่มี 5. ราคามาตรฐานสำนักงาน/ราคาตลาดกลาง/ราคาจัดพัสดุครั้งสุดท้าย.....ราคาตลาด..... 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO. K.T. ไม่มี 7. หกกระบวนสิ่งแวดล้อม EIA (ถ้ามี) ไม่มี 8. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในวันที่.....ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา.....ไม่มี.....
33							รวมรายการปีเดียว	5,222,100	120,600	5,101,500		
33							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	5,222,100	120,600	5,101,500		
33							รวมรายจ่ายลงทุนของ สงป.	5,222,100	120,600	5,101,500		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ฐานพัสดุที่นับและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562
 รายงาน ณ : 23 ก.ค.61
 นมค.

ลำดับ	หมวดผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ชุดค่าเช่า/บูรณาการ	กิจกรรม	งบบุคลากร/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)มูลค่าเดิม (2)มูลค่าใหม่ (3)มูลค่าเดิม (4)มูลค่าใหม่ (5)มูลค่าเดิม (6)มูลค่าใหม่	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รถกระบะสีดิว					
1	การรับส่งพัสดุ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เครื่องอัดหนังสือขนาดกลาง ขนาด 245*220*380 มม.ผลิตจากเหล็ก นมค. แฉงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,700		10,700	1.มูลค่าเดิมรวมการ : นมค.ยังไม่ดำเนินการ 2.ราคาต่อตัว e-bidding 3.) - 4.) - 5)ผู้ติดตามทรัพย์สินที่ส่งมอบหากรุ่นงบประมาณ สำนักงบประมาณ มี 6.600ใบราคาจากท้องถิ่นภาค 6.) - 7.) - 8)จำนวนจัดจ้างได้เกินภายในวันที่ 8-10 ก.ค.61 9.) -	
2	การรับส่งพัสดุ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตู้พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู นมค. แฉงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	57,200		57,200	1.มูลค่าเดิมรวมการ : นมค.ยังไม่ดำเนินการ 2.ราคาต่อตัว e-bidding 3.) - 4.) - 5)ผู้ติดตามทรัพย์สินที่ส่งมอบหากรุ่นงบประมาณ สำนักงบประมาณ มี 6.600ใบราคาจากท้องถิ่นภาค 6.) - 7.) - 8)จำนวนจัดจ้างได้เกินภายในวันที่ 8-10 ก.ค.61 9.) -	
3	การรับส่งพัสดุ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งได้พื้น ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม นมค. แฉงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง	385,000		385,000	1.มูลค่าเดิมรวมการ : นมค.ยังไม่ดำเนินการ 2.ราคาต่อตัว e-bidding 3.) - 4.) - 5)ผู้ติดตามทรัพย์สินที่ส่งมอบหากรุ่นงบประมาณ สำนักงบประมาณ มี 6.600ใบราคาจากท้องถิ่นภาค 6.) - 7.) - 8)จำนวนจัดจ้างได้เกินภายในวันที่ 8-10 ก.ค.61 9.) -	
4	การรับส่งพัสดุ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร นมค. แฉงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	14,000		14,000	1.มูลค่าเดิมรวมการ : นมค.ยังไม่ดำเนินการ 2.ราคาต่อตัว e-bidding 3.) - 4.) - 5)ผู้ติดตามทรัพย์สินที่ส่งมอบหากรุ่นงบประมาณ สำนักงบประมาณ มี 6.600ใบราคาจากท้องถิ่นภาค 6.) - 7.) - 8)จำนวนจัดจ้างได้เกินภายในวันที่ 8-10 ก.ค.61 9.) -	
5	การรับส่งพัสดุ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	รถเข็นหนังสือส่งยืม 3 ชั้นตรง ล้อเลื่อนใหญ่ ขนาด 68.5Wx43Dx99H cm. นมค. แฉงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน	13,000		13,000	1.มูลค่าเดิมรวมการ : นมค.ยังไม่ดำเนินการ 2.ราคาต่อตัว e-bidding 3.) - 4.) - 5)ผู้ติดตามทรัพย์สินที่ส่งมอบหากรุ่นงบประมาณ สำนักงบประมาณ มี 6.600ใบราคาจากท้องถิ่นภาค 6.) - 7.) - 8)จำนวนจัดจ้างได้เกินภายในวันที่ 8-10 ก.ค.61 9.) -	
6	การรับส่งพัสดุ กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	รถเข็นเอกสาร นมค. แฉงรังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 คัน	11,700		11,700	1.มูลค่าเดิมรวมการ : นมค.ยังไม่ดำเนินการ 2.ราคาต่อตัว e-bidding 3.) - 4.) - 5)ผู้ติดตามทรัพย์สินที่ส่งมอบหากรุ่นงบประมาณ สำนักงบประมาณ มี 6.600ใบราคาจากท้องถิ่นภาค 6.) - 7.) - 8)จำนวนจัดจ้างได้เกินภายในวันที่ 8-10 ก.ค.61 9.) -	

344

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ชุดคำสั่ง/ประเภทการ	กิจกรรม	งบบุคลากร/รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)มูลค่าเดิม (2)มูลค่าใหม่ (3)ค.บ. (4)ลักษณะสิ่ง	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เก้าอี้สำนักงานพร้อมแขน (มีโซ้เหล็ก) กมด. แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 ตัว	12,000		12,000	1.มูลค่าเดิม: 20,000 (ไม่ได้นำเงินการ 2.)ราคาโดยวิธี e-bidding 3.) 4.) 5.)ผู้ริเริ่มดำเนินการ 7.) - 8.)สามารถจัดหาได้ในภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9.)	
8	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x58x89-99 ซม. กมด. แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 40 ตัว	102,000		102,000	1.มูลค่าเดิม: 100,000 (ไม่ได้นำเงินการ 2.)ราคาโดยวิธี e-bidding 3.) 4.) 5.)ผู้ริเริ่มดำเนินการ 7.) - 8.)สามารถจัดหาได้ในภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.)	
9	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด 58x68x57 ซม. กมด. แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	12,900		12,900	1.มูลค่าเดิม: 10,000 (ไม่ได้นำเงินการ 2.)ราคาโดยวิธี e-bidding 3.) 4.) 5.)ผู้ริเริ่มดำเนินการ 7.) - 8.)สามารถจัดหาได้ในภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.)	
10	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เก้าอี้สำนักงาน 55*63*81 ซม. กมด. แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 11 ตัว	35,100		35,100	1.มูลค่าเดิม: 30,000 (ไม่ได้นำเงินการ 2.)ราคาโดยวิธี e-bidding 3.) 4.) 5.)ผู้ริเริ่มดำเนินการ 7.) - 8.)สามารถจัดหาได้ในภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.)	
11	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เก้าอี้สำนักงาน 70*76*113-123 ซม. กมด. แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 ตัว	26,000		26,000	1.มูลค่าเดิม: 20,000 (ไม่ได้นำเงินการ 2.)ราคาโดยวิธี e-bidding 3.) 4.) 5.)ผู้ริเริ่มดำเนินการ 7.) - 8.)สามารถจัดหาได้ในภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.)	
12	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เก้าอี้ ระบุ รอง ผกก. - ผกก. กมด. แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 17 ตัว	98,500		98,500	1.มูลค่าเดิม: 100,000 (ไม่ได้นำเงินการ 2.)ราคาโดยวิธี e-bidding 3.) 4.) 5.)ผู้ริเริ่มดำเนินการ 7.) - 8.)สามารถจัดหาได้ในภายในวันที่ 11 ต.ค.61 9.)	
13	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบบุคลากร	เก้าอี้ ระบุ รอง ผกก. - สว. กมด. แขวงวงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 55 ตัว	203,000		203,000	1.มูลค่าเดิม: 200,000 (ไม่ได้นำเงินการ 2.)ราคาโดยวิธี e-bidding 3.) 4.) 5.)ผู้ริเริ่มดำเนินการ 7.) - 8.)สามารถจัดหาได้ในภายในวันที่ 11 ต.ค.61 9.)	

345

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ชุดศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	มงลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้สนับสนุน (2)ภาคีพันธมิตร (3)คณาจารย์ (4)ศึกษานิเทศก์	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
14	การบังคับใช้กฎหมายอาญา	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	แก้ไข ระเบียบ ร้อง ศว. กมศ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 28 ตัว	81,000		81,000		1.ไม่เสร็จสิ้นกรรมการ : คณะยังไม่ดำเนินการ 2.จัดทำโดยวิธี e-bidding 3.) - 4.) - 5.บัญชีราคามาตรฐานครบถ้วนซึ่งของกรมมาตรฐานงบประมาณ ส่วนที่งบประมาณ มี.ศ.60/บริหารจากห้องสมุด 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.) - 1.ไม่เสร็จสิ้นกรรมการ : คณะยังไม่ดำเนินการ 2.จัดทำโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 3.) - 4.) - 5.บัญชีราคามาตรฐานครบถ้วนซึ่งของกรมมาตรฐานงบประมาณ ส่วนที่งบประมาณ มี.ศ.60/บริหารจากห้องสมุด 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 11 ธ.ค.61 9.) -
15	การบังคับใช้กฎหมายอาญา	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	แก้ไข ระเบียบ ชิมประหวิน กมศ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 30 ตัว	80,700		80,700		1.ไม่เสร็จสิ้นกรรมการ : คณะยังไม่ดำเนินการ 2.จัดทำโดยวิธี e-bidding 3.) - 4.) - 5.บัญชีราคามาตรฐานครบถ้วนซึ่งของกรมมาตรฐานงบประมาณ ส่วนที่งบประมาณ มี.ศ.60/บริหารจากห้องสมุด 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.) - 1.ไม่เสร็จสิ้นกรรมการ : คณะยังไม่ดำเนินการ 2.จัดทำโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 3.) - 4.) - 5.บัญชีราคามาตรฐานครบถ้วนซึ่งของกรมมาตรฐานงบประมาณ ส่วนที่งบประมาณ มี.ศ.60/บริหารจากห้องสมุด 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 11 ธ.ค.61 9.) -
16	การบังคับใช้กฎหมายอาญา	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 160*60*75 ซม. กมศ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	14,800		14,800		1.ไม่เสร็จสิ้นกรรมการ : คณะยังไม่ดำเนินการ 2.จัดทำโดยวิธี e-bidding 3.) - 4.) - 5.บัญชีราคามาตรฐานครบถ้วนซึ่งของกรมมาตรฐานงบประมาณ ส่วนที่งบประมาณ มี.ศ.60/บริหารจากห้องสมุด 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.) -
17	การบังคับใช้กฎหมายอาญา	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาด 120*80*75 ซม. กมศ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	3,300		3,300		1.ไม่เสร็จสิ้นกรรมการ : คณะยังไม่ดำเนินการ 2.จัดทำโดยวิธี e-bidding 3.) - 4.) - 5.บัญชีราคามาตรฐานครบถ้วนซึ่งของกรมมาตรฐานงบประมาณ ส่วนที่งบประมาณ มี.ศ.60/บริหารจากห้องสมุด 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.) -
18	การบังคับใช้กฎหมายอาญา	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ขนาด 150*80*75 ซม. กมศ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	5,000		5,000		1.ไม่เสร็จสิ้นกรรมการ : คณะยังไม่ดำเนินการ 2.จัดทำโดยวิธี e-bidding 3.) - 4.) - 5.บัญชีราคามาตรฐานครบถ้วนซึ่งของกรมมาตรฐานงบประมาณ ส่วนที่งบประมาณ มี.ศ.60/บริหารจากห้องสมุด 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.) -
19	การบังคับใช้กฎหมายอาญา	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 2 บาน กมศ. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 16 ตัว	88,000		88,000		1.ไม่ครบถ้วนสิ้นคณะกรรมการ ตามคำสั่งที่ 1/2561 ลง 10 ต.ค.61 2.จัดทำโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 3.ใช้ข้อมูลของโรงเรียนเก่า เลข 500,1996-2541 4.) - 5.ราคาตกลง 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9.) - 1.ไม่เสร็จสิ้นกรรมการ : คณะยังไม่ดำเนินการ 2.จัดทำโดยวิธี e-bidding 3.) - 4.) - 5.บัญชีราคามาตรฐานครบถ้วนซึ่งของกรมมาตรฐานงบประมาณ ส่วนที่งบประมาณ มี.ศ.60/บริหารจากห้องสมุด 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.) - 1.ไม่เสร็จสิ้นกรรมการ : คณะยังไม่ดำเนินการ 2.จัดทำโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 3.) - 4.) - 5.บัญชีราคามาตรฐานครบถ้วนซึ่งของกรมมาตรฐานงบประมาณ ส่วนที่งบประมาณ มี.ศ.60/บริหารจากห้องสมุด 6.) - 7.) - 8.สามารถจัดทำได้ทันภายในวันที่ 11 ธ.ค.61 9.) -

346

ลำดับ	ชนิดที่ดิน	พื้นที่/อาคาร/อาคารพาณิชย์/อาคาร	กิจกรรม	ขนาดพื้นที่/ขนาดอาคารอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)มูลค่าเดิม (2)มูลค่าใหม่ (3)พ.ท. (4)ราคาประเมิน	ความก้าวหน้า/ปีงบประมาณ
34	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 60*90(ก. *ส.) ซม. กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 แผ่น	3,600		3,600		1.)มูลค่าเดิม: 3,600 บาท 2.)มูลค่าใหม่: 3,600 บาท 3.)พ.ท.: 0.0000 ตารางวา 4.)ราคาประเมิน: 3,600 บาท 5.)มูลค่าเดิม: 3,600 บาท 6.)มูลค่าใหม่: 3,600 บาท 7.)มูลค่าเดิม: 3,600 บาท 8.)มูลค่าใหม่: 3,600 บาท
35	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่มีน้อยกว่า 19 นิ้ว) กมค. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 84 เครื่อง	1,344,000		1,344,000		1.)มูลค่าเดิม: 1,344,000 บาท 2.)มูลค่าใหม่: 1,344,000 บาท 3.)พ.ท.: 0.0000 ตารางวา 4.)ราคาประเมิน: 1,344,000 บาท 5.)มูลค่าเดิม: 1,344,000 บาท 6.)มูลค่าใหม่: 1,344,000 บาท 7.)มูลค่าเดิม: 1,344,000 บาท 8.)มูลค่าใหม่: 1,344,000 บาท

ลำดับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/คุณสมบัติ/รายการ	กิจกรรม	งบบุคลากร/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้บังคับบัญชา (2)ผู้สนับสนุน (3)ผอ.ท. (4)สำนักงานพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
36	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กมด. แฉวงรีใหม่ เซตปุ่มวัน กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง	720,000		720,000		1) ผอ.กมด.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งที่ 2/2561 ลง 10 ต.ค.61 2) จัดทำพิธีเปิดโครงการ 3.1) ใช้คุณลักษณะของร้านค้า เลข มอก.1.1996-2541 4.) - 5.) ราคาตามรูปถ่ายสินค้า(ใบ/CT)ราคาตกลง 6.) - 7.) - 8.) ตามงวดจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9.) - สนับสนุนสื่อคณะกรรมการ TOR คำสั่งที่ 160/2561 ลง 9 ก.ค.61 - สนับสนุนเฉพาะคณะกรรมการเสร็จสิ้นโครงการและยื่นขอรับค่า ประจําปี พ.ศ.2561 - คณะกรรมการ TOR งบประมาณ 20 ก.ค.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง คำสั่งที่ 161/2561 ลง 9 ก.ค.61 - ราคากลางคณะกรรมการเสร็จสิ้นโครงการเสร็จสิ้นและเสร็จสิ้น ประจําปี พ.ศ.2561 - คณะกรรมการกลางกลางงบประมาณ 20 ก.ค.61 - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีความจำเป็นของวัสดุสิ้นค้า ความเห็นของหน่วยงานงบประมาณ (ข้อ 11) - การซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความจำเป็นของวัสดุสิ้นค้า เนื่องจากไม่มีสิ่งของประมาณ 1.) สนับสนุนสื่อคณะกรรมการ : อนุมัติไม่ได้ดำเนินการ 2.) จัดทำพิธีเปิดโครงการ 3.) 4.) - 5.) โดยส่งราคาตกลงและคุณลักษณะที่ปรากฏพร้อมค่าคอมมิชชั่นต่อ ประจําปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเสร็จสิ้นโครงการและส่งมอบ 6.) 7.) - 8.) สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9.)
37	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ดับเพลิง สำหรับงานสำนักงาน กมด. แฉวงรีใหม่ เซตปุ่มวัน กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	128,000		128,000		1) ผอ.กมด.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งที่ 2/2561 ลง 10 ต.ค.61 2.) จัดทำพิธีเปิดโครงการ 3.) ใช้คุณลักษณะของร้านค้า เลข มอก.1.1996-2541 4.) - 5.) ราคาตามรูปถ่ายสินค้า(ใบ/CT)ราคาตกลง 6.) - 7.) - 8.) ตามงวดจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9.) 1.) สนับสนุนสื่อคณะกรรมการ : อนุมัติไม่ได้ดำเนินการ 2.) จัดทำพิธีเปิดโครงการ 3.) 4.) - 5.) โดยส่งราคาตกลงและคุณลักษณะที่ปรากฏพร้อมค่าคอมมิชชั่นต่อ ประจําปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเสร็จสิ้นโครงการและส่งมอบ 6.) 7.) - 8.) สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.) - สนับสนุนสื่อคณะกรรมการ TOR คำสั่งที่ 160/2561 ลง 9 ก.ค.61 - สนับสนุนเฉพาะคณะกรรมการเสร็จสิ้นโครงการและยื่นขอรับค่า ประจําปี พ.ศ.2561 - คณะกรรมการ TOR งบประมาณ 20 ก.ค.61 - แต่งตั้งคณะกรรมการกลาง คำสั่งที่ 161/2561 ลง 9 ก.ค.61 - ราคากลางคณะกรรมการเสร็จสิ้นโครงการเสร็จสิ้นและเสร็จสิ้น ประจําปี พ.ศ.2561 - คณะกรรมการกลางกลางงบประมาณ 20 ก.ค.61 - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีความจำเป็นของวัสดุสิ้นค้า ความเห็นของหน่วยงานงบประมาณ (ข้อ 11) - การซื้อจัดจ้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความจำเป็นของวัสดุสิ้นค้า เนื่องจากไม่มีสิ่งของประมาณ
38	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ดับเพลิง สำหรับงานประมวลผล กมด. แฉวงรีใหม่ เซตปุ่มวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	42,000		42,000		1.) สนับสนุนสื่อคณะกรรมการ : อนุมัติไม่ได้ดำเนินการ 2.) จัดทำพิธีเปิดโครงการ 3.) 4.) - 5.) โดยส่งราคาตกลงและคุณลักษณะที่ปรากฏพร้อมค่าคอมมิชชั่นต่อ ประจําปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเสร็จสิ้นโครงการและส่งมอบ 6.) 7.) - 8.) สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 11 ต.ค.61 9.)
39	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กมด. แฉวงรีใหม่ เซตปุ่มวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	21,000		21,000		1.) สนับสนุนสื่อคณะกรรมการ : อนุมัติไม่ได้ดำเนินการ 2.) จัดทำพิธีเปิดโครงการ 3.) 4.) - 5.) โดยส่งราคาตกลงและคุณลักษณะที่ปรากฏพร้อมค่าคอมมิชชั่นต่อ ประจําปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงเสร็จสิ้นโครงการและส่งมอบ 6.) 7.) - 8.) สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.)

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)มูลค่าเดิม (2)มูลค่าใหม่ (3)ลบพ. (4)หักลดเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
45	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีพิมพ์ (Inkjet) กมค. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,700		7,700	1.ไม่ส่งคืนคณะกรรมการ : อยู่ยังไม่ได้นำเงินการ 2.รักษาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 3.) - 4.) - 5.)ไม่ครบถ้วนเอกสารและเอกสารยื่นขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ควบคุมโครงการประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6.) - 7.) - 8.)การนำจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9.) -	
46	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี กมค. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	85,000		85,000	1.) ไม่ครบถ้วนเอกสารการตามคำสั่งที่ 22561 ลง 10 ต.ค.61 2.)รักษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.)ใช้คุณลักษณะของร้านค้า เลข มอก.1496-2541 4.) - 5.) รักษาตามฐานภาษี/CT/ราคากลาง 6.) - 7.) - 8.)การนำจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9.) - - สนส่งคืนคณะกรรมการ TOR คำสั่งที่ 160/2561 ลง 9 ต.ค.61 - คุณลักษณะเฉพาะตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2561 - คณะกรรมการ TOR หมายเลข 20 ก.ค.61 : ส่งคืนคณะกรรมการราคากลาง คำสั่งที่ 161/2561 ลง 9 ต.ค.61 - รักษาตามฐานภาษี/CT/ราคากลาง 6.) - 7.) - 8.)ตามรอบ 2.)รักษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.)ใช้คุณลักษณะของร้านค้า เลข มอก.1496-2541 4.) - 5.)รักษาตามฐานภาษี/CT/ราคากลาง 6.) - 7.) - 8.)ตามรอบ จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต	
47	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA กมค. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 21 เครื่อง	121,800		121,800	1.ไม่ส่งคืนคณะกรรมการ : อยู่ยังไม่ได้นำเงินการ 2.รักษาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 3.) - 4.) - 5.)ไม่ครบถ้วนเอกสารและเอกสารยื่นขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ควบคุมโครงการประจำปี พ.ศ.2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6.) - 7.) - 8.)การนำจัดหาได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9.) -	
48	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	ตู้เชื่อมปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้นครึ่ง (ตู้ปรับอากาศประสงค) กมค. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	6,400		6,400	1.ไม่ส่งคืนคณะกรรมการ : ไม่ส่งคืนได้ดำเนินการ 2.รักษาโดยวิธี e-bidding 3.) - 4.) - 5.)ไม่ครบถ้วนเอกสารและเอกสารยื่นขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ควบคุมโครงการประจำปี พ.ศ.60(ปีราคาจากห้องตลาด 6.) - 7.) - 8.)การนำจัดหาได้ภายในวันที่ 8.10 ต.ค.61 9.) -	
49	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้าน พิกเซล กมค. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	28,000		28,000	1.) ไม่ครบถ้วนเอกสารการตามคำสั่งที่ 22561 ลง 10 ต.ค.61 2.)รักษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3.)ใช้คุณลักษณะของร้านค้า เลข มอก.1496-2541 4.) - 5.)รักษาตามฐานภาษี/CT/ราคากลาง 6.) - 7.) - 8.)ตามรอบ จัดทำได้ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 9.) -	
50	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	รถเข็นผ้าเช็ด กมค. แฉวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	11,500		11,500	1.ไม่ส่งคืนคณะกรรมการ : อยู่ยังไม่ได้นำเงินการ 2.รักษาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง 3.) - 4.) - 5.)ไม่ครบถ้วนเอกสารและเอกสารยื่นขออนุมัติค่าตอบแทนผู้ควบคุมโครงการประจำปี พ.ศ.60(ปีราคาจากห้องตลาด 6.) - 7.) - 8.)การนำจัดหาได้ภายในวันที่ 8-10 ต.ค.61 9.) -	

ลำดับ	ผลสัมฤทธิ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบประมาณ/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ภูมิภาคเดิม (2) ภูมิภาคใหม่ (3) กทพ. (4) ภาครัฐและเอกชน	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
51	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครึ่งละ 20 แผ่น กมค. แฉวงรีใหม่ เซตปูนวัน กรุงเทพนคร 2 เครื่อง	64,000	4,000	60,000	-	-
52	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	เก้าอี้ทำงาน กมค. แฉวงรีใหม่ เซตปูนวัน กรุงเทพนคร 8 ตัว	25,600		25,600	-	-
53	การบังคับใช้กฎหมาย	พื้นฐาน	การสนับสนุน	งบลงทุน	ตู้ใส่ใหม่ แบบ 40 ช่อง กมค. แฉวงรีใหม่ เซตปูนวัน กรุงเทพนคร 1 ตัว	5,200		5,200	-	-

353

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 23 กรกฎาคม 2561

สง.ก.ตร.

ลำดับ	หน่วยงัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.พท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรบรรทุกไม่เกินกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกินกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3,000 คัน	2,361,000		2,361,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดหาวี e-bidding 3. ราคาภาครัฐฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดทำได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6,000 คัน	306,000		306,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดหาวีเเจจอง (ไม่เกิน 5 แสบบาท) 3. ราคาภาครัฐฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดทำได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องมือตัดไม้เคียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1,000 เครื่อง	33,000		33,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดหาวีเเจจอง (ไม่เกิน 5 แสบบาท) 3. ราคาภาครัฐฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดทำได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบ 2 ถังอก สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2,000 เครื่อง	12,400		12,400		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดหาวีเเจจอง (ไม่เกิน 5 แสบบาท) 3. ราคากลาง 4. ยืนยันว่าจัดทำได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
5	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4,000 เครื่อง	64,000		64,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดหาวีเเจจอง (ไม่เกิน 5 แสบบาท) 3. ราคาภาครัฐฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดทำได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
6	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15,000 เครื่อง	330,000		330,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดหาวีเเจจอง (ไม่เกิน 5 แสบบาท) 3. ราคาภาครัฐฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดทำได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คงที่. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
7	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเสแเซอร์/ชนิด LED ขนาด 10 นิ้ว สีขาว/ดำ ส่ง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8.0000 เครื่อง	136,000	64,000	72,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ 2. จัดหาวิธีเจาะจง (ไม่เกิน 5 แสบนาท) 3. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดหาได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
8	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบเสแเซอร์ ชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) ส่ง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	7,900		7,900		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ 2. จัดหาวิธีเจาะจง (ไม่เกิน 5 แสบนาท) 3. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดหาได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ส่ง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10.0000 เครื่อง	58,000		58,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ 2. จัดหาวิธีเจาะจง (ไม่เกิน 5 แสบนาท) 3. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดหาได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
10	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ส่ง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง	126,000		126,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ 2. จัดหาวิธีเจาะจง (ไม่เกิน 5 แสบนาท) 3. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดหาได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
11	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 2 บาน ส่ง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 18.0000 ตู้	99,000		99,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ 2. จัดหาวิธีเจาะจง (ไม่เกิน 5 แสบนาท) 3. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดหาได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
12	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู ส่ง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	28,000		28,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ 2. จัดหาวิธีเจาะจง (ไม่เกิน 5 แสบนาท) 3. ราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ 4. ยืนยันว่าจัดหาได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
13	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ผ. บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เก้าอี้ทำงานข้าราชการระดับ 1-2 ส่ง.ก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 25.0000 ตัว	90,000		90,000		1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ 2. จัดหาวิธีเจาะจง (ไม่เกิน 5 แสบนาท) 3. ราคากลาง (ราคาจัดหาครั้งสุดท้าย 3,600 บาท) 4. ยืนยันว่าจัดหาได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
13							รวมรายการนี้ด้วย	3,651,300	64,000	3,587,300		
13							รวมครุภัณฑ์ (รายการนี้เดียว-รายการผูกพัน)	3,651,300	64,000	3,587,300		
13							รวมรายจ่ายลงทุน ส่ง.ก.ตร.	3,651,300	64,000	3,587,300		
												3,587,300

3,587,300

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 20 ก.ค. 61

จต.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	ปรับ ร.บ.(หลังปรับ)	(1)ผู้กพัฒนา (2)ผู้พัฒนาใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	จต.	จต.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 2 บาน จต. แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร	110,000		110,000		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ตามคำสั่ง จต. ที่ 150/2561 ลง 10 ก.ค. 61
2	จต.	จต.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จต. แขวงท่า แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	560,000		560,000		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ตามคำสั่ง จต. ที่ 150/2561 ลง 10 ก.ค. 61
3	จต.	จต.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	96,000		96,000		35 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ตามคำสั่ง จต. ที่ 150/2561 ลง 10 ก.ค. 61
4	จต.	จต.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด (18 หน้าต่อนาที) จต. แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร	85,800	18,200	67,600		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ตามคำสั่ง จต. ที่ 150/2561 ลง 10 ก.ค. 61
5	จต.	จต.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	120,000	20,000	100,000		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ตามคำสั่ง จต. ที่ 150/2561 ลง 10 ก.ค. 61

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	ร.บ.(หลังปรับ)	(1)ผู้พันเดิม (2)ผู้พันใหม่ (3)ตปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
6	จต.	จต.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	149,600		149,600		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง จต. ที่ 150/2561 ลง 10 ก.ค. 61
7	จต.	จต.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	60,600		60,600		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง จต. ที่ 150/2561 ลง 10 ก.ค. 61
8	จต.	จต.	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องบันทึกเสียง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB จต. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	32,000		32,000		แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่ง จต. ที่ 150/2561 ลง 10 ก.ค. 61
8							รวมรายการปีเดียว	1,214,000	38,200	1,175,800		
8							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	1,214,000	38,200	1,175,800		
8							รวมรายจ่ายลงทุนของ จต.	1,214,000	38,200	1,175,800		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 23 ก.ค.61

ส.ต.ล.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.บ.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	330,000		330,000	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	
2	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	150,000		150,000	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	
3	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	315,000		315,000	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	
4	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	17,000		17,000	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	
5	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด Network แบบที่ 2 (33 หน้าต่อนาที) สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	150,000		150,000	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	
6	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์จึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	73,100		73,100	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	359
7	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ ชนิด LED ขนาด (18 หน้าต่อนาที) สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	9,900	2,100	7,800	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	
8	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	40,600		40,600	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	
9	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับผู้บริหาร แบบที่ 1 สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	120,000	12,000	108,000	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	
10	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	84,000		84,000	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	
11	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก สดส. แขนงท่าแร่ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร	36,000		36,000	อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการ	

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้กั้นเดิม (2)ผู้กั้นใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
11					รวมรายการปีเดียว	1,325,600	14,100	1,311,500		
11					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว	1,325,600	14,100	1,311,500		
1	ร.บ.ก.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างรั้วที่ทอ้าย(แฟลต) สตส. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รวมรายการปีเดียว	818,000		818,000		อยู่ระหว่างการติดตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร้าง TOR . คณะกรรมการตรวจรับ ระบุแบบ รายการจาก 85.
1					รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว)	818,000	-	818,000		
12					รวมรายจ่ายลงทุนของ สตส.	2,143,600	14,100	2,129,500		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 19 ก.ค.61

ส.ก.ต.ร.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)ค.ท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
1	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รถเข็นอาหาร ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	16,000		16,000		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ
2	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ผู้เขียน ขนาด 7 คิวบิกฟุต ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	9,400		9,400		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ
3	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	63,200		63,200		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์
4	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็ก 2 บาน ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	27,500		27,500		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์
5	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เหล็กกับแบบฟอร์ม ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	4,300		4,300		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์
6	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 10 แผ่น ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	20,000		20,000		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์
7	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โทรศัพท์ไร้สาย ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	17,900		17,900		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์
8	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โทรศัพท์มือถือ ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	900		900		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์
9	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้เอกสาร ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	4,500		4,500		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์
10	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โต๊ะประชุมแบบพับได้ ขนาด 108*60*75 ซม. ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	117,500		117,500		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ
11	บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้สำนักงานสีด้า (สำหรับงานห้องประชุม) ส.ก.ต.ร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	130,000		130,000		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	ร.บ.(หลังปรับ)	(1)ผู้เริ่มต้น (2)ผู้ยกปรับใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
12	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้ผู้บริหาร (สำหรับงานห้องประชุม) สลก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	319,000		319,000		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ
13	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ตู้วีรภัย สลก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	17,000		17,000		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคาากลางแจ้งกันดั
14	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สลก.ตร. แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	174,900		174,900		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ
15	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก สลก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	15,400		15,400		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ
16	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) สลก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	215,000		215,000		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ
17	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สลก.ตร. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	1,342,000		1,342,000		อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับ
17					รวมรายการนี้ด้วย	2,494,500	-	2,494,500		
17					รวมครุภัณฑ์ (รายการนี้เดียว-รายการผู้พัน)	2,494,500	-	2,494,500		
17					รวมรายจ่ายลงทุนของ สลก.ตร.	2,494,500	-	2,494,500		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ตท.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	การบังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	176,000		176,000	(2)	1. จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม-ไม่มี 4. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน ธ.ค.2561 5. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา-ไม่มี
2	การบังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	105,000		105,000	(2)	1. จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม-ไม่มี 4. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน ธ.ค.2561 5. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา-ไม่มี
3	การบังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	สแกนเนอร์ สำหรับรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 2 ตท. แขวงปทุมวัน เขตปทุม วัน กรุงเทพมหานคร	116,000		116,000	(2)	1. จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม-ไม่มี 4. ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้ภายในเดือน ธ.ค.2561 5. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดหา-ไม่มี
3					รวมรายการปีเดียว	397,000	-	397,000		
3					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	397,000	-	397,000		
3					รวมรายจ่ายลงทุน ตท.	397,000	-	397,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 23 ก.ค. 2561

สท.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์					
					รายการปีเดียว					
1	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สท. พิธีภัณฑ์ตำรวจ ینگบุรีสกีวัน แขวงคูคต เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	36,000	5,700	30,300		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคำสั่ง สท. ที่ 129/2561 ลง 17 ก.ค. 61 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คำสั่ง สท. ที่ 136/2561 ลง 17 ก.ค. 61
2	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นท่อน้ำมัน 150 นิ้ว สท. พิธีภัณฑ์ตำรวจ ینگบุรีสกีวัน แขวงคูคต เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 1 จอ	20,000		20,000		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคำสั่ง สท. ที่ 129/2561 ลง 17 ก.ค. 61 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คำสั่ง สท. ที่ 136/2561 ลง 17 ก.ค. 61
3	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	63,000		63,000		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคำสั่ง สท. ที่ 126/2561 ลง 17 ก.ค. 61 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คำสั่ง สท. ที่ 133/2561 ลง 17 ก.ค. 61
4	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดไม้ประชุมระบบดิจิทัลจำนวน พร้อมอุปกรณ์ สท. พิธีภัณฑ์ตำรวจ ینگบุรีสกีวัน แขวงคูคต เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	200,000	9,300	190,700		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคำสั่ง สท. ที่ 130/2561 ลง 17 ก.ค. 61 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว คำสั่ง สท. ที่ 137/2561 ลง 17 ก.ค. 61

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1) ยุทธภัณฑ์ (2) ยุทธภัณฑ์ใหม่ (3) ดบพ. (4) อสังหาริมทรัพย์	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
5	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานออกแบบกราฟิก สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	120,000		120,000		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
6	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	8,600		8,600		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
7	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	34,000		34,000		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
8	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	24,000	4,000	20,000		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
9	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	94,000		94,000		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
10	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง	420,000		420,000		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
11	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	28,600		28,600		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้ลงทุนใหม่ (3)ศบพ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
12	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	32,000		32,000		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้วตามคำสั่ง สท. ที่ 126/2561 ลง 17 ก.ค. 61 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วตามคำสั่ง สท. ที่ 133/2561 ลง 17 ก.ค. 61
13	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้พนักบรยาย สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20 ตัว	11,600		11,600		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้วตามคำสั่ง สท. ที่ 127/2561 ลง 17 ก.ค. 61 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วตามคำสั่ง สท. ที่ 134/2561 ลง 17 ก.ค. 61
14	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	เก้าอี้นั่งทำงานผู้บริหาร ระดับ 8 สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	3,500		3,500		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้วตามคำสั่ง สท. ที่ 127/2561 ลง 17 ก.ค. 61 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วตามคำสั่ง สท. ที่ 134/2561 ลง 17 ก.ค. 61
15	รปภ.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว สท. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 ตัว	7,700		7,700		-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้วตามคำสั่ง สท. ที่ 132/2561 ลง 17 ก.ค. 61 -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้วตามคำสั่ง สท. ที่ 139/2561 ลง 17 ก.ค. 61
15					รวมรายการปีเดียว	1,103,000	19,000	1,084,000		
15					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	1,103,000	19,000	1,084,000		
15					รวมรายจ่ายลงทุนของ สท.	1,103,000	19,000	1,084,000		
										1,084,000

1,084,000

336

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : 23 ก.ค.61

สง.ภ.ค.ช.

ลำดับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
					ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	ผ. บังคับ ใช้	พื้นฐาน	บังคับ ใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล สง.ภ.ค.ช. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.000 เครื่อง	21,000		21,000		1.รายงานขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่ง สง.ภ.ค.ช. ที่.....ลง 3 ส.ค.61 2.ขออนุมัติจัดซื้อเสนอผู้บังคับบัญชาได้ภายในวันที่.....ส.ค.61 3.จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4.ราคามาตรฐานของกระทรวง ICT 5. สามารถลงนามในสัญญา และบันทึก PO ภายในวันที่ 10 ต.ค.61
1					รวมรายการปีเดียว	21,000	-	21,000		
1					รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	21,000	-	21,000		
1					รวมรายจ่ายลงทุนของ สง.ภ.ค.ช.	21,000	-	21,000		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ :
บ.ศร.

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้พิมพ์ (2)ผูกพัน (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
1	บ.ศร.	บ.ศร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ศร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	850,000,000		850,000,000		1. จัดเตรียมซื้อและกรรมกร 4 ชุด ได้แก่ - ราง TOR, ก้านคราดกลาง, จักรเขี่ย, เครื่องรับ 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2	บ.ศร.	บ.ศร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงสมรรถนะฮาร์ดแวร์ บ.ศร. แขวงท่า แร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	250,000,000		250,000,000		1. จัดเตรียมซื้อและกรรมกร 4 ชุด ได้แก่ - ราง TOR, ก้านคราดกลาง, จักรเขี่ย, เครื่องรับ 2. จัดทำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2							รวมรายการปีเดียว	1,100,000,000	-	1,100,000,000		
1	สกบ.	บ.ศร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการผูกพัน โครงการจัดหาเครื่องบินอเนกประสงค์ แขวงท่าแร่ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 1,145,286,800 บาท เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ 1,145,286,800 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 90,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 362,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 693,286,800 บาท	693,286,800		693,286,800		สกบ.จัดหา
2	สกบ.	บ.ศร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาฮาร์ดแวร์ช่วยเหลือทางการแพทย์ แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ งบประมาณทั้งสิ้น 840,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ 840,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 168,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 672,000,000 บาท	672,000,000		672,000,000		สกบ.จัดหา

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ยุทธรัด (2)ยุทธรัดใหม่ (3)คณท (4)ตัดจณะทศเด	ความก้าวหน้าดับปัญหาอุปสรรค
3	สกบ.	บ.ศร.	บ่งค้บ้เข้า	พื้นฐาน	บ่งค้บ้เข้า	งบลงทุน	โครงการจัดทาเสลลคอปเดอร้จว้ช่วยเหลือทางกรมพหย บ.ศร. แขวงทาแรง์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ล้า งบประมาณท้งล้ 880,000,000 บาท เงินออกงบประมาณ เงินงบประมาณ 880,000,000 บาท ปี 2562 ค้งงบประมาณ 176,000,000 บาท ปี 2563 ค้งงบประมาณ 704,000,000 บาท	176,000,000		176,000,000	สกบ.จัดทา	
4	สกบ.	บ.ศร.	บ่งค้บ้เข้า	พื้นฐาน	บ่งค้บ้เข้า	งบลงทุน	โครงการจัดทาเครื่องบ้บแบบ 2 เครื่องยบด บ.ศร. แขวง ทาแรง์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ล้า งบประมาณท้งล้ 963,000,000 บาท เงินออกงบประมาณ เงินงบประมาณ 963,000,000 บาท ปี 2562 ค้งงบประมาณ 192,600,000 บาท ปี 2563 ค้งงบประมาณ 770,400,000 บาท	192,600,000		192,600,000	สกบ.จัดทา	
5	สกบ.	บ.ศร.	บ่งค้บ้เข้า	พื้นฐาน	บ่งค้บ้เข้า	งบลงทุน	โครงการจัดทาเสลลคอปเดอร้ใช้งานท้บ้ไป ทบด 2 เครื่องยบด (ทศแหบ) บ.ศร. แขวงทาแรง์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ล้า งบประมาณท้งล้ 2,380,000,000 บาท เงินออกงบประมาณ เงินงบประมาณ 2,380,000,000 บาท ปี 2562 ค้งงบประมาณ 476,000,000 บาท ปี 2563 ค้งงบประมาณ 1,904,000,000 บาท	476,000,000		476,000,000	สกบ.จัดทา	
6	สกบ.	บ.ศร.	บ่งค้บ้เข้า	พื้นฐาน	บ่งค้บ้เข้า	งบลงทุน	โครงการจัดทาเครื่องบ้บสน้สนุขยวธวีชขนาดเล้ก บ.ศร. แขวงทาแรง์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 3 ล้า งบประมาณท้งล้ 1800,000,000 บาท เงินออกงบประมาณ เงินงบประมาณ 1800,000,000 บาท ปี 2562 ค้งงบประมาณ 360,000,000 บาท ปี 2563 ค้งงบประมาณ 1,440,000,000 บาท	360,000,000		360,000,000	สกบ.จัดทา	
7	สกบ.	บ.ศร.	โครงการ จัดทา ยุทธรัดปรณ	ยุทธศาสตร์	ยุทธรัด	งบลงทุน	โครงการจัดทาเสลลคอปเดอร้ชว้บวทา พระราชทานะ แขวง ทาแรง์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ล้า	1,870,000,000		1,870,000,000	สกบ.จัดทา	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้ทุนใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
				บูรณาการ			งบประมาณทั้งสิ้น 3,400,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 510,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 1,870,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 1,020,000,000 บาท					
	สทบ.	บ.ศร.	โครงการ จัดหา ยูโทรโบปรณ์	ยุทธศาสตร์	ยูโทรโบ	งบลงทุน	โครงการจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานทั่วไปชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) แขวงท่าแร่ฯ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร งบประมาณทั้งสิ้น 1,140,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 171,000,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 969,000,000บาท	-				สทบ.จัดทำ
7							รวมรายการยูทอปัน	4,439,886,800	-	4,439,886,800		
9							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	5,539,886,800	-	5,539,886,800		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ต้นเดิม (2)ผู้สนับสนุน (3)พหุพ. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
							ที่ติดและสิ่งก่อสร้าง รายการปีเดียว					
1	บ.ตร.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน บ.ตร. (ดอนเมือง) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,000,000		10,000,000		<ol style="list-style-type: none"> 1. เสนอตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง บ.ตร.ที่ 1053/2561 ลง 9 ก.ค.61 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3. แยกผู้รับจ้างรูปแบบรายปี TPAD.004/2559 อยู่ระหว่างใช้ารับรูปแบบรายปี (บ.ตร. ที่ 0005.13(พค)/2035 ลง 9 ก.ค.61 4. สถานที่ก่อสร้างมีขนาดเพียงพอ รองรับผู้โดยสารอากาศยาน (ดอนเมือง) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 5. ราคากลางฐานสัมพันธงบประมาณ 10,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT. 7. ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 8. สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 18 ก.ย.61 9. ไม่มีปัญหาอุปสรรค
2	บ.ตร.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยานพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสดงที่ตั้งสนามบินและลานจอดทางวิ่ง ทางขับเอลิคอปเตอร์สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ (ทดแทน) กอ.บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (แห่งใหม่) ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	61,000,000		61,000,000		<ol style="list-style-type: none"> 1. เสนอตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง อยู่ระหว่าง เสนอผ่าน มท.สนท. (บ.ตร.ที่ 0005.13(พค)/2031 6 ก.ค.61) 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3. แบบรับราชการ - แบบที่ TPAD 1307/2560 - คู่มือเฉพาะเพราะระบบไฟแสดงที่ตั้งสนามบินเอลิคอปเตอร์และลานจอดเอลิคอปเตอร์ ๓๓๓ 07/2559 ลง 1 เม.ย.59 4. สถานที่ก่อสร้างมีขนาดเพียงพอ รองรับผู้โดยสารตามโมเดลสายที่ ชม.604 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ (แห่งใหม่) ตำบลอินทิล อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 5. ราคากลางฐานสัมพันธงบประมาณ 61,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/ICT. 7. ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 8. สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 28 ก.ย.61 9. ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ค้นคืน (2)ผู้ค้นใหม่ (3)ชดช. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
3	บ.ศร.	บ.ศร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าแสดงที่ตั้งสถานและลานจอดเครื่องบินและปรับปรุงโรงเก็บอากาศยาน สำหรับหน่วยบินตำรวจจังหวัดอุดรธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนาะรัตนคุณ ศาสนาหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ	12,500,000		12,500,000		1. เสร็จสิ้นกระบวนการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง บ.ศร.ที่ 10552/2561 ลง 9 ก.ค.61 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3. แผนปฏิบัติงานตามแผนแม่บทที่ TPAD 610202 อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติงบประมาณ 4. สถานที่ก่อสร้างมีแนวเขตเพียงพอ บนที่ราชพัสดุตามโฉนดเลขที่ 04.460 โฉนดออกขาย ณ วันที่ 18 ก.ค.61 5. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนาะรัตนคุณ ค.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 6. ราคากลางฐานสินค้าถึงประมาณ 12,500,000 บาท 7. ระบบคอมพิวเตอร์ ถึง 100 ล้านบาท ผ่าน CO/ICT. 8. ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 9. สามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 18 ก.ค.61 10. ไม่มีปัญหาอุปสรรค
4	บ.ศร.	บ.ศร.	โครงการ ปฏิรูประบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวซิมประหวาน ขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง พร้อมส่วนประกอบ บ.ศร. ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	24,000,000		24,000,000		1. เสร็จสิ้นกระบวนการอยู่ระหว่าง เสนอ ผ.ศร. ผ่าน ผ.ศร. สกน. (บ.ศร.ที่ 0005.13(พท)/2031 6 ก.ค.61) 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3. แผนปฏิบัติงาน - แผนเลขที่ 9047/51 4. สถานที่ก่อสร้างมีขนาดเพียงพอ บนที่ราชพัสดุ ตามโฉนดเลขที่ 361.362.363 กองบังคับการ กรมตำรวจ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 5. ราคากลางฐานสินค้าถึงประมาณ 24,000,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ถึง 100 ล้านบาท ผ่าน CO/ICT. 7. ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 8. สามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 18 ก.ค.61 9. ไม่มีปัญหาอุปสรรค
5	บ.ศร.	บ.ศร.	โครงการ ปฏิรูประบบงานตำรวจ	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูปที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวสิญญูบุตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. พร้อมถนนทางเข้า บ.ศร. ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	60,750,000		60,750,000		1. เสร็จสิ้นกระบวนการอยู่ระหว่าง เสนอ ผ.ศร. ผ่าน ผ.ศร. สกน. (บ.ศร.ที่ 0005.13(พท)/2031 6 ก.ค.61) 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3. แผนปฏิบัติงานตามแผนแม่บทที่ ศร. 12/59 4. สถานที่ก่อสร้างมีขนาดเพียงพอ บนที่ราชพัสดุ ตามโฉนดเลขที่ 338.359 กองบังคับการ กรมตำรวจ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 5. ราคากลางฐานสินค้าถึงประมาณ 60,750,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ ถึง 100 ล้านบาท ผ่าน CO/ICT. 7. ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 8. สามารถจัดทำได้ภายในวันที่ 28 ก.ค.61 9. ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผู้ประเมิน (2)ผู้ทบทวน (3)คทท. (4)ลักษณะพิเศษ	ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค
6	บ.ตร.	บ.ศ.	โครงการ ปฏิรูป ระบบงาน ตำรวจ	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์ (ศึกษา)	งบลงทุน	อาคารเรียนพร้อมปฏิบัติการสำหรับนักเรียน ศูนย์วิทยุพร้อม ตำรวจกลาง คับพลับของสหวิทย อำเภอบางบาล จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง	6,500,000		6,500,000		1. เสนอโครงการกรมการศึกษานานาชาติกลางตามคำสั่ง บ.ตร.ที่ 1058/2561 ส.ร.10 ก.ค.61 2. จัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3. แบ่งรูปราชการตามแบบแปลนที่ TPAO 610403 อยู่ ระหว่างไม่ได้รับอนุมัติแบบแปลน 4. สถานที่ก่อสร้างยังไม่พร้อมเนื่องจากต้องตามโอน เลขที่ นม.521 ศูนย์วิทยุวิธีตำรวจกลาง บ.ตร.ราชบุรีตามโอน ปกติของ อ.นครราชสีมา 5. ราคาค่าวัสดุต้นสังกัดงบประมาณ 6,500,000 บาท 6. ระบบคอมพิวเตอร์ เป็น 100 ล้านบาท ผ่าน CIO/CT. 7. ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม EIA 8. สามารถจัดหาได้ภายในวันที่ 31 ต.ค.61 9. ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
6							รวมรายการปีเดียว	174,750,000	-	174,750,000		
1	บ.ตร.	บ.ตร.	บังคับใช้	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ บ.ตร. พร้อมห้องบังคับการบิน (ทดแทน) บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 89,800,000 บาท เงินอุดหนุนงบประมาณ เงินงบประมาณ 89,800,000 บาท ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 41,544,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 30,256,000 บาท	30,256,000		30,256,000		ส่งมอบงานวันที่ 11 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
1							รวมรายการผูกพัน	30,256,000	-	30,256,000		
7							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	205,006,000	-	205,006,000		
16							รวมรายจ่ายลงทุน บ.ตร.	5,744,892,800	-	5,744,892,800		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐฯที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

รายงาน ณ : วัน. ลงวันที่ 23 ก.ค.61

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ชนิด	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	ปรับลด	พ.ร.บ.(หลังปรับลด)	(1)ผูกพันเดิม (2)ผูกพันใหม่ (3)คปท. (4)ลักษณะ	ความก้าวหน้าวิทยุหาอุปสรรค
							ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว					
							ชุดไม้ค้ำยันห้องประชุมของวิทยุ ประกอบด้วยรายการดังนี้					
1	ว.น.	ว.น.	รปค.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <006657> ชุดไม้ค้ำยันห้องประชุมอำเภอวังใหม่เข้าร่วมประชุม ว.น. ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 10.00000 ชุด	169,000		169,000		1.แต่งตั้งคณะกรรมการ - ตามคำสั่ง ว.น. ที่ 74/2561 ลงวันที่ 19 ก.ค.61 2.จัดหาวิธีคิด = e-bidding 3.แบบรูปรายการ/คุณลักษณะเฉพาะ = ราคาท้องในตลาด 4.สถานที่ก่อสร้าง พยายามพื้นที่ที่ยังพอหรือไม่ = วน.ไม่มีครุภัณฑ์ที่ส่งก่อสร้าง 5.ราคามาตรฐานอ้างอิงบง./ราคาของ/ราคาจัดหารั้วสุดท้าย = ราคาท้องในตลาด 6.ระบบคอมพิวเตอร์ เก็บ 100 ล้านบาท ส่วนCIO.ICT. = วน.ไม่มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7.สถานะบัญชีหมวดซื้อ EIA (เข้า) = ไม่มี 8.ยืนยันว่าสามารถจัดหาได้วันที่ทำใบ - คือณ ค.ค.61 9.บัญชีทางดูประวัติการใช้จ่าย = ไม่มี
2	ว.น.	ว.น.	รปค.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <009009> ชุดควบคุมการประชุม ว.น. ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 1.0000 ชุด	74,900		74,900		
3	ว.น.	ว.น.	รปค.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <009011> ชุดไม้ค้ำยันห้องประชุมอำเภอวังใหม่ ว.น. ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 1.0000 ชุด	16,900		16,900		
4	ว.น.	ว.น.	รปค.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <009013> เครื่องผสมสีขุยมะพร้าวและพลาสติค ว.น. ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 1.0000 เครื่อง	65,900		65,900		
5	ว.น.	ว.น.	รปค.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <009015> ลำโพงแบบ 2 ทาง กำลังขับ 200 วัตต์ ว.น. ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 2.0000 ตัว	65,800		65,800		
6	ว.น.	ว.น.	รปค.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <009020> ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ว.น. ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 1.0000 ตัว	32,000		32,000		
7	ว.น.	ว.น.	รปค.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <009027> ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ ว.น. ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 1.0000 ตัว	42,000		42,000		
8	ว.น.	ว.น.	รปค.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <009028> ชุดอุปกรณ์เครื่องเสียง ว.น. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด	14,900		14,900		
9	ว.น.	ว.น.	รปค.	พื้นฐาน	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <009030> ชุดสายสัญญาณเสียงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึง ว.น. ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 1.0000 ชุด	25,000		25,000		
9							รวมรายการปีเดียว	506,400		506,400		
9							รวมครุภัณฑ์ (รายการปีเดียว-รายการผูกพัน)	506,400		506,400		
9							รวมรายได้ของทุนของ ว.น.	506,400		506,400		