

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 5/2561



ระเบียบวาระการประชุม (Conference)
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561
วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับลด)
(สงป.(งป.))
- 2.2 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลง 24 ก.ค.61 กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เร่งรัดการจัดหาพัสดุ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (สงป.(งป.))
- 2.3 หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/2084 ลง 14 ส.ค.61 การเร่งรัดการจัดหาพัสดุ
ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- 2.4 เตรียมการจัดทำแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับลด) (สงป.(งป.))
- 2.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 15 ส.ค.61
ของ ตร. (สงป.(กช.))
- 2.6 สรุปผลการเบิกจ่ายรายการค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ 15 ส.ค.61
ของ ตร. (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))
- 3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลื่อมปี (สงป.(กง.))
- 3.3 รายจ่ายลงทุนตาม (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(หลังปรับลด) (สงป.(งป.))

2.1 ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2562 (ปรับลด) (สงป.(งป.))

ผลการพิจารณา ปรับลด/เพิ่ม (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณปี 2562 ของ ตร.

(ร่าง) พ.ร.บ. ปี 2562

งบรายจ่าย/อนุกรมวิธาน	(ร่าง) พ.ร.บ.	ปรับลด	แปรญัตติ(เพิ่ม)	คงเหลือ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	77,713,858,800	-	-	77,713,858,800
อนุกรมวิธานครุภัณฑ์ฯ	23,484,375,500	1,231,177,600	-	22,253,197,900
อนุกรมวิธานฝึกอบรมฯ	17,579,950,300	11,735,200	-	17,568,215,100
แปรญัตติ(วัสดุเครื่องแต่งกาย)	-	-	81,783,400.00	81,783,400
รวมทั้งสิ้น	118,778,184,600	1,242,912,800	81,783,400.00	117,617,055,200

รวม 159 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,242,912,800 บาท สรุป ดังนี้

- 1.ลดตามผลการประกวดราคา : ลด -4.141 ลบ. (เครื่องรบกวน , เรืออู่ลอย)
- 2.งดงานไม่ทันสมัย 62 (ไปจ่ายปี 63) : ลด -1,165.038 ลบ. (ปืน , ที่ทำการ)
- 3.ตามราคามาตรฐาน สงป. และ ก.DE. : ลด -39.871 ลบ. (ปืน, คอมพิวเตอร์)
- 4.ใช้เงินอื่นแล้ว : ลด -10.579 ลบ. (ครุภัณฑ์บ้านพักบางละมุง)
- 5.ปรับลดราคาตามเกณฑ์สำนักงบฯ : ลด -7.546 ลบ. (Fax 18 , Crimes)
- 6.ปรับลดรายการเข้าช้อน : ลด -4 ลบ. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลอาวุธปืนในส่วนภูมิภาค 267.8 ลบ.)
- 7.งบฝึกอบรม และ ค่าเดินทางไปต่างประเทศ : ลด -1.525 ลบ. (เกณฑ์ สงป.)
- 8.โครงการปราบปรามค้ายาเสพติด 141.82 ลบ. : ลด -6.12 ลบ. (เกณฑ์+ผลเบิกจ่ายต่ำ)
- 9.โครงการจัดเก็บฐานข้อมูล DNA. 21.4 ลบ. : ลด -2.1 ลบ. (เกณฑ์ ก.DE)
- 10.โครงการครุ D.A.R.E. 197.86 ลบ. : ลด -1.744 ลบ. (เกณฑ์ สงป.)
- 11.ค่าตอบแทนนักวิจัย -0.245 ลบ. (เกณฑ์ สงป.)

- รายการวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้รับ ๙ จากแปรญัตติ(เพิ่ม) +81.783 ลบ.


เปรียบเทียบ 5 งบรายจ่าย ปี 2559 - 2562

เปรียบเทียบ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 กับ (ร่าง) พ.ร.บ.ปี 2562 จำนวน 5 งบรายจ่าย (ข้อมูล 9 ส.ค.61)

งบรายจ่าย	ปี 2559 (1)	ปี 2560 (2)	ปี 2561 (3)	(ร่าง) ปี 2562 (4)	ปรับลด (5)	แปรรูปตัด(เพิ่ม)	ปี 2562 (6)	สัดส่วน	ผลต่าง (7)=(6)-(3)	ร้อยละ (8)
รวมทั้งสิ้น	103,479,291,900	104,513,799,600	114,084,009,600	118,778,184,600	1,242,912,800	81,783,400	117,617,055,200	100.0%	3,533,045,600	3.10
1.งบบุคลากร	71,416,795,100	73,574,410,700	75,088,872,200	77,291,826,600	-	-	77,291,826,600	65.7%	2,202,954,400	2.93
2.งบดำเนินงาน	16,401,922,100	16,702,156,100	15,754,102,600	16,607,567,600	7,595,800	81,783,400	16,681,755,200	14.2%	927,652,600	5.89
3.งบลงทุน	12,658,422,300	12,749,693,200	20,037,755,100	22,046,233,400	1,233,277,600	-	20,812,955,800	17.7%	775,200,700	3.87
4.งบเงินอุดหนุน	277,151,600	256,422,900	261,679,800	252,050,200	-	-	252,050,200	0.2%	-9,629,600	-3.68
5.งบรายจ่ายอื่น	2,725,000,800	1,231,116,700	2,941,599,900	2,580,506,800	2,039,400	-	2,578,467,400	2.2%	-363,132,500	-12.34
รวมทั้งสิ้น	103,479,291,900	104,513,799,600	114,084,009,600	118,778,184,600	1,242,912,800	81,783,400	117,617,055,200	100.0%	3,533,045,600	3.10

เพิ่มร้อยละ +1.00

เพิ่มร้อยละ + 3.10



เปรียบเทียบ แผนงานงบประมาณ ปี 2560 - 2562

ส่วนราชการ - แผนงาน	ปี 2560 (1)	ปี 2561 (2)	(ร่าง) ปี 2562 (3)	ปรับลด (4)	ปรับปรุงตัด(เพิ่ม) (4)	ปี 2562 (5)=(3)-(4)	ผลต่าง 62 - 61 (6)=(5)-(2)	ร้อยละ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	104,513,799,600	114,084,009,600	118,778,184,600	1,242,912,800	81,783,400	117,617,055,200	3,533,045,600	3.10
1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	74,189,109,200	75,654,722,600	77,713,858,800	0	-	77,713,858,800	2,059,136,200	2.72
2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	26,664,220,900	27,285,556,400	28,223,671,400	132,450,700	81,783,400	28,173,004,100	887,447,700	3.25
3 แผนงานยุทธศาสตร์	1,928,391,500	9,751,820,800	11,107,909,100	1,094,065,100	-	10,013,844,000	262,023,200	2.69
3.1 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล	1,486,115,100	5,789,487,900	7,919,124,800	1,010,299,100	-	6,908,825,700	1,119,337,800	19.33
3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	442,276,400	3,962,332,900	3,188,784,300	83,766,000	-	3,105,018,300	-857,314,600	-21.64
4 แผนงานบูรณาการ	1,732,078,000	1,391,909,800	1,732,745,300	16,397,000	-	1,716,348,300	324,438,500	23.31
4.1 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจังหวัดชายแดนภาคใต้	151,214,200	160,209,900	137,576,100	-	-	137,576,100	-22,633,800	-14.73
4.2 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	154,831,500	139,748,700	141,820,800	6,120,000	-	135,700,800	-4,047,900	-2.90
4.3 ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	728,027,800	768,979,200	721,324,700	1,744,600	-	719,580,100	-49,399,100	-6.42
4.4 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	84,750,100	26,439,300	27,074,000	-	-	27,074,000	634,700	2.40
4.5 ขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	24,750,000	69,499,000	-	-	69,499,000	44,749,000	180.80
4.6 พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	-	-	21,400,000	2,100,000	-	19,300,000	19,300,000	-
4.7 วิจัยและนวัตกรรม	17,337,600	14,477,200	19,375,800	245,400	-	19,130,400	4,653,200	32.14
4.8 พัฒนาพื้นที่ระดับภาค	313,554,500	-	-	-	-	-	-	-
4.9 ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5,186,400	6,081,000	9,978,100	-	-	9,978,100	3,897,100	64.09
4.10 ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม	277,175,900	251,224,500	584,696,800	6,187,000	-	578,509,800	327,285,300	130.28
1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	550,000,000	550,000,000	550,000,000	-	-	550,000,000	-	-
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	104,513,799,600	114,084,009,600	118,778,184,600	1,242,912,800	81,783,400	117,617,055,200	3,533,045,600	3.10

เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณของ ดร. กัญ งบประมาณปี 2561 - 2562

เทียบสัดส่วนงบประมาณของ ดร. กัญ งบประมาณปี 2561 - 2562

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน	ประเทศ				ดร.			
	ปี 2561	สัดส่วน	ปี 2562	สัดส่วน	ปี 2561	สัดส่วน	ปี 2562	สัดส่วน
กลุ่มงบประมาณ	3,050,000.00	100%	3,000,000.00	100%	114,084.01	100%	117,617.06	100%
					ร้อยละ	ผลต่าง	ร้อยละ	ผลต่าง
					-1.64	-50,000.00	3.10	3,533.05
1. บุคลากรภาครัฐ	1,021,488.20	33%	1,060,869.00	35%	75,654.72	66%	77,713.86	66%
					3.86	39,380.80	2.72	2,059.14
2. พื้นฐาน	303,137.40	10%	311,340.50	10%	27,285.56	24%	28,173.00	24%
					2.71	8,203.10	3.25	887.45
3. ยุทธศาสตร์	369,684.50	12%	452,916.90	15%	9,751.82	9%	10,013.84	9%
					22.51	83,232.40	2.69	262.02
4. บุคลากร	942,805.60	31%	813,263.70	27%	1,391.91	1%	1,716.35	1%
					-13.74	-129,541.90	23.31	324.44
5. กลุ่มหนี้ภาครัฐ	310,460.80	10%	259,609.90	9%	-	-	-	-
					-16.38	-50,850.90	-	-
6. กลุ่มงบกลาง	102,423.50	3%	102,000.00	3%	-	-	-	-
					-0.41	-423.50	-	-

ข้อสังเกต :

1. งบประมาณของ ดร. เพิ่มขึ้น 3,533.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 แต่ในขณะที่งบประมาณที่ลดลง -1.64% โดยงบที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็น กลุ่มบุคลากรภาครัฐ
2. สัดส่วนงบประมาณ ดร. กัญ งบประมาณปี 2562 คิดเป็น 3.92% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.18% โดยเพิ่มในกลุ่มพื้นฐาน 0.05% และ กลุ่มบูรณาการ 0.06%
3. งบประมาณ ให้ความสำคัญกับ กลุ่มยุทธศาสตร์ 15% และ กลุ่มบูรณาการ 27% ในขณะที่ กลุ่มพื้นฐานมีเพียง 10% เท่านั้น
4. งบประมาณ ดร. สานทางกับประเทศ คือ กลุ่มพื้นฐานสูงถึง 24% แต่ กลุ่มยุทธศาสตร์ 9% และ กลุ่มบูรณาการเพียง 1% เท่านั้น
5. ดังนั้น ในอนาคต หากจะปฏิรูปตำรวจ จะต้องเพิ่มสัดส่วนงบ ดร. อย่างน้อยเป็น 5% ของงบประมาณ และ ต้องย้ายไปอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ และ กลุ่มบูรณาการให้เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มงบประมาณ

กระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อน พรบ.งบประมาณฯ 2562 มีผลบังคับใช้

สถานีดับญูติแห่งชาติ
พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ
วาระที่ 1
7 มิ.ย.61

กระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

- แบบรูป รายการละเอียด
- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- จัดทำราคากลาง
- จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
- ฯลฯ

คณะอนุกรรมการพิจารณา
พิจารณาร่าง พรบ.
งบประมาณฯ 2562

พิจารณาแล้วเสร็จ

ทราบยอดเงิน
7 ส.ค.61

เผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

- เผยแพร่ร่างวิจารณ์
- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
- อนุมัติตั้งซื้อส่งจ้าง

สถานีดับญูติแห่งชาติ
พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ
วาระที่ 2-3
31 ส.ค.61

ลงมติเห็นชอบ

ประกาศบังคับใช้
เป็นกฎหมายต่อไป

ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ลงนามสัญญา/ข้อตกลง
16 ต.ค.61
(กรณีไม่มีอุทธรณ์)

อ้างอิง
หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว334 ลง 24 ก.ค.61

2.2 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 334 ลง 24 ก.ค.61 กำหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สงป.(งป.))

2.2 กวจ. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ ตาม พ.ร.บ.ปี 2562(สงป.(งป.))



หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว334 ลง 24 ก.ค.61



เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของรัฐ พ.ศ. 2562 (สงป. (งป.))

ตามที่ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน เรื่อง การร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดซื้อพัสดุภาครัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของรัฐ พ.ศ. 2562 (สงป. (งป.))

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ มีมติว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดซื้อพัสดุภาครัฐตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของรัฐ พ.ศ. 2562 (สงป. (งป.))

แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีสาระสำคัญ ดังนี้

- การถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 11 เมื่ออนุกรรมการวิธีการวิสามัญฯ ได้พิจารณารายหน่วยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการวิสามัญฯ
- เมื่อทราบวงเงินแล้วให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย และให้รับดำเนินการจัดซื้อ/จ้างจนถึงได้ตัวผู้ขาย/จ้าง เว้นแต่การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
- ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2562 มีผลบังคับ และได้รับการจัดสรรจาด้านงบประมาณแล้ว กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดทำได้”



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๗๓๔

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ของรัฐบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ วรรคแรก กำหนดว่า “เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ” และข้อ ๑๒ กำหนดว่า “หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับ อนุมัติทางการเงินแล้ว ประกอบกับข้อ ๑๓ กำหนดให้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผล ที่ขอเปลี่ยนแปลง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ โดยได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เห็นสมควรขอความร่วมมือและกำหนด แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การเตรียมการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ กรณีต่างๆ ดังนี้

๑. การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

๑.๑ กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หมายความว่า เมื่ออนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานหน่วยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนที่จะนำเสนอ คณะกรรมการวิสามัญฯ

๑.๒ กรณีเป็นเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หมายความว่าถึง หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่หน่วยงานของรัฐได้รับการอนุมัติแล้ว

๑.๓ กรณีเป็นเงินงบประมาณเบิกแทนกัน หมายความว่าถึง หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณแล้ว และหน่วยงานผู้เบิกแทนได้ยื่นแบบใบแจ้งการเบิกเงินงบประมาณแทนกันต่อกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี และกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ตรวจสอบรายการถูกต้องและมีเงินประจำงวดเพียงพอแล้ว

๑.๔ กรณีเป็นเงินงบประมาณที่ต้องดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐ หมายความว่าถึง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้โอนและหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายแล้ว หรือสำนักงานงบประมาณได้อนุมัติแล้ว แล้วแต่กรณี

๒. ตามข้อ ๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

๓. ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดทำในครั้งดังกล่าวหน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดทำได้

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง

๔. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๑๑ ๔๕๕๑ ๔๕๕๓ ๔๕๕๘ ๔๕๕๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

2.3 หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/2084 ลง 14 ส.ค.61 การเร่งรัดการ
จัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(สงป.(งป.))



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร.

โทร. ๐๒ ๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า

๑. อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๔ ลง ๒๔ ก.ค.๖๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเริ่มดำเนินการวิธีจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ ตั้งแต่หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งหมายถึงเมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้พิจารณารายหน่วยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุด เว้นการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาดังกล่าวหน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้ ส่วนกรณีการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) หน่วยงานสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการ โดยไม่ต้องระบุงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้หน่วยงานต้องบันทึกให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นั้น

๒. บัดนี้ คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดแผนการประชุมคณะอนุกรรมการวิสามัญฯ ให้คณะอนุกรรมการวิสามัญฯ พิจารณา งบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๑ และ รายงานผลการพิจารณาผ่านการประสานงานของสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑ อันถือว่าเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามข้อ ๑. แล้ว

๓. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด ตร. เป็นไปตามแนวทางเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ ตามข้อ ๑ จึงให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เตรียมการจัดทำแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ปรับปรุงชื่อรายการ แบบรูปรายการหรือ คุณลักษณะเฉพาะ หรือปรับวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม การพิจารณาของอนุกรรมการฯ ตามข้อ ๒. ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐ เรื่อง กำชับมาตรการเกี่ยวกับ งบประมาณพัสดุ และให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี มีผลบังคับใช้ ตามข้อ ๒ - ๔

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(จีกรทิพย์ ชัยจินดา)

ผบ.ตร.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ดร.

โทร ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗/๑๓

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพัช และ ให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

๑. หนังสือ กวพ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว ๐๒๒๐ ลง ๓๐ มิ.ย. ๖๐ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ ดังนี้

๑.๑ การทราบบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคแรก ให้ถือว่าทราบบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ แล้วเสร็จก่อนเสนอสมานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาในวาระที่ ๒

๑.๒ หลังจากทราบบยอดเงินตามข้อ ๑.๑ ให้ส่วนราชการดำเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๓

๑.๓ ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุกำหนดเป็นเงื่อนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑.๔ ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ส่วนราชการสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณ และรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

อนึ่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐ ส่วนราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามนัย พ.ร.บ. ดังกล่าว โดยมาตรา ๑๒๘ บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้มีผลใช้บังคับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. นี้

๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุของ ดร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุและมาตรการสำหรับหน่วยงานที่ให้งบประมาณของ ดร. เป็นอันพับไป โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนี้

/๒.๑ ให้ทุกหน่วย...

๒.๑ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบในทุกขั้นตอน โดยให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ กวพ. ข้อ ๑ หรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดในปีถัดๆไป

๒.๒ ให้ ผบช. และ ผบก. ที่มีอำนาจในการจัดหาพัสดุ ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อ ๒.๑ โดยให้มอบหมายผู้บังคับบัญชาลำดับรองรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติให้ชัดเจน

๒.๓ หากหน่วยใดที่ได้รับจัดสรรหรือโอนงบประมาณในรายจ่ายลักษณะลงทุนแล้ว ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนเป็นเหตุให้งบประมาณนั้นพับไป ให้ผู้บังคับบัญชาด้านสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุแห่งการพับไปของงบประมาณนั้น หากปรากฏว่าเกิดจากความบกพร่องล่าช้าหรือเหตุอื่นใดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ

๒.๔ เพื่อให้การพิจารณาโทษทางวินัยในเรื่องดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน จึงกำชับให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ตช ๐๐๐๖.๔๓/๑๓๕ ลง ๑๓ ม.ค. ๕๗ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณพับไป ซึ่งได้กำหนดการลงโทษทางวินัยกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่จัดการหรือรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายลักษณะงบลงทุน แต่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบจนเป็นเหตุให้งบประมาณพับไป ภายใต้อัฒกณฑ์ดังนี้

๒.๔.๑ ถ้าการกระทำเป็นการปฏิบัติโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หรือประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเจตนาทุจริต อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษปลดออกจากราชการ หรือ ล้อออกจากราชการแล้วแต่กรณี

๒.๔.๒ ถ้าการกระทำเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องทำให้ราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ำ กักยาม

๒.๔.๓ ถ้าการกระทำไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษ ภาคทัณฑ์

๓. ให้ จต. และ สตส. วางแผนการตรวจราชการประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด

๔. ให้ สกบ. ติดตาม และประสานงานกับหน่วยอย่างใกล้ชิด เกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันในกำหนด ตามนโยบายมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล

๕. ให้ สงป. ติดตามการกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลแล้วแจ้งให้ทุกหน่วยทราบและถือปฏิบัติโดยไม่ชักช้า

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผบ.ตร.


2.4 เตรียมการจัดทำแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วงเงินหลังปรับลด) (สงป.(งป.))

2.4 การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบประมาณปี 2562 (ปรับลด) สงป.(งป.))

แผนการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ของ ตร.
(วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-Bidding)

1. รายงานขอซื้อของจ้าง
2. เริ่มดำเนินการวิธี

1. อนุมัติส่งซื้อสั่งจ้าง
2. ประกาศผู้ชนะ/รออุทธรณ์



1. ตั้ง คกก. TOR
2. ตั้ง คกก. ราคาากลาง
3. ขอรายชื่อ คกก. จัดซื้อจัดจ้างร่วม
4. ขออนุมัติ TOR
5. สืบหาราคาากลาง


ลงนามในสัญญา/
ข้อตกลง

1. ขออนุมัติส่งซื้อสั่งจ้าง
2. ขอความเหมาะสมด้านราคา จากสำนักงบประมาณ
3. ตรวจสอบ(ร่าง)สัญญา

**แผนการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ของ ตร.
(กรณีวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท) (ตามพ.ร.บ.จัดซื้อ ฯ ม.56 (2)(ข))**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ	ระเบียบข้อจัดจ้าง
1	รายงานขอรับความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง	7 ส.ค. 61	เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากคณะกรรมการพิจารณา งบประมาณฯเสร็จสิ้นแล้ว	ระเบียบฯข้อ 22
2	เจ้าหน้าที่ เจราจากกลางราคากับ ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือ รับจ้างนั้นโดยตรง	อยู่ในดุลยพินิจ		ระเบียบฯ ข้อ 79
3	เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติจัดซื้อ	ภายในเดือน ก.ย. 61		
4	ลงนามในสัญญา และ บันทึก Po.	12 ต.ค. 61		

2.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ 15 ส.ค.61 (สงป.(กช.))



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ หน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 15 ส.ค.61 ข้อมูลจากระบบ GFMS

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม
1	สง.นรป.		100.00	11	สง.ก.ตร.		75.94
2	สบร.		92.04	12	ก.3		74.81
3	สทส.		90.55	13	บช.ตชด.		73.27
4	สงป.		90.00	14	ก.1		72.06
5	บช.ปส.		83.48	15	ก.5		71.77
6	บช.ส.		80.18	16	สกพ.		70.09
7	รพ.ตร.		78.86	17	ก.4		69.37
8	บช.ทท.		76.81	18	รน.		68.29
9	สตส.		76.04	19	ก.9		66.15
10	จต.		75.99	20	บช.ก.		65.23

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ หน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 15 ส.ค.61 ข้อมูลจากระบบ GFMIS

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
21	ภ.6	63.95	30	รร.นรต.	57.08
22	สกก.ตร.	63.70	31	บข.ศ.	56.85
23	บ.ตร.	63.01	32	สกบ.	56.15
24	ภ.2	62.44	33	สทม.	49.98
25	ภ.8	60.32	34	กมค.	48.97
26	ภ.7	60.06	35	สง.ก.ต.ช.	48.69
27	สยศ.ตร.	59.91	36	สท.	45.83
28	บข.น.	59.68	37	สพฐ.ตร.	32.94
29	ตท.	59.54			

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561

ร.ก.	บข./บก.	งบประมา.	งบประมา.	งบประมา.	งบประมา.	งบประมา.	งบประมา.	งบประมา.
1	สง.นรป.	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00	100.00	0.00	0.00
2	สปร.	6,148,139.00	308,976.00	5.03	5,658,940.40	92.04	180,222.60	2.93
3	สทส.	1,798,253,234.20	122,645,907.08	6.82	1,628,239,819.05	90.55	47,367,508.07	2.63
4	สงป.	367,127,991.88	2,003,545.77	0.55	330,408,105.04	90.00	34,716,341.07	9.45
5	บข.ปส.	981,076,907.50	100,556,814.00	10.25	818,975,427.40	83.48	61,544,666.10	6.27
6	บข.ส.	345,450,372.00	40,394,074.91	11.69	276,967,019.10	80.18	28,089,277.99	8.13
7	รพ.ตร.	206,638,915.00	8,618,511.79	4.17	162,946,557.37	78.86	35,073,845.84	16.97
8	บข.ทท.	38,818,264.00	0.00	0.00	29,816,530.06	76.81	9,001,733.94	23.19
9	สตส.	33,281,709.00	1,238,652.62	3.72	25,307,928.41	76.04	6,735,127.97	20.24
10	จต.	48,195,309.54	1,263,821.72	2.62	36,622,502.92	75.99	10,308,984.90	21.39
11	สง.ก.ตร.	22,667,778.30	586,893.61	2.59	17,213,905.52	75.94	4,866,979.17	21.47
12	ภ.3	1,058,366,107.49	96,216,029.26	9.09	791,767,193.04	74.81	170,382,885.19	16.10
13	บข.ตชด.	2,064,812,438.16	251,480,333.82	12.18	1,512,786,891.49	73.27	300,545,212.85	14.56
14	ภ.1	1,024,798,585.14	144,523,527.31	14.10	738,462,722.53	72.06	141,812,335.30	13.84
15	ภ.5	1,210,823,742.47	175,186,364.32	14.47	869,022,917.27	71.77	166,614,460.88	13.76
16	สภพ.	110,950,264.50	5,684,076.41	5.12	77,764,220.83	70.09	27,501,967.26	24.79
17	ภ.4	1,046,388,483.56	149,863,826.74	14.32	725,900,093.76	69.37	170,624,563.06	16.31
18	วาน.	7,212,242.02	77,990.50	1.08	4,924,915.56	68.29	2,209,335.96	30.63
19	ภ.9	2,852,919,362.57	588,482,087.06	20.63	1,887,150,868.03	66.15	377,286,407.48	13.22
20	บข.ก.	537,697,726.61	102,358,656.73	19.04	350,762,233.35	65.23	84,576,836.53	15.73
21	ภ.6	916,099,798.00	189,180,188.68	20.65	585,819,462.80	63.95	141,100,146.52	15.40
22	สกก.ตร.	16,336,523.30	1,050,000.57	6.43	10,407,150.89	63.70	4,879,371.84	29.87
23	บ.ตร.	1,435,472,457.60	499,588,635.14	34.80	904,510,318.10	63.01	31,373,504.36	2.19
24	ภ.2	948,117,135.94	212,075,694.85	22.37	591,988,956.46	62.44	144,052,484.63	15.19
25	ภ.8	973,810,378.34	276,364,013.75	28.38	587,440,827.66	60.32	110,005,536.93	11.30
26	ภ.7	784,933,617.55	193,997,668.19	24.72	471,434,478.37	60.06	119,501,470.99	15.22
27	สยศ.ตร.	77,573,549.32	4,736,544.75	6.11	46,471,291.79	59.91	26,365,712.78	33.98
28	บข.น.	1,788,158,498.39	527,623,256.94	29.51	1,067,115,107.13	59.68	193,420,134.32	10.81
29	ตท.	37,910,599.79	745,825.89	1.97	22,571,460.08	59.54	14,593,313.82	38.49
30	ร.ร.นรต.	295,668,434.08	83,500,004.01	28.24	168,775,555.52	57.08	43,392,874.55	14.68
31	บข.ศ.	393,050,783.87	52,960,972.24	13.47	223,460,181.61	56.85	116,629,630.02	29.68
32	สภบ.	15,630,819,628.29	3,319,312,285.46	21.24	8,776,364,785.60	56.15	3,535,142,557.23	22.61
33	สตม.	300,995,281.42	124,786,301.58	41.46	150,427,863.49	49.98	25,781,116.35	8.56
34	กมค.	78,021,622.70	29,160,032.59	37.37	38,208,893.63	48.97	10,652,696.48	13.66
35	สง.ก.ต.ช.	4,221,715.00	63,121.12	1.50	2,055,525.56	48.69	2,103,068.32	49.81
36	สท.	23,930,619.50	3,718,343.12	15.54	10,967,311.03	45.83	9,244,965.35	38.63
37	สพฐ.ตร.	777,840,912.80	312,884,347.44	40.22	256,248,108.48	32.94	208,708,456.88	26.84

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561

งบบุคลากร	งบปริมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
75,088,872,200.00	-		0.00	65,247,572,777.92	86.89	9,841,299,422.08	13.11
งบดำเนินงาน	16,255,927,322.88	1,550,106,817.37	9.54	11,567,404,300.42	71.16	3,138,416,205.09	19.31
งบลงทุน	19,520,418,784.62	5,942,960,631.20	30.44	10,630,232,217.17	54.46	2,947,225,936.25	15.10
งบอุดหนุน	261,679,800.00	15,657,114.40	5.98	122,043,723.41	46.64	123,978,962.19	47.38
งบรายจ่ายอื่น	2,957,111,492.50	114,512,763.00	3.87	1,893,272,319.71	64.02	949,326,409.79	32.10
รวม	114,084,009,600.00	7,623,237,325.97	6.68	89,460,525,338.63	78.42	17,000,246,935.40	14.90

หมายเหตุ งบประมาณตาม พรบ. 114,258,543.600 บาท โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและ

การบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปส่วนราชการในพระองค์ งบเงินอุดหนุน จำนวน 174,534,000 บาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 30.29	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 20.69	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 9.60
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 52.29	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 42.98	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 9.31
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 74.29	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 68.25	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 6.04
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 96.00	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 78.42	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 17.5:

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 21.11	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 11.72	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 9.39
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 43.11	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 22.45	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 20.6:
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 65.11	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 46.96	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 18.1.
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61)	เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 88.00	ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 54.46	เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 33.5:

- 2.6 สรุปผลการเบิกจ่ายรายการค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ 15 ส.ค.61 ของ ตร. (สงป.(งป.))

2.6 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคปี 2561 ณ 15 ส.ค.61 (สงป.(งป.))

ลำดับ	หน่วย	คร. จัดสรรแล้ว		ผลการเบิกจ่าย GFMS.			หน่วยขาดอยู่ (7) = (6)-(3)	จัดสรรเพิ่ม เฉพาะหน่วยที่ขาด (8) = (7) > 0, ขอ	เสนอ คร. จัดสรร 200 ลบ. (9) = (8) × 83.4%	หน่วย	หน่วยได้รับทั้งสิ้น (รวม 200 ลบ.แล้ว) (10) = (3) + (9)
		พ.ร.บ. (1)	จัดสรรเพิ่มเติม (2)	รวม (3) = (1)+(2)	16-ส.ค.-61 (4)	เฉลี่ยต่อเดือน (5) = (4)/10.5					
	รวมทั้งสิ้น	672,259,300	179,696,089	851,955,389	963,446,434	91,756,803.19	1,101,081,638.30	249,126,249.30	200,000,000	รวมทั้งสิ้น	1,051,955,389
1	ตพ.	1,013,800	-	1,013,800	489,831.10	46,650.58	559,806.97	-453,993.03	-	ตพ.	1,013,800
2	สท.	869,000	1,585,400	2,454,400	1,953,655.73	186,062.45	2,232,749.41	-221,650.59	-	สท.	2,454,400
3	สง.ก.ต.ช.	460,000	-	460,000	35,011.44	3,334.42	40,013.07	-419,986.93	-	สง.ก.ต.ช.	460,000
4	วน.	894,600	-	894,600	651,463.10	62,044.10	744,529.26	-150,070.74	-	วน.	894,600
5	สยศ.ตร.	2,555,000	-	2,555,000	892,479.36	84,998.03	1,019,976.41	-1,535,023.59	-	สยศ.ตร.	2,555,000
6	สกพ.	7,565,800	1,607,000	9,172,800	7,793,871.09	742,273.44	8,907,281.25	-265,518.75	-	สกพ.	9,172,800
7	สงป.	4,774,800	28,063,800	32,838,600	21,018,247.46	2,001,737.85	24,020,854.24	-8,817,745.76	-	สงป.	32,838,600
8	สง.ก.ตร.	1,976,600	-	1,976,600	403,592.71	38,437.40	461,248.81	-1,515,351.19	-	สง.ก.ตร.	1,976,600
9	จต.	2,803,000	-	2,803,000	2,035,517.80	193,858.84	2,326,306.06	-476,693.94	-	จต.	2,803,000
10	สตส.	1,439,800	472,100	1,911,900	967,217.42	92,115.94	1,105,391.34	-806,508.66	-	สตส.	1,911,900
11	สพฐ.ตร.	13,122,000	6,827,000	19,949,000	16,226,578.71	1,545,388.45	18,544,661.38	-1,404,338.62	-	สพฐ.ตร.	19,949,000
12	บข.ส.	14,865,300	133,100	14,998,400	12,932,595.88	1,231,675.80	14,780,109.58	-218,290.42	-	บข.ส.	14,998,400
13	กมค. (ไม่ขอ)	1,692,000	376,800	2,068,800	2,746,625.18	261,583.35	3,139,000.21	1,070,200.21	-	กมค. (ไม่ขอ)	2,068,800
14	สคณ. (ไม่ขอ)	20,163,700	2,718,600	22,882,300	30,101,567.59	2,866,815.96	34,401,791.53	11,519,491.53	-	สคณ. (ไม่ขอ)	22,882,300
15	สพส. (ไม่ขอ)	14,835,900	6,977,989	21,813,889	30,466,066.47	2,901,530.14	34,818,361.65	13,004,472.65	-	สพส. (ไม่ขอ)	21,813,889

ลำดับ 1 - 15 มีงบประมาณเพียงพอถึงสิ้นปี (ก.ย.61)

**หมายเหตุ : กำชับทบทวนหน่วยต้องปรับปรุงแผนงบประมาณของหน่วย
อย่าให้มีหนี้ค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ก.ย.61)**

ลำดับ	หน่วย	คร. จัดสรรแล้ว			ผลการเบิกจ่าย GFMS.			หน่วยขาดอยู่ (7) = (6)-(5)	จัดสรรเพิ่ม เฉพาะหน่วยที่ขาด (8) = (7) > 0, ซอ	เสนอ คร. จัดสรร 200 ลบ. (9) = (8) × 83.4%	หน่วย	หน่วยได้รับทั้งสิ้น (รวม 200 ลบ.แล้ว) (10) = (3) + (9)
		พ.ร.บ. (1)	จัดสรรเพิ่มเติม (2)	รวม (3) = (1)+(2)	16-ส.ค.-61 (4)	เฉลี่ยต่อเดือน (5) = (4)/10.5	เฉลี่ยต่อปี (6) = (5) × 12					
	รวมทั้งสิ้น	672,259,300	179,696,089	851,955,389	963,446,434	91,756,803.19	1,101,081,638.30	249,126,249.30	239,817,400	200,000,000	รวมทั้งสิ้น	1,051,955,389
16	สถ.คร.	1,124,600	838,600	1,963,200	1,746,292.75	166,313.60	1,995,763.14	32,563.14	32,600	27,200	สถ.คร.	1,990,400
17	บ.คร.	3,893,600	313,900	4,207,500	4,300,863.31	409,606.03	4,915,272.35	707,772.35	707,800	590,300	บ.คร.	4,797,800
18	สก.บ.	4,106,600	1,414,400	5,521,000	5,275,401.12	502,419.15	6,029,029.85	508,029.85	508,000	423,700	สก.บ.	5,944,700
19	บ.ชน.	92,393,600	23,083,700	115,477,300	133,413,410.31	12,706,039.08	152,472,468.93	36,995,168.93	36,995,200	30,852,700	บ.ชน.	146,330,000
20	ภ.1	32,521,700	24,385,100	56,906,800	67,809,184.20	6,458,017.54	77,496,210.51	20,589,410.51	20,589,400	17,170,900	ภ.1	74,077,700
21	ภ.2	28,955,600	12,100,200	41,055,800	50,573,257.74	4,816,500.74	57,798,008.85	16,742,208.85	16,742,200	13,962,500	ภ.2	55,018,300
22	ภ.3	36,765,800	4,898,400	41,664,200	55,254,537.44	5,262,336.90	63,148,042.79	21,483,842.79	21,483,800	17,916,800	ภ.3	59,581,000
23	ภ.4	43,828,400	2,124,700	45,953,100	59,066,150.87	5,625,347.70	67,504,172.42	21,551,072.42	21,551,100	17,972,900	ภ.4	63,926,000
24	ภ.5	34,041,900	5,692,800	39,734,700	51,609,000.51	4,915,142.91	58,981,714.87	19,247,014.87	19,247,000	16,051,400	ภ.5	55,786,100
25	ภ.6	32,962,400	10,630,400	43,592,800	52,181,040.50	4,969,622.90	59,635,474.86	16,042,674.86	16,042,700	13,379,100	ภ.6	56,971,900
26	ภ.7	28,122,600	8,410,900	36,533,500	49,464,811.75	4,710,934.45	56,531,213.43	19,997,713.43	19,997,700	16,677,400	ภ.7	53,210,900
27	ภ.8	27,398,900	14,439,100	41,838,000	51,029,025.82	4,859,907.22	58,318,886.65	16,480,886.65	16,480,900	13,744,500	ภ.8	55,582,500
28	ภ.9+คชต.	40,009,700	3,405,000	43,414,700	48,606,293.50	4,629,170.81	55,550,049.71	12,135,349.71	12,135,300	10,120,400	ภ.9+คชต.	53,535,100
29	บ.ช.ก.	26,409,400	2,451,600	28,861,000	27,502,170.07	2,619,254.29	31,431,051.51	2,570,051.51	2,570,100	2,143,400	บ.ช.ก.	31,004,400
30	บ.ช.ปส.	12,344,000	779,700	13,123,700	14,814,615.47	1,410,915.76	16,930,989.11	3,807,289.11	3,807,300	3,175,200	บ.ช.ปส.	16,298,900
31	บ.ช.ตชต.	72,744,000	3,221,400	75,965,400	85,788,923.13	8,170,373.63	98,044,483.58	22,079,083.58	22,079,100	18,413,300	บ.ช.ตชต.	94,378,700
32	บ.ช.ศ.	7,470,300	7,250,000	14,720,300	14,385,966.52	1,370,092.05	16,441,104.59	1,720,804.59	1,720,800	1,435,100	บ.ช.ศ.	16,155,400
33	ร.ร.นรต.	20,543,000	983,600	21,526,600	19,379,292.63	1,845,646.92	22,147,763.01	621,163.01	621,200	518,100	ร.ร.นรต.	22,044,700
34	ร.พ.ดร.	37,591,900	4,510,800	42,102,700	42,531,874.86	4,050,654.75	48,607,856.98	6,505,156.98	6,505,200	5,425,100	ร.พ.ดร.	47,527,800
	รวมทั้งสิ้น	672,259,300	179,696,089	851,955,389	963,446,433.54	91,756,803.19	1,101,081,638.30	249,126,249.30	239,817,400	200,000,000	รวมทั้งสิ้น	1,051,955,389

ลำดับ 16 - 34 เสนอ ดร. จัดสรร(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รวม 200 ล้านบาท(เสนอ ดร. พิจารณา)

หมายเหตุ : กำชับทุกหน่วยต้องปรับแผนงบประมาณของหน่วย
อย่าให้มีหนี้ค้างชำระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ก.ย.61)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 การเร่งรัดติดตามรายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สงป.(งป.))รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค.2561 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 5/2561 (21 ส.ค.61) (ระดับ ตร.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,573	21,615,353,201.12	100.00
ครุภัณฑ์	836	14,319,009,703.58	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	737	7,296,343,497.54	
ทำสัญญาแล้ว	1,460	18,000,117,464.87	83.27
- ครุภัณฑ์	749	12,291,825,123.83	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	711	5,708,292,341.04	
ยังไม่ทำสัญญา	113	3,615,235,736.25	16.73
- ครุภัณฑ์	87	2,027,184,579.75	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26	1,588,051,156.50	
เบิกจ่ายแล้ว	1,257	11,973,238,046.77	55.39

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 4/2561 (6 มิ.ย.61) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 5/2561 (21 ส.ค.61) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด- จำนวนรายการ
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	1,471	21,446,796,943.10	100.00	1,573	21,615,353,201.12	100.00	+102
ทำสัญญาแล้ว	1,441	17,829,189,891.03	83.13	1,460	18,000,117,464.87	83.27	+19
ยังไม่ทำสัญญา	30	3,617,607,052.07	16.87	113	3,615,235,736.25	16.73	+83
เบิกจ่ายแล้ว	1,086	8,218,456,126.97	38.32	1,257	11,973,238,046.77	55.39	+171

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.1			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	บก. อก.ภ.1	ค. ปฏิรูป/ ยศ.	บก. อก.ภ.1	ครุภัณฑ์หมวดนิรภัยติดกล้อง		2,680,000.00	อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งผลการประชุม ฯ จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ / คาดว่าจะได้รับหนังสือภายใน 24 ส.ค. 61 / ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ส.ค.61 (รายงานผลไม่เห็นด้วยกับการ อุทธรณ์ว่าผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ไปยัง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 7 มิ.ย. 61 / คณะกรรมการฯ ประชุมเมื่อ 26 ก.ค.61 มีมติไปตาม ภ.1 ไม่เห็นด้วยกับ การอุทธรณ์)
1				รวมครุภัณฑ์		2,680,000.00	
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.1			
1	ภ.จว. พระนครศรีอยุธยา	รพภ./ พฐ. นครศรี	ภ.จว. พระนครศรีอยุธยา	2500758001410083 ค่าขาย		388,319.00	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61
2	ภ.จว. ชัยนาท	รพภ./ พฐ. ชัยนาท	ภ.จว. ชัยนาท	2500758001410083 ก่อสร้าง		547,587.00	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		935,906.00	
3				รวมงบลงทุน(ภ.1)		3,615,906.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.2	รปภ./ พร.	ภ.2	2500758001110309 ติดตั้ง...		950,000.00		1. ได้รับจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 2. ได้ผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ 20 ส.ค.61 คาดว่าจะลงนามผูกพัน สัญญาในวันที่ 31 ส.ค.61 3. กำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับ จากลงนามผูกพันสัญญา

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปิงปวงประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.2				
2	ภ.2	รปภ./ พฐ.	ภ.2	2500758001110310 ติดตั้ง...		837,000.00		1. ได้รับจัดสรรงบฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 2. ได้ผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ 20 ส.ค.61 คาดว่าจะลงนามผูกพันสัญญาในวันที่ 31 ส.ค.61 3. กำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับจากลงนามผูกพันสัญญา
3	ภ.2	รปภ./ พฐ.	ภ.2	2500758001110310 ติดตั้ง...		844,000.00		1. ได้รับจัดสรรงบฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 2. ได้ผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับราคา ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วันที่ 20 ส.ค.61 คาดว่าจะลงนามผูกพันสัญญาในวันที่ 31 ส.ค.61 3. กำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับจากลงนามผูกพันสัญญา
3				รวมครุภัณฑ์		2,631,000.00		
3				รวมงบลงทุน(ภ.2)		2,631,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.3				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. บุรีรัมย์	รปภ./ พฐ. บุรีรัมย์	ภ.จว. บุรีรัมย์	2500758001410026ก่อสร้าง...		12,000,000.00		อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR วันที่ 10-16 ส.ค.61
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,000,000.00		
1				รวมงบลงทุน(ภ.3)		12,000,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา	ความก้าวหน้า/ปัญหา
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.4				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บก. ศส.ภ.4	รปภ./ พฐ.	บก. ศส.ภ.4	2500758001410035 ปรับปรุง...		498,000.00	ประชุมระดับ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ประชุมระดับ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		498,000.00		ขอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา กลางไปที่โยธาจังหวัดเพื่อกำหนดราคา กลาง
1				รวมงบลงทุน(ภ.4)		498,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.5				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.5	รปภ./ พฐ	ภ.5	2500758001110285 ระบบ Net...		203,804.00		แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา/จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2	ภ.5	รปภ./ พฐ	ภ.5	2500758001110286 ระบบรักษา...		111,450.00		แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา/จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
3	ภ.5	รปภ./ พฐ	ภ.5	2500758001110287 ระบบภาพ...		125,950.00		แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา/จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
4	ภ.5	รปภ./ พฐ	ภ.5	2500758001110288 ติดตั้ง...		94,720.00		แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา/จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
4				รวมครุภัณฑ์		535,924.00		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.5	รปภ./ พฐ	ภ.5	2500758001410031 ติดตั้ง...		140,500.00		แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา/จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
2	ภ.5	รปภ./ พฐ	ภ.5	2500758001410032 ระบบน้ำ		2,562,746.00		อยู่ระหว่างประสานการประสานป้าเย็น ราคา/จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3	ภ.5	รปภ./ พฐ	ภ.5	2500758001410033 ปรับปรุง		274,110.00		แจ้งผู้รับจ้างลงนามสัญญา/จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,977,356.00		
7				รวมลงทุน(ภ.5)		3,513,280.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานกษัตริย์ราชบัณฑิตยสถาน
 รายงาน ณ : 15 ส.ค. 61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.7				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	2500758001110312 เครื่องคอม...		484,000.00		
2	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	2500758001110313 เครื่องคอม...		210,000.00		
3	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	2500758001110314 เครื่องพ...		107,500.00		
4	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	2500758001110315 เครื่องพ...		62,400.00		
5	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	2500758001110316 จอภาพแบบ...		67,200.00		
6	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	2500758001110317 เครื่องส...		60,000.00		
7	ภ.7	รปภ./พฐ	ภ.7	2500758001110320 โต๊ะหมู่...		8,500.00		
8	ภ.จว. ราชบุรี	รปภ./พฐ ราชบุรี	ภ.จว. ราชบุรี	2500758001110318 กล้องโทร...		92,000.00		
9	ภ.จว. ราชบุรี	รปภ./พฐ ราชบุรี	ภ.จว. ราชบุรี	2500758001110319 อุปกรณ์...		34,200.00		
10	ภ.จว. ประจวบ บุรี	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	2500758001110321 เครื่องปรับ...		140,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.7				
11	ภ.จว. ประจวบ บ	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	250075800110322 เครื่องปรับ...		63,000.00		
12	ภ.จว. ประจวบ บ	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	250075800110323 เครื่องปรับ...		32,400.00		
13	ภ.จว. ประจวบ บ	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	250075800110324 เครื่อง...		54,400.00		
14	ภ.จว. ประจวบ บ	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	250075800110325 อุปกรณ์...		24,000.00		
15	ภ.จว. ประจวบ บ	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	250075800110326 จอรับภาพ...		13,100.00		
16	ภ.จว. ประจวบ บ	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	250075800110327 ชุดเครื่อง...		44,800.00		
17	ภ.จว. ประจวบ บ	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	250075800110328 ชุดโมล์...		34,500.00		
17				รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,532,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				ภ.7				
				รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. ราชบุรี	รปภ./พฐ ราชบุรี	ภ.จว. ราชบุรี	2500758001410085 ค่าก่อสร้าง...		2,090,000.00		
2	ภ.จว. ประจวบ บุรี	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	2500758001410086 ค่าก่อสร้าง...		499,000.00		
3	ภ.จว. ประจวบ บุรี	รปภ./พฐ	ภ.จว. ประจวบ	2500758001410087 ค่าปรับปรุง...		485,000.00		
3				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,074,000.00		
20				รวมงบลงทุน(ภ.7)		4,606,000.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.8			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.8	รปภ./ พฐ	ภ.8	2500758001110277 อุปกรณ์...		32,100.00	
1				รวมครุภัณฑ์		32,100.00	
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	ภ.จวภ ระบิ	รปภ./ พฐ	ภ.จวภระบิ	2500758001410025 ต่อเติม...		832,000.00	
2	ภ.8	รปภ./ พฐ	ภ.8	2500758001410021 ก่อสร้าง...		493,000.00	
3	ภ.8	รปภ./ พฐ	ภ.8	2500758001410022 ค่าขยาย...		454,325.21	
4	ภ.8	รปภ./ พฐ	ภ.8	2500758001410023 ก่อสร้าง...		498,000.00	
5	ภ.8	รปภ./ พฐ	ภ.8	2500758001410024 ปรับปรุง...		498,000.00	
6	ภ.8	รปภ./ พฐ	ภ.8	2500758001410020 ก่อสร้าง...		5,500,000.00	
6				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,275,325.21	
7				รวมงบลงทุน(ภ.8)		8,307,425.21	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัด หา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				ภ.9			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
				รายการปีเดียว			
1	ศบก. ตร. สน.	รปภ./ พฐ. สน.	ศบก.ตร. สน.	2500758001410034 ปรับปรุง...		847,000.00	อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลางของ คณะกรรมการ
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		847,000.00	
1				รวมงบลงทุน(ภ.9)		847,000.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				บช.ก.			
				ครุภัณฑ์			
1	บช.ก.	ค. จัดหา ยูทิลิตี้/ ยศ.	บช.ก.	อาคารศูนย์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับโครงการระยะใกล้ ติดตั้ง กล้องวงจรปิดกำลังขยาย 36 เท่า	330,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,000.00	-	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง
1				รวมงบลงทุน(บช.ก.)	330,000.00	-	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				สถม.			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1	ตม. เชียงราย	การ ลักลอบ ฯ/พฐ.	ตม.เชียงราย	250071000410007 ปรับปรุงอาคารเรือนแถว 3 คูหา เพื่อ ใช้เป็นห้องปฏิบัติการงานสืบสวนของตม.เชียงใหม่	497,260.00		1. หนังสือ ตม.เชียงใหม่ ที่ 0029.63(8)/- ลง 3 ส.ค.61 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง 2. คำสั่งตม. เชียงแสน 178/2561 ลง 3 ส.ค.61 3. หนังสือ ตม.เชียงใหม่ ที่ 0029.63(8)/- ลง 15 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบมหา ปรับปรุงอาคารเรือนแถว 3 คูหา เป็น ห้องปฏิบัติการงานสืบสวน (ด้านอำเภอเชียง แสน) ตม.เชียงใหม่ 4. หนังสือ ตม.เชียงใหม่ ที่ 0029.63(8)/- ลง 16 ส.ค.61 ขออนุมัติจ้างมหาปรับปรุง อาคารเรือนแถว 3 คูหา เป็นห้องปฏิบัติการงาน สืบสวน (ด้านอำเภอเชียงแสน) ตม.เชียง แสน
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	497,260.00		
1				รวมงบลงทุน(สถม.)	497,260.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ : 15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				สพฐ.ตร.			
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1	สพฐ.ตร.	ค. ยุติธรรม /ปฐ	สพฐ.ตร.	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.1		1,000,000.00	14 ส.ค.61 ประกาศราคากลาง 14-21 ส.ค.61 ประกาศเชิญชวนผ่าน เว็บไซต์ 22 ส.ค.61 ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,000,000.00	
1				รวมงบลงทุน(สพฐ.ตร.)		1,000,000.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สทส.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	สทส.	รปภ./ พฐ.	สทส.	2500758001110301 เครื่อง...		481,500.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง	
2	สทส.	รปภ./ พฐ.	สทส.	2500758001110302 เครื่อง...		492,200.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง	
3	สทส.	รปภ./ พฐ.	สทส.	2500758001110303 เครื่อง...		481,500.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง	
3				รวมครุภัณฑ์		1,455,200.00		
3				รวมงบลงทุน(สทส.)		1,455,200.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ. ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว				
1	บข.ศ.	รปภ./ พฐ	บข.ศ.	2500758001110280 โต๊ะประชุม ขนาด 35 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด		314,000.00		ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 27 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - 3 ก.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ - 7 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 10 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS
2	บข.ศ.	รปภ./ พฐ	บข.ศ.	2500758001110281 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง		30,300.00		ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 27 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - 3 ก.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ - 7 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 10 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
3	บข.ศ.	รปภ./ พฐ	บข.ศ.	บข.ศ. 2500758001110282 จอรับภาพ ชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 150 นิ้ว 1 เครื่อง		21,800.00	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 27 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - 3 ก.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ - 7 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 10 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS	
4	บข.ศ.	รปภ./ พฐ	บข.ศ.	2500758001110283 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง		26,500.00	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 27 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - 3 ก.ย.61 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ - 7 ก.ย.61 ส่งมอบพัสดุ - 10 ก.ย.61 ส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ GFMS	
5	บข.ศ.	รปภ./ พฐ	บข.ศ.	2500758001110284 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด ชุดละ 50,000 บาท		100,000.00	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 ส.ค.61 ขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ - 22 ส.ค.61 ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมลงนาม ในสัญญา/ใบสั่งซื้อ	
5				รวมครุภัณฑ์		492,600.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				บข.ศ.				
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
				รายการปีเดียว				
1	บข.ศ.	รปภ./ พฐ	บข.ศ.	2500758001410028 ลานจอดรถคอนกรีต ณ อาคารที่พัก เอ บี ณ ศูนย์ฝึกอบรมวีดิทัศน์จกกลาง ด.หนองสาหร่าย อ.ปาก ช่อง จว.นครราชสีมา		3,572,516.00		ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding - 14 ส.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - 21 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 22 ส.ค.61 รายงานขอซื้อจัดจ้าง แต่งตั้ง คณะกรรมการประกวดราคา สบภ.ให้ความ เห็นชอบ - 23 ส.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 29 ส.ค.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาทางเว็บไซต์ - 6 ก.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 10 ก.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา และขอรับความเห็นชอบ - 11 ก.ย.61 ขออนุมัติจ้าง - 28 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา - ค.ค.61 - ก.พ.62 ส่งมอบ/เบิกจ่าย

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
2	บข.ศ.	รูปก./ พรู	บข.ศ.	บข.ศ. 2500758001410029 ปรับปรุงห้องนำสำหรับัณฑิตฝึกการและ ผู้สูงอายุดาการ บข.ศ.		499,800.00		ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 6-8 ส.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง - 14 - 28 ส.ค.61 คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - 3 ก.ย.61 ขอรับความเห็นชอบราคากลาง - 7 ก.ย.61 ผบ.ช.ศ. อนุมัติจ้าง และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP - 10 - 21 ก.ย.61 รอหลักประกันสัญญา จากผู้รับจ้าง - 27 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงนตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลิต ผล	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
3	บข.ศ.	รปภ./ พฐ	บข.ศ.	บข.ศ. 2500758001410030 ปรับปรุงโรงผลิตประปา (ป้องกันท่วม) ณ ศูนย์วิทยุพลูวิลิตตำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา		1,186,000.00	ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding - 14 ส.ค.61 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - 21 ส.ค.61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 22 ส.ค.61 รายงานขอซื้อจัดจ้าง แต่งตั้ง คณะกรรมการประกวดราคา ผบ.ก.ให้ความ เห็นชอบ - 23 ส.ค.61 เผยแพร่ร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 29 ส.ค.61 เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาทางเว็บไซต์ - 6 ก.ย.61 กำหนดวันเสนอราคา - 10 ก.ย.61 คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา และขอรับความเห็นชอบ - 11 ก.ย.61 ขออนุมัติจ้าง - 28 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา - ศ.ค.61 - ก.พ.62 ส่งมอบ/เบิกจ่าย	
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาดังประเทศ				

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดพา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
4	วท.	ค. ปฏิรูป ฯ/ยศ.		บข.ศ. อาคารวิทยาลัยพยาบาล กองบัญชาการศึกษาศึกษา 1 แห่ง (ผูกพัน ใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 335,907,000 , ปี 2561 ตั้ง งบประมาณ = 67,860,000-678,600 คงเหลือ 67,181,400 , ปี 2562 ผู้พันงบประมาณ = 135,720,000-1,357,200 คงเหลือ 134,362,800 , ปี 2563 ผู้พันงบประมาณ = 135,720,000-1,357,200 คงเหลือ 134,362,800)	67,181,400		ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - 31 ก.ค.61 ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอราคาสูงกว่า ราคากลางของทางราชการ และขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - 1 - 3 ส.ค.61 ทบทวนราคากลาง - 8 ส.ค.61 ส่งหนังสือเชิญชวน ผู้ประกอบการ 3 ราย - 20 ส.ค.61 กำหนดวันยื่นข้อเสนอ - 21 - 24 ส.ค.61 พิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ - 25 ส.ค. - 28 ก.ย.61 เสนอเรื่องขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผบ.ตร., ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP และ เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยาย ระยะเวลาก่อนที่ผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ จากปี 2561-2563 เป็น 2561-2564 - 28 ก.ย.61 ลงนามในสัญญา	
4				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,181,400	5,258,316		
9				รวมงบลงทุน(บข.ศ.)	67,181,400	5,750,916		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				รร.นรต.			ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1		ภัย คุกคาม		2500710023410049 คันกัน		852,000.00	1) จัดหาโดยวิธี E-bidding 2) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 8 ส.ค.61 3) พิจารณาผล วันที่ 20 ส.ค.2561 4) รออุทธรณ์ 7 วันทำการ 5) คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ วันที่ 30 ส.ค.2561
				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		852,000.00	
1				รวมงบลงทุน(รร.นรต.)		852,000.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				สภ.บ.			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บข.ศ.	อาวุธปืนสำหรับภารกิจ กองบัญชาการที่ศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 ชุด	104,000,000		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61
2	บก.อก.สภ.บ.	โครงการ จัดหาชุดโ ธา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110040 เครื่อง...		8,600	รอส่งของ
3	บก.อก.สภ.บ.	ค.จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110041 ระบบกล้อง...		500,000	จัดทำขอบเขตของงานและ ราคากลางเรียบร้อยแล้ว เสนอรายงาน ข้อ 21 กำหนดส่งมอบ 45 วัน
4	บก.อก.สภ.บ.	ค.จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110042 เก้าอี้...		13,250	รอส่งของ
5	บก.อก.สภ.บ.	ค.จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110043 เก้าอี้...		40,000	รอส่งของ
6	บก.อก.สภ.บ.	ค.จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110044 เครื่องป...		57,200	รอส่งของ
7	บก.อก.สภ.บ.	ค.จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110045 เครื่องป...		32,400	รอส่งของ
8	บก.อก.สภ.บ.	ค.จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110046 ตู้เอกสาร...		44,000	รอส่งของ
9	บก.อก.สภ.บ.	ค.จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110047 โต๊ะทำงาน...		22,500	รอส่งของ
10	บก.อก.สภ.บ.	ค.จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110048 โต๊ะเอนกประสงค์...		10,800	รอส่งของ
11	บก.อก.สภ.บ.	ค.จัดหาชุด โธรา/ยศ.	บก.อก.สภ.บ.	2500707052110049 แท่นยืน...		30,000	รอส่งของ
12	สภ.บ.	รถป/พฐ.	สภ.บ.	2500758001110274 ปืนพุ่ม...		22,200,000	อยู่ระหว่าง คกก.จัดพัท

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประจำระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
13	สทบ.	รปภ./พฐ.	สทบ.	2500758001110275 ปีงบประมาณ...	13,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำTOR	
14	สทบ.	รปภ./พฐ.	สทบ.	2500758001110276 ปีงบเมื่อ...	9,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.จัดทำTOR	
15	สทบ.	รปภ./พฐ.	สทบ.	2500758001120061 เรียง...	3,000,000		อยู่ระหว่าง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน	
16	สทบ.	รปภ./พฐ.	สทบ.	2500758001120062 รถยนต์...	14,282,000		21 ส.ค.61 เชิญเสนอราคา	
17	สทบ.	รปภ./พฐ.	สทบ.	2500758001110305 ตู้เก็บ...	480,000			
18	สทบ.	รปภ./พฐ.	สทบ.	2500758001110306 ไปรษณีย์...	26,000			
19	สทบ.	รปภ./พฐ.	สทบ.	2500758001110308 ซ่อม...	1,960,000			
20	ยธ.	ค.บังคับใช้/ยศ.	ยธ.	2500707058120002 ชุดอุปกรณ์...	32,000,000			
21	ยธ.	ค.บังคับใช้/ยศ.	ยธ.	2500756063110039 แทนจัด...	16,300			
22	สทพ.	รปภ./พฐ.	สทพ.	2500758001110300 ชุดปรับปรุง...	50,177,241			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดทาต่างประเทศ				
23	สทพ.	โครงการ ยุทธโธธา	สทพ.	อาวุธปืน แวงถนนนครไชยศรี กทม. 5,280 กระบอก	73,920,000		ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 10 พ.ค.61	รอส่งของ
24	สทพ.	โครงการ จัดหายุทธ โธธา/ยศ.	สทพ.	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. สทบ. แวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 2,163,053,900 ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 432,610,700-108,152,600 คงเหลือ 324,458,100 , ปี 2562 ผูกพัน งบประมาณ = 1,730,443,200)	324,458,100		สำนักงานงบประมาณเห็นชอบราคา เมื่อ 30 พ.ค.61 - อยู่ระหว่างเสนอรองนายกฯ ขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลงการขยายก่อนนี้ ผูกพัน	รอส่งของ
25	สทพ.	โครงการ จัดหายุทธ โธธา/ยศ.	สทพ.	ปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. สทบ. แวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 6000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 554,688,000 , ปี 2560 ตั้ง งบประมาณ = 55,468,800 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 166,406,400 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 332,812,800)	166,406,400		รอส่งของ	รอส่งของ

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
26	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โรชา/ยศ.	สพ.	ปียยาวปราบจราจล ชนิดใช้แก๊ส สกบ.แขวงนครราชสีมา เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 86,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 17,200,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 68,800,000)	68,800,000		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ
27	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โรชา/ยศ.	สพ.	ปียสั้นปราบจราจล ชนิดใช้แก๊ส สกบ. แขวงนครราชสีมา เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1000 กระบอก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 58,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 11,600,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 46,400,000)	46,400,000		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ
28	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โรชา/ยศ.	สพ.	ลูกกระเบิดแก๊สน้ำหนักเบาแบบหมอบรอบตัว สกบ.แขวงนครราชสีมา เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 5000 ลูก (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 15,000,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 3,000,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 12,000,000)	12,000,000		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ
29	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โรชา/ยศ.	สพ.	ลูกยิงแบบต่างๆ สกบ. แขวงนครราชสีมา เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น = 28,750,000 , ปี 2560 ตั้งงบประมาณ = 5,750,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 23,000,000)	23,000,000		อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ
30	สพ.	โครงการ จัดหาชุด โรชา/ยศ.	ตชด.	ยานยนต์ลาดตระเวนได้ลาดขึ้น ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแปลนยุโรปในคือก ตชด. แขวงสามแสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร (ผูกพันเก่า งบประมาณทั้งสิ้น 278,000,000,ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 27,800,000, ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 111,200,000, ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 139,000,000)	111,200,000		รอลงนามสัญญา	รอลงนามสัญญา
30				รวมครุภัณฑ์	930,184,500	146,900,291		
				ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
1	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ดร./ยศ.		โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร (ผูกพันใหม่ งบประมาณ ทั้งสิ้น = 3,770,100,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 418,900,000 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500 , ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ = 1,675,600,000-18,850,500 คงเหลือ 1,656,749,500)	418,900,000	- รอประกาศแผน	6 ก.ย.61 รอผู้รับจ้างเสนอ ราคา	
2	ยธ.	โครงการ ปฏิรูป ดร./ยศ.	สง.นรป.	โครงการอาคารสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพร้อมที่พักอาศัยสำนักงาน นายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ผูกพันใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น = 77,400,000 , ปี 2561 ตั้งงบประมาณ = 15,480,000 - 154,800 คงเหลือ 15,325,200 , ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ = 61,920,000 - 619,200 คงเหลือ 61,300,800)	15,325,200	- สกบ.มีหนังสือที่ 0008.322/3729 ลง 14 ธ.ค.60 ขอให้ สงป. ตรวจสอบ งบประมาณ ต้องโอนไปให้กับหน่วย บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษา พระองค์ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 หรือไม่ อย่างไร้	ประสานท่าน พ.ต.อ.ต่อ ศักดิ์ฯ ว่ากองปราบจะทำ บันทึกเสนอไว้ใช้งานเอง	
2				รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	434,225,200	-		
32				รวมงบลงทุน(สกบ.)	1,364,409,700	146,900,291		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ : 15 ส.ค.61

งบรายจ่ายอื่น (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	ผลผลิต	หน่วยได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				สภบ.			
				ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
				รายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ			
1	สภบ.	โครงการ รูปทโธธา	สทส.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 2 แขวงวังใหม่ เขต	663,657,500		- สำนักงบประมาณให้ความ เห็นชอบความเหมาะสมของราคา - อยู่ระหว่างผู้เสนอราคาขอ ทบทวนราคา - 14 ส.ค.61 ผบ.ตร.อนุมัติ พร้อม เรือนนายกา รับทราบ เรียนรองนายกฯ ขยายเวลา - 15 ส.ค.61 ประกาศผู้ชนะ
				รวมรายการผูกพัน/ลักษณะพิเศษ/จัดหาต่างประเทศ	663,657,500	-	
				รวมครุภัณฑ์	663,657,500	-	
				รวมงบลงทุน(สภบ.)	663,657,500		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สภพ.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ทพ. รปภ./ พฐ	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110289 ชุดไม้เค...		504,184.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดทำโดย สกบ.	
2	ทพ. รปภ./ พฐ	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110290 จอแสดงผล...		2,291,940.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดทำโดย สกบ.	
3	ทพ. รปภ./ พฐ	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110291 เครื่องคอม...		68,480.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดทำโดย สกบ.	
4	ทพ. รปภ./ พฐ	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110292 เครื่อง...		89,880.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดทำโดย สกบ.	
5	ทพ. รปภ./ พฐ	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110293 เครื่อง...		32,635.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดทำโดย สกบ.	
6	ทพ. รปภ./ พฐ	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110294 เครื่องคอม...		41,944.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดทำโดย สกบ.	
7	ทพ. รปภ./ พฐ	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110295 จอแสดงผล...		1,048,600.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดทำโดย สกบ.	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงาน ณ : 15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				สภพ.				
8	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110296 เครื่อง...		16,371.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
9	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110297 เครื่อง...		1,658,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
10	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110298เครื่อง...		83,888.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
11	ทพ.	รปภ./ พฐ	ทพ.	2500758001110299เครื่อง...		59,920.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
12	สภ.	รปภ./ พฐ	สภ.	2500758001110307ค่าครุภัณฑ์...		4,435,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง คกก.ร่าง ขอบเขตของงาน - ดำเนินการจัดหาโดย สกบ.	
12				รวมครุภัณฑ์		10,331,342.00		
12				รวมงบลงทุน(สภพ.)		10,331,342.00		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดทา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	
				สถก.ตร.			
				ครุภัณฑ์			
				รายการปีเดียว			
1		ค. ปฏิรูป/ ยศ.		2500756063110038 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	110,000.00		-เตรียม Spec + ราคากลางของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อคู่ค้ากับร้านค้า - เตรียมเรื่องขอรับความเห็นชอบ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง (เพิ่มเติม) - รอบันทึกลง e-Gp
1				รวมครุภัณฑ์		110,000.00	
1				รวมงบลงทุน(สถก.ตร.)		110,000.00	

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :15 ส.ค.61

ลำดับ	หน่วย จัดหา	ผลผลิต	หน่วย ได้รับ	รายการ	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)		ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 6 มิ.ย.61	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 21 ส.ค.61
					พ.ร.บ./จัดสรร	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)		
				จต.				
				ครุภัณฑ์				
				รายการปีเดียว				
1	ค.ปฏิรูป/ยศ.			2500756063110030 เครื่องคอมพิวเตอร์	66,000.00			
2	ค.ปฏิรูป/ยศ.			2500756063110031 คอมพิวเตอร์	63,000.00			
3	ค.ปฏิรูป/ยศ.			2500756063110032 เครื่องพิมพ์	23,700.00			
4	ค.ปฏิรูป/ยศ.			2500756063110033 เครื่องพิมพ์	15,000.00			
5	ค.ปฏิรูป/ยศ.			2500756063110034 เครื่องพิมพ์	30,000.00			
6	ค.ปฏิรูป/ยศ.			2500756063110035 อุปกรณ์	11,400.00			
7	ค.ปฏิรูป/ยศ.			2500756063110036 ชุดโปรแกรม	11,400.00			
8	ค.ปฏิรูป/ยศ.			2500756063110037 ชุดโปรแกรม	33,000.00			
8				รวมครุภัณฑ์	253,500.00			
8				รวมงบลงทุน(จต.)	253,500.00			

3.2 รายการเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลือมปี (สงป.(กง.))

3.2 รายงานเงินกัน/ขยายเวลาไว้เหลื่อมปี (สงป.(กก.))

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ส.ค. 61

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	กก. อนุมัติ		ผูกพัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
	รายการ	เป็นเงิน			
2556, 2558 -2560	207	988.41	21.61	198.37	768.43

ร้อยละ	100	2.19	20.07	77.74
--------	-----	------	-------	-------

รายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
(กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) ที่ต้องติดตามความก้าวหน้า (เฉพาะงบลงทุน)

หน่วย : ล้านบาท

รายการกันเงิน ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณที่ต้องติดตาม (พ.ศ.2558 และ 2560)	ประชุมระดับ คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 ข้อมูล 31 พ.ค.61	ประชุมระดับ คณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561 ข้อมูล 15 ส.ค.61	เปรียบเทียบ ความก้าวหน้า เพิ่ม (ลด)
รายการ	20	15	(5)
จำนวนเงิน	217.55	128.21	(89.34)

บช.น.

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 15 ส.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 2 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 (6 มิ.ย.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 (21 ส.ค.61)
1	บช.น.	10346703	คำจัดหาเครื่องกระสุนปืน เพื่อใช้ในการฝึกอบรม	1,015,450.00	- หน่วยผู้ใช้ (กก.ต่อต้านฯ บก.สปพ.) ได้พิจารณาคุณสมบัติของพัสดุที่บริษัทฯ ผู้ขายซึ่งมีคุณสมบัติและรายละเอียดตรงตามความต้องการของหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษและจะสามารถดำเนินการจัดหาพัสดุดังกล่าวไว้ใช้ในราชการได้ ภายในเดือน ก.ค.61	อยู่ระหว่าง ผบ.ตร. มอบอำนาจ
2	บช.น.	10346702	คชจ.ในการจัดหากระสุนปืน 4 ชนิด	4,147,250.00	- บก.น.5 ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทฯ ผู้ขายที่เสนอคุณสมบัติของพัสดุที่จะจัดหา และได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ บช.น.(ผอ.4)เพื่อจะได้ดำเนินการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการของหน่วยต่อไป ภายในเดือน ก.ค.61	อยู่ระหว่าง ผบ.ตร. มอบอำนาจ
ปี 2560				5,162,700.00		

ส.ต.ม.

รายงานแสดงเงินกันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 15 ส.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงพื้นที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 3 รายการ

ที่	หน่วยรับงบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหาประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 4/2561 (6 มิ.ย.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหาประชุมระดับ ดร. ครั้งที่ 5/2561 (21 ส.ค.61)
ปี 2560						
1	ส.ต.ม.	10321930	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง	16,602,700.00	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ กรมบัญชีกลางพิจารณา โดยได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61	พบก.ต.ม.3 ลงนามในหนังสือขอให้บริษัท กิจการร่วม ไอพูทีซี มาลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561
2	ส.ต.ม.	10322314	โครงการระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง ต.ม.ตราด	14,845,000.00	- พบก.ต.ม.3 เห็นชอบร่างขอบเขตงาน และราคาากลาง และเห็นชอบเขตของงานฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้ ทน.หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศ รับฟังความคิดเห็น (28 พ.ค.-4 มิ.ย.61) เสนอ ผบ.ก.ต.ม.3 วันที่ 28 พ.ค.61	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาให้คะแนนผู้เสนอราคาจำนวน 2 ราย ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.2561 ถึง 17 ส.ค. 2561 เมื่อแล้วเสร็จ จะเสนอ ผบ.ก.ต.ม.3 พิจารณาคัดตั้งซื้อต่อไป
3	ส.ต.ม.	10322516	โครงการติดตั้งระบบตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวัง	19,226,900.00	- ยื่นอุทธรณ์ เนื่องจากมีผู้ขอยื่นอุทธรณ์ จำนวน 1 ราย คือ บริษัทไอเดียส์ จำกัด ขณะนี้อยู่ในระหว่างรายงานความเห็น อุทธรณ์หน่วยงานของรัฐ ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน โดยเสนอเรื่องเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 ครบกำหนดพิจารณาของ คณะกรรมการ วันที่ 23 มิ.ย.61 ครบกำหนดขยายวันที่ 23 ก.ค.61	อยู่ระหว่างนำเรียน ผบ.ก.ต.ม.3 ลงนามหนังสือแจ้งผู้ชนะการประกวดราคา ให้มาลงนามสัญญา ซึ่ง ต.ม.จ.ว.ส.ระแก้ว ได้จัดเตรียม ร่างสัญญาเพื่อลงนาม ภายในวันที่ 31 ส.ค. 61
				50,674,600.00		
ปี 2560						

รายงานแสดงเงินปันขยายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติข้อมูล ณ 15 ส.ค.61 (เฉพาะรายจ่ายลงทุนที่ต้องติดตามความก้าวหน้า)

รายการทั้งหมด 10 รายการ

ที่	หน่วยรับ งบประมาณ	เลขที่เอกสาร	ข้อความเอกสาร	คงเหลือ	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 4/2561 (6 มิ.ย.61)	ความก้าวหน้า/ปัญหา ประชุมระดับ ตร. ครั้งที่ 5/2561 (21 ส.ค.61)
1	สกบ.	10321641	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.3/2560	2,110,036.20	-นำมารวมซื้อใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	รออนุมัติแผนและแต่งตั้ง คกก. TOR
2	สกบ.	10322443	กระสุนปืนเล็กกล ขนาด 5.56 มม.(สพ) กง.4/2560	87,870.00	-นำมารวมซื้อใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	รออนุมัติแผนและแต่งตั้ง คกก. TOR
3	สกบ.	10322589	กระสุนปืน 7.62 มม. จำนวน 2480 นัด (สพ) กง.11/2560	496,000.00	-นำมารวมซื้อใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	รออนุมัติแผนและแต่งตั้ง คกก. TOR
4	สกบ.	10325121	กระสุนปืนเล็กกล แบบ 08 ขนาด 5.56 มม.(สพ) 13/2560	70,620.00	-นำมารวมซื้อใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	รออนุมัติแผนและแต่งตั้ง คกก. TOR
5	สกบ.	10327948	วัสดุยุทธภัณฑ์ รายการวัตถุระเบิด	89,000.00	-นำมารวมซื้อใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	อยู่ระหว่างตั้ง คกก. TOR
6	สกบ.	10325741	ลูกยิงต่างๆ (สพ) กง./2560	5,750,000.00	- อยู่ระหว่างขอปรับ วัตถุประสงค์การใช้งานและ ชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ
7	สกบ.	10325747	ปืนสั้นปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส	11,600,000.00	- อยู่ระหว่างขอปรับ วัตถุประสงค์การใช้งานและ ชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ
8	สกบ.	10325762	ปืนยาวปราบจลาจลชนิดใช้แก๊ส จำนวน 1000 กระบอก	17,200,000.00	- อยู่ระหว่างขอปรับ วัตถุประสงค์การใช้งานและ ชื่อรายการ	อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์และชื่อรายการ
9	สกบ.	10327984	ยานยนต์ลาดตระเวนไล่ล่าตั้น จำนวน 10 คัน	27,800,000.00	- รอลงนามในสัญญา	รอลงนามสัญญา
10	สกบ.	10327993	อาวุธปืนเล็กยาว 5.56 มม. จำนวน 6000 กระบอก	7,167,622.29	- รอส่งของ	รอส่งของ
ปี 2560				72,371,148.49		

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กันยายน 2561

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. เร่งรัดดำเนินการก่องหนผู้ผูกพันและ/หรือเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ย. 61 หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (สำหรับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้สร้างเอกสารสำรองเงิน) หรือขอขยายเวลาเบิกจ่าย (เงินก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้

ผูกพัน) โดยหน่วยต้องดำเนินการ

- เลือก (List) รายการที่ต้องการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ทั้งกรณีมีหนี้ผูกพัน และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) จากระบบ GFMS พร้อมพิมพ์รายงานและรับรองความถูกต้องของรายงาน จัดส่ง กง.สงป. ภายในวันที่ 24 ก.ย. 61 ห้ามผิดส่ง

โดยเด็ดขาด

3.3 รายจ่ายลงทุนตาม (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (สงป.(งป.)) เล่ม 2

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานสั่งการ