



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะทำงานเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๓๙๑๕

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings)

เรียน ผบ.ตร.

รอง ผบ.ตร.(ปร) และ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปร ๓)

- เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings) วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม งป.สงป. ชั้น ๔ อาคาร ๕ ตร. มีผู้แทนหน่วยระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป.(งป.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ โดยมี พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธาน ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป.(งป.) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)” เพื่อให้หน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.ต.

(สมบัติ หวังดี)

รอง ผบช.ฯ รรท.ผบช.สงป./รองหัวหน้าคณะกรรมการเร่งรัด
และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเจ้าหน้าที่

รายงานสรุปผลการประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ดร.
ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๔

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
๑	<p>ดร. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)ให้กับหน่วยต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญา จำนวนเงิน ๔๐,๖๓๕,๖๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสอบสวน รวม ๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๑,๘๖๖,๒๘๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๒,๕๐๑,๘๘๐ บาท</p> <p>๑.๒ ค่าสาธารณูปโภคค้ำชำระ จำนวนเงิน ๓๙๙,๘๘๙,๓๔๐ บาท แนวทางการจัดสรร ตามสั่งการ รอง ผบ.ตร.(ปร) ดังนี้</p> <p>๑.๒.๑ นำผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค GFMS (GL ๒๔๐) เฉลี่ย ๕ ปีย้อนหลัง (ปี ๕๙ - ๖๓) มาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๑.๒.๒ ทุกหน่วยกำหนดมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค</p> <p>๑.๒.๓ ห้ามนำไปใช้ในรายการอื่น หากมีงบประมาณเหลือจ่ายส่งคืน ตร. ภายใน ๑๐ ก.ย.๖๔</p> <p>๑.๒.๔ ให้ จต. และ สตส. วางแผนการตรวจราชการเพื่อมิให้หน่วยมีหนี้ค้ำชำระ และรายงานให้ ตร. ทราบทุก ๓ เดือน รวมทั้ง ชี้แจงในการประชุมบริหาร ตร.</p> <p>๑.๓ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับการปฏิบัติของ ศปม.ตร. ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ ม.ค.๖๔ รวม ๑๒๓ วัน วงเงิน ๓๙๑,๐๙๘,๗๐๐ บาท</p> <p>๑.๓.๑ ให้ สงป. เสนอจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ภายใน ๒ วัน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และให้ บช./ภ. จัดสรรงบประมาณให้กับ บก.หรือ ภ.จว.ภายใน ๒ วันนับจากวันที่ได้รับการจัดสรรจาก ตร.</p> <p>๑.๓.๒ ให้หน่วยระดับ บช./ภ. โดย รอง ผบช.(มค) (ปร), ผบก.ภ.จว./น. และ รอง ผบก.(มค) (ปร) รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของทางราชการอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดการร้องเรียนอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติให้กับข้าราชการตำรวจ กำชับให้เบิกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเท่านั้น ภายใน ๑๐ วันทำการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๔๐ ลง ๑๙ ส.ค.๖๓)</p> <p>๑.๓.๓ ให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ตร. ในภารกิจนี้ไปก่อนแล้ว เร่งรัดดำเนินการวิธีเบิกหักผลส่งงบประมาณ ตามผลผลิต โครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรกลับคืน ตร. โดยด่วนที่สุด</p> <p>๑.๓.๔ กระบวนการตรวจสอบการรับเงิน เมื่อตำรวจที่มีสิทธิได้รับเงิน และเข้าบัญชีของข้าราชการตำรวจทุกนายแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยระดับ สภ./สน. ลงชื่อรับรองการได้รับเงินของผู้ได้บังคับบัญชาและรับรองว่าไม่ได้มีการถอนเงินให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่ง ตร. จะมีแบบฟอร์มส่งไปให้ ทั้งนี้ ให้ รอง ผบช.(มค.) (ปร) ตรวจสอบยืนยันให้ ตร. ทราบด้วย</p> <p>๑.๓.๕ ให้ จต. และ สตส. ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการและรายงานให้ ตร. และ ศปม.ตร. ทราบ</p>	<p>- ทุกหน่วย - สงป.(งป.)</p>

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>๑.๓.๖ ให้ บช.น. และ ภ.๑ - ๙ รวบรวมไฟล์คำสั่งมอบหมายข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจที่ระบุรายชื่อและวันเวลาที่ปฏิบัติงานในหัวข ๑ - ๔ ของ บก./ภ.จว. ส่งให้ ผค.สยศ.ตร. ทาง E-mail : al_๓๒๘๒@hotmail.com ภายใน ๕ ส.ค.๖๔</p> <p>๑.๓.๗ ให้หน่วยระดับ สน./สภ. จัดเตรียมหลักฐานขอเบิกส่งให้ บก./ภ.จว. ดังนี้</p> <p>๑.๓.๗.๑ สำเนาคำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๑.๓.๗.๒ ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ศปม.</p> <p>๑.๓.๗.๓ หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ศปม.</p> <p>๑.๓.๗.๔ กรณีจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ใช้หลักฐานการจ่ายตามที่ กค.กำหนด เป็นต้น</p> <p>๑.๓.๗.๕ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายอื่น (ถ้ามี)</p> <p>๑.๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม หัวข ๖-๘ (ระหว่างวันที่ ๒๔ พ.ย. - ๒๒ ธ.ค.๖๓) จำนวน ๒๙ วัน วงเงิน ๑๗๑,๐๗๖,๒๘๐ บาท โดยมีข้อสั่งการ ตร. ดังนี้</p> <p>๑.๔.๑ กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายตามระเบียบฯ โดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับ คฝ. ยืมเงินตรองราชการ หรือเงินยืมราชการจากต้นสังกัดเต็มตามจำนวน และจ่ายเงินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานก่อนการเดินทางทุกครั้ง โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควบคุม กำกับ ดูแล และชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติทุกนายแล้วรายงานให้ ตร.(ผ่าน สงป.) ทราบทุกครั้ง</p> <p>๑.๔.๒ การเบิกค่าตอบแทนอัตรา ๒๐๐ บาทต่อคนต่อวัน เมื่อกำกับ คฝ. กลับถึง ณ ที่ตั้งให้หน่วยงานเร่งรัดจัดทำเอกสารการขอเบิกค่าตอบแทน โดยให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ภายใน ๕ วันทำการ อย่าให้เกิดการร้องเรียนว่าได้รับเงินล่าช้า โดยให้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์และขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๑.๔.๓ การเบิกค่าอาหาร อัตรา ๒๔๐ บาทต่อคนต่อวัน นั้น ตร. ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยผู้รับผิดชอบพื้นที่จัดหาโดยตรง ได้แก่ บช.น., ภ.๑ และ บช.ตชด.</p> <p>๑.๔.๔ หน่วยที่ได้รับงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่าย งบกลางฯ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม หัวข ๖ - ๘ ถ้าวางได้สำหรับภารกิจนี้ในหัวข ๒๔ พ.ย. - ๒๒ ธ.ค.๖๓ เท่านั้น ห้ามนำไปใช้จ่ายในภารกิจอื่น หรือ หัวขเวลาอื่นโดยเด็ดขาด โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ คำสั่งของทางราชการฯ โดยเคร่งครัด</p> <p>๑.๔.๕ ให้ บช.น., ภ.๑, ตชด., สกบ.(ยธ.) และ สท. เบิกหักผลึกส่ง (J๗) และโอนงบประมาณปี ๒๕๖๔ กลับคืน ตร. ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วันทำการ (ครบกำหนด ๒๔ ส.ค.๖๔)</p> <p>๑.๔.๖ การรายงานผลการใช้จ่ายงบกลางฯ ไปยัง ตร.(ผ่าน สงป.) ภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้จำแนกรายการค่าใช้จ่าย (ตอบแทนเจ้าหน้าที่ คฝ., ค่าอาหาร, ค่า OT. ผอ.,</p>	

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าจัดหาที่พัก, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าจ้างเหมารถ, ค่าทางด่วน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p> <p>- หน่วยที่ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยในสังกัด ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา รับทราบ ปัญหาข้อข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียน หากพบปัญหา อุปสรรคในทางปฏิบัติให้ ประสาน สงป. (งป.) อย่างเร่งด่วน เพื่อให้การบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด</p> <p>๑.๕ ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินเหลือจ่าย) ทุกงบรายจ่าย ให้กับ ตร. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็น นโยบาย ตร. เช่น ค่าเครื่องแบบสำหรับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสายงาน ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจ และเครื่องหมายต่าง ๆ ตามที่ราชการกำหนด จำนวน ๙,๕๓๔ คน โดย ตร. ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) ต่อกรมบัญชีกลาง จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓,๘๓๕,๐๐๐ บาท จำแนกเป็นค่าผ้า วงเงิน ๓,๘๑๓,๖๐๐ บาท และค่าตัดชุด เครื่องแบบสนาม วงเงิน ๒๐,๐๒๑,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ หากเป็นไปลำดับช่วงเวลา (TimeLine) เมื่อ ตร. ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว คาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถใส่เครื่องแบบพร้อม ปฏิบัติงานได้ ประมาณ วันที่ ๑ พ.ย.๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>๑.๖ การรายงานการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ให้หน่วยที่มีรายการงบลงทุน วงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท จำนวน ๗ หน่วยงาน (ภ.๙, บข.ก., บข.ส., สทส., รร.นรต., สกบ. และ บ.ตร.) จำนวน ๔๐ รายการ เร่งรัดการดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งดำเนินการตามสั่งการ ตร. ลง ๘ ก.ค.๖๔ ท้ายหนังสือ สยศ.ตร. ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๓๑๔๒ ลง ๒ ก.ค.๖๔</p> <p>๑.๗ การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณสำหรับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งสำนักงบประมาณผ่อนคลายนโยบายหลักเกณฑ์การ บริหารงบประมาณ สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในช่วงเวลาที่ เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อหน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการ แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภายใต้ภารกิจและอำนาจ หน้าที่ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๘ การติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยที่ได้รับการพิจารณา งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๑.๘.๑ ตร. กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการเป็นวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๔ ในท้ายประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ระบุคำว่า “ยกเลิกการจัดหาได้ กรณีไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ” และห้ามลงนามก่อนนี้ผู้กัพันจนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๑.๘.๒ เมื่อหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้ดำเนินการก่อนนี้ผู้กัพันแล้ว หากมีเงิน เหลือจ่ายให้รีบดำเนินการส่งคืน ตร. ทุกกรณี เพื่อจะได้นำไปบริหารและแก้ไขปัญหาในภาพรวม ของ ตร.</p>	

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>๑.๘.๓ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๑๓ ลง ๗ ส.ค.๖๐ เรื่องกำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับ และให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีผลบังคับใช้ฯ</p> <p>- มติที่ประชุมรับทราบ และให้ ฝ่ายเลขาฯ จัดการประชุมคณะทำงานเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับเจ้าหน้าที่ ภายในเดือน พ.ย.๖๔ เพื่อติดตามความก้าวหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยที่รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและเสร็จสิ้นภายใน ก.ย.๖๕</p> <p>๑.๙ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วงเงินทั้งสิ้น (หลังปรับลด) ๑๑๔,๘๒๓,๐๓๒,๒๐๐ บาท เทียบกับ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๗๑๑,๖๗๘,๙๐๐ บาท งบประมาณลดลงจากปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๖,๘๘๘,๖๔๖,๗๐๐ บาท หรือร้อยละ ๕.๖๖</p> <p>(สรุปรายการปรับลด วงเงิน ๕๖,๖๒๓,๖๐๐ บาท แยกเป็น (งบลงทุน ๕๐,๗๒๕,๐๐๐ บาท และรายจ่ายอื่น ๕,๘๙๘,๖๐๐ บาท)</p> <p>๑.๑๐ การเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ใช้ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นแนวทางไปพลางก่อน</p> <p>๑.๑๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ตร. ในระบบ GFMS ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๔ งบประมาณรายจ่ายภาพรวม และรายจ่ายลงทุน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายของรัฐบาล (มติ ครม. เมื่อ ๑๐ พ.ย.๖๓) โดยไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ส.ค.) เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ / ตร. ได้ร้อยละ ๘๕.๖๗ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๔.๓๓ เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ / ตร. ได้ร้อยละ ๖๙.๘๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ๓๐.๒๐</p> <p>- ให้ทุกหน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	
๒	<p>การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ ตร. (รายจ่ายลงทุน) (ระบบ GFMS) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ส.ค.๖๔ ดังนี้</p> <p>๒.๑ งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน ๑,๓๔๙ รายการ วงเงิน ๒๑,๐๐๘,๗๓๗,๗๔๙.๕๐ บาท., ทำสัญญาแล้ว ๑,๑๑๔ รายการ วงเงิน ๑๔,๗๕๔,๒๔๖,๘๕๒.๒๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๓, ยังไม่ทำสัญญา ๒๓๕ รายการ วงเงิน ๖,๒๕๔,๔๙๐,๘๙๗.๒๗ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๗ (ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๗๙ รายการ วงเงิน ๔,๘๐๔,๐๙๘,๙๓๐.๗๐ บาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ วงเงิน ๑,๔๕๐,๓๙๑,๙๖๖.๕๗ บาท) และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๒๑ รายการ วงเงิน ๕,๔๐๖,๔๙๙,๑๔๔.๙๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๓</p> <p>๒.๒ รายการที่ยังไม่ทำสัญญา ๒๓๕ รายการ หน่วยรายงานจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ก.ย.๖๔ จำนวน ๒๓๔ รายการ และรายการที่คาดว่าจะล่าช้า เนื่องจากเป็นรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ ซึ่ง บ.ตร.ดำเนินการจัดหา (หน้า ๑๒๐ ลำดับ ๖) (เอกสารแนบ)</p>	<p>- ทุกหน่วย - สงป.(งป.) - บ.ตร./สกบ.</p>

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>๒.๓ หลังจากก่อนนี้ผู้กักพัน หากมีเงินเหลือจ่ายให้รับส่งคืน สงป.(งป.) โดยด่วน</p> <p>๒.๔ การขอเปลี่ยนแปลงรายการ</p> <p>๒.๔.๑ อำนาจ ผบ.ตร. สำนักงบประมาณ หรือ ครม. นั้น ให้นำหน่วย (ยกเว้น สกบ.) เสนอเรื่องพร้อมเหตุผลความจำเป็น แบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ วงเงินการจัดทำให้ ผบ.ตร. (ผ่าน ผบช.สงป.) เห็นชอบก่อนการดำเนินการ แล้วใช้ ระเบียบ ก.ต.ช. ในฐานะ ผบช. แทน ผบ.ตร. ขอทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๔.๒ งบประมาณตั้งที่ สกบ. เป็นหน่วยจัดทำให้ สกบ.ในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุของ ตร. เสนอขอรับความเห็นชอบ ผบ.ตร.(ผ่านตามสายงาน) ก่อน และเป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	
๓	<p>การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของ ตร. ที่ขอเกิน/ขยาย เวลาการเบิกจ่ายเงินรอบ มี.ค.๖๔ (ระบบ GFMIS) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ส.ค.๖๔ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ประเภทเอกสารสำรองเงิน จำนวน ๕ รายการ สกบ. (พธ. และ สพ.) ยืนยันว่าเบิกจ่าย ทัน ก.ย.๖๔</p> <p>๓.๒ ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) จำนวน ๖๘ รายการ จำแนกได้ ดังนี้</p> <p>๓.๒.๑ เบิกจ่ายได้ทัน เดือน ก.ย.๖๔ จำนวน ๕๘ รายการ</p> <p>๓.๒.๒ เบิกจ่ายไม่ทัน เดือน ก.ย.๖๔ จำนวน ๑๐ รายการ</p> <p>๓.๒.๒.๑ สกบ. จำนวน ๘ รายการ (หน้า ๑๔๐ ลำดับ ๕ - ๗, หน้า ๑๔๓ ลำดับ ๒๑ - ๒๓, หน้า ๑๔๔ ลำดับ ๒๔ และ หน้า ๑๔๕ ลำดับ ๓๑) (เอกสารแนบ)</p> <p>๓.๒.๒.๒ คู่ค้าต่างประเทศไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามสัญญา ทำให้ต้อง บริหารสัญญา (อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาพิจารณาการบอกเลิกสัญญา) ประกอบด้วย ภ.๙ (หน้า ๑๕๗ ลำดับ ๒) และ บข.ตชด. (หน้า ๑๔๘ ลำดับ ๔) (เอกสารแนบ)</p> <p>๓.๓ ให้นำหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย.๖๔ หากไม่ทันงบจะปฏิบัติตาม กฎหมาย สำหรับรายการที่คาดว่าจะเบิกไม่ทันให้เบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด และหาแนวทางหารือกับผู้ รับจ้าง/ผู้ขาย และกรมบัญชีกลาง โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และทางราชการไม่เสียประโยชน์</p> <p>๓.๔ ให้นำหน่วยบริหารสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ ก.ย.๖๔ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการ เบิกจ่ายที่จะเป็นภาระของ ตร. หากมีการขอขยายเวลาสัญญา/การเปลี่ยนแปลงสัญญา ไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน ๓๐ ก.ย.๖๔ เป็นเหตุให้เกิดงบบัพ ผู้ที่อนุมัติต้องเป็น ผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา ระเบียบ ข้อกำหนดของทางราชการ มติ คณะรัฐมนตรี และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และจะต้องปรับแผนของหน่วยในปีถัดไปมาดำเนินการ เอง ตร. โดย สงป. จะไม่พิจารณาด้านงบประมาณกรณีงบบัพแต่อย่างใด เนื่องจากหน่วยย่อมทราบ อยู่แล้วว่าระยะเวลาที่ขยายเวลานั้นงบประมาณได้งบบัพไปแล้ว จึงให้ผู้อนุมัติใช้ดุลพินิจในการ พิจารณาดำเนินการต่างๆ อย่างรอบคอบ เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่ไม่ทำให้ทางราชการต้องเสีย ประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p>	<p>- ทุกหน่วย - สงป.(งป.) - สกบ./ภ.๙/ บข.ตชด.</p>

๔	ทุกหน่วยหากมีปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ให้รีบปรึกษาหารือกับ สงป. และ สกบ. โดยใกล้ชิด เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบของทางราชการ	- ทุกหน่วย - สงป.(งป.) - สกบ.
---	---	-------------------------------------

ตรวจแล้วถูกต้อง

พล.ต.ต.



(ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน)

ผบก.งป./คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานเร่งรัดฯ

๒๐

ส.ค.๖๔

สรุปรายการรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564
ที่คาดว่าจะเบิกจ่าย หรือจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในเดือน ก.ย.64

ลำดับ	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน ก.ย.64)		ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทัน ก.ย.64)		หมายเหตุ (เล่มประชุมเร่งรัดฯ ระดับ จนท.ครั้งที่ 3/64)	
		จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	หน้า	ลำดับ
		10	327,131,957.00	1	343,000,000.00		
1	บ.ตร.			1	343,000,000.00	120	6
2	สทบ.	8	186,201,957.00	-	-	140	5,6,7
						143	21, 22, 23
						144	29
						145	31
3	บช.ตชด.	1	99,000,000.00			148	4
4	ภ.9	1	41,930,000.00			157	2

รายงาน ณ : วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.หญิง จิรัฐกานต์ จิตจักร เบอร์โทร : 0933594188														
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พหุ/ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่หักสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ความก้าวหน้า
5	สกบ.	สกบ.	ยพธ.	25007020 53120015	ย.ยพธ ไซ	ยพธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาสื่อกระจายเสียง ป้องกันกระสุน พร้อมแผน เกาะเชิงสำหรับสายงาน ป้องกันปราบปราม และสาย งานสืบสวน ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	0.00	545,272,800.00	0.00	บริหารจัดการเฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามใบสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่าง ลงนามในสัญญา -อนุมัติซื้อ พ.ศ.ร.ล.ง 4 ส.ค. 64 หาย หนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/1770 ล.ง 22 ก.ค.64)
6	สกบ.	บ.ศร.	ยพธ.	25007020 77120016	ย.บั้งคับ ไซ	บั้งคับไซ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดทาระบบตรวจจับ และอุปกรณ์ต่อต้าน อากาศยานไร้คนขับ สำหรับ ขบวนเฮลิคอปเตอร์พระราช พาหนะ บ.ศร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2.0000 ระบบ	0.00	343,000,000.00	0.00	2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- เสนอ ผบ.ศร. แต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานฯ วันที่ 12 ต.ค.63 - อยู่ระหว่าง บ.ศร. ดำเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เป็น โครงการก่อสร้างทางวิ่ง (Run Way) ทางขับ (Taxi Way) ลานจอด พร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าที่ฐานสนามบิน และอาคารที่เกี่ยวข้อง สำหรับหน่วยบินตำรวจ หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา)
7	สกบ.	สกบ.	ยพธ.	25007020 77120019	ย.บั้งคับ ไซ	บั้งคับไซ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เรือท้องแบนแบบประมง แบบเคลื่อนที่ในภูมิประเทศ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 25.0000 ลำ	0.00	60,000,000.00	0.00	2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(ยกเลิก การจัดทำ โอนงบประมาณ คืน คร. เมื่อ 19 มี.ค.64 พ.น.ย.พ.ศ. นโยบาย ตร. ให้ เปลี่ยนแปลงรายการโดยนำ เงินไปสมทบกับเรือของ บ.ค.ร. เป็นรายการเรือ ตรวจการณ์ความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ฟุต จำนวน 6 ลำ ในภารกิจลุ่มน้ำ โขง)

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่ารับ (7)	มูลค่า ก.อ.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 30 มิ.ย.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 2/64 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.64) (11)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค.64) (11)	หมายเหตุ (12)
5	7015563757	สนบ.(ขธ.) บริษัท เจ.เอส.เอ็นบีช	บริษัท เจ.เอส.เอ็นบีช	ปรับศูนย์ฝึกอบรม คร.(บางคณะ)	6311320	16,417,000.00	16,417,000.00	16,417,000.00	16,417,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา	- อยู่ระหว่าง คทก.พิจารณาความเห็นเชิงปฎิเสธสัญญา	
6	7015584600	สนบ.(ขธ.) บริษัท เมืองศรี จำกัด	บริษัท เมืองศรี จำกัด	ก่อสร้างบ้านพักส่วนกลาง (ถือเช่า)	6311320	60,300,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา	- อยู่ระหว่าง คทก.พิจารณาความเห็นเชิงปฎิเสธสัญญา	
7	7015710218	สนบ.(ขธ.) บริษัท วิทยาวิศวกรรม จำกัด	บริษัท วิทยาวิศวกรรม จำกัด	ก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สนบ.	6311320	19,000,000.00	10,550,000.00	10,550,000.00	10,550,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างผู้ซื้อทอดตลาด	- อยู่ระหว่างผู้ซื้อทอดตลาด	
8	7015868704	สนบ.(ขธ.) กิจการร่วมค้า ศิวาย ซิวาร์ คอนสตรัคช	กิจการร่วมค้า ศิวาย ซิวาร์ คอนสตรัคช	อาคารที่ทำการ สน.สุทธิสาร	6311320	24,300,000.00	24,300,000.00	10,400,000.00	992,000.00	10,400,000.00	- อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา	- อยู่ระหว่าง คณะกรรมการประเมินใบประมูล รายการและพิจารณางาน เสนอ-คท	- เลขที่ PO ใหม่ 7015968485

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	มูลค่าทั้งสิ้น (7)	มูลค่า ค.อ.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 30 มิ.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 2/64 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
18	7014586745	สนบ.(สนพ.)	บริษัท กาญจนะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อายุสัญญาใบประกอบ จำนวน 3 รายการ	6311310	15,644,000.00	15,644,000.00	0.00	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 2/64 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.64) (11)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 2/64 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.64) (11)
19	7015234717	สนบ.(สนพ.)	บริษัท ทีพีเนท จำกัด	อากาศยานไร้คนขับตรวจ การทางพิเศษวีธี จำนวน 2 ชุด	6311310	4,793,600.00	4,793,600.00	0.00	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา จด ลด ค่าปรับ	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา จด ลด ค่าปรับ
20	7015237063	สนบ.(สนพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	เครื่องยิงระเบิด ขนาด 40 มม. จำนวน 22 ชุด	6311310	2,373,800.00	2,373,800.00	0.00	- อยู่ระหว่างของอนุมัติเบิกจ่าย	- เบิกจ่ายแล้ว
21	7015237585	สนบ.(สนพ.)	บริษัท ไทโย อุตสาหกรรม จำกัด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานแนวความปลอดภัยและ ปฏิบัติการพิเศษ รายการไล่ กำกระสุน จำนวน 2 รายการ	6311310	15,060,000.00	15,060,000.00	0.00	- รอส่งมอบครบกำหนด วันที่ 22 ก.ค.64	- ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดนัดวัน ตรวจรับ
22	7015259854	สนบ.(สนพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	เสื้อเกาะป้องกันกระสุน สำหรับข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 รายการ	6311310	50,197,500.00	50,197,500.00	0.00	- รอส่งมอบครบกำหนด วันที่ 22 ก.ค.64	- รอส่งมอบครบกำหนด วันที่ 22 ก.ค.65
23	7015261133	สนบ.(สนพ.)	บริษัท พิกซ์เทค จำกัด	เสื้อเกาะป้องกันกระสุน 3 A ใช้สำหรับงานสืบสวน แบบทรงตัว กั้นแนว จำนวน 1,458 ตัว	6311310	56,424,600.00	56,424,600.00	0.00	- รอส่งมอบครบกำหนด วันที่ 25 มิ.ย.64	- รอส่งมอบครบกำหนด วันที่ 25 มิ.ย.64

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่ารับ (7)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 มิ.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 30 มิ.ย.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 ส.ค.64 (9)	มูลค่า PO โทมิ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 2/64 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.64) (11)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค.64) (11)	หมายเหตุ (12)
24	7015274916	สนบ.(สพ.)	บริษัท อีคอมเมิร์ซ จำกัด มหาชน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ	6311310	79,528,900.00	72,716,000.00	72,716,000.00	72,716,000.00	0.00	- ไม่ใช้สัญญา ลง 31 พ.ค. 64 รอส่งมอบ	- รอส่งมอบ	
25	7015274953	สนบ.(สพ.)	บริษัท ซิปพี มีเดีย รีพาร์ท แอนด์ โซลูชัน จำกัด	หมวกกันกระสุนสำหรับพลเรือน พร้อมสติ๊กเกอร์อุปกรณ์สนับสนุนงานปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 60 ชุด	6311310	23,340,000.00	23,340,000.00	23,340,000.00	23,340,000.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 26 ก.ค.64	- ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	
26	7015282041	สนบ.(สพ.)	บริษัท อีทีเอ จำกัด	ถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 7.62 มม. ชนิดดับเพลิง จำนวน 8 ชุด	6311310	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 26 มิ.ย.64	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 26 มิ.ย.64	
27	7015284004	สนบ.(สพ.)	บริษัท อีทีเอ จำกัด	อาวุธชุดปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ	6311310	2,904,000.00	2,904,000.00	2,904,000.00	2,904,000.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 26 ก.ค.64	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 26 ก.ค.64	
28	7015287415	สนบ.(สพ.)	บริษัท บุคเคท มาสเตอร์ จำกัด	กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ จำนวน 531,600 นัด	6311230	9,568,800.00	9,568,800.00	9,568,800.00	9,568,800.00	0.00	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ	- เก็บจ่ายแล้ว	
29	7015287816	สนบ.(สพ.)	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม.(กระสุนจริง) จำนวน 609,620 นัด	6311230	9,052,857.00	9,052,857.00	9,052,857.00	9,052,857.00	0.00	- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	- อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา	- สท.รายการที่ ประชุมรับทำ จนท.ครั้งที่ 1/64 ลง 21 พ.ค.64 และครั้งที่ 2/64 ลง 14 ก.ค.64 เก็บจ่ายไป 100% ภายใน เดือน มิ.ย. 64

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าที่จับ (7)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 30 มิ.ย.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 มิ.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 2/64 (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.64) (11)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 3/64 (18 มิ.ย.64) (ข้อมูล ณ 13 มิ.ย.64) (11)	หมายเหตุ (12)
30	7015287842	สนบ.(สพ.)	บริษัท กาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ชุดครบป็นสำหรับประกอบอาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ colt M4 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 50 ชุด	6311310	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 27 ก.ค.64	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 27 ก.ค.65	
31	7015289521	สนบ.(สพ.)	บริษัท นวไทยอุตสาหกรรม จำกัด	โลโก้กระสุน จำนวน 2 รายการ	6311310	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 22 มิ.ย.64	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 22 มิ.ย.65	- สพ.รายงานที่ประชุมครั้งที่ 1/64 ลง 21 พ.ค.64 และครั้งที่ 2/64 ลง 14 ก.ค.64 ว่าเป็นจ่ายไม่ทันภายใน เดือน ก.ย. 64
32	7015293279	สนบ.(สพ.)	บริษัท อีโคโนมิค จำกัด	กระสุนปืน ขนาด .338 นิ้ว และกระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. ซับโซนิค จำนวน 2 รายการ	6311230	3,566,970.00	3,566,970.00	3,566,970.00	3,566,970.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 27 มิ.ย.64	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 27 มิ.ย.65	
33	7015293292	สนบ.(สพ.)	บริษัท พิกัดไทย จำกัด	กระสุนปืน ขนาด 7.62 มม. รุ่นยิง จำนวน 5,188 นัด	6311230	1,297,000.00	1,297,000.00	1,297,000.00	1,297,000.00	0.00	- อยู่ระหว่างคณะกรรมการรายงานผลการตรวจรับ	- เก็บจ่ายแล้ว	- เก็บจ่ายแล้ว
34	7015296241	สนบ.(สพ.)	บริษัท กาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	กระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 1,470,118 นัด	6311230	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	- รอส่งมอบ ครบกำหนด วันที่ 27 มิ.ย.64	- ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	

รายงานใบสั่งซื้อจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มีนาคม 2564
 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าทั้งสิ้น (7)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 30 เม.ย.64 (9)	มูลค่าคงเหลือ ณ 13 มี.ค.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จน. ครั้งที่ 2/64 (ข้อมูล ณ 30 มี.ย. 64) (11)	ความก้าวหน้า ประชุม จน.ครั้งที่ 3/64 (18 มี.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 มี.ค.64) (11)	หมายเหตุ (12)	
กระทรวงการคลังงบปี 10 รายการ งบเพิ่มเติม จำนวน 4 รายการ														
1	7014597422	บช.ตชด.	บริษัท สมารัท แมททีเรียล จำกัด	วัสดุสนวน 2 รายการ	6311230	2,172,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	0.00	0.00	ความก้าวหน้า ประชุม จน.ครั้งที่ 2/64 (ข้อมูล ณ 30 มี.ย. 64) (11)	ความก้าวหน้า ประชุม จน.ครั้งที่ 3/64 (18 มี.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 มี.ค.64) (11)	
2	7014756630	บช.ตชด.	บริษัท สราษต์ จำกัด	จ้างก่อสร้าง บ้านพักระดับ มข.ขึ้นไป จำนวน 1 หลัง	6311320	3,200,000.00	1,920,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	- อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งเตือนผู้สัญญาว่าจะทำการยกเลิกสัญญา หากไม่สามารถส่งมอบได้ทันเวลาที่กำหนด (หากยกเลิก จะดำเนินการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง)	- อยู่ระหว่างขอเคลตค่าปรับให้กับผู้สัญญา โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายใน ก.ย.64	
3	7015344136	บช.ตชด.	บริษัท เลิศสัมพันธ์ จำกัด	โครงการปรับปรุง สิ่งก่อสร้างภายใน บช.ตชด. (ส่วนกลาง)	6311320	16,308,400.00	16,308,400.00	7,991,116.00	7,991,116.00	0.00	0.00	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณวงงานที่ 7 สำหรับวงงานที่ 8 อยู่ระหว่างการส่งมอบ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามภายใน ก.ย.64	
4	7014401599	บ.ส.บ.ตชด.	บริษัท ยูซีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รับดูแลโตแคบ สายกระดูกงูที่พร้อมรับช่วย บุคคลโต จำนวน 250 มั	6311310	99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณวงงานที่ 3 โดยวงงานที่ 4 อยู่ระหว่างการส่งมอบ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามภายใน ก.ย.64	
รวมทั้งสิ้น														
										120,680,400.00	119,400,400.00	109,643,116.00	109,643,116.00	0.00

รายงานใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง (PO) ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มีนาคม 2564

ตัวบวกรวมยอด 9 (ก.9)

กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 5 รายการ คงเหลือ จำนวน 3 รายการ

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าทั้งใบ (7)	มูลค่า กค.อนุมัติ ณ 1 เม.ย.64 (8)	มูลค่าคงเหลือ ณ 30 มี.ย.64 (9)	มูลค่า PO ใหม่ (10)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 2/64 (ข้อมูล ณ 30 มี.ย.64) (11)	ความก้าวหน้า ประชุม จนท. ครั้งที่ 3/64 (18 ส.ค.64) (ข้อมูล ณ 13 ส.ค.64) (11)	หมายเหตุ (12)
1	7015051107	ก.จว.ยะลา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาอาก-คอนส์	อาคารที่ทำการ (ขนาดกลาง) สภ.ตาเซะ จำนวน 1 หลัง	6311320	3,768,800.00	1,262,700.00	9,650.00	0.00	-สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 ลง 2 ก.ย.63 ผู้รับจ้าง หจก. ยะลาอาก-คอนส์ วงเงิน 25,061,000 บาท มี 16 งวด งาน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 3 งวดจน เป็นเงิน 3,759,150 บาท อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 คาดว่าน่าจะเบิกจ่ายได้ วันที่ 25 ก.ค.64 นี้ ปัญหาอุปสรรคไม่มี	-วันที่ 10 ส.ค.64 ตรวจรับงวดงานที่ 4 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เป็นเงิน 1,628,965 บาท คาดว่าน่าจะ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 ส.ค.64 ปัญหาอุปสรรคไม่มี	
2	7014531199	ศปก.ตร.ธม.	บริษัท พลพันธ์ สपोर्ट คอม เพล็กซ์ จำกัด	ซื้อรถไฟฟ้าสองแถว จำนวน 7 คัน	6311310	41,930,000.00	41,930,000.00	41,930,000.00	0.00	รถไฟฟ้าส่งวาง เนื่องจากผู้ขายส่งของไม่ได้ โดยยกเลิกสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 ขณะอยู่ระหว่างจัดหาใหม่ อยู่ขั้นตอนขอรับความเห็นชอบฯ จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก	-จัดหาใหม่ได้ตัวผู้ขายแล้ว ขณะอยู่ระหว่างท่อนอนุมัติซื้อ โดยวิธีคัดเลือก กับ บริษัท สหพัฒนภูมิ จำกัด ในวงเงิน 41,405,000 บาท กำหนดส่งของ 450 วัน	