



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๑/๒๕๕๕

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

เดือน พ.ค.๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เรียน ผบ.ตร.

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน พ.ค.๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(ปร) เป็นประธาน ผู้แทนหน่วย ระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป. ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)” เพื่อให้ทุกหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.

(ปิยะ อุทาโย)

รอง ผบ.ตร.(ปร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.
เดือน พฤษภาคม 2565 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.65

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
1	<p>ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน เม.ย.65 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 ของ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ และ พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)/รองประธานฯ</p> <p>1.2 สถานะผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ของ ตร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค.65 ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย.65 เป้าหมาย ณ วันที่ 20 พ.ค.65 รายละเอียด ดังนี้</p> <p><u>งบประมาณรายจ่ายภาพรวม</u> เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 62.52/ตร.เบิกจ่าย ร้อยละ 57.40 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.12 เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 70.22/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 67.39 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.83</p> <p><u>งบประมาณรายจ่ายลงทุน</u> เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 38.33/ตร.เบิกจ่าย ร้อยละ 13.32 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 25.01 เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 71.04/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 74.72 สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.68</p> <p><u>สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ</u> ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค.65 จำแนกเป็นหน่วยงาน โดยรายจ่ายลงทุนกลุ่มที่ 1 - 2 จำนวน 8 หน่วย ประกอบด้วย กมค., บช.สอท., บช.ศ., สกพ., รพ.ตร., บ.ตร., บช.ก. และ บช.น. มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย</p> <p>- ที่ประชุม รับทราบและให้ทุกหน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการตามข้อกฎหมาย และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	- ทุกหน่วย
2	<p>2.1 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ กค.อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรอบ มี.ค.65 ของ ตร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค.65 ดังนี้</p> <p>2.1.1 กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน ประเภท CX จำนวน 4 รายการ (คู่ค้าต่างประเทศ) จำนวนเงิน 141,909,800 บาท สกบ. รายงานว่าอยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3 รายการ และ อยู่ระหว่างการส่งมอบ 1 รายการ</p> <p>2.1.2 กรณีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 314 รายการ จำนวนเงิน 7,566,529,141.39 บาท หน่วยรายงานว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือน ก.ย.65 จำนวน 20 รายการ จำนวนเงิน 937,402,910.50 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 1)</p>	-ทุกหน่วย ที่มีงบประมาณ คงเหลือที่ยัง ไม่เบิกจ่าย


มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
<p>- ที่ประชุม เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับขณะนี้ระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 4 เดือน เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้งบประมาณต้องพับไป จึงขอให้หน่วยดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ รายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือน ก.ย.65 ให้หน่วยตรวจสอบข้อมูลตาม Time line หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่หน่วยจัดทำมา โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ 30 ก.ย.65 ให้มากที่สุด โดยการเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้าง ส่วนรายการอื่นๆ หากเกิดปัญหาให้รีบประสาน สกบ. และ สงป. โดยด่วน ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงในระหว่างอายุสัญญา หรือเมื่อครบกำหนดเวลาที่ตามสัญญาแล้ว ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาใช้ดุลยพินิจที่จะบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงกับผู้รับจ้าง ที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้นต่อไป</p> <p>2.2 การติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายจ่ายลงทุนของ ตร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค.65 ดังนี้</p> <p>2.2.1 งบสุทธิ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1,045 รายการ วงเงิน 16,711,426,579.08 บาท</p> <ul style="list-style-type: none">- ทำสัญญาแล้ว 926 รายการ วงเงิน 12,569,171,544.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.21- ยังไม่ทำสัญญา 119 รายการ วงเงิน 4,142,255,034.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.79- เบิกจ่ายแล้ว 588 รายการ วงเงิน 2,240,986,206.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.41 <p>2.2.2 รายการที่ยังไม่ทำสัญญา 119 รายการ หน่วยรายงานว่าสามารถก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ภายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย.65) จำนวน 65 รายการ จำนวนเงิน 1,778,549,736.68 บาท- ภายในไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย.65) จำนวน 54 รายการ จำนวนเงิน 2,363,705,298.00 บาท <p>(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 2)</p> <p>- ที่ประชุม เพื่อให้การบริหารงบประมาณของ ตร. มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับขณะนี้ระยะเวลาคงเหลือโดยประมาณ 4 เดือน เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้งบประมาณต้องพับไป จึงขอให้หน่วยดำเนินการใน 2 ประเด็น คือ รายการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ให้จัดทำ Time line หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยจำแนกกิจกรรม/ขั้นตอนระยะเวลา วันที่คาดว่าจะเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จ มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอน และให้ผู้บังคับบัญชาลงนามตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายเลขานุการกำหนด (เฉพาะหน่วยที่ยังไม่ส่ง) ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล เร่งรัดการก่อนนี้ผูกพัน ให้ทันภายในวันที่ 30 ก.ย.65 อย่าให้งบประมาณต้องพับไป ส่วนรายการอื่น ๆ ที่หน่วยลงนามในสัญญาแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล หากเกิดปัญหาให้รีบประสาน สกบ. และ สงป. โดยด่วน</p>	<p>-ทุกหน่วยที่มี งบประมาณ รายจ่ายลงทุน</p>

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
3	<p>2.3 ติดตามผลการดำเนินการกรณีงบประมาณพับไป จำนวน 8 หน่วย (งบประมาณปี พ.ศ.2563 – 2564) จำนวน 42 รายการ จำนวนเงิน 762,527,462.34 บาท</p> <p>- ที่ประชุม กำชับหน่วยแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ที่หน่วยแต่งตั้งเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวม 4 หน่วย ที่ยังไม่ส่งผลการพิจารณาฯ ส่งผลพิจารณาให้ สงป. เพื่อรวบรวมเสนอ ตร. ต่อไป ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.152/2713 ลง 7 ส.ค.60 กำชับมาตรการเกี่ยวกับงบประมาณพับ หน่วยใดทำงานพับ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดลงโทษทางวินัยแก่ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ</p> <p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>3.1 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณในภารกิจ APEC ให้หน่วยปฏิบัติตามผังงาน (Flow chart) และขั้นตอนการทำงาน (Workflow) ของ สงป.</p> <p>3.2 ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ในการชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งตามปฏิทินงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาในวาระ 1 ในวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย.65 จำนวน 3 วัน โดยเฉพาะเตรียมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ตร. คดีสำคัญ และ ตร. จะต้องชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ ในห้วงวันที่ 7 มิ.ย. – 27 ก.ค.65</p> <p>3.3 เพื่อให้หน่วยสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ สกบ. เสนอเรื่องการเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี และกำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 ให้หน่วยที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ โดยจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน และทำายประกาศต้องมีคำว่า “ยกเลิกการจัดหาได้ หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ” และห้ามลงนามก่อนนี้ผูกพันจนกว่า ตร. จะได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ</p>	<p>-บช.น., ภ.8, สกบ. และบ.ตร.</p> <p>-ทุกหน่วย</p>
4	<p>ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา</p> <p>4.1 พล.ต.ท. กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)/รองประธานฯ</p> <p>4.1.1 ให้ทุกหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดการเบิกจ่ายอย่าให้งบบีบ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายการที่หน่วยงานอื่นได้สั่งการให้ปฏิบัติในภารกิจเดียวกัน</p> <p>4.1.2 ให้ทุกหน่วยที่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาทุกรายการ ให้รีบดำเนินการส่งคืน ตร. เพื่อที่ ตร. จะได้พิจารณานำไปใช้บริหารงบประมาณในภาพรวมในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนต่อไป</p>	<p>-ทุกหน่วย</p>

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
<p>4.1.3 ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ในการชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งตามปฏิทินงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาในวาระ 1 ในวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย.65 และ ตร. จะต้องชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ ในห้วงวันที่ 7 มิ.ย. - 27 ก.ค.65</p> <p>4.1.4 กำชับหน่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหา ยกตัวอย่าง จาก วิธี e-bidding เป็นวิธีคัดเลือก หรือ เป็น วิธีเฉพาะเจาะจง หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดหาลักษณะแบบนี้ ให้หน่วยดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>4.1.5 เนื่องจากผู้บังคับบัญชาระดับ บช. ที่รับผิดชอบงานบริหารมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระการแต่งตั้งประจำปี เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว สามารถเข้าใจถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว จึงขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการระดับ บช. จัดทำคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน โดยเริ่มตั้งแต่การได้รับงบประมาณ ขั้นตอนการจัดหา (การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จนถึงการลงนามในสัญญา) การเบิกจ่าย การบริหารสัญญา ทั้งรายการปีเดียว และรายการผูกพัน ไว้สำหรับเป็นคู่มือให้กับผู้บังคับบัญชา</p> <p>4.1.6 งบประมาณปี พ.ศ.2564 มีข้อสังเกตว่าไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ตามวงงาน ดังนั้น ให้หน่วยที่มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน ก.ย.65 ไปตกลงกับคู่สัญญา ผู้รับจ้าง ผู้ขาย หรือ ตกลงเร่งรัดการดำเนินการให้เร็วขึ้น</p> <p>4.1.7 หน่วยควรเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีย้อนหลัง 3 ปี เช่น งบประมาณปี พ.ศ.64 65 66 เพื่อให้เห็นภาพในการบริหารงบประมาณอย่างชัดเจน</p> <p>4.1.8 มอบหมายให้ สงป. วางแผนจัดทำกระบวนการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นตัวอย่างส่งให้หน่วยงานระดับ บช. ไปจัดทำคู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) เพื่อให้หน่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชา สามารถทำความเข้าใจและบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>4.2 พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ</p> <p>4.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ กค. อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญในการกำกับดูแล การบริหารสัญญาให้เรียบร้อย และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.65 มิฉะนั้นจะพบและส่งผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566</p> <p>4.2.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายจ่ายลงทุนให้ทุกหน่วยดำเนินการก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 3 เป็นอย่างช้า หากพิจารณาแล้วไม่ทันให้ประสาน สงป. สกบ. เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอ ตร. พิจารณา</p> <p>4.2.3 กรณีหน่วยที่จัดหาเสร็จสิ้น มีงบประมาณเหลือจ่ายให้ส่งคืนงบประมาณให้ ตร. โดยเร็ว หากส่งคืนช้าเกินกว่า 7 วัน ให้ สงป.(งป.) ดึงงบประมาณกลับคืน เพื่อพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายรายการที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม ตร. ต่อไป</p>	

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
	<p>4.2.4 มอบ สงป. เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยประสานกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมจัดทำวิธีการปฏิบัติให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติ และกำชับเจ้าหน้าที่ต้องหมั่นศึกษา หากพบปัญหาให้ประสาน สงป. ต่อไป</p> <p>4.2.5 ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมและงบประมาณรายจ่ายลงทุนยังต่ำกว่า เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงให้ทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่าย/ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>4.2.6 มอบหมาย พล.ต.ท.กิตติรัฐฯ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) ควบคุมกำกับ ดูแล สั่งการใน ภาพรวม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	

พล.ต.ท.



(พัฒนวุธ อังคะนาวิน)

ผบช.สงป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ

เอกสาร 1

บันทึกรายการเงินกันที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2564 เบิกจ่ายไม่ทันเดือน ก.ย.65 จำแนกเป็นรายเดือน (ประชุมวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

ลำดับ	หน่วย	รายการ	จำนวนเงิน	รายการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือน ก.ย.65		เลขลำดับเล่มประกอบการประชุม
				ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป		
				รายการ	จำนวนเงิน (เฉพาะส่วนที่เบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือน ก.ย.65)	
	รวมทั้งสิ้น	314	7,566,529,141.39	20	937,402,910.50	
1	สท.	1	3,164,000.00	-	-	
2	บ.ตร.	2	536,674,439.49	1	34,000,000	2
3	สยศ.ตร.	4	44,578,450.00	-	-	-
4	บชน.	18	169,571,833.26	2	71,229,135	4,6
5	ภ.1	16	78,778,348.00	2	7,747,722	8,9
6	ภ.2	12	36,846,021.01	-		
7	ภ.3	17	76,090,863.26	-		
8	ภ.4	8	75,446,930.50	-		
9	ภ.5	22	83,812,360.00	-		
10	ภ.6	19	141,306,968.83	-		
11	ภ.7	2	13,664,000.00	-		
12	ภ.8	19	117,113,660.50	1	3,750,000	16
13	ภ.9	29	817,967,093.50	5	42,753,745	3,11,14,15,16
14	บช.ทท.	3	22,440,660.00	-		
15	บช.ก.	17	180,578,277.47	1	8,541,000	8
16	บช.สอท.	3	14,304,488.11	-		
17	สทม.	6	83,317,020.00	-		
18	บช.ตชด.	24	472,260,623.31	2	176,973,028	3,4
19	สพฐ.ตร.	4	27,892,440.62	-		
20	สทส.	5	456,103,000.00	-		
21	บช.ศ.	4	46,693,468.28	-		
22	รร.นรต.	2	56,600,200.00	-		
23	สทบ.	77	4,011,323,995.25	6	592,408,280.50	ยธ 19 สท.2,4,12,17,31

