



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการเร่งรัดฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๗

ที่ ๐๐๑๐.๑๕๓/๓๐๐

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.

เดือน ม.ค.๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

เรียน ผบ.ตร.

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ม.ค.๖๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร. โดยมี พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธาน ผู้แทนหน่วย ระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ทุกหน่วยเป็นคณะกรรมการ และ สงป.ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

สงป. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้สรุปมติที่ประชุมและข้อสั่งการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.budget.police.go.th หรือ application line “ประชุมเร่งรัดฯ (จนท.)” เพื่อให้ทุกหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.

(กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร)

รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานคณะกรรมการเร่งรัดฯ

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ดร.

เดือน มกราคม 2566 เมื่อวันที่ 31 ม.ค.66

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
1	<p>ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 ข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ของ ดร. เดือน พ.ย.65 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 ของ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร./ประธานฯ และ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)/รองประธานฯ</p> <p>1.2 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ดร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค.66 ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. – มี.ค.66) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 56.24/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 32.41 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 23.83 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 58.15/ตร.ใช้จ่าย ร้อยละ 26.09 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 32.06</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>	- ทุกหน่วย
2	<p>ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ดร. ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) รายการขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือ อนุมัติ รอบกันยายน 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค.66 ดังนี้</p> <p>2.1. กรณีเอกสารสำรองเงิน (CX) กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 146 รายการ จำนวนเงิน 1,570.4189 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 83 รายการ จำนวนเงิน 1,513.8314 ล้านบาท จำแนกเป็น ผู้ขายต่างประเทศ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 148.7240 ล้านบาท ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 42 รายการ จำนวนเงิน 1,166.1087 ล้านบาท และรายการที่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเบิกจ่ายบางส่วน/เบิกจ่ายต่อ จำนวน 38 รายการ จำนวนเงิน 198.9987 ล้านบาท</p> <p>2.1.1 ยังไม่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จำนวน 42 รายการ <u>รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 1</u></p> <p>2.1.1.1 สามารถทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ภายในเดือน ม.ค.66 (วันที่ 21 -31 ม.ค.66) จำนวน 11 รายการ จำนวนเงิน 72.5279 ล้านบาท เดือน ก.พ.66 จำนวน 18 รายการ จำนวนเงิน 369.6559 ล้านบาท เดือน มี.ค.66 (ไม่เกินวันที่ 27 มี.ค.66) จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 228.9728 ล้านบาท</p> <p>2.1.1.2 ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 494.9520 ล้านบาท</p> <p>1) โครงการก่อสร้างสนามบินหนองสาหร่ายระยะที่ 1 กองบินตำรวจตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ จำนวนเงิน 464.9520 ล้านบาท โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุนรายการโครงการรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานต่าง ๆ ของ ดร. จำนวน 314 คัน จำนวนเงิน 366 ล้านบาท และโครงการจัดหาเครื่องตรวจสอบเสพติดชนิดมือถือจำนวน 32 เครื่อง จำนวนเงิน 98 ล้านบาท</p>	-ทุกหน่วยที่มีเงินกันไว้เบิกเหลืออนุมัติ

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
3	<p>2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 30 ล้านบาท โอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบดำเนินงานรายการจัดหากระสุนปืนพกขนาด 9 มม. (กระสุนจริง) จำนวน 1,379,310 นัด ราคานัดละ 21.75 จำนวนเงิน 29.9999 ล้านบาท</p> <p>2.1.2 จัดหาจากต่างประเทศ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 148.7240 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการส่งของ</p> <p>2.2 กรณีก่อนนี้ผูกพันและทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กระทรวงการคลังอนุมัติ จำนวน 2,137 รายการ จำนวนเงิน 9,449.0833 ล้านบาท คงเหลือ จำนวน 563 รายการ จำนวนเงิน 6,258.3466 ล้านบาท จำแนกเป็น ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 350 รายการ จำนวนเงิน 3,176.1181 ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว บางส่วน/เบิกจ่ายต่อ จำนวน 213 รายการ จำนวนเงิน 3,082.2285 ล้านบาท</p> <p>- มติที่ประชุม รับทราบ 1) รายการที่ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 31 มี.ค.66 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.66) ส่วนรายการที่ยังไม่ได้ทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ให้เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างภายในวันที่ 27 มี.ค.66 เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.66) 2) รายการที่ สกบ. ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการอื่น จำนวน 3 รายการ ให้ สกบ. ให้รับดำเนินการและเร่งรัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างภายในวันที่ 27 มี.ค.66 3) ระยะเวลาการทำสัญญา หรือการขยายระยะเวลาการทำสัญญาให้พิจารณาถึงการตรวจรับและการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ก.ย.66 เพื่อมิให้งบประมาณพับไป 4) กรณีหน่วยก่อนนี้ผูกพันหรือการขยายสัญญาที่กระทบต่องบประมาณในปีถัดไปให้ขอความเห็นชอบจาก ดร. (ผ่าน สกบ.) ก่อนทุกกรณี หากไม่ดำเนินการถือว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของ ดร.</p>	- ทุกหน่วยที่มี รายจ่ายลงทุน

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
4	<p>2) ไม่สามารถดำเนินการได้ รวม 12 รายการ ประกอบด้วย สกพ. จำนวน 3 รายการ บข.น. จำนวน 4 รายการ (รอโอนเปลี่ยนแปลงคืนงานเข้า บข.ศ. 1 รายการ) ภ.3 จำนวน 1 รายการ ภ.4 จำนวน 1 รายการ ภ.8 จำนวน 1 รายการ/เปลี่ยนแปลงให้หน่วยอื่นจัดหา บข.ตชด. จำนวน 2 รายการ</p> <p>- <u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ และให้หน่วยดำเนินการ 1)หน่วยที่มีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้และขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นรายการอื่นให้เร่งรัดการดำเนินการให้เร็ว 2) เร่งรัดการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งรายการที่คาดว่าจะจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในไตรมาสที่ 3-4 ให้ปรับระยะเวลาให้ได้ในไตรมาสที่ 2 เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย ยกเว้น รายการที่มีเหตุผลและความจำเป็น 3) เนื่องจาก สกบ. มีรายการที่ต้องจัดหาจำนวนมาก รวมทั้งจัดหาให้หน่วยอื่นด้วย ดังนั้น ให้ใช้กฎหมาย และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ</p>	- ทุกหน่วยที่มี งบประมาณ พับไป
5	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>ดร. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ 27 ม.ค.66 จำนวนเงิน 160,5816.6836 ล้านบาท (5 งบรายจ่ายและกองทุนสืบสวนฯ) และนำส่งข้อมูล Sign-off ในระบบ e-budgeting ให้กับสำนักงบประมาณพิจารณาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ การพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</p> <p>1) ให้ สกบ. และ สงป. นำรายการที่มีปัญหาอุปสรรคไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่มีความพร้อม เช่น การปรับปรุงที่พักอาศัย ก่อสร้างที่พักอาศัยทดแทน (หน่วยไม่ได้วางแผนการย้ายผู้พักอาศัยออกจากที่เดิม) หรือรายการสิ่งก่อสร้าง ต้องมีรายละเอียดโครงการ BOQ แบบรูปรายการ ประมาณการราคา ปร.4, ปร.5 และมีความพร้อมสถานที่หรือพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ทันที การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ เป็นต้น มาเป็นหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาคำของบประมาณของ ดร. ด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดเตรียมคำตอบในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี พ.ศ.2567 ต่อไป 2) ให้ สกบ.แจ้งหน่วยจัดลำดับความสำคัญรายจ่ายลงทุน</p>	- ทุกหน่วย

	มติที่ประชุมและข้อสั่งการ	หน่วย รับผิดชอบ/ ปฏิบัติ
6	<p>ข้อสั่งการผู้บังคับบัญชา พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร.(บร)/ประธานฯ</p> <p>6.1 งบประมาณในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) เป็นงบประมาณที่หน่วยได้ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีรอบกันยายน (ณ วันที่ 30 ก.ย.65) จำแนกเป็น 1) กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถส่งของ ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นไม่เกินระยะเวลาที่ขอขยายเวลา (สิ้นเดือน ก.ย.66) และลงนามในสัญญา ก่อน วันที่ 27 มี.ค.66 หากคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ประสาน สงป. และ สกบ. เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเพื่อมิให้งบประมาณพับไป 2) กรณีก่อนนี้ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 ก.ย.66 เพื่อมิให้งบประมาณพับไป</p> <p>6.2 งบประมาณในปีปัจจุบัน (ปี 2566)</p> <p>6.2.1 หน่วยที่ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ครบทุกรายการให้ผู้บังคับบัญชาระดับ บช./ภ.และ บก./ภ.จว. เร่งรัด ติดตาม ควบคุม และกำกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด โดยให้ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด</p> <p>6.2.2 รายการที่ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง หากอนุมัติแล้วให้หน่วยเร่งรัดก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด อย่าให้เกิดงบบพับ โดยมอบหมายให้ สกบ. และ สงป. รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ</p> <p>6.2.3 รายการใดที่มีปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้อง ให้หัวหน้าหน่วยรีบพิจารณา หากเห็นว่าการก่อนนี้ไม่ได้ ให้ประสาน สกบ. และ สงป. เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการด่วน</p> <p>6.2.4 หน่วยต่าง ๆ ที่ได้ก่อนนี้หรือดำเนินการจัดหาแล้ว มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการใช้วงเงินได้ต่ำกว่า วงเงินที่ได้รับจัดสรรให้รับส่งคืน ถ้าส่งช้าเกิน 7 วัน ให้ สงป. ดึงกลับทันที</p> <p>6.2.5 มอบหมายให้ พล.ต.ท.นิรันดร เหลี่ยมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 4) และ พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5) ควบคุม กำกับ ดูแลสั่งการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>6.2.6 ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามมติ และข้อสั่งการของการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร.ทุกครั้ง</p> <p>6.3 งบประมาณในอนาคต (ปี 2567)</p> <p>ให้ สงป. และ สกบ. จัดทำรายงานนโยบายสำคัญเสนอท่าน ผบ.ตร. พิจารณาและแจ้งสำนักงานงบประมาณก่อน วันที่ 10 ก.พ.66 และติดตามความคืบหน้าทุกระยะให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ (Time line) เมื่อทราบร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แล้ว ให้ประสานหน่วยจัดทำคำชี้แจงและแปรรูปเพิ่มเติมงบประมาณรายการที่จำเป็นแต่ไม่ได้การพิจารณา หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอต่อไป</p>	- ทุกหน่วย

พล.ต.ท.



(โชคชัย เหลืองอ่อน)

ผช.สงป./กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเร่งรัดฯ



ลำดับ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น (ช่องนี้ไม่ต้องบันทึก)		เดือน ม.ค.66 (วันที่ 20 - 31 ม.ค.66)			เดือน ก.พ.66			เดือน มี.ค.66			ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.66)			ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.66)			ไม่สามารถดำเนินการได้/โอนเปลี่ยนแปลงรายการ		
		รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม
		รวมทั้งสิ้น																			
		401.00	8,672,487,903.20	56	322,745,097.45		148	1,682,664,185.00		124	3,587,193,902.75		59	1,601,660,700.00		2	286,800,000.00		12	1,191,424,018.00	
1	ศท.	4.00	668,000.00	-	-	-	4	668,000.00	1,2,3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	บ.ศร.	4.00	10,908,000.00	-	-	-	2	180,000.00	3,4	2	10,728,000.00	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	สยศ.ศร.	3.00	387,439,500.00	-	-	-	2	12,439,500.00	1, 3	1	375,000,000.00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	สภพ.	1.00	3,465,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,465,000.00	1
5	สงป.	1.00	489,418.00	1	489,418.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	จต.	4.00	1,187,900.00	4	1,187,900.00	1-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	บช.บ.	50.00	444,374,500.00	2	18,064,000.00	31,44	24	32,602,500.00	2,4,6,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,45,49	17	122,258,000.00	1,3,5,7,8,9,10,13,17,3,2,34,35,40,42,43,47,48	4	160,520,000.00	36,38,39,46	-	-	-	3	110,930,000.00	37,41,50
8	ภ.1	15.00	342,665,600.00	3	55,300,000.00	5,7,8	10	239,065,600.00	1,2,3,6,10,11,12,13,14,15	2	48,300,000.00	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ภ.2	5.00	61,094,600.00	2	949,000.00	3,4	3	60,145,600.00	1, 2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ภ.3	10.00	149,893,600.00	-	-	-	3	35,523,200.00	2,9,10	7	114,370,400.00	1,3,4,5,6,7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ภ.4	9.00	103,020,700.00	-	-	-	2	12,516,000.00	6,7	7	90,504,700.00	1,2,3,4,5,8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ภ.5	21.00	292,633,000.00	-	-	-	16	225,557,400.00	3,4,5,6(หน้า 61)7,8,10,11,12,13(หน้า 62)15,16,17,18,19,20(หน้า 63)	5	67,075,600.00	1,2(หน้า 61)9,14(หน้า 62)21(หน้า 63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ภ.6	5.00	60,166,000.00	-	-	-	5	60,166,000.00	1-5 หน้า 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	ภ.7	5.00	46,717,000.00	-	-	-	-	-	-	2	28,268,000.00	1,5	3	18,449,000.00	2,3,4	-	-	-	-	-	-
15	ภ.8	6.00	386,327,800.00	-	-	-	3	68,142,400.00	4,5,6	2	9,241,000.00	2,3	-	-	-	-	-	-	1	308,944,400.00	1(หน้า 41)
16	ภ.9	44.00	844,733,800.00	4	28,937,400.00	9,32,33,44	33	277,430,400.00	1,8-31,35-43	7	538,366,000.00	2,3,4,5,6,7,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	บช.ภ.	27.00	144,640,400.00	6	1,510,900.00	14,18-21,27	3	43,258,000.00	22,23,25	15	94,853,000.00	1-9,11,13,15-17,26	3	5,018,500.00	10,12,24	-	-	-	-	-	-
18	บช.สอท.	5.00	221,087,800.00	-	-	-	-	-	-	2	143,000,000.00	1,2	3	78,087,800.00	3,4,5	-	-	-	-	-	-
19	บช.ส.	4.00	6,931,285.00	-	-	-	2	882,985.00	3,4	2	6,048,300.00	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	บช.คชต.	66.00	745,933,800.00	26	116,640,200.00	8 (หน้า 87), 15 (หน้า 88), 24-25 (หน้า 90), 28 (หน้า 91), 32-33 (หน้า 92), 34 (หน้า 93), 40-42 (หน้า 94), 43-44,46-48 (หน้า 95), 55-59 (หน้า 97), 61, 63-66 (หน้า 98)	22	332,805,400.00	2 (หน้า 86), 5 (หน้า 87), 12 (หน้า 88), 17,19,20 (หน้า 89), 21-23 (หน้า 90), 31 (หน้า 92), 35-36 (หน้า 93), 37-39 (หน้า 94), 45 (หน้า 95), 50-53 (หน้า 96), 60,62 (หน้า 98)	15	121,468,200.00	1 (หน้า 86), 6-7,9-10 (หน้า 87), 11,13-14 (หน้า 88), 16,18 (หน้า 89), 26,27,29,30 (หน้า 91), 49 (หน้า 96)	1	43,000,000.00	54 (หน้า 97)	-	-	-	2	132,020,000.00	3,4 (หน้า 86)
21	สพฐ.ศร.	2.00	134,779,200.00	-	-	-	2	134,779,200.00	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	สทส.	10.00	700,930,100.00	-	-	-	2	41,606,200.00	3,7	3	72,500,000.00	1,2,10	3	300,023,900.00	6,8,9	2	286,800,000.00	4,5	-	-	-
23	บช.ศ.	4.00	30,697,900.00	-	-	-	-	-	-	2	17,078,900.00	1,3	2	13,619,000.00	2,4	-	-	-	-	-	-
24	ร.นรต.	28.00	68,873,179.45	6	100,279.45	3,4,7,8,9,19	2	25,900.00	5,6	4	21,167,500.00	1,25,26,27	16	47,579,500.00	2,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,28	-	-	-	-	-	-
25	รพ.ศร.	4.00	24,864,500.00	1	7,000,000.00	4	3	17,864,500.00	1,2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	สทบ	59.00	2,821,900,702.75	1.00	92,566,000.00		5.00	87,005,400.00	-	29.00	1,706,966,302.75	-	24.00	935,363,000.00	-	-	-	-	-	-	-
26.1	- จัดทา สทบ.	5.00	91,852,400.00	-	-	-	3	86,722,400.00	1,2,3	2	5,130,000.00	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	หน่วย	รวมทั้งสิ้น (ช่องนี้ไม่ต้องบันทึก)			เดือน ม.ค.66 (วันที่ 20 - 31 ม.ค.66)			เดือน ก.พ.66			เดือน มี.ค.66			ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.66)			ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.66)			ไม่สามารถดำเนินการได้/โอนเปลี่ยนแปลงรายการ		
		รายการ	เงิน		รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม
26.2	- จัดหาให้ ตร.	35.00	1,384,217,502.75	-	-	-	2	283,000.00	38,52	22	1,379,864,502.75	5,18-27,44- 50,53,54,58,59,	11	4,070,000.00	28-37,51,	-	-	-	-	-	-	-
26.3	- จัดหาให้ บ.ตร.	1.00	510,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	510,000,000.00	41	-	-	-	-	-	-	
26.4	- จัดหาให้ บข.น.	2.00	48,514,000.00	-	-	-	-	-	-	2	48,514,000.00	56,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.5	- จัดหาให้ บข.ภ.	10.00	195,367,000.00	-	-	-	-	-	-	1	132,354,000.00	43	9	63,013,000.00	9 - 17	-	-	-	-	-	-	
26.6	- จัดหาให้ บข.ตชค.	4.00	450,846,000.00	1	92,566,000.00	40	-	-	-	-	-	-	3	358,280,000.00	6-8,39	-	-	-	-	-	-	
26.7	- จัดหาให้ บข.ค.	1.00	11,503,800.00	-	-	-	-	-	-	1	11,503,800.00	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.8	- จัดหาให้ รพ.ตร.	1.00	129,600,000.00	-	-	-	-	-	-	1	129,600,000.00	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	ตร.	5.00	636,064,618.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	636,064,618.00	
27.1	สภ.สภ. (รอโอน ปป. เป็นรายการอื่น)																			2	21,358,000.00	
27.2	บข.น. (รอโอนจัดสรรให้ ภ.1 เป็นหน่วยจัดหา)																			1	7,941,000.00	
27.3	ภ.3 (CCTV รอโอน ปป. เป็นรายการอื่น)																			1	281,460,000.00	
27.4	ภ.4 (CCTV รอโอน ปป. เป็นรายการอื่น)																			1	290,896,700.00	
27.5	บข.ค. (อยู่ระหว่างการ โอนเปลี่ยนแปลงกับ สำนักงบประมาณ ให้ สภ.บ. งานข้าราชการ)																			-	34,408,918.00	

สถานะสร้างเอกสารสำรองเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 146 รายการ

งบประมาณปี พ.ศ.2565			สร้างใบสั่งซื้อจ้าง (PO)															
ลำดับ	หน่วย	เอกสารสำรองเงิน		รวมทั้งสิ้น (ช่องนี้ไม่ต้องบันทึก)			เดือน ม.ค.66 (วันที่ 20 - 31 ม.ค.66)			เดือน ก.พ.66			เดือน มี.ค.66 (27 มี.ค.66)			ไม่สามารถทำใบสั่งซื้อจ้างได้ /โอนเปลี่ยนแปลงรายการ		
				รายการ	เงิน	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	รายการ	เงิน	ลำดับในเล่ม	
	รวมทั้งสิ้น	45	1,314,832,718.03	42.00	1,166,108,718.03	11.00	72,527,902.55	-	18.00	369,655,977.48	42.00	10.00	228,972,838.00	5.00	3.00	494,952,000.00	-	
1	บ.คร.	2	129,309,100.00	2.00	129,309,100.00	-	-	-	1.00	64,309,100.00	1.00	1.00	65,000,000.00	2.00	-	-	-	
2	ภ.6	1	50,000.00	1.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	1.00	50,000.00	1 หน้า 22	-	-	-	
3	บข.คชค.	23	88,991,618.03	23.00	88,991,618.03	8.00	24,356,402.55	8-10,12-13,17,21,2	13.00	58,905,077.48	1-5,11,14-16,18-20,2	2.00	5,730,138.00	6,7	-	-	-	
4	สพฐ.คร.	1	137,941,800.00	1.00	137,941,800.00	-	-	-	1.00	137,941,800.00	27.00	-	-	-	-	-	-	
5	สทส.	1	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	-	-	-	1.00	5,000,000.00	14.00	-	-	-	-	-	-	
6	บข.ศ.	2	94,266,000.00	2.00	94,266,000.00	-	-	-	1.00	89,000,000.00	1 (3 ก.พ.66)	1.00	5,266,000.00	2.00	-	-	-	
7	รร.นรค.	1	3,370,500.00	1.00	3,370,500.00	-	-	-	-	-	-	1.00	3,370,500.00	1.00	-	-	-	
8	สทบ.	14	855,903,700.00	11.00	707,179,700.00	3.00	48,171,500.00	-	1.00	14,500,000.00	-	4.00	149,556,200.00	-	3.00	494,952,000.00	-	
8.1	พธ.	4	65,171,500.00	4.00	65,171,500.00	1.00	10,171,500.00	3.00	-	-	-	1.00	25,000,000.00	4.00	2.00	30,000,000.00	1,2	
8.2	ยธ.	5	614,508,200.00	5.00	614,508,200.00	1.00	25,000,000.00	-	-	-	-	3.00	124,556,200.00	1,2,4	1.00	464,952,000.00	3.00	
8.3	สพ.	2	27,500,000.00	2.00	27,500,000.00	1.00	13,000,000.00	2.00	1.00	14,500,000.00	1.00	-	-	-	-	-	-	
	จัดหา ตปท.	3	148,724,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	