

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เดือน มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือน มีนาคม 2565
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ข้อสั่งการประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ก.พ.65 (สงป.)
- 2.2 หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 95 ลง 9 มี.ค.65 เรื่องการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (สงป.)
- 2.3 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ GFMS ณ วันที่ 15 มี.ค.65 ของ ตร. (สงป.(กข.))
- 2.4 แนวทางการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ มีนาคม 2565) (สงป.(กง))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้ารายการขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.65 (สงป.(กง.))
- 3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายจ่ายลงทุน) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.65 (สงป.)
- 3.3 ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีงบบัพ (สงป.(สงป.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 ข้อสั่งการประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ก.พ.65 (สงป.)

ข้อสั่งการ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. / ประธาน ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อ 28 ก.พ.65



1. รายการขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกจ่ายเหลือมีปีที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณในระบบฯ ให้ สบป.(งป.) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยตั้งกล่าวอย่างใกล้ชิด มอบหมายให้ สกบ. เป็นที่ปรึกษา
2. หน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลให้หน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล
3. รายการที่จัดทำจากต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการให้คำนึงถึงวงงาน ห้ามขยายเวลาสัญญาเกินกว่าที่ กค. อนุญาตให้กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี หรือให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.)
4. งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดหาที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ให้ส่งคืน ตร. โดยด่วน
5. หน่วยที่มีเงินกันงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี และงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ยังไม่ดำเนินการผูกพันงบประมาณ หรือคาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้วางแผนและควบคุมโครงการด้วยเทคนิค PERT: ประเมินและตรวจสอบ (Program Evaluation and Review Technique)/CPM : Critical Path Method มาเป็นเครื่องมือ เพื่อประเมินและทบทวนผลของโครงการ กิจกรรม รายการ และหาเส้นทางวิกฤตจากเครือข่ายงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป

ข้อสั่งการ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. / ประธาน
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อ 28 ก.พ.65



6. กำชับหน่วยที่ทำงานทำให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยส่งให้กับ สป. (งป.) โดยด่วน
7. กำชับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวนเงิน 2,500 บาท/นาย ผู้บังคับบัญชาควบคุม อย่าให้เกิดการร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินอย่างเด็ดขาด
8. ค่าใช้จ่ายโครงการทดลองปฏิบัติจริงของส่วนสนับสนุนงานสอบสวนในลักษณะสถานีตำรวจทดลอง จำนวน 21 สถานี เน้นสำหรับงานสอบสวนบนสถานีตำรวจให้บริหารจัดการให้ถูกต้อง
9. ให้นำข้อสังเกต คำแนะนำในการตรวจสอบของ สตง. เป็นแนวทางและกรณีศึกษาในการปฏิบัติงาน ข้อสังเกต ในเรื่องต่าง ๆ ให้คำแนะนำ ฯลฯ เพื่อให้หน่วยดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

- 2.2 หนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 95 ลง 9 มี.ค.65
เรื่องการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (สงป.)

หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 95 ลง 9 มี.ค.65
เรื่องการอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2565 3 และไตรมาสที่ 4 ดังนี้

1. งบลงทุนปีเดียวจะจัดสรรให้เพียงพอก่อตั้งผู้ฝึกฝนในไตรมาสที่ 3 (ตร.ได้ 100%แล้ว)
2. รายการผูกพันข้ามปี(ผูกพันเดิม+ผูกพันใหม่)ที่เริ่มต้นปี 2565(ค่าเช่ายานพาหนะ) จะจัดสรรให้ตามความจำเป็นที่ต้องจ่ายตามภาระผูกพัน
3. นอกเหนือจากข้อ 1-2 จะจัดสรรไม่เกิน 3 ใน 4 ของแต่ละแผนงาน (ไม่เกิน 75%)
4. กรณีจำเป็นต้องใช้จ่าย เกินกว่าข้อ 1-3 ให้ยื่นคำขออนุมัติจัดสรรต่อสำนักงบฯ
5. เมื่อได้รับเงินจัดสรรแล้วให้ ตร. เร่งโอนจัดสรรต่อไปยังส่วนภูมิภาคโดยเร็ว ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร อ. 20 มี.ค.65 (ตามลำดับก่อน-หลัง ดังนี้)
 1. กิจบังคับใช้ฯ-ปฏิรูป 2. กิจ มค. , 3. กิจ จชต. 4. กองทุนสีบา
6. หัวหน้าหน่วย ควบคุมการใช้จ่ายงบที่ได้รับให้ปฏิบัติตามรายการที่กำหนดใน พ.ร.บ. ไม่ควรโอนเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
7. งบประมาณส่วนที่เหลือ จะจัดสรรให้ก่อนสิ้นไตรมาสที่ 3 (หัวงสิ้นเดือน มิ.ย.65)

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๙๕

ฝ่ายงบประมาณ 3 กองงบประมาณ

เลขรับ 950
วันที่ 14 มี.ค. 65
เวลา 14.59 น.

กองงบประมาณ 7

เลขรับ 1453
วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา



สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานงบประมาณได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยรับงบประมาณไปแล้วบางส่วน ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายในลักษณะของงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ และงบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน โดยงบประมาณส่วนที่ยังมิได้จัดสรร สำนักงานงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร นั้น

เพื่อให้การใช้จ่ายและก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานงบประมาณจะอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด ที่เป็นรายการปีเดียว จัดสรรให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพัน ในไตรมาสที่ ๓

๒. งบประมาณรายจ่าย สำหรับรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ทั้งที่เป็นรายการก่อนนี้ผูกพันเดิม และรายการก่อนนี้ผูกพันใหม่ที่เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องจ่ายตามภาระผูกพัน ในไตรมาสที่ ๓

/ ๓. งบประมาณ ...

- ๒ -

๓. งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินสามในสี่ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องขอรับอนุมัติเงินจัดสรรเกินกว่าที่กำหนดในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณโดยต้องแสดงความพร้อมในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในการอนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ สำนักงบประมาณจะนำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ มาประกอบการพิจารณาด้วย

๕. เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคโดยเร็วอย่างช้าภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคลให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

๖. ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรให้เป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และไม่ควรถอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติไปดำเนินการรายการอื่น เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นอย่างยั้งมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๗. งบประมาณรายจ่ายส่วนที่เหลือจากที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ สำนักงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๐๕๐

โทรสาร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

- 2.3 สถานะการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ GFMS ณ วันที่ 15 มี.ค.65 ของ ตร. (สงป.(กช.))



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ วันที่ 15 มี.ค. 2565

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 15 มี.ค. 2565

งบรายจ่าย (1)	พ.ร.บ.ปี 2565 (2)	งบประมาณสุทธิ (3)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (4)	ร้อยละ (5)	เบิกจ่ายสะสม (6)	ร้อยละ (7)	การใช้จ่ายสะสม (8) = (4) + (6)	ร้อยละ * (9)	คงเหลือ (10) = (2) - (8)	ร้อยละ (11)
งบบุคลากร	80,275,278,100.00	60,206,458,900.00	-	-	34,247,856,276.55	42.66	34,247,856,276.55	42.66	46,027,421,823.45	57.34
งบดำเนินงาน	15,574,973,800.00	11,778,807,529.03	847,932,685.02	5.44	5,418,763,277.91	34.79	6,266,695,962.93	40.24	9,308,277,837.07	59.76
งบลงทุน	16,822,508,800.00	16,686,987,275.37	9,779,912,597.04	58.13	1,272,659,771.93	7.57	11,052,572,368.97	65.70	5,769,936,431.03	34.30
งบอุดหนุน	299,721,500.00	211,558,668.00	38,082,903.20	12.71	40,850,310.46	13.63	78,933,213.66	26.34	220,788,286.34	73.66
งบรายจ่ายอื่น	1,850,550,000.00	1,434,961,727.60	12,352,249.66	0.67	524,567,770.34	28.35	536,920,020.00	29.01	1,313,629,980.00	70.99
รวมทั้งสิ้น	114,823,032,200.00	90,318,774,100.00	10,678,280,434.92	9.30	41,504,697,407.19	36.15	52,182,977,842.11	45.45	62,640,054,357.89	54.55

หมายเหตุ *ร้อยละการใช้จ่ายสะสมจากงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565

**งบลงทุน พ.ร.บ.ปี 2565 และงบประมาณสุทธิ = งบลงทุน+งบรายจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)	เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 30.00	เบิกจ่าย ร้อยละ 20.95	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.05
	เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 34.08	ใช้จ่าย ร้อยละ 26.07	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.01
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65)	เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 47.39	เบิกจ่าย ร้อยละ 36.15	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 11.24
(เป้าหมาย ณ วันที่ 15 มี.ค. 65)	เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 52.43	ใช้จ่าย ร้อยละ 45.45	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.98

2.งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)	เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 13.00	เบิกจ่าย ร้อยละ 3.43	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.57
	เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 28.96	ใช้จ่าย ร้อยละ 28.64	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.32
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.65)	เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 26.25	เบิกจ่าย ร้อยละ 7.57	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 18.68
(เป้าหมาย ณ วันที่ 15 มี.ค. 65)	เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 53.13	ใช้จ่าย ร้อยละ 65.70	สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 12.57

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 15 มี.ค. 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สปร.	5,756,900.00	-	-	5,524,112.90	95.96	5,524,112.90	95.96	232,787.10	4.04
2	สพฐ.ตร.	823,796,752.10	584,351,823.36	70.93	194,137,574.73	23.57	778,489,398.09	94.50	45,307,354.01	5.50
3	สง.ภ.ตร.	9,116,090.00	385,479.28	4.23	8,106,358.07	88.92	8,491,837.35	93.15	624,252.65	6.85
4	ภ.7	611,216,823.07	383,364,001.37	62.72	183,050,931.13	29.95	566,414,932.50	92.67	44,801,890.57	7.33
5	บข.ปส.	663,626,660.00	360,484,825.22	54.32	253,755,276.55	38.24	614,240,101.77	92.56	49,386,558.23	7.44
6	ภ.6	649,128,324.00	388,657,167.49	59.87	209,125,246.10	32.22	597,782,413.59	92.09	51,345,910.41	7.91
7	ภ.9	3,317,851,961.74	2,037,440,710.17	61.41	978,270,209.84	29.49	3,015,710,920.01	90.89	302,141,041.73	9.11
8	ภ.3	781,407,895.70	398,520,768.66	51.00	306,991,353.06	39.29	705,512,121.72	90.29	75,895,773.98	9.71
9	ภ.2	492,296,005.00	243,795,436.00	49.52	192,126,298.97	39.03	435,921,734.97	88.55	56,374,270.03	11.45
10	ภ.4	825,163,698.79	417,873,249.44	50.64	305,966,507.63	37.08	723,839,757.07	87.72	101,323,941.72	12.28
11	สง.ป.	188,578,184.04	4,202,341.82	2.23	158,771,220.67	84.19	162,973,562.49	86.42	25,604,621.55	13.58
12	สง.ภ.ต.ช.	1,615,340.88	642,575.60	39.78	713,046.71	44.14	1,355,622.31	83.92	259,718.57	16.08
13	บข.ส.	250,786,503.43	87,974,713.84	35.08	115,744,421.29	46.15	203,719,135.13	81.23	47,067,368.30	18.77
14	สทบ.	7,649,920,621.59	4,256,033,790.71	55.64	1,847,354,663.03	24.15	6,103,388,453.74	79.78	1,546,532,167.85	20.22
15	บข.ทท.	5,914,900.00	-	-	4,700,001.56	79.46	4,700,001.56	79.46	1,214,898.44	20.54
16	ภ.8	454,165,176.00	185,158,318.19	40.77	164,538,381.72	36.23	349,696,699.91	77.00	104,468,476.09	23.00
17	สทม.	224,705,060.00	111,373,136.95	49.56	58,077,401.52	25.85	169,450,538.47	75.41	55,254,521.53	24.59
18	ว.น.	2,573,960.50	204,784.10	7.96	1,626,473.00	63.19	1,831,257.10	71.15	742,703.40	28.85
19	บข.ตชด.	1,897,558,301.05	566,038,001.62	29.83	683,892,053.46	36.04	1,249,930,055.08	65.87	647,628,245.97	34.13

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด ส.พ.ต.ร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 15 มี.ค. 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	ร้อยละ	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
20	สภ.ต.ร.	9,312,565.03	2,034,245.44	21.84	4,028,295.30	43.26	6,062,540.74	65.10	3,250,024.29	34.90
21	บข.น.	833,413,310.47	102,004,647.19	12.24	425,366,762.05	51.04	527,371,409.24	63.28	306,041,901.23	36.72
22	ร.ร.น.ร.ต.	184,324,007.17	60,560,213.20	32.86	54,635,324.10	29.64	115,195,537.30	62.50	69,128,469.87	37.50
23	ภ.5	495,341,410.00	51,057,257.30	10.31	255,619,258.38	51.60	306,676,515.68	61.91	188,664,894.32	38.09
24	สย.ต.ร.	77,137,249.00	16,197,124.37	21.00	30,511,444.07	39.55	46,708,568.44	60.55	30,428,680.56	39.45
25	สพ.ส.	425,881,538.60	150,069,728.59	35.24	102,716,279.32	24.12	252,786,007.91	59.36	173,095,530.69	40.64
26	สต.ส.	8,721,646.80	350,952.29	4.02	4,555,339.30	52.23	4,906,291.59	56.25	3,815,355.21	43.75
27	สพ.	9,472,075.00	2,209,103.68	23.32	3,059,778.79	32.30	5,268,882.47	55.63	4,203,192.53	44.37
28	จต.	13,816,499.94	1,990,342.77	14.41	5,396,347.37	39.06	7,386,690.14	53.46	6,429,809.80	46.54
29	ภ.1	648,287,022.50	132,955,164.12	20.51	213,441,301.69	32.92	346,396,465.81	53.43	301,890,556.69	46.57
30	บข.ศ.	242,705,665.05	11,083,310.95	4.57	116,027,999.92	47.81	127,111,310.87	52.37	115,594,354.18	47.63
31	ตพ.	26,273,198.85	356,420.75	1.36	11,464,733.76	43.64	11,821,154.51	44.99	14,452,044.34	55.01
32	กม.ค.	22,387,805.43	2,144,218.44	9.58	7,176,573.91	32.06	9,320,792.35	41.63	13,067,013.08	58.37
33	บข.ก.	889,424,604.60	103,300,085.47	11.61	221,671,151.84	24.92	324,971,237.31	36.54	564,453,367.29	63.46
34	รพ.ต.ร.	213,411,500.00	3,019,653.86	1.41	59,150,143.42	27.72	62,169,797.28	29.13	151,241,702.72	70.87
35	สภ.พ.	81,934,120.25	9,724,678.98	11.87	12,117,849.46	14.79	21,842,528.44	26.66	60,091,591.81	73.34
36	บข.สพ.	159,632,410.00	2,470,163.70	1.55	8,579,527.62	5.37	11,049,691.32	6.92	148,582,718.68	93.08
37	บ.ต.ร.	1,694,509,280.00	252,000.00	0.01	31,983,569.89	1.89	32,235,569.89	1.90	1,662,273,710.11	98.10

งบรายจ่ายประจำ กลุ่ม 1

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 15 มี.ค. 2565

รายจ่ายประจำ

เปรียบเทียบข้อมูล ณ 21 ก.พ. 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ผลต่าง	ร้อยละ
1	สปร.	5,756,900.00	5,524,112.90	95.96	232,787.10	4.04	5,515,612.90	8,500.00	0.15
2	สง.ก.ตร.	7,397,900.00	6,773,647.35	91.56	624,252.65	8.44	5,965,398.80	808,248.55	10.93
3	สง.ป.	185,108,338.00	159,503,716.45	86.17	25,604,621.55	13.83	148,006,308.97	11,497,407.48	6.21
4	บข.ศ.	46,999,775.85	38,674,821.67	82.29	8,324,954.18	17.71	32,137,846.49	6,536,975.18	13.91
5	สง.ก.ต.ช.	1,439,496.00	1,179,777.43	81.96	259,718.57	18.04	564,391.83	615,385.60	42.75
6	บข.ทพ.	5,914,900.00	4,700,001.56	79.46	1,214,898.44	20.54	619,974.92	4,080,026.64	68.98
7	สทส.	275,595,538.60	218,036,007.91	79.11	57,559,530.69	20.89	118,467,680.95	99,568,326.96	36.13
8	สทม.	68,643,060.00	53,338,538.47	77.70	15,304,521.53	22.30	42,359,007.33	10,979,531.14	16.00
9	รพ.ตร.	83,411,500.00	62,169,797.28	74.53	21,241,702.72	25.47	54,157,460.40	8,012,336.88	9.61
10	ร.ร.นรต.	81,218,149.50	53,940,718.65	66.41	27,277,430.85	33.59	45,434,503.34	8,506,215.31	10.47
11	สกก.ตร.	8,513,000.00	5,310,975.71	62.39	3,202,024.29	37.61	3,114,545.31	2,196,430.40	25.80
12	วน.	1,890,900.00	1,148,196.60	60.72	742,703.40	39.28	844,831.48	303,365.12	16.04
13	สตส.	8,526,100.00	4,710,744.79	55.25	3,815,355.21	44.75	3,720,636.31	990,108.48	11.61
14	สยศ.ตร.	67,148,249.00	36,719,568.44	54.68	30,428,680.56	45.32	31,519,456.32	5,200,112.12	7.74
15	ตท.	20,689,767.00	11,042,622.66	53.37	9,647,144.34	46.63	10,907,230.05	135,392.61	0.65
16	จต.	13,314,520.00	6,884,710.20	51.71	6,429,809.80	48.29	4,946,718.84	1,937,991.36	14.56
17	สท.	8,562,450.00	4,359,257.47	50.91	4,203,192.53	49.09	4,179,952.61	179,304.86	2.09
18	บข.สอท.	22,632,410.00	11,049,691.32	48.82	11,582,718.68	51.18	9,495,556.15	1,554,135.17	6.87
19	สทพ.	25,311,812.00	12,115,720.19	47.87	13,196,091.81	52.13	10,229,289.37	1,886,430.82	7.45
20	บ.ตร.	68,326,180.00	32,235,569.89	47.18	36,090,610.11	52.82	30,127,191.88	2,108,378.01	3.09
21	กมค.	21,372,535.00	8,305,521.92	38.86	13,067,013.08	61.14	6,751,386.42	1,554,135.50	7.27

งบรายจ่ายประจำ กลุ่ม 2

		รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 มี.ค. 2565 รายจ่ายประจำ						เปรียบเทียบข้อมูล ณ 21 ก.พ. 2565		
ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่สังกัด/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่สังกัด/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ผลต่าง	ร้อยละ	
1	สภ.บ.	2,137,278,174.94	2,102,320,072.09	98.36	34,958,102.85	1.64	2,097,668,904.76	4,651,167.33	0.22	
2	ภ.5	306,731,410.00	256,914,761.53	83.76	49,816,648.47	16.24	168,415,077.72	88,499,683.81	28.85	
3	บข.ภ.	228,348,862.10	190,746,104.81	83.53	37,602,757.29	16.47	163,456,854.73	27,289,250.08	11.95	
4	ภ.9	776,983,577.00	648,969,035.27	83.52	128,014,541.73	16.48	530,844,390.86	118,124,644.41	15.20	
5	บข.น.	500,312,208.86	416,597,607.83	83.27	83,714,601.03	16.73	347,045,183.07	69,552,424.76	13.90	
6	บข.ปส.	283,440,260.00	234,053,701.77	82.58	49,386,558.23	17.42	207,781,626.86	26,272,074.91	9.27	
7	ภ.6	248,340,380.00	200,514,469.59	80.74	47,825,910.41	19.26	154,684,599.51	45,829,870.08	18.45	
8	ภ.7	220,011,698.00	175,424,305.43	79.73	44,587,392.57	20.27	138,463,681.77	36,960,623.66	16.80	
9	ภ.1	264,748,782.50	210,290,625.81	79.43	54,458,156.69	20.57	166,614,122.54	43,676,503.27	16.50	
10	ภ.3	348,741,443.92	273,278,593.21	78.36	75,462,850.71	21.64	220,976,724.01	52,301,869.20	15.00	
11	ภ.8	208,194,876.00	162,836,399.91	78.21	45,358,476.09	21.79	125,902,848.13	36,933,551.78	17.74	
12	ภ.4	345,350,094.00	265,679,452.28	76.93	79,670,641.72	23.07	204,878,762.22	60,800,690.06	17.61	
13	บข.ส.	107,694,335.00	82,104,166.70	76.24	25,590,168.30	23.76	64,875,769.67	17,228,397.03	16.00	
14	บข.ตชต.	863,992,977.00	656,220,406.03	75.95	207,772,570.97	24.05	513,425,828.61	142,794,577.42	16.53	
15	ภ.2	218,758,565.00	162,384,294.97	74.23	56,374,270.03	25.77	122,168,159.49	40,216,135.48	18.38	
16	สพฐ.ตร.	133,793,936.00	89,623,561.99	66.99	44,170,374.01	33.01	73,920,390.76	15,703,171.23	11.74	

งบรายจ่ายลงทุน กลุ่ม 1

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.		เปรียบเทียบข้อมูล ณ 21 ก.พ. 2565							
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ		ร้อยละ	
ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ผลต่าง	ร้อยละ	ร้อยละ
1	สยศ.ตร.	9,989,000.00	9,989,000.00	-	100.00	100,000.00	9,889,000.00	99.00	99.00
2	สง.ป.	3,469,846.04	3,469,846.04	-	100.00	3,469,846.04	-	0.00	0.00
3	สง.ภ.ตร.	1,718,190.00	1,718,190.00	-	100.00	1,718,190.00	-	0.00	0.00
4	กม.ค.	1,015,270.43	1,015,270.43	-	100.00	1,015,270.43	-	0.00	0.00
5	สท.	909,625.00	909,625.00	-	100.00	909,625.00	-	0.00	0.00
6	วณ.	683,060.50	683,060.50	-	100.00	683,060.50	-	0.00	0.00
7	จต.	501,979.94	501,979.94	-	100.00	501,979.94	-	0.00	0.00
8	สตส.	195,546.80	195,546.80	-	100.00	195,546.80	-	0.00	0.00
9	สง.ภ.ต.ช.	175,844.88	175,844.88	-	100.00	175,844.88	-	0.00	0.00
10	สภก.ตร.	799,565.03	751,565.03	48,000.00	94.00	619,865.03	131,700.00	16.47	16.47
11	สทม.	156,062,000.00	116,112,000.00	39,950,000.00	74.40	109,846,000.00	6,266,000.00	4.02	4.02
12	ร.นรต.	103,105,857.67	61,254,818.65	41,851,039.02	59.41	57,569,460.11	3,685,358.54	3.57	3.57
13	บข.ศ.	195,705,889.20	88,436,489.20	107,269,400.00	45.19	82,085,500.00	6,350,989.20	3.25	3.25
14	สทส.	150,286,000.00	34,750,000.00	115,536,000.00	23.12	34,750,000.00	-	0.00	0.00
15	สภพ.	56,622,308.25	9,726,808.25	46,895,500.00	17.18	5,756,808.25	3,970,000.00	7.01	7.01
16	ตพ.	5,583,431.85	778,531.85	4,804,900.00	13.94	778,531.85	-	0.00	0.00
17	รพ.ตร.	130,000,000.00	-	130,000,000.00	-	-	-	0.00	0.00
18	บข.สอท.	137,000,000.00	-	137,000,000.00	-	-	-	0.00	0.00
19	บ.ตร.	1,626,183,100.00	-	1,626,183,100.00	-	-	-	0.00	0.00

หมายเหตุ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มี.ค. 65 ร้อยละ 53.13

(6.91)

งบรายจ่ายลงทุน กลุ่ม 2

ลำดับ		หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ในสิ่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ	เปรียบเทียบข้อมูล ณ 21 ก.พ. 2565			
								ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ในสิ่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ผลต่าง	ร้อยละ	
		รายงานสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณแยกตาม บข. และ บก. ในสังกัด สง.ผ.ตร.									
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
		ณ วันที่ 15 มี.ค. 2565									
		รายจ่ายลงทุน									
1	ภ.2	273,537,440.00	273,537,440.00	100.00	-	-	264,538,440.00	8,999,000.00	3.29		
2	บข.ปส.	380,186,400.00	380,186,400.00	100.00	-	-	380,186,400.00	-	0.00		
3	ภ.7	391,205,125.07	390,990,627.07	99.95	214,498.00	0.05	390,806,223.07	184,404.00	0.05		
4	ภ.3	432,666,451.78	432,233,528.51	99.90	432,923.27	0.10	432,666,451.78	-	-0.10		
5	สพฐ.ตร.	690,002,816.10	688,865,836.10	99.84	1,136,980.00	0.16	601,750,836.10	87,115,000.00	12.63		
6	ภ.6	400,787,944.00	397,267,944.00	99.12	3,520,000.00	0.88	323,686,944.00	73,581,000.00	18.36		
7	ภ.4	479,813,604.79	458,160,304.79	95.49	21,653,300.00	4.51	458,507,160.00	-	-0.07		
8	ภ.9	2,540,868,384.74	2,366,741,884.74	93.15	174,126,500.00	6.85	2,077,014,284.74	289,727,600.00	11.40		
9	บข.ส.	143,092,168.43	121,614,968.43	84.99	21,477,200.00	15.01	111,546,168.43	10,068,800.00	7.04		
10	ภ.8	245,970,300.00	186,860,300.00	75.97	59,110,000.00	24.03	151,048,800.00	35,811,500.00	14.56		
11	สทบ.	5,512,642,446.65	4,001,068,381.65	72.58	1,511,574,065.00	27.42	3,778,284,296.65	222,784,085.00	4.04		
12	บข.ตชต.	1,033,565,324.05	593,709,649.05	57.44	439,855,675.00	42.56	584,192,149.05	9,517,500.00	0.92		
13	ภ.1	383,538,240.00	136,105,840.00	35.49	247,432,400.00	64.51	136,105,840.00	-	0.00		
14	บข.น.	333,101,101.61	110,773,801.41	33.26	222,327,300.20	66.74	110,273,854.61	499,946.80	0.15		
15	ภ.5	188,610,000.00	49,761,754.15	26.38	138,848,245.85	73.62	27,601,200.00	22,160,554.15	11.75		
16	บข.ก.	661,075,742.50	134,225,132.50	20.30	526,850,610.00	79.70	62,038,742.50	72,186,390.00	10.92		

หมายเหตุ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มี.ค. 65 ร้อยละ 53.13

2.4 แนวทางการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (รอบ มีนาคม 2565) (สงป.(กก))

การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 (รอบ มีนาคม 2565)

หนังสือ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0010.261/ว 1102 ลง 17 มี.ค.65

เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 (รอบ มีนาคม 2565)



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร. โทร. ๐.๒๒๐๕.๑๔๒๒, ๐.๒๒๐๕.๒๑๐๑
ที่ ๐๑๐๒๖๖๑/ว.๑๑๐๒ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ มีนาคม ๒๕๖๕)

ผบ. หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
ผบก. หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า
ผก. หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นเงินจากคลังทุกแห่ง

ตามที่ กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลง ๑๔ มี.ค.๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้เบิกเหลือในปี ในวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ หากหน่วยงานผู้เบิกได้มีรายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จและจะต้องขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. List รายการที่ต้องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะที่ได้กึ่งต่อนี้ผู้ยกที่ไม่แล้ว) ในระบบ GFMS พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบ เพื่อตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบรับรองความถูกต้องของรายงาน และทำหนังสือส่ง ตร. (ผ่าน กง.ส.บ.) ภายในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๕
 ๒. ในช่วงต้นเดือน เม.ย.๖๕ ให้หน่วยงานผู้เปิดตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามคำสั่งงานในระบบ GFMS
- อนึ่ง ในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกรขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยเคร่งครัด หากเกิดความเสียหาย หัวหน้าหน่วยงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.ท.
(กิตติรัฐ พันธุ์เพชร)
ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร.ผ.บ.ตร.

ส่งให้ ตร.(ผ่าน กง.ส.บ.)
ภายใน 25 มี.ค.65

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์ [www. https://finance.police.go.th](https://finance.police.go.th)
หรือ QR Code ที่ปรากฏ



การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 (รอบ มีนาคม 2565)

- หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค.65 ให้เร่งรัดเบิกจ่าย

- หากเบิกจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค.65 และยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ ให้ดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยดำเนินการ ดังนี้

การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 (รอบ มีนาคม 2565)

1. ดำเนินการเลือก (List) พร้อมทั้งพิมพ์รายงานจากระบบ GFMS รายการใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงิน ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือ ผ่านระบบ GFMS Web Online (แล้วแต่กรณี)
2. กรอกข้อมูลรายการที่ขยายฯ ลงในแบบฟอร์ม แบบแจ้งรายละเอียดฯ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตามข้อ 1 – ข้อ 2 เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว เสนอ ผบช. หรือ ผบก. หรือ ผกก. ที่เป็นผู้เบิก (แล้วแต่กรณี) ลงนามรับรองความถูกต้อง
4. จัดทำหนังสือนำส่ง ตร. (ผ่าน กง.สงป.) พร้อมเอกสารตามข้อ 3 ส่งให้ กง. ที่ กลุ่ม Line “เจ้าหน้าที่การเงินไว้เบิกเหลือมปี” (ไฟล์ .pdf เท่านั้น) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ส่วนเอกสาร ตัวจริงให้ส่งตามมาโดยเร็ว
5. จัดส่งให้ กง. ภายในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.65 เพื่อจะได้ดำเนินการขออนุมัติส่งข้อมูลคำขอ ขยายเวลาเบิกจ่าย ก่อนเข้าดำเนินการ Confirm ในระบบ GFMS หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2564 (รอบ มีนาคม 2565)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (ฝ่ายการเงิน 5 กง.)

0 2205 2101 และ 0 2205 1422



กลุ่ม Line เจ้าหน้าที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี



หนังสือ ตร. ว 1102
ลง 17 มี.ค.65



แอปฟอร์ม แบบแจ้ง
รายละเอียดฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้ารายการขอเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือในปี ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.65 (สงป.(กง.))

**รายการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี
กรณีก่อนสิ้นผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.65**

กระทรวงการคลัง อนุมัติ รอบ ก.ย.64	เบิกจ่ายสะสม		สลาย PO		มูลค่า PO คงเหลือ		หมายเหตุ
	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		
3,353	-	-	-	390	*5,117,434,131.97		ยังไม่ได้เบิกจ่าย
	-	1,258,702,045.50	1,935,223.45	154	*2,580,560,198.45		เบิกจ่ายแล้วบางส่วน/เบิกจ่ายต่อ
	2,809	3,944,719,887.41	706,476.77	-			เบิกจ่ายหมดแล้ว
	2,809	5,203,421,932.91	2,641,700.22	544	7,697,994,330.42		

* เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 31 มี.ค.65 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.65)

รายการขอคืนเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.65

รายการ	กระทรวงการคลังอนุมัติ รอบ ก.ย.64		หน่วยงานสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)			เบิกจ่ายสะสม		คงเหลือ	
	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	เงินเหลือจากสร้าง PO/บาท	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
133	3,356,419,261.71					ผู้ขายต่างประเทศ	5	* 831,369,512.00	
						ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ	6	**578,989,560.00	
		66	1,663,191,492.02		45,232,532.87		66	*1,655,467,827.77	
		56	234,855,690.12	2,780,474.70	56	234,855,690.12	-	-	
		122	1,898,047,182.14	48,013,007.57	56	242,579,354.37	77	3,065,826,899.77	

* เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน 31 มี.ค.65 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จให้ขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.65)
 ** เร่งรัดจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ภายใน 25 มี.ค.65 เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 6 เดือน (30 ก.ย.65)

สรุปรายการขอคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

กรณีสร้างเอกสารสำรองเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.65

ลำดับ	หน่วย	จำนวน กค.อนุมัติ รายการ	ประชุมเดือน ม.ค.65	ประชุมเดือน ก.พ.65	ประชุมเดือน มี.ค.65	
			ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนเงิน
			รายการ	รายการ	รายการ	
	รวมทั้งสิ้น	133	32	10	6	578,989,560
1	บ.ตร.	2	2	2	2	420,800,000
2	สยศ.ตร.	2	2			
3	บช.น.	4	2	1	-	-
4	ภ.1	1	1			
5	ภ.2	2				
6	ภ.3	8	1			
7	ภ.4	7				
8	ภ.5	5	2			
9	ภ.7	1				
10	ภ.8	3				
11	ภ.9	13	6	1	-	-
12	สอท.	12	1	1	1	3,000,000
13	บช.ตชด.	22	3	2	2	108,789,560
14	สพฐ.ตร.	1				
15	สทส.	3	1			
16	บช.ศ.	3	1			
17	รร.นรต.	2	1			
18	สกบ.	42	9	3	1	46,400,000

หมายเหตุ : สกบ. มีผู้ขายต่างประเทศ จำนวน 5 รายการ

รายงานเอกสารสำรองเงิน ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือเป็น รอบ กันยายน 2564

รายการทั้งหมด 2 รายการ ยังไม่ดำเนินการ 2 รายการ

ลำดับ (1)	ประเภท เอกสาร (2)	เลขที่ เอกสาร (3)	หน่วย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าทั้งใบที่ กค. อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ มี.ค.65 (8)	รายงานความก้าวหน้า				รายละเอียด สัญญา (12)	หมายเหตุ (13)
								เดือน ก.พ.65 (10)	เดือน มี.ค.65 (11)	เดือน ม.ค.65 (9)	เดือน มิ.ย.65 (10)		
1	CX	30160251	บ.ตร.	โครงการ ก่อสร้างคลัง อะไหล่อากาศยาน ฯ	6411320	98,900,000.00	98,900,000.00	- อยู่ระหว่าง กรรมการพิจารณา อุทธรณ์ พิจารณาขอ อุทธรณ์ และคาดว่าจะ จะลงนามในสัญญา เดือน มี.ค.65	- อยู่ระหว่างกรรมการ พิจารณาขออุทธรณ์ และคาดว่าจะลงนามใน สัญญาเดือน มี.ค.65				
2	CX	30174933	บ.ตร.	โครงการ ก่อสร้างทางวิ่ง (Runway) ทาง ขับ (Taxiway) ฯ	6411320	321,900,000.00	321,900,000.00	- อยู่ระหว่างขอ ยกเลิกการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา พร้อมขอรับความ เห็นชอบจัดจ้างด้วย วิธีคัดเลือก	ผ.ตร. ให้ความ เห็นชอบยกเลิกการ ประกวดราคา พร้อม เห็นชอบดำเนินการโดย วิธีคัดเลือกกรรมการ จ้างด้วยวิธีคัดเลือก ได้ ทำหนังสือเชิญบริษัท เข้าร่วมเสนอราคาและ จะเปิดซองพิจารณา วันที่ 15 มี.ค.65				
				รวม บ.ตร.		420,800,000.00	420,800,000.00						

รายงานเอกสารสำรองเงิน ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือปี รอบ กันยายน 2564

รายการทั้งหมด 12 รายการ ยังไม่ดำเนินการใด 1 รายการ

ลำดับ (1)	ประเภท เอกสาร (2)	เลขที่ เอกสาร (3)	หน่วย (4)	รายการ (5)	แหล่ง ของเงิน (6)	มูลค่าที่ใบที่ กค. อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 มี.ค.65 (8)	รายงานความก้าวหน้า			รายละเอียดสัญญา (12)	หมายเหตุ (13)
								เดือน มี.ค.65 (9)	เดือน ก.พ.65 (10)	เดือน มี.ค.65 (11)		
1	CX	30180175	กง. (สอพ.)	ระบบสัญญาภาพ และเสียงสำหรับห้อง ประชุม บก.อก.และ บก.	6411310	3,000,000.00	3,000,000.00	เดือน มี.ค.65 (9)	เดือน ก.พ.65 (10)	เดือน มี.ค.65 (11)		
								อยู่ระหว่างอุทธรณ์การ จัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย.64 -วันที่ 7 ต.ค.64 คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์และซื้อเรื่องเรียน มี หนังสือขอขยายระยะเวลา อุทธรณ์ วันที่ 17 พ.ย.64 ขอ ทราบผลการอุทธรณ์ (ครั้งที่ 1) วันที่ 16 ธ.ค.64 ขอ ทราบผลการอุทธรณ์ (ครั้งที่ 2) -18 มี.ค.65 ขอ ทราบผลการอุทธรณ์ (ครั้งที่ 3)	- 27 มี.ค.65 คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์และซื้อ เรื่องเรียนแจ้งผลการอุทธรณ์ - 10 ก.พ.65 คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ รายงานผลการ พิจารณา พิจารณา - ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผล การพิจารณา และขออนุมัติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาใหม่ และอนุมัติจัดซื้อ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ใน 11 มี.ค.65	- 7 มี.ค.65 ประกาศ ผู้ชนะ (ในระหว่าง อุทธรณ์ 7 วันทำการ) - 15 มี.ค.65 ครบ กำหนดอุทธรณ์ กำหนดอุทธรณ์ - ขณะนี้อยู่ระหว่าง แจ้งบริษัทฯ ดำเนินการลงนามใน สัญญา ภายใน 7 วันทำการ		
				รวม สอพ.		3,000,000.00	3,000,000.00					

รายงานเอกสารสำร็จเงิน ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติกับเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือมีปี รอบ กันยายน 2564

รายการทั้งหมด 22 รายการ ยังไม่ดำเนินการ 2 รายการ

ลำดับ (1)	ประเภท เอกสาร (2)	เลขที่ เอกสาร (3)	หน่วย (4)	รายการ (5)	แหล่งของ เงิน (6)	มูลค่าทั้งใบที่ กค. อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ มี.ค.65 (8)	รายงานความก้าวหน้า				หมายเหตุ (13)
								เดือน ม.ค.65 (9)	เดือน ก.พ.65 (10)	เดือน มี.ค.65 (11)	รายละเอียด สัญญา (12)	
1	CX	30167270	บช.ตชด.	ผนังแผ่นปาร์ติติล บอร์ดชนิดเคลือบผิว เมลามีน ตชด.	6410310	27,165,160.00	27,165,160.00	-อยู่ระหว่างขอ อนุมัติยกเลิก ประกวดราคา เนื่องจากมีการ ร้องเรียน	-อยู่ระหว่าง กรมบัญชีกลางพิจารณา มีความเห็น	อยู่ระหว่าง กรมบัญชีกลางพิจารณา มีความเห็น		
2	CK	30175271	บช.ตชด.	ลวดตีบเพลิงแถบ หนาม พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง (บช. ตชด.)	6410200	81,624,400.00	81,624,400.00	-ขออนุมัติยกเลิก ประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอ ราคาถูกต้องรายเดียว	-ยกเลิกการจัดหา ครั้งที่ 1 ขออนุมัติ แผนจัดหาใหม่	อนุมัติและประกาศผู้ ชนะ เมื่อ 15 มี.ค.65 สามารถลงนามวันที่ 25 มี.ค.65		
				รวม บช.ตชด.		108,789,560.00	108,789,560.00					

รายงานเอกสารสารการเงิน ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือมีปี รอบ กันยายน 2564

รายการทั้งหมด 42 รายการ ยังไม่ดำเนินการ 1 รายการ

ลำดับ (1)	ประเภท เอกสาร (2)	เลขที่เอกสาร (3)	หน่วย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าที่ใบที่ กค. อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ มี.ค.65 (8)	รายงานความก้าวหน้า			รายละเอียดสัญญา (12)	หมายเหตุ (13)
								เดือน มี.ค.65 (11)	เดือน ก.พ.65 (10)	เดือน มี.ค.65 (9)		
1	CX	30184432	ก.ง. (ยธ.)	โครงการก่อสร้างอาคาร บ้านพักส่วนกลางลือชา 5 หลัง (ยธ.)วงเงินทั้งสิ้น 232,000,000 บาท ผูกพันปี 2564= 46,400,000 บาท ปี 2565=54,032,800 บาท ปี 2566=131,567,200 บาท	6411320	46,400,000.00	46,400,000.00	- อยู่ระหว่างรอ หลักประกันสัญญา จากผู้รับจ้าง	- อยู่ระหว่างผู้ รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา - อยู่ระหว่างการ พิจารณาอนุมัติแก้ไข สัญญา กรณี เปลี่ยนแปลงเสาเข็ม ขณะนี้เรื่องอยู่ที่ กมค.	- สัญญาเลขที่ ยธ. 15/2565 ลง 31 มี.ค. 65 เริ่ม ทำงาน 1 ก.พ.65 ครบกำหนดส่งมอบ งาน 16 ธ.ค. 67		
				รวม ยธ.		46,400,000.00	46,400,000.00					

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.2 ติดตามความก้าวหน้างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 (รายจ่ายลงทุน) ของ ตร. (สงป.)

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค.2565 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุมประจำเดือน มี.ค.65 (22 มี.ค.65) (ระดับ ตร.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบบุคลากร(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	992	16,686,987,275.37	100.00
ครุภัณฑ์	468	9,174,136,010.75	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	524	7,512,851,264.62	
ทำสัญญาแล้ว	790	11,052,572,368.97	66.23
- ครุภัณฑ์	379	5,972,676,010.75	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	411	5,079,896,358.22	
ยังไม่ทำสัญญา	202	5,634,414,906.40	33.77
- ครุภัณฑ์	89	3,201,460,000.00	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113	2,432,954,906.40	
เบิกจ่ายแล้ว	394	1,272,659,771.93	7.63

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	ประชุมประจำเดือน ก.พ.65 (28 ก.พ.65) ระดับ ตร.			ประชุมประจำเดือน มี.ค.65 (22 มี.ค.65) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด- จำนวนรายการ
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
งบบุคลากร(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	980	16,723,476,594.90	100.00	992	16,686,987,275.37	100.00	+12
ทำสัญญาแล้ว	725	10,190,423,319.76	60.93	790	11,052,572,368.97	66.23	+65
ยังไม่ทำสัญญา.	255	6,533,053,275.14	39.07	202	5,634,414,906.40	33.77	-53
เบิกจ่ายแล้ว	313	976,454,071.51	5.84	394	1,272,659,771.93	7.63	+81

เปรียบเทียบรายจ่ายลงทุนจำแนกรายหน่วย (ข้อมูล ณ 15 มี.ค.65)

ลำดับ	หน่วย	พ.ร.บ.หลังโอนเปลี่ยนแปลง (มี.ค.65) (1)		ยังไม่ทำสัญญา (ก.พ.65) (2)		ยังไม่ทำสัญญา (มี.ค.65) (3)		ทำสัญญาเพิ่ม (2)-(3)=4		เหลือจากการจัดหา
		รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	992	16,686,987,275.37	255	6,533,053,275.14	202	5,634,414,906.40	53	898,638,369	21,876,275.18
1	สลก.ตร.	22	799,565.03	-	-	2	48,000.00	-2	-48,000.00	-
2	ตท.	6	5,583,431.85	2	4,804,900.00	2	4,804,900.00	-	-	-
3	สท.	7	909,625.00	-	-	0	-	-	-	-
4	สง.ก.ต.ช.	4	175,844.88	-	-	0	-	-	-	-
5	บ.ตร.	7	1,626,183,100.00	7	1,626,183,100.00	7	1,626,183,100.00	-	-	-
6	วน.	9	683,060.50	-	-	0	-	-	-	-
7	สยศ.ตร.	2	9,989,000.00	1	15,565,000.00	0	-	1	15,565,000.00	-
8	สกพ.	25	56,622,308.25	8	50,914,500.00	10	46,347,500.00	-2	4,567,000.00	548,000.00
9	สงป.	25	3,469,846.04	-	-	0	-	-	-	-
10	กมค.	14	1,015,270.43	-	-	0	-	-	-	-
11	สง.ก.ตร.	17	1,718,190.00	-	-	0	-	-	-	-
12	จต.	2	501,979.94	-	-	0	-	-	-	-
13	สตส.	4	195,546.80	-	-	0	-	-	-	-
14	บข.น.	15	333,101,101.61	9	222,827,247.00	8	222,327,300.00	1	499,947.00	0.20
15	ภ.1	36	383,538,240.00	19	247,432,400.00	19	247,432,400.00	-	-	-
16	ภ.2	15	273,537,440.00	1	10,638,300.00	0	-	1	10,638,300.00	-
17	ภ.3	26	432,666,451.78	-	-	0	-	-	-	432,923.27
18	ภ.4	70	479,813,604.79	2	21,653,300.00	2	21,653,300.00	-	-	-
19	ภ.5	26	188,610,000.00	9	161,018,800.00	8	138,808,800.00	1	22,210,000.00	39,445.85
20	ภ.6	26	400,787,944.00	3	73,582,500.00	1	3,520,000.00	2	70,062,500.00	-
21	ภ.7	36	391,205,125.07	-	398,902.00	0	214,498.00	-	184,404.00	-
22	ภ.8	18	245,970,300.00	4	94,991,800.00	2	59,110,000.00	2	35,881,800.00	-
23	ภ.9	123	2,540,868,384.74	29	466,190,100.00	9	174,126,500.00	20	292,063,600.00	-
24	บข.ทท.	-	-	-	-	0	-	-	-	-
25	บข.ก.	51	661,075,742.50	28	599,037,000.00	24	526,769,000.00	4	72,268,000.00	81,610.00
26	สอท.	2	137,000,000.00	2	137,000,000.00	2	137,000,000.00	-	-	-
27	บข.ปส.	9	380,186,400.00	-	-	0	-	-	-	-
28	บข.ส.	20	143,092,168.43	3	31,546,000.00	1	18,410,000.00	2	13,136,000.00	3,067,200.00
29	สคณ.	6	156,062,000.00	2	46,216,000.00	1	39,950,000.00	1	6,266,000.00	-
30	บข.ตชค.	159	1,033,565,324.05	32	442,648,100.00	32	438,984,659.00	-	3,663,441.00	871,016.00
31	สพฐ.ตร.	36	690,002,816.10	1	95,126,980.00	0	1,136,980.00	1	93,990,000.00	-
32	สทส.	3	150,286,000.00	2	115,536,000.00	2	115,536,000.00	-	-	-
33	บข.ศ.	9	195,705,889.20	8	114,039,400.00	5	106,991,400.00	3	7,048,000.00	278,000.00
34	รร.นรต.	47	103,105,857.67	22	45,535,190.76	10	41,830,444.22	12	3,704,746.54	20,594.80
35	รพ.ตร.	1	130,000,000.00	1	130,000,000.00	1	130,000,000.00	-	-	-
36	สกบ.	114	5,512,642,446.65	60	1,759,944,100.00	54	1,511,353,850.00	6	248,590,250.00	220,215.00

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สถ.ตร.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุทธ/ পুর	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
1	สถ.ตร.	สถ.ตร.	ยุทธ.	25007020 77110827	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายใน เดือน มี.ค.65)
2	สถ.ตร.	สถ.ตร.	ยุทธ.	25007020 77110828	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	26,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม เดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายใน เดือน มี.ค.65)
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	0.00	48,000.00		
2										รวมทั้งหมด	0.00	0.00	48,000.00		

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ตพ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทําสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลคลังก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : วราภรณ์ พิศเกาะ เบอร์โทร : 0852134080															
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
										รายการปีเดียว					
1	ตพ.	ตพ.	ยท.	25007020 77410035	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน ตพ. (บริเวณชั้น 9 และชั้น 10) ตพ. แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	0.00	3,150,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP ปิด นามภายในเดือน มี.ค.65
2	ตพ.	ตพ.	บูร.	25007560 A9700001	บูร ดิจิทัล	ดิจิทัล	งบราย จ่ายอื่น	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบฐาน ข้อมูลของกรมและอาชญากรรม ข้ามชาติขององค์การตำรวจสากล I- 24/7 ตพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	1,654,900.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP ปิด นามภายในเดือน มี.ค.65
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	4,804,900.00	0.00		
2										รวมทั้งหมด	0.00	4,804,900.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ป.ตร.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ร.ต.ท.ชนภัทร สัจพจน์ เบอร์โทร : 0850992541															
1	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007020 77120028	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	950,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือ จ้าง(1. ผ.บ.บ.ตร. ลงนาม ประกาศแผนการจัดจ้าง และลง ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศฯ ลง 20 ส.ค.64 2 คณะกรรมการ TOR และ กำหนดราคากลาง (ดำเนินการ) 2.1 คณะกรรมการ TOR รายงาน 22 ก.ย.64 2.2 คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง 22 ก.ย.64 สามารถอนุมัติผูกพันได้ในเดือน เม.ย.65)
2	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007020 77120026	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกบิน จำลอง (Flight Simulator) บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	22,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ(หนังสือ บ.ตร. ค่วนที่สุด ที่ 0005.13(พด)/353 ลง 7 ก.พ.65 เรื่อง ขออนุมัติใช้ง ขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง พร้อมขอรับความ เห็นชอบดำเนินการโครงการ เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง สามารถ อนุมัติผูกพันได้ภายในมี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บ.ตร.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
3	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007020 77120027	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกซ้อม ตอนปฏิบัติการบินแบบบูรณาการ (Integrated Procedures Training) บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	38,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ(หนังสือ บ.ตร. ส่วนที่สุด ที่ 0005.13(พด)352 ลง 7 ก.พ.65 เรื่อง ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขต ของงานและกำหนดราคากลาง พร้อมขอรับความเห็นชอบ ดำเนินกรโครงการจัดหาเครื่อง ช่วยฝึกซ้อมตอนปฏิบัติการบิน แบบบูรณาการ สามารถก่อนหน้า ผูกพันได้ภายใน มี.ค.65)
4	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007020 77120029	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ งานรักษาความปลอดภัย อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตรวจตรา และเฝ้าระวังภัย บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	19,874,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65/ ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา(เอกสารประกวด ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ บ.ตร.03/2565 สามารถก่อนหน้า ผูกพันได้ภายใน มี.ค.65)
4										รวมรายการปีเดียว	0.00	1,029,874,000.00	0.00		
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
										รายการปีเดียว					

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บ.ตร.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั่งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ร.ต.ท.ชนินทร์ สัจพจน์ เบอร์โทร : 0850992541															
5	บ.ตร.	บ.ตร.	ยุทธ.	25007020 77420020	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการปรับปรุงสนามบินหนอง สาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 1 โครงการ	0.00	467,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือ จ้าง(หนังสือ บ.ตร. ตัวหนังสือ ที่ ๐๐๑๕.๑๓(พค)/๓๐๖๖ ลง ๑ พ.ย.๖๕ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามบินหนอง สาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สามารถก่อนผูกพันได้ภายใน เม.ย.65)
6	บ.ตร.	บ.ตร.	ยุทธ.	25007020 77420021	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการก่อสร้างโรงเก็บ อากาศยานลานจอดอากาศยาน และทางขับ พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	65,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือ จ้าง(หนังสือ บ.ตร. ตัวหนังสือ ที่ ๐๐๑๕.๑๓(พค)/๓๐๖๖ ลง ๑ พ.ย.๖๕ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงเก็บ อากาศยานลานจอดอากาศยาน และทางขับ พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สามารถก่อน ผูกพันได้ภายใน เม.ย.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
 บ.ตร.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พธ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
7	บ.ตร.	บ.ตร.	ยพธ.	25007550 64420065	ย.ปฎิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวสัญญาบัตร (10คูหา) ระดับ สว.-รอง ผกก. พร้อมถนน ทางเข้า บ.ตร.แขวงท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	0.00	64,309,100.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน เม.ย.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดท(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต TOR/คณะกรรมการซื้อหรือ จ้าง(หนังสือ บ.ตร. ต่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๕.๑๓(พค)/๓๐๖๕ ลง ๑ พ.ย.๖๔ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานและกำหนดราคากลาง โครงการงานก่อสร้างเรือนแถว สัญญาบัตร(๑๐ คูหา) ระดับ สว. -รอง ผกก. พร้อมถนนทางเข้า บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สามารถถือหุ้น ผูกพันได้ภายใน เม.ย.65)
3										รวมรายการปีเดียว	0.00	596,309,100.00	0.00		
7										รวมทั้งหมด	0.00	1,626,183,100.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 สภพ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครึ่งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ท.ชาญวิทย์ เจ้าอัครฤดี เบอร์โทร : 0843965901															
1	สภพ.	สภพ.	ยพธ.	25007020 77110092	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง (ระดับ ผบก. - สว.) สภพ. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 176 ตัว	0.00	1,320,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13. ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(1. ได้รับ แจ้งผลการพิจารณา อุทธรณ์จาก คกก. พิจารณา อุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65 ให้ ทพ. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ 2. เชิญบริษัท ผู้ชนะการ ประกวดราคา เข้ามาลงนาม สัญญาซื้อขาย ในวันที่ 17 มี.ค.65 3. ลงนามสัญญาซื้อ ขายที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65)
2	สภพ.	สภพ.	ยพธ.	25007020 77110093	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงเตี้ย (ระดับ รอง สว. - ผบ.หมู่) สภพ. แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 222 ตัว	0.00	1,276,500.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13. ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(1. ได้รับ แจ้งผลการพิจารณา อุทธรณ์จาก คกก. พิจารณา อุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65 ให้ ทพ. ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ 2. เชิญบริษัท ผู้ชนะการ ประกวดราคา เข้ามาลงนาม สัญญาซื้อขาย ในวันที่ 17 มี.ค.65 3. ลงนามสัญญาซื้อ ขายที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65)
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	2,596,500.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกพ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ยฐ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ท.ชาญวิทย์ เจ้ามิตรฤดี เบอร์โทร : 0843965901															
3	สกพ.	สกพ.	ยพธ.	25007020 77410330	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้อง ริมสุด อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข) อาคาร 1 - 11 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	3,465,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก รายการเดิม ลำดับ5-8 ของ เล่มก.พ.65)	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(คณะกรรมการ กำหนดราคากลางรายงาน ผลฯ 14 มี.ค.65 และอยู่ ระหว่างขออนุมัติใช้ราคา กลางและขอความเห็นชอบ การจ้างด้วยวิธี e-bidding และสามารถลงนามเดือน พ.ค.65)
4	สกพ.	สกพ.	ยพธ.	25007020 77420019	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงผู้รักษาวัสดุยาสั่งเคราะห์ บริเวณสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬา ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	0.00	23,400,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน ก.ค.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(1.คณะกรรมการ พิจารณาค่าใช้จ่าย ปรับปรุงผู้รักษาวัสดุยาสั่ง เคราะห์ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 2.วันที่ 14 มี.ค.65 ได้จัดทำร่างแบบรูป รายการและคำเสียขาย เงื่อนไขและกรรมการฯ ขณะ นี้อยู่ระหว่างลงนาม 3.สามารถลงนามเดือน มี.ย.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภพ.

ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ท.ชายวิทย์ เจ้าอัครฤดี เบอร์โทร : 0843965901													จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)	
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า		
5	สภพ.	สภพ.	ยพธ.	25007020 77410326	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงสายไฟฟ้าถนนประจำห้อง พัก อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทุ่งสองห้อง) อาคาร 2 - 6 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	9,367,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก รายการเดิม ลำดับ5-8 ของ เล่มก.พ.65)	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(คณะกรรมการ กำหนดราคากลางรายงาน ผลฯ 14 มี.ค.65 และอยู่ ระหว่างขออนุมัติใช้ราคา กลางและขอความเห็นชอบ การจ้างด้วยวิธี e-bidding และสามารถลงนามเดือน พ.ค.65)		
6	สภพ.	สภพ.	ยพธ.	25007020 77410327	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร บ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทุ่งสองห้อง) อาคาร 4 - 6 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	2,160,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก รายการเดิม ลำดับ5-8 ของ เล่มก.พ.65)	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(คณะกรรมการ กำหนดราคากลางรายงาน ผลฯ 14 มี.ค.65 และอยู่ ระหว่างขออนุมัติใช้ราคา กลางและขอความเห็นชอบ การจ้างด้วยวิธี e-bidding และสามารถลงนามเดือน พ.ค.65)		

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกพ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พธ./ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต ย.บังคับใช้	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผล ครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ท.ชาญวิทย์ เจ้ามิตรฤดี เบอร์โทร : 0843965901															
7	สกพ.	สกพ.	ยุทธ.	25007020 77410328	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงซ่อมแซมแผนผังอาคาร บ้านพักส่วนกลาง ตร. (ทั้งสองห้อง) อาคาร 1 - 8 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	3,420,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก รายการเดิม ลำดับ 5-8 ของ เดิมก.พ.65)	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(คณะกรรมการ กำหนดราคากลางรายงาน ผล 14 มี.ค.65 และอยู่ ระหว่างขออนุมัติใช้ราคา กลางและขอความเห็นชอบ การจ้างด้วยวิธี e-bidding และสามารถลงนามเดือน พ.ค.65)
8	สกพ.	สกพ.	ยุทธ.	25007020 77410329	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้อง รับสูด อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) อาคาร 1-9 จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	1,423,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65(ยกเลิก รายการเดิม ลำดับ 5-8)	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(คณะกรรมการ กำหนดราคากลางรายงาน ผล 14 มี.ค.65 และอยู่ ระหว่างขออนุมัติใช้ราคา กลางและขอความเห็นชอบ การจ้างด้วยวิธี e-bidding และสามารถลงนามเดือน พ.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภพ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ท.ชาณวิทย์ เจ้าอัครฤดี เบอร์โทร : 0843965901															
9	สภพ.	สภพ.	ยพธ.	25007020 77410331	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงห้องแปลงไฟฟ้าภายใน อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิม ลาภ) จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	255,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก รายการเดิม ลำดับ 5-8 ของ เล่มก.พ.65)	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(คณะกรรมการ กำหนดราคากลางรายงาน ผลฯ 14 มี.ค.65 และอยู่ ระหว่างขออนุมัติใช้ราคา กลางและขอความเห็นชอบ การจ้างด้วยวิธีเฉพาะ เจาะจง และสามารถลงนาม เดือน พ.ค.65)
10	สภพ.	สภพ.	ยพธ.	25007020 77410332	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แบบที่วางจำหน่าย อาคารโภชนา คาร ตร. จำนวน 1 งาน	0.00	0.00	261,000.00	โอนเปลี่ยนแปลง หลังประชุมเดือน ก.พ.65 (ยกเลิก รายการเดิม ลำดับ 5-8 ของ เล่มก.พ.65)	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ ระหว่าง สภบ.(ยธ.) ทบพวน สามารถลงนามเดือน พ.ค.65)
8										รวมรายการปีเดียว	0.00	23,400,000.00	20,351,000.00		
10										รวมทั้งหมด	0.00	25,996,500.00	20,351,000.00		

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ปช.น.

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง เตรรชฌก จุลพูล เบอร์โทร : 0629783863																
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลค้างก่อน	วิธีจัดหา(e-bidding)	จำนวนเงิน(หน่วย: บาท)
1	บข.น.	บข.น.	ยพธ.	25007020 77110045	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบะบอกลูก 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโล วัตต์ บก.อก.บข.น. แขวงดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 7 คน	0.00	6,860,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(- อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลา อุทธรณ์ 7 วันทำการ ซึ่งครบ วันที่ 17 มี.ค.65 - สามารถถือ หนังสือพ้นได้ เดือน เม.ย.65)	
2	บข.น.	บข.น.	ยพธ.	25007550 64120001	ย.ปฎิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ติดตั้งลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง อาคารบ้านพักอิสระ บข.น. แขวงท่า แร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ตู้	0.00	5,885,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(เว้นระยะเวลา อุทธรณ์ ก่อนลงนามใน สัญญา 7 วันทำการ ซึ่งครบ วันที่ 22 มี.ค.65)	
2										รวมรายการปีเดียว ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	12,745,000.00	0.00			
3	บข.น.	บข.น.	ยพธ.	25007020 77420036	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	0.00	42,610,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 3. จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(- อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารประกวดราคา (E- bidding) - อยู่ระหว่างเผยแพร่ ร่างโครงการ 7 วันทำการ ซึ่งครบกำหนดเมื่อ 16 มี.ค.65 - สามารถถือหนังสือ พ้นได้ เดือน เม.ย.65)	

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ปช.น.

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง เนตรชนก จุลพูล เบอร์โทร : 0629783863											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทักสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรรโอน เปลี่ยนแปลง	ผลครั่งก่อน	ความก้าวหน้า
4	บข.น.	บข.น.	ยพธ.	25007550 64420030	ย.ป.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว ได้ต้น โถง) สน.บุปผาราม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	0.00	31,200,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(- อยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารประกวดราคา (E- bidding) - อยู่ระหว่างเผยแพร่ ร่างวิจารณ์ 7 วันทำการ ซึ่งครบกำหนดเมื่อ 22 มี.ค.65 - สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้ เดือน เม.ย.65)
5	บข.น.	บข.น.	ยพธ.	25007020 77420013	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาด กลาง) สน.ตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	0.00	28,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน ส.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำ แบบแปลน) ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 21 วรรค สาม - ปรับปรุงแบบเงาอาคาร 2 ชั้น เป็น 1 ชั้น - รอกำหนด ราคากลาง เนื่องจากกรม ทางหลวงชนบทยังไม่ส่งมอบ พื้นที่ จึงไม่สามารถกำหนดได้ - สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ เดือน ส.ค.65)
6	บข.น.	บข.น.	ยพธ.	25007550 64420064	ย.ป.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ได้ทุนสูง ศูนย์ฝึกอบรม บัญชาการตำรวจนครบาล ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 2 หลัง	0.00	65,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(- อยู่ระหว่าง เป็นปัจจุบัน - สามารถก่อนนี้ ผูกพันได้ เดือน เม.ย.65)
4										รวมรายการปีเดียว	0.00	166,810,000.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.น.

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง เนตรชนก จตุพล เบอร์โทร : 0629783863													จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)		
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ/ ยพ/ บุรี	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทักสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
7	บช.น.	บช.น.	ยพธ.	25007550 64420067	ย.ปฏิรูป	การศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพัน ใหม่	อาคารรองรับกำลัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 4 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 113,861,400 บาท ปี 2565 ตั้งงบ ประมาณ 22,772,300 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	0.00	22,772,300.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65ลง นามเดือน เม.ย.65	2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(- อยู่ระหว่าง ทบทวนราคางานก่อสร้างให้ เป็นปัจจุบัน - สามารถก้อหนด ผูกพันได้ เดือน เม.ย.65)
8	บช.น.	บช.น.	ยพธ.	25007550 64420068	ย.ปฏิรูป	การศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ผูกพัน ใหม่	อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบ ประมาณ 20,000,000 บาท ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 80,000,000 บาท	0.00	20,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65ลง นามเดือน เม.ย.65	2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(- อยู่ระหว่างจัด ทำราคาากลางงานก่อสร้างฯ - เปลี่ยนแปลงกรรมการ กำหนดราคาากลาง - สามารถ ก้อหนดผูกพันได้ เดือน เม.ย.65)
2										รวมรายการผูกพันใหม่	0.00	42,772,300.00	0.00		
8										รวมทั้งหมด	0.00	222,327,300.00	0.00		

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

ภ.1

ผู้บันทึก : ร.ต.ท.วรินทร์ เบอร์โทร : 0808235652

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
1	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007020 77420037	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ก.จว.สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 1 หลัง	0.00	45,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ก.พ.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(16 มี.ค.2565 คาดว่าจะสามารถ ลงนาม ได้ภายใน วันที่ 8 เม.ย.65)
2	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007020 77410007	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารคลังพลอาธิการ ก.จว.นนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	0.00	3,066,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ต้านินการ พิจารณาผล(2-8 มี.ค.65 คาด ว่าจะสามารถลงนาม ได้ ภายใน วันที่ 8 เม.ย.65)
3	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007020 77410008	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กกึ่งโปร่ง ภ.จว.ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน	0.00	4,624,400.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ประ ชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทำ(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(14 มี.ค.65 คาดว่าจะสามารถลง นาม ได้ภายใน วันที่ 8 เม.ย.65)
4	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007020 77420014	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารคลัง/เก็บของกลาง ภ.จว.สระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	0.00	10,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP ปิด ประกาศ ณ หน่วยงาน(15 มี.ค. 2565 คาดว่าจะสามารถ ลงนาม ได้ภายใน วันที่ 29 มี.ค.65)

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

ภ.1

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พธ./ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ร.ต.ท.วรินทร์ เบอร์โทร : 0808235652															
5	ภ.1	ภ.1	ยพธ. 64410053	25007550 64410053	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง สภ.แก่งคอย ถนนพระพยุพ ตำบล แก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี 2 หลัง	0.00	8,600,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอดรับ ก่อนการลงนามในสัญญา(8 - 16 มี.ค. 2565 คาดว่าจะ สามารถลงนาม ได้ภายใน วัน ที่ 23 มี.ค.65)
6	ภ.1	ภ.1	ยพธ. 64410054	25007550 64410054	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.สรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างประกาศที่ผู้รับจ้าง ในระบบ e-gp คาดว่าจะ สามารถลงนาม ได้ภายใน วัน ที่ 28 มี.ค.65)
7	ภ.1	ภ.1	ยพธ. 64410055	25007550 64410055	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.หางน้ำสาคร ตำบลหางน้ำ สาคร อำเภอโมรเมย์ จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ระ ชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาทอดรับ ก่อนการลงนามในสัญญา(เว้น ระยะเวลาทอดรับ คาดว่าจะ สามารถลงนาม ได้ภายใน วัน ที่ 21 มี.ค.65)
8	ภ.1	ภ.1	ยพธ. 64410060	25007550 64410060	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักระดับ ผกค. - รอง ผบ.ก. สภ.หันคา ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	0.00	1,985,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(อยู่ระหว่างเตรียม เอกสารลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนาม ได้ ภายใน วันที่ 21 มี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ภ.1

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บฐ.	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลคร้งก่อน	ความก้าวหน้า
9	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007550 64410061	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คุหา สภ.ท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาในวันที่ 28 มี.ค.65)
10	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007550 64410067	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักระดับ ผก. - รong ผบก. สภ.สรรคบุรี ตำบลเพรชบุรีศรีราช อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	0.00	1,985,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(อยู่ระหว่างเตรียม เอกสารลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนาม ได้ ภายใน วันที่ 21 มี.ค.65)
11	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007550 64410068	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักระดับ สว. - รong ผบก. (แบบ แฝด)สภ.เมืองชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	0.00	3,205,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(อยู่ระหว่างเตรียม เอกสารลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนาม ได้ ภายใน วันที่ 21 มี.ค.65)
12	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007550 64410086	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพัก ระดับ ผก. - รong ผบก. ภ.จว.ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 6 หลัง	0.00	11,910,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(คาดว่าจะลงนามใน วันที่ 28 มี.ค.65)

ผู้บันทึก : ร.ต.ท.วรินทร์ เบอร์โทร : 0808235652

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

ถ.1

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครึ่งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ร.ต.ท.วรินทร์ เบอร์โทร : 0808235652															
13	ถ.1	ถ.1	ยพธ.	25007550 64410088	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพัก ระดับพัก. - รอง ผบก. สภ.ท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่า หลวง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	0.00	1,985,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(คาดว่าจะลงนามใน สัญญาในวันที่ 18 มี.ค.65)
14	ถ.1	ถ.1	ยพธ.	25007550 64420027	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ได้งบแล้ว) สภ.เสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	0.00	23,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP ปิด ประกาศ ณ หน่วยงาน(15 มี.ค. 2565 คาดว่าจะสามารถ ลงนาม ได้ภายใน วันที่ 29 มี.ค.65)
15	ถ.1	ถ.1	ยพธ.	25007550 64420028	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ได้งบแล้ว) สภ.บ้านข่อย ตำบลบ้านข่อย อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	0.00	24,538,400.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา ผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอ ราคาต่อกรรมการ(16 มี.ค.65 คาดว่าจะสามารถลงนาม ได้ ภายใน วันที่ 31 มี.ค.65)
16	ถ.1	ถ.1	ยพธ.	25007550 64420029	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครั้ว (ไม่มีได้งบ) สภ.คลองหลวง ตำบลคลองสอง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	0.00	32,668,600.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(สัญญาเลขที่ 2/2565 ลงวันที่ 16 มี.ค.65 คาดว่าจะ สามารถลงนาม ได้ภายใน วัน ที่ 16 มี.ค.65)

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

ภ.1

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ร.ต.ท.วรินทร์ เบอร์โทร : 0808235652															
17	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007550 64410057	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักระดับ ผก. - รอง ผบก. สภ.เมืองชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	0.00	1,985,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(อยู่ระหว่างเตรียม เอกสารลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนาม ได้ ภายใน วันที่ 21 มี.ค.65)
18	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007550 64420044	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้ทุนแล้ว) สภ.บางบัวทอง ตำบลละหาร อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	0.00	23,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(11-16 มี.ค.65 คาดว่าจะสามารถลงนาม ได้ ภายใน วันที่ 29 มี.ค.65)
19	ภ.1	ภ.1	ยพธ.	25007550 64420045	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้ทุนแล้ว) ภ.จว.สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	0.00	23,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ก.พ.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(14 มี.ค.2565 คาดว่าจะสามารถ ลงนาม ได้ภายใน วันที่ 8 เม.ย.65)
19										รวมรายการปีเดียว	0.00	247,432,400.00	0.00		
19										รวมทั้งหมด	0.00	247,432,400.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ภ.4

ผู้บันทึก : พ.ต.ต.วีระชัย วิชาชัย เบอร์โทร : 0845696699										จำนวนเงิน(หน่วยบาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทักสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลคร้งก่อน	ความก้าวหน้า
1	ภ.4	ภ.4	ยุท. 77420058	25007020 77420058	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขมวด เล็ก) สภ.ห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	0.00	12,510,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ม.ค.65/ ประ ชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(คาดว่าจะลงนามได้ ในวันที่ 23 มี.ค.2565)
2	ภ.4	ภ.4	ยุท. 77410011	25007020 77410011	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ก่อสร้างรั้ว,เสาชงพร้อมแท่น,รั้วและ ป้ายพิทักษ์ และลานจอดรถอาคาร ที่ทำการ ก.จ.ว.มทสภ.ค.ม ตำบลแก่ง เลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ	0.00	9,143,300.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ก.พ.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(- ประกาศผู้ชนะการประกวด ราคาแล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้ชนะการประกวด ราคาคือ พงก.คงสุรเสียง จำนวนเงินเสนอราคา 8,200,000.-บาท - ออทรณ์ 7 วัน ครบ วันที่ 18 มีนาคม 2565 - ลงนาม วันที่ 21 มีนาคม 2565)
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	21,653,300.00	0.00		
2										รวมทั้งหมด	0.00	21,653,300.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ภ.5

ผู้บันทึก : พ.ศ.ท.สุภากร อารงกุลศรี เบอร์โทร : 092-2547495																
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พช./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
										รายการปีเดียว						
1	ภ.5	ภ.5	ยพธ.	25007020 77420069	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เวียงต้า ตำบลเวียง ต้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 หลัง	0.00	20,710,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65- เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(จะลงนาม สัญญา ภายในวันที่ 29 มี.ค.65)	
2	ภ.5	ภ.5	ยพธ.	25007020 77420070	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.แม่จัม ตำบล หนองแดง อำเภอแม่จัม จังหวัด น่าน 1 หลัง	0.00	20,710,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65- เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(จะลงนาม สัญญา ภายในวันที่ 29 มี.ค.65)	
3	ภ.5	ภ.5	ยพธ.	25007020 77420071	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการตำรวจจังหวัด 4 ชั้น (มีตุ้ม) ก.จ.ลำปาง ตำบล ต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	0.00	35,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน พ.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ(สามารถก่อ หนี้ผูกพันได้ในเดือน เม.ย.65)	
4	ภ.5	ภ.5	ยพธ.	25007020 77420074	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เวียงแพง ตำบล เมืองแพง อำเภอเวียงแพง จังหวัด เชียงใหม่ 1 หลัง	0.00	20,845,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65- เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(จะลงนาม สัญญา ภายในวันที่ 29 มี.ค.65)	

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ภ.5

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ธรากร อัครกุลศรี เบอร์โทร : 092-2547495											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
5	ภ.5	ภ.5	ยพธ.	25007020 77420077	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.เชียงดาว ตำบล เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ 1 หลัง	0.00	20,710,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65- เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(จะลงนาม สัญญา ภายในวันที่ 29 มี.ค.65)
6	ภ.5	ภ.5	ยพธ.	25007020 77420078	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.เมืองปาน ตำบล เมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัด ลำปาง 1 หลัง	0.00	20,710,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65- เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(จะลงนาม สัญญา ภายในวันที่ 29 มี.ค.65)
7	ภ.5	ภ.5	ยพธ.	25007020 77410014		ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	งานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ ไฟฟ้าตั้งแต่หม้อแปลงถึงตู้เมน สวิตซ์,งานบำรุงรักษามอเตอร์แปลง ขนาด 630 เควีเอ,500 เควีเอ,315 เควีเอ และงานตรวจสอบปรับปรุง ระบบไฟฟ้า อาคารที่ทำการ ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	0.00	66,900.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ม.ค.65/ ประชุม เดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล คำเป็นการ พิจารณาผล(คาดว่าจะลงนามใน ใบสั่งจ้าง ภายในวันที่ 18 มี.ค.65)
8	ภ.5	ภ.5	ยพธ.	25007020 77410015		ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ตัดควบคุมชุดปลดวงจรไฟฟ้า ระบบ ไฟฟ้าแบบ 4 สายบ่อน พร้อม, อุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	0.00	56,900.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65-ลง นามเดือน ม.ค.65/ ประชุม เดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล คำเป็นการ พิจารณาผล(คาดว่าจะลงนามใน ใบสั่งจ้าง ภายในวันที่ 18 มี.ค.65)
8										รวมรายการปีเดียว	0.00	138,808,800.00	0.00		
8										รวมทั้งหมด	0.00	138,808,800.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ภ.6

ผู้บันทึก : user22 เบอร์โทร : 089-2260002											จำนวนเงิน(หน่วยบาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่กำกับฎยา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
1	ภ.6	ภ.6	ยุทธ.	25007020 77410334	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการ สก.ลาดยาว สาขาซอย บ้านไร่ จว.นครสวรรค์	0.00	0.00	3,520,000.00	โอนเปลี่ยน แปลงหลัง ประชุม ก.พ.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(โอนจัดสรรงบประมาณให้ นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65)
1										รวมรายการปีเดียว	0.00	0.00	3,520,000.00		
1										รวมทั้งหมด	0.00	0.00	3,520,000.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ภ.8

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ต.รณชัย วรภินทวิศิษฐ์ เบอร์โทร : 0874642821															
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ยฐ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทักสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
								ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รายการปีเดียว					ความก้าวหน้า
1	ภ.8	ภ.8	ยพธ.	25007020 77420088	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาด กลาง) สภ.ปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 หลัง	0.00	21,110,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง(ได้ดำเนินการจัด ซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก(ครั้งที่ ที่ 1) และดำเนินการโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ซึ่งไม่มี ผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด จึงได้ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 3) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ทบทวนราคากลาง เนื่องจาก เกินระยะเวลา 30 วัน คาดว่า จะลงนาม ภายใน เดือน เม.ย.65)
2	ภ.8	ภ.8	ยพธ.	25007020 77420091	ย.บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาด ใหญ่) สภ.ตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	0.00	38,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.- ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(คาดว่า จะลงนาม ภายใน เดือน มี.ค.65)
2								รวมรายการปีเดียว		รวมรายการปีเดียว	0.00	59,110,000.00	0.00		
2								รวมทั้งหมด		รวมทั้งหมด	0.00	59,110,000.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ภ.9

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง สุกัญญา พัชระ เบอร์โทร : 0980287495															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลรั้งก่อน	ความก้าวหน้า
								ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รายการปีเดียว					
1	ภ.9	ภ.9	พฐ. 25007130 28420004		ค.จขต	จขต	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ต๋วย ตำบลต๋วย อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี 1 หลัง	0.00	22,522,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลงนาม เดือน ก.พ.65 ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ลงนามสัญญาวันที่ 28 มี.ค.65)
2	ภ.9	ภ.9	พฐ. 25007130 28410003		ค.จขต	จขต	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ขยายเขตไฟฟ้าลงดิน สก.ต้นหยง ตำบลสะ ลือเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 1 งาน	0.00	3,500,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลงนาม เดือน ก.พ.65 ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(ได้ ทำหนังสือของงบประมาณ เพิ่มเติมไปยัง สงป.ฯ เป็น เงิน 1,381,802.44 บาท อยู่ระหว่างพิจารณา จาก สงป.ฯ)
3	ภ.9	ภ.9	ยพธ. 25007550 64420036		ย.ปฎิรูป	ที่พัค อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แพต 5 ชั้น 30 ครอบครั (ได้ทุนโลง) สภ.สุคิริน ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	0.00	24,622,500.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลงนาม เดือน ก.พ.65 ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ลงนาม สัญญาในวันที่ 17 มี.ค.65)
4	ภ.9	ภ.9	ยพธ. 25007550 64420037		ย.ปฎิรูป	ที่พัค อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แพต 5 ชั้น 30 ครอบครั (ได้ทุนโลง) พร้อมส่วนประกอบ สภ.ไม้แก่น ตำบล ไพรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	0.00	24,732,300.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลงนาม เดือน ก.พ.65 ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ลงนามสัญญา วัน ที่ 28 มี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ภ.9

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง สุชาชัยญา พัชระ เบอร์โทร : 0980287495													จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)			
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ยพ/ บวร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทา สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	วิธีจัดหา(คัดเลือก)	ความก้าวหน้า
5	ภ.9	ภ.9	ยพธ. 64420038	25007550 64420038	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.นาประดู่ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	0.00	23,030,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65ลงนาม เดือน ก.พ.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ลงนามสัญญา วันที่ 28 มี.ค.65)	ความก้าวหน้า
6	ภ.9	ภ.9	ยพธ. 64420039	25007550 64420039	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กท.ปท.ภ.จว.ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	0.00	24,593,100.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65ลงนาม เดือน ก.พ.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ลงนามสัญญาวันที่ 28 มี.ค.65)	ความก้าวหน้า
7	ภ.9	ภ.9	ยพธ. 64420040	25007550 64420040	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมืองปัตตานี ตำบลปายามัง อำเภอยะหริ่ง เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	0.00	25,776,800.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-เดือน ก.พ.65ลงนาม เดือน ก.พ.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ลงนามสัญญาวันที่ 28 มี.ค.65)	ความก้าวหน้า
8	ภ.9	ภ.9	ยพธ. 64420041	25007550 64420041	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ยะหริ่ง ตำบลปายามัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	0.00	25,134,800.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65-ลงนาม เดือน ก.พ.65 ประชุมเดือน ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ลงนามวันที่ 28 มี.ค.65)	ความก้าวหน้า
9	ภ.9	ภ.9	พฐ. 28410048	25007130 28410048	ค.จชต	จชต	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	การก่อสร้างห้องสุขาองค์การ มว.ภ.น.ปพ.นธ.21(เรือสะเ) ภ.จว.นราธิวาส	0.00	0.00	215,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม ครั้งแรก ประ ชุมก่อน ประ ก.พ.65-ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือ จ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(ได้รับราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 อยู่ ระหว่างขออนุมัติราคา กลาง คาดว่าลงนามได้ทั้ง ในวันที่ 30 มี.ค.65)	ความก้าวหน้า
9										รวมรายการปีเดียว	0.00	173,911,500.00	215,000.00			

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
 ภา.9

ผู้บันทึก : ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง สุภชัยญา พันธ์ระ เบอร์โทร : 0980287495											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ/ ยท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
9										รวมทั้งหมด	0.00	173,911,500.00	215,000.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ก.

ผู้บันทึก : ส.ต.ต.หญิง ोलดา จูอิน เบอร์โทร : 0906417653										จำนวนเงิน(หน่วยบาท)						
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ยบ ยปร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่หัก สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	วิธีจัดหา	ความก้าวหน้า
1	บช.ก.	บช.ก.	พฐ. 25007130 02120022		ผลมั่นคง	เฉพาะ ทาง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการต่ออายุสัญญาสิทธิการอสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์วิเคราะห์และทำสำเนา โทรศัพท์มือถือ (UFED4PC + Cloud analyzer) ระยะเวลา 1 ปี กองบังคับการปราบปราม แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	4,500,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน ก.พ. 65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 1.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(อยู่ระหว่างเรียกค่า 2.ให้เข้ามาทำสัญญา นัดทำ สัญญา 14 มี.ค.65 (เอกชนมา ลงนามในสัญญาแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอ ผบ.ก.ป. ลง นามในสัญญา)	
2	บช.ก.	บช.ก.	พฐ. 25007130 02120023		ผลมั่นคง	เฉพาะ ทาง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ Big Data ระยะ 2 กอง บังคับการปราบปราม แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	0.00	95,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้างอยู่ระหว่าง คก.ต.ร ส่งรายงานผลร่าง ขอบเขตอีกครั้ง (เปลี่ยนวิธี การจัดหา) สามารถกักหนี ผูกพันได้ เดือน มี.ค.65)	
3	บช.ก.	ตร.	พฐ. 25007130 02120058		ผลมั่นคง	เฉพาะ ทาง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ ข้อมูลกลาง (Data Center) กอง บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 โครงการ	0.00	0.00	99,834,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม/ ครั้งก่อน/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 6.กรมบัญชีกลางจัดส่ง ประกาศ(คก.ก.ซื้อโดยวิธีคัดเลือก มีหนังสือ (ลง 11 มี.ค.65) เชิญบริษัทมาเสนอ ราคาในวันที่ 4 เม.ย.65)	
4	บช.ก.	บช.ก.	พฐ. 25007130 02110018		ผลมั่นคง	น่านน้ำ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี บ.ก.ร.ม. ตำบลบางคว้น อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10 คัน	0.00	843,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน ก.พ. 65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(เสนอราคาถึง 10 มี.ค.65)	

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บข.ก.

ผู้บันทึก : ส.ต.ต.หญิง โอลดา จูจิน เบอร์โทร : 0906417653										จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผู้พัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
5	บข.ก.	บข.ก.	พฐ. 25007130 02120015		ผลมันคง	น่านน้ำ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 9 ลำ	0.00	78,900,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาออกฤทธิ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ทำ สัญญาแล้ว 4 ลำ - นัดทำ สัญญา 5 ลำ)
6	บข.ก.	บข.ก.	พฐ. 25007130 02110019		ผลมันคง	น่านน้ำ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องยนต์ตัดท้าย ขนาด 40 แรงม้า บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 14 เครื่อง	0.00	3,225,600.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน ก.พ.65 ประชุมเดือน ก.พ. 65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาออกฤทธิ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(รอ นัดเซ็นสัญญา)
7	บข.ก.	บข.ก.	พฐ. 25007130 02110133		ผลมันคง	น่านน้ำ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ สำหรับติดตั้งในเรือ ยานความถี่ X- Band มีระบบ ARPA Range 48 ไมล์ทะเล บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 5 เครื่อง	0.00	2,700,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบ ที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(สามารถก่อนผู้พัน ได้ เดือน มี.ค.65)
8	บข.ก.	บข.ก.	พฐ. 25007130 02120018		ผลมันคง	น่านน้ำ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาวิทยุโปรแกรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพสำหรับชุดปฏิบัติการ ทางน้ำ กก.2 บก.ร.น. ตำบลบาง ด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	0.00	19,586,400.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาออกฤทธิ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบ ฤทธิ์ 16 มี.ค.65)
8										รวมรายการปีเดียว	0.00	204,755,000.00	99,834,000.00		
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
										รายการปีเดียว					

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ก.

ผู้บันทึก : ส.ต.ต.หญิง ไอลดา จูอิน เบอร์โทร : 0906417653											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พธ./ ยพ/ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
9	บช.ก.	บช.ก.	พธ.	25007130 02420017	ผลมั่นคง	เฉพาะ ทาง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการตำรวจ (อาคาร ถนอมมิตรปาร์ค) กองบังคับการ ปราบปราม แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	133,420,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 8 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา ผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอ ราคาต่อกรรมการ(กำหนดยื่น เสนอราคาในระบบวันที่ 8 ก.พ.65 สามารถก่อนหน้าผู้พัน ได้ เดือน มี.ค.65)
10	บช.ก.	บช.ก.	พธ.	25007130 02420016	ผลมั่นคง	น่านน้ำ	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาด เล็ก ส.ร.น.2 กก.12 บก.ร.น. ตำบล เวียง อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย 1 หลัง	0.00	12,510,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบ อุทธรณ์ 17 มี.ค.65)
11	บช.ก.	บช.ก.	ยพธ.	25007550 64410137	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.3 กก.12 บก.ร.น. ตำบลพลา ยงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัด เชียงราย 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบ อุทธรณ์ 16 มี.ค.65)
12	บช.ก.	บช.ก.	ยพธ.	25007550 64410138	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.3 กก.11 บก.ร.น. ตำบลโน เมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบ อุทธรณ์ 16 มี.ค.65)
13	บช.ก.	บช.ก.	ยพธ.	25007550 64410141	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.2 กก.11 บก.ร.น. ตำบลพวน พร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด หนองคาย 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบ อุทธรณ์ 16 มี.ค.65)
14	บช.ก.	บช.ก.	ยพธ.	25007550 64410144	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.1 กก.5 บก.ร.น. ตำบล ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(เสนอราคา 11 มี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ก.

ผู้บันทึก : ส.ศ.ต.หญิง โอลดา จูอิน เบอร์โทร : 0906417653										จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
15	บช.ก.	บช.ก.	ยุทธ.	25007550 64410145	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.1 กก.8 บก.ร.น. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(เสนอราคา 11 มี.ค.65)
16	บช.ก.	บช.ก.	ยุทธ.	25007550 64410146	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบ แฝด) พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.5 กก.6 บก.ร.น. ตำบลปากน้ำ อำเภอปากพ่อง จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 หลัง	0.00	3,130,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาออทอร์ม ก่อนการลงนามในสัญญา(แจ้ง นัดทำสัญญา)
17	บช.ก.	บช.ก.	ยุทธ.	25007550 64410147	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบ แฝด) พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.3 กก.11 บก.ร.น. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย 1 หลัง	0.00	3,130,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาออทอร์ม ก่อนการลงนามในสัญญา(แจ้ง นัดทำสัญญา)
18	บช.ก.	บช.ก.	ยุทธ.	25007550 64410148	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักระดับ สว.- รอง ผกก.(แบบ แฝด) พร้อมส่วนประกอบ กก.5 บก.ร.น. ตำบลศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	0.00	3,130,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา ผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอ ราคาต่อกรรมการ(เสนอราคา 11 มี.ค.65)
19	บช.ก.	บช.ก.	ยุทธ.	25007550 64410181	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.2 กก.7 บก.ร.น. ตำบลสะบะ ริง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาออทอร์ม ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบ อุทธรณ์ 18 มี.ค.65)
20	บช.ก.	บช.ก.	ยุทธ.	25007550 64410150	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ กก.12 บก.ร.น. ตำบลเวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาออทอร์ม ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบ อุทธรณ์ 16 มี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ก.

ผู้บันทึก : ส.ต.ต.หญิง ोलดา จูจิน เบอร์โทร : 0906417653													จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)		
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ/ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครึ่งก่อน	ความก้าวหน้า
21	บช.ก.	บช.ก.	ยพธ.	25007550 64410151	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.3 กก.10 บก.ร.น. ตำบล มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(แจ้ง นัดทำสัญญา)
22	บช.ก.	บช.ก.	ยพธ.	25007550 64410152	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักระดับ สว.- รong ผก.(แบบ แฝด) พร้อมส่วนประกอบ กก.12 บก.ร.น. ตำบลเวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2 หลัง	0.00	6,260,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบ อุทธรณ์ 16 มี.ค.65)
23	บช.ก.	บช.ก.	ยพธ.	25007550 64410136	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ส.ร.น.6 กก.4 บก.ร.น. ตำบลแม่คำ พึ่ง อำเภอบางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 2 หลัง	0.00	17,920,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(ครบ อุทธรณ์ 17 มี.ค.65)
24	บช.ก.	บช.ก.	ยพธ.	25007550 64410154	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงบ้านพักระดับ สว.- รong สว. จำนวน 3 หลัง พร้อมเรือนแถว ชั้นประทวน จำนวน 3 อาคาร 22 คูหา ส.ร.น.2 กก.9 บก.ร.น. ตำบล กันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 โครงการ	0.00	1,933,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา(แจ้ง นัดทำสัญญา)
16										รวมรายการปีเดียว	0.00	253,113,000.00	0.00		
24										รวมทั้งหมด	0.00	457,868,000.00	99,834,000.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สอท.

ผู้บันทึก : พ.ต.ท.ภูษิต กิจโกศล เบอร์โทร : 0896597719																
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77120035	ย.บังคับใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ได้ต้น บก.ตอท.บช.สอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0.00	49,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ก.พ. 65/ ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 11.ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาในระบบ e-GP ปิด ประกาศ ณ หน่วยงาน(21 ก.พ.65 ประกาศผู้ชนะ (บริษัท เบย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา (e-bidding) 22 ก.พ.-2 มี.ค.65 เว้นเวลาอุทธรณ์ผล การประกวดราคา 7 วัน ทำการ 28 ก.พ.65 มีผู้ อุทธรณ์ 1 ราย 4 มี.ค.65 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ได้รายงานผลการพิจารณาว่า 9 มี.ค.65 บช.สอท. มีหนังสือ ตข ที่ 0039.71/244 ลง 9 มี.ค.65 รายงานความเห็นส่ง ให้คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์และซื้อร้องเรียน เพื่อ พิจารณาผล)	
2	สอท.	สอท.	ยพธ.	25007020 77120036	ย.บังคับใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับฝ่าย ปฏิบัติการด้านการสืบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ตอท.บช.สอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	0.00	88,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล คำเป็นกร พิจารณาผลอยู่ระหว่างคณะ กรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา)	
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	137,000,000.00	0.00			
2										รวมทั้งหมด	0.00	137,000,000.00	0.00			

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บข.ส.

ผู้บันทึก : user29 เบอร์โทร : 0970341441																
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
1	บข.ส.	บข.ส.	พฐ.	25007130 02420014	ผลมั่นคง	การข่าว	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้อง รับรอง และห้องซักถาม บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 พลัด	0.00	18,410,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.- ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(วันที่ 2 มี.ค. 2565 บก.ส.2 ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ผบ.ส.2 อนุมัติยกเลิก ประกาศผู้ชนะ และประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง ๗ และ จนท.ได้ดำเนินการ ยกเลิกในระบบ e-gp แล้ว 2. ผบ.ส.2 ลงนามในหนังสือแจ้ง ผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ ร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง ไป ยังผู้ทธรณ์(บริษัทเลิศสัมพันธ์) วันที่ 3 มี.ค.2565 ดำเนินการดังนี้ 1. ผบ.ส.2 อนุมัติแผนการจัด จ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้อง รับรอง และห้องซักถาม บก.ส.2 วงเงิน 18,410,000 บาท ซึ่ง จนท.ได้ประกาศแผนลงในระบบ e-gp แล้ว 2. ผบ.ส.2 อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคา กลางแล้ว 3. คณะกรรมการ กำหนดราคากลางนัดประชุมวันที่ 9 มี.ค.2565(เนื่องจาก กรรมการ จาก ยธ.ติดภารกิจเดินทางไป ราชการถึงวันที่ 8 มี.ค.2565) วัน ที่ 11 - 15 มี.ค.2565 - เผยแพร่ ร่างประกาศและเอกสารประกวด ราคา หากไม่มีผู้วิจารณ์ วันที่ 22 มี.ค.2565 จะประกาศเผยแพร่ เอกสารประกวดราคา 28 มี.ค.2565 ครบกำหนดยื่นเสนอ ราคา - คาดว่าสามารถออกหนังสือ ผูกพันได้ เดือน เม.ย.2565)	

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ส.

ผู้บันทึก : user29 เบอร์โทร : 0970341441											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พร./ ผู้/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
1										รายการ รวมรายการปีเดียว	0.00	18,410,000.00	0.00		
1										รวมทั้งหมด	0.00	18,410,000.00	0.00		

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สทม.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ญาดา ชัยรักษา เบอร์โทร : 0816830770											จำนวนเงิน(หน่วยบาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้ง ก่อน	ความก้าวหน้า
1	สทม.	สทม.	พฐ. 25007130 02420011		ผลมั่นคง	สทม	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารที่ทำการ 5 ชั้น พร้อมส่วน ประกอบ ของ ตม.จว.สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 พลึง	0.00	39,950,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.- ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(หนึ่งสื่อ ตม.จว.สมุทรปราการ บก.ตม.3 ที่ 0029.43(7)/1751 ลง 15 มี.ค.65 แจ้งผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์รายการจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 5 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ของ ตม.จว.สมุทรปราการ ให้มาทำ สัญญาจ้าง ภายใน 7 วัน นับถัด จากวันที่ได้รับหนังสือเรียกทำ สัญญา นัดลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 24 มี.ค.2565)
1										รวมรายการปีเดียว	0.00	39,950,000.00	0.00		
1										รวมทั้งหมด	0.00	39,950,000.00	0.00		

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวณกรช่าง เบอร์โทร : 0894396718											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
1	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ. 02120001	25007130 02120001	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12 คัน	0.00	30,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธิต้า(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ผู้ชนะการเสนอ ราคาคือ บริษัท ทีเออร์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด วงเงิน 29,995,000 บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 25 มี.ค.65)
2	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ. 02120002	25007130 02120002	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำหนัก 6,000 ลิตร บช.ตชด. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13 คัน	0.00	32,500,000.00	0.00	ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธิต้า(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ผู้ชนะการเสนอ ราคาคือ บริษัท คอสโม เทรด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 32,370,000 คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 24-25 มี.ค.65)
3	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ. 02120003	25007130 02120003	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 4,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 32 คัน	0.00	44,000,000.00	0.00	ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธิต้า(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ผู้ชนะการเสนอ ราคาคือ บริษัท คอสโม เทรด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 43,936,000 บาท คาดว่าจะลงนามใน สัญญา วันที่ 25 มี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บข.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวณกระช่าง เบอร์โทร : 0894396718																
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
4	บข.ตชด.	บข.ตชด.	บูร.	25007040 A1120002	บูร สร้าง ภูมิคุ้มกัน	สร้าง ภูมิคุ้มกัน	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอาวุธยุทธโปกรณ์ สำหรับกำลังพลที่บรรจุใหม่ 1,000 อัตรา (ปี 2) ภาคเขตภาค 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 1 โครงการ บข.ตชด. จัดหางบ 63,930,000 บาท ประกอบด้วยรายการ ดังนี้ 1.กระสุน ขนาด 9 มม. 30,000 นัด 600,000 บาท 2.กระสุน ขนาด 5.56 มม. 180,000 นัด 4,320,000 บาท 3.เสื้อเกราะ อ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่น เกราะแข็ง ระดับ 3+ 1,000 ตัว 46,000,000 บาท 4.หมวกกัน กระสุน 1,000 ใบ 7,500,000 บาท 5.หมวกเบียร์ยี่ห้อ 1,000 ใบ 450,000 บาท 6.เสื้อกั๊กใส่ ของกระสุน 1,000 ตัว 1,250,000 บาท 7.เสื้อกันฝน ปอนด์ 1,000 ตัว 800,000 บาท 8.ไฟฉายขนาด 4 ข้อน พร้อม อุปกรณ์ 1,000 ชุด 990,000 บาท 9.เข็มขัดสนาม 1,000 เส้น 920,000 บาท 10.สายโยง เข็มขัด 1,000 เส้น 550,000 บาท 11.กระติกน้ำ 1,000 ใบ 350,000 บาท 12.สายสะพาย อาวุธปืนทางยุทธวิธี 1,000 เส้น 200,000 บาท สกบ.จัดหางบ 55,000,000 บาท ประกอบด้วย รายการ ดังนี้ 1.อาวุธปืนเล็กสั้น อัตโนมัติ 5.56 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก 42,000,000 บาท 2.อาวุธปืนพก สั้นกึ่งอัตโนมัติ 9 มม. พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก 13,000,000 บาท	0.00	63,930,000.00	0.00	0.00	วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะ กรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณา ดำเนินการพิจารณา ผลรายการที่ 1 ยกเลิกการ จัดครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ เสนอราคาขายเชิญ อยู่ ระหว่างจัดหาครั้งที่ 2 คาด ว่าจะลงนามในสัญญา 31 มี.ค.65 รายการที่ 2-4 อยู่ ระหว่างโอนงบประมาณให้ กับ สกบ. รายการที่ 5-12 อยู่ระหว่างคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 29-31 มี.ค.65	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ตชด.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวณกระจำง เบอร์โทร : 0894396718															
5	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02120004	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถยนต์ขนาด 6,000 ปอนด์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน	0.00	2,519,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวด ราคา(ยกเลิกการจัดทำครั้งที่ ที่ 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคา วัน ที่ 16 - 17 มี.ค.65 เสนอ ราคา วันที่ 23 มี.ค.65 คาด ว่าจะลงนามในสัญญา วัน ที่ 12 เม.ย.65)
6	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02120007	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถยนต์ขนาด 1 คัน ประเภท OFF ROAD 4 WD บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน	0.00	16,500,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(มีผู้ประกอบการ วิจารณ์ร่าง TOR จำนวน 4 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR พิจารณาความเห็น หากมีความเห็นว่าสมควร ปรับแก้ไข มีแผนจะเสนอ พบข.ตชด. ขอรับความเห็น ขอใบการแก้ไขร่าง TOR วันที่ 16 - 17 มี.ค.65 มี แผนจะประกาศประกวด ราคา วันที่ 24-28 มี.ค.65 คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที่ 21 เม.ย.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวมกระจ่าย เบอร์โทร : 0894396718											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
7	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02110001	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ HF/SSB/AM CW ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 125 วัตต์ พร้อม อุปกรณ์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 30 ชุด	0.00	18,900,000.00	0.00	ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ใช้ชนะการเสนอ ราคา บริษัท เฟลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด วงเงิน 13,803,000 บาท คาดว่าจะลงนามใน สัญญา วันที่ 25 มี.ค.65)
8	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02700013	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติ แบบสอดแขน บช.ตชด. แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร	0.00	770,000.00	0.00	ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ใช้ชนะการเสนอ ราคา บริษัท ท็อป เวิร์ล เทรต จำกัด วงเงิน คาดว่า จะลงนามในสัญญา วงเงิน 530,200 บาท วันที่ 29-30 มี.ค.65)
9	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02700025	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารดิจิทัล/ อมัลคอก ชนิดมือถือบช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	0.00	592,000.00	0.00	ประชุมเดือน มี.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 9. เจ้าหน้าที่/คณะ กรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณา ผล(ยกเลิกการจัดหาค้างที่ 1 (เนื่องจากผู้เสนอราคา 2 ราย ผ่านการพิจารณา 1 ราย ซึ่งไม่เป็นพัสดุที่ผลิต ในประเทศ) พบว่ามีแผน จะดำเนินการจัดหาในครั้งที่ 2 คาดว่าจะลงนามใน สัญญา วันที่ 11-เม.ย.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บข.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวณกระจ่าง เบอร์โทร : 0894396718													จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)		
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
10	บข.ตชด.	บข.ตชด.	พฐ. ยพ/ บูร	25007130 02700031	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องกระตุกหัวใจ บข.ตชด.แขวงพญาไท เขต พญาไทกรุงเทพมหานคร	0.00	2,400,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีตัด(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(อยู่ระหว่างการเว้น ระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่า จะลงนามในสัญญา คาดว่า จะลงนามในสัญญา วันที่ 29 มี.ค.65)
11	บข.ตชด.	บข.ตชด.	พฐ. ยพ/ บูร	25007130 02700032	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกโป่งไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ ดับเบิลแค้น บข.ตชด.แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	0.00	1,092,000.00	0.00	ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธีตัด(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(อยู่ระหว่างการเสนอ ราคาคือ บริษัท กวงใต้ มอเตอร์กรุ๊ป จำกัด วงเงิน 1,026,000 บาท คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา วันที่ 25 มี.ค.65)
12	บข.ตชด.	บข.ตชด.	พฐ. ยพ/ บูร	25007130 02110132	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกโป่งไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ธรรมดาพร้อมส่วนประกอบ บข.ตชด.แขวงพญาไท เขต พญาไทกรุงเทพมหานคร 88 คัน	0.00	0.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม ครั้งก่อน/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีตัด(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์พร้อมร่าง ประกาศ(มีผู้ประกอบการ วิจารณ์ TOR อยู่ระหว่าง คณะกรรมการร่างTOR พิจารณาความเห็น คาด ว่าจะลงนามในสัญญา วัน ที่ 21 เม.ย.65)	

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บข.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ส่วนกระจ่าย เบอร์โทร : 0894396718													จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)		
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
13	บข.ตชด.	บข.ตชด.	พฐ.	25007130 02110131	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถจักรยานยนต์ แบบวิบากขนาด ไม่ต่ำกว่า 250 ซีซี. บข.ตชด.แขวงพญาไท เขต พญาไทกรุงเทพมหานคร 10 คัน	0.00	0.00	1,500,000.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ใช้ชนะการเสนอ ราคาคือ บริษัท เวสต์สปีด เซลล์ แอนด์เซอร์วิส วงเงิน 1,498,000 บาท คาดว่าจะ ลงนามในสัญญา วันที่ 29- 31 มี.ค.65)
14	บข.ตชด.	บข.ตชด.	พฐ.	25007130 02110134	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ครุภัณฑ์สำหรับระบบบริหารการ เงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	0.00	0.00	28,500.00		วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(คาดว่าจะลงนามเดือน เม.ย.65)
15	บข.ตชด.	บข.ตชด.	ยพธ.	25007020 77110826	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องมือค้นหาตำแหน่งที่ดินบน พื้นโลก บก.สอ.บข.ตชด. ตำบล ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 80 เครื่อง	0.00	0.00	4,720,000.00		วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(คาด ว่าจะลงนามในสัญญา เดือน เม.ย.65)
15										รวมรายการปีเดียว	0.00	213,203,000.00	92,931,400.00		
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
										รายการปีเดียว					
16	บข.ตชด.	บข.ตชด.	พฐ.	25007130 02410055	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 และ ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 รร.ตชด.วัดสุทัศน์ ตำบลบึงดี อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี (กค.ตชด.13) 2 หลัง	0.00	0.00	806,400.00		วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างกาประกาศ ประกวดราคา คาดว่าจะลง นามในสัญญา วันที่ 31 มี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวมกระจำง เบอร์โทร : 0894396718										จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
17	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02410041	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.นเรศวรป่า ละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กก.ตชด.14) 1 หลัง	0.00	1,300,000.00	0.00	ลงนามเดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13. ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ลงนามใน สัญญา กับ บริษัท ส.พิมพ์ ขนาด จำกัด มีจำนวน 4 งวด งาน วงเงิน 1,255,000 บาท วันที่ 14 มี.ค.65)
18	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02410042	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.นเรศวร บ้านห้วยไต่ก ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี (กก.ตชด.14) 1 หลัง	0.00	1,300,000.00	0.00	ลงนามเดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13. ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ลงนามใน สัญญา กับ พก.ทรัพย์ สำราญ คอนสตรัคชั่น มี จำนวน 4 งวดงาน วงเงิน 1,298,000 บาท วันที่ 15 มี.ค.65)
19	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02410043	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านทิว ทัน ตำบลเขาจิว อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กก.ตชด.14) 1 หลัง	0.00	1,300,000.00	0.00	ลงนามเดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13. ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ลงนามใน สัญญาเรียบร้อยแล้วกับ บริษัท ส.พิมพ์ขนาด จำกัด มีจำนวน 4 งวดงาน วงเงิน 1,139,000 บาท วันที่ 14 มี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บข.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวมกระจ่าง เบอร์โทร : 0894396718											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
20	บข.ตชด.	บข.ตชด.	พฐ. 25007130 02420010		ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการก่อสร้างและปรับปรุง อาคารโรงเรียนสี่สารตำรวจ ตระเวนชายแดน กก.1 บ.ก.ค.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	0.00	16,190,700.00	0.00	ลงนามเดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญาใช้คณะกรรมการ ราคาต่อ ฐานส่วนจำกัด เพชรบุรีพฤษภาคมก่อสร้าง คาดว่าจะลงนาม 28 - 29 มี.ค.65)
21	บข.ตชด.	บข.ตชด.	พฐ. 25007130 02410057		ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 และ ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ต.กร.ตชด.บ้านไกรเจริญ ตำบล เขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี (กค.ตชด.13) 2 หลัง	0.00	806,400.00	0.00	ลงนามเดือน ม.ค. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ปัจจุบันได้แจ้งกับ บริษัท เค.เค. รุ่งเรือง 2020 ไปเข้าทำสัญญาภายในวัน ที่ 25 มี.ค.65 หากไม่เข้ามา ลงนามในสัญญา จะยกเลิก การจัดทำครั้งนี้ และดำเนินการ กระบวนการจัดหาใหม่)
22	บข.ตชด.	บข.ตชด.	พฐ. 25007130 02420009		ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารเรียนและมีเกือบรม 400 ที่ นั่ง และปรับปรุงผนังบริเวณ รร.สี่สาร ค่ายพระราม 6 กก.1 บ.ก.ค.บข.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	0.00	65,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ย.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการ รายการ จัดทำแบบรูป รายการและคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง มีแผน จะประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ 25-31 มี.ค.65 คาดว่าจะสามารถ ลงนาม เดือน เม.ย.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ตชด.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่หัก สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สอนกระจำจาง เบอร์โทร : 0894396718															
23	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยทธ.	25007550 64410038		ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ก.ค.ตชด.13 ตำบลหนอง โรง อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ลงนามเดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ลงนามใน สัญญาเรียบร้อยแล้วกับ ทงท.เอส ดับบลิว อี เอ็นจิ เนียริง วันที่ 14 มี.ค.65 วงเงิน 7,339,000 บาท)
24	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยทธ.	25007550 64410039		ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ร้อย ดชด.417 ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ลงนามเดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ได้ผู้ชนะการเสนอ ราคาคือ บริษัท เค เค รุ่งเรือง 2020 จำกัด วงเงิน 7,980,000 บาท ครบ กำหนดอุทธรณ์วันที่ 24 มี.ค.65 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา 25 มี.ค.65)
25	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยทธ.	25007550 64410042		ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพัก ระดับ ผก.-รอง ผบก. กท.ตชด.34 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง	0.00	1,985,000.00	0.00	ลงนามเดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ได้ผู้สัญญาแล้วคือ บริษัท ทีเอ เซอวิส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 1,952,000 บาท คาดว่าจะ ลงนามในสัญญาวันที่ 18 มี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
 บช.ตชด.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ สวามกระจำง เบอร์โทร : 0894396718															
26	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยทผ.	25007550 64410047		ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	เรือนแถวชั้นประทุน-รอง สว. 10 คูหา ร้อย ตชด.415 ตำบล บางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง	0.00	8,960,000.00	0.00	ลงนามเดือน ก.พ. 65	วิธีจัดทา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ได้ผู้ชนะการ ประกวดราคา คือ พจก.วิญญูตา กรุป จำนวน 3 วงดงาน งบเงิน 8,890,000 บาท อยู่ ระหว่างวันระยะเวลา อุทธรณ์ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาได้ภายในวันที่ 24 มี.ค.65)
27	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยทผ.	25007550 64410051		ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	บ้านพักสารวัตร หรือ ผบ.ร้อย กก.ตชด.34 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 5 หลัง	0.00	3,970,000.00	0.00	ลงนามเดือน ก.พ. 65	วิธีจัดทา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ได้ผู้สัญญาแล้วคือ บริษัท หงก.เพชรรวมโชค จำกัด งบเงิน 3,688,000 บาท คาดว่าจะลงนามใน สัญญาวันที่ 18 มี.ค.65)
28	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02410103	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	สนามยิงปืนระยะใกล้พร้อม อาคารเครื่องช่วยฝึกทางทฤษฎี สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ นครสวรรค์ 261	0.00	0.00	9,015,000.00	ลงนามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดทา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างประกาศประกาศ ประกวดราคา ยื่นซองข้อ เสนอ วันที่ 18 มี.ค.65 คาด ว่าจะลงนามในสัญญา วัน ที่ 31 มี.ค.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ศ.อ.ชัยวัฒน์ สวมกระจำจ เบรโทร : 0894396718											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่หัก สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
29	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02410106	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (สำหรับครู) รร.ตชด.บ้านเขา ฉลาด ตำบลเทพนิมิต อำเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด (ภค.ตชด.11) 1 หลัง	0.00	0.00	1,300,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หญิงประชุม ครั้งแรก	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามใน สัญญา(ได้สัญญาคือ ทั้ง หุ้นส่วนจำกัด เซษฐฐา ตราด วงเงิน 1,239,900 บาท มีจำนวน 4 งวดงาน อยู่ระหว่างการเว้นระยะ เวลาอุทธรณ์ คาดว่าจะลง นามในสัญญา วันที่ 28 มี.ค.65)
30	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02410105	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงซ่อมแซมผนังกันดินและ สร้างแนวป้องกันดินถล่ม กอง ร้อย ตชด.445 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	0.00	0.00	709,800.00	โอน เปลี่ยนแปลง หญิงประชุม ครั้งแรก	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะ กรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผล(อยู่ ระหว่างการพิจารณาการ พิจารณาผล คาดว่าจะลง นามในสัญญาวันที่ 23 มี.ค.65)
31	บช.ตชด.	บช.ตชด.	พฐ.	25007130 02410110	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 และ ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ตชด.มิตรมวลชน 2 ตำบลเขา โจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี (ภค.ตชด.13) 2 หลัง	0.00	0.00	806,400.00		วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา(อยู่ ระหว่างการประกาศ ประกวดราคา คาดว่าจะลง นามในสัญญา วันที่ 31 มี.ค.65)
32	บช.ตชด.	บช.ตชด.	ยพธ.	25007010 78410004	ย.ภภ	ภภ	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการปรับปรุงที่ทำการและ ที่พักกักเลี้ยงพลองรักษาการระดับ เพลิงประจำเขตพระราชฐาน 902	0.00	0.00	1,480,559.00		วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(อยู่ระหว่างจัดทำแบบ คาดว่าจะสามารถลงนาม เดือน เม.ย.65)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ตชด.

ผู้บันทึก : ร.ศ.อ.ชัยวัฒน์ สวมกระจำง เบอร์โทร : 0894396718											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พร./ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวน เงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)
17										รวมรายการปีเดียว	0.00	118,732,100.00	14,118,159.00		
32										รวมทั้งหมด	0.00	331,935,100.00	107,049,559.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สทส.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.วรรณัฐ ตันทา เบอร์โทร : 0823869717												จำนวนเงิน(หน่วยบาท)			
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลตรงก่อน	ความก้าวหน้า
1	สทส.	สทส.	ยพธ.	25007020 77120012	ย.บังคับใช้	สอบสวน	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มสำหรับระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ ศพท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	93,536,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ก่อนการลงนามในสัญญา(คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 25 มี.ค.65)
2	สทส.	สทส.	ยพธ.	25007020 77120011	ย.บังคับใช้	สอบสวน	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.สสท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	22,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลงนามเดือน มี.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลงนามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา(ระหว่างวันที่ 17 มี.ค. - 1 เม.ย.65 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP วันที่ 4 เม.ย.65)
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	115,536,000.00	0.00		
2										รวมทั้งหมด	0.00	115,536,000.00	0.00		

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บข.ศ.

ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปกิตติยา สุนทรปุระ เบอร์โทร : 0623388983										จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ยปร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่พัสดุสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
1	บข.ศ.	บข.ศ.	ยพธ.	25007020 77120009	ย.บังคับใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหารถจักรยานยนต์สำหรับอาคาร วิทยาลัยการตำรวจ (อาคารเรียน วทร. 8 ชั้น) บข.ศ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	89,000,000.00	0.00	ประชุม ม.ค.65 ลง นามเดือน พ.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน พ.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 3.จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ(- อยู่ระหว่าง การขออนุมัติใช้ร่างขอบเขต ของงาน (TOR) หรือราย ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ - สามารถถอนใ้ผูกพันได้ เดือน มี.ย.65)
2	บข.ศ.	บข.ศ.	ยพธ.	25007550 64120002	ย.ปฎิรูป	การ ศึกษา	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกหน้า ศูนย์ถ่วงวิธีสำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	0.00	5,266,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.- ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน การลงนามในสัญญา(- 28 ก.พ.65 ได้รับหนังสืออุทธรณ์ จาก บริษัท เอ็น แอล แมชชีน เนอรี่ จำกัด ลง 24 ก.พ.65 - 9 มี.ค.65 แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ - 22 มี.ค.65 คาดว่าจะส่งผลการพิจารณา อุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลาง)
2										รวมรายการปีเดียว	0.00	94,266,000.00	0.00		
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
										รายการปีเดียว					

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
บช.ศ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ที่ได้รับ	พช./ ยพ/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่หักสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ร.ต.อ.หญิง ปกิตยา สุนทรปุระ เบอร์โทร : 0623388983															
3	บช.ศ.	บช.ศ.	ยพธ.	25007550 64410162	ย.ปฏิรูป	การศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ถนนลาดยางภายในอาคารมิกซ์ทรีวี ในร่มและบริเวณโดยรอบ ศูนย์ฝึก อบรมตำรวจกลาง ตำบลหนอง สาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา 1 งาน	0.00	3,731,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ก.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน ก.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(- เป็นรายการงบประมาณปี 62 คณะ อนุญาโตตุลาการได้พิจารณา ข้อพิพาทเสร็จสิ้นแล้วโดยมีค่า ชี้ขาดให้ผู้ตัดค่า (ตร.) ชำระ เงินค่างานงวดที่ 2 ให้กับผู้เรียก ร้อง (ผู้รับจ้าง) เป็นเงิน 3,598,227 บาท อยู่ระหว่าง แจ้งผลการพิจารณาให้กับคู่ กรณีทราบ)
4	บช.ศ.	บช.ศ.	ยพธ.	25007550 64410163	ย.ปฏิรูป	การศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงสนามยิงปืน ตร. บางเขน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน	0.00	1,946,400.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ก.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน ก.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(- เป็นรายการงบประมาณปี 62 อยู่ ระหว่างเข้าสู่ขั้นตอน อนุญาโตตุลาการใกล้เสร็จ พิพาท โดยเมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 อยู่การฟ้องแย้ง ขึ้นต่อไปรอ อยู่การนัดคณะกรรมการทำคำ ให้การ และรอคณะ อนุญาโตตุลาการนัดพร้อม)
5	บช.ศ.	บช.ศ.	ยพธ.	25007550 64410166	ย.ปฏิรูป	การศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	งานก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ขนาด ใหญ่ 6 ช่องจอด ศูนย์ฝึกทรีวี ตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	0.00	7,048,000.00	0.00	ลงนาม เดือน ก.พ. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่ คณะกรรมการนโยบาย กำหนด(17 มี.ค.65 ลงนามใน สัญญา และลง PO ในระบบ GFMS เป็นเงิน 6,319,000.00 บาท มีงบประมาณเหลือจ่าย 729,000.00 บาท)
3										รวมรายการปีเดียว	0.00	12,725,400.00	0.00		
5										รวมทั้งหมด	0.00	106,991,400.00	0.00		

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ร.ร.นรต.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั่งก่อน	ความก้าวหน้า
1	ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ยพธ.	25007020 77120002	ย.บังคับ ใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการระบบบริหารการศึกษา และการฝึกอบรม ของ ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	0.00	3,695,800.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค. 65	วิธีจัดหา(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ลงนามใน สัญญาวันที่ 24 มี.ค.2565)
2	ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ยพธ.	25007020 77120003	ย.บังคับ ใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	จอ LED ขนาด 4x7 เมตร ห้อง ประชุม ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 1 จอ	0.00	3,370,500.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน ก.พ. 65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือ จ้าง(สามารถกึ่งนี้ผูกพันได้ เดือน เม.ย.2565)
3	ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ยพธ.	25007020 77120005	ย.บังคับ ใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องฝึกยิงจำลอง (Simulator) ร.ร.นรต.ตำบลสามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	0.00	5,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 5.เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา(เผยแพร่ มี.ค.65)
4	ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ยพธ.	25007550 64110093	ย.ปฎิรูป	งาน สอบสวน	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โต๊ะหน้าขาว	0.00	0.00	119,600.00	โอน เปลี่ยนแปลง หญิงประชุม ครั้งก่อน	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้างเสนอหัวหน้าหน่วย งาน(สามารถกึ่งนี้ผูกพัน ได้ เดือน มี.ค.2565)
4										รวมรายการปีเดียว	0.00	12,066,300.00	119,600.00		
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
										รายการปีเดียว					

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ร.ร.นรต.

ผู้บันทึก : ส.ค.อ.หญิง ศดาภัทท์ ไทเงินคำ เบอร์โทร : 034321602											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ปร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่า สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั่งก่อน	ความก้าวหน้า
5	ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ยพธ.	25007550 64410176	ย.ปฏิรูป	งาน สอบสวน	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	งานรื้อถอนได้ทันตค	0.00	0.00	470,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม ครั้งก่อน	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(ใบสั่งซื้อ ศต.37/2565 ลง 21 ก.พ.65)
6	ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ยพธ.	25007020 77410321	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงอาคารสโมสรโรงเรียน นายร้อยตำรวจ	0.00	0.00	9,056,544.22	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือ จ้าง(สามารถถือหุ้นผู้พันได้ เม.ย.2565)
7	ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ยพธ.	25007020 77410322	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ร.ร.นรต.	0.00	0.00	9,134,000.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือ จ้าง(สามารถถือหุ้นผู้พันได้ เม.ย.2565)
8	ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ยพธ.	25007020 77420002	ย.บังคับ ใช้	ผลิต	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	โครงการพัฒนาศูนย์กลาง นวัตกรรมห้องสมุดอัจฉริยะทาง วิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้ กฎหมาย Law Enforcement 5.0 ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	0.00	10,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลงนาม เดือน มี.ค.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลงนาม เดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(คณะกรรมการ พิจารณาผล ผู้พิจารณา เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ 15-21 มี.ค.2565 ประกาศผู้ ชนะการประกวดราคา วันที่ 23 มี.ค.2565 เว้นระยะเวลา อุทธรณ์ 7 วันทำการ (24 มี.ค. - 1 เม.ย.2565) ลงนาม ในสัญญา วันที่ 4-18 เม.ย.2565)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
รร.นรต.

ผู้บันทึก : ส.ต.อ.หญิง ศดาวิทย์ ไทเงินคำ เบอร์โทร : 034321602											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำ สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
9	รร.นรต.	รร.นรต.	ยพธ.	25007550 64410175	ย.ปฏิรูป	งาน สอบสวน	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	งานปรับปรุงระบบน้ำอาคาร พรานมนรี (ภายในอาคาร)	0.00	0.00	490,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หญิงประชุม ครั้งก่อน	วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
10	รร.นรต.	รร.นรต.	ยพธ.	25007550 64410179	ย.ปฏิรูป	งาน สอบสวน	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว	งานเดินท่อน้ำบาดาล อาคาร ที่ทำการและอาคารนอน ศฝต.	0.00	0.00	494,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หญิงประชุม ครั้งก่อน	วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด
6										รวมรายการปีเดียว	0.00	10,000,000.00			
10										รวมทั้งหมด	0.00	22,066,300.00			

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
รพ.ตร.

ผู้บันทึก : ว่าที่ ร.ต.ต.หญิงชนิตา พระสว่าง เบอร์โทร : 022076071												จำนวนเงิน(หน่วยบาท)			
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พ.ศ./ พ.ค./ พ.ร.	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ รายจ่าย อื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปีเดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทําสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
1	รพ.ตร.	รพ.ตร.	พ.ศ. 25007020 77120001	ย.บังคับใช้	สุขภาพ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) รพ.ตร. (ศัลยกรรม) แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	0.00	130,000,000.00	0.00	ประชุม เดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุม เดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน เม.ย.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(ขออนุมัติประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถถือหุ้นได้ทันที เดือน เม.ย.65)	
1									รวมรายการปีเดียว	0.00	130,000,000.00	0.00			
1									รวมทั้งหมด	0.00	130,000,000.00	0.00			

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บรรรอกศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289											จำนวนเงิน(หน่วยบาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั่งก่อน	ความก้าวหน้า
1	สภ.บ.	บข.น.	ยพธ. 25007020 53120012	ย.ยพธโร	ย.ยพธโร	ยพธโร	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดตรวจเก็บพิสูจน์วัตถุระเบิด บก.สภพ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	0.00	25,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- หนังสือ สพ. 0008.423/806 ลง 4 มี.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการ การฯ ทบทวนรายงานร่าง ขอเบเขตของงาน ตาม ว.78 (อยู่ระหว่างการค้าเป็นการ ของ คกก. TOR)
2	สภ.บ.	บข.น.	ยพธ. 25007020 53110005	ย.ยพธโร	ย.ยพธโร	ยพธโร	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องกระสุนป้องกันกระสุน พร้อมแม่กระสุนแข็ง บก.สภพ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 93 ตัว	0.00	5,208,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(อยู่ระหว่าง ดำเนินการของคณะ กรรมการซื้อ)
3	สภ.บ.	บข.น.	ยพธ. 25007020 53120015	ย.ยพธโร	ย.ยพธโร	ยพธโร	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดป้องกันอาวุธระเบิดด้วย คลื่นความถี่ โทรสัพทมิเตอร์ บก.สภพ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	0.00	9,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(อยู่ระหว่าง ดำเนินการของคณะ กรรมการซื้อ)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกบ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บรรจกรโฮอิน เบอร์โทร : 0887749289															
4	สกบ.	บข.น.	ยทธ.	25007020 53120013	ย.ยทไร	ยทไร	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องตรวจทางรังสีเอกเซอร์ นิกซ์ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง	0.00	19,668,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(-อยู่ ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ -รอง ผบช.สกบ. ได้มีบันทึก สั่งการ ลง 18 ก.พ.65 ท้าย หนังสือ สท.ที่ 0008.423/548 ลง 15 ก.พ.65 (1) ให้ คคก.ทบทวน การจัดทำร่างฯ (2) ให้เสนอ ความเห็นตลอดจนเหตุผล ความจำเป็นเพิ่มเติม ให้ รายงานโดยเร็วหรืออย่างช้า ภายใน 25 ก.พ.65 -หนังสือ สท. ด่วนที่สุด ที่ 0008.423/580 ลง 18 ก.พ.65 แจ้งคณะกรรมการ ทบทวนรายงานร่างขอใบเขต ของงาน ตาม ว.78 -อยู่ ระหว่างขออนุมัติรายงานขอ ซื้อ)
5	สกบ.	บข.น.	ยทธ.	25007020 53110006	ย.ยทไร	ยทไร	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด (เครื่องแตกกาย) บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 125 ชุด	0.00	1,875,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(-อยู่ ระหว่างดำเนินการแจ้ง บก.สปพ.เสร็จสิ้น)

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.บ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุทธ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่พัสดุสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
6	สภ.บ.	บชน.บ.	ยุทธ.	25007020 53110007	ยุทธโย	ยุทธโย	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	แนวตึกกันสะเทือนระเบิด บค.สปพ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 125 อื่น	0.00	187,500.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- หนังสือ สพ. 0008.423/761 ลง 2 มี.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการ การฯ ทบพวงรายงานร่าง ขอเบตของงาน ตาม ว.78 (อยู่ระหว่างดำเนินการของ คกก. TOR)
7	สภ.บ.	บชน.บ.	ยุทธ.	25007020 53110008	ยุทธโย	ยุทธโย	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องวัดระดับปริมาตรสี่ ประจําตัวบุคคล บค.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 125 เครื่อง	0.00	5,625,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง เสนอหัวหน้าหน่วย งาน(หนังสือ สพ. 0008.423/210 ลง 3 มี.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการ ทบพวงรายงานร่างขอเบต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างดำเนินการของ คกก. TOR)
8	สภ.บ.	ภ.1	ยุทธ.	25007010 78120001	ย.ตปภ	ตปภ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องรบกวนอุปกรณ์สื่อสาร แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ บค.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด	0.00	39,500,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอเบตของงานฯ รายงาน ผล ตามหนังสือ ที่ 0016.142/118 9 มี.ค.65 - หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/902 ลง 11 มี.ค.65 ขอให้ ภ.1 ส่งรายชื่อ คณะกรรมการฯ - รอรายชื่อ คณะกรรมการฯ เพื่อดำเนิน การต่อไป)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกบ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บวรอครโยธิน เบอร์โทร : 0887749289	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุทธ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่เกี่วข้อง	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลตรงก่อน	วิธีจัดหา(คัดเลือก)
9	สกบ.	บชน.	ยุทธ.	25007020 53120014	ยุทธโย	ยุทธโย	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดป้องกันสะเก็ดระเบิด พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	0.00	17,549,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- แจ้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ ทบพวน TOR ตามหนังสือ ว 78 เมื่อ วันที่ 25 ก.พ. 65 - คณะ กรรมการจัดทำร่างฯ รายงาน ผลการจัดทำร่างฯ ลง 25 ม.ค. 65 - อยู่ระหว่างดำเนินการ การขออนุมัติรายงานขอซื้อ)
10	สกบ.	สกบ.	ยุทธ.	25007020 77410325	บังคับใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เปลี่ยนซ่อมแซมพรมที่ใช้ ประจำห้องพรมนอก พรมชั้น 2,ชั้น 3 และพรมบันไดทางขึ้น- ลง อาคาร 1 ตร.(ส่วนหน้า)	0.00	0.00	1,396,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม ครีก่อน / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(ผ.1) ยังไม่ได้รับเรื่องและ งบประมาณ)
11	สกบ.	ภ.1	ยุทธ.	25007010 78120002	ถปภ	ถปภ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องป้องกันอากาศยานไร้คน ขับ แบบพกพา บก.อ.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง	0.00	12,500,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ รายงาน ผล ตามหนังสือ ที่ 0016.142/118 9 มี.ค.65 - หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/902 ลง 11 มี.ค.65 ขอให้ ภ.1 ส่งรายชื่อ คณะกรรมการฯ - รอรายชื่อ คณะกรรมการฯ เพื่อดำเนิน การต่อไป)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภบ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุทธ/ นร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่คำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
12	สภบ.	ภ.5	ยุทธ.	25007020 77120016	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการปรับปรุง ประสิทธิภาพการตรวจจับ สัญญาณ 5G บก.สส.ภ.5 ตำบล หนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	0.00	35,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ รายงาน ผลการจัดทำร่างฯ ลง 8 ก.พ. 65 - หนังสือ สพ. 0008.423/654.ลง 23 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ ทบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างการค้าเป็นการของ คกท. TOR)
13	สภบ.	ภ.5	ยุทธ.	25007020 77120017	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการระบบเทคโนโลยีการ สืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ภาคเหนือตอนบน บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 1 โครงการ	0.00	65,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อข้ออ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ รายงาน ผลการจัดทำร่างฯ ลง 8 ก.พ. 65 - หนังสือ สพ. 0008.423/654.ลง 23 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ ทบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างการค้าเป็นการของ คกท. TOR)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.บ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)																
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุทธ/ ปุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทีสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครึ่งก่อน	วิธีจัดหา(คัดเลือก)	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ส.ศ.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289																
14	สภ.บ.	บข.ก.	พฐ.	25007130 02120018	ผลมั่นคง	น่านน้ำ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชุด ปฏิบัติการทางน้ำ กก.2 บก.รณ. ตำบลบางตัวน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 1 โครงการ	0.00	20,469,100.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(หนังสือ สพ. 0008.423/806 ลง 4 มี.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ ทบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างการจัดดำเนินการของ คกก. TOR)	ความก้าวหน้า
15	สภ.บ.	ภ.9	พฐ.	25007130 28120008	ค.จขต	จขต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบและติดตาม ข้อมูลที่เกิดค่าแห่งทาง ภูมิศาสตร์ของโครงการ โทรศัพท์ระบบวงฝัง (ขยาย เพิ่มขีดความสามารถใช้ งานระยะที่ 2) สปค.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	0.00	198,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ ระหว่างรออนุมัติรายงานขอ ซื้อ)	
16	สภ.บ.	ภ.9	พฐ.	25007130 28120009	ค.จขต	จขต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	กล้องวงจรจับความร้อน Thermal ชนิดพกพา พร้อม ระบบวิเคราะห์ด้วยแสงเลเซอร์ สปค.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 ชุด	0.00	11,750,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(อยู่ระหว่าง ดำเนินการขอคณะกรรมการ พิจารณาซื้อ)	

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกบ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลตรงก่อน	ความก้าวหน้า
17	สกบ.	บข.ก.	ยุทธ.	25007010 78120006	ย.สกบ	สกบ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาวิเคราะห์และ สร้างแผนแม่บทสัญญาสำหรับ งานสืบสวน กองบังคับการ ปฏิบัติการพิเศษ ตำบลบ้าน ใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 1 โครงการ	0.00	19,640,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- ร้อง ขอข.สกบ. อนุมัติ ลง 2 ร.ค.64 - หนังสือ สฟ. ที่ 0008.423/6772 ลง 2 ร.ค.64 แจ้ง คกก. TOR (20 วันทำการ) ครบกำหนด 5 ม.ค.65 - หนังสือ บก.ปพ. ที่ 0026(13)04/4050 ลง 14 ร.ค.64 แจ้งเปลี่ยนแปลงกร รมาการฯ - ร้อง ขอข.สกบ.(1) อนุมัติ ลง 11 ม.ค.65 ท้าย หนังสือ สฟ. ที่ 0008.423/33 ลง 6 ม.ค.65 ยกเลิกแต่งตั้ง คกก. TOR และแต่งตั้งใหม่ - หนังสือ สฟ. ที่ 0008.423/70 ลง 12 ม.ค.65 แจ้ง เปลี่ยนแปลง คกก. TOR (20 วันทำการ) ครบกำหนด 8 ก.พ.65 - คกก.TOR รายงานผล ลง 11 ก.พ.65 อยู่ระหว่างรอรายชื่อ คกก.จาก บก.ปพ. เพื่อ ดำเนินการรายงานขอซื้อ -หนังสือ สฟ. ที่ 0008.423/506 ลง 11 ก.พ.65 ขอให้ บก.ปพ. ส่งราย ชื่อ คกก. -หนังสือ สฟ. 0008.423/858 ลง 10 มี.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ พบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างการจัดดำเนินการของ คกก. TOR)

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภบ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ก่อสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
18	สภบ.	ภ.5	ยุทธ.	25007020 77120018	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการระบบตรวจสอบ พิสูจน์วิเคราะห์หลักฐานทาง โทรศัพท์มือถือพร้อมระบบจัด เก็บฐานข้อมูล บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองทราย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	0.00	49,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดทำ(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ รายงาน ผลการจัดทำร่างฯ ลง 8 ก.พ. 65 - หนังสือ สพ. 0008.423/ 654 ลง 23 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ พบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างการทำดำเนินการของ คกก. TOR)
19	สภบ.	ภ.9	บุร.	25007040 A1110005	บูร รปภ	รปภ จซต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดซื้อออกกาศยานไร้ คนขับติดกล้องตรวจจับรังสี ความร้อน หมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กอง กำลังตำรวจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	0.00	743,400.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดทำ(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ ระหว่างประมวลรายงานขอ ซื้อ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดซื้อและคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.บ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บุรี	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
20	สภ.บ.	บข.ก.	ยพธ.	25007010 78110002	ย.อปก	สภ.บ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ได้กันกระสุน ขนาดพกพาแบบ กางฉับพลัน บก.ปพ. ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 30 ชุด	0.00	3,600,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- พก.สพ. อนุมัติ ลง 1 ธ.ค.64 - หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/6752 ลง 2 ธ.ค.64 แจ้ง คกก. TOR (20 วันทำการ) - หนังสือ สพ.ที่ 0008.423/320 ลง 28 ม.ค. 65 เจริญขอให้จัดสร้าง ขอบเขตของงาน - คณะกร รรมการฯ รายงานผล ลง 25 ก.พ. 65 - หนังสือ สพ. 0008.423/806 ลง 4 มิ.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ ทบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างการค้าเนินการของ คกก. TOR)

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพล บรรดอร์โยอิน เบอร์โทร : 0887749289

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289																
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่คำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั่งก่อน	ความก้าวหน้า	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
21	สกบ.	บข.ก.	ยพธ.	25007010 78120005	ย.สปก	สปก	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ระบบเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์บุคคล บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	0.00	14,500,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- รong ผบช.สกบ. อนุมัติ ลง 2 ธ.ค.64 - หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/6857 ลง 8 ธ.ค.64 แจ้ง คกก. TOR (20 วันทำการ) ครบกำหนด 10 ม.ค.65 - หนังสือ บก.ปพ. ที่ 0026.(13)04/4049 ลง 14 ธ.ค.64 แจ้งเปลี่ยนแปลงกร รมาการฯ - รong ผบช.สกบ.(1) อนุมัติ ลง 11 ม.ค.65 ท้าย หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/44 ลง 7 ม.ค.65 ยกเลิกแต่งตั้ง คกก. TOR และแต่งตั้งใหม่ - หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/69 ลง 12 ม.ค.65 แจ้ง เปลี่ยนแปลง คกก. TOR (20 วันทำการ) ครบกำหนด 8 ก.พ.65 - หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/896 ลง 11 ม.ค.65 ขอให้ บก.ปพ. ยืนยัน รายการจัดหา เพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ)	

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกบ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289											จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)				
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่สัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
22	สกบ.	บข.ก.	ยุทธ.	25007010 78120007	ย.สถาป	สถาป	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ระบบอาคารคอนกรีตชั้นบน สนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธวิธี แบบไฮบริด บก.บพ. ตำบล บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 ชุด	0.00	20,400,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- ผน.สกบ. อนุมัติ ลง 24 ธ.ค. 64 -27 ธ.ค. 64 แจ้ง คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน -อยู่ระหว่างรอ คกท.TOR รายงานผล (ภายใน 20 วันทำการ) -คกท.TOR ขอขยายเวลาดำ ทำร่างขอบเขตของงาน (ออกไปอีก 20 วันทำการ) -หนังสือ สพ. 0008.423/803 ลง 4 มี.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการ ทบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างการจัดดำเนินการของ คกท. TOR)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ค.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บุรี	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่คำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	จำนวนเงิน(หน่วยบาท)
23	สภ.บ.	บข.ก.	ยพธ.	25007010 78120009	ย.สปภ	สปภ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ดูแลความปลอดภัยและความ มั่นคงของประเทศไทยของกอง บังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	0.00	23,919,200.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	ความก้าวหน้า วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- บข.สภ.บ. อนุมิต ลง 2 ธ.ค.64 - หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/6856 ลง 8 ธ.ค.64 แจก คกก. TOR (20 วันทำการ) ครบกำหนด 10 ม.ค.65 - คกก. รายงานผล การจัดทำร่างขอบเขตขอ งานฯ ลง 14 ม.ค.65 -หนังสือ สพ. ที่ 0008.423/506 ลง 11 ก.พ.65 ขอให้ บก.พ. ส่งราย ชื่อ คกก. -หนังสือ สพ. 0008.423/858 ลง 10 มี.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ ทบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างการจัดดำเนินการของ คกก. TOR)
24	สภ.บ.	บข.ก.	ยพธ.	25007020 53110009	ย.ยพธ	ยพธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอากาศยานไร้ คนขับ สำหรับเฝ้ารักษา พื้นที่ทางอากาศ กอง บังคับการปราบปราม แขนง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	0.00	360,700.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- หนังสือ สพ. 0008.423/695 ลง 25 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ ทบทวนรายงานร่าง ขอบเขตของงาน ตาม ว.78 (อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ ของ คกก. TOR)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สทบ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289										จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุพ/ บุรี	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่กำกับ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครึ่งก่อน	ความก้าวหน้า
25	สทบ.	บข.ภ.	ยุทธ.	25007020 53110013	ย.ยุทธ	ยุทธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอากาศยานไร้ คนขับ พร้อมกล้องตรวจจับ ความร้อน กองบังคับการปราบ ปราม แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	0.00	499,500.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วย งาน(หนังสือ สพ. 0008.423/696 ลง 25 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการ ทบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงาน ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างกรดำเนินการของ คกก. TOR)
26	สทบ.	บข.ปส	พฐ.	25007130 02110030	ผลมันคง	ปส	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องระอ้อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A บข.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 440 ตัว	0.00	10,516,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.-ก.พ.65 ลงนามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(อยู่ ระหว่างเสนอขออนุมัติ รายงานขอซื้อ)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.บ.

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พิรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289										จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)					
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่กำกับผูก	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลตรงก่อน	ความก้าวหน้า
27	สภ.บ.	บช.ปส	พฐ. 25007130 02110031		ผลมั่นคง	ปส	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	แผ่นรับแรงกระแทกสำหรับฝึก ทางยุทธวิธี (ลอยน้ำได้) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 40 ชุด	0.00	1,498,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- ผบ.สพ. อนุมัติ ลง 9 พ.ย.64 - หนังสือ สพ.ที่ 0008.423/6249 ลง 15 พ.ย.64 แจ้ง คกก. TOR (20 วันทำการ) ครบกำหนด 7 ม.ค.65 - หนังสือ บ.ก.อ.บช.ปส.ที่ 0027.131/5109 ลง 14 ธ.ค.64 แจ้งรายงานคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานฯ - หนังสือ สพ.ที่0008.423/403 ลง 3 ก.พ. 65 ขอให้พบทวนการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน- หนังสือ บ.ก.อ.บช.ปส.ที่ 0027.131/691 ลง 18 ก.พ. 65 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการ (ผบ.สพ.อนุมัติ ลง 9 มี.ค. 65) -หนังสือ สพ. 0008.423/859 ลง 10 มี.ค. 65 แจ้ง คกก. TOR (20 วัน ทำการ) ครบกำหนด 11 เม.ย. 65)
28	สภ.บ.	บช.ก.	ยพธ. 25007020 53110010		ย.ยุทธโธ	ยุทธโธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาน้ำกักเก็บแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ ก่อตั้งบริการ ปรับปรุกรม แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 40 ชุด	0.00	1,431,200.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(อยู่ระหว่าง ดำเนินการของคณะ กรรมการซื้อ)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.บ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุทธ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
29	สภ.บ.	บข.ตชด.	พฐ.	25007130 02120005	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ชุดนิรภัยแก๊ววัดระเบิด (Bomb Suit) บข.ตชด. แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 30ชุด	0.00	90,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคา ผ่านระบบ e-GP/ยื่นเสนอ ราคาต่อกรรมการ(คณะ กรรมการซื้อหนังสือ ลง 11 มี.ค. 65 เชิญบริษัท ใฝ่ยืน ข้อเสนอในวันที่ 18 มี.ค. 65)
30	สภ.บ.	บข.ศ.	ยุทธ.	25007550 64110001	ย.ปฏิรูป	การศึกษา	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เป็นพนักงานยกรหัสรับ การฝึก ขนาด 9 มม. ศูนย์ฝึก ยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบล หนองสาทราย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 50 กระบอก	0.00	1,500,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- หนังสือ ฝ่ายสรรพาวธ 1 สพ 0008.423/211 ลง 3 มี.ค. 65 แจ้ง คณะกรรมการฯ ทบวงรายงานผลการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ)
31	สภ.บ.	รร.นรต.	ยุทธ.	25007020 53120007	ย.ยุทธโ	ยุทธโ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้ สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต.) ร.นรต. ตำบล สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 1 โครงการ	0.00	7,998,500.00	0.00		วิธีจัดหา(คัดเลือก) 14.ลงใน PO(ลงนามใน สัญญา กับ บริษัท ไปรเมดิกส์ จำกัด เมื่อ 27 ธ.ค.64)
	สภ.บ.	พธ.	ยุทธ.	25007020 53120007	ย.ยุทธโ	ยุทธโ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 265 เครื่อง	4,200,250.00	4,240,000.00	0.00		วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- หนังสือ สพ. 0008.423/697 ลง 25 ก.พ. 65 แจ้งคณะกร รมาธิการ ทบวงรายงานผล การจัดทำร่างขอบเขตขอ งงานฯ)
	สภ.บ.	สพ.2	ยุทธ.	25007020 53120007	ย.ยุทธโ	ยุทธโ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	อาวุธปืน จำนวน 265 กระบอก	0.00	3,361,000.00	0.00		วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- หนังสือ สพ. 0008.423/697 ลง 25 ก.พ. 65 แจ้งคณะกร รมาธิการ ทบวงรายงานผล การจัดทำร่างขอบเขตขอ งงานฯ)

ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บรรดอร์โยอิน เบอร์โทร : 0887749289

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
	สภ.	สภ.2	ยทธ.	25007020 53120007	ย.ยทโย	ยทโย	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	การแจ้งมือ จำนวน 265 อัน	0.00	397,500.00	0.00		วิธีจัดทำ(เฉพาะเจาะจง) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- หนังสือ สพ. 0008.423/697 ลง 25 ก.พ. 65 แจ้งคณะกรรมการ ทราบฯ ทบพวนรายงานผล การจัดทำร่างขอบเขตขอ งงานฯ)
32	สภ.	สภ.	ยทธ.	25007020 53120011	ย.ยทโย	ยทโย	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องยึ่งทำลายวงจรระเบิด แสวงเครื่อง แบบไร้แรงสะท้อน สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง	0.00	18,502,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดทำ(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(- แจ้งคณะกรรมการ ทบพวน รายงานร่างขอบเขตของงาน ตาม ว.78 (อยู่ระหว่างการจัด ดำเนินการของ กก. TOR)
33	สภ.	สภ.	ยทธ.	25007020 53120010	ย.ยทโย	ยทโย	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องเอ็กซ์เรย์แบบมือถือ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง	0.00	44,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดทำ(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(-แจ้ง คณะกรรมการ ทบพวน รายงานผลการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ -จัดทำ รายงานขอซื้อของจ้าง)

ผู้บันทึก : ส.ศ.ท.พีรพล บวรศรีโยธิน เบอร์โทร : 0887749289

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกบ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยุทธ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
34	สกบ.	สกบ.	ยุทธ.	25007020 53120008	ยุทธโย	ยุทธโย	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องผลิตกระดาษสุบีน ขนาด 9 มม. สกบ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	0.00	5,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 4.จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน(3. ผนก.สพ.อนุมัติ ลง 17 ม.ค. 65 ท้ายหนังสือ ฝ่าย สรรพากร 1 สพ.ที่ 0008.423/43 ลง 17 ม.ค. 65 รวบรวมซื้อฯ และอนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อฯ และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ 4.หนังสือแจ้ง คณะกร รรมการฯ ลง 18 ม.ค. 65 5. คณะกรรมการจัดซื้อฯ รายงานผลการจัดซื้อฯ ลง 9 ก.พ. 65 (ยกเลิกให้จัดซื้อใหม่ มีผู้เสนอรายเดียวและไม่ตรง ตามเงื่อนไขของทางราชการ) 6.อยู่ระหว่างดำเนินการ ยกเลิกการจัดซื้อฯ และ รายงานขอซื้อใหม่ 7.ผนก.สพ.อนุมัติ ลง 11 มิ.ค.65 ท้ายหนังสือ ฝ่าย สรรพากร 1 สพ. ที่ 0008.423/244 ลง 10 มิ.ค.65 อนุมัติยกเลิกการจัด ซื้อฯ และดำเนินการซื้อครั้งที่ 2 พร้อมแต่งตั้งคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานฯ)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกบ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ที่ได้รับ	พฐ./ ยพ/ นร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บรรดอร์อินทร์ เบอร์โทร : 0887749289															
35	สกบ.	สกบ.	ยพธ.	25007020 53120009	ย.ยพธโ	ยพธโ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	เครื่องตัดโลหะแบบไฮโดรลิก สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	0.00	3,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(-แจ้ง คกก. ลง 1 ก.พ.65 -บริษัท เสนอราคา ลง 11 ก.พ.65 -อยู่ระหว่าง คกก. พิจารณารายงานผล -คกก.ชื่อ รายงานผล ดำเนินการจัดซื้อ ลง 24 ก.พ. 65 - ต่อรองราคา ลง 11 มิ.ค.65 รอบริษัทยื่นราคา -อยู่ระหว่างอนุมัติขอ)
36	สกบ.	สกบ.	ยพธ.	25007020 77120034	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการจัดหาอุปกรณ์ ประกอบยูนิตตัวรวม สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	0.00	37,238,400.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นาม มิ.ค.65 -	วิธีจัดหา(e-bidding) 9.เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ พิจารณาผล ดำเนินการ พิจารณาผล(- อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา)
37	สกบ.	สกบ.	ยพธ.	25007020 77120022	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ระบบจอแสดงผล (LED) สำหรับห้องประชุม 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	0.00	3,317,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มิ.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- คณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานฯ จัดทำรายงาน เมื่อ 27 ส.ค.64 - พธ. มีหนังสือให้ ทบทวนร่างขอบเขตขอ งานฯ เมื่อ 3 ก.ย.64 - อยู่ ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ รายงานแก้ไขร่างขอบเขตขอ งานฯ)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.บ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ที่ได้รับ	พช./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่าสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลตั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บรรจอร์โยอิน เบอร์โทร : 0887749289															
38	สภ.บ.	สภ.บ.	ยพธ.	25007020 77120024	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สภ.บ. แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 คัน	0.00	2,750,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นาม มี.ค.65-	วิธีจัดหา(e-bidding) 12.เว้นระยะเวลาออกรถ ก่อนการลงนามในสัญญา(- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ ราคา 7 ต.ค.64 - มีผู้ขอเสนอ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ราย - ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา การออกรถกรมการพิจารณา พิจารณา เมื่อ 26 ต.ค.64 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการ ออกรถกรมพิจารณาผล)
39	สภ.บ.	สภ.บ.	ยพธ.	25007020 77410324	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ปรับปรุงไฟฟ้า โคมทางเดิน และ บันได ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.	0.00	0.00	353,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม ครั้งแรก / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	
40	สภ.บ.	ภ.1	ยพธ.	25007010 78110071	ย.ลบก ใช้	ลบก	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ สืบสวนและการป้องกันปราบ ปรามอาชญากรรมโดยใช้ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ ภ.1 จำนวน 5,000 ชุด	0.00	0.00	38,250,000.00	โอน เปลี่ยนแปลง หลังประชุม ครั้งแรก / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- ขอ รายชื่อคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ ไปยัง บก.สสท. และ ภ.1 เมื่อ 4 ก.พ.65 - ผบ.สภ.บ.อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ เมื่อ 17 ก.พ.65 - อยู่ระหว่างจัด ทำร่างขอบเขตของงานฯ)

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

สภ.บ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ท่าลัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บวรนครโยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
41	สภ.บ.	บ.ช.น.	ยพธ. 77110805	25007020	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	ไฟลายส้าหรับตรวจการณ์ ระดับชุดปฏิบัติการ จำนวน 70 อัน	0.00	0.00	426,300.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(เฉพาะเจาะจง) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- ขอ รายชื่อคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ ไปยัง บ.ช.น. เมื่อ 7 ก.พ.65 - บ.ช.น. ส่งรายชื่อคณะกรรมการจัด ทำร่างขอบเขตของงานฯ เมื่อ 8 ก.พ.65 - ผ.บ.ท. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ เมื่อ 11 ก.พ.65 - อยู่ระหว่าง จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ)
42	สภ.บ.	บ.ช.ต.ช.ต.	ยพธ. A1120005	25007040	บูร รบก	คุณภาพ ชีวิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	อาวุธปืนเล็กสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก	0.00	0.00	42,000,000.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(หนังสือ บ.ช.ต.ช.ต. ที่ 0030.733/153 ลง 8 ก.พ. 65 แจ้งส่งรายชื่อ ข้าราชการตำรวจร่วมเป็น คณะกรรมการเพื่อประกอบ การจัดทำ(อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการ) - ผ.บ.สภ.บ. อนุมัติแต่งตั้ง คกก. TOR ลง 2 มี.ค. 65 -หนังสือ สพ. 0008.423/768 ลง 3 มี.ค. 65 แจ้งคณะกรรมการฯ แจ้ง คกก.TOR)
43	สภ.บ.	บ.ช.ต.ช.ต.	ยพธ. A1120002	25007040	บูร รบก	คุณภาพ ชีวิต	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ปีเดียว	อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก	0.00	13,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(- หนังสือ บ.ช.ต.ช.ต. ด่วนที่สุด ที่ 0030.733/1025 ลง 16

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
ส.ก.บ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ที่ได้รับ	พฐ./ ยท/ บุร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ส.ต.ท.พีรพล บรรดอร์โยอิน เบอร์โทร : 0887749289															
45	ส.ก.บ.	บข.ตชต.	ยทธ.	25007020 53110001	ย.ยทโธ	ยทโธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ผูกพัน เดิม	รายงานผูกพัน ยานยนต์ลาดตระเวนได้ลาด ชั้น ชนิดล้อยางทรงสูง แบบ แคปซูลไม่ไต่ด็อก ตชต. แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน วงเงิน ทั้งสิ้น 469,160,000 บาท เงิน งบประมาณ 469,160,000 บาท ปี 2560 - 2562 ตั้งงบ ประมาณ 278,000,000 บาท ปี 2563 ต	0.00	119,183,000.00	0.00	ลงนาม ม.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่าง รอส่งมอบสิ่งของ)
46	ส.ก.บ.	ส.ก.บ.	ยทธ.	25007020 53120002	ย.ยทโธ	ยทโธ	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์	ผูกพัน เดิม	โครงการจัดหาอาวุธปืนพกกึ่ง อัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สำหรับ ข้าราชการตำรวจสายงาน ป้องกันและปราบปรามและ สายงานสืบสวน ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ส.ก.บ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 892,920,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 144,83	0.00	2,791,400.00	0.00	ลงนาม ม.ค.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 และ งวดที่ 4)
2										รวมรายการผูกพัน	0.00	121,974,400.00	0.00		
										รายการผูกพันใหม่					

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกบ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่อาศัยอยู่	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
47	สกบ.	บข.ตชด.	พฐ. 02120006	25007130 02120006	ผลมั่นคง	มั่นคง	งบ ลงทุน	ครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน ใหม่	รถยนต์ตู้แม่กระแจะกันกระสุนล้อ ยาง 4 X 4 ชนิดลำเลียง บข.ตชด. แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน งบประมาณทั้งสิ้น 130,900,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 26,180,000 บาท ปี 2566 ผูกพันงบ ประมาณ 104,720,000 บาท	0.00	26,180,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน มี.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ ระหว่างรอรายงานจากคณะ กรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานฯ -คกท.รายงานจัด ทำร่างฯ ลง 27 ม.ค.65 -สพ. ที่ 0008.423/413 ลง 3 ก.พ.65 แจกคณะกรรมการฯ ทบทวนรายงานร่างขอบเขต ของงานฯ ตาม ว.78 (อยู่ ระหว่างการค้าเนินการของ คกท. TOR)
1										รวมรายการผูกพันใหม่	0.00	26,180,000.00	0.00		
										ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
										รายการอื่น					
48	สกบ.	สกบ.	ยพ. 53420001	25007020 53420001	ย.ยุทธโย	ยุทธโย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงคลังวัสดุระเบิด สกบ. ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	0.00	10,780,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ก.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน ก.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(-5 ม.ค.2565 แต่งตั้ง คกท. TOR และราคาากลาง - 10 ก.พ.65 ติดตามแบบปรับปรุงรายการ -อยู่ ระหว่างรอ TOR และราคา กลาง จาก คกท.)

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สกบ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยพ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่พัสดุ	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
ผู้บันทึก : ส.ค.ท. พิรพล บรรดอร์โยธิน เบอร์โทร : 0887749289															
49	สกบ.	สกบ.	ยพธ.	25007020 53420002	ย.ยุทธโร	ยุทธโร	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	คลังวัสดุระบุเบ็ดเตล็ดวัสดุ (ECM) แบบติดตั้งระบบปรับอากาศ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 2 หลัง	0.00	25,000,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ก.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ ระหว่างรอแบบรูปราชการ จากกลุ่มงานฯ - แต่งตั้ง คกก.TOR และราคากลาง -อยู่ระหว่างรอ TOR และ ราคากลาง จาก คกก.)
50	สกบ.	สกบ.	ยพธ.	25007020 77420018	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงอาคาร 12 สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	0.00	14,500,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ก.ค.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน ก.ย.65	วิธีจัดหา(e-bidding) 2.ตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขต TOR/คณะ กรรมการซื้อหรือจ้าง(อยู่ ระหว่างรอแบบรูปราชการ จากกลุ่มงานฯ -อยู่ระหว่าง รอแต่งตั้ง คกก.TOR และ ราคากลาง (ผ.1 มีหนังสือ ติดตามแบบรูปราชการ 9ก.พ.65)
51	สกบ.	สกบ.	ยพธ.	25007020 77410026	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	อาคารโรงอาหาร สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตคูสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	0.00	6,900,000.00	0.00	ลงนามเดือน มิ.ย.65	วิธีจัดหา(คัดเลือก) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด(อยู่ระหว่าง รอ คกก.ราคากลางพิจารณา BOQ ของผู้รับจ้าง ก่อลง นามในสัญญา)
52	สกบ.	ดร.	ยพธ.	25007020 77410323	ย.บังคับ ใช้	บังคับใช้	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปีเดียว	ปรับปรุงพื้นที่และซ่อมแซม ระบบสุขาภิบาล ห้องสื่อสาร ชั้น 1 ห้องประชุม ชั้น 2และ 4 อาคาร 1 ดร.	0.00	0.00	3,996,450.00		
5										รวมรายการปีเดียว	64,320,064.00	57,180,000.00	3,996,450.00		
										รายการผูกพัน					
															111
															111

รายงาน ณ : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.

จำนวนเงิน(หน่วยบาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	พช./ ยุทธ/ บูร	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่ทำสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครั้งก่อน	ความก้าวหน้า
53	สภ.	บช.ก.	ยุทธ.	25007010 78420002	ย.ภ.ภ	ภ.ภ	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน เดิม	โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทาง ยุทธวิธี บก.ตร.มท.ร.อ.904 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 321,800,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 64,360,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 257,440,000 บาท	64.00	257,440,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นาม เดือน ม.ค.65 ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน มี.ค.65	วิธีจัดทำ(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด
54	สภ.	สภ.พ.	ยุทธ.	25007550 64420002	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน เดิม	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เสือซา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครั สภ.พ.(สภ.) แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 358,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 60,300,000 บาท ปี 2	64,320,000.00	27,172,000.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ม.ค.64/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นาม ม.ค.64	วิธีจัดทำ(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด
55	สภ.	สภ.พ.	ยุทธ.	25007550 64420007	ย.ปฏิรูป	ที่พัก อาศัย	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน เดิม	อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เสือซา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครั ระยะที่ 4 สภ.พ.(สภ.) แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 หลัง วงเงิน ทั้งสิ้น 232,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 46,400,000 บาท ปี 2565 ตั้ง งบประมาณ	0.00	54,032,800.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นาม เดือน ม.ค.65/ ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นาม มี.ค.65.	วิธีจัดทำ(e-bidding) 13.ลงนามในสัญญาตาม แบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด
3										รวมรายการผูกพัน	64,320,064.00	338,644,800.00	0.00		
										รายการผูกพันใหม่					

รายงาน ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565
สภ.บ.

จำนวนเงิน(หน่วย:บาท)															
ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	พฐ./ ยท/ ปฐ	รหัส งบ ประมาณ	ผลผลิต	กิจกรรม	งบ ลงทุน/ ราย จ่ายอื่น	ครุภัณฑ์/ ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ปี เดียว/ ผูกพัน	รายการ	จำนวนเงิน ที่พัสดุสัญญา	พ.ร.บ.	จัดสรร(โอน เปลี่ยนแปลง)	ผลครึ่งก่อน	ความก้าวหน้า
56	สภ.บ.	บข.ศ.	ยทธ.	25007550 64420066	ย.ปฏิรูป	การ ศึกษา	งบ ลงทุน	ที่ดินและ สิ่ง ก่อสร้าง	ผูกพัน ใหม่	โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ วิทยุวิทยุตำรวจกลาง ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 230,076,900 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 46,015,400 บาท ปี 2566 ผูกพันงบ ประมาณ 184,061,500 บาท	0.00	46,015,400.00	0.00	ประชุมเดือน ม.ค.65 ลง นามเดือน ก.ย.65 / ประชุมเดือน ก.พ.65 ลง นามเดือน ก.ย.65	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง(อยู่ระหว่างรอแบบรูป ราชการและประมาณราคา เบื้องต้น -27 ธ.ค.64 ได้รับ รายชื่อขรก.เพื่อร่วมเป็นค ก. และงบประมาณ -3 ธ.ค.64 ย.บ. รายชื่อขรก.เพื่อ ร่วมเป็นค.ก. เป็นรายการก่อ ทุนผูกพันข้ามปีรายการใหม่)
1										รวมรายการผูกพันใหม่	0.00	46,015,400.00	0.00		
56										รวมทั้งหมด	64,320,064.00	1,428,740,100.00	86,853,750.00		

3.3 ความคืบหน้าการดำเนินการกรณีงบบัพ (สงป.(งป.))

3.3.1 การส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

3.3.2 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

สรุปงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 - 2564

จำแนกตามหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วย	ปี 2563		ปี 2564		รวมทั้งสิ้น		ผลการประชุมฯ วันที่ 24 ม.ค.65	ผลการดำเนินการ เดือน ก.พ.65		ผลการดำเนินการ วันที่ 22 มี.ค.65	
		รก.	จำนวนเงิน	รก.	จำนวนเงิน	รก.	จำนวนเงิน		คำสั่งแต่งตั้ง	ผลการพิจารณา	คำสั่งแต่งตั้ง	ผลการพิจารณา
	รวมทั้งสิ้น	21	386,075,063.80	20	54,552,398.54	41	440,627,462.34					
1	บชน.บ.	2	28,020,800.00	5	2,377,706.30	7	30,398,506.30	-ให้ดำเนินการส่งคำสั่ง/แยกคำสั่งฯ	- ส่งแล้ว 5 รายการ/ ยังไม่ส่ง 2 รายการ (รายการ)	- ภาคพื้นที 4 รายการ (ยังไม่ส่ง 3 รายการ)	- ส่งแล้ว - ยังไม่ส่ง	- ภาคพื้นที 4 รายการ - ยุติเรื่อง 1 รายการ - ยังไม่ส่ง 2 รายการ
2	ภ.8			3	945,574.47	3	945,574.47	-ให้ดำเนินการส่งคำสั่งฯ	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง
3	ภ.9	1	41,930,000.00			1	41,930,000.00	-ให้ดำเนินการส่งคำสั่งฯ	- ยังไม่ส่ง		- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง
4	บช.ตบด.	2	64,197,600.00			2	64,197,600.00	-ให้ดำเนินการแยกคำสั่งฯ	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง
5	บช.ภ.			1	3,000,040.46	1	3,000,040.46	-ส่งแล้ว	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง	- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง
6	บช.ศ.			3	858,921.00	3	858,921.00	-ให้ดำเนินการแยกคำสั่งฯ	- ยังไม่ส่ง		- ส่งแล้ว	- ยังไม่ส่ง
7	สภ.บ.	16	251,926,663.80	8	47,370,156.31	24	299,296,820.11	-ให้ดำเนินการแยกคำสั่งฯ	- ยังไม่ส่ง	- ส่งผลคำสั่งฯ เดิม (กำกับเจ้าหน้าที่)	- ส่งแล้ว - ยังไม่ส่ง	- ส่งผลคำสั่งฯ เดิม (กำกับเจ้าหน้าที่)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ