

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2564
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)



กองงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณและการเงิน
21 มกราคม 2564

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)

คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การจัดทำขอตีงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สงป.(งป.))
- 2.2 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (สงป.(งป.))
- 2.3 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 15 ม.ค.64 ของ ตร. (สงป.(กช.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 3.1 ติดตามความก้าวหน้ารายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ตร. (สงป.(งป.))
- 3.2 ติดตามความก้าวหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี พ.ศ.2563 (กรณีก่อนนี้ผูกพันและสร้างประเภทเอกสารสำรองเงิน) ณ 15 ม.ค.64 (สงป.(กช.))

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 การจัดคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(สงป.(งป.))



วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**

ชั้นความลับ

จาก พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.
 ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบ.ช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า
 ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำแหน่งเทียบเท่า
 ผู้รับทราบ ผบ.ตร. และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๕)

ที่ ๐๐๑๐.๑๒๒/๖๓๖ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

๑. อ้างถึง

๑.๑ อนุมัติ ตร. ลง ๒๓ ธ.ค.๖๓ ทำหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๐.๑๒๒/๕๔๒๘ ลง ๑๙ ธ.ค.๖๓ มอบหมายให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.(บร) เข้าร่วมประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

๑.๒ หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ ๐๗๓๔/ว ๓๘ ลง ๕ ม.ค.๖๔ ขอแจ้งยกเลิกการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยให้ติดตาม ชมรายการพิเศษการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผอ.สำนักงบประมาณ ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และทาง Facebook : Live NBT๒HD ในวันจันทร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

๒. สงป.(งป.) ได้รับฟังการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก นรม. และ ผอ.สำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๒.๑ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของประเทศ มีวงเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ลดลงจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้ ๓,๒๘๕,๙๖๒.๕ ล้านบาท เป็นจำนวน ๑๘๕,๙๖๒.๕ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๕.๖๖

๒.๒ ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มี ๖ ด้าน และแผนงานบุคลากรภาครัฐ เช่นเดียวกับกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


๒.๓ การจัดทำงบประมาณให้เน้นยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตรงตามความต้องการของประชาชน ตั้งแต่ระบบฐานราก หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ลดความเหลื่อมล้ำ ดูแลกลุ่มเปราะบาง นำมากำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ในการทำตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

๒.๔ การตั้งงบประมาณต้องมีความพร้อมในระดับสูง เช่น สถานที่/พื้นที่ แบบบูรณาการ คุณลักษณะเฉพาะทาง TOR เป็นต้น โดยก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จภายในไตรมาส ๒

๒.๕ การจัดทำงบประมาณต้องครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ที่หน่วยงานจัดเก็บเป็นรายได้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายด้วย เช่น เงินบำรุง รพ.ตร. เป็นต้น

๒.๖ ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่าน รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถึงสำนักงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ ม.ค.๖๔

๓. เอกสารประกอบการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ หรือ QR Code ด้านบน เพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


พล.ต.อ. 
 (ปิยะ อุทาโย)
 รอง ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

เปรียบเทียบ ค่าของงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	คำขอ 2564		พ.ร.บ. 2564		คำขอ 2565		คำขอ 65 - พ.ร.บ.64		คำขอ 65 - คำขอ 64	
	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น (4 แผน+ กองทุนฯ)	168,312,910,700	-	122,261,678,900	-	144,715,326,600	-	22,453,647,700	-	-23,597,584,100	-
รวม 4 แผนงาน	166,660,336,700	100.00%	121,711,678,900	100.00%	142,881,684,600	100.00%	21,170,005,700	17.39	-23,778,652,100	-14.27
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ	82,659,552,800	49.60%	81,325,963,200	66.82%	83,877,733,000	58.70%	2,551,769,800	3.14	1,218,180,200	1.47
2.แผนงานพื้นฐาน	16,523,658,600	9.91%	9,861,678,000	8.10%	10,338,084,400	7.24%	476,406,400	4.83	-6,185,574,200	-37.43
3.แผนงานยุทธศาสตร์	65,434,141,100	39.26%	28,996,768,200	23.82%	46,807,715,700	32.76%	17,810,947,500	61.42	-18,626,425,400	-28.47
4.แผนงานบูรณาการ	2,042,984,200	1.23%	1,527,269,500	1.25%	1,858,151,500	1.30%	330,882,000	21.66	-184,832,700	-9.05
5.กองทุนฯ	1,652,574,000	-	550,000,000	-	1,833,642,000	-	1,283,642,000	233.39	181,068,000	10.96

เปรียบเทียบ ค่าของงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	คำขอ 2564		พ.ร.บ. 2564		คำขอ 2565		คำขอ 65 - พ.ร.บ.64		คำขอ 65 - คำขอ 64	
	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	สัดส่วน	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวม(5 งบรายจ่าย+กองทุนฯ)	168,312,910,700	-	122,261,678,900	-	144,715,326,600	-	22,453,647,700	-	-23,597,584,100	-
รวม 5 งบรายจ่าย	166,660,336,700	100.00%	121,711,678,900	100.00%	142,881,684,600	100.00%	21,170,005,700	17.39	-23,778,652,100	-14.27
1.งบบุคลากร	82,180,542,500	49.31%	80,892,826,600	66.46%	83,398,027,000	58.37%	2,505,200,400	3.10	1,217,484,500	1.48
2.งบดำเนินงาน	44,211,310,300	26.53%	17,544,844,300	14.42%	24,570,043,200	17.20%	7,025,198,900	40.04	-19,641,267,100	-44.43
3.งบลงทุน	36,010,431,200	21.61%	20,678,239,900	16.99%	31,993,809,300	22.39%	11,315,569,400	54.72	-4,016,621,900	-11.15
4.งบเงินอุดหนุน	325,247,900	0.20%	304,028,900	0.25%	323,949,700	0.23%	19,920,800	6.55	-1,298,200	-0.40
5.งบรายจ่ายอื่น	3,932,804,800	2.36%	2,291,739,200	1.88%	2,595,855,400	1.82%	304,116,200	13.27	-1,336,949,400	-33.99
6.กองทุนฯ	1,652,574,000	-	550,000,000	-	1,833,642,000	-	1,283,642,000	233.39	181,068,000	10.96



สรุปวงเงินค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายจ่ายลงทุน) จำแนกรายหน่วย

5

ลำดับ	หน่วย	งบพัน (1)		ผูกพันเดิม (2)		ปีเดียว (3)		ผูกพันใหม่ (4)		รวมทั้งสิ้น (5)	
		รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน	รายการ	วงเงิน
	รวมทั้งสิ้น	25	567,055,500	62	10,491,316,900	1,203	15,281,284,000	143	6,328,808,700	1,433	32,668,465,100
1	บ.ช.น.	4	130,522,000	5	387,192,800	18	404,217,500	1	53,421,600	28	975,353,900
2	ภ.1	-	-	-	-	37	304,267,800	9	194,971,200	46	499,239,000
3	ภ.2	-	-	1	259,800,800	26	50,724,000	13	284,922,000	40	595,446,800
4	ภ.3	-	-	2	135,625,800	21	169,927,400	16	332,075,000	39	637,628,200
5	ภ.4	-	-	2	60,749,400	62	182,975,200	19	337,553,600	83	581,278,200
6	ภ.5	1	12,168,000	1	239,628,700	30	288,775,600	7	128,716,000	39	669,288,300
7	ภ.6	-	-	1	148,800,000	48	147,839,500	10	179,634,000	59	476,273,500
8	ภ.7	1	4,710,000	4	158,026,400	32	218,789,300	10	188,322,500	47	569,848,200
9	ภ.8	-	-	-	-	19	126,625,000	9	274,688,200	28	401,313,200
10	ภ.9	2	3,202,500	15	2,110,822,700	141	939,617,700	18	369,063,100	176	3,422,706,000
11	บ.ช.ก.	3	106,082,300	4	496,732,000	107	1,032,426,400	3	156,408,000	117	1,791,648,700
12	บ.ช.ป.ส.	1	28,922,300	-	-	31	958,223,600	1	47,500,000	33	1,034,645,900
13	บ.ช.ส.	1	18,410,000	2	184,764,100	55	218,855,500	-	-	58	422,029,600
14	ส.ต.ม.	1	6,266,000	-	-	8	187,125,500	-	-	9	193,391,500
15	บ.ช.ค.ช.ด.	2	138,083,000	-	-	114	1,609,402,900	5	240,180,000	121	1,987,665,900
16	ส.พ.ฐ.ด.ร.	3	26,546,800	4	484,337,000	20	322,038,500	3	59,318,000	30	892,240,300
17	ส.พ.ส.	-	-	1	39,520,000	8	1,866,682,100	-	-	9	1,906,202,100
18	บ.ช.ค.	2	5,677,400	1	82,085,500	7	109,862,000	5	547,870,600	15	745,495,500
19	ร.ร.น.ร.ด.	-	-	1	186,800,800	68	98,353,800	1	50,520,000	70	335,674,600
20	ร.พ.ด.ร.	-	-	2	885,817,600	1	130,000,000	1	716,800,000	4	1,732,617,600
21	ส.ย.ศ.ด.ร.	-	-	-	-	8	297,646,800	-	-	8	297,646,800
22	ส.ก.บ.	2	31,990,000	14	4,409,173,300	106	2,357,308,500	3	1,743,887,200	125	8,542,359,000
23	ส.ก.พ.	2	54,475,200	2	221,440,000	28	38,043,600	1	18,560,000	33	332,518,800
24	ส.ง.ป.	-	-	-	-	41	11,072,700	-	-	41	11,072,700
25	ก.ม.ค.	-	-	-	-	50	4,318,900	-	-	50	4,318,900
26	ส.ง.ก.ด.ร.	-	-	-	-	19	2,293,900	-	-	19	2,293,900
27	จ.ด.	-	-	-	-	8	2,000,300	1	24,000,000	9	26,000,300
28	ส.ด.ส.	-	-	-	-	14	5,758,600	1	27,600,000	15	33,358,600
29	บ.ช.ท.พ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	บ.ด.ร.	-	-	-	-	11	2,589,183,100	-	-	11	2,589,183,100
31	ส.ง.ก.ค.ช.	-	-	-	-	5	289,900	-	-	5	289,900
32	ส.ท.	-	-	-	-	9	1,978,400	-	-	9	1,978,400
33	ค.ท.	-	-	-	-	5	3,958,600	-	-	5	3,958,600
34	ส.ส.ก.ด.ร.	-	-	-	-	15	918,800	-	-	15	918,800
35	ว.น.	-	-	-	-	15	2,278,600	-	-	15	2,278,600
36	ส.บ.ร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	บ.ช.ส.อ.ท.	-	-	-	-	16	597,504,000	6	352,797,700	22	950,301,700

อาคารที่ทำการพร้อมที่พักอาศัย 9 อาคาร(เมืองทอง) 7,680 ลบ. (ผูกพัน)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ด.ร. 3,584 ลบ.(ผูกพัน)

ปรับปรุงสนามบินหนองสาหร่าย 467 ลบ.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึก ยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) 360.97 ลบ. (ผูกพัน)

แฟลต 40 ครอบครั้ว ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) 2 หลัง 65 ลบ. (ผูกพัน)

อาคารกองร้อยเฉพาะกิจช่างสนาม อ.ปากเกร็ด วงเงิน 97 ลบ.

โครงการจัดหาเครื่องอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่งานจราจร 93.39 ลบ.

โครงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบ ยุทธวิธีตำรวจ 37.23 ลบ.

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสืบสวน อาชญากรรมสื่อสังคมออนไลน์ บก. สสท. 400 ลบ.

รถครัวสนาม 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 40 คัน 200 ลบ.

เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่ต้องสัมผัส วัดอุณหภูมิหลังมือและหน้าผาก 2,968 เครื่อง 11.57 ลบ.

โครงการสำคัญ ของ ตร.

กำซ้บการปฏิบัติ ค้ำของบประมาณปี 2565

- ให้ทุกหน่วยที่ผ่านการพิจารณาค้ำของบประมาณของ ตร. จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียด แบบรูปรายการ คุณลักษณะ เฉพาะ สถานที่ พื้นที่ ใบเสนอราคา วงเงินจัดหาคั้งสุดท้าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงถึงความพร้อม ในการจัดหาค้าง ภายใต้ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เพื่อชี้แจงต่อ เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และ ตร.
- หากไม่มีความพร้อมจริง หรือ ชี้แจงไม่ค้างจะถูกตัดทั้นที่



แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับ

- (1) ยุทธศาสตร์ชาติ
- (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) แผนการปฏิรูปประเทศ
- (4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- (5) แผนความมั่นคงแห่งชาติ
- (6) แผนปฏิบัติการของกระทรวง
- (7) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- (8) นโยบายสำคัญของรัฐบาล

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึง ความจำเป็น/ภารกิจ/ความต้องการในพื้นที่ และแผนพัฒนาพื้นที่

2. ให้ความสำคัญกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น / การเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ / การจัดบริการสาธารณะ / การลดความเหลื่อมล้ำ / การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ / ประสิทธิภาพการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณ

- ควบคุมครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน
- การนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 และ ปี 2564 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

4. ดำเนินการให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ 2560 / พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 / กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน

1. ด้านความมั่นคง

- 1.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- 1.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ
- 1.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
- 1.5 แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- 1.12 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

1. โครงการการถวายความปลออดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม และบริการประชาชน
3. โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. โครงการจัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ ตร.
5. โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ำมมนุษย์
8. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
9. โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
11. ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

1. ถวายความปลออดภัยอย่างสมพระเกียรติต่อตามพระราชประสงค์ (ร้อยละ 100)
2. จำนวนคดีอาญาต่อประชากรแสนคน
 - 2.1 กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน (85.83 คดี)
 - 2.2 กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน (29.39 คดี)
3. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความคุ้มครองในการชุมนุมสาธารณะ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ไม่น้อยกว่า (36 ชนิด/ประเภท)
4. ร้อยละของความสำเริงในการลงนามผูกพันสัญญาตามโครงการจัดหาทรัพยากรไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 95)
5. จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เทียบกับปี 2560 (ร้อยละ 50)
6. จำนวนการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า (200 คดี)
7. ร้อยละ 80 ของประชากรวัยเสียงสูง(หัวอายุ 3-29)ตามเป้าหมายของแผนมีการสร้างภูมิคุ้มกัน
8. ร้อยละ 70 ของการสกัดกั้นนำเข้า ส่งออกยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งหมด
9. เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลง(เทียบ 3 ปีย้อนหลัง) ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 5)
10. จำนวนคดีด้านความมั่นคงที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องจากสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนส่งให้จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

- 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- 2.10 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมตำรวจ

1. ระบบบริการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า(ร้อยละ 70)
2. การให้บริการด้านสังคมและความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่ ได้รับการพัฒนา(ร้อยละ 70)
3. จำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ร้อยละ20/ปี)

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


- 6.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

1. โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
2. โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. ร้อยละความสำเร็จของปฏิรูประบบงานตำรวจ(ร้อยละ 80)
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจไม่น้อยกว่า(ร้อยละ 80)
3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกไม่ต่ำกว่า (ร้อยละ 80)
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ(ITA)ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 85)



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ขั้นตอนการดำเนินการ และการจัดส่งค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ดร.

วันที่	การปฏิบัติ	หน่วยปฏิบัติ	หน่วยงานเจ้าภาพ
ค. 13 พ.ย.63	1 จัดทำค่าของเบื้องต้น แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรส่ง สทพ.(อต.), งบดำเนินงานส่ง สจป.(งป.)	ทุกหน่วย	สทพ.(อต.), สจป.(งป.)
	2 จัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณฯ ส่งหน่วยต่าง ๆ ดังนี้ 2.1 ส่งหน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรม 2.2 รายจ่ายลงทุน (ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ส่ง สทพ. (ศ. 30 ต.ค.63) 2.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่ง สทส. 2.4 สำเนาแจ้ง สจป.(งป.)	ทุกหน่วย	หน่วยเจ้าภาพกิจกรรม
จ. 23 พ.ย.63	3 หน่วยงานเจ้าภาพกิจกรรมพิจารณา ส่ง หน่วยเจ้าภาพผลิต/โครงการ สำเนาแจ้ง สจป.(งป.)	หน่วยเจ้าภาพกิจกรรม	หน่วยเจ้าภาพผลิต/ โครงการ
30 พ.ย. - 15 ธ.ค.63	4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าของงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ดร. โดย ผบ.ตร. เป็นประธาน รอง ผบ.ตร.(ปร) และ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(รับผิดชอบ สจป., สทพ.) เป็นรองประธาน ผบช.สจป. เป็นเสนาฯ	ทุกหน่วยชี้แจง	สจป.(งป.)
จ. 21 ธ.ค.63	5 หน่วยงานเจ้าภาพผลิต/โครงการ จัดทำรายละเอียดตามมติที่ประชุม ข้อ 4. และ ทำเล่มค่าของ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ ดร. ตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยประสานกับ สจป. และ สทพ. อย่างใกล้ชิด	หน่วยเจ้าภาพผลิต/ โครงการ	สจป.(งป.)
21 ธ.ค.63 - 8 ม.ค.64	6 ดร. เสนอค่าของงบประมาณให้ นรม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	สจป.(งป.)	สจป.(งป.)
	7 ดร. แจ้งความเห็นชอบของ นรม. ส่งสำนักงบประมาณ พร้อมบันทึกข้อมูลค่าของงบประมาณ ในระบบ e-Budgeting (สำนักงบประมาณกำหนดส่ง 15 ม.ค.64)		
อ. 16 มี.ค.64	8 ดร. ทราบรายละเอียดงบประมาณปี 2565 (เบื้องต้น)		
26 -27 พ.ค.64	9 สมาชิกสหราชอาณาจักร พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ วาระที่ 1	กมค.	สจป.(งป.)
15 ก.ค.- 8 ส.ค.64	10 ดร. เข้าชี้แจงงบประมาณฯ ต่อ กรรมการธิการ สส. อนุกรรมการอิสระต่าง ๆ และ กรรมการธิการ สว.	กมค.	สจป.(งป.)
11 - 13 ส.ค.64	11 สส. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ วาระที่ 2 - 3	กมค.	สจป.(งป.)
23 - 24 ส.ค.64	12 สว. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฯ	กมค.	สจป.(งป.)
อ. 7 ก.ย.64	13 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำ ร่าง พ.ร.บ.ฯ ขึ้นทูลเกล้าถวาย	กมค.	สจป.(งป.)

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ สจป. จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป

2.2 มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (สงป.(งป.))



มติ ครม. 10 พ.ย.63 เห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ
เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

1. กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส/ ปี 2562 -64	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ภาพรวม	30%	23%	32%	52%	54%	54%	74%	77%	77%	96%	100%	100%
รายจ่ายประจำ	33%	28%	36%	55%	58%	57%	77%	80%	80%	98%	100%	100%
รายจ่ายลงทุน	21%	8%	20%	43%	40%	45%	65%	65%	65%	88%	100%	100%

2. เร่งรัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่า 50%

3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมี
รมว.กค. เป็นประธาน รมช.กค. เป็นรองประธาน หน่วยรับงบประมาณที่มีงบลงทุนอยู่ใน
ระดับสูง เป็นกรรมการ (ไม่มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๑๐๐๔/๑๓๕๓๗



เรื่องเพื่อ พิจารณาจร
เรื่องที่๗.....

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับกับการบริหารราชการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๓ มีการหดตัว โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๖๓ หดตัวในระดับสูงที่ร้อยละ -๑๒.๒ เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการหดตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -๒.๐ เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๓ ปรับตัวลดลงร้อยละ -๖.๙ เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อันมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศให้หดตัวลง

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๓ เผชิญกับความท้าทายรอบด้าน เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งด้านการส่งออก การท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศชะลอตัวลง ภาครัฐจึงต้องมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เพื่อกระตุ้นให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ และช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ กระทรวงการคลังจึงเห็นควรเสนอมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

๓. ข้อเท็จจริง

๓.๑ ภายใต้การดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของรัฐบาล ผ่านมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

/ต่อเศรษฐกิจ ...

ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ ๑ และ ๒ และมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ ๓ ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส ๓ ของปี ๒๕๖๓ เริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๓ และต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๔ คาดว่า เศรษฐกิจไทยยังคงมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในหลายประเทศที่ยังคงไม่คลี่คลายและความเสี่ยงจากการเกิดการระบาดในระลอกที่สอง สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกา การจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย เป็นต้น

๓.๒ กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง และมาตรการช้อปดีมีคืน ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว่า ๒๘ ล้านคน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า ๑๙๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๓

๓.๓ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านการใช้จ่ายภาครัฐที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔. สาระสำคัญ

๔.๑ เพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กระทรวงการคลังเห็นควรเสนอมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย

๔.๑.๑ การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

ไตรมาสที่ ๑ - ภาพรวม	ร้อยละ ๓๒ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๓๖ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ
ไตรมาสที่ ๒ - ภาพรวม	ร้อยละ ๕๔ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๔๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๕๗ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ไตรมาสที่ ๓ - ภาพรวม	ร้อยละ ๗๗ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๖๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ
ไตรมาสที่ ๔ - ภาพรวม	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ

ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมาย การใช้จ่ายงบประมาณข้างต้น ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว

๔.๑.๒ การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Front Load)

๑) วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจ

๒) กลุ่มเป้าหมาย หน่วยรับงบประมาณ

๓) ระยะเวลาดำเนินงาน เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ (๓ เดือน)

๔) วิธีดำเนินงาน

หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเฉพาะเมืองรอง เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ การจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นสำคัญ

๔.๒ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น เช่น โครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น และสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค ให้สามารถมีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็น รองประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย หน่วยรับงบประมาณที่มีงบลงทุนอยู่ในระดับสูง โดยมีที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย ที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย และที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และให้มีการติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้ง ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ เช่น โครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ โครงการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

- ๔ -

๕. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง


กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๕.๑ ให้ความเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามข้อ ๔.๑ และมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว

๕.๒ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตามข้อ ๔.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ขอแสดงความนับถือ



อนุมิต

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

10 พ.ย. 2563


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๓๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๕๖๓

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๘๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fiscalplanning@fpo.go.th



ข้อสั่งการ นรม.

- ติดตามกรณีจัดการประชุม

ส่วนราชการใน ตจว.

เพื่อส่งเสริมการใช้จ่าย




(นายดิศทัต โตตระกิตย์)

ลธน.

10 พ.ย. 2563

กราบเรียน นรม.

.....(๙๖-๑๙).....แจ้งว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตาม ม.9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ และขอให้นำเสนอ ครม. เป็นวาระจร ในวันที่ 1๐ พ.ย. ๖๓ หากเห็นชอบด้วย ขอให้โปรดอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณาเป็นวาระจร ตามที่.....(๙๖-๑๙).....เสนอ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

องค์ประกอบ

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	เป็นประธานกรรมการ
๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	เป็นรองประธานกรรมการ
๓. ปลัดกระทรวงการคลัง	เป็นกรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงกลาโหม	เป็นกรรมการ
๕. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นกรรมการ
๖. ปลัดกระทรวงคมนาคม	เป็นกรรมการ
๗. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นกรรมการ
๘. ปลัดกระทรวงพลังงาน	เป็นกรรมการ
๙. ปลัดกระทรวงพาณิชย์	เป็นกรรมการ
๑๐. ปลัดกระทรวงมหาดไทย	เป็นกรรมการ
๑๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เป็นกรรมการ
๑๒. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นกรรมการ
๑๓. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นกรรมการ
๑๔. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	เป็นกรรมการ
๑๕. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เป็นกรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	เป็นกรรมการ
๑๗. อธิบดีกรมบัญชีกลาง	เป็นกรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เป็นกรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	เป็นกรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นกรรมการ
๒๑. ที่ปรึกษาหรือรองอธิบดีที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย	เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
๒๒. ที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย	เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
๒๓. ที่ปรึกษาหรือรองผู้อำนวยการที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมอบหมาย	เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ เช่น โครงการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น
๒. ให้มีการติดตามและประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาคืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
๓. รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ
๔. เชิญหน่วยรับงบประมาณและองค์กรที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็นหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น
๖. ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2.3 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ม.ค.64 ของ ตร. (สงป.(กช.))

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564

งบรายจ่าย (1)	พ.ร.บ.ปี 2564 (2)	งบประมาณสุทธิ (3)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (4)	เบิกจ่ายสะสม (5)	การใช้จ่ายสะสม (6) = (4) + (5)	ร้อยละ (7)	คงเหลือ (8) = (2) - (6)	ร้อยละ (9)
งบบุคลากร	80,892,826,600.00	40,411,762,200.00	-	26,941,557,103.24	26,941,557,103.24	33.31	53,951,269,496.76	66.69
งบดำเนินงาน	17,544,844,300.00	9,019,949,439.78	2,296,164,295.73	2,771,839,173.29	5,068,003,469.02	28.89	12,476,840,830.98	71.11
งบลงทุน	20,678,239,900.00	17,627,468,260.22	1,743,153,442.52	1,014,146,336.17	2,757,299,778.69	13.33	17,920,940,121.31	86.67
งบอุดหนุน	304,028,900.00	158,565,700.00	-	8,383,500.00	8,383,500.00	2.76	295,645,400.00	97.24
งบรายจ่ายอื่น	2,291,339,200.00	1,436,903,400.00	46,087,993.27	279,888,348.52	325,976,341.79	14.23	1,965,362,858.21	85.77
รวมทั้งสิ้น	121,711,278,900.00	68,654,649,000.00	4,085,405,731.52	31,015,814,461.22	35,101,220,192.74	28.84	86,610,058,707.26	71.16

หมายเหตุ *ร้อยละการใช้จ่ายสะสมจากงบประมาณ ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


1. งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 32	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 22.45	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 9.55
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 54	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 28.84	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 25.16
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 77	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ

2. งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 20	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 11.23	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 8.77
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.64)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 45	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ 13.33	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ 31.67
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 65	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็น ร้อยละ	ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564



**สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของ หน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 15 ม.ค.64 ข้อมูลจากระบบ GFMS**

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ การใช้จ่ายงบประมาณ
1	สปร.	94.94
2	สพฐ.ตร.	78.18
3	สงป.	77.71
4	สง.ก.ตร.	77.43
5	บช.ทท.	74.57
6	บช.ปส.	72.50
7	ภ.2	62.56
8	วน.	53.28
9	สภพ.	51.78
10	สตส.	49.11

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ การใช้จ่ายงบประมาณ
11	บช.น.	48.12
12	รพ.ตร.	44.83
13	ภ.7	41.89
14	ภ.4	41.36
15	ภ.3	39.61
16	บช.ตชด.	35.79
17	สท.	35.38
18	สสภ.ตร.	33.68
19	ภ.5	33.50
20	บช.ศ.	32.51

**สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของหน่วยงานในสังกัด ตร. ณ วันที่ 15 ม.ค.64 ข้อมูลจากระบบ GFMS**

ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ การใช้จ่ายงบประมาณ	ลำดับ	หน่วยงาน	ร้อยละ การใช้จ่ายงบประมาณ
21	ภ.6	31.63	30	ภ.8	22.71
22	กมค.	30.66	31	บช.ส.	22.25
23	ภ.1	29.21	32	รร.นรต.	17.37
24	จต.	28.34	33	บช.ภ.	14.90
25	สภบ.	25.56	34	สทส.	12.14
26	ภ.9	25.31	35	สตม.	10.85
27	สง.ภ.ต.ช.	24.62	36	บ.ตร.	1.30
28	ตท.	23.12	37	บช.สอท.	0.00
29	สยศ.ตร.	22.91			

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 15 ม.ค. 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
1	สปร.	5,811,300.00	-	5,517,500.00	5,517,500.00	94.94	293,800.00	5.06
2	สพฐ.ตร.	533,679,865.00	393,691,039.14	23,553,698.22	417,244,737.36	78.18	116,435,127.64	21.82
3	สงป.	169,152,400.00	2,748,518.93	128,705,773.90	131,454,292.83	77.71	37,698,107.17	22.29
4	สง.ก.ตร.	8,685,200.00	2,120,464.06	4,604,232.49	6,724,696.55	77.43	1,960,503.45	22.57
5	บข.ทท.	4,787,600.00	-	3,570,000.00	3,570,000.00	74.57	1,217,600.00	25.43
6	บข.ปส.	1,109,022,817.00	636,658,538.54	167,428,827.70	804,087,366.24	72.50	304,935,450.76	27.50
7	ภ.2	430,128,510.00	136,696,488.34	132,392,302.50	269,088,790.84	62.56	161,039,719.16	37.44
8	วณ.	2,360,500.00	546,212.89	711,441.69	1,257,654.58	53.28	1,102,845.42	46.72
9	สกพ.	40,004,850.60	5,556,102.84	15,156,795.63	20,712,898.47	51.78	19,291,952.13	48.22
10	สคส.	11,659,606.70	2,970,602.45	2,755,858.89	5,726,461.34	49.11	5,933,145.36	50.89
11	บข.น.	875,050,663.80	41,146,523.40	379,940,794.44	421,087,317.84	48.12	453,963,345.96	51.88
12	รพ.ตร.	82,497,740.00	2,999,516.63	33,981,041.67	36,980,558.30	44.83	45,517,181.70	55.17
13	ภ.7	419,932,043.00	37,277,344.14	138,636,848.44	175,914,192.58	41.89	244,017,850.42	58.11
14	ภ.4	563,351,774.30	34,756,771.41	198,261,373.78	233,018,145.19	41.36	330,333,629.11	58.64
15	ภ.3	693,166,870.00	55,050,123.43	219,497,789.84	274,547,913.27	39.61	418,618,956.73	60.39
16	บข.ตชค.	1,365,273,934.43	136,990,063.08	351,633,913.30	488,623,976.38	35.79	876,649,958.05	64.21
17	สท.	10,680,250.00	2,081,390.00	1,697,451.94	3,778,841.94	35.38	6,901,408.06	64.62
18	สกก.ตร.	8,823,998.00	1,067,475.45	1,904,625.90	2,972,101.35	33.68	5,851,896.65	66.32
19	ภ.5	601,933,077.00	61,123,422.00	140,516,108.75	201,639,530.75	33.50	400,293,546.25	66.50
20	บข.ศ.	173,520,933.99	16,259,363.77	40,159,837.00	56,419,200.77	32.51	117,101,733.22	67.49
21	ภ.6	555,362,047.00	12,184,906.30	163,466,516.55	175,651,422.85	31.63	379,710,624.15	68.37
22	กมค.	25,516,580.00	2,506,811.49	5,316,937.26	7,823,748.75	30.66	17,692,831.25	69.34
23	ภ.1	670,414,358.00	32,695,948.90	163,119,234.91	195,815,183.81	29.21	474,599,174.19	70.79
24	จค.	16,914,470.00	2,256,400.44	2,537,275.44	4,793,675.88	28.34	12,120,794.12	71.66
25	สกบ.	11,140,417,449.69	2,137,039,819.69	710,677,970.20	2,847,717,789.89	25.56	8,292,699,659.80	74.44
26	ภ.9	3,232,457,901.00	141,836,227.92	676,165,423.58	818,001,651.50	25.31	2,414,456,249.50	74.69
27	สง.ก.ต.ช.	2,236,600.00	241,713.00	308,876.74	550,589.74	24.62	1,686,010.26	75.38
28	คท.	14,913,000.00	612,951.05	2,834,817.22	3,447,768.27	23.12	11,465,231.73	76.88
29	สยศ.ตร.	58,695,143.00	3,334,135.22	10,112,458.82	13,446,594.04	22.91	45,248,548.96	77.09
30	ภ.8	534,233,960.00	2,759,457.30	118,587,435.94	121,346,893.24	22.71	412,887,066.76	77.29
31	บข.ส.	416,721,408.00	54,487,519.65	38,226,061.07	92,713,580.72	22.25	324,007,827.28	77.75
32	รร.นรค.	220,126,690.59	7,055,872.80	31,185,302.90	38,241,175.70	17.37	181,885,514.89	82.63
33	บข.ภ.	811,961,738.00	18,079,567.74	102,919,587.72	120,999,155.46	14.90	690,962,582.54	85.10
34	สทส.	878,393,475.00	99,862,244.88	6,775,904.41	106,638,149.29	12.14	771,755,325.71	87.86
35	สคณ.	234,500,500.00	712,194.64	24,734,841.04	25,447,035.68	10.85	209,053,464.32	89.15
36	บ.ตร.	1,104,051,600.00	-	14,402,824.71	14,402,824.71	1.30	1,089,648,775.29	98.70
37	บข.สอท.	8,684,100.00	-	-	-	-	8,684,100.00	100.00

หมายเหตุ ร้อยละการใช้จ่ายสะสม จากงบประมาณสุทธิ(จัดสรรในระบบ GFMS)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ติดตามความก้าวหน้ารายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ตร.
(สงป.(งป.))

รายการรายจ่ายลงทุนที่หน่วยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค.2564 (ระบบ GFMS)

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 2/2564 (21 ม.ค.64) (ระดับ ตร.)		
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบสุทธิ(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	1,013	21,186,138,660.22	100.00
ครุภัณฑ์	601	15,040,407,419.79	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	412	6,145,731,240.43	
ทำสัญญาแล้ว	463	2,797,365,018.69	13.20
- ครุภัณฑ์	304	1,984,323,085.83	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159	813,041,932.86	
ยังไม่ทำสัญญา	550	18,388,773,641.53	86.80
- ครุภัณฑ์	297	13,056,084,333.96	
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253	5,332,689,307.57	
เบิกจ่ายแล้ว	139	1,014,177,536.17	4.79

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	ประชุม ครั้งที่ 1/2564 (25 พ.ย.63) ระดับ ตร.			ประชุม ครั้งที่ 2/2564 (21 ม.ค.64) ระดับ ตร.			เพิ่ม+/ลด- จำนวนรายการ
	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ	วงเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	
งบสุทธิ(หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	948	21,130,594,900.00	100.00	1,013	21,186,138,660.22	100.00	+65
ทำสัญญาแล้ว				463	2,797,365,018.69	13.20	+463
ยังไม่ทำสัญญา	948	21,130,594,900.00	100.00	550	18,388,773,641.53	86.80	-398
เบิกจ่ายแล้ว				139	1,014,177,536.17	4.79	+139

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

สท.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ส.ค. 63
1	สท.	สท.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	*2500702077110280 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ		12,733	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต้นเดือน ก.พ. 64
1							รวมรายการปีเดียว	-	12,733		
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
1							รวมครุภัณฑ์	-	12,733		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
0							รวมรายการปีเดียว	-	-		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
0							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		
1							รวมรายจ่ายลงทุน สท.	-	12,733		25

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ก.ต.ช.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx จ.ค.63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	สง.ก.ต.ช.	สง.ก.ต.ช.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกโป่งต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ สง.ก.ต.ช. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1,0000 คัน	854,000		ลงนามใบสัญญา 5 ม.ค. 64 ครบกำหนดส่งมอบ 4 ก.พ. 64	5 ม.ค. 64
1							รวมรายการปีเดียว	854,000	-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	854,000	-		
							รายการปีเดียว				
0							รวมรายการปีเดียว	-	-		
0							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
0							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		
1							รวมรายจ่ายลงทุน ก.ต.ช.	854,000	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :
บ.ตร.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	บ.ตร.	บ.ตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 0.0000 โครงการ	950,000,000		-อนุมัติ ผบ.ตร. ลง 28 ก.ย.63 ท้าย หนังสือ สกบ. ส่วนที่สุด ที่ 0008.221/1845 ลง 24 ก.ย.63 และ หนังสือ บ.ตร. ส่วนที่สุด ที่ 0005.21/3462 ลง 23 ก.ย.63 อนุมัติให้ จ้างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซ่อมบำรุงอากาศยานและมีกรอบร่าง ระยะเวลา 1 ปี (ต.ค.63-30ก.ย.64) -อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ประมาณ เดือน ก.พ.64	-ประมาณ เดือน ก.พ.64
							รวมรายการปีเดียว	950,000,000	-		
							รายการผูกพัน				
1							รวมรายการผูกพัน	-	-		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค. 63
1							รวมครุภัณฑ์	950,000,000			
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
1	บ.ตร.	บ.ตร.	ย.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารคลังอะไหล่อากาศยาน อาคาร ซ่อมบำรุง อาคารจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมติดตั้งระบบไฟ ลานจอด และปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับ บ.ตร. (ท่าแร่) ระยะที่ 1 แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	98,900,000		-อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง วันที่ 20 ม.ค.64	-ประมาณ 30 มี.ค.64
1							รวมรายการปีเดียว	98,900,000	-		
							รายการผูกพัน				
1							รวมรายการผูกพัน	-	-		
1							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,900,000	-		
2							รวมรายจ่ายลงทุน บ.ตร.	1,048,900,000	-		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
6							รวมรายการปีเดียว รายการผูกพัน	3,267,600	64,500		
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
6							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,267,600	64,500		
1	สภพ.	สภพ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านประชาชน 1 ถึง อาคาร 11 (จำนวน 11 อาคาร) ทั้งหมด 1,480 ห้อง สภพ.(สภ.) อาคาร บ้านพัก ส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข) แขวงตอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	1,748,400		สก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ก.พ.64	ภายใน ก.พ.64
2	สภพ.	สภพ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงสายล่อฟ้า อาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 9 และอาคาร 10 (จำนวน 7 อาคาร) สภพ.(สภ.) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข) แขวงตอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	599,600		สก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ก.พ.64	ภายใน ก.พ.64
3	สภพ.	สภพ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมรอยแตกของผนังอาคารโดยรอบหน้าต่าง อาคาร บ้านพักส่วนกลาง ตร. (ถนนมิมิตร) สภพ.(สภ.) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	900,000		สก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างระยะเวลาการอุทธรณ์ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ก.พ.64	ภายใน ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
4	สภพ.	สภพ.	ค.ปฎิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรองที่แตกชำรุด จำนวน 5 หลัง บริเวณอาคาร 3 - 4, 4 - 5 และระหว่างอาคาร จ. อาคารบ้านพักส่วนกลาง ต.ร.เวียงกาตี) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	294,600		สก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้รับผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา 28 ธ.ค. 63 วงเงิน 290,000 บาท สิ้นสุดสัญญา 26 ก.พ. 64 ขณะนี้อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	28 ธ.ค.63
4							รวมรายการปีเดียว	3,542,600	-		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
4							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,542,600	-		
10							รวมรายจ่ายลงทุน สภพ.	6,810,200	64,500		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

กมค.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	เลขภายใน สัญญา ตัวอย่าง xx ย.ค.63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	ฝอ.กมค.	สง.สบช.กมค.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	สอบสวน	งบลงทุน	เก้าอี้ระดับผู้บริหาร กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5.0000 ตัว	47,400		ฝอ.กมค. อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน	20 ม.ค.64
2	ฝอ.กมค.	ฝอ.กมค.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	สอบสวน	งบลงทุน	เก้าอี้ระดับ ผ.หมู่ กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12.0000 ตัว	32,200		ฝอ.กมค. อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน	20 ม.ค.64
3	ฝอ.กมค.	สนง.สบช.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	สอบสวน	งบลงทุน	โต๊ะทำงานผู้บริหาร กมค. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 ตัว	19,700		ฝอ.กมค. อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน	20 ม.ค.64
3							รวมรายการปีเดียว	99,300	-		
3							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,300	-		
							รายการปีเดียว				
1	สบส.	สบส.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	สอบสวน	งบลงทุน	โครงการเปลี่ยนปั๊มสูบน้ำบำบัดน้ำเสีย สถานีส่งเสริมงาน สอบสวน สบส. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1.0000 โครงการ	383,400		สบส.อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน เลขที่ PO 7015604724 ลง 18 ม.ค.64	12ม.ค.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
2	สบส.	สบส.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	สอบสวน	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงห้องเรียน สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สบส. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ	3,471,200		สบสอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน เลขที่ PO 7015602071 ลง 18 ม.ค.64	15ม.ค.64
2							รวมรายการปีเดียว	3,854,600	-		
0							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,854,600	-		
5							รวมรายจ่ายลงทุน กมค.	3,953,900	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

สง.ก.ตร.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิถูกต้องตาม กฎหมาย สง.ก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 27.0000 เครื่อง	696,600		อยู่ระหว่างวินิจฉัยยุทธธรรม์ผลการ พิจารณาประกวดราคา	25 ก.พ.64
2	สง.ก.ตร.	สง.ก.ตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี สิทธิถูกต้องตามกฎหมาย สง.ก.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	25,800		อยู่ระหว่างวินิจฉัยยุทธธรรม์ผลการ พิจารณาประกวดราคา	25 ก.พ.64
2							รวมรายการปีเดียว	722,400	-		
2							รวมครุภัณฑ์	722,400	-		
0							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		
2							รวมรายจ่ายลงทุน สง.ก.ตร.	722,400	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

บช.น.

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค.63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	ดส.	ดส.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	รถยนต์ส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ กก.ตส. แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	931,000		จัดซื้อโดยวิธี e-bidding อยู่ระหว่าง จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา ประมาณ ก.พ.64
2	บก. อก.บช.น.	บก. อก.บช.น.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 คัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ บก.อก.บช.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,075,000		จัดซื้อโดยวิธี e-bidding อยู่ระหว่าง จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา ประมาณ ก.พ.64

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
3	บก. อก.บช.น.	บก. อก.บช.น.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.อก. บช.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง	408,000		จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สุ่มอบพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64	อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน
4	บก. อก.บช.น.	บก. อก.บช.น.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.อก. บช.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	176,000		จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง สุ่มอบพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64	อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงิน
5	บก.น.3	บก.น.3	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ฝอ.บก.น.3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 25 เครื่อง	425,000		จัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	6 ม.ค.64
6	บก.น.7	บก.น.7	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.น.7 แขวงศาลธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 38 เครื่อง	646,000		จัดซื้อโดยวิธี e-bidding	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา ประมาณ ก่อนสิ้นเดือน ม.ค.64
7	บก.น.9	บก.น.9	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.น.9 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 60 เครื่อง	1,320,000		จัดซื้อโดยวิธี e-bidding	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ได้ภายใน ก.พ.64

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
8	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110283 เครื่องโทร		49,600		
9	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110284 เครื่องค		17,000		
10	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110285 ชุดโปรแกรม		12,000		
11	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110286 เครื่องพ		4,300		
12	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110287 เครื่องคอม		19,000		
13	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110288 โต๊ะ		13,200		
14	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110289 เก้าอี้		33,600		
15	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110290 เก้าอี้		3,800		
16	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110291 เครื่อง		18,000		
17	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110292 เครื่องถ		50,000		
18	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110293 ตู้เก็บ		11,000		
19	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110294 ตู้เหล็ก		14,000		
20	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110295 โทรศัพท์		8,600		
21	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110296 กล้องถ่ายรูป		13,600		
22	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110297 เครื่องช		7,000		
23	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110298 เครื่องช		63,000		
24	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110299 เครื่องร		51,574		
25	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110300 ตู้สำนัก		243,960		
26	บก.น.1	บก.น.1	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110269 โต๊ะทำงาน		29,960		
27	บก.น.6	บก.น.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110270 โต๊ะคอมพิวเตอร์		2,675		
28	บก.น.6	บก.น.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110271 โต๊ะกลาง		2,354		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค.63
29	บก.น.6	บก.น.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110272 เก้าอี้		18,725		
30	บก.น.6	บก.น.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110273 เก้าอี้		17,120		
31	บก.น.6	บก.น.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110274 เก้าอี้		17,655		
32	บก.น.6	บก.น.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110275 ชุดโซฟา		21,400		
33	บก.น.6	บก.น.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110276 ตู้โต๊ะ		14,445		
34	บก.น.6	บก.น.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077110277 เครื่องป		58,566		
34							รวมรายการปีเดียว	4,981,000	816,134		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
34							รวมครุภัณฑ์	4,981,000	816,134		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
1	บก.น.2 บางเขน	สน. บางเขน	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สน.บางเขน จำนวน 2 อาคาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	12,154,700		เผยแพร่ร่างประกาศ และเอกสาร ประกวดราคาเพื่อให้เสนอแนววิจารณ์ โดยเปิดเผยตัว (ประกาศเมื่อวันที่ 13 ม.ค.63 และสิ้นสุดประกาศวันที่ 18 ม.ค.63)	

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค.63
2	บก.อศฝ.	บก.อศฝ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์ บูรณาการ	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงที่พักอาศัย กก.อารักขา 1 บก.อศฝ. แขวงดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	15,100,000		อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางและ กำหนดร่าง Tor	คาดว่าจะ ลงนามใน สัญญาเดือน ก.พ.64
3	บชน.	บก.สปพ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารสนามยิงปืน แบบมีหลังคา กก.ต่อต้านการก่อการร้าย (อินทราช) บก.สปพ. แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	64,000,000		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและรอ แบบบูรณาการจาก ยธ.	
4	บก.อศฝ.	บก.อศฝ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารปฏิบัติการควบคุมการฝึก กองรักษาการณ์พระที่นั่ง อัมพรสถาน กก.อารักขา 1 บก.อศฝ. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	17,000,000		มีหนังสือไป บข .น.เพื่อขอ เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างเป็น อาคารหอประชุมและโรงอาหาร บก.อศฝ.	
5	บก.น.6	บก.น.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	2500702077410059 ค่าซ่อมแซม	499,900			
5							รวมรายการปีเดียว	108,254,700	499,900		
							รายการผูกพัน				
1	บชน.	บก.สปพ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัว บก.สปพ. แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 80,066,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 16,013,200 บาท ปี 2565 ผู้กัณฑ์งบประมาณ 64,052,800 บาท	16,013,200		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและรอ แบบบูรณาการจาก ยธ.	

ลำดับ	หน่วย จัดทำ	หน่วย ได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค.63
1							รวมรายการผูกพัน	16,013,200	-		
6							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,267,900	499,900		
40							รวมรายจ่ายลงทุน บช.น.	129,248,900	1,316,034		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค. 63
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
4							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,613,900	-		
							รายการปีเดียว				
1	สมุทรปราการ	สมุทรปรา	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สาขลา ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 หลัง	20,710,000		ระหว่างแผนประจำปีประกาศร่าง TOR 15-19 ม.ค.64 แผนประจำปีประกาศประกวดราคา 29ม.ค.-15 ก.พ.64	คาดว่าจะลงนาม 24 ก.พ.64
2	ปทุมธานี	ปทุมธานี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 พร้อม ถนนดิน สภ.เมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1.0000 หลัง	39,625,000		แผนประจำปีประกาศประกวดราคา 18 ม.ค.-2 ก.พ.64	คาดว่าจะลงนาม 25 ก.พ.64
3	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.มหาสารคาม ตำบลมหาสารคาม อำเภอมหาสารคาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.0000 หลัง	20,710,000		อยู่ระหว่างประจำปีประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	คาดว่าจะลงนาม 26 ม.ค.64
4	ลพบุรี	ลพบุรี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 3 ชั้น พร้อมถนนดินและวางท่อระบายน้ำ ก.จ.ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1.0000 หลัง	32,800,000		ระหว่างแผนประจำปีประกาศร่าง TOR 19-21 ม.ค.64	คาดว่าจะลงนาม 18 มี.ค.64
5	ลพบุรี	ลพบุรี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) พร้อม ส่วนประกอบ สภ.ท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1.0000 หลัง	23,867,000		แผนประจำปีประกาศประกวด 14 ม.ค.-1 ก.พ.64	คาดว่าจะลงนาม 1 มี.ค.64

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx.5.ค. 63
6	ลพบุรี	ลาหุณี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) พร้อมที่ดิน ส.ก. บ้านข่อย ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1.0000 หลัง	12,766,200		ระหว่างเผยแพร่ประกาศร่าง TOR 19-21 ม.ค.64	คาดว่าจะลงนาม 18 มี.ค.64
7	สมุทรปราการ	สมุทรปรา การ	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ส.ก.คลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 หลัง	23,000,000		ระหว่างเผยแพร่ประกาศร่าง TOR 19-21 ม.ค.64	คาดว่าจะลงนาม 3 มี.ค.64
8	ปทุมธานี	ปทุมธานี	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ส.ก.คลองห้า ตำบล คลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1.0000 หลัง	23,000,000		เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 18ม.ค.-2 ก.พ.64	คาดว่าจะลงนาม 25 ก.พ.64
9	พระนครศรี อยุธยา	พระนครศ รอยุธยา	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผ.บ. - รอง ผ.บ.จ. พระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 1.0000 หลัง	3,461,000		ลงนามในสัญญา 14 ม.ค.64 อยู่ระหว่างส่ง PO ในระบบ	สัญญาวันที่ 14 ม.ค.64
10	พระนครศรี อยุธยา	พระนครศ รอยุธยา	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ส.ก.บางไทร ตำบล บางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1.0000 หลัง	24,431,600		อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะวันระยะ เวลาฤดูร้อน 15-25ม.ค.64	คาดว่าจะลงนาม 26 ม.ค.64
11	อ่างทอง	อ่างทอง	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงที่พักข้าราชการตำรวจ ส.ก.สี่บัวทอง ตำบลสี่บัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1.0000 งาน	883,000		เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 12-19 ม.ค.64	คาดว่าจะลงนาม 5 ก.พ.64
12	อ่างทอง	อ่างทอง	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ส.ก.แสวงหา ตำบล แสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 1.0000 หลัง	8,960,000		ระหว่างเผยแพร่ประกาศร่าง TOR 14-19 ม.ค.64 เผยแพร่ประกาศประกวดราคา	คาดว่าจะลงนาม 5 มี.ค.64

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
13	อ้างทอง	อ้างทอง	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผก.-รอง ผบก. โสภ.โพธิ์ทอง ตำบลบางเจ้าอ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 1.0000 หลัง	2,309,000		เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 12-19 ม.ค.64	คาดว่าลงนาม 5 ก.พ.64
14	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สก.อินทร์บุรี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1.0000 หลัง	8,960,000		ลงนามในสัญญา 30 ธ.ค.63 และ ลง POในระบบ 15 ม.ค.64 เรียบร้อย แล้ว	ลงนามใน สัญญา 30 ธ.ค.63
15	ผู้ย่นาท	ชัยนาท	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สก.เนินขาม ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 2.0000 หลัง	17,920,000		ระหว่างเผยแพร่ประกาศร่าง TOR 14-19 ม.ค.64 เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 29ม.ค.-15 ก.พ.64	คาดว่าลงนาม 17 มี.ค.64
16	สระบุรี	สระบุรี	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ได้ทุนแล้ว) สก.วิหารแดง ตำบล หนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 1.0000 หลัง	23,000,000		ระหว่างเผยแพร่ประกาศร่าง TOR 21-25 ม.ค.64 เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 29ม.ค.-15 ก.พ.64	คาดว่าลงนาม 26 ก.พ.64
17	ภ.จว. สมุทรปรา การ	ภ.จว. สมุทรปรา การ	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	6,000,000			
18	ภ.จว.พระ นครา	ภ.จว. พระนครา	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	5,778,000			
19	ภ.จว. สระบุรี	ภ.จว. สระบุรี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	8,000,000			
19							รวมรายการปีเดียว	306,180,800	-		

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-			
19							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	306,180,800			
23							รวมรายจ่ายลงทุน ก.1	310,794,700			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ภ.2

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ		กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx.5.ค. 63
0								ครุภัณฑ์		-		
								ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
								รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. ตราด	ภ.จว. ตราด	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน		อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภออ่าวไร่ จังหวัดตราด 1.0000 หลัง	12,930,200		ได้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลง นามผูกพันสัญญา วงเงิน 11,500,000 บาท มีงบประมาณ คงเหลือ 1,430,200 บาท	
1								รวมรายการปีเดียว	12,930,200	-		
								รายการผูกพัน				
0								รวมรายการผูกพัน	-			
1								รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,930,200			
1								รวมรายจ่ายลงทุน ภ.2	12,930,200			46

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ภ.3

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ศ. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	ภ.3	ภ.3	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ภ.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	986,000		กำหนดราคากลาง	15 ก.พ.64
1							รวมรายการปีเดียว	986,000	-		
0							รายการผูกพัน				
							รวมรายการผูกพัน	-	-		
1							รวมครุภัณฑ์	986,000	-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. นครราชสีมา มา	ภ.จว. นครราชสีมา มา	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.คลองไผ่ ตำบล คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง	12,510,000		กำหนดราคากลาง	28 มี.ค.64
2	ภ.จว. บุรีรัมย์	ภ.จว. บุรีรัมย์	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.กระสัง ตำบล กระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 1.0000 หลัง	20,710,000		ประกาศเชิญชวน 15 มี.ค. - 2 ก.พ.64 เสนอราคา 3 ก.พ.64	5 มี.ค.64

ลำดับ	หน่วย จัดทา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค. 63
3	บก. สส.ภ.3	บก. สส.ภ.3	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง	12,372,000		ประชุม 21 ม.ค.64 ทำสัญญาแล้ว	7 ม.ค.64
4	ภ.จว.ศรี สะเกษ	ภ.จว.ศรี สะเกษ	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สก.ตม ตำบลตุม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ 1.0000 หลัง	12,510,000		เสนอราคา 18 ม.ค.64	21 ก.พ.64
5	ภ.จว.ศรี สะเกษ	ภ.จว.ศรี สะเกษ	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.ขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1.0000 หลัง	20,710,000		เสนอราคา 18 ม.ค.64	21 ก.พ.64
6	ภ.จว. อุบลราช ธานี	ภ.จว.อุบล ราชธานี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.โพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 หลัง	21,177,400		ประกาศผลผู้ชนะ 15 ม.ค.64 รอ อุทธรณ์ 7 วันทำการ	31 ม.ค.64
7	ภ.จว.อุบล ราชธานี	ภ.จว. อุบลราช ธานี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.สำโรง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 หลัง	20,828,000		ประกาศผลผู้ชนะ 15 ม.ค.64 รอ อุทธรณ์ 7 วันทำการ	31 ม.ค.64
8	ภ.จว. อำนาจเจริญ	ภ.จว. อำนาจเจริญ	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สก.ปลาเค้า ตำบลปลาเค้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1.0000 หลัง	12,932,000		ประกาศร่างประกาศเชิญชวน	18 ก.พ.64
9	ภ.3	ภ.3	ค.ปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครั (ใต้ถุนโล่ง) ภ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง	29,370,400		กำหนดราคากลาง รอฝั่งบริเวณ ยช. จ.นม.	31 มี.ค.64
10	ภ.จว. นครราชสีมา	ภ.จว. นครราชสีมา	ค.ปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประหวาน - รอง สว. 10 คูหา สก.ขามสะแกแสง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดนครราชสีมา 2.0000 หลัง	18,075,000		ประกาศผลผู้ชนะ	28 ม.ค.64

ลำดับ	หน่วย จัดหา	หน่วย ได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
11	ภ.จว. อุบลราชธานี	ภ.จว. อุบลราชธานี	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา สก.โจงเจียม ตำบลโจงเจียม อำเภอโจงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 หลัง	8,960,000		ประกาศผลผู้ชนะ 15 ม.ค.64 รอ อุทธรณ์ 7 วันทำการ	31 ม.ค.64
12	ภ.จว. อุบลราชธานี	ภ.จว. อุบลราชธานี	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา สก.โนนกง ตำบลโนนกง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 2.0000 หลัง	18,444,000		ประกาศผลผู้ชนะ 15 ม.ค.64 รอ อุทธรณ์ 7 วันทำการ	31 ม.ค.64
13	ภ.จว.โสธร	ภ.จว.โสธร	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา สก.กุศุม ตำบลกุศุม อำเภอกุศุม จังหวัดยโสธร 1.0000 หลัง	9,007,500		ทำสัญญาแล้ว	18 ม.ค.64
13							รวมรายการปีเดียว	217,606,300	-		
1	ภ.จว. บุรีรัมย์	ภ.จว. บุรีรัมย์	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.บุรีรัมย์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์ 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท ปี 2565 ผู้กักตุนงบประมาณ 36,000,000 บาท	9,000,000		ประกาศร่างประกาศเชิญชวน 18 - 21 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน 25 ม.ค. - 6 ก.พ. 64 เสนอราคา 10 ก.พ.64	15 ม.ค.64
1							รวมรายการผูกพัน	9,000,000	-		
14							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,606,300	-		
15							รวมรายจ่ายลงทุน ภ.3	227,592,300	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ภ.4

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
0							รวมรายการปีเดียว	-	-		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
0							รวมครุภัณฑ์	-	-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. อุดรธานี	ภ.จว.อุดรธานี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.หนองแสง ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 1.0000 หลัง	20,762,000		เผยแพร่ประกาศประกวดราคาฯ ครบกำหนดเสนอราคา 27 ม.ค.64	ภ.พ.64
2	ภ.จว.เลย	ภ.จว.เลย	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1.0000 หลัง	21,240,500		ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาฯ เพื่อวิจารณ์ ลง 11 ม.ค.64	ภ.พ.64
3	ภ.จว. หนองคาย	ภ.จว.หนองคาย	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ม.จิว ตำบลนาจิว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 1.0000 หลัง	12,510,000		อยู่ระหว่าง โยธาธิการจังหวัดอุดร แบบบูรณาการ	ภ.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ค.ศ. 63
4	ภ.จว. ร้อยเอ็ด	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.อาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 หลัง	20,910,000		ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคา เพื่อวิจารณ์ ลง 14 ม.ค.64	ภ.พ.64
5	ภ.จว. ร้อยเอ็ด	ภ.จว.ร้อยเอ็ด	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.โพ้นทราย ตำบลโพ้นทราย อำเภอโพ้นทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1.0000 หลัง	13,385,500		ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคา เพื่อวิจารณ์ ลง 14 ม.ค.64	ภ.พ.64
5							รวมรายการปีเดียว	88,808,000	-		
							รายการผูกพัน				
1	ภ.จว. มหาสารคาม	ภ.จว. มหาสารคาม	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.มหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จวมหาสารคาม 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 36,000,000 บาท	9,178,100		ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวด ราคา ในระบบ e-gp ลง 5 ม.ค.2564 กำหนดเสนอราคา 22 ม.ค.2564	ภ.พ.64
1							รวมรายการผูกพัน	9,178,100	-		
6							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,986,100	-		
6							รวมรายจ่ายลงทุน ภ.4	97,986,100	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ภ.5

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1		ค.บังคับใช้		ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 เครื่อง	390,000		ก่อนนี้ผู้กักพื้นเรียบริ้อย/สัญญาซื้อเลขที่ 2/64 ลง 28 ธ.ค.63	28-ธ.ค.63
2		ค.บังคับใช้		ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องสนนลัญญกรรมเสียง (ใช้กับชุดประชุมทางไกลผ่าน จอภาพ (VDO Conference)) ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 เครื่อง	25,000		ก่อนนี้ผู้กักพื้นเรียบริ้อย/สัญญาซื้อเลขที่ 2/64 ลง 28 ธ.ค.63	28-ธ.ค.63
2							รวมรายการปีเดียว	415,000	-		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
2							รวมครุภัณฑ์	415,000	-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ค.ค. 63
1			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.แม่ปิง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง	38,735,000		1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2.ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	
2			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	ซ่อมปรับปรุงอาคารที่ทำการ ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 งาน	1,200,000		1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2.ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน	
3			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารคลังพลีธิการ ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 งาน	495,000		ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว เลขที่ 3/64 ลง 28 ค.ค.63	28-ค.ค.63
4			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.บัว ตำบลบัว อำเภอบัว จังหวัดน่าน 1.0000 หลัง	21,552,100		1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2.ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	
5			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.แม่ใจ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1.0000 หลัง	25,310,000		1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2.ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	
6			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สก.น้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.0000 หลัง	19,666,400		1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2.ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
7			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.สเบย ตำบล แม่ตะควน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.0000 หลัง	21,710,000		1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2.ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.อยู่ระหว่างการทำหนดราคากลาง	
8			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 1.0000 หลัง	23,000,000		1.อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแบบ ก่อสร้างฯ ไปยัง ยธ.ตร. เนื่องจาก อาคารฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่กฎกระทรวงผัง เมืองฯ ซึ่งกำหนดความสูงไม่เกิน 12 เมตร	
9			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซักล้าง สถานีตำรวจภูธรก้อ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1.0000 หลัง	9,234,900		1.ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2.ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 3.อยู่ระหว่างการทำหนดราคากลาง	
10			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	บ้านพักระดับ ผกภ. - รong ผก. สภ.ทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 1.0000 หลัง	1,985,000		อยู่ระหว่างการทำหนดราคาผู้ชนะการ เสนอราคา	
11			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	บ้านพักระดับ ผกภ. - รong ผก. สภ.เชียงใหม่ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1.0000 หลัง	1,985,000		อยู่ระหว่างการทำหนดราคาผู้ชนะการ เสนอราคา	
12			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	บ้านพักระดับ ผกภ. - รong ผบ.ช. ศฝร.ภ.5 ตำบลบงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1.0000 หลัง	2,890,000		อยู่ระหว่างการทำหนดราคากลาง	
13			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซักล้าง สก.ห้วยไร่ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1.0000 หลัง	8,960,000		อยู่ระหว่างการทำหนดราคากลาง	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
14		ค.ปฏิรูป	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	บ้านพักระดับ ผก. - รอง ผบ.ช. ภา.จว.น่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1.0000 หลัง	2,990,000		ลงนามสัญญาแล้ว เลขสัญญา 2/2564 ลง 18 ม.ค.64	เลขที่ 2/2564 ลง 18 ม.ค.64
15			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	บ้านพักระดับ ผก. - รอง ผบ.ก. สก.แม่ใจ ตำบลเจริญ ราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1.0000 หลัง	1,985,000		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
16			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	บ้านพักระดับ ผก. - รอง ผบ.ก. สก.น้ำเพียงดิน ตำบลผา บ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.0000	1,985,000		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
17			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซักล้าง สก.น้ำเพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.0000 หลัง	8,960,000		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
18			ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผก. สก.น้ำ เพียงดิน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 1.0000 หลัง	11,150,000		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
19	ภ.จว.แพร่	ภ.จว.แพร่	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	การใช้ เทคโนโลยี	ลงทุน	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	3,527,300			
19							รวมรายการพิเศษ	207,320,700	-		
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
19							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,320,700	-		
21							รวมรายจ่ายลงทุน ภา.5	207,735,700	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปังประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ภ.6

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	ภ.6	บก.ภค.ภ.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ได้ทำงานระดับบังคับการ ขนาด 2,580 x 1,875 x 750 มม. กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 ชุด	21,000			
2	ภ.6	บก.ภค.ภ.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ได้ทำงานขนาด 1,500 x 750 x 725 มม. (พร้อมลิ้นชักขวามือ) กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 25.0000 ตัว	112,500			
3	ภ.6	บก.ภค.ภ.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ได้ทำงานขนาด 1,200 x 750 x 725 มม. (พร้อมลิ้นชักขวามือ) กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 40.0000 ตัว	172,000			
4	ภ.6	บก.ภค.ภ.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	แก้ไขระดับบังคับการ กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 ตัว	6,500			

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค. 63
5	ภ.6	บก.ภค.ภ.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	แก้อีทำงานมีท้าวแขนพนักพิงสูง กองบังคับการกฎหมาย และคดี ภ.6 ตำบลมะเดื่อ อำเภอพรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก 25.0000 ตัว	95,000			
6	ภ.6	บก.ภค.ภ.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	แก้อีทำงานมีท้าวแขนพนักพิงกลาง กองบังคับการกฎหมาย และคดี ภ.6 ตำบลมะเดื่อ อำเภอพรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก 40.0000 ตัว	140,000			
7	ภ.6	บก.ภค.ภ.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.6 ตำบลมะเดื่อ อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2.0000 เครื่อง	62,000			
7							รวมรายการปีเดียว	609,000	-		
1	ภ.6	ภ.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการผูกพัน โครงการจัดทำศูนย์เฝ้าระวังป้องกันปราบปราม อาชญากรรมในพื้นที่ ภ.6 ตำบลมะเดื่อ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 186,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งแต่ประมาณ 37,200,000 บาท ปี 2565ผูกพันงบประมาณ 148,800,000 บาท	37,200,000			
1							รวมรายการผูกพัน	37,200,000	-		
8							รวมครุภัณฑ์	37,809,000	-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ๕.ค. 63
1	ภ.จว. อุดรดิตต์	ภ.จว. อุดรดิตต์	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ทองแสนขัน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุดรดิตต์ 1.0000 หลัง	21,540,000			
2	ภ.จว. อุดรดิตต์	ภ.จว. อุดรดิตต์	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงเสอาอากาศแบบสามเหลี่ยมโครงสร้างเหล็ก ภ.จว. อุดรดิตต์ ตำบลนารัต อำเภอมืองอุดรดิตต์ จังหวัดอุดรดิตต์ 1.0000 ต้น	381,700			
3	ภ.จว. อุดรดิตต์	ภ.จว. อุดรดิตต์	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารคลังพัสดุการ ภ.จว.อุดรดิตต์ ตำบลนารัต อำเภอ เมืองอุดรดิตต์ จังหวัดอุดรดิตต์ 1.0000 หลัง	3,066,000			
4	ภ.จว. อุดรดิตต์	ภ.จว. อุดรดิตต์	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	ห้องนำบริการประชาชน สภ.วังกะพี้ ตำบลวังกะพี้ อำเภอ เมืองอุดรดิตต์ จังหวัดอุดรดิตต์ 1.0000 หลัง	180,000			
5	ภ.จว. นครสวรรค์	ภ.จว. นครสวรรค์	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.นิคมเขมบ่อ แก้ว ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1.0000 หลัง	23,013,000			
6	ภ.จว. นครสวรรค์	ภ.จว. นครสวรรค์	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สภ.เมืองนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ 1.0000 หลัง	492,000			
7	ภ.จว.ตาก	ภ.จว.ตาก	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) กก.สส.จว.ตาก ตำบลนาริม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1.0000 หลัง	12,555,000			
8	ภ.จว.สุโขทัย	ภ.จว.สุโขทัย	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 2 สภ.เมือง สุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1.0000 หลัง	40,400,000			

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx-5.ค. 63
9	ภ.จว. พิษณุโลก	ภ.จว. พิษณุโลก	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เนินกุ่ม ตำบล เนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 หลัง	12,510,000			
10	ภ.จว. พิษณุโลก	ภ.จว. พิษณุโลก	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	อาคารคลังเก็บของกลาง บก.อก.ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอ พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 หลัง	10,750,000			
11	ภ.จว. เพชรบูรณ์	ภ.จว. เพชรบูรณ์	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมือง เพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 1.0000 หลัง	40,296,900			
12	ภ.จว.อุทัย ธานี	ภ.จว.อุทัย ธานี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ภ.จว.อุทัยธานี ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1.0000 หลัง	497,100			
13	ภ.จว. อุตรดิตถ์	ภ.จว. อุตรดิตถ์	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา พร้อมที่จอดรถ และลานซัก ล้าง สภ.น้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ 1.0000 หลัง	8,960,000			
14	ภ.จว. พิษณุโลก	ภ.จว. พิษณุโลก	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (แฟลตวังจันทร์) บก.อก.ภ.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 3.0000 หลัง	20,000,000			
15	ภ.จว.อุทัย ธานี	ภ.จว.อุทัย ธานี	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวสัญญาบัตร ระดับ สว. ภ.จว. อุทัยธานี ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 1.0000 หลัง	490,000			
16	ภ.จว.อุทัย ธานี	ภ.จว.อุทัย ธานี	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวสัญญาบัตร (รอง สว.) ภ.จว. อุทัยธานี ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี 1.0000 หลัง	500,000			

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
17	ภ.จว.อุทัยธานี	ภ.จว.อุทัยธานี	ค.ปฎิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. ภ.จว.อุทัยธานี ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1.0000 หลัง	3,420,000			
17							รวมรายการปีเดียว	199,051,700	-		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
17							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	199,051,700	-		
25							รวมรายจ่ายลงทุน ภ.6	236,860,700	-		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
1	สภ.ท่าม่วง	สภ.ท่าม่วง	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1.0000 หลัง	21,195,500		- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ประชุมพิจารณาในวันที่ 5 ม.ค.64 มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย คุณสมบัติครบทุกราย ผู้ชนะเสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท สหพลัส จำกัด เสนอราคา 17,600,000 บาท - อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาให้ ผู้บังคับบัญชาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา	20 ม.ค.64
2	บก.อก.ภ.7	บก.อก.ภ.7	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โรงจอดรถควบคุมผู้ชน ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 หลัง	2,530,000		- ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 29 ธ.ค.63 - มีหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างแล้วเมื่อ 29 ธ.ค.63 อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมตัวเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	29 ธ.ค.63
3	สภ.เขาย้อย	สภ.เขาย้อย	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขาย้อย ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 หลัง	20,710,000		- อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดเสนอราคาวันที่ 26 ม.ค.64	10 ก.พ.64
4	สภ.องค์พระ	สภ.องค์พระ	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวขึ้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.องค์พระ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1.0000 หลัง	8,960,000		- อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 12 - 26 ม.ค.64 - กำหนดเสนอราคาในวันที่ 27 ม.ค.64	18 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
5	สภ.ปากน้ำ ปรมาณ	สภ.ปากน้ำ ปรมาณ	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.ปากน้ำ ปรมาณ ตำบลปากน้ำปรมาณ อำเภอปรมาณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1.0000 หลัง	8,960,000		- บริษัท พี เอส เค วิศวะภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 7,610,000 บาท - ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานงานที่ 1	7 ม.ค.64
6	สภ.ปรมาณบุรี	สภ.ปรมาณบุรี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.ปรมาณ บุรี ตำบลเขาน้อย อำเภอปรมาณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1.0000 หลัง	8,960,000			15 ม.ค.64
7	ภ.จว.เพชรบุรี	ภ.จว. เพชรบุรี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	340,000			
7							รวมรายการปีเดียว	71,655,500			
1	ภ.จว. กาญจนบุรี	ภ.จว. กาญจนบุรี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	รายการผูกพัน อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.กาญจนบุรี ตำบลท่า มะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 52,048,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 10,409,600 บาท ปี 2565 ผู้ผูกพันงบประมาณ 41,638,400 บาท	10,409,600		- อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำ วิจารณ์	23 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
2	บก.อก.ภ.7	บก.อก.ภ.7	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 1.0000 งาน 95,107,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 19,021,400 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 76,085,600 บาท	19,021,400		- ประกาศประกวดราคาในระบบแล้วเมื่อ 21 ธ.ค.63 ระยะเวลาการประกาศ 20 วันทำ การ กำหนดยื่นเสนอราคาในระบบวันที่ 21 ม.ค.64	24 ก.พ.64
3	สภ.โพธิ์แก้ว	สภ.โพธิ์แก้ว	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.โพธิ์แก้ว ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 หลัง 26,318,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 5,263,600 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 21,054,400 บาท	5,263,600		- อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสาร ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5 -21 ม.ค.64	24 ก.พ.64
4	สภ.สระยาย โสม	สภ.สระยาย โสม	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.สระยาย โสม ตำบลสระยายโสม อำเภออุทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 1.0000 หลัง 24,060,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 4,812,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 19,248,000 บาท	4,812,000		- อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและเอกสาร ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64	16 ก.พ.64
4							รวมรายการผูกพัน	39,506,600	-		
11							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,162,100	-		
12							รวมรายจ่ายลงทุน ภ.7	112,526,100	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานส่วนงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ภ.8

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	ภ.จว.พังงา	ภ.จว.พังงา	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารที่ทำการ ภ.จว.พังงา ตำบล ท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1.0000 โครงการ	29,534,000			
1							รวมรายการปีเดียว	29,534,000	-		
0							รายการผูกพัน		-		
1							รวมรายการผูกพัน		-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
1	ภ.จว. นครศรีธรรม ราช	ภ.จว. นครศรีธรรม ราช	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ร่อนพิบูลย์ ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 หลัง	21,137,200			
2	ภ.จว.กระบี่	ภ.จว.กระบี่	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ. เมืองกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1.0000 หลัง	38,356,100			

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
3	ภ.จว.ภูเก็ต	ภ.จว.ภูเก็ต	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.กะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 1.0000 หลัง	20,710,000			
4	ภ.จว.ภูเก็ต	ภ.จว.ภูเก็ต	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1.0000 หลัง	21,210,000			
5	ภ.จว. สุราษฎร์ธานี	ภ.จว. สุราษฎร์ธานี	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ้านตาขุน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.0000 หลัง	21,310,000			
6	ภ.จว.ระนอง	ภ.จว.ระนอง	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองระนอง ตำบลเขาหินวน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1.0000 หลัง	38,000,000			
7	ภ.จว.ชุมพร	ภ.จว.ชุมพร	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.พะโต๊ะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1.0000 หลัง	20,930,000			
8	ภ.จว.พังงา	ภ.จว.พังงา	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผบก. - รอง ผบช. ภ.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง	3,640,000			
9	ภ.จว.พังงา	ภ.จว.พังงา	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผก. ขึ้นไป ภ.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1.0000 หลัง	11,380,000			
10	ภ.จว. สุราษฎร์ธานี	ภ.จว. สุราษฎร์ธานี	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แพลตฟอร์ม 32 ครอบครั้ว สภ.เกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1.0000 หลัง	23,700,000			

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ส.ค.63
11	ภ.จว.ระนอง	ภ.จว.ระนอง	ค.ปฎิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน - รong สว. 10 คูหา สก.สุขสำราญ ตำบลลำพาน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 1.0000 หลัง	8,960,000			
12	ภ.จว.ระนอง	ภ.จว.ระนอง	ค.ปฎิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพัก ระดับ ผก. - รong ผบก. ภ.จว.ระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 6.0000 หลัง	12,910,000			
13	ภ.จว. นครศรีธรรม ราช	ภ.จว. นครศรีธรรม ราช	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	250,000			
13							รวมรายการปีเดียว	242,493,300	-		
0							รายการผูกพัน		-		
13							รวมรายการผูกพัน		-		
14							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,493,300	-		
14							รวมรายจ่ายลงทุน ภ.8	272,027,300	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ก.9

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 มี.ค.64	งบงานใน สัญญา ตัวอย่าง xx ๕๓. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	หมวกป้องกันกระสุนและแรงอัดระเบิดพร้อมอุปกรณ์ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1000.0000 ใบ	38,000,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	
2	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเพลิงดับ หุ้มเกราะกันกระสุน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 24.0000 คัน	57,600,000		- เสนอรอลงนามสัญญา	
3	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	เครื่องยิงลูกกระเบิด ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบ 6 ลูก ศปก.ตร.สน.ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 80.0000 กระบอก	33,600,000		- เสนอรอลงนามสัญญา	
4	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	เคื่องกระสุนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง ระดับ 3 + ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1800.0000 ตัว	82,800,000		- อยู่ระหว่างรอพุทธรณ์ 7 วันทำการ	
5	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	เครื่องรับกวดสัญญาณการจราจรเปิดด้วยสัญญาณ DTMF แบบเคลื่อนที่ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 20.0000 เครื่อง	98,440,000		- อยู่ระหว่างรอพุทธรณ์ 7 วันทำการ	
6	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	กล้องตรวจจับความร้อน Thermal ชนิดพกพา พร้อมระบบวิเคราะห์ด้วยแสง เลเซอร์ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 42.0000 ชุด	98,700,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	
7	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	กล้องมองเวลากลางคืน (Night Vision) สำหรับนักบิน พร้อมหมวกนักบิน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 10.0000 ชุด	22,000,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 มี.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ส.ค. 63
8	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	โครงการจัดหาวิทยุไอพริคสำหรับหน่วยวิจัย เพื่อเสริมศักยภาพหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 ชุด	44,300,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
9	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	ระบบควบคุมสิ่งกฏบัติการสายตรวจ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 50.0000 ชุด	30,000,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ	
10	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	ระบบบันทึกและอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ (License Plate Recognition) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 30.0000 ชุด	21,000,000		- เสนอรอลงนามสัญญา	
11	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสัญญาณโทรศัพท์ระบบแคคทีฟ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2.0000 เครื่อง	9,800,000		- อยู่ระหว่างรอพุทธธม 7 วันทำการ	
12	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ทิศทางตำแหน่งของเครื่องมือสื่อสาร ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 เครื่อง	36,000,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
13	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	ระบบคลังภาพและฐานข้อมูลวิเคราะห์ผู้ต้องสงสัยแบบเคลื่อนที่ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 19.0000 ชุด	98,800,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ	
14	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	โครงการจัดหาระบบตรวจจับและค้นหาบุคคลพร้อมเซนเซอร์อินฟราเรด ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 โครงการ	98,870,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติชื่อ	
15	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	ระบบปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2.0000 ระบบ	74,600,000		- อยู่ระหว่างพิจารณาผล	
16	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	ปีกมือ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 500.0000 กระบอก	64,360,500		- อยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอราคา	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ค.ค. 63
17	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	ปีเล็กกล ขนาด 5.56 มม. พร้อมอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งกับรถยนต์ตู้มกราคม กระสุนเสียง 4x4 ชนิดลำเสียงพล ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 50.0000 กระบอก	16,000,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
18	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	เครื่องบกวัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสะพานหลัง ศปก.ตร.สน. ตำบลสะ เตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 10.0000 เครื่อง	63,540,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	
19	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4.0000 ชุด	80,000,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
20	ภ.จว.นราธิ วาส	ภ.จว.นราธิ วาส	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	โต๊ะอนกบประสังค์ ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส 10.0000 ตัว	16,100		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	
21	ภ.จว.นราธิ วาส	ภ.จว.นราธิ วาส	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	เครื่องมือตัดมีดใบโรจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens สก.แจ้ง ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 1.0000 เครื่อง	42,500		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	
22	ภ.จว.นราธิ วาส	ภ.จว.นราธิ วาส	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	จอร์นภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว สก.แจ้ง ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส 2.0000 จอ	30,600		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	
23	ภ.จว.นราธิ วาส	ภ.จว.นราธิ วาส	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	รถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (รถบัส) พร้อมอุปกรณ์ ภ.จว.น ราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 คัน	5,500,000		ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 11 ม.ค.64 อยู่ ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบ	11 ม.ค.64
24	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	รถยนต์ประสังค์ติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณวงจรการจราจรเปิดด้วยวิทยุ สื่อสารพ่วงจอร์คทรหัส DTMF พร้อมอุปกรณ์ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 4.0000 คัน	81,320,000		- อยู่ระหว่างขออนุมัติซื้อ	
25	ภ.9	ภ.9	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภ.9 (แห่งใหม่) ตำบลลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.0000 โครงการ	15,627,500		ประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
26	ภ.9	ภ.9	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส 33,000-230/400 โวลต์ ขนาด 100 KVA ก.9 ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1.0000 เครื่อง	307,800		อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา กับการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา	
27	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ศร.ปก.	บูรณาการ	คุณภาพชีวิต	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อเสื่อกระดาษและหมวกเหล็ก หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กกล.ตร.จชต.ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 โครงการ	25,894,000		- อยู่ระหว่างรอทอธรณ์ 7 วันทำการ	
27							รวมรายการปีเดียว	1,197,149,000			
1	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	รายการผูกพัน โล่กันกระสุน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.800 โล่ วงเงินทั้งสิ้น 486,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 97,200,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 388,800,000 บาท	97,200,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
2	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	บังกอร์ป้อมยามตรวจการณ์เบื้องต้นกระสุนและสะเก็ดระเบิดและแรงอัด (BR6) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 34 ชุด วงเงินทั้งสิ้น 493,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 98,600,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 394,400,000 บาท	98,600,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
3	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานด้านความ มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 389,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 77,800,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 311,200,000 บาท	77,800,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ถ.ค. 63
4	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	โครงการสถานีด้านตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมั่นคงสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ จำนวน 3 สถานี ระยะที่ 1 ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 270,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 54,000,000 บาท ปี 2565 ผู้กั้บงบประมาณ 216,000,000 บาท	54,000,000		ค่าชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64 - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
5	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาขบวนสายสื่อสารของระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลด้านแหล่งพิ้กั้ตทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศั้พที่ระบบรังผึ้ง ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 78,900,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 15,780,000 บาท ปี 2565 ผู้กั้บงบประมาณ 63,120,000 บาท	15,780,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
6	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	เครื่องมือวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด วงเงินทั้งสิ้น 117,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 23,400,000 บาท ปี 2565 ผู้กั้บงบประมาณ 93,600,000 บาท	23,400,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
7	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	เครื่องมือวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด วงเงินทั้งสิ้น 189,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 37,800,000 บาท ปี 2565 ผู้กั้บงบประมาณ 151,200,000 บาท	37,800,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
8	ศปก.ตร.สน.	ศปก.ตร.สน.	ค.จขต.	พื้นฐาน	จขต.	งบลงทุน	เครื่องเข้ารหัสภาพแบบมือถือ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 60 เครื่อง วงเงินทั้งสิ้น 240,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 48,000,000 บาท ปี 2565 ผู้กั้บงบประมาณ 192,000,000 บาท	48,000,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ๕.๓. 63
9	ศป.ก.ตร.สน.	ศป.ก.ตร.สน.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวสารกองบุคคลระยะไกล ระยะที่ 2 ศป.ก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ วงเงินทั้งสิ้น 169,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 33,800,000 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 135,200,000 บาท	33,800,000		- อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
9							รวมรายการผูกพัน	486,380,000			
36							รวมครุภัณฑ์	1,683,529,000			
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
1	ภ.จว.นราธิ วาส	ภ.จว.นราธิ วาส	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.จะนะ ตำบลจะนะ อำเภอจะ นะ จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง	21,745,500		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
2	ภ.จว.นราธิ วาส	ภ.จว.นราธิ วาส	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ตันหยง ตำบลสะควงเหนือ อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง	24,370,500		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
3	ภ.จว.นราธิ วาส	ภ.จว.นราธิ วาส	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง	24,895,500		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
4	ภ.จว.สงขลา	ภ.จว.สงขลา	ค.บึงค้ำไ้	ยุทธศาสตร์	บึงค้ำไ้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สิงหนิง ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอ สิงหนิง จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	20,710,000		- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ยศ.ตร. ออกแบบผังบริเวณและ	
5	ภ.จว.สงขลา	ภ.จว.สงขลา	ค.บึงค้ำไ้	ยุทธศาสตร์	บึงค้ำไ้	ลงทุน	ขยายเขตไฟฟ้า สภ.สะทอน ตำบลสะทอน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1.0000 งาน	469,200		- ทำสัญญาจ้างกับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคทันที ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 16 ธ.ค.63 สิ้นสุด สัญญาวันที่ 16 มี.ค.64 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญาจ้าง	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงบันทึก สัญญา ตัวอย่าง xx ค.ศ. 63
6	ภ.9	ภ.9	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารคลังพลีชีพ ภ.9 (แห่งใหม่) ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	35,900,000		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ กำหนดราคาากลางและแบ่ง วงงาน คำสั่งที่ 314/2563 ลง 18 ก.ย.63 อยู่ระหว่างรอส่งบริเวนจาก โยธาธิการ ทร.	
7	ภ.9	ภ.9	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารหอประชุม ภ.9 (แห่งใหม่) ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	40,900,000		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ กำหนดราคาากลางและแบ่ง วงงาน คำสั่งที่ 315/2563 ลง 18 ก.ย.63 อยู่ระหว่างรอแบบรูปรายการ และส่งบริเวน จาก ตร.	
8	ภ.จว.สงขลา	ภ.จว.สงขลา	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	รื้อกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก กค.พ.ภ.จว.สงขลา ตำบลควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.0000 งาน	1,543,000		จัดหาราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างรายงานขอจ้างพร้อมประกาศ	
9	ภ.จว.สงขลา	ภ.จว.สงขลา	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	ป้อมตำรวจ สภ.ระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	950,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการเปิดซอง ประกวดราคา ในวันที่ 18 ม.ค.64	
10	ภ.จว.ตรัง	ภ.จว.ตรัง	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เขามิเศษ ตำบลเขามิเศษ อำเภอวัง วิเศษ จังหวัดตรัง 1.0000 หลัง	15,481,700		อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา	
11	ภ.จว.ตรัง	ภ.จว.ตรัง	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.บ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง 1.0000 หลัง	14,338,100		อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา	
12	ภ.จว.ตรัง	ภ.จว.ตรัง	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	ป้อมตำรวจ สภ.หาดสำราญ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 1.0000 หลัง	950,000		อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศและ เอกสารประกวดราคา	
13	ภ.จว.พัทลุง	ภ.จว.พัทลุง	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เขายี่ตน ตำบลเขายี่ตน อำเภอ เขายี่ตน จังหวัดพัทลุง 1.0000 หลัง	20,710,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด ราคาากลาง	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบประมาณ/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx.๓.๓. 63
14	ศฝร.ภ.9	ศฝร.ภ.9	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	ลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 หลัง	1,540,000		- ใ้รายงานพิจารณาผลและขอ อนุมัติสั่งจ้างกับ หจก.ประสิทธิ์อิฐร็อก ก่อสร้าง วงเงิน 1,540,000 บาท สมมอบงาน ภายใน 90 วัน และประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ลง 18 ม.ค.64	
15	ศฝร.ภ.9	ศฝร.ภ.9	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	ลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศฝร.ภ.9 (หลังเก่า) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 หลัง	636,000		- รายงานผลการขออนุมัติใช้ง่าง TOR และกำหนดราคากลาง แล้ว	
16	ภ.จว.สงขลา	ภ.จว.สงขลา	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	แพตล 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.รัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัต ภูมิ จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	23,700,000		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 7-25 ม.ค.64 ยื่นซองวันที่ 26 ม.ค.64 เปิดซองประกวดราคาวันที่ 27 ม.ค.64	
17	ภ.จว.สงขลา	ภ.จว.สงขลา	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	แพตล 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ป่าติงเขฮาร ตำบลป่าติงเขฮาร อำเภอสะเตง จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	23,000,000		อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา วันที่ 7-25 ม.ค.64 ยื่นซองประกวด ราคาวันที่ 26 ม.ค.64 เปิดซอง ประกวดราคาวันที่ 27 ม.ค.64	
18	ภ.จว.สงขลา	ภ.จว.สงขลา	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	เรือนแถวชั้นประหวาน - รอง สว. 10 คูหา สภ.คลองแงะ ตำบลพังงา อำเภอ สะเตง จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	9,110,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง	
19	ภ.จว.สตูล	ภ.จว.สตูล	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	บ้านพักระดับ สว. - รอง ผกก. (แบบแฝด) สภ.ท่าแพ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 3.0000 หลัง	9,390,000		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
20	ภ.จว.ตรัง	ภ.จว.ตรัง	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	บ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบ.ภ. สภ.เขวกิเศษ ตำบลเขวกิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1.0000 หลัง	2,932,600		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	
21	ภ.จว.นราธิ วาส	ภ.จว.นราธิ วาส	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	บ้านพักระดับ ผกก. - รอง ผบ.ภ. สภ.เมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1.0000 หลัง	2,084,300		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	75

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63	
21							รวมรายการปีเดียว	295,356,400	-			
1	ภ.จ.ปัดดา	ภ.จ.ปัดดา	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	รายการผูกพัน อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สก.สายบุรี ตำบลตะบึง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัดดา 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 46,865,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,373,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 37,492,000 บาท	9,373,000		อยู่ระหว่างทำราคากลางและกำหนด ร่างขอบเขตงานก่อสร้าง(TOR)โดย โยธาธิการและผังเมือง จ.ปัดดา		
2	บก.สส.จชต.	บก.สส.จชต.	ค.จชต.	พื้นฐาน	จชต.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 48,250,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,650,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 38,600,000 บาท	9,650,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงานฯ แบบบูรณาการ และ ราคากลาง		
3	ภ.9	บก.ภ.ภ.9	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.9 ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 46,861,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,372,200 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 37,488,800 บาท	9,372,200		แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการ กำหนดราคากลางและแบ่ง วงงาน คำสั่งที่ 313/2563 ลง 18 ก.ย.63 อยู่ระหว่างคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง		
3							รวมรายการผูกพัน	28,395,200	-			
24							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	323,751,600	-			
60							รวมรายจ่ายลงทุน ภ.9	2,007,280,600	-			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

บ.ช.ก.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
1	บก.ป.	บก.ป.	ผ.ม.บ.ตง	พื้นฐาน	เฉพาะทาง	งบลงทุน	โครงการจัดหาระบบห้องสั่งการและควบคุม ติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรม และสืบสวนผู้กระทำความผิด Command center ของกองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 ระบบ	49,850,000		<p>29 มี.ค.64 ตก.จัดจ้างของเขตของงานา รายงานผลการ จัดทำร่างขอบเขตของงานา - 1-3 ก.พ.64 จน.พัสดุจัดทำ รายงานขอบเขตของงานา และขอความเห็นชอบ ดำเนินการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือกพร้อมอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก - 5-19 ก.พ.64</p> <p>คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไป ยังผู้ประกอบการ - 22 ก.พ.64 ผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือเชิญ ชวน ยื่นข้อเสนอ - 24 ก.พ.64 คณะกรรมการฯ เปิดซอง ข้อเสนอ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และดำเนินการพิจารณา ผล - 4 - 5 มี.ค.64 คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา เสนอ ผบก.ป.อนุมัติ - 8 มี.ค.64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคำน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ บก.ป. และ แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail - 9-17 มี.ค.64</p> <p>เริ่มระยะอยู่ที่ก่อนลงนามในสัญญา - 18 มี.ค.64 แจ้งผู้ชนะการ เสนอราคาจัดเตรียมหลักประกันสัญญา - 19 มี.ค.64 ลงนามใน สัญญา</p>	19 มี.ค.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์/บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบรายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามในสัญญา
2	บก.ป.	บก.ป.	นมมันคง	พื้นฐาน	เฉพาะทาง	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางนิติเวช ระยะ 2 บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	19,383,200		ค.ร.น.มีมติเปลี่ยนแปลงรายการ ลง 12 ม.ค.64 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ บช.ก.	2 เม.ย.64
3	บก.ป.	บก.ป.	นมมันคง	พื้นฐาน	เฉพาะทาง	งบลงทุน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำ บก.ป. และประจำห้องรับแจ้งความร้องทุกข์ และบริการประชาชน บก.ป. เดิม บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	3,996,200		- ลงนามในสัญญา 19 ม.ค.64 ผู้ขายส่งมอบพัสดุภายในวันที่ 20 พ.ค.64 (กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน)	19 ม.ค.64
4	บก.ป.	บก.ป.	นมมันคง	พื้นฐาน	เฉพาะทาง	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับงานสืบสวน สอบสวน บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	835,600		-15-24 ม.ค.64 ประกาศเชิญชวน 25 ม.ค.64 ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบ e-GP 26 ม.ค.64 กกก.พิจารณาผลา ดำเนินการพิจารณาผล 27-28 ม.ค.64 กกก.จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อม ความเห็นเสนอ มก.ป.เพื่อขอรับความเห็นชอบ/อนุมัติ 29 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เว็บไซต์ กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ บก.ป. และปิดประกาศที่ หน่วยงาน และแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail 1-9 ก.พ.64 เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา -10 ก.พ.64 แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาจัดเตรียมหลักฐาน สัญญา 11 ก.พ.64 ลงนามในสัญญา	11 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
5	บก.รณ.	บก.รณ.	ผมันคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	คำขอมใหญ่เรือตรวจการณ้ บก.รณ. ตำบล บางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 0.0000	77,000,000		ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 28 ม.ค.64
6	บก.รณ.	บก.รณ.	ผมันคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	โครงการจัดหาชุดพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและ เครื่องมือสื่อสารได้น้ำ บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 1.0000 โครงการ	133,396,300		ลงร่างเอกสาร e-bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 25 มี.ค.64
7	บก.รณ.	บก.รณ.	ผมันคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 31.0000 เครื่อง	682,000		คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 9 ก.พ.64
8	บก.รณ.	บก.รณ.	ผมันคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10.0000 คัน	10,250,000		คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 15 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
9	บ.ก.ร.น.	บ.ก.ร.น.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	อุบลอย บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1.0000 อุบลอย	13,000,000		จัดทำและขออนุมัติลงร่าง TOR	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 11 มี.ค.64
10	บ.ก.ร.น.	บ.ก.ร.น.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	เรือยางลาดตระเวนทางยุทธวิธีพร้อมอุปกรณ์ เคลื่อนที่แบบพิเศษ บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 3.0000 ลำ	99,600,000		ลงร่างเอกสาร e-bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 25 มี.ค.64
11	บ.ก.ร.น.	บ.ก.ร.น.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	เรือท้องแบนอนบกประมงแบบเคลื่อนที่ใน ภูมิประเทศจำกัด บก.ร.น. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 25.0000 ลำ	60,000,000		- ผบ.ตร. อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29 ก.ย.63 - ขอรายชื่อคณะกรรมการไปยัง บก.ร.น. 21 ต.ค.63 - ผบ.ช.สภ.บ.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ 5 พ.ย.63 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานฯ	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 25 มี.ค.64
12	บ.ก.ปท.ส.	บ.ก.ปท.ส.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ปท.ส.	งบลงทุน	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ บก.ปท.ส. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 9.0000 คัน	9,225,000		ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 เมื่อ 18 ม.ค. 64 อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศประกวดราคาครั้งที่ 3	26 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
13	บก.ปคม.	บก.ปคม.	ผ้บังคับ	พื้นฐาน	ปคม	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน บก.ปคม. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 20.0000 เครื่อง	340,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการประกวดราคา สามารถลงนามในสัญญาได้	29 ม.ค.64
14	บก.ปคม.	บก.ปคม.	ผ้บังคับ	พื้นฐาน	ปคม	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) บก.ปคม. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 10.0000 เครื่อง	75,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการประกวดราคา สามารถลงนามในสัญญาได้	29 ม.ค.64
15	บก.ปคม.	บก.ปคม.	ผ้บังคับ	พื้นฐาน	ปคม	งบลงทุน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA บก.ปคม. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 20.0000 เครื่อง	116,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการประกวดราคา สามารถลงนามในสัญญาได้	29 ม.ค.64
15							รวมรายการปีเดียว	477,749,300	-		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	266,951,000	-		
15							รวมครุภัณฑ์	744,700,300	-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 มี.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
1	บก.รณ.	บก.รณ.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ ส.รณ.4 กก.11 บก.รณ. ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึง กาฬ 1.0000 หลัง	12,510,000		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจาก โยธาในพื้นที่	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 11 มี.ค.64
2	บก.รณ.	บก.รณ.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ ส.รณ.6 กก4 บก.รณ. ตำบล บางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 1.0000 หลัง	12,510,000		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจาก โยธาในพื้นที่	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 11 มี.ค.64
3	บก.รณ.	บก.รณ.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ ส.รณ.1 กก6 บก.รณ. ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1.0000 หลัง	12,510,000		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจาก โยธาในพื้นที่	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 11 มี.ค.64
4	บก.รณ.	บก.รณ.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	ทำเทียบเรือ ส.รณ.2 กก.7 บก.รณ. ตำบลสุ ระมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1.0000 ท่า	5,345,000		อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางจาก โยธาในพื้นที่	คาดว่าจะลง นามสัญญา ภายในวันที่ 9 มี.ค.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอน เปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
5	บช.ก.	บก.ป.	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	เฉพาะทาง	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บก.ป.(พื้นที่บริการประชาชนชั้น 1,2 และ ชั้น8 / ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการอาคาร ปปป. และคลังอาวุธ บก.ป. แควงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯหนวนตร 1.0000 โครงการ	13,400,000		- 15-18 ก.พ.64 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา รับฟังวิจารณ์ -21 ม.ค.-5 ก.พ.64 ประกาศเชิญชวน - 8 ก.พ.64 ผู้เสนอราคาเสนอราคาผ่านระบบ e-GP - 9-15 ก.พ.64 คกก.พิจารณาผลฯ ดำเนินการพิจารณาผล - 16-19 ก.พ.64 คกก.จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอ ผบ.ก.ป.เพื่อขอรับความเห็นชอบ/อนุมัติ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - 22 ก.พ.64 ประกาศผู้ชนะในระบบ e-GP เว็บไซต์กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ บก.ป. และปิดประกาศที่หน่วยงาน และแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail - 23 ก.พ.-4 มี.ค.64 เว้นระยะอุทธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา - 5 มี.ค.64 แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาจัดเตรียมหลักประกันสัญญา - 8 มี.ค.64 ลงนามในสัญญา	8 มี.ค.64
6	บช.ก.	บก.ป.	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	เฉพาะทาง	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ กองกำกับ การสนับสนุน บก.ป. แควงจอมพล เขต	1,700,000		-18-20 ม.ค.64 คกก.พิจารณาผลฯจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเสนอ ผบ.ก.ป.เพื่อ	3 ก.พ.64
7	บก.ร.น.	บก.ร.น.	ค.ป.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน - ร้อง สว. ขนาด 10 คูหา ส.ร.น.2 กก.12 บก.ร.น. ตำบลเวียง	8,960,000		อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล ร่างขอบเขตของงบฯ (TOR)	คาดว่าจะลง นามสัญญา

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

บข.ปส.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค.63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	บก. อก.บข.ปส.	บก.ปส.3 เครื่อง	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง	57,200		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
2	บก. อก.บข.ปส.	ฝ่ายกฎหมาย2 เครื่อง,บก.ปส.2.1 เครื่อง,บก.สท.4 เครื่อง และ สง. สบข.3 เครื่อง	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 14.0000 เครื่อง	453,600		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
3	บก. อก.บข.ปส.	จำนวน 1 เครื่อง ให้ บก.ปส.1	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	42,300		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	องนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ส.ค.63
4	บก. อก.บช.ปส.	จำนวน 2 เครื่อง ให้ สง.ผบช. ชั้น 3	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง	94,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
5	บก. อก.บช.ปส.	ให้ บก.ปส.1 2 เครื่อง,บก.ปส.2 1 เครื่อง และ สง. ผบช.5 เครื่อง	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 8.0000 เครื่อง	426,400		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
6	บก. อก.บช.ปส.	บช.ปส.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง	114,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
7	บก. อก.บช.ปส.	สง.ผบช.ชั้น 3	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 60,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4.0000 เครื่อง	266,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
8	บก. อก.บช.ปส.	บก.ปส.4	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4.0000 เครื่อง	84,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
9	บก. อก.บช.ปส.	บก.ปส.4	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง	120,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
10	บก. อก.บช.ปส.	ฝ่ายงบประมาณ และการเงิน	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	ตู้เหล็ก แบบ 4 ถิ่นซึก บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2.0000 ตู้	14,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
11	บก. อก.บช.ปส.	บก.ปส.1	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 22.0000 ตู้	121,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
12	บก. อก.บช.ปส.	บก.ปส.1	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โต๊ะทำงาน แบบมีลิ้นชัก ขนาด 120x60x75 ซม. บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 15.0000 ตัว	91,500		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
13	บก. อก.บช.ปส.	ให้ บก.ปส.1 5 ตัว ปส.2 5 ตัว	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <011691> กล้องถ่ายภาพ ระบบ ดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล บช.ปส. แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10.0000 ตัว	193,000		ขอรับความเห็นชอบสั่งซื้อ	
14	บก. อก.บช.ปส.	ปส.1 9กล้อง ปส. 4 8 กล้อง	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมเลนส์ซูม บช.ปส. แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 17.0000 ตัว	1,700,000		ขอรับความเห็นชอบสั่งซื้อ	
15	บก. อก.บช.ปส.	ปส.1	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	กล้องถักยิววิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ บช.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6.0000 ชุด	198,000		ขอรับความเห็นชอบสั่งซื้อ	
16	บก. อก.บช.ปส.	บก.งส.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องมือตัดมีดใบโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3.0000 เครื่อง	187,500		ขอรับความเห็นชอบสั่งซื้อ	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
17	บก. อก.บช.ปส.	ฝ่ายงบประมาณและ การเงิน 9 เครื่อง, ฝ่ายส่งกำลังบำรุง 3 เครื่อง,ฝ่ายฝึกอบรม 22 เครื่อง,บก.ปส.1 33 เครื่อง, บก.ปส.4 40 เครื่อง, บก.สทส. 17 เครื่อง	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บช.ปส. แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 124,0000 เครื่อง	2,728,000		ระหว่างแก้ไขข้อวิจารณ์	
18	บก. อก.บช.ปส.	ฝ่ายธุรการ,ฝ่าย กฎหมาย 3 เครื่อง ,บก.ขส.17 เครื่อง	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผล ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บช.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 23,0000 เครื่อง	391,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
19	บก. อก.บช.ปส.	ฝ่ายงบประมาณ 1 เครื่อง,ปส.1 16 เครื่อง,ปส.2 17 เครื่อง,ปส.4 13 เครื่อง,บก.ขส.22 เครื่อง,บก.สทส. 15 เครื่อง	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 84,0000 เครื่อง	1,848,000		ระหว่างแก้ไขข้อวิจารณ์	
20	บก. อก.บช.ปส.	บก.ปส.2	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกหรือเม็ดสีตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3,0000 เครื่อง	12,900		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ส.ค.63
21	บก. อก.บช.ปส.	ฝ่ายงบประมาณ6 เครื่องฝ่ายส่งกำลัง บำรุง 3 เครื่อง,ฝ่าย ธุรการกำลังพล 3 เครื่อง ฝ่ายกิจการ ต่างประเทศ 3 เครื่อง ,ฝ่ายฝึกอบรม 3 เครื่อง,ฝ่าย ยุทธศาสตร์ 3 เครื่อง ,บก.ปส.1 18 เครื่อง ,บก.ปส.2 11 เครื่อง ,บก.สส. 40 เครื่อง	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 90.0000 เครื่อง	801,000		ระหว่างแก้ไขข้อวิจารณ์	
22	บก. อก.บช.ปส.	บก.โน้ตบุ๊ก	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20.0000 เครื่อง	300,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
23	บก. อก.บช.ปส.	บก.ปส.4 23 เครื่อง บก.ชส. 3 เครื่อง, ฝ่ายธุรการกำลังพล 1 เครื่อง,ฝ่ายฝึกอบรม 1 เครื่อง,ฝ่าย งบประมาณและ การเงิน 1 เครื่อง, ฝ่ายส่งกำลังบำรุง 1 เครื่อง, กก.ปท.บก. อก.๗ 1 เครื่อง	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 31.0000 เครื่อง	465,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
24	บก. อก.บช.ปส.	ฝ่ายฝึกอบรม 1 เครื่อง,ปส2 12 เครื่อง	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 13.0000 เครื่อง	377,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
25	บก. อก.บช.ปส.	ปส1 3 เครื่อง , ชส. 2 เครื่อง	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 5.0000 เครื่อง	85,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
26	บก. อก.บช.ปส.	บก.สทส	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2.0000 ชุด	480,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
27	บก. อก.บช.ปส.	บก.สทส	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3.0000 เครื่อง	360,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
28	บก. อก.บช.ปส.	กก.ปท.1 คัน .บก.ปส.3 5 คัน .ปส.4 8 คัน .บก.จส. 3 คัน	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 20.0000 คัน	18,620,000		ประกาศผู้ชนะ เมื่อ 18 ม.ค.64 รออ จรณ์ 7 วัน	
29	บก. อก.บช.ปส.	ฝ่ายธุรการ 1 คัน	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน	740,000		ประกาศผู้ชนะ เมื่อ 18 ม.ค.64 รออ จรณ์ 7 วัน	
30	บก. อก.บช.ปส.	1 คัน ให้ .บก.ปส.3	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลู ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีห้องว่างหลัง คนขับ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน	829,000		ประกาศผู้ชนะ เมื่อ 18 ม.ค.64 รออ จรณ์ 7 วัน	
31	บก. อก.บช.ปส.	ปส. 1 2 คัน .ปส. 4 5 คัน	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 250 ซีซี บช.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 7.0000 คัน	1,050,000		ประกาศผู้ชนะ เมื่อ 18 ม.ค.64 รออ จรณ์ 7 วัน	
32	บก. อก.บช.ปส.	ปส.1 5 คัน,ปส.3 11 คัน,ปส.2 10 คัน,จส.4 คัน	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี บช.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 30.0000 คัน	1,641,000		ประกาศผู้ชนะ เมื่อ 18 ม.ค.64 รออ จรณ์ 7 วัน	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค. 64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
33	บก. อก.บช.ปส.	ด้านสี่ตัว ด้านพหุ ศีร์ ด้านชุมชน ด้าน ละ 6 ชุด และด้าน ตรวจแม่พิมพ์ ด้าน ตรวจหน่วยไร ด้านละ 3 ชุด	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องบันทึกสิ่งประจำตัวบุคคล แบบพกพา ชนิด อ่านค่าได้ทันที (Personal Dosimeter / Pocket Dose Meter) บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 24.0000 ชุด	878,400		พิจารณาผลการคัดเลือก	
34	บก. อก.บช.ปส.	ปส.1	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องชั่งดิจิตอล (สำหรับชั่งของกลาง) ขนาดไม่เกิน 4.000 กรัม บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง	10,000		รอทำสัญญา	
35	บก. อก.บช.ปส.	ปส.1	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องชั่งน้ำหนัก (สำหรับชั่งของกลาง) ขนาดไม่เกิน 60 กิโลกรัม บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	1,800		รอทำสัญญา	
36	บก. อก.บช.ปส.	บก.ชส.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 ระบบ	12,000,000		รอส่งมอบพัสดุ	17 พ.ย. 63
37	บก. อก.บช.ปส.	ปส.1	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รถยนต์บรรทุกทุกอเนกประสงค์ ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ แบบ คอมมอนเรล หรือ เครื่องยนต์มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 105 กิโลวัตต์ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน	1,570,300		ไม่มีผู้เสนอราคาจัดซื้อใหม่โดยวิธี คัดเลือก	
38	บก. อก.บช.ปส.	บก.อก.บช.ปส.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ ประจำ อาคาร 1 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	3,550,000		ระหว่างทำขอบเขตงาน	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.บ.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
39	บก. อก.บช.ปส.	อาคารบ้านพัก อิสระบางเขน	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปิ้งไม้สำหรับอาคารบ้านพักอิสระ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4.0000 ระบุ	6,000,000		รอเสนอพัสดุ	18 พ.ย.63
40	บช.ปส.	กก.ปพ.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการอุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพ กองกำกับการ ปฏิบัติการพิเศษ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลัก สี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	1,790,000		รออนุมัติจาก ตร. ให้ ปส. เป็นหน่วย จัดหา	
41	บก. อก.บช.ปส.	บช.น.ภ.1.ภ.2.ภ.3.ภ 6.ภ.7.ภ.8.ภ.9 จำนวน บช. ละ 1 เครื่อง ภ.4 จำนวน 3 เครื่อง ภ.5 จำนวน 4 เครื่อง	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องเอ็กซ์เรย์ค้นหาหายเสด็จแบบพกพา บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 15.0000 เครื่อง	60,000,000		อยู่ระหว่างตรวจรับ	18 พ.ย.63
42	บก. อก.บช.ปส.	ปส.4	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้งผนัง ขนาด 24,000 บีทียู บช.ปส. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3.0000 เครื่อง	84,000		ประกาศผู้ชนะ เตรียมขออนุมัติจัดซื้อ	
42							รวมรายการปีเดียว	120,774,900	-		
1	สกบ. บช.ปส.	บช.ปส.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	ลงทุน	รายการผูกพัน โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซ์เรย์ตรวจค้นยาเสพติด บช.ปส. แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง วงเงินทั้งสิ้น 823,428,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 167,205,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 140,413,000 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 505,810,000 บาท	505,810,000		อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวด 2 และ งวดที่ 3	27 ก.ย.62
1							รวมรายการผูกพัน	505,810,000	-		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
43							รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	626,584,900	-		
							รายการปีเดียว				
1	บก. อก.บช.ปส.	บช.ปส.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและกำจัดกลิ่น ภายในอาคาร บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	5,300,000		อยู่ระหว่างทำขอบเขตงาน	
2	บก. อก.บช.ปส.	บช.ปส.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและจัดหาลิฟต์โดยสาร ทดแทนของเดิม อาคารบ้านพักอิสระ กองบัญชาการตำรวจ ปราบปรามยาเสพติด แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	29,735,000		อยู่ระหว่างทำขอบเขตงาน	
2							รวมรายการปีเดียว	35,035,000	-		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-			
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,035,000	-		
45							รวมรายจ่ายลงทุน บช.ปส.	661,619,900	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

บข.ส.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ๓.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	บข.ส.	บข.ส.2	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนหาข่าวค้นหาลัญญาณการสื่อสาร บก.ส. 2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	243,832,000		- อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรับความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจ้าง	
2	บข.ส.	บข.ส.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลโทรทัศน์มีเอชดี บข.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	23,441,800		- อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเชิญชวนในเว็บไซด์ ครั้งที่ 2	
3	บข.ส.	บข.ส.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม บข.ส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	554,700		- รอลงนามในสัญญา	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค. 63
1	บก.ส.3	บก.ส.3	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก.6 บก.ส.3 แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 แห่ง	2,085,000		- อยู่ระหว่างการแก้ไขรูปแบบ รายการ เพื่อให้สามารถรองรับ ยานพาหนะที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม	
2	บข.ส.	บข.ส.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอภิสระ บข.ส. (วัชรพล) แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 แห่ง	12,088,800		- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา รูปแบบรายการ และกำหนดราคากลาง	
2							รวมรายการปีเดียว	14,173,800	-		
1	บข.ส.	บข.ส.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	ข่าว	งบลงทุน	รายการผูกพัน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อม ส่วนประกอบ บข.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 45,730,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 16,005,500 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 29,724,500 บาท	16,005,500		- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา รูปแบบรายการ และกำหนดราคากลาง	
1							รวมรายการผูกพัน	16,005,500	-		
3							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,179,300	-		
8							รวมรายจ่ายลงทุน บข.ส.	300,840,000	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

บข.สคต.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
0							ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	บก.ตม.4	บก.ตม.4	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	รายการปีเดียว แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) บก.ตม. 4 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 1.0000 หลัง	28,527,000		อยู่ระหว่างการเห็นชอบนำร่างประกาศประกวด ราคาและเอกสารประกวดราคาฯ ขึ้นเผยแพร่เพื่อ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ คาดว่าจะ สามารถดำเนินการระหว่างวันที่ 20 - 22 ม.ค.64 (3 วันทำการ)	คาดว่าจะลง นาม 4 มี.ค.64
2	ตม.จว.ปทุมธานี	ตม.จว.ปทุมธานี	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	อาคารพักอาศัย 54 ครอบครัว สูง 7 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 1.0000 หลัง	41,000,000		อยู่ระหว่างรอราคาจากคณะกรรมการฯ เนื่องจากแบบรูปรายการ กับ รายละเอียด ประมาณการราคา (ปร.4 -5) ไม่สอดคล้องกัน หลายรายการ และได้แจ้งผู้ออกแบบแก้ไขแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการในวันที่ 22 ม.ค. 64 และจะรีบดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อนำ เรียน ผบ.ท.ตม.3 ต่อไป	คาดว่าจะลง นาม 24 มี.ค. 64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
3	ตม.จว.ราชบุรี	ตม.จว.ราชบุรี	ค.ปฎิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฎิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั (ใต้ถุนโล่ง) ตม.จว.ราชบุรี ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1.0000 หลัง	23,000,000		อยู่ระหว่างประกาศสอบเว็บไซต์ กำหนดยื่นเสนอ ราคา 26 ม.ค.64	คาดว่าจะลง นาม 29 ก.พ. 64
4	ตม.จว.สมุทรสาคร	ตม.จว.สมุทรสาคร	ค.ปฎิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฎิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครั (ไม่มีใต้ถุน) ตม.จว.สมุทรสาคร ตำบลบางโจรัด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1.0000 หลัง	38,152,500		อยู่ระหว่างร่างประกาศา เพื่อรับฟังเค้วิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15-19 ม.ค.64(3วันทำการ)	คาดว่าจะลง นาม 22 มี.ค. 64
5	ตม.ทอ.หาดใหญ่	ตม.ทอ.หาดใหญ่	ค.ปฎิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฎิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั (ใต้ถุนโล่ง) ตม.ทอ.หาดใหญ่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	23,000,000		อยู่ระหว่างประกาศสอบเว็บไซต์ กำหนดยื่นเสนอ ราคา 26 ม.ค.64	คาดว่าจะลง นาม 22 ก.พ. 64
6	ตม.จว.สงขลา	ตม.จว.สงขลา	ค.ปฎิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฎิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั (ใต้ถุนโล่ง) ตม.จว.สงขลา ตำบลป่าดงเบงชาร อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	23,500,000		ประกาศผู้ชนะการประกวดเมื่อ 14 ม.ค.64 คาด ว่าลงนามในสัญญาในวันที่ 28 ม.ค.64	คาดว่าจะลง นาม 29 ม.ค. 64
6							รวมรายการปฎิรูป	177,179,500	-		
							รายการผูกพัน				
6							รวมรายการผูกพัน	177,179,500	-		
6							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,179,500	-		
6							รวมรายจ่ายลงทุน บข.สตม.	177,179,500	-		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
5	บช.ตชด. (ฝ.สสน.3 บก.สสน.๖)	บช.ตชด.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เสอาอากาศชนิดโครงสร้างสามเหลี่ยมขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10.0000 ชุด	1,176,800		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน เดือน ก.พ.64	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ก.พ.64
6	บช.ตชด. (ฝ.สสน.3 บก.สสน.๖)	บช.ตชด.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 96.0000 เครื่อง	1,632,000		อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบประกาศประกวด ราคาครั้งที่ 2	
7	บช.ตชด. (ฝ.สสน.3 บก.สสน.๖)	บช.ตชด.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8.0000 คัน	8,200,000		ได้สัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้ขาย นำค่าประกันมาวางกับทางราชการ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา 20 ม.ค.64	คาดว่าจะลง นาม 20 ม.ค.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยจัดหา	หน่วยจัดซื้อ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
8	สภ.บ.	บข.ตชด.	บจ. รปภ.		บูรณาการ	คุณภาพชีวิต	งบลงทุน	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลที่บรรจุใหม่ 1,000 อัตรา บก.ตชด.ภาค 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา 1.0000 โครงการ	5,510,000		(1) อาวุธปืนเล็กสั้นอัตโนมัติ (M4) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก วงเงิน 42,000,000 บาท อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) (2) อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก วงเงิน 13,000,000 บาท อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นเกราะแข็ง จำนวน 1,000 ตัว วงเงิน 46,000,000 บาท อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) (4) หมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) จำนวน 1,000 ใบ วงเงิน 7,500,000 บาท อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและขอ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ มีรายการที่ ตชด. จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,510,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคา 15-20 มกราคม คาดว่าจะลงนามในสัญญา ก.พ.64	ประมาณ เม.ย.64
9	บข.ตชด. (ผสส.3 บก.สส.บ.)	บข.ตชด.	ผ.มั่นคง		พื้นฐาน	มค.	งบรายจ่าย อื่น	5) เครื่องซังน้ำหนัก แบบดีจิตอลพร้อมตัววัดส่วนสูง บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5.0000 เครื่อง	100,000		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอส่งมอบ	23 ธ.ค.63

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
10	บช.ตชด. (ฝ.สสน.3 บก.สสน.๖)	บช.ตชด.	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบรายจ่าย อื่น	8) เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12.0000 เครื่อง	216,000		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอส่งมอบ	14 ม.ค.64
11	บช.ตชด. (ฝ.สสน.3 บก.สสน.๖)	บช.ตชด.	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบรายจ่าย อื่น	9) ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7.0000 ใบ	79,100		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอส่งมอบ	14 ม.ค.64
12	บช.ตชด. (ฝ.สสน.3 บก.สสน.๖)	บช.ตชด.	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบรายจ่าย อื่น	10) เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ บช. ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6.0000 เครื่อง	162,000		ระหว่างรอใบเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญา ก.พ.64	คาดว่าจะลง นามใน สัญญาภายใน ก.พ.64
13	บช.ตชด. (ฝ.สสน.3 บก.สสน.๖)	บช.ตชด.	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบรายจ่าย อื่น	16) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา บช. ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6.0000 คัน	268,800		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	23 ธ.ค.63
14	บช.ตชด. (ฝ.สสน.3 บก.สสน.๖)	บช.ตชด.	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบรายจ่าย อื่น	17) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน	109,400		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบพัสดุแล้ว อยู่ ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ	22 ธ.ค.63
15	บช.ตชด. (ฝ.สสน.3 บก.สสน.๖)	บช.ตชด.	ผ้มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบรายจ่าย อื่น	18) รถจักรยานยนต์ แบบวิบาก ขนาด 250 ซีซี บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 6.0000 คัน	825,000		ยกเลิกใบประกวดราคาครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างรับความ เห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ ไปยัง ตร.	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
16	บช.ตชด. (ผสน.3 บ.ก.สสน.๗)	บช.ตชด.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบรายจ่าย อื่น	19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5.0000 คัน	5,125,000		ได้สัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้รอค่าประกันสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญา 20 ม.ค.64	20 ม.ค.64
17	กก.ตชด.44	กก.ตชด.44	ค.ร.ป.ก.	บูรณาการ	ร.ป.ก.จชต.	รายจ่ายอื่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กกล.ตร.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัดยะลา 1.0000 โครงการ รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 250 ซีซี จำนวน 30 คัน	4,920,000		อยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะเฉพาะ ไปยัง ตร.	
17							รวมรายการปีเดียว	83,033,100	-		
0							รายการผูกพัน				
17							รวมรายการผูกพัน		-		
							รวมครุภัณฑ์	83,033,100	-		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				
1	กก.ตชด.33	กก.ตชด.33	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการกรอกร้อย ร้อย ตชด.335 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง	11,022,900		อยู่ระหว่างประกาศ และประกวดราคา อีกครั้ง คาด ว่าจะทราบผล 20 ม.ค.64	คาดว่าจะ ลงนาม 5 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
2	กก.ตชต.33	กก.ตชต.33	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการกรอกร้อย ร้อย ตชต.334 ตำบลแม่เฒ่า อำเภอแม่เฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง	11,022,900		อยู่ระหว่างพิจารณาแปลราคา การประกวดราคา	คาดว่าจะ ลงนาม 31 ม.ค.64
3	กก.ตชต.33	กก.ตชต.33	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ กก.ตชต.33 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 รายการ	3,600,000		รอรากลางจากเทศบาลตำบลหนองหาร อ.สัน ทราย จว.เชียงใหม่	คาดว่าจะ ลงนาม 15 ก.พ.64
4	กก.ตชต.31	กก.ตชต.31	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน ร้อย ตชต.314 ตำบลพากทำ อำเภอพากทำ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.0000 รายการ	3,161,000		อยู่ระหว่างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที่ 21 ม.ค.64	คาดว่าจะลง นาม 10 ก.พ. 64
5	กก.ตชต.33	กก.ตชต.33	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน ร้อย ตชต.337 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะ เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.0000 รายการ	2,550,000		ได้รับมอบหมาย หก. ช่างคล 44 วิศวกรรม จก. อยู่ ระหว่างเชิญทำสัญญา	คาดว่าจะลง นาม 31 ม.ค.64
6	กก.ตชต.34	กก.ตชต.34	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงระบบประปา ร้อย ตชต.346 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1.0000 รายการ	1,467,100		อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลง นามในสัญญาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564	คาดว่าจะลง นาม 20 ก.พ.64
7	กก.6 บก.กฝ.บช. ตชต.	กก.6 บก.กฝ.บช. ตชต.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงโรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมทั้งจ่ายน้ำมันและ ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กก.6 บก.กฝ.บช.ตชต. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1.0000 รายการ	500,000		ลงนามในสัญญา และผูกพันงบประมาณในระบบ เรียบร้อยแล้วในวงเงิน 500,000 บาท มี งบประมาณคงเหลือ - บาท เลขที่ PO 7015543818 กำหนดส่งงาน 8 มี.ค.64	30 ร.ค.63

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx จ.ค.63
8	กก.ตชด.31	กก.ตชด.31	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า กก.ตชด.31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 รายการ	490,000		อยู่ระหว่างการขออนุมัติหลักผู้ขายภาครัฐกับคลังจังหวัดพิษณุโลก	คาดว่าจะลงนาม 18 ม.ค.64
9	กก.ตชด.31	กก.ตชด.31	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงระบบประปา กก.ตชด.31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 รายการ	3,000,000		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาในวันที่ 18 ม.ค.64	คาดว่าจะลงนาม 18 ม.ค.64
10	กก.ตชด.31	กก.ตชด.31	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.ตชด.31 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1.0000 รายการ	15,000,000		อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาในวันที่ 18 ม.ค.64	คาดว่าจะลงนาม 18 ม.ค.64
11	กก.ตชด.21	กก.ตชด.21	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.21 ตำบลเมียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1.0000 หลัง	12,760,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาเสนอราคา	คาดว่าจะลงนาม 1 ก.พ.64
12	กก.ตชด.21	กก.ตชด.21	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.ตชด.21 ตำบลเมียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1.0000 รายการ	5,951,000		ลงนามสัญญาเมื่อ 15 ม.ค.64 วงเงิน 5,940,000 บาท กำหนดส่งมอบงานจำนวน 2 งวด ภายใน 25 มี.ค.64 งวดที่ 1 ภายใน 23 ก.พ.64 รวมเป็นเงิน 2,970,000 บาท และงวดที่ 2 ภายใน 25 มี.ค.64 รวมเป็นเงิน 2,970,000 บาท	15 ม.ค.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
13	กก.3 บก.กฝ.บช. ตชด.	กก.3 บก.กฝ.บช. ตชด.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 รายการ	1,800,000		ประกาศผู้ชนะแล้ว วงเงิน 1,764,000 บาท มีเงินเหลือ 36,000 บาท	อยู่ระหว่าง เว้นระยะ อุทธรณ์ ครบ กำหนด 15 ม.ค.64
14	กก.3 บก.กฝ.บช. ตชด.	กก.3 บก.กฝ.บช. ตชด.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคาร กอกร้อยที่ 5 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 รายการ	1,550,000		ประกาศประกวดราคา 2 รอบ แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และอยู่ระหว่างของอนุมัติเปลี่ยนวิธีดำเนินการ คาดว่าจะลงนามในสัญญา ในวันที่ 31 ม.ค. 64	คาดว่าจะลง นาม 31 ม.ค.64
15	กก.ตชด.24	กก.ตชด.24	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.ตชด.24 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1.0000 รายการ	7,000,000		ประกาศเชิญชวน แต่ 13 - 26 ม.ค.64, เสนอราคา 27 ม.ค. 64, ประกาศผู้ชนะ 29 ม.ค.64, แจ้งผู้ชนะลงนาม 10 ก.พ.64	คาดว่าจะลง นาม 15 ก.พ.64
16	กก.ตชด.24	กก.ตชด.24	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการกรอกร้อย ร้อย ตชด.246 ตำบลเชียงตาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1.0000 หลัง	10,800,000		ประกาศเชิญชวน แต่ 15 ม.ค. - 1 ก.พ.64, เสนอราคา 2 ก.พ. 64, ประกาศผู้ชนะ 4 ก.พ.64, แจ้งผู้ชนะลงนาม 16 ก.พ.64	คาดว่าจะลง นาม 18 ก.พ.64
17	กก.ตชด.23	กก.ตชด.23	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร้อย ตชด.235 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1.0000 รายการ	696,000		ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ 14 ม.ค.64 ผู้ชนะ หจก.มัลติเทค ลางเม็ง	14-ม.ค.-64
18	กก.ตชด.23	กก.ตชด.23	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารที่ทำการกรอกร้อย ร้อย ตชด.234 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1.0000 รายการ	351,600		ลงนามในสัญญาจ้าง กับ หจก.ยิ่งเจริญภายในกิจ เลขที่สัญญา สจ.334/64003 ลง 24 ธ.ค.63	24-ธ.ค.-63

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
19	กก.ตชด.24	กก.ตชด.24	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.244 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1.0000 หลัง	10,800,000		ประกาศเชิญชวน แต่ 15 ม.ค. - 1 ก.พ.64, เสนอ ราคา 2 ก.พ. 64, ประกาศผู้ชนะ 4 ก.พ.64, แจ้งผู้ ชนะลงนาม 16 ก.พ.64	คาดว่าจะลง นาม 18 ก.พ.64
20	บช.ตชด.(ส สน.3 บก.สสน.๗)	บช.ตชด. (สสน.3 บก.สสน.๗)	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารบุญญสถิตย์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 รายการ	950,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการการคำนวณราคากลางการ ก่อสร้าง	
21	กก.ตชด.12	กก.ตชด.12	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.127 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1.0000 หลัง	11,188,100		อยู่ในระหว่างพิจารณาผลประกาศผู้ชนะ	28 ม.ค.64
22	กก.ตชด.12	กก.ตชด.12	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 206 เมตร ร้อย ตชด.125 ตำบล ตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1.0000 รายการ	522,000		วันที่ลงนามในสัญญา 19 ม.ค.64 พ.จ.ก. โภคประเสริฐกรโยธา ราคาที่ชนะการประกวด 428,000 บาท สัญญาเลขที่ 01/2564 แบ่งจ่าย เป็น 1 งวดงาน กำหนดวันส่งมอบงาน 20 มี.ค.64 งบประมาณคงเหลือ 94,000 บาท	19 ม.ค.64
23	บก.สอ.บช. ตชด.	บก.สอ.บช. ตชด.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงรั้วบริเวณด้านหน้ากองบังคับการ บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 รายการ	8,419,900		อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	คาดว่าจะลง นาม 16 ก.พ. 64
24	บก.กผ.บช. ตชด.	บก.กผ.บช. ตชด.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บก.กผ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 รายการ	12,640,000		ส่งหนังสือถึงผู้ชนะเข้ามทำสัญญา คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาวันที่ 18 ม.ค. 64	คาดว่าจะลง นาม 18 ม.ค.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
25	กก.8 บก.กฝ.บช. ตชด.	กก.8 บก.กฝ.บช. ๓๓๑	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลลำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.0000 รายการ	2,993,000		ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	คาดว่าจะลง นาม 1 ก.พ. 64
26	กก.๘ ภาค 4	กก.๘๓๑ ภาค 4	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน บก.ตชด.ภาค 4 ตำบลบ่อียง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1.0000 รายการ	1,156,200		อยู่ในระหว่างวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วันทำการ ก่อนการลงนามสัญญา/แจ้งผู้ชนะการเสนอราคาทำ หลักประกันสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ใน 29 ม.ค. 64	29 ม.ค.2564
27	กก.5 บก.กฝ.บช.	กก.5 บก.กฝ.บช.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.5 บก.กฝ.บช. ตชด. ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000	8,960,000		รอคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	
28	กก.5 บก.กฝ.บช.	กก.5 บก.กฝ.บช.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ สว.-รอง ผกก. (แบบแฝด) กก.5 บก.กฝ.บช. ตชด. ตำบลอินทิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000	3,130,000		รอคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	
29	กก.๘๓๑.๓๓	กก.๘๓๑.๓๓	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.๘๓๑.๓๓ ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 หลัง	23,500,000		ประกาศเชิญชวน แต่ 14 ม.ค. - 1 ก.พ.64 , เสนอ ราคา 2 ก.พ. 64 เปิดซอง 3 ก.พ.64 ประกาศผู้ชนะ 7 ก.พ. 64	15 ก.พ.64
30	กก.๘๓๑.๓๔	กก.๘๓๑.๓๔	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.๘๓๑.๓๔ ตำบล หนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1.0000 หลัง	8,960,000		อยู่ในขั้นตอนปรับราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการ เข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างอีก 4-5 วัน	คาดว่าจะลง นามใน 25 ก.พ.64
31	กก.๘๓๑.๓๔	กก.๘๓๑.๓๔	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักสารวัตร หรือ ผ.ร้อย กก.๘๓๑.๓๔ ตำบลหนองบัว ใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1.0000 หลัง	794,000		อยู่ในขั้นตอนปรับราคากลาง คาดว่าจะดำเนินการ เข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างอีก 4-5 วัน	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ใน 25 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
32	กก.3 บก.ฝ.บช. ตชด.	กก.3 บก.ฝ.บช. ตชด.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.3 บก.ฝ.บช.ตชด. ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 หลัง	8,960,000		ประกาศผู้ชนะแล้ว ครบกำหนดวันอุทธรณ์แล้ว	ระหว่างร่างสัญญา เพื่อลงนามใน 20 ม.ค.64
33	กก.ตชด.22	กก.ตชด.22	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	แฟลต 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น กก.ตชด.22 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 หลัง	22,496,500		อยู่ระหว่างประกาศและประกวดราคาอีกครั้ง คาดว่าจะทราบผลในวันที่ 16 ก.พ.64	คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ไม่เกินวันที่ 25 ก.พ.2564
34	บก.ตชด.ภาค 2	บก.ตชด.ภาค 2	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผก.-รอง ผบก. บก.ตชด.ภาค 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 หลัง	1,980,000		เสนอหัวหน้าหน่วย ลงนามในสัญญา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา 18 ม.ค.64
35	บก.ตชด.ภาค 2	บก.ตชด.ภาค 2	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา บก.ตชด.ภาค 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 หลัง	8,960,000		เสนอหัวหน้าหน่วย ลงนามในสัญญา	คาดว่าจะลงนามในสัญญา 18-22 ม.ค.64
36	กก.ตชด.24	กก.ตชด.24	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.24 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 หลัง	8,960,000		ประกาศเชิญชวน แต่ 15-28 ม.ค.64, เสนอราคา 29 ม.ค.64, ประกาศผู้ชนะ 3 ก.พ.64, แจ้งผู้ชนะ ลงนาม 15 ก.พ.64	17-ก.พ.-64
37	กก.ตชด.23	กก.ตชด.23	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารบ้านพักชั้นประทวน กก.ตชด.23 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1.0000 หลัง	500,000		ลงนามในสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ สจ.334/64001 ลง 17 ธ.ค.63 กับ หจก.ยิ่งเจริญขำนาญกิจ	17-ธ.ค.63 110

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
38	กก.ตชต.23	กก.ตชต.23	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชต.236 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1.0000 หลัง	1,678,700		ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ 14 ม.ค.64 ผู้ชนะ หจก. ส.เอ็นจีเนียริ่งคอมกรีต	14-ม.ค.-64
39	กก.ตชต.23	กก.ตชต.23	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพัก รong สว. หรือ ผบ.หมวด ร้อย ตชต.237 ตำบลไทย บุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1.0000 หลัง	576,000		ขั้นตอนประกาศผู้ชนะประกวดราคาและแจ้งลงนาม ผู้ชนะ หจก. อิงเจริญชำนัญกิจ	8-ม.ค.-64
40	บช.ตชต.(ส สน.3 บ.ก.สน.7)	บช.ตชต.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 36 ครอบครัว 8 ชั้น ได้ทุน โล่ง บช.ตชต. (ซอยลือชา) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง	46,801,600		ระหว่างจัดทำแบบบูรณาการ คาดว่าจะลงนามใน สัญญา 23 ก.พ.64	คาดว่าจะลง นาม 23 ก.พ.64
41	กก.ตชต.12	กก.ตชต.12	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.ตชต.12 ตำบล บ้านใหม่หนองไทร อำเภอรัฐประเวศ จังหวัดสระแก้ว 1.0000 หลัง	8,960,000		อยู่ในระหว่างพิจารณาผลประกาศผู้ชนะ	คาดว่าจะลง นาม 28 ม.ค.64
42	กก.ตชต.12	กก.ตชต.12	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ร้อย ตชต.124 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1.0000 หลัง	8,960,000		อยู่ในระหว่างพิจารณาผลประกาศผู้ชนะ	คาดว่าจะลง นาม 28 ม.ค.64
43	กก.ตชต.12	กก.ตชต.12	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ร้อย ตชต.127 ตำบลคลองหินปูน อำเภอน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1.0000 หลัง	8,960,000		อยู่ในระหว่างพิจารณาผลประกาศผู้ชนะ	คาดว่าจะลง นาม 28 ม.ค.64

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
44	บก.กผ.บช. ตชด.	บก.กผ.บช. ตชด.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผกภ.-รอง ผบก. บก.กผ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 4,000 หลัง	7,560,000		ส่งหนังสือถึงผู้ชนะเข้ามาทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 64	คาดว่าจะลง นามในสัญญา 20 ม.ค.64
45	บก.กผ.บช. ตชด.	บก.กผ.บช. ตชด.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผบก.-รอง ผบก. บก.กผ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1,000 หลัง	2,919,000		ส่งหนังสือถึงผู้ชนะเข้ามาทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 20 ม.ค. 64	คาดว่าจะลง นามในสัญญา 20 ม.ค.64
46	บก.กผ.บช. ตชด.	บก.กผ.บช. ตชด.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา พร้อมระบบไฟฟ้า และระบบประปา บก.กผ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2,000 หลัง	21,840,000		ส่งหนังสือถึงผู้ชนะเข้ามาทำสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 18 ม.ค. 64	คาดว่าจะลง นามในสัญญา 18 ม.ค.64
47	กก.ตชด.42	กก.ตชด.42	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ร้อย คชด.426 ตำบลกระเปาะใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1,000 หลัง	8,960,000		ลงนามในสัญญา 18 ร.ค.63 วงเงินงบประมาณ 7,600,000 บาท มุ่งงบประมาณคงเหลือ 1,360,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 7 งวดงาน	18 ร.ค.63
48	บก.ตชด. ภาค 4	บก.ตชด. ภาค 4	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงแฟลต บก.ตชด.ภาค 4 ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1,000 หลัง	482,700		ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	9 ร.ค.2563
49	กก.ตชด.43	กก.ตชด.43	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา กก.ตชด.43 ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1,000 หลัง	8,960,000		อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน เสนอราคาวันที่ 18 ม.ค.64	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ภายใน ก.พ. 64

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
50	กก.ตชด.43	กก.ตชด.43	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ทักษะ	งบลงทุน	บ้านพัก รอง สว. หรือ ผ.หมวด ร้อย ตชด.433 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1.0000 หลัง	659,000		ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการ 3 ราย เสนอราคาวันที่ 21 ม.ค.64	คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.พ.64
51	กก.ตชด.43	กก.ตชด.43	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ทักษะ	งบลงทุน	เรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา ร้อย ตชด.435 ตำบลบ้านควน อำเภอมืองตรัง จังหวัดตรัง 1.0000 หลัง	8,960,000		ทำหนังสือเชิญผู้สัญญาที่สัญญา ซึ่งได้รับการประสานจะมาทำสัญญา ในวันที่ 21 ม.ค.64 วงเงิน 8,910,000 บาทหกท.ขายคลองวัดก่อสร้าง มีเงินเหลือจ่ายสิ้น 50,000.- บาท	คาดว่าจะลงนาม 21 ม.ค.64
52	กก.1 บ.ก.ม.บ.ช. ตชด.	บ.ช.ตชด.	บูร เสริม เศรษฐกิจ พิเศษ	บูรณาการ	เสริม เศรษฐกิจ พิเศษ	งบลงทุน	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 3 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 โครงการ	95,554,000		อยู่ระหว่าง สกบ.จัดทำแบบปรับปรุงรายการ	
53	กก.ตชด.43	กก.ตชด.43	ค.ร.ป.ก.	บูรณาการ	คุณภาพชีวิต	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 อ.ตชด.431/ม.อ.ตชด.4311 ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 1 ฐาน	200,000		รอราคากลางจากคณะกรรมการเสนอราคา	คาดว่าจะลงนามสัญญาภายใน ม.ค.64
53							รวมรายการปีเดียว	470,623,200			
0							รายการผูกพัน				
							รวมรายการผูกพัน	-			
53							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	470,623,200			
70							รวมรายจ่ายลงทุน ตชด.	553,656,300			

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

สพฐ.ศร.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ส.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	ศพฐ.1	ศพฐ.1	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป สอบสวน	งบลงทุน	โครงการพัฒนากิจการตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพฐ.ศร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	7,980,000		วันที่ 12-20 ม.ค.64 ประกาศประกวด ราคา รายการก่อสร้างฯ	
							รวมรายการปีเดียว	7,980,000			
							รายการผูกพัน				
1	ทว.	ทว.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป สอบสวน	รายจ่ายอื่น	โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : AFIS) กองทะเบียนประวัติอาชญากร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 453,855,400 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 90,771,100 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 27,252,100 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 335,832,200 บาท	27,252,100		เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 แล้ว และรอแก้ไข รูปแบบรายการอยู่ ขณะนี้ทำหนังสือ เร่งรัดไปที่ยธฯเรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
1							รวมรายการผูกพัน	27,252,100	-		
2							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,232,100	-		
							รายการปีเดียว				
1	สผจ.	สผจ.	ค.บ่งคับใช้	ยุทธศาสตร์	สพฐ.ตร.	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ ตำบลปึกเสียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1.0000 โครงการ	10,454,700		ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการจัดหาใหม่ ครั้งที่ 2	
2	ศพฐ.7	ศพฐ.7	ค.บ่งคับใช้	ยุทธศาสตร์	ตรวจพิสูจน์	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่วนประกอบ		5,057,500		
2							รวมรายการปีเดียว	10,454,700	5,057,500		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
2							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,454,700	5,057,500		
4							รวมรายจ่ายลงทุน สพฐ.ตร.	45,686,800	5,057,500		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

สทส.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ส.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	10,000,000		ยื่นเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 19 ม.ค.64	10 ก.พ.64
2			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	96,000,000		-อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ประกวดราคา ราคา - กำหนดวันเสนอราคา 19 ม.ค.64	18 ก.พ.64
3			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนอาชญากรรมและยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ภาพจากวิดีโอ บก.สทส. สทส. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	492,008,000		ขึ้นเผยแพร่ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 21 ธ.ค.63 20 วันทำการ ครบกำหนดยื่นเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 21 ม.ค.64	5 มี.ค.64
4			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	โครงการวิเคราะห์และเฝ้าระวังในการควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	89,000,000		-อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ประกวดราคา ราคา - กำหนดวันเสนอราคา 5 ก.พ.64	5 มี.ค.64

ลำดับ	หน่วยจัดทำ	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ๖.ค. 63
4							รวมรายการปีเดียว	687,008,000	-		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
4							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	687,008,000	-		
							รายการปีเดียว				
1		ค.บังคับใช้		ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	ปรับปรุงสำนักงานกองตำรวจสื่อสาร ศูนย์บริการเทคนิค สื่อสาร 3 อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1.0000 หลัง	600,000		ขึ้นแผนเผยแพร่ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 13-20 ม.ค.64 - ครบกำหนดยื่นเสนอราคา 21 ม.ค.64	ก.พ.64
2		ค.บังคับใช้		ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูอาคารที่ทำการ ศูนย์บริการเทคนิค สื่อสาร 7 นครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน	169,600		- อนุมัติจัดซื้อและประกาศผู้ชนะ 14 ม.ค.64 - ลงนามในสัญญา 18 ม.ค.64	18 ม.ค.64
3		ค.บังคับใช้		ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณรอบอาคารที่ทำการศูนย์บริการ เทคนิคสื่อสาร 7 นครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน	853,600		ขึ้นแผนเผยแพร่ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 12-19 ม.ค.64 - ครบกำหนดยื่นเสนอราคา 20 ม.ค. 64	ก.พ.64
4		ค.บังคับใช้		ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	ปรับปรุงบริเวณ ฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร ตำบล บ่อยาย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1.0000 งาน	2,231,700		ขึ้นแผนเผยแพร่ประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 12-19 ม.ค.64 - ครบกำหนดยื่นเสนอราคา 20 ม.ค. 64	ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
5		ค.ปฎิรูปฯ		ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ ผก. - รอง ผบก. ฝ่ายการสื่อสาร 4 กอง ตำรวจสื่อสาร ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง	1,985,000		- ขึ้นแผนประจำปีประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 19-26 ม.ค.64 - ครบกำหนดยื่นเสนอราคา 27 ม.ค. 64	ก.พ.64
6		ค.ปฎิรูปฯ		ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	บ้านพักระดับ สว.- รอง ผก. (แบบแฝด) ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1.0000 หลัง	3,130,000		- ขึ้นแผนประจำปีประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 19-26 ม.ค.64 - ครบกำหนดยื่นเสนอราคา 27 ม.ค. 64	ก.พ.64
7		ค.ปฎิรูปฯ		ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรอง สว. แบบแฝด ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 ขอนแก่น) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 1.0000 หลัง	794,700		- ขึ้นแผนประจำปีประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 13-20 ม.ค.64 - ครบกำหนดยื่นเสนอราคา 21 ม.ค.64	ก.พ.64
8		ค.ปฎิรูปฯ		ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแถวชั้นประถมและพลตำรวจ ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิค สื่อสาร 4 ขอนแก่น) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1.0000 หลัง	1,659,700		- ขึ้นแผนประจำปีประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 13-20 ม.ค.64 - ครบกำหนดยื่นเสนอราคา 21 ม.ค.64	ก.พ.64
9		ค.ปฎิรูปฯ		ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสารวัตร ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 7 นครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 หลัง	566,700		- ขึ้นแผนประจำปีประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 12-19 ม.ค.64 - ครบกำหนดยื่นเสนอราคา 20 ม.ค. 64	ก.พ.64
9							รวมรายการปีเดียว	11,991,000	-		
							รายการผูกพัน				

ลำดับ	หน่วยจัดทา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงมาใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
1			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	เทคโนโลยี	งบลงทุน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองตำรวจสื่อสาร แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 49,400,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,880,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 39,520,000 บาท	9,880,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง	มี.ค.64
1							รวมรายการผูกพัน	9,880,000	-		
10							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,871,000	-		
14							รวมรายจ่ายลงทุน สทส.	708,879,000	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

บข.ศ.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
1	วตร.	วตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ รายการปีเดียว แก้อัดเสียงสำหรับอาคารโชนาคา วิทยาลัยการตำรวจ บข.ศ. แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 300.0000 ตัว	244,200		ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 14 - 19 ม.ค.64 เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา - 20 ม.ค.- 3 ก.พ.64 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและ เอกสารประกวดราคา - 4 ก.พ.64 เสนอราคา - 5 - 12 ก.พ.64 พิจารณาผล - 15 ก.พ.64 ประกาศผู้ชนะ - 15 - 24 ก.พ.64 ระยะเวลาอุทธรณ์ - 26 ก.พ.64 ลงนามในสัญญา	26 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค.63
2	วตร.	วตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลผลิต	งบลงทุน	โต๊ะพับอเนกประสงค์ประจำอาคาร โภชนาการวิทยาลัทธิการตำรวจ บข.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 200.0000 ตัว	260,000		ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 14 - 19 ม.ค.64 เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา - 20 ม.ค.- 3 ก.พ.64 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและ เอกสารประกวดราคา - 4 ก.พ.64 เสนอราคา - 5 - 12 ก.พ.64 พิจารณาผล - 15 ก.พ.64 ประกาศผู้ชนะ - 15 - 24 ก.พ.64 ระยะเวลาอุทธรณ์ - 26 ก.พ.64 ลงนามในสัญญา	26 ก.พ.64
3	วตร.	วตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลผลิต	งบลงทุน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับอาคาร วิทยาลัยการตำรวจ (อาคารที่จอดรถ รถยนต์) บข.ศ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	2,150,000		ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding - 14 - 19 ม.ค.64 เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา - 20 ม.ค.- 3 ก.พ.64 เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและ เอกสารประกวดราคา - 4 ก.พ.64 เสนอราคา - 5 - 12 ก.พ.64 พิจารณาผล - 15 ก.พ.64 ประกาศผู้ชนะ - 15 - 24 ก.พ.64 ระยะเวลาอุทธรณ์ - 26 ก.พ.64 ลงนามในสัญญา	26 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
3							รวมรายการปีเดียว	2,654,200	-		
							รายการผูกพัน				
							-				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
3							รวมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,654,200	-		
							รายการปีเดียว				
1	วตร.	วตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	รื้อถอนและปรับปรุงอาคารโภชนาการ วิทยาลัยการตำรวจ (บางส่วน) บข.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	496,000		อยู่ระหว่างการขออนุมัติทบทวนรายละเอียดการ ดำเนินการ โดยจะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ จากการรื้อถอนและปรับปรุง (พบทางขึ้นห้องแสง สีแก้ว) เป็นการสร้างทางเชื่อมระหว่างห้องแสง สีแก้ว ไปอาคารจอร์แดน เนื่องจากเกิดประโยชน์ และเกิดความคุ้มค่ากว่าการรื้อถอน และเป็นไป ตามกฎหมายควบคุมอาคาร	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ส.ค.63
2	บข.ศ.	บข.ศ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลผลิต	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารพลาสมาของ บข.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	387,000		ดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 - 26 ม.ค.64 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - 28 - 29 ม.ค.64 ขอรับความเห็นชอบ - 5 ก.พ.64 ขออนุมัติจัดซื้อและลงนามสัญญา ส่ง มอบงานภายใน 30 วัน	5 ก.พ.64
3	บข.ศ.	บข.ศ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลผลิต	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารสวัสดิการของ บข.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	6,000,000		ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 8 ต.ค.63 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - 25 - 26 ม.ค.64 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง - 1 - 5 ก.พ.64 กำหนดราคากลาง - 8 - 10 ก.พ.64 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ - 15 ก.พ. - 1 มี.ค.64 เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคาเพื่อเชิญชวน - 4 มี.ค.64 กำหนดวันเสนอราคา - 5 - 9 มี.ค.64 พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการดำเนินการ - 11 - 19 มี.ค.64 เว้นระยะเวลากฎหมาย - 24 มี.ค.64 ลงนามในสัญญา	24 มี.ค.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค.63
4	วตร.	วตร.	ค.บังคับใช้ ผลผลิต	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	ปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล อาคารหอพัก 13 ชั้น วิทยาลัยการ ตำรวจ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	5,775,500		ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding - 12 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะ บ.ไอสแควร์ คอน สตรัคชั่น จำกัด วงเงิน 4,595,000.- บาท - 12 - 21 ม.ค.64 ระยะเวลาสัญญา - 25 ม.ค.64 ลงนามในสัญญา	25 ม.ค.64
5			ค.บังคับใช้ ผลผลิต	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	70,000		ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 - 29 ม.ค.64 กำหนดราคากลาง - 1 ก.พ.64 ขอรับความเห็นชอบ - 4 - 5 ก.พ.64 ขออนุมัติจ้าง - 5 ก.พ.64 คาดว่าจะลงนามในสัญญา	5 ก.พ.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/ งบรายจ่าย อื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค.63
6	บก.สรก.	บก.สรก.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป การศึกษา	งบลงทุน	อาคารที่พักผู้โดยสารฝึกอบรม บก. สรก. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2.0000 หลัง	42,000,000		- 18 - 22 ม.ค.64 เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารจ้างด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมร่างประกาศ/ เอกสารเชิญชวน เพื่อขอรับความเห็นชอบ แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน - 25-27 ม.ค.64 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (ครั้งที่ 1) 3 วัน ทำการ - 1-16 ก.พ.64 เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา - 17 ก.พ.64 ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่าน e-GP - 18-22 ก.พ.64 คณะกรรมการพิจารณาผล - 25 ก.พ.-8 มี.ค.64 เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อน ลงนามสัญญา 7 วันทำการ - 9 - 12 มี.ค.64 ลงนามในสัญญา	12 มี.ค.64
6							รวมรายการปีเดียว	54,728,500	-		
							รายการผูกพัน				
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
6							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,728,500	-		
9							รวมรายจ่ายลงทุน บข.ศ.	57,382,700	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

ร.ร.นรต.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	บก.อก.	ร.ร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจำศูนย์ฝึกทาง วิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย ร.ร.นรต. ตำบล สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ	30,816,400		อยู่ระหว่างปรับคุณลักษณะเฉพาะให้ เหมาะสมกับการใช้งาน	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ได้ 22 มี.ค. 2564
2	บก.อก.	ร.ร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ร.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 คัน	2,500,000		อยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ เพื่อ เตรียมลงนามสัญญา	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ได้ 22 มี.ค. 2564
3	นว.ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ โดยเครื่อง แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรเมทรี (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) และ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FT-IR Spectrometer) ณ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย ตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ	4,500,000		ไม่มียื่นเสนอราคาตามวันและเวลาที่ กำหนด จึงอยู่ในระหว่างการปรับ TOR และพิจารณา ภายในเดือน ม.ค.2564	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ได้ 25 ก.พ. 2564

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ส.ค. 63
0							รวมรายการผูกพัน	-	-		
8							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,840,000	-		
							รายการปีเดียว				
1	บ.ค.อก.	รร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	ปรับปรุงถนน คลส. เส้นที่ 4 (จากประตู 4 - กองแพทย์ - อาคารสามพรานภิรมย์ - บิโอมยามประตู 4) รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน	16,800,000		จัดทำราคากลางและร่างขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศประกวดราคา (e-bidding)	คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 10 ก.พ. 2564
2	บ.ค.อก.	รร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	ปรับปรุงอาคารและห้องครัวระบบปิดปลอดเชื้อและศูนย์เรียนนวยร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน	19,252,700		อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ จากยธ.สทบ.	คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 15 มี.ค. 2564
3	ค.ผด.รร.นรต.	รร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	โครงการสร้างสถานทดสอบกำลังใจ 10 สถานี รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ	2,860,000		รอประกาศจัดจ้าง	คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 12 ก.พ. 2564
4	ป.ค.รร.นรต.	รร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงห้องออดิโอเรกสาร์ รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ	1,198,000		พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ 14-15 ม.ค.64	คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ 25 ก.พ. 2564

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ร.ค. 63
5	ต.ร.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	ปรับปรุงห้องนั่งและซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน อาคาร 50 คณะตำรวจศาสตร์ รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 งาน	1,960,000		อยู่ระหว่างตรวจดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือน ม.ค.64	29-ม.ค.-64
6	น.ว.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสถานการณ์จำลองด้านการ ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ณ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 1.0000 โครงการ	2,080,100		อยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง และคาดว่าจะประกาศ ภายในเดือน ม.ค.2564	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ได้ 8 ก.พ. 2564
7	ป.ค.ร.นรต.	ร.ร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	โครงการปรับปรุงอาคารธรรมสถาน รร.นรต. ตำบลสาม พราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ	5,201,800		กำหนดให้ลงนามในสัญญาวันที่ 20 ม.ค.64	20-ม.ค.-64
7							รวมรายการปีเดียว	49,352,600	-		
1	บ.ก.อ.	ร.ร.นรต.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	ผลิต	งบลงทุน	รายการผูกพัน ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมตำรวจนานาชาติ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม 1.0000หลัง เงินทั้งสิ้น 233,501,000 บาท ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 46,700,200 บาท ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 186,800,800 บาท	46,700,200		รอ ยธ.สกบ. ปรับแบบบูรณาการ	คาดว่าจะลง นามในสัญญา ได้ 20 มี.ค. 2564
1							รวมรายการผูกพัน	46,700,200	-		
8							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,052,800	-		
16							รวมรายจ่ายลงทุน รร.นรต.	139,892,800	-		

แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

หน่วยรายงานสำนักงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงาน ณ :

สกบ.

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
							ครุภัณฑ์				
							รายการปีเดียว				
1	สพ.	ภ.1-9, บข.น. ,บข.ส.,บข.ตชด. ,บข.ทท. ,บข.ปส.,บข.ศ. ,บข.ส.ร.,บข.ปรต., สกบ.สคตม.,สพส. และสพฐ.	ค.ยุทธโ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโ	ลงทุน	กล่องเล็งจุดแดงสำหรับติดตั้งอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 8122.0000 กล่อง	198,989,000		หนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/47 ลง 11 ม.ค.64 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
2	สพ.	ศูนย์ฝึกอบรม และโรงเรียน ตำรวจในสังกัด ตร.	ค.ยุทธโ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโ	ลงทุน	โครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองสำหรับศูนย์ฝึกอบรมและโรงเรียนตำรวจในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	137,379,600		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
3	สพ.	ภ.1-9, บข.น. ,บข.ส.,บข. ตชด.,บข.ทท. ,บข.ปส.,บข.ศ. และ สคตม.	ค.ยุทธโ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโ	ลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องกระสุนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็งสำหรับสายงานป้องกันปราบปราม และสายงานสืบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	545,272,800		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
4	สพ.	สพ.	ค.ยุทธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธ	ลงทุน	ชุดปรับปรุงอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. M16 A4 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1830.0000 ชุด	102,480,000		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
5	สพ.	ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด บช.น., บช.ตชด., สพฐ.ภ.1-9 และ สพ.	ค.ยุทธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธ	ลงทุน	เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบพกพาได้ CMD VI ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 160.0000 เครื่อง	28,640,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
6	สพ.	ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด บช.น., บช.ตชด., สพฐ.ภ.1-9 และ สพ.	ค.ยุทธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธ	ลงทุน	เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดแบบ 2 ทวี พร้อมระบบ GPS DSMD ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 160.0000 เครื่อง	59,040,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
7	สพ.	ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด บช.น., ภ.1, ภ.7 และ สพ.	ค.ยุทธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธ	ลงทุน	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมรถและอุปกรณ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4.0000 คัน	212,597,600		หนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/17 ลง 6 ม.ค.64 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
8	สพ.	นพพ. ในสังกัด ตร.	ค.ยุทธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธ	ลงทุน	เครื่องมือตรวจจับสิ่งมีจิตพลังกัมแพง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4.0000 ชุด	32,680,400		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
9	สพ.	สพ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	ชุดเครื่องมือปฏิบัติการช่างอาวุธ พร้อมแลปปฏิบัติการ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	40,000,000		อยู่ระหว่าง เสนอร่างงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
10	สพ.	ภ.1-9 และ บชน.	ค.มีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์	ความสงบ	งบลงทุน	อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,483 สถานี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5400.0000 กระบอก	432,000,000		ผ.ตร. อนุมัติ ลง 24 ธ.ค.63 ท้าย หนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/2481 ลง 3 ธ.ค.63 เปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อ จากอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็น โครงการ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความ ต้องการความจำเป็นเร่งด่วนไปยัง กองร้อยควบคุมฝูงชน	
11	สพ.	กองร้อย ควบคุมฝูงชน ทั่วประเทศ	ค.มีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์	ความสงบ	รายจ่ายอื่น	โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุม สาธารณะเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	274,074,500		ผ.ตร. สั่งให้ทบวงความจำเป็นใน การจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบ ดีดมันัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	24,200			

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
13	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู สกบ. แชนงนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7.0000 เครื่อง	181,300			
14	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สกบ. แชนงนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 เครื่อง	36,400			
15	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู สกบ. แชนงนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2.0000 เครื่อง	110,800			
16	สพ.	สพ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สกบ. แชนงนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 15.0000 เครื่อง	486,000			
17	ยธ.	ยธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ สกบ. แชนงนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน	103,800		รับมอบ เมื่อ 8 ม.ค.64 เตรียมเบิกเงินให้จ่าย	ยธ.ที่ 7/64 ลง 25 ธ.ค.63

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	लगननन สัญญา ค้อยง xx ร.ค. 63
18	ยธ.	ยธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	รบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลสเกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2.0000 คัน	1,708,000		16 พ.ย.63 เห็นชอบประกาศแผนฯ แพร่ วันที่ 4-11 ม.ค.64 ประกาศประกวดราคา วันที่ 12 ม.ค.2564 เสนอราคา อยู่ระหว่าง กกก.พิจารณาผลการประกวดราคา	
19	สพ.	สพ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 คัน	1,364,000			
20	พธ.	สอ.คชด., ภ.1 - ภ.9	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	เรือทอแบบนอนประเภทแม่แบบเคลื่อนที่ในภูมิประเทศ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 25.0000 ลำ	60,000,000		อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน	
21	พธ.	บก.อก.สกบ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	โครงการปรับปรุงศูนย์กลางเครือข่ายหลัก server สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	3,018,700		อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน	
22	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5.0000 เครื่อง	110,000			
23	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	เครื่องทำน้ำดื่มร้อน น้ำเย็น แบบมิงตันบน ขนาด 2 ก๊อก สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 ตู้	6,000			

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
24	พธ.	บ.ก.อ.สกบ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม 2 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 ชุด	843,700		ประกาศผู้ชนะ 15 ม.ค.64 อยู่ระหว่างรอพุทธศัณ 7 วัน	
25	พธ.	บ.ช.ทท.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์และระบบในการตรวจสอบป้ายทะเบียนในรถสายตรวจ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	225,000,000		- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 ก.ย.63 - อยู่ระหว่างขอรายชื่อคณะกรรมการเพิ่มเติมไปยัง บ.ช.ท. และ สทส. 15 ม.ค.64	
26	สกบ.	บ.ตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการจัดหาระบบตรวจจับและอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ สำหรับขบวนเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2.0000 ระบบ	343,000,000		- อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดหา	
27	สกบ.	ภ.6	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขับขี่ ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภ.6 ตำบลมะเดื่อ อำเภอบรบือ จังหวัดขอนแก่น 1.0000 โครงการ	89,550,000		- อยู่ระหว่างยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงานชุดใหม่	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx.ธ.ค. 63
28	สกบ.	ภ.7	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการเสริมศักยภาพการตรวจสอบรถยนต์และผู้ขับขี่ ด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ แบบเคลื่อนที่ สำหรับใช้ในพื้นที่ภาคตะวันตก ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ	89,550,000		- อยู่ระหว่างขอยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานชุดเดิม และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานชุดใหม่	
29	สกบ.	บก.รณ.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	โครงการจัดหาเครื่องตรวจการณ์เรือตรวจน้ำ บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2.0000 ตัว	160,000,000		หนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/34 ลง 11 ม.ค.64 เสนอ ผ.บ.ตร. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
30	สกบ.	บก.รณ.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2.0000 ชุด	200,000,000		หนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/20 ลง 6 ม.ค.64 เสนอ ผ.บ.ตร. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
31	สกบ.	บก.รณ.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	น่านน้ำ	งบลงทุน	โครงการจัดหาปืนกลพร้อมอุปกรณ์ บก.รณ. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 40.0000 ชุด	200,000,000		บก.รณ. ขอทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	
32	สกบ.(สพ.)	บก.ปพ.	ค.สกบ.	ยุทธศาสตร์	สกบ.	งบรายจ่ายอื่น	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานความปลอดภัยและ ความมั่นคงของประเทศไทยของตำรวจกองบังคับการตำรวจ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	99,972,100		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
33	สกบ.	บก.ป.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	โครงการจัดหายุทธโธกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานด้านสืบสวน สอบสวน ของ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	25,774,000		ทุกรายการ สท, พท. ตั้งคกก.TOR เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ	ประมาณ เม.ย.64
34	สกบ.(สท)	บก.ปคม.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	โครงการจัดหาอาวุธยุทธโธกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการ ปราบปรามการค้ายาเสพติด บก.ปคม. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ	45,882,000		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของ งานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
35	สกบ.	บก.โนสั้งักัด	ฝ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	เสื่อเกาะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3A บข.ปส. แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 348.0000 ตัว	8,317,200		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
36	สกบ.	บข.น.2 เครื่อง .ภ.1,ภ2,ภ 3,6,7,8,9 และ ตชด. จำนวน บข.ละ 2 เครื่อง,ภ4 3 เครื่อง,ภ5 4 เครื่อง,บข.ปส. 10 เครื่อง	ฝ.มั่นคง	พื้นฐาน	ปส.	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <011794> เครื่องตรวจสารเสพติด ชนิดมือถือ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 35.0000 เครื่อง	98,000,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
37	สพ.	บช.ศ.	ค.จัดหายุทธ โธฯ	ยุทธฯ	จัดหายุทธ โธฯ	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นสต.) บช.ศ.แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	93,029,200		(1) อวูธเป็นพกกิ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 6,400 กระบอก วงเงิน 83,429,200 บาท (2) กุญแจมือ จำนวน 6,400 อัน วงเงิน 9,600,000 บาท อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
38	สภ.	รร.นรต.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต.) รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1.0000 โครงการ	8,153,100		(1) อวูธเป็นพกกิ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. จำนวน 267 กระบอก วงเงิน 3,480,600 บาท (2) กุญแจมือ จำนวน 26 อัน วงเงิน 400,500 บาท อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
39	สภ.	บช.ตชต.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	หมวกกันกระสุน ระดับ 3เอ บช.ตชต. แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 500.0000 ใบ	14,975,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
40	สภ.	บช.ตชต.	ผ.มั่นคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 28.0000 เครื่อง	8,760,400		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิตภัณฑ์	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx.ค.ค. 63
41	สกบ.	บช.ตชต.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เลือกเกาะป้องกันกระสุน ระดับ 3 (เลือกเกาะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกาะแข็ง) บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1000.0000 ตัว	52,900,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
42	สกบ.	บช.ตชต.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	หมวกป้องกันกระสุน และสะเก็ดระเบิด ระดับ 3A บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1000.0000 ใบ	44,560,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
43	สกบ.	บช.ตชต.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. แบบที่ 4 (เล็กสิงหนาท 10 นิ้ว) บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 500.0000 กระบอก	85,000,000		ผ.ต. สั่งให้ทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	
44	สกบ.	บช.ตชต.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปืนเล็กสั้น อัดไน้มัด ขนาด 5.56 มม. พร้อมซองบรรจุกระสุน 30 นัด และอุปกรณ์ประจำปี บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 500.0000 กระบอก	155,000,000		ผ.ต. สั่งให้ทบทวนความจำเป็นในการจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	
45	สกบ.	บช.ตชต.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	ปืนซุ่มยิง ขนาด .338 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 8.0000 กระบอก	8,160,000		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดซื้อดำเนินการ	ประมาณ เม.ย.64
46	สกบ.	บช.ตชต.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องรับทวนสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุแบบติดตั้งบนยานพาหนะ บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7.0000 เครื่อง	34,828,500		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค. 63
47	สกบ.	บช.ตชต.	ผ้มนัดง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่อง X-Ray วงจรปิดแบบกระเป๋าทิว พร้อมอุปกรณ์ บช. ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 30.0000 เครื่อง	79,770,000		หนังสือ สท. ที่ 0008.423/67 ลง 8 ม.ค.64 ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนคุณลักษณะเฉพาะ ขณะนี้อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ ดำเนินการ	ประมาณ เม.ย.64
48	สกบ.	บช.ตชต.	ผ้มนัดง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	เครื่องตั้งสัญญาณจราจรจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ สื่อสารพ่วงวงจรถรหัส DTMF แบบ 3 ระบุ บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5.0000 เครื่อง	18,500,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
49	สกบ.	บช.ตชต.	ผ้มนัดง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	กล้องตรวจการณ์บันทึกภาพในเวลากลางวันและกลางคืน บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 65.0000 ชุด	97,500,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
50	สกบ.	บช.ตชต.	ผ้มนัดง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5.0000 ชุด	59,800,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
51	สกบ.	บช.ตชต.	ผ้มนัดง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	รถรบเบา 4 x 4 บช.ตชต. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5.0000 คัน	30,000,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
52	สภ.	บช.ตชด.	ผ.มันคง	พื้นฐาน	มค.	งบลงทุน	โครงการจัดหาระบบตรวจจับและค้นหาคูคณ พร้อม เซนเซอร์อินฟราเรด บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ	98,870,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
53	สพ.	บก.สปพ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องตรวจค้นโลหะแบบประตูเดินผ่าน บก.สปพ. แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 50 ชุด	14,450,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
54	สพ.	บก.สปพ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 400 ชุด	4,000,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
55	สพ.	บก.สปพ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ถังป้องกันวัตถุระเบิดขนาดเล็ก บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	3,150,000		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
56	สพ.	บก.สปพ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	ชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 30 ชุด	52,647,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
57	สพ.	บก.สปพ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	งบลงทุน	หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดเล็ก บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 7 ชุด	83,720,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx.ธ.ค. 63
66	สพ.	บช.อคคฝ.	ค.มีส่วนร่วม	ยุทธศาสตร์	ความสงบ	งบลงทุน	หมวกกันกระสุนพร้อมกระบังหน้า บก.อคคฝ. แขวงตลาด บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2000 ใบ	59,900,000		อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
67	สกบ.	บช.ตชด.	บูร.รบก.	บูรณาการ	คุณภาพ ชีวิต	งบลงทุน	โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลที่บรรจุใหม่ 1,000 อัตรา บก.ตชด.ภาค 4 ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา 1.0000 โครงการ	108,500,000		(1) อาวุธปืนเล็กอัตโนมัติ (M4) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก วงเงิน 42,000,000 บาท อยู่ ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) (2) อาวุธปืนพกสั้นอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1,000 กระบอก วงเงิน 13,000,000 บาท อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอซื้อและขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ (3) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนพร้อมแผ่นกระเบื้อง จำนวน 1,000 ตัว วงเงิน 46,000,000 บาท อยู่ ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) (4) หมวกกันกระสุน (หมวกสนาม) จำนวน 1,000 ใบ วงเงิน 7,500,000 บาท อยู่ระหว่าง เสนอรายงานขอ ซื้อและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ประมาณ เม.ย.64
68	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้ฯ	ยุทธธา	ก.บังคับใช้ฯ	ลงทุน	* 2500702077110244 แก้อีต		540,000	มีรายการที่ ดชด. จัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,510,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศและร่าง เอกสารประกวดราคา 15-20 มกราคม คาดว่าจะลง นามในสัญญา ก.พ.64	143

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย ประจําชุด 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
69	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110245 เก้าอี้		21,200		
70	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110246 โต๊ะสำนักงาน		120,000		
71	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110247 แทนฮิน		34,200		
72	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110248 ตู้โทรศัพท์		280,000		
73	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110249 เครื่องพ		48,000		
74	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110250 คอมพิวเตอร์		5,005,000		
75	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110251 คอมพิวเตอร์		9,843,000		
76	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110252 เครื่องพ		600,000		
77	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110253 เครื่องก		40,000		
78	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110254 ระบบภาพแ		449,400		
79	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110255 ระบบสัญญา		998,500		
80	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้	ลงทุน	* 2500702077110256 โต๊ะวิทยุ		20,600		

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
81	พธ.	พธ.	ค.บังคับใช้ฯ	ยุทธฯ	ก.บังคับใช้ฯ	ลงทุน	* 2500702077110257 โตะอเนก		430,000		
82	สพ.	สพ.	ค.จัดหายุท โธฯ	ยุทธฯ	จัดหายุท โธฯ	ลงทุน	* 2500702053110008 ปืนกลมือ		100,000		
82							รวมรายการปีเดียว	5,437,850,300	18,529,900		
1	สพ.	ภ.1-9 และ บชน.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	รายการผูกพัน (1) รอยขีดปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยาน ไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์รบกวนสัญญาณไร้คนขับแบบยานไร้ คนขับแบบ 1 เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ ไร้คนขับแบบพกพา (Drone Gun) ของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 คัน วงเงินทั้งสิ้น 555,500,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 111,100,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 444,400,000 บาท	111,100,000		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	ค่าใช้จ่าย ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
2	สพ.	ภ.1-9, จด., บ.ดร., บช.ก. ,บช.ตชด.,บช. ทท.,บช.น., บช.ปส., บช.ศ. , บช.ส., รร.นรต., สตม. , สพ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <011107> โครงการจัดหาอุปกรณ์พก กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สำหรับใช้ราชการตำรวจสายงาน ป้องกันและปราบปรามและสายงานสืบสวน ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (สภ.) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 965,550,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 193,110,000 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 772,440,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 27,143,900 บาท	745,296,100		อยู่ระหว่าง รอสงมอบ งวดที่ 1 ครบวันที่ 20 ก.ค.64 งวดที่ 2 ครบวันที่ 18 ก.ย.64 งวดที่ 3 ครบวันที่ 17 พ.ย.64 งวดที่ 4 ครบวันที่ 16 ม.ค.65	
3	สพ.	ภ.1-9, บ.ดร. ,บช.ก.,บช. ตชด.,บช.ทท. ,บช.น. ,บช.ปส.,บช.ศ. ,บช.ส. ,รร.นรต.,สตม. ,สพ. ,สพ.ฐ.ดร.,สพ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <011108> โครงการจัดหากล้องเฝ้าจุด แดงสำหรับติดอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มม. ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ. แขวงถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 237,800,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 47,560,000 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 190,240,000 บาท	190,240,000		อยู่ระหว่าง รอสงมอบ ครบวันที่ 21 มิ.ย.64	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
4	สพ.	ภ.1-9, บช.ภ. (บก. ปฏิบัติการ พิเศษ), บช. ตชด., รร.นรต. .สพ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <012170> อาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม.พร้อมด้ามปลายเป็น รุ่น M9 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2,000 กระบอก วงเงินทั้งสิ้น 213,980,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 42,796,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 171,184,000 บาท	42,796,000		ผ.บ.ตร. สั่งให้ทบทวนความจำเป็นในการการจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	สพ.	สถานีตำรวจ ทั่วประเทศ	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <012172> อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,483 สถานี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4,000 กระบอก วงเงินทั้งสิ้น 536,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 107,200,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 428,800,000 บาท	107,200,000		ผ.บ.ตร. สั่งให้ทบทวนความจำเป็นในการการจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	สพ.	นบพ. ภ.1-9, บช.น., บช.ภ. .บช.ตชด., บช.ปส.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <012167> อาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมกล้องเล็งจุดแดงและกล้องกำลังขยาย 3 เท่า ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,000 กระบอก วงเงินทั้งสิ้น 250,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 50,000,000 บาท	50,000,000		ผ.บ.ตร. สั่งให้ทบทวนความจำเป็นในการการจัดซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
7	สพ.	ภ.1-7	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <01160> โครงการจัดหาทุนยนต์เก็บ ปุ๋ยร้อมรถและอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 392,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 78,400,000 บาท ปี 2564 ผู้กั้บงบประมาณ 313,600,000 บาท	313,600,000		อยู่ระหว่าง รอสงมอบ ครบวันที่ 30 พ.ย.64	
8	สพ.	บก.สส. ภ.1-8, บชน.ม. และ บช.ภ.	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <01217> โครงการพัฒนาการสืบสวน สมัยใหม่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนคร ไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 770,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 154,200,000 บาท ปี 2565 ผู้กั้บงบประมาณ 616,000,000 บาท	154,000,000		อยู่ระหว่าง คณะกรรมการฯ จัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
9	สพ.	ภ.1-9	ค.ยุทธโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <012180> เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบ เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับภาพ 2 ขนาด ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 85.0000 ชุด วงเงินทั้งสิ้น 246,500,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 49,300,000 บาท ปี 2565 ผู้กั้บงบประมาณ 197,200,000 บาท	49,300,000		หนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/18 ลง 6 ม.ค.64 เสนอ ผบ.ตร. ขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx 5.ค. 63
10	สกบ.	บ.ตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	โครงการจัดหาอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานทั่วไป ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) บ.ตร. แขวงท่าแร่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 4 ล้านบาททั้งสิ้น 2,235,923,800 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 476,000,000 บาท ปี 2563 ผู้กึ่งงบประมาณ 1,666,000,000 บาท ปี 2564 ผู้กึ่งงบประมาณ 93,923,800 บาท	93,923,800		- ส่งมอบเมื่อ 30 ก.ย.63 - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	
11	สกบ.ตร.	ภ.2	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการ ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การกวาดค้นวินัย จราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ภ.2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 324,751,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 64,950,000 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 259,800,800 บาท	64,950,200		- ผ.บ.ตร. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 ต.ค.63 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ต.ค.63 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ 7 5.ค.63 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
12			ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว และการยกระดับวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ๓.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 299,535,900 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 59,907,200 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 239,628,700 บาท	59,907,200		- ผ.ต.ร. อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22 ต.ค.63 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ต.ค.63 - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ 7 ธ.ค.63 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ	
13	สพ.	บก.สบพ.	ค.ยุทธวิธี	ยุทธศาสตร์	ยุทธวิธี	งบลงทุน	ศูนย์ปฏิบัติการระดับปฏิบัติการขนาดใหญ่ บก.สบพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด วงเงินทั้งสิ้น 117,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 23,400,000 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 93,600,000 บาท	23,400,000		หนังสือ สกบ. ที่ 0008.423/35 ลง 11 ม.ค.64 เสนอ ผ.ต.ร. ขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานฯ (TOR)	ประมาณ เม.ย.64
13							รวมรายการผูกพัน	2,005,713,300	-		
95							รวมครุภัณฑ์	7,443,563,600	18,529,900		
							ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
							รายการปีเดียว				

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
1	ยธ.	สพ.	ค.ยทโธ	ยุทธศาสตร์	ยุทธโธ	ลงทุน	คลังเก็บรักษาเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด แบบมีมูลดินคลุม (ECM) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2.0000 หลัง	25,000,000		7 ธ.ค.63 เห็นชอบประกาศแผนแม่พิมพ์ 15 ธ.ค.63 แต่งตั้ง คกก.ราคา กลางฯ (รอราคากลาง แบบรูปฯ)	
2	ยธ.	สพ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	ลงทุน	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณระหว่างอาคาร 1 ดร. สกบ. แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	1,330,000		9 พ.ย.63 เห็นชอบประกาศแผนแม่พิมพ์ 9 ธ.ค.63 แต่งตั้ง คกก.ราคา กลางฯ (รอราคากลาง แบบรูปฯ)	
3	ยธ.	ยธ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้ฯ	ลงทุน	งานปรับปรุงอาคาร 27 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	7,000,000		5 พ.ย.63 เห็นชอบประกาศแผนแม่พิมพ์ 9 ธ.ค.63 แต่งตั้ง คกก.ราคา กลางฯ (รอราคากลาง แบบรูปฯ)	
4	ยธ.	สกบ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	งานผังบริเวณและส่วนประกอบอาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 งาน	4,480,000		5 พ.ย.63 เห็นชอบประกาศแผนแม่พิมพ์ 4 ธ.ค.63 แต่งตั้ง คกก.ราคา กลางฯ (รอราคากลาง แบบรูปฯ)	
5	สกบ.	รพ.ดร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	สุขภาพ	ลงทุน	ก่อสร้างอาคารแพตต์ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการตำรวจมี ด่านเสริมได้ อำเภอมะเริม จังหวัดเชียงใหม่ 1.0000 อาคาร	55,298,000		2 ธ.ค.63 พบข.อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ ราคา กลาง	
5							รวมรายการปีเดียว	93,108,000	-		
							รายการผูกพัน				

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
1	ยธ.	สภ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	ลงทุน	โครงการที่อาศัยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 3,723,984,000 บาท ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 418,900,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 508,227,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท ปี 564 ผู้พันงบประมาณ 415,220,200 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 1,054,073,700 บาท ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ 561,390,600 บาท ปี 2567 ผู้พันงบประมาณ 766,172,500 บาท	415,220,200		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา และแก้ไข สัญญากรณีหาพื้นที่ก่อสร้าง อีก 1 หลัง) ตรวจจับมอบงานแล้ว 10งวด	ยธ.48/61 ลง 28 ก.ย.61
2	ยธ.	สภ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สภ. สูง 8 ชั้น แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 95,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 6,650,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 69,350,000 บาท	6,650,000		21 ก.ย.63 อนุมัติจ้าง บ.ชญา วิศวกรรม 9 ธ.ค.63 นรม.อนุมัติ ขยายระยะเวลาทอหนี้ และแจ้งการ ขยายเวลาต่อ ผอ.สภ. รอ หลักประกันสัญญา เพื่อเสนอลงนาม สัญญา	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
3	ยธ.	สพ.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	ลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <006966> อาคารที่ทำการ สพ.สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท ปี 2565 ยุติงบประมาณ 36,000,000 บาท	9,000,000		2 ธ.ค.63 เห็นชอบประกาศเผยแพร่ แผน 15 ธ.ค.63 แต่งตั้ง กกก. ราคากลาง ฯ (รอราคากลาง แบบ รูปๆ)	
4	ยธ.	สก.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก		อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 3,865,100,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 773,020,000 บาท ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 1,030,693,000 บาท ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,030,693,000 บาท ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 1,030,694,000 บาท	773,020,000		20 ส.ค.63 ผบ.ตร.เห็นชอบประกาศ เผยแพร่เผยแพร่ และแต่งตั้ง กกก.ราคา กลางฯ 10 ก.ย.63 ผบ.ตร. เห็นชอบประกาศราคา e-bidding 16 ก.ย.63 ประกาศประกวดราคา e-bidding 30 ต.ค.63 ผบ.ตร. เห็นชอบผลการประกวดราคา และมี หนังสือถึง สป. ขอให้เห็นชอบ ความ เหมาะสมราคา	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
5	สกบ.	สกพ.	ค.บ.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เสือฯ) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว ระยะที่ 4 สกพ.(สก.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5.0000 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 232,000,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 46,400,000 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 92,800,000 บาท ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ 92,800,000 บาท	46,400,000		9 ธ.ค.63 ผบ.ตร.อนุมัติประกาศเผยแพร่แผน 5 ม.ค.64 แต่งตั้ง คกก.ร่าง tor และ คกก.ราคากลาง -อยู่ ระหว่างขอแบบรูปรายการจากกลุ่มวิชาชีพฯ ยธ. 6 ม.ค.64 สกบ. เสนอ ตร. ขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางฯ	
6	บข.ก.	บก.ป.	ค.มั่นคง	พื้นฐาน	เฉพาะทาง	งบลงทุน	อาคารสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ บก.ป. แขวงจอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 196,400,000 บาท ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 41,422,000 บาท ปี 2563 ผู้กึ่งงบประมาณ 35,208,700 บาท ปี 2564 ผู้กึ่งงบประมาณ 119,769,300 บาท	119,769,300		งานมีทั้งสิ้น 18 งวดงาน โดยจะครบ กำหนดสัญญา 22 พ.ค.64 - อยู่ ระหว่างบริหารสัญญา - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10 งวดงาน	
7	สกบ.(ยธ.)	บก.ปพ.	ค.สถา.	ยุทธศาสตร์	สถา.	งบลงทุน	รายการระดับที่ 1 : <006920> โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี บก.ตร.มท.รจ.904 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1.0000 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 321,800,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 64,360,000 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 257,440,000 บาท	64,360,000		อยู่ระหว่าง บข.ก.เสนอขออนุมัติ ตร. เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ไปที่ อ.สีคิ้วจว.นครราชสีมา	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
8	สกบ.(ยธ.)	บก.ปพ.	ค.ณ.ภ.	ยุทธศาสตร์	ถ.ภ.	ลงทุน	โครงการอาคารที่ทำการกองบังคับตำรวจมหาดเล็กราช วัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวน กลาง แขวงลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร วงเงินทั้งสิ้น 480,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 96,000,000 บาท ปี 2564 ผู้กึ่งงบประมาณ 177,600,000 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 206,400,000 บาท	177,600,000		ชื่อโครงการอาคารที่ทำการกองบังคับ การตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจ สอบสวนกลาง แขวงลาดพร้าว แขวง ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร (สกบ. จัดทา) - อยู่ระหว่าง ประมวลเสนอขอ ตร. อนุมัติขยาย ระยะเวลาก่อสร้างผู้กึ่งข้าม ปีงบประมาณ เพื่อนำเสนอ นรม.	
9	สกบ.	บช.ตชด.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตำบลชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 252,000,000 บาท ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ 109,840,400 บาท ปี 2562 ผู้กึ่งงบประมาณ 64,795,600 บาท ปี 2563 ผู้กึ่งงบประมาณ 36,540,000 บาท	40,824,000		สัญญาเลขที่ ยธ. 24/2560 ลง 28 มี.ค.60 - ปัจจุบันตรวจรับงานแล้ว 24 งวด (ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว) - เบิกจ่ายแล้ว 18 งวด (งวดที่เหลือ เป็น งปี 64)	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
10	สกบ.	รพ.ตร.	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	สุขภาพ	ลงทุน	โครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค(ศูนย์ผู้สูงอายุยุวารา รัศมี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 อาคาร วงเงินทั้งสิ้น 410,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 82,000,000 บาท ปี 2564 ผู้กึ่งงบประมาณ 76,287,900 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 174,632,100 บาท ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ 77,080,000 บาท	76,287,900		15 ก.ย.63 ผบ.ตร.อนุมัติจ้าง นรม.อนุมัติขยายหอผู้ป่วย รอหลักประกันสัญญา เพื่อเสนอ นามในสัญญา - รอผู้รับจ้างนำ หลักประกันสัญญาเพื่อประกอบการ ลงนามในสัญญา	
11	ย5.	สน.หัวหมาก	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและห้องตรวจ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 180,400,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 36,080,000 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 72,160,000 บาท ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ 72,160,000 บาท	36,080,000		2 ธ.ค.63 เห็นชอบประกาศแผน แผน 18 ธ.ค.63 แต่งตั้ง คกก.ร่าง tor และ คกก.ราคากลาง (อยู่ระหว่างรอราคากลาง แบบบูรณาการฯ)	
12	ย5.	สน.ดอนเมือง	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและห้องตรวจ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 162,600,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 32,520,000 บาท ปี 2565 ผู้กึ่งงบประมาณ 65,040,000 บาท ปี 2566 ผู้กึ่งงบประมาณ 65,040,000 บาท	32,520,000		2 ธ.ค.63 เห็นชอบประกาศแผน แผน 21 ธ.ค.63 แต่งตั้ง คกก.ร่าง tor และ คกก.ราคากลางฯ (อยู่ระหว่างรอราคา กลาง แบบบูรณาการฯ)	

ลำดับ	หน่วยจัดหา	หน่วยได้รับ	ผลผลิต	พื้นฐาน/ ยุทธศาสตร์/ บูรณาการ	กิจกรรม	งบลงทุน/งบ รายจ่ายอื่น	รายการ	พ.ร.บ.	จัดสรร (โอนเปลี่ยนแปลง)	คำชี้แจง ประชุม 21 ม.ค.64	ลงนามใน สัญญา ตัวอย่าง xx ธ.ค. 63
13	ยธ.	สน.สุทธิสาร	ค.บังคับใช้	ยุทธศาสตร์	บังคับใช้	งบลงทุน	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่จอดรถ และห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 162,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 32,400,000 บาท ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 45,360,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 84,240,000 บาท	45,360,000		21 ก.ย.63 ผบ.ตร.อนุมัติจ้าง 23 ธ.ค.63 แจ้งให้ กลุ่มงาน วิชาชีพฯ ยธ.รายงานประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการ พิจารณาเสนอขอให้ลงนามในสัญญา	ยธ.8/2564 ลง 11 ม.ค.64
14	สภบ.	สภพ.	ค.ปฏิรูป	ยุทธศาสตร์	ปฏิรูป ที่พัก	งบลงทุน	โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เรือซา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ท้องนอน ขนาด 42 ครอบคลุม สภพ.(สภ.) แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 402,000,000 บาท ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 80,400,000 บาท ปี 2564 ผู้พันงบประมาณ 64,320,000 บาท ปี 2565 ผู้พันงบประมาณ 108,540,000 บาท ปี 2566 ผู้พันงบประมาณ 72,360,000 บาท ปี 2567 ผู้พันงบประมาณ 76,380,000 บาท	64,320,000		21 ก.ย.63 ผบ.ตร.อนุมัติจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อ 11 ม.ค.64	
14							รวมรายการผู้พัน	1,907,411,400	-		
19							รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,519,400	-		
114							รวมรายจ่ายลงทุน สภบ.	9,444,083,000	18,529,900		

- 3.2 ติดตามความก้าวหน้ารายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี
พ.ศ.2563 (กรณีก่อนนี้ผูกพันและสร้างประเภทเอกสารสำรองเงิน)
ณ 15 ม.ค.64 (สงป.(กง))

รายการขอเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลือมีปี
(กรณีก่อนนี้ผูกพันและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ใบ PO))

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ม.ค.64

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	กระทรวงการคลัง อนุมัติ รอบ ก.ย.63		เบิกจ่ายสะสม / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ณ 15 ม.ค.64		มูลค่า PO คงเหลือในระบบ GFMIS ณ 15 ม.ค.64	
	จำนวนรายการ PO	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ PO	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ PO	จำนวนเงิน
2563	1,382	7,480,670,033.83	1,143	3,473,098,291.07	239	4,007,571,742.76
รวม	1,382	7,480,670,033.83	1,143	3,473,098,291.07	239	4,007,571,742.76

ร้อยละ

100

46.43

53.57

หมายเหตุ : เร่งรัดเบิกจ่าย ภายใน มี.ค.64 หากเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ขอยขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน
(เบิกจ่ายเสร็จสิ้น ก.ย.64)

สรุปรายการเอกสารสำรองเงิน (CX กับ CK) ที่ กระทรวงการคลัง อนุมัติ รอบ กันยายน 2563

จำนวน 84 รายการ

ลำดับ	หน่วย	จำนวน (รายการ)	มูลค่าทั้งใบที่ กค. อนุมัติ	จำนวน (รายการ)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 ม.ค.64 (ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
1	ภ.6	1	3,029,000.00	0	
2	ภ.8	2	4,942,740.00	1	2,320,000.00
3	ภ.9	1	405,789,625.32	1	405,789,625.32
4	บช.ตชด.	6	22,035,109.53	0	
5	บช.ทท.	1	18,773,800.00	0	
6	สทส.	3	17,776,000.00	0	
7	รร.นรต.	3	14,316,722.00	0	
8	บช.ศ.	19	5,070,934.00	1	2,073,714.00
9	รพ.ตร.	11	24,413,900.00	6	20,894,000.00
10	สยศ.ตร.	1	204,000,000.00	0	
11	สภบ.	36	3,202,383,855.00	20	2,925,766,025.00
	รวม	84	3,922,531,685.85	29	3,356,843,364.32

ข้อมูลของเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลือมีปี
(กรณีก่อนที่ผู้กัณฑ์และสร้งเอกสารสร้งเงิน)

ข้อมูลจาก กง.

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ม.ค.64
หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	กระทรวงการคลัง อนุมัติ รอบ ก.ย.63		เบิกจ่ายสะสม/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ณ 15 ม.ค.64		มูลค่าคงเหลือในระบบ GFMS ณ 15 ม.ค.64	
	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน	รายการ	เป็นเงิน
2563	84	3,922,531,685.85	37	281,641,723.00	เงินเหลือจากการทำ PO	17,542,176.53
			18	266,504,422.00	-	
			-	-	*29	3,356,843,364.32
รวม	84	3,922,531,685.85	55	548,146,145.00	29	3,374,385,540.85

ร้อยละ

100

13.97

86.03

หมายเหตุ:

ช่องเบิกจ่ายสะสม/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

-37 รายการ จำนวนเงิน 281,641,723.00 คือจำนวนเงินที่หน่วยได้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว และมีเงินคงเหลือ/เบิกจ่ายบางส่วน

-18 รายการ จำนวนเงิน 266,504,422.00 บาท คือ จำนวนเงินที่หน่วยได้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือ เบิกจ่ายแล้ว ไม่มีเงินคงเหลือในระบบ

-ช่องมูลค่าคงเหลือในระบบ GFMS

-จำนวนเงินคงเหลือจากการทำ PO 37 รายการ จำนวนเงิน 17,542,176.53 คือจำนวนเงินที่คงเหลือจากการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง


***29 รายการ จำนวนเงิน 3,356,843,364.32 คือ จำนวนเงินคงเหลือในระบบ GFMS ที่หน่วยยังไม่ได้นำเงินมาใช้

-เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกเงินไว้เบิกเหลือมีปีและได้ดำเนินการกระบวนการจัดซื้อสั่งจ้างพัสดุ เรียบร้อยแล้วให้แก่ข้าราชการ จากเอกสารสร้งเงินประเภท CX เป็น PO ในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (ตาม ว135 และ ว145 ของ กระทรวงการคลัง)

ข้อมูลชอากันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไร่เบิกเหลือมปี

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ม.ค.64
รายละเอียดเอกสารสำรองเงินที่ชอกันฯ จำนวน 84 รายการ

ข้อมูลจาก กง.



รายงานแสดงเงินกันที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ กันยายน 2563

รายการเอกสารสำรองเงิน

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

รายการ 1 รายการ

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าคงเหลือ ที่ กค. อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ ม.ค.64 (8)	มูลค่า PO ใหม่ (9)	ความก้าวหน้า (10)	หมายเหตุ (11)
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 (1 รายการ)										
1	CX30152152	ภ.8	บริษัท สเกล 17 คอนสตรัคชั่น จำกัด	จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ตำรวจภูธรภาค 8	6311320	2,320,000.00	2,320,000.00		- สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2564 ลง 30 พ.ย.63 เริ่มทำงานวันที่ 1 ธ.ค.63 สิ้นสุดสัญญา ภายในวันที่ 30 มี.ค.64 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 1	
รวมทั้งสิ้น							2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	

รายงานแสดงเงินกันที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ กันยายน 2563

รายการเอกสารสำรองเงิน

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตัวตรวจภูธรภาค 9 (ภ.๑)

รายการ 1 รายการ

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร (2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าคงเหลือที่ กค. อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 ม.ค.64 (8)	มูลค่า PO ใหม่ (9)	ความก้าวหน้า (10)	หมายเหตุ (11)
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 (1 รายการ)										
1	CX30129408	ศปภ.ตร.สน.	บริษัท INTEGRATED CONVOY PROTECTION (PY) LTD. ประเทศไทย	ซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนตัวอย่าง 4X4	6311310	405,789,625.32	405,789,625.32		- รอส่งของ ครบ 8 ส.ค.64 สัญญาที่ 25/2563 ลง 13 ส.ค.63	
รวมทั้งสิ้น						405,789,625.32	405,789,625.32			

รายงานแสดงเงินกันที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ กันยายน 2563

รายการเอกสารสำรองเงิน

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองบัญชาการตำรวจ (บ.ช.จ.)

รายการ 1 รายการ

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าคงเหลือ ที่ อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 ม.ค.64 (8)	มูลค่า PO ใหม่ (9)	ความก้าวหน้า (10)	หมายเหตุ (11)	
เงินประมาณปี พ.ศ.2563 (1 รายการ)											
1	CX30125326	บ.ช.ศ. (4รภ.)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริติฟงคีนเตอร์กรุ๊ป	ซื้อเครื่องนอนโครงการการ ถวายความปลอดภัยพระมหา กษัตริ	6311200	2,073,714.00	2,073,714.00		- 14 ม.ค.64 ลงนามในสัญญา ราคา 999,830 บาท PO 7015604737 ส่งคืน 1,073,884 บาท		
รวมทั้งสิ้น							2,073,714.00	2,073,714.00	0.00		

รายงานแสดงเงินกันที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ รอบ กันยายน 2563

รายการเอกสารสำรองเงิน

หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.)

รายการ 6 รายการ

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าคงเหลือ ที่ กค. อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 ม.ค.64 (8)	มูลค่า PO ใหม่ (9)	ความก้าวหน้า (10)	หมายเหตุ (11)	
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 (6 รายการ)											
1	CX 30132985	รพ.ตร.	บริษัท ทีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด	งบกลาง ศจ. แก๊ซ สถานการณ์ฉุกเฉินด้าน ความมั่นคง	6310310	5,708,000.00	5,708,000.00		ลง PO วันที่ 18 ม.ค.64		
2	CX 30133474	รพ.ตร.	บริษัท เมดิทอป จำกัด	งบกลาง ศจ. แก๊ซ สถานการณ์ฉุกเฉินด้าน ความมั่นคง	6310310	6,000,000.00	6,000,000.00		รอส่งของ 12 มี.ค.64		
3	CX 30133508	รพ.ตร.	บริษัท อี ฟอรี เอล เอ็ม จำกัด(มหาชน)	งบกลาง ศจ. แก๊ซ สถานการณ์ฉุกเฉินด้าน ความมั่นคง	6310310	1,350,000.00	1,350,000.00		รอส่งของ 26 มี.ค.64		
4	CX 30133533	รพ.ตร.	บริษัท เมดิทอป จำกัด	งบกลาง ศจ. แก๊ซ สถานการณ์ฉุกเฉินด้าน ความมั่นคง	6310310	5,000,000.00	5,000,000.00		อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานผล		
5	CX 30133836	รพ.ตร.	บริษัท เอ็สแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด	งบกลาง ศจ. แก๊ซ สถานการณ์ฉุกเฉินด้าน ความมั่นคง	6310310	2,000,000.00	2,000,000.00		อยู่ระหว่างดำเนินการร่างขอบเขต ของงาน		
6	CX 30133494	รพ.ตร.	บริษัท ทีเค อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)	งบกลาง ศจ. แก๊ซ สถานการณ์ฉุกเฉินด้าน ความมั่นคง	6310310	836,000.00	836,000.00		อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานผล		
รวมทั้งสิ้น							20,894,000.00	20,894,000.00	0.00		

รายการเอกสารอ้างอิง
 หน่วยงาน 2507 : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 รายการ 36 รายการ

สำนักงานส่งเสริมการค้า
 (สกบ.)

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	มูลค่าคงเหลือ ที่ กค.อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 ม.ค.64 (8)	มูลค่า PO ใหม่ (9)	ความก้าวหน้า (10)	หมายเหตุ (11)
งบประมาณปี พ.ศ.2563 (20 รายการ)									
1	CX 30156672	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเจนซี เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	5,200,000.00	5,200,000.00		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ดำเนินการติดตั้งระบบตามสัญญา	
2	CX 30156681	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเจนซี เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	3,120,000.00	3,120,000.00		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ดำเนินการติดตั้งระบบตามสัญญา	
3	CX 30156683	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเจนซี เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	1,300,000.00	1,300,000.00		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ดำเนินการติดตั้งระบบตามสัญญา	
4	CX 30156686	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเจนซี เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	1,300,000.00	1,300,000.00		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ดำเนินการติดตั้งระบบตามสัญญา	
5	CX 30156689	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเจนซี เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	1,560,000.00	1,560,000.00		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ดำเนินการติดตั้งระบบตามสัญญา	
6	CX 30156694	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเจนซี เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	4,160,000.00	4,160,000.00		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ดำเนินการติดตั้งระบบตามสัญญา	
7	CX 30156697	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเจนซี เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	1,560,000.00	1,560,000.00		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ดำเนินการติดตั้งระบบตามสัญญา	
8	CX 30156478	สกบ.(ยธ.)	บ.วรวิทัศน์ จำกัด	อาคารที่ทำการ บก.904	96,000,000.00	96,000,000.00		อยู่ระหว่างเสนอนายกรัฐมนตรี ขยายเวลาก่อหนี้	
9	CX 30156674	สกบ.(ยธ.)	บ.ไทยเอเจนซี เอ็นยี เนียร์ริง จำกัด	โครงการตามนโยบาย ดร. จำนวน 13 สถานี	1,800,000.00	1,800,000.00		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	
10	CX 30156528	สกบ.(ยธ.)	บ.วรวิทัศน์ จำกัด	โรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค จว.เชียงใหม่	61,500,000.00	61,500,000.00		รอหลักประกันสัญญาผู้รับจ้างเพื่อ เสนอลงนามในสัญญา	
11	CX 30156584	สกบ.(ยธ.)	บ.ภาควิชากรรม จำกัด	ก่อสร้างอาคารสนับสนุน การปฏิบัติงาน สกบ.	14,250,000.00	14,250,000.00		อยู่ระหว่างเสนอลงนามสัญญา	
12	CX 30156638	สกบ.(ยธ.)	กิจการร่วมค้าด้วยซิอาร์ คอนสตรัคชั่น	อาคารที่ทำการ สน.สุทธิสาร	24,300,000.00	24,300,000.00		รอการรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการลงนามในสัญญา	
13	CX 30151391	สกบ.(สพ.)	บริษัท SIG SAUER INC.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม.จำนวน 50,000 กระบอก	144,832,500.00	144,832,500.00		รอส่งมอบ	

ลำดับ (1)	เลขที่เอกสาร(2)	หน่วย (3)	ชื่อผู้ขาย (4)	รายการ (5)	แหล่งของเงิน (6)	มูลค่าคงเหลือ ที่ กค. อนุมัติ (7)	มูลค่าคงเหลือ ณ 15 ม.ค.64 (8)	มูลค่า PO ใหม่ (9)	ความก้าวหน้า (10)	หมายเหตุ (11)
14	CX 30151415	สกบ.(สพ.)	บริษัท Aimpoint AB	กล้องเล็งจุดแดงสำหรับติดอาวุธปืน จำนวน 7250 ชุด	6311310	35,670,000.00	35,670,000.00		รอส่งมอบ	
15	CX 30151691	สกบ.(สพ.)	บริษัท GLOCK International F.Z.E.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 4554 กระบอก	6311310	59,127,600.00	59,127,600.00		รอส่งมอบ	
16	CX 30151697	สกบ.(สพ.)	บริษัท GLOCK International F.Z.E.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 4554 กระบอก	6311310	3,324,500.00	3,324,500.00		รอส่งมอบ	
17	CX 30147141	สกบ.(พธ.)	บริษัท Euro Intertrade Pte Ltd. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์	เครื่องบินขับสมุน ยุทธวิธีขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ	6311310	1,440,000,000.00	1,440,000,000.00		อยู่ระหว่างรอตรวจรับชิ้นตอนสุดท้าย	
18	CX 30147195	สกบ.(พธ.)	บริษัท River Chain Limited เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน	เซลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปชนิด 2 เครื่องยนต์ จำนวน 4 ลำ	6311310	215,821,400.00	215,821,400.00		อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน	
19	CX 30147248	สกบ.(พธ.)	บริษัท Leonardo s.p.a ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี	เฮลิคอปเตอร์ขับวนพระราชาพาหนะแบบ AW189 จำนวน 4 ลำ	6311310	809,738,125.00	809,738,125.00		ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างฝึกอบรม	
20	CX 30147052	สกบ.(พธ.)		เครื่องบินขับลำหรับตำรวจชุมชนสัมพันธ์	6311500	1,201,900.00	1,201,900.00			
				รวมทั้งสิ้น		2,925,766,025.00	2,925,766,025.00			

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)