

การประชุมติดตามความก้าวหน้ารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและมีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล)



สำนักงานงบประมาณและการเงิน

25 กันยายน 2562

ระเบียบวาระการประชุม (Conference)
ติดตามความก้าวหน้ารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและมีหนี้ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. อาคาร 1 ชั้นที่ 20 ตร.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 43, 56และ57 (สงป.(กง.))
- 2.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 93 ลง 29 ส.ค.62 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินไว้เบิกเหลือปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (สงป.(กง.))

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามความก้าวหน้ารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และมีหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 ข้อมูล ณ 16 ก.ย.62 ดังนี้ (สงป.(งป. และ กง.))

- ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ปี 2557 - 2561) กรณีมีหนี้ผูกพัน จำนวน 122 รายการ จำนวนเงิน 1,662,439,681.56 บาท
- เอกสารสำรองเงิน (ปี 2560 - 2561) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวน 123 รายการ จำนวนเงิน 611,839,853.93 บาท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องประธานสั่งการ

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

- 2.1 พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
มาตรา 43,56 และ57 (สงป.(กง.))




พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

มาตรา 43

การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยาย
เวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้
ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว


การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปอีกไม่
เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจาก
คลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอ
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

มาตรา 56

ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภทงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมีได้มีการก่องหนี่ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากคลังไว้ ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.2563



พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

มาตรา 57

ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทงบกลาง ให้ดำเนินการตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่องหนี่ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 ก.ย.2562 และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.2563



พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓

(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑

(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้ แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของ ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลง กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำได้ แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี ที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสำรองจ่าย” เป็นจำนวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้ ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก

หมวด ๗

การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ ๑

การประเมินผล

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎตามวรรคสอง ให้แล้วเสร็จ

มาตรา ๕๔ การจัดทำและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่องหนผู้กผันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมีได้มีการก่องหนผู้กผัน แต่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบกลาง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๘ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้

การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๙ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ


มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๖๑ ให้กระทรวงการคลังนำเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


- 2.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 93
ลง 29 ส.ค.62 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
(สงป.(กง.))



หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 93 ลงวันที่ 29 ส.ค.62
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและ
การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

1. งบประมาณปี พ.ศ.2555-2561 กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ
ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน
กันยายน 2562
2. งบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง
ทุกรายการ***



หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว 93 ลงวันที่ 29 ส.ค.62
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ
การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

3. งบประมาณปี พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง

เฉพาะรายการ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
- เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๒.๕/๑ (๕๕)



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินไว้เบิกเหลือมือปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

- อ้างอิง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๑.๗/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๖.๖/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๖.๖/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือมือปี (เอกสารสำรองเงินประเภท CX หรือ CK) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยในมาตรา ๕๓ บัญญัติให้ การขอเบิกเงิน จากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ทันภายใน ปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็น ต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลา ออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน โดยหน่วยรับงบประมาณได้มีการกันเงินไว้ได้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน จากคลังแล้ว ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖๖ กำหนดให้ การขอเงินไว้เบิกเหลือมือปี หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายงบประมาณ ได้อย่างต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการกันเงิน ไว้เบิกเหลือมือปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตามแนวทาง ที่พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด ดังนั้น จึงยกเลิกวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่อ้างถึง ๑, ๓ และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินไว้เบิกเหลือมือปีและการขอขยายเวลา เบิกจ่ายงบประมาณขึ้นใหม่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ ดังนี้

๑. การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกเหลือมือปี กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน

๑.๑ กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึก PO ในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือผ่านระบบ GFMS Web Online แล้วแต่กรณี

สำหรับกรณีที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง และต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ในต่างประเทศ ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMS Web Online

๑.๒ กรณีหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการที่มีสัญญาหรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ในระบบ GFMS ผ่านระบบ GFMS Web Online

๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณในรายการเงินอุดหนุนค่าจ้าง ความสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รายการค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตพื้นที่ที่จะเวนคืนแล้ว รายการเงินทดแทน เบื้องมาที่จะต้องจ่ายแก่ประชาชนตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี รายการค่าดอกเบี้ยเงินกู้และค่าชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล รายการเงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ รายการข้อสัญญาอนุबंध รายการค่าใช้จ่ายขนส่งใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มีสิทธิให้ทุนแล้ว รายการโครงการ ก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเอง ให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CK ในระบบ GFMS ผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือผ่านระบบ GFMS Web Online แล้วแต่กรณี

๑.๔ สำหรับเอกสารสำรองเงินประเภท CX และ/หรือ CK ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ข้างต้น ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เลือก (LIST) รายการเอกสารสำรองเงินที่ต้องการขอเบิกเงิน ให้เบิกเหลือมี และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงาน อยู่ในภูมิภาคต้องทำการเลือก (LIST) เอกสารสำรองเงิน และสรุปเลขที่เอกสารสำรองเงินและรายละเอียด ในแบบแจ้งการขอเบิกเงินให้เบิกเหลือมีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงาน ผู้เบิกแทนเป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้กรมบัญชีกลางพิจารณา

๒. การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๑ กรณีงบประมาณที่เกี่วกับกฎหมายอนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้

- (๑) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ
- (๒) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง เฉพาะรายการ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับพระมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอื่นเนื่องมาจาก พระราชดำริ ค่าใช้จ่ายขนส่งใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

(๓) งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง ทุกรายการ

๒.๒ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) PO และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ผ่านเครื่อง GFMS Terminal หรือผ่านระบบ GFMS Web Online โดยให้ถืออยู่บังคับตามข้อ ๑.๔

๓. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ออกรายผลการพิจารณาอนุมัติการกันเงิน ให้เบิกเหลือมีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณผ่านระบบ GFMS โดยใช้คำสั่ง งานตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด

๔. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน จะขอแจ้งการดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ (จ่าย)เงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานของรัฐดำเนินการขอเงินไว้เบิกเหลือมปีและ/หรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรินทร์ กิ่งอานมิตร)

รองผู้อำนวยการกอง
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย


โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเปลี่ยนปี (เอกสารสำรองเงินประเภท CX หรือ CK)

ชื่อหน่วยงาน..... รหัสหน่วยงาน.....

ลำดับที่	ประเภทเอกสารสำรองเงิน	เลขที่เอกสารสำรองเงิน	ชื่องบรายจ่าย	รหัส		รายการ	จำนวนเงิน	รายชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่คำสั่ง/สัญญา/บันทึกข้อตกลง หรือมติคณะรัฐมนตรี	วันลงนาม	วันครบกำหนด
				แหล่งของเงิน	งบประมาณ						



ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง
 ลายมือชื่อ.....
 ตำแหน่ง.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามความก้าวหน้ารายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และมีหนี้ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 ข้อมูล ณ 16 ก.ย.62 ดังนี้ (สงป.(งป.และกง.))

- ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ปี 2557 - 2561) กรณีมีหนี้ผูกพัน
จำนวน 122 รายการ จำนวนเงิน 1,662,439,681.56 บาท
- เอกสารสำรองเงิน (ปี 2560 - 2561) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
จำนวน 123 รายการ จำนวนเงิน 611,839,853.93 บาท

ลำดับ	หน่วย	งบประมาณปี 2557		งบประมาณปี 2558		งบประมาณปี 2559		งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		งบประมาณปี 2557-2561	
		จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน	รวม จำนวน รายการ	รวมจำนวนเงิน
1	บข.น. (บข.น., น.4)	1	19,360,000.00	0	-	1	1,095,252.00	19	196,630,000.00	8.00	177,089,450.63	29.00	394,174,702.63
2	ภ.1 (ภ.จว.ชัยนาท, ศฝร.ภ.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	19,011,494.80	5.00	19,011,494.80
3	ภ.2 (ภ.จว.ชลบุรี, ศฝร.ภ.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	45,686,000.00	5.00	45,686,000.00
4	ภ.3 (ภ.จว.บุรีรัมย์)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	7,151,043.88	1.00	7,151,043.88
5	ภ.4 (ภ.จว.ขอนแก่น, ศฝร.ภ.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	45,034,110.00	4.00	45,034,110.00
6	ภ.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	7,736,700.00	1.00	7,736,700.00
7	ภ.7 (ภ.จว.กาญจนบุรี, ภ.จว.ราชบุรี, ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	43,861,548.49	4.00	43,861,548.49
8	ภ.8 (ภ.จว.กระบี่/ภ.จว.ภูเก็ต)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	36,623,978.00	4.00	36,623,978.00
9	ภ.9 (ภ.9, ภ.จว.ปัตตานี, ภ.จว.นราธิวาส, ภ.จว.สตูล, ศฝร.ภ.9)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.00	134,027,507.64	12.00	134,027,507.64
10	บข.ก. (บกรณ., บก.ป., กก.8 บกรณ.)	0	0	0	0	0	0	0	0	7.00	22,871,616.73	7.00	22,871,616.73
11	บข.ปส.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	12,243,659.55	2.00	12,243,659.55
12	บข.ส.	0	0	0	0	1	9,285,000.00	3	26,781,480.00	0.00	-	4.00	36,066,480.00
13	บข.สคตม. (บคตม.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	35,453,448.93	3.00	35,453,448.93
14	บข.ตชด. (บข.ตชด., บก.สอ.บข.ตชด.)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00	17,394,800.00	4.00	17,394,800.00
15	สพฐ.ตร. (สพฐ.ตร., ศพฐ.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00	13,599,800.00	3.00	13,599,800.00
16	บข.ศ. (บข.ศ., วตร.)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	29,093,064.77	5.00	29,093,064.77
17	สภ.บ. (ยธ., สภ.)	3	32,446,232.65	2	7,941,592.11	4	12,331,800.00	4	59,554,377.68	11.00	406,272,439.63	24.00	518,546,442.07
18	บ.ตร.	0	0	0	0	0	0	1	117,250,000.00	2.00	126,375,000.00	3.00	243,625,000.00
		4.00	51,806,232.65	2.00	7,941,592.11	6.00	22,712,052.00	27.00	400,215,857.68	83.00	1,179,763,947.12	122.00	1,662,439,681.56

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ณ 16 ก.ย.62 (บช.น.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 29 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2557 (จำนวน 1 รายการ)								
1	7006161032	บช.น.	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน. นางเลิ้ง	บริษัท 102 จำกัด	5711320	19,360,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างปรับแก้รายการ
						ปี 57 รวมทั้งสิ้น	19,360,000.00	

ปี 2559 (จำนวน 1 รายการ)								
1	7008856371	น.4	โครงการถมดิน ฉลองกรุง	บริษัท ส พันแสน จำกัด	5911310	1,095,252.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกเงิน
						ปี 59 รวมทั้งสิ้น	1,095,252.00	

ปี 2560 (จำนวน 19 รายการ)								
1	7012132885	บช.น.	ซื้อเครื่องกระสุนปืนเพื่อใช้ในการฝึกอบรม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู 2018	6011230	1,015,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
2	7009342548	บช.น.	ปืนลูกซองปั๊มแอกซ์ขนาด 12 เกจ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ม จำกัด	6011310	280,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
3	7009342552	บช.น.	ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติขนาด 12 เกจ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ม จำกัด	6011310	420,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
4	7009343008	บช.น.	ปืนกลมือขนาด 5.56 มม.	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ม จำกัด	6011310	16,500,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
5	7009343422	บช.น.	ปืนเล็กยาวซุ่มยิง 5.56 มม.	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ม จำกัด	6011310	3,000,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
6	7009346334	บช.น.	ซื้อกล้องตรวจการณ์สองตากกลางคืนแบบ กันน้ำ	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ม จำกัด	6011310	21,250,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุ
7	7010429680	บช.น.	รถปฏิบัติการตรวจสอบสารวัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์	บ โกลว์ เทรดิง แอนด์ เซอร์วิส จก	6011310	4,440,000.00	30 ก.ย.63	ส่งมอบ/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
8	7009697916	บช.น.	ก่อสร้างกลุ่มอาคาร กก.ต่อต้านก่อการร้าย	บริษัท บุรพา เทคโนโลยี	6011320	30,514,000.00	30 ก.ย.63	ส่งมอบ/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ณ 16 ก.ย.62 (บช.น.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 29 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
9	7009698571	บช.น.	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองบังคับการ ตำรวจนครบาล 6	บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด	6011320	9,600,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
10	7009704816	บช.น.	ที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน จำนวน 1 หลัง	บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด	6011320	7,600,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
11	7011193346	บช.น.	อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สน.บางเขน	หจก ธนาสิทธิ์พาณิชย์	6011320	3,440,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
12	7011196672	บช.น.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ สน.ลาดพร้าว	หจก ธนาสิทธิ์พาณิชย์	6011320	4,297,500.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
13	7011202516	บช.น.	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชัยจินดา บก.สปพ.	บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล	6011320	2,700,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
14	7011202531	บช.น.	โครงการอาคารศึกษา กองอำนวยการ บก.สปพ.	บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล	6011320	5,260,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
15	7011202537	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่	บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล	6011320	4,875,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
16	7011202542	บช.น.	จ้างก่อสร้างอาคารห้องทำงานสายตรวจ บก.สปพ.	บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล	6011320	3,430,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
17	7011202544	บช.น.	โครงการห้องทำงานสายตรวจ บก.สปพ.	บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล	6011320	3,430,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
18	7012435957	บช.น.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง พร้อมส่วนประกอบ สน.ฉลองกรุง	บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด	6011320	37,507,500.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ

ข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ณ 16 ก.ย.62 (บข.น.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 29 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
19	7013032072	บข.น.	ที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว จำนวน 4 หลัง พร้อม ส่วนประกอบ ของ บก.น.7 และอาคารที่ พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พร้อม ส่วนประกอบ สน.บางขุนนนท์	หจก ธนาสิทธิ์พาณิชย์	6011320	37,071,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้กับ บริษัทฯ
ปี 60 รวมทั้งสิ้น						196,630,000.00		

ปี 2561 (จำนวน 8 รายการ)

1	7012115505	บข.น.	ซื้อกระสุนปืนเพื่อใช้ในการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนการต่อต้านการก่อการ ร้าย	บริษัท ไทยอามส์ จำกัด	6111230	940,000.00	30 ก.ย.63	ส่งมอบ/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
2	7010800952	บข.น.	ถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อม(หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก) จำนวน 1 คัน	หจก เพชรโยธา 2016	6111310	800,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเร่งรัดส่งมอบพัสดุ
3	7010876915	บข.น.	รถปฏิบัติการตรวจสอบสารวัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์	บ โกลว์ เทรดติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จก	6111310	17,715,000.00	30 ก.ย.63	ส่งมอบ/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4	7010886230	บข.น.	อาคารที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาล ปทุมวัน จำนวน 1 หลัง	บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด	6111320	30,400,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่
5	7011027016	บข.น.	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สน.ชนะสงคราม จำนวน 1 หลัง	บริษัท ก้าวพีเค จำกัด	6111320	41,540,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเก่า

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
6	7011053341	บข.น.	ก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ๔ ชั้น มีตาดฟ้า สน.สามเสน จำนวน ๑ หลัง	บริษัท รัชรส จำกัด	6111320	36,610,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเก่า
7	7011055459	บข.น.	อาคารที่ทำการ กองบังคับการตำรวจ นครบาล 6	บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด	6111320	32,059,200.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารหลังเก่า
8	7011181651	บข.น.	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต ขนาด 30 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น สน.ท่าพระ	บริษัท เก้าไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	6111320	17,025,250.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 4-6
						ปี 61 รวมทั้งสิ้น	177,089,450.00	
						รวมปี 57-61	394,174,702.00	

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.1)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 5 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือ
ปี 2561 (จำนวน 5 รายการ)								
1	7011514329	ภ.จว.ชัยนาท	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ. นางลือ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซาวรัฐ	6111320	7,446,000.00	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายงวดที่ 1-3 แล้ว (ครบสัญญาแล้วทำการ สงวนสิทธิ์ค่าปรับ) เนื่องจาก ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงผัง บริเวณใหม่ให้สอดคล้องกับ หน้างาน ตอนนี้อยู่ระหว่าง รอเอกสารจาก ยช.จว. ชัยนาท เพื่อแก้ไขสัญญา พร้อมตรวจรับงานและเบิก จ่ายเงิน โดยเจ้าหน้าที่ได้ ติดตามและเร่งรัดทุกระยะ
2	7011581593	ภ.จว.ชัยนาท	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ. หนองน้อย	ห้างหุ้นส่วนจำกัดทินภัทรการโยธา	6111320	4,442,760.00	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายงวดที่ 1-6 แล้ว อยู่ ระหว่างรอเอกสารจาก ยช.จว.ชัยนาท เนื่องจากมี งานเพิ่ม-งานลด หมวดงาน ผังบริเวณ และเอกสารตรวจ รับงาน เพื่อทำการตรวจรับ และเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ได้ทำ การเร่งรัดติดตามอยู่ทุกระยะ

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.1)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 5 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือ
4	7011830402	ภ.จว.ชัยนาท	ก่อสร้างบ้านพัก ผบก.	บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค จำกัด	6111320	2,200,554.80	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว รอเอกสารจาก ยธ.จว.ชัยนาท เนื่องจากมีการแก้ไขแบบจาก ยธ.ตร. มีงานเพิ่ม-งานลด ต้องแก้ไขสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเร่งรัดทุกระยะ
3	7013532116	ภ.จว.ชัยนาท	ก่อสร้างเรือนแถวชั้น ประทวนสภ.นางลือ	หจก พรประเสริฐรุ่งเรืองการก่อสร้าง	6111320	2,869,180.00	30 ก.ย.63	ผู้รับจ้างคนเก่าได้ทิ้งงาน ภ.จว.ชัยนาท ได้ประกวดราคาใหม่และได้คู่สัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 1
						16,958,494.80		

5	7013540689	ศฝร.ภ.1	ก่อสร้างท่อโตนโรยตัว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพีเอส ซีวิล	6111320	2,053,000.00	30 ก.ย.63	ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างกรรมการตรวจรับ
---	------------	---------	----------------------	---------------------------------	---------	--------------	-----------	---

รวมปี 57-61
19,011,494.80

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.2)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 5 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 5 รายการ)								
1	7012655958	ภ.จว.ชลบุรี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.หนองขาม	บริษัท ส.สุพาศิษย์ก่อสร้าง จำกัด	6111320	20,350,000.00	30. ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดงานที่ 23เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 22 งวด คงเหลือ 11 งวด เป็นเงิน 16,650,000 บาท
2	7012657225	ภ.จว.ชลบุรี	ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.หนองปรือ	บริษัท ส.สุพาศิษย์ก่อสร้าง จำกัด	6111320	20,350,000.00	30. ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดงานที่ 23เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 22 งวด คงเหลือ 11 งวด เป็นเงิน 16,650,000 บาท
						40,700,000.00		

1	7010782717	ศฝร.ภ.2	ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม)	หจก. ริชแมนดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	6111320	470,700.00	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน คง ค้างเบิก 1 งวดงาน (งวด สุดท้าย) จำนวนเงิน 470,700 บาท
2	7011016390	ศฝร.ภ.2	ก่อสร้างหอสูง (สำหรับโดด/โรย ตัว)พร้อมอุปกรณ์นิรภัย ศฝร.ภ.2	บจก. เอ็มดี คอนสตรัคชั่น เมเนจเม้นท์	6111320	1,899,900.00	30. ก.ย.63	ได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง รายเก่าแล้ว และลงนาม สัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 มี.ค.63

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.2)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 5 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
3	7011017620	ศพร.ภ.2	ก่อสร้างอาคารฝึกยุทธวิธี (C.Q.B.)พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ศพร.ภ.2	หจก. ริชแมนดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั้	6111320	2,616,000.00	30. ก.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด คงค้างเบิก 5 งวดงาน (งวดที่ 3-7) เป็น เงิน 2,616,000 บาท
						4,986,600.00		
					รวมปี 57-61	45,686,600.00		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.3)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 1 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 1 รายการ)								
1	7013218283	ภ.จว.บุรีรัมย์	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 2 หลัง พร้อม ส่วนประกอบ	ท.จ.ก.พงศ์พิณชก่อสร้าง	6111320	7,151,043.88	30 ก.ย.63	ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 4 งวด เหลืองานที่ยังไม่ได้ เบิกจ่าย จำนวน 6 งวด เป็นเงิน จำนวน 7,151,043.88 บาท ครบ กำหนดส่งมอบ 9 ต.ค.62
รวมปี 57-61						7,151,043.88		

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 4 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 4 รายการ)								
1	7011060000	ภ.จว.ขอนแก่น	ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน 191	หจก พรเจริญการค้าแอนด์คอสโม	6111320	6,226,000.00	30 ก.ย.63	ไม่ต้องกันเงินเนื่องจาก ส่งมอบงาน/ตรวจรับ แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง
2	7011180116	ภ.จว.ขอนแก่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.ท่าพระ	หจก สาโรชการไฟฟ้า	6111320	10,804,500.00	30 ก.ย.63	กันเงิน/ขยายเวลา เนื่องจากมีการปรับแบบรูป รายการก่อสร้าง และขยายระยะเวลาส่งมอบ งานตามสัญญาออกไป ถึงวันที่ 8 พ.ย.2562
3	7011181392	ภ.จว.ขอนแก่น	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เวฬุวัน	หจก โนนสะอาดรัตนก่อสร้าง	6111320	20,645,760.00	30 ก.ย.63	กันเงิน/ขยายเวลา เนื่องจากจะต้องขออนุญาต ตัดต้นไม้ จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ และ ขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาออกไป ถึงวันที่ 5 มี.ค.2563
						37,676,260.00		
4	7012298963	ศพร.ภ.4	ปรับปรุงอาคารที่พักกองร้อย จำนวน 6 หลัง	หจก ดี แอล พี เอ็นจิเนียริง	6111320	7,357,850.00	30 ก.ย.63	กันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ใน ระหว่างการดำเนินงานในงวดที่ 9 และ 10 และ จะแล้วเสร็จภายใน ต.ค.62
						7,357,850.00		
รวมปี 57-61						45,034,110.00		

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 1 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 1 รายการ)								
1	7011178192	ภ.6	โครงการจ้างก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว บก.อก.ภ.6 (ใต้ถุนโล่ง)	บริษัท ศุภสิทธิ์เพาเวอร์สตีล จำกัด	6111320	7,736,700.00	30 ก.ย.63	<p>1. โครงการจ้างก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น 30 ครอบครัว บก.อก.ภ.6 (ใต้ถุนโล่ง)</p> <p>2. ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 14 งวด เหลืองานที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 งวด เป็นเงิน จำนวน 7,736,700 บาท ครบกำหนดส่งมอบ 17 ก.ย. 62</p> <p>3. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว เมื่อ 17 ก.ย.62</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีกำหนดประชุมตรวจรับงาน จำนวน 8 งวดที่เหลือ ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.ย.62</p>
รวมปี 57-61						7,736,700.00		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.7)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 4 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือ จ่าย
ปี 2561 (จำนวน 4 รายการ)								
1	7010929231	ภ.จว.กาญจนบุรี	อาคารที่ทำการ สภ.สังขละบุรี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินชัยก่อสร้าง	6111320	3,729,800.00	30 ก.ย.63	- ผู้รับจ้างยังดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้าง ชี้แจงว่าได้รับผลกระทบ จากสภาพภูมิอากาศ , พายุ เช็นติญ / ความก้าวหน้า ตามข้อกำหนดในสัญญา แบ่งงาน 10 งวดงาน งวด งานที่ 1-9 เบิกจ่ายแล้ว คงเหลืองวดงานที่ 10 (งวดงานสุดท้าย) อยู่ ระหว่างดำเนินการติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้า และเก็บงาน ส่วนที่เหลือ
						3,729,800.00		
2	7011625620	ภ.จว.ราชบุรี	อาคารที่ทำการ สภ.จอมบึง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพรรณ ก่อสร้าง	6111320	6,623,742.49	30 ก.ย.63	- ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งครุภัณฑ์ กำลังดำเนินการงวดงานที่ 9

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.7)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 4 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือ จ่าย
3	7011778465	ภ.จว.ราชบุรี	อาคารที่ทำการ ภ.จว.ราชบุรี	บริษัท ชินาภัก คอนกรีต จำกัด	6111320	21,333,333.00	30 ก.ย.63	- ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเข้าแบบกันตก ชั้นดาดฟ้า กำลังดำเนินการงวดงานที่ 7
						27,957,075.49		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.7)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 4 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือ จ่าย
4	7011854095	ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์	อาคารที่ทำการ สภ.บางสะพานน้อย	บริษัท มัลติมีเดีย อินโฟเทคนเมนท์ จำกัดงานที่ ๗	6111320	12,174,673.00		- เริ่มสัญญา 20 ธ.ค.60 สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.61 วงเงิน 19,360,000 บาท จำนวน 360 วัน รวม 10 งวดงาน ค่าปรับจำนวน 281 วัน (นับถึงวันที่ 23 ก.ย.62) ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง งานงวดที่ 6-10, ความก้าวหน้างานงวดที่ 6-7 ร้อยละ 85 และงวดที่ 8 ร้อยละ 35 (ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ มี หนังสือแจ้งให้ปรับ แผนการก่อสร้างฯ ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 6 พ.ย.62)
						12,174,673.00		
รวมปี 57-61						43,861,548.49		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.8)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 5 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 5 รายการ)								
1	7011074266	ภ.จว.กระบี่	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.อ่าวนาง	บริษัทไฮโดร แกรนท์ จำกัด	6111320	8,306,220.00	30 ก.ย.63	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.อ่าวนาง เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด งาน อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 8,9 และงวดที่ 10
2	7011074889	ภ.จว.กระบี่	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 50 ครอบครัว สภ. เกาะกลาง	บริษัทไฮโดร แกรนท์ จำกัด	6111320	2,555,760.00	30 ก.ย.63	โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว สภ.เกาะกลาง ตรวจรับงานก่อสร้าง 'งวด สุดท้าย และ เบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

ข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.8)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 5 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
3	7013062312	ภ.จว.ภูเก็ต	โครงการก่อสร้างสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีได้ทุน) ภ.จว.ภูเก็ต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ซี ย คอนสตรัคช	6111320	24,528,350.00	30 ก.ย.63	1. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีได้ทุน) ภ.จว.ภูเก็ต รายละเอียด ดังนี้ - ได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 19 งวด - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 5 งวด เป็นเงิน 9,113,300 บาท 35 - รอสั่งมอบงาน 4 งวด ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ด เป็นเงิน จำนวน 15,415,050 บาท ครบ กำหนดสั่งมอบ 15 ต.ค.62

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.8)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 5 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
4	7013062365	ภ.จว.ภูเก็ต	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีได้ ถุน) ภ.จว.ภูเก็ต	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ชัย คอนสตรัคชั่น	6111320	1,233,648.00	30 ก.ย.63	1. โครงการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีได้ถุน) ภ.จว.ภูเก็ต รายละเอียด ดังนี้ - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 งวด เป็นเงิน 1,233,648 บาท
						25,761,998.00		
รวมปี 57-61						36,623,978.00		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.9)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 12 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 2 รายการ)								
1	7010626981	ภ.9	กระสุนปืน 5.56 มม.	บจก. แจ็คสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	6011230	5,113,603.00	30 ก.ย.63	ส่งมอบของแล้วคณะกรรมการ ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างของด ค่าปรับและเบิกจ่ายเงิน
2	7010627972	ภ.9	กระสุนปืน 9 มม.	บจก. แจ็คสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	6011230	3,832,820.00		ส่งมอบของแล้วคณะกรรมการ ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างของด ค่าปรับและเบิกจ่ายเงิน
						8,946,423.00		
37								
ปี 2561 (จำนวน 10 รายการ)								
1	7010808690	ภ.9	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว ศชต.(เดิม)	กิจการร่วมค้า สหทรัพย์ธรรมชาติ	6111320	17,666,302.50	30 ก.ย.63	งวดที่ 7-16 อยู่ระหว่างก่อสร้าง สัญญา 16 งวด ครบกำหนด 2 ต.ค.62
2	7010810827	ภ.9	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัว ศฝร.(เดิม)	กิจการร่วมค้า สหทรัพย์ธรรมชาติ	6111320	16,065,472.50	30 ก.ย.63	งวดที่ 7-16 อยู่ระหว่างก่อสร้าง สัญญา 16 งวด ครบกำหนด 2 ต.ค.62

ข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.9)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 12 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
3	7012528429	ภ.9	ก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) ของ ภ.9 (ส่วนกลาง)	บจก. ภูมิภัทรวัลย์	6111320	31,869,900.00	30 ก.ย.63	สัญญาเลขที่ 39/61 ลง 22 ก.พ. 61 แบ่งเป็น 4 งาน 37 งวด ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน สิ้นสุดสัญญา 12 ก.พ.63 ขณะนี้ อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1-3 (งวดที่ 7-111) งานที่ 4 งวดที่ 4
						65,601,675.00		
4	7010789188	ภ.จว.ปัตตานี	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบต่างๆ สภ.ยะรัง	หจก.ทศพัฒน์นิต ซิวิล เอ็นจิเนียริ์	6111320	9,902,277.00	30 ก.ย.63	ได้ขยายระยะเวลาก่อสร้างครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.62 ถึง วันที่ 18 ม.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว 14 งวด ขณะนี้ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 16 และงวดที่ 17 คืองานติดตั้ง สุขภัณฑ์และงานติดตั้งประตู่ - หน้าต่าง
						9,902,277.00		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.9)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 12 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
5	7010790100	ภ.จว.นราธิวาส	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.แว้ง	หจก.วริษฐา คอนสตรัคชั่น	6111320	17,681,400.00	30 ก.ย.63	ระยะเวลาก่อสร้าง 550 วัน จำนวน 20 งวดงาน ครบสัญญา 30 มิ.ย.62 ขยายสัญญา 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.62 ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด คงเหลือ 9 งวดงาน
6	7010792427	ภ.จว.นราธิวาส	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เรือเสาะ	บริษัท ยะลาธนาตุลจำกัด	6111320	19,562,400.00	30 ก.ย.63	ระยะเวลา 550 วัน จำนวน 20 งวด ครบกำหนด 30 มิ.ย.62 ขยายสัญญา 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.62 ขณะนี้ เบิกจ่ายแล้ว 13 งวด
7	7010793988	ภ.จว.นราธิวาส	ก่อสร้างอาคารกองร้อย นพพ. สำหรับ ภ.จว.นราธิ วาส	กิจการร่วมค้า สหัทธรรมชาติ	6111320	8,415,000.00	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายหมดแล้ว เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62
8	7012929334	ภ.จว.นราธิวาส	ก่อสร้างซุ้มหลังคาเหล็ก ประจำจุดตรวจ สภ.เมือง นราธิวาส	หจก ไอดีพามิซย์	6111320	1,286,400.00	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายหมดแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62
						46,945,200.00		

39

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (ภ.9)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 12 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
9	7010937062	ภ.จว.สตูล	อาคารที่ทำการ สภ.ท่าแพ พร้อมส่วนประกอบ	บริษัท เฟิร์ส เอเบิล ทีม จำกัด	6111320	3,928,355.64	30 ก.ย.63	เบิกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62
						3,928,355.64		
10	7010809756	ศพร.ภ.9	ก่อสร้างสนามยิงปืน (Outdoor) พร้อมอาคาร ฝึกและอุปกรณ์	หจก.พงศ์สุวรรณธุรกิจการก่อสร้าง	6111320	7,650,000.00	30 ก.ย.63	สัญญาเลขที่ 10/61 ลง 29 ธ.ค. 60 จำนวน 13 งาน ครง กำหนด 13 ก.พ.62 ระยะเวลา ก่อสร้าง 158 วัน สิ้นสุดสัญญา 20 มิ.ย.62 ขยายสัญญาอี 180 วัน ครง 17 ธ.ค.62 ขณะนี้อยู่ ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 10-12 และก่อสร้างงานงวดที่ 13
						7,650,000.00		
รวมปี 57-61						134,027,507.64		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (บข.ก.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 8 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 8 รายการ)								
1	2000381814	บ.ร.น.	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6110500	29.18	30 ก.ย.63	ทำส่งคืนไปสำนักงานงบประมาณ แล้ว
2	7011166174	บ.ร.น.	ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์	บริษัท อีดีไทย มารีน จำกัด	6111310	13,820,830.00	30 ก.ย.63	
						13,820,859.18		
3	2000374687	บ.ก.ป.	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.ย.62	บ.ชาเทค พอยท์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิ	6110500	9,195.30	30 ก.ย.63	วางเบิกในระบบ 16 ก.ย.62
4	2000388903	บ.ก.ป.	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส.ค.62	บ.ชาเทค พอยท์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิ	6110500	10,802.25	30 ก.ย.63	วางเบิกในระบบ 16 ก.ย.62
5	7011183461	บ.ก.ป.	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ บ.ก.ป.(เดิม) เพื่อเป็นศูนย์One Stop Service	บริษัท กิจการร่วมค้า เอฟ.ที.ซี.-เฮง	6111320	9,000,000.00	30 ก.ย.63	วงเงินคงเหลือ 5,000,000.- บาทงวดที่4 จำนวนเงิน 2,000,000.-บาทงวดที่6 จำนวน1,000,000.-บาทครบ กำหนดสัญญาวันที่16 ต.ค. 2562
6	7013543846	บ.ก.ป.	ค่าจ้างทำโลประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกสำหรับมอบให้ ข้าราชการเกษียณอายุพ.ศ.2562	อารีย์พาณิชย์ โดย นางอารีย์ จิรบัณฑ	6110500	18,400.00	30 ก.ย.63	วางเบิกในระบบ 17 ก.ย.62
7	7013543864	บ.ก.ป.	ค่าวัสดุสำนักงาน 12 รายการ	ร้าน ต.จิตต์สเดชั่น	6110500	12,360.00	30 ก.ย.63	วางเบิกในระบบภายใน 24 ก.ย.62
						9,050,757.55		
รวมปี 57-61						22,871,616.73		

41

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (บข.ปส.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 2 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 2 รายการ)								
1	7011135863	บข.ปส.	อาคารที่ทำการ กองกำกับการ ปฏิบัติการพิเศษ บข.ปส.	บริษัท แพคโตคอน จำกัด	6111320	11,562,000.00	30 ก.ย.63	ขอขยายเวลาถึง 22 ต.ค.62
2	7012073058	บข.ปส.	จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์	โรงพิมพ์ตำรวจ	6111500	681,659.55	30 ก.ย.63	ส่งเบิกแล้ววันที่ 23 ก.ย.62
รวมปี 57-61						12,243,659.55		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ณ 16 ก.ย.62 (บข.ส.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 4 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
ปี 2559 (จำนวน 1 รายการ)								
1	7007634288	บข.ส.	ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุด ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย	บริษัท แอ็ดวานซ์ อาร์ม จำกัด	5911310	9,285,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างการขอผ่านศุลกากร
						9,285,000.00		

ปี 2560 (จำนวน 3 รายการ)								
1	7009317023	บข.ส.	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนสูง)พร้อมส่วนประกอบ	บริษัท เจมพล การโยธา จำกัด	6011320	10,113,480.00	30 ก.ย.63	ยกเลิกสัญญาให้ ยธ.ประเมิน ราคาที่ยกสร้างไม่แล้วเสร็จเพื่อ ดำเนินการใหม่อยู่ระหว่าง ฟ้องร้อง
2	7010809544	บข.ส.	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้องรับรอง และ ห้องซักถาม	บริษัท เค เอส เอส คอนตรัคชั่น จำกัด	6111320	14,178,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
3	7013486254	บข.ส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	บริษัท เอ็ม เทคโนโลยี จำกัด	6111310	2,490,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างการส่งมอบงวดที่ 8 และที่ 9
						26,781,480.00		
รวมปี 57-61						36,066,480.00		

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 2 รายการ)								
1	7012872846	บก.ตม.5	ก่อสร้างอาคารที่ทำการตม.จว. ลำพูน	บริษัท ไทคำ วิศวกรรม จำกัด	6111320	3,780,000.00	30 ก.ย.63	งานก่อสร้างที่ทำการ ตม.จว. ลำพูน ครบสัญญา 9 ส.ค.62 มี 15 งวดงานเบิกจ่ายแล้ว 10 งวดงาน กำลังตรวจรับงวด งานที่ 11 เหลือ 4 งวดงาน ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า/ คนงานน้อย ยินยอมเสียค่าปรับ
2	7012886804	บก.ตม.5	ก่อสร้างอาคารที่ทำการตม.จว. อุตรดิตถ์	หจก.ใจนวนก่อสร้าง	6111320	5,260,500.00	30 ก.ย.63	งานก่อสร้างที่ทำการ ตม.จว. อุตรดิตถ์ ครบสัญญา 15 เม.ย.62 มี 14 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 8 งวดงาน งวด งานที่ 9-11 ยังไม่ส่งมอบ - 21 ส.ค.62 ผู้รับจ้างไม่เข้า ปฏิบัติงานแต่ - 13 ก.ย.62 ตม.อุตรดิตถ์ มีหนังสือแจ้งมติ คกก.ตรวจรับพัสดุฯ แจ้ง ยกเลิกสัญญา ไปยัง บก.ตม.5 18 ก.ย.62 มีหนังสือกันเงิน/ ขยายไว้แล้ว

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
3	7011180193	บข.ตม.2	อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 50 ครอบครัว	บริษัท ทอมส์ เวิร์คเกอร์ส จำกัด	6111320	26,412,948.93	30 ก.ย.63	ด้าน ทอ.ภูเก็ต จ้างก่อสร้างที่ พัก(แฟลต)5 ชั้น 50 ครอบครัว ครอบสัญญา 24 มี.ค.62 ผู้ทำงานล่าช้ากว่า แผนเกินร้อยละ 75 และมีได้ เข้าทำงานแต่ 25 ก.พ.62 โดยบริษัทแสดงความ ประสงค์บอกเลิกสัญญา เนื่องจากขาดสภาพคล่องทาง การเงินจึงยกเลิกสัญญา เมื่อ 25 มี.ค.62 - 13 ส.ค.62 เห็นชอบจ้างก่อสร้างต่อใน ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการโดย วิธี e-bidding แต่ไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา -23 ก.ย.62 ได้รับ อนุมัติให้ดำเนินการโดยวิธี คัดเลือก คาดว่าจะลงนา สัญญาได้ภายใน 30 ก.ย.62
รวมปี 57-61						35,453,448.93		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง 16 ก.ย.62 (บข.ตชด.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 3 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งปี	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 3 รายการ)								
1	7010800260	บข.ตชด.	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์	6111310	10,047,300.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างผู้ขายฟ้องร้องให้ชดใช้ทาง แพ่ง กรณีหน่วยไม่ตรวจรับพัสดุ เนื่องจากไม่เป็นไปตามสัญญาในเรื่อง ของคุณสมบัติ
2	7011190868	บข.ตชด.	จ้างก่อสร้างแพลตฟอร์ม 5 ชั้น ๔๐ ครอบครั้ว	กิจการร่วมค้า เค เจ ซี เอ็ม	6111500	4,500,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย
						14,547,300.00		
3	7011167057	บก.สอ.บข.ตชด.	กล้องเฝ้าสำหรับติดปืนซุ่มยิง จำนวน 8 กล้อง	บริษัท เอาร์ทอรัวชั่น จำกัด	6111320	1,500,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบงาน
						1,500,000.00		
4	7010803325	กก.8 บข.ตชด.	เรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนเนอร์รัล ซีวิล	26.06.2018	1,347,500.00	30 ก.ย.63	ยกเลิกสัญญาว่าจ้าง เนื่องจาก ผู้ขายทิ้งงาน อยู่ระหว่างจัดส่ง หนังสือให้โยธาธิการผังเมือง จว. นครศรีธรรมราชดำเนินการ ประมาณการราคาในส่วนที่เหลือ
						1,347,500.00		
รวมปี 57-61						17,394,800.00		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (สพฐ.ตร.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 3 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 3 รายการ)								
1	7011391476	สพฐ.ตร.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง	บริษัท แสงวิทย์ ชาญ จำกัด	6111500	3,975,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2	7012112210	สพฐ.ตร.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอำนวยความสะดวกและความมั่นคง	บริษัท แสงวิทย์ ชาญ จำกัด	6111500	4,076,800.00	30 ก.ย.63	งวดที่ 6 จำนวน 1,332,800 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย งวดที่ 10,11 จำนวน 2,744,000 บาท ยังไม่ได้ส่งมอบงาน
						8,051,800.00		
3	7010787184	ศพฐ.3	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดอำนาจเจริญ	หจก ช่างไทยการโยธา 2018	6111320	5,548,000.00	30 ก.ย.63	เป็นงวดงานที่ 8-10 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ 8 ฉาบผนังภายใน - ภายนอกอาคาร ก่ออิฐปูนลือคร้วอาคารเดินสายไฟฟ้าภายใน และติดตั้งกรอบหน้าต่างภายในอาคาร
						5,548,000.00		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (สพฐ.ตร.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 3 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งปี	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
					รวมปี 57-61	13,599,800.00		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (บช.ศ.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 5 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 4 รายการ)								
1	7010924278	บช.ศ.	ซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บช.ศ.	บริษัท ชัน แอล อี ดี ประเทศไทย จำกัด	6111310	7,368,504.00	30 ก.ย.63	อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 3 (มีค่าปรับ)
2	7010924280	บช.ศ.	ซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บช.ศ.	บริษัท กรุงเทพ สื่อสาร จำกัด	6111310	387,816.00	30 ก.ย.63	
3	7012827844	บช.ศ.	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว	บริษัท อนุรักษ์กิจการช่าง จำกัด	6111310	1,232,000.00	30 ก.ย.63	ส่งมอบงานแล้ว เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 16 ก.ย.62
4	7012827856	บช.ศ.	แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว	บริษัท อนุรักษ์กิจการช่าง จำกัด	6111320	78,844.77	30 ก.ย.63	
						9,067,164.77		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 16 ก.ย.62 (บข.ศ.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 5 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย
1	7012608029	วตร.	อาคาร วตร.	บ อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคซ์	6111320	20,025,900.00	30 ก.ย.63	ปี 61 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 67,181,400 บาท จำนวน 39 งวดงาน เบิกจ่ายเงินงวด 1 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 ณ วันที่ 30 ก.ย.62 เบิกจ่ายได้ 9 งวดงาน เป็นเงิน 47,155,500 บาท คงเหลือ 20,025,900 บาท เหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ จะต้องส่งเรื่องให้ ยธ. พิจารณาตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง จึงจะสามารถดำเนินการได้
						20,025,900.00		
						รวมปี 57-61	29,093,064.77	

ข้อมูลใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง ณ 16 ก.ย.62 (สกบ.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 24 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2557 (จำนวน 3 รายการ)								
1	7005917113	ยธ.	ซ่อมแซมสำนักงาน ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ชั้น 4 อาคาร 17 ตร.	บริษัท ทีซี พลัส จำกัด	5711220	198,500.00	30 ก.ย.63	ตร. มีความจำเป็นต้องซ่อมแซม สนง.ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ชั้น 4 อาคาร 17 ตร. เพื่อเป็นการรักษา ทรัพย์สินของราชการ
2	7013531487	ยธ.	ก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ สกบ.	หจก. รามพลชัย เอ็นจิเนียริง	5710320	16,167,732.65	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกเงิน
3	7011493982	สพ.	ลูกระเบิดยิงแก๊สน้ำตาฯ จำนวน 10,000 นัด	บจก. คราวน์ อินดัสตรีส์ จำกัด	5710230	16,080,000.00	30 ก.ย.63	รอส่งมอบ

ปี 57 รวมทั้งสิ้น 32,446,232.65

51

ปี 2558 (จำนวน 2 รายการ)								
1	7006862663	สพ.	จ้างปรับปรุงเครื่องยิงทดสอบอาวุธและ กระสุนปืน 1 เครื่อง	บริษัท เค ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด	5811310	7,790,000.00		อยู่ระหว่างพิจารณาขอลด/งด ค่าปรับ
2	7007695484	ยธ.	ซ่อมแซมฝาปิดพักท่อระบายน้ำ บริเวณ ตร. และฝารางระบายน้ำอาคารอรรถ ดร.	บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเมนท์ จำกัด	5811220	151,592.11	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกเงิน

ปี 58 รวมทั้งสิ้น 7,941,592.11

ปี 2559 (จำนวน 4 รายการ)								
1	7008131850	สพ.	กล้อง Night Vision ใช้กับอากาศยานไร้ คนขับ 24 กล้อง	บริษัท วันโอวัน โกลเบิล จำกัด	5911310	4,264,800.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างพิจารณาขอลด/งด ค่าปรับ
2	7008132731	สพ.	กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางวันแบบ ประจำกายฯ 18 เครื่อง	บริษัท วันโอวัน โกลเบิล จำกัด	5911310	4,446,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างพิจารณาขอลด/งด ค่าปรับ

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ณ 16 ก.ย.62 (สทบ.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 24 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
3	7008179012	สพ.	อากาศยานไร้คนขับ (UAV) และกล่องพร้อมระบบส่งสัญญาณภาพ 24 ชุด	บริษัท วันโอวัน โกลเบิล จำกัด	5911310	3,516,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างพิจารณาขอลด/งตค่าปรับ
4	7010566484	ยธ.	จัดซื้อบัตรติดหน้าอกหรือแขนคอและหมวกพิมพ์	บริษัท เอกมวงคชชัย อีควิปเมนท์ จำกัด	5911230	105,000.00	30 ก.ย.63	ตร. มีความจำเป็นต้องจัดซื้อติดบัตรหน้าอกให้กับ บช.ส. เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย

ปี 59 รวมทั้งสิ้น 12,331,800.00

ปี 2560 (จำนวน 4 รายการ)

1	7009714750	สพ.	อาวุธยุทธโปกรณ์สำหรับ กก.ปพ.บก.ป. 8 รายการ	บริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	6011310	46,532,500.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างพิจารณาขอลด/งตค่าปรับ
2	7010593095	สพ.	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน 3 รายการ	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	6011310	4,862,600.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างคำนวณค่าปรับ
3	7012147310	สพ.	กระสุนปืน 2 รายการ	บริษัท ไทยอามส์ จำกัด	6011230	2,626,917.68	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับดำเนินการ
4	7012270870	สพ.	วัสดุยุทธภัณฑ์รายการวัตถุระเบิด 2 รายการ	บริษัท ยี เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	6011230	5,532,360.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับดำเนินการ

ปี 60 รวมทั้งสิ้น 59,554,377.68

ปี 2561 (จำนวน 11 รายการ)

1	7010652486	สพ.	อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน 3 รายการ	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	6111310	43,202,400.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างคำนวณค่าปรับ
2	7011198823	สพ.	เครื่องยิงแก๊สน้ำตาแบบใช้แล้วทิ้ง 1,500 เครื่อง	บจก. คราวน อินดัสตรีส์ จำกัด	6111310	32,227,500.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
3	7011410473	สพ.	ยุทธโปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ (บก.ป.) 5 รายการ	บริษัท กาญจส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	6111310	39,961,898.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่าง คกก.ตรวจรับดำเนินการ

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ณ 16 ก.ย.62 (สภ.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 24 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	ชื่อหน่วย	ชื่อรายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
4	7011415586	สพ.	ยุทธโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านถวายความปลอดภัย (บก.ป.) 9 รายการ	บริษัท กาญจส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	6111310	37,145,372.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างพิจารณาขอลด/งด ค่าปรับ
5	7012120056	สพ.	เครื่องยิงแก๊สน้ำตาแบบใช้แล้วทิ้ง 64 เครื่อง	บจก. คราวน์ อินดัสตรีส์ จำกัด	6111230	1,375,040.00	30 ก.ย.63	รอส่งมอบ
6	7012143961	สพ.	ครุภัณฑ์อาวุธของ สอ.บข.ตชด. 4 รายการ	บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด	6111310	44,036,000.00	30 ก.ย.63	รอส่งมอบ
7	7010800057	ยธ.	ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี	บริษัท นิเวศโนโลยี เอ็นจิเนียริง	6111320	23,404,400.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวด 8
8	7011415578	ยธ.	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น 42 ครอบครัว สภ. 1 หลัง	บริษัท เมืองศิริ จำกัด	6111320	5,137,365.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
9	7012555017	ยธ.	ก่อสร้างโครงการอาคารที่พักอาศัยให้กับ หน่วยต่างๆ ของ ตร. จำนวน 4 อาคาร	บริษัท วรวิสิฐ จำกัด	6111320	46,501,600.00	30 ก.ย.63	ส่งมอบพื้นที่ช่วงที่ 1 แล้ว
10	7013514416	ยธ.	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต 8ชั้น) 42 ครอบครัว (ลือชา)	บริษัท เมืองศิริ จำกัด	6111320	47,724,400.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างทำงานตาม สัญญา
11	7013524398	ยธ.	ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา	กิจการร่วมค้า บี.พี.วี.เอส	6111320	85,556,464.63	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
ปี 61 รวมทั้งสิ้น						406,272,439.63		
รวมปี 57-61						518,546,442.07		

ข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ณ 16 ก.ย.62 (บ.ตร.)

หน่วยงาน 2507 : สนง.ตำรวจแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2019

รวม 3 รายการ

No.	เอกสารจัดซื้อ	หน่วย	รายการ	ผู้ขาย	แหล่งของเงิน	จำนวนเงิน คงเหลือทั้งใบ	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 1 รายการ)								
1	2000238009	บ.ตร.	โครงการปรับปรุงสมรรถนะ ฮ. เบลล์ 212 หมายเลข 2212 และ เบลล์ 412 หมายเลข 2601	บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด	6011310	117,250,000.00	30 ก.ย.63	บ.ตร. ส่งอุปกรณ์อะไหล่ให้กับ บริษัทยังไม่ครบ
						117,250,000.00		
ปี 2561 (จำนวน 2 รายการ)								
1	2000298431	บ.ตร.	โครงการปรับปรุงสมรรถนะ ฮ.บลล์ 212 หมายเลข 2209	บริษัท โรยัลสกาย จำกัด	6111310	122,325,000.00	30 ก.ย.63	บ.ตร. ส่งอุปกรณ์อะไหล่ให้กับ บริษัทยังไม่ครบ
2	7013375879	บ.ตร.	ค้ำก่อสร้างเรือนแถวชั้นสัญญา บัตร ขนาด 10 คูหา ระดับ สว.- รอง ผกก.	บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น	6111320	4,050,000.00	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ
						126,375,000.00		

รวมปี 57-61 243,625,000.00

สรุป ข้อมูลเอกสารสำรองเงิน (ปี 2560 - 2561) ณ 16 ก.ย.62

กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ลำดับ	หน่วย	งบประมาณปี 2560		งบประมาณปี 2561		งบประมาณปี 2562		รวมงบประมาณปี 2560-2562	
		จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน
1	บช.น. (บช.น., บก.จร., น.1, น.2, น.3, น.4, น.6, น.7, น.8, น.9, อคผ., สปพ.)	8	2,672,871.10	13	22,687,510.00			21	25,360,381.10
2	ภ.1			2	123,117.50			2	123,117.50
3	ภ.2	1	116,700.00	1	21,600.00			2	138,300.00
4	ภ.3 (ภ.จว.ยโสธร, ภ.จว.บุรีรัมย์)			2	128,456.12			2	128,456.12
5	ภ.5 (ภ.5, ภ.จว.เชียงราย)	2	95,480.00	1	111,700.00			3	207,180.00
6	ภ.6 (ภ.6, ภ.จว.พิษณุโลก, บก.สส.ภ.6)	2	2,452,360.00	3	3,117,300.00			5	5,569,660.00
7	ภ.7 (ภ.7, ศฝร.ภ.7)			1	21,600.00			1	21,600.00
8	ภ.8 (ภ.8, ภ.จว.นครศรีธรรมราช, ภ.จว.กระบี่, ภ.จว.พังงา, ภ.จว.ภูเก็ต, ภ.จว.สุราษฎร์ธานี, ภ.จว.ระนอง, ภ.จว.ชุมพร)	11	2,512,725.64	2	3,355,093.58			13	5,867,819.22
9	ภ.9 (ภ.9, ภ.จว.ปัตตานี, ภ.จว.สงขลา, ภ.จว.สตูล, ภ.จว.ตรัง, ภ.จว.พัทลุง, ภ.จว.ยะลา, ภ.จว.นราธิวาส)	2	1,432,693.65	11	7,634,324.96			13	9,067,018.61
10	บช.ก. (บช.ก., บก.ป.(มทต.), บก.ร.น., กก.9 บก.ร.น.)	1	2,400.00	6	1,360,376.93			7	1,362,776.93
11	บช.ส.			1	80,000.00			1	80,000.00
10	บช.สทม. (บช.ตม.5)			2	260,436.82			2	260,436.82
12	บช.ดชด. (ดชด.22, ดชด.23)	2	226,000.00	2	62.70			4	226,062.70
13	สพฐ.ตร. (ศพฐ.ตร.) สำรองเงิน ปี 62					1	18,000,000.00	1	18,000,000.00
14	สทส.	1	2,000.00					1	2,000.00
15	บช.ทท.	1	10,700.00					1	10,700.00
16	รพ.ตร.	1	1,400.00					1	1,400.00
17	สยศ.ตร. (ผก., ผค.)	1	284,940.00	1	237,600.00			2	522,540.00
18	สภบ. (พร., สพ.)			8	513,557,393.60			8	513,557,393.60
19	บ.ตร.			1	10,720.00			1	10,720.00
	รวม	45	27,288,914.32	77	566,550,939.61	1	18,000,000.00	123	611,839,853.93

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (บช.น.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 21 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของกรมบัญชีกลาง	ก่องหนผู้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย	
ปี 2560 (จำนวน 8 รายการ)											
1	CF	10362560	บช.น.	คชจ.คสช.ครั้งที่ 8 (งวดที่ 1) บก.สส.	6010500	52,171.10	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	เหลือ 17.48.- กำลังดำเนินการส่งคืน	
2	CF	10362561	บช.น.	คชจ.คสช.ครั้งที่ 8 (งวดที่ 1) บก.อก.(ฝอ.7)	6010500	480	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	กำลังดำเนินการส่งคืน	
						52,651.10					
3	CF	10364307	บก.จร.	คชจ.รปภ.นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก บก.จร.	6010500	1,200.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	กำลังดำเนินการส่งคืน	
						1,200.00					
4	CF	10362550	น.2	คชจ.คสช.ครั้งที่ 8 (งวดที่ 1) บก.น.2	6010500	163,500.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว	
5	CF	10364310	น.2	คชจ.คสช.ครั้งที่ 8 (งวดที่ 3) บก.น.2	6010500	2,374,680.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	
						2,538,180.00					
6	CF	10363504	น.3	คชจ.คสช.ครั้งที่ 8 (งวดที่ 2) ค่าตอบแทนฯ บก.น.3	6010500	14,960.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
7	CF	10364311	น.3	คชจ.คสช.ครั้งที่ 8 (งวดที่ 3) บก.น.3	6010500	5,720.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
						20,680.00					
8	CF	10361375	น.4	คชจ.คสช.หัวงที่ 7ค่าตอบแทนฯ(1ก.ค.-30ก.ย.61) บก.น.4	6010500	61,160.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว	
						61,160.00					
						ปี 60 รวมทั้งสิ้น	2,673,871.10				
ปี 2561 (จำนวน 13 รายการ)											

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของกรมบัญชีกลาง	ก่อนนี้ผู้พันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
1	CF	10364411	บช.น.	คชจ.กิจกรรม BIKE อุ๋นไอรัก (เพิ่มเติม) ฝอ.4 บก.อก.	6110500	28,050.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	กำลังดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด
2	CF	10364996	บช.น.	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.สส.	6110500	337,700.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งคืน 29.- อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	CF	10364997	บช.น.	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.อก.(ฝอ.7)	6110500	32,400.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งคืน 10,800.- อยู่ระหว่างดำเนินการ
						398,150.00				
4	CF	10364985	น.1	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.น.1	6110500	5,321,418.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
						5,321,418.00				
5	CF	10364986	น.2	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.น.2	6110500	2,197,067.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
						2,197,067.00				
6	CF	10364987	น.3	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.น.3	6110500	2,106,496.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	กำลังดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด
						2,106,496.00				
7	CF	10364988	น.4	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.น.4	6110500	1,976,920.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งคืน 55,000.- อยู่ระหว่างดำเนินการ
						1,976,920.00				
8	CF	10364990	น.6	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.น.6	6110500	1,900,447.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						1,900,447.00				
9	CF	10364991	น.7	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.น.7	6110500	1,976,480.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
						1,976,480.00				
10	CF	10364992	น.8	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.น.8	6110500	2,132,500.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
						2,132,500.00				

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของกรมบัญชีกลาง	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย	
11	CF	10364993	น.9	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.น.9	6110500	2,118,112.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	กำลังดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด	
						2,118,112.00					
12	CF	10364994	อคผ.	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.อคผ.	6110500	824,120.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	คงเหลือ 6,600.- กำลังดำเนินการส่งคืน	
						824,120.00					
13	CF	10364995	สปพ.	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 (1 มิ.ย.-15ก.ค.62) บก.สปพ.	6110500	1,735,800.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	กำลังดำเนินการเบิกจ่ายทั้งหมด	
						1,735,800.00					
						ปี 61 รวมทั้งสิ้น	22,687,510.00				
						รวมปี 60-62	25,361,381.10				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (ภ.1)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 2 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่องนี้ผู้กพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 2 รายการ)										
1	CF	10364739	ภ.1	คชจ. คสช.9 ห้วงวันที่ 1 มิ.ย.-15 ก.ค.62 (ภ.1)	6110500	21,600.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร. แล้ว
						21,600.00				
2	PF	40046157	ศฝร.ภ.1	ก่อสร้างหอโดดโรยตัว	6111320	101,517.50	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เงินเหลือจ่ายส่งคืน ตามหนังสือ ภ.1 ที่ 0016.13(งบประมาณ)/5077 ลง 23 ก.ย.62
						101,517.50				
					รวมปี 60-62	123,117.50				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (ภ.2)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 2 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 1 รายการ)										
1	CF	10362180	ภ.2	คชจ.ภารกิจ คสช.8(ห้วง 1 ต.ค.61) ให้ ภ.2	6010500	116,700.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	ส่ง คืบ ตร. ผ่าน กง.แล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.ย.62

116,700.00

ปี 2561 (จำนวน 1 รายการ)											
1	CF	10364744	ภ.2	คชจ. คสช.9 ห้วงวันที่ 1 มิ.ย.-15 ก.ค.62 (ภ.2)	6110500	21,600.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่ง คืบ ตร. ผ่าน กง.แล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.ย.62	
						21,600.00					
						รวมปี 60-62	138,300.00				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (ภ.3)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 2 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 2 รายการ)										
1	CF	10364028	ภ.จว.ยโสธร	โอนครั้งที่ 45 งบกลาง คชจ.รปภ.และอำนวยความสะดวก สะดวก จร	6110500	109,500.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างกลับ J7
						109,500.00				
2	PF	40045391	ภ.จว.บุรีรัมย์	เรือนแถวชั้นประทวน สก.บ้านด่าน	6111320	18,956.12	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ปรับลดค่าก่อสร้าง เรือนแถวชั้นประทวน สก.บ้านด่าน
						18,956.12				
รวมปี 60-62						128,456.12				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (ภ.5)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 3 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 2 รายการ)										
1	CF	10364638	ภ.5	คชจ.ภารกิจ คสช.8(ห้วง 1 ต.ค.61 ให้ ภ.5	6010500	94,160.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	เงินเหลือจ่ายส่งคืน ตร. ตามหนังสือ ภ.5 ที่ 0020.136/5262 ลง 15 ส.ค.62
2	CF	10364913	ภ.5	คชจ.ภารกิจ คสช.8(ห้วง 1 ต.ค.61 ให้ ภ.5	6010500	1,320.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	เงินเหลือจ่ายส่งคืน ตร. ตามหนังสือ ภ.5 ที่ 0020.136/5828 ลง 5 ก.ย.62
						95,480.00				

ปี 2561 (จำนวน 1 รายการ)										
1	CF	10364749	ภ.5	คชจ. คสช.9 ห้วงวันที่ 1 มิ.ย.-15 ก.ค.62 (ภ.5)	6110500	111,700.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
						111,700.00				
รวมปี 60-62						207,180.00				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (ภ.6)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 5 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 2 รายการ)										
1	CF	10364658	ภ.6	คชจ.ภารกิจ คสช.8(ห้วง 1 ต.ค.61) ของ ภ.6 กลับคืน ตร	6010500	296,760.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	เงินเหลือจ่ายส่งคืน ตามหนังสือ ภ.6 ที่ 0021.136/6455 ลง 21 ก.ย.62
2	PF	40044817	ภ.6	รายการเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์แบบติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง	6011310	2,155,600.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	เงินเหลือจ่ายส่งคืน ตามหนังสือ ภ.6 ที่ 0021.136/3052 ลง 24 เม.ย.62
						2,452,360.00				

ปี 2561 (จำนวน 3 รายการ)										
1	CF	10365003	ภ.6	คชจ.ภารกิจ คสช.9 ห้วงวันที่ 1มิ.ย.-15ก.ค.62	6110500	21,600.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เบิกจ่าย 10,800.-บาท วันที่ 23 ก.ย.62 เงินเหลือจ่ายส่งคืน 10,800.- บาท ตามหนังสือ ภ.6 ที่ 0021.136/7431 ลง 23 ก.ย.62
						21,600.00				

2	CF	10365005	ภ.จว.พิษณุโลก	คชจ.ภารกิจ คสช.9 ห้วงวันที่ 1มิ.ย.-15ก.ค.62	6110500	2,251,670.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เบิกจ่าย 2,230,990.-บาท วันที่ 24 ก.ย.62 เงินเหลือจ่ายส่งคืน 20,680.- บาท ตามหนังสือ ภ.6 ที่ 0021.136/7431 ลง 23 ก.ย.62
						2,251,670.00				

3	CF	10365004	บก.สส.ภ.6	คชจ.ภารกิจ คสช.9 ห้วงวันที่ 1มิ.ย.-15ก.ค.62	6110500	844,030.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เบิกจ่าย 804,430.-บาท วันที่ 20 ก.ย.62 เงินเหลือจ่ายส่งคืน 39,600.- บาท ตามหนังสือ ภ.6 ที่ 0021.136/7431 ลง 23 ก.ย.62
						844,030.00				

ปี 61 รวมทั้งสิ้น	3,117,300.00
รวมปี 60-62	5,569,660.00

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (ภ.7)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 1 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 1 รายการ)										
1	CF	10364751	ภ.7	คชจ. คสช.9 ห้วงวันที่ 1 มิ.ย.-15 ก.ค.62 (ภ.7)	6110500	21,600.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	โอนกลับคืน ตร. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ภ.7 ที่ 0022.138/5047 ลง 13 ก.ย. 62 เลขที่เอกสารสำรองเงินทุน 10365039
					รวมปี 60-62	21,600.00				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (ภ.8)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 13 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 11 รายการ)										
1	CF	10362578	ภ.8	คชจ.ภารกิจ คสช.8(ห่วง 1 ต.ค.61) ให้ ภ.8	6010500	553,848.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
						553,848.00				
2	CF	10362590	ภ.จว.นครศรีธรรมราช	คชช.ภารกิจ คสช.8(ห่วง 1 ต.ค.61)	6010500	356,840.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
						356,840.00				
3	CF	10362591	ภ.จว.กระบี่	คชช.ภารกิจ คสช.8(ห่วง 1 ต.ค.61)	6010500	243,640.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
						243,640.00				
4	CF	10362592	ภ.จว.พังงา	คชช.ภารกิจ คสช.8(ห่วง 1 ต.ค.61)	6010500	187,108.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
5	CF	10346516	ภ.จว.พังงา	ค่าใช้จ่ายภารกิจ คสช.ครั้งที่ 7	6010500	25,850.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
						212,958.00				
6	CF	10362593	ภ.จว.ภูเก็ต	คชช.ภารกิจ คสช.8(ห่วง 1 ต.ค.61)	6010500	96,366.89	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
						96,366.89				
7	CF	10362594	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	คชช.ภารกิจ คสช.8(ห่วง 1 ต.ค.61)	6010500	58,080.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
8	PF	40046158	ภ.จว.สุราษฎร์ธานี	7009496855	6011320	270,280.75	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
						328,360.75				
9	CF	10362595	ภ.จว.ระนอง	คชช.ภารกิจ คสช.8(ห่วง 1 ต.ค.61)	6010500	12,116.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
						12,116.00				
10	CF	10362596	ภ.จว.ชุมพร	คชช.ภารกิจ คสช.8(ห่วง 1 ต.ค.61)	6010500	648,316.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
11	CF	10362589	ภ.จว.ชุมพร	คสช.ภารกิจ คสช.8(ห้วง 1 ต.ค.61)	6010500	60,280.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	
						708,596.00				

ปี 60 รวมทั้งสิ้น 2,512,725.64

ปี 2561 (จำนวน 2 รายการ)

1	CF	10364752	ภ.8	คชจ. คสช.9 ห้วงวันที่ 1 มิ.ย.-15 ก.ค.62 (ภ.8)	6110500	3,057,900.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63		
2	PF	40044997	ภ.8	7012148513	6111320	297,193.58	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63		
						3,355,093.58					
						รวมปี 60-62	5,867,819.22				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (ภ.9)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 13 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผู้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 2 รายการ)										
1	CF	10364635	ภ.9	ภ.9 ส่งคืน ค่าใช้จ่ายภารกิจ คสช.ครั้งที่ 8	6010500	693,649.65	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ภ.9 ที่ 0024.134/3947 ลง 14 ส.ค.62 ตามเลขที่สำรองเงิน 10364635 ลง 15 ส.ค.62
						693,649.65				
2	PF	40045345	ภ.จว.ปัตตานี	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 30 ครอบครัวย พร้อมส่วนประกอบต่างๆ สภ.นาประดู่	6011320	739,044.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	เงินเหลือจ่าย
						739,044.00				
ปี 60 รวมทั้งสิ้น						1,432,693.65				
ปี 2561 (จำนวน 11 รายการ)										
1	CF	10364753	ภ.9	คชจ. คสช.9 ห้วงวันที่ 1 มิ.ย.-15 ก.ค.62 (ภ.9)	6110500	280,887.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
9	CX	30107912	ภ.9	อาวุธปืนพกสั้นแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม. 500 กระบอก	6111310	6,474,115.96	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ผู้ขายส่งของแล้ว คณะกรรมการตรวจรับแล้ว'อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน แล็ตเตอร์ ออฟ เครดิต (L/C)
						6,755,002.96				

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
2	CF	10364978	ภ.จว.สงขลา	คสช.ครั้งที่ 9 ให้ ภ.จว.สงขลา	6110500	60,674.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 23 ก.ย.62
						60,674.00				

3	CF	10364979	ภ.จว.สตูล	คสช.ครั้งที่ 9 ให้ ภ.จว.สตูล	6110500	237,600.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 224,840 บาท เงินเหลือจ่าย จำนวน 12,760 บาท ส่งคืน ตามหนังสือ ภ.9 ที่ 024.134/4593 ลง 19 ก.ย.62 เลขที่ใบสำรองเงิน 10365702 ลง 20 ก.ย.62
						237,600.00				

4	CF	10364980	ภ.จว.ตรัง	คสช.ครั้งที่ 9 ให้ ภ.จว.ตรัง	6110500	237,600.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินเหลือจ่าย จำนวน 31,680 บาท ส่งคืน ตร. ตามหนังสือ ภ.9 ที่ 024.134/4593 ลง 19 ก.ย.62 เลขที่สำรองเงิน 10365702 ลง 20 ก.ย.62
						237,600.00				

5	CF	10364981	ภ.จว.พัทลุง	คสช.ครั้งที่ 9 ให้ ภ.จว.พัทลุง	6110500	48,619.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เบิกจ่ายในระบบแล้ว เมื่อ 19 ก.ย.62
						48,619.00				

6	CF	10364982	ภ.จว.ปัตตานี	คสช.ครั้งที่ 9 ให้ ภ.จว.ปัตตานี	6110500	20,240.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
						20,240.00				

7	CF	10364983	ภ.จว.ยะลา	คสช.ครั้งที่ 9 ให้ ภ.จว.ยะลา	6110500	22,000.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
						22,000.00				

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
-----	--------------	--------------	-------	---------------	--------------	-----------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---

8	CF	10364984	ภ.จว.นราธิวาส	คสช.ครั้งที่ 9 ให้ ภ.จว.นราธิวาส	6110500	24,200.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับภารกิจ คสช.ครั้งที่ 9
10	PF	40044959	ภ.จว.นราธิวาส	ก่อสร้างซุ้มหลังคาเหล็กประจำจุดตรวจ สภ.เมืองนราธิวาส	6111320	30,451.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เงินเหลือจ่าย
11	PF	40045161	ภ.จว.นราธิวาส	ก่อสร้างซุ้มหลังคาเหล็กประจำจุดตรวจ สภ.สุโหงโกลก	6111320	197,938.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เงินเหลือจ่าย

	252,589.00
ปี 61 รวมทั้งสิ้น	7,634,324.96
รวมปี 60-62	9,067,018.61

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (บข.ก.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 7 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของกค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 1 รายการ)										
1	CF	10364067	บ.ร.น.	งบกลางปี 60 คชจ.ร.ป.ก. นายกมาเลเชียและภริยา บ.ร.น.	6010500	2,400.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างทำส่งคืนเงิน เพราะไม่สามารถเบิกได้
						2,400.00				
ปี 2561 (จำนวน 6 รายการ)										
1	CF	10364021	บ.ช.ก.	เงินกันปี61 ถวายความปลอดภัย BIKE อุ๋นไอรัก บ.ร.พ.	6110500	64,560.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	วางเบิกในระบบ 26 ก.ย.2562
						64,560.00				
2	CF	10362587	บ.ร.น.	คชจ.(ศปมผ.) ปี62 ให้ บ.ร.น.	6110500	307.81	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ทำส่งคืนเงินไปสำนักงบประมาณแล้ว
3	CF	10364386	บ.ร.น.	งบกลางปี61 คชจ.ศปมผ.ปี62 กก.5 บ.ร.น.	6110500	896.10	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ทำส่งคืนเงินไปสำนักงบประมาณแล้ว
4	CF	10364387	บ.ร.น.	งบกลางปี61 คชจ.ศปมผ.ปี62 กก.6 บ.ร.น.	6110500	22.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ทำส่งคืนเงินไปสำนักงบประมาณแล้ว
						1,225.91				
5	CF	10362547	ป.(มทด.)	คชจ. ภารกิจ บ.ก.904	6110500	1,294,580.94	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	วางเบิก 16 ก.ย.62 จำนวน 2 รายการ 1.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ส.ค.62 (10,802.25) 2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.ย.62 (9,195.30) วางเบิก 17 ก.ย.62 จำนวน 4 รายการ 1.ค่าบัตรเติมน้ำมัน ส.ค.62 2.ค่าจ้างทำโลโก้ (18,400) รวมบางเบิก1,253,639.57บาท แผนเบิกจ่าย 1.ค่าจ้างแม่บ้าน ก.ย.62(33,500) 2.ค่าเดินทางไปราชการ(6,840) รวมรอเบิกจ่าย 40,340บาท

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	หน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทัน ภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงิน เหลือจ่าย	
										คงเหลือ601.37บาท	
6	CF	10364390	กก.9 บก.รน.	งบกลางปี61 คชจ.ศปมผ.ปี62 กก.9 บก.รน.	6110500	10.08	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ทำส่งคืนเงินไปสำนักงบประมาณแล้ว	
						1,360,376.93					
						รวมปี 60-62	1,362,776.93				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (บช.ส.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 1 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	กื่อนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 1 รายการ)										
1	PF	40046093	บช.ส.	7010598650	6111310	80,000.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	29 ก.ย.63	
						80,000.00				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (สตม.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 2 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย	
ปี 2561 (จำนวน 1 รายการ)											
1	PF	40040057	บก.ตม.5	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ลำพูน	6111320	172,187.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร. แล้ว	
						172,187.00					
2	PF	40044807	ภ.จว.พะเยา	อาคารที่ทำการ ตม.ภ.จว.พะเยา (สตม.)	6111320	88,249.82	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร.	
						88,249.82					
						ปี 60-62	260,436.82				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (ตชด.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 4 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 2 รายการ)										
1	CF	10362518	ตชด.22	คชจ.ภารกิจ คสช.ครั้งที่ 8 ห้วง 1 ต.ค.61 ให้ ตชด.22	6010500	106,794.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร.
						106,794.00				
2	CF	10362519	ตชด.23	คชจ.ภารกิจ คสช.ครั้งที่ 8 ห้วง 1 ต.ค.61 ให้ ตชด.23	6010500	119,206.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร.
						119,206.00				
ปี 60 รวมทั้งสิ้น						226,000.00				
ปี 2561 (จำนวน 2 รายการ)										
1	CF	10364915	ตชด.22	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 ห้วง 1 มิ.ย.-15 ก.ค.62 (ตชด.22)	6110500	17.70	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร.
						17.70				
2	CF	10364916	ตชด.23	คชจ.คสช.ครั้งที่ 9 ห้วง 1 มิ.ย.-15 ก.ค.62 (ตชด.23)	6110500	45.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร.
						45.00				
ปี 61 รวมทั้งสิ้น						62.70				
ปี 60-62						226,062.70				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (สพฐ.ตร.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 1 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2562 (จำนวน 1 รายการ)									
1	CX	30108066	ศพฐ.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6211310	18,000,000.00			ยังไม่ได้ทำสัญญาและยังไม่ได้เบิกจ่าย
						18,000,000.00			

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (สทส.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 1 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 1 รายการ)										
1	CF	10363675	สทส.	งบกลาง ปี 60 คชจ.รปภ. นายกมาเลเชียและภริยา สทส	6010500	2,000.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
						2,000.00				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (บช.ทท.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 1 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	กอนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 1 รายการ)										
1	CF	10364204	บช.ทท.	งบกลาง ปี 60 คชจ.รปภ. นายกมาเลเชียและภริยา ทท.ใหม่	6010500	10,700.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย โดยจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.62
						10,700.00				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (รพ.ตร.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 1 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผู้กพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย	
ปี 2560 (จำนวน 1 รายการ)											
1	CF	10364676	รพ.ตร.	งบกลาง ปี 60 คชจ.รพ.ก.นายกมาเลเซีย (รพ.ตร.)	6010500	1,400.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนทั้งสิ้น 1,400 บาท สิ้น ค.ตร. (ผ่าน สงป.) แล้ว	
						1,400.00					

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (สยศ.ตร.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 2 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2560 (จำนวน 1 รายการ)										
1	CF	10362177	ผก.	คชจ.ภารกิจ คสช.8(ห้วง 1 ต.ค.61) ให้ ผก.	6010500	284,940.00	ว93/ม.56	-	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร. แล้ว
						284,940.00				

ปี 2561 (จำนวน 1 รายการ)										
1	CF	10364755	ผค.	คชจ.คสช.9 ห้วงวันที่ 1มิ.ย.-15 ก.ค.62 (ผค.สยศ.ตร.)	6110500	237,600.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งคืน ตร. แล้ว
						237,600.00				
รวมปี 60-62						522,540.00				

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (สกบ.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 8 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผู้กักพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 8 รายการ)										
1	CF	10364706	พร.	งบกลางปี 61 คชจ.จัดหาอุปกรณ์ฯ อบรม Local CAT	6110500	2,316,206.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบพัสดุ ครบกำหนด 17 ต.ค.62
2	CF	10364707	พร.	งบกลางปี 61 คชจ. อบรม Local CAT	6110500	632,000.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	ส่งมอบพัสดุแล้ว / เบิกจ่ายเงินแล้ว วันที่ 23 ก.ย.62
3	CX	30107117	พร.	ซื้อเฮลิคอปเตอร์ขบวนฯ พระราชพาหนะ แบบ AW189 4 ลำ	6111310	6,172,125.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	อยู่ระหว่างผู้ขายส่งมอบพัสดุ ครบกำหนด 30 มี.ค.63
						9,120,331.00				

79

4	CX	30107148	สพ.	ปืนเล็กสั้นขนาด5.56มม.จำนวน48290กระบอก	6111310	324,458,100.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	- รอส่งของ
5	CX	30107178	สพ.	ยานยนต์ลาดตระเวนใต้ลาดชั้นซ ชนิดล้อยางทรงสูง10คัน	6111310	99,356,915.20	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	- รอส่งของ
6	CX	30107183	สพ.	ปืนเล็กสั้นขนาด5.56มม.จำนวน800กระบอก	6111310	14,921,504.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	- เบิกจ่ายแล้ว
7	CX	30107190	สพ.	ปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม.จำนวน2000กระบอก	6111310	15,523,302.40	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	- เบิกจ่ายแล้ว
8	CX	30107264	สพ.	ชุดปรับปรุงColt M16A4ประกอบอะไหล่จำนวน1736ชุด	6111310	50,177,241.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	- รอส่งของ
						504,437,062.60				

รวมปี 60-62

513,557,393.60

รายการเอกสารสำรองเงินที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 ก.ย.2562 (บ.ตร.)

ปีงบประมาณ 2019

รวมจำนวน 1 รายการ

ที่	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ชื่อหน่วย	ข้อความเอกสาร	แหล่งของเงิน	จำนวนเงินคงค้าง	เข้าประเด็นของ กค.	ก่อนนี้ผู้กพันให้ทันภายใน	เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน	เหตุผลความจำเป็น / ความก้าวหน้า / เงินเหลือจ่าย
ปี 2561 (จำนวน 1 รายการ)										
1	PF	40045920	บ.ตร.	7011192589	6111320	10,720.00	ว93/ม.57	30 ก.ย.62	30 ก.ย.63	เนื่องจาก บ.ตร. ไม่มีเครื่อง Terminal จึงไม่สามารถดำเนินการโอนเงินงบประมาณคืนให้ ตร. ได้ จึงขอให้ สงป.
						10,720.00				

